




SISTEMA INTEGRAÇÃO DE ACOMANHAMENTO DE PROGRAMAS - SIAP 2021

Relatório de Monitoramento FECOP - CCPIS

Por Órgão: 43000000 - SCIDADES

Secretaria: 43 - SCIDADES
Órgão: 43000000 - SCIDADES



Acompanhamento Percentual de Mapps

Normal: 28%

Atraso: 71%

Por Mapp: Sequencial 2 - Orgão 43000000 - SCIDADES

Normal

Programa:

722 - REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS URBANAS DEGRADADAS

Tipo:

Investimento

Prioridade:Estratégico
Governamental**Sequencial:**

2

Título:

PAC - Projeto de melhorias urbana e ambiental do rio Maranguapinho - PROMURB MARANGUAPINHO - Barragem, dragagem e urbanização

Descrição:

Barragem R\$ 62.000.000,00 - Dragagem R\$ 12.000.000,00 - Urbanização R\$ 61.000.000,00

Objetivo:

Melhoria das condições de habitabilidade da população que atualmente reside na faixa de alagamento em situação de alto risco, e nas áreas adjacentes ao Rio Maranguapinho, e Recuperação sócio- ambiental do Rio Maranguapinho

Justificativa:

Necessidade de recuperação ambiental do Rio Maranguapinho e controle das enchentes evitando os problemas decorrentes dos alagamentos na época das chuvas

Observação:**Observações do Governador:**

Acréscido aditivo barragem R\$ 12.073.613 28/05: acréscimo de 710.529,64 fonte tesouro p/ contrato de gestão 26/07/19: acréscimo de R\$ 411.830,00 (solicitação do Secretario) 14/09/20: acréscimo de 2 milhões na Fonte FECOP 25/09/20: acréscimo de 500 mil reais na fonte tesouro 25/03/21: acréscimo de 500.000,00 fonte tesouro e 2.000.000,00 Fecop

Responsável:

Lana Aguiar de Araújo

Telefones:

31014480

E-Mail:

lana.aguiar@cidadas.ce.gov.br

DATAS DE PREVISÃO DE EXECUÇÃO**Aprovação:**

01/10/2007

Prazo Execução:

mes(es)

Conclusão:

31/12/2010

DATA DE EXECUÇÃO**Data de Início:**

01/01/2008

Data de Término:

30/12/2022

Data Revisada:

31/12/2011

OUTRAS INFORMAÇÕES**Programado (P):**


22.023.479,06

Empenhado (E):

5.399.823,81

Pago (G):

5.325.533,11

CCPIS: 6.000.000,00

%
Empenhado
(E)/(P)

% Pago
(G)/(E)

Acompanhamento:**Metas:**


Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução
Executar 77% do total da obra de Urbanização do Rio Maranguapinho (Trechos I, II e III)	31/03/2021	30/12/2021	33,21	73,77

Produtos:

Título	Início	Fim	Quantidade	% Previsto	% Execução
Área urbanizada	31/03/2021	30/12/2021	77	33,21	73,77

Atividades:

Título	Execução
Fiscalização da execução das obras	Em Andamento
Realizar a Indenização de terrenos e benfeitorias.	Em Andamento
Execução das obras da urbanização	Em Andamento

Indicadores:**Detalhamento de METAS:****Acompanhamento Percentual de Metas**

Normal:	100%
Alerta:	0%
Atraso:	0%

Meta	Descrição	Situação
1189	Executar 77% do total da obra de Urbanização do Rio Maranguapinho (Trechos I, II e III)	Normal

Por Mapp: Sequencial 3 - Orgão 43000000 - SCIDADES**Atrasado****Programa:**

722 - REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS URBANAS DEGRADADAS

Tipo:

Investimento

Prioridade:Estratégico
Governamental**Sequencial:**

3

Título:

PAC FGTS Projeto de melhorias urbana e ambiental do rio Cocó - PROMURB COCÓ - Barragem, dragagem e urbanização.

Descrição:

PAC FGTS Projeto de melhorias urbana e ambiental do rio Cocó - PROMURB COCÓ - Barragem, dragagem e urbanização.

Objetivo:

Melhoria das condições de habitabilidade da população que atualmente reside na faixa de alagamento em situação de alto risco, e nas áreas adjacentes ao Rio Cocó, e Recuperação sócio- ambiental do Rio Cocó

Justificativa:

Necessidade de recuperação ambiental do Rio Cocó e controle das enchentes evitando os problemas decorrentes dos alagamentos na época das chuvas

Observação:**Observações do Governador:**

14/12/16: acréscimo de R\$ 1.267.000,00 fonte fecop 17/04/2017: acréscimo de 5 milhões fonte fecop para idenizações do trecho I e II margem direita 23/10/19: acréscimo de 2.594.000,00 fonte Fecop 25/03/21: acréscimo de R\$ 883.363,00 fonte tesouro e R\$ 2.300.000,00 Fecop

Responsável:

Lana Aguiar de Araújo

Telefones:

31014480

E-Mail:

lana.aguiar@cidadas.ce.gov.br

DATAS DE PREVISÃO DE EXECUÇÃO**Aprovação:**

01/10/2007

DATA DE EXECUÇÃO**Data de Início:**

01/01/2008

OUTRAS INFORMAÇÕES**Programado (P):**

99.092.384,75

Prazo Execução:

mes(es)

Data de Término:

30/12/2023

Empenhado (E):

10.102.951,17

Conclusão:


30/12/2010

Data Revisada:

30/12/2013

Pago (G):

10.004.549,67

CCPIS: 6.630.000,00**Acompanhamento:****Resposta Setorial:**

Id	Justificativa Impedimento	Resposta Setoria
682	Por favor, informar a previsão de inicializar as execuções da meta e produto.	Foi encaminhado dia 7/7/21 para a PGE, processo de licitação da obra de urbanização do Trecho II margem esquerda . A previsão , se a licitação ocorrer dentro da normalidade , é iniciar a obra em meados de setembro ou início de outubro. Enquanto não temos obra , estamos procedendo com as desapropriações dos imóveis afetados pela obra. No período de Janeiro à Junho foram desapropriados 63 imóveis, com recursos do Fecop
501	Por favor, quais as providências que já foram tomadas para iniciar as execuções da meta e produto.	Está sendo finalizado o TR para licitar o Trecho II margem Esquerda , da Av. Paulino Rocha à Av. Pompílio Gomes. A previsão de encaminhar para a PGE licitar é agora em Junho/21

Id	Justificativa Impedimento	Resposta Setoria
341	Faltou informar os percentuais de execução da meta e produto.	
161	Por favor, relatar o motivo de metas e produtos estarem com as suas execuções zeradas, tendo em vista o % previsto, e quais as dificuldades que a setorial está sofrendo, para executar o projeto e quais as providências que estão sendo tomadas para sanar, porventura dificuldades.	A obra de urbanização foi paralisada em dez , devido impossibilidade da empresa em cumprir os cronogramas.Secretaria resolveu rellicitar. Estamos preparando documentação para envio à Caixa para aprovação e posteriormente encaminhar para licitação.Estamos realizando as negociações de desapropriação nesse período, que antecede a obra, para abrir frente de serviço
61	Por favor, relatar o motivo das execuções zero, em produtos e metas deste projeto, já que o mesmo tem execução prevista no sistema.	Porque a obra de urbanização do trecho II margem direita foi paralisada em Dez /20, e a Secretaria está rescindindo o contrato com a construtora .Nova licitação será realizada para conclusão dos serviços desse Trecho II Margem direita e execução do Trecho II Margem esquerda. Enquanto isso estamos negociando com as famílias dos imóveis que serão afetados com a obra do trecho II margem esquerda. Os recursos do Fecop são exatamente para pagamentos dessas desapropriações que iniciaram no ano passado.

Metas:

Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução
Executar 44% do total da obra de Urbanização do Rio Cocó	25/01/2021	31/12/2021	45,88	0

Produtos:

Título	Início	Fim	Quantidade	% Previsto	% Execução
Área urbanizada	25/01/2021	31/12/2021	44	45,88	0

Atividades:

Título	Execução
Execução dos serviços de dragagem	Finalizado
Licitação e contratação da obra de urbanização do Trecho II Margem esquerda e restante da margem direita	Em Andamento
Efetuar a indenização de terrenos e benfeitorias	Em Andamento
Fiscalização da execução das obras	Em Andamento
Gerenciamento e fiscalização da execução da obra	Em Andamento
Atualizar laudos de terrenos e benfeitorias	Em Andamento

Indicadores:**Detalhamento de METAS:**

Meta	Descrição	Situação
1191	Executar 44% do total da obra de Urbanização do Rio Cocó	Atrasado

Por Mapp: Sequencial 1438 - Orgão 43000000 - SCIDADES

Atrasado

Programa:

722 - REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS URBANAS DEGRADADAS

Tipo:

Investimento

Prioridade:Estratégico
Governamental**Sequencial:**

1438

Título:

PAC 2 - Projeto Rio Maranguapinho -Trecho Zero

Descrição:

O projeto compreende a urbanização da margem direita do Rio Maranguapinho no trecho zero em Fortaleza(foz do Rio Ceará até a Av. Mister Hall), contará com via paisagística , passeios, ciclovias, arborização e mobiliário urbano e urbanização de 5 áreas remanescentes com área de 36ha. Estas áreas contarão com 4 km de vias, além de praças e passeios.

Objetivo:

Urbanização da margem direita do Rio Maranguapinho no trecho zero em Fortaleza

Justificativa:

Necessidade de recuperação ambiental do Rio Mranguapinho e controle das enchentes evitando os problemas decorrentes dos alagamentos na época das chuvas

Observação:**Observações do Governador:**

21/09: acrescimo de 500.000 fonte tesouro 20/10/2016: acrescimo de R\$ 36.112,52 fonte Fecop 25/03/21: acrescimo de R\$ 746.000,00 tesouro e 1.000.000,00 Fecop

Responsável:

Lana Aguiar de Araújo

Telefones:

3101- 4421

E-Mail:

Lana.araujo@cidades.ce.gov.br

DATAS DE PREVISÃO DE EXECUÇÃO**Aprovação:**

21/03/2011

Prazo Execução:

32 mes(es)

Conclusão:

21/05/2018

DATA DE EXECUÇÃO**Data de Início:**

01/08/2011

Data de Término:

30/12/2022

Data Revisada:**OUTRAS INFORMAÇÕES****Programado (P):**


17.204.214,87

Empenhado (E):

2.070.405,38

Pago (G):

2.070.405,38

CCPIS: 2.000.000,00**Acompanhamento:****Metas:**

Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução
Executar 21% do total da obra de Urbanização do Trecho Zero	31/03/2021	30/12/2021	33,21	18

Produtos:


Título	Início	Fim	Quantidade	% Previsto	% Execução
Área Urbanizada	31/03/2021	30/12/2021	21	33,21	18

Atividades:

Título	Execução
Execução da obra de urbanização	Em Andamento
Fiscalização da execução da obra	Em Andamento
Efetuar a indenização de terrenos e benfeitorias	Em Andamento

Indicadores:

Detalhamento de METAS:



Meta	Descrição	Situação
1192	Executar 21% do total da obra de Urbanização do Trecho Zero	Atrasado

Por Mapp: Sequencial 1439 - Orgão 43000000 - SCIDADES

Atrasado

Programa:

722 - REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS URBANAS DEGRADADAS

Tipo:

Investimento

Prioridade:Estratégico
Governamental**Sequencial:**

1439

Título:

PAC 2 - Projeto Rio Maranguapinho - Trecho IV em Maracanaú

Descrição:

Compreende a urbanização das margens do Rio Maranguapinho no trecho IV (4º Anel Viário até as proximidades da Barragem Maranguapinho) numa extensão de 14,9km, no município de Maracanaú, sendo 7,8km na margem direita e 7,1km na margem esquerda, contendo a construção de vias paisagísticas, em ambas as margens, com ciclovias, passeios, praças, equipamentos esportivos e de lazer e iluminação pública.

Objetivo:

Compreende a urbanização das margens do Rio Maranguapinho no trecho IV

Justificativa:

Necessidade de recuperação ambiental do Rio Maranguapinho e controle das enchentes evitando os problemas decorrentes dos alagamentos na época das chuvas

Observação:

Além deste Mapp, serão realizadas ações de reassentamento em outro mapp ligado ao do Programa Habitacional

Observações do Governador:

ENGEXATA ENGENHARIA LTDA R\$ 38.444.996,10 21/09/15: acréscimo de 1.105.345,99 fonte fecop 11/02/16: acréscimo de 1.000.000,00 fonte fecop 14/12/16: acréscimo de 1.000.000,00 fonte fecop 19/12/16: acréscimo de 500.000,00 fonte fecop 11/11/19: acréscimo de 95.000,00 fonte 00 25/09/20: acréscimo de 400 mil reais fonte tesouro 21/12/20: transferido R\$ 421.000,00 do mapp 1517 25/03/21: acréscimo de R\$ 300.000,00 Tesouro e 2.500.000,00 Fecop

Responsável:

Lana Aguiar de Araújo

Telefones:

31014480

E-Mail:

Lana.araujo@cidades.ce.gov.br

DATAS DE PREVISÃO DE EXECUÇÃO**Aprovação:**

21/03/2011

DATA DE EXECUÇÃO**Data de Início:**

01/08/2011

OUTRAS INFORMAÇÕES**Programado (P):**

27.706.917,59

Prazo Execução:

32 mes(es)

Data de Término:

30/12/2021

Empenhado (E):

10.276.097,86

Conclusão:

21/05/2018

Data Revisada:**Pago (G):**

10.275.968,34



%

Empenhado
(E)/(P)

%

Pago
(G)/(E)**CCPIS:** 8.000.000,00**Acompanhamento:****Resposta Setorial:**

Id	Justificativa Impedimento	Resposta Setoria
322	Por favor, colocar uma evidência do mês de abril, já que o monitoramento é referente ao mês de abril, pois o anexo está com referência ao mês de fevereiro.	

Metas:

Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução
Executar 19% do total da obra de Urbanização do Trecho IV, margem direita	29/03/2021	30/12/2021	33,7	19,53

Produtos:

Título	Início	Fim	Quantidade	% Previsto	% Execução
Área Urbanizada	29/03/2021	30/12/2021	19	33,7	19,53

Atividades:

Título	Execução
Efetuar a indenização de terrenos e benfeitorias	Em Andamento
Execução da obra de urbanização	Em Andamento
Fiscalização da execução da obra	Em Andamento

Indicadores:**Detalhamento de METAS:**

Meta	Descrição	Situação
1141	Executar 19% do total da obra de Urbanização do Trecho IV, margem direita	Atrasado

Por Mapp: Sequencial 1517 - Orgão 43000000 - SCIDADES

Atrasado

Programa:

722 - REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS URBANAS DEGRADADAS

Tipo:

Investimento

Prioridade:Estratégico
Governamental**Sequencial:**

1517

Título:

Urbanização da Comunidade do Dendê - Projeto Pro-Moradia 2

Descrição:

Pavimentação de vias e urbanização de áreas(praças, iluminação, drenagem pluvial)Existe ações de reassentamento e melhorias habitacionais contemplado por outro Mapp do Programa Habitacional MAPP1378

Objetivo:

Construção de 1080 unidades habitacionais para reassentamento das famílias que habitam em condições precárias nas áreas de risco e na faixa de Proteção do Mangue do Cocó, na Comunidade do Dendê, integrando-as ao contexto urbanístico e social da cidade, em local adequado e dotado de infraestrutura; e realização de Trabalho Social com as famílias. Vinculado ao MAPP 1517 - Urbanização do Dendê.

Justificativa:

Para benefícios das famílias da Comunidade do Dendê que se encontram habitando nas áreas em situação de risco, ou sem condições de habitabilidade.

Observação:

Projeto no âmbito do Pro-Moradia 2, contrato de financiamento junto a Caixa já firmado

Observações do Governador:

11/02/16: solicitado excluir o valor de 8,5 milhões de 2016 fonte 00 e 10 milhões de 2017 fonte 00 21/12/10: transferido R\$ 421.000,00 para o mapp 1439

Responsável:

Lana Aguiar de Araujo

Telefones:

32075296

E-Mail:

lana.araujo@cidades.ce.gov.br

DATAS DE PREVISÃO DE EXECUÇÃO**Aprovação:**

02/01/2014

Prazo Execução:

36 mes(es)

Conclusão:

02/01/2017

DATA DE EXECUÇÃO**Data de Início:**

02/01/2014

Data de Término:

30/12/2021

Data Revisada:**OUTRAS INFORMAÇÕES****Programado (P):**


32.065.194,47

Empenhado (E):

3.608.425,31

Pago (G):

3.533.263,26

CCPIS: 3.500.000,00

%
Empenhado
(E)/(P)

% Pago
(G)/(E)

Acompanhamento:**Metas:**

Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução
Executar 25,0% das obras de Urbanização da Comunidade Dendê	01/02/2021	31/12/2021	44,74	22,43

Produtos:

Título	Início	Fim	Quantidade	% Previsto	% Execução
Área urbanizada	01/02/2021	31/12/2021	25	44,74	22,43

Atividades:

Título	Execução
Continuação da execução da obra de urbanização e de Saneamento	Em Andamento
Execução do Trabalho Técnico Social - PTTS	Pendente
Elaboração de laudos de terrenos e benfeitorias pela PGE	Em Andamento
Realização de Indenização de benfeitorias	Em Andamento

Indicadores:**Detalhamento de METAS:**

Meta	Descrição	Situação
1190	Executar 25,0% das obras de Urbanização da Comunidade Dendê	Atrasado

Por Mapp: Sequencial 4655 - Orgão 43000000 - SCIDADES

Atrasado

Programa:

111 - HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA

Tipo:

Investimento

Prioridade:

Estratégico Setorial

Sequencial:

4655

Título:

Apoio a Gestão das Políticas de Habitação e desenvolvimento urbano

Descrição:

Georreferenciamento e regularização fundiária para 2.000 imóveis

Objetivo:

Implantar um Cadastro Multifinalitário Georreferenciado de Imóveis Urbanos como ferramenta indispensável para implementação de medidas técnicas, administrativas e jurídicas, necessárias à efetivação de regularização fundiária no Estado do Ceará, tendo como foco principal a promoção da segurança jurídica do patrimônio no espaço urbano, objeto da ação proposta

Justificativa:

Proporcionar acesso as políticas públicas de financiamento, voltadas para melhoria de seus imóveis; Resgatar a cidadania através de um processo de inclusão social proporcionado pelo fato de ser proprietário de fato e de direito do seu imóvel;

Observação:

MAPP executado exclusivamente por meio de Contrato de Gestão.

Observações do Governador:**Responsável:**

Waldemar Pereira

Telefones:

31014482

E-Mail:

waldemar.pereira@cidades.ce.gov.br

DATAS DE PREVISÃO DE EXECUÇÃO**Aprovação:**

24/02/2021

DATA DE EXECUÇÃO**Data de Início:**

05/04/2021

OUTRAS INFORMAÇÕES**Programado (P):**

4.186.646,36

Prazo Execução:

12 mes(es)

Data de Término:

30/12/2021

Empenhado (E):


1.575.746,81

Conclusão:

24/02/2022

Data Revisada:**Pago (G):**

1.575.746,81



%

Empenhado (E)/(P)**% Pago (G)/(E)****CCPIS:** 500.000,00**Acompanhamento:****Resposta Setorial:**

Id	Justificativa Impedimento	Resposta Setoria
882	Faltou anexar a evidência do produto.	
583	Por favor, faltam informar os %execuções da meta e produtos, com as suas respectivas evidências.	Já foram definidos os municípios de Crato e Barbalha para a aplicação do cadastro, agora estamos aguardando a definição dos bairros onde os mesmos serem aplicados.

Metas:

Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução
--------	--------	-----	------------	------------


Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução
Apoiar tecnicamente a gestão e execução das ações de Regularização dos imóveis urbanos das famílias beneficiadas com unidade habitacional de interesse social, garantindo-se a propriedade da respectiva moradia à família em questão	07/04/2021	30/12/2021	31,35	10,92

Produtos:

Título	Início	Fim	Quantidade	% Previsto	% Execução
Aplicação do Cadastro Técnico dos imóveis visando a posterior regularização fundiária	07/04/2021	30/12/2021	1200	31,35	10,92
Títulos de Propriedade	01/11/2021	30/12/2021	1200	0	

Atividades:

Título	Execução
a).Cadastramento das famílias residentes nos imóveis	Em Andamento
b). Regularização Fundiária dos imóveis de baixa renda, do Estado do Ceará	Pendente

Indicadores:**Detalhamento de METAS:**

Meta	Descrição	Situação
1025	Apoiar tecnicamente a gestão e execução das ações de Regularização dos imóveis urbanos das famílias beneficiadas com unidade habitacional de interesse social, garantindo-se a propriedade da respectiva moradia à família em questão	Atrasado

Por Mapp: Sequencial 4656 - Orgão 43000000 - SCIDADES

Normal

Programa:

722 - REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS URBANAS DEGRADADAS

Tipo:

Investimento

Prioridade:

Estratégico Setorial

Sequencial:

4656

Título:

Apoio a Gestão dos Programas especiais do Dendê, Cocó e Maranguapinho

Descrição:

Programas especiais do Dendê, Cocó e Maranguapinho

Objetivo:

Melhoria das condições de habitabilidade da população que reside na faixa de alagamento em situação de alto risco, e nas áreas adjacentes aos Rios Cocó, Maramguapinho e Dendê e Recuperação sócio- ambiental dos Rios Cocó, Maramguapinho e Dendê. O presente MAPP, tem por objeto o apoio institucional à execução de obras e atividades de saneamento rural, trabalho técnico social, implantação de fogões sustentáveis e regularização fundiária de imóveis urbanos no Estado do Ceará, exclusivamente por meio de Contrato de Gestão.

Justificativa:

Necessidade de recuperação ambiental dos Rios Cocó, Maramguapinho e Dendê e controle das enchentes evitando os problemas decorrentes dos alagamentos na época das chuvas.

Observação:

MAPP executado exclusivamente por meio de Contrato de Gestão.

Observações do Governador:**Responsável:**

Lana Aguiar de Araújo

Telefones:

31014480

E-Mail:

lana.aguiar@ciudades.ce.gov.br

DATAS DE PREVISÃO DE EXECUÇÃO**Aprovação:**

24/02/2021

Prazo Execução:

12 mes(es)

Conclusão:

24/02/2022

DATA DE EXECUÇÃO**Data de Início:**

24/02/2021

Data de Término:

31/12/2021

Data Revisada:**OUTRAS INFORMAÇÕES****Programado (P):**

3.513.353,64

Empenhado (E):

2.104.253,19

Pago (G):

2.104.253,19

CCPIS: 500.000,00**Acompanhamento:****Resposta Setorial:**

Id	Justificativa Impedimento	Resposta Setoria
681	Por favor, informar o percentual de execução do produto.	
481	Anexar as evidências em metas e em produtos.	
323	Faltaram as informações dos % EXECUÇÃO da meta e produto, e as evidências dos mesmos tem a referência do mês de março, por favor colocar evidências referentes ao mês de abril.	Favpr explicar como colocar % de execução para esse caso que é de apoio. Os recursos do Fecop já forma aplicados
281	Por favor, anexar a evidência da execução do produto.	

Metas:


Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução
Apoiar tecnicamente a gestão e execução dos os 3 projetos (Dendê, Rio Cocó e Rio Maranguapinho), visando a melhoria das condições de habitabilidade da população envolvida	15/03/2021	30/12/2021	36,9	100

Produtos:

Título	Início	Fim	Quantidade	% Previsto	% Execução
Projeto apoiado	15/03/2021	30/12/2021	3	36,9	100

Atividades:

Título	Execução
Atualizar laudos de terrenos e benfeitorias	Finalizado
Efetuar a indenização de terrenos e benfeitorias	Finalizado
Fiscalizar a execução das obras	Finalizado
Acompanhar os Projetos Técnico Sociais	Finalizado
Apoiar e acompanhar o benefício do Aluguel Social	Finalizado

Indicadores:**Detalhamento de METAS:****Acompanhamento Percentual de Metas**Normal: **100%**Alerta: **0%**Atraso: **0%**

Meta	Descrição	Situação
958	Apoiar tecnicamente a gestão e execução dos os 3 projetos (Dendê, Rio Cocó e Rio Maranguapinho), visando a melhoria das condições de habitabilidade da população envolvida	Normal


Por Órgão: 47000000 - SPS

Secretaria:

47 - SPS

Órgão:

47000000 - SPS



Acompanhamento Percentual de Mapps

Normal: 40%

Atraso: 60%

Por Mapp: Sequencial 8 - Orgão 47000000 - SPS

Atrasado

Programa:

442 - QUALIFICA CEARA: EDUCAÇÃO PROFISSIONAL PARA O MUNDO DO TRABALHO

Tipo:

Investimento

Prioridade:

Estatégico Setorial

Sequencial:

8

Título:

PROGRAMA CRIANDO OPORTUNIDADES

Descrição:

Qualificação Social e Profissional do trabalhador cearense

Objetivo:

Geral: Qualificar social e profissionalmente trabalhadores cearenses, fortalecendo o empreendedorismo, a criação de pequenos negócios individuais e coletivos, além da inserção no mercado de trabalho formal por meio da qualificação profissional voltada para os investimentos estratégicos do estado. Específicos: Promover ações de qualificação social e profissional para o desenvolvimento do capital humano e social da população em situação de vulnerabilidade econômica e social, visando engajá-la em atividades produtivas e geradoras de renda; Desenvolver competências humanas, sociais e profissionais de adolescentes/jovens em situação de risco pessoal e social, em cumprimento de medidas socioeducativas na rede socioassistencial da STDS; Apoiar os pequenos empreendedores em iniciativas geradoras de renda; Promover a articulação das ações de educação profissional com as demais políticas de geração de trabalho e renda desenvolvidas no âmbito do Estado do Ceará.

Justificativa:

Projeto pretende, dentro do processo de inclusão social, ampliar o potencial de empregabilidade dos mais vulneráveis como pessoas com deficiência, membros de comunidades indígenas, quilombolas e afro-descendentes, dentre outros; visa também atender, através da rede socioassistencial da STDS (Centros Educacionais e Espaço Viva Gente), adolescentes/jovens em situação de risco pessoal e social, em várias condições vi em cumprimento e/ou egressos de unidades socioeducativas, em regime de internação provisória, privação de liberdade e semiliberdade elevando a sua Qualificação profissional para ingresso no mercado de trabalho, e promovendo a sua inserção no convívio sócio-familiar.

Observação:

O Projeto focaliza sua ação na interiorização das ações de Qualificação Profissional.

Observações do Governador:

Responsável:

Edianny Lima da Silva de Andrade

Telefones:

85- 3101.7805

E-Mail:

edianny.lima@stds.ce.gov.br

DATAS DE PREVISÃO DE EXECUÇÃO

Aprovação:

01/10/2007

DATA DE EXECUÇÃO

Data de Início:

05/01/2007

OUTRAS INFORMAÇÕES

Programado (P):

3.000.000,00

Prazo Execução:

mes(es)

Data de Término:

31/12/2021

Empenhado (E):

345.000,00

Conclusão:

31/12/2010


Data Revisada:

31/12/2011

Pago (G):

345.000,00

CCPIS: 3.000.000,00



%
Empenhado
(E)/(P)

% Pago
(G)/(E)

Acompanhamento:

Resposta Setorial:

Id	Justificativa Impedimento	Resposta Setoria
805	Conforme contato, deverão: i. Deixar os % de Execução com 0,00. ii. Justificar, aqui pelo sistema, o motivo pelo qual as metas e produtos ainda não foram executados.	Os cursos estão em andamento, houve atraso no início da execução em razão dos decretos de isolamentos social rígido.

Metas:

Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução
Capacitação de 3.619 pessoas;	01/04/2021	31/12/2021	32,85	0
Inserção produtiva de 55% egressos dos cursos via formas alternativas de renda.	01/04/2021	31/12/2021	32,85	0


Produtos:

Título	Início	Fim	Quantidade	% Previsto	% Execução
Cursos de Capacitação Profissional realizados	01/04/2021	31/12/2021	120	32,85	0

Atividades:

Título	Execução
Criando Oportunidades a) Celebração dos Termos de Colaboração com as Organizações da Sociedade Civil (OSC's);	Finalizado
Criando Oportunidades b) Cadastro e seleção das demandas de cursos de capacitação;	Em Andamento
Criando Oportunidades c) Orientação aos demandantes sobre os critérios de execução dos cursos;	Em Andamento
Criando Oportunidades d) Pré e Inscrição, seleção e inscrição de educandos nos cursos;	Em Andamento
Criando Oportunidades e) Realização dos cursos de capacitação profissional;	Em Andamento
Criando Oportunidades f) Fomento ao empreendedorismo;	Em Andamento
Criando Oportunidades g) Implementar estratégias de inserção dos educandos no mundo do trabalho;	Em Andamento
Criando Oportunidades h) Acompanhamento e avaliação;	Em Andamento
Criando Oportunidades i) Emissão de Certificado de conclusão.	Em Andamento
Empreendedor Criativo a) Celebração dos Termos de Colaboração com as Organizações da Sociedade Civil (OSC's);	Em Andamento
Empreendedor Criativo b) Cadastro e seleção das demandas de cursos de capacitação;	Em Andamento
Empreendedor Criativo c) Orientação aos demandantes sobre os critérios de execução dos cursos;	Em Andamento
Empreendedor Criativo d) Pré e Inscrição, seleção e inscrição de educandos nos cursos;	Em Andamento
Empreendedor Criativo e) Realização dos cursos de capacitação profissional;	Em Andamento
Empreendedor Criativo f) Acompanhamento e avaliação;	Em Andamento
Empreendedor Criativo g) Emissão de Certificado de conclusão.	Em Andamento

Indicadores:**Detalhamento de METAS:**



Meta	Descrição	Situação
949	Capacitação de 3.619 pessoas;	Atrasado
950	Inserção produtiva de 55% egressos dos cursos via formas alternativas de renda.	Atrasado

Por Mapp: Sequencial 40 - Orgão 47000000 - SPS**Atrasado****Programa:**

442 - QUALIFICA CEARA: EDUCAÇÃO PROFISSIONAL PARA O MUNDO DO TRABALHO

Tipo:

Investimento

Prioridade:

Estatégico Setorial

Sequencial:

40

Título:

KIT PARA O PROGRAMA CRIANDO OPORTUNIDADES

Descrição:

Aquisição de KIT de trabalho para o PROGRAMA CRIANDO OPORTUNIDADES - Qualificação Social Profissional do Trabalhador Cearense

Objetivo:

Geral: Qualificar social e profissionalmente trabalhadores cearenses, fortalecendo o empreendedorismo, a criação de pequenos negócios individuais e coletivos, além da inserção no mercado de trabalho formal por meio da qualificação profissional voltada para os investimentos estratégicos do estado. Específicos: Promover ações de qualificação social e profissional para o desenvolvimento do capital humano e social da população em situação de vulnerabilidade econômica e social, visando engajá-la em atividades produtivas e geradoras de renda; Desenvolver competências humanas, sociais e profissionais de adolescentes/jovens em situação de risco pessoal e social, em cumprimento de medidas socioeducativas na rede socioassistencial da STDS; Apoiar os pequenos empreendedores em iniciativas geradoras de renda; Promover a articulação das ações de educação profissional com as demais políticas de geração de trabalho e renda desenvolvidas no âmbito do Estado do Ceará

Justificativa:

Fortalecimento das ações de qualificação profissional através do fomento ao empreendedor individual/trabalhador autônomo com a concessão de kits instrumentais de trabalho para os egressos do projeto Criando Oportunidades.

Observação:

Projeto complementar as ações de Qualificação desenvolvidas no âmbito do Projeto Criando Oportunidades - MAPP 08.

Observações do Governador:**Responsável:**

Alysson Leonardo Rodrigues Ferreira

Telefones:

3101-4486

E-Mail:

alysson.leonardo@stds.ce.gov.br

DATAS DE PREVISÃO DE EXECUÇÃO**Aprovação:**


01/10/2007

DATA DE EXECUÇÃO**Data de Início:**

01/10/2007

OUTRAS INFORMAÇÕES**Programado (P):**

1.000.000,00

**Prazo Execução:**

mes(es)

Data de Término:

31/12/2021

Empenhado (E):

0,00

%
Empenhado
(E)/(P)

% Pago
(G)/(E)

Conclusão:

31/12/2010

Data Revisada:

31/12/2011

Pago (G): 0,00**CCPIS:** 1.000.000,00**Acompanhamento:****Resposta Setorial:**

Id	Justificativa Impedimento	Resposta Setoria
802	Por favor, informar os motivos da não execuções da meta e produto neste semestre e qual a previsão de inicializar as referidas execuções.	O mapp 40 é combinado com o mapp 08, a turmas do primeiro semestre executadas no mapp 08 foram na modalidade online em razão dos decretos de isolamento rígido, consequentemente não houve entrega de kits de trabalho. As turmas previstas para entrega dos kits serão no segundo semestre.

Id	Justificativa Impedimento	Resposta Setoria
541	Por favor, informar as dificuldades que estão ocorrendo para o início das execuções da meta e produto.	Percentual de 0% pois para o início dos cursos depende da finalização dos processos de aditivo que estão ocorrendo em todos os Termos de Colaboração, informamos que a previsão de execução é para o segundo semestre, em função dos cursos que entregam Instrumentais estarem previstos para esse mesmo período, visto que havia uma incerteza de autorização das aulas presenciais, necessárias para esses tipos de curso.

Metas:


Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução
Entrega de 2.000 kits instrumentais de trabalho*	01/04/2021	31/12/2021	32,85	0

Produtos:

Título	Início	Fim	Quantidade	% Previsto	% Execução
Instrumentais de trabalho entregues	01/04/2021	31/12/2021	2000	32,85	0

Atividades:

Título	Execução
a) Celebração dos Termos de Colaboração com as Organizações da Sociedade Civil (OSC _{ls});	Finalizado
b) Cadastro e seleção das demandas de cursos de capacitação;	Em Andamento
c) Orientação aos demandantes sobre os critérios de execução dos cursos;	Em Andamento
d) Pré _ç Inscrição, seleção e inscrição de educandos nos cursos;	Em Andamento
e) Realização dos cursos de capacitação profissional;	Em Andamento
f) Fomento ao empreendedorismo;	Pendente
g) Implementar estratégias de inserção dos educandos no mundo do trabalho;	Pendente
h) Acompanhamento e avaliação;	Em Andamento
i) Emissão de Certificado de conclusão.	Pendente

Indicadores:**Detalhamento de METAS:**

Meta	Descrição	Situação
951	Entrega de 2.000 kits instrumentais de trabalho*	Atrasado

Por Mapp: Sequencial 44 - Orgão 47000000 - SPS**Atrasado****Programa:**

442 - QUALIFICA CEARA: EDUCAÇÃO PROFISSIONAL PARA O MUNDO DO TRABALHO

Tipo:

Investimento

Prioridade:

Estatégico Setorial

Sequencial:

44

Título:

PROGRAMA PRIMEIRO PASSO

Descrição:

O Programa Primeiro Passo, foi concebido objetivando desenvolver ações de cidadania, atividades culturais e esportivas, educação social e profissional, para adolescentes e jovens de baixa renda, na faixa etária de 16 a 21 anos, estimulando o protagonismo juvenil, a corresponsabilidade, a vivência no mundo trabalho, proporcionando assim a melhoria na qualidade de vida do público focalizado

Objetivo:

Geral Promover ações de qualificação social e profissional para jovens em situação de risco e vulnerabilidade social com vistas a sua inserção no mercado de trabalho, de modo a propiciar-lhes oportunidades de desenvolvimento humano e efetivo exercício de cidadania. Específicos - Promover ações de qualificação social e profissional para jovens de acordo com as potencialidades dos municípios e as possibilidades de inserção no mundo do trabalho; -Transferir renda através de bolsa aprendizagem, para jovens em situação de vulnerabilidade social, atendidos na linha de ação Jovem Bolsista; -Promover a articulação das ações de educação profissional com as políticas públicas complementares de desenvolvimento social e econômico no âmbito do Estado do Ceará; -Fortalecer o capital humano e empregabilidade dos jovens por meio de capacitação profissional e estágios remunerados em empresas públicas e privadas.

Justificativa:

De acordo com a CF/1988, art. 6º "São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência social, a assistência aos desamparados". O Estatuto da Juventude, instituído pela Lei nº12.852 de 05 de agosto de 2013, prevê como direitos dos jovens: Cidadania; Participação Social e Política; Representação Juvenil; Educação; Profissionalização; Trabalho e Renda; Diversidade e Igualdade; Saúde, Cultura; Comunicação e liberdade de expressão; Desporto e Lazer; Território e Mobilidade; Sustentabilidade e Meio Ambiente; Segurança Pública e acesso à justiça. Assim, investimento público em educação e qualificação profissional não é importante somente para a vida dos jovens, que é transformada a partir de uma formação crítica e humana, mas, também, para os conhecimentos e experimentações adquiridos dentro e fora da escola. A formação profissional também é uma área estratégica para definir os rumos de todo o País nas próximas décadas. A dinâmica do mundo do trabalho reflexo das tendências de oportunidades geradas nos mais diversos segmentos produtivos, demandam profissionais qualificados. Por meio das ações do projeto será propiciada a qualificação profissional cujas experiências vivenciadas servirão de base para o início da vida profissional do público atendido. O combate às causas da exclusão dos jovens no mundo do trabalho, com a criação de mecanismos que permitam a inclusão produtiva, o protagonismo juvenil, o conhecimento vivencial do trabalho, visando o fortalecimento do vínculo familiar e de seu ingresso na vida profissional, são estratégias essenciais para torná-los aptos a responder às exigências que o mundo do trabalho apresenta, minimizar os entraves que dificultam o seu ingresso além de romper o ciclo da pobreza existente também entre os mais jovens. O Projeto Primeiro Passo em suas linhas de ação: Jovem Bolsista (Transformando Vidas), Jovem Estagiário (1 ano) e Estágio Remunerado (6 meses) apresenta uma frente de oportunidades aos jovens atendidos com o projeto, que não se restringe apenas a investimento em cursos de qualificação, destinados a jovens em situação de vulnerabilidade social, mas, também, em oportunidades de inserção no mercado de trabalho.

Observação:

O Programa Primeiro Passo é desenvolvido através das linhas de ação: Jovem Bolsista - Jovem Aprendiz e Jovem Estagiário.

Observações do Governador:

1. Jovem Bolsista: aluno de escola pública, recebe um bolsa de 100 reais e curso de capacitação durante 3 meses. 14 mil jovens atendidos em 2018 2. Jovem Aprendiz: jovens de escola pública recebem o curso de formação profissional no período de 11 meses para quem terminou o ensino médio e 16 meses para quem não terminou o ensino médio. As empresas privadas admitem com carteira assinada. Cerca de 4000 jovens foram atendidos em 2018. 3. Jovem Estagiário Modalidade 1: Alunos de escola pública do terceiro ano do ensino médio, o Estado paga uma bolsa no valor de R\$ 434,00, durante 6 meses, em estágio de órgãos públicos ou privados 3.2 Jovem Estagiário Modalidade 2: O Estado não paga a bolsa

Responsável:


Zita Lúcia de Sousa Teles

Telefones:

3101-1559

E-Mail:

zita.teles@stds.ce.gov.br

DATAS DE PREVISÃO DE EXECUÇÃO**Aprovação:**
27/02/2008**Prazo Execução:**
mes(es)**Conclusão:**
31/12/2010**DATA DE EXECUÇÃO****Data de Início:**
05/01/2009**Data de Término:**
31/12/2021**Data Revisada:**
31/12/2011**OUTRAS INFORMAÇÕES****Programado (P):**
7.850.000,00**Empenhado (E):**
2.375.970,03**Pago (G):**
1.341.686,89**CCPIS:** 7.850.000,00**Acompanhamento:****Resposta Setorial:**

Id	Justificativa Impedimento	Resposta Setoria
841	Por favor, faltou esclarecer mais objetivamente as informações solicitadas anteriores, considerando o valor pago no mês de junho.	Os valores pagos foram: OSC (responsável pela execução dos cursos): R\$ 1.250.400,00 Bolsas (1ª e 2ª parcelas): R\$ 81.763,61 Contas Públicas: R\$ 12.086,62. A previsão de conclusão dos cursos que estão em andamento é até a primeira quinzena de agosto, falta repassar a 3ª parcela de bolsa dos jovens, que é paga ao final do curso.
542	Por favor, informar as dificuldades de inicializar as execuções de metas e produtos com %PREVISTO.	Percentual de 0% pois para o início dos cursos depende da finalização dos processos de aditivo que estão ocorrendo em todos os Termos de Colaboração.

Metas:

Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução
Realizar 154 cursos de qualificação profissional;	01/04/2021	31/12/2021	32,85	0
Qualificar 4.260 jovens em situação de vulnerabilidade social;	01/04/2021	31/12/2021	32,85	0
Conceder 3.540 bolsas capacitação no valor de R\$100,00 durante 3 meses;	01/04/2021	31/12/2021	32,85	0
Conceder 220 bolsas capacitação no valor de R\$100,00 durante 2 meses.	01/08/2021	31/12/2021	0	0

Produtos:

Título	Início	Fim	Quantidade	% Previsto	% Execução
Jovem Bolsista - Cursos de Qualificação	01/04/2021	31/12/2021	118	32,85	0
Transformando Vidas - Cursos de Qualificação	01/08/2021	31/12/2021	36	0	0


Atividades:

Título	Execução
Jovem Bolsista a) Celebração de parceria com Organizações da Sociedade Civil (OSC _{LS}) executoras de ações de formação inicial e continuada;	Em Andamento
Jovem Bolsista c) Orientação aos demandantes sobre os critérios de execução dos cursos;	Em Andamento
Jovem Bolsista d) Inscrição, seleção e matrícula de educandos nos cursos;	Em Andamento

Título	Execução
Jovem Bolsista e) Realização das ações de formação inicial e continuada;	Em Andamento
Jovem Bolsista f) Concessão de bolsa capacitação;	Em Andamento
Jovem Bolsista g) Acompanhamento e Avaliação;	Em Andamento
Jovem Bolsista h) Emissão de certificado de conclusão.	Pendente
Transformando Vidas a) Celebração de parceria com Organizações da Sociedade Civil (OSCs) executoras de ações de formação inicial e continuada;	Em Andamento
Transformando Vidas b) Definição dos cursos de capacitação e qualificação profissional que atenderão a demanda do público atendido pelo Transformando Vidas;	Em Andamento
Transformando Vidas c) Matrícula de educandos nos cursos;	Em Andamento
Transformando Vidas d) Realização das ações de formação inicial e continuada;	Em Andamento
Transformando Vidas e) Concessão de bolsa capacitação;	Pendente
Transformando Vidas f) Acompanhamento e Avaliação;	Em Andamento
Transformando Vidas g) Emissão de certificado de conclusão.	Pendente
Jovem Bolsista b) Cadastro e seleção das demandas por cursos de capacitação e qualificação profissional;	Em Andamento

Indicadores:

Detalhamento de METAS:



Acompanhamento Percentual de Metas

Normal:	25%
Alerta:	0%
Atraso:	75%

Meta	Descrição	Situação
964	Realizar 154 cursos de qualificação profissional;	Atrasado
965	Qualificar 4.260 jovens em situação de vulnerabilidade social;	Atrasado
966	Conceder 3.540 bolsas capacitação no valor de R\$100,00 durante 3 meses;	Atrasado
967	Conceder 220 bolsas capacitação no valor de R\$100,00 durante 2 meses.	Normal

Por Mapp: Sequencial 93 - Orgão 47000000 - SPS**Atrasado****Programa:**

442 - QUALIFICA CEARA: EDUCAÇÃO PROFISSIONAL PARA O MUNDO DO TRABALHO

Tipo:

Investimento

Prioridade:

Estatégico Setorial

Sequencial:

93

Título:

PROGRAMA JOVEM APRENDIZ

Descrição:

Aprendizagem em serviço. 5.000 jovens qualificados e inseridos como Estagiário no I Semestre 5.000 jovens qualificados e inseridos como Estagiário no II Semestre 10.000 bolsas aprendizagens no valor de R\$ 250,00 por aluno mês concedidas 30% de jovens com contrato de trabalho efetivado após a conclusão do estágio Monitoramento e Avaliação

Objetivo:

Geral: O projeto enfoca a qualificação social e profissional, associada a aprendizagem em serviço, a ser realizada em empresas e instituições privadas, para jovens com idade entre 18 a 24 anos que estejam cursando ou concluído o Ensino Médio em Escolas da Rede Pública de Ensino e que não estejam engajados em nenhum programa social similar. Específicos: - Promover a inserção de jovens de 18 a 24 anos no mercado de trabalho formal; - Articular com micro, pequenas, médias e grandes empresas locais com vistas à absorção de jovens residentes nas proximidades das empresas parceiras; - Qualificar social e profissionalmente jovens/adolescentes estudantes e egressos do ensino médio com foco nas potencialidades locais e possibilidades de inserção no mercado de trabalho formal.

Justificativa:

A elevada taxa de desemprego entre a juventude, e a dificuldade dos jovens vivenciarem a experiência do primeiro emprego, exigem que sejam adotadas políticas públicas de incentivo a profissionalização e posterior contratação de jovens no mercado de trabalho formal.

Observação:

O projeto foi redimensionado para atender 4 mil jovens, sendo 3 mil estagiários e 1 mil aprendizes.

Observações do Governador:**Responsável:**

Alysson Leonard Rodrigues Ferreira

Telefones:

31014486

E-Mail:

alysson.leonard@stds.ce.gov.br

DATAS DE PREVISÃO DE EXECUÇÃO**Aprovação:**

02/03/2009

Prazo Execução:

mes(es)

Conclusão:

31/12/2010

DATA DE EXECUÇÃO**Data de Início:**

02/06/2009

Data de Término:

31/12/2021

Data Revisada:


31/12/2011

OUTRAS INFORMAÇÕES**Programado (P):**

3.400.000,00

Empenhado (E):

701.622,40

Pago (G): 701.622,40**CCPIS:** 3.000.000,00**Acompanhamento:****Metas:**


Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução
Qualificação profissional de 1.625 jovens	01/04/2021	31/12/2021	32,85	0
Inserção de 1.625 jovens como aprendizes no mercado de trabalho	01/04/2021	31/12/2021	32,85	0
inserção de 1.151 jovens como estagiários	01/04/2021	31/12/2021	32,85	23,28

Produtos:

Título	Início	Fim	Quantidade	% Previsto	% Execução
Cursos de Qualificação	01/04/2021	31/12/2021	81	32,85	0
Vagas de Estágio	01/04/2021	31/12/2021	1151	32,85	23,28

Atividades:

Título	Execução
Jovem Estagiário a) Divulgação do projeto para órgãos e entidades públicas concedentes de estágio;	Em Andamento
Jovem Estagiário b) Celebração de parceria com órgãos e entidades públicas concedentes de estágio;	Em Andamento
Jovem Estagiário c) Cadastro dos órgãos e entidades públicas concedentes de estágio;	Em Andamento
Jovem Estagiário d) Divulgação do projeto para os jovens;	Em Andamento
Jovem Estagiário e) Inscrição e seleção dos jovens;	Em Andamento
Jovem Estagiário f) Oficinas de orientação para o mundo do trabalho;	Em Andamento
Jovem Estagiário g) Encaminhamento dos beneficiários;	Em Andamento
Jovem Estagiário h) Remuneração do estágio.	Em Andamento
Jovem Estagiário i) Acompanhamento pedagógico e avaliação do estágio.	Em Andamento
Jovem Aprendiz a) Celebração de Termos de Colaboração com as Organizações da Sociedade Civil (OSC's);	Finalizado
Jovem Aprendiz b) Divulgação do Projeto e Cadastro das empresas;	Em Andamento
Jovem Aprendiz c) Seleção das empresas;	Em Andamento
Jovem Aprendiz d) Divulgação do projeto para os jovens;	Em Andamento
Jovem Aprendiz e) Pré-inscrição, seleção e inscrição dos educandos nos cursos de Aprendizagem;	Pendente
Jovem Aprendiz f) Realização das ações de Qualificação Profissional;	Pendente
Jovem Aprendiz g) Encaminhamento e Inserção dos Jovens Aprendizes no Mercado de Trabalho;	Pendente
Jovem Aprendiz h) Acompanhamento e Avaliação do Projeto.	Pendente

Indicadores:**Detalhamento de METAS:**

Meta	Descrição	Situação
------	-----------	----------

Meta	Descrição	Situação
944	Qualificação profissional de 1.625 jovens	Atrasado
945	Inserção de 1.625 jovens como aprendizes no mercado de trabalho	Atrasado
946	inserção de 1.151 jovens como estagiários	Alerta

Por Mapp: Sequencial 495 - Orgão 47000000 - SPS

Normal

Programa:

135 - PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS

Tipo:

Investimento

Prioridade:Estratégico
Governamental**Sequencial:**

495

Título:

Projeto Esporte & Superação

Descrição:

O projeto visa atender pessoas de 08 a 29 anos de idade, beneficiando crianças, adolescentes e jovens, incluindo pessoas com deficiência, por meio do acesso gratuito a diversas modalidades esportivas, recreativas e atividades lúdicas.

Objetivo:

Promover a inserção social através de atividades esportivas, recreativas e lúdicas, visando atender pessoas de 08 a 29 anos de idade, incluindo pessoas com deficiência, com especial atenção as áreas de elevado índice de vulnerabilidade.

Justificativa:

Com a evidente carência de equipamentos e serviços públicos que promovam o esporte e lazer nas áreas de elevado índice de vulnerabilidade, o projeto visa oferecer políticas públicas intersetoriais em benefício de crianças, adolescentes, jovens e pessoas com deficiências do Estado do Ceará. O projeto se fundamenta na necessária participação social e no envolvimento de toda a comunidade na implantação de 80 (oitenta) núcleos em diversos espaços públicos e comunitários, como praças, escolas, calçadões, equipamentos esportivos, associações, etc. Tem o intuito de ofertar a cerca de 4.000 (quatro mil) cidadãos cearenses a prática esportiva e a socialização do conhecimento, contribuindo para a emancipação social do indivíduo e seu entorno.

Observação:**Observações do Governador:****Responsável:**

Rodrigo Soares Cavalcante

Telefones:

(85) 98871.0291

E-Mail:

rodrigo.cavalcante@sps.ce.gov.br

DATAS DE PREVISÃO DE EXECUÇÃO**Aprovação:**

30/07/2019

DATA DE EXECUÇÃO**Data de Início:**

13/11/2019

OUTRAS INFORMAÇÕES**Programado (P):**

2.512.014,36

**Prazo Execução:**

13 mes(es)

Data de Término:

30/10/2021

Empenhado (E):

2.058.866,20

%
Empenhado
(E)/(P)% Pago
(G)/(E)**Conclusão:**

30/08/2020

Data Revisada:**Pago (G):**

2.054.966,20

CCPIS: 2.512.014,00**Acompanhamento:****Resposta Setorial:**

Id	Justificativa Impedimento	Resposta Setoria
902	Prezado Rodrigo, Para correção: Metas: corrigir os % nas duas metas, conforme conversado com o técnico. Produtos: corrigir os % dos oito produtos e anexar a evidência em todos eles. Notlin, 99739.4080/98969.0001.	Relatório de Execução Física do Projeto Esporte & Superação, referente ao mês de junho de 2021. Responsável: Rodrigo Soares Cavalcante.
441	Faltaram os anexos da Meta 2 e de todos os Produtos.	Relatório de Execução Física do Projeto Esporte & Superação no período que abrange o mês de abril de 2021.

Metas:


Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução
Implementar e Manter 84 (oitenta e quatro) Núcleos Esportivos nas áreas de elevado índice de vulnerabilidade do Estado do Ceará no período de 08 (oito) meses.	01/03/2021	31/10/2021	49,59	97,62
Atender 4.000 (quatro mil) jovens em situação de pobreza.	01/03/2021	31/10/2021	49,59	95,45

Produtos:

Título	Início	Fim	Quantidade	% Previsto	% Execução
Formação e Capacitação Realizada	20/03/2021	30/10/2021	8	45,54	25
Pessoas Beneficiadas	01/03/2021	31/10/2021	4000	49,59	95,45
Núcleos Esportivos Formados, Ativos e Mantidos	01/03/2021	31/10/2021	84	49,59	97,62
Atividades Monitoradas e Avaliadas	31/03/2021	31/10/2021	8	42,52	25
Palestras e Rodas de Conversa Realizadas	20/03/2021	30/10/2021	8	45,54	37,5
Evento Esportivo Realizado	20/04/2021	30/10/2021	3	36,79	33,33

Atividades:

Título	Execução
Aquisição de Bens e Serviços Previstos no Plano de Trabalho	Em Andamento
Curso de Formação dos Profissionais do Projeto	Em Andamento
Seleção e Acolhimento dos Jovens	Em Andamento
Formação e Manutenção dos Núcleos Esportivos	Em Andamento
Acompanhamento das Atividades	Em Andamento
Acompanhamento dos Jovens Beneficiados	Em Andamento
Realização de Eventos Esportivos	Em Andamento
Articulação Transversal e Multisetorial	Em Andamento

Indicadores:**Detalhamento de METAS:****Acompanhamento Percentual de Metas**Normal: **100%**Alerta: **0%**Atraso: **0%**

Meta	Descrição	Situação
1004	Implementar e Manter 84 (oitenta e quatro) Núcleos Esportivos nas áreas de elevado índice de vulnerabilidade do Estado do Ceará no período de 08 (oito) meses.	Normal
1005	Atender 4.000 (quatro mil) jovens em situação de pobreza.	Normal

Por Mapp: Sequencial 510 - Orgão 47000000 - SPS**Atrasado****Programa:**

442 - QUALIFICA CEARA: EDUCAÇÃO PROFISSIONAL PARA O MUNDO DO TRABALHO

Tipo:

Investimento

Prioridade:Estratégico
Governamental**Sequencial:**

510

Título:

JUVENTUDE SUPERAÇÃO

Descrição:

É uma política pública direcionada para jovens que não estudam e não trabalham, que visa a possibilitar uma oferta de atividades de cunho socioeducativo, de qualificação profissional, na perspectiva de fomentar o retorno dos jovens ao ambiente escolar, incluindo atividades esportivas, culturais e ambientais. Busca atuar na realidade da população "Nem-Nem" do Estado do Ceará, implementando ações que possam incrementar fatores de proteção, agregando à sua formação o exercício da disciplina e do respeito cívico, bem como de competências para o mundo do trabalho. O Projeto associa, ainda, à formação dos jovens, a implementação de ações comunitárias que serão efetuadas em locais públicos, com a monitoria do Corpo de Bombeiros do Estado do Ceará, dando visibilidade ao projeto. Visando a ampliar fatores de proteção, o projeto vai atuar junto às famílias dos jovens inseridos, através do acompanhamento familiar, numa perspectiva integradora e fortalecedora de vínculos entre os jovens e seus entes. O projeto atenderá 10.000 jovens, inicialmente 1.000 em 2019 e, ao longo de 2020 entrarão mais 5.000, e em 2021, mais 4.000. Serão 400 turmas contendo 25 alunos, e cada uma durará 9 meses de execução, divididas em 3 fases, sendo a primeira: 2 meses de formação cidadã; a segunda: 5 meses de qualificação profissional, ação comunitária, esporte e cultura; e a terceira: mercado de trabalho e empreendedorismo. Os jovens receberão bolsas durante os 9 meses da formação, divididas em: 1ª fase: 2 bolsas no valor de R\$ 200,00; 2ª fase: 5 bolsas no valor de R\$ 250,00; 3ª fase no valor de R\$ 300,00.

Objetivo:

Ampliar as capacidades e as habilidades dos jovens de 15 a 19 anos, reforçando fatores protetivos junto às famílias e às comunidades para fortalecer a cidadania e criar oportunidades.

Justificativa:

O Juventude SUPERAÇÃO atuará em áreas de Fortaleza chamadas aglomerados subnormais que apresentam altos índice de crimes letais e intencionais, perturbação da ordem local, roubo, e tráfico de drogas. No "Boletim Trimestral da Juventude Nº 03.2018" (IPECE), documento baseado nos dados da PNADC 2018.3, pode-se constatar que dos 2.219.599 jovens do Estado, 63,6% (1.411.194) não estavam frequentando a escola, 35,9% (795.841) não estavam na escola e encontravam-se ocupados, 8,2% (182.904) não estavam na escola e encontravam-se desocupados (buscando emprego) e 19,5% (432.448) não estavam na escola e encontravam-se fora da força de trabalho, ou seja, mais vulneráveis, não estão buscando emprego, o que representa 615.353 (27,7%) jovens fora da escola e desocupados ou fora da força de trabalho. Pode-se observar também os fatores idade e sexo e sua correlação com os jovens Nem Nem: a faixa etária predominante está entre 18 e 24 anos (33,8%) e as mulheres formam o grupo mais vulnerável com 33,5% contra 22,2% do sexo masculino. Esse cenário, agravado pelo crescimento da violência no Estado, particularmente atingindo a população jovem, evidenciado no número de vítimas de homicídios e atos de violência, tem favorecido o protagonismo juvenil na criminalidade em detrimento do fortalecimento dos vínculos familiares e do convívio social saudável. O projeto busca resgatar socialmente estes jovens atuando junto às suas famílias, através do acompanhamento familiar, numa perspectiva integradora e fortalecedora de vínculos entre os jovens e seus entes, na reinserção escolar, no fomento a cidadania, no senso de pertencimento local através de ações comunitárias, na oferta de atividades esportivas, culturais e ambientais, e na perspectiva de colocação no mercado de trabalho para geração de renda com a oferta de qualificação profissional, pois de acordo com o Censo Demográfico de 2010, 60% dos jovens vivem em famílias com rendimentos domiciliares per capita inferiores a um salário mínimo, ou seja, em famílias consideradas pobres, sendo proporcionalmente maior entre os que possuem idade entre 15 e 19 anos (17,9%), faixa etária que o projeto irá atuar.

Observação:

O projeto contará com a participação do Corpo de Bombeiros do Estado do Ceará e de uma equipe Multidisciplinar que receberá bolsas da FUNCAP (Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico).

Observações do Governador:

10/03/21: Transferido o alor de R\$ 2.512.014,36 para o Mapp 495

Responsável:


Robertha Arrais

Telefones:

(85) 9.9612-5512

E-Mail:

robertha.arrais@sps.ce.gov.br

DATAS DE PREVISÃO DE EXECUÇÃO**Aprovação:**
29/10/2019**Prazo Execução:**
30 mes(es)**Conclusão:**
29/04/2022**DATA DE EXECUÇÃO****Data de Início:**
01/11/2019**Data de Término:**
31/12/2021**Data Revisada:****OUTRAS INFORMAÇÕES****Programado (P):**
33.753.013,77**Empenhado (E):**
1.964.961,96**Pago (G):**
1.841.453,16**CCPIS:** 6.087.896,00**Acompanhamento:****Resposta Setorial:**

Id	Justificativa Impedimento	Resposta Setoria
842	Por favor, corrigir o percentual de execução da meta ID 1431, pois é 100,00 e adicionar a informação do quantitativo dos cursos realizados.	Os cursos do Projeto Virando o jogo tem duração de 7 meses, são 3 fases. Fase 1: 2 meses; Fase 2 : 3 a 4 meses; Fase 3: 1 mês. Os cursos ainda estão em execução.
581	Por favor, nas evidências da meta com ID 1166 não está comprovando o total executado, por gentileza adicionar e na meta com ID 1168 informar as dificuldades de execução da meta e quais as providências que estão sendo tomadas para sanar.	ID 1166 justifica-se a não comprovação total informada, pois o restante de 828 beneficiários ainda estão sendo cadastrados no financeiro da SPS para receberem o auxílio. E quanto ao ID 1168, justifica-se a meta está zerada até o momento, devido a pandemia e lockdown que dificultaram a execução prática dos cursos que devem ser presenciais, mas está previsto para dar início em junho as primeiras qualificações.
344	Por favor, colocar as evidências específicas para cada meta de acordo com o valor da bolsa mostrando a quantidade das mesmas, e verificar os percentuais informados, já que o período de análise é até 30 de abril. E na evidência do produto acrescentar a quantidade de cursos ofertados até o dia 30/04.	
241	Anexar evidências das 3 Metas. Verificar no andamentos das Atividades.	

Metas:

Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução
Conceder 1.200 bolsas capacitação no valor de R\$ 200,00;	01/02/2021	31/12/2021	44,74	100
Conceder 2.200 bolsas capacitação no valor de R\$ 250,00;	01/02/2021	31/12/2021	44,74	56,18
Qualificar 1.200 jovens ¸Nem-nem¸	01/02/2021	31/12/2021	44,74	0
Conceder 2.200 bolsas capacitação no valor de R\$ 300,00	01/02/2021	31/12/2021	44,74	25,05

Produtos:


Título	Início	Fim	Quantidade	% Previsto	% Execução
Cursos de Formação Cidadã, Qualificação Profissional e Mercado de Trabalho, Empreendedorismo e Educação Financeira	01/02/2021	31/12/2021	48	44,74	37,5

Atividades:

Título	Execução
b) Seleção, contratação e capacitação da equipe de Busca Ativa;	Finalizado
c) Realização da busca ativa e pré-inscrição dos jovens;	Finalizado
d) Seleção e inscrição dos jovens;	Finalizado
e) Realização das ações de Formação Cidadã (1ª fase);	Em Andamento
f) Realização das ações de Qualificação Profissional, Ação Comunitária, Esporte e Cultura (2ª fase);	Em Andamento
a) Definição dos equipamentos sociais para realização da Formação;	Finalizado
g) Realização das ações de Mercado de Trabalho e Empreendedorismo (3ª fase)	Pendente
h) Concessão de bolsa capacitação;	Em Andamento
i) Acompanhamento e Avaliação;	Em Andamento

Indicadores:

Detalhamento de METAS:



Acompanhamento Percentual de Metas

Normal:	50%
Alerta:	0%
Atraso:	50%

Meta	Descrição	Situação
801	Conceder 1.200 bolsas capacitação no valor de R\$ 200,00;	Normal
802	Conceder 2.200 bolsas capacitação no valor de R\$ 250,00;	Normal
803	Qualificar 1.200 jovens 'Nem-nem'	Atrasado
804	Conceder 2.200 bolsas capacitação no valor de R\$ 300,00	Atrasado

Por Mapp: Sequencial 560 - Orgão 47000000 - SPS**Normal****Programa:**

123 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Tipo:

Investimento

Prioridade:

Estatístico Setorial

Sequencial:

560

Título:

CEARÁ ESPAÇO DE VIDA, ARTE E EDUCAÇÃO (FEAS 17)

Descrição:

O Projeto CEARÁ ESPAÇO DE VIDA ARTE E EDUCAÇÃO tem como objetivo fortalecer a cidadania de crianças e adolescentes na faixa etária de 06 a 17 anos que se encontram em situação de vulnerabilidade social com intervenção sócio-educativa, mediante um conjunto de procedimentos metodológicos integrados e consolidados nos eixos estratégicos: Esporte, Alimentação, Incentivo e Apoio à Escolaridade, Arte e Cultura, Inclusão Digital, Trabalho com Família. As ações devem acontecer de forma articulada com a escola, de forma que os usuários possam ter um atendimento complementar à jornada escolar. O referido projeto será executado em co-gestão com entidade social, buscando a participação de representantes da sociedade civil e a divisão de responsabilidades na solução dos problemas vivenciados pela população.

Objetivo:

ATENDER CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONTRIBUINDO PARA O DESENVOLVIMENTO FÍSICO, COGNITIVO, SOCIAL E AFETIVO, COM FOCO NA AMPLIAÇÃO DAS POTENCIALIDADES HUMANAS, ARTÍSTICAS ESPORTIVAS E SOCIAL, PERSPECTIVAS DO CRESCIMENTO INDIVIDUAL E SOCIAL, NO FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIO, ENVOLVENDO SUAS FAMÍLIAS E A COMUNIDADE, COM INCLUSÃO SOCIAL.

Justificativa:

No Brasil os conceitos de política social e de proteção social têm existência recente, pois durante décadas acreditou-se que a melhoria das condições de vida da população e do perfil de distribuição de renda seria uma consequência direta e inevitável do crescimento econômico. A crise do desenvolvimento delineada nos anos 70 e explicitada com todas as nuances nos primeiros anos na década de 80 e 90, incumbiu-se de pôr por terra essa ilusão e colocou o tema das políticas sociais como prioritário na agenda das discussões do desenvolvimento social. Segundo o recenseamento feito pelo IBGE/2007 existem 1.344.202 milhões de crianças e adolescentes no Estado na faixa de 5 a 17 anos: a faixa de 5 a 9 anos tem um total de 800 mil pessoas, na faixa de 10 a 14 anos encontramos a maior concentração de pessoas com 910 mil, e por fim a faixa de 15 a 19 anos com 851 mil. Desse universo é crescente o número de crianças, adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social, face a pobreza e os riscos a que estão expostos: abuso sexual, uso de substâncias psicoativas, maus tratos físicos e/ou psíquicos dentro e fora da família, exploração sexual, fome, outros. O cenário para o segmento juvenil cearense pobre é preocupante: A pesquisa mostrou que 3.076.000 mulheres com 15 anos ou mais, 2.110.000 declararam ser mães, ou seja, 68,5% dessas mulheres possuem filhos, apesar da queda na taxa de fecundação; De 2000 a 2007 o número de mortes de jovens de 10 a 19 anos por homicídio cresceu 83,2% ao ano. Foram 191 casos em 2000 e 356 em 2007 (Ministério da Saúde/SESA). Dentre os estados, o Ceará é o sexto com maior número de adolescentes privados de liberdade no País (Secretaria Especial de Direitos Humanos). Em 2007 havia 906 adolescentes privados de liberdade, número 35,4% maior que em 2006. Vale ressaltar que dos jovens em conflito com a lei, 90% são usuários de drogas. A taxa de analfabetismo de jovens e adultos está em torno de 22,58% (PNAD/05), sendo 11,3% só de jovens. No geral são jovens que cedo tiveram que abandonar a escola para trabalhar, ficando excluídos do mundo letrado. Em 2006, o estado tinha 296,5 mil crianças e adolescentes (5a 17 anos) em situação de exploração do trabalho infantil. Em 2007 esse total baixou para 239.930, com queda de 9,98% (IBGE/07). Esses dados suscitam reflexões, questionamentos e novas orientações sobre o tipo de sociedade e de proteção que está sendo oferecido às novas gerações e exige assento na agenda governamental. Apesar dos grandes avanços constatados na última década em relação à atenção à população infanto-juvenil pelos Governos, ainda persistem os indicadores restritores. Assim é necessário o investimento em programas de prevenção que contribuam para a aquisição de habilidades e competências através de atividades esportivas, profissionais e culturais, fortalecendo a cidadania e complementando a ação e a permanência das crianças e adolescentes na escola. O referido projeto será executado em co-gestão com entidade social, buscando a participação de representantes da sociedade civil e a divisão de responsabilidades na solução dos problemas vivenciados pela população.

Observação:**Observações do Governador:**

24/12/19: acréscimo de R\$ 21.533,00

Responsável:


MARY ANNE LIBORIO

Telefones:

3101-4589

E-Mail:

MARYANNERIBEIRO@SPS.CE.GOV.BR

DATAS DE PREVISÃO DE EXECUÇÃO**Aprovação:**
27/02/2008**Prazo Execução:**
mes(es)**Conclusão:**
31/12/2010**DATA DE EXECUÇÃO****Data de Início:**
27/02/2008**Data de Término:**
31/12/2021**Data Revisada:**
31/12/2011**OUTRAS INFORMAÇÕES****Programado (P):**
4.000.000,00**Empenhado (E):**
1.755.483,33**Pago (G):**
1.755.483,33**CCPIS:** 4.000.000,00**Acompanhamento:****Resposta Setorial:**

Id	Justificativa Impedimento	Resposta Setoria
201	Por favor , na meta anexar uma evidência mais objetiva que comprove a execução informada.	Projeto não teve descontinuidade das suas atividades nos meses de Janeiro, Fevereiro e Março.

Metas:

Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução
1.650 crianças, adolescentes e jovens atendidos em 07 Unidades /ano	01/03/2021	31/12/2021	39,67	89,03


Produtos:

Título	Início	Fim	Quantidade	% Previsto	% Execução
Crianças, adolescentes e jovens atendidos em 5 Unidades com atividades de esporte, arte e cultura	01/03/2021	31/12/2021	1250	39,67	62,88
Crianças, adolescentes, jovens e familiares atendidos nas atividades circenses	01/03/2021	31/12/2021	400	39,67	81,75

Atividades:

Título	Execução
Cadastro dos usuários	Em Andamento
Atividades de esporte, circenses de arte e cultura	Em Andamento
Atividades socioeducativas	Em Andamento
Seleção de Organização da Sociedade Civil-OSC	Em Andamento
Cursos de informática básica	Em Andamento
Oferta de 01 lanche /turno	Em Andamento
Avaliação anual.	Em Andamento

Indicadores:

Detalhamento de METAS:**Acompanhamento Percentual de Metas**

Normal:	100%
Alerta:	0%
Atraso:	0%

Meta	Descrição	Situação
942	1.650 crianças, adolescentes e jovens atendidos em 07 Unidades /ano	Normal

Por Mapp: Sequencial 562 - Orgão 47000000 - SPS

Normal

Programa:

123 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Tipo:

Investimento

Prioridade:

Estatístico Setorial

Sequencial:

562

Título:

MANUTENÇÃO DE 5 CENTROS COMUNITÁRIOS NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA. PROGRAMA FAMÍLIAS DESAFIOS E INCLUSÃO SOCIAL (FEAS 19)

Descrição:

Os serviços e programas socioassistenciais da área da Proteção Social Básica para as famílias são realizados através de 04 Centros Comunitários, localizados estrategicamente em áreas com maiores índices de vulnerabilidade e risco social, na Cidade de Fortaleza. Suas ações são voltadas para o trabalho de fortalecimento das competências familiares que visam contribuir para o processo de autonomia e emancipação das famílias, de forma a torná-las capazes de superar as vulnerabilidades e riscos a que estão sujeitas.

Objetivo:

Desenvolver ações sócio-assistenciais junto às famílias da área de abrangência dos 04 Centros Comunitários na perspectivas de ampliar as competências familiares e contribuir para o fortalecimento da autonomia e inclusão das famílias vulneráveis.

Justificativa:

No Ceará, assim como nos demais Estados pobres do Nordeste, marcados por um número significativo de famílias e indivíduos socialmente vulneráveis e excluídos do acesso a bens e serviços de proteção básica como o trabalho e renda, moradia, educação, alimentação e lazer tornou-se um desafio, consolidar os direitos sócio-assistenciais. Essa situação circunstanciada por fatores estruturais como baixa escolaridade, desemprego, pouca cobertura dos serviços de saúde, e outros, contribuem de forma significativa para a ampliação das demandas sociais. Deste cenário de exclusão, surgem segmentos populacionais em situação de vulnerabilidade tais como: idosos, crianças, adolescentes, jovens, e suas famílias em situação de risco ou vitimizados, abuso e exploração sexual, desempregados, jovens e adultos envolvidos com drogas, famílias fragilizadas, abandonados e pessoas com deficiência. Os referidos segmentos são encontrados em todas as regionais de Fortaleza, incluindo as localidades onde estão localizados os Centros Comunitários, o que facilita a intervenção pública. Este projeto, se propõe a minimizar as vulnerabilidades sociais, fortalecer os vínculos familiares e comunitários.

Observação:

Projeto de continuidade ζ ad referendum ζ aprovado em 12.12.07, pelo Conselho Consultivo de Políticas de Inclusão Social ζ CCPIS do FECOP, para atender às famílias das áreas de abrangência dos 04 (quatro) Centros de Atendimento às Famílias, através de ações sócio-educativas num espaço de reflexão, discussão e capacitação, na perspectiva de prevenir e superar as desigualdades e exclusão social. Os referidos equipamentos sociais dentre suas ações desenvolvidas, prestam também retaguarda aos adolescentes engajados no Projeto Primeiro Passo e as famílias do Programa Criança Fora da Rua Dentro da Escola ζ PCFRDE. A Proteção Social de Assistência Social, ao ter por direção o desenvolvimento humano, social e os direitos de cidadania, tem como um dos seus princípios a matricialidade sócio ζ familiar, sendo necessário a intervenção do Estado para o fortalecimento das garantias dos direitos sociais.

Observações do Governador:

24/12/19: acréscimo de R\$ 46.700,00

Responsável:

MARY ANNE LIBORIO DE PATRICIO RIBEIRO

Telefones:

31014589

E-Mail:

maryanneribeiro@sps.ce.gov.br

DATAS DE PREVISÃO DE EXECUÇÃO**Aprovação:**

27/02/2008

Prazo Execução:

mes(es)

Conclusão:

31/12/2010

DATA DE EXECUÇÃO**Data de Início:**

01/01/2011

Data de Término:

31/12/2021

Data Revisada:

31/12/2011

OUTRAS INFORMAÇÕES**Programado (P):**


2.200.000,00

Empenhado (E):

1.297.331,98

Pago (G): 969.736,48

CCPIS: 2.200.000,00



%

Empenhado**(E)/(P)**

%

Pago**(G)/(E)****Acompanhamento:**

Resposta Setorial:

Id	Justificativa Impedimento	Resposta Setoria
702	Por favor, adicionar nas evidências dos produtos, documentos que comprovem o quantitativo de pessoas atendidas, conforme o percentual informado de execução dos mesmos.	Evidência anexada.
502	Por favor, no produto com ID 879 adicionar uma evidência que comprove o quantitativo atendido e no produto com ID 880 colocar uma evidência objetiva de capacitação profissional mais o quantitativo de pessoas capacitadas.	
381	Por favor, anexar as evidências da meta e produtos.	Evidências anexadas
221	Anexar as evidências nos produtos.	

Metas:

Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução
Atender 3.180 pessoas, beneficiando diretamente crianças, adolescentes, jovens, adultos e pessoas idosas nas 4 unidades.	01/03/2021	31/12/2021	39,67	33,71


Produtos:

Título	Início	Fim	Quantidade	% Previsto	% Execução
Crianças, adolescentes, jovens adultos e idosos atendidos em atividades de esporte, arte e cultura e socioeducativas em 4 Unidades	01/03/2021	31/12/2021	2500	39,67	36,48
Pessoas capacitadas com cursos de qualificação profissional	01/03/2021	31/12/2021	680	39,67	39,41

Atividades:

Título	Execução
Atividades Socioeducativas	Em Andamento
Cursos de Qualificação Profissional	Em Andamento
Cadastro das pessoas das famílias atendidas	Em Andamento
Atividades de esporte, arte e cultura	Em Andamento
Oferta de 01 lanche /turno	Em Andamento
Avaliação anual.	Em Andamento

Indicadores:**Detalhamento de METAS:**



Meta	Descrição	Situação
943	Atender 3.180 pessoas, beneficiando diretamente crianças, adolescentes, jovens, adultos e pessoas idosas nas 4 unidades.	Alerta

Por Mapp: Sequencial 574 - Orgão 47000000 - SPS

Normal

Programa:

123 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Tipo:

Investimento

Prioridade:

Estatístico Setorial

Sequencial:

574

Título:

VALE GÁS - Concessão de Vale Gás às famílias cearenses vulnerabilizadas

Descrição:

O Projeto se propõe a apoiar famílias em situação de extrema vulnerabilidade, moradoras da zona urbana e rural dos 184 municípios cearenses, distribuídos nas 14 regiões, com a concessão de vale gás, durante o período de emergência, gerado pela pandemia do novo Coronavírus.

Objetivo:

Contribuir para redução da vulnerabilidade social de famílias cearenses, durante o estado de calamidade pública ocasionada pela pandemia do Coronavírus, em cumprimento a Lei 17.202 de 8/04/2020, no período de abril a julho de 2020.

Justificativa:

Diante da gravidade da crise sanitária e seus efeitos devastadores tanto em relação ao risco de morte por contaminação pelo COVID 19, mas também, no âmbito do trabalho e da consequente perda da renda das famílias, da situação de insegurança alimentar e nutricional, e por fim do empobrecimento da população mais vulnerável, o Governo do Estado do Ceará vem adotando medidas severas e abrangentes para mitigar os efeitos da pandemia, junto à população cearense. Baseado na Lei Estadual de nº 17.202, de 8 de abril de 2020, regulamentada pelo Decreto nº 33.546, de 21 de abril de 2020, que autoriza o poder executivo a adquirir e distribuir gás em botijão às famílias em situação de maior vulnerabilidade social do Estado do Ceará, durante o Estado de Calamidade Pública ocasionada pela pandemia do novo Coronavírus, estamos apresentando o Projeto: "Concessão de Vale Gás às Famílias Cearenses Vulnerabilizadas" como forma de amenizar o impacto social negativo decorrente da pandemia do Coronavírus, nos 184 municípios cearenses.

Observação:

A concessão de vale gás terá sua abrangência na zona urbana e rural dos 184 municípios cearenses, distribuídos nas 14 regiões, atendendo um total de 245.966 famílias, com destaque para Fortaleza = 195.254 e Crato = 50.712.

Observações do Governador:**Responsável:**

Mary Anne Libório

Telefones:

(85)31014598

E-Mail:

maryanne.liborio@sps.ce.gov.br

DATAS DE PREVISÃO DE EXECUÇÃO**Aprovação:**

22/04/2020

Prazo Execução:

12 mes(es)

Conclusão:

22/04/2021

DATA DE EXECUÇÃO**Data de Início:**

23/04/2020

Data de Término:

05/10/2021

Data Revisada:**OUTRAS INFORMAÇÕES****Programado (P):**

17.635.305,00

Empenhado (E):

17.250.000,00

Pago (G):

15.594.000,00

CCPIS: 17.634.813,00

97.8%

90.4%

%
Empenhado
(E)/(P)

% Pago
(G)/(E)

Acompanhamento:**Resposta Setorial:**

Id	Justificativa Impedimento	Resposta Setorial
703	No produto P1, os recibos têm data de maio/2021. Devolvemos para verificação junto à setorial. Notlin, 99739.4080.	

Metas:


Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução
Fornecer 01 (uma) recarga de gás em botijão de 13kg da marca Nacional Gás, em forma de vale gás, para 255.577 famílias em situação de vulnerabilidade social, localizadas nos 184 municípios.	01/04/2021	31/07/2021	74,38	97,81

Produtos:

Título	Início	Fim	Quantidade	% Previsto	% Execução
Municípios atendidos	01/04/2021	31/07/2021	184	74,38	100
Vale Gás concedidos	01/04/2021	31/07/2021	255577	74,38	97,81

Atividades:

Título	Execução
Celebrar o contrato com a Empresa Fornecedora do Gás: Formalização do contrato entre a Secretaria da Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direito Humano (SPS), junto a Empresa Fornecedora do Gás;	Finalizado
Coordenar a execução do Programa, por meio da aquisição de recarga dos botijões de gás, no quantitativo total a ser distribuído para os municípios;	Finalizado
Publicizar no SITE da SPS a listagem das famílias selecionadas;	Finalizado
Mobilizar e distribuir junto a gestão municipal para os vale-gás;	Finalizado
Elaborar logística e metodologia de entrega dos vale-gás;	Finalizado
Fornecer a listagem dos beneficiários, listagem das distribuidoras e instrumentais a serem preenchidos pelos municípios;	Finalizado
Realizar o monitoramento da execução do Programa;	Em Andamento
Elaborar relatório final do projeto.	Em Andamento

Indicadores:**Detalhamento de METAS:****Acompanhamento Percentual de Metas**Normal: **100%**Alerta: **0%**Atraso: **0%**

Meta	Descrição	Situação
1012	Fornecer 01 (uma) recarga de gás em botijão de 13kg da marca Nacional Gás, em forma de vale gás, para 255.577 famílias em situação de vulnerabilidade social, localizadas nos 184 municípios.	Normal

Por Mapp: Sequencial 587 - Orgão 47000000 - SPS

Atrasado

Programa:

141 - GESTÃO E PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Tipo:

Investimento

Prioridade:Estratégico
Governamental**Sequencial:**

587

Título:

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA FAMÍLIAS VULNERÁVEIS DURANTE A PANDEMIA

Descrição:

Transferência de R\$ 100,00 para 365.144 famílias de baixa renda do Cadastro Único

Objetivo:

O Projeto se propõe a apoiar 184 municípios cearenses, distribuídos nos 184 municípios com a concessão de auxílio-alimentação às famílias de extrema vulnerabilidade social. Este Projeto se constitui numa ação emergencial.

Justificativa:

Os benefícios eventuais se configuram enquanto categoria de benefícios assistenciais de provisões suplementares e de caráter provisório, que integra o conjunto de proteções da Política de Assistência Social, pela Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS) na seção IV art. 22. Devem ser compreendidos por benefícios eventuais [...] aqueles que visam ao pagamento de auxílio por natalidade ou morte às famílias [...] podendo ser estabelecidos outros benefícios eventuais para atender necessidades advindas de situações de vulnerabilidade temporária, com prioridade para a criança, a família, o idoso, a pessoa portadora de deficiência, a gestante e a nutriz nos casos de calamidade pública. Os Benefícios Eventuais de Assistência Social foram regulamentados pela Resolução 212 de 2006 do Conselho Nacional de Assistência Social e CNAS, que propõe critérios, prazos e orientações, definindo as atribuições dos entes federativos. Aos Governos Estaduais compete o Cofinanciamento dos Benefícios Eventuais, junto com os municípios, pois o Governo Federal não cofinancia os referidos benefícios. O acesso a Benefícios Eventuais é resultado de uma contingência social temporária da família, devendo ser garantida como direito no âmbito da proteção social prevista na política de assistência social. Com as medidas de restritivas impostas pelo isolamento social ocorre um grande impacto na situação econômica das famílias, assim o referido auxílio-alimentação deve ser repassado em caráter urgente e emergencial pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria da Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direito Humanos (SPS), junto aos municípios.

Observação:**Observações do Governador:****Responsável:**

Mary Anne Libório de Patrício Ribeiro

Telefones:

31014589

E-Mail:

assistencia.social@sps.ce.gov.br

DATAS DE PREVISÃO DE EXECUÇÃO**Aprovação:**


08/03/2021

DATA DE EXECUÇÃO**Data de Início:**

01/04/2021

OUTRAS INFORMAÇÕES**Programado (P):**

36.514.000,00

**Prazo Execução:**

2 mes(es)

Data de Término:

31/08/2021

Empenhado (E):

2.570.932,00

%
Empenhado
(E)/(P)

% Pago
(G)/(E)

Conclusão:

08/05/2021

Data Revisada:

2.570.932,00

CCPIS: 7.804.600,00**Acompanhamento:****Resposta Setorial:**

Id	Justificativa Impedimento	Resposta Setoria
761	As evidências anexadas na meta e produto, têm como referência o mês de julho, mas o período do monitoramento vai até o dia 30 de junho, por favor verificar o período de execução e corrigir.	

Metas:

Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução
Conceder até 39.023 auxílios-alimentação (cartão)	08/06/2021	31/08/2021	26,19	0

Produtos:

Título	Início	Fim	Quantidade	% Previsto	% Execução
Auxílios-alimentação (cartão) concedidos	08/06/2021	31/08/2021	39023	26,19	0

Atividades:

Título	Execução
Celebração do contrato com a Empresa Fornecedora do Cartão-Alimentação;	Em Andamento
Coordenar a execução do Programa, por meio da aquisição de auxílios-alimentação (cartão), no quantitativo total a ser distribuído ;	Em Andamento
Elaborar metodologia e logística de distribuição dos auxílios-alimentação (cartões), junto aos municípios;	Em Andamento
Disponibilização de sistema no site da SPS para inscrição dos beneficiários;	Finalizado
Verificação da documentação disponibilizada pelos inscritos para checar se estão de acordo com os critérios estabelecidos no Decreto N° 34.040, de 20 de abril de 2021, para selecionar os beneficiários. A lista das pessoas beneficiadas será publicada no site da SPS;	Finalizado
Articular a gestão municipal (prefeito (a) e Secretário (a) de Assistência Social) para a entrega dos auxílios-alimentação (cartões), via e-mail, telefone e whatsapp. Será fornecida listagem dos beneficiários e instrumentais a serem preenchidos pelos municípios durante a entrega junto aos beneficiários;	Em Andamento
Realizar o monitoramento da execução do projeto;	Em Andamento
Elaborar relatório Final do Projeto, mediante informações repassadas pelos municípios.	Pendente

Indicadores:**Detalhamento de METAS:**


Meta	Descrição	Situação
1188	Conceder até 39.023 auxílios-alimentação (cartão)	Atrasado

Por Órgão: 21000000 - SDA**Secretaria:**

21 - SDA

Órgão:

21000000 - SDA



Por Mapp: Sequencial 14 - Orgão 21000000 - SDA**Normal****Programa:**

311 - DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL RURAL SUSTENTÁVEL DA AGROPECUÁRIA FAMILIAR

Tipo:

Investimento

Prioridade:

Estratégico Setorial

Sequencial:

14

Título:

PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES

Descrição:

Programa de Distribuição de Sementes

Objetivo:

Adquirir e distribuir aos agricultores de base familiar sementes e mudas fiscalizadas de elevado potencial genético, aumentando a produção das principais culturas, propiciando um incremento de produtividade dos cultivares de milho, feijão, sorgo, algodão, mandioca, mamona, arroz, gergelim, girassol, amendoim e cana-de-açúcar, garfos e mudas de cajueiro, raquetes de palma forrageira e sementes pré-germinadas de carnaúba, visando a melhoria de vida dos agricultores de base familiar beneficiários do projeto.

Justificativa:

O presente projeto tem sua justificativa pautada no fortalecimento da agricultura familiar, pois se distribui sementes e mudas de elevado potencial genético que permite o aumento da produtividade das culturas e melhor nível de renda dos(as) beneficiários(as). Além do mais o projeto tem um caráter social e econômico muito grande, não só porque disponibiliza ao agricultor(a) as sementes e mudas subsidiadas na hora do plantio, visando o aumento de produção e da produtividade, mas também porque pretende criar oportunidades de emprego e renda para esses agricultores e promover a sustentabilidade da sua ocupação, além de motivar o(a) agricultor(a) a substituir o plantio de grãos de baixa produtividade. Tem ainda a intenção de aumentar a escala de produção destes(as) agricultores(as) com conseqüências no incremento de sua renda e melhoria de suas condições de vida.

Observação:

18.11.19: Suplementação Fonte (00) no valor de R\$ 450.000,00.

Observações do Governador:

800 mil está no MAPP 480 REPALMA

Responsável:

Emanuel Itamar Lemos

Telefones:

3101.8063

E-Mail:

itamar.marques@sda.ce.gov.br

DATAS DE PREVISÃO DE EXECUÇÃO**Aprovação:**

01/10/2007

Prazo Execução:

mes(es)

Conclusão:

31/12/2010

DATA DE EXECUÇÃO**Data de Início:**

01/10/2007

Data de Término:

31/12/2021

Data Revisada:

31/12/2011

OUTRAS INFORMAÇÕES**Programado (P):**


17.112.243,77

Empenhado (E):

9.221.323,92

Pago (G):

8.755.283,32

CCPIS: 20.001.092,00

%
Empenhado
(E)/(P)

% Pago
(G)/(E)

Acompanhamento:**Resposta Setorial:**

Id	Justificativa Impedimento	Resposta Setoria
482	Conforme contato telefônico, corrigir os anexos dos P1 e P2.	
181	Corrigir o % de Execução nas (M1) e (M2). Limite para o sistema de 100%.	

Metas:

Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução
¿ Adquirir 3.385 toneladas de sementes das culturas de feijão, milho e sorgo forrageiro	04/01/2021	31/12/2021	57,62	100
¿ Adquirir 3.365 m³ de mandioca	04/01/2021	31/12/2021	57,62	100
¿ Adquirir 455.082 mudas de cajueiro precoce	04/01/2021	31/12/2021	57,62	100
Adquirir 58.750 mudas de outras frutíferas	04/01/2021	31/12/2021	57,62	100
¿ Adquirir 123.735 mudas de essências florestais	04/01/2021	31/12/2021	57,62	100
¿ Adquirir 6.417.000 raquetes de palma forrageira	04/01/2021	31/12/2021	57,62	100
¿ Beneficiar 150.245 agricultores/as de base familiar sem repetição	04/01/2021	31/12/2021	57,62	100


Produtos:

Título	Início	Fim	Quantidade	% Previsto	% Execução
Sementes distribuídas	04/01/2021	31/03/2021	3385	100	97,38
Manivas de mandioca distribuídas	04/01/2021	30/04/2021	3365	100	44,48
Mudas de fruteiras e florestais distribuídas	04/01/2021	31/03/2021	637567	100	69,41
Raquetes de palma forrageira distribuídas	04/01/2021	30/04/2021	6417000	100	74,5

Atividades:

Título	Execução
Lançamento dos Editais de sementes, manivas, raquetes e mudas	Em Andamento
Seleção e contrato com empresas fornecedoras	Finalizado
Credenciamento de empresas fornecedoras	Finalizado
Aquisições de sementes, manivas, raquetes e mudas	Finalizado
Solicitação dos atestados de garantias e testes de germinação das sementes e análise do lotes	Finalizado
Transportes das sementes para os armazéns regionais	Finalizado
Distribuição de sementes, mudas, manivas e palma	Em Andamento

Indicadores:**Detalhamento de METAS:**

Acompanhamento
Percentual de Metas

Normal: 100%

Alerta: 0%

Atraso: 0%

Meta	Descrição	Situação
871	¿ Adquirir 3.385 toneladas de sementes das culturas de feijão, milho e sorgo forrageiro	Normal
872	¿ Adquirir 3.365 m³ de mandioca	Normal
873	¿ Adquirir 455.082 mudas de cajueiro precoce	Normal
874	Adquirir 58.750 mudas de outras frutíferas	Normal
875	¿ Adquirir 123.735 mudas de essências florestais	Normal
876	¿ Adquirir 6.417.000 raquetes de palma forrageira	Normal
877	¿ Beneficiar 150.245 agricultores/as de base familiar sem repetição	Normal

Por Mapp: Sequencial 55 - Orgão 21000000 - SDA

Atrasado

Programa:

141 - GESTÃO E PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Tipo:

Investimento

Prioridade:

Estratégico Setorial

Sequencial:

55

Título:

PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE LEITE

Descrição:

Aquisição e Distribuição de Leite Diários para 100.000 Famílias

Objetivo:

Apoio ao desenvolvimento das ações de continuidade do Programa de Incentivo à Produção e ao Consumo de Leite do Governo Federal nos Estados, visando o fortalecimento da cadeia produtiva, por meio da geração de renda e da garantia de preço do produto, diminuindo a vulnerabilidade social com o combate à fome e à desnutrição.

Justificativa:

Um dos graves problemas que o Brasil enfrenta atualmente é o da fome que aflinge as populações mais carentes. No Ceará não é diferente, existem muitos municípios do Estado com índices elevadíssimos de desnutrição em gestantes e crianças, principalmente as que se encontram na faixa etária de 12 a 23 meses de idade, chegando esta taxa, em alguns municípios, próxima de 28% em se tratando de crianças desnutridas segundo o Sistema de Informação de Atenção Básica - SIAB, da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará em 2003, evidenciando ainda que o estado de desnutrição alcança também elevados índices entre crianças de 2 a 6 anos de idade. Uma das maneiras para combater a desnutrição é através da aquisição de leite pela população que vive em condições de precariedade. A atividade leiteira representada em sua grande maioria por 72.000 pequenos agricultores familiares é de grande importância social e econômica para o Estado do Ceará. Essa atividade é responsável por um grande número de famílias que residem na zona rural e que produzem em, média, 14 litros de leite/propriedade/dia, fornecedores alvo do programa.

Observação:**Observações do Governador:**

12/02/16: Convênio/2014 com MDS no valor de R\$ 101.009.592,41 sendo R\$ 80.583.352,06 fonte 82 16.06.2021: Foi feito aditivo ao contrato nas fontes FECOP (10) no valor de R\$ 1.251.592,24 e Governo Federal (82) no valor de R\$ 13.415.967,36.

Responsável:

Gizeli Alves de Moraes

Telefones:

3101.8155

E-Mail:

gizeli.morais@sda.ce.gov.br

DATAS DE PREVISÃO DE EXECUÇÃO**Aprovação:**

01/10/2007

DATA DE EXECUÇÃO**Data de Início:**

01/10/2007

OUTRAS INFORMAÇÕES**Programado (P):**

39.076.611,19

Prazo Execução:

mes(es)

Data de Término:

31/12/2021

Empenhado (E):

16.116.040,16

Conclusão:


31/12/2010

Data Revisada:

31/12/2011

Pago (G):

10.173.006,66

CCPIS: 5.353.994,00

%
Empenhado
(E)/(P)

% Pago
(G)/(E)

Acompanhamento:**Resposta Setorial:**

Id	Justificativa Impedimento	Resposta Setoria
821	Por favor, revisar os percentuais de execuções da meta ID 1483 e do produto ID 1218, informadas no sistema, pois a quantidade que constam nas evidências não correspondem.	

Id	Justificativa Impedimento	Resposta Setoria
584	Pendências: Meta 2: % Execução > 100% Meta 3: explicar como encontrou o %, pois não consegui encontrar pelo anexo. Produto 2: % Execução > 100%	No que se refere as metas 2 e produtos 2 e 5 que estão executadas em 100% informamos que trata-se do cadastramento que são realizados no início do ano para que os mesmos possam ser atendidos no que tange a aquisição e distribuição do leite pelo PAA Leite.
424	por favor, anexar nas evidências da meta ID 923 e do produto ID 723 as notas que comprovem a quantidade informada.	Evidências ajustadas conforme alinhamento realizado com o monitor do projeto, Valberg. Informo ainda que não estamos conseguindo alterar o status da atividade para "Em andamento".
301	Faltou informar o percentual de execução das metas, por favor anexar nas evidências algumas notas fiscais referente ao mês de março e anexar as evidências das execuções dos produtos.	

Metas:

Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução
Beneficiar 262.941 pessoas com a distribuição de leite através da Entidades Socioassistenciais	04/01/2021	30/12/2021	49,17	77,49
Adquirir e distribuir 10.278.225 litros de leite bovino pasteurizado integral	04/01/2021	30/12/2021	49,17	50,25
Adquirir e distribuir de 650.300 litros de leite caprino padronizado	04/01/2021	30/12/2021	49,17	14,55

Produtos:

Título	Início	Fim	Quantidade	% Previsto	% Execução
Pessoas Beneficiadas	04/01/2021	30/12/2021	262941	49,17	77,49
Leite bovino pasteurizado integral adquirido e distribuído	04/01/2021	30/12/2021	10278225	49,17	50,25
Leite caprino adquirido e distribuído	04/01/2021	30/12/2021	650300	49,17	14,55

Atividades:

Título	Execução
b) Distribuição de leite bovino/caprino	Em Andamento
c) Acompanhamento e monitoramento das atividades do PAA-Leite no Ceará	Em Andamento
a) Aquisição de leite bovino/caprino	Em Andamento

Indicadores:**Detalhamento de METAS:**



Meta	Descrição	Situação
1301	Beneficiar 262.941 pessoas com a distribuição de leite através da Entidades Socioassistenciais	Normal
1302	Adquirir e distribuir 10.278.225 litros de leite bovino pasteurizado integral	Normal
1303	Adquirir e distribuir de 650.300 litros de leite caprino padronizado	Atrasado

Por Mapp: Sequencial 38 - Orgão 21000000 - SDA**Normal****Programa:**

311 - DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL RURAL SUSTENTÁVEL DA AGROPECUÁRIA FAMILIAR

Tipo:

Investimento

Prioridade:

Estratégico Setorial

Sequencial:

38

Título:

PROGRAMA GARANTIA SAFRA

Descrição:

Programa Garantia Safra

Objetivo:

Assegurar uma renda mínima aos pequenos agricultores de base familiar, caso ocorram perdas por estiagem iguais ou superiores a 50%; contribuir para diminuição do êxodo rural; reduzir os riscos da exploração da agricultura de sequeiro; e eliminar as práticas puramente assistencialistas no trato da população rural nas ocorrências de seca.

Justificativa:

O semi-árido nordestino do Brasil é frequentemente vitimado por estiagens prolongadas, comprometendo o desempenho da safra das culturas de sequeiro de forma expressiva, o que desestimula os produtores a correrem riscos no cultivo de suas áreas. Por conseguinte o Programa representa um componente de estímulo à produção agrícola do Estado. Adicionalmente, por seu caráter estruturante em ofertar outros benefícios ao seu público possibilita mudar o perfil tecnológico dos agricultores a ele vinculados.

Observação:

Em 06/11/2020 - Alterada a programação em razão de divergência identificadas no sistema, conforme notificação da da CAIXA (Fonte 10 - Acréscimo de R\$ 506.532,00)

Observações do Governador:

Em 2011 = 284.212 agricultores Em 2012 = Em 2013 = Em 2014 Em 2015 = 345.456 Em 2016 = 249.824 Em 2017 = 220.000 Em 2020: 125.000- EXECUTADO: 130.899 EM 2021: 160.000

Responsável:

José Arimateia Gonçalves

Telefones:

3101.8122

E-Mail:

arimateia@sda.ce.gov.br

DATAS DE PREVISÃO DE EXECUÇÃO**Aprovação:**

01/10/2007

DATA DE EXECUÇÃO**Data de Início:**

02/01/2008

OUTRAS INFORMAÇÕES**Programado (P):**

80.384.345,90

Prazo Execução:

mes(es)

Data de Término:

31/12/2021

Empenhado (E):

14.991.110,85

Conclusão:


31/12/2010

Data Revisada:

31/12/2011

Pago (G):

14.991.110,85

**CCPIS:** 13.832.628,00**Acompanhamento:****Metas:**


Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução
Realizar a inscrição de 135.614 agricultores familiares	26/04/2021	31/12/2021	26,1	100

Produtos:

Título	Início	Fim	Quantidade	% Previsto	% Execução
Produtor Aderido	26/04/2021	31/12/2021	135614	26,1	100

Atividades:

Título	Execução
Pagamento	Em Andamento
Capacitação de atores locais	Pendente
Inscrição dos beneficiários	Finalizado
Seleção dos beneficiários	Finalizado
Homologação dos beneficiários selecionados	Finalizado
Adesão	Finalizado

Indicadores:**Detalhamento de METAS:****Acompanhamento Percentual de Metas**

Normal:	100%
Alerta:	0%
Atraso:	0%

Meta	Descrição	Situação
1081	Realizar a inscrição de 135.614 agricultores familiares	Normal

Por Mapp: Sequencial 452 - Orgão 21000000 - SDA

Normal

Programa:

311 - DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL RURAL SUSTENTÁVEL DA AGROPECUÁRIA FAMILIAR

Tipo:

Investimento

Prioridade:Estratégico
Governamental**Sequencial:**

452

Título:

Projeto Paulo Freire - Componente 2 - Desenvolvimento produtivo e sustentabilidade ambiental

Descrição:

O Projeto terá como área de atuação 31 municípios localizados nos Territórios do Sertão de Sobral, Vales do Curu-Aracatiaçu, Inhamuns-Crateús e Cariri Oeste, todos na Região Semiárida Cearense. A meta é atender diretamente a um total de 60.000 famílias rurais pobres, com ou sem terra, o que envolve aproximadamente 228 mil pessoas, dentre as quais terão prioridade os jovens e as mulheres, principalmente as chefes de família.

Objetivo:

O Projeto Paulo Freire tem como objetivo melhorar o padrão de vida dos agricultores (as) familiares beneficiados, com foco prioritário nos jovens e mulheres, através do aumento da renda obtida por meio do desenvolvimento de atividades agrícolas e não agrícolas. É estruturado em dois componentes que se complementam. O Componente 2 apoia as atividades que permitam incrementar e intensificar a produção das unidades familiares beneficiadas numa perspectiva de uso sustentável dos recursos naturais. Financia investimentos para aumentar o capital produtivo dos agricultores familiares e melhorar ou implantar infraestruturas associativas de beneficiamento.

Justificativa:

A Secretaria do Desenvolvimento Agrário (SDA) assumiu, em colaboração com o Governo Federal, o compromisso de promover a inclusão social e produtiva de 776 mil habitantes rurais que vivem na extrema pobreza no Ceará. Nesse sentido, o projeto Paulo Freire através de seu Componente 2, propõe colaborar para este esforço através de três linhas de ação: ? Apoio às atividades de fortalecimento da produção beneficiamento e comercialização de produtos agrícolas e não agrícolas; ? Incentivo às iniciativas e práticas inovadoras, e ? Promoção de atividades de proteção e recuperação dos recursos naturais. Representa mais um esforço do Governo Federal e do Governo do Estado no sentido de diminuir a incidência da pobreza no meio rural. Alia-se às políticas de transferência de renda e foi desenhado para ser um instrumento que potencialize este esforço num conjunto de municípios que têm uma situação de especial necessidade.

Observação:

O prazo previsto para implementação do Paulo Freire é de 6 anos, com um custo total de US\$ 80 milhões, sendo US\$ 40 milhões de empréstimo do FIDA outorgado ao Governo do Ceará com a garantia do Governo Federal e US\$ 40 milhões do Governo Estadual como contrapartida. Cada comunidade será beneficiada com Assessoria Técnica Contínua - ATC por 03 anos e poderão receber investimentos produtivos com recursos do Projeto ou outras fontes.

Observações do Governador:

25/11/20: acréscimo de R\$ 3.000.000,00 fonte Fecop e redução de R\$ 3.652.415,52 na fonte (64)

Responsável:

Maria Iris Tavares Farias

Telefones:

85 - 3101.8076

E-Mail:

iris.tavares@sda.ce.gov.br

DATAS DE PREVISÃO DE EXECUÇÃO**Aprovação:**


24/03/2014

DATA DE EXECUÇÃO**Data de Início:**

01/01/2017

OUTRAS INFORMAÇÕES**Programado (P):**

10.254.165,91

**Prazo Execução:**

72 mes(es)

Data de Término:

30/06/2022

Empenhado (E):

8.832.030,30

%
Empenhado
(E)/(P)

% Pago
(G)/(E)

Conclusão:

24/03/2020

Data Revisada:**Pago (G):**

8.474.632,10

CCPIS: 10.254.165,00**Acompanhamento:****Metas:**


Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução
Beneficiar 5.120 famílias com projetos produtivos	17/05/2021	31/12/2021	19,3	86,81
Implantar 150 projetos produtivos	17/05/2021	31/12/2021	19,3	87,33

Produtos:

Título	Início	Fim	Quantidade	% Previsto	% Execução
Projetos produtivos implantados	17/05/2021	31/12/2021	150	19,3	87,33

Atividades:

Título	Execução
Implementação e supervisão dos Planos	Em Andamento
Celebração dos instrumentos de repasse (convênios) com associações comunitárias e organizações produtivas	Em Andamento

Indicadores:**Detalhamento de METAS:****Acompanhamento Percentual de Metas**

Normal:	100%
Alerta:	0%
Atraso:	0%

Meta	Descrição	Situação
1121	Beneficiar 5.120 famílias com projetos produtivos	Normal
1122	Implantar 150 projetos produtivos	Normal

Por Mapp: Sequencial 597 - Orgão 21000000 - SDA

Normal

Programa:

141 - GESTÃO E PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Tipo:

Investimento

Prioridade:Estratégico
Governamental**Sequencial:**

597

Título:

PROGRAMA MAIS NUTRIÇÃO

Descrição:

BANCO DE ALIMENTOS, FÁBRICA DE SOPA DESIDRATADA E POLPA DE FRUTAS_OPERACIONALIZAÇÃO. Este projeto pretende implantar um Banco de Alimentos, na sede da CEASA / Maracanaú - Fortaleza, para coletar, selecionar, recondicionar transformar alimentos em condição de consumo, e ainda, controlar sua distribuição às entidades da rede socioassistencial, para atender aproximadamente pessoas em insegurança alimentar e nutricional. Capacitar profissionais e pessoas assistidas pelas entidades que recebem alimentos através de doação, visando a melhor qualificação na oferta dos serviços oferecidos e melhoria dos hábitos alimentares.

Objetivo:

Geral ζ Contribuir para a redução da Insegurança Alimentar e Nutricional das pessoas atendidas em entidades da rede socioassistencial de Fortaleza, Maracanaú e adjacências, por meio do aproveitamento e repasse de alimentos excedentes e que encontram-se em perfeitas condições de consumo. 6.2 Específicos ζ Manter um Banco de Alimentos, contribuindo para o combate ao desperdício de alimentos por meio da coleta, recebimento, armazenamento, seleção, acondicionamento e distribuição dos alimentos doados. ζ Complementar a alimentação servida em entidades da rede socioassistencial de Fortaleza, Maracanaú e adjacências, na perspectiva da Segurança Alimentar e Nutricional. ζ Desenvolver Educação Alimentar e Nutricional junto as entidades selecionadas da rede socioassistencial de Fortaleza, Maracanaú e adjacências, no intuito de possibilitar o combate ao desperdício, aproveitamento de alimentos e favorecer hábitos alimentares saudáveis. ζ Implementar o papel da Responsabilidade Social da Ceasa.

Justificativa:

O quadro brasileiro de miséria e pobreza contrasta fortemente com os dados sobre o desperdício de alimentos em toda a cadeia produtiva. Enquanto cerca de 24 milhões de brasileiros (dados de 2001) não têm renda suficiente para se alimentar adequadamente, segundo estimativas da Embrapa, no Brasil, as perdas da produção agrícola ζ em função de danos que os produtos sofrem ao longo da cadeia produtiva ζ , desde a produção até chegar à mesa dos brasileiros, atingem uma média de 30% de tudo o que se produz no país (Fome Zero, 2001:56). Para contornar essa grave situação de desperdício e contribuir para o combate à fome, experiências recentes em Programas de Bancos de Alimentos vêm sendo desenvolvidas com sucesso em algumas localidades do Brasil. Os Bancos de Alimentos são importante estratégias de luta contra o desperdício e de combate à fome que ultrapassam o caráter assistencial, à medida que vêm sendo executadas integradas à ações estruturantes de promoção da segurança alimentar e nutricional, como a educação alimentar e nutricional e para o consumo consciente. Os Bancos de Alimentos atuam de modo complementar a outros programas de alimentação de públicos específicos, como crianças e idosos, sem a pretensão de assumir e responder integralmente pela demanda de alimentos de sua população-alvo.

Observação:

Este Projeto é oriundo do Gabinete do Governador e de efetiva atuação da Primeira Dama do estado.

Observações do Governador:

17/04: há uma solicitação de 998.682,40 para 2019. Do valor de 1.026.627,25 de 2018 será devolvido o valor de 629.881,80. Acrescentei o valor de R\$ 368.800,40. O COGERF só deve dar o limite de 368.800,40 até a devolução dos recursos. 15/20/20: acréscimo de 1.838.663,78 fonte Fecop 16/02/21: valores para custeio do Programa Mais Nutrição

Responsável:

EDUARDO BARBOSA

Telefones:

3101.8060

E-Mail:

EDUARDO.BARBOSA@SDA.CE.GOV.BR

DATAS DE PREVISÃO DE EXECUÇÃO**Aprovação:**

25/02/2018

Prazo Execução:

12 mes(es)

Conclusão:

25/02/2019

DATA DE EXECUÇÃO**Data de Início:**

01/03/2018

Data de Término:

31/12/2021

Data Revisada:**OUTRAS INFORMAÇÕES****Programado (P):**


2.371.488,33

Empenhado (E):

1.161.230,00

Pago (G):

1.161.230,00

CCPIS: 2.371.488,00

% Empenhado (E)/(P)

% Pago (G)/(E)

Acompanhamento:**Metas:**


Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução
Promover a segurança alimentar e nutricional através da distribuição de 540.000 kg de alimentos reprocessados contribuindo com o desenvolvimento sustentável e solidário no estado do Ceará	03/05/2021	31/12/2021	23,97	44,64

Produtos:

Título	Início	Fim	Quantidade	% Previsto	% Execução
Quilo (Kg) de Alimento distribuído	03/05/2021	31/12/2021	540000	23,97	44,64

Atividades:

Título	Execução
Realizar o acompanhamento, gerenciamento e operacionalização das ações do Programa nos equipamentos CEASA / Maracanaú e Barbalha com vistas a diminuição do desperdício de alimentos e promover a segurança alimentar	Em Andamento
Promover a segurança alimentar e nutricional através da distribuição de 540.000 kg de alimentos	Em Andamento

Indicadores:**Detalhamento de METAS:****Acompanhamento Percentual de Metas**

Normal:	100%
Alerta:	0%
Atraso:	0%

Meta	Descrição	Situação
1061	Promover a segurança alimentar e nutricional através da distribuição de 540.000 kg de alimentos reprocessados contribuindo com o desenvolvimento sustentável e solidário no estado do Ceará	Normal

Por Mapp: Sequencial 754 - Orgão 21000000 - SDA

Atrasado

Programa:

141 - GESTÃO E PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Tipo:

Investimento

Prioridade:

Estatístico Setorial

Sequencial:

754

Título:

Apoio ao Programa de Aquisição e Distribuição de Leite (C.G - SDA).

Descrição:

O referido MAPP visa atender as despesas de apoio operacional via contrato de gestão, na execução do Programa de Aquisição e Distribuição de Leite, no Estado do Ceará.

Objetivo:

Participar na política de desenvolvimento rural sustentável e de fortalecimento da agricultura familiar do Estado do Ceará, através dos projetos que atendem às demandas dos agentes produtivos e técnicos.

Justificativa:

O Projeto visa a contribuição na manutenção e sustentabilidade do pequeno agricultor e sua família no campo, facilitando o assessoramento especializado, como também o acesso ao conhecimento e às tecnologias existentes.

Observação:**Observações do Governador:****Responsável:**

Márcio Peixoto

Telefones:

3101.8143

E-Mail:

marcio.peixoto@sda.ce.gov.br

DATAS DE PREVISÃO DE EXECUÇÃO**Aprovação:**

26/02/2021

DATA DE EXECUÇÃO**Data de Início:**

01/04/2021

OUTRAS INFORMAÇÕES**Programado (P):**

2.151.030,09

**Prazo Execução:**

12 mes(es)

Data de Término:

31/12/2021

Empenhado (E):

1.434.020,06

%
Empenhado
(E)/(P)

% Pago
(G)/(E)

Conclusão:

26/02/2022

Data Revisada:**Pago (G):**

1.434.020,06

CCPIS: 2.151.030,00**Acompanhamento:****Resposta Setorial:**

Id	Justificativa Impedimento	Resposta Setoria
861	Faltaram as informações dos percentuais executados das metas ID 1485 e 1487.	
587	Foram encontradas as seguintes pendências: Metas: M2: >100%. M3: faltou anexo. M4: arquivo corrompido. M5: maior que 100%. Produtos: P2: >100%. P3: faltou anexo. P5: > 100%.	No que se refere as metas 2 e produtos 2 e 5 que estão executadas em 100% informamos que trata-se do cadastramento que são realizados no início do ano para que os mesmos possam ser atendidos no que tange a aquisição e distribuição do leite pelo PAA Leite.

Metas:

Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução
Acompanhar o cadastro de 700 produtores no SISLEITE e SISPAAs;	10/05/2021	31/12/2021	21,7	100


Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução
Cadastrar 400 Entidades socioassistenciais no SISLEITE E SISPAA	10/05/2021	31/12/2021	21,7	100
Visitar 100 produtores e/ou entidades socioassistenciais	10/05/2021	31/12/2021	21,7	11
Realizar 08 oficinas de capacitação com os gestores municipais do Programa	10/05/2021	31/12/2021	21,7	25
Acompanhar o cadastro de 199.910 pessoas vinculadas as entidades socioassistenciais	10/05/2021	31/12/2021	21,7	100

Produtos:

Título	Início	Fim	Quantidade	% Previsto	% Execução
Cadastro de produtores fornecedores.	10/05/2021	31/12/2021	700	21,7	100
Cadastro de Entidades	10/05/2021	31/12/2021	400	21,7	100
Produtores e Entidades monitorados	10/05/2021	31/12/2021	100	21,7	11
Oficinas territoriais	10/05/2021	31/12/2021	8	21,7	25
Cadastro de pessoas beneficiadas	31/05/2021	31/12/2021	199910	14,02	100

Atividades:

Título	Execução
a) Acompanhamento da celebração de um novo convênio e/ou aditivo junto ao Ministério da Cidadania para continuidade das ações do PAA-Leite no Ceará	Em Andamento
b) Construção de um novo Edital de chamada publica para celebração de Contratos com as Empresas laticinistas e cooperativas beneficiadoras, responsáveis pela captação, pasteurização, envasamento e entrega do leite para o Programa	Em Andamento
c) Apoiar as atividades de coleta e distribuição de leite no Estado do Ceará	Em Andamento

Indicadores:**Detalhamento de METAS:****Acompanhamento Percentual de Metas**Normal: 80%Alerta: 0%Atraso: 20%

Meta	Descrição	Situação
1126	Acompanhar o cadastro de 700 produtores no SISLEITE e SISPAA;	Normal
1127	Cadastrar 400 Entidades socioassistenciais no SISLEITE E SISPAA	Normal
1128	Visitar 100 produtores e/ou entidades socioassistenciais	Atrasado

Meta	Descrição	Situação
1129	Realizar 08 oficinas de capacitação com os gestores municipais do Programa	Normal
1130	Acompanhar o cadastro de 199.910 pessoas vinculadas as entidades socioassistenciais	Normal

Por Orgão: 21200001 - EMATERCE

Secretaria:

21 - SDA

Órgão:

21200001 -
EMATERCE



**Acompanhamento
Percentual de Mapps**

Normal: **0%**

Atraso: **100%**

Por Mapp: Sequencial 5 - Orgão 21200001 - EMATERCE**Atrasado****Programa:**

311 - DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL RURAL SUSTENTÁVEL DA AGROPECUÁRIA FAMILIAR

Tipo:

Investimento

Prioridade:

Estatístico Setorial

Sequencial:

5

Título:

PROGRAMA AGENTE RURAL

Descrição:

Operacionalização dos serviços de ATER nas 18 Regiões Administrativas da EMATERCE, organização de produtores, tecnologia/capacitação, comercialização e infra-estrutura nos municípios cearenses.

Objetivo:

Transformar a agropecuária do Estado do Ceará, com a elevação da produção e renda dos agricultores familiares, pelo incremento da produtividade, mediante aporte, apropriação e desenvolvimento de conhecimentos técnicos e gerenciais e organização desses agricultores em associações, com adensamento da produção e obtenção de vantagens decorrentes da escala e da organização.

Justificativa:

Há tempos que os agricultores (as) familiares, através das suas representações (sindicatos, associações, federações etc.), reivindicam dos Governos Federal e Estadual uma Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) pública mais efetiva no meio rural cearense. Apesar dos esforços despendidos pelos supracitados governos ainda não tem sido suficientes para atender com qualidade e em tempo hábil, as demandas constantes e crescentes que as comunidades rurais necessitam. É público e notório a importância que nos últimos anos a agricultura familiar vem dispondando no cenário nacional, tanto pelos governos como pela sociedade de um modo geral, visto ser ela a responsável direta por uma parcela significativa da produção (+ 70%) de alimentos necessários a alimentação humana e animal. Apesar da grande experiência acumulada por esta categoria de produtor faz-se necessário o desenvolvimento de um trabalho de ATER mais efetivo, de forma que aquela população passe participar efetivamente, da busca permanente de alternativas técnicas para solucionar problemas que emperram o desenvolvimento de suas atividades. O quadro de pessoal permanente da Ematerce hoje é composto de 644 profissionais, sendo que 350 são técnicos que estão lotados nos Escritórios Locais e que prestam ATER aos agricultores (as) familiares, o que convenhamos, insuficiente para atender, em tempo hábil, todas as demandas da referi-da população. Por outro lado, há mais de 26 anos que a EMATERCE não reali-za nenhum concurso público com vistas à contratação de profissionais que com certeza, viriam atender em tipo hábil e com mais qualidade, as deman-das de ATER da agricultura familiar. Com a implantação do Programa Agente Rural pelo Governo do Estado, coordenado pela Secretaria do Desenvolvimento agrário (SDA), a partir do ano de 2004, amenizou um pouco o problema, pois são contratados, através de bolsas de transferência tecnológicas, oferta-das pela FUNCAP, em média por ano, 740 técnicos, que somados aos 350 do quadro permanente, perfazem um contingente de 1.090 técnicos, havendo, portanto uma melhora significativa na prestação de ATER nos municípios cea-renses. Mediante ao exposto, procura-se aumentar o percentual de agricultores (as) familiares atendidos pela Ematerce, pautado no que preconiza a Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural (PNATER), com vistas a me-lhoria das condições de vida daqueles agricultores e a conseqüente, promoção do desenvolvimento rural sustentável dos municípios cearenses.

Observação:**Observações do Governador:**

Bolsa de R\$ 1.000,00 Bolsa de R\$ 1.254,00 Bolsa de R\$ 1.670,00 Bolsa de R\$ 2.700,00

Responsável:

WALMIR SEVERO MAGALHÃES

Telefones:

31012428

E-Mail:

walmir@ematerce.ce.gov.br

DATAS DE PREVISÃO DE EXECUÇÃO**Aprovação:**

01/10/2007

DATA DE EXECUÇÃO**Data de Início:**

01/01/2011

OUTRAS INFORMAÇÕES**Programado (P):**

10.000.000,00

Prazo Execução:

mes(es)

Data de Término:

31/12/2021

Empenhado (E):

4.356.419,00

Conclusão:


31/12/2011

Data Revisada:

31/12/2011

Pago (G):

4.330.651,00



%
Empenhado
(E)/(P)

% Pago
(G)/(E)

CCPIS: 10.000.000,00

Acompanhamento:**Resposta Setorial:**

Id	Justificativa Impedimento	Resposta Setoria
402	Por favor, anexar evidências objetivas e específicas para cada produto e meta, que comprovem também o quantitativo executado de cada meta e produto.	Ressalta-se que existem dificuldades na quantificação dos dados via sistema interno da Ematerce (SPPWEB), e ainda, que no referido Programa os produtos e as metas se equivalem.
81	Por favor, poderia acrescentar evidências das execuções das quantidades de metas e produtos.	Segue o relatório compilado referente a todas as metas, informamos ainda que o sistema utilizado para prestação de contas das atividades (SPPWEB) é alimentado diariamente pelos técnicos do Projeto, no entanto devido a algumas dificuldades (problemas no campo, oscilação de internet, alta demanda de atendimento pelos técnicos, entre outros) na prestação de contas alguns elementos não são atualizados devidamente. Por conta disso, alimentamos o relatório de monitoramento com fotos e matérias publicadas pelo Site Oficial da Empresa referente a execução das metas estabelecidas.

Metas:

Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução
Fortalecer 15.876 unidades produtivas na resiliência às adversidades climáticas.	04/01/2021	31/12/2021	49,03	37,74
Capacitar 405 técnicos com especialização em prestação de ATER a 32.400 agricultores familiares, beneficiando um total de 133.488 pessoas.	04/01/2021	31/12/2021	49,03	87,4
Capacitar 32.400 produtores rurais com conhecimento em técnicas e práticas em convivência com o semiárido.	04/01/2021	31/12/2021	49,03	29,21


Produtos:

Título	Início	Fim	Quantidade	% Previsto	% Execução
Produtores Rurais Capacitados	04/01/2021	31/12/2021	32400	49,03	29,21
Técnicos de Ater Capacitados	04/01/2021	31/12/2021	405	49,03	87,4
Unidades Produtivas Fortalecidas	04/01/2021	31/12/2021	15876	49,03	37,74

Atividades:

Título	Execução
a) Planejamento / programação	Finalizado
b) Formação dos Agentes de Ater (Agentes Rurais / Extensionistas)	Em Andamento
c) Prestação de Ater aos agricultores familiares e suas organizações / representações	Em Andamento
d) Acompanhamento e apoio aos Agentes Rurais	Em Andamento
e) Estabelecimento de parcerias	Em Andamento
f) Estrutura de apoio ao trabalho dos Agentes Rurais	Em Andamento

Indicadores:

Detalhamento de METAS:**Acompanhamento Percentual de Metas**

Normal:	33%
Alerta:	0%
Atraso:	66%

Meta	Descrição	Situação
1088	Fortalecer 15.876 unidades produtivas na resiliência às adversidades climáticas.	Atrasado
1089	Capacitar 405 técnicos com especialização em prestação de ATER a 32.400 agricultores familiares, beneficiando um total de 133.488 pessoas.	Normal
1090	Capacitar 32.400 produtores rurais com conhecimento em técnicas e práticas em convivência com o semiárido.	Atrasado


Por Órgão: 47200002 - FEAS

Secretaria:

47 - SPS

Órgão:

47200002 - FEAS



Por Mapp: Sequencial 15 - Orgão 47200002 - FEAS

Normal

Programa:

122 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Tipo:

Investimento

Prioridade:

Estatístico Setorial

Sequencial:

15

Título:

ABRIGAMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE ABANDONO - ABRIGO TIA JÚLIA

Descrição:

PROJETO DE CONTINUIDADE APROVADO "ADREFEREDUM" PELO CONSELHO CONSULTIVO DE POLITICA DE INCLUSÃO SOCIAL CCPIS, DO FECOP, EM 12/12/2007. ATENDIMENTO À CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NA FAIXA ETÁRIA QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL: ABANDONADOS, AMEAÇADOS E/OU VIOLADOS EM SEUS DIREITOS.

Objetivo:

Garantir a proteção integral à crianças, adolescentes e pessoas com deficiência mental, que se encontram com seus direitos violados ou ameaças

Justificativa:

O Plano Nacional de Promoção e Defesa de Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária, rompe com este paradigma, orientando no sentido da promoção, valorização, respeito e promoção da convivência familiar e comunitária, no atendimento à crianças e adolescentes em situação de ameaça e violação dos direitos. Mesmo com este Plano e demais diretrizes que apontam no sentido de favorecer condições dignas para a desinstitucionalização, manter Abrigo ainda é uma necessidade premente, desta forma, o Projeto ora em questão dará continuidade ao atendimento de crianças, adolescentes e pessoas com deficiência mental.

Observação:

Atender as unidades : ADOC e ATJ.

Observações do Governador:

07/03/19: foi excluído o ADOC 24/12/19: acréscimo de R\$ 262.080,00

Responsável:

Mônica Regina Gondim Feitoza

Telefones:

3101 4553/4578

E-Mail:

monica.gondim@sps.ce.gov.br

DATAS DE PREVISÃO DE EXECUÇÃO**Aprovação:**

27/02/2008

Prazo Execução:

mes(es)

Conclusão:

31/12/2010

DATA DE EXECUÇÃO**Data de Início:**

27/02/2008

Data de Término:

31/12/2021

Data Revisada:

30/12/2011

OUTRAS INFORMAÇÕES**Programado (P):**


3.850.000,00

Empenhado (E):

3.015.794,50

Pago (G):

2.817.085,08

CCPIS: 3.850.000,00

%
Empenhado
(E)/(P)

% Pago
(G)/(E)

Acompanhamento:**Resposta Setorial:**

Id	Justificativa Impedimento	Resposta Setoria
723	Por favor, verificar e confirmar o percentual de execução informado, referente ao produto com ID 1089, pois no sistema está divergente da informação que consta na evidência do mesmo.	Realizada a correção do produto com ID 1089.
401	Por favor, na meta com ID786 informar em % EXECUÇÃO o percentual máximo 100% e igualmente para os produtos com IDs 648, 649, 651, 655 e 656.	Realizada a correção na meta ID 786; e nos produtos IDs 648; 649; 651; 655 e 656.

Metas:

Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução
Referenciar 100% dos acolhidos para rede socioassistencial, de educação e saúde, no ano de 2021;	15/03/2021	31/12/2021	36,77	100
Ofertar acolhimento na modalidade de Residência Inclusiva para 81 jovens e adultos com deficiência intelectual, visando a proteção integral e o combate a exclusão social, no ano de 2021;	15/03/2021	31/12/2021	36,77	100
Reintegrar 10% de crianças e adolescentes à família e comunidade, no ano de 2021;	15/03/2021	31/12/2021	36,77	100
Promover a inclusão de 81 jovens e adultos com deficiência na vida social e comunitária, no ano de 2021.	15/03/2021	31/12/2021	36,77	100
Estimular a independência e a autonomia de 81 jovens e adultos com deficiência intelectual, no ano de 2021.	15/03/2021	31/12/2021	36,77	100
Acolher integralmente 40 crianças e adolescentes, encaminhados pelo Poder Judiciário, no ano de 2021	15/03/2021	31/12/2021	36,77	100

Produtos:

Título	Início	Fim	Quantidade	% Previsto	% Execução
Crianças, adolescentes, jovens e adultos com deficiência intelectual acolhidos, em situação de violação de direitos e rompimentos dos vínculos familiares.	15/03/2021	31/12/2021	121	36,77	100
Famílias Acompanhadas.	15/03/2021	31/12/2021	100	36,77	100
Articulação com a rede socioassistencial.	15/03/2021	31/12/2021	121	36,77	100
Acolhidos acompanhados.	15/03/2021	31/12/2021	121	36,77	100
Articulação com a rede de ensino.	15/03/2021	31/12/2021	100	36,77	55
Termo de Colaboração com prazo prorrogado.	15/03/2021	31/12/2021	1	36,77	100
Articulações com Serviços de Saúde.	15/03/2021	31/12/2021	300	36,77	77,33
Parcerias realizadas com a sociedade civil.	15/03/2021	31/12/2021	57	36,77	100
Articulações com Judiciário.	15/03/2021	31/12/2021	100	36,77	100


Atividades:

Título	Execução
b) Acolhimento dos usuários	Em Andamento
c) Acompanhamento às famílias	Em Andamento
a) Prorrogação do prazo e de valor do Termo de Colaboração com a Entidade cogestora das Unidades de Acolhimento.	Em Andamento
d) Acompanhamento aos acolhidos	Em Andamento
e) Articulação com a rede socioassistencial	Em Andamento
f) Articulação com a rede municipal e estadual de ensino	Em Andamento
g) Articulação com o Poder Judiciário	Em Andamento
h) Articulações com a Promotoria do Idoso e da Pessoa com Deficiência e Defensoria Pública.	Em Andamento
i) Articulação com Serviço de Saúde	Em Andamento

Título	Execução
j) Parceria com a Sociedade Civil	Em Andamento
k) Elaboração de Edital de Chamamento Público	Em Andamento

Indicadores:

Detalhamento de METAS:



Acompanhamento Percentual de Metas

Normal:	100%
Alerta:	0%
Atraso:	0%

Meta	Descrição	Situação
970	Referenciar 100% dos acolhidos para rede socioassistencial, de educação e saúde, no ano de 2021;	Normal
971	Ofertar acolhimento na modalidade de Residência Inclusiva para 81 jovens e adultos com deficiência intelectual, visando a proteção integral e o combate a exclusão social, no ano de 2021;	Normal
972	Reintegrar 10% de crianças e adolescentes à família e comunidade, no ano de 2021;	Normal
973	Promover a inclusão de 81 jovens e adultos com deficiência na vida social e comunitária, no ano de 2021.	Normal
974	Estimular a independência e a autonomia de 81 jovens e adultos com deficiência intelectual, no ano de 2021.	Normal
975	Acolher integralmente 40 crianças e adolescentes, encaminhados pelo Poder Judiciário, no ano de 2021	Normal

Por Mapp: Sequencial 23 - Orgão 47200002 - FEAS**Normal****Programa:**

123 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Tipo:

Investimento

Prioridade:

Complementar

Sequencial:

23

Título:

ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A PESSOAS OU GRUPO DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA (FINANCIAMENTO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS).

Descrição:

ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A PESSOAS OU GRUPO DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA (FINANCIAMENTO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS).

Objetivo:

Apoiar técnica e financeiramente os municípios nas despesas relativas ao pagamento de auxílios natalidade e funeral obedecendo o que preconiza a Política Nacional de Assistência Social.

Justificativa:

O Governo do Estado do Ceará, através da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social - STDS firmou Pacto de Aprimoramento de Gestão com o Governo Federal, assumindo o compromisso de Co-financiamento dos Benefícios Eventuais aos municípios, com vistas a garantir a consolidação da Política de Assistência Social. As ações das três esferas de governo na área da Assistência Social realizam-se de forma articulada, cabendo a cada esfera coordenar, formular e co-financiar, além de monitorar, avaliar, capacitar e sistematizar as informações de acordo com o seu âmbito de atuação. O Governo do Estado, com base no que preconiza a Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS; o Plano Nacional da Assistência Social - PNAS; o Sistema Único de Assistência Social - SUAS; a Norma Operacional Básica - NOB; a Lei Estadual nº 12.531, de 21 de dezembro de 1995, que cria o Conselho Estadual de Assistência Social - CEAS e o Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS, que no seu Art. 8º, inciso III estabelece a participação no custeio de benefícios Eventuais; a Resolução nº 212, 19 de outubro de 2006 do Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS, como também, o Decreto Federal nº 6.307 de 14/12/2007, que dispõe sobre os benefícios eventuais, decidiu pela implantação do Projeto de Co-financiamento de Benefícios Eventuais. Em 2009 serão co-financiados os 184 municípios cearenses que atendam aos critérios de acessibilidade ao recurso financeiro.

Observação:

Projeto de continuidade aprovado - ad referendum - pelo Conselho Consultivo de Políticas de Inclusão Social - CCPIS do FECOP de 12/12/07. O benefício eventual é uma modalidade de provisão de Proteção Social Básica de caráter suplementar e temporário que integra, organicamente, as garantias do Sistema Único de Assistência Social - SUAS, com fundamentação nos princípios de cidadania e nos direitos sociais e humanos. Destina-se aos cidadãos e às famílias com impossibilidade de arcar, por conta própria, com o enfrentamento de contingências sociais, cuja ocorrência provoca risco e fragiliza a manutenção do indivíduo, a unidade da família e a sobrevivência de seus membros.

Observações do Governador:**Responsável:**MARY ANNE LIBORIO DE PATRICIO
RIBEIRO**Telefones:**

85 31014589

E-Mail:

maryanneribeiro@stds.ce.gov.br

DATAS DE PREVISÃO DE EXECUÇÃO**Aprovação:**

27/02/2008

Prazo Execução:

mes(es)

Conclusão:

30/11/2010

DATA DE EXECUÇÃO**Data de Início:**

27/02/2008

Data de Término:

31/12/2021

Data Revisada:

31/12/2011

OUTRAS INFORMAÇÕES**Programado (P):**


2.500.000,00

Empenhado (E):

1.378.650,00

Pago (G):

1.378.650,00

CCPIS: 2.500.000,00**Acompanhamento:****Resposta Setorial:**

Id	Justificativa Impedimento	Resposta Setoria
721	Devolvido, a pedido da setorial.	No produto ID 1073 estamos aguardando liberação do Governador para eventos até 100 pessoas.

Metas:


Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução
Cofinanciar 184 municípios na concessão de benefícios eventuais na forma de auxílios-natalidade e funeral.	01/06/2021	31/12/2021	13,62	100

Produtos:

Título	Início	Fim	Quantidade	% Previsto	% Execução
Municípios Cofinanciados	01/06/2021	31/12/2021	184	13,62	100
Equipes assessoradas	01/06/2021	31/12/2021	184	13,62	100
Pessoas capacitadas	01/06/2021	31/12/2021	200	13,62	0

Atividades:

Título	Execução
Realizar os processos internos necessários na Secretaria de Proteção Social, Justiça, Mulheres e Direitos Humanos, para a transferência dos recursos financeiros do Fundo Estadual para os Fundos Municipais de Assistência Social	Em Andamento
Monitorar e avaliar o trabalho dos 184 municípios na concessão dos BE	Em Andamento
Capacitar os técnicos da Gestão e conselheiros do Conselho Municipal de Assistência Social	Pendente
Assessorar as equipes técnicas dos municípios e os Conselheiros Municipais de Assistência Social e CMAS no âmbito dos Benefícios Eventuais - BE	Em Andamento

Indicadores:**Detalhamento de METAS:****Acompanhamento Percentual de Metas**Normal: **100%**Alerta: **0%**Atraso: **0%**

Meta	Descrição	Situação
1131	Cofinanciar 184 municípios na concessão de benefícios eventuais na forma de auxílios-natalidade e funeral.	Normal

Por Mapp: Sequencial 25 - Orgão 47200002 - FEAS

Normal

Programa:

123 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Tipo:

Investimento

Prioridade:

Estatístico Setorial

Sequencial:

25

Título:

PAIF - CO-FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS

Descrição:

Co-financiamento de CRAS que atendem a famílias nos municípios Cearenses, o que possibilitará maior capacidade de gestão e qualidade dos serviços oferecidos pelos CRAS nesses municípios.

Objetivo:

Apoiar técnica e financeiramente os municípios na oferta de serviços e ações às famílias e indivíduos na garantia de seus direitos de cidadania através dos Centros de Referência da Assistência Social-CRAS.

Justificativa:

ara o ano de 2009, serão utilizados como critérios para orientar a partilha de recursos o porte populacional bem como o Índice de Vulnerabilidade Social Composto χ IVSC, criado pelo Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará χ IPECE, órgão vinculado à Secretaria de Planejamento e Gestão do Governo Estadual χ SEPLAG, conforme sua Nota Técnica N°23, o qual é calculado a partir da média ponderada entre a taxa de vulnerabilidade social χ IVS, a taxa de mortalidade e de natalidade e a receita corrente líquida dos municípios. No Ceará, o valor do co-financiamento do PAIF tem como referência o percentual de 50%(cinquenta por cento) do montante repassado pela União para os municípios também a título de co-financiamento.

Observação:

Essa ação é na pactuada na CIB e aprovada pelo CEAS.

Observações do Governador:

Em 22/01/2015: atualmente são co-financiados 159 municípios e 181 CRAS. 2014: 1.359.750 famílias referenciadas foram beneficiadas pela união. 637.500 famílias referenciadas foram beneficiadas pelo Estado. Para Universalização: 25 municípios e 210 CRAS

Responsável:

MARY ANNE LIBORIO DE PATRICIO RIBEIRO

Telefones:

85 31014589

E-Mail:

assistencia.social@stds.ce.gov.br

DATAS DE PREVISÃO DE EXECUÇÃO**Aprovação:**


14/03/2009

DATA DE EXECUÇÃO**Data de Início:**

14/03/2009

OUTRAS INFORMAÇÕES**Programado (P):**

7.300.000,00

**Prazo Execução:**

mes(es)

Data de Término:

31/12/2021

Empenhado (E):

4.231.410,00

%

Empenhado**(E)/(P)****% Pago****(G)/(E)****Conclusão:**

31/12/2010

Data Revisada:

31/12/2011

Pago (G):

4.016.250,00

CCPIS: 7.300.000,00**Acompanhamento:****Metas:**


Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução
χ Cofinanciar 159 municípios cearenses com o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) ;	01/06/2021	31/12/2021	13,62	100

Produtos:

Título	Início	Fim	Quantidade	% Previsto	% Execução
Municípios Cofinanciados	01/06/2021	31/12/2021	159	13,62	100

Atividades:

Título	Execução
Assessorar as equipes técnicas dos municípios no âmbito do Cofinanciamento do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família -PAIF	Em Andamento
Realizar os processos internos de gestão, para a transferência dos recursos financeiros do Fundo Estadual para os Fundos Municipais de Assistência Social	Em Andamento
Monitorar e avaliar o projeto nos municípios	Em Andamento
Desenvolver ou reproduzir material para entrega aos municípios	Pendente

Indicadores:**Detalhamento de METAS:****Acompanhamento Percentual de Metas**

Normal:	100%
Alerta:	0%
Atraso:	0%

Meta	Descrição	Situação
1132	¿ Cofinanciar 159 municípios cearenses com o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) ;	Normal

Por Mapp: Sequencial 29 - Orgão 47200002 - FEAS

Atrasado

Programa:

122 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Tipo:

Investimento

Prioridade:

Estatégico Setorial

Sequencial:

29

Título:

FORTALECIMENTO DOS CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Descrição:

CONTRIBUIR PARA A INCLUSÃO SOCIO - ECONÔMICA E CULTURAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SUAS FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE EXTREMO RISCO PESSOAL E SOCIAL

Objetivo:

Contribuir para a inclusão social, econômica e cultural de crianças e adolescentes e suas famílias que se encontram nas ruas, em situação de vulnerabilidade social.

Justificativa:

A leitura dos dados estatístico dos últimos anos mostram um acentuado número de pessoas que vivem numa situação de pobreza no Brasil. Isso com relação renda, condições habitacionais, acesso a rede de água e esgoto, saúde e educação. No Ceará não é diferente. A migração do interior para Capital aumentou considerável a população nessas condições em Fortaleza, se concentrando na periferia. Numa sociedade onde a desigualdades sociais se apresentam de forma mais intensa, diante da concentração de renda cada vez mais crescente os indivíduos ficam excluídos dos bens e serviços essenciais para sua sobrevivência, desencadeando ainda uma série de fatores que agravam a cada ano este quadro. Isso reflete diretamente na relação entre crianças, adolescentes e violência no cotidiano das famílias. Nos últimos anos o alhar para esta considerável parcela da população excluída tem sofrido mudanças, principalmente quando da promulgação da Constituição Federal de 1988 que preconiza a família enquanto estrutura vital e essencial à humanização, socialização e desenvolvimento integral dos indivíduos. Sendo assim essa estrutura familiar tem que ser reforçada no sentido de poder enfrentar, proteger e educar seus membros para terem uma vida digna, a realidade em que vivem .

Observação:

PROJETO DE CONTRIBUIÇÃO APROVADOS "AD REFEREDUM" PELO CCPIS - (CONSELHO CONSULTIVO DE POLITICAS DE INCLUSÃO SOCIAL) DE FECOP, EM 12.12.07, CONTRIBUIR PARA A INCLUSÃO SOCIO - ECONÔMICA E CULTURAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SUAS FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE EXTREMO RISCO PESSOAL E SOCIAL

Observações do Governador:

ANTIGO PROGRAMA CRIANÇA FORA DA RUA, DENTRO DA ESCOLA 24/12/19: acréscimo de R\$ 19.236

Responsável:

Mônica Regina Gondim Feitoza

Telefones:

3101-4553/4579

E-Mail:

monica.gondim@stds.ce.gov.br

DATAS DE PREVISÃO DE EXECUÇÃO**Aprovação:**

27/02/2008

Prazo Execução:

mes(es)

Conclusão:

31/12/2010

DATA DE EXECUÇÃO**Data de Início:**

27/02/2008

Data de Término:

31/12/2021

Data Revisada:

31/12/2011

OUTRAS INFORMAÇÕES**Programado (P):**


3.200.000,00

Empenhado (E):

1.220.083,67

Pago (G):

1.219.271,51

CCPIS: 3.200.000,00

%

Empenhado**(E)/(P)**

%

Pago**(G)/(E)****Acompanhamento:****Resposta Setorial:**

Id	Justificativa Impedimento	Resposta Setoria
722	Favor verificar o % Execução da M3. No relatório consta um total de 13 pessoas.	Realizada a correção no percentual da meta 3.

Metas:


Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução
Atender 100% do público que vivência demanda encaminhada por outros serviços ou denunciadas, através de apoio, orientação e acompanhamento a famílias e indivíduos em situação de risco e/ou violação de direitos, nos municípios vinculados (Acarape, Barreira, Chorozinho, Pindoretama e Guaramiranga), no período de abril a dezembro de 2021;	29/03/2021	31/12/2021	33,57	71,87
Acompanhar 100% dos adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto (LA e PSC), encaminhados pelo Juizado da comarca local, nos municípios de Acarape, Barreira, Chorozinho, Pindoretama e Guaramiranga, nos meses de período de abril a dezembro de 2021;	29/03/2021	31/12/2021	33,57	17,08
¿ Acompanhar 100% do público em situação de violação de direitos e em risco social, como: crianças e adolescentes vivenciando trabalho infantil, exploração sexual, mendicância, como também adultos e idosos em situação de rua e/ou com direitos violados, identificadas pelo serviço de abordagem social e encaminhadas ao CREAS no período durante os meses de abril a dezembro de 2021;	29/03/2021	31/12/2021	33,57	1,35

Produtos:

Título	Início	Fim	Quantidade	% Previsto	% Execução
Adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto (LA e PSC) acompanhados.	29/03/2021	31/12/2021	20	33,57	17,08
Indivíduos e suas famílias cadastrados e acompanhados, com direitos socioassistenciais Garantidos.	29/03/2021	31/12/2021	960	33,57	71,87

Atividades:

Título	Execução
Serviço de apoio, orientação e acompanhamento a famílias e indivíduos em situação de ameaça e/ou violação de direito	Em Andamento
Acompanhamento de adolescentes em atendimento socioeducativo, em cumprimento de medidas em meio aberto, de Liberdade Assistida (LA) e Prestação de Serviço à Comunidade (PSC), nos municípios vinculados	Em Andamento
Acompanhar e monitorar os serviços de proteção social especial de média complexidade, ofertados pelo CREAS Regional II (Fortaleza)	Em Andamento

Indicadores:**Detalhamento de METAS:**

Meta	Descrição	Situação
------	-----------	----------

Meta	Descrição	Situação
1043	Atender 100% do público que vivência demanda encaminhada por outros serviços ou denunciadas, através de apoio, orientação e acompanhamento a famílias e indivíduos em situação de risco e/ou violação de direitos, nos municípios vinculados (Acarape, Barreira, Chorozinho, Pindoretama e Guaramiranga), no período de abril a dezembro de 2021;	Normal
1044	Acompanhar 100% dos adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto (LA e PSC), encaminhados pelo Juizado da comarca local, nos municípios de Acarape, Barreira, Chorozinho, Pindoretama e Guaramiranga, nos meses de período de abril a dezembro de 2021;	Atrasado
1045	¿ Acompanhar 100% do público em situação de violação de direitos e em risco social, como: crianças e adolescentes vivenciando trabalho infantil, exploração sexual, mendicância, como também adultos e idosos em situação de rua e/ou com direitos violados, identificadas pelo serviço de abordagem social e encaminhadas ao CREAS no período durante os meses de abril a dezembro de 2021;	Atrasado

Por Mapp: Sequencial 43 - Orgão 47200002 - FEAS

Atrasado

Programa:

122 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Tipo:

Investimento

Prioridade:

Complementar

Sequencial:

43

Título:

MANUTENÇÃO DO ABRIGO OLAVO BILAC. PROJETO -IDOSO: UM SUJEITO PLENO

Descrição:

Atendimento assistencial integrado à idosos abandonados, carentes e vitimizados em regime de 24 horas, dispoendo em seu quadro profissionais qualificados para os devidos atendimentos.

Objetivo:

Assegurar o atendimento integral à 105 idosos em situação de risco pessoal e social, assistidos pela unidade de Abrigo em Fortaleza, no período de janeiro à dezembro de 2008. Prestar assistência integral em regime de abrigamento provisório a migrantes, moradores de rua em situação emergencial.

Justificativa:

A unidade de Abrigo em epígrafe, presta assistência integral à idosos abandonados, carentes e vitimizados em regime de 24 horas, dispoendo em seu quadro profissionais qualificados para os devidos atendimentos. Desenvolve ações pedagógicas envolvendo trabalhos lúdicos, terapêuticos, vivências grupais, recreativas, laborativas e atividades dirigidas a esta faixa etária.

Observação:

Projeto de continuidade aprovado - ad referendum, pelo Conselho Consultivo de Políticas de Inclusão Social - CCPIS do FECOP, em 12.12.07. Atender idosos em situação de vulnerabilidade Pessoal e Social.

Observações do Governador:

24/12/19: Acréscimo de R\$ 235.530,00

Responsável:

Mônica Regina Gondim Feitoza

Telefones:

3101-4553/4579

E-Mail:

monica.gondim@stds.ce.gov.br

DATAS DE PREVISÃO DE EXECUÇÃO**Aprovação:**

27/02/2008

Prazo Execução:

mes(es)

Conclusão:

31/12/2010

DATA DE EXECUÇÃO**Data de Início:**

27/02/2008

Data de Término:

31/12/2021

Data Revisada:

31/12/2011

OUTRAS INFORMAÇÕES**Programado (P):**


3.100.000,00

Empenhado (E):

2.506.126,32

Pago (G):

2.500.689,44

CCPIS: 3.100.000,00

%
Empenhado
(E)/(P)

% Pago
(G)/(E)

Acompanhamento:**Resposta Setorial:**

Id	Justificativa Impendimento	Resposta Setoria
383	Prezada Técnica, Faltou anexar as evidências, nas metas e nos produtos.	

Metas:

Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução

Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução
Promover o fortalecimento dos vínculos familiares de 20% dos idosos acolhidos durante o ano de 2021;	01/02/2021	31/12/2021	44,74	23,33
Garantir o acesso de 100% dos idosos nos serviços da rede socioassistencial, e de saúde, no ano de 2021.	01/02/2021	31/12/2021	44,74	100
Engajar 100% dos idosos acolhidos em atividades socioeducativas, de lazer e cultura, no ano de 2021;	01/02/2021	31/12/2021	44,74	100
Realizar 30 parcerias com a Sociedade Civil no ano de 2021.	01/02/2021	31/12/2021	44,74	100
Acolher e proteger 90 Idosos com direitos violados e vínculos familiares rompidos, encaminhados à Unidade de Abrigo dos Idosos, no ano de 2021;	01/02/2021	31/12/2021	44,74	88,88


Produtos:

Título	Início	Fim	Quantidade	% Previsto	% Execução
Idosos Acolhidos	01/02/2021	31/12/2021	90	44,74	88,88
Acompanhamentos a Família	01/02/2021	31/12/2021	24	44,74	100
Realizar Termo de Colaboração	01/02/2021	31/12/2021	1	44,74	100
AcAcompanhamento aos acolhidos	01/02/2021	31/12/2021	90	44,74	88,88
Articulação com a rede socioassistencial, de saúde e sistema de justiça.	01/02/2021	31/12/2021	400	44,74	100
Parceira com a Sociedade Civil	01/02/2021	31/12/2021	30	44,74	100

Atividades:

Título	Execução
a) Prorrogação do prazo e de valor do Termo de Colaboração com a Entidade cogestora da Unidade de Acolhimento:	Finalizado
b) Realização do acolhimento dos idosos:	Em Andamento
c) Acompanhamento às famílias:	Em Andamento
d) Acompanhamento aos acolhidos:	Em Andamento
e) Articulação com a rede socioassistencial, de saúde e sistema justiça:	Em Andamento
f) Firmar parcerias com a sociedade civil:	Em Andamento
a) Elaboração de Edital de Chamamento Público	Em Andamento

Indicadores:**Detalhamento de METAS:**



Meta	Descrição	Situação
823	Promover o fortalecimento dos vínculos familiares de 20% dos idosos acolhidos durante o ano de 2021;	Atrasado
824	Garantir o acesso de 100% dos idosos nos serviços da rede socioassistencial, e de saúde, no ano de 2021.	Normal
825	Engajar 100% dos idosos acolhidos em atividades socioeducativas, de lazer e cultura, no ano de 2021;	Normal
826	Realizar 30 parcerias com a Sociedade Civil no ano de 2021.	Normal
827	Acolher e proteger 90 Idosos com direitos violados e vínculos familiares rompidos, encaminhados à Unidade de Abrigo dos Idosos, no ano de 2021;	Normal

Por Mapp: Sequencial 304 - Orgão 47200002 - FEAS

Normal

Programa:

123 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Tipo:

Investimento

Prioridade:Estratégico
Governamental**Sequencial:**

304

Título:

CARTÃO MAIS INFÂNCIA CEARÁ

Descrição:

O Projeto Cartão Mais Infância Ceará consiste na transferência estadual de renda, ou apoio financeiro de caráter temporário, no âmbito do Programa Mais Infância Ceará, no valor de R\$ 85,00 (oitenta e cinco reais) nos meses de janeiro e fevereiro e a partir de março de 2021, o valor será de R\$ 100,00 (cem reais), para as famílias em situação de extrema pobreza, conforme critérios de elegibilidade pré estabelecidos, a partir de estudos realizados pelo IPECE, com acompanhamento familiar, ações complementares do Estado e Municípios e participação das famílias.

Objetivo:

Contribuir para redução da situação de extrema pobreza infantil, mediante ações de transferência de renda com condicionalidades e acesso das famílias a ações complementares e intersetoriais.

Justificativa:

Em 2020, com a situação de emergência sanitária em função da pandemia pelo coronavírus e todas as medidas necessárias para reduzir o crescimento da doença, houve um agravamento da situação de pobreza em todo o Estado e o Programa Cartão Mais Infância ganhou mais importância ainda, considerando que as famílias tiveram a sobrevivência ameaçada pela falta de comida, de trabalho, e da própria situação de insegurança de saúde. Diante desse quadro e da permanência da pandemia por muito mais tempo do que o esperado, com todas as suas consequências, dentre elas o aumento da pobreza, o Governo do Estado decidiu realizar todos os esforços para ampliar o Programa Cartão Mais Infância Ceará. Assim, espera-se melhoria dos indicadores no cenário para o Ceará 2050.

Observação:

O projeto pretende atender até dezembro 150.000 famílias.

Observações do Governador:

O programa foi ampliado a partir de janeiro de 2021 para 70 mil famílias 18/02/21: aumento do valor de 85 para R\$ 100,00 a partir do mês de março 07/03/21: aumento de 30.000 famílias, passando para 100 mil famílias beneficiadas. Valor anual: 30.000 famílias x 100,00 x 12 meses = 36.000.000,00. Iniciaremos esse ano o pagamento de Maio a Dezembro. Acréscimo de R\$ 24.000.000,00 16/03/21: autorização para aumento de 50 mil famílias, passando para 100 mil famílias beneficiadas. Acréscimo de R\$ 30.000.000,00 (considerando 6 meses de 2021. Julho a Dezembro)

Responsável:

Mary Anne Libório

Telefones:

3101.4589

E-Mail:

maryanne.liborio@sps.ce.gov.br

DATAS DE PREVISÃO DE EXECUÇÃO**Aprovação:**

28/11/2017

Prazo Execução:

13 mes(es)

Conclusão:

28/12/2018

DATA DE EXECUÇÃO**Data de Início:**

28/11/2017

Data de Término:

31/12/2021

Data Revisada:**OUTRAS INFORMAÇÕES****Programado (P):**


134.571.049,81

Empenhado (E):

60.055.682,97

Pago (G):

59.860.835,12

CCPIS: 134.571.049,00

%

Empenhado (E)/(P)

%

Pago (G)/(E)**Acompanhamento:****Resposta Setorial:**

Id	Justificativa Impedimento	Resposta Setoria
----	---------------------------	------------------

Id	Justificativa Impedimento	Resposta Setoria
701	Por favor, revisar o percentual informado da meta e do produto com ID 1063, corrigir o percentual do produto com ID 1066 e informar a previsão de inicializar as execuções dos produtos com IDs 1065 e 1067.	Percentual meta e ID 1063 ajustado. Percentual ID 1066 corrigido. Justificativa do IDs 1065 e 1067, os encontros coletivos e capacitações só irão acontecer após liberação do decreto estadual do Governador.
82	A evidência anexada na meta e no produto referente as famílias beneficiadas constam um documento de pagamento, com valor em relação ao mês de janeiro, e este projeto tem o valor de pagamento no mês de fevereiro no montante de R\$ 12.199.143,44. Portanto solicito informações desta diferença de valor e possível correção, já que o monitoramento é referente a execução até o dia 28/02/2021.	Boa tarde, esse valor de 12.199.143, 44 e referente ao valor total do MAPP, mas como o monitoramento e feito mês a mês , o que tem de evidências na meta e produto, e referente ao mês de Fevereiro, para 44.946 famílias.
21	Prezada Aryanne, A devolução se deve por: 1. Metas M1) informar % de execução e corrigir arquivo anexo. 2. Produtos P1) informar % de execução. P2) informar % de execução (colocou quantitativo). P4) informar % de execução. P5) informou 0,00 no % de execução. Favor conferir se os anexos estão corretos. 3. Atividades Ok! Meu nome é Notlin, cel/wpp 85 99739.4080. O tel da Seplag é 3101.3829. E-mail: notlin.araujo@seplag.ce.gov.br Estou a disposição para colaborar com o trabalho.	De acordo com a Lei nº 17.380, de 05 de janeiro de 2021 que consolida e atualiza a legislação do programa Mais Infância Ceará, define no Artigo 12 § 5º: A relação das famílias beneficiárias do Cartão Mais Infância Ceará-CMIC-deverá ser publicizada, mensalmente, no sítio eletrônico da SPS. Assim, o link enviado irá mostrar a relação nominal das 44.950 famílias beneficiárias do CMIC no mês de janeiro de 2021.

Metas:

Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução
Atender até 150.000 (cento e cinquenta mil) famílias em situação de extrema pobreza e vulnerabilidade social, com crianças de até cinco anos e onze meses, nos 184 municípios do Ceará, com transferência de renda estadual - Cartão Mais Infância Ceará;	13/01/2021	31/12/2021	47,73	74,16

Produtos:

Título	Início	Fim	Quantidade	% Previsto	% Execução
Famílias recebendo transferência de renda, através do Cartão Mais Infância Ceará	13/01/2021	31/12/2021	150000	47,73	74,16
Manutenção e aperfeiçoamento de software de monitoramento do Projeto	13/01/2021	31/12/2021	1	47,73	100
Encontros Coletivos	13/01/2021	31/12/2021	10	47,73	0
Assessoramento aos municípios sobre a operacionalização do Projeto Cartão Mais Infância	13/01/2021	31/12/2021	184	47,73	100
Equipes estaduais e municipais (CRAS) capacitadas	13/01/2021	31/12/2021	220	47,73	0


Atividades:

Título	Execução
Atualização cadastral das famílias beneficiárias do CMIC	Em Andamento
Validação das Famílias pelos Municípios	Em Andamento
Assessoramento técnico aos municípios	Em Andamento
Acompanhamento familiar	Em Andamento
Acompanhamento, monitoramento e avaliação do Projeto Cartão Mais Infância	Em Andamento
Encontros Coletivos	Pendente
Aprimoramento das diretrizes e normativas legais do Programa	Em Andamento

Título	Execução
Celebração e gestão do contrato com o Agente Financeiro	Finalizado

Indicadores:

Detalhamento de METAS:



Acompanhamento Percentual de Metas

Normal:	100%
Alerta:	0%
Atraso:	0%

Meta	Descrição	Situação
1011	Atender até 150.000 (cento e cinquenta mil) famílias em situação de extrema pobreza e vulnerabilidade social, com crianças de até cinco anos e onze meses, nos 184 municípios do Ceará, com transferência de renda estadual - Cartão Mais Infância Ceará;	Normal

Por Mapp: Sequencial 312 - Orgão 47200002 - FEAS

Normal

Programa:

122 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Tipo:

Investimento

Prioridade:

Estatístico Setorial

Sequencial:

312

Título:

Residência Inclusiva

Descrição:

Acolhimento de 81 jovens e adultos com deficiência intelectual e direitos ameaçados ou violados, oriundos do Abrigo Desembargador Olívio Câmara - ADOC e do Abrigo Tia Júlia.

Objetivo:

Garantir a proteção integral de 81 jovens e adultos com deficiência intelectual em seis residências inclusivas.

Justificativa:

O Projeto inicialmente contemplava a manutenção de 05 (cinco) Residências Inclusivas destinadas ao acolhimento integral de jovens e adultos com deficiências intelectuais, oriundos do Abrigo Desembargador Olívio e Câmara e ADOC. Entretanto, a partir de 2021 com o reordenamento do Serviço de Acolhimento do Abrigo Tia Júlia foi implantada a 06 (sexta) Residência Inclusiva, ofertando atendimento para 12 usuários. Diante desta realidade a oferta do serviço passou para 81 acolhidos. A finalidade do trabalho desenvolvido pelas Residências Inclusivas é favorecer a construção progressiva da autonomia, da inclusão social e comunitária e do desenvolvimento de capacidades adaptativas para a vida diária dos usuários.

Observação:

Processo de desinstitucionalização da forma asilar de pessoas com deficiência, adequando o serviço para Residência Inclusiva conforme preconizado nas normas de assistência social, direitos humanos e saúde mental.

Observações do Governador:

24/11/19: acréscimo de R\$ 618.178,00

Responsável:

Monica Regina Gondim Feitoza

Telefones:

31014573

E-Mail:

monica.gondim@sps.ce.gov.br

DATAS DE PREVISÃO DE EXECUÇÃO**Aprovação:**

11/06/2018

Prazo Execução:

8 mes(es)

Conclusão:

11/02/2019

DATA DE EXECUÇÃO**Data de Início:**

01/06/2018

Data de Término:

31/12/2021

Data Revisada:**OUTRAS INFORMAÇÕES****Programado (P):**


3.600.000,00

Empenhado (E):

3.495.664,63

Pago (G):

3.495.664,63

CCPIS: 3.600.000,00

%
Empenhado
(E)/(P)

% Pago
(G)/(E)

Acompanhamento:**Resposta Setorial:**

Id	Justificativa Impedimento	Resposta Setoria
422	No produto 7, digitar no % de execução o valor de 100% (este é o valor-limite, para o sistema). Ou seja, mesmo o valor executado tendo superado o que havia sido previsto (o que pode perfeitamente ocorrer), para o sistema, informa-se 100%.	

Metas:

Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução
Promover a inclusão de 82 jovens e adultos com deficiência na vida social e comunitária, no ano de 2021;	18/02/2021	31/12/2021	41,77	98,78
Estimular a independência e a autonomia de 82 jovens e adultos com deficiência, no ano de 2021.	18/02/2021	31/12/2021	41,77	98,78
Ofertar Serviço de Acolhimento em Residência Inclusiva à 82 jovens e adultos com deficiência, visando a proteção integral e o combate a exclusão social, no ano de 2021;	18/02/2021	31/12/2021	41,77	98,78


Produtos:

Título	Início	Fim	Quantidade	% Previsto	% Execução
Jovens e Adultos com Deficiência acolhidos integralmente.	18/02/2021	31/12/2021	82	41,77	98,78
Acolhidos Acompanhados	18/02/2021	31/12/2021	82	41,77	98,78
Rede Socioassistencial articulada	18/02/2021	31/12/2021	110	41,77	93,63
Rede de ensino articulada	18/02/2021	31/12/2021	82	41,77	46,34
Articulação com os órgãos Ministério Público e Defensoria Pública.	18/02/2021	31/12/2021	110	41,77	91,81
Acolhidos atendidos no SUS	18/02/2021	31/12/2021	82	41,77	100
Parcerias realizadas	18/02/2021	31/12/2021	10	41,77	100

Atividades:

Título	Execução
Prorrogação do prazo e de valor do Termo de Colaboração com a Entidade cogestora das Unidades de Acolhimento.	Finalizado
Acolhimento e garantia da proteção integral dos usuários:	Em Andamento
Acompanhamento às famílias:	Em Andamento
Acompanhamento aos acolhidos:	Em Andamento
Articulação com a rede socioassistencial:	Em Andamento
Articulação com a rede municipal e estadual de ensino:	Em Andamento
Articulações com Ministério Público e Defensoria Pública:	Em Andamento
Articulação com os serviços de saúde:	Em Andamento
Desenvolvimento de atividades de lazer, cultura e entretenimento:	Em Andamento
Articulação com a sociedade civil:	Em Andamento

Indicadores:**Detalhamento de METAS:**


**Acompanhamento
Percentual de Metas**

Normal: 100%

Alerta: 0%

Atraso: 0%

Meta	Descrição	Situação
939	Promover a inclusão de 82 jovens e adultos com deficiência na vida social e comunitária, no ano de 2021;	Normal
940	Estimular a independência e a autonomia de 82 jovens e adultos com deficiência, no ano de 2021.	Normal
941	Ofertar Serviço de Acolhimento em Residência Inclusiva à 82 jovens e adultos com deficiência, visando a proteção integral e o combate a exclusão social, no ano de 2021;	Normal

Por Mapp: Sequencial 319 - Orgão 47200002 - FEAS**Normal****Programa:**

122 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Tipo:

Investimento

Prioridade:

Estatégico Setorial

Sequencial:

319

Título:

COFINANCIAMENTO DE CREAS MUNICIPAIS

Descrição:

O referido visa cofinanciar municípios que possuem CREAS já implantados e em funcionamento e que ofertam o PAEFI e os demais serviços socioassistenciais de proteção Especial de Média Complexidade do Sistema Único da Assistência Social - SUAS

Objetivo:

Dar continuidade ao cofinanciamento do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado às Famílias e Indivíduos - PAEFI, que contempla o atendimento a pessoas em situação de risco social(violência, abandono, negligência, drogadição e população em situação de rua).

Justificativa:

No Ceará, a SPS, em consonância com a Lei Orgânica da Assistência Social, tem contribuído com a redução dos indicadores de violações de direitos, na garantia da proteção social às famílias e indivíduos atendidos, e no acesso aos serviços socioassistenciais e de outras políticas setoriais. Na perspectiva do atendimento às situações de violências, a política de proteção social especial, conforme o Sistema Único da Assistência Social, o SUAS deve ser realizado pelos Centros de Referência Especializado da Assistência Social - CREAS. Em Conformidade com a Resolução nº 33, de 12 de dezembro de 2012, em seu artigo 15, é responsabilidade do Estado -IV - organizar, coordenar e prestar serviços regionalizados da proteção social especial de média e alta complexidade, de acordo com o diagnóstico socioterritorial e os critérios pactuados na CIB e deliberados pelo CEAS. A referida Resolução prevê ainda no mesmo artigo 15, inciso II cofinanciar, por meio de transferência regular e automática, na modalidade fundo a fundo os serviços, programas, projetos e benefícios eventuais e o aprimoramento da gestão, em âmbito regional e local. Assim, o projeto visa enfrentar, prevenir e minimizar os casos de violência e de violação de direitos vivenciada por pessoas público-alvo da assistência social, promovendo o atendimento e acompanhamento desses indivíduos e suas famílias, além de ampliar as ações para outros municípios, de acordo com os critérios de partilha do Censo do Mapa de Risco, o CEMARIS, com a finalidade de fortalecer as ações de proteção e atendimento especializado também no interior do Estado, à exceção do pagamento de pessoal. Dessa forma, o projeto potencializará o atendimento de famílias e indivíduos com direitos violados tanto na capital e municípios vinculados, como também em outros municípios que tenham CREAS em funcionamento. Ressaltamos que no ano em curso, o município de Guaramiranga foi contemplado com a oferta dos serviços do CREAS Regional, por atender aos critérios de regionalização dos serviços de proteção social especial e pelos altos índices de violações de direito registrados no Censo do Mapa de Riscos Sociais, o CEMARIS (2013). Sendo assim, foi necessário contratar uma equipe, composta por uma assistente social e uma psicóloga para ofertar os serviços do PAEFI, conforme as determinações da NOB/SUAS e da Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistencial. Desde 2012, a Secretaria do Trabalho e de Desenvolvimento Social, o STDS, do Governo do Estado do Ceará vem cofinanciando 39 CREAS municipais, implantados e em funcionamento, para fortalecer as ações do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado às Famílias e Indivíduos em Situação de Violações de Direito, o PAEFI que é ofertado pelos CREAS. O cofinanciamento é umas das competências dos Estados, segundo a NOB-SUAS (2005), assim como o monitoramento dos serviços, programas e benefícios socioassistenciais e dos recursos cofinanciados. Nos últimos dois anos, a Célula de Gestão Financeira e a Célula de Atenção à Média Complexidade - CAMC, da Coordenadoria de Proteção Social Especial da STDS vêm acompanhando a execução dos recursos financeiros repassados aos municípios, por meio do cofinanciamento.

Observação:

Serviço de Proteção e Atendimento Especializado às Famílias e Indivíduos - PAEFI

Observações do Governador:**Responsável:**


Maria Heurenice Moura de Souza

Telefones:

3101-1655

E-Mail:

mediacomplexidade@stds.ce.gov.br

DATAS DE PREVISÃO DE EXECUÇÃO**Aprovação:**
10/10/2019**Prazo Execução:**
12 mes(es)**Conclusão:**
10/10/2020**DATA DE EXECUÇÃO****Data de Início:**
11/10/2019**Data de Término:**
31/12/2021**Data Revisada:****OUTRAS INFORMAÇÕES****Programado (P):**
1.725.600,00**Empenhado (E):**
1.006.600,00**Pago (G):** 998.600,00**CCPIS:** 1.725.600,00**Acompanhamento:****Metas:**

Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução
Atender 25.440 famílias e indivíduos no PAEFI, considerando a capacidade de atendimento e o porte populacional dos municípios.	18/02/2021	31/12/2021	41,77	48
Cofinanciar, de forma regular e automática, o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos ζ PAEFI, 39 municípios do interior do Estado, conforme critérios pactuados na Comissão Intergestores Bipartite ζ CIB, no ano de 2021.	18/02/2021	31/12/2021	41,77	100


Produtos:

Título	Início	Fim	Quantidade	% Previsto	% Execução
Municípios cofinanciados com Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI).	18/02/2021	31/12/2021	39	41,77	100
Municípios acompanhados e monitorados no âmbito dos Serviços de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI).	18/02/2021	31/12/2021	39	41,77	100

Atividades:

Título	Execução
Acompanhar e monitorar os serviços de proteção social especial de média complexidade, ofertados pelo CREAS municipais cofinanciados no Estado do Ceará.	Em Andamento
Acompanhar e monitorar a rede socioassistencial e de proteção social nos municípios cearenses com a oferta dos serviços de proteção social especial de média complexidade, conforme a Política Estadual de Assistencial Social e o Sistema Único da Assistência Social.	Em Andamento
Cofinanciamento dos Serviços de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos ζ PAEFI, de acordo com os critérios de partilha do Censo Estadual do Mapa de Risco ζ CEMARIS;	Em Andamento

Indicadores:**Detalhamento de METAS:**


**Acompanhamento
Percentual de Metas**

Normal: 100%

Alerta: 0%

Atraso: 0%

Meta	Descrição	Situação
883	Atender 25.440 famílias e indivíduos no PAEFI, considerando a capacidade de atendimento e o porte populacional dos municípios.	Normal
884	Cofinanciar, de forma regular e automática, o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos ¿ PAEFI, 39 municípios do interior do Estado, conforme critérios pactuados na Comissão Intergestores Bipartite ¿ CIB, no ano de 2021.	Normal


Por Orgão: 27000000 - SECULT

Secretaria:

27 - SECULT

Órgão:

27000000 -
SECULT



**Acompanhamento
Percentual de Mapps**

Normal: **0%**

Atraso: **100%**

Por Mapp: Sequencial 161 - Orgão 27000000 - SECULT**Atrasado****Programa:**

422 - PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE CONHECIMENTO E FORMAÇÃO EM ARTE E CULTURA

Tipo:

Investimento

Prioridade:

Complementar

Sequencial:

161

Título:

Escola de Artes e Ofícios Thomaz Pompeu Sobrinho.

Descrição:

Escola de Artes e Ofícios Thomaz Pompeu Sobrinho.

Objetivo:

O projeto Escola de Artes e Ofícios Thomaz Pompeu Sobrinho realizará Qualificação Profissional, Valorização e Difusão do Patrimônio Cultural que será realizado pela Escola de Artes e Ofícios Thomaz Pompeu Sobrinho, tendo como órgão gestor o IACC e Instituto de Arte e Cultura do Ceará. A Escola de Artes e Ofícios Thomaz Pompeu Sobrinho é um equipamento da Secretaria da Cultura que tem como missão realizar atividades de capacitação profissional em restauração e conservação do patrimônio cultural material, bem como de valorização do patrimônio cultural imaterial do Estado do Ceará, ressaltando sua importância e relevo histórico e cultural. No ano de 2006, a Escola deu início ao Programa de Qualificação Profissional em Conservação e Restauração do Patrimônio Arquitetônico e Valorização do Patrimônio Cultural, com o apoio do Fundo Estadual de Combate à Pobreza - FECOP, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN, Sindicato da Indústria da Construção Civil - SINDUSCON - Ce, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI - Ce, Serviço Brasileiro de Apoio à Pequenas e Médias Empresas e SEBRAE - Ce e DECON - Empresa de Demolição e Construção Virgem Poderosa. Através deste Programa de Qualificação Profissional, realizou o curso de Conservação e Restauração do Patrimônio Arquitetônico, com 1000 h/aula em onze meses de atividades letivas. O curso seguiu a orientação das diretrizes nacionais de organização curricular por competências, integrando uma estrutura modular flexível, interdisciplinar e contextualizada, que permite saídas intermediárias e itinerários de formação. O curso permitiu duas certificações aos seus 55 alunos regularmente matriculados: agente patrimonial de edificações históricas e artísticas (200h/a) e artífice auxiliar de restauração de edificações históricas e artísticas (800h/a). Através de atividades supervisionadas de estágio e prática de ofícios, alunos e professores participaram, no ano de 2006, de relevantes serviços de restauração e valorização do patrimônio arquitetônico de Fortaleza, tendo revertido suas ações de qualificação profissional seguintes obras de restauração: 1. Casa Thomaz Pompeu Sobrinho, 2. Museu da Indústria, 3. Museu das Secas, 4. Sobrado José Lourenço, E outras atividades fins.

Justificativa:

Não poderíamos propor as atividades educativas da Escola de Artes e Ofícios Thomaz Pompeu Sobrinho se não entendêssemos que a cultura, sob diversos aspectos, tem o poder de reverter situações de desigualdade social, contribuindo para a erradicação da pobreza e redimensionando o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) das localidades mais carentes. Neste sentido, o Projeto pedagógico da Escola vincula a preservação do patrimônio cultural aos processos de melhoria da qualidade de vida dos cearenses. A educação através do Patrimônio vem se mostrando um eficaz instrumento de promoção do acesso a bens culturais e apropriação simbólica das conquistas culturais, históricas e sociais da humanidade. Uma única edificação, um único bem cultural pode revelar uma enorme quantidade de informações sobre o contexto cultural e social de uma determinada época, a história das técnicas tradicionais e os sistemas construtivos utilizados por nossos antepassados. Através desta via, estaremos formando o cidadão para o pleno usufruto de sua cidade e exercício de seus direitos e deveres.

Observação:

Promover atividades de valorização, qualificação profissional e difusão do Patrimônio Cultural do Estado do Ceará para jovens de baixa renda, como ação estratégica de inclusão social, somando esforços junto às setoriais de governo e demais parceiros da sociedade no combate à pobreza e melhoria da qualidade de vida da população cearense. Beneficiando jovens de 18 a 24 anos regularmente matriculados na rede pública de ensino, com habilidades artísticas, com renda per capita inferior a meio salário mínimo e preferencialmente residente das áreas de risco da região metropolitana e Cariri Cearense e professores da rede pública de ensino. (Pedro Domingues; pedromonteirojr@secult.ce.gov.br - 85 8878 8999).

Observações do Governador:**Responsável:**


Paulo Linhares

Telefones:

34888601

E-Mail:

paulolinhaires@dragaodomar.com.br

DATAS DE PREVISÃO DE EXECUÇÃO**Aprovação:**
28/02/2008**Prazo Execução:**
mes(es)**Conclusão:**
31/12/2010**DATA DE EXECUÇÃO****Data de Início:**
28/02/2008**Data de Término:**
31/03/2022**Data Revisada:**
31/12/2010**OUTRAS INFORMAÇÕES****Programado (P):**
415.000,00**Empenhado (E):**
155.625,00**Pago (G):** 103.750,00**CCPIS:** 415.000,00**% Empenhado (E)/(P)****% Pago (G)/(E)****Acompanhamento:****Resposta Setorial:**

Id	Justificativa Impedimento	Resposta Setoria
801	Por favor, verificar apenas o % EXECUÇÃO da meta ID 1461.	O Projeto Mapp 161 à Escola de Artes e Ofícios Thomas Pompeu Sobrinho RESPOSTAS SETORIAIS A execução do Projeto foi iniciada a partir da publicação do Contrato de Gestão no Diário Oficial, em abril de 2021. De acordo com as metas estabelecidas, iniciamos o período do planejamento pedagógico, partindo para a seleção da assessoria de comunicação, do serviço de designer, seguido para coordenações técnicas pedagógicas e monitorias. Nesse período, ainda houve necessidade da Escola de Artes e Ofícios manter a proposta de suas atividades não presenciais, para atender a determinação do decreto do Governo do Estado. Em junho, lançamos o, a 1ª Feira de produtos criativos (id 1461) e a exposição da Gravura (id 1463), nesta perspectiva, executaremos todas as metas estabelecidas, dando sequência na execução de outras, nos próximos meses. Fortaleza, 14 de julho de 2021.
521	Faltou anexar a evidência do produto com ID 876, pois foi informado que ocorreu execução.	
121	Por favor, informar a motivação da não execução física deste projeto, já que tem execução prevista (esperada), conforme as datas de execução dessa setorial.	Devido aos novos ajustes de orçamento, estamos aguardando as deliberações. Afirmamos que há a urgência de execução das Metas para não comprometer os prazos pactuados.

Metas:

Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução
Realizar 03 ações de forma presencial, virtual ou híbrida, visando o estímulo a sustentabilidade e a geração de renda. Público diretamente beneficiado: 90 pessoas	01/05/2021	30/08/2021	49,59	0
Realizar 12 ações de formação para jovens e pessoas não jovens, de forma presencial, virtual ou híbrida, com carga horária total de 700 h/a, com foco em arte e patrimônio cultural do Ceará. Público diretamente beneficiado: 255 pessoas beneficiadas.	01/05/2021	30/12/2021	24,69	0
Realizar 1 ação de estímulo à sustentabilidade e geração de renda, de forma virtual, incentivando a descoberta e a profissionalização de talentos artísticos. Público diretamente beneficiado: 20 pessoas.	01/07/2021	31/07/2021	0	0

Produtos:

Título	Início	Fim	Quantidade	% Previsto	% Execução
Equipes de trabalho Formadas	10/04/2021	31/05/2021	3	100	100
Textos organizados, videoaulas disponibilizados	12/04/2021	31/07/2021	2	71,82	0
Instrumentos de divulgação Criados e publicados e publicados	12/04/2021	30/04/2021	4	100	100
Pessoas inscritas selecionadas	03/05/2021	31/10/2021	365	32,04	8,21
Tecnologias disponibilizadas e acesso a informação ao cidadão cearense	03/05/2021	31/12/2021	3	23,97	100
Instrumentos e cursos supervisionados elaborados/ aplicados	12/04/2021	31/12/2021	1	30,04	0
Instrumentos de monitoramento elaborados/ Aplicados	03/05/2021	31/12/2021	12	23,97	0
Publicização nas mídias virtuais de resultados	03/05/2021	31/12/2021	1	23,97	0
Formalização de parcerias	01/04/2021	31/05/2021	3	100	0
Panorama de resultados apresentados	01/05/2021	31/12/2021	1	24,59	0

Atividades:

Título	Execução
Celebrar termos de parcerias	Pendente
Formação de equipes de trabalho para o desenvolvimento de metodologias para capacitação de jovens e pessoas não jovens.	Finalizado
Sistematização de materiais de consulta com itinerários específicos de formação.	Em Andamento
Elaboração de instrumentos de divulgação de processos de seleção para participação no Projeto.	Em Andamento
inscrição e/ou seleção dos beneficiados para participação nas atividades.	Em Andamento
Disponibilizar de tecnologias digitais para a divulgação das atividades e dos resultados alcançados na execução do Projeto.	Em Andamento
Supervisionar todas as etapas das atividades do Projeto.	Em Andamento
Desenvolver e aplicar instrumentos de monitoramento nas atividades do Projeto.	Em Andamento
Realizar publicização sistemática dos resultados.	Pendente
Apresentar panorama de resultados.	Pendente

Indicadores:**Detalhamento de METAS:**

Meta	Descrição	Situação
1046	Realizar 03 ações de forma presencial, virtual ou híbrida, visando o estímulo a sustentabilidade e a geração de renda. Público diretamente beneficiado: 90 pessoas	Atrasado
1047	Realizar 12 ações de formação para jovens e pessoas não jovens, de forma presencial, virtual ou híbrida, com carga horária total de 700 h/a, com foco em arte e patrimônio cultural do Ceará. Público diretamente beneficiado: 255 pessoas beneficiadas.	Atrasado
1048	Realizar 1 ação de estímulo à sustentabilidade e geração de renda, de forma virtual, incentivando a descoberta e a profissionalização de talentos artísticos. Público diretamente beneficiado: 20 pessoas.	Normal

Por Mapp: Sequencial 826 - Orgão 27000000 - SECULT**Atrasado****Programa:**

422 - PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE CONHECIMENTO E FORMAÇÃO EM ARTE E CULTURA

Tipo:

Investimento

Prioridade:

Estatístico Setorial

Sequencial:

826

Título:

Tempos de Cultura: Centro de Formação e Desenvolvimento Artístico e Cultural do Grande Bom Jardim

Descrição:

O Projeto Tempos de Cultura: Centro de Formação e Desenvolvimento Artístico e Cultural do Grande Bom Jardim compõe os Programas de Formação Artística e Ação Cultural desenvolvido pelo Centro Cultural Bom Jardim, CCBJ, instituição da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará, SECULT, gerida pelo Instituto Dragão do Mar - IDM. O Projeto tem como foco o desenvolvimento de ações de formação e qualificação profissional nas áreas de arte e cultura tanto das dependências do CCBJ, e no seu entorno, por compreendê-lo como um centro de irradiação de ações nas áreas da cultura e arte com atuação de base territorial através, principalmente, de parcerias com uma rede de instituições governamentais, associações, escolas, dentre outros espaços que conformam a rede sociocultural do Grande Bom Jardim.

Objetivo:

O Projeto Tempos de Cultura: Centro de Formação e Desenvolvimento Artístico e Cultural do Grande Bom Jardim compõe os Programas de Formação Artística e Ação Cultural desenvolvido pelo Centro Cultural Bom Jardim, CCBJ, instituição da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará, SECULT, gerida pelo Instituto Dragão do Mar - IDM. O Projeto tem como foco o desenvolvimento de ações de formação e qualificação profissional nas áreas de arte e cultura tanto das dependências do CCBJ, e no seu entorno, por compreendê-lo como um centro de irradiação de ações nas áreas da cultura e arte com atuação de base territorial através, principalmente, de parcerias com uma rede de instituições governamentais, associações, escolas, dentre outros espaços que conformam a rede sociocultural do Grande Bom Jardim.

Justificativa:

O Jardim de Gente pretende atuar no fortalecimento das ações que compõem a política cultural do CCBJ de forma a transversalizar cultura, arte e direitos humanos, seguindo as orientações definidas pelas demandas das comunidades que compõem o Grande Bom Jardim - GBJ (Siqueira, Canindezinho, Granja Portugal, Granja Lisboa e Bom Jardim) na matriz Cultura do Programa Pacto por um Ceará Pacífico. Nesse sentido, englobará o fortalecimento de ações de sensibilização, formação e difusão cultural, bem como a oferta de atividades interventivas e programações inovadoras a serem executadas tanto no CCBJ quanto nos territórios do GBJ, buscando o fortalecimento de vínculos comunitários e institucionais, tanto no âmbito dos poderes público estaduais e municipais, quanto das entidades culturais e sociais compreendidas nessa delimitada área. Este projeto é fruto de uma necessidade tópica e histórica de continuidade de investimentos na área do GBJ, não apenas por se localizar numa área da periferia de Fortaleza, CE mas, principalmente, por ser, historicamente, uma potência na área da economia cultural, que necessita de investimentos no aperfeiçoamento da formação de artistas locais e circulação de seus produtos na capital, região metropolitana, bem como no Estado do Ceará como um todo. Uma dimensão importante do Projeto, portanto, é a dinamização da economia da cultura através da formação de capital humano e social em diversas linguagens da cadeia produtiva das artes (artes cênicas, artes visuais, música, audiovisual, novas mídias, literatura, livro e leitura, gastronomia, design e cultura popular), tendo como foco territorial a região do Grande Bom Jardim. Neste sentido, a conformação do Jardim de Gente está alinhada pela interface entre arte, cultura, educação e inovação para formação profissional e desenvolvimento de experiências nas diversas linguagens que capacite público para a vida em sociedade, numa perspectiva de formação dialógica, criativa, construtiva, autônoma, colaborativa, transdisciplinar, interventiva e com processos de mão dupla entre os grupos ou coletivos, instituições formativas e seus públicos, premissa, portanto, advinda do Programa Escolas da Cultura. Pretende-se assim propiciar espaços de formação, construção e produção de subjetividades nas quais os sujeitos empoderados potencializem processos de ressignificação de si e do outro, reorganizando a vida em comunidade.

Observação:

Agregação dos MAPPs já executados em anos anteriores. MAPP 730- Jardim de Gente e MAPPs 782 e 783 - TEMPO DE CULTURA, para realizarmos apenas um contrato de gestão, e facilitar o acompanhamento e monitoramento pelo FECOP.

Observações do Governador:

12/04/21: acréscimo de 850.000,00 fonte Fecop

Responsável:


Ernesto Gadelha

Telefones:

31016783

E-Mail:

ernesto.gadelha@secult.ce.gov.br

DATAS DE PREVISÃO DE EXECUÇÃO**Aprovação:**
25/02/2019**Prazo Execução:**
12 mes(es)**Conclusão:**
25/02/2020**DATA DE EXECUÇÃO****Data de Início:**
25/02/2019**Data de Término:**
30/03/2022**Data Revisada:****OUTRAS INFORMAÇÕES****Programado (P):**
6.275.000,00**Empenhado (E):**
3.298.099,68**Pago (G):**
3.298.099,68**CCPIS:** 4.375.000,00**Acompanhamento:****Resposta Setorial:**

Id	Justificativa Impedimento	Resposta Setoria
282	Prezada Norma, Pendências: i. trabalhamos com um limite de % Executado de 100%. Assim, mesmo tendo ultrapassado, solicitamos preencher o valor máximo de "100,00" no sistema. ii. Sobre as evidências, devem ser: documentos oficiais, fotos do evento, fotos da reunião (presencial ou remota) ou listas de presença. Deve ser algo efetivamente ligado à meta ou ao produto e que evidencia cada item averbado no sistema. iii. As atividades devem estar todas preenchidas. Pedimos que lembre à equipe envolvida que: "Diante do exposto, o monitoramento físico dos projetos será mensal e obrigatório, conforme o Decreto nº 29.910, e as setoriais terão entre os dias 1º a 15 de cada mês, para realizar o acompanhamento no sistema SPG/FECOP/CCPIS do MAPP." Este mês estamos trabalhando com data-limite de 20 de abril. Grato.	Solicito que no formulário de projetos físico do FECOP já venha essa demanda, datas de percentual de meta e produto. Solicito que digam que tipo de imagem o sistema aceita e em que formato, solicito ainda nos se os links enviados satisfaz ou temos que baixar o vídeo para podermos anexar.

Metas:

Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução
Beneficiar, no mínimo, 13.461 pessoas em atividades de formação, pesquisa, criação artística, assessoria e atendimentos especializados, difusão cultural e circulação, numa perspectiva transversal de promoção de saúde;	04/01/2021	31/12/2021	49,03	63,62
Realizar 10.320h/a em atividades de formação artística básica, extensiva, técnica e de pesquisa, realizadas à distância e/ou presenciais, beneficiando 1.776 pessoas, sendo 1.607 alunos(as) e cerca de 169 professores(as)/formadores(as);	04/01/2021	31/12/2021	49,03	32,58
Beneficiar, no mínimo, 5.780 pessoas com atividades de difusão cultural em ambiente virtual e/ou presencial, sendo 490 artistas/produtores e 5.290 espectadores(as)	04/01/2021	31/12/2021	49,03	53,86
fornecer auxílio emergencial a 165 famílias em situação de vulnerabilidade social, executando ações arte-educativas, de encaminhamento e acompanhamento psicossocial beneficiando, no mínimo, 825 pessoas	04/01/2021	31/12/2021	49,03	48,48
Apoiar financeiramente e acompanhar 50 instituições parceiras na realização de atividades de prevenção e enfrentamento ao COVID-19, beneficiando cerca de 5.000 pessoas do território do Grande Bom Jardim;	04/01/2021	31/10/2021	59	60
Beneficiar 80 agentes criativos com ajudas de custo para a realização de atividades socioculturais de prevenção e enfrentamento ao COVID-19 no território do Grande Bom Jardim	04/01/2021	31/10/2021	59	62,5

Produtos:

Título	Início	Fim	Quantidade	% Previsto	% Execução
--------	--------	-----	------------	------------	------------

Título	Início	Fim	Quantidade	% Previsto	% Execução
Atividades de formação artística básica, extensiva, técnica e de pesquisa, realizadas em ambiente virtual e/ou semipresencial e/ou presencial	04/01/2021	31/12/2021	10320	49,03	32,58
Atividades de difusão cultural realizadas em ambiente virtual e/ou semipresencial e/ou presencial	04/01/2021	31/12/2021	110	49,03	49,09
Atividades arte-educativas e de acompanhamento psicossocial com auxílio emergencial (cestas básicas) para famílias em situação de vulnerabilidade social	04/01/2021	31/12/2021	165	49,03	48,48
Atividades de prevenção e enfrentamento ao COVID-19, realizado em parceria com instituições locais do território do Grande Bom Jardim	04/01/2021	31/10/2021	50	59	60
Atividades socioculturais de prevenção e enfrentamento ao COVID-19 realizadas por agentes criativos no e do território do Grande Bom Jardim	04/01/2021	31/10/2021	80	59	62,5

Atividades:

Título	Execução
Oferta de cursos básicos nas múltiplas linguagens; de 04/jan/2021 a 31/mar/2021 e 03/mai/2021 a 31/dez/2021	Em Andamento
Concessão de ajudas de custos para alunos(as) selecionados(as); 04/jan/2021 a 31/mar/2021 e 03/mai/2021 a 31/dez/2021	Em Andamento
Realização dos Laboratórios de Pesquisa do CCBJ; 02/jun/2021 a 30/nov/2021	Em Andamento
Concessão de bolsas para artistas/pesquisadores(as) selecionados(as); 02/jun/2021 a 30/nov/2021	Em Andamento
¿ Manutenção e fortalecimento dos cursos permanentes extensivos de Teatro, Música e Audiovisual/Cinema e de formação técnica em Dança;	Em Andamento
Realização de cursos livres de criação e expressão artística e no campo da acessibilidade; 04/jun/2021 a 31/dez/2021	Em Andamento
Realização de ¿Masterclass¿ nas linguagens do teatro, dança, música, acessibilidade, audiovisual/cinema e cultura digital; 01/jul/2021 a 31/dez/2021	Em Andamento
Seleção de propostas artísticas para composição da programação cultural do CCBJ; 03/mai a 30/jun/2021	Em Andamento
Oferta de assessoria técnica especializada para artistas e grupos/coletivos artísticos e culturais do território do Grande Bom Jardim (¿Bússola Cultural¿); 04/jan/2021 a 31/mar/2021 e 03/mai/2021 a 31/dez/2021	Em Andamento
Realização de atividades arte-educativas e de acolhimento psicossocial (abordagem social, escuta qualificada, articulação comunitária, encaminhamentos para a rede, atendimentos grupais), atividades recreativas ou socioeducativas, pautadas na metodologia da arte educação, com público frequentador e/ou alunos(as) em situação vulnerável do centro cultural; 04/jan/2021 a 31/mar/2021 e 03/mai/2021 a 31/dez/2021	Em Andamento
Aquisição e/ou atualização de equipamentos e contratação da Equipe de Trabalho. 04/jan/2021 a 31/mar/2021 e 03/mai/2021 a 31/dez/2021	Em Andamento


Indicadores:**Detalhamento de METAS:**



Meta	Descrição	Situação
1082	Beneficiar, no mínimo, 13.461 pessoas em atividades de formação, pesquisa, criação artística, assessoria e atendimentos especializados, difusão cultural e circulação, numa perspectiva transversal de promoção de saúde;	Normal
1083	Realizar 10.320h/a em atividades de formação artística básica, extensiva, técnica e de pesquisa, realizadas à distância e/ou presenciais, beneficiando 1.776 pessoas, sendo 1.607 alunos(as) e cerca de 169 professores(as)/formadores(as);	Atrasado
1084	Beneficiar, no mínimo, 5.780 pessoas com atividades de difusão cultural em ambiente virtual e/ou presencial, sendo 490 artistas/produtores e 5.290 espectadores(as)	Normal
1085	fornece auxílio emergencial a 165 famílias em situação de vulnerabilidade social, executando ações arte-educativas, de encaminhamento e acompanhamento psicossocial beneficiando, no mínimo, 825 pessoas	Normal
1086	Apoiar financeiramente e acompanhar 50 instituições parceiras na realização de atividades de prevenção e enfrentamento ao COVID-19, beneficiando cerca de 5.000 pessoas do território do Grande Bom Jardim;	Normal
1087	Beneficiar 80 agentes criativos com ajudas de custo para a realização de atividades socioculturais de prevenção e enfrentamento ao COVID-19 no território do Grande Bom Jardim	Normal

Por Orgão: 22000000 - SEDUC**Secretaria:**

22 - SEDUC

Órgão:22000000 -
SEDUC**Acompanhamento
Percentual de Mapps**

Normal:

66%

Atraso:

33%

Por Mapp: Sequencial 1017 - Orgão 22000000 - SEDUC

Atrasado

Programa:

441 - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL ARTICULADA AO ENSINO MÉDIO

Tipo:

Investimento

Prioridade:Estratégico
Governamental**Sequencial:**

1017

Título:

(FUNDEB 111) - SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA ATUAREM NAS DISCIPLINAS DO ENSINO MÉDIO INTEGRADO A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

Descrição:

Serão selecionados, capacitados e lotados até o final do ano letivo, 291 professores que atuarão nas disciplinas específicas das áreas profissionais dos cursos ofertados nas escolas estaduais de educação profissional.

Objetivo:

Seleção, contratação, capacitação, acompanhamento e avaliação de professores para o Ensino Médio integrado - EMI.

Justificativa:

Com a implantação do Ensino Médio Integrado a Educação Profissional, faz-se necessário a contratação de profissionais para trabalharem nas disciplinas profissionalizantes nas EEEP.

Observação:

Dotar as Escolas Estaduais de Educação Profissional de pessoal para desenvolver as ações da área técnica.

Observações do Governador:

07/03: substituído recurso do fecop pelo tesouro

Responsável:

Célia Maria Oliveira Dourado

Telefones:

31013947

E-Mail:

celiamo@seduc.ce.gov.br

DATAS DE PREVISÃO DE EXECUÇÃO**Aprovação:**

07/07/2009

DATA DE EXECUÇÃO**Data de Início:**

07/07/2009

OUTRAS INFORMAÇÕES**Programado (P):**

100.000.000,00

Prazo Execução:

mes(es)

Data de Término:

31/12/2021

Empenhado (E):

51.853.950,18

Conclusão:


31/12/2010

Data Revisada:

16/06/2011

Pago (G):

51.853.950,18

CCPIS: 25.000.000,00**Acompanhamento:****Metas:**

Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução
Ministrar 32.268 horas aula semanais para os alunos das EEEPs	03/05/2021	31/07/2021	65,17	99,95
Garantir 01 momentos de formações para equipe de gestão e professores	01/06/2021	30/06/2021	100	100
Realizar 01 processo seletivo para compor Cadastro de reserva	03/05/2021	31/08/2021	48,33	0


Produtos:

Título	Início	Fim	Quantidade	% Previsto	% Execução
--------	--------	-----	------------	------------	------------

Título	Início	Fim	Quantidade	% Previsto	% Execução
Professores formados	01/06/2021	30/06/2021	183	100	100
Educandos capacitados	03/05/2021	31/07/2021	57282	65,17	100
Processo seletivo realizado	03/05/2021	31/08/2021	1	48,33	0

Atividades:

Título	Execução
Seleção e Contratação de professores.	Em Andamento
Aulas ministradas	Em Andamento
Implantação de núcleos de Trabalho Pesquisa e Prática Social (NTPPS).	Finalizado
Instruções e celebração do Contrato de Gestão.	Finalizado
Realização de eventos de formação da equipe de gestão.	Finalizado

Indicadores:**Detalhamento de METAS:****Acompanhamento Percentual de Metas**

Normal:	66%
Alerta:	0%
Atraso:	33%

Meta	Descrição	Situação
1285	Ministrar 32.268 horas aula semanais para os alunos das EEEPs	Normal
1286	Garantir 01 momentos de formações para equipe de gestão e professores	Normal
1287	Realizar 01 processo seletivo para compor Cadastro de reserva	Atrasado

Por Mapp: Sequencial 807 - Orgão 22000000 - SEDUC

Normal

Programa:

441 - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL ARTICULADA AO ENSINO MÉDIO

Tipo:

Investimento

Prioridade:Estratégico
Governamental**Sequencial:**

807

Título:

CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS ESTADUAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL - FECOP

Descrição:

Este projeto visa atender com bolsas de estudo para 7.200 Jovens estagiários da educação profissional.

Objetivo:

A concessão da bolsa de estágio visa criar condições favoráveis para aprendizagem, agregando a teoria apreendida em sala com as atividades produtivas. Isto posto, os resultados esperados através das bolsas concedidas serão: - jovens contemplados com bolsas; - garantia de cumprimento do estágio curricular; - estabelecer parcerias com órgãos e empresas regionais respeitando o cumprimento da Lei de Estágio, a fim de criar uma cadeia organizada que favoreça a captação de vagas de estágio.

Justificativa:

A realidade brasileira revela grandes desigualdades sociais, principalmente quanto à garantia dos direitos de acesso e permanência na escola e preparação do jovem para o trabalho. Os jovens são mais penalizados pelo desemprego devido a falta de experiência de trabalho, qualificação inadequada, baixa escolaridade e falta de informação para o mundo de trabalho. A implantação das EEEPs e do projeto e-Jovem, no interior do Estado, cria oportunidades de profissionalização e novos caminhos para a busca do conhecimento, geração de emprego e renda, implantação de incubadoras para atender a demanda local e incentivar a permanência do jovem no próprio local de moradia, fortalecendo a economia e desenvolvimento intelectual da classe trabalhadora. Dito isto, o estágio possibilitará aos educandos o desenvolvimento das potencialidades individuais, incentivando o surgimento de novas gerações de profissionais empreendedores, capazes de adotar modelos de gestão, métodos e processos inovadores

Observação:

Beneficiar 16386 educandos do e-Jovem e EEEPs com garantia de estágio curricular; Valor transferido do projeto do FUNDEB Mapp 178 - Concessão de Bolsas de Estudo para Alunos de Educação Profissional e sua Inserção no Mercado de Trabalho

Observações do Governador:**Responsável:**

Andréa Araújo Rocha

Telefones:

3101 2262

E-Mail:

andrearocho@seduc.ce.gov.br

DATAS DE PREVISÃO DE EXECUÇÃO**Aprovação:**

28/07/2011

Prazo Execução: 5

mes(es)

Conclusão:

28/12/2011

DATA DE EXECUÇÃO**Data de Início:**

28/07/2011

Data de Término:

31/12/2021

Data Revisada:**OUTRAS INFORMAÇÕES****Programado (P):**


60.000.000,00

Empenhado (E):

13.675.586,66

Pago (G):

12.204.882,66

CCPIS: 15.000.000,00

%

Empenhado**(E)/(P)**

%

Pago**(G)/(E)****Acompanhamento:****Resposta Setorial:**

Id	Justificativa Impedimento	Resposta Setoria

Id	Justificativa Impedimento	Resposta Setoria
921	Por favor, adicionar nas evidências as comprovações dos quantitativos realizados da meta ID 1742, dos produtos com ID 1461 e ID 1462, considerando o período desde a data de início até o dia 31/07.	
522	Faltaram informar o % EXECUÇÃO da meta com ID 1110 e do produto com ID 893.	As Aquisições de Itens de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) estão pendentes, conforme status informado na atividade, id 1256. Consequência do pandemia que atrapalhou os processos. Daí tanto produto quanto meta não pode ser mensurados no período.
325	Por favor, nas evidências dos produtos com ID 604 3 605 a frequência de estágio referente ao mês de abril.	Seguem documentos solicitados.
182	Por favor, no campo %EXECUÇÃO da META com ID 402 colocar o valor em percentual com relação ao total da meta e também nos PRODUTOS com IDs 321 e 322.	

Metas:

Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução
Distribuir 7.377 Itens EPI	02/08/2021	31/12/2021	0	0
Conceder 17.020 bolsas de estágio para os educandos das EEEPs cumprirem seu estágio curricular obrigatório.	04/01/2021	31/12/2021	57,62	89,27

Produtos:

Título	Início	Fim	Quantidade	% Previsto	% Execução
Bolsas concedidas	04/01/2021	31/12/2021	17020	57,62	89,27
Educandos em campo de estágio	04/01/2021	31/12/2021	17020	57,62	89,27
Educandos com EPI	02/08/2021	31/12/2021	7377	0	


Atividades:

Título	Execução
Recebimento de demanda de estagiários	Finalizado
Captação de vagas de estágio	Finalizado
Contratação de serviço securitário	Finalizado
Cadastro dos educandos nos sistemas: Sistema Integrado Gestão Escolar (SIGE) e Sistema Informatizado de Captação de Estágio (SICE)	Finalizado
Formalização de vínculo jurídico, Termo de Compromisso de Estágio (TCE)	Finalizado
Aquisição de Itens de Equipamentos de Proteção Individual (EPI)	Em Andamento
Deslocamento para realização do estágio	Finalizado
Apoio logístico	Em Andamento
Roteiros Turísticos	Pendente
Monitoramento das frequências assinadas	Em Andamento

Título	Execução
Formalização de pagamento das bolsas	Em Andamento
Termo de Realização de Estágio (TRE)	Em Andamento

Indicadores:

Detalhamento de METAS:



Acompanhamento Percentual de Metas

Normal: 100%

Alerta: 0%

Atraso: 0%

Meta	Descrição	Situação
1299	Distribuir 7.377 Itens EPI	Normal
1300	Conceder 17.020 bolsas de estágio para os educandos das EEEPs cumprirem seu estágio curricular obrigatório.	Normal

Por Mapp: Sequencial 1805 - Orgão 22000000 - SEDUC

Normal

Programa:

432 - DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL COM GARANTIA DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES

Tipo:

Investimento

Prioridade:Estratégico
Governamental**Sequencial:**

1805

Título:

APOIO TÉCNICO PEDAGÓGICO AS AÇÕES DO PROGRAMA APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - MAIS PAIC.

Descrição:

Realização de encontros formativos com diretores de escolas, gerentes regionais, técnicos municipais, gestores municipais e professores formadores visando a promoção de um ensino público de qualidade, promovendo, assim, o desenvolvimento do Estado.

Objetivo:

Contribuir para a melhoria do processo de aprendizagem na idade certa das crianças e jovens do ensino fundamental.

Justificativa:

O Estado do Ceará possui três quartos de suas crianças do Ensino Fundamental na rede pública de ensino. São cerca de 287.491 alunos, dos quais 99% pertencem à rede municipal. A distorção idade série é, aproximadamente, 10% neste nível de escolaridade. A Educação Infantil possui 188.738 alunos matriculados. Em 2007 foi realizada pela Secretaria de Educação do Estado do Ceará - SEDUC, a primeira avaliação oficial e censitária no Ceará com alunos do segundo ano. Nessa avaliação foi identificado que, apenas 40% encontravam-se nos dois primeiros níveis; em 2010, já eram 71%. O total de crianças não alfabetizadas, que era de 33% em 2007, caiu para 7% em 2010.

Observação:

A estrutura gerencial da SEDUC compreende a Sede e 20 coordenadorias regionais que articulam as políticas, diretrizes, comunicação e acompanhamento dos municípios na região de sua abrangência. Para o MAIS PAIC foi constituída em cada uma das Credes uma equipe para atuar na gerência dos seis eixos do Programa, coordenada pelo gerente regional do programa. As secretarias municipais de educação também constituíram suas equipes, coordenada pelo gerente municipal do MAIS PAIC. Esta estrutura de rede está toda disponível para o projeto ainda contando com as parcerias de instituições que têm vínculos com os municípios, como a Associação dos Prefeitos

Observações do Governador:**Responsável:**

Márcio Pereira de Brito

Telefones:

(85) 3101.3968

E-Mail:

marcio@seduc.ce.gov.br

DATAS DE PREVISÃO DE EXECUÇÃO**Aprovação:**


01/02/2016

DATA DE EXECUÇÃO**Data de Início:**

01/02/2016

OUTRAS INFORMAÇÕES**Programado (P):**

7.000.000,00

**Prazo Execução:**

12 mes(es)

Data de Término:

31/12/2021

Empenhado (E):

4.723.070,27

%

Empenhado**(E)/(P)**

%

% Pago**(G)/(E)****Conclusão:**

01/02/2017

Data Revisada:**Pago (G):**

4.722.729,74

CCPIS: 7.000.000,00**Acompanhamento:****Resposta Setorial:**

Id	Justificativa Impedimento	Resposta Setoria
781	Por favor, verificar os percentuais de execuções da meta ID 1396 e do produto.	

Id	Justificativa Impedimento	Resposta Setoria
582	Por favor, informar as motivações das não execuções das metas com IDs 1210 e 1211 e faltou anexar a evidência que comprova a execução do produto.	IDs 1210 e 1211 - evidências serão enviadas no acompanhamento de julho, sendo recebidos durante o mês de junho.
382	Por favor, anexar as evidências que comprovem as execuções informadas de metas e produto, e ainda relatar quais as dificuldades das execuções das metas com ID 830 e 831.	Impressão de 256.664 materiais de apoio didático-pedagógico para alunos do 1º ao 3º ano do Ensino Fundamental - em processo de entrega nas Credes para posterior distribuição. Impressão de 42.583 materiais de apoio didático-pedagógico para professores do 1º ao 3º anos e 5º e 9º anos do Ensino Fundamental - foi feito aporte as Credes em processo licitatório das mesmas
222	Anexar evidência do produto.	

Metas:

Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução
Conceder 1.150 bolsas de pesquisa e extensão tecnológica para os formadores e técnicos	11/03/2021	31/12/2021	37,63	100
Capacitar 5.408 professores e técnicos, com isso beneficiando 881.766 entre alunos e professores do 1º ao 9º anos do ensino fundamental;	11/03/2021	31/12/2021	37,63	50
Realizar 936 formações	11/03/2021	31/12/2021	37,63	50
Impressão de 42.583 materiais de apoio didático-pedagógico para professores do 1º ao 3º anos e 5º e 9º anos do Ensino Fundamental	11/03/2021	31/12/2021	37,63	100
Impressão de 256.664 materiais de apoio didático-pedagógico para alunos do 1º ao 3º ano do Ensino Fundamental	11/03/2021	31/12/2021	37,63	100


Produtos:

Título	Início	Fim	Quantidade	% Previsto	% Execução
Municípios beneficiados com recebimento de material e Formação Continuada	11/03/2021	31/12/2021	184	37,63	100

Atividades:

Título	Execução
BOLSA DE PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA PARA 1.150 BOLSISTAS	Em Andamento
REALIZAÇÃO DE 936 FORMAÇÕES NO ÂMBITO DO MAIS PAIC	Em Andamento

Indicadores:**Detalhamento de METAS:**


**Acompanhamento
Percentual de Metas**

Normal: 100%

Alerta: 0%

Atraso: 0%

Meta	Descrição	Situação
952	Conceder 1.150 bolsas de pesquisa e extensão tecnológica para os formadores e técnicos	Normal
953	Capacitar 5.408 professores e técnicos, com isso beneficiando 881.766 entre alunos e professores do 1º ao 9º anos do ensino fundamental;	Normal
954	Realizar 936 formações	Normal
955	Impressão de 42.583 materiais de apoio didático-pedagógico para professores do 1º ao 3º anos e 5º e 9º anos do Ensino Fundamental	Normal
956	Impressão de 256.664 materiais de apoio didático-pedagógico para alunos do 1º ao 3º ano do Ensino Fundamental	Normal


Por Orgão: 24200004 - FUNDES

Secretaria:

24 - SESA

Órgão:

24200004 -
FUNDES



**Acompanhamento
Percentual de Mapps**

Normal: 50%

Atraso: 50%

Por Mapp: Sequencial 2722 - Orgão 24200004 - FUNDES

Atrasado

Programa:

631 - ATENÇÃO À SAÚDE PERTO DO CIDADÃO

Tipo:

Investimento

Prioridade:Estratégico
Governamental**Sequencial:**

2722

Título:

REFORÇO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E MEDICAMENTOS NAS REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ.

Descrição:

Trata-se de uma estratégia diferenciada para ampliação da cobertura da Assistência Farmacêutica no Estado do Ceará, com ações voltadas à promoção, proteção, recuperação e acesso aos medicamentos para população de baixa renda como políticas públicas de combate à pobreza.

Objetivo:

Garantir o acesso à medicamentos para população de baixa renda; Fortalecer as Redes de Atenção na Assistência Farmacêutica no Estado do Ceará.

Justificativa:

O Estado do Ceará tem empenhado esforços no sentido de melhorar a Assistência Farmacêutica, na qual reúne um conjunto de ações voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde, por meio do acesso aos medicamentos e seu uso racional. Este projeto é justificado na perspectiva da obtenção de resultados concretos e da melhoria da qualidade de vida da população pobre do Estado.

Observação:**Observações do Governador:**

07/03: substitui fecop por tesouro

Responsável:

Henrique Jorge Javi de Sousa

Telefones:

henrique.javi@saude.ce.gov.br

E-Mail:

3101 5133 / 5275

DATAS DE PREVISÃO DE EXECUÇÃO**Aprovação:**

29/10/2015

Prazo Execução:

12 mes(es)

Conclusão:**DATA DE EXECUÇÃO****Data de Início:**

29/10/2015

Data de Término:

31/12/2021

Data Revisada:**OUTRAS INFORMAÇÕES****Programado (P):**


72.213.266,86

Empenhado (E):

71.915.333,43

Pago (G):

54.529.472,17

CCPIS: 72.213.266,00**Acompanhamento:****Resposta Setorial:**

Id	Justificativa Impendimento	Resposta Setoria
461	Por favor, nas evidências das metas acrescentar a data e assinatura com carimbo do coordenador responsável pelo projeto.	

Metas:

Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução
8. Estima-se atingir em média 4.849 procedimentos cirúrgicos por mês.	01/04/2021	31/12/2021	32,85	20

Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução
2. Estima-se atingir em até 11% de Taxa de Suspensões Cirúrgicas por mês.	01/04/2021	31/12/2021	32,85	100
6. Estima-se atingir em média 24.514 de Atendimentos na Urgência/Emergência por mês.	01/04/2021	31/12/2021	32,85	52
3. Estima-se atingir em média 9,0 dias de Permanência Hospitalar por mês.	01/04/2021	31/12/2021	32,85	100
7. Estima-se atingir em média 7.491 de Internações Hospitalares por mês.	01/04/2021	31/12/2021	32,85	58
1. Estima-se atingir em média 80% de Taxa de Ocupação Hospitalar por mês.	01/04/2021	31/12/2021	32,85	100
4. Estima-se atingir em média 38.381 de Atendimentos Ambulatoriais nas Unidades Hospitalares por mês.	01/04/2021	31/12/2021	32,85	52
5. Estima-se atingir em média 140.653 de Atendimentos Ambulatoriais nas Unidades Especializadas por mês.	01/04/2021	31/12/2021	32,85	100

Produtos:

Título	Início	Fim	Quantidade	% Previsto	% Execução
Elenco das classes farmacológicas de Medicamentos	01/04/2021	31/12/2021	122	32,85	13,28
Elenco de grupos de Material Médico Hospitalar	01/04/2021	31/12/2021	18	32,85	50
Elenco de grupos de Insumos Odontológicos	01/04/2021	31/12/2021	6	32,85	0

Atividades:

Título	Execução
1. Publicar a RESME e capacitar os profissionais farmacêuticos para padronização dos medicamentos e alcance de desempenho dos serviços de saúde.	Finalizado
2. Revisar a lista da padronização de materiais médicos hospitalares e odontológicos a serem adquiridos.	Em Andamento
3. Implantar, em todas as unidades hospitalares e ambulatoriais atendidas pelo Centro de Distribuição da CEGBI, o sistema INTEGRA SH para tornar mais eficaz a conferência de estoque e, assim, dar continuidade na revisão do consumo dos medicamentos e materiais médico-hospitalares.	Em Andamento
4. Adquirir, por meio de processo licitatório, os medicamentos e materiais médicos hospitalares e odontológicos.	Em Andamento
5. Avaliar os indicadores de desempenho e propor melhorias, por meio de plano de ação, quando for o caso, visando a contínua melhoria das atividades e a mensuração da eficiência do processo logístico, a citar: recebimento, distribuição, notificação de fornecedores e perdas por período.	Em Andamento
6. Elaborar os Procedimentos Operacionais Padrão (POPs) das etapas de devolução, bem como atualização dos POPs de Recebimento, Distribuição e Limpeza das Áreas, com aplicação de treinamento aos colaboradores abordando esses tópicos.	Finalizado
7. Realizar os inventários das famílias: medicamento, material médico hospitalar e insumos odontológicos, mensurando acuracidade.	Em Andamento
8. Atualizar a modelagem da cadeia de suprimentos da rede SESA com foco nos recursos biomédicos.	Finalizado
9. Formular e publicar a Política de Assistência Farmacêutica do Estado do Ceará para orientação das diretrizes, dos procedimentos, dos fluxos, dos programas e projetos da Assistência Farmacêutica.	Em Andamento

Indicadores:**Detalhamento de METAS:**



Meta	Descrição	Situação
1091	8. Estima-se atingir em média 4.849 procedimentos cirúrgicos por mês.	Atrasado
1092	2. Estima-se atingir em até 11% de Taxa de Suspensões Cirúrgicas por mês.	Normal
1093	6. Estima-se atingir em média 24.514 de Atendimentos na Urgência/Emergência por mês.	Normal
1094	3. Estima-se atingir em média 9,0 dias de Permanência Hospitalar por mês.	Normal
1095	7. Estima-se atingir em média 7.491 de Internações Hospitalares por mês.	Normal
1096	1. Estima-se atingir em média 80% de Taxa de Ocupação Hospitalar por mês.	Normal
1097	4. Estima-se atingir em média 38.381 de Atendimentos Ambulatoriais nas Unidades Hospitalares por mês.	Normal
1098	5. Estima-se atingir em média 140.653 de Atendimentos Ambulatoriais nas Unidades Especializadas por mês.	Normal

Por Mapp: Sequencial 4458 - Orgão 24200004 - FUNDES

Normal

Programa:

631 - ATENÇÃO À SAÚDE PERTO DO CIDADÃO

Tipo:

Investimento

Prioridade:

Estatístico Setorial

Sequencial:

4458

Título:

REFORÇO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS NA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ.

Descrição:

Execução dos Contratos de Gestão geridos pela Organização Social ISGH - Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar. Aquisição de medicamentos, materiais médico-hospitalares e odontológicos, como também distribuição dos mesmos para as unidades hospitalares e ambulatoriais vinculadas à Secretaria da Saúde do Estado do Ceará (SESA). A prioridade está exatamente no abastecimento de insumos necessários ao funcionamento destas unidades para que possam fornecer atendimento de qualidade para a população do Estado do Ceará.

Objetivo:

Execução dos Contratos de Gestão geridos pela Organização Social ISGH - Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar.

Justificativa:

A prioridade está exatamente no abastecimento de insumos necessários ao funcionamento destas unidades para que possam fornecer atendimento de qualidade para a população do Estado do Ceará.

Observação:**Observações do Governador:****Responsável:**

Ivan Batista Coelho

Telefones:

i.ivanbc@gmail.com

E-Mail:

3101 5119

DATAS DE PREVISÃO DE EXECUÇÃO**Aprovação:**


04/03/2021

DATA DE EXECUÇÃO**Data de Início:**

04/03/2021

OUTRAS INFORMAÇÕES**Programado (P):**

23.786.733,14

**Prazo Execução:**

12 mes(es)

Data de Término:

31/10/2021

Empenhado (E):

12.866.766,55

%

Empenhado (E)/(P)

%

Pago (G)/(E)**Conclusão:**

04/03/2022

Data Revisada:**Pago (G):**

12.866.766,55

CCPIS: 23.786.733,00**Acompanhamento:****Resposta Setorial:**

Id	Justificativa Impedimento	Resposta Setorial
661	Na evidência consta um quadro, no qual a meta 3 consta um valor médio percentual de 10,71%, não seria 10,71 dias? e sendo dias o percentual de execução seria 81%, por favor verificar e corrigir, e no quadro dessa meta consta como unidade de medida percentual e seria tempo/dias, como também nas metas 4 e 5 as unidades de medidas seriam unidades, também verificar e corrigir.	

Metas:

Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução
1. Estima-se atingir em média 80% de Taxa de Ocupação Hospitalar por mês	01/05/2021	31/12/2021	24,59	100

Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução
3. Estima-se atingir em média 9,0 dias de Permanência Hospitalar por mês.	01/05/2021	31/12/2021	24,59	82,52
2. Estima-se atingir em até 11% de Taxa de Suspensões Cirúrgicas por mês.	01/05/2021	31/12/2021	24,59	100
4. Estima-se atingir em média 1.250 de Internações Hospitalares por mês.	01/05/2021	31/12/2021	24,59	95
5. Estima-se atingir em 100 procedimentos cirúrgicos por mês.	01/05/2021	31/12/2021	24,59	100

Produtos:

Título	Início	Fim	Quantidade	% Previsto	% Execução
Elenco das classes farmacológicas de Medicamentos	01/05/2021	31/12/2021	122	24,59	23,8
Elenco de grupos de Material Médico Hospitalar	01/05/2021	31/12/2021	18	24,59	66,7
Elenco de grupos de Insumos Odontológicos	01/05/2021	31/12/2021	6	24,59	0

Atividades:

Título	Execução
2. Adquirir, por meio de plataformas eletrônicas de compras, os medicamentos, materiais médico-hospitalares e odontológicos.	Finalizado
3. Avaliar os indicadores de desempenho e propor melhorias, por meio de plano de ação, quando for o caso, visando a contínua melhoria das atividades e a mensuração da eficiência do processo logístico, a citar: recebimento, distribuição, notificação de fornecedores e perdas por período.	Finalizado
4. Revisar/atualizar os Procedimentos Operacionais Padrão (POPs) das etapas de Compras, Recebimento, Distribuição e Limpeza das Áreas, com aplicação de treinamento aos colaboradores abordando esses tópicos.	Finalizado
5. Realizar os inventários das famílias: medicamento, material médico hospitalar e insumos odontológicos, mensurando acuracidade.	Finalizado
1. Revisar o elenco de medicamentos e materiais médicos hospitalares e insumos odontológicos nas unidades hospitalares gerenciadas pelo ISGH.	Finalizado

Indicadores:**Detalhamento de METAS:**



Meta	Descrição	Situação
1006	1. Estima-se atingir em média 80% de Taxa de Ocupação Hospitalar por mês	Normal
1007	3. Estima-se atingir em média 9,0 dias de Permanência Hospitalar por mês.	Normal
1008	2. Estima-se atingir em até 11% de Taxa de Suspensões Cirúrgicas por mês.	Normal

Meta	Descrição	Situação
1009	4. Estima-se atingir em média 1.250 de Internações Hospitalares por mês.	Normal
1010	5. Estima-se atingir em 100 procedimentos cirúrgicos por mês.	Normal

Por Orgão: 31200005 - FUNCAP

Secretaria:
31 - SECITECE

Órgão:
31200005 -
FUNCAP



Por Mapp: Sequencial 151 - Orgão 31200005 - FUNCAP**Normal****Programa:**

451 - DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA EDUCAÇÃO SUPERIOR

Tipo:

Investimento

Prioridade:Estratégico
Governamental**Sequencial:**

151

Título:

Projeto Bolsas de Estudos e Permanência Universitária - PBEP

Descrição:

O Projeto de Bolsas Sociais da Universidade Estadual do Ceará tem por objetivo garantir a permanência universitária qualificada de estudantes de graduação das Universidades do Estado do Ceará, comprovadamente pertencentes a famílias de baixa renda, situados em todos seus campi.

Objetivo:

Possibilitar permanência universitária qualificada aos estudantes beneficiários do Programa de Bolsa Acadêmica de Inclusão Social pertencentes a famílias em situação de vulnerabilidade social, cuja renda seja inferior a meio salário mínimo por membro do núcleo familiar, propiciando-lhes condições mínimas de aprendizado, integralização acadêmica e resiliência na Universidade.

Justificativa:

A política estadual de governo na qual este projeto se insere está alinhada com o Plano Nacional de Educação - PNE, aprovado pela Lei 13.005/2014 com metas para educação do Brasil até 2024. Entre as estratégias para o cumprimento da Meta 12 ("elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% (cinquenta por cento) e a taxa líquida para 33% (trinta e três por cento) da população de 18 a 24 anos, assegurada a qualidade da oferta e expansão para pelo menos, 40% das novas matrículas, no segmento público"), estão "aumentar o percentual da Taxa de Conclusão média dos cursos de graduação presenciais nas universidades públicas para 90% (noventa por cento)..." (Estratégia 12.3) e "ampliar as políticas de inclusão e de assistência estudantil dirigidas aos(às) estudantes de instituições públicas de modo a reduzir as desigualdades étnico-raciais e ampliar as taxas de acesso e permanência na educação superior de estudantes egressos da escola pública, afrodescendentes e indígenas,... de forma a apoiar seu sucesso acadêmico". De fato, nas duas últimas décadas, observa-se o aumento expressivo do número de matrículas nas instituições de ensino superior no País e no Ceará, incrementado tanto por meio da expansão do ensino universitário quanto pela implementação de políticas inclusivas voltadas para o ingresso e permanência do jovem na Universidade, a exemplo do PROUNI, aplicado ao ensino universitário privado, e, especialmente, o sistema ENEM/SISU/Cotas. Devido à sua capilaridade e à importância conferida à formação de professores para suprir as demandas do sistema educacional de ensino médio das escolas estaduais e municipais no Estado, a presença marcante de estudantes oriundos das classes D e E mantém as universidades estaduais muito próximas da classe trabalhadora. Por outro lado, a evasão das Universidades tem sido relacionada, principalmente, à falta de condições financeiras por parte do estudante pobre, para manter-se realizando as atividades acadêmicas afastado do mundo do trabalho. As bolsas sociais, no âmbito das universidades, atuam diretamente na elevação das condições de sobrevivência desses estudantes e de suas famílias, sendo a bolsa, muitas vezes, sua única fonte financeira para manter a mobilidade (transporte), o sustento doméstico (aluguel, água, luz, de forma partilhada com outros) e o custeio de despesas com material de estudos (fotocópias, atividades de campo e deslocamento para estas). Portanto, a garantia deste Programa impactará diretamente na permanência universitária desses estudantes oriundos de famílias em situação de vulnerabilidade social, cujo rendimento familiar per capita não ultrapassa meio Salário Mínimo. O esforço do Estado em ampliar o acesso ao ensino superior deve ser complementado pelo apoio na permanência destes estudantes, com o objetivo de diminuir a evasão no ensino superior. A BSocial é um importante apoio ao estudante, pois associa apoio financeiro com experiência prática, preparando-o melhor para o mercado de trabalho que o espera após a sua graduação. Portanto, a continuidade de políticas públicas de assistência ao estudante de baixíssima renda, por meio de ações como a proposta por este Projeto, é fundamental para as universidades reduzirem a evasão estudantil e ampliarem, conseqüentemente, a taxa de sucesso da graduação.

Observação:

Democratizar a aproximação entre os estudantes de graduação com as experiências concretas de formação intelectual, profissional, política e social; - Contribuir para o aprimoramento da formação acadêmica e profissional de estudantes de baixa renda, mediante a criação de oportunidade de inserção desses estudantes em projetos e ações na própria universidade e na sociedade civil, em especial nas comunidades localizadas no entorno dos campi universitários; - Fomentar e fortalecer a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão que culmine com o fortalecimento da permanência qualificada dos estudantes beneficiários durante sua formação.

Observações do Governador:**Responsável:**


Ana Carolina Albuquerque

Telefones:

(85) 3275-7039

E-Mail:

carolina.rocha@funcap.ce.gov.br

DATAS DE PREVISÃO DE EXECUÇÃO**Aprovação:**
08/03/2017**Prazo Execução:**
12 mes(es)**Conclusão:**
08/03/2018**DATA DE EXECUÇÃO****Data de Início:**
08/03/2017**Data de Término:**
31/12/2021**Data Revisada:****OUTRAS INFORMAÇÕES****Programado (P):**
9.900.000,00**Empenhado (E):**
4.629.600,00**Pago (G):**
4.629.600,00**CCPIS:** 9.900.000,00**Acompanhamento:****Metas:**

Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução
Beneficiar 1.249 estudantes de graduação da UECE com Bolsas Acadêmicas de Inclusão Social	01/01/2021	31/12/2021	49,45	94,8
Beneficiar 676 estudantes de graduação da URCA com Bolsas Acadêmicas de Inclusão Social	01/03/2021	31/12/2021	39,67	99,56
Beneficiar 344 estudantes de graduação da UVA com Bolsas Acadêmicas de Inclusão Social	01/05/2021	31/12/2021	24,59	100

Produtos:

Título	Início	Fim	Quantidade	% Previsto	% Execução
Bolsas Acadêmicas de Inclusão Social para estudantes das universidades estaduais do Ceará	01/01/2021	31/12/2021	2269	49,45	97,09


Atividades:

Título	Execução
Atribuições das Funcap: I - Conferir os Termos de Outorga e Aceite de bolsa anexados pela instituição na Plataforma Montenegro;	Em Andamento
Atribuições das Funcap: II - Realizar o fechamento de folha e pagamento das bolsas aos estudantes bolsistas;	Em Andamento
Atribuições das Funcap: III Responsável pela cobrança da devolução dos valores pagos após ser constatada a ocorrência de indícios de irregularidade na concessão da bolsa	Em Andamento
Atribuições das Funcap: IV - Acompanhar da execução física e financeira do Projeto.	Em Andamento
Atribuições das IES : IV - Acompanhar e monitorar os bolsistas e suspender o benefício em alguns casos;	Em Andamento
Atribuições das IES: V Responsável pela substituição dos bolsista na Plataforma Montenegro;	Em Andamento
Atribuições das IES : VI- Suspender o pagamento se constatada a ocorrência de indícios de irregularidade na concessão da bolsa, podendo ser solicitada a devolução dos valores pagos em proveito do beneficiário, a ser depositada na conta única do Estado.	Em Andamento

Título	Execução
Atribuições das IES: VII - Suspender o pagamento da bolsa ao beneficiário durante o período em que este não comprovar a frequência mensal exigida;	Em Andamento
Atribuições das IES: I - Responsável por todo processo seletivo desde a criação do edital até a divulgação do resultado;	Finalizado
Atribuições das IES: II - Realizar o cadastramento dos bolsistas na Plataforma Montenegro e impressão Termo de outorga de aceite de bolsa a ser assinado pelos beneficiários das bolsas;	Em Andamento
Atribuições das IES: III Anexar os Termos de Outorga e Aceite de bolsa assinado na Plataforma Montenegro	Em Andamento

Indicadores:

Detalhamento de METAS:



Acompanhamento Percentual de Metas

Normal:	100%
Alerta:	0%
Atraso:	0%

Meta	Descrição	Situação
961	Beneficiar 1.249 estudantes de graduação da UECE com Bolsas Acadêmicas de Inclusão Social	Normal
962	Beneficiar 676 estudantes de graduação da URCA com Bolsas Acadêmicas de Inclusão Social	Normal
963	Beneficiar 344 estudantes de graduação da UVA com Bolsas Acadêmicas de Inclusão Social	Normal

Por Mapp: Sequencial 178 - Orgão 31200005 - FUNCAP

Atrasado

Programa:

451 - DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA EDUCAÇÃO SUPERIOR

Tipo:

Investimento

Prioridade:Estratégico
Governamental**Sequencial:**

178

Título:

JOVEM - SUPERAÇÃO

Descrição:

JOVENS EM FORTALEZA E REGIAO METROPOLITANA

Objetivo:

Desenvolver ações de intervenções por equipes interdisciplinares, reforçando habilidades sócio emocionais, fatores protetivos e suporte afetivo de até 6.500 jovens e familiares em situação de alta vulnerabilidade; e monitorar a eficácia e eficiência do Programa Virando o Jogo - Juventude e Superação como política pública.

Justificativa:

O Projeto "VIRANDO O JOGO - JUVENTUDE E SUPERAÇÃO" é uma política pública direcionada para jovens que não estudam e não trabalham, que visa possibilitar uma oferta de vivências de cunho sócio educativo, de qualificação profissional, na perspectiva de fomentar o retorno dos jovens ao ambiente escolar.

Observação:**Observações do Governador:****Responsável:**

Ana Carolina Albuquerque da Rocha

Telefones:

85 32752955

E-Mail:

carolina.rocha@funcap.ce.gov.br

DATAS DE PREVISÃO DE EXECUÇÃO**Aprovação:**


04/11/2018

DATA DE EXECUÇÃO**Data de Início:**

10/03/2020

OUTRAS INFORMAÇÕES**Programado (P):**

4.060.000,00

**Prazo Execução:**

12 mes(es)

Data de Término:

31/12/2021

Empenhado (E):

1.725.800,00

%

Empenhado (E)/(P)

%

Pago (G)/(E)**Conclusão:**

04/11/2019

Data Revisada:**Pago (G):**

1.725.800,00

CCPIS: 3.992.200,00**Acompanhamento:****Resposta Setorial:**

Id	Justificativa Impedimento	Resposta Setoria
901	Por favor, verificar e corrigir os percentuais de execuções das seguintes metas: META 3, 5, 11 e 12. E dos produtos com ID 1145, 1147 e 1154.	
601	O percentual informado no sistema está diferente do percentual informado na evidência do produto com ID 817, por favor verificar.	
101	Por favor, na META 3 anexar uma evidência da visita domiciliar e informar a execução (até o dia 28 de fevereiro de 2021) dos produtos com ID 105, 118, 120 e 121.	

Metas:

Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução
META 4. Realização do acompanhamento de até 2.000 jovens, identificando os que necessitam de maior suporte pela equipe de profissionais da intervenção	04/01/2021	31/12/2021	49,03	33
META 5. Aplicação da plataforma com banco de dados para registro de atividades, acompanhamento da taxa de evasão e análise dos principais motivos para descontinuidade do Programa pelo aluno, bem como da satisfação dos participantes e da adequação das diferentes estratégias educacionais utilizadas (formação cidadã, cursos de qualificação profissional, atividades culturais e desportivas)	04/01/2021	31/12/2021	49,03	100
META 1. Formação dos profissionais que prestam atenção aos jovens e familiares; recrutamento e treinamento da equipe de 58 profissionais responsáveis pela intervenção nos seis territórios pré-definidos.	04/01/2021	31/12/2021	49,03	58,62
META 6. Elaboração de um documento com recomendações para aprimoramento das estratégias e ações que possam potencializar os impactos positivos do Programa, incluindo o cálculo de custo efetividade	04/01/2021	31/12/2021	49,03	77
META 7: Estimação de indicador de Espaço Fiscal municipal e a análise das suas implicações para a gestão pública estadual	04/01/2021	31/12/2021	49,03	55
META 2. Obtenção de Informações sobre as até 2.000 famílias participantes do Projeto Virando o Jogo	04/01/2021	31/12/2021	49,03	60
META 8: Estimação do impacto da pandemia do Covid-19 sobre o indicador de Espaço Fiscal	04/01/2021	31/12/2021	49,03	45
META 9: Apresentação dos resultados para a gestão pública do estado do Ceará	04/01/2021	31/12/2021	49,03	17,7
META 10: Realizar, em tempo hábil, a avaliação de todos os projetos encaminhados pelas Secretarias do Governo do Ceará, pleiteando recursos do FECOP (em 2020 foram avaliados 70 projetos)	04/01/2021	31/12/2021	49,03	100
META 11: Realizar a avaliação executiva de 3 projetos selecionados pelo CCPIS em 2021	04/01/2021	31/12/2021	49,03	0
META 12: Realizar a avaliação de impacto do Programa Avance ou do BSocial, conforme recomendação do CCPIS	04/01/2021	31/12/2021	49,03	0
META 3. Realização do trabalho de campo, através de visitas domiciliares às famílias, de até 10% dos participantes	04/01/2021	31/12/2021	49,03	12,5
META 13: Redigir relatórios e artigos científicos, sendo que estes devem ser submetidos para eventos e publicações qualificadas de acordo com a classificação da CAPES (Qualis)	04/01/2021	31/12/2021	49,03	50
META 14: Promover a aprendizagem, em termos de letramento, formação básica e formação técnico-profissional dos jovens assistidos pelo Programa	04/01/2021	31/12/2021	49,03	45,45
META 15: Formar agentes educacionais capacitados a acompanhar pedagogicamente os jovens assistidos pelo Programa	04/01/2021	31/12/2021	49,03	45,45
META 16: Elaborar e transferir para o Estado ferramentas e materiais de suporte a ações educacionais com alvo no público de jovens com o perfil contemplado pelo Programa;	04/01/2021	31/12/2021	49,03	45,45


Produtos:

Título	Início	Fim	Quantidade	% Previsto	% Execução
Relatório da pesquisa efeito da pandemia do Covid-19 sobre os indicadores de Espaço Fiscal	04/01/2021	31/12/2021	1	49,03	55
Plataformas de aprendizagem (EJA)	01/02/2021	31/12/2021	1	44,74	45,45
Materiais estruturados para agentes e jovens	01/02/2021	01/10/2021	10	61,57	45,45
Avaliações diagnóstico-formativas	01/02/2021	01/12/2021	3	49,17	45,45
Protocolo de atuação dos agentes educacionais	01/02/2021	01/12/2021	1	49,17	45,45

Título	Início	Fim	Quantidade	% Previsto	% Execução
Plataformas de aprendizagem (letramento)	01/02/2021	01/12/2021	1	49,17	45,45
Relatórios técnico-científicos	01/02/2021	01/12/2021	1	49,17	54
Banco de dados	04/01/2021	01/12/2021	1	53,47	100
Construção do perfil dos jovens participantes do Programa Virando o Jogo-Juventude e Superação	04/01/2021	01/10/2021	1	65,56	54
Avaliações de projetos	01/02/2021	31/12/2021	70	44,74	87
Avaliações executivas	01/02/2021	31/12/2021	3	44,74	0
Avaliações de Impacto	01/02/2021	31/12/2021	1	44,74	18
Trabalhos acadêmicos gerados a partir da avaliação de impacto	01/02/2021	31/12/2021	2	44,74	18
IU8	04/01/2021	01/12/2021	1	53,47	55
Relatório da pesquisa com recomendações	04/01/2021	31/12/2021	1	49,03	77
Relatório da pesquisa sobre medidas de Espaço Fiscal ao nível municipal	04/01/2021	31/12/2021	1	49,03	55
Base de dados e rotina de programação: Espaço Fiscal	04/01/2021	31/12/2021	1	49,03	55

Atividades:

Título	Execução
Atividades de Intervenção	Em Andamento
Atividades de monitoramento	Em Andamento
Avaliações de projetos no CAPP/IPECE	Em Andamento
Avaliações Executivas no CAPP/IPECE	Em Andamento
Avaliações de Impacto no CAPP/IPECE	Em Andamento

Indicadores:**Detalhamento de METAS:****Acompanhamento Percentual de Metas**


Normal:	68%
Alerta:	0%
Atraso:	31%

Meta	Descrição	Situação
841	META 4. Realização do acompanhamento de até 2.000 jovens, identificando os que necessitam de maior suporte pela equipe de profissionais da intervenção	Atrasado

Meta	Descrição	Situação
842	META 5. Aplicação da plataforma com banco de dados para registro de atividades, acompanhamento da taxa de evasão e análise dos principais motivos para descontinuidade do Programa pelo aluno, bem como da satisfação dos participantes e da adequação das diferentes estratégias educacionais utilizadas (formação cidadã, cursos de qualificação profissional, atividades culturais e desportivas)	Normal
843	META 1. Formação dos profissionais que prestam atenção aos jovens e familiares; recrutamento e treinamento da equipe de 58 profissionais responsáveis pela intervenção nos seis territórios pré-definidos.	Normal
844	META 6. Elaboração de um documento com recomendações para aprimoramento das estratégias e ações que possam potencializar os impactos positivos do Programa, incluindo o cálculo de custo efetividade	Normal
845	META 7: Estimação de indicador de Espaço Fiscal municipal e a análise das suas implicações para a gestão pública estadual	Normal
846	META 2. Obtenção de Informações sobre as até 2.000 famílias participantes do Projeto Virando o Jogo	Normal
847	META 8: Estimação do impacto da pandemia do Covid-19 sobre o indicador de Espaço Fiscal	Normal
848	META 9: Apresentação dos resultados para a gestão pública do estado do Ceará	Atrasado
849	META 10: Realizar, em tempo hábil, a avaliação de todos os projetos encaminhados pelas Secretarias do Governo do Ceará, pleiteando recursos do FECOP (em 2020 foram avaliados 70 projetos)	Normal
850	META 11: Realizar a avaliação executiva de 3 projetos selecionados pelo CCPIS em 2021	Atrasado
851	META 12: Realizar a avaliação de impacto do Programa Avance ou do BSocial, conforme recomendação do CCPIS	Atrasado
852	META 3. Realização do trabalho de campo, através de visitas domiciliares às famílias, de até 10% dos participantes	Atrasado
853	META 13: Redigir relatórios e artigos científicos, sendo que estes devem ser submetidos para eventos e publicações qualificadas de acordo com a classificação da CAPES (Qualis)	Normal
854	META 14: Promover a aprendizagem, em termos de letramento, formação básica e formação técnico-profissional dos jovens assistidos pelo Programa	Normal
855	META 15: Formar agentes educacionais capacitados a acompanhar pedagogicamente os jovens assistidos pelo Programa	Normal
856	META 16: Elaborar e transferir para o Estado ferramentas e materiais de suporte a ações educacionais com alvo no público de jovens com o perfil contemplado pelo Programa;	Normal

Por Órgão: 42000000 - SEJUV**Secretaria:**

42 - SEJUV

Órgão:42000000 -
SEJUV**Acompanhamento
Percentual de Mapps**

Normal:

100%

Atraso:

0%

Por Mapp: Sequencial 567 - Orgão 42000000 - SEJUV

Normal

Programa:

611 - ESPORTE E LAZER PARA A POPULAÇÃO

Tipo:

Investimento

Prioridade:Estratégico
Governamental**Sequencial:**

567

Título:

CEARÁ ATLETA - BOLSA ESPORTE

Descrição:

A proposta tem por finalidade favorecer a formação e o surgimento de novos esportivos em crianças, jovens e adolescentes que encontram-se abaixo da linha de pobreza .

Objetivo:

Conceder bolsa a crianças, adolescentes , jovens e adultos ,em forma de incentivo financeiro ao surgimento de novos talentos

Justificativa:

Possibilitar o acesso ao esporte e lazer a população que encontra-se abaixo da linha de pobreza como forma de inclusão social .

Observação:

2017: 1767 selecionados no primeiro edital - valor de R\$ 2.636.520,00 / ano (1200 de 100,00 / 367 de 130,00 e 200 de 260,00) 2018: 4000 para o segundo edital - valor de R\$ 6.120.000,00 /ano (2500 de 100,00 / 1000 de 130,00 e 500 de 260,00) 15/02/21: lançamento do Bolsa Esporte - CEARÁ ATLETA para 4000 atletas. Sendo 3000 vagas nível (R\$160,00) e 1000 vagas nível 2 (R\$ 175,00). Cota de 20% para PARATLETAS

Observações do Governador:

01/04/19: 649.000,00 p/ bolsas de 2015; 1.095.000,00 p/ bolsas de 2017 e 2.600.000,00 p/ 5 meses de bolsas (4000) em 2019

Responsável:

Rogério Nogueira Pinheiro

Telefones:

3101-4401

E-Mail:

rogerio.pinheiro@esporte.ce.gov.br

DATAS DE PREVISÃO DE EXECUÇÃO**Aprovação:**

05/08/2017

DATA DE EXECUÇÃO**Data de Início:**

05/08/2017

OUTRAS INFORMAÇÕES**Programado (P):**

6.095.000,00

**Prazo Execução:** 8 mes(es)**Data de Término:**

31/12/2021

Empenhado (E):

1.314.890,00

%
Empenhado
(E)/(P)

% Pago
(G)/(E)

Conclusão:

05/04/2018

Data Revisada:**Pago (G):**

1.314.890,00

CCPIS: 5.440.000,00**Acompanhamento:****Resposta Setorial:**

Id	Justificativa Impedimento	Resposta Setoria
503	Por favor, informar os percentuais de execuções da meta com ID 1108 e produto com ID 890, e caso sejam 0,00, informar o motivo de não terem iniciados as execuções.	
223	Por favor, nas metas e produtos no campo % EXECUÇÃO informar em termos percentuais.	

Metas:


Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução
1. Conceder 4000 Bolsas, sendo: Nível I (iniciação esportiva) e Nível II (desempenho esportivo).	03/05/2021	31/12/2021	23,97	93,5
2. Conceder 20 Bolsas Monitoramento para graduandos em Educação Física e de Gestão Desportiva, que auxiliam a coordenação do Programa do Ceará Atleta - Bolsa Esporte.	01/03/2021	31/12/2021	39,67	100

Produtos:

Título	Início	Fim	Quantidade	% Previsto	% Execução
Concessão de auxílio financeiro por meio de Bolsa (Bolsa Monitoramento).	01/03/2021	31/12/2021	20	39,67	100
Concessão de auxílio financeiro por meio de Bolsa (Bolsa Esporte) .	03/05/2021	31/12/2021	4000	23,97	93,5

Atividades:

Título	Execução
¿ Divulgação do Edital no setor ASCON através de mídia escrita e falada, rede social, internet entre outras;	Finalizado
¿ Avaliação da documentação feita através da Comissão de Avaliação do Ceará Atleta ¿ Bolsa Esporte	Finalizado
¿ Seleção dos candidatos por nível feito através da Comissão de Avaliação do Ceará Atleta - Bolsa Esporte;	Finalizado
¿ Seleção de 20 bolsas monitoramento feita através da Comissão de Avaliação do Ceará Atleta - Bolsa Esporte e técnicos do setor CODES;	Finalizado
¿ Divulgação do resultado setor ASCON através de mídia escrita e falada, rede social, internet entre outras;	Finalizado
¿ Assinatura do termo de compromisso e entrega dos documentos para abertura da conta do beneficiário realizado pelo setor CODES com a colaboração dos técnicos do setor;	Em Andamento
¿ Depósito mensal para os atletas e bolsistas realizado através do setor COAF;	Em Andamento
¿ Bolsistas auxiliam no monitoramento dos atletas e em atividades pertinentes ao programa.	Finalizado
¿ Acompanhamento do Programa ¿ setor CODES.	Finalizado
¿ Inscrição e documentação enviada através do site da Secretaria do Esporte e Juventude ¿ SEJUV programa elaborado pela T.I com todo o suporte necessário do setor;	Finalizado

Indicadores:**Detalhamento de METAS:****Acompanhamento Percentual de Metas**

Normal:	100%
Alerta:	0%
Atraso:	0%


Meta	Descrição	Situação
881	1. Conceder 4000 Bolsas, sendo: Nível I (iniciação esportiva) e Nível II (desempenho esportivo).	Normal
882	2. Conceder 20 Bolsas Monitoramento para graduandos em Educação Física e de Gestão Desportiva, que auxiliam a coordenação do Programa do Ceará Atleta - Bolsa Esporte.	Normal

Por Órgão: 57000000 - SEMA**Secretaria:**

57 - SEMA

Órgão:

57000000 - SEMA

**Acompanhamento
Percentual de Mapps**

Normal:

0%

Atraso:

100%

Por Mapp: Sequencial 70 - Orgão 57000000 - SEMA**Atrasado****Programa:**

726 - RESÍDUOS SÓLIDOS

Tipo:

Investimento

Prioridade:

Estratégico Setorial

Sequencial:

70

Título:

AUXÍLIO CATADOR

Descrição:

Dotar as Associações e/ou cooperativas de equipamentos necessários a execução de suas atividades, melhorando assim, sua capacidade operacional.

Objetivo:

Geral: Dotar as Associações e/ou cooperativas de equipamentos necessários a execução de suas atividades, melhorando assim, sua capacidade operacional. Específicos: ζ Adquirir e doar 73 carrinhos para coleta de reciclagem às Associações e/ou cooperativas de catadores de materiais recicláveis; ζ Adquirir e doar 73 Prensas enfardadeiras para as Associações e/ou cooperativas de catadores de materiais recicláveis;

Justificativa:

Considerando que os estudos relacionados à política de resíduos sólidos apontam para um número elevado de catadores vivendo abaixo da linha de pobreza e em condições sub-humanas, à margem das políticas públicas sociais e vulneráveis a violência, marginalidade, drogas, prostituição e exploração do trabalho infantil, este Projeto tem por finalidade contribuir para o resgate da cidadania desta categoria excluída historicamente. O Projeto de Aquisição de Equipamentos para apoio as associações e/ou cooperativas de catadores de materiais recicláveis integra o Programa Auxílio Catador, o qual, apresenta-se como uma das alternativas mais adequadas do ponto de vista social para esta categoria, bem como do ponto de vista econômico, no que se refere à elevação da renda per capita. Quanto a temática ambiental, apresenta-se como uma das alternativas mais eficientes para a redução do volume de resíduos descartados no meio ambiente. Para que este programa alcance bons resultados, identificamos a necessidade de suprir as Associações e/ou cooperativas, de equipamentos necessários para o desenvolvimento de suas atividades, considerando que a maioria destas trabalham de forma extremamente precária. Desta forma o Projeto Aquisição de Equipamentos para apoio as associações e/ou cooperativas de catadores de materiais recicláveis se enquadra nas iniciativas propostas pelo governo estadual especialmente no eixo Ceará Sustentável, além de atender aos critérios constantes do FECOP.

Observação:**Observações do Governador:****Responsável:**

Luzilene Pimentel Saboia

Telefones:

(85) 3108-2797

E-Mail:

luzilene.saboia@sema.ce.gov.br

DATAS DE PREVISÃO DE EXECUÇÃO**Aprovação:**


20/01/2018

DATA DE EXECUÇÃO**Data de Início:**

20/01/2018

OUTRAS INFORMAÇÕES**Programado (P):**

1.375.000,00

**Prazo Execução:**

12 mes(es)

Data de Término:

31/12/2021

Empenhado (E):

0,00

%**Empenhado****(E)/(P)****% Pago****(G)/(E)****Conclusão:**

20/01/2019

Data Revisada:**Pago (G):** 0,00**CCPIS:** 1.375.000,00**Acompanhamento:****Resposta Setorial:**

Id	Justificativa Impedimento	Resposta Setoria
----	---------------------------	------------------

Id	Justificativa Impedimento	Resposta Setoria
843	Faltaram informar os percentuais de execuções de metas e produtos, e caso seja 0,00 (colocar no campo %execução informar quais as dificuldades para executar os mesmos e quais as providências estão sendo tomadas, para sanar as dificuldades, como também informar uma previsão de início das execuções.	A dificuldade da não execução dos produtos nesse primeiro trimestre se deve ao fato do certame licitatório ainda não ter sido concluído. Considerando que uma das empresas participantes do pregão entrou com recurso, a Coordenadoria responsável pela execução do projeto, encaminhou a Procuradoria Geral do Estado o parecer técnico em resposta do recursos acima mencionado. O prazo para início da execução das aquisições está condicionado a conclusão do certame licitatório, o que possivelmente ocorrerá a partir do próximo mês.

Metas:


Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução
- Adquirir e doar a 73 prensas enfardadeiras as Associações e/ou cooperativas de catadores de materiais recicláveis	05/03/2021	31/12/2021	38,87	0
Adquirir e doar 73 carrinhos de coleta reciclagem as Associações e/ou cooperativas de catadores de materiais recicláveis	05/03/2021	31/12/2021	38,87	0

Produtos:

Título	Início	Fim	Quantidade	% Previsto	% Execução
Carrinhos para coleta de reciclagem	05/03/2021	31/12/2021	73	38,87	0
Prensas enfardadeiras	05/03/2021	31/12/2021	73	38,87	0
Relatório de entrega/doação as associações e/ou cooperativas	05/03/2021	31/12/2021	73	38,87	0

Atividades:

Título	Execução
Aquisição de 73 Prensas Enfardadeiras;	Em Andamento
Aquisição de 73 Carrinhos para coleta de reciclagem;	Em Andamento
- Doação e Recebimento dos equipamentos, carrinhos para coleta de reciclagem e prensas enfardadeiras, às associações e/ou cooperativas de catadores de materiais recicláveis	Em Andamento

Indicadores:**Detalhamento de METAS:**

Meta	Descrição	Situação
------	-----------	----------

Meta	Descrição	Situação
1041	- Adquirir e doar a 73 prensas enfardadeiras as Associações e/ou cooperativas de catadores de materiais recicláveis	Atrasado
1042	Adquirir e doar 73 carrinhos de coleta reciclagem as Associações e/ou cooperativas de catadores de materiais recicláveis	Atrasado

Por Mapp: Sequencial 95 - Orgão 57000000 - SEMA

Atrasado

Programa:

721 - CEARÁ CONSCIENTE POR NATUREZA

Tipo:

Investimento

Prioridade:

Estratégico
Governamental

Sequencial:

95

Título:

PROGRAMA AGENTE JOVEM AMBIENTAL - AJA

Descrição:

Aquisição de fardamentos para fomentar a participação da juventude em ações sustentáveis em espaços públicos, ampliando a inclusão social e ambiental

Objetivo:

Fornecer fardamento aos jovens que atuarão no Programa Agente Jovem Ambiental e AJA.

Justificativa:

O Governo do Estado do Ceará tem um importante e indelegável papel de formular e executar políticas públicas que promovam o desenvolvimento socioeconômico em harmonia com a preservação ambiental, criando oportunidades para uma cidadania ambiental. Com isso, a Secretaria do Meio Ambiente e SEMA e criou o Programa Agente Jovem Ambiental e AJA, uma política pública que estimulará jovens em situação de vulnerabilidade a atuar em suas comunidades, com intuito de promover a educação e a preservação ambiental local. Esses jovens atuarão em todos os 184 municípios cearenses em nome do Governo do Estado. Sua identificação perante o público é de extrema importância, pois eles terão contato direto com a população. Um fardamento, nesse sentido, garantirá sua identificação como representante estatal, contribuindo para a confiabilidade e segurança nas ações, além de divulgar institucionalmente o Programa.

Observação:

A proposta deve alcançar 10 mil cearenses, entre 15 e 29 anos de idade, de famílias que estão no Cadastro Único para Programa Sociais (CadÚnico).

Observações do Governador:

Responsável:

Ulisses Rolim

Telefones:

3108-2798

E-Mail:

ulisses.jose@sema.ce.gov.br

DATAS DE
PREVISÃO DE
EXECUÇÃO

Aprovação:

09/02/2021

DATA DE
EXECUÇÃO


Data de Início:

05/03/2021

OUTRAS
INFORMAÇÕES

Programado (P):

1.000.000,00



Prazo Execução:

12 mes(es)

Data de Término:

31/12/2021

Empenhado (E):

836.000,00

%

Empenhado

(E)/(P)

% Pago

(G)/(E)

Conclusão:

09/02/2022

Data Revisada:

Pago (G): 209.000,00

CCPIS: 1.000.000,00

Acompanhamento:

Resposta Setorial:

Id	Justificativa Impedimento	Resposta Setoria
845	1) Dado que os produtos estão com os % de Execução zerados, favor informar quais as dificuldades para executar os mesmos e quais as providências estão sendo tomadas, para sanar estas dificuldades, como também informar uma previsão de início das execuções. (Justificar neste espaço). 2) o produto P2 está sem evidência. Favor anexar.	A execução vem sendo realizada dentro da normalidade, ou seja, o fornecedor faz a entrega conforme a Ordem de Serviço (OS) da SEMA enviada para a empresa. Desta forma, os produtos entregues obedecem a OS. Quanto as metas elas serão concluídas na medida em que os dois produtos forem entregues na sua totalidade. ou seja, quando atingir 100%.

Id	Justificativa Impedimento	Resposta Setoria
641	Conforme contato com o técnico Nelci, ficou acordado a correção nas metas e produtos. Metas: os itens do fardamento estão sendo recebidos e só poderão ser fornecidos quando estiverem completos (1 fardamento contem 7 itens). Produtos: contempla os itens recebidos no período.	Os fardamento no que se refere aos 11 mil bonés foram adquiridos . Estamos em andamento com a logística pára realizar a entrega.

Metas:


Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução
Fornecer 10.000 fardamentos a jovens que atuarão no Programa Agente Jovem Ambiental até Maio/2021	05/03/2021	31/05/2021	100	0
Fornecer 1.000 fardamentos a jovens do AJA que constarão no Cadastro de Reservas	30/06/2021	31/12/2021	0	0

Produtos:

Título	Início	Fim	Quantidade	% Previsto	% Execução
Fardamentos e uniformes	05/03/2021	31/12/2021	10000	38,87	8,16
Fardamentos e Uniformes - Cadastro de Reservas	30/06/2021	31/12/2021	1000	0	8,16

Atividades:

Título	Execução
Fornecimento do fardamento ao AJA selecionado no número de vagas	Em Andamento
Fornecimento do fardamento ao jovem chamado do Cadastro de Reserva, se for o caso.	Em Andamento
Criação do layout das peças do fardamento pela Casa Civil do Estado do Ceará	Finalizado
Compra do fardamento através de Licitação, na modalidade Pregão Eletrônico	Em Andamento

Indicadores:**Detalhamento de METAS:**

Meta	Descrição	Situação
968	Fornecer 10.000 fardamentos a jovens que atuarão no Programa Agente Jovem Ambiental até Maio/2021	Atrasado
969	Fornecer 1.000 fardamentos a jovens do AJA que constarão no Cadastro de Reservas	Normal


Por Órgão: 18000000 - SAP

Secretaria:

18 - SAP

Órgão:

18000000 - SAP



Acompanhamento Percentual de Mapps

Normal: 0%

Atraso: 100%

Por Mapp: Sequencial 655 - Orgão 1800000 - SAP**Atrasado****Programa:**

514 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO

Tipo:

Investimento

Prioridade:

Estatégico Setorial

Sequencial:

655

Título:

FABRICANDO OPORTUNIDADES

Descrição:

O Projeto Fabricando Oportunidades tem como objetivo implantar oficinas no interior das Unidades Prisionais para a produção de itens nas seguintes áreas: 1) Conservação e Limpeza ζ por meio da implantação de oficinas de produção de água sanitária, detergente, desinfetante, rodos e vassouras, necessários para manutenção da limpeza das Unidades Prisionais; 2) Reforma e Construção ζ por meio da implantação de uma olaria para fabricação de tijolos e telhas, a fim de reformar as unidades prisionais; 3) Manutenção de bens e equipamentos ζ por meio da implantação de oficinas de marcenaria, soldagem e serralheria, mecânica de automóveis, manutenção de computadores e manutenção de ar condicionado para conserto e manutenção dos equipamentos da própria Secretaria da Administração Penitenciária; 4) Produção de mudas ζ por meio da implantação de um Viveiro para produção das mudas de árvores frutíferas e árvores de reflorestamento e venda à Secretaria de Desenvolvimento Agrário, que desenvolve a política de incentivo junto aos agricultores cearenses, gerando renda para a Secretaria da Administração Penitenciária; 5) Artesanato ζ por meio da implantação de oficinas permanentes de artesanato, nas Unidades Prisionais: Instituto Penal Feminino Desa. Auri Moura Costa -IPF, Professor José Sobreira de Amorim, nas Casas de Privação Provisória de Liberdade CPPL II, CPPL III e Sobreira Amorim e Irmã Imêlda Lima Pontes, com vistas a capacitação profissional nas tipologias de bordado, mosaico, tapeçaria e crochê e ao incentivo ao empreendedorismo; 6) Educação à distância - por meio da implantação de 11 (onze) laboratórios de informática, implantados nas seguintes Unidades Prisionais: Centro de Execução Penal e Integração Social Vasco Damasceno Weyne ζ CEPIS, Penitenciária Francisco Hélio Viana de Araújo - Pacatuba, Instituto Presídio Professor Olavo Oliveira - IPPOO II, Instituto Penal Feminino Desa. Auri Moura Costa -IPF, Professor José Sobreira de Amorim, nas Casas de Privação Provisória de Liberdade CPPL I, CPPL II, CPPL III e CPPL IV, Penitenciária Industrial Regional do Cariri ζ PIRC e Penitenciária Industrial Regional de Sobral ζ PIRS, para acesso à plataforma de ensino à distância que disponibiliza 146 cursos de iniciação profissional, de média duração, divididos em cinco áreas: educação, saúde e bem estar, informática e línguas, administração e empreendedorismo e governança doméstica; 7) Desenvolvimento Pessoal - por meio da implantação de oficinas de violão, utilizando a música como agente formador de cidadania e transformador de realidades, trabalhando o desenvolvimento de habilidades e competências específicas, a serem implantadas em 09 (nove) Unidades Prisionais da Região Metropolitana de Fortaleza, quais sejam: Centro de Execução Penal e Integração Social Vasco Damasceno Weyne ζ CEPIS, Penitenciária Francisco Hélio Viana de Araújo - Pacatuba, Instituto Presídio Professor Olavo Oliverira - IPPOO II, Instituto Penal Feminino Desa. Auri Moura Costa -IPF, Professor José Sobreira de Amorim, Irmã Imêlda Lima Pontes, nas Casas de Privação Provisória de Liberdade CPPL II, CPPL III e CPPL IV. 8) Reciclagem de materiais inservíveis ζ por meio da reutilização de banners inservíveis, retornando para as próprias Secretarias de Governo, como pastas para palestras e seminários, gerando economia para o Poder Público; 9) Assistência às pessoas com necessidades especiais ζ por meio da produção de cadeiras de rodas transformadas a partir de bicicletas aprendidas pela Polícia Civil, a serem doadas para população com necessidades especiais custodiadas nas Unidades Prisionais, bem como para as pessoas assistidas pela Secretaria de Saúde do Estado; 10) Assistência material ao preso ζ por meio da implantação de oficinas de fabricação de fardamentos e chinelos; 11) Incentivo ao empreendedorismo ζ por meio da doação de máquinas de costura para as pessoas egressas do Sistema Penitenciário, incentivando a abertura do seu próprio negócio.

Objetivo:

Implantar oficinas de trabalho e capacitação profissional no interior das Unidades Prisionais Cearenses, possibilitando a ocupação da mão de obra carcerária e a remição de pena pelo trabalho e estudo, ao tempo que gera economia de recursos públicos ao Governo do Estado do Ceará.

Justificativa:

A Secretaria da Administração Penitenciária por meio da Coordenadoria de Inclusão Social do Preso e do Egresso tem como missão promover ações que visem preparar a pessoa privada de liberdade ao retorno ao convívio social, bem como, o acompanhamento do processo de inclusão social de egressos do Sistema Penitenciário do Estado do Ceará.

Observação:

O Projeto visa atender 6.357 (seis mil trezentos e cinquenta e sete) pessoas privadas de liberdade dentre as 8.817 (oito mil, oitocentos e dezessete) condenadas e custodiadas nas Unidades Prisionais e 95 (noventa e cinco) egressos do Sistema Penitenciário Cearense, no total de 6.452 (seis quatrocentos e cinquenta e duas) pessoas beneficiadas.

Observações do Governador:**Responsável:**


Alexandre Pirajá

Telefones:

3101-7714

E-Mail:

alexandre.piraja@sap.ce.gov.br

DATAS DE PREVISÃO DE EXECUÇÃO**Aprovação:**
14/05/2019**Prazo Execução:**
12 mes(es)**Conclusão:**
14/05/2020**DATA DE EXECUÇÃO****Data de Início:**
15/05/2019**Data de Término:**
20/03/2022**Data Revisada:****OUTRAS INFORMAÇÕES****Programado (P):**
3.745.270,28**Empenhado (E):**
833.520,33**Pago (G):** 251.617,87**CCPIS:** 1.780.992,00**% Empenhado (E)/(P)****% Pago (G)/(E)****Acompanhamento:****Metas:**

Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução
Capacitar profissionalmente 1.440 (Um mil, quatrocentos e quarenta) internos no interior de 08 (oito) Unidades Prisionais	01/06/2021	30/12/2021	13,68	0
Construir 07 (sete) salas.	01/06/2021	30/12/2021	13,68	0
Reformar 17 (dezesete) salas para instalação de oficinas de trabalho.	01/06/2021	30/12/2021	13,68	0


Produtos:

Título	Início	Fim	Quantidade	% Previsto	% Execução
Pessoas custodiadas capacitadas	01/07/2021	30/12/2021	1440	0	0
Construção de Oficinas de Trabalho.	01/06/2021	30/12/2021	7	13,68	0
Reformas de Salas para implantação de Oficinas de Trabalho	01/06/2021	30/12/2021	17	13,68	0

Atividades:

Título	Execução
Realização de cursos de capacitação profissional para os presos do sistema prisional do Estado do Ceará	Pendente

Indicadores:**Detalhamento de METAS:**



Meta	Descrição	Situação
1001	Capacitar profissionalmente 1.440 (Um mil, quatrocentos e quarenta) internos no interior de 08 (oito) Unidades Prisionais	Atrasado
1002	Construir 07 (sete) salas.	Atrasado
1003	Reformar 17 (dezesete) salas para instalação de oficinas de trabalho.	Atrasado

Por Orgão: 56200010 - FIMPC

Secretaria:

56 - SEDET

Órgão:

56200010 -
FIMPC



**Acompanhamento
Percentual de Mapps**

Normal: 0%

Atraso: 100%

Por Mapp: Sequencial 1 - Orgão 56200010 - FIMPC**Atrasado****Programa:**

362 - EMPREENDEDORISMO E ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS

Tipo:

Investimento

Prioridade:Estratégico
Governamental**Sequencial:**

1

Título:

Repasse de funding para execução do programa Ceará Credi

Descrição:

Mapp destina-se para o financiamento do Programa de Microcrédito Produtivo do Governo do Ceará, com foco nos empreendimentos da economia popular e solidária. Investimento de R\$100 milhões, garantindo até 36 mil empréstimos. O público beneficiado será: Microempreendedores (formais e informais); Trabalhadores autônomos; Microempreendedores Individuais (MEI); Agricultores familiares (negócios não agrícolas); Grupo produtivo solidário. O programa irá priorizar pessoas em situação de vulnerabilidade e beneficiários de políticas sociais. Dentre as atividades econômicas priorizadas estão: artesanato, comércio, serviços, empreendedorismo social e cultural. O limite de renda para se inscrever no Programa: Receita bruta anual do negócio: até R\$ 81 mil por beneficiário. Não são elegíveis: renda pessoal mensal maior que 3 salários mínimos. O Programa disponibilizará de duas linhas de crédito: 1. Capital de Giro ζ para compra de insumos, matéria-prima e produtos acabados. 2. Investimento Fixo ou Misto - para aquisição de máquinas, utensílios e equipamentos, e abertura de novos negócios mais capital de giro. O valores para Capital de Giro Individual é de R\$ 500 a R\$ 3.000, já para grupo será de R\$ 500 a R\$ 3.000 por empreendedor (limite total de R\$ 15.000). Em relação ao Investimento Fixo ou Misto Individual, os valor será de R\$ 1.000 a R\$ 5.000 e para grupo será de R\$ 1.000 a R\$ 5.000 por empreendedor (limite total de R\$ 21.000). Sobre as formas de acesso e garantias poderão ser: a) Crédito individual, com garantia de aval de grupo solidário. b) Crédito Individual, com garantia de avalista. c) Crédito de Grupo Produtivo Solidário, com garantia solidária. Em relação aos juros, em 2021 a taxa será ZERO, mas a partir de 2022, no Capital de Giro será de 0,5% a.m. e no Investimento Fixo ou Misto será de 0,3% a.m., somado a taxa de abertura de crédito (2% sobre o valor desembolsado). O prazo será de 4 a 9 meses de Capital de Giro, com carência de até 2 meses e, de 12 a 24 meses, com carência de até 4 meses para o Investimento Fixo ou Misto. Para aqueles adimplentes terão um bônus de adimplência de 10% sobre as parcelas pagas em dia. Este será depositado em conta poupança vinculada ao programa e só poderá ser retirado após o encerramento.

Objetivo:

O Programa Microcrédito Produtivo do Ceará tem como objetivo ampliar oportunidades de trabalho e renda para microempreendedores, trabalhadores autônomos, formais e informais, e agricultores familiares, por meio da disponibilização de crédito produtivo orientado, capacitação empreendedora e educação financeira, como estratégia de inclusão produtiva e financeira da camada mais vulnerável da população. Referido Programa torna-se ainda mais necessário no atual e delicado contexto econômico provocado pela pandemia da Covid-19, a qual deixou evidente a necessidade da implementação de políticas públicas direcionadas a micro e pequenos negócios, levando em consideração o grande potencial que têm na geração de emprego e renda na base da pirâmide empresarial.

Justificativa:

Diante do elevado nível de desocupação e pessoas desalentadas, bem como da grande quantidade de trabalhadores por conta própria na força de trabalho cearense, uma forma de promover a ocupação e geração de renda é através da promoção do empreendedorismo. O estímulo ao empreendedorismo pode ativar a capacidade de produção da base da pirâmide empresarial do Estado, com uma estratégia voltada para grupos específicos de baixa renda e minorias com potencial empreendedor de maneira geral. Neste sentido, o Governo do Estado instituiu o Programa Microcrédito Produtivo do Ceará e criou o Fundo de Investimentos de Microcrédito Produtivo do Ceará, através da Lei Complementar nº 230, de 07/01/2021, alterada pela Lei Complementar nº 239, de 09/04/2021, vinculado à Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho ζ SEDET.

Observação:**Observações do Governador:****Responsável:**


Patrícia Campos

Telefones:

85 9 88719619

E-Mail:

patricia.campos@sedet.ce.gov.br

DATAS DE PREVISÃO DE EXECUÇÃO**Aprovação:**
17/05/2021**Prazo Execução:**
12 mes(es)**Conclusão:**
17/05/2022**DATA DE EXECUÇÃO****Data de Início:**
01/05/2021**Data de Término:**
17/05/2022**Data Revisada:****OUTRAS INFORMAÇÕES****Programado (P):**
100.000.000,00**Empenhado (E):**
10.000.000,00**Pago (G):**
10.000.000,00**CCPIS:** 99.960.000,00**Acompanhamento:****Resposta Setorial:**

Id	Justificativa Impedimento	Resposta Setoria
762	Conforme contato telefônico, solicitou-se uma declaração que será utilizada como evidência das M1, M7 (e P3) e M8 (e P4). Sobre a M2, entendeu-se que o % de Execução é de 100% (pois o sistema já existe, precisando apenas de algumas novas implementações) Nottlin, 99739.4080.	Foi anexada como evidência das M1, M7 (e P3) e M8 (e P4) uma Declaração, bem como ajustado as porcentagens de acordo com o esta. E conforme orientado, na M2 a % de Execução foi ajustada para 100%.

Metas:

Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução
Contratar 8 supervisores de equipe de apoio a gestão	01/06/2021	30/12/2021	13,68	87,5
Fornecer uma Plataforma digital para cadastramento e integração com plataformas financeiras dos parceiros e desenvolvimento de BI para monitoramento das operações e resultados.	01/06/2021	30/12/2021	13,68	100
Capacitar 7188 empreendedores de baixa renda através de plataforma de ensino a distância	01/06/2021	30/12/2021	13,68	0
35.943 operações contratadas de microcrédito produtivo com microempreendedores, com valor desembolsado total de R\$ 69.759 mil	01/06/2021	30/12/2021	13,68	0
5.000 operações contratadas de microcrédito com microempreendedores, com valor desembolsado de R\$ 13.741 mil.	01/06/2021	30/12/2021	13,68	0
Fornecer uma Plataforma de Meio de pagamento digital para abertura de contas digitais, liberação dos créditos para 100% dos Clientes	01/06/2021	30/12/2021	13,68	100
Implantar 37 postos de atendimento do Programa do Programa	01/06/2021	30/12/2021	13,68	89,18
Contratar 111 agentes de crédito	01/06/2021	30/12/2021	13,68	79,27


Produtos:

Título	Início	Fim	Quantidade	% Previsto	% Execução
Numero de operações contratadas	01/06/2021	30/12/2021	35943	13,68	0
Numero de capacitações realizadas	01/06/2021	30/12/2021	7188	13,68	0
Numero de postos de atendimento	01/06/2021	30/12/2021	37	13,68	89,18
Numero de agentes de microcrédito contratados	01/06/2021	30/12/2021	111	13,68	79,27

Título	Início	Fim	Quantidade	% Previsto	% Execução
Numero de contas digitais abertas	01/06/2021	30/12/2021	35943	13,68	0
Vídeos para capacitação em Plataforma EAD	01/06/2021	30/12/2021	24	13,68	0
Cartilhas para capacitação em Plataforma EAD	01/06/2021	30/12/2021	24	13,68	0

Atividades:

Título	Execução
CUSTOMIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA TECNOLÓGICA DO ESTADO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CEARÁ CREDI	Em Andamento
DESENVOLVIMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DE CURSOS EAD EM VÍDEO-AULAS ANIMADOS E CARTILHAS PEDAGÓGICAS PARA CAPACITAÇÃO DOS CLIENTES	Em Andamento
IMPLANTAÇÃO DA METODOLOGIA DO MICROCRÉDITO PRODUTIVO ORIENTADO: ATENDIMENTO E CAPACITAÇÃO DE MICROEMPREENDEDORES	Em Andamento
OPERACIONALIZAÇÃO DA CARTEIRA DE EMPRÉSTIMOS	Pendente
CUSTEIO DA TECNOLOGIA FINANCEIRA PARA OPERACIONALIZAÇÃO DA CARTEIRA DE EMPRÉSTIMOS DO CEARÁ CREDI	Em Andamento

Indicadores:**Detalhamento de METAS:**

Meta	Descrição	Situação
1161	Contratar 8 supervisores de equipe de apoio a gestão	Normal
1162	Fornecer uma Plataforma digital para cadastramento e integração com plataformas financeiras dos parceiros e desenvolvimento de BI para monitoramento das operações e resultados.	Normal
1163	Capacitar 7188 empreendedores de baixa renda através de plataforma de ensino a distância	Atrasado
1164	35.943 operações contratadas de microcrédito produtivo com microempreendedores, com valor desembolsado total de R\$ 69.759 mil	Atrasado
1165	5.000 operações contratadas de microcrédito com microempreendedores, com valor desembolsado de R\$ 13.741 mil.	Atrasado
1166	Fornecer uma Plataforma de Meio de pagamento digital para abertura de contas digitais, liberação dos créditos para 100% dos Clientes	Normal
1167	Implantar 37 postos de atendimento do Programa do Programa	Normal
1168	Contratar 111 agentes de crédito	Normal