




SISTEMA INTEGRAÇÃO DE ACOMANHAMENTO DE PROGRAMAS - SIAP 2023

Relatório de Monitoramento FECOP - CCPIS

Por Órgão: 43000000 - SCIDADES

Secretaria: 43 - SCIDADES
Órgão: 43000000 - SCIDADES



Por Mapp: Sequencial 2 - Orgão 43000000 - SCIDADES

Normal

Programa:

722 - REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS URBANAS DEGRADADAS

Tipo:

Investimento

Prioridade:Estratégico
Governamental**Sequencial:**

2

Título:

PAC - Projeto de melhorias urbana e ambiental do rio Maranguapinho - PROMURB MARANGUAPINHO - Barragem, dragagem e urbanização

Descrição:

Barragem R\$ 62.000.000,00 - Dragagem R\$ 12.000.000,00 - Urbanização R\$ 61.000.000,00

Objetivo:

Melhoria das condições de habitabilidade da população que atualmente reside na faixa de alagamento em situação de alto risco, e nas áreas adjacentes ao Rio Maranguapinho, e Recuperação sócio- ambiental do Rio Maranguapinho

Justificativa:

Necessidade de recuperação ambiental do Rio Maranguapinho e controle das enchentes evitando os problemas decorrentes dos alagamentos na época das chuvas

Observação:**Observações do Governador:**

Acrescido aditivo barragem R\$ 12.073.613 28/05: acréscimo de 710.529,64 fonte tesouro p/ contrato de gestão 26/07/19: acréscimo de R\$ 411.830,00 (solicitação do Secretário) 14/09/20: acréscimo de 2 milhões na Fonte FECOP 25/09/20: acréscimo de 500 mil reais na fonte tesouro 25/03/21: acréscimo de 500.000,00 fonte tesouro e 2.000.000,00 Fecop 30/08/21: acréscimo de 6 milhões fonte 02

Responsável:

Lana Aguiar de Araújo

Telefones:

31014480

E-Mail:

lana.aguiar@cidades.ce.gov.br

DATAS DE PREVISÃO DE EXECUÇÃO**Aprovação:**

01/10/2007

Prazo Execução:

mes(es)

Conclusão:

31/12/2010

DATA DE EXECUÇÃO**Data de Início:**

01/01/2008

Data de Término:

30/12/2023

Data Revisada:


31/12/2011

OUTRAS INFORMAÇÕES**Programado (P):**

1.146.425,06

Empenhado (E):

0,00

Pago (G): 0,00**CCPIS: 0,00****% Empenhado (E)/(P)****% Pago (G)/(E)****Acompanhamento: 02/01/2023****Lições Aprendidas:****Dificuldade da Execução**

As chuvas intensas do 1 semestre atrapalharam a execução das obras quanto aos serviços da terraplanagem. Os tramites necessários para desapropriar um imóvel demandam um certo tempo , o que gera atraso na obra já que os imóveis atrapalham a execução da mesma

Lições Aprendidas

Necessidade de agilizar o processo de desapropriação

Resposta Setorial:

Id	Justificativa Impedimento	Resposta Setorial
3126	Por favor corrigir o status das atividades .	

Metas:


Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução
Executar 95,20% do total da obra de Urbanização do Rio Maranguapinho (Trechos I, II e III)	01/02/2022	30/12/2022	100	100

Produtos:

Título	Início	Fim	Quantidade	% Previsto	% Execução
área urbanizada	01/02/2022	30/12/2022	95,2	100	100

Atividades:

Título	Execução
Execução das obras da urbanização	Finalizado
Fiscalização da execução das obras	Finalizado
Realizar a Indenização de terrenos e benfeitorias	Finalizado

Indicadores:**Detalhamento de METAS:****Acompanhamento Percentual de Metas**

Normal:	100%
Alerta:	0%
Atraso:	0%

Meta	Descrição	Situação
2422	Executar 95,20% do total da obra de Urbanização do Rio Maranguapinho (Trechos I, II e III)	Normal

Por Mapp: Sequencial 3 - Orgão 43000000 - SCIDADES

Normal

Programa:

722 - REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS URBANAS DEGRADADAS

Tipo:

Investimento

Prioridade:Estratégico
Governamental**Sequencial:**

3

Título:

PAC FGTS Projeto de melhorias urbana e ambiental do rio Cocó - PROMURB COCÓ - Barragem, dragagem e urbanização.

Descrição:

PAC FGTS Projeto de melhorias urbana e ambiental do rio Cocó - PROMURB COCÓ - Barragem, dragagem e urbanização.

Objetivo:

Melhoria das condições de habitabilidade da população que atualmente reside na faixa de alagamento em situação de alto risco, e nas áreas adjacentes ao Rio Cocó, e Recuperação sócio- ambiental do Rio Cocó

Justificativa:

Necessidade de recuperação ambiental do Rio Cocó e controle das enchentes evitando os problemas decorrentes dos alagamentos na época das chuvas

Observação:**Observações do Governador:**

14/12/16: acréscimo de R\$ 1.267.000,00 fonte fecop 17/04/2017: acréscimo de 5 milhões fonte fecop para idenizações do trecho I e II margem direita 23/10/19: acréscimo de 2.594.000,00 fonte Fecop 25/03/21: acréscimo de R\$ 883.363,00 fonte tesouro e R\$ 2.300.000,00 Fecop 30/04 Acréscimo de 3mi fonte FECOP

Responsável:

Lana Aguiar de Araújo

Telefones:

31014480

E-Mail:

lana.aguiar@cidades.ce.gov.br

DATAS DE PREVISÃO DE EXECUÇÃO**Aprovação:**


01/10/2007

DATA DE EXECUÇÃO**Data de Início:**

01/01/2008

OUTRAS INFORMAÇÕES**Programado (P):**

77.900.453,99

**Prazo Execução:**

mes(es)

Data de Término:

30/12/2024

Empenhado (E):

0,00

%
Empenhado
(E)/(P)% Pago
(G)/(E)**Conclusão:**

30/12/2010

Data Revisada:

30/12/2013

Pago (G): 0,00**CCPIS:** 0,00**Acompanhamento: 02/01/2023****Lições Aprendidas:****Dificuldade da Execução**

Os tramites necessários para desapropriar um imóvel demandam um certo tempo , o que gera atraso na obra já que os imóveis atrapalham a execução d a mesma. Demora da Justiça em emitir o documento de imissão na posse para desapropriação judicial. Foi realizado deposito em 06/06/2022 e até agora aguardamos a Imissão na posse, o que impede da construtora executar a obra de urbanização no local

Lições Aprendidas

Necessidade de agilizar o processo de desapropriação e buscar solução junto à justiça

Resposta Setorial:

Id	Justificativa Impedimento	Resposta Setorial
3127	Por favor, corrigir o status das atividades.	

Metas:


Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução
Executar 48% do total da obra de Urbanização do Rio Cocó	01/02/2022	30/12/2022	100	99,36

Produtos:

Título	Início	Fim	Quantidade	% Previsto	% Execução
Área urbanizada	01/02/2022	30/12/2022	48	100	99,36

Atividades:

Título	Execução
Efetuar a indenização de terrenos e benfeitorias	Finalizado
Execução dos serviços da obra de urbanização	Finalizado
Fiscalização da execução das obras	Finalizado
Atualizar laudos de terrenos e benfeitorias	Finalizado

Indicadores:**Detalhamento de METAS:****Acompanhamento Percentual de Metas**

Normal:	100%
Alerta:	0%
Atraso:	0%

Meta	Descrição	Situação
2421	Executar 48% do total da obra de Urbanização do Rio Cocó	Normal

Por Mapp: Sequencial 1517 - Orgão 43000000 - SCIDADES

Atrasado

Programa:

722 - REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS URBANAS DEGRADADAS

Tipo:

Investimento

Prioridade:Estratégico
Governamental**Sequencial:**

1517

Título:

Urbanização da Comunidade do Dendê - Projeto Pro-Moradia 2

Descrição:

Pavimentação de vias e urbanização de áreas(praças, iluminação, drenagem pluvial)Existe ações de reassentamento e melhorias habitacionais contemplado por outro Mapp do Programa Habitacional MAPP1378

Objetivo:

Construção de 1080 unidades habitacionais para reassentamento das famílias que habitam em condições precárias nas áreas de risco e na faixa de Proteção do Mangue do Cocó, na Comunidade do Dendê, integrando-as ao contexto urbanístico e social da cidade, em local adequado e dotado de infraestrutura; e realização de Trabalho Social com as famílias. Vinculado ao MAPP 1517 - Urbanização do Dendê.

Justificativa:

Para benefícios das famílias da Comunidade do Dendê que se encontram habitando nas áreas em situação de risco, ou sem condições de habitabilidade.

Observação:

Projeto no âmbito do Pro-Moradia 2, contrato de financiamento junto a Caixa já firmado

Observações do Governador:

11/02/16: solicitado excluir o valor de 8,5 milhões de 2016 fonte 00 e 10 milhões de 2017 fonte 00 21/12/10: transferido R\$ 421.000,00 para o mapp 1439 30/08/21: acréscimo de 1 milhão tesouro e 1 milhão Fecop 30/04 - acréscimo de 1mi para desapropriação Forró do Aluísio e outros

Responsável:

Lana Aguiar de Araujo

Telefones:

32075296

E-Mail:

lana.araujo@cidades.ce.gov.br

DATAS DE PREVISÃO DE EXECUÇÃO**Aprovação:**


02/01/2014

DATA DE EXECUÇÃO**Data de Início:**

02/01/2014

OUTRAS INFORMAÇÕES**Programado (P):**

24.472.231,21

**Prazo Execução:**

36 mes(es)

Data de Término:

30/12/2023

Empenhado (E):

0,00

%

Empenhado (E)/(P)**% Pago****(G)/(E)****Conclusão:**

02/01/2017

Data Revisada:**Pago (G):** 0,00**CCPIS:** 0,00**Acompanhamento: 02/01/2023****Lições Aprendidas:****Dificuldade da Execução**

1. Atrasos na obra causados pelo período invernososo, pela falta de cumprimento do cronograma da obra pela empresa executora e pela alta periculosidade e da área; 2.Atraso nos pagamentos de medições devido à morosidade nos trâmites legais ;3.Morosidade na elaboração dos laudos de avaliação da Enpro, além dos valores avaliados dos imóveis, que estão bem abaixo da expectativa dos posseiros, dificultando assim as negociações; 4.Ausência de documentos pessoais e comprobatórios dos posseiros. 5.Demora na aprovação e execução dos serviços da Enel;

Lições Aprendidas

1.Importância da assessoria da Gerenciadora para contornar situações, em conjunto com a equipe técnica da Secretaria das Cidades, compatibilizando os diversos projetos, antecipando solução de pendências em reuniões periódicas com todos os envolvidos na obra, principalmente entre os técnicos da engenharia e do social; 2.Necessidade de um Projeto Executivo bem fundamentado e detalhado, para que as alterações e adaptações à realidade sejam as mínimas possíveis, garantindo a fidelidade ao partido adotado;3.Necessidade de reuniões sistemáticas para acompanhamento junto à PGE no intuito de reforçar pedidos de novos laudos e/ou processos em andamento;4.Acompanhamento técnico social em campo para cobrar e auxiliar o posseiro na busca por documentos pendentes, além da interação entre as equipes técnicas social/engenharia, que devem caminhar juntas tendo em vista a necessidade de estudo de casos e construção de diretrizes individuais para cada negociação.

Resposta Setorial:

Id	Justificativa Impedimento	Resposta Setorial
3104	Por favor, corrigir o status das atividades.	

Metas:

Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução
Executar 42,0% das obras de Urbanização da Comunidade Dendê	01/02/2022	30/12/2022	100	88,83

Produtos:


Título	Início	Fim	Quantidade	% Previsto	% Execução
Área urbanizada	01/02/2022	30/12/2022	42	100	88,83

Atividades:

Título	Execução
Elaboração de laudos de terrenos e benfeitorias pela PGE	Pendente
Realização de Indenização de benfeitorias	Pendente
Continuação da execução da obra de urbanização e de Saneamento	Pendente
Execução do Trabalho Técnico Social e PTTS	Pendente

Indicadores:

Detalhamento de METAS:



Acompanhamento Percentual de Metas

Normal:	0%
Alerta:	0%
Atraso:	100%

Meta	Descrição	Situação
2201	Executar 42,0% das obras de Urbanização da Comunidade Dendê	Atrasado

Por Mapp: Sequencial 1613 - Orgão 43000000 - SCIDADES

Normal

Programa:

113 - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL NA ÁREA RURAL

Tipo:

Investimento

Prioridade:

Estatístico Setorial

Sequencial:

1613

Título:

Construção de 12.000 fogões sustentáveis para famílias de baixa renda

Descrição:

Construção de 12.000 fogões com eficiência ecológica para famílias de baixa renda nos municípios cearenses

Objetivo:

Construção de fogões com Eficiência Energética para famílias de baixa renda

Justificativa:

Melhoria da qualidade de vida da população

Observação:

Contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população beneficiada e para redução do déficit habitacional qualitativo do Estado.

Observações do Governador:

21/09: acréscimo de 350.000 fonte fecop 28/05/19: acréscimo de 1.860.000,00 p/ contrato gestão exercício 2019 01/12/20: acréscimo de 1.860.000,00 p/ contrato gestão exercício 2020 30/04/22 : acréscimo de 200.000,00

Responsável:

Waldemar Augusto S.C Pereira

Telefones:

3108-2586

E-Mail:

waldemar.pereira@cidades.ce.gov.br

DATAS DE PREVISÃO DE EXECUÇÃO**Aprovação:**

02/01/2014

DATA DE EXECUÇÃO**Data de Início:**

02/01/2014

OUTRAS INFORMAÇÕES**Programado (P):**

0,00

Prazo Execução:

36 mes(es)

Data de Término:


31/12/2022

Empenhado (E):

0,00

Conclusão:

02/01/2017

Data Revisada:**Pago (G):** 0,00

%
Empenhado
(E)/(P)

% Pago
(G)/(E)

CCPIS: 0,00**Acompanhamento: 02/01/2023****Lições Aprendidas:****Dificuldade da Execução**

A maior dificuldade na execução do projeto foi no processo de aquisição dos Fogões através da Licitação , como o processo teve o status de FRACASSA DO , impossibilitando a aquisição dos fogões sustentáveis, em tempo hábil.

Lições Aprendidas

Como o processo de licitação , é por ata de registro de preços , iniciar esse processo de aquisição o quanto antes. Encaminhar os tramites que envolve to do o processo com antecedência.

Resposta Setorial:

Id	Justificativa Impedimento	Resposta Setorial
3129	Por favor, acrescentar o percentual de execução da meta id 5983	

Metas:


Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução
¿ Fornecer 595 fogões sustentáveis, beneficiando famílias em situação vulnerável.	16/05/2022	30/12/2022	100	100
¿ Adquirir 595 fogões sustentáveis;	16/05/2022	30/12/2022	100	100

Produtos:

Título	Início	Fim	Quantidade	% Previsto	% Execução
Fogões sustentáveis instalados	16/05/2022	30/12/2022	595	100	100

Atividades:

Título	Execução
Compra de 595 fogões sustentáveis.	Finalizado
Distribuir e instalar os fogões sustentáveis nas residências das famílias, em situação vulnerável.	Finalizado

Indicadores:**Detalhamento de METAS:****Acompanhamento Percentual de Metas**

Normal:	100%
Alerta:	0%
Atraso:	0%

Meta	Descrição	Situação
2549	¿ Fornecer 595 fogões sustentáveis, beneficiando famílias em situação vulnerável.	Normal
2550	¿ Adquirir 595 fogões sustentáveis;	Normal

Por Mapp: Sequencial 2459 - Orgão 43000000 - SCIDADES

Atrasado

Programa:

111 - HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA

Tipo:

Investimento

Prioridade:

Estratégico Setorial

Sequencial:

2459

Título:

Construção de 60 unidades habitacionais no município de Massapê

Descrição:

Construção de unidades habitacionais no município de Massapê

Objetivo:

Construção de 60 Unidades Habitacionais no Município de Massapê.

Justificativa:

Melhorar a qualidade de vida da população no Município de Massapê

Observação:

O projeto será retomado em 2022. Houve nova formalização, no ano de 2021, para execução de 30 Unidades Habitacionais. Em relação ao objeto formalizado em 2016, houve a execução de 19 unidades habitacionais das 60 unidades previstas em projeto.

Observações do Governador:**Responsável:**

Arqº. Marcílio Gonçalves Sabino

Telefones:

3101 - 4421

E-Mail:

marcilio.sabino@cidades.ce.gov.br

DATAS DE PREVISÃO DE EXECUÇÃO**Aprovação:**


10/08/2015

DATA DE EXECUÇÃO**Data de Início:**

10/08/2016

OUTRAS INFORMAÇÕES**Programado (P):**

0,00

**Prazo Execução:**

9 mes(es)

Data de Término:

22/06/2023

Empenhado (E):

0,00

%
Empenhado
(E)/(P)

% Pago
(G)/(E)

Conclusão:**Data Revisada:**

Pago (G): 0,00

CCPIS: 0,00

Acompanhamento: 16/01/2023

Lições Aprendidas:

Dificuldade da Execução
EXECUÇÃO FISICA EM ANDAMENTO, DE ACORDO COM ULTIMA VISTORIA DE FISCALIZAÇÃO, EXECUÇÃO EM 79,12%

Lições Aprendidas
OBRA DE ENGENHARIA DE EXECUÇÃO DE RESIDENCIAS FAMILIARES, CONSTRUIDAS SIMULTANEAMENTE

Metas:

Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução
Realizar 100% do processo de aquisição para contratação da empresa que irá executar a construção das casas.	01/01/2022	31/12/2022	100	100


Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução
Elaborar 100% termo de referência para iniciar processo de licitação	01/01/2022	31/12/2022	100	100
Viabilizar 100% da emissão de licenças e alvarás	01/01/2022	31/12/2022	100	100
Realizar 100% do acompanhamento e trabalho técnico e social	01/01/2022	31/12/2022	100	50

Produtos:

Título	Início	Fim	Quantidade	% Previsto	% Execução
Contratação de Empresa	01/01/2022	31/12/2022	1	100	100

Atividades:

Título	Execução
Construir 30 habitações;	Em Andamento
Reassentar as famílias provisoriamente, através do aluguel social;	Em Andamento
Entregar as novas habitações;	Pendente
Acompanhar o processo de reassentamento no imóvel;	Pendente
Avaliar situação pós entrega das habitações.	Pendente

Indicadores:**Detalhamento de METAS:****Acompanhamento Percentual de Metas**Normal: 75%Alerta: 0%Atraso: 25%

Meta	Descrição	Situação
2101	Realizar 100% do processo de aquisição para contratação da empresa que irá executar a construção das casas.	Normal
2102	Elaborar 100% termo de referência para iniciar processo de licitação	Normal
2103	Viabilizar 100% da emissão de licenças e alvarás	Normal
2104	Realizar 100% do acompanhamento e trabalho técnico e social	Atrasado

Por Mapp: Sequencial 5559 - Orgão 43000000 - SCIDADES

Normal

Programa:

113 - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL NA ÁREA RURAL

Tipo:

Investimento

Prioridade:

Estratégico Setorial

Sequencial:

5559

Título:

Apoio a Gestão de Políticas de Habitação de Interesse Social no Estado do Ceará

Descrição:

Acompanhar os processos de mobilização, identificação, seleção e capacitação de famílias para acesso às políticas de habitação de interesse social nos município do Estado do Ceará

Objetivo:

Promover melhora a qualidade das moradias e de vida das famílias do meio rural e contribuir para a preservação da vegetação nativa.

Justificativa:

Realizar enquadramento das famílias nos critérios do projeto.

Observação:

Recurso aprovado inicialmente no Mapp 4655 para custear despesas do Contrato de Gestão 2022 referente as Políticas Públicas de Habitação de Interesse Social Transferido o valor de R\$ 2.870.622,79 do Mapp 4655 para atual Mapp

Observações do Governador:**Responsável:**

Waldemar Pereira

Telefones:

31082591

E-Mail:

waldemar.pereira@cidades.ce.gov.br

DATAS DE PREVISÃO DE EXECUÇÃO**Aprovação:**

07/04/2022

DATA DE EXECUÇÃO**Data de Início:**

07/04/2022

OUTRAS INFORMAÇÕES**Programado (P):**

0,00

Prazo Execução:

12 mes(es)

Data de Término:


07/04/2023

Empenhado (E):

0,00

Conclusão:

07/04/2023

Data Revisada:**Pago (G):** 0,00

%
Empenhado
(E)/(P)

% Pago
(G)/(E)

CCPIS: 0,00**Acompanhamento: 04/01/2023****Lições Aprendidas:****Dificuldade da Execução**

o projeto ocorreu de forma satisfatória , o único entrave foi na Aquisição dos fogões , por causa sado fracasso da Licitação.

Lições Aprendidas

Andar com o Processo de Licitação para que com os entraves burocráticos que pode ocorrer não interfira na execução do projeto.

Resposta Setorial:

Id	Justificativa Impedimento	Resposta Setorial
3132	Por favor verificar o status da atividade id 8685.	

Metas:


Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução
Prestar Assistência Técnica a 2.776 famílias	01/09/2022	31/12/2022	100	100

Produtos:

Título	Início	Fim	Quantidade	% Previsto	% Execução
Assistência Técnica Realizada	01/09/2022	31/12/2022	2776	100	100

Atividades:

Título	Execução
Atividades de divulgação e promoção do projeto de implantação dos fogões sustentáveis: Reuniões de divulgação do programa nos municípios contemplados e nos demais que possam vir a solicitar nossas informações.	Finalizado
Acompanhamento do Termo de Recebimento do produto a família beneficiada: Equipe técnica de campo realizará a montagem de cada fogão na residência das famílias beneficiadas e farão o termo de entrega do equipamento distribuído gratuitamente pelo Estado.	Finalizado
Capacitação e formação dos beneficiários por meio de oficinas sobre a utilização e cuidado do fogão.	Finalizado
Acompanhamento e Gerenciamento do CADIB (Cadastro Individual de Beneficiários) das demandas relacionadas ao produto fogão sustentável: Análise e acompanhamento do sistema do Estado (CADIB) com o intuito de realizar a seleção das entidades beneficiárias do programa.	Finalizado
Visitas domiciliares às famílias cadastradas constantes na seleção de entidades com o intuito de avaliar o perfil de cada uma e validar o cadastro por meio de análises socioeconômicas.	Finalizado
Coordenação da Logística de Aquisição dos Fogões Sustentáveis junto à empresa fornecedora: Contatos com os representantes, solicitação do envio de cargas, definição dos municípios que receberão em cada carga enviada e acompanhamento da chegada da carga aos municípios.	Finalizado
Recebimento das Cargas vindas da fornecedora nos municípios/entidades contempladas com os fogões: Equipe técnica da secretaria irá aos municípios contemplados para receber os fogões de cada cidade, deixando em lugar seguro para posterior distribuição aos beneficiados.	Finalizado
Vistorias de campo para ateste dos serviços em casos de ocorrências: sempre que recebe-se alguma denúncia ou ocorrência de mau uso ou ainda de problemas com o equipamento, vai-se realizar a vistoria para orientar a tomada de decisão.	Finalizado

Indicadores:**Detalhamento de METAS:****Acompanhamento Percentual de Metas**

Normal:	100%
Alerta:	0%
Atraso:	0%

Meta	Descrição	Situação
2241	Prestar Assistência Técnica a 2.776 famílias	Normal


Por Órgão: 47000000 - SPS

Secretaria:

47 - SPS

Órgão:

47000000 - SPS



**Acompanhamento
Percentual de Mapps**

Normal: **60%**

Atraso: **40%**

Por Mapp: Sequencial 8 - Orgão 47000000 - SPS**Atrasado****Programa:**

442 - QUALIFICA CEARA: EDUCAÇÃO PROFISSIONAL PARA O MUNDO DO TRABALHO

Tipo:

Investimento

Prioridade:

Estatégico Setorial

Sequencial:

8

Título:

PROGRAMA CRIANDO OPORTUNIDADES

Descrição:

Qualificação Social e Profissional do trabalhador cearense

Objetivo:

Geral: Qualificar social e profissionalmente trabalhadores cearenses, fortalecendo o empreendedorismo, a criação de pequenos negócios individuais e coletivos, além da inserção no mercado de trabalho formal por meio da qualificação profissional voltada para os investimentos estratégicos do estado. Específicos: Promover ações de qualificação social e profissional para o desenvolvimento do capital humano e social da população em situação de vulnerabilidade econômica e social, visando engajá-la em atividades produtivas e geradoras de renda; Desenvolver competências humanas, sociais e profissionais de adolescentes/jovens em situação de risco pessoal e social, em cumprimento de medidas socioeducativas na rede socioassistencial da STDS; Apoiar os pequenos empreendedores em iniciativas geradoras de renda; Promover a articulação das ações de educação profissional com as demais políticas de geração de trabalho e renda desenvolvidas no âmbito do Estado do Ceará.

Justificativa:

Projeto pretende, dentro do processo de inclusão social, ampliar o potencial de empregabilidade dos mais vulneráveis como pessoas com deficiência, membros de comunidades indígenas, quilombolas e afro-descendentes, dentre outros; visa também atender, através da rede socioassistencial da STDS (Centros Educacionais e Espaço Viva Gente), adolescentes/jovens em situação de risco pessoal e social, em várias condições vi em cumprimento e/ou egressos de unidades socioeducativas, em regime de internação provisória, privação de liberdade e semiliberdade elevando a sua Qualificação profissional para ingresso no mercado de trabalho, e promovendo a sua inserção no convívio sócio-familiar.

Observação:

O Projeto focaliza sua ação na interiorização das ações de Qualificação Profissional.

Observações do Governador:**Responsável:**

Edianny Lima da Silva de Andrade

Telefones:

85- 3101.7805

E-Mail:

edianny.lima@stds.ce.gov.br

DATAS DE PREVISÃO DE EXECUÇÃO**Aprovação:**


01/10/2007

DATA DE EXECUÇÃO**Data de Início:**

05/01/2007

OUTRAS INFORMAÇÕES**Programado (P):**

0,00

**Prazo Execução:**

mes(es)

Data de Término:

31/12/2023

Empenhado (E):

0,00

%

Empenhado (E)/(P)**% Pago****(G)/(E)****Conclusão:**

31/12/2010

Data Revisada:

31/12/2011

Pago (G): 0,00**CCPIS:** 0,00**Acompanhamento: 12/01/2023****Lições Aprendidas:****Dificuldade da Execução**

Os cursos de Qualificação e Capacitação Profissional contam com tipologias diversificadas, abrangendo mais de 10 áreas ocupacionais. Embora o direcionamento dessas tipologias sejam definidas a partir de uma demanda espontânea dos municípios, considerando as suas potencialidades, podem ocorrer dificuldades na formação das turmas uma vez que a definição da tipologia é feita pelo demandante, sem uma prévia consulta da população beneficiada.

Lições Aprendidas

Nota-se a necessidade de uma atenção maior na etapa de planejamento onde as tipologias são definidas, a fim de ofertar cursos que mais atendam as necessidades da região.

Metas:

Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução
Capacitação de 5.320 pessoas;	01/06/2022	30/12/2022	100	87,29
Inserção produtiva de 41% egressos dos cursos via formas alternativas de renda.	01/07/2022	30/12/2022	100	99,67


Produtos:

Título	Início	Fim	Quantidade	% Previsto	% Execução
Cursos de Capacitação Profissional realizados	01/06/2022	30/12/2022	264	100	97,72

Atividades:

Título	Execução
Criando Oportunidades e Criando Oportunidades Itinerante a) Celebração dos Termos de Colaboração com as Organizações da Sociedade Civil (OSC _{ls});	Finalizado
Criando Oportunidades e Criando Oportunidades Itinerante b) Cadastro e seleção das demandas de cursos de capacitação;	Finalizado
Criando Oportunidades e Criando Oportunidades Itinerante c) Orientação aos demandantes sobre os critérios de execução dos cursos;	Finalizado
Criando Oportunidades e Criando Oportunidades Itinerante d) Pré ζ Inscrição, seleção e inscrição de educandos nos cursos;	Finalizado
Criando Oportunidades e Criando Oportunidades Itinerante e) Realização dos cursos de capacitação profissional;	Finalizado
Criando Oportunidades e Criando Oportunidades Itinerante f) Fomento ao empreendedorismo;	Finalizado
Criando Oportunidades e Criando Oportunidades Itinerante g) Implementar estratégias de inserção dos educandos no mundo do trabalho;	Finalizado
Criando Oportunidades e Criando Oportunidades Itinerante h) Acompanhamento e avaliação;	Finalizado
Criando Oportunidades e Criando Oportunidades Itinerante i) Emissão de Certificado de conclusão	Finalizado
Empreendedor Criativo a) Celebração dos Termos de Colaboração com as Organizações da Sociedade Civil (OSC _{ls});	Finalizado
Empreendedor Criativo b) Cadastro e seleção das demandas de cursos de capacitação;	Finalizado
Empreendedor Criativo c) Orientação aos demandantes sobre os critérios de execução dos cursos;	Finalizado
Empreendedor Criativo d) Pré ζ Inscrição, seleção e inscrição de educandos nos cursos;	Finalizado
Empreendedor Criativo e) Realização dos cursos de capacitação profissional;	Finalizado
Empreendedor Criativo f) Acompanhamento e avaliação;	Finalizado
Empreendedor Criativo g) Emissão de Certificado de conclusão.	Finalizado

Indicadores:**Detalhamento de METAS:**



Meta	Descrição	Situação
2183	Capacitação de 5.320 pessoas;	Atrasado
2184	Inserção produtiva de 41% egressos dos cursos via formas alternativas de renda.	Normal

Por Mapp: Sequencial 40 - Orgão 47000000 - SPS

Normal

Programa:

442 - QUALIFICA CEARA: EDUCAÇÃO PROFISSIONAL PARA O MUNDO DO TRABALHO

Tipo:

Investimento

Prioridade:

Estatégico Setorial

Sequencial:

40

Título:

KIT PARA O PROGRAMA CRIANDO OPORTUNIDADES

Descrição:

Aquisição de KIT de trabalho para o PROGRAMA CRIANDO OPORTUNIDADES - Qualificação Social Profissional do Trabalhador Cearense

Objetivo:

Geral: Qualificar social e profissionalmente trabalhadores cearenses, fortalecendo o empreendedorismo, a criação de pequenos negócios individuais e coletivos, além da inserção no mercado de trabalho formal por meio da qualificação profissional voltada para os investimentos estratégicos do estado. Específicos: Promover ações de qualificação social e profissional para o desenvolvimento do capital humano e social da população em situação de vulnerabilidade econômica e social, visando engajá-la em atividades produtivas e geradoras de renda; Desenvolver competências humanas, sociais e profissionais de adolescentes/jovens em situação de risco pessoal e social, em cumprimento de medidas socioeducativas na rede socioassistencial da STDS; Apoiar os pequenos empreendedores em iniciativas geradoras de renda; Promover a articulação das ações de educação profissional com as demais políticas de geração de trabalho e renda desenvolvidas no âmbito do Estado do Ceará

Justificativa:

Fortalecimento das ações de qualificação profissional através do fomento ao empreendedor individual/trabalhador autônomo com a concessão de kits instrumentais de trabalho para os egressos do projeto Criando Oportunidades.

Observação:

Projeto complementar as ações de Qualificação desenvolvidas no âmbito do Projeto Criando Oportunidades - MAPP 08.

Observações do Governador:**Responsável:**

Alysson Leonardo Rodrigues Ferreira

Telefones:

3101-4486

E-Mail:

alysson.leonardo@stds.ce.gov.br

DATAS DE PREVISÃO DE EXECUÇÃO**Aprovação:**

01/10/2007

DATA DE EXECUÇÃO**Data de Início:**

01/10/2007

OUTRAS INFORMAÇÕES**Programado (P):**

0,00

Prazo Execução:

mes(es)

Data de Término:

31/12/2023

Empenhado (E):


0,00

Conclusão:

31/12/2010

Data Revisada:

31/12/2011

Pago (G): 0,00

%
Empenhado
(E)/(P)

% Pago
(G)/(E)

CCPIS: 0,00

Acompanhamento: 12/01/2023**Lições Aprendidas:****Dificuldade da Execução**

Após o período eleitoral, momento no qual esta entrega ficou suspensa, surgiram alguns obstáculos em decorrência do montante de kits que não pudera m ser entregues aos educandos. No entanto, com um trabalho cooperativo e com o engajamento da equipe técnica, foi possível concluir a entrega desses instrumentais de trabalho com êxito.

Lições Aprendidas

Fatores externos também podem ser minimizados com um melhor planejamento.

Metas:

Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução
Entrega de 2.200 kits instrumentais de trabalho	01/07/2022	30/12/2022	100	98,81

Produtos:


Título	Início	Fim	Quantidade	% Previsto	% Execução
Instrumentais de trabalho entregues	01/07/2022	30/12/2022	2200	100	98,81

Atividades:

Título	Execução
Orientação aos demandantes sobre os critérios de execução dos cursos;	Finalizado
Pré e Inscrição, seleção e inscrição de educandos nos cursos;	Finalizado
Realização dos cursos de capacitação profissional;	Finalizado
Fomento ao empreendedorismo;	Finalizado
Implementar estratégias de inserção dos educandos no mundo do trabalho;	Finalizado
Celebração dos Termos de Colaboração com as Organizações da Sociedade Civil (OSCs);	Finalizado
Acompanhamento e avaliação;	Finalizado
Emissão de Certificado de conclusão	Finalizado
Cadastro e seleção das demandas de cursos de capacitação;	Finalizado

Indicadores:

Detalhamento de METAS:

Acompanhamento
Percentual de Metas

Normal: 100%

Alerta: 0%

Atraso: 0%

Meta	Descrição	Situação
2186	Entrega de 2.200 kits instrumentais de trabalho	Normal

Por Mapp: Sequencial 44 - Orgão 47000000 - SPS**Atrasado****Programa:**

442 - QUALIFICA CEARA: EDUCAÇÃO PROFISSIONAL PARA O MUNDO DO TRABALHO

Tipo:

Investimento

Prioridade:

Estatístico Setorial

Sequencial:

44

Título:

PROGRAMA PRIMEIRO PASSO

Descrição:

O Programa Primeiro Passo, foi concebido objetivando desenvolver ações de cidadania, atividades culturais e esportivas, educação social e profissional, para adolescentes e jovens de baixa renda, na faixa etária de 16 a 21 anos, estimulando o protagonismo juvenil, a corresponsabilidade, a vivencia no mundo trabalho, proporcionando assim a melhoria na qualidade de vida do publico focalizado

Objetivo:

Geral Promover ações de qualificação social e profissional para jovens em situação de risco e vulnerabilidade social com vistas a sua inserção no mercado de trabalho, de modo a propiciar-lhes oportunidades de desenvolvimento humano e efetivo exercício de cidadania. Específicos - Promover ações de qualificação social e profissional para jovens de acordo com as potencialidades dos municípios e as possibilidades de inserção no mundo do trabalho; -Transferir renda através de bolsa aprendizagem, para jovens em situação de vulnerabilidade social, atendidos na linha de ação Jovem Bolsista; -Promover a articulação das ações de educação profissional com as políticas públicas complementares de desenvolvimento social e econômico no âmbito do Estado do Ceará; -Fortalecer o capital humano e empregabilidade dos jovens por meio de capacitação profissional e estágios remunerados em empresas públicas e privadas.

Justificativa:

De acordo com a CF/1988, art. 6º são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência social, a assistência aos desamparados. O Estatuto da Juventude, instituído pela Lei nº12.852 de 05 de agosto de 2013, prevê como direitos dos jovens: Cidadania; Participação Social e Política; Representação Juvenil; Educação; Profissionalização; Trabalho e Renda; Diversidade e Igualdade; Saúde, Cultura; Comunicação e liberdade de expressão; Desporto e Lazer; Território e Mobilidade; Sustentabilidade e Meio Ambiente; Segurança Pública e acesso à justiça. Assim, investimento público em educação e qualificação profissional não é importante somente para a vida dos jovens, que é transformada a partir de uma formação crítica e humana, mas, também, para os conhecimentos e experimentações adquiridos dentro e fora da escola. A formação profissional também é uma área estratégica para definir os rumos de todo o País nas próximas décadas. A dinâmica do mundo do trabalho reflexo das tendências de oportunidades geradas nos mais diversos segmentos produtivos, demandam profissionais qualificados. Por meio das ações do projeto será propiciada a qualificação profissional cujas experiências vivenciadas servirão de base para o início da vida profissional do público atendido. O combate às causas da exclusão dos jovens no mundo do trabalho, com a criação de mecanismos que permitam a inclusão produtiva, o protagonismo juvenil, o conhecimento vivencial do trabalho, visando o fortalecimento do vínculo familiar e de seu ingresso na vida profissional, são estratégias essenciais para torná-los aptos a responder às exigências que o mundo do trabalho apresenta, minimizar os entraves que dificultam o seu ingresso além de romper o ciclo da pobreza existente também entre os mais jovens. O Projeto Primeiro Passo em suas linhas de ação: Jovem Bolsista (Transformando Vidas), Jovem Estagiário (1 ano) e Estágio Remunerado (6 meses) apresenta uma frente de oportunidades aos jovens atendidos com o projeto, que não se restringe apenas a investimento em cursos de qualificação, destinados a jovens em situação de vulnerabilidade social, mas, também, em oportunidades de inserção no mercado de trabalho.

Observação:

O Programa Primeiro Passo é desenvolvido através das linhas de ação: Jovem Bolsista - Jovem Aprendiz e Jovem Estagiário.

Observações do Governador:

1. Jovem Bolsista: aluno de escola publica, recebe um bolsa de 100 reais e curso de capacitação durante 3 meses. 14 mil jovens atendidos em 2018 2. Jovem Aprendiz: jovens de escola pública recebem o curso de formação profissional no período de 11 meses para quem terminou o ensino médio e 16 meses para quem não terminou o ensino médio. As empresas privadas admitem com carteira assinada. Cerca de 4000 jovens foram atendidos em 2018. 3. Jovem Estagiário Modalidade 1: Alunos de escola pública do terceiro ano do ensino médio, o Estado paga uma bolsa no valor de R\$ 434,00, durante 6 meses, em estágio de órgãos públicos ou privados 3.2 Jovem Estagiario Modalidade 2: O Estado não paga a bolsa

Responsável:


Zita Lúcia de Sousa Teles

Telefones:

3101-1559

E-Mail:

zita.teles@stds.ce.gov.br

DATAS DE PREVISÃO DE EXECUÇÃO**Aprovação:**
27/02/2008**Prazo Execução:**
mes(es)**Conclusão:**
31/12/2010**DATA DE EXECUÇÃO****Data de Início:**
05/01/2009**Data de Término:**
31/12/2023**Data Revisada:**
31/12/2011**OUTRAS INFORMAÇÕES****Programado (P):**
0,00**Empenhado (E):**
0,00**Pago (G):** 0,00**CCPIS:** 0,00**Acompanhamento: 12/01/2023****Lições Aprendidas:**

Dificuldade da Execução
Os cursos de Qualificação e Capacitação Profissional contam com tipologias diversificadas, abrangendo mais de 10 áreas ocupacionais. Embora o direcionamento dessas tipologias sejam definidas a partir de uma demanda espontânea dos municípios, considerando as suas potencialidades, podem ocorrer dificuldades na formação das turmas uma vez que a definição da tipologia é feita pelo demandante, sem uma prévia consulta da população beneficiada.

Lições Aprendidas
Nota-se a necessidade de uma atenção maior na etapa de planejamento onde as tipologias são definidas, a fim de ofertar cursos que mais atendam as necessidades da região.

Resposta Setorial:

Id	Justificativa Impedimento	Resposta Setorial
3204	Por favor, corrigir o status das atividades do id 8852, 8853,8854 e 8855.	

Metas:

Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução
Qualificar 3.860 jovens em situação de vulnerabilidade social	01/07/2022	30/12/2022	100	73,54
Realizar 165 cursos de qualificação profissional;	01/07/2022	30/12/2022	100	81,81
Conceder 3.360 bolsas capacitação no valor de R\$115,00 durante 3 meses	01/07/2022	30/12/2022	100	71,01

Produtos:

Título	Início	Fim	Quantidade	% Previsto	% Execução
Linha de ação Jovem Bolsista - Cursos de Qualificação	01/07/2022	30/12/2022	132	100	77,27
Linha de ação Transformando Vidas - Cursos de Qualificação	01/07/2022	30/12/2022	33	100	100

Atividades:

Título	Execução
Transformando Vidas - a) Celebração de parceria com Organizações da Sociedade Civil (OSC _{ls}) executoras de ações de formação inicial e continuada;	Finalizado
Transformando Vidas - b) Definição dos cursos de capacitação e qualificação profissional que atenderão a demanda do público atendido pelo Transformando Vidas;	Finalizado
Transformando Vidas - c) Matrícula de educandos nos cursos;	Finalizado
Transformando Vidas - d) Realização das ações de formação inicial e continuada;	Finalizado
Transformando Vidas - e) Acompanhamento e Avaliação;	Finalizado
Transformando Vidas - f) Emissão de certificado de conclusão.	Finalizado
Jovem Bolsista - a) Celebração de parceria com Organizações da Sociedade Civil (OSC _{ls}) executoras de ações de formação inicial e continuada;	Finalizado
Jovem Bolsista - b) Cadastro e seleção das demandas por cursos de capacitação e qualificação profissional;	Finalizado
Jovem Bolsista - c) Orientação aos demandantes sobre os critérios de execução dos cursos;	Finalizado
Jovem Bolsista - d) Inscrição, seleção e matrícula de educandos nos cursos;	Finalizado
Jovem Bolsista - e) Realização das ações de formação inicial e continuada;	Pendente
Jovem Bolsista - f) Concessão de bolsa capacitação;	Pendente
Jovem Bolsista - g) Acompanhamento e Avaliação;	Pendente
Jovem Bolsista - h) Emissão de certificado de conclusão.	Pendente

Indicadores:

Detalhamento de METAS:



Meta	Descrição	Situação
2223	Qualificar 3.860 jovens em situação de vulnerabilidade social	Atrasado
2224	Realizar 165 cursos de qualificação profissional;	Atrasado
2225	Conceder 3.360 bolsas capacitação no valor de R\$115,00 durante 3 meses	Atrasado

Por Mapp: Sequencial 93 - Orgão 47000000 - SPS**Atrasado****Programa:**

442 - QUALIFICA CEARA: EDUCAÇÃO PROFISSIONAL PARA O MUNDO DO TRABALHO

Tipo:

Investimento

Prioridade:

Estratégico Setorial

Sequencial:

93

Título:

PROGRAMA JOVEM APRENDIZ

Descrição:

Aprendizagem em serviço. 5.000 jovens qualificados e inseridos como Estagiário no I Semestre 5.000 jovens qualificados e inseridos como Estagiário no II Semestre 10.000 bolsas aprendizagens no valor de R\$ 250,00 por aluno mês concedidas 30% de jovens com contrato de trabalho efetivado após a conclusão do estágio Monitoramento e Avaliação

Objetivo:

Geral: O projeto enfoca a qualificação social e profissional, associada a aprendizagem em serviço, a ser realizada em empresas e instituições privadas, para jovens com idade entre 18 a 24 anos que estejam cursando ou concluído o Ensino Médio em Escolas da Rede Pública de Ensino e que não estejam engajados em nenhum programa social similar. Específicos: - Promover a inserção de jovens de 18 a 24 anos no mercado de trabalho formal; - Articular com micro, pequenas, médias e grandes empresas locais com vistas à absorção de jovens residentes nas proximidades das empresas parceiras; - Qualificar social e profissionalmente jovens/adolescentes estudantes e egressos do ensino médio com foco nas potencialidades locais e possibilidades de inserção no mercado de trabalho formal.

Justificativa:

A elevada taxa de desemprego entre a juventude, e a dificuldade dos jovens vivenciarem a experiência do primeiro emprego, exigem que sejam adotadas políticas públicas de incentivo a profissionalização e posterior contratação de jovens no mercado de trabalho formal.

Observação:

O projeto foi redimensionado para atender 4 mil jovens, sendo 3 mil estagiários e 1 mil aprendizes.

Observações do Governador:**Responsável:**

Alysson Leonard Rodrigues Ferreira

Telefones:

31014486

E-Mail:

alysson.leonard@stds.ce.gov.br

DATAS DE PREVISÃO DE EXECUÇÃO**DATA DE EXECUÇÃO****OUTRAS INFORMAÇÕES****Aprovação:**

02/03/2009

Data de Início:

02/06/2009

Programado (P):

0,00

Prazo Execução:

mes(es)

Data de Término:

31/12/2023

Empenhado (E):


0,00

Conclusão:

31/12/2010

Data Revisada:

31/12/2011

Pago (G): 0,00**CCPIS:** 0,00

%
Empenhado
(E)/(P)

% Pago
(G)/(E)

Acompanhamento: 12/01/2023**Lições Aprendidas:****Dificuldade da Execução**

Um ponto de grande relevância e impacto na aprendizagem executada por esta Secretaria foi o previsto no art. 321 da portaria 671/21, que exige das empresas cumpridoras de cota de aprendizagem que primeiro solicitem as vagas aos Serviços Nacionais de Aprendizagem do Sistema S, e somente no caso de recusa é que poderiam contratar jovens de outras entidades, como as do Projeto Primeiro Passo, gerando a perda de parcerias que há anos mantivemos, visto que grande maioria das empresas são contribuintes do Sistema S.

Lições Aprendidas

Apesar dos obstáculos encontrados em decorrência de algumas medidas do Governo Federal que trouxeram diversas alterações na regulamentação da aprendizagem profissional, houve um esforço contínuo da equipe técnica que consistiu em um roteiro de visitas aos municípios com o objetivo de sensibilizar as empresas parceiras para captar um maior número de vagas.

Metas:

Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução
Inserção de 2.800 jovens como aprendizes no mercado de trabalho	01/05/2022	30/12/2022	100	100
Inserção de 1.000 jovens como estagiários	01/03/2022	30/12/2022	100	84,4
Entrega de 1.000 fardamentos aos jovens estagiários	01/03/2022	30/12/2022	100	100
Aprendizagem profissional de 2.800 jovens	01/05/2022	30/12/2022	100	100

Produtos:

Título	Início	Fim	Quantidade	% Previsto	% Execução
Vagas de Estágio	01/03/2022	30/12/2022	1000	100	84,4
Fardamento para Estagiário	01/03/2022	30/12/2022	1000	100	100
Cursos de Qualificação	01/05/2022	30/12/2022	112	100	100


Atividades:

Título	Execução
Jovem Aprendiz b) Divulgação do Projeto e Cadastro das empresas;	Finalizado
Jovem Aprendiz c) Seleção das empresas;	Finalizado
Jovem Aprendiz d) Divulgação do projeto para os jovens;	Finalizado
Jovem Aprendiz e) Pré-inscrição, seleção e inscrição dos educandos nos cursos de Aprendizagem;	Finalizado
Jovem Aprendiz f) Realização das ações de Qualificação Profissional;	Finalizado
Jovem Aprendiz g) Encaminhamento e Inserção dos Jovens Aprendizes no Mercado de Trabalho;	Finalizado
Jovem Aprendiz h) Acompanhamento e Avaliação do Projeto.	Finalizado
Jovem Estagiário a) Divulgação do projeto para órgãos e entidades públicas concedentes de estágio;	Finalizado
Jovem Estagiário b) Celebração de parceria com órgãos e entidades públicas concedentes de estágio;	Finalizado
Jovem Aprendiz a) Celebração de Termos de Colaboração com as Organizações da Sociedade Civil (OSC's);	Finalizado
Jovem Estagiário c) Cadastro dos órgãos e entidades públicas concedentes de estágio;	Finalizado
Jovem Estagiário d) Divulgação do projeto para os jovens;	Finalizado
Jovem Estagiário e) Inscrição e seleção dos jovens;	Finalizado
Jovem Estagiário f) Oficinas de orientação para o mundo do trabalho;	Finalizado
Jovem Estagiário g) Encaminhamento dos beneficiários e entrega do fardamento	Finalizado
Jovem Estagiário h) Remuneração do estágio.	Finalizado

Título	Execução
Jovem Estagiário i) Acompanhamento pedagógico e avaliação do estágio.	Finalizado

Indicadores:

Detalhamento de METAS:



Acompanhamento Percentual de Metas

Normal: 75%

Alerta: 0%

Atraso: 25%

Meta	Descrição	Situação
1975	Inserção de 2.800 jovens como aprendizes no mercado de trabalho	Normal
1976	Inserção de 1.000 jovens como estagiários	Atrasado
1977	Entrega de 1.000 fardamentos aos jovens estagiários	Normal
1978	Aprendizagem profissional de 2.800 jovens	Normal

Por Mapp: Sequencial 495 - Orgão 47000000 - SPS

Normal

Programa:

135 - PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS

Tipo:

Investimento

Prioridade:Estratégico
Governamental**Sequencial:**

495

Título:

Projeto Esporte & Superação

Descrição:

O projeto visa atender pessoas de 08 a 29 anos de idade, beneficiando crianças, adolescentes e jovens, incluindo pessoas com deficiência, por meio do acesso gratuito a diversas modalidades esportivas, recreativas e atividades lúdicas.

Objetivo:

Promover a inserção social através de atividades esportivas, recreativas e lúdicas, visando atender pessoas de 08 a 29 anos de idade, incluindo pessoas com deficiência, com especial atenção as áreas de elevado índice de vulnerabilidade.

Justificativa:

Com a evidente carência de equipamentos e serviços públicos que promovam o esporte e lazer nas áreas de elevado índice de vulnerabilidade, o projeto visa oferecer políticas públicas intersetoriais em benefício de crianças, adolescentes, jovens e pessoas com deficiências do Estado do Ceará. O projeto se fundamenta na necessária participação social e no envolvimento de toda a comunidade na implantação de 80 (oitenta) núcleos em diversos espaços públicos e comunitários, como praças, escolas, calçadões, equipamentos esportivos, associações, etc. Tem o intuito de ofertar a cerca de 4.000 (quatro mil) cidadãos cearenses a prática esportiva e a socialização do conhecimento, contribuindo para a emancipação social do indivíduo e seu entorno.

Observação:**Observações do Governador:****Responsável:**

Rodrigo Soares Cavalcante

Telefones:

(85) 98871.0291

E-Mail:

rodrigo.cavalcante@sps.ce.gov.br

DATAS DE PREVISÃO DE EXECUÇÃO**Aprovação:**


30/07/2019

DATA DE EXECUÇÃO**Data de Início:**

13/11/2019

OUTRAS INFORMAÇÕES**Programado (P):**

0,00

**Prazo Execução:**

13 mes(es)

Data de Término:

31/12/2023

Empenhado (E):

0,00

%
Empenhado
(E)/(P)

% Pago
(G)/(E)

Conclusão:

30/08/2020

Data Revisada:

Pago (G): 0,00

CCPIS: 0,00

Acompanhamento: 04/01/2023**Lições Aprendidas:****Dificuldade da Execução**

Neste ano de 2022 tivemos determinada dificuldade em realizar a busca ativa de alunos do projeto, a implementação e reestruturação dos núcleos esportivos, sendo suprimidos, remanejados e reencaminhados os alunos em suas modalidades e locais. Este quadro afetou parcialmente as localidades onde os núcleos estão instalados.

Lições Aprendidas

O projeto tem possibilitado enxergar o esporte como ferramenta de inclusão social, tendo o espaço público uma espécie de laboratório de ressignificação da vida de seus beneficiários e a comunidade na qual pertence. Temos observado continuamente a importância da saúde mental dos beneficiados diretos e indiretos pelo projeto, acolhendo e encaminhando as pessoas com sofrimento psíquico para as unidades que compõem a rede de saúde mental do Estado do Ceará.

Resposta Setorial:

Id	Justificativa Impedimento	Resposta Setorial
3144	Por favor, corrigir na evidência da meta id 6028 o ano no relatório.	

Metas:

Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução
Implementar e Manter 108 (cento e oito) Núcleos Esportivos nas áreas de elevado índice de vulnerabilidade do Estado do Ceará.	01/03/2022	31/12/2022	100	100
Atender 5.400 (cinco mil e quatrocentos) crianças e jovens em situação de pobreza.	01/03/2022	31/12/2022	100	100


Produtos:

Título	Início	Fim	Quantidade	% Previsto	% Execução
Núcleos Esportivos Formados, Ativos e Mantidos	01/03/2022	31/12/2022	108	100	100
Pessoas Beneficiadas	01/03/2022	31/12/2022	5400	100	100
Atividades Monitoradas e Avaliadas	01/03/2022	31/12/2022	3	100	100
Palestras e Rodas de Conversa Realizadas	01/03/2022	31/12/2022	6	100	100
Evento Esportivo Realizado	01/03/2022	31/12/2022	3	100	100
Formação e Capacitação Realizada	01/03/2022	31/12/2022	3	100	100

Atividades:

Título	Execução
Seleção e Acolhimento	Finalizado
Formação e Manutenção dos Núcleos Esportivos	Finalizado
Acompanhamento das Atividades	Finalizado
Acompanhamento das Crianças e Jovens Beneficiadas	Finalizado
Realização de Eventos Esportivos	Finalizado
Articulação Transversal e Multisetorial	Finalizado
Aquisição de Bens e Serviços Previstos no Plano de Trabalho	Finalizado
Curso de Formação dos Profissionais do Projeto	Finalizado

Indicadores:

Detalhamento de METAS:**Acompanhamento Percentual de Metas**

Normal:	100%
Alerta:	0%
Atraso:	0%

Meta	Descrição	Situação
2389	Implementar e Manter 108 (cento e oito) Núcleos Esportivos nas áreas de elevado índice de vulnerabilidade do Estado do Ceará.	Normal
2390	Atender 5.400 (cinco mil e quatrocentos) crianças e jovens em situação de pobreza.	Normal

Por Mapp: Sequencial 510 - Orgão 47000000 - SPS**Atrasado****Programa:**

442 - QUALIFICA CEARA: EDUCAÇÃO PROFISSIONAL PARA O MUNDO DO TRABALHO

Tipo:

Investimento

Prioridade:Estratégico
Governamental**Sequencial:**

510

Título:

JUVENTUDE SUPERAÇÃO

Descrição:

É uma política pública direcionada para jovens que não estudam e não trabalham, que visa a possibilitar uma oferta de atividades de cunho socioeducativo, de qualificação profissional, na perspectiva de fomentar o retorno dos jovens ao ambiente escolar, incluindo atividades esportivas, culturais e ambientais. Busca atuar na realidade da população "Nem-Nem" do Estado do Ceará, implementando ações que possam incrementar fatores de proteção, agregando à sua formação o exercício da disciplina e do respeito cívico, bem como de competências para o mundo do trabalho. O Projeto associa, ainda, à formação dos jovens, a implementação de ações comunitárias que serão efetuadas em locais públicos, com a monitoria do Corpo de Bombeiros do Estado do Ceará, dando visibilidade ao projeto. Visando a ampliar fatores de proteção, o projeto vai atuar junto às famílias dos jovens inseridos, através do acompanhamento familiar, numa perspectiva integradora e fortalecedora de vínculos entre os jovens e seus entes. O projeto atenderá 10.000 jovens, inicialmente 1.000 em 2019 e, ao longo de 2020 entrarão mais 5.000, e em 2021, mais 4.000. Serão 400 turmas contendo 25 alunos, e cada uma durará 9 meses de execução, divididas em 3 fases, sendo a primeira: 2 meses de formação cidadã; a segunda: 5 meses de qualificação profissional, ação comunitária, esporte e cultura; e a terceira: mercado de trabalho e empreendedorismo. Os jovens receberão bolsas durante os 9 meses da formação, divididas em: 1ª fase: 2 bolsas no valor de R\$ 200,00; 2ª fase: 5 bolsas no valor de R\$ 250,00; 3ª fase no valor de R\$ 300,00.

Objetivo:

Ampliar as capacidades e as habilidades dos jovens de 15 a 19 anos, reforçando fatores protetivos junto às famílias e às comunidades para fortalecer a cidadania e criar oportunidades.

Justificativa:

O Juventude SUPERAÇÃO atuará em áreas de Fortaleza chamadas aglomerados subnormais que apresentam altos índices de crimes letais e intencionais, perturbação da ordem local, roubo, e tráfico de drogas. No "Boletim Trimestral da Juventude N° 03.2018" (IPECE), documento baseado nos dados da PNADC 2018.3, pode-se constatar que dos 2.219.599 jovens do Estado, 63,6% (1.411.194) não estavam frequentando a escola, 35,9% (795.841) não estavam na escola e encontravam-se ocupados, 8,2% (182.904) não estavam na escola e encontravam-se desocupados (buscando emprego) e 19,5% (432.448) não estavam na escola e encontravam-se fora da força de trabalho, ou seja, mais vulneráveis, não estão buscando emprego, o que representa 615.353 (27,7%) jovens fora da escola e desocupados ou fora da força de trabalho. Pode-se observar também os fatores idade e sexo e sua correlação com os jovens Nem Nem: a faixa etária predominante está entre 18 e 24 anos (33,8%) e as mulheres formam o grupo mais vulnerável com 33,5% contra 22,2% do sexo masculino. Esse cenário, agravado pelo crescimento da violência no Estado, particularmente atingindo a população jovem, evidenciado no número de vítimas de homicídios e atores da violência, tem favorecido o protagonismo juvenil na criminalidade em detrimento do fortalecimento dos vínculos familiares e do convívio social saudável. O projeto busca resgatar socialmente estes jovens atuando junto às suas famílias, através do acompanhamento familiar, numa perspectiva integradora e fortalecedora de vínculos entre os jovens e seus entes, na reinserção escolar, no fomento a cidadania, no senso de pertencimento local através de ações comunitárias, na oferta de atividades esportivas, culturais e ambientais, e na perspectiva de colocação no mercado de trabalho para geração de renda com a oferta de qualificação profissional, pois de acordo com o Censo Demográfico de 2010, 60% dos jovens vivem em famílias com rendimentos domiciliares per capita inferiores a um salário mínimo, ou seja, em famílias consideradas pobres, sendo proporcionalmente maior entre os que possuem idade entre 15 e 19 anos (17,9%), faixa etária que o projeto irá atuar.

Observação:

O projeto contará com a participação do Corpo de Bombeiros do Estado do Ceará e de uma equipe Multidisciplinar que receberá bolsas da FUNCAP (Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico).

Observações do Governador:

10/03/21: Transferido o alor de R\$ 2.512.014,36 para o Mapp 495

Responsável:

Robertha Arrais

Telefones:

(85) 9.9612-5512

E-Mail:

robertha.arrais@sps.ce.gov.br

DATAS DE PREVISÃO DE EXECUÇÃO**Aprovação:**

29/10/2019

Prazo Execução:

30 mes(es)

Conclusão:

29/04/2022

DATA DE EXECUÇÃO**Data de Início:**

01/11/2019

Data de Término:


31/12/2023

Data Revisada:**OUTRAS INFORMAÇÕES****Programado (P):**

0,00

Empenhado (E):

0,00

Pago (G): 0,00**CCPIS:** 0,00

% Empenhado (E)/(P)

% Pago (G)/(E)

Acompanhamento: 12/01/2023**Lições Aprendidas:**

Dificuldade da Execução
O Projeto Virando o Jogo ζ Superação é voltado ao público de extrema vulnerabilidade, pois os jovens que não estudam e nem trabalham são o público-alvo. Além disso, o Projeto é executado nas áreas onde o índice de violência é maior ζ Fortaleza e Sobral - e comumente os beneficiários são envolvidos com facções criminosas. O maior obstáculo encontrado diz respeito ao repasse de bolsas desses jovens, esta oferta está atrelada as três etapas do referi do Projeto. A dificuldade está diretamente relacionada a vulnerabilidade desses jovens, pois muitos não possuíam a documentação básica, que é exigida pela Instituição Bancária, em outros casos os jovens menores de idade não possuíam um representante legal para a efetivação do pagamento. Sendo as sim, no decorrer da execução, houve atraso no repasse das bolsas no prazo previsto, gerando um sentimento de descredibilidade, além de alguns casos de evasão.

Lições Aprendidas
Trata-se de fatores externos que são efeitos de mazelas sociais. Cabe à equipe técnica realizar um esforço a fim de sensibilizar as Instituições bancárias para diminuir a burocracia no cadastro desses jovens que são de extrema vulnerabilidade.

Resposta Setorial:

Id	Justificativa Impedimento	Resposta Setorial
3205	Por favor, referente a atividade id 8881 corrigir o Status, pois neste monitoramento apenas será considerado o Satus Pendente ou Finalizado, uma vez que estamos tratando do último monitoramento do ano de 2022.	

Metas:


Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução
Conceder 2946 bolsas capacitação no valor de R\$ 250,00;	01/02/2022	30/12/2022	100	84,99
Conceder 2.770 bolsas capacitação no valor de R\$ 300,00	01/02/2022	30/12/2022	100	88,88
Qualificar 3.000 jovens ζ Nem-nem ζ	01/02/2022	30/12/2022	100	98,83
Conceder 3.000 bolsas capacitação no valor de R\$ 200,00;	01/02/2022	30/12/2022	100	88,23

Produtos:

Título	Início	Fim	Quantidade	% Previsto	% Execução
Cursos de Formação Cidadã, Qualificação Profissional e Mercado de Trabalho, Empreendedorismo e Educação Financeira	01/02/2022	30/12/2022	120	100	100

Atividades:

Título	Execução
Seleção, contratação e capacitação da equipe de Busca Ativa;	Finalizado
Realização da busca ativa e pré-inscrição dos jovens;	Finalizado
Seleção e inscrição dos jovens;	Finalizado
Realização das ações de Formação Cidadã (1ª fase);	Finalizado
Definição dos equipamentos sociais para realização dos cursos	Finalizado
Realização das ações de Qualificação Profissional, Ação Comunitária, Esporte e Cultura (2ª fase);	Finalizado
Realização das ações de Mercado de Trabalho e Empreendedorismo (3ª fase)	Finalizado
Concessão de bolsa capacitação;	Finalizado
Acompanhamento e Avaliação;	Pendente

Indicadores:**Detalhamento de METAS:****Acompanhamento Percentual de Metas**

Normal: 25%

Alerta: 0%

Atraso: 75%

Meta	Descrição	Situação
1805	Conceder 2946 bolsas capacitação no valor de R\$ 250,00;	Atrasado
1806	Conceder 2.770 bolsas capacitação no valor de R\$ 300,00	Atrasado
1807	Qualificar 3.000 jovens ¿Nem-nem¿	Normal
1808	Conceder 3.000 bolsas capacitação no valor de R\$ 200,00;	Atrasado

Por Mapp: Sequencial 560 - Orgão 47000000 - SPS**Normal****Programa:**

123 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Tipo:

Investimento

Prioridade:

Estatístico Setorial

Sequencial:

560

Título:

CEARÁ ESPAÇO DE VIDA, ARTE E EDUCAÇÃO (FEAS 17)

Descrição:

O Projeto CEARÁ ESPAÇO DE VIDA ARTE E EDUCAÇÃO tem como objetivo fortalecer a cidadania de crianças e adolescentes na faixa etária de 06 a 17 anos que se encontram em situação de vulnerabilidade social com intervenção sócio-educativa, mediante um conjunto de procedimentos metodológicos integrados e consolidados nos eixos estratégicos: Esporte, Alimentação, Incentivo e Apoio à Escolaridade, Arte e Cultura, Inclusão Digital, Trabalho com Família. As ações devem acontecer de forma articulada com a escola, de forma que os usuários possam ter um atendimento complementar à jornada escolar. O referido projeto será executado em co-gestão com entidade social, buscando a participação de representantes da sociedade civil e a divisão de responsabilidades na solução dos problemas vivenciados pela população.

Objetivo:

ATENDER CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONTRIBUINDO PARA O DESENVOLVIMENTO FÍSICO, COGNITIVO, SOCIAL E AFETIVO, COM FOCO NA AMPLIAÇÃO DAS POTENCIALIDADES HUMANAS, ARTÍSTICAS ESPORTIVAS E SOCIAL, PERSPECTIVAS DO CRESCIMENTO INDIVIDUAL E SOCIAL, NO FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIO, ENVOLVENDO SUAS FAMÍLIAS E A COMUNIDADE, COM INCLUSÃO SOCIAL.

Justificativa:

No Brasil os conceitos de política social e de proteção social têm existência recente, pois durante décadas acreditou-se que a melhoria das condições de vida da população e do perfil de distribuição de renda seria uma consequência direta e inevitável do crescimento econômico. A crise do desenvolvimento delineada nos anos 70 e explicitada com todas as nuances nos primeiros anos na década de 80 e 90, incumbiu-se de pôr por terra essa ilusão e colocou o tema das políticas sociais como prioritário na agenda das discussões do desenvolvimento social. Segundo o recenseamento feito pelo IBGE/2007 existem 1.344.202 milhões de crianças e adolescentes no Estado na faixa de 5 a 17 anos: a faixa de 5 a 9 anos tem um total de 800 mil pessoas, na faixa de 10 a 14 anos encontramos a maior concentração de pessoas com 910 mil, e por fim a faixa de 15 a 19 anos com 851 mil. Desse universo é crescente o número de crianças, adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social, face a pobreza e os riscos a que estão expostos: abuso sexual, uso de substâncias psicoativas, maus tratos físicos e/ou psíquicos dentro e fora da família, exploração sexual, fome, outros. O cenário para o segmento juvenil cearense pobre é preocupante: A pesquisa mostrou que 3.076.000 mulheres com 15 anos ou mais, 2.110.000 declararam ser mães, ou seja, 68,5% dessas mulheres possuem filhos, apesar da queda na taxa de fecundação; De 2000 a 2007 o número de mortes de jovens de 10 a 19 anos por homicídio cresceu 83,2% ao ano. Foram 191 casos em 2000 e 356 em 2007 (Ministério da Saúde/SESA). Dentre os estados, o Ceará é o sexto com maior número de adolescentes privados de liberdade no País (Secretaria Especial de Direitos Humanos). Em 2007 havia 906 adolescentes privados de liberdade, número 35,4% maior que em 2006. Vale ressaltar que dos jovens em conflito com a lei, 90% são usuários de drogas. A taxa de analfabetismo de jovens e adultos está em torno de 22,58% (PNAD/05), sendo 11,3% só de jovens. No geral são jovens que cedo tiveram que abandonar a escola para trabalhar, ficando excluídos do mundo letrado. Em 2006, o estado tinha 296,5 mil crianças e adolescentes (5a 17 anos) em situação de exploração do trabalho infantil. Em 2007 esse total baixou para 239.930, com queda de 9,98% (IBGE/07) Esses dados suscitam reflexões, questionamentos e novas orientações sobre o tipo de sociedade e de proteção que está sendo oferecido às novas gerações e exige assento na agenda governamental. Apesar dos grandes avanços constatados na última década em relação à atenção à população infanto-juvenil pelos Governos, ainda persistem os indicadores restritores. Assim é necessário o investimento em programas de prevenção que contribuam para a aquisição de habilidades e competências através de atividades esportivas, profissionais e culturais, fortalecendo a cidadania e complementando a ação e a permanência das crianças e adolescentes na escola. O referido projeto será executado em co-gestão com entidade social, buscando a participação de representantes da sociedade civil e a divisão de responsabilidades na solução dos problemas vivenciados pela população.

Observação:**Observações do Governador:**

24/12/19: acréscimo de R\$ 21.533,00

Responsável:

MARY ANNE LIBORIO

Telefones:

3101-4589

E-Mail:

MARYANNERIBEIRO@SPS.CE.GOV.BR

DATAS DE PREVISÃO DE EXECUÇÃO**Aprovação:**

27/02/2008

Prazo Execução:

mes(es)

Conclusão:

31/12/2010

DATA DE EXECUÇÃO**Data de Início:**

27/02/2008

Data de Término:

31/12/2022

Data Revisada:


31/12/2011

OUTRAS INFORMAÇÕES**Programado (P):**

0,00

Empenhado (E):

0,00

Pago (G): 0,00**CCPIS:** 0,00

%
Empenhado
(E)/(P)

% Pago
(G)/(E)

Acompanhamento: 12/01/2023**Lições Aprendidas:**

Dificuldade da Execução
1.Os recursos financeiros destinados ao projeto não são suficientes para manutenção da infraestrutura (estrutura metálica da quadra poliesportiva dentre outros); 2.A falta de cobertura nas quadras poliesportivas do ABC Palmeiras e ABC Cajueiro Torto, dificultam o desenvolvimento das atividades esportivas, principalmente nos períodos chuvosos e em momentos que o sol está muito forte; 3.Falta de recurso para aquisição de novas lonas de Circo, tendo em vista, que as utilizadas, atualmente, se encontram muito sucateadas;

Lições Aprendidas
1,2 e 3. É sabido que a falta ou o comprometimento da estrutura física de um equipamento socioassistencial, dificulta a execução de qualquer projeto, além disso estimula o desinteresse de seus usuários na participação das atividades ofertadas. A qualidade das atividades está estreitamente ligada à boa manutenção do espaço em que as mesmas são executadas. Para isso, é necessário a priorização de investimentos no tocante à estrutura física e aquisição de materiais para que os ABCs e Circos-Escola possam ofertar boas condições de usufruto de seus espaços.

Metas:

Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução
1.650 crianças e adolescentes atendidos em 07 Unidades /ano.	05/02/2022	31/12/2022	100	100

Produtos:

Título	Início	Fim	Quantidade	% Previsto	% Execução
Crianças e adolescentes atendidos em 5 Unidades com atividades de esporte, arte e cultura	05/02/2022	31/12/2022	1250	100	100
Crianças e adolescentes e familiares atendidos nas atividades circenses	05/02/2022	31/12/2022	400	100	100


Atividades:

Título	Execução
Seleção de Organização da Sociedade Civil-OSC	Finalizado
Cadastro dos usuários	Finalizado
Atividades de esporte, circenses de arte e cultura	Finalizado
Atividades socioeducativas	Finalizado

Título	Execução
Cursos de informática básica	Finalizado
Oferta de 01 lanche /turno	Finalizado
Avaliação anual.	Finalizado

Indicadores:

Detalhamento de METAS:



Acompanhamento Percentual de Metas

Normal: 100%

Alerta: 0%

Atraso: 0%

Meta	Descrição	Situação
2386	1.650 crianças e adolescentes atendidos em 07 Unidades /ano.	Normal

Por Mapp: Sequencial 562 - Orgão 47000000 - SPS

Normal

Programa:

123 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Tipo:

Investimento

Prioridade:

Estratégico Setorial

Sequencial:

562

Título:

MANUTENÇÃO DE 5 CENTROS COMUNITÁRIOS NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA. PROGRAMA FAMÍLIAS DESAFIOS E INCLUSÃO SOCIAL (FEAS 19)

Descrição:

Os serviços e programas socioassistenciais da área da Proteção Social Básica para as famílias são realizados através de 04 Centros Comunitários, localizados estrategicamente em áreas com maiores índices de vulnerabilidade e risco social, na Cidade de Fortaleza. Suas ações são voltadas para o trabalho de fortalecimento das competências familiares que visam contribuir para o processo de autonomia e emancipação das famílias, de forma a torná-las capazes de superar as vulnerabilidades e riscos a que estão sujeitas.

Objetivo:

Desenvolver ações sócio-assistenciais junto às famílias da área de abrangência dos 04 Centros Comunitários na perspectivas de ampliar as competências familiares e contribuir para o fortalecimento da autonomia e inclusão das famílias vulneráveis.

Justificativa:

No Ceará, assim como nos demais Estados pobres do Nordeste, marcados por um número significativo de famílias e indivíduos socialmente vulneráveis e excluídos do acesso a bens e serviços de proteção básica como o trabalho e renda, moradia, educação, alimentação e lazer tornou-se um desafio, consolidar os direitos sócio-assistenciais. Essa situação circunstanciada por fatores estruturais como baixa escolaridade, desemprego, pouca cobertura dos serviços de saúde, e outros, contribuem de forma significativa para a ampliação das demandas sociais. Deste cenário de exclusão, surgem segmentos populacionais em situação de vulnerabilidade tais como: idosos, crianças, adolescentes, jovens, e suas famílias em situação de risco ou vitimizadas, abuso e exploração sexual, desempregados, jovens e adultos envolvidos com drogas, famílias fragilizadas, abandonados e pessoas com deficiência. Os referidos segmentos são encontrados em todas as regionais de Fortaleza, incluindo as localidades onde estão localizados os Centros Comunitários, o que facilita a intervenção pública. Este projeto, se propõe a minimizar as vulnerabilidades sociais, fortalecer os vínculos familiares e comunitários.

Observação:

Projeto de continuidade ζ ad referendum ζ aprovado em 12.12.07, pelo Conselho Consultivo de Políticas de Inclusão Social ζ CCPIS do FECOP, para atender às famílias das áreas de abrangência dos 04 (quatro) Centros de Atendimento às Famílias, através de ações sócio - educativas num espaço de reflexão, discussão e capacitação, na perspectiva de prevenir e superar as desigualdades e exclusão social. Os referidos equipamentos sociais dentre suas ações desenvolvidas, prestam também retaguarda aos adolescentes engajados no Projeto Primeiro Passo e as famílias do Programa Criança Fora da Rua Dentro da Escola ζ PCFRDE. A Proteção Social de Assistência Social, ao ter por direção o desenvolvimento humano, social e os direitos de cidadania, tem como um dos seus princípios a matricialidade sócio ζ familiar, sendo necessário a intervenção do Estado para o fortalecimento das garantias dos direitos sociais.

Observações do Governador:

24/12/19: acréscimo de R\$ 46.700,00

Responsável:

MARY ANNE LIBORIO DE PATRICIO RIBEIRO

Telefones:

31014589

E-Mail:

maryanneribeiro@sps.ce.gov.br

DATAS DE PREVISÃO DE EXECUÇÃO**Aprovação:**

27/02/2008

DATA DE EXECUÇÃO**Data de Início:**

01/01/2011

OUTRAS INFORMAÇÕES**Programado (P):**

0,00

Prazo Execução:

mes(es)

Data de Término:

31/12/2022

Empenhado (E):


0,00

Conclusão:

31/12/2010

Data Revisada:

31/12/2011

Pago (G): 0,00

CCPIS: 0,00

Acompanhamento: 12/01/2023**Lições Aprendidas:**

Dificuldade da Execução
Falta de manutenção na estrutura física e equipamentos das unidades, devido à defasagem do valor repassado para manutenção dos Centros Comunitários.

Lições Aprendidas
É sabido que a falta ou o comprometimento da estrutura física de um Equipamento Socioassistencial, dificulta a execução de qualquer projeto, além disso estimula o desinteresse de seus usuários na participação das atividades ofertadas. A qualidade das atividades está estreitamente ligada à boa manutenção o do espaço em que as mesmas são executadas. Para isso, é necessário a priorização de investimentos no tocante a estrutura física e aquisição de materiais para que os Centros Comunitários possam ofertar boas condições de usufruto de seus espaços.

Metas:

Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução
Atender 3.180 pessoas, beneficiando diretamente crianças, adolescentes, jovens, adultos e pessoas idosas nas 4 unidades.	05/02/2022	31/12/2022	100	100


Produtos:

Título	Início	Fim	Quantidade	% Previsto	% Execução
Crianças, adolescentes, jovens adultos e idosos atendidos em atividades de esporte, arte e cultura e socioeducativas em 4 Unidades	05/02/2022	31/12/2022	2500	100	100
Pessoas capacitadas com cursos de qualificação profissional	05/02/2022	31/12/2022	680	100	100

Atividades:

Título	Execução
Atividades Socioeducativas	Finalizado
Cursos de Qualificação Profissional	Finalizado
Atividades de esporte, arte e cultura	Finalizado
Oferta de 01 lanche /turno	Finalizado
Avaliação anual	Finalizado
Cadastro das pessoas das famílias atendidas	Finalizado

Indicadores:**Detalhamento de METAS:**



**Acompanhamento
Percentual de Metas**

Normal:	100%
Alerta:	0%
Atraso:	0%

Meta	Descrição	Situação
2387	Atender 3.180 pessoas, beneficiando diretamente crianças, adolescentes, jovens, adultos e pessoas idosas nas 4 unidades.	Normal

Por Mapp: Sequencial 580 - Orgão 47000000 - SPS**Normal****Programa:**

132 - PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL NO ÂMBITO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS

Tipo:

Investimento

Prioridade:

Estratégico Setorial

Sequencial:

580

Título:

+ PAPO + ATITUDE

Descrição:

A prevenção busca atuar para impedir que o uso de drogas ocorra; reduzir o uso de drogas quando não se tem meios que o impeça; postergar o início do uso de drogas; evitar a transição de um uso esporádico para um uso frequente ou abusivo. A imposição das leis e regras não colaboram para alcançar esse objetivo, devendo-se criar um contexto para interrupção de fatores de risco, utilizando medidas como: fortalecer a capacidade de tomada de decisão, criar relações de confiança, compreender os sentidos do uso de drogas e avaliar as mensagens veiculadas nas diferentes mídias. A instituição escolar é destacada como um espaço potencial para idealizar e realizar a prevenção por reunir um número considerável de jovens, possibilidade de continuidade de ações, atingir a faixa etária e ter o educador como referência. Assim, propõe-se um projeto com ações de intervenção realizada por acadêmicos de psicologia, sob supervisão de profissional da área (parceria com universidades públicas e privadas) e profissional da educação de referência em cada escola beneficiada pelo projeto, em que realizem com alunos nas escolas públicas de ensino médio espaços coletivos de compartilhamento de experiências (formato roda de conversa) com realização de intervenções voltadas ao acolhimento, comunicação, escuta qualificada, e abordagens quanto as relações interpessoais, autoestima, autocuidado, emoções e vivências. Além da oportunidade de campo de estágio para estudantes de psicologia, que saíram capacitados para atuar nas diretrizes da Políticas sobre Drogas. O Projeto vai ter dois momentos com os familiares do adolescente: o primeiro com o objetivo de explicar a proposta do projeto e assegurar o termo de consentimento de participação do adolescente selecionado e a capacitação do núcleo gestor, professores e outros profissionais que atuam na escola, para desenvolver habilidades para identificação e intervenção precoce em caso de uso de álcool e outras drogas pelos estudantes e profissionais da escola. A proposta inclui ainda a utilização de material educativo, construído pela equipe técnica do projeto e validada pela Secretaria Executiva de Políticas sobre Drogas com abordagens a diversos temas importantes nesse período da juventude como habilidades sociais, emocionais ou pessoais que contribuem para iniciativas de promoção da saúde e bem-estar (exemplo: assertividade, influência de pares, tomada de decisões, autopercepção, empatia, comunicação eficaz, pensamento crítico e criativo, solução de problemas, expressão de sentimentos). As escolas participantes serão selecionadas, priorizando as localizadas em bairros de baixo IDH e com alunos em situação de vulnerabilidade social. Os encontros terão duração de uma hora, com realização semanal e conduzidos por três acadêmicos de psicologia (sob supervisão de profissional de psicologia) e apoio de profissional da educação de referência do território da escola.

Objetivo:

Geral: - Realizar ações de prevenção de problemas relacionados ao uso de álcool e outras drogas com alunos das escolas de ensino médio da rede pública através de construção de espaços coletivos. Específicos: - Oferecer aos alunos um espaço de troca colaborativa, de reflexão e discussão sobre a prevenção ao uso de drogas lícitas e ilícitas, além de espaço seguro para abordagem de maneira livre; - Proporcionar a interação harmônica e cooperativa entre adolescentes, estimulando a construção de espaços coletivos e habilidades sociais, tais como: autoconhecimento, autocontrole, autonomia, empatia, escuta, oralidade e tolerância para que esses possam conviver com as influências sociais, tenham maior facilidade de se adaptar a diferentes contextos e de adquirir novos conhecimentos, contribuindo para se tornarem cidadãos responsáveis. - Favorecer a articulação dos conhecimentos sobre as drogas com a dinâmica da vida cotidiana dos jovens, fortalecendo comportamentos saudáveis; - Ampliar e dinamizar as ações de prevenção da Secretaria Executiva de Políticas sobre Drogas por meio de ações intersetoriais efetivas - Promover encontro com famílias de adolescentes e jovens participantes do projeto; - Capacitar o núcleo gestor, profissionais e outros profissionais que exerçam atividades na Escola de Ensino Médio do Estado, desenvolvendo habilidades para identificação e intervenção precoce do uso prejudicial de álcool e outras drogas; - Contribuir com a formação de estudantes de Psicologia na área da Políticas sobre Drogas.

Justificativa:

Os programas de prevenção mais eficientes indicam que o compartilhamento de informações e trocas de experiências são ferramentas importantíssimas, mas alertam que os conhecimentos são mais bem assimilados quando revelam aplicabilidade prática na realidade dos jovens, devendo-se atentar a faixa etária na abordagem de determinados assuntos, tendo em vista que se a abordagem não for de forma adequada poderá favorecer efeitos iatrogênicos, e em vez de prevenir, poderá ocasionar problema. Estudos sugerem abordagem de prevenção aos problemas relacionados ao uso de álcool e outras drogas a partir do 8º ano (média de idade de 13 anos), por melhores possibilidades de alcance de intervenção de prevenção. Com isso, justifica-se a realização de ações com alunos das escolas de ensino médio, diante da fase de mudanças e descobertas nesse período. Nessa direção, busca-se atuar com os alunos por meio de estratégias que favoreçam o protagonismo juvenil, a socialização, construção de espaço seguro para abordagem de maneira livre, como forma de prevenir transtornos emocionais e adoecimento psíquico. Atividades em grupo terapêutico promovem cuidado para detectar diversos sofrimentos nos adolescentes que podem ser apresentados no contexto escolar, trazendo benefícios tanto para os participantes quanto para o profissional e favorecendo o bem-estar das pessoas envolvidas. Momentos em grupo junto a adolescentes buscam desencadear a autonomia e empoderamento dos mesmos, a partir de estratégias de autocuidado, autoconhecimento, pensamento crítico e reflexivo, habilidades de vida, ações solidárias, fortalecimento de vínculos e de elementos construídos juntamente com eles. Tais espaços coletivos tendem a contribuir na formação de oportunidades para o desenvolvimento saudável das habilidades dos jovens, no sentido da construção de um mundo mais justo e democrático. Torna-se, assim, um instrumento para o fortalecimento da autoestima, dos laços de identidade e do exercício cidadão, fortes aliados na prevenção de violência, cultura de paz, solidariedade e prevenção ao uso de drogas.

Observação:

Público Alvo Alunos de escolas do ensino médio da rede pública estadual, seus familiares, profissionais das escolas de ensino Médio e estudantes de psicologia como forma de superar a situação de vulnerabilidade social e vulnerabilidade ao uso de álcool e outras drogas. Critérios Adotados para Seleção dos Beneficiários Inicialmente serão selecionadas no mínimo 30 escolas de ensino médio EEM em diferentes Macrorregiões Administrativas do Estado, contemplando 04 municípios, neste caso, os que possuem faculdades com curso de psicologia para envolvimento de acadêmicos de psicologia e preceptores na execução da metodologia Os beneficiários do projeto serão os alunos regularmente matriculados nas três séries do ensino médio, em cada escola selecionada, identificados por seu número de matrícula e do preenchimento da ficha de inscrição no programa. Para tanto, será utilizado ainda o índice de vulnerabilidade do Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará - IPECE, com famílias (contendo adolescentes) cadastradas no Cadastro Único (CadÚnico) para Programas Sociais. Documentos Comprobatórios da Situação de Pobreza Serão utilizados dados colhidos pelas fontes citadas acima e o comprovante de participação em algum dos programas de assistência às famílias carentes, como por exemplo, cartão do Bolsa Família, cartão do Mais Infância ou a verificação através do Número de Identificação Social- NIS no Cadastro Único. Podendo ser apresentado ainda um dos documentos elencadas pela Lei Nº 14.859, 28 de dezembro de 2010, como idôneos para comprovação do estado de pobreza, os quais devem ser considerados, quando da seleção dos beneficiários (não necessariamente cumulativos): I.fatura de energia elétrica que demonstre o consumo de até 80 kwh mensais; II.fatura de água que demonstre o consumo de até 10 (dez) metros cúbicos mensais; III.comprovante de inscrição em benefícios assistenciais do Governo Federal; IV.comprovante de obtenção de rendimento mensal inferior a meio salário mínimo por membro do núcleo familiar.

Observações do Governador:

Responsável:

Rachel Ximenes Marques

Telefones:

(85) 999220168

E-Mail:

rachel.marques@sps.ce.gov.br

DATAS DE PREVISÃO DE EXECUÇÃO

Aprovação:

15/10/2021

Prazo Execução:

12 mes(es)

Conclusão:

15/10/2022

DATA DE EXECUÇÃO

Data de Início:

01/04/2021

Data de Término:

31/05/2023

Data Revisada:

OUTRAS INFORMAÇÕES

Programado (P):


0,00

Empenhado (E):

0,00

Pago (G): 0,00

CCPIS: 0,00



%

Empenhado (E)/(P)

% Pago (G)/(E)

Acompanhamento: 04/01/2023

Lições Aprendidas:

Dificuldade da Execução
As metas foram alcançadas, mas a quantidade de rodas não foram alcançadas conforme o modelo original do projeto, devido a peculiaridade da Rotina e escolar (semana de provas, eventos, provas nacionais, etc), por isso na versão do próximo ano o planejamento será mais fidedigno e precisará desse pequeno ajuste.

Lições Aprendidas
A aceitação da metodologia foi muito positiva pela gestão escolar e pelos alunos que participaram das Rodas de Conversa. A maioria das metas conseguiram ser atingidas, ficando uma pendente conforme explicitado nas dificuldades de execução.

Resposta Setorial:

Id	Justificativa Impedimento	Resposta Setorial
3128	Por favor, corrigir o status das atividades.	O processo de avaliação está pendente, pois os dados coletados serão avaliados por uma equipe de pesquisadores, o resto das atividades foram realizadas.

Metas:

Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução
Atender / Proporcionar que 7.000 .alunos e familiares sejam favorecidos com a metodologia do projeto, como forma de superar a situação de vulnerabilidade social e vulnerabilidade ao uso de álcool e outras drogas, em 04 municípios de 04 Regiões de Planejamento do Estado do Ceará.	15/02/2022	31/12/2022	100	100
Capacitar 120 profissionais/bolsistas, no intuito de contribuir na prevenção e cuidados voltados aos problemas relacionados ao uso de drogas lícitas e ilícitas.	15/02/2022	31/12/2022	100	100


Produtos:

Título	Início	Fim	Quantidade	% Previsto	% Execução
Rodas de Conversas realizadas	15/02/2022	31/12/2022	2500	100	40,88
Profissionais capacitados com a metodologia	15/02/2022	31/12/2022	120	100	100
Momentos de articulação com parceiros (gestão municipal, instituições de ensino superior, setoriais- estado ou município, etc) para alinhamentp das ações	15/02/2022	31/12/2022	50	100	100
Pessoas atendidas com a metodologia do projeto: alunos e familiares	15/02/2022	31/12/2022	7000	100	100
Material Pedagógico e instrumentais desenvolvidos	15/02/2022	31/12/2022	1	100	100
Municípios Contemplados	15/02/2022	31/12/2022	4	100	100

Atividades:

Título	Execução
Construção da metodologia, material didático, edital para estagiários, processos formativos, estratégias de monitoramento e avaliação	Finalizado
Seleção de estagiários de psicologia, seleção das escolas e identificação dos profissionais de referência das escolas.	Finalizado
Parceria com as prefeituras municipais.	Finalizado
Capacitação: estagiários e profissionais de referência da escola e município.	Finalizado
Articulação com a Rede de Atenção do território	Finalizado
Aplicação da Metodologia	Finalizado
Definição da Comissão de Planejamento do projeto + Papo +Atitude	Finalizado
Monitoramento e Avaliação	Pendente
Sensibilização das Parcerias: IES e SEDUC	Finalizado

Indicadores:**Detalhamento de METAS:**



**Acompanhamento
Percentual de Metas**

Normal:	100%
Alerta:	0%
Atraso:	0%

Meta	Descrição	Situação
2148	Atender / Proporcionar que 7.000 .alunos e familiares sejam favorecidos com a metodologia do projeto, como forma de superar a situação de vulnerabilidade social e vulnerabilidade ao uso de álcool e outras drogas, em 04 municípios de 04 Regiões de Planejamento do Estado do Ceará.	Normal
2149	Capacitar 120 profissionais/bolsistas, no intuito de contribuir na prevenção e cuidados voltados aos problemas relacionados ao uso de drogas lícitas e ilícitas.	Normal

Por Mapp: Sequencial 627 - Orgão 47000000 - SPS

Normal

Programa:

123 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Tipo:

Investimento

Prioridade:Estratégico
Governamental**Sequencial:**

627

Título:

PROGRAMA VALE GÁS

Descrição:

PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA NOS 184 MUNICÍPIOS CEARENSES

Objetivo:

Geral: Contribuir para redução da vulnerabilidade social de famílias cearenses, em cumprimento a Lei Nº17.669, de 14 de setembro de 2021. Específicos: ζ Complementar de forma indireta, a renda mínima das famílias mais vulneráveis; ζ Possibilitar o acesso ao gás de cozinha, contribuindo para o preparo da alimentação das famílias assistidas; ζ Contribuir para que as famílias em grave situação de vulnerabilidade tenham acesso à alimentação;

Justificativa:

Diante da gravidade da crise sanitária nos anos 2020 e 2021 com seus efeitos devastadores e da consequente perda da renda das famílias, da situação de insegurança alimentar e nutricional, e por fim do empobrecimento da população mais vulnerável, o Governo do Estado do Ceará adotou medidas severas e abrangentes para mitigar os efeitos da pandemia, junto à população cearense, por meio do Decreto Nº 33.965, datado de 4 de março de 2021 (medidas de isolamento), Lei nº17.429 de 24 de março de 2021 (contas de energias) e da Lei Estadual nº17.428, de 23 de março de 2021, os quais institucionalizam dentre outras medidas, benefícios temporários relacionados à liberação do pagamento da conta de água e luz para consumidores em situação de baixa renda, concessão de vale-alimentação aos estudantes das escolas públicas e o vale-gás, dentre outras medidas dirigidas especificamente à população em situação de maior pobreza e vulnerabilidade, impactadas por situações de calamidade. Atento aos problemas sociais que foram gerados recentemente, o Governo do Estado enviou à Assembleia Legislativa, nova Lei solicitando a renovação da autorização para que o poder executivo passasse a adquirir e distribuir gás em botijão às famílias em situação de maior vulnerabilidade social, de forma permanente. O presente projeto: Concessão de Vales-gás às Famílias Cearenses vulnerabilizadas encontra-se pautado na Lei Nº17.669 de 14/09/21 que torna permanente a Política Pública Social prevista nas leis nº17.428/21 e da 17.202/20 que anteriormente tratavam dessa concessão para o período emergencial da pandemia do coronavírus nos 184 municípios cearenses.

Observação:

PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA NOS 184 MUNICÍPIOS CEARENSES

Observações do Governador:**Responsável:**

Mary Anne Libório

Telefones:

(85)31014598

E-Mail:

maryanne.liborio@sps.ce.gov.br

DATAS DE PREVISÃO DE EXECUÇÃO**Aprovação:**


25/09/2021

DATA DE EXECUÇÃO**Data de Início:**

01/11/2021

OUTRAS INFORMAÇÕES**Programado (P):**

0,00

**Prazo Execução:**

12 mes(es)

Data de Término:

31/12/2022

Empenhado (E):

0,00

%

Empenhado (E)/(P)

%

Pago (G)/(E)**Conclusão:**

25/09/2022

Data Revisada:**Pago (G):** 0,00**CCPIS:** 0,00

Acompanhamento: 11/01/2023

Lições Aprendidas:

Dificuldade da Execução

Redução do quadro de trabalhadores lotados nos municípios , sobrecarregando o trabalho a ser desenvolvido por parte dos municípios

Lições Aprendidas

A contratação de profissionais é competência dos Municípios e geralmente essas contratações têm vínculos transitórios. Bem sabemos que a rotatividade de profissionais prejudica o bom funcionamento dos serviços. A realização de concurso público é imprescindível para viabilizar a continuidade dos serviços de forma mais eficaz assim como, o fortalecimento das relações tanto com os usuários da Política de Assistência Social quanto com a Gestão Estadual.

Resposta Setorial:

Id	Justificativa Impedimento	Resposta Setorial
3174	Por favor, corrigir a evidência do id 5480 do produto.	Evidência corrigido.

Metas:

Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução
Fornecer 310 recargas de gás em botijão de 13kg, para Organizações da Sociedade Civil OSCs, sendo 110 Entidades assistidas pelo Programa Mais Nutrição (recebendo 02 vales-gás) e 30 Cozinhas Sociais localizadas em bairros de alta vulnerabilidade social (recebendo 03 vales-gás).	01/03/2022	31/12/2022	100	100
Fornecer 200.520 recargas de gás em botijão de 13kg em forma de vale-gás, para beneficiários, sendo 829 jovens do Programa Virando o Jogo (Fortaleza), 93.199 famílias do CMIC e 106.492 famílias do Auxílio Brasil (com renda per capita até R\$208,00) em situação de vulnerabilidade social, localizadas nos 184 municípios;	01/03/2022	31/12/2022	100	100


Produtos:

Título	Início	Fim	Quantidade	% Previsto	% Execução
OSCs Atendidas	01/03/2022	31/12/2022	110	100	100
Vales-gás concedidos	01/03/2022	31/12/2022	200830	100	100
Municípios Atendidos	01/03/2022	31/12/2022	184	100	100
OSCs Atendidas (Cozinhas Sociais)	01/11/2022	31/12/2022	30	100	100

Atividades:

Título	Execução
Entrega dos vale-gás	Finalizado
Acompanhamento e monitoramento	Finalizado
Organização e gestão do Projeto	Finalizado
Seleção de Famílias	Finalizado
Mobilização dos municípios	Finalizado

Indicadores:**Detalhamento de METAS:**



**Acompanhamento
Percentual de Metas**

Normal: 100%Alerta: 0%Atraso: 0%


Meta	Descrição	Situação
2401	Fornecer 310 recargas de gás em botijão de 13kg, para Organizações da Sociedade Civil OSCs, sendo 110 Entidades assistidas pelo Programa Mais Nutrição (recebendo 02 vales-gás) e 30 Cozinhas Sociais localizadas em bairros de alta vulnerabilidade social (recebendo 03 vales-gás).	Normal
2402	Fornecer 200.520 recargas de gás em botijão de 13kg em forma de vale-gás, para beneficiários, sendo 829 jovens do Programa Virando o Jogo (Fortaleza), 93.199 famílias do CMIC e 106.492 famílias do Auxílio Brasil (com renda per capita até R\$208,00) em situação de vulnerabilidade social, localizadas nos 184 municípios;	Normal

Por Órgão: 21000000 - SDA**Secretaria:**

21 - SDA

Órgão:

21000000 - SDA



Por Mapp: Sequencial 14 - Orgão 21000000 - SDA**Atrasado****Programa:**

311 - DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL RURAL SUSTENTÁVEL DA AGROPECUÁRIA FAMILIAR

Tipo:

Investimento

Prioridade:

Estatégico Setorial

Sequencial:

14

Título:

PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES

Descrição:

Programa de Distribuição de Sementes

Objetivo:

Adquirir e distribuir aos agricultores de base familiar sementes e mudas fiscalizadas de elevado potencial genético, aumentando a produção das principais culturas, propiciando um incremento de produtividade dos cultivares de milho, feijão, sorgo, algodão, mandioca, mamona, arroz, gergelim, girassol, amendoim e cana-de-açúcar, garfos e mudas de cajueiro, raquetes de palma forrageira e sementes pré-germinadas de carnaúba, visando a melhoria de vida dos agricultores de base familiar beneficiários do projeto.

Justificativa:

O presente projeto tem sua justificativa pautada no fortalecimento da agricultura familiar, pois se distribui sementes e mudas de elevado potencial genético que permite o aumento da produtividade das culturas e melhor nível de renda dos(as) beneficiários(as). Além do mais o projeto tem um caráter social e econômico muito grande, não só porque disponibiliza ao agricultor(a) as sementes e mudas subsidiadas na hora do plantio, visando o aumento de produção e da produtividade, mas também porque pretende criar oportunidades de emprego e renda para esses agricultores e promover a sustentabilidade da sua ocupação, além de motivar o(a) agricultor(a) a substituir o plantio de grãos de baixa produtividade. Tem ainda a intenção de aumentar a escala de produção destes(as) agricultores(as) com conseqüências no incremento de sua renda e melhoria de suas condições de vida.

Observação:

18.11.19: Suplementação Fonte (00) no valor de R\$ 450.000,00.

Observações do Governador:

800 mil está no MAPP 480 REPALMA

Responsável:

Emanuel Itamar Lemos

Telefones:

3101.8063

E-Mail:

itamar.marques@sda.ce.gov.br

DATAS DE PREVISÃO DE EXECUÇÃO**Aprovação:**

01/10/2007

Prazo Execução:

mes(es)

Conclusão:

31/12/2010

DATA DE EXECUÇÃO**Data de Início:**

01/10/2007

Data de Término:

31/12/2023

Data Revisada:


31/12/2011

OUTRAS INFORMAÇÕES**Programado (P):**

2.000.000,00

Empenhado (E):

0,00

Pago (G): 0,00**CCPIS: 0,00****Acompanhamento: 03/01/2023****Lições Aprendidas:**

Dificuldade da Execução

Valor que o Estado paga pelas sementes e mudas abaixo do valor de mercado Falta de água para produção de sementes Chuva no período de colheita das sementes

Lições Aprendidas

Prazo na execução dos editais com a finalidade de contratar com mais antecedência

Resposta Setorial:

Id	Justificativa Impedimento	Resposta Setorial
3125	por favor, corrigir o percentual de execução do id 5998 e id 5999 das metas.	

Metas:

Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução
¿ Adquirir 3.051.625 raquetes de palma forrageira	01/04/2022	30/12/2022	100	87,93
¿ Beneficiar 158.775 agricultores/as de base familiar sem repetição	01/04/2022	30/12/2022	100	98,09
¿ Adquirir 3.821,99 toneladas de sementes das culturas de feijão, milho e sorgo forrageiro	01/04/2022	30/12/2022	100	70,02
¿ Adquirir 4.710 m³ de mandioca	01/04/2022	30/12/2022	100	81,69
¿ Adquirir 79.480 mudas de essências florestais	01/04/2022	30/12/2022	100	69,75
Adquirir 23.834 mudas de outras frutíferas	01/04/2022	30/12/2022	100	87,78
¿ Adquirir 732.677 mudas de cajueiro precoce	01/04/2022	30/12/2022	100	50,28


Produtos:

Título	Início	Fim	Quantidade	% Previsto	% Execução
Raquetes de palma distribuídas	01/04/2022	30/12/2022	3051625	100	86,65
Manivas de mandioca distribuídas	01/04/2022	30/12/2022	4710	100	39,76
Mudas de frutíferas e florestais distribuídas	01/04/2022	30/12/2022	835990	100	49,32
Sementes distribuídas	01/04/2022	30/12/2022	3821,99	100	69,34

Atividades:

Título	Execução
Levantamento das demandas	Finalizado
Coleta de amostra de sementes	Finalizado
Aquisição e entrega	Finalizado
Avaliação da repercussão e impacto do Projeto	Pendente

Indicadores:**Detalhamento de METAS:**



Meta	Descrição	Situação
2481	¿ Adquirir 3.051.625 raquetes de palma forrageira	Atrasado
2482	¿ Beneficiar 158.775 agricultores/as de base familiar sem repetição	Normal
2483	¿ Adquirir 3.821,99 toneladas de sementes das culturas de feijão, milho e sorgo forrageiro	Atrasado
2484	¿ Adquirir 4.710 m³ de mandioca	Atrasado
2485	¿ Adquirir 79.480 mudas de essências florestais	Atrasado
2486	Adquirir 23.834 mudas de outras frutíferas	Atrasado
2487	¿ Adquirir 732.677 mudas de cajueiro precoce	Atrasado

Por Mapp: Sequencial 38 - Orgão 21000000 - SDA**Normal****Programa:**

311 - DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL RURAL SUSTENTÁVEL DA AGROPECUÁRIA FAMILIAR

Tipo:

Investimento

Prioridade:

Estratégico Setorial

Sequencial:

38

Título:

PROGRAMA GARANTIA SAFRA

Descrição:

Programa Garantia Safra

Objetivo:

Assegurar uma renda mínima aos pequenos agricultores de base familiar, caso ocorram perdas por estiagem iguais ou superiores a 50%; contribuir para diminuição do êxodo rural; reduzir os riscos da exploração da agricultura de sequeiro; e eliminar as práticas puramente assistencialistas no trato da população rural nas ocorrências de seca.

Justificativa:

O semi-árido nordestino do Brasil é frequentemente vitimado por estiagens prolongadas, comprometendo o desempenho da safra das culturas de sequeiro de forma expressiva, o que desestimula os produtores a correrem riscos no cultivo de suas áreas. Por conseguinte o Programa representa um componente de estímulo à produção agrícola do Estado. Adicionalmente, por seu caráter estruturante em ofertar outros benefícios ao seu público possibilita mudar o perfil tecnológico dos agricultores a ele vinculados.

Observação:

Em 06/11/2020 - Alterada a programação em razão de divergência identificadas no sistema, conforme notificação da da CAIXA (Fonte 10 - Acréscimo de R\$ 506.532,00)

Observações do Governador:

Em 2011 = 284.212 agricultores Em 2012 = Em 2013 = Em 2014 Em 2015 = 345.456 Em 2016 = 249.824 Em 2017 = 220.000 Em 2020: 125.000- EXECUTADO: 130.899 EM 2021: 160.000 - EXECUTADO: 135.614 EM 2022: 170.000 -

Responsável:

José Arimateia Gonçalves

Telefones:

3101.8122

E-Mail:

arimateia@sda.ce.gov.br

DATAS DE PREVISÃO DE EXECUÇÃO**Aprovação:**


01/10/2007

DATA DE EXECUÇÃO**Data de Início:**

02/01/2008

OUTRAS INFORMAÇÕES**Programado (P):**

352.954,10

**Prazo Execução:**

mes(es)

Data de Término:

29/12/2023

Empenhado (E):

0,00

%

Empenhado (E)/(P)**% Pago****(G)/(E)****Conclusão:**

31/12/2010

Data Revisada:

31/12/2011

Pago (G): 0,00**CCPIS:** 0,00**Acompanhamento: 09/01/2023****Lições Aprendidas:**

Dificuldade da Execução

Lições Aprendidas

Resposta Setorial:

Id	Justificativa Impedimento	Resposta Setorial
3167	Por favor, realizar os devidos registros nas Lições Aprendidas (Dificuldade da Execução + Lições Aprendidas).	Dificuldades: Mudanças frequentes de Secretários Municipais; inobservância do calendário de execução dos procedimentos sistemáticos dos parceiros municipais; problemas operacionais frequentes no sistema de gerenciamento do Programa Garantia Safra (Garantia Safra Nacional). Lições aprendidas: Aperfeiçoamento no relacionamento com os parceiros; importância das capacitações regionais na qualificação dos parceiros; importância da atuação da CGE (Controladoria Geral do Estado) na adimplência dos aportes municipais.

Metas:

Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução
Realizar a inscrição de 169.398 agricultores familiares	21/03/2022	31/12/2022	100	100

Produtos:


Título	Início	Fim	Quantidade	% Previsto	% Execução
Produtor Aderido	21/03/2022	31/12/2022	169398	100	100

Atividades:

Título	Execução
a) Capacitação de atores locais	Finalizado
b) Inscrição dos beneficiários	Finalizado
c) Seleção dos beneficiários	Finalizado
d) Homologação dos beneficiários selecionados	Finalizado
e) Adesão	Finalizado
f) Avaliação de perdas	Finalizado
g) Pagamento	Pendente

Indicadores:

Detalhamento de METAS:

Acompanhamento
Percentual de Metas

Normal:	100%
Alerta:	0%
Atraso:	0%

Meta	Descrição	Situação
2546	Realizar a inscrição de 169.398 agricultores familiares	Normal

Por Mapp: Sequencial 41 - Orgão 21000000 - SDA

Normal

Programa:

311 - DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL RURAL SUSTENTÁVEL DA AGROPECUÁRIA FAMILIAR

Tipo:

Investimento

Prioridade:

Complementar

Sequencial:

41

Título:

Assistência Técnica e Extensão Rural para os Assentamentos Rurais

Descrição:

Assistência Técnica e Extensão Rural para os Assentamentos Rurais

Objetivo:

Prestação de Assistência técnica e Capacitação através da contratação de empresas para assessoramento técnico, social e ambiental e para realização de ações empreendedoras, tecnológicas, mercadológicas, sócio-ambientais e culturais aos projetos de assentamentos estaduais.

Justificativa:

Considerando a insuficiência de corpo técnico na cobertura em todo o Estado do Ceará, para a prestação de serviços de assistência técnica, bem como, as situações de complexidades, no que tange à regularização do Quadro Social das associações e das dívidas dos assentamentos estaduais junto aos programas de financiamento da agricultura familiar. E ainda, a dificuldade no acesso dos agricultores a esses programas e a outros programas governamentais é que foi elaborado o Projeto de ATER pela Secretaria do Desenvolvimento Agrário, em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE, com fins da contratação de empresas especializadas, que já atuam no assessoramento técnico, social e ambiental para a prestação de serviços de assistência técnica e extensão rural nas áreas de assentamentos estaduais.

Observação:

15.10.19: Suplementação de R\$ 800.000,00 referente a Ofício 047/2019 - Protocolo 07073512/19. 28.05.2021 - Suplementação de R\$ 400.000,00 referente ao ofício 019/2021 - Protocolo 03293147/2021 18.06.21 - Suplementação de R\$ 120.000,00 referente ao ofício 023/2019 - Emenda Federal 18.06.21 - Suplementação de R\$ 300.000,00 oriundo do MAPP 654/SDA 01.04.22 - Suplementação de R\$ 400.000,00 referente ao ofício 015/2022 - Emenda Federal 27.04.22 - Suplementação de R\$ 300.000,00 oriundo do MAPP 654/SDA (FECOP) 10.05.22 - Suplementação de R\$ 100.000,00 referente ao ofício 103/2022 - Emenda Federal 24.08.22 - Suplementação de R\$ 299.360,45 oriundo do MAPP 753/SDA (Demanda MST)

Observações do Governador:**Responsável:**

José Lima Castro Júnior

Telefones:

3101-8083

E-Mail:

castro.junior@sda.ce.gov.br

DATAS DE PREVISÃO DE EXECUÇÃO**Aprovação:**

01/10/2007

Prazo Execução:

mes(es)

Conclusão:

31/12/2010

DATA DE EXECUÇÃO**Data de Início:**

01/10/2007

Data de Término:

31/12/2022

Data Revisada:

31/12/2011

OUTRAS INFORMAÇÕES**Programado (P):**

2.160.360,45

Empenhado (E):

1.859.000,00

Pago (G):

1.859.000,00

CCPIS: 300.000,00

86.1%

100%

%
Empenhado
(E)/(P)

% Pago
(G)/(E)

Acompanhamento: 14/12/2022

Lições Aprendidas:

Dificuldade da Execução

Até o momento não houveram entraves na execução do projeto.

Lições Aprendidas

O projeto deixa claro a importância da assistência técnica para os agricultores e agricultoras familiares do Estado do Ceará, tendo em vista a aceitação por parte dos beneficiários das ações de ATER.

Metas:


Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução
Assistir tecnicamente e gerencialmente 150 agricultores familiares.	18/07/2022	30/12/2022	81,82	100

Produtos:

Título	Início	Fim	Quantidade	% Previsto	% Execução
Agricultores familiares assistidos	18/07/2022	30/12/2022	150	81,82	100

Atividades:

Título	Execução
Planejamento Operacional dos Serviços	Finalizado
Execução dos Serviços de ATER	Finalizado
Monitoramento dos Serviços	Finalizado
Avaliação Final dos Serviços	Finalizado
Recebimento dos Serviços	Finalizado
Sensibilização para as Atividades	Finalizado

Indicadores:**Detalhamento de METAS:****Acompanhamento Percentual de Metas**

Normal:	100%
Alerta:	0%
Atraso:	0%

Meta	Descrição	Situação
2182	Assistir tecnicamente e gerencialmente 150 agricultores familiares.	Normal

Por Mapp: Sequencial 521 - Orgão 21000000 - SDA

Normal

Programa:

622 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MEIO RURAL

Tipo:

Investimento

Prioridade:

Estratégico Setorial

Sequencial:

521

Título:

Locação, perfuração e instalação de poços profundo.

Descrição:

O projeto visa a instalação de 100 poços profundo.

Objetivo:

Beneficiar famílias com a perfuração de novos poços.

Justificativa:

Nos últimos cinco anos a população do Estado do Ceará, especialmente a da zona rural, vem sendo afetado pela pior seca dos últimos 100 anos. A média pluviométrica do Estado do Ceará em um ano de chuva normal é de 804,9mm. De acordo com dados da FUNCEME, as precipitações pluviométricas registradas neste período ficaram muito abaixo da média, em 2012 choveu 388,9 mm - o desvio foi de menos 51,7%; em 2013 choveu 551,2 mm - o desvio foi de menos 31,5%; em 2014: choveu 565,6 mm - o desvio foi de menos 29,7%; e, em 2015: choveu 525,0 mm - o desvio foi de menos 34,8%. As sucessivas secas registradas no Ceará comprometeram a recarga d'água dos açudes de pequeno e médio porte, que atualmente, na sua grande maioria, encontram-se secos, e os açudes de grande porte estão em nível crítico, inclusive o Castanhão, o maior manancial d'água deste estado. Neste período de cinco anos de seca, a FETRAECE e os Sindicatos tem pautado com os Governos Federal, Estadual e Municipais, a demanda pela execução de ações capazes de água para abastecimento humano e dessedentação animal, na zona rural, através de programas como o Programa Cearense de Perfuração de Poços Artesianos e o Programa Água Para Todos; bem como, a adoção de tecnologias sociais de primeira, segunda água e terceira água (reuso da água doméstica para irrigar quintais produtivos e culturas forrageiras). Na negociação realizada com o Governador Camilo Santana, dia 23 de novembro de 2015, a FETRAECE foi desafiada a executar a locação, perfuração e a instalação de poços artesanais em Comunidades Rurais do Estado do Ceará, que encontram-se em colapso hídrico. A FETRAECE, vai através da execução do presente Plano de Trabalho, contribuir para a mitigação deste problema, e iniciar uma nova etapa na execução da política pública de perfuração de poços, via entidade da sociedade civil.

Observação:

18.06.19: Acréscimo de R\$ 100.000,00 solicitação Moisés Bras. 27.09.21 - Suplementação de R\$ 1.000.000,00 oriundo do MAPP 94/ADECE
25.10.21 - Suplementação de R\$ 1.000.000,00 (Emenda Federal) 18.08.22 - Suplementação de R\$ 660.000,00 oriundo do MAPP 782/SDA
12.09.22 - Transferido R\$ 660.000,00 para os MAPP's 183/SDA (160.000) e 783/SDA (500.000)

Observações do Governador:

21/01/22: transferido do Mapp 5 o valor de R\$ 2.000.000,00 por solicitação da secretaria

Responsável:

Francisco Abelardo Cavalcante Camurça

Telefones:

3101-8112

E-Mail:

abelardo.camurca@sda.ce.gov.br

DATAS DE PREVISÃO DE EXECUÇÃO**Aprovação:**

01/12/2015

DATA DE EXECUÇÃO**Data de Início:**

01/12/2015

OUTRAS INFORMAÇÕES**Programado (P):**

0,00

Prazo Execução:

12 mes(es)

Data de Término:


31/12/2023

Empenhado (E):

0,00

Conclusão:

01/12/2016

Data Revisada:**Pago (G):** 0,00**CCPIS:** 0,00

%

Empenhado (E)/(P)

%

Pago (G)/(E)

Acompanhamento: 13/01/2023

Lições Aprendidas:

Dificuldade da Execução

Neste período não tivemos dificuldade.

Lições Aprendidas

A ampliação no acesso dos recursos hídricos, proporciona melhoria da qualidade de vida à população, reduzindo o número de doenças ocasionadas pela água inadequada, além de propiciar a possibilidade de produção de alimentos.

Metas:


Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução
Perfurar 70 poços profundos.	01/04/2022	31/12/2022	100	100

Produtos:

Título	Início	Fim	Quantidade	% Previsto	% Execução
Poços profundos perfurados	01/04/2022	31/12/2022	70	100	100

Atividades:

Título	Execução
Seleção das comunidades	Finalizado
Perfuração dos Poços	Finalizado
Monitoramento	Finalizado
Licitação	Finalizado

Indicadores:**Detalhamento de METAS:****Acompanhamento Percentual de Metas**

Normal:	100%
Alerta:	0%
Atraso:	0%

Meta	Descrição	Situação
2392	Perfurar 70 poços profundos.	Normal

Por Mapp: Sequencial 591 - Orgão 21000000 - SDA

Atrasado

Programa:

311 - DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL RURAL SUSTENTÁVEL DA AGROPECUÁRIA FAMILIAR

Tipo:

Investimento

Prioridade:Estratégico
Governamental**Sequencial:**

591

Título:

Atividades Produtivas em Assentamentos ligados ao MST

Descrição:

Realização de apoio ao Desenvolvimento de Assentamentos, com acompanhamento da equipe da CODEA, utilizando suas potencialidades considerando oportunidades existentes no seu contexto e tendo como referência de ação os Sete Cearás, com entidade representativa utilizando os recursos públicos seguindo rotinas e procedimentos orientados por uma gestão democrática orientada por resultados e habilitando para outras iniciativas governamentais, em parceria com instituições governamentais e não-governamentais, nas esferas municipal, estadual e federal. Para a execução dos projetos, será feito um diagnóstico considerando as dimensões econômica, sociocultural e ambiental, indicando as potencialidades para projetos produtivos, os quais terão como fundamento de sua concepção a Agroecologia e a Economia Solidária, tendo como eixo estratégico a inserção de cada Assentamento no Sistema Cooperativista Camponês.

Objetivo:

Implantar projetos produtivos aproveitando as potencialidades de Assentamentos, contribuindo para o Desenvolvimento Agrário, na perspectiva de sua inserção no Sistema Cooperativista Camponês de Reforma Agrária, através de Termos de Fomento.

Justificativa:

Mais recentemente, particularmente na gestão estadual atual, está ocorrendo a concretização de assentamentos, os quais, ainda, não estão inseridos no Sistema Cooperativista Camponês, junto, também, de que existe a necessidade dar início à utilização de suas potencialidades econômicas, socioculturais e ambientais, que, na perspectiva do Desenvolvimento Agrário, devem ser consideradas, quando se observa o que consta nos Sete Cearás, notadamente quando são considerados os marcos da Agroecologia, a Convivência com o Semiárido e a Inclusão Socioprodutiva. No contexto do Sistema Cooperativista Camponês da Reforma Agrária podem contribuir para o Desenvolvimento Agrário no Ceará, com a concretização de atividades agrícolas e não agrícolas, somando à utilização de recursos de origem estadual, federal e até internacional, nas linhas de produção, agroindustrialização e comercialização.

Observação:**Observações do Governador:****Responsável:**

José Lima Castro Júnior

Telefones:

31018074

E-Mail:

castro.junior@sda.ce.gov.br

DATAS DE PREVISÃO DE EXECUÇÃO**Aprovação:**


20/05/2018

DATA DE EXECUÇÃO**Data de Início:**

21/08/2018

OUTRAS INFORMAÇÕES**Programado (P):**

0,00

**Prazo Execução:**

12 mes(es)

Data de Término:

31/12/2023

Empenhado (E):

0,00

%
Empenhado
(E)/(P)

% Pago
(G)/(E)

Conclusão:

20/05/2019

Data Revisada:

Pago (G): 0,00

CCPIS: 0,00

Acompanhamento: 09/01/2023**Lições Aprendidas:**

Dificuldade da Execução
Demora na realização do processo licitatório.

Lições Aprendidas

Importância da implantação dos sistema agroflorestal agroecológico para a comunidade, que servirá de modelo para outras.

Resposta Setorial:

Id	Justificativa Impedimento	Resposta Setorial
3172	Por favor, corrigir o percentual de execução da meta e do produto. Esclarecer na Resposta Setorial o registro das lições aprendidas.	Não houveram dificuldades relativas as atividades de execução física. Entretanto, o não cumprimento da meta justifica-se devido a data do empenho dos valores, ocorrido em meados de novembro, bem como o repasse dos valores para prefeitura.

Metas:

Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução
Implantar 1 Sistema Agroflorestal Agroecológico ç SAFA, no município de Aratuba.	10/11/2022	30/12/2022	100	0

Produtos:


Título	Início	Fim	Quantidade	% Previsto	% Execução
Sistema Agroflorestal Agroecológico implantado	10/11/2022	30/12/2022	1	100	0

Atividades:

Título	Execução
Operacionalização das atividades	Finalizado
Implantação da área da SAFA	Pendente
Seleção e mobilização	Finalizado

Indicadores:

Detalhamento de METAS:



Acompanhamento Percentual de Metas

Normal:	0%
Alerta:	0%
Atraso:	100%

Meta	Descrição	Situação
2385	Implantar 1 Sistema Agroflorestal Agroecológico ç SAFA, no município de Aratuba.	Atrasado

Por Mapp: Sequencial 597 - Orgão 21000000 - SDA**Atrasado****Programa:**

141 - GESTÃO E PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Tipo:

Investimento

Prioridade:Estratégico
Governamental**Sequencial:**

597

Título:

PROGRAMA MAIS NUTRIÇÃO

Descrição:

BANCO DE ALIMENTOS, FÁBRICA DE SOPA DESIDRATADA E POLPA DE FRUTAS_OPERACIONALIZAÇÃO. Este projeto pretende implantar um Banco de Alimentos, na sede da CEASA / Maracanaú - Fortaleza, para coletar, selecionar, recondicionar transformar alimentos em condição de consumo, e ainda, controlar sua distribuição às entidades da rede socioassistencial, para atender aproximadamente pessoas em insegurança alimentar e nutricional. Capacitar profissionais e pessoas assistidas pelas entidades que recebem alimentos através de doação, visando a melhor qualificação na oferta dos serviços oferecidos e melhoria dos hábitos alimentares.

Objetivo:

Geral √ Contribuir para a redução da Insegurança Alimentar e Nutricional das pessoas atendidas em entidades da rede socioassistencial de Fortaleza, Maracanaú e adjacências, por meio do aproveitamento e repasse de alimentos excedentes e que encontram-se em perfeitas condições de consumo. 6.2 Específicos √ Manter um Banco de Alimentos, contribuindo para o combate ao desperdício de alimentos por meio da coleta, recebimento, armazenamento, seleção, acondicionamento e distribuição dos alimentos doados. √ Complementar a alimentação servida em entidades da rede socioassistencial de Fortaleza, Maracanaú e adjacências, na perspectiva da Segurança Alimentar e Nutricional. √ Desenvolver Educação Alimentar e Nutricional junto as entidades selecionadas da rede socioassistencial de Fortaleza, Maracanaú e adjacências, no intuito de possibilitar o combate ao desperdício, aproveitamento de alimentos e favorecer hábitos alimentares saudáveis. √ Implementar o papel da Responsabilidade Social da Ceasa.

Justificativa:

O quadro brasileiro de miséria e pobreza contrasta fortemente com os dados sobre o desperdício de alimentos em toda a cadeia produtiva. Enquanto cerca de 24 milhões de brasileiros (dados de 2001) não têm renda suficiente para se alimentar adequadamente, segundo estimativas da Embrapa, no Brasil, as perdas da produção agrícola √ em função de danos que os produtos sofrem ao longo da cadeia produtiva √, desde a produção até chegar à mesa dos brasileiros, atingem uma média de 30% de tudo o que se produz no país (Fome Zero, 2001:56). Para contornar essa grave situação de desperdício e contribuir para o combate à fome, experiências recentes em Programas de Bancos de Alimentos vêm sendo desenvolvidas com sucesso em algumas localidades do Brasil. Os Bancos de Alimentos são importante estratégias de luta contra o desperdício e de combate à fome que ultrapassam o caráter assistencial, à medida que vêm sendo executadas integradas à ações estruturantes de promoção da segurança alimentar e nutricional, como a educação alimentar e nutricional e para o consumo consciente. Os Bancos de Alimentos atuam de modo complementar a outros programas de alimentação de públicos específicos, como crianças e idosos, sem a pretensão de assumir e responder integralmente pela demanda de alimentos de sua população-alvo.

Observação:

Este Projeto é oriundo do Gabinete do Governador e de efetiva atuação da Primeira Dama do estado.

Observações do Governador:

17/04: há uma solicitação de 998.682,40 para 2019. Do valor de 1.026.627,25 de 2018 será devolvido o valor de 629.881,80. Acrescentei o valor de R\$ 368.800,40. O COGERF só deve dar o limite de 368.800,40 até a devolução dos recursos. 15/20/20: acréscimo de 1.838.663,78 fonte Fecop 16/02/21: valores para custeio do Programa Mais Nutrição

Responsável:

EDUARDO BARBOSA

Telefones:

3101.8060

E-Mail:

EDUARDO.BARBOSA@SDA.CE.GOV.BR

DATAS DE PREVISÃO DE EXECUÇÃO**Aprovação:**

25/02/2018

Prazo Execução:

12 mes(es)

Conclusão:

25/02/2019

DATA DE EXECUÇÃO**Data de Início:**

01/03/2018

Data de Término:


31/12/2022

Data Revisada:**OUTRAS INFORMAÇÕES****Programado (P):**

0,00

Empenhado (E):

0,00

Pago (G): 0,00**CCPIS:** 0,00**Acompanhamento: 02/01/2023****Lições Aprendidas:**

Dificuldade da Execução
<p>No momento econômico no qual o nosso país se encontra, é de fácil percepção que também as doações foram afetadas, pelo fato de dependermos diretamente da doação de terceiros e pelo encarecimento dos produtos alimentícios, visto que os doadores tiveram uma queda em seus lucros, consequentemente as doações reduziram. Com referência a doação de alimentos para o Programa Mais Nutrição, foi possível observar que o quantitativo de doações vem diminuindo. Além disso, a qualidade dos alimentos também vem caindo tendo em vista que o tempo de prateleira dos produtos nos comércios vem aumentando e que o estado de maturação dos alimentos doados prejudica a utilização para beneficiamento ou consumo humano. Vale salientar que o desarte chegou a aproximadamente 40% após a triagem. Os alimentos descartados são destinados para alimentação animal e, em último caso, para aterros sanitários ou lixões. Diante do exposto, a gestão do Mais Nutrição iniciou, em maio de 2022, o processo de expansão para captação de novos doadores de alimentos. Foram realizados contatos com grandes redes varejistas e com produtores de todo estado do Ceará. Essa articulação foi paralisada entre os meses de agosto a outubro devido ao período de vedação eleitoral, sendo assim, o referido trabalho contribuiu com apenas 4% do total da meta foi alcançada. Portanto, é preciso reunir esforços para realizar uma força tarefa na mobilização de novos potenciais doadores e parceiros que possam contribuir a médio e longo prazo no combate ao desperdício de alimentos e a fome em todo estado. No entanto, apesar dos obstáculos que surgem ao longo do desenvolvimento das atividades do Programa, a entrega de alimentos é feita diariamente, assim como a captação de doações, ficando a lição de que a equipe não pode paralisar diante das dificuldades e deve buscar sempre novos meios de arrecadação a fim de que as metas sejam sempre superadas e em assim colaborando na luta contra a insegurança alimentar e nutricional.</p>

Lições Aprendidas
<p>A importância da entrega diária dos alimentos, assim como a captação de doações, ficando a lição de que a equipe não pode paralisar diante das dificuldades e deve buscar sempre novos meios de arrecadação a fim de que as metas sejam sempre superadas e em assim colaborando na luta contra a insegurança alimentar e nutricional.</p>

Resposta Setorial:

Id	Justificativa Impedimento	Resposta Setorial
3166	Por favor, corrigir o status do id 8614 da atividade.	

Metas:

Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução
Promover a segurança alimentar e nutricional através da distribuição de 780.000 kg de alimentos contribuindo com o desenvolvimento sustentável e solidário no estado do Ceará.	01/04/2022	31/12/2022	100	59,98

Produtos:


Título	Início	Fim	Quantidade	% Previsto	% Execução
Quilogramas de Alimento distribuído	01/04/2022	31/12/2022	780000	100	59,98

Atividades:

Título	Execução
Distribuição de 780.000 quilogramas alimentos;	Pendente
Realizar o acompanhamento, gerenciamento e operacionalização das ações do Programa nas Unidades Maracanaú e Cariri visando a diminuição do desperdício de alimentos e promovendo a segurança alimentar e nutricional;	Finalizado

Indicadores:

Detalhamento de METAS:



Meta	Descrição	Situação
2043	Promover a segurança alimentar e nutricional através da distribuição de 780.000 kg de alimentos contribuindo com o desenvolvimento sustentável e solidário no estado do Ceará.	Atrasado

Por Mapp: Sequencial 710 - Orgão 21000000 - SDA

Normal

Programa:

352 - DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DA PESCA ARTESANAL E AQUICULTURA FAMILIAR

Tipo:

Investimento

Prioridade:Estratégico
Governamental**Sequencial:**

710

Título:

Apoio à retomada da Piscicultura no Açude Castanhão (SEAPA 98)

Descrição:

As ações do Projeto correspondem ao fornecimento de insumos básicos, ração e alevinos, à piscicultores detentores de permissão oficial para atuar no cultivo de tilápia, afetados com a mortandade ocorrida em julho de 2015.

Objetivo:

Geral: Possibilitar a retomada de produção piscícola de famílias afetadas com a mortandade de tilápia no Açude Castanhão. Específicos: Propiciar a geração de trabalho e renda decorrentes da retomada da produção. Dotar aos piscicultores afetados de melhores condições para o restabelecimento da renda familiar e o cumprimento de obrigações financeiras decorrentes da produção perdida na mortandade.

Justificativa:

A mortandade de peixes de cultivo, ocorrida em julho do corrente, no Parque Aquícola Castanhão, desestabilizou inúmeras famílias que atuavam em Lotes cedidos pela União, voltados para a criação de tilápia em cativeiro. O impacto gerado pela ocorrência, afetou drasticamente a economia dos piscicultores, gerando impactos também na geração de trabalho e renda no município de Jaguaribara. Além do impacto direto com a perda, na maioria dos casos, de toda a produção, o fato impossibilita aos piscicultores as condições de honrarem com seus compromissos pessoais e os financiamentos firmados junto aos bancos oficiais, inerentes à produção afetada. Outro impacto pode ser verificado na perda de poder aquisitivo de insumos básicos, ração e alevinos, para a retomada da produção, por já terem parcelas à pagar de dívidas junto aos fornecedores de insumos anteriormente adquiridos.

Observação:

O procedimento dar-se-á em 03 parcelas de ração e alevinos, de acordo com o quantitativo definido tecnicamente pela SEAPA. O processo licitatório deverá iniciar-se em outubro de 2015, e 50 % do material deverá ser adquirido até o final do mesmo ano. O restante do material deverá ser adquirido pelo mesmo processo licitatório em mais 2 parcelas de 25% nos períodos entre Janeiro e Fevereiro de 2016.

Observações do Governador:**Responsável:**

Julianna Albuquerque Martins

Telefones:

3101.3481

E-Mail:

julianna.martins@sda.ce.gov.br

DATAS DE PREVISÃO DE EXECUÇÃO**Aprovação:**


25/09/2015

DATA DE EXECUÇÃO**Data de Início:**

15/01/2015

OUTRAS INFORMAÇÕES**Programado (P):**

827.661,08

**Prazo Execução:** 6

mes(es)

Data de Término:

31/01/2023

Empenhado (E):

827.656,94

%
Empenhado
(E)/(P)

% Pago
(G)/(E)

Conclusão:

25/03/2016

Data Revisada:**Pago (G):** 827.656,94**CCPIS:** 827.661,00**Acompanhamento: 14/12/2022****Lições Aprendidas:****Dificuldade da Execução**

Demora no envio da proposta de preço solicitada, a maioria das empresas não enviam a proposta pedida e o tempo de tramitação do Processo Licitatório.

Lições Aprendidas

Na licitação geralmente as indústrias não concorrem, sendo mais correto solicitar os orçamentos aos revendedores.

Metas:

Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução
Beneficiar 157 piscicultores familiares de Jaguaribara que sofreram com a mortandade dos peixes cultivados;	28/02/2022	29/07/2022	100	100

Produtos:


Título	Início	Fim	Quantidade	% Previsto	% Execução
Piscicultores familiares beneficiados	28/02/2022	29/07/2022	157	100	100

Atividades:

Título	Execução
a) Aquisição de Insumos e Serviços	Finalizado
b) Realizar o Termo de Recebimento dos Insumos	Finalizado
c) Acompanhar as Atividades dos Piscicultores familiares do Castanhão que forem beneficiados com este projeto.	Finalizado

Indicadores:

Detalhamento de METAS:



Acompanhamento Percentual de Metas

Normal:	100%
Alerta:	0%
Atraso:	0%

Meta	Descrição	Situação
2041	Beneficiar 157 piscicultores familiares de Jaguaribara que sofreram com a mortandade dos peixes cultivados;	Normal

Por Mapp: Sequencial 754 - Orgão 21000000 - SDA

Normal

Programa:

141 - GESTÃO E PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Tipo:

Investimento

Prioridade:

Estatístico Setorial

Sequencial:

754

Título:

Apoio ao Programa de Aquisição e Distribuição de Leite (C.G - SDA).

Descrição:

O referido MAPP visa atender as despesas de apoio operacional via contrato de gestão, na execução do Programa de Aquisição e Distribuição de Leite, no Estado do Ceará.

Objetivo:

Participar na política de desenvolvimento rural sustentável e de fortalecimento da agricultura familiar do Estado do Ceará, através dos projetos que atendem às demandas dos agentes produtivos e técnicos.

Justificativa:

O Projeto visa a contribuição na manutenção e sustentabilidade do pequeno agricultor e sua família no campo, facilitando o assessoramento especializado, como também o acesso ao conhecimento e às tecnologias existentes.

Observação:**Observações do Governador:****Responsável:**

Márcio Peixoto

Telefones:

3101.8143

E-Mail:

marcio.peixoto@sda.ce.gov.br

DATAS DE PREVISÃO DE EXECUÇÃO**Aprovação:**


26/02/2021

DATA DE EXECUÇÃO**Data de Início:**

01/04/2021

OUTRAS INFORMAÇÕES**Programado (P):**

0,00

**Prazo Execução:**

12 mes(es)

Data de Término:

31/12/2022

Empenhado (E):

0,00

%
Empenhado
(E)/(P)

% Pago
(G)/(E)

Conclusão:

26/02/2022

Data Revisada:

Pago (G): 0,00

CCPIS: 0,00

Acompanhamento: 02/01/2023**Lições Aprendidas:****Dificuldade da Execução**

Registramos como dificuldade a paralisação do programa por um determinado período no ano de 2022, o que dificultou um melhor acompanhamento das atividades de visitas a produtores, entidades e centrais de distribuição, uma vez que realizar visitas de monitoramento com execução do Programa, propõe uma análise mais completa dos pontos fortes do Programa e de suas respectivas fragilidades.

Lições Aprendidas

Das lições aprendidas nesse ano de 2022 destacamos a importância do acompanhamento sistêmico, principalmente junto às Centrais de Distribuição de Leite. Ao longo do ano foi perceptível o quanto tem municípios que necessitam de ajustes em suas Centrais. Muitos destas tem funcionamento sem Alvará da Vigilância Sanitária e deixam a desejar no controle dos documentos os quais devem estar arquivados. Quanto as visitas realizadas junto a entidades e/ou produtores de leite aprendemos como o Programa é importante para a alimentação dos usuários das entidades, assim como a garantida na renda do Produtor, uma vez que neste ano de 2022 o valor pago por litro de leite foi um preço justo, que cobriu o custo de produção com margem de lucros.

Metas:


Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução
Visitar 100 produtores e/ou entidades socioassistenciais;	01/02/2022	31/12/2022	100	100
Cadastrar 1.500 Entidades socioassistenciais no SISLEITE E SISPAB;	01/02/2022	31/12/2022	100	100
Acompanhar o cadastro de 1.000 produtores no SISLEITE e SISPAB;	01/02/2022	31/12/2022	100	100
Realizar 08 oficinas de capacitação com os gestores municipais do Programa;	01/02/2022	31/12/2022	100	100
Visitar 30 centrais de Distribuição de Leite.	01/02/2022	31/12/2022	100	100

Produtos:

Título	Início	Fim	Quantidade	% Previsto	% Execução
Cadastro de produtores fornecedores;	01/02/2022	31/12/2022	1000	100	100
Cadastro de Entidades;	01/02/2022	31/12/2022	1500	100	100
Produtores e Entidades monitorados;	01/02/2022	31/12/2022	100	100	100
Oficinas territoriais;	01/02/2022	31/12/2022	8	100	100
Centrais de Distribuição de Leite monitoradas.	01/02/2022	31/12/2022	30	100	100

Atividades:

Título	Execução
Acompanhar a execução de 8 (oito) novos contratos celebrados entre a SDA e empresas laticinistas e ou cooperativas beneficiadoras, responsáveis pela captação, pasteurização, envasamento e entrega do leite para o Programa;	Finalizado
Apoiar as atividades de coleta e distribuição de leite no Estado do Ceará, dentre elas: visitas técnicas junto aos produtores, fornecedores ao programa e visitas técnicas junto as centrais de distribuição e junto as entidades socioassistenciais, atendidas pelo programa;	Finalizado
Apoiar a realização das oficinas de capacitação dos entes envolvidos na execução do programa de forma direta;	Finalizado
Acompanhar a execução do novo convênio celebrado com o Ministério da Cidadania para dar continuidade as ações do PAB-Leite no Ceará;	Finalizado

Indicadores:**Detalhamento de METAS:****Acompanhamento Percentual de Metas**

Normal:	100%
Alerta:	0%
Atraso:	0%

Meta	Descrição	Situação
1844	Visitar 100 produtores e/ou entidades socioassistenciais;	Normal
1845	Cadastrar 1.500 Entidades socioassistenciais no SISLEITE E SISPAB;	Normal
1846	Acompanhar o cadastro de 1.000 produtores no SISLEITE e SISPAB;	Normal
1847	Realizar 08 oficinas de capacitação com os gestores municipais do Programa;	Normal
1848	Visitar 30 centrais de Distribuição de Leite.	Normal

Por Mapp: Sequencial 761 - Orgão 21000000 - SDA**Atrasado****Programa:**

352 - DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DA PESCA ARTESANAL E AQUICULTURA FAMILIAR

Tipo:

Investimento

Prioridade:

Estratégico Setorial

Sequencial:

761

Título:

Apoio ao Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura Familiar (C.G - SDA).

Descrição:

O referido MAPP visa atender as despesas de apoio operacional via contrato de gestão, dos projetos prioritários para o desenvolvimento sustentável da Aquicultura Familiar no Estado do Ceará.

Objetivo:

Participar na política de desenvolvimento rural sustentável e de fortalecimento da agricultura familiar do Estado do Ceará, através dos projetos que atendem às demandas dos agentes produtivos e técnicos.

Justificativa:

O Projeto visa a contribuição na manutenção e sustentabilidade do pequeno agricultor e sua família no campo, facilitando o assessoramento especializado, como também o acesso ao conhecimento e às tecnologias existentes.

Observação:

15.03.22 - Suplementação de R\$ 321.651,10 - R\$ 100.000,00 (MAPP 1087/SOP e R\$ 221.651,10 Emenda Estadual)

Observações do Governador:**Responsável:**

Julianna Albuquerque Martins

Telefones:

3101.8082

E-Mail:

julianna.martins@sda.ce.gov.br

DATAS DE PREVISÃO DE EXECUÇÃO**Aprovação:**


26/02/2021

DATA DE EXECUÇÃO**Data de Início:**

13/05/2021

OUTRAS INFORMAÇÕES**Programado (P):**

0,00

**Prazo Execução:**

12 mes(es)

Data de Término:

28/02/2023

Empenhado (E):

0,00

% Empenhado (E)/(P)**% Pago (G)/(E)****Conclusão:**

26/02/2022

Data Revisada:**Pago (G):** 0,00**CCPIS:** 0,00**Acompanhamento: 05/01/2023****Lições Aprendidas:****Dificuldade da Execução**

Devido ser necessário embarcação para se chegar até o local dos cultivos de peixe no açude Castanhão e a pessoa que nos empresta a embarcação e n os acompanha na visita aos cultivos não está presente nesse mês de dezembro, não foi possível realizar assistência técnica aos piscicultores.

Lições Aprendidas

Existe resistência por parte de alguns produtores em atender as orientações repassadas pela equipe de assistência técnica, no entanto, aqueles que atendem às orientações repassadas, servem de exemplo para os demais piscicultores, que, por fim começam a aceitar as orientações.

Metas:


Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução
¿ Assitir tecnicamente à 157 piscicultores familiares de Jaguaribara que sofreram com a mortandade dos peixes cultivados.	11/07/2022	30/12/2022	100	49,05

Produtos:

Título	Início	Fim	Quantidade	% Previsto	% Execução
Piscicultores familiares beneficiados	11/07/2022	30/12/2022	157	100	49,05

Atividades:

Título	Execução
Acompanhar as Atividades dos Piscicultores familiares do Castanhão que foram beneficiados com este projeto	Pendente

Indicadores:**Detalhamento de METAS:**

Meta	Descrição	Situação
2185	¿ Assitir tecnicamente à 157 piscicultores familiares de Jaguaribara que sofreram com a mortandade dos peixes cultivados.	Atrasado

Por Mapp: Sequencial 818 - Orgão 21000000 - SDA

Atrasado

Programa:

311 - DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL RURAL SUSTENTÁVEL DA AGROPECUÁRIA FAMILIAR

Tipo:

Investimento

Prioridade:

Estatégico Setorial

Sequencial:

818

Título:

Projeto produtivo integrado - "MANDALLA" (Mais Infância).

Descrição:

O Projeto produtivo integrado - "MANDALLA", visa melhoria na segurança alimentar e nutricional, bem como ampliação da renda das famílias rurais, dos municípios do Estado do Ceará.

Objetivo:

Implantar projetos Mandallas beneficiando e capacitando Agricultores/as de Base Familiar e Técnicos Rurais, para a sua auto-sustentação alimentar evitando a saída de dinheiro para fora da região, propiciando alimentos saudáveis para a população em cada município, contribuindo em muito para a reabilitação da economia local, criando novas oportunidades de empreendimentos urbanos, com possível fortalecimento ascendente no comércio.

Justificativa:

O referido Projeto visa melhoria na segurança alimentar e nutricional, bem como ampliação da renda das famílias rurais, dos municípios do Estado do Ceará.

Observação:

MAIS INFÂNCIA.

Observações do Governador:**Responsável:**

Roberto Virgínio e Sousa

Telefones:

31018039

E-Mail:

ximenes.farias@sda.ce.gov.br

DATAS DE PREVISÃO DE EXECUÇÃO**Aprovação:**


20/10/2021

DATA DE EXECUÇÃO**Data de Início:**

09/02/2022

OUTRAS INFORMAÇÕES**Programado (P):**

0,00

**Prazo Execução:**

18 mes(es)

Data de Término:

31/12/2022

Empenhado (E):

0,00

% Empenhado (E)/(P)

% Pago (G)/(E)

Conclusão:

20/04/2023

Data Revisada:

Pago (G): 0,00

CCPIS: 0,00

Acompanhamento: 04/01/2023**Lições Aprendidas:****Dificuldade da Execução**

Nossa principal dificuldade foi a logística de entrega da empresa contemplada, por ter sido uma licitação finalizada com contrato de apenas uma empresa e, por ser um projeto de grande abrangência no âmbito estadual, essa dificuldade na entrega, acarretou em atrasos na implantação de mais projetos dentro do ano de 2022, em paralelo a esse exposto, informamos também que houve alteração de preços dos materiais licitados, o que movimentou a meta inicial de 600, reduzindo à época, para o quantitativo de 450, onde, obtivemos um novo aporte financeiro já no final de dezembro de 2022, contemplando um novo contrato de mais 74 projetos, o que fixou a meta final em 524.

Lições Aprendidas

Em todo o processo de explanação do projeto durante o ano de 2022, trabalhamos em parceria com as secretarias municipais de agricultura e as EMATER RCE locais, trabalhando em equipe, pudemos ver que com essa força de trabalho, conseguimos difundir a informação do projeto em todos os 14 territórios do estado, atendendo neste ano a demandas oriundas de 46 municípios cearenses e catalogando mais demandas de outros municípios para serem atendidas quando houver nova disponibilidade orçamentária.

Metas:

Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução
Implantar 524 Sistemas de Produção Integrada e Diversificada (Mandalla)	01/08/2022	30/12/2022	100	76,33

Produtos:

Título	Início	Fim	Quantidade	% Previsto	% Execução
Implantação de Mandallas	01/08/2022	30/12/2022	524	100	76,33
Famílias Capacitadas	01/08/2022	30/12/2022	524	100	85,87

Atividades:

Título	Execução
¿ Articular em parceria com a EMATERCE a divulgação e cadastramento das demandas: Divulgação do Projeto Mandalla nos escritórios regionais da Ematerce para cadastramento de demandas e potenciais famílias beneficiadas	Pendente
¿ Analisar as demandas recebidas e selecionar com base nos critérios adotados para as 524 famílias a serem beneficiadas: Cadastramento de potenciais famílias beneficiadas do Projeto pela Ematerce e enviadas para análise da equipe do Projeto Mandallas na SDA que serão analisadas a qualificação dos beneficiários baseados nos critérios de elegibilidade do projeto.	Pendente
Definir os termos de referência para o edital de licitação	Finalizado
Realizar o Edital e a contratação para a aquisição dos equipamentos e insumos necessários para a implantação das hortas (mandallas)	Pendente
¿ Planejar a realização das capacitações necessárias para implantação do projeto: O planejamento das capacitações se dará através da logística a ser realizada para as capacitações e a elaboração de material pedagógico (apostila) a ser fornecida aos beneficiados.	Pendente
As capacitações serão acompanhadas, observando se seu conteúdo, período de realização está sendo de acordo com a proposta do projeto. Serão ministrados capacitações pelos técnicos do Projeto Mandalla, com a participação dos beneficiários, sendo dividida por dois módulos de aprendizagem.	Pendente
O desenvolvimento acontecerá com a elaboração do projeto de acordo com o espaço da família beneficiada com o projeto, considerando os fatores propícios para a mandalla (horta).	Pendente
Acompanhamento e assessoramento da implantação do projeto, em parceria com a EMATERCE aos municípios, para melhor eficiência na execução e no processo produtivo.	Pendente

Indicadores:

Detalhamento de METAS:



Acompanhamento Percentual de Metas

Normal:	0%
Alerta:	0%
Atraso:	100%

Meta	Descrição	Situação
2391	Implantar 524 Sistemas de Produção Integrada e Diversificada (Mandalla)	Atrasado

Por Mapp: Sequencial 834 - Orgão 21000000 - SDA

Atrasado

Programa:

141 - GESTÃO E PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Tipo:

Investimento

Prioridade:Estratégico
Governamental**Sequencial:**

834

Título:

Incentivo a produção e ao consumo do leite através do Programa Alimenta Brasil (PAB Leite)

Descrição:

Aquisição e distribuição de leite, através do Programa Alimenta Brasil, beneficiando em 2021, 407 agricultores familiares, 1.200 entidades e 8.185 famílias, com a aquisição de 2.348.976 litros de leite bovino e 40.712 litros de leite caprino. Serão beneficiados 140 municípios com a distribuição gratuita de leite. O Convênio tem seu início previsto para 16 de dezembro de 2021 e sua vigência final em maio de 2023.

Objetivo:

Aquisição e distribuição de leite, através do Programa Alimenta Brasil, beneficiando em 2021, 407 agricultores familiares, 1.200 entidades e 8.185 famílias, com a aquisição de 2.348.976 litros de leite bovino e 40.712 litros de leite caprino. Serão beneficiados 140 municípios com a distribuição gratuita de leite. O Convênio tem seu início previsto para 16 de dezembro de 2021 e sua vigência final em maio de 2023.

Justificativa:

Aquisição e distribuição de leite, através do Programa Alimenta Brasil, beneficiando em 2021, 407 agricultores familiares, 1.200 entidades e 8.185 famílias, com a aquisição de 2.348.976 litros de leite bovino e 40.712 litros de leite caprino. Serão beneficiados 140 municípios com a distribuição gratuita de leite. O Convênio tem seu início previsto para 16 de dezembro de 2021 e sua vigência final em maio de 2023.

Observação:

Trata-se de recurso federal junto ao Ministério da Cidadania - MC, através da Proposta de convênio nº 049652/2021. O valor financeiro da proposta em 2021 é composto de: Ministério da Cidadania: R\$ 5.802.353,34 Governo do Estado: R\$ 1.450.588,34 - Este valor deve ser executado(depositado) em dezembro de 2021, para que o Ministério realizar o repasse.

Observações do Governador:**Responsável:**

Márcio José Alves Peixoto

Telefones:

3101.8084

E-Mail:

marcio.peixoto@sda.ce.gov.br

DATAS DE PREVISÃO DE EXECUÇÃO**Aprovação:**


29/11/2021

DATA DE EXECUÇÃO**Data de Início:**

22/12/2021

OUTRAS INFORMAÇÕES**Programado (P):**

23.612.387,43

**Prazo Execução:**

16 mes(es)

Data de Término:

30/12/2022

Empenhado (E):

0,00

%
Empenhado
(E)/(P)

% Pago

(G)/(E)

Conclusão:

29/03/2023

Data Revisada:**Pago (G):** 0,00**CCPIS:** 0,00**Acompanhamento: 05/01/2023****Lições Aprendidas:****Dificuldade da Execução**

Registramos como dificuldade no ano de 2022 a impossibilidade do cumprimento das metas de aquisição e distribuição de leite bovino e caprino, devido ao repasse de recurso por parte do Governo Federal no decorrer do ano. Ressaltamos todavia que a meta ficou abaixo de 50% devido a alteração do projeto no mês de dezembro de 2022, tendo em vista a possibilidade de celebração de um aditivo de recurso junto ao Ministério da Cidadania, ocasionando a alteração das metas se tempo ábio para execução. Ressaltamos que era de fundamental importância o recebimento dos valores propostos para o Programa, uma vez que estes recursos garantirá a retoma das atividades logo no início do ano de 2023.

Lições Aprendidas

Durante esse ano conseguimos visualizar a importância do programa, mesmo com a paralisação durante um longo período do ano 2022. Nesse período conseguimos atender uma quantidade superior a meta programa para pessoas beneficiadas, impacto direto da grandiosidade do programa, para as famílias como também para os beneficiários atendidos por meio das entidades socioassistenciais que oferece o leite como um complemento do cardápio ofertado.

Metas:

Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução
Adquirir e distribuir 6.790.780 litros de leite bovino pasteurizado integral.	01/02/2022	30/12/2022	100	44,63
Beneficiar 153.892 pessoas com a distribuição de leite através das Entidades Socioassistenciais.	01/02/2022	30/12/2022	100	100
Adquirir e distribuir de 180.712 litros de leite caprino padronizado.	01/02/2022	30/12/2022	100	39,46

Produtos:


Título	Início	Fim	Quantidade	% Previsto	% Execução
Pessoas Beneficiadas.	01/02/2022	30/12/2022	153892	100	100
Leite bovino pasteurizado integral adquirido e distribuído.	01/02/2022	30/12/2022	6790780	100	44,63
Leite caprino adquirido e distribuído.	01/02/2022	30/12/2022	180712	100	39,46

Atividades:

Título	Execução
Aquisição de leite bovino/caprino	Finalizado
Distribuição de leite bovino/caprino	Finalizado

Indicadores:

Detalhamento de METAS:



Acompanhamento Percentual de Metas

Normal:	33%
Alerta:	0%
Atraso:	66%

Meta	Descrição	Situação
2441	Adquirir e distribuir 6.790.780 litros de leite bovino pasteurizado integral.	Atrasado
2442	Beneficiar 153.892 pessoas com a distribuição de leite através das Entidades Socioassistenciais.	Normal
2443	Adquirir e distribuir de 180.712 litros de leite caprino padronizado.	Atrasado


Por Órgão: 21200001 - EMATERCE

Secretaria:

21 - SDA

Órgão:

21200001 -
EMATERCE



**Acompanhamento
Percentual de Mapps**

Normal: **100%**

Atraso: **0%**

Por Mapp: Sequencial 5 - Orgão 21200001 - EMATERCE**Normal****Programa:**

311 - DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL RURAL SUSTENTÁVEL DA AGROPECUÁRIA FAMILIAR

Tipo:

Investimento

Prioridade:

Estatístico Setorial

Sequencial:

5

Título:

PROGRAMA AGENTE RURAL

Descrição:

Operacionalização dos serviços de ATER nas 18 Regiões Administrativas da EMATERCE, organização de produtores, tecnologia/capacitação, comercialização e infra-estrutura nos municípios cearenses.

Objetivo:

Transformar a agropecuária do Estado do Ceará, com a elevação da produção e renda dos agricultores familiares, pelo incremento da produtividade, mediante aporte, apropriação e desenvolvimento de conhecimentos técnicos e gerenciais e organização desses agricultores em associações, com adensamento da produção e obtenção de vantagens decorrentes da escala e da organização.

Justificativa:

Há tempos que os agricultores (as) familiares, através das suas representações (sindicatos, associações, federações etc.), reivindicam dos Governos Federal e Estadual uma Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) pública mais efetiva no meio rural cearense. Apesar dos esforços despendidos pelos supracitados governos ainda não tem sido suficientes para atender com qualidade e em tempo hábil, as demandas constantes e crescentes que as comunidades rurais necessitam. É público e notório a importância que nos últimos anos a agricultura familiar vem dispondando no cenário nacional, tanto pelos governos como pela sociedade de um modo geral, visto ser ela a responsável direta por uma parcela significativa da produção (+ 70%) de alimentos necessários a alimentação humana e animal. Apesar da grande experiência acumulada por esta categoria de produtor faz-se necessário o desenvolvimento de um trabalho de ATER mais efetivo, de forma que aquela população passe participar efetivamente, da busca permanente de alternativas técnicas para solucionar problemas que emperram o desenvolvimento de suas atividades. O quadro de pessoal permanente da Ematerce hoje é composto de 644 profissionais, sendo que 350 são técnicos que estão lotados nos Escritórios Locais e que prestam ATER aos agricultores (as) familiares, o que convenhamos, insuficiente para atender, em tempo hábil, todas as demandas da referida população. Por outro lado, há mais de 26 anos que a EMATERCE não realiza nenhum concurso público com vistas à contratação de profissionais que com certeza, viriam atender em tipo hábil e com mais qualidade, as demandas de ATER da agricultura familiar. Com a implantação do Programa Agente Rural pelo Governo do Estado, coordenado pela Secretaria do Desenvolvimento Agrário (SDA), a partir do ano de 2004, amenizou um pouco o problema, pois são contratados, através de bolsas de transferência tecnológicas, ofertadas pela FUNCAP, em média por ano, 740 técnicos, que somados aos 350 do quadro permanente, perfazem um contingente de 1.090 técnicos, havendo, portanto uma melhora significativa na prestação de ATER nos municípios cearenses. Mediante ao exposto, procura-se aumentar o percentual de agricultores (as) familiares atendidos pela Ematerce, pautado no que preconiza a Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural (PNATER), com vistas a melhoria das condições de vida daqueles agricultores e a consequente, promoção do desenvolvimento rural sustentável dos municípios cearenses.

Observação:**Observações do Governador:**

Bolsa de R\$ 1.000,00 Bolsa de R\$ 1.254,00 Bolsa de R\$ 1.670,00 Bolsa de R\$ 2.700,00

Responsável:


WALMIR SEVERO MAGALHÃES

Telefones:

31012428

E-Mail:

walmir@ematerce.ce.gov.br

DATAS DE PREVISÃO DE EXECUÇÃO**Aprovação:**
01/10/2007**Prazo Execução:**
mes(es)**Conclusão:**
31/12/2011**DATA DE EXECUÇÃO****Data de Início:**
01/01/2011**Data de Término:**
31/12/2022**Data Revisada:**
31/12/2011**OUTRAS INFORMAÇÕES****Programado (P):**
12.000.000,00**Empenhado (E):**
0,00**Pago (G):** 0,00**CCPIS:** 0,00**Acompanhamento: 10/01/2023****Lições Aprendidas:****Dificuldade da Execução**

Ressalta-se que os recursos operacionais continuam sendo insuficientes para o bom desempenho da Empresa, mesmo assim pelo exposto acima, concluímos mais uma vez que o desempenho do Projeto Agente Rural foi satisfatório. Convém informar ainda que persiste a dificuldade na reposição do quadro dos Agentes Rurais, devido a desistência ou o cancelamento de bolsas, principalmente devido aos valores, principalmente para o Agente Rural de nível médio (R\$ 1.388,00), apesar do ajuste concedido a partir de Maio/2022, tendo em vista que ele precisa custear as despesas pessoais, de transporte e combustível para realização do trabalho.

Lições Aprendidas

No tocante ao processo de reestruturação (ainda não concluído) continua com atraso considerável na elaboração da programação da Empresa para o ano de 2022. Tal fato serviu de lição para as próximas programações e processos de Planejamento do órgão. A Ematerce com o apoio da Etice está informizando todo o processo de planejamento, desde o cadastro, passando pelo diagnóstico e projeto produtivo do produtor com as metodologias que serão empregadas até a execução dos planos produtivos programados com os agricultores familiares, que serão implementados a partir de janeiro de 2023. Salienta-se que a Ematerce está implementando o Projeto de Reacondicionamento com o plantio de spondias e anonaceas, com participação direta dos Agentes Rurais na prestação de assistência técnica e extensão rural aos produtores rurais.

Metas:

Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução
Fortalecer 14.684 unidades produtivas na resiliência às adversidades climáticas.	01/01/2022	31/12/2022	100	100
Capacitar 365 técnicos com especialização em prestação de ATER a 28.792 agricultores familiares, beneficiando um total de 118.622 pessoas.	01/01/2022	31/12/2022	100	99,17
Capacitar 28.792 produtores rurais com conhecimento em técnicas e práticas em convivência com o semiárido.	01/01/2022	31/12/2022	100	100

Produtos:


Título	Início	Fim	Quantidade	% Previsto	% Execução
Produtores Rurais Capacitados	01/01/2022	31/12/2022	28792	100	100
Técnicos de Ater Capacitados	01/01/2022	31/12/2022	365	100	99,17
Unidades Produtivas Fortalecidas	01/01/2022	31/12/2022	14684	100	100

Atividades:

Título	Execução
Acompanhamento e apoio aos Agentes Rurais	Finalizado
Estabelecimento de parcerias	Finalizado
Estrutura de apoio ao trabalho dos Agentes Rurais	Finalizado
Planejamento / programação	Finalizado
Formação dos Agentes de Ater (Agentes Rurais / Extensionistas)	Finalizado
Prestação de Ater aos agricultores familiares e suas organizações / representações	Finalizado

Indicadores:

Detalhamento de METAS:



Acompanhamento Percentual de Metas

Normal:	100%
Alerta:	0%
Atraso:	0%

Meta	Descrição	Situação
2403	Fortalecer 14.684 unidades produtivas na resiliência às adversidades climáticas.	Normal
2404	Capacitar 365 técnicos com especialização em prestação de ATER a 28.792 agricultores familiares, beneficiando um total de 118.622 pessoas.	Normal
2405	Capacitar 28.792 produtores rurais com conhecimento em técnicas e práticas em convivência com o semiárido.	Normal


Por Órgão: 47200002 - FEAS

Secretaria:

47 - SPS

Órgão:

47200002 - FEAS



**Acompanhamento
Percentual de Mapps**

Normal: **66%**

Atraso: **33%**

Por Mapp: Sequencial 15 - Orgão 47200002 - FEAS**Atrasado****Programa:**

122 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Tipo:

Investimento

Prioridade:

Estatístico Setorial

Sequencial:

15

Título:

ABRIGAMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE ABANDONO - ABRIGO TIA JÚLIA

Descrição:

PROJETO DE CONTINUIDADE APROVADO "ADREFEREDUM" PELO CONSELHO CONSULTIVO DE POLITICA DE INCLUSÃO SOCIAL CCPIS, DO FECOP, EM 12/12/2007. ATENDIMENTO À CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NA FAIXA ETÁRIA QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL: ABANDONADOS, AMEAÇADOS E/OU VIOLADOS EM SEUS DIREITOS.

Objetivo:

Garantir a proteção integral à crianças, adolescentes e pessoas com deficiência mental, que se encontram com seus direitos violados ou ameaças

Justificativa:

O Plano Nacional de Promoção e Defesa de Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária, rompe com este paradigma, orientando no sentido da promoção, valorização, respeito e promoção da convivência familiar e comunitária, no atendimento à crianças e adolescentes em situação de ameaça e violação dos direitos. Mesmo com este Plano e demais diretrizes que apontam no sentido de favorecer condições dignas para a desinstitucionalização, manter Abrigo ainda é uma necessidade premente, desta forma, o Projeto ora em questão dará continuidade ao atendimento de crianças, adolescentes e pessoas com deficiência mental.

Observação:

Atender as unidades : ADOC e ATJ.

Observações do Governador:

07/03/19: foi excluído o ADOC 24/12/19: acréscimo de R\$ 262.080,00

Responsável:

Mônica Regina Gondim Feitoza

Telefones:

3101 4553/4578

E-Mail:

monica.gondim@sps.ce.gov.br

DATAS DE PREVISÃO DE EXECUÇÃO**Aprovação:**

27/02/2008

DATA DE EXECUÇÃO**Data de Início:**

27/02/2008

OUTRAS INFORMAÇÕES**Programado (P):**

0,00

Prazo Execução:

mes(es)

Data de Término:

31/12/2023

Empenhado (E):


0,00

Conclusão:

31/12/2010

Data Revisada:

30/12/2011

Pago (G): 0,00

%
Empenhado
(E)/(P)

% Pago
(G)/(E)

CCPIS: 0,00

Acompanhamento: 09/01/2023**Lições Aprendidas:****Dificuldade da Execução**

*Considerando a existência de crianças fora da faixa etária escolar e também com problemas graves de saúde (paralisia cerebral e hidrocefalia) a meta de engajar os acolhidos na escola ficou abaixo do esperado, atingindo 45,83% de execução. Entretanto a Unidade desenvolve uma proposta pedagógica estimulando estas crianças com atividades planejadas lúdicas e educativas; *Dificuldade na concessão do BPC e do Auxílio Brasil dos acolhidos, devido a morosidade do Judiciário e entraves junto ao INSS.

Lições Aprendidas

* Visibilidade nas ações das Unidades no Projeto FECOP; *O Projeto desenvolve de forma satisfatória a inclusão social e comunitária dos acolhidos promovendo e fortalecendo os vínculos familiares e comunitários.

Resposta Setorial:

Id	Justificativa Impedimento	Resposta Setorial
3164	Por favor, corrigir o status das atividades.	

Metas:

Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução
Referenciar 100% dos acolhidos na rede de saúde, no ano de 2022;	01/02/2022	31/12/2022	100	100
Acolher integralmente 40 crianças e adolescentes, encaminhados pelo Poder Judiciário, no ano de 2022;	01/02/2022	31/12/2022	100	100
Engajar 100% das crianças e adolescentes em idade escolar na rede de ensino, no ano de 2022;	01/02/2022	31/12/2022	100	45,83
Garantir o acesso de 100% dos acolhidos que se enquadrem no perfil e critérios para o recebimento do Benefício de Prestação Continuada- BPC e Programa Auxílio Brasil, no ano de 2022.	01/02/2022	31/12/2022	100	25
Reintegrar 15% de crianças e adolescentes à família e comunidade, no ano de 2022;	01/02/2022	31/12/2022	100	100

Produtos:

Título	Início	Fim	Quantidade	% Previsto	% Execução
Articulação com a rede de ensino.	01/02/2022	31/12/2022	20	100	100
Articulação com a rede socioassistencial.	01/02/2022	31/12/2022	200	100	100
Articulação com Judiciário	01/02/2022	31/12/2022	150	100	100
Articulação com Serviços de Saúde	01/02/2022	31/12/2022	270	100	100
Parcerias realizadas com a sociedade civil.	01/02/2022	31/12/2022	75	100	100
Acolhidos Acompanhados	01/02/2022	31/12/2022	40	100	100
Famílias Acompanhadas	01/02/2022	31/12/2022	300	100	100
Crianças e adolescentes acolhidos, em situação de violação de direitos e rompimentos dos vínculos familiares.	01/02/2022	31/12/2022	40	100	100


Atividades:

Título	Execução
Articulação com a rede municipal e estadual de ensino	Finalizado
Articulação com o Poder Judiciário	Finalizado
Acompanhamento às famílias	Finalizado
Articulação com Serviço de Saúde	Finalizado

Título	Execução
Acolhimento dos usuários	Finalizado
Parceria com a Sociedade Civil	Finalizado
Acompanhamento aos acolhidos	Finalizado
Articulação com a rede socioassistencial	Finalizado

Indicadores:

Detalhamento de METAS:



Acompanhamento Percentual de Metas

Normal:	60%
Alerta:	0%
Atraso:	40%

Meta	Descrição	Situação
2250	Referenciar 100% dos acolhidos na rede de saúde, no ano de 2022;	Normal
2251	Acolher integralmente 40 crianças e adolescentes, encaminhados pelo Poder Judiciário, no ano de 2022;	Normal
2252	Engajar 100% das crianças e adolescentes em idade escolar na rede de ensino, no ano de 2022;	Atrasado
2253	Garantir o acesso de 100% dos acolhidos que se enquadrem no perfil e critérios para o recebimento do Benefício de Prestação Continuada- BPC e Programa Auxílio Brasil, no ano de 2022.	Atrasado
2254	Reintegrar 15% de crianças e adolescentes à família e comunidade, no ano de 2022;	Normal

Por Mapp: Sequencial 23 - Orgão 47200002 - FEAS**Normal****Programa:**

123 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Tipo:

Investimento

Prioridade:

Complementar

Sequencial:

23

Título:

ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A PESSOAS OU GRUPO DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA (FINANCIAMENTO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS).

Descrição:

ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A PESSOAS OU GRUPO DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA (FINANCIAMENTO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS).

Objetivo:

Apoiar técnica e financeiramente os municípios nas despesas relativas ao pagamento de auxílios natalidade e funeral obedecendo o que preconiza a Política Nacional de Assistência Social.

Justificativa:

O Governo do Estado do Ceará, através da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social - STDS firmou Pacto de Aprimoramento de Gestão com o Governo Federal, assumindo o compromisso de Co-financiamento dos Benefícios Eventuais aos municípios, com vistas a garantir a consolidação da Política de Assistência Social. As ações das três esferas de governo na área da Assistência Social realizam-se de forma articulada, cabendo a cada esfera coordenar, formular e co-financiar, além de monitorar, avaliar, capacitar e sistematizar as informações de acordo com o seu âmbito de atuação. O Governo do Estado, com base no que preconiza a Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS; o Plano Nacional da Assistência Social - PNAS; o Sistema Único de Assistência Social - SUAS; a Norma Operacional Básica - NOB; a Lei Estadual nº 12.531, de 21 de dezembro de 1995, que cria o Conselho Estadual de Assistência Social - CEAS e o Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS, que no seu Art. 8º, inciso III estabelece a participação no custeio de benefícios Eventuais; a Resolução nº 212, 19 de outubro de 2006 do Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS, como também, o Decreto Federal nº 6.307 de 14/12/2007, que dispõe sobre os benefícios eventuais, decidiu pela implantação do Projeto de Co-financiamento de Benefícios Eventuais. Em 2009 serão co-financiados os 184 municípios cearenses que atendam aos critérios de acessibilidade ao recurso financeiro.

Observação:

Projeto de continuidade aprovado - ad referendum - pelo Conselho Consultivo de Políticas de Inclusão Social - CCPIS do FECOP de 12/12/07. O benefício eventual é uma modalidade de provisão de Proteção Social Básica de caráter suplementar e temporário que integra, organicamente, as garantias do Sistema Único de Assistência Social - SUAS, com fundamentação nos princípios de cidadania e nos direitos sociais e humanos. Destina-se aos cidadãos e às famílias com impossibilidade de arcar, por conta própria, com o enfrentamento de contingências sociais, cuja ocorrência provoca risco e fragiliza a manutenção do indivíduo, a unidade da família e a sobrevivência de seus membros.

Observações do Governador:**Responsável:**

MARY ANNE LIBORIO DE PATRICIO RIBEIRO

Telefones:

85 31014589

E-Mail:

maryanneribeiro@stds.ce.gov.br

DATAS DE PREVISÃO DE EXECUÇÃO**Aprovação:**


27/02/2008

DATA DE EXECUÇÃO**Data de Início:**

27/02/2008

OUTRAS INFORMAÇÕES**Programado (P):**

0,00

**Prazo Execução:**

mes(es)

Data de Término:

27/12/2022

Empenhado (E):

0,00

%

Empenhado**(E)/(P)**

%

% Pago**(G)/(E)****Conclusão:**

30/11/2010

Data Revisada:

31/12/2011

Pago (G): 0,00**CCPIS:** 0,00**Acompanhamento: 10/01/2023****Lições Aprendidas:**

Dificuldade da Execução

1. Grande rotatividade de Secretários e equipes técnicas municipais; 2. Defasagem no valor dos recursos financeiros do Estado repassados para os municípios de R\$ 0,30 por família referenciada, valor praticado desde 2008..Assim como, os recursos repassados pelo Governo Federal sofreram redução e são insuficientes para atender as demandas municipais no tocante aos benefícios eventuais.

Lições Aprendidas

1. A contratação de profissionais é competência dos Municípios e geralmente essas contratações são temporárias. Bem sabemos que a rotatividade de profissionais prejudica o bom funcionamento dos serviços. A realização de concurso público é imprescindível para viabilizar a continuidade dos serviços de forma mais eficaz assim como, o fortalecimento das relações tanto com os usuários da Política de Assistência Social quanto com a Gestão Estadual. 2. O recurso repassado pelo Governo Federal para a oferta de benefícios eventuais, que outrora era por família referenciada, atualmente é rateado pelos municípios. Há também a defasagem no valor repassado pelo Estado que não é alterado desde 2008. Estas questões inviabilizam a qualidade da oferta dos benefícios eventuais. É de fundamental importância que as esferas responsáveis pelo Cofinanciamento dos Benefícios Eventuais priorizem o reajuste do recurso financeiro repassado para garantir àqueles, que são protagonistas da Política de Assistência Social, o acesso de qualidade aos benefícios supracitados.

Metas:

Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução
Cofinanciar 184 municípios na concessão de benefícios eventuais na forma de auxílios-natalidade e funeral.	05/02/2022	31/12/2022	100	100


Produtos:

Título	Início	Fim	Quantidade	% Previsto	% Execução
Municípios Cofinanciados	05/02/2022	31/12/2022	184	100	100
Equipes assessoradas	05/02/2022	31/12/2022	184	100	100
Pessoas capacitadas	05/02/2022	31/12/2022	184	100	100

Atividades:

Título	Execução
Realizar os processos internos necessários na Secretaria de Proteção Social, Justiça, Mulheres e Direitos Humanos, para a transferência dos recursos financeiros do Fundo Estadual para os Fundos Municipais de Assistência Social	Finalizado
Monitorar e avaliar o trabalho dos 184 municípios na concessão dos BE	Finalizado
Capacitar os técnicos da Gestão e conselheiros do Conselho Municipal de Assistência Social	Finalizado
Assessorar as equipes técnicas dos municípios e os Conselheiros Municipais de Assistência Social e CMAS no âmbito dos Benefícios Eventuais - BE	Finalizado

Indicadores:**Detalhamento de METAS:**



**Acompanhamento
Percentual de Metas**

Normal: 100%

Alerta: 0%

Atraso: 0%

Meta	Descrição	Situação
1798	Cofinanciar 184 municípios na concessão de benefícios eventuais na forma de auxílios-natalidade e funeral.	Normal

Por Mapp: Sequencial 25 - Orgão 47200002 - FEAS

Normal

Programa:

123 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Tipo:

Investimento

Prioridade:

Estatístico Setorial

Sequencial:

25

Título:

PAIF - CO-FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS

Descrição:

Co-financiamento de CRAS que atendem a famílias nos municípios Cearenses, o que possibilitará maior capacidade de gestão e qualidade dos serviços oferecidos pelos CRAS nesses municípios.

Objetivo:

Apoiar técnica e financeiramente os municípios na oferta de serviços e ações às famílias e indivíduos na garantia de seus direitos de cidadania através dos Centros de Referência da Assistência Social-CRAS.

Justificativa:

ara o ano de 2009, serão utilizados como critérios para orientar a partilha de recursos o porte populacional bem como o Índice de Vulnerabilidade Social Composto ζ IVSC, criado pelo Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará ζ IPECE, órgão vinculado à Secretaria de Planejamento e Gestão do Governo Estadual ζ SEPLAG, conforme sua Nota Técnica N°23, o qual é calculado a partir da média ponderada entre a taxa de vulnerabilidade social ζ IVS, a taxa de mortalidade e de natalidade e a receita corrente líquida dos municípios. No Ceará, o valor do co-financiamento do PAIF tem como referência o percentual de 50%(cinquenta por cento) do montante repassado pela União para os municípios também a título de co-financiamento.

Observação:

Essa ação é na pactuada na CIB e aprovada pelo CEAS.

Observações do Governador:

Em 22/01/2015: atualmente são co-financiados 159 municípios e 181 CRAS. 2014: 1.359.750 famílias referenciadas foram beneficiadas pela união. 637.500 famílias referenciadas foram beneficiadas pelo Estado. Para Universalização: 25 municípios e 210 CRAS 24/08/21 Acréscimo no Valor de R\$ 9.608.000,00 anual para cofinanciar 396 CRAS - Valor total de R\$ 16.908.000,00 para 2022 Acréscimo R\$ 3.202.667,00 para cofinanciar 4 meses de 396 CRAS - Valor total de R\$ 10.502.667,00 para 2021

Responsável:

MARY ANNE LIBORIO DE PATRICIO RIBEIRO

Telefones:

85 31014589

E-Mail:

assistencia.social@stds.ce.gov.br

DATAS DE PREVISÃO DE EXECUÇÃO**Aprovação:**


14/03/2009

DATA DE EXECUÇÃO**Data de Início:**

14/03/2009

OUTRAS INFORMAÇÕES**Programado (P):**

0,00

**Prazo Execução:**

mes(es)

Data de Término:

26/12/2022

Empenhado (E):

0,00

%
Empenhado
(E)/(P)

% Pago
(G)/(E)

Conclusão:

31/12/2010

Data Revisada:

31/12/2011

Pago (G): 0,00**CCPIS:** 0,00

Acompanhamento: 11/01/2023

Lições Aprendidas:

Dificuldade da Execução

1. Rotatividade das equipes técnicas municipais; 2. O valor repassado pelo Estado (R\$ 0,90 por família referenciada) aos municípios para a execução do Cofinanciamento Estadual do PAIF, não atende às necessidades e nem ao que foi pactuado com a Comissão Intergestores Bipartite, que corresponde a 50% do valor repassado pela União aos Municípios. O valor do cofinanciamento PAIF é o mesmo desde 2009, ano da sua implantação. O valor do repasse do Governo Federal foi reajustado em outubro/2013 para R\$ 2,40, e o Estado deveria ter acompanhado com o repasse de R\$ 1,20 por família referenciada; 3. Redução do orçamento da União para a Assistência Social, os atrasos no repasse do cofinanciamento federal provocaram uma desestabilização em todos os municípios com falta de recursos para pagamento de pessoal, o que impactou em dificuldade na execução do PAIF.

Lições Aprendidas

1. A contratação de profissionais é competência dos Municípios e geralmente essas contratações são temporárias. Bem sabemos que a rotatividade de profissionais prejudica o bom funcionamento dos serviços. A realização de concurso público é imprescindível para viabilizar a continuidade dos serviços de forma mais eficaz assim como, o fortalecimento das relações tanto com os usuários da Política de Assistência Social quanto com a Gestão Estadual. 2 e 3. O recurso repassado pelo Governo Federal para a oferta do PAIF, está sofrendo atrasos. Há também a defasagem no valor repassado pelo Estado que não é alterado desde 2009, ano da sua implantação. Estas questões inviabilizam a qualidade da oferta do PAIF. É de fundamental importância que as esferas responsáveis pelo Cofinanciamento do PAIF priorizem o cumprimento de prazos, assim como o reajuste do recurso financeiro repassado, para garantir aqueles, que são protagonistas da Política de Assistência Social, o acesso de qualidade ao benefício supracitado.

Metas:

Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução
Cofinanciar 184 municípios cearenses com o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF);	01/03/2022	31/12/2022	100	100


Produtos:

Título	Início	Fim	Quantidade	% Previsto	% Execução
Municípios Cofinanciados	01/03/2022	31/12/2022	184	100	100

Atividades:

Título	Execução
Monitorar e avaliar o projeto nos municípios	Finalizado
Assessorar as equipes técnicas dos municípios no âmbito do Cofinanciamento do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF	Finalizado
Realizar os processos internos de gestão, para a transferência dos recursos financeiros do Fundo Estadual para os Fundos Municipais de Assistência Social	Finalizado
Desenvolver ou reproduzir material para entrega aos municípios	Pendente

Indicadores:**Detalhamento de METAS:**



**Acompanhamento
Percentual de Metas**

Normal:	100%
Alerta:	0%
Atraso:	0%

Meta	Descrição	Situação
2388	Cofinanciar 184 municípios cearenses com o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF);	Normal

Por Mapp: Sequencial 29 - Orgão 47200002 - FEAS**Atrasado****Programa:**

122 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Tipo:

Investimento

Prioridade:

Estatístico Setorial

Sequencial:

29

Título:

FORTALECIMENTO DOS CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Descrição:

CONTRIBUIR PARA A INCLUSÃO SOCIO - ECONÔMICA E CULTURAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SUAS FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE EXTREMO RISCO PESSOAL E SOCIAL

Objetivo:

Contribuir para a inclusão social, econômica e cultural de crianças e adolescentes e suas famílias que se encontram nas ruas, em situação de vulnerabilidade social.

Justificativa:

A leitura dos dados estatístico dos últimos anos mostram um acentuado número de pessoas que vivem numa situação de pobreza no Brasil. Isso com relação renda, condições habitacionais, acesso a rede de água e esgoto, saúde e educação. No Ceará não é diferente. A migração do interior para Capital aumentou considerável a população nessas condições em Fortaleza, se concentrando na periferia. Numa sociedade onde a desigualdades sociais se apresentam de forma mais intensa, diante da concentração de renda cada vez mais crescente os indivíduos ficam excluídos dos bens e serviços essenciais para sua sobrevivência, desencadeando ainda uma série de fatores que agravam a cada ano este quadro. Isso reflete diretamente na relação entre crianças, adolescentes e violência no cotidiano das famílias. Nos últimos anos o alhar para esta considerável parcela da população excluída tem sofrido mudanças, principalmente quando da promulgação da Constituição Federal de 1988 que preconiza a família enquanto estrutura vital e essencial à humanização, socialização e desenvolvimento integral dos indivíduos. Sendo assim essa estrutura familiar tem que ser reforçada no sentido de poder enfrentar, proteger e educar seus membros para terem uma vida digna, a realidade em que vivem .

Observação:

PROJETO DE CONTRIBUIÇÃO APROVADOS "AD REFEREDUM" PELO CCPIS - (CONSELHO CONSULTIVO DE POLITICAS DE INCLUSÃO SOCIAL) DE FECOP, EM 12.12.07, CONTRIBUIR PARA A INCLUSÃO SOCIO - ECONÔMICA E CULTURAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SUAS FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE EXTREMO RISCO PESSOAL E SOCIAL

Observações do Governador:

ANTIGO PROGRAMA CRIANÇA FORA DA RUA, DENTRO DA ESCOLA 24/12/19: acréscimo de R\$ 19.236

Responsável:

Mônica Regina Gondim Feitoza

Telefones:

3101-4553/4579

E-Mail:

monica.gondim@stds.ce.gov.br

DATAS DE PREVISÃO DE EXECUÇÃO**Aprovação:**

27/02/2008

DATA DE EXECUÇÃO**Data de Início:**

27/02/2008

OUTRAS INFORMAÇÕES**Programado (P):**

0,00

Prazo Execução:

mes(es)

Data de Término:

31/12/2023

Empenhado (E):


0,00

Conclusão:

31/12/2010

Data Revisada:

31/12/2011

Pago (G): 0,00**CCPIS:** 0,00**Acompanhamento: 09/01/2023****Lições Aprendidas:**

Dificuldade da Execução

Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviço à Comunidade (PSC), não atingiu o percentual desejável uma vez que o Poder Judiciário não realizou encaminhamentos dos adolescentes sentenciados com as Medidas Socioeducativas em Meio Aberto para a inserção nos atendimentos do CREAS Regional II (Sediado em Fortaleza). Vale destacar que esse atendimento no CREAS Regional II efetiva-se a partir da interlocução com o Poder Judiciário.

Lições Aprendidas

Durante o ano de 2022 foram realizadas várias reuniões institucionais incluindo o Poder Judiciário, além da realização do Encontro sobre os Serviços da Proteção Social Especial de Média Complexidade e o papel do Sistema de Garantia de Direitos, com foco no atendimento socioeducativo em meio aberto nos 05 municípios vinculados ao CREAS Regional II - Fortaleza: Acarape, Barreira, Chorozinho, Guaramiranga e Pindoretama

Resposta Setorial:

Id	Justificativa Impedimento	Resposta Setorial
3165	A evidência da meta ID 6067 não consta assinatura do responsável.	

Metas:

Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução
Atender e/ou acompanhar 100% das famílias e indivíduos em situação de risco e violação de direitos, nos municípios vinculados (Acarape, Barreira, Chorozinho, Pindoretama e Guaramiranga), no período de janeiro a dezembro de 2022;	01/02/2022	31/12/2022	100	100
¿ Acompanhar 100% dos adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto (LA e PSC), encaminhados pelo Juizado da comarca local, nos municípios de Acarape, Barreira, Chorozinho, Pindoretama e Guaramiranga, nos meses de período de janeiro a dezembro de 2022;	01/02/2022	31/12/2022	100	15


Produtos:

Título	Início	Fim	Quantidade	% Previsto	% Execução
Adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto (LA e PSC) acompanhados.	01/02/2022	31/12/2022	120	100	15
Indivíduos e suas famílias atendidos e acompanhados, com direitos socioassistenciais Garantidos.	01/02/2022	31/12/2022	960	100	100

Atividades:

Título	Execução
Acompanhamento de adolescentes em atendimento socioeducativo, em cumprimento de medidas em meio aberto, de Liberdade Assistida (LA) e Prestação de Serviço à Comunidade (PSC), nos municípios vinculados;	Finalizado
Serviço de apoio, orientação e acompanhamento a famílias e indivíduos em situação de ameaça e/ou violação de direito;	Finalizado
Acompanhar e monitorar os serviços de proteção social especial de média complexidade, ofertados pelo CREAS Regional II.	Finalizado

Indicadores:**Detalhamento de METAS:**



Meta	Descrição	Situação
2257	Atender e/ou acompanhar 100% das famílias e indivíduos em situação de risco e violação de direitos, nos municípios vinculados (Acarape, Barreira, Chorozinho, Pindoretama e Guaramiranga), no período de janeiro a dezembro de 2022;	Normal
2258	¿ Acompanhar 100% dos adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto (LA e PSC), encaminhados pelo Juizado da comarca local, nos municípios de Acarape, Barreira, Chorozinho, Pindoretama e Guaramiranga, nos meses de período de janeiro a dezembro de 2022;	Atrasado

Por Mapp: Sequencial 43 - Orgão 47200002 - FEAS**Atrasado****Programa:**

122 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Tipo:

Investimento

Prioridade:

Complementar

Sequencial:

43

Título:

MANUTENÇÃO DO ABRIGO OLAVO BILAC. PROJETO -IDOSO: UM SUJEITO PLENO

Descrição:

Atendimento assistencial integrado à idosos abandonados, carentes e vitimizados em regime de 24 horas, dispoendo em seu quadro profissionais qualificados para os devidos atendimentos.

Objetivo:

Assegurar o atendimento integral à 105 idosos em situação de risco pessoal e social, assistidos pela unidade de Abrigo em Fortaleza, no período de janeiro à dezembro de 2008. Prestar assistência integral em regime de abrigamento provisório a migrantes, moradores de rua em situação emergencial.

Justificativa:

A unidade de Abrigo em epígrafe, presta assistência integral à idosos abandonados, carentes e vitimizados em regime de 24 horas, dispoendo em seu quadro profissionais qualificados para os devidos atendimentos. Desenvolve ações pedagógicas envolvendo trabalhos lúdicos, terapêuticos, vivências grupais, recreativas, laborativas e atividades dirigidas a esta faixa etária.

Observação:

Projeto de continuidade aprovado - ad referendum, pelo Conselho Consultivo de Políticas de Inclusão Social - CCPIS do FECOP, em 12.12.07. Atender idosos em situação de vulnerabilidade Pessoal e Social.

Observações do Governador:

24/12/19: Acréscimo de R\$ 235.530,00 24/10/21: acréscimo de R\$ 750.000,00

Responsável:


Mônica Regina Gondim Feitoza

Telefones:

3101-4553/4579

E-Mail:

monica.gondim@stds.ce.gov.br

DATAS DE PREVISÃO DE EXECUÇÃO**DATA DE EXECUÇÃO****OUTRAS INFORMAÇÕES****Aprovação:**

27/02/2008

Data de Início:

27/02/2008

Programado (P):

0,00

Prazo Execução:

mes(es)

Data de Término:

31/12/2023

Empenhado (E):

0,00

%**Empenhado (E)/(P)****% Pago****(G)/(E)****Conclusão:**

31/12/2010

Data Revisada:

31/12/2011

Pago (G): 0,00**CCPIS: 0,00****Acompanhamento: 12/01/2023****Lições Aprendidas:****Dificuldade da Execução**

Dificuldade no processo de fortalecimento dos vínculos familiares dos idosos em situação de risco social e pessoal pela ausência de familiares; Idosos ac olhidos com grande grau de dependência nas condições de saúde dificultando sua reintegração comunitária.

Lições Aprendidas

A utilização do sistema facilita o monitoramento e avaliação do projeto; Capacitação facilitou a operacionalização do sistema; O apoio financeiro do Projeto do FECOP é fundamental para garantir a proteção integral dos idosos em situação de risco pessoal e social;

Resposta Setorial:

Id	Justificativa Impedimento	Resposta Setorial
3184	Por favor, corrigir o percentual de execução no sistema e na evidência do id6139 da meta.	

Metas:

Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução
Promover o fortalecimento dos vínculos familiares de 30% dos idosos acolhidos durante o ano de 2022;	01/02/2022	31/12/2022	100	80,77
Garantir o acesso de 100% dos idosos nos serviços da rede socioassistencial, e de saúde, no ano de 2022.	01/02/2022	31/12/2022	100	100
Acolher e proteger 90 Idosos com direitos violados e vínculos familiares rompidos, encaminhados à Unidade de Abrigo dos Idosos, no ano de 2022;	01/02/2022	31/12/2022	100	95,55
Realizar 80 parcerias com a Sociedade Civil no ano de 2022.	01/02/2022	31/12/2022	100	51,25
Engajar 100% dos idosos acolhidos em atividades socioeducativas, de lazer e cultura, no ano de 2022;	01/02/2022	31/12/2022	100	100


Produtos:

Título	Início	Fim	Quantidade	% Previsto	% Execução
Idosos Acolhidos	01/02/2022	31/12/2022	90	100	95,55
Acompanhamentos as Famílias	01/02/2022	31/12/2022	30	100	70
Acompanhamentos aos acolhidos	01/02/2022	31/12/2022	90	100	95,55
Articulação com a rede socioassistencial, de saúde e sistema de justiça.	01/02/2022	31/12/2022	800	100	100
Parcerias com a Sociedade Civil	01/02/2022	31/12/2022	80	100	51,25

Atividades:

Título	Execução
Firmar parcerias com a sociedade civil:	Finalizado
Realização do acolhimento dos idosos:	Finalizado
Acompanhamento às famílias:	Finalizado
Acompanhamento aos acolhidos:	Finalizado
Articulação com a rede socioassistencial, de saúde e sistema justiça:	Finalizado

Indicadores:**Detalhamento de METAS:**



Meta	Descrição	Situação
2242	Promover o fortalecimento dos vínculos familiares de 30% dos idosos acolhidos durante o ano de 2022;	Atrasado
2243	Garantir o acesso de 100% dos idosos nos serviços da rede socioassistencial, e de saúde, no ano de 2022.	Normal
2244	Acolher e proteger 90 Idosos com direitos violados e vínculos familiares rompidos, encaminhados à Unidade de Abrigo dos Idosos, no ano de 2022;	Normal
2245	Realizar 80 parcerias com a Sociedade Civil no ano de 2022.	Atrasado
2246	Engajar 100% dos idosos acolhidos em atividades socioeducativas, de lazer e cultura, no ano de 2022;	Normal

Por Mapp: Sequencial 235 - Orgão 47200002 - FEAS

Normal

Programa:

122 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Tipo:

Investimento

Prioridade:Estratégico
Governamental**Sequencial:**

235

Título:

Implantação e Manutenção do Serviço de Acolhimento para crianças e adolescentes - Alta Complexidade.

Descrição:

Implanatr e Manter as Unidades Regionalizadas de Acolhimento Institucional para crianças e adolescentes e jovens em situação de violações de direitos e o serviço de família acolhedora.

Objetivo:

Atender 100% crianças e adolescentes e jovens em situação de violações de direitos com vínculos familiares rompidos.

Justificativa:

Uma das vertentes do SUAS é a proteção Social Especial de Alta Complexidade, que oferta atendimento integral à pessoas em situação de ruptura de vínculo familiar e comunitário, garantindo condição de estadia, trabalhando na perspectiva da manutenção de vínculo familiar e comunitário. O funcionamento do serviço de Acolhimento Institucional do tipo abrigo está previsto na Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais (2009).

Observação:

Serão implantadas e mantidas 8 unidades regionais de Abrigo institucional nas regiões do Estado, totalizando 160 vagas. Também serão implantados 3 serviços de família acolhedora, totalizando 40 vagas. Já foi repassado o valor de R\$300.000,0 do FNAS para execução do projeto.

Observações do Governador:**Responsável:**

MÔNICA REGINA GONDIM FEITOZA

Telefones:

31014579/4573/4608

E-Mail:

monica.gondim@stds.ce.gov.br

DATAS DE PREVISÃO DE EXECUÇÃO**Aprovação:**


21/04/2017

DATA DE EXECUÇÃO**Data de Início:**

25/04/2017

OUTRAS INFORMAÇÕES**Programado (P):**

390.000,39

**Prazo Execução:**

12 mes(es)

Data de Término:

31/12/2022

Empenhado (E):

0,00

%
Empenhado
(E)/(P)

% Pago
(G)/(E)

Conclusão:

21/04/2018

Data Revisada:

Pago (G): 0,00

CCPIS: 0,00

Acompanhamento: 05/01/2023**Lições Aprendidas:****Dificuldade da Execução**

Demanda crescente de crianças e adolescentes acolhidos institucionalmente, o que reflete na situação de vulnerabilidade das famílias. Dificuldade das famílias no acesso aos serviços disponibilizados pela rede de atendimento dos territórios, ocasionados pela falta de informação, condições financeiras dentre outras situações.

Lições Aprendidas

O Projeto teve bom desempenho, cumprindo a maioria das metas e produtos em 100% de execução. O Projeto assegurou o acolhimento integral das crianças e adolescentes em situação de rupturas de vínculos familiares e comunitários. O Projeto contribuiu para o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários dos acolhidos. O Projeto promoveu o acesso dos acolhidos aos benefícios, programas de transferência de renda e outros serviços das demais políticas setoriais e do Sistema de Garantia de Direitos. O Projeto favoreceu a autonomia e inclusão social dos acolhidos. O Projeto contribuiu para a melhoria da qualidade de vidas dos acolhidos.

Metas:


Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução
Proteger integralmente 80 crianças e adolescentes acolhidos no ano de 2022;	01/09/2022	31/12/2022	100	100
Reinsere 20% de crianças e adolescentes à família e comunidade, no ano de 2022;	01/09/2022	31/12/2022	100	100
Engajar 100% dos acolhidos na rede socioassistencial, educação e saúde, no ano de 2022;	01/09/2020	31/12/2022	100	100

Produtos:

Título	Início	Fim	Quantidade	% Previsto	% Execução
Famílias acompanhadas.	01/09/2022	31/12/2022	70	100	100
Crianças e adolescentes com direitos ameaçados ou violados e encaminhados pelo Juizado da Infância e Juventude, protegidos integralmente.	01/09/2022	31/12/2022	80	100	100
Acolhidos acompanhados.	01/09/2022	31/12/2022	80	100	100
Rede socioassistencial articulada com os serviços.	01/09/2022	31/12/2022	30	100	100
Acolhidos atendidos na rede de ensino.	01/09/2022	31/12/2022	76	100	86,84
Sistema Judiciário articulado com os abrigos institucionais.	01/09/2022	31/12/2022	27	100	100
Acolhidos atendidos nos serviços de saúde.	01/09/2022	31/12/2022	80	100	100
Parcerias realizadas entre sociedade civil e unidades.	01/09/2022	31/12/2022	10	100	100

Atividades:

Título	Execução
a) Elaboração de termo de referência	Finalizado
b) Acolhimento dos usuários	Finalizado
c) Acompanhamento às famílias	Finalizado
d) Acompanhamento aos Acolhidos	Finalizado
e) Articulação com a rede socioassistencial	Finalizado
f) Articulação com Programas de Transferência de Renda.	Finalizado
g) Articulação com as redes municipal e estadual de ensino.	Finalizado
h) Articulação com o Sistema Judiciário	Finalizado
i) Articulação com Serviços de Saúde	Finalizado
j) Parcerias com a sociedade civil, através de convênios e cooperação técnica com entidade não governamental.	Finalizado

Indicadores:**Detalhamento de METAS:****Acompanhamento Percentual de Metas**

Normal: 100%

Alerta: 0%

Atraso: 0%

Meta	Descrição	Situação
2281	Proteger integralmente 80 crianças e adolescentes acolhidos no ano de 2022;	Normal
2282	Reinsereir 20% de crianças e adolescentes à família e comunidade, no ano de 2022;	Normal
2283	Engajar 100% dos acolhidos na rede socioassistencial, educação e saúde, no ano de 2022;	Normal

Por Mapp: Sequencial 304 - Orgão 47200002 - FEAS

Normal

Programa:

123 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Tipo:

Investimento

Prioridade:Estratégico
Governamental**Sequencial:**

304

Título:

CARTÃO MAIS INFÂNCIA CEARÁ

Descrição:

O Projeto Cartão Mais Infância Ceará consiste na transferência estadual de renda, ou apoio financeiro de caráter temporário, no âmbito do Programa Mais Infância Ceará, no valor de R\$ 85,00 (oitenta e cinco reais) nos meses de janeiro e fevereiro e a partir de março de 2021, o valor será de R\$ 100,00(cem reais), para as famílias em situação de extrema pobreza, conforme critérios de elegibilidade pré estabelecidos, a partir de estudos realizados pelo IPECE, com acompanhamento familiar, ações complementares do Estado e Municípios e participação das famílias.

Objetivo:

Contribuir para redução da situação de extrema pobreza infantil, mediante ações de transferência de renda com condicionalidades e acesso das famílias a ações complementares e intersetoriais.

Justificativa:

Em 2020, com a situação de emergência sanitária em função da pandemia pelo coronavírus e todas as medidas necessárias para reduzir o crescimento da doença, houve um agravamento da situação de pobreza em todo o Estado e o Programa Cartão Mais Infância ganhou mais importância ainda, considerando que as famílias tiveram a sobrevivência ameaçada pela falta de comida, de trabalho, e da própria situação e insegurança de saúde. Diante desse quadro e da permanência da pandemia por muito mais tempo do que o esperado, com todas as suas consequências, dentre elas o aumento da pobreza, o Governo do Estado decidiu realizar todos os esforços para ampliar o Programa Cartão Mais Infância Ceará. Assim, espera-se melhoria dos indicadores no cenário para o Ceará 2050.

Observação:

O projeto pretende atender até dezembro 150.000 famílias.

Observações do Governador:

O programa foi ampliado a partir de janeiro de 2021 para 70 mil famílias 18/02/21: aumento do valor de 85 para R\$ 100,00 a partir do mês de março 07/03/21: aumento de 30.000 famílias, passando para 100 mil famílias beneficiadas. Valor anual: 30.000 famílias x 100,00 x 12 meses = 36.000.000,00. Iniciaremos esse ano o pagamento de Maio a Dezembro. Acréscimo de R\$ 24.000.000,00 16/03/21: autorização para aumento de 50 mil famílias, passando para 100 mil famílias beneficiadas. Acréscimo de R\$ 30.000.000,00 (considerando 6 meses de 2021. Julho a Dezembro)

Responsável:

Mary Anne Libório

Telefones:

3101.4589

E-Mail:

maryanne.liborio@sps.ce.gov.br

DATAS DE PREVISÃO DE EXECUÇÃO**Aprovação:**

28/11/2017

DATA DE EXECUÇÃO**Data de Início:**

28/11/2017

OUTRAS INFORMAÇÕES**Programado (P):**

193.253.954,26

Prazo Execução:

13 mes(es)

Data de Término:


31/12/2022

Empenhado (E):

0,00

Conclusão:

28/12/2018

Data Revisada:**Pago (G):** 0,00

%
**Empenhado
(E)/(P)**

% Pago
(G)/(E)

CCPIS: 193.253.954,00

Acompanhamento: 11/01/2023

Lições Aprendidas:

Dificuldade da Execução
Grande rotatividade de Secretários e equipes técnicas municipais;

Lições Aprendidas
A contratação de profissionais é competência dos Municípios e geralmente essas contratações são temporárias. Bem sabemos que a rotatividade de profissionais prejudica o bom funcionamento dos serviços. A realização de concurso público é imprescindível para viabilizar a continuidade dos serviços de forma mais eficaz assim como, o fortalecimento das relações tanto com os usuários da Política de Assistência Social quanto com a Gestão Executiva do Cartão Mais Infância.

Metas:

Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução
Atender até 150.000 (cento e cinquenta mil) famílias em situação de extrema pobreza e vulnerabilidade social, com crianças de até cinco anos e onze meses, nos 184 municípios do Ceará, com transferência de renda estadual - Cartão Mais Infância Ceará;	25/01/2022	31/12/2022	100	100

Produtos:

Título	Início	Fim	Quantidade	% Previsto	% Execução
Famílias recebendo transferência de renda, através do Cartão Mais Infância Ceará	25/01/2022	31/12/2022	150000	100	100
Manutenção e aperfeiçoamento de software de monitoramento do Projeto	25/01/2022	31/12/2022	1	100	100
Encontros Coletivos	25/01/2022	31/12/2022	10	100	100
Assessoramento aos municípios sobre a operacionalização do Projeto Cartão Mais Infância	25/01/2022	31/12/2022	184	100	100
Equipes estaduais e municipais (CRAS) capacitadas	25/01/2022	31/12/2022	220	100	100

Atividades:

Título	Execução
Celebração e gestão do contrato com o Agente Financeiro	Finalizado
Levantamento e Identificação das famílias que saíram do perfil em relação aos seguintes aspectos: renda, idade das crianças, ser beneficiária do Auxílio Brasil e atualização cadastral	Finalizado
Substituição de Famílias beneficiárias do Cartão Mais Infância Ceará que se encontram fora do perfil	Finalizado
Definição do número de famílias atendidas pelo CMIC, por município, o qual deverá ser a referência para ingresso de novas famílias em 2022	Finalizado
Atualização cadastral das famílias beneficiárias do CMIC	Finalizado
Validação das Famílias pelos Municípios	Finalizado
acompanhamento da Aplicação de questionário, junto às novas famílias a serem beneficiárias do Cartão Mais Infância, pelas equipes dos CRAS Responsável: SPS/Coordenadoria da Proteção Social Básica e Segurança Alimentar e Nutricional/Célula de Transferência de Renda/NGBTR	Finalizado
Encontros, presenciais e/ou virtuais (Videoconferências) com gestores dos municípios e das secretarias municipais de assistência social, coordenadores de CRAS e outros atores locais, para orientar e tirar dúvidas sobre desligamento das famílias que saíram do perfil, validação das famílias que substituirão as desligadas, aplicação dos questionários, junto às novas famílias e outras questões relativas à operacionalização do Programa, de modo a estreitar a parceria	Finalizado

Título	Execução
Assessoramento técnico aos municípios	Finalizado
Acompanhamento familiar	Finalizado
Coordenação e manutenção do Programa de bolsistas para atuação, no Programa Mais Infância Ceará/ Cartão Mais Infância Ceará	Finalizado
Manutenção, desenvolvimento de novas funcionalidades e customização do sistema CMIC	Finalizado
Encontros Coletivos	Finalizado
Aprimoramento das diretrizes e normativas legais do Programa	Finalizado
Acompanhamento, monitoramento e avaliação do Projeto Cartão Mais Infância Ceará	Finalizado

Indicadores:

Detalhamento de METAS:



Meta	Descrição	Situação
1661	Atender até 150.000 (cento e cinquenta mil) famílias em situação de extrema pobreza e vulnerabilidade social, com crianças de até cinco anos e onze meses, nos 184 municípios do Ceará, com transferência de renda estadual - Cartão Mais Infância Ceará;	Normal

Por Mapp: Sequencial 312 - Orgão 47200002 - FEAS

Normal

Programa:

122 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Tipo:

Investimento

Prioridade:

Estatístico Setorial

Sequencial:

312

Título:

Residência Inclusiva

Descrição:

Acolhimento de 81 jovens e adultos com deficiência intelectual e direitos ameaçados ou violados, oriundos do Abrigo Desembargador Olívio Câmara - ADOC e do Abrigo Tia Júlia.

Objetivo:

Garantir a proteção integral de 81 jovens e adultos com deficiência intelectual em seis residências inclusivas.

Justificativa:

O Projeto inicialmente contemplava a manutenção de 05 (cinco) Residências Inclusivas destinadas ao acolhimento integral de jovens e adultos com deficiências intelectuais, oriundos do Abrigo Desembargador Olívio Câmara ADOC. Entretanto, a partir de 2021 com o reordenamento do Serviço de Acolhimento do Abrigo Tia Júlia foi implantada a 06 (sexta) Residência Inclusiva, ofertando atendimento para 12 usuários. Diante desta realidade a oferta do serviço passou para 81 acolhidos. A finalidade do trabalho desenvolvido pelas Residências Inclusivas é favorecer a construção progressiva da autonomia, da inclusão social e comunitária e do desenvolvimento de capacidades adaptativas para a vida diária dos usuários.

Observação:

Processo de desinstitucionalização da forma asilar de pessoas com deficiência, adequando o serviço para Residência Inclusiva conforme preconizado nas normas de assistência social, direitos humanos e saúde mental.

Observações do Governador:

24/11/19: acréscimo de R\$ 618.178,00 24/10/21: acréscimo de R\$ 1.650.000,00

Responsável:

Monica Regina Gondim Feitoza

Telefones:

31014573

E-Mail:

monica.gondim@sps.ce.gov.br

DATAS DE PREVISÃO DE EXECUÇÃO**DATA DE EXECUÇÃO****OUTRAS INFORMAÇÕES****Aprovação:**

11/06/2018

Data de Início:

01/06/2018

Programado (P):

0,00

Prazo Execução:

8 mes(es)

Data de Término:


31/12/2022

Empenhado (E):

0,00

Conclusão:

11/02/2019

Data Revisada:**Pago (G):** 0,00

%
Empenhado
(E)/(P)

% Pago
(G)/(E)

CCPIS: 0,00**Acompanhamento: 10/01/2023****Lições Aprendidas:****Dificuldade da Execução**

Demora no retorno das articulações junto à rede socioassistencial (CRAS, CREAS) e do SUS (UABS, HOSPITAIS); Ausência de Atendimento Especializado (AEE) nas escolas; Ausência de referências familiares/comunitárias da maioria dos residentes; resistência por parte das famílias em aceitar o seu familiar residente; precarização/ausência da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) nos municípios; morosidade do Sistema de Justiça nos processos de curatela; morosidade do INSS na concessão das solicitações de benefícios para os residentes.

Lições Aprendidas

A compreensão de que a Inclusão Social é possível; É de fundamental importância o desenvolvimento de um trabalho voltado para a autonomia/independência dos residentes O respeito pelos direitos e dignidade humana.

Metas:

Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução
Ofertar Serviço de Acolhimento em Residência Inclusiva à 80 jovens e adultos com deficiência, visando a proteção integral e o combate à exclusão social, no ano de 2022;	01/02/2022	30/12/2022	100	100
Estimular a independência e a autonomia de 80 jovens e adultos com deficiência, no ano de 2022.	01/02/2022	30/12/2022	100	100
Promover a inclusão de 80 jovens e adultos com deficiência na vida social e comunitária, no ano de 2022;	01/02/2022	30/12/2022	100	100


Produtos:

Título	Início	Fim	Quantidade	% Previsto	% Execução
Jovens e Adultos com Deficiência acolhidos integralmente.	01/02/2022	30/12/2022	80	100	100
Rede Socioassistencial articulada	01/02/2022	30/12/2022	210	100	89,04
Rede de ensino articulada	01/02/2022	30/12/2022	80	100	50
Articulação com os órgãos do Ministério Público e Defensoria Pública.	01/02/2022	30/12/2022	200	100	100
Acolhidos atendidos no SUS	01/02/2022	30/12/2022	80	100	100
Acolhidos Acompanhados	01/02/2022	30/12/2022	80	100	100
Parcerias realizadas	01/02/2022	30/12/2022	150	100	100

Atividades:

Título	Execução
Articulação com os serviços de saúde:	Finalizado
Desenvolvimento de atividades de lazer, cultura e entretenimento:	Finalizado
Articulação com a sociedade civil:	Finalizado
Acompanhamento às famílias:	Finalizado
Acompanhamento aos acolhidos:	Finalizado
Articulação com a rede socioassistencial:	Finalizado
Articulações com Ministério Público e Defensoria Pública:	Finalizado
Articulação com a rede municipal e estadual de ensino:	Finalizado
Acolhimento e garantia da proteção integral dos usuários:	Finalizado

Indicadores:**Detalhamento de METAS:**



Meta	Descrição	Situação
2464	Ofertar Serviço de Acolhimento em Residência Inclusiva à 80 jovens e adultos com deficiência, visando a proteção integral e o combate à exclusão social, no ano de 2022;	Normal
2465	Estimular a independência e a autonomia de 80 jovens e adultos com deficiência, no ano de 2022.	Normal
2466	Promover a inclusão de 80 jovens e adultos com deficiência na vida social e comunitária, no ano de 2022;	Normal

Por Mapp: Sequencial 319 - Orgão 47200002 - FEAS**Normal****Programa:**

122 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Tipo:

Investimento

Prioridade:

Estratégico Setorial

Sequencial:

319

Título:

COFINANCIAMENTO DE CREAS MUNICIPAIS

Descrição:

O referido visa cofinanciar municípios que possuem CREAS já implantados e em funcionamento e que ofertam o PAEFI e os demais serviços socioassistenciais de proteção Especial de Média Complexidade do Sistema Único da Assistência Social - SUAS

Objetivo:

Dar continuidade ao cofinanciamento do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado às Famílias e Indivíduos - PAEFI, que contempla o atendimento a pessoas em situação de risco social (violência, abandono, negligência, drogadição e população em situação de rua).

Justificativa:

No Ceará, a SPS, em consonância com a Lei Orgânica da Assistência Social, tem contribuído com a redução dos indicadores de violações de direitos, na garantia da proteção social às famílias e indivíduos atendidos, e no acesso aos serviços socioassistenciais e de outras políticas setoriais. Na perspectiva do atendimento às situações de violências, a política de proteção social especial, conforme o Sistema Único da Assistência Social e SUAS deve ser realizado pelos Centros de Referência Especializado da Assistência Social - CREAS. Em Conformidade com a Resolução nº 33, de 12 de dezembro de 2012, em seu artigo 15, é responsabilidade do Estado -IV - organizar, coordenar e prestar serviços regionalizados da proteção social especial de média e alta complexidade, de acordo com o diagnóstico socioterritorial e os critérios pactuados na CIB e deliberados pelo CEAS. A referida Resolução prevê ainda no mesmo artigo 15, inciso II cofinanciar, por meio de transferência regular e automática, na modalidade fundo a fundo os serviços, programas, projetos e benefícios eventuais e o aprimoramento da gestão, em âmbito regional e local. Assim, o projeto visa enfrentar, prevenir e minimizar os casos de violência e de violação de direitos vivenciada por pessoas público-alvo da assistência social, promovendo o atendimento e acompanhamento desses indivíduos e suas famílias, além de ampliar as ações para outros municípios, de acordo com os critérios de partilha do Censo do Mapa de Risco e CEMARIS, com a finalidade de fortalecer as ações de proteção e atendimento especializado também no interior do Estado, à exceção do pagamento de pessoal. Dessa forma, o projeto potencializará o atendimento de famílias e indivíduos com direitos violados tanto na capital e municípios vinculados, como também em outros municípios que tenham CREAS em funcionamento. Ressaltamos que no ano em curso, o município de Guaramiranga foi contemplado com a oferta dos serviços do CREAS Regional, por atender aos critérios de regionalização dos serviços de proteção social especial e pelos altos índices de violações de direito registrados no Censo do Mapa de Riscos Sociais e CEMARIS (2013). Sendo assim, foi necessário contratar uma equipe, composta por uma assistente social e uma psicóloga para ofertar os serviços do PAEFI, conforme as determinações da NOB/SUAS e da Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistencial. Desde 2012, a Secretaria do Trabalho e de Desenvolvimento Social e STDS, do Governo do Estado do Ceará vem cofinanciando 39 CREAS municipais, implantados e em funcionamento, para fortalecer as ações do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado às Famílias e Indivíduos em Situação de Violações de Direito e PAEFI que é ofertado pelos CREAS. O cofinanciamento é umas das competências dos Estados, segundo a NOB-SUAS (2005), assim como o monitoramento dos serviços, programas e benefícios socioassistenciais e dos recursos cofinanciados. Nos últimos dois anos, a Célula de Gestão Financeira e a Célula de Atenção à Média Complexidade - CAMC, da Coordenadoria de Proteção Social Especial da STDS vêm acompanhando a execução dos recursos financeiros repassados aos municípios, por meio do cofinanciamento.

Observação:

Serviço de Proteção e Atendimento Especializado às Famílias e Indivíduos - PAEFI

Observações do Governador:**Responsável:**


Maria Heurenice Moura de Souza

Telefones:

3101-1655

E-Mail:

mediacomplexidade@stds.ce.gov.br

DATAS DE PREVISÃO DE EXECUÇÃO**Aprovação:**
10/10/2019**Prazo Execução:**
12 mes(es)**Conclusão:**
10/10/2020**DATA DE EXECUÇÃO****Data de Início:**
11/10/2019**Data de Término:**
31/12/2023**Data Revisada:****OUTRAS INFORMAÇÕES****Programado (P):**
0,00**Empenhado (E):**
0,00**Pago (G):** 0,00**CCPIS:** 0,00**% Empenhado (E)/(P)****% Pago (G)/(E)****Acompanhamento: 09/01/2023****Lições Aprendidas:**

Dificuldade da Execução
Durante o ano de 2022 foram realizadas várias reuniões institucionais incluindo o Sistema de Justiça, além da formalização de argumentos técnicos e normativos junto aos órgãos que compõem o Sistema de Justiça que demandam os encaminhamentos de situações que não são competências da Política de Assistência Social, principalmente das equipes dos CREAS Municipais. Mesmo assim, principalmente o Poder Judiciário, insistem no envio dessas demandas aos CREAS Municipais, muitas de vezes forma autoritária, prejudicando a atuação efetiva dos profissionais do SUAS no atendimento às famílias e indivíduos com os direitos violados

Lições Aprendidas
Equipe dos CREAS Municipais empoderadas e embasadas sobre suas atribuições técnicas e do papel da Assistência Social face às demandas equivocadas enviadas pelo Sistema de Justiça.

Metas:

Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução
Atender 24.120* famílias e indivíduos no PAEFI, considerando a capacidade de atendimento e o porte populacional dos municípios.	01/02/2022	31/12/2022	100	100
Cofinanciar, de forma regular e automática, o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos - PAEFI, 39 municípios do interior do Estado, conforme critérios pactuados na Comissão Intergestores Bipartite - CIB, no ano de 2022	01/02/2022	31/12/2022	100	100

Produtos:

Título	Início	Fim	Quantidade	% Previsto	% Execução
Municípios cofinanciados com Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI).	01/02/2022	31/12/2022	39	100	100
Municípios acompanhados e monitorados no âmbito dos Serviços de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI).	01/02/2022	31/12/2022	39	100	100


Atividades:

Título	Execução
Cofinanciamento dos Serviços de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos - PAEFI, de acordo com os critérios de partilha do Censo Estadual do Mapa de Risco - CEMARIS;	Finalizado

Título	Execução
Acompanhar e monitorar os serviços de proteção social especial de média complexidade, ofertados pelo CREAS municipais cofinanciados no Estado do Ceará.	Finalizado
Acompanhar e monitorar a rede socioassistencial e de proteção social nos municípios cearenses com a oferta dos serviços de proteção social especial de média complexidade, conforme a Política Estadual de Assistencial Social e o Sistema Único da Assistência Social.	Finalizado

Indicadores:


Detalhamento de METAS:



Meta	Descrição	Situação
2547	Atender 24.120* famílias e indivíduos no PAEFI, considerando a capacidade de atendimento e o porte populacional dos municípios.	Normal
2548	Cofinanciar, de forma regular e automática, o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos ¿ PAEFI, 39 municípios do interior do Estado, conforme critérios pactuados na Comissão Intergestores Bipartite ¿ CIB, no ano de 2022	Normal

Por Órgão: 27000000 - SECULT**Secretaria:**

27 - SECULT

Órgão:27000000 -
SECULT

Por Mapp: Sequencial 68 - Orgão 27000000 - SECULT

Atrasado

Programa:

421 - PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ARTE E CULTURA CEARENSE

Tipo:

Investimento

Prioridade:

Estratégico
Governamental

Sequencial:

68

Título:

Projeto Agentes de Leitura

Descrição:

O Projeto Agentes de Leitura do Ceará é uma ação da Secretaria de Cultura do Estado - SECULT junto ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza - FECOP, que, desde 2006, vem promovendo a democratização da leitura por meio de atividades ancoradas em acervos bibliográficos. Cada agente recebe uma bolsa de complementação de renda, além das capacitações que lhes são oferecidas, para acompanhar o processo leitor de 25 famílias por ele cadastradas nos 32 municípios e nos 10 bairros de Fortaleza com baixo Índice de Desenvolvimento Municipal - IDM e baixo Índice de Desenvolvimento Municipal dos Bairros - IDM-b.

Objetivo:

Ampliar a formação Leitora das famílias beneficiadas Democratizar para seus beneficiários o acesso ao livro e à leitura. Fortalecer as bibliotecas públicas e comunitárias; Dotar os agentes de leitura de formação cultural; Contribuir para o Programa Ceará Pacífico, por meio da incorporação dos agentes de leitura nas áreas de vulnerabilidade.

Justificativa:

A proposta do Projeto Agentes de Leitura consiste numa ação voltada para a promoção da leitura, mediada e compartilhada no ambiente familiar, como atividade de formação leitora e de criação de espaços educativos e culturais no seio das próprias comunidades, através do acesso a acervos literários em localidades de baixo Índice de Desenvolvimento Humano e IDH.

Observação:

Observações do Governador:

Responsável:

Goreth Albuquerque

Telefones:

(85) 98159-0866

E-Mail:

goreth.secult.copla@gmail.com

DATAS DE
PREVISÃO DE
EXECUÇÃO

Aprovação:

28/02/2008

DATA DE
EXECUÇÃO


Data de Início:

01/09/2007

OUTRAS
INFORMAÇÕES

Programado (P):

0,00



Prazo Execução:

mes(es)

Data de Término:

31/12/2022

Empenhado (E):

0,00

%
Empenhado
(E)/(P)% Pago
(G)/(E)

Conclusão:

31/12/2010

Data Revisada:

31/12/2011

Pago (G): 0,00

CCPIS: 0,00

Acompanhamento: 10/01/2023

Lições Aprendidas:

Dificuldade da Execução

Quanto as dificuldades encontradas na execução do Projeto Agentes de Leitura podemos relatar duas situações que impactou em nossas entregas. Em ora a coordenação do projeto tenha dialogado, acordado a oficina para o mês de março com o bolsista Formador-Oficineiro, não foi possível executar, pois o mesmo informou na véspera que se encontrava doente e não conseguiu ministrar a oficina. Quando fomos informados da desistência, não havia mais tempo hábil para convocar classificado, pois é necessário formalizar Termo de Concessão de Bolsa. Outra dificuldade encontrada foi a aquisição de tablets, o Setor de Compras buscou por Ata de Registro de Preço para tentar agilizar a aquisição. Localizou algumas atas, porém não foi possível aderir por motivos diversos. Quando o setor localizou uma ata com possibilidade de adesão, iniciou os trâmites para adesão, porém, nessa época verificamos que era necessário repensar o projeto e decidiu-se por apresentar o projeto em 2023.

Lições Aprendidas

Mesmo existindo um planejamento, sempre existe riscos quanto a execução das atividades pensadas. Nem sempre conseguimos cumprir metas e entregar produtos, mesmo planejando com os envolvidos, imprevistos acontecem, então, precisamos compreender nossos limites e todo o arcabouço da gestão pública

Metas:

Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução
Beneficiar 02 jovens de 18 a 29 anos com a concessão de bolsa Agente de Leitura monitor.	03/03/2022	31/03/2022	100	100
Beneficiar 24 jovens de 18 a 29 com a concessão de bolsa Agente de Leitura Mediador.	03/03/2022	31/03/2022	100	100
Beneficiar 03 jovens de 18 a 29 anos com a concessão de bolsa Agente de Leitura Monitor de Cultura Digital.	03/03/2022	31/03/2022	100	100
Beneficiar 01 profissional da cultura com concessão de bolsa Formador Oficineiro	03/03/2022	31/03/2022	100	0
Beneficiar 29 agentes de leitura com acesso a livro e à leitura	03/03/2022	31/03/2022	100	100
Beneficiar 24 mediadores com acesso a livro e à leitura mediada	03/03/2022	31/03/2022	100	100
Beneficiar 29 Agentes de Leitura com 120h de formação continuada em mediação de leitura literária.	03/03/2022	31/03/2022	100	100

Produtos:

Título	Início	Fim	Quantidade	% Previsto	% Execução
Concessão de bolsas agentes de leitura monitor	03/03/2022	31/03/2022	2	100	100
Concessão de bolsas agentes de leitura monitor de cultura digital	03/03/2022	31/03/2022	3	100	100
Concessão de bolsa formadores-oficineiros	03/03/2022	31/03/2022	1	100	0
Concessão de bolsas para agentes mediadores de leitura	03/03/2022	31/03/2022	24	100	100
Horas de atividades literárias realizadas com os beneficiados	03/03/2022	31/03/2022	120	100	100
Horas de formação dos Agentes de Leitura	03/03/2022	31/03/2022	120	100	100
Aquisição de tablets	03/03/2022	31/03/2022	150	100	0

Atividades:

Título	Execução
Formação continuada para os agentes de leitura do município de Fortaleza.	Finalizado
Aquisição de Tablets	Pendente

Indicadores:**Detalhamento de METAS:**



Meta	Descrição	Situação
2000	Beneficiar 02 jovens de 18 a 29 anos com a concessão de bolsa Agente de Leitura monitor.	Normal
2001	Beneficiar 24 jovens de 18 a 29 com a concessão de bolsa Agente de Leitura Mediador.	Normal
2002	Beneficiar 03 jovens de 18 a 29 anos com a concessão de bolsa Agente de Leitura Monitor de Cultura Digital.	Normal
2003	Beneficiar 01 profissional da cultura com concessão de bolsa Formador Oficineiro	Atrasado
2004	Beneficiar 29 agentes de leitura com acesso a livro e à leitura	Normal
2005	Beneficiar 24 mediadores com acesso a livro e à leitura mediada	Normal
2006	Beneficiar 29 Agentes de Leitura com 120h de formação continuada em mediação de leitura literária.	Normal

Por Mapp: Sequencial 161 - Orgão 27000000 - SECULT**Normal****Programa:**

422 - PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE CONHECIMENTO E FORMAÇÃO EM ARTE E CULTURA

Tipo:

Investimento

Prioridade:

Complementar

Sequencial:

161

Título:

Escola de Artes e Ofícios Thomas Pompeu Sobrinho.

Descrição:

Escola de Artes e Ofícios Thomas Pompeu Sobrinho.

Objetivo:

O projeto Escola de Artes e Ofícios Thomaz Pompeu Sobrinho realizará Qualificação Profissional, Valorização e Difusão do Patrimônio Cultural que será realizado pela Escola de Artes e Ofícios Thomaz Pompeu Sobrinho, tendo como órgão gestor o IACC - Instituto de Arte e Cultura do Ceará. A Escola de Artes e Ofícios Thomaz Pompeu Sobrinho é um equipamento da Secretaria da Cultura que tem como missão realizar atividades de capacitação profissional em restauração e conservação do patrimônio cultural material, bem como de valorização do patrimônio cultural imaterial do Estado do Ceará, ressaltando sua importância e relevo histórico e cultural. No ano de 2006, a Escola deu início ao Programa de Qualificação Profissional em Conservação e Restauração do Patrimônio Arquitetônico e Valorização do Patrimônio Cultural, com o apoio do Fundo Estadual de Combate à Pobreza - FECOP, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN, Sindicato da Indústria da Construção Civil - SINDUSCON - Ce, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI - Ce, Serviço Brasileiro de Apoio às Pequenas e Médias Empresas - SEBRAE - Ce e DECON - Empresa de Demolição e Construção Virgem Poderosa. Através deste Programa de Qualificação Profissional, realizou o curso de Conservação e Restauração do Patrimônio Arquitetônico, com 1000 h/aula em onze meses de atividades letivas. O curso seguiu a orientação das diretrizes nacionais de organização curricular por competências, integrando uma estrutura modular flexível, interdisciplinar e contextualizada, que permite saídas intermediárias e itinerários de formação. O curso permitiu duas certificações aos seus 55 alunos regularmente matriculados: agente patrimonial de edificações históricas e artísticas (200h/a) e artífice auxiliar de restauração de edificações históricas e artísticas (800h/a). Através de atividades supervisionadas de estágio e prática de ofícios, alunos e professores participaram, no ano de 2006, de relevantes serviços de restauração e valorização do patrimônio arquitetônico de Fortaleza, tendo revertido suas ações de qualificação profissional seguintes obras de restauração: 1. Casa Thomaz Pompeu Sobrinho, 2. Museu da Indústria, 3. Museu das Secas, 4. Sobrado José Lourenço, E outras atividades fins.

Justificativa:

Não poderíamos propor as atividades educativas da Escola de Artes e Ofícios Thomaz Pompeu Sobrinho se não entendêssemos que a cultura, sob diversos aspectos, tem o poder de reverter situações de desigualdade social, contribuindo para a erradicação da pobreza e redimensionando o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) das localidades mais carentes. Neste sentido, o Projeto pedagógico da Escola vincula a preservação do patrimônio cultural aos processos de melhoria da qualidade de vida dos cearenses. A educação através do Patrimônio vem se mostrando um eficaz instrumento de promoção do acesso a bens culturais e apropriação simbólica das conquistas culturais, históricas e sociais da humanidade. Uma única edificação, um único bem cultural pode revelar uma enorme quantidade de informações sobre o contexto cultural e social de uma determinada época, a história das técnicas tradicionais e os sistemas construtivos utilizados por nossos antepassados. Através desta via, estaremos formando o cidadão para o pleno usufruto de sua cidade e exercício de seus direitos e deveres.

Observação:

Promover atividades de valorização, qualificação profissional e difusão do Patrimônio Cultural do Estado do Ceará para jovens de baixa renda, como ação estratégica de inclusão social, somando esforços junto às setoriais de governo e demais parceiros da sociedade no combate à pobreza e melhoria da qualidade de vida da população cearense. Beneficiando jovens de 18 a 24 anos regularmente matriculados na rede pública de ensino, com habilidades artísticas, com renda percapta inferior a meio salário mínimo e preferencialmente residente das áreas de risco da região metropolitana e Cariri Cearense e professores da rede pública de ensino. (Pedro Domingues; pedromonteirojr@secult.ce.gov.br - 85 8878 8999).

Observações do Governador:**Responsável:**

Paulo Linhares

Telefones:

34888601

E-Mail:

paulolinhaires@dragaodomar.com.br

DATAS DE PREVISÃO DE EXECUÇÃO**Aprovação:**

28/02/2008

Prazo Execução:

mes(es)

Conclusão:

31/12/2010

DATA DE EXECUÇÃO**Data de Início:**

28/02/2008

Data de Término:

31/12/2022

Data Revisada:


31/12/2010

OUTRAS INFORMAÇÕES**Programado (P):**

0,00

Empenhado (E):

0,00

Pago (G): 0,00**CCPIS:** 0,00**Acompanhamento: 20/01/2023****Lições Aprendidas:**

Dificuldade da Execução
Em 2022, começamos o ano letivo com mais leveza e esperança comparado a 2021, pois as pesquisas científicas e as vacinas contra o coronavírus most ravam indícios de estabilidade do vírus e possibilitando a execução do projeto com mais segurança. Entretanto outros desafios surgiram. 1 - O atraso na assinatura/liberação do aditivo FECOP ocorrida em agosto criou a necessidade de reprogramar o período de execução das metas, planejadas inicialmente e, para serem realizadas em 9 meses, tiveram que acontecer em quatro meses. 2 - O atraso do repasse dos recursos refletiu na contratação de uma empresa para a montagem do ateliê da prataria e consequentemente o adiamento do início do curso. 3- A contratação de bons profissionais disponíveis, seja de Fortaleza ou de outra localidade, uma vez que a contratação é temporária. A maioria deles têm vínculo empregatícios impossibilitando sua contratação para trabalhar no projeto. 4 √ O veto eleitoral que suspendendo as redes sociais da Escola dificultando a divulgação dos cursos e gerando uma baixa procura pelo público.

Lições Aprendidas
1 √ Fortalecimento das equipes de trabalho 2 - Necessidade de Investir mais em tecnologias e mídias sociais 3 √ Cursos em formato híbrido e totalmente virtuais vieram para ficar 4 √ Importante a contratação de profissionais de TI na realização da atividades

Resposta Setorial:

Id	Justificativa Impedimento	Resposta Setorial
3226	Por favor, comprovar na evidência das metas id 6208 e id 6209, e do produto id 5545 o percentual de execução alcançado, lembrando que deverá comprovado o acumulado até dezembro. Referente ao produto id 5546 e id 5550 corrigir o título que consta na evidência, pois deverá ser o mesmo que consta no sistema.	Ajustes realizados

Metas:

Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução
Realizar 01 atividade formativa, para jovens e pessoas não jovens, de forma presencial, virtual ou híbrida, com foco em arte e patrimônio cultural do Ceará contemplando o segmento da prataria/joalheria, com carga horária de 200h/a e atendendo a um público estimado de 12 alunos	01/09/2022	31/12/2022	100	100
Promover 04 oficinas temáticas de forma presencial, virtual ou híbrida, para tratar de assuntos da etnia, conservação e restauro, gênero, ofícios tradicionais e legislação educacional e garantir a elaboração / revisão do projeto pedagógico normativo da Escola de Artes e Ofícios Thomaz Pompeu Sobrinho, totalizando uma carga horária de 80h/a e beneficiando um público total de 40 pessoas	01/07/2022	31/12/2022	100	100
Realizar 15 atividades formativas, para pessoas jovens e pessoas não jovens, de forma presencial, virtual ou híbrida, com carga horária total de 800 h/a, com foco em arte e patrimônio cultural do Ceará	01/07/2022	31/12/2022	100	100


Produtos:

Título	Início	Fim	Quantidade	% Previsto	% Execução
Formação de equipes de trabalho para o desenvolvimento de metodologias para capacitação de jovens e pessoas não jovens	01/06/2022	30/11/2022	3	100	100
Sistematização de materiais de consulta com itinerários específicos de formação	01/08/2022	30/11/2022	2	100	100
Elaboração de instrumentos de divulgação de processos de seleção para participação no Projeto	01/07/2022	30/11/2022	4	100	100
Inscrição e/ou seleção dos beneficiados para participação nas atividades	01/07/2022	10/12/2022	345	100	100
Disponibilizar de tecnologias digitais para a divulgação das atividades e dos resultados alcançados na execução do Projeto	01/08/2022	31/12/2022	3	100	100
Supervisionar todas as etapas das atividades do Projeto	01/06/2022	31/12/2022	1	100	100
Desenvolver e aplicar instrumentos de monitoramento nas atividades do Projeto	01/07/2022	30/11/2022	10	100	100
Realizar publicização sistemática dos resultados	01/07/2022	31/12/2022	1	100	100
Elaborar relatório de resultados finais	01/12/2022	31/12/2022	1	100	100

Atividades:

Título	Execução
Formar equipes de trabalho para o desenvolvimento de metodologias para capacitação de jovens e pessoas não jovens	Finalizado
Sistematizar materiais de consulta com itinerários específicos de formação	Finalizado
Elaborar instrumentos de divulgação de processos de seleção para participação no Projeto	Finalizado
Inscrever e selecionar beneficiados para participação nas atividades	Finalizado
Disponibilizar tecnologias digitais para a divulgação das atividades e dos resultados alcançados na execução do Projeto	Finalizado
Supervisionar todas as etapas das atividades do projeto	Finalizado
Desenvolver e aplicar instrumentos de monitoramento nas atividades do Projeto	Finalizado
Elaborar relatórios de resultados finais	Finalizado
Realizar publicização sistemática dos resultados	Finalizado

Indicadores:**Detalhamento de METAS:**


**Acompanhamento
Percentual de Metas**

Normal: 100%

Alerta: 0%

Atraso: 0%

Meta	Descrição	Situação
2141	Realizar 01 atividade formativa, para jovens e pessoas não jovens, de forma presencial, virtual ou híbrida, com foco em arte e patrimônio cultural do Ceará contemplando o segmento da prataria/joalheria, com carga horária de 200h/a e atendendo a um público estimado de 12 alunos	Normal
2142	Promover 04 oficinas temáticas de forma presencial, virtual ou híbrida, para tratar de assuntos da etnia, conservação e restauro, gênero, ofícios tradicionais e legislação educacional e garantir a elaboração / revisão do projeto pedagógico normativo da Escola de Artes e Ofícios Thomaz Pompeu Sobrinho, totalizando uma carga horária de 80h/a e beneficiando um público total de 40 pessoas	Normal
2143	Realizar 15 atividades formativas, para pessoas jovens e pessoas não jovens, de forma presencial, virtual ou híbrida, com carga horária total de 800 h/a, com foco em arte e patrimônio cultural do Ceará	Normal

Por Mapp: Sequencial 826 - Orgão 27000000 - SECULT**Normal****Programa:**

422 - PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE CONHECIMENTO E FORMAÇÃO EM ARTE E CULTURA

Tipo:

Investimento

Prioridade:

Estratégico Setorial

Sequencial:

826

Título:

Tempos de Cultura: Centro de Formação e Desenvolvimento Artístico e Cultural do Grande Bom Jardim

Descrição:

O Projeto Tempos de Cultura: Centro de Formação e Desenvolvimento Artístico e Cultural do Grande Bom Jardim compõe os Programas de Formação Artística e Ação Cultural desenvolvido pelo Centro Cultural Bom Jardim, CCBJ, instituição da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará, SECULT, gerida pelo Instituto Dragão do Mar - IDM. O Projeto tem como foco o desenvolvimento de ações de formação e qualificação profissional nas áreas de arte e cultura tanto das dependências do CCBJ, e no seu entorno, por compreendê-lo como um centro de irradiação de ações nas áreas da cultura e arte com atuação de base territorial através, principalmente, de parcerias com uma rede de instituições governamentais, associações, escolas, dentre outros espaços que conformam a rede sociocultural do Grande Bom Jardim.

Objetivo:

O Projeto Tempos de Cultura: Centro de Formação e Desenvolvimento Artístico e Cultural do Grande Bom Jardim compõe os Programas de Formação Artística e Ação Cultural desenvolvido pelo Centro Cultural Bom Jardim, CCBJ, instituição da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará, SECULT, gerida pelo Instituto Dragão do Mar - IDM. O Projeto tem como foco o desenvolvimento de ações de formação e qualificação profissional nas áreas de arte e cultura tanto das dependências do CCBJ, e no seu entorno, por compreendê-lo como um centro de irradiação de ações nas áreas da cultura e arte com atuação de base territorial através, principalmente, de parcerias com uma rede de instituições governamentais, associações, escolas, dentre outros espaços que conformam a rede sociocultural do Grande Bom Jardim.

Justificativa:

O Jardim de Gente pretende atuar no fortalecimento das ações que compõem a política cultural do CCBJ de forma a transversalizar cultura, arte e direitos humanos, seguindo as orientações definidas pelas demandas das comunidades que compõem o Grande Bom Jardim - GBJ (Siqueira, Canindezinho, Granja Portugal, Granja Lisboa e Bom Jardim) na matriz Cultura do Programa Pacto por um Ceará Pacífico. Nesse sentido, englobará o fortalecimento de ações de sensibilização, formação e difusão cultural, bem como a oferta de atividades interventivas e programações inovadoras a serem executadas tanto no CCBJ quanto nos territórios do GBJ, buscando o fortalecimento de vínculos comunitários e institucionais, tanto no âmbito dos poderes público estaduais e municipais, quanto das entidades culturais e sociais compreendidas nessa delimitada área. Este projeto é fruto de uma necessidade tópica e histórica de continuidade de investimentos na área do GBJ, não apenas por se localizar numa área da periferia de Fortaleza, CE mas, principalmente, por ser, historicamente, uma potência na área da economia cultural, que necessita de investimentos no aperfeiçoamento da formação de artistas locais e circulação de seus produtos na capital, região metropolitana, bem como no Estado do Ceará como um todo. Uma dimensão importante do Projeto, portanto, é a dinamização da economia da cultura através da formação de capital humano e social em diversas linguagens da cadeia produtiva das artes (artes cênicas, artes visuais, música, audiovisual, novas mídias, literatura, livro e leitura, gastronomia, design e cultura popular), tendo como foco territorial a região do Grande Bom Jardim. Neste sentido, a conformação do Jardim de Gente está alinhada pela interface entre arte, cultura, educação e inovação para formação profissional e desenvolvimento de experiências nas diversas linguagens que capacite público para a vida em sociedade, numa perspectiva de formação dialógica, criativa, construtiva, autônoma, colaborativa, transdisciplinar, interventiva e com processos de mão dupla entre os grupos ou coletivos, instituições formativas e seus públicos, premissa, portanto, advinda do Programa Escolas da Cultura. Pretende-se assim propiciar espaços de formação, construção e produção de subjetividades nas quais os sujeitos empoderados potencializem processos de ressignificação de si e do outro, reorganizando a vida em comunidade.

Observação:

Agregação dos MAPPs já executados em anos anteriores. MAPP 730- Jardim de Gente e MAPPs 782 e 783 - TEMPO DE CULTURA, para realizarmos apenas um contrato de gestão, e facilitar o acompanhamento e monitoramento pelo FECOP.

Observações do Governador:

12/04/21: acréscimo de 850.000,00 fonte Fecop

Responsável:


Ernesto Gadelha

Telefones:

31016783

E-Mail:

ernesto.gadelha@secult.ce.gov.br

DATAS DE PREVISÃO DE EXECUÇÃO**Aprovação:**
25/02/2019**Prazo Execução:**
12 mes(es)**Conclusão:**
25/02/2020**DATA DE EXECUÇÃO****Data de Início:**
25/02/2019**Data de Término:**
30/12/2022**Data Revisada:****OUTRAS INFORMAÇÕES****Programado (P):**
0,00**Empenhado (E):**
0,00**Pago (G):** 0,00**CCPIS:** 0,00**Acompanhamento: 20/01/2023****Lições Aprendidas:**

Dificuldade da Execução
Os processos seletivos para composição de turmas tiveram seus inícios atrasados em abril, iniciando-se apenas em maio, uma vez que os recursos para início das atividades letivas sofreram atrasos no repasse pelo FECOP, haja vista a publicação do Contrato de Gestão em Diário Oficial do Estado no dia 29 de abril. Além disso, houve ainda um atraso ainda maior no início de atividades letivas que necessitavam de equipamentos de informática, uma vez que o CCBJ passou por reforma da rede elétrica que iniciou-se em abril e estendeu-se até julho, prejudicando o fluxo comum das atividades. Para que as atividades letivas pudessem ser realizadas, em que pese as dificuldades ocorridas a partir da reforma da rede elétrica e dos reparos e manutenções prediais, foi preciso ampliar o diálogo com instituições parceiras que receberam parte de nossos cursos, possibilitando o acesso de bolsistas às atividades e aos cursos para bolsas-auxílio, tendo essa meta sido recuperada a tempo para o planejado referente ao primeiro semestre.

Lições Aprendidas
Para que as atividades letivas pudessem ser realizadas, em que pese as dificuldades ocorridas a partir da reforma da rede elétrica e dos reparos e manutenções prediais, foi preciso ampliar o diálogo com instituições parceiras que receberam parte de nossos cursos, possibilitando o acesso de bolsistas às atividades e aos recursos para bolsas-auxílio, tendo essa meta sido recuperada a tempo para o planejado referente ao primeiro semestre. Mantivemos o uso de formulário virtual, o que agilizou o processo de arquivamento dos documentos em servidor próprio, porém passamos a realizar as matrículas presencialmente no CCBJ ou em instituições parceiras, de modo a evitar o deslocamento dos alunos(as) por territórios onde há rivalidade. Desse modo, equipe designada pelo CCBJ passou a fazer as cópias e os preenchimentos diretamente em plataforma própria (moodle) garantindo a qualidade das cópias e o preenchimento adequado das informações para matrícula, diminuindo o número de erros nos processos e adiantando o encaminhamento de documentação para o pagamento das bolsas. É mister continuarmos a fortalecer as parcerias pois precisamos chegar ao público que não tem condições financeiras ou sociais/segurança para chegar ao equipamento. A utilização do ambiente virtual também foi uma maneira de fazer chegar certas produções específicas que estavam de acordo com o ambiente. Outra saída encontrada foi a redescoberta de espaços físicos do CCBJ, surgindo assim os espaços Marielle Franco e Paulo Freire, antes espaços não nomeados e não utilizados pela equipe ou público e, agora revitalizados, destacados como novos espaços para atividades. Em termos de processos seletivos de beneficiários, é preciso pensar em cronogramas melhor delineados frente às dificuldades de acesso que parte do nosso público possui e que contemplem prazos mais adequados tanto para submissão das inscrições quanto para análise dos processos.

Resposta Setorial:

Id	Justificativa Impedimento	Resposta Setorial
3225	Por favor, verificar e corrigir o status das atividades 8953 e 8954.	

Metas:

Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução
Beneficiar com bolsa-auxílio 1.903 alunos(as) em situação de vulnerabilidade social	01/02/2022	31/12/2022	100	97,64
Realizar, no mínimo, 115 atividades de apoio à produção e difusão cultural, em ambiente presencial e/ou virtual, contribuindo com a circulação de projetos artísticos e manutenção de grupos/coletivos do Grande Bom Jardim, favorecendo a retomada da economia cultural local. Beneficiando, no mínimo, 8.354 pessoas com atividades de difusão cultural em ambiente virtual e/ou presencial	01/02/2022	31/12/2022	100	100

Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução
Realizar 148 atividades sociais, arte-educativas e de acompanhamento permanentes, em ambiente presencial e/ou virtual, visando a prevenção e enfrentamento ao COVID-19 através de intervenções da equipe psicossocial. Beneficiando cerca de 1.090 famílias	01/02/2022	31/12/2022	100	100
Apoiar financeiramente e acompanhar 20 instituições parceiras na realização de atividades de prevenção e enfrentamento ao COVID-19, beneficiando indiretamente cerca de 2.000 pessoas do território do Grande Bom Jardim	01/02/2022	31/12/2022	100	100
Beneficiar 30 agentes criativos com ajudas de custo para a realização de atividades socioculturais de prevenção e enfrentamento ao COVID-19 no território do Grande Bom Jardim	01/02/2022	31/12/2022	100	100
Realizar 8.846 h/a em atividades formativas e de pesquisa, em ambiente presencial e/ou virtual	01/02/2022	31/12/2022	100	100

Produtos:

Título	Início	Fim	Quantidade	% Previsto	% Execução
Atividades de formação artística básica, extensiva, técnica e de pesquisa, realizadas em ambiente virtual e/ou semipresencial e/ou presencial	01/02/2022	31/12/2022	8846	100	100
Atividades de difusão cultural realizadas em ambiente virtual e/ou semipresencial e/ou presencial	01/02/2022	31/12/2022	115	100	100
Atividades arte-educativas, de acompanhamento psicossocial e atividades com famílias em situação de vulnerabilidade social.	01/02/2022	31/12/2022	148	100	100
Atividades de prevenção e enfrentamento ao COVID-19, realizado em parceria com instituições locais do território do Grande Bom Jardim	01/02/2022	31/12/2022	20	100	100
Atividades socioculturais de prevenção e enfrentamento ao COVID-19 realizadas por agentes criativos no e do território do Grande Bom Jardim	01/02/2022	31/12/2022	30	100	100

Atividades:

Título	Execução
Realização de ¿Masterclass¿ nas linguagens do teatro, dança, música, audiovisual/cinema e cultura digital, por meio de parceria da Ação Cultural e Escola de Cultura e Artes do CCBJ	Finalizado
Oferta de cursos básicos nas múltiplas linguagens pela Escola de Cultura e Artes do CCBJ	Finalizado
Manutenção e fortalecimento dos cursos permanentes extensivos de Teatro, Música e Audiovisual/Cinema e de formação técnica em Dança, por meio de execução de horas-aulas e contratação de profissionais, no âmbito da Escola de Cultura e Artes do CCBJ	Finalizado
Oferta de assessoria técnica especializada para artistas e grupos/coletivos artísticos e culturais do território do Grande Bom Jardim (¿Bússola Cultural¿), no âmbito da Ação Cultural do CCBJ	Finalizado
Realização de cursos livres de criação e expressão artística e no campo da acessibilidade, no âmbito da Escola de Cultura e Artes do CCBJ	Finalizado
Aquisição e/ou atualização de equipamentos e contratação da Equipe de Trabalho, organizados e executados pelo setor Administrativo do CCBJ	Finalizado
Seleção de propostas artísticas para composição da programação cultural do CCBJ, realizada pela Ação Cultural do CCBJ	Finalizado
Realização dos Laboratórios de Pesquisa e Criação do CCBJ, no âmbito da Escola de Cultura e Artes do CCBJ	Finalizado
Concessão de bolsa-auxílio para alunos(as) selecionados(as) por meio da Escola de Cultura e Artes do CCBJ;	Pendente
Concessão de bolsas para artistas/pesquisadores(as) selecionados(as)	Finalizado

Título	Execução
Realização de atividades arte-educativas e de acolhimento psicossocial (abordagem social, escuta qualificada, articulação comunitária, encaminhamentos para a rede, atendimentos grupais), atividades recreativas ou socioeducativas, pautadas na metodologia da arte educação, com público frequentador e/ou alunos(as) em situação vulnerável do centro cultural, por meio do Núcleo de Articulação Técnica e Especializada do CCBJ	Finalizado

Indicadores:

Detalhamento de METAS:



Meta	Descrição	Situação
2053	Beneficiar com bolsa-auxílio 1.903 alunos(as) em situação de vulnerabilidade social	Normal
2054	Realizar, no mínimo, 115 atividades de apoio à produção e difusão cultural, em ambiente presencial e/ou virtual, contribuindo com a circulação de projetos artísticos e manutenção de grupos/coletivos do Grande Bom Jardim, favorecendo a retomada da economia cultural local. Beneficiando, no mínimo, 8.354 pessoas com atividades de difusão cultural em ambiente virtual e/ou presencial	Normal
2055	Realizar 148 atividades sociais, arte-educativas e de acompanhamento permanentes, em ambiente presencial e/ou virtual, visando a prevenção e enfrentamento ao COVID-19 através de intervenções da equipe psicossocial. Beneficiando cerca de 1.090 famílias	Normal
2056	Apoiar financeiramente e acompanhar 20 instituições parceiras na realização de atividades de prevenção e enfrentamento ao COVID-19, beneficiando indiretamente cerca de 2.000 pessoas do território do Grande Bom Jardim	Normal
2057	Beneficiar 30 agentes criativos com ajudas de custo para a realização de atividades socioculturais de prevenção e enfrentamento ao COVID-19 no território do Grande Bom Jardim	Normal
2058	Realizar 8.846 h/a em atividades formativas e de pesquisa, em ambiente presencial e/ou virtual	Normal

Por Mapp: Sequencial 844 - Orgão 27000000 - SECULT**Normal****Programa:**

422 - PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE CONHECIMENTO E FORMAÇÃO EM ARTE E CULTURA

Tipo:

Investimento

Prioridade:

Complementar

Sequencial:

844

Título:

aBarca: expansão das ações da Porto Iracema das Artes para o Ceará

Descrição:

O aBARCA - FORMAÇÃO EM ARTES PARA A JUVENTUDE tem o objetivo de realizar programas de formação nas linguagens de audiovisual (vídeo e mídias digitais), teatro, fotografia, música, artes visuais e dança para jovens na faixa etária de 15 a 29 anos em situação de vulnerabilidade social, estudantes ou egressos da rede pública de ensino, a fim de promover qualificação para o campo cultural, incluindo orientação para implementação de negócios. São 120 (cento e vinte) cursos nas modalidades remota e híbrida, com carga horária média de 30 horas/aula, numa experiência de formação que inclui fruição, desenvolvimento de projetos artísticos e orientação sobre possibilidades de inserção na economia criativa. Considerando a situação de vulnerabilidade social do público preferencial, o projeto prevê a concessão de benefício financeiro (bolsa), a fim de garantir a esses jovens condições de participação contínua nos percursos formativos. Alinhado com as diretrizes do Plano Plurianual (PPA) 2020-2023 sobre políticas afirmativas e de acessibilidade para promoção da cidadania cultural e desenvolvimento da economia da cultura do Estado, o projeto prevê reserva de 50% (cinquenta por cento) das vagas nos programas de formação para jovens autodeclarados pessoas pretas, pardas, indígenas, quilombolas, com deficiência, travestis, transexuais e transgêneros. Caso as vagas para Políticas de Ações Afirmativas não sejam preenchidas, as vagas remanescentes serão revertidas para a ampla concorrência, preservado o perfil do público preferencial. O Projeto tem a gestão conceitual e metodológica do Porto Iracema, escola de artes do Governo do Estado do Ceará, gerida pelo Instituto Dragão do Mar. Desde 2013, a escola vem realizando ações formativas em níveis básico, técnico e Laboratórios de Criação, buscando contribuir para as políticas públicas do Estado do Ceará para a juventude por meio da formação artística.

Objetivo:

O projeto aBarca prevê a realização de cursos nas linguagens do audiovisual (vídeo e mídias digitais), teatro, fotografia, música, artes visuais, dança e design, envolvendo jovens, na faixa etária de 15 a 29 anos, preferencialmente incluídos na categoria nem-nem, a fim de promover qualificação para o campo cultural, incluindo orientação para implementação de negócios. Cada curso tem carga horária média de 300 horas/aula, distribuídas ao longo de oito meses, de modo a instaurar nos locais contemplados uma experiência permanente de formação, garantindo o fortalecimento dos laços entre o jovem o projeto. A proposta é de que o espaço do projeto funcione como um lugar de referência para o jovem, que ali buscará informações/orientações para posteriores inserções no mundo do trabalho cultural.

Justificativa:

O campo cultural possui uma potência extraordinária de atração deste público, como atestam os dados sobre o perfil dos chamados trabalhadores criativos, cuja média de idade é inferior aos dos demais trabalhadores, ficando em torno de 33 anos. É um campo que se mostra receptivo aos trabalhadores que normalmente se inserem no mercado de trabalho de forma mais precária (jovens, negros e mulheres). Poderemos preparar nossos jovens para a entrada no mercado dos bens simbólicos, para desenvolverem profissões nas áreas do cinema, das mídias digitais, dos jogos eletrônicos, da música, do teatro. A cada ano, a chamada economia da cultura ou economia dos bens simbólicos vem demonstrando uma intensa dinâmica de desenvolvimento. Os debates em torno de uma nova economia, baseada no conhecimento, ganharam visibilidade a partir dos anos de 1980, quando emergiu a crise da economia tradicional. Apesar de ser um conceito ainda em processo de amadurecimento, considerando a novidade do campo, há uma unanimidade em torno dos recursos que compõem este novo setor: a economia criativa ancora-se sobre a relação entre a criatividade, o simbólico e a economia (Howkins Apud OLIVEIRA; ARAUJO; SILVA, 2017)¹. Trata-se do conjunto de atividades econômicas que dependem do conteúdo simbólico e nele incluído a criatividade como fator mais expressivo para a produção de bens e serviços. Isso permite caracterizar a economia criativa como uma disciplina distinta da economia da cultura, mas que guarda grande relação com aspectos econômicos, culturais e sociais, os quais interagem com a tecnologia e a propriedade intelectual em uma mesma dimensão, transbordando para outras áreas como o turismo, por exemplo. Assim, do ponto de vista econômico, a economia criativa é um conjunto de segmentos dinâmicos cujo comércio mundial cresce a taxas mais elevadas do que o resto da economia, independentemente da forma de mensuração. Produtos e serviços baseados em criatividade e conhecimento têm elasticidade-renda elevada, e, mesmo durante a crise, seu comércio mundial não foi tão negativamente afetado como esperado. Tais segmentos promovem a diversificação econômica de receitas, de comércio e inovação, e podem ser relacionados, de forma simbiótica, às novas tecnologias, notadamente as tecnologias de informação e comunicação. Iniciativas baseadas na abordagem da economia criativa também podem promover a revitalização de áreas urbanas degradadas, ou mesmo o desenvolvimento de áreas rurais com herança de patrimônio cultural (Howkins Apud OLIVEIRA; ARAUJO; SILVA, 2017).

Observação:**Observações do Governador:****Responsável:**


Ernesto Gadelha

Telefones:

(85) 9.8644-6561

E-Mail:

ernesto.gadelha@secult.ce.gov.br

DATAS DE PREVISÃO DE EXECUÇÃO**Aprovação:**
14/09/2021**Prazo Execução:**
12 mes(es)**Conclusão:**
14/09/2022**DATA DE EXECUÇÃO****Data de Início:**
14/09/2021**Data de Término:**
31/12/2022**Data Revisada:****OUTRAS INFORMAÇÕES****Programado (P):**
0,00**Empenhado (E):**
0,00**Pago (G):** 0,00**CCPIS:** 0,00**% Empenhado (E)/(P)****% Pago (G)/(E)****Acompanhamento: 20/01/2023****Lições Aprendidas:**

Dificuldade da Execução
Configurações específicas da situação de vulnerabilidade de alguns dos beneficiários, como falta de documentos e impossibilidade de obtê-los em tempo hábil ou menores com representantes de segundo ou terceiro grau de parentesco por conta de circunstâncias do seu núcleo familiar, demandaram ajustes no processo de matrícula, de modo a garantir o acesso dessas pessoas, sem prejuízo do rigor necessário ao estabelecimento do vínculo com a escola. Foi necessário fazer ajustes no fluxo de pagamento das bolsas por conta de ocorrências de atraso nos pagamentos. Algumas instituições parceiras que se responsabilizaram pelo fornecimento de lanche aos estudantes tiveram dificuldade na execução, provocando interrupções temporárias ou queda na qualidade dos itens, o que demandou gerenciamentos de emergência. Algumas atividades extra-classe do cronograma de execução dos cursos, que envolvia estruturas de transporte para estudantes, como visitas guiadas ou ações de campo, precisaram ser reagendadas em função de dificuldades com a disponibilização de transporte por parte dos parceiros nos municípios.

Lições Aprendidas
<ul style="list-style-type: none"> ζ Fortalecer as parcerias com os Centros de Referência e Assistência Social - CRAS, e outras instituições da rede de assistência social voltada para a juventude, a fim de potencializar os processos de busca ativa para formação de turmas, bem como o acompanhamento dos beneficiários do projeto. ζ Instituir um ciclo de debates e outras ações formativas continuadas para os profissionais envolvidos na execução do programa, com foco no aprofundamento da compreensão das categorias centrais do projeto: juventude e vulnerabilidade social. ζ Ampliar as parcerias com espaços artísticos independentes nos municípios contemplados, como forma de fortalecer as conexões com a cena cultural e artística local. ζ Incorporar ao orçamento do projeto verba para lanches dos estudantes, em vista de algumas dificuldades para conseguir o pleno funcionamento desse item nas parcerias firmadas com as prefeituras. ζ Ampliar a cobertura de serviço de transporte. ζ Potencializar a estrutura de monitorias locais, para fortalecer o acompanhamento das rotinas pedagógicas dos cursos. ζ Fazer ajustes na estrutura dos percursos, com vistas a potencializar a dimensão da profissionalização na trilha formativa. ζ Gerar possibilidades de trocas/ intercâmbios entre as cidades contempladas. ζ Fortalecer a estrutura de comunicação do projeto. ζ Gerar ciclos de formação de professores com foco nas metodologias de arte-educação. ζ Incorporar ao orçamento do projeto a aquisição de equipamentos profissionais para as áreas de fotografia e audiovisual. ζ Delimitar e enfatizar, já na articulação de parcerias, e ao longo dos percursos, o posicionamento político inclusivo da escola. ζ Elaborar e implementar ajustes nos fluxos jurídicos e financeiros, com vistas a fortalecer e agilizar o atendimento às demandas geradas pela complexidade das situações de vulnerabilidade do público-alvo, especialmente estudantes, mas também formadores.

Metas:

Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução
Realizar 100 cursos de iniciação às artes, com média de 30 h/a cada, totalizando 3.000 h/a e 1.500 matrículas, para jovens na faixa etária entre 15 e 29 anos, em situação de vulnerabilidade social	01/04/2022	30/12/2022	100	100
Realizar 1 (um) experimento cênico	01/09/2022	30/12/2022	100	100
Qualificar 4 (quatro) projetos artísticos em música por meio de um processo formativo de imersão no Laboratório de Música do Cariri	01/06/2022	30/12/2022	100	100
Realizar 2 (duas) mostras de trabalhos artísticos desenvolvidos nessas formações	01/07/2022	30/12/2022	100	100
Realizar 1 (uma) exposição de artes visuais	01/09/2022	30/12/2022	100	100

Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução
Realizar 4 (quatro) filmes de curta metragem como parte do PREAMAR - processo imersivo que compõe o ciclo formativo de iniciação às artes para jovens em situação de vulnerabilidade social	01/09/2022	01/09/2022	100	100

Produtos:

Título	Início	Fim	Quantidade	% Previsto	% Execução
Laboratório de Música Cariri - qualificando 04 projetos artísticos	01/06/2022	30/12/2022	4	100	100
Cursos de iniciação às artes nas linguagens de audiovisual, teatro, fotografia, música, artes visuais, dança e design	01/04/2022	30/12/2022	100	100	100
MOPI ζ Mostra de Artes Porto Iracema / difusão de trabalhos artísticos desenvolvidos ao longo da formação	01/07/2022	30/12/2022	2	100	100
PREAMAR ζ Experimentos cênicos, exposição de trabalhos de artes visuais e produções audiovisuais desenvolvidas em processos de formação / criação imersivos	01/09/2022	30/12/2022	6	100	100

Atividades:

Título	Execução
Formar as equipes de apoio para o planejamento e execução das ações formativas (Cursos de iniciação às artes e Laboratório de Música do Cariri)	Finalizado
Celebrar termos de parcerias com prefeituras e instituições atuantes em arte e cultura nos municípios contemplados pelo projeto	Finalizado
Sistematizar a oferta dos cursos de iniciação às artes	Finalizado
Inscriver e selecionar os beneficiados para participar dos cursos de iniciação às artes	Finalizado
Realizar o ciclo de formação básica	Finalizado
Inscriver e selecionar os projetos artísticos para participar do Laboratório de Música do Cariri	Finalizado
Realizar as atividades do Laboratório de Música do Cariri	Finalizado
Realizar duas edições da Mostra de Artes Porto Iracema (MOPI) - ciclo de apresentações públicas dos trabalhos desenvolvidos nos ciclos de formação básica e no Laboratório de Música do Cariri	Finalizado
Desenvolver e aplicar instrumentos de monitoramento qualitativo e quantitativo das atividades do programa e do cumprimento das metas	Finalizado
Elaborar relatórios de resultados	Finalizado

Indicadores:**Detalhamento de METAS:**



Meta	Descrição	Situação
2031	Realizar 100 cursos de iniciação às artes, com média de 30 h/a cada, totalizando 3.000 h/a e 1.500 matrículas, para jovens na faixa etária entre 15 e 29 anos, em situação de vulnerabilidade social	Normal
2032	Realizar 1 (um) experimento cênico	Normal
2033	Qualificar 4 (quatro) projetos artísticos em música por meio de um processo formativo de imersão no Laboratório de Música do Cariri	Normal
2034	Realizar 2 (duas) mostras de trabalhos artísticos desenvolvidos nessas formações	Normal
2035	Realizar 1 (uma) exposição de artes visuai	Normal
2036	Realizar 4 (quatro) filmes de curta metragem como parte do PREAMAR - processo imersivo que compõe o ciclo formativo de iniciação às artes para jovens em situação de vulnerabilidade social	Normal


Por Órgão: 24200004 - FUNDES

Secretaria:

24 - SESA

Órgão:

24200004 -
FUNDES



**Acompanhamento
Percentual de Mapps**

Normal: **100%**

Atraso: **0%**

Por Mapp: Sequencial 2722 - Orgão 24200004 - FUNDES

Normal

Programa:

631 - ATENÇÃO À SAÚDE PERTO DO CIDADÃO

Tipo:

Investimento

Prioridade:Estratégico
Governamental**Sequencial:**

2722

Título:

REFORÇO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E MEDICAMENTOS NAS REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ.

Descrição:

Trata-se de uma estratégia diferenciada para ampliação da cobertura da Assistência Farmacêutica no Estado do Ceará, com ações voltadas à promoção, proteção, recuperação e acesso aos medicamentos para população de baixa renda como políticas públicas de combate à pobreza.

Objetivo:

Garantir o acesso à medicamentos para população de baixa renda; Fortalecer as Redes de Atenção na Assistência Farmacêutica no Estado do Ceará.

Justificativa:

O Estado do Ceará tem empenhado esforços no sentido de melhorar a Assistência Farmacêutica, na qual reúne um conjunto de ações voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde, por meio do acesso aos medicamentos e seu uso racional. Este projeto é justificado na perspectiva da obtenção de resultados concretos e da melhoria da qualidade de vida da população pobre do Estado.

Observação:**Observações do Governador:**

07/03: substitui fecop por tesouro

Responsável:

Henrique Jorge Javi de Sousa

Telefones:

henrique.javi@saude.ce.gov.br

E-Mail:

3101 5133 / 5275

DATAS DE PREVISÃO DE EXECUÇÃO**Aprovação:**


29/10/2015

DATA DE EXECUÇÃO**Data de Início:**

29/10/2015

OUTRAS INFORMAÇÕES**Programado (P):**

0,00

**Prazo Execução:**

12 mes(es)

Data de Término:

31/12/2022

Empenhado (E):

0,00

%
Empenhado
(E)/(P)

% Pago
(G)/(E)

Conclusão:**Data Revisada:**

Pago (G): 0,00

CCPIS: 0,00

Acompanhamento: 20/01/2023**Lições Aprendidas:****Dificuldade da Execução**

Após aprovação do Recurso FECOP alinhado às questões de adequação orçamentária e financeira no MAPP, ocorrem os planejamentos das compras de medicamentos, material médico hospitalar e insumos odontológicos para atendimento de toda a rede de administração direta da SESA. Os itens adquiridos são entregues na Central de Distribuição (CD-SESA), localizado em Maracanaú. Após entrega do item, é realizada a conferência e atesto, a Nota Fiscal era encaminhada fisicamente para a Coordenadoria Financeira (COFIN) proceder com a liquidação. Em vários momentos foram necessárias diversas articulações e reuniões para alinhamento do fluxo descrito no sentido de dar mais celeridade.

Lições Aprendidas

Melhoria na celeridade do processo de pagamento (liquidação) das Notas Fiscais enviadas pela Coordenadoria de Gestão Logística de Recursos Biomédicos à Coordenadoria Financeira (COFIN). Atualmente a SESA possui um contrato com Operador Logístico cujo objeto é a execução do Ciclo Logístico englobando as etapas de agendamento, recebimento, armazenamento e distribuição de medicamentos, material médico hospitalar e insumos odontológicos, cabendo à equipe qualitativa da SESA acompanhar e monitorar o desempenho do mesmo, bem como dar a máxima celeridade ao processo de pagamento dos fornecedores. Outro avanço foi a Implementação do Sistema Único Integrado de Tramitação Eletrônica, cujo foco foi modernizar o Estado e os serviços prestados à sociedade com foco na transparência, agilidade, eficácia, efetividade e economicidade, reduzir custos, padronizar documentos, facilitar o processo de assinatura e autenticidade, através do certificado digital e oferecer celeridade, segurança e controle dos processos, otimizando o gerenciamento de processos. Nesse sentido, todas as liquidações de Notas Fiscais migraram para o SUITE e não ocorrem mais de forma física.

Resposta Setorial:

Id	Justificativa Impedimento	Resposta Setorial
3224	Por favor, corrigir o status da atividade id 8931	

Metas:

Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução
2. Realizar 1.351.194 atendimentos ambulatoriais nas unidades especializadas em 2022.	07/02/2022	31/12/2022	100	100
3. Realizar 243.833 atendimentos nas urgências/emergências em 2022.	07/02/2022	31/12/2022	100	100
1. Realizar 582.144 atendimentos ambulatoriais nas unidades hospitalares em 2022.	07/02/2022	31/12/2022	100	100
4. Realizar 77.192 internações hospitalares em 2022.	07/02/2022	31/12/2022	100	100
5. Realizar 38.745 procedimentos cirúrgicos em 2022.	07/02/2022	31/12/2022	100	100

Produtos:

Título	Início	Fim	Quantidade	% Previsto	% Execução
1. Elenco das classes farmacológicas de Medicamentos	07/02/2022	31/12/2022	122	100	21,31
2. Elenco de grupos de Material Médico Hospitalar	07/02/2022	31/12/2022	18	100	72,22
3. Elenco de grupos de Insumos Odontológicos	07/02/2022	31/12/2022	6	100	100


Atividades:

Título	Execução
Concluir a implantação do sistema informatizado de gerenciamento de estoque para implementar como rotina a revisão de consumo de medicamentos e materiais médicos hospitalares e odontológicos nas unidades hospitalares e ambulatoriais da Rede SESA e WMS.	Finalizado
Acompanhar e monitorar a distribuição dos insumos, dentro dos serviços de saúde, monitorando os indicadores de eficiência do processo de distribuição para as unidades atendidas.	Finalizado
Revisar a lista da padronização de materiais médicos hospitalares e odontológicos a serem adquiridos.	Finalizado
Aprimorar o escopo de centralização dos itens referente aos processos de aquisição, recebimento, armazenagem e distribuição.	Finalizado
Implantação, em todas as unidades hospitalares e ambulatoriais atendidas pelo Centro de Distribuição - CELOB, o sistema INTEGRA SH para tornar mais eficaz a conferência de estoque e, assim, dar continuidade na revisão do consumo dos medicamentos e materiais médico-hospitalares.	Finalizado
Atualização da Relação Estadual de Medicamentos do Estado do Ceará e RESME 2022, com o elenco dos medicamentos dos sete (7) hospitais da Rede SESA descritos, padronizados e classificados, segundo a criticidade da curva XYZ.	Finalizado
Elaboração e treinamento dos Procedimentos Operacionais Padrão (POPs) das etapas de Recebimento, Distribuição e Limpeza de Áreas, bem como a realização de treinamento dos colaboradores para padronização das atividades de trabalho.	Finalizado

Título	Execução
Avaliação de indicadores de desempenho e proposição de melhorias, por meio de plano de ação, quando for o caso, visando a contínua melhoria das atividades e a mensuração da eficiência do processo logístico, a citar: recebimento, distribuição, notificação de fornecedores e perdas por período.	Finalizado
Adquirir, por meio de processo licitatório, os medicamentos e materiais médicos hospitalares e odontológicos.	Finalizado

Indicadores:

Detalhamento de METAS:



Acompanhamento Percentual de Metas

Normal:	100%
Alerta:	0%
Atraso:	0%

Meta	Descrição	Situação
2301	2. Realizar 1.351.194 atendimentos ambulatoriais nas unidades especializadas em 2022.	Normal
2302	3. Realizar 243.833 atendimentos nas urgências/emergências em 2022.	Normal
2303	1. Realizar 582.144 atendimentos ambulatoriais nas unidades hospitalares em 2022.	Normal
2304	4. Realizar 77.192 internações hospitalares em 2022.	Normal
2305	5. Realizar 38.745 procedimentos cirúrgicos em 2022.	Normal


Por Órgão: 22000000 - SEDUC

Secretaria:

22 - SEDUC

Órgão:

22000000 -
SEDUC



**Acompanhamento
Percentual de Mapps**

Normal: **100%**

Atraso: **0%**

Por Mapp: Sequencial 1805 - Orgão 22000000 - SEDUC

Normal

Programa:

432 - DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL COM GARANTIA DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES

Tipo:

Investimento

Prioridade:Estratégico
Governamental**Sequencial:**

1805

Título:

APOIO TÉCNICO PEDAGÓGICO AS AÇÕES DO PROGRAMA APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - MAIS PAIC.

Descrição:

Realização de encontros formativos com diretores de escolas, gerentes regionais, técnicos municipais, gestores municipais e professores formadores visando a promoção de um ensino público de qualidade, promovendo, assim, o desenvolvimento do Estado.

Objetivo:

Contribuir para a melhoria do processo de aprendizagem na idade certa das crianças e jovens do ensino fundamental.

Justificativa:

O Estado do Ceará possui três quartos de suas crianças do Ensino Fundamental na rede pública de ensino. São cerca de 287.491 alunos, dos quais 99% pertencem à rede municipal. A distorção idade série é, aproximadamente, 10% neste nível de escolaridade. A Educação Infantil possui 188.738 alunos matriculados. Em 2007 foi realizada pela Secretaria de Educação do Estado do Ceará - SEDUC, a primeira avaliação oficial e censitária no Ceará com alunos do segundo ano. Nessa avaliação foi identificado que, apenas 40% encontravam-se nos dois primeiros níveis; em 2010, já eram 71%. O total de crianças não alfabetizadas, que era de 33% em 2007, caiu para 7% em 2010.

Observação:

A estrutura gerencial da SEDUC compreende a Sede e 20 coordenadorias regionais que articulam as políticas, diretrizes, comunicação e acompanhamento dos municípios na região de sua abrangência. Para o MAIS PAIC foi constituída em cada uma das Credes uma equipe para atuar na gerência dos seis eixos do Programa, coordenada pelo gerente regional do programa. As secretarias municipais de educação também constituíram suas equipes, coordenada pelo gerente municipal do MAIS PAIC. Esta estrutura de rede está toda disponível para o projeto ainda contando com as parceria de instituições que têm vínculos com os municípios, como a Associação dos Prefeitos

Observações do Governador:**Responsável:**

Márcio Pereira de Brito

Telefones:

(85) 3101.3968

E-Mail:

marcio@seduc.ce.gov.br

DATAS DE PREVISÃO DE EXECUÇÃO**Aprovação:**


01/02/2016

DATA DE EXECUÇÃO**Data de Início:**

01/02/2016

OUTRAS INFORMAÇÕES**Programado (P):**

0,00

**Prazo Execução:**

12 mes(es)

Data de Término:

31/12/2022

Empenhado (E):

0,00

%
Empenhado
(E)/(P)

% Pago
(G)/(E)

Conclusão:

01/02/2017

Data Revisada:

Pago (G): 0,00

CCPIS: 0,00

Acompanhamento: 11/01/2023

Lições Aprendidas:

Dificuldade da Execução

No ano de 2022, fomos movidos a fazer uma série de adequações na proposta pedagógica do programa em virtude da necessidade de recomposição das aprendizagens pós ensino remoto. Também tivemos algumas dificuldades logísticas na impressão e entrega dos materiais estruturados, bem como alguns problemas para a realização das formações estaduais, como dificuldade na obtenção de equipamentos para serem utilizados nas formações, como computador, projetor de imagens e equipamento de som. O pleito eleitoral, do referido ano, e o fato de ter havido algumas substituições das equipes das secretarias municipais de educação, interferiu na assiduidade dos formadores e posterior atraso nas replicações das formações em âmbito municipal. O atraso no processo de replicação, impactou na contabilização dos quantitativos de professores formados, indicando um valor abaixo da meta estipulada para o ano de 2022. A seleção e treinamento desses novos formadores causou eventuais atrasos no calendário de formações proposto no início do ano letivo. Vale ressaltar que alguns municípios, ainda que pouquíssimos, também não retornaram no início do ano de 2022 às suas atividades presenciais, o que também pode impactar no calendário de formações. Esta coordenadoria vem trabalhando com um acompanhamento bem próximo dos municípios, junto com as regionais, a fim de garantir o calendário formativo presencial e em sua totalidade. Contudo, destacamos que como se tratam das redes municipais não podemos sobrepor a autonomia do município no gerenciamento das atividades de suas redes.

Lições Aprendidas

Compreendemos que, em virtude dos grandes desafios do ano corrente, precisamos estar atentos para possibilidade de remodelação e diversificação dos materiais, com vistas a atuar nas necessidades de aprendizagens dos municípios no âmbito do programa MAISPAIC. Também verificamos a necessidade de iniciar o calendário de impressão e entrega dos materiais estruturados com mais antecedência para garantir a chegada às mãos dos estudantes e em tempo hábil. Utilizar outros equipamentos além dos referidos, para a formação e/ou combinar entre as equipes, o revezamento na utilização desses recursos, de modo que todos possam fazer uso. Integralização de vários programas da Secretaria de Educação dentre elas o Pacto Pela Aprendizagem, no intuito de junto com as formações, criação, remodelação, diversificação, impressão e distribuição de materiais, avaliações diagnósticas, tendo como foco principal identificar o nível educacional dos alunos por município, gerando relatórios para que o município possa focar nas suas recomposições. Com relação a replicação das formações municipais, destacamos que o acompanhamento para o cumprimento do calendário formativo deverá ser mais próximo e efetivo por parte das equipes das regionais e secretaria da educação.

Resposta Setorial:

Id	Justificativa Impedimento	Resposta Setorial
3171	Por favor, acrescentar o percentual de execução das metas	

Metas:


Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução
Capacitar 5.408 professores e técnicos, com isso beneficiando 881.766 entre alunos e professores do 1º ao 9º anos do ensino fundamental;	01/03/2022	31/12/2022	100	100
Conceder 1.131 bolsas de pesquisa e extensão tecnológica para os formadores e técnicos;	01/03/2022	31/12/2022	100	100
Realizar 936 formações;	01/03/2022	31/12/2022	100	100
Imprimir de 55.476 materiais para desenvolvimento das competências socioemocionais dos alunos da rede pública municipal do estado do Ceará, para alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental;	01/03/2022	31/12/2022	100	100

Produtos:

Título	Início	Fim	Quantidade	% Previsto	% Execução
Municípios beneficiados com recebimento de material e Formação Continuada	01/02/2022	31/12/2022	184	100	100

Atividades:



Título	Execução
REALIZAÇÃO DE 936 FORMAÇÕES NO ÂMBITO DO MAIS PAIC	Finalizado
BOLSA DE PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA PARA 1.131 BOLSISTAS	Finalizado

Indicadores:**Detalhamento de METAS:****Acompanhamento Percentual de Metas**Normal: **100%**Alerta: **0%**Atraso: **0%**

Meta	Descrição	Situação
2027	Capacitar 5.408 professores e técnicos, com isso beneficiando 881.766 entre alunos e professores do 1º ao 9º anos do ensino fundamental;	Normal
2028	Conceder 1.131 bolsas de pesquisa e extensão tecnológica para os formadores e técnicos;	Normal
2029	Realizar 936 formações;	Normal
2030	Imprimir de 55.476 materiais para desenvolvimento das competências socioemocionais dos alunos da rede pública municipal do estado do Ceará, para alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental;	Normal

Por Órgão: 31200005 - FUNCAP

Secretaria: 31 - SECITECE
Órgão: 31200005 - FUNCAP



Por Mapp: Sequencial 151 - Orgão 31200005 - FUNCAP**Normal****Programa:**

451 - DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA EDUCAÇÃO SUPERIOR

Tipo:

Investimento

Prioridade:Estratégico
Governamental**Sequencial:**

151

Título:

Projeto Bolsas de Estudos e Permanência Universitária - PBEP

Descrição:

O Projeto de Bolsas Sociais da Universidade Estadual do Ceará tem por objetivo garantir a permanência universitária qualificada de estudantes de graduação das Universidades do Estado do Ceará, comprovadamente pertencentes a famílias de baixa renda, situados em todos seus campi.

Objetivo:

Possibilitar permanência universitária qualificada aos estudantes beneficiários do Programa de Bolsa Acadêmica de Inclusão Social pertencentes a famílias em situação de vulnerabilidade social, cuja renda seja inferior a meio salário mínimo por membro do núcleo familiar, propiciando-lhes condições mínimas de aprendizado, integralização acadêmica e resiliência na Universidade.

Justificativa:

A política estadual de governo na qual este projeto se insere está alinhada com o Plano Nacional de Educação - PNE, aprovado pela Lei 13.005/2014 com metas para educação do Brasil até 2024. Entre as estratégias para o cumprimento da Meta 12 ("elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% (cinquenta por cento) e a taxa líquida para 33% (trinta e três por cento) da população de 18 a 24 anos, assegurada a qualidade da oferta e expansão para pelo menos, 40% das novas matrículas, no segmento público"), estão "aumentar o percentual da Taxa de Conclusão média dos cursos de graduação presenciais nas universidades públicas para 90% (noventa por cento)..." (Estratégia 12.3) e "ampliar as políticas de inclusão e de assistência estudantil dirigidas aos(às) estudantes de instituições públicas de modo a reduzir as desigualdades étnico-raciais e ampliar as taxas de acesso e permanência na educação superior de estudantes egressos da escola pública, afrodescendentes e indígenas,... de forma a apoiar seu sucesso acadêmico". De fato, nas duas últimas décadas, observa-se o aumento expressivo do número de matrículas nas instituições de ensino superior no País e no Ceará, incrementado tanto por meio da expansão do ensino universitário quanto pela implementação de políticas inclusivas voltadas para o ingresso e permanência do jovem na Universidade, a exemplo do PROUNI, aplicado ao ensino universitário privado, e, especialmente, o sistema ENEM/SISU/Cotas. Devido à sua capilaridade e à importância conferida à formação de professores para suprir as demandas do sistema educacional de ensino médio das escolas estaduais e municipais no Estado, a presença marcante de estudantes oriundos das classes D e E mantém as universidades estaduais muito próximas da classe trabalhadora. Por outro lado, a evasão das Universidades tem sido relacionada, principalmente, à falta de condições financeiras por parte do estudante pobre, para manter-se realizando as atividades acadêmicas afastado do mundo do trabalho. As bolsas sociais, no âmbito das universidades, atuam diretamente na elevação das condições de sobrevivência desses estudantes e de suas famílias, sendo a bolsa, muitas vezes, sua única fonte financeira para manter a mobilidade (transporte), o sustento doméstico (aluguel, água, luz, de forma partilhada com outros) e o custeio de despesas com material de estudos (fotocópias, atividades de campo e deslocamento para estas). Portanto, a garantia deste Programa impactará diretamente na permanência universitária desses estudantes oriundos de famílias em situação de vulnerabilidade social, cujo rendimento familiar per capita não ultrapassa meio Salário Mínimo. O esforço do Estado em ampliar o acesso ao ensino superior deve ser complementado pelo apoio na permanência destes estudantes, com o objetivo de diminuir a evasão no ensino superior. A BSocial é um importante apoio ao estudante, pois associa apoio financeiro com experiência prática, preparando-o melhor para o mercado de trabalho que o espera após a sua graduação. Portanto, a continuidade de políticas públicas de assistência ao estudante de baixíssima renda, por meio de ações como a proposta por este Projeto, é fundamental para as universidades reduzirem a evasão estudantil e ampliarem, consequentemente, a taxa de sucesso da graduação.

Observação:

Democratizar a aproximação entre os estudantes de graduação com as experiências concretas de formação intelectual, profissional, política e social; - Contribuir para o aprimoramento da formação acadêmica e profissional de estudantes de baixa renda, mediante a criação de oportunidade de inserção desses estudantes em projetos e ações na própria universidade e na sociedade civil, em especial nas comunidades localizadas no entorno dos campi universitários; - Fomentar e fortalecer a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão que culmine com o fortalecimento da permanência qualificada dos estudantes beneficiários durante sua formação.

Observações do Governador:**Responsável:**

Ana Carolina Albuquerque

Telefones:

(85) 3275-7039

E-Mail:

carolina.rocha@funcap.ce.gov.br

DATAS DE PREVISÃO DE EXECUÇÃO**Aprovação:**

08/03/2017

Prazo Execução:

12 mes(es)

Conclusão:

08/03/2018

DATA DE EXECUÇÃO**Data de Início:**

08/03/2017

Data de Término:

31/12/2022

Data Revisada:**OUTRAS INFORMAÇÕES****Programado (P):**


12.500.000,00

Empenhado (E):

11.197.350,00

Pago (G):

11.233.800,00

CCPIS: 11.207.000,00**% Empenhado (E)/(P)****% Pago (G)/(E)****Acompanhamento: 20/12/2022****Lições Aprendidas:**

Dificuldade da Execução
Não tivemos nenhuma dificuldade na execução da metas.

Lições Aprendidas
O programa é bem dinâmico e as metas são atingidas facilmente no decorrer do 3 trimestre do ano.

Metas:

Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução
¿ Beneficiar com Bolsas Acadêmicas de Inclusão Social a 1370 estudantes de graduação da UECE	03/01/2022	30/12/2022	91,69	100
¿ Beneficiar com Bolsas Acadêmicas de Inclusão Social a 610 estudantes de graduação da UVA	03/01/2022	30/12/2022	91,69	100
¿ Beneficiar com Bolsas Acadêmicas de Inclusão Social a 800 estudantes de graduação da URCA	03/01/2022	30/12/2022	91,69	100

Produtos:

Título	Início	Fim	Quantidade	% Previsto	% Execução
Bolsas Acadêmicas de Inclusão Social para estudantes das universidades estaduais do Ceará	03/01/2022	30/12/2022	2780	91,69	100


Atividades:

Título	Execução
Atribuições das Funcap: Responsável pela cobrança da devolução dos valores pagos após ser constatada a ocorrência de indícios de irregularidade na concessão da bolsa	Finalizado
Atribuições das Funcap: Conferir os Termos de Outorga e Aceite de bolsa anexados pela instituição na Plataforma Montenegro;	Finalizado
Atribuições das Funcap: Acompanhar da execução física e financeira do Projeto.	Finalizado

Título	Execução
Atribuições das IES : Acompanhar e monitorar os bolsistas e suspender o benefício em alguns casos;	Finalizado
Atribuições das IES: Responsável pela substituição dos bolsista na Plataforma Montenegro;	Finalizado
Atribuições das IES : Suspender o pagamento se constatada a ocorrência de indícios de irregularidade na concessão da bolsa, podendo ser solicitada a devolução dos valores pagos em proveito do beneficiário, a ser depositada na conta única do Estado.	Finalizado
Atribuições das IES: Suspender o pagamento da bolsa ao beneficiário durante o período em que este não comprovar a frequência mensal exigida;	Finalizado
Atribuições das IES: Responsável por todo processo seletivo desde a criação do edital até a divulgação do resultado;	Finalizado
Atribuições das IES: Realizar o cadastramento dos bolsistas na Plataforma Montenegro e impressão Termo de outorga de aceite de bolsa a ser assinado pelos beneficiários das bolsas;	Finalizado
Atribuições das IES: Anexar os Termos de Outorga e Aceite de bolsa assinado na Plataforma Montenegro	Finalizado
Atribuições das Funcap: Realizar o fechamento de folha e pagamento das bolsas aos estudantes bolsistas	Finalizado

Indicadores:

Detalhamento de METAS:



Acompanhamento Percentual de Metas

Normal:	100%
Alerta:	0%
Atraso:	0%

Meta	Descrição	Situação
2461	¿ Beneficiar com Bolsas Acadêmicas de Inclusão Social a 1370 estudantes de graduação da UECE	Normal
2462	¿ Beneficiar com Bolsas Acadêmicas de Inclusão Social a 610 estudantes de graduação da UVA	Normal
2463	¿ Beneficiar com Bolsas Acadêmicas de Inclusão Social a 800 estudantes de graduação da URCA	Normal

Por Mapp: Sequencial 165 - Orgão 31200005 - FUNCAP

Normal

Programa:

451 - DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA EDUCAÇÃO SUPERIOR

Tipo:

Investimento

Prioridade:Estratégico
Governamental**Sequencial:**

165

Título:

BOLSA AVANCE

Descrição:

Melhorar as condições de acesso à universidade dos estudantes egressos do Ensino Médio Público cearense, por meio de auxílio financeiro, a ser concedido através de bolsas a alunos em situação de vulnerabilidade econômica, que tenham cursos o ensino médio es escolas públicas estaduais e que ingressaram no Ensino Superior.

Objetivo:

Melhorar as condições de acesso à universidade dos estudantes egressos do Ensino Médio Público cearense.

Justificativa:

Os estudantes que cursarem o ensino médio numa escola pública do Estado e ao ingressarem numa instituição de Ensino Superior se deparam com algumas despesas que , na maioria das vezes, seus familiares por serem de baixa renda e beneficiárias do Programa Bolsa Família do Governo Federal, não dispõem das condições financeiras para supri-las. A maior dificuldade desses jovens encontra-se nos primeiros meses de universidade, seja na compra de material didático, no deslocamento, para pagar hospedagem, sejam para outras despesas.

Observação:

2000 jovens oriundos de escola publica estadual que ingressem em universidades receberao bolsa no valor de 500,00/ mensalmente no periodo de 12 meses

Observações do Governador:

05/11/21: Acréscimo de R\$ 17.657.455,50 somado ao saldo de 2020, total igual R\$ 19.114.800,00, para atender: 600 bolsas para segundo semestre 2019 1400 bolsas para primeiro semestre 2020 1400 bolsas para seguro semestre 2020 total: 3400 bolsas

Responsável:

Ana Carolina Albuquerque Freitas da Rocha

Telefones:

(85) 3275-2955

E-Mail:

carolina.rocha@funcap.ce.gov.br

DATAS DE PREVISÃO DE EXECUÇÃO**Aprovação:**

01/02/2018

DATA DE EXECUÇÃO**Data de Início:**

22/08/2019

OUTRAS INFORMAÇÕES**Programado (P):**

19.114.800,00

Prazo Execução:

24 mes(es)

Data de Término:

31/12/2022

Empenhado (E):


3.317.929,30

Conclusão:

01/02/2020

Data Revisada:**Pago (G):**

3.318.866,30



%
Empenhado
(E)/(P)

% Pago
(G)/(E)

CCPIS: 3.676.190,00**Acompanhamento: 22/12/2022****Lições Aprendidas:****Dificuldade da Execução**

Não tivemos dificuldade na execução fisca do projeto por que a quantidade de bolsistas selecionados é exatamente a meta fisica e foi atingida no primeiro mês.

Lições Aprendidas

O projeto foi bem executado de acordo com demanda de bolsistas selecionados

Metas:

Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução
<p>¿ Conceder pagamento de bolsa a 645 alunos universitários com vulnerabilidade social, que ingressaram no ensino superior no período de 2019/2020, conforme edital SEDUC Nº 10/2021</p> <p>¿ GAB - SEDUC/CE.</p>	03/01/2022	30/12/2022	91,69	100

Produtos:


Título	Início	Fim	Quantidade	% Previsto	% Execução
Bolsas implantas	03/01/2022	30/12/2022	645	91,69	100

Atividades:

Título	Execução
Atribuições da Funcap: I - Realizar pagamento das bolsas aos estudantes bolsistas	Finalizado
Atribuições da Funcap: II - Acompanhar e monitorar os bolsistas e suspender o benefício nos seguintes casos	Finalizado
Atribuições da Funcap: III - Suspender o pagamento da bolsa ao beneficiário durante o período em que este não comprovar a frequência mensal exigida	Finalizado
Atribuições da Funcap: IV- Suspender o pagamento se constatada a ocorrência de indícios de irregularidade na concessão da bolsa, podendo ser solicitada a devolução dos valores pagos em proveito do beneficiário, a ser depositada na conta única do Estado	Finalizado
Atribuições da Funcap: V - Acompanhar a execução física e financeira do Projeto	Finalizado
Atribuições da Seduc: I - Responsável por todo processo seletivo desde a criação do edital até a divulgação do resultado	Finalizado

Indicadores:

Detalhamento de METAS:



Acompanhamento Percentual de Metas

Normal:	100%
Alerta:	0%
Atraso:	0%

Meta	Descrição	Situação
2105	¿ Conceder pagamento de bolsa a 645 alunos universitários com vulnerabilidade social, que ingressaram no ensino superior no período de 2019/2020, conforme edital SEDUC Nº 10/2021 ¿ GAB - SEDUC/CE.	Normal

Por Mapp: Sequencial 178 - Orgão 31200005 - FUNCAP**Atrasado****Programa:**

451 - DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA EDUCAÇÃO SUPERIOR

Tipo:

Investimento

Prioridade:Estratégico
Governamental**Sequencial:**

178

Título:

JOVEM - SUPERAÇÃO

Descrição:

JOVENS EM FORTALEZA E REGIAO METROPOLITANA

Objetivo:

Desenvolver ações de intervenções por equipes interdisciplinares, reforçando habilidades sócio emocionais, fatores protetivos e suporte afetivo de até 6.500 jovens e familiares em situação de alta vulnerabilidade; e monitorar a eficácia e eficiência do Programa Virando o Jogo - Juventude e Superação como política pública.

Justificativa:

O Projeto "VIRANDO O JOGO - JUVENTUDE E SUPERAÇÃO" é uma política pública direcionada para jovens que não estudam e não trabalham, que visa possibilitar uma oferta de vivências de cunho sócio educativo, de qualificação profissional, na perspectiva de fomentar o retorno dos jovens ao ambiente escolar.

Observação:**Observações do Governador:****Responsável:**

Ana Carolina Albuquerque da Rocha

Telefones:

85 32752955

E-Mail:

carolina.rocha@funcap.ce.gov.br

DATAS DE PREVISÃO DE EXECUÇÃO**Aprovação:**


04/11/2018

DATA DE EXECUÇÃO**Data de Início:**

10/03/2020

OUTRAS INFORMAÇÕES**Programado (P):**

0,00

**Prazo Execução:**

12 mes(es)

Data de Término:

31/12/2022

Empenhado (E):

0,00

%
Empenhado
(E)/(P)

% Pago
(G)/(E)

Conclusão:

04/11/2019

Data Revisada:**Pago (G):** 0,00**CCPIS:** 0,00**Acompanhamento: 03/01/2023****Lições Aprendidas:**

Dificuldade da Execução

1) Nas intervenções, enfrentamos dificuldades de ordem interna, como: rotatividade de profissionais e dificuldade de implantação no início do ano; e inere ntes ao projeto, como: realização de edições concomitantes; mudanças na atuação em virtude da pandemia; dificuldade de comunicação com alguns ator es; busca ativa estendida por dificuldades de locomoção nas áreas, cadastros incompletos ou endereços não encontrados; conflitos entre facções; desist ência de jovens do projeto. 2) Dificuldade de entender adequadamente como são estabelecidos os percentuais de execução dos relatórios FECOP. Acho que um avanço poderia ser realizado no sentido de deixar mais claro como estabelecer tais percentuais e como devem evoluir ao longo do processo de e xecução do projeto. 3) Por se tratar de um ano de eleição, o ritmo de execução de algumas das atividades sofreu relativamente mais com a demora de re sposta de setores responsáveis por informações dos projetos avaliados. 4) Falta de padronização e organização das informações de avaliações dos proje tos. 5) Obtenção de base de dados junto a algumas Secretarias do Estado. Enfrentamos burocracia e demora para a entrega dos dados solicitados. No e ntanto, enfrentamos essas dificuldades fazendo o cruzamento das bases de dados obtidas com outras bases existentes com objetivo de completar nosso banco de dados. 6) Atraso da FUNCAP em disponibilizar os recursos da pesquisa de campo. Esses recursos só nos foram repassados em abril de 2022. 7) Durante a aplicação da pesquisa com os alunos regulares, concludentes e evadidos das Edições 1, 2 e 3 e 4, a equipe se deparou com muitos contato s desatualizados, bem como com conflitos entre facções nos bairros de Fortaleza que dificultaram o acesso a um quantitativo maior de jovens. 8) No toca nte à pesquisa dos grupos focais, houve também dificuldade relativa no agendamento dos grupos focais.

Lições Aprendidas

1) A cada edição, aperfeiçoamos os processos para que os dados coletados cheguem ao nosso alcance da maneira mais eficaz, aperfeiçoamos o proces so de comunicação, tendo reuniões sistemáticas com os atores do processo, criamos tutoriais para facilitar o preenchimento dos dados, estamos melhora ndo o processo de comunicação com as famílias através de grupos de whatsapp. 2) Para o desafio do follow-up, pudemos minimizar o problema dos cad astros desatualizados com a realização do cadastro da família do adolescente no momento da inscrição; a criação de uma çComunidade do Virando o Jo goç capaz de reunir os dados dos jovens e seus familiares, possibilitando também a integração contínua. 3) No caso das avaliações de impacto, que muit as vezes necessitam de dados de órgãos e instituições fora do governo estadual, a formalização de algum tipo acordo de cooperação poderia facilitar e a celerar a execução das atividades. Ademais, a disponibilidade de recursos financeiros para coleta de dados primários seria importante para a execução d esse tipo de avaliação. 4) A cobrança mensal dos relatórios ajuda na própria execução do projeto pois exige uma análise mensal do andamento das ativid ades. 5) Para o desafio da aplicação das pesquisas, recomenda-se a criação de uma çComunidade do Virando o Jogoç capaz de reunir os dados dos jov ens e seus familiares, possibilitando a integração contínua dos participantes, independente do término do projeto. 6) Outro aprendizado para o grupo dos evadidos, é realizar a pesquisa com os jovens enquanto a edição ainda está vigente, visando reduzir a dificuldade de abordagem já que o vínculo com os jovens está ativo e os mesmos ainda estão sendo acompanhados pela equipe do governo. 7) Para a dificuldade de agendamento dos grupos focais que o correm nas comunidades, a lição foi articular diretamente com a equipe de campo do Virando o Jogo, pois o SENAC não tem controle sobre o que ocorre nos equipamentos.

Metas:

Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução
Composição de um banco de dados apto a auxiliar na elaboração de recomendações para o aprimoramento das políticas públicas para os jovens em situação de abandono escolar, contendo apontamentos sobre fatores de risco para o abandono escolar, taxa de evasão escolar e principais motivos para descontinuidade do aluno no programa.	03/01/2022	30/12/2022	100	100
Aplicação do banco de dados para acompanhamento da taxa de evasão e análise dos principais motivos para descontinuidade do Programa pelo aluno, bem como da satisfação dos participantes e da adequação das diferentes estratégias educacionais utilizadas.	03/01/2022	30/12/2022	100	100
Realizar, em tempo hábil, a avaliação ex ante de todos os projetos encaminhados pelas Secretarias do Governo do Ceará para serem financiados pelo FECOP. Nos últimos dois anos, foram enviados 65 projetos para avaliação no CAPP;	03/01/2022	30/12/2022	100	100
Realizar a avaliação executiva de 3 projetos selecionados pelo CCPIS em 2022;	03/01/2022	30/12/2022	100	100
Propor estratégias de avaliação dos programas Bolsa Estágio e CMIC;	03/01/2022	30/12/2022	100	100
Análise dos dados referentes aos projetos executados pelo FECOP entre de 2009 até 2020.	03/01/2022	30/12/2022	100	100
Avaliação da adequação do FECOP segundo os princípios e diretrizes de governança pública aceitos internacionalmente: capacidade de resposta, integridade, confiabilidade, melhoria regulatória, accountability e transparência.	03/01/2022	30/12/2022	100	100
Acompanhamento dos principais fatores de risco para o abandono escolar entre os participantes do programa.	03/01/2022	30/12/2022	100	100
Mostrar e analisar a evolução dos recursos financeiros recebidos pelos municípios cearenses do Programa Nacional de Alimentos Escolar (PNAE) que objetiva atender a insegurança alimentar das famílias.	03/01/2022	30/12/2022	100	100

Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução
Realizar uma análise mais aprofundada da segurança alimentar dos beneficiários do Programa de Transferências de renda nos municípios cearenses. Pretende-se adicionalmente construir e analisar os principais determinantes da segurança alimentar dos beneficiários do Programa de Transferência de Renda nos municípios do Estado do Ceará.	03/01/2022	30/12/2022	100	100
Realizar uma análise de impacto do programa estadual Cartão Mais Infância Ceará sobre o desempenho escolar das crianças.	03/01/2022	30/12/2022	100	100
Capacitação dos profissionais que prestam atenção aos jovens e familiares; recrutamento e treinamento da equipe de 30 profissionais responsáveis pela intervenção nos seis territórios pré-definidos.	03/01/2022	30/12/2022	100	83
Realização do acompanhamento de até 2.000 jovens, identificando os que necessitam de maior suporte pela equipe de profissionais da intervenção; obtenção de Informações sobre as até 2.000 famílias participantes do Projeto Virando o Jogo e realização do trabalho de campo	03/01/2022	30/12/2022	100	91
Aplicação e migração dos dados registrados no Software JotForms, até o período atual, para a plataforma com banco de dados da vice-governadoria, para registro de atividades, acompanhamento da taxa de evasão e análise dos principais motivos para descontinuidade do Programa pelo aluno, bem como da satisfação dos participantes e da adequação das diferentes estratégias educacionais utilizadas (formação cidadã, cursos de qualificação profissional, atividades culturais e desportivas);	03/01/2022	30/12/2022	100	75
Identificação do perfil dos participantes e avaliação da sua adequação aos objetivos definidos na política pública.	03/01/2022	30/12/2022	100	100
Avaliação do produto educacional oferecido pelo programa e sua capacidade de auxiliar na reinserção escolar e qualificação profissional dos jovens.	03/01/2022	30/12/2022	100	100


Produtos:

Título	Início	Fim	Quantidade	% Previsto	% Execução
Avaliações de impacto	04/01/2022	31/12/2022	2	100	0
Estratégia de Avaliação Bolsa Estágio e CMIC	04/01/2022	31/12/2022	1	100	100
Levantamento Bibliográfico	04/01/2022	01/12/2022	1	100	100
Relatório sobre a correspondência entre o planejamento estadual de combate a pobreza e a implementação dos projetos do FECOP	04/01/2022	31/12/2022	1	100	100
Relatório contendo análise de dados da execução dos projetos do FECOP	04/01/2022	31/12/2022	1	100	100
Banco de dados JotForms e Migração de Dados	04/01/2022	01/12/2022	1	100	75
Relatório da adequação do FECOP segundo os princípios e diretrizes de governança pública aceitos internacionalmente	04/01/2022	31/12/2022	1	100	100
Relatório da pesquisa com recomendações	01/06/2022	31/12/2022	1	100	0
Relatório com recomendações	04/01/2022	31/12/2022	1	100	0
Apresentação de resultados	01/11/2022	31/12/2022	1	100	100
Relatórios e Artigos Científicos	01/03/2022	31/12/2022	6	100	100
Banco de Dados	04/01/2022	01/12/2022	1	100	100
Construção do perfil dos jovens participantes do Programa Virando o Jogo-Juventude e Superação	04/01/2022	01/10/2022	1	100	100
Avaliações ex ante	04/01/2022	31/12/2022	65	100	100

Título	Início	Fim	Quantidade	% Previsto	% Execução
Modelo de avaliação executiva	04/01/2022	31/12/2022	1	100	100
Avaliações executivas	04/01/2022	31/12/2022	3	100	100

Atividades:

Título	Execução
Encontros presenciais e remotos com familiares dos jovens assistidos pelo Programa Virando o Jogo;	Finalizado
Registro em prontuário eletrônico;	Finalizado
Atividades de articulação institucional e comunitária para posterior encaminhamento dos jovens;	Finalizado
Grupo focal com grupos de jovens	Finalizado
Acompanhamento dos dados cadastrais das famílias;	Finalizado
Entrevistas com alunos que abandonaram o Programa	Finalizado
Aplicação de quatro questionários para composição de um banco de dados que subsidiará as análises sobre o perfil dos jovens e sobre o programa.	Finalizado
Elaboração de banco de dados e análise das informações colhidas.	Finalizado
Elaboração de relatórios, sistematização das análises e articulação entre as diversas equipes envolvidas.	Finalizado
Mapeamento dos equipamentos e serviços oferecidos nos territórios em que os jovens vivem;	Finalizado
Acompanhamento aos jovens que apresentam alguns problemas de relacionamento com os familiares	Finalizado
Escuta psicossocial de assistentes sociais e psicólogos aos pais, caso seja detectado algum problema com o jovem participante do projeto;	Finalizado
Grupos temáticos	Finalizado
Relatórios mensais	Finalizado

Indicadores:**Detalhamento de METAS:**

Meta	Descrição	Situação
1982	Composição de um banco de dados apto a auxiliar na elaboração de recomendações para o aprimoramento das políticas públicas para os jovens em situação de abandono escolar, contendo apontamentos sobre fatores de risco para o abandono escolar, taxa de evasão escolar e principais motivos para descontinuidade do aluno no programa.	Normal

Meta	Descrição	Situação
1983	Aplicação do banco de dados para acompanhamento da taxa de evasão e análise dos principais motivos para descontinuidade do Programa pelo aluno, bem como da satisfação dos participantes e da adequação das diferentes estratégias educacionais utilizadas.	Normal
1984	Realizar, em tempo hábil, a avaliação ex ante de todos os projetos encaminhados pelas Secretarias do Governo do Ceará para serem financiados pelo FECOP. Nos últimos dois anos, foram enviados 65 projetos para avaliação no CAPP;	Normal
1985	Realizar a avaliação executiva de 3 projetos selecionados pelo CCPIS em 2022;	Normal
1986	Propor estratégias de avaliação dos programas Bolsa Estágio e CMIC;	Normal
1987	Análise dos dados referentes aos projetos executados pelo FECOP entre de 2009 até 2020.	Normal
1988	Avaliação da adequação do FECOP segundo os princípios e diretrizes de governança pública aceitos internacionalmente: capacidade de resposta, integridade, confiabilidade, melhoria regulatória, accountability e transparência.	Normal
1989	Acompanhamento dos principais fatores de risco para o abandono escolar entre os participantes do programa.	Normal
1990	Mostrar e analisar a evolução dos recursos financeiros recebidos pelos municípios cearenses do Programa Nacional de Alimentos Escolar (PNAE) que objetiva atender a insegurança alimentar das famílias.	Normal
1991	Realizar uma análise mais aprofundada da segurança alimentar dos beneficiários do Programa de Transferências de renda nos municípios cearenses. Pretende-se adicionalmente construir e analisar os principais determinantes da segurança alimentar dos beneficiários do Programa de Transferência de Renda nos municípios do Estado do Ceará.	Normal
1992	Realizar uma análise de impacto do programa estadual Cartão Mais Infância Ceará sobre o desempenho escolar das crianças.	Normal
1993	Capacitação dos profissionais que prestam atenção aos jovens e familiares; recrutamento e treinamento da equipe de 30 profissionais responsáveis pela intervenção nos seis territórios pré-definidos.	Atrasado
1994	Realização do acompanhamento de até 2.000 jovens, identificando os que necessitam de maior suporte pela equipe de profissionais da intervenção; obtenção de Informações sobre as até 2.000 famílias participantes do Projeto Virando o Jogo e realização do trabalho de campo	Alerta
1995	Aplicação e migração dos dados registrados no Software JotForms, até o período atual, para a plataforma com banco de dados da vice-governadoria, para registro de atividades, acompanhamento da taxa de evasão e análise dos principais motivos para descontinuidade do Programa pelo aluno, bem como da satisfação dos participantes e da adequação das diferentes estratégias educacionais utilizadas (formação cidadã, cursos de qualificação profissional, atividades culturais e desportivas);	Atrasado
1996	Identificação do perfil dos participantes e avaliação da sua adequação aos objetivos definidos na política pública.	Normal
1997	Avaliação do produto educacional oferecido pelo programa e sua capacidade de auxiliar na reinserção escolar e qualificação profissional dos jovens.	Normal


Por Orgão: 42000000 - SEJUV

Secretaria:

42 - SEJUV

Órgão:

42000000 -
SEJUV



**Acompanhamento
Percentual de Mapps**

Normal: **100%**

Atraso: **0%**

Por Mapp: Sequencial 567 - Orgão 42000000 - SEJUV

Normal

Programa:

611 - ESPORTE E LAZER PARA A POPULAÇÃO

Tipo:

Investimento

Prioridade:Estratégico
Governamental**Sequencial:**

567

Título:

CEARÁ ATLETA - BOLSA ESPORTE

Descrição:

A proposta tem por finalidade favorecer a formação e o surgimento de novos esportivos em crianças, jovens e adolescentes que encontram-se abaixo da linha de pobreza .

Objetivo:

Conceder bolsa a crianças, adolescentes , jovens e adultos ,em forma de incentivo financeiro ao surgimento de novos talentos

Justificativa:

Possibilitar o acesso ao esporte e lazer a população que encontra-se abaixo da linha de pobreza como forma de inclusão social .

Observação:

2017: 1767 selecionados no primeiro edital - valor de R\$ 2.636.520,00 / ano (1200 de 100,00 / 367 de 130,00 e 200 de 260,00) 2018: 4000 para o segundo edital - valor de R\$ 6.120.000,00 /ano (2500 de 100,00 / 1000 de 130,00 e 500 de 260,00) 15/02/21: lançamento do Bolsa Esporte - CEARÁ ATLETA para 4000 atletas. Sendo 3000 vagas nível (R\$160,00) e 1000 vagas nível 2 (R\$ 175,00). Cota de 20% para PARATLETAS

Observações do Governador:

01/04/19: 649.000,00 p/ bolsas de 2015; 1.095.000,00 p/ bolsas de 2017 e 2.600.000,00 p/ 5 meses de bolsas (4000) em 2019 20/01/22: novo edital será de 6000 bolsas, sendo 5.500 bolsas no valor de R\$ 200,00 e 500 bolsas no valor de R\$ 400,00

Responsável:

Rogério Nogueira Pinheiro

Telefones:

3101-4401

E-Mail:

rogerio.pinheiro@esporte.ce.gov.br

DATAS DE PREVISÃO DE EXECUÇÃO**Aprovação:**


05/08/2017

DATA DE EXECUÇÃO**Data de Início:**

05/08/2017

OUTRAS INFORMAÇÕES**Programado (P):**

6.500.000,00

**Prazo Execução:**

8 mes(es)

Data de Término:

31/12/2022

Empenhado (E):

0,00

%

Empenhado**(E)/(P)**

%

% Pago**(G)/(E)****Conclusão:**

05/04/2018

Data Revisada:**Pago (G):** 0,00**CCPIS:** 0,00**Acompanhamento: 04/01/2023****Lições Aprendidas:****Dificuldade da Execução**

O repasse para os bancos, neste ano abrimos para outros bancos que gerou uma facilidade, mas também ocasionou atrasos para alguns atletas.

Lições Aprendidas

A cada ano e a cada Edital surgem novos desafios, mas o trabalho em equipe é peça fundamental pra que possamos solucioná-los.

Resposta Setorial:

Id	Justificativa Impedimento	Resposta Setorial
3177	Por favor, acrescentar na evidência do produto ID 5394, a informação que comprova o percentual de execução informado no sistema, referente ao mesmo e quanto as atividades apenas devem estar no status PENDENTE OU FINALIZADO.	

Metas:

Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução
Conceder 3.947 Bolsas, sendo: Nível I (iniciação esportiva) e Nível II (desempenho esportivo) - Referente ao Edital 2020.	07/02/2022	31/03/2022	100	99,97
Conceder 6.000 Bolsas, sendo: Nível I (iniciação esportiva) e Nível II (desempenho esportivo) - Referente ao Edital 2022.	05/09/2022	30/12/2022	100	100
Conceder 20 Bolsas Monitoramento para graduandos em Educação Física e de Gestão Desportiva, que auxiliam a coordenação do Programa do Ceará Atleta - Bolsa Esporte	07/02/2022	30/12/2022	100	100


Produtos:

Título	Início	Fim	Quantidade	% Previsto	% Execução
Concessão de auxílio financeiro por meio de Bolsa Esporte	07/02/2022	30/12/2022	9967	100	99,97
Concessão de auxílio financeiro por meio Bolsa Monitoramento	07/02/2022	30/12/2022	20	100	100

Atividades:

Título	Execução
¿ Assinatura do termo de compromisso e entrega dos documentos para abertura da conta do beneficiário realizado pelo setor CODES com a colaboração dos técnicos do setor;	Finalizado
¿ Divulgação do Edital no setor ASCON através de mídia escrita e falada, rede social, internet entre outras;	Finalizado
¿ Inscrição e documentação enviada através do site da Secretaria do Esporte e Juventude ¿ SEJUV programa elaborado pela T.I com todo o suporte necessário do setor;	Finalizado
¿ Avaliação da documentação feita através da Comissão de Avaliação do Ceará Atleta ¿ Bolsa Esporte	Finalizado
¿ Seleção dos candidatos por nível feito através da Comissão de Avaliação do Ceará Atleta - Bolsa Esporte;	Finalizado
¿ Depósito mensal para os bolsistas atletas e bolsistas monitores realizado através do setor COAF;	Finalizado
¿ Bolsistas monitores auxiliam no monitoramento dos atletas e em atividades pertinentes ao programa.	Finalizado
¿ Acompanhamento do Programa ¿ setor CODES.	Finalizado
¿ Divulgação do resultado setor ASCON através de mídia escrita e falada, rede social, internet entre outras;	Finalizado

Indicadores:**Detalhamento de METAS:**


**Acompanhamento
Percentual de Metas**
Normal: **100%**Alerta: **0%**Atraso: **0%**

Meta	Descrição	Situação
2187	Conceder 3.947 Bolsas, sendo: Nível I (iniciação esportiva) e Nível II (desempenho esportivo) - Referente ao Edital 2020.	Normal
2188	Conceder 6.000 Bolsas, sendo: Nível I (iniciação esportiva) e Nível II (desempenho esportivo) - Referente ao Edital 2022.	Normal
2189	Conceder 20 Bolsas Monitoramento para graduandos em Educação Física e de Gestão Desportiva, que auxiliam a coordenação do Programa do Ceará Atleta - Bolsa Esporte	Normal

Por Mapp: Sequencial 680 - Orgão 42000000 - SEJUV

Normal

Programa:

611 - ESPORTE E LAZER PARA A POPULAÇÃO

Tipo:

Investimento

Prioridade:

Estatístico Setorial

Sequencial:

680

Título:

ESPORTE E DESENVOLVIMENTO - TAÇA DAS FAVELAS (FUNDEJ 155)

Descrição:

Esporte e Desenvolvimento inclui a Taça das Favelas e o Basquete de rua

Objetivo:

Esporte e Desenvolvimento inclui a Taça das Favelas e o Basquete de rua

Justificativa:

Esporte e Desenvolvimento inclui a Taça das Favelas e o Basquete de rua

Observação:**Observações do Governador:****Responsável:**

Rogerio Nogueira Pinheiro

Telefones:

3101 4406

E-Mail:

rogerio.pinheiro@esporte.ce.gov.br

DATAS DE PREVISÃO DE EXECUÇÃO**Aprovação:**

04/09/2019

DATA DE EXECUÇÃO**Data de Início:**

11/10/2019

OUTRAS INFORMAÇÕES**Programado (P):**

1.200.000,00

**Prazo Execução: 6**

mes(es)

Data de Término:

31/12/2022

Empenhado (E):

1.200.000,00

%
Empenhado
(E)/(P)

% Pago
(G)/(E)

Conclusão:

04/03/2020

Data Revisada:**Pago (G):**

1.200.000,00

CCPIS: 1.200.000,00**Acompanhamento: 01/12/2022****Lições Aprendidas:****Dificuldade da Execução**

O desafio era o de colocar o evento de culminância em um local que favorece a participação de todo o público que participou dos jogos.

Lições Aprendidas

Consideramos bastante positivo os desdobramentos e resultados alcançados.

Metas:

Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução
- Integrar 128 comunidades e promover a economia dos territórios, durante os eventos esportivos;	07/02/2022	30/04/2022	100	100


Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução
- Elaborar uma programação de atividades paralelas às esportivas, com palestras, workshops, cursos e apresentações, atingindo um público de acordo com o público alvo.	07/02/2022	30/04/2022	100	100
- Planejar, organizar, executar e avaliar uma competição esportiva na modalidade de futebol campo, nos naipes, masculino e feminino, para o número de equipes avaliadas dentro dos critérios propostos;	07/02/2022	30/04/2022	100	100

Produtos:

Título	Início	Fim	Quantidade	% Previsto	% Execução
Atividades paralelas não esportivas (palestras, workshops, shows, apresentações culturais)	07/02/2022	30/04/2022	2000	100	100
Jogos de futebol	07/02/2022	30/04/2022	6000	100	100

Atividades:

Título	Execução
a) Divulgação do evento e Regulamento	Finalizado
b) Inscrição e documentação	Finalizado
c) Seleção das favelas e lideranças	Finalizado
d) Etapas regionais	Finalizado
e) Etapa Estadual	Finalizado
f) Congresso técnico	Finalizado
g) Abertura dos jogos	Finalizado
h) FINAL	Finalizado

Indicadores:**Detalhamento de METAS:****Acompanhamento Percentual de Metas**

Normal:	100%
Alerta:	0%
Atraso:	0%

Meta	Descrição	Situação
1713	- Integrar 128 comunidades e promover a economia dos territórios, durante os eventos esportivos;	Normal

Meta	Descrição	Situação
1714	- Elaborar uma programação de atividades paralelas às esportivas, com palestras, workshops, cursos e apresentações, atingindo um público de acordo com o público alvo.	Normal
1715	- Planejar, organizar, executar e avaliar uma competição esportiva na modalidade de futebol campo, nos naipes, masculino e feminino, para o número de equipes avaliadas dentro dos critérios propostos;	Normal

Por Mapp: Sequencial 681 - Orgão 42000000 - SEJUV

Normal

Programa:

611 - ESPORTE E LAZER PARA A POPULAÇÃO

Tipo:

Investimento

Prioridade:Estratégico
Governamental**Sequencial:**

681

Título:

Esporte em 3 tempos

Descrição:

Devido a implantação das Areninhas em todos os municípios do Estado do Ceará a Secretaria do Esporte e Juventude SEJUV entende como importante a execução do Projeto Esporte em 3 tempos que será desenvolvido nesses equipamentos com objetivo de promover a difusão do esporte em todos os Municípios ,com profissionais capacitados, implemento esportivos de qualidade, que venha a promover a inclusão social através da democratização do esporte e lazer buscando garantir o acesso a crianças e jovens em situação de vulnerabilidade e risco pessoal e social, fortalecendo as competências familiares o empoderamento comunitário e estimulando a escolarização .Além disso, oportunizar as pessoas com deficiências a possibilidade de convivência com os demais, possibilitando a aquisição de hábitos e atitudes saudáveis.

Objetivo:

O projeto têm a previsão de implantar 195 núcleos de esporte educacional para desenvolvimento do Projeto Esporte em 3 Tempos, em atendimento às crianças e adolescentes nos municípios no Estado do Ceará, na faixa etária de 07 (sete)até 17 (dezessete) anos. Cada núcleo será composto por 100 participantes, que serão distribuídos em turmas por faixas etárias: 07 até 10 anos (Aprender), 11 até 13 anos (Desenvolver) e 14 até 17 anos (Superar). Em cada núcleo será ofertado aos beneficiados, no mínimo, 02 modalidades/atividades esportivas coletivas e/ou individual nas turmas APRENDER e DESENVOLVER (07 até 13 anos). Já na turma SUPERAR (14 até 17 anos) haverá a possibilidade de ser ofertada no mínimo 01 (uma) modalidade/atividade esportiva. Poderão ser desenvolvidas mais modalidades/atividades esportivas em todas as turmas, de acordo com interesse dos participantes, habilidade e competências do profissional. As principais modalidades oferecidas serão futebol, futebol society, recreação e treinamento funcional.

Justificativa:

O projeto têm a previsão de implantar 195 núcleos de esporte educacional para desenvolvimento do Projeto Esporte em 3 Tempos, em atendimento às crianças e adolescentes nos municípios no Estado do Ceará, na faixa etária de 07 (sete)até 17 (dezessete) anos. Cada núcleo será composto por 100 participantes, que serão distribuídos em turmas por faixas etárias: 07 até 10 anos (Aprender), 11 até 13 anos (Desenvolver) e 14 até 17 anos (Superar). Em cada núcleo será ofertado aos beneficiados, no mínimo, 02 modalidades/atividades esportivas coletivas e/ou individual nas turmas APRENDER e DESENVOLVER (07 até 13 anos). Já na turma SUPERAR (14 até 17 anos) haverá a possibilidade de ser ofertada no mínimo 01 (uma) modalidade/atividade esportiva. Poderão ser desenvolvidas mais modalidades/atividades esportivas em todas as turmas, de acordo com interesse dos participantes, habilidade e competências do profissional. As principais modalidades oferecidas serão futebol, futebol society, recreação e treinamento funcional.

Observação:**Observações do Governador:****Responsável:**

Rogerio Nogueira Pinheiro

Telefones:

3101-4401

E-Mail:

rogerio.pinheiro@esporte.ce.gov.br

DATAS DE PREVISÃO DE EXECUÇÃO**Aprovação:**


26/11/2021

DATA DE EXECUÇÃO**Data de Início:**

01/12/2021

OUTRAS INFORMAÇÕES**Programado (P):**

0,00

**Prazo Execução:**

12 mes(es)

Data de Término:

31/12/2022

Empenhado (E):

0,00

%

Empenhado**(E)/(P)**

%

% Pago**(G)/(E)****Conclusão:**

26/11/2022

Data Revisada:**Pago (G): 0,00****CCPIS: 0,00**

Acompanhamento: 09/01/2023

Lições Aprendidas:

Dificuldade da Execução
Durante a execução do projeto durante esse ano, foram apresentadas algumas dificuldades. Podemos citar a grande lentidão na aquisição de materiais e esportivos, por se tratar de um ano eleitoral, o setor de comprar ficou um pouco travado na questão das licitações e pregões. A falta de material esportivo, acarretou demora da execução das avaliações físicas. No início do ano tivemos algumas dificuldades em realização dos cadastramentos de núcleos e alunos, mas logo foram superados com o nosso sistema. Durante o decorrer do ano tivemos algumas situações de violência e guerra de facções em alguns núcleos e comunidades. Isso dificultou e cancelou algumas aulas/atividades dos núcleos.

Lições Aprendidas
Foi um ano de grandes aprendizados e desenvolvimento/evolução humana e profissional. Lidar com um grupo de profissionais com mais de 200 pessoas, não é uma tarefa das mais fáceis. Mas com planejamentos, reuniões e ações diretas e objetivas conseguimos lidar com grande parte das dificuldades. No nosso foco foi sempre a comunicação, transparência e atitude. Sob os aspectos administrativos conseguimos evoluir bastante. Melhoramos nosso sistema de cadastramento de alunos e monitoramento das atividades. Estamos em constante conversa/comunicação com os demais setores, a fim de agilizar os processos e a parte burocrática.

Resposta Setorial:

Id	Justificativa Impedimento	Resposta Setorial
3180	Por favor corrigir a evidência do id 6074 da meta	

Metas:


Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução
Cadastrar 19.500 beneficiários do projeto	01/04/2022	20/12/2022	100	100
Manter ativos no mínimo 170 núcleos esportivos mensalmente	01/04/2022	20/12/2022	100	100
Atender mensalmente de 19.500 crianças e adolescentes, com atividades esportivas	02/05/2022	20/12/2022	100	100
Beneficiar no mínimo em 85% dos participantes estejam matriculados em escolas públicas e/ou situação de pobreza	01/04/2022	20/12/2022	100	100
Realizar uma amostragem de 5.000 avaliações físicas com os alunos participantes	01/04/2022	20/12/2022	100	100
Ocupar no mínimo 80% dos espaços e equipamentos esportivos públicos (campinhos, areninhas, praças mais infância e outros)	01/04/2022	20/12/2022	100	100

Produtos:

Título	Início	Fim	Quantidade	% Previsto	% Execução
Avaliação Física dos participantes	01/04/2022	20/12/2022	5000	100	100
Cadastramento de alunos e participantes do projeto	01/04/2022	20/12/2022	19500	100	100
Cadastramento de núcleos e equipamentos esportivos	03/01/2022	30/06/2022	175	100	100
Realização de atividades esportivas sistemáticas e atividades assistemáticas nos núcleos (visitas técnicas, amistosas, eventos, datas comemorativas e outros).	01/04/2022	20/12/2022	5616	100	100
Realização de reuniões presenciais ou virtuais com membros da coordenação geral, coordenação setorial, pedagógica, supervisão, professores e estagiários.	03/01/2022	20/12/2022	1	100	100
Realização de capacitação e treinamento presencial ou virtual semestral com membros da coordenação geral, coordenação setorial, pedagógica, supervisão, professores e estagiários	01/03/2022	01/07/2022	2	100	100

Atividades:

Título	Execução
Atividades assistemáticas	Finalizado
Capacitação técnica	Finalizado
Atividades Sistemáticas	Finalizado
Cadastramento dos alunos	Finalizado
Avaliação física	Finalizado
Elaboração e execução do plano pedagógico	Finalizado

Indicadores:**Detalhamento de METAS:****Acompanhamento Percentual de Metas**

Normal:	100%
Alerta:	0%
Atraso:	0%

Meta	Descrição	Situação
2552	Cadastrar 19.500 beneficiários do projeto	Normal
2553	Manter ativos no mínimo 170 núcleos esportivos mensalmente	Normal
2554	Atender mensalmente de 19.500 crianças e adolescentes, com atividades esportivas	Normal
2555	Beneficiar no mínimo em 85% dos participantes estejam matriculados em escolas públicas e/ou situação de pobreza	Normal
2556	Realizar uma amostragem de 5.000 avaliações físicas com os alunos participantes	Normal
2557	Ocupar no mínimo 80% dos espaços e equipamentos esportivos públicos (campinhos, areninhas, praças mais infância e outros)	Normal


Por Órgão: 18000000 - SAP

Secretaria:

18 - SAP

Órgão:

18000000 - SAP



**Acompanhamento
Percentual de Mapps**

Normal: **100%**

Atraso: **0%**

Por Mapp: Sequencial 667 - Orgão 18000000 - SAP

Normal

Programa:

514 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO

Tipo:

Investimento

Prioridade:

Estatístico Setorial

Sequencial:

667

Título:

Capacitação profissional de presos para promoção do desenvolvimento pessoal, dignidade e reinserção social - Projeto Sou Capaz

Descrição:

Promover a reinserção social, por meio da oferta de cursos de capacitação profissional, de 10.000 (dez mil) internos das Unidades Prisionais do Estado do Ceará e 500 (quinhentos) assistidos cumprindo pena fora do cárcere.

Objetivo:

Promover a reinserção social de internos das Unidades Prisionais do Estado do Ceará por meio da qualificação profissional; Incentivar a ocupação dos presos nas Unidades Prisionais; Promover a autoestima dos internos, por meio do desenvolvimento pessoal; Possibilitar uma futura inserção no mercado de trabalho dos internos.

Justificativa:

A Secretaria da Administração Penitenciária do Estado do Ceará desenvolveu este projeto com o escopo de promover a ressocialização do preso, a qual constitui o fim máximo dessa pasta, possibilitando a reinserção daqueles que cometeram crimes na sociedade, garantido a observância da dignidade da pessoa humana, evitando a reincidência e contribuindo para promoção da paz social. Com o presente Projeto tem-se por objetivo capacitar os presos no interior das Unidades Prisionais, totalizando 50% (cinquenta por cento) da população custodiada no interior das 18 (dezoito) Unidades Prisionais, possibilitando a futura inserção das pessoas privadas de liberdade no mercado de trabalho, garantindo, assim, a ressocialização dos apenados. Ademais, faz-se necessário capacitar as pessoas em regime semiaberto sob monitoração eletrônica e presos em regime aberto, que estão em liberdade, mas com dificuldade de inserção no mercado de trabalho, com vista a evitar a reincidência criminal. Essa população é vulnerável a marginalização social e a reincidência do crime, portanto, o projeto visa contribuir para mudança na condição do preso, qualificando-o e oportunizando condições e habilidades para o fator renda, seja dentro ou fora das unidades prisionais.

Observação:

Contemplados pelo projeto os presos em regime fechado, em regime semiaberto sob monitoração eletrônica e presos em regime aberto, que estão em liberdade, mas com dificuldade de inserção no mercado de trabalho, com vista a evitar a reincidência criminal.

Observações do Governador:**Responsável:**

Alexandre Pereira Pirajá

Telefones:

(85) 31017714 / 31017718

E-Mail:

alexandre.piraja@sap.ce.gov.br

DATAS DE PREVISÃO DE EXECUÇÃO**Aprovação:**

20/01/2022

DATA DE EXECUÇÃO**Data de Início:**

20/01/2022

OUTRAS INFORMAÇÕES**Programado (P):**

0,00

Prazo Execução:

12 mes(es)

Data de Término:


22/01/2023

Empenhado (E):

0,00

Conclusão:

20/01/2023

Data Revisada:**Pago (G):** 0,00**CCPIS:** 0,00

Acompanhamento: 12/01/2023

Lições Aprendidas:

Dificuldade da Execução

A maior dificuldade encontrada na execução do projeto se deu na publicação da dispensa de licitação do SENAI, em virtude da necessidade de alteração do orçamento para contemplar a REGIÃO METROPOLITANA, na qual se encontra grande parte da população carcerária, visto que o orçamento para execução dos cursos de capacitação profissional estava previsto, apenas, para Região do Cariri. A dispensa de licitação foi protocolada em 17 de março de 2022 e apenas foi publicada em 2 de junho de 2022.

Lições Aprendidas

Verificar com o financeiro desta pasta o orçamento necessário para a execução do projeto, logo após a sua deliberação e aprovação no CCPIS.

Metas:


Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução
Capacitar profissionalmente 5.120 (cinco mil cento e vinte) internos, que possuam renda familiar mensal de até ½ salário mínimo, no interior de 23 (vinte e três) Unidades Prisionais.	01/07/2022	30/12/2022	100	94,14

Produtos:

Título	Início	Fim	Quantidade	% Previsto	% Execução
Pessoas custodiadas capacitadas	01/07/2022	30/12/2022	5120	100	94,14

Atividades:

Título	Execução
Abertura de Dispensa de Licitação, fundamentada no artigo 24, inciso XIII, da Lei nº 8.666/93, em favor do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial ζ SENAI	Finalizado
Selecionar o Público Alvo da Unidade Prisional que estiver recebendo os cursos.	Finalizado
Contratar o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial ζ SENAI para a execução dos cursos de capacitação profissional.	Finalizado
Executar os cursos (teoria e prática), com 20 (vinte) participantes cada turma, nas áreas de pedreiro, eletricista instalador residencial, gesseiro, instalador hidráulico, pintor de obras imobiliárias, serralheiro de metais ferrosos, marceneiro de móveis sob medida, aplicador de revestimento cerâmico, mecânico de manutenção de ar condicionado, mecânico de manutenção de motocicleta, mecânico de máquinas de costura e padeiro, em 23 (vinte e três) Unidades Prisionais	Finalizado
Fornecer o material didático, bem como equipamentos de proteção individual e outros recursos que se façam necessários a aprendizagem.	Finalizado
Certificar ao final do Curso o interno que obteve frequência igual ou superior a 75% e média 7,0 (sete) em todos os módulos	Finalizado

Indicadores:**Detalhamento de METAS:****Acompanhamento Percentual de Metas**

Normal: 0%

Alerta: 100%

Atraso: 0%

Meta	Descrição	Situação
2256	Capacitar profissionalmente 5.120 (cinco mil cento e vinte) internos, que possuam renda familiar mensal de até ½ salário mínimo, no interior de 23 (vinte e três) Unidades Prisionais.	Alerta


Por Órgão: 57000000 - SEMA

Secretaria:

57 - SEMA

Órgão:

57000000 - SEMA



**Acompanhamento
Percentual de Mapps**

Normal: **0%**

Atraso: **100%**

Por Mapp: Sequencial 95 - Orgão 57000000 - SEMA

Atrasado

Programa:

721 - CEARÁ CONSCIENTE POR NATUREZA

Tipo:

Investimento

Prioridade:Estratégico
Governamental**Sequencial:**

95

Título:

PROGRAMA AGENTE JOVEM AMBIENTAL - AJA

Descrição:

Aquisição de fardamentos para fomentar a participação da juventude em ações sustentáveis em espaços públicos, ampliando a inclusão social e ambiental

Objetivo:

Fornecer fardamento aos jovens que atuarão no Programa Agente Jovem Ambiental e AJA.

Justificativa:

O Governo do Estado do Ceará tem um importante e indelegável papel de formular e executar políticas públicas que promovam o desenvolvimento socioeconômico em harmonia com a preservação ambiental, criando oportunidades para uma cidadania ambiental. Com isso, a Secretaria do Meio Ambiente e SEMA e criou o Programa Agente Jovem Ambiental e AJA, uma política pública que estimulará jovens em situação de vulnerabilidade a atuar em suas comunidades, com intuito de promover a educação e a preservação ambiental local. Esses jovens atuarão em todos os 184 municípios cearenses em nome do Governo do Estado. Sua identificação perante o público é de extrema importância, pois eles terão contato direto com a população. Um fardamento, nesse sentido, garantirá sua identificação como representante estatal, contribuindo para a confiabilidade e segurança nas ações, além de divulgar institucionalmente o Programa.

Observação:

A proposta deve alcançar 10 mil cearenses, entre 15 e 29 anos de idade, de famílias que estão no Cadastro Único para Programa Sociais (CadÚnico).

Observações do Governador:**Responsável:**

Ulisses Rolim

Telefones:

3108-2798

E-Mail:

ulisses.jose@sema.ce.gov.br

DATAS DE PREVISÃO DE EXECUÇÃO**Aprovação:**


09/02/2021

DATA DE EXECUÇÃO**Data de Início:**

05/03/2021

OUTRAS INFORMAÇÕES**Programado (P):**

0,00

**Prazo Execução:**

12 mes(es)

Data de Término:

30/12/2022

Empenhado (E):

0,00

%
Empenhado
(E)/(P)

% Pago
(G)/(E)

Conclusão:

09/02/2022

Data Revisada:

Pago (G): 0,00

CCPIS: 0,00

Acompanhamento: 10/01/2023**Lições Aprendidas:**

Dificuldade da Execução

Lições Aprendidas

Resposta Setorial:

Id	Justificativa Impedimento	Resposta Setorial
3169	Por favor, relatar as LIÇÕES APREENDIDAS, acerca das dificuldades e lições para melhorar a execução do projeto, para futuras apresentações ao CCPIS.	As dificuldades encontradas estende-se a lentidão do processo licitatório junto a PGE. Como forma de tornar o tempo do certame licitatório o mais curto possível, foi a realização sistemática do acompanhamento e monitoramento do processo de forma presencial junto a PGE.

Metas:


Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução
Fornecer 1.800 fardamentos a jovens que atuarão no Programa Agente Jovem Ambiental até Dezembro/2022.	30/05/2022	30/12/2022	100	0

Produtos:

Título	Início	Fim	Quantidade	% Previsto	% Execução
Kit Fardamentos/uniformes para os jovens beneficiados com o Programa AJA.	30/05/2022	30/12/2022	1800	100	0

Atividades:

Título	Execução
Compra do fardamento através de Licitação, na modalidade Pregão Eletrônico;	Pendente
Fornecimento do fardamento ao AJA selecionado no número de vagas;	Pendente
Fornecimento do fardamento ao jovem chamado do Cadastro de Reserva, se for o caso.	Pendente

Indicadores:**Detalhamento de METAS:**

Meta	Descrição	Situação
2181	Fornecer 1.800 fardamentos a jovens que atuarão no Programa Agente Jovem Ambiental até Dezembro/2022.	Atrasado


Por Órgão: 56200010 - FIMPC

Secretaria:

56 - SEDET

Órgão:

56200010 -
FIMPC



Por Mapp: Sequencial 1 - Orgão 56200010 - FIMPC**Atrasado****Programa:**

362 - EMPREENDEDORISMO E ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS

Tipo:

Investimento

Prioridade:Estratégico
Governamental**Sequencial:**

1

Título:

Repasse de funding para execução do programa Ceará Credi

Descrição:

Mapp destina-se para o financiamento do Programa de Microcrédito Produtivo do Governo do Ceará, com foco nos empreendimentos da economia popular e solidária. Investimento de R\$100 milhões, garantindo até 36 mil empréstimos. O público beneficiado será: Microempreendedores (formais e informais); Trabalhadores autônomos; Microempreendedores Individuais (MEI); Agricultores familiares (negócios não agrícolas); Grupo produtivo solidário. O programa irá priorizar pessoas em situação de vulnerabilidade e beneficiários de políticas sociais. Dentre as atividades econômicas priorizadas estão: artesanato, comércio, serviços, empreendedorismo social e cultural. O limite de renda para se inscrever no Programa: Receita bruta anual do negócio: até R\$ 81 mil por beneficiário. Não são elegíveis: renda pessoal mensal maior que 3 salários mínimos. O Programa disponibilizará de duas linhas de crédito: 1. Capital de Giro para compra de insumos, matéria-prima e produtos acabados. 2. Investimento Fixo ou Misto - para aquisição de máquinas, utensílios e equipamentos, e abertura de novos negócios mais capital de giro. O valores para Capital de Giro Individual é de R\$ 500 a R\$ 3.000, já para grupo será de R\$ 500 a R\$ 3.000 por empreendedor (limite total de R\$ 15.000). Em relação ao Investimento Fixo ou Misto Individual, os valor será de R\$ 1.000 a R\$ 5.000 e para grupo será de R\$ 1.000 a R\$ 5.000 por empreendedor (limite total de R\$ 21.000). Sobre as formas de acesso e garantias poderão ser: a) Crédito individual, com garantia de aval de grupo solidário. b) Crédito Individual, com garantia de avalista. C) Crédito de Grupo Produtivo Solidário, com garantia solidária. Em relação aos juros, em 2021 a taxa será ZERO, mas a partir de 2022, no Capital de Giro será de 0,5% a.m. e no Investimento Fixo ou Misto será de 0,3% a.m., somado a taxa de abertura de crédito (2% sobre o valor desembolsado). O prazo será de 4 a 9 meses de Capital de Giro, com carência de até 2 meses e, de 12 a 24 meses, com carência de até 4 meses para o Investimento Fixo ou Misto. Para aqueles adimplentes terão um bônus de adimplência de 10% sobre as parcelas pagas em dia. Este será depositado em conta poupança vinculada ao programa e só poderá ser retirado após o encerramento.

Objetivo:

O Programa Microcrédito Produtivo do Ceará tem como objetivo ampliar oportunidades de trabalho e renda para microempreendedores, trabalhadores autônomos, formais e informais, e agricultores familiares, por meio da disponibilização de crédito produtivo orientado, capacitação empreendedora e educação financeira, como estratégia de inclusão produtiva e financeira da camada mais vulnerável da população. Referido Programa torna-se ainda mais necessário no atual e delicado contexto econômico provocado pela pandemia da Covid-19, a qual deixou evidente a necessidade da implementação de políticas públicas direcionadas a micro e pequenos negócios, levando em consideração o grande potencial que têm na geração de emprego e renda na base da pirâmide empresarial.

Justificativa:

Diante do elevado nível de desocupação e pessoas desalentadas, bem como da grande quantidade de trabalhadores por conta própria na força de trabalho cearense, uma forma de promover a ocupação e geração de renda é através da promoção do empreendedorismo. O estímulo ao empreendedorismo pode ativar a capacidade de produção da base da pirâmide empresarial do Estado, com uma estratégia voltada para grupos específicos de baixa renda e minorias com potencial empreendedor de maneira geral. Neste sentido, o Governo do Estado instituiu o Programa Microcrédito Produtivo do Ceará e criou o Fundo de Investimentos de Microcrédito Produtivo do Ceará, através da Lei Complementar nº 230, de 07/01/2021, alterada pela Lei Complementar nº 239, de 09/04/2021, vinculado à Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho e SEDET.

Observação:**Observações do Governador:****Responsável:**

Patrícia Campos

Telefones:

85 9 88719619

E-Mail:

patricia.campos@sedet.ce.gov.br

DATAS DE PREVISÃO DE EXECUÇÃO**Aprovação:**

17/05/2021

Prazo Execução:

12 mes(es)

Conclusão:

17/05/2022

DATA DE EXECUÇÃO**Data de Início:**

01/05/2021

Data de Término:


20/05/2023

Data Revisada:**OUTRAS INFORMAÇÕES****Programado (P):**

0,00

Empenhado (E):

0,00

Pago (G): 0,00**CCPIS: 0,00****% Empenhado (E)/(P)****% Pago (G)/(E)****Acompanhamento: 11/01/2023****Lições Aprendidas:**

Dificuldade da Execução
Lições Aprendidas

Resposta Setorial:

Id	Justificativa Impedimento	Resposta Setorial
3178	Por favor, acrescentar a evidência que comprova o percentual de execução da meta id 6106 e produto id 5469.	A planilha em relação a evidencia dos IDs: 6102 e 5469 contém o total acumulado (12.989) referente a execução do Programa Ceará Credi, ou seja de jul/2021 a dez/2022. Em 2021 foram 6.194 pessoas capacitadas e em 2022 foram 6.795 pessoas capacitadas.

Metas:


Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução
Contratar 36.000 operações de microcrédito produtivo com microempreendedores	01/03/2022	31/12/2022	100	96,4
Efetivar parceria com 2 instituições financeiras para prestação de serviços de contratação, liberação, recebimento de parcelas, juros, encargos e concessão de bônus de adimplência.	01/03/2022	31/12/2022	100	100
Manter 65 postos de atendimento do Programa	01/03/2022	31/12/2022	100	98,46
Contratar e implementar 3 serviços tecnológicos: a. Novo Sistema Microcrédito Produtivo Orientado (MPO Digital); b. Serviço de Proteção ao Crédito (SPC); c. Aprimoramento da Plataforma Ceará Credi (Cadastros e Base de Dados);	01/03/2022	31/12/2022	100	100
Capacitar 7.920 empreendedores de baixa renda através de plataforma de ensino a distância.	01/03/2022	31/12/2022	100	85,79
Contratar 120 agentes de crédito	01/03/2022	31/12/2022	100	100
Contratar 11 supervisores	01/03/2022	31/12/2022	100	54,54
Realizar um estudo com objetivo de avaliar os impactos e resultados do Programa Ceará Credi.	01/09/2022	31/12/2022	100	0
Contratar 5 operações de crédito com cooperativas da agricultura familiar;	01/09/2022	31/12/2022	100	100

Produtos:

Título	Início	Fim	Quantidade	% Previsto	% Execução
Número de pessoas capacitadas	01/03/2022	31/12/2022	7920	100	85,79
Número de postos de atendimento	01/03/2022	31/12/2022	65	100	98,46
Número de agentes de microcrédito	01/03/2022	31/12/2022	120	100	100
Número de operações contratadas	01/03/2022	31/12/2022	36000	100	96,4
Número de Cooperativas beneficiadas com Crédito	01/09/2022	31/12/2022	5	100	100

Atividades:

Título	Execução
Parceria com as prefeituras municipais para a disponibilização de sala equipada e suporte de um assistente administrativo para acelerar e interiorizar o atendimento	Finalizado
Criação de linha de crédito para cooperativas da agricultura familiar e da economia solidária	Finalizado
Contratação de serviço de software para operacionalização do Programa - Sistema MPO Digital;	Finalizado
Avaliação do Programa Ceará Credi	Pendente
Ampliação de mais um parceiro financeiro para a contratação/liberação/recebimento das parcelas dos empréstimos;	Finalizado
Melhoria e Customização da Plataforma de Cadastro Ceará Credi e sua integração às demais bases e sistemas dos parceiros;	Finalizado

Indicadores:**Detalhamento de METAS:**

Meta	Descrição	Situação
2259	Contratar 36.000 operações de microcrédito produtivo com microempreendedores	Normal
2260	Efetivar parceria com 2 instituições financeiras para prestação de serviços de contratação, liberação, recebimento de parcelas, juros, encargos e concessão de bônus de adimplência.	Normal
2261	Manter 65 postos de atendimento do Programa	Normal
2262	Contratar e implementar 3 serviços tecnológicos: a. Novo Sistema Microcrédito Produtivo Orientado (MPO Digital); b. Serviço de Proteção ao Crédito (SPC); c. Aprimoramento da Plataforma Ceará Credi (Cadastros e Base de Dados);	Normal
2263	Capacitar 7.920 empreendedores de baixa renda através de plataforma de ensino a distância.	Atrasado
2264	Contratar 120 agentes de crédito	Normal

Meta	Descrição	Situação
2265	Contratar 11 supervisores	Atrasado
2266	Realizar um estudo com objetivo de avaliar os impactos e resultados do Programa Ceará Credi.	Atrasado
2267	Contratar 5 operações de crédito com cooperativas da agricultura familiar;	Normal


Por Órgão: 56000000 - SEDET

Secretaria:

56 - SEDET

Órgão:

56000000 -
SEDET



**Acompanhamento
Percentual de Mapps**

Normal: **50%**

Atraso: **50%**

Por Mapp: Sequencial 97 - Orgão 56000000 - SEDET

Normal

Programa:

362 - EMPREENDEDORISMO E ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS

Tipo:

Investimento

Prioridade:Estratégico
Governamental**Sequencial:**

97

Título:

Programa Mais Empregos Ceará

Descrição:

Projeto visa Estimular a geração de empregos e a promoção da renda no Estado do Ceará, em reforço as ações públicas já adotadas para superação das adversidades econômicas e sociais ocasionadas pela pandemia da Covid-19

Objetivo:

I - promover o emprego e gerar renda; II - estimular a criação de novos vínculos nas atividades laborais e empresariais; e III - reduzir o impacto social decorrente das consequências do estado de calamidade pública e da emergência de saúde pública.

Justificativa:

Projeto se justifica pela necessidade de promover e estimular a geração de empregos após o período de medidas de combate a pademia da Covid-19.

Observação:**Observações do Governador:****Responsável:**

Kennedy Vasconcelos

Telefones:

34442922

E-Mail:

kennedy.vasconcelos@sedet.ce.gov.br

DATAS DE PREVISÃO DE EXECUÇÃO**Aprovação:**


26/07/2021

DATA DE EXECUÇÃO**Data de Início:**

01/08/2021

OUTRAS INFORMAÇÕES**Programado (P):**

0,00

**Prazo Execução:**

8 mes(es)

Data de Término:

30/06/2023

Empenhado (E):

0,00

%
Empenhado
(E)/(P)

% Pago
(G)/(E)

Conclusão:

26/03/2022

Data Revisada:**Pago (G):** 0,00**CCPIS:** 0,00**Acompanhamento: 10/01/2023****Lições Aprendidas:**

Dificuldade da Execução
Falta de interesse dos setores beneficiados e mudança na estrutura de governo.

Lições Aprendidas
Necessidade de melhorar as decisões quanto ao dimensionamento do Programa, ao aspecto de não adesão e dispensa dos trabalhadores antes do termi no do prazo de vigência, necessidade de cancelamentos de pedidos inativo e mudanças da estrutura do Governo.

Resposta Setorial:

Id	Justificativa Impedimento	Resposta Setorial
3170	Neste mês as atividades devem ter os seus status em FINALIZADO (se foi totalmente executada no ano) OU PENDENTE(caso contrário).	

Metas:


Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução
Estimular a geração e manutenção de 3.336 vínculos de emprego e a promoção da renda no Estado do Ceará.	03/01/2022	30/12/2022	100	90,68

Produtos:

Título	Início	Fim	Quantidade	% Previsto	% Execução
Pagamento de parcela realizado	03/02/2022	30/12/2022	6	100	86,17
Vínculo de trabalho criado e/ou mantido	03/01/2022	30/12/2022	3336	100	90,68

Atividades:

Título	Execução
Pagamento do Benefício realizado	Finalizado
Avaliação da execução física e financeira do Programa	Finalizado
Celebração de parceria com instituições públicas ou privadas	Finalizado
Manutenção e desenvolvimento de sistema virtual do programa Mais Empregos Ceará	Finalizado
Cadastros de interessados realizado	Finalizado
Validação e monitoramento dos pedidos de benefício	Finalizado

Indicadores:**Detalhamento de METAS:****Acompanhamento Percentual de Metas**

Normal:	0%
Alerta:	100%
Atraso:	0%

Meta	Descrição	Situação
2551	Estimular a geração e manutenção de 3.336 vínculos de emprego e a promoção da renda no Estado do Ceará.	Alerta

Por Mapp: Sequencial 99 - Orgão 56000000 - SEDET

Atrasado

Programa:

362 - EMPREENDEDORISMO E ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS

Tipo:

Investimento

Prioridade:

Estratégico
Governamental

Sequencial:

99

Título:

NOSSAS GUERREIRAS

Descrição:

NOSSAS GUERREIRAS - PROGRAMA DE MICROCRÉDITO PARA MULHERES DE FORTALEZA

Objetivo:

O Programa Nossas Guerreiras tem como objetivo estimular o empreendedorismo feminino, possibilitando o acesso ao crédito orientado de até R\$ 3.000,00 (três mil reais), além de capacitações voltadas para a área de gestão e acompanhamento técnico/gerencial. O Programa deverá contemplar até 17.000 (dezesete mil) propostas de negócios, sendo 100 (cem) já no ano de 2021.

Justificativa:

De acordo com dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA, o quadro econômico gerado pela pandemia impactou diretamente as mulheres, sendo possível observar que o percentual de trabalhadoras inseridas no mercado de trabalho ficou em 45,8%, o menor percentual dos últimos 20 anos. É importante mencionar que este cenário ficou mais evidente pelo fato de atividades que geralmente são ocupadas por mulheres foram mais afetadas na pandemia (domésticas, manicure, pedicure, serviços de beleza e comércio). Não se pode deixar de mencionar que a suspensão das aulas presenciais fez com que muitas mulheres tivessem que deixar seus empregos para cuidar dos filhos. Uma saída para mitigar e melhorar esse quadro social é fomentar o empreendedorismo através do presente programa.

Observação:

NOSSAS GUERREIRAS - PROGRAMA DE MICROCRÉDITO PARA MULHERES DE FORTALEZA

Observações do Governador:

Responsável:

Kennedy Vasconcelos

Telefones:

85 3108-1019

E-Mail:

kennedy.vasconcelos@sedet.ce.gov.br

DATAS DE
PREVISÃO DE
EXECUÇÃO

Aprovação:

11/10/2021

DATA DE
EXECUÇÃO


Data de Início:

14/10/2021

OUTRAS
INFORMAÇÕES

Programado (P):

5.000.000,00



Prazo Execução:

12 mes(es)

Data de Término:

31/01/2023

Empenhado (E):

0,00

%
Empenhado
(E)/(P)% Pago
(G)/(E)

Conclusão:

11/10/2022

Data Revisada:

Pago (G): 0,00

CCPIS: 0,00

Acompanhamento: 09/01/2023

Lições Aprendidas:

Dificuldade da Execução

Verificar Relatório anexado nas evidências dos Ids: 6079 (Meta) e (5442).

Lições Aprendidas

Verificar Relatório anexado nas evidências dos Ids: 6079 (Meta) e (5442).

Resposta Setorial:

Id	Justificativa Impedimento	Resposta Setorial
3168	Por favor, acrescentar na Resposta Setorial as Lições Aprendidas.	Na proposta inicial, o Programa Nossas Guerreiras, se propôs a conceder 15.696 créditos e capacitar 27.696 mulheres em 2022. O referido programa apresentou como meta inicial capacitar 2.308 (duas mil trezentos e oito) mulheres e conceder 1.308 (mil trezentos e oito) com créditos orientados mensalmente. Entretanto, verificou-se uma baixa adesão ao Programa, não sendo possível atingir a meta mensal inicialmente estipulada. Dentre os problemas identificados pela equipe de execução do projeto, da Prefeitura de Fortaleza, dois fatores contribuíram para isso: 1. barreira tecnológica do público-alvo, pois todo o processo de inscrição é realizado exclusivamente, por meio digital; 2. documentação errada ou incompleta, grande parte das inscritas não foram habilitadas na fase de análise documental. Lições Aprendidas: Para as duas situações apresentadas acima, como providências a SDE adotou: 1. aumento da equipe do programa, com o objetivo de melhorar a abordagem e o acompanhamento mais próximo das participantes; 2. reorganização do organograma da equipe de execução, ampliando o seu quantitativo de pessoal, bem como os pontos de atendimento para auxiliar as participantes. No âmbito do Estado, foi publicada a Lei Complementar nº 299/2022, de 23.12.2022. No contexto da SEDET/ FECOP, foi apresentada uma nova proposta, aprovada pela Resolução do CCPIS nº30/2022.

Metas:

Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução
Capacitar 22.000 (vinte e dois mil) mulheres em Elaboração de Proposta de Negócio;	28/01/2022	31/12/2022	100	100
Disponibilizar 6.540 (seis mil quinhentos e quarenta) créditos orientados;	28/01/2022	31/12/2022	100	77,84



Produtos:

Título	Início	Fim	Quantidade	% Previsto	% Execução
Mulheres capacitadas em Elaboração de Proposta de Negócio;	28/01/2022	31/12/2022	22000	100	100
Microcréditos orientados disponibilizados;	28/01/2022	31/12/2022	6540	100	77,84

Atividades:

Título	Execução
Analisar a viabilidade das Propostas de Negócio recebidas - PMF (SDE/FMDE)	Finalizado
Auxiliar na formalização das empreendedoras selecionadas - PMF (SDE/FMDE)	Finalizado
Realizar capacitações - PMF (SDE/FMDE/SEBRAE-CE)	Finalizado
Validar as inscrições (Análise documental) - PMF (SDE/FMDE)	Finalizado
Auxiliar na abertura das contas correntes das empreendedoras selecionadas, caso necessário - PMF (SDE/FMDE)	Finalizado
Elaborar relatórios parcial e final de Prestação de Contas - PMF (SDE/FMDE)	Finalizado

Indicadores:**Detalhamento de METAS:**



Meta	Descrição	Situação
2501	Capacitar 22.000 (vinte e dois mil) mulheres em Elaboração de Proposta de Negócio;	Normal
2502	Disponibilizar 6.540 (seis mil quinhentos e quarenta) créditos orientados;	Atrasado