



SISTEMA INTEGRAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAS - SIAP 2022

Relatório de Avaliação FECOP - CCPIS / Relatório Semestral - 2022


Por Órgão: 43000000 - SCIDADES

Secretaria:

43 - SCIDADES

Órgão:

43000000 -
SCIDADES



Acompanhamento Percentual de Mapps

Satisfatório: **60%**

Satisfatório c/
Ressalva: **0%**

Insatisfatório: **40%**

Por Mapp: Sequencial 2 - Orgão 43000000 - SCIDADES

Satisfatório

Programa:
311 - DESENVOLVIMENTO DO ESPAÇO URBANO

Tipo:
Investimento

Prioridade:
Estratégico
Governamental

Sequencial:
2

Título:
PAC - Projeto de melhorias urbana e ambiental do rio Maranguapinho - PROMURB MARANGUAPINHO - Barragem, dragagem e urbanização

Descrição:
Barragem R\$ 62.000.000,00 - Dragagem R\$ 12.000.000,00 - Urbanização R\$ 61.000.000,00

Objetivo:
Melhoria das condições de habitabilidade da população que atualmente reside na faixa de alagamento em situação de alto risco, e nas áreas adjacentes ao Rio Maranguapinho, e Recuperação sócio- ambiental do Rio Maranguapinho

Justificativa:
Necessidade de recuperação ambiental do Rio Maranguapinho e controle das enchentes evitando os problemas decorrentes dos alagamentos na época das chuvas

Observação:

Observações do Governador:
Acrescido aditivo barragem R\$ 12.073.613 28/05: acréscimo de 710.529,64 fonte tesouro p/ contrato de gestão 26/07/19: acréscimo de R\$ 411.830,00 (solicitação do Secretario) 14/09/20: acréscimo de 2 milhões na Fonte FECOP 25/09/20: acréscimo de 500 mil reais na fonte tesouro 25/03/21: acréscimo de 500.000,00 fonte tesouro e 2.000.000,00 Fecop 30/08/21: acréscimo de 6 milhões fonte 02

Responsável:
Lana Aguiar de Araújo

Telefones:
31014480

E-Mail:
lana.aguiar@cidades.ce.gov.br

DATAS DE PREVISÃO DE EXECUÇÃO	DATA DE EXECUÇÃO	OUTRAS INFORMAÇÕES	100% 100%	
Aprovação: 01/10/2007	Data de Início: 01/01/2008	Programado (P): 19.722.061,68	% Empenhado (E)/(P)	% Pago (G)/(E)
Prazo Execução: mes(es)	Data de Término: 30/12/2025	Empenhado (E): 19.722.061,68		
Conclusão: 31/12/2010	Data Revisada: 31/12/2011	Pago (G): 19.722.061,68		
CCPIS: 11.432.894,75				

Acompanhamento: 01/07/2022

Lições Aprendidas:

Dificuldade da Execução
As chuvas intensas do 1 semestre atrapalharam a execução das obras quanto aos serviços da terraplanagem.
Lições Aprendidas
Fatores externos atrapalham a execução das obras

Metas:

Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução	Situação
Executar 94% do total da obra de Urbanização do Rio Maranguapinho (Trechos I, II e III)	01/02/2022	30/12/2022	44,88	90,64	Normal

Produtos:

Título	Início	Fim	Quantidade	% Previsto	% Execução	Situação
área urbanizada	01/02/2022	30/12/2022	94	44,88	90,64	Normal

Atividades:

Título	Execução	Situação
Execução das obras da urbanização	Em Andamento	Satisfatório
Fiscalização da execução das obras	Em Andamento	Satisfatório
Realizar a Indenização de terrenos e benfeitorias	Em Andamento	Satisfatório

Avaliação:

Perguntas	Pontuação	Status
Considerando a relação com o critério de avaliação "efetividade" e o parâmetro de monitoramento "metas", indaga-se: qual foi o nível de capacidade organizacional, apresentado pelo projeto, para alcançar as transformações que pretendia gerar permanentemente?	100,00	Alto
Considerando a relação com o critério de avaliação "eficácia" e o parâmetro de monitoramento "produtos", indaga-se: qual foi o nível de capacidade apresentado pelo projeto para produzir o(s) resultado(s) previsto(s)?	100,00	Alto
Considerando a relação com o critério de avaliação "eficiência" e o parâmetro de monitoramento "atividades", indaga-se: qual foi o nível de capacidade apresentada pelo projeto para utilizar os melhores meios, com menos custos, a realizar o(s) resultado(s) previsto(s)?	100,00	Alto

Resultado**Avaliação:**

Situação	Observação
Satisfatório	

Por Mapp: Sequencial 3 - Orgão 43000000 - SCIDADES

Satisfatório

Programa:
311 - DESENVOLVIMENTO DO ESPAÇO URBANO

Tipo:
Investimento

Prioridade:
Estratégico
Governamental

Sequencial:
3

Título:
PAC FGTS Projeto de melhorias urbana e ambiental do rio Cocó - PROMURB COCÓ - Barragem, dragagem e urbanização.

Descrição:
PAC FGTS Projeto de melhorias urbana e ambiental do rio Cocó - PROMURB COCÓ - Barragem, dragagem e urbanização.

Objetivo:
Melhoria das condições de habitabilidade da população que atualmente reside na faixa de alagamento em situação de alto risco, e nas áreas adjacentes ao Rio Cocó, e Recuperação sócio- ambiental do Rio Cocó

Justificativa:
Necessidade de recuperação ambiental do Rio Cocó e controle das enchentes evitando os problemas decorrentes dos alagamentos na época das chuvas


Observação:

Observações do Governador:
14/12/16: acréscimo de R\$ 1.267.000,00 fonte fecop 17/04/2017: acréscimo de 5 milhões fonte fecop para idenizações do trecho I e II margem direita 23/10/19: acréscimo de 2.594.000,00 fonte Fecop 25/03/21: acréscimo de R\$ 883.363,00 fonte tesouro e R\$ 2.300.000,00 Fecop 30/04 Acréscimo de 3mi fonte FECOP

Responsável:
Lana Aguiar de Araújo

Telefones:
31014480

E-Mail:
lana.aguiar@cidades.ce.gov.br

DATAS DE PREVISÃO DE EXECUÇÃO	DATA DE EXECUÇÃO	OUTRAS INFORMAÇÕES		
Aprovação: 01/10/2007	Data de Início: 01/01/2008	Programado (P): 11.440.719,56	% Empenhado (E)/(P)	% Pago (G)/(E)
Prazo Execução: mes(es)	Data de Término: 30/12/2026	Empenhado (E): 11.440.719,56		
Conclusão: 30/12/2010	Data Revisada: 30/12/2013	Pago (G): 11.440.719,56		
CCPIS: 9.567.105,25				

Acompanhamento: 01/07/2022

Lições Aprendidas:
Dificuldade da Execução
Lições Aprendidas

Metas:

Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução	Situação
Executar 50% do total da obra de Urbanização do Rio Cocó	01/02/2022	30/12/2022	44,88	45,29	Normal

Produtos:

Título	Início	Fim	Quantidade	% Previsto	% Execução	Situação
Área urbanizada	01/02/2022	30/12/2022	50	44,88	45,29	Normal

Atividades:

Título	Execução	Situação
Efetuar a indenização de terrenos e benfeitorias	Em Andamento	Satisfatório
Execução dos serviços da obra de urbanização	Em Andamento	Satisfatório
Fiscalização da execução das obras	Em Andamento	Satisfatório
Atualizar laudos de terrenos e benfeitorias	Em Andamento	Satisfatório

Avaliação:

Perguntas	Pontuação	Status
Considerando a relação com o critério de avaliação "efetividade" e o parâmetro de monitoramento "metas", indaga-se: qual foi o nível de capacidade organizacional, apresentado pelo projeto, para alcançar as transformações que pretendia gerar permanentemente?	100,00	Alto
Considerando a relação com o critério de avaliação "eficácia" e o parâmetro de monitoramento "produtos", indaga-se: qual foi o nível de capacidade apresentado pelo projeto para produzir o(s) resultado(s) previsto(s)?	100,00	Alto
Considerando a relação com o critério de avaliação "eficiência" e o parâmetro de monitoramento "atividades", indaga-se: qual foi o nível de capacidade apresentada pelo projeto para utilizar os melhores meios, com menos custos, a realizar o(s) resultado(s) previsto(s)?	100,00	Alto

Resultado

Avaliação:

Situação	Observação
Satisfatório	

Por Mapp: Sequencial 1517 - Orgão 43000000 - SCIDADES

Satisfatório

Programa:

311 - DESENVOLVIMENTO DO ESPAÇO URBANO

Tipo:

Investimento

Prioridade:

Estratégico
Governamental

Sequencial:

1517

Título:

Urbanização da Comunidade do Dendê - Projeto Pro-Moradia 2

Descrição:

Pavimentação de vias e urbanização de áreas(praças, iluminação, drenagem pluvial)Existe ações de reassentamento e melhorias habitacionais contemplado por outro Mapp do Programa Habitacional MAPP1378

Objetivo:

Construção de 1080 unidades habitacionais para reassentamento das famílias que habitam em condições precárias nas áreas de risco e na faixa de Proteção do Mangue do Cocó, na Comunidade do Dendê, integrando-as ao contexto urbanístico e social da cidade, em local adequado e dotado de infraestrutura; e realização de Trabalho Social com as famílias. Vinculado ao MAPP 1517 - Urbanização do Dendê.

Justificativa:

Para benefícios das famílias da Comunidade do Dendê que se encontram habitando nas áreas em situação de risco, ou sem condições de habitabilidade.

Observação:

Projeto no âmbito do Pro-Moradia 2, contrato de financiamento junto a Caixa já firmado

Observações do Governador:

11/02/16: solicitado excluir o valor de 8,5 milhões de 2016 fonte 00 e 10 milhões de 2017 fonte 00 21/12/10: transferido R\$ 421.000,00 para o mapp 1439 30/08/21: acréscimo de 1 milhão tesouro e 1 milhão Fecop 30/04 - acréscimo de 1mi para desapropriação Forró do Aluísio e outros

Responsável:

Lana Aguiar de Araujo

Telefones:

32075296

E-Mail:

lana.araujo@cidades.ce.gov.br

DATAS DE
PREVISÃO DE
EXECUÇÃO

Aprovação:

02/01/2014

DATA DE
EXECUÇÃO


Data de Início:

02/01/2014

OUTRAS
INFORMAÇÕES

Programado (P):

4.786.864,70



Prazo Execução:

36 mes(es)

Data de Término:

30/12/2025

Empenhado (E):

4.786.864,70

%
Empenhado
(E)/(P)% Pago
(G)/(E)

Conclusão:

02/01/2017

Data Revisada:

Pago (G):

4.786.864,70

CCPIS: 3.006.020,57

Acompanhamento: 01/07/2022

Lições Aprendidas:

Dificuldade da Execução

1. Atrasos na obra causados pelo período invernos, pela falta de cumprimento do cronograma da obra pela empresa executora e pela alta periculosidade da área; 2.Atraso nos pagamentos de medições devido à morosidade nos trâmites legais ;3.Morosidade na elaboração dos laudos de avaliação da Enprol, além dos valores avaliados dos imóveis, que estão bem abaixo da expectativa dos posseiros, dificultando assim as negociações; 4.Ausência de document os pessoais e comprobatórios dos posseiros. 5.Demora na aprovação e execução dos serviços da Enel;

Lições Aprendidas

1.Importância da assessoria da Gerenciadora para contornar situações, em conjunto com a equipe técnica da Secretaria das Cidades, compatibilizando os diversos projetos, antecipando solução de pendências em reuniões periódicas com todos os envolvidos na obra, principalmente entre os técnicos da engenharia e do social; 2.Necessidade de um Projeto Executivo bem fundamentado e detalhado, para que as alterações e adaptações à realidade sejam as mínimas possíveis, garantindo a fidelidade ao partido adotado;3.Necessidade de reuniões sistemáticas para acompanhamento junto à PGE no intuito de reforçar pedidos de novos laudos e/ou processos em andamento;4.Acompanhamento técnico social em campo para cobrar e auxiliar o posseiro na busca por documentos pendentes, além da interação entre as equipes técnicas social/engenharia, que devem caminhar juntas tendo em vista a necessidade de estudo de casos e construção de diretrizes individuais para cada negociação.

Metas:

Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução	Situação
Executar 40,0% das obras de Urbanização da Comunidade Dendê	01/02/2022	30/12/2022	44,88	36,1	Alerta

Produtos:

Título	Início	Fim	Quantidade	% Previsto	% Execução	Situação
Área urbanizada	01/02/2022	30/12/2022	40	44,88	36,1	Alerta

Atividades:

Título	Execução	Situação
Elaboração de laudos de terrenos e benfeitorias pela PGE	Em Andamento	Satisfatório
Realização de Indenização de benfeitorias	Em Andamento	Satisfatório
Continuação da execução da obra de urbanização e de Saneamento	Em Andamento	Satisfatório
Execução do Trabalho Técnico Social e PTTS	Em Andamento	Satisfatório

Avaliação:

Perguntas	Pontuação	Status
Considerando a relação com o critério de avaliação "efetividade" e o parâmetro de monitoramento "metas", indaga-se: qual foi o nível de capacidade organizacional, apresentado pelo projeto, para alcançar as transformações que pretendia gerar permanentemente?	100,00	Alto
Considerando a relação com o critério de avaliação "eficácia" e o parâmetro de monitoramento "produtos", indaga-se: qual foi o nível de capacidade apresentado pelo projeto para produzir o(s) resultado(s) previsto(s)?	100,00	Alto
Considerando a relação com o critério de avaliação "eficiência" e o parâmetro de monitoramento "atividades", indaga-se: qual foi o nível de capacidade apresentada pelo projeto para utilizar os melhores meios, com menos custos, a realizar o(s) resultado(s) previsto(s)?	100,00	Alto

Resultado**Avaliação:**

Situação	Observação
Satisfatório	O projeto alcançou uma implementação no primeiro semestre considerada satisfatória. Porém, deve buscar, no segundo semestre, melhorar as suas execuções de meta e produto para garantir o níveis satisfatórios de efetividade e eficácia.

Por Mapp: Sequencial 1613 - Orgão 43000000 - SCIDADES

Insatisfatório

Programa:

113 - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL NA ÁREA RURAL

Tipo:

Investimento

Prioridade:

Estatístico Setorial

Sequencial:

1613

Título:

Construção de 12.000 fogões sustentáveis para famílias de baixa renda

Descrição:

Construção de 12.000 fogões com eficiência ecológica para famílias de baixa renda nos municípios cearenses

Objetivo:

Construção de fogões com Eficiência Energética para famílias de baixa renda

Justificativa:

Melhoria da qualidade de vida da população

Observação:

Contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população beneficiada e para redução do déficit habitacional qualitativo do Estado.

Observações do Governador:

21/09: acréscimo de 350.000 fonte fecop 28/05/19: acréscimo de 1.860.000,00 p/ contrato gestão exercício 2019 01/12/20: acréscimo de 1.860.000,00 p/ contrato gestão exercício 2020 30/04/22 : acréscimo de 200.000,00

Responsável:

Waldemar Augusto S.C Pereira

Telefones:

3108-2586

E-Mail:

waldemar.pereira@cidadades.ce.gov.br

DATAS DE
PREVISÃO DE
EXECUÇÃO

Aprovação:

02/01/2014

Prazo Execução:

36 mes(es)

Conclusão:

02/01/2017

DATA DE
EXECUÇÃO

Data de Início:

02/01/2014

Data de Término:

31/12/2025

Data Revisada:

OUTRAS
INFORMAÇÕES

Programado (P):


557.169,90

Empenhado (E):

557.169,90

Pago (G): 557.169,90

CCPIS: 557.169,90



Acompanhamento: 11/07/2022

Lições Aprendidas:

Dificuldade da Execução
A principal dificuldade nessa compra específica está sendo, no fornecimento da entrega das cargas (fogões). O projeto encontra-se empenhado, aguardando a carga ser liberada para que seja realizado o pagamento. Empresa informou que teve atraso na produção dos fogões.
Lições Aprendidas
Melhorar a qualidade do projeto ao longo do tempo.

Metas:

Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução	Situação
Adquirir 2.776 fogões sustentáveis	16/05/2022	31/12/2022	19,65	0	Atrasado
Fornecer 2.776 fogões sustentáveis, beneficiando famílias em situação vulnerável	16/05/2022	31/12/2022	19,65	0	Atrasado

Produtos:

Título	Início	Fim	Quantidade	% Previsto	% Execução	Situação
Fogões sustentáveis instalados	16/05/2022	31/12/2022	2776	19,65	0	Atrasado

Atividades:

Título	Execução	Situação
Compra de 2.776 fogões sustentáveis.	Em Andamento	Satisfatório
Distribuir e instalar os fogões sustentáveis nas residências das famílias, em situação vulnerável.	Em Andamento	Insatisfatório

Avaliação:

Perguntas	Pontuação	Status
Considerando a relação com o critério de avaliação “efetividade” e o parâmetro de monitoramento “metas”, indaga-se: qual foi o nível de capacidade organizacional, apresentado pelo projeto, para alcançar as transformações que pretendia gerar permanentemente?	0,00	Baixo
Considerando a relação com o critério de avaliação “eficácia” e o parâmetro de monitoramento “produtos”, indaga-se: qual foi o nível de capacidade apresentado pelo projeto para produzir o(s) resultado(s) previsto(s)?	0,00	Baixo
Considerando a relação com o critério de avaliação “eficiência” e o parâmetro de monitoramento “atividades”, indaga-se: qual foi o nível de capacidade apresentada pelo projeto para utilizar os melhores meios, com menos custos, a realizar o(s) resultado(s) previsto(s)?	50,00	Medio

Resultado

Avaliação:

Situação	Observação
Insatisfatório	O projeto necessita incluir, no seu planejamento, os riscos da execução dos mesmos nas datas iniciais da implementação desta ação.

Por Mapp: Sequencial 2459 - Orgão 43000000 - SCIDADES

Insatisfatório

Programa:
111 - HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA

Tipo:
Investimento

Prioridade:
Estatístico Setorial

Sequencial:
2459

Título:
Construção de 60 unidades habitacionais no município de Massapê

Descrição:
Construção de unidades habitacionais no município de Massapê

Objetivo:
Construção de 60 Unidades Habitacionais no Município de Massapê.

Justificativa:
Melhorar a qualidade de vida da população no Município de Massapê


Observação:
O projeto será retomado em 2022. Houve nova formalização, no ano de 2021, para execução de 30 Unidades Habitacionais. Em relação ao objeto formalizado em 2016, houve a execução de 19 unidades habitacionais das 60 unidades previstas em projeto.

Observações do Governador:

Responsável:
Arqº. Marcílio Gonçalves Sabino

Telefones:
3108- 4426

E-Mail:
marcilio.sabino@cidades.ce.gov.br

DATAS DE PREVISÃO DE EXECUÇÃO	DATA DE EXECUÇÃO	OUTRAS INFORMAÇÕES		
Aprovação: 10/08/2015	Data de Início: 10/08/2016	Programado (P): 700.000,00		
Prazo Execução: 9 mes(es)	Data de Término: 13/09/2023	Empenhado (E): 700.000,00	% Empenhado (E)/(P)	% Pago (G)/(E)
Conclusão:	Data Revisada:	Pago (G): 700.000,00		
		CCPIS: 700.000,00		

Acompanhamento: 13/07/2022

Lições Aprendidas:

Dificuldade da Execução
O processo licitatório apresenta morosidade na execução e andamento, mormente por motivo de recursos apresentados pelos participantes, com prazo p ara finalização em meados de julho de 2022.
Lições Aprendidas
A fase licitatória de seleção da empresa contratada para execução das obras de construção da unidades habitacionais tem sofrido demora por questões d e recursos, na fase de análise das propostas de preços, apresentados pelos participantes, o que entende-se ser inerente ao processo de contratação.

Metas:

Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução	Situação
Realizar 100% do processo de aquisição para contratação da empresa que irá executar a construção das casas.	01/01/2022	31/12/2022	49,45	0	Atrasado
Elaborar 100% termo de referência para iniciar processo de licitação	01/01/2022	31/12/2022	49,45	0	Atrasado
Viabilizar 100% da emissão de licenças e alvarás	01/01/2022	31/12/2022	49,45	0	Atrasado
Realizar 100% do acompanhamento e trabalho técnico e social	01/01/2022	31/12/2022	49,45	0	Atrasado

Produtos:

Título	Início	Fim	Quantidade	% Previsto	% Execução	Situação
Contratação de Empresa	01/01/2022	31/12/2022	1	49,45	0	Atrasado

Atividades:

Título	Execução	Situação
Construir 30 habitações;	Em Andamento	Insatisfatório
Reassentar as famílias provisoriamente, através do aluguel social;	Em Andamento	Insatisfatório
Entregar as novas habitações;	Pendente	Insatisfatório
Acompanhar o processo de reassentamento no imóvel;	Pendente	Insatisfatório
Avaliar situação pós entrega das habitações.	Pendente	Insatisfatório

Avaliação:

Perguntas	Pontuação	Status
Considerando a relação com o critério de avaliação "efetividade" e o parâmetro de monitoramento "metas", indaga-se: qual foi o nível de capacidade organizacional, apresentado pelo projeto, para alcançar as transformações que pretendia gerar permanentemente?	0,00	Baixo
Considerando a relação com o critério de avaliação "eficácia" e o parâmetro de monitoramento "produtos", indaga-se: qual foi o nível de capacidade apresentado pelo projeto para produzir o(s) resultado(s) previsto(s)?	0,00	Baixo
Considerando a relação com o critério de avaliação "eficiência" e o parâmetro de monitoramento "atividades", indaga-se: qual foi o nível de capacidade apresentada pelo projeto para utilizar os melhores meios, com menos custos, a realizar o(s) resultado(s) previsto(s)?	0,00	Baixo


Resultado

Avaliação:

Situação	Observação
Insatisfatório	O projeto necessita melhorar a gerência dos riscos e do seu planejamento, com intuito de promover uma execução satisfatória no decorrer de todo o período informado no monitoramento físico.

Por Órgão: 47000000 - SPS

Secretaria: 47 - SPS Órgão: 47000000 - SPS



Acompanhamento Percentual de Mapps	
Satisfatório:	55%
Satisfatório c/ Ressalva:	11%
Insatisfatório:	33%

Por Mapp: Sequencial 8 - Orgão 47000000 - SPS

Insatisfatório

Programa:

232 - QUALIFICA CEARÁ: EDUCAÇÃO PROFISSIONAL PARA O MUNDO DO TRABALHO

Tipo:

Investimento

Prioridade:

Estratégico Setorial

Sequencial:

8

Título:

PROGRAMA CRIANDO OPORTUNIDADES

Descrição:

Qualificação Social e Profissional do trabalhador cearense

Objetivo:

Geral: Qualificar social e profissionalmente trabalhadores cearenses, fortalecendo o empreendedorismo, a criação de pequenos negócios individuais e coletivos, além da inserção no mercado de trabalho formal por meio da qualificação profissional voltada para os investimentos estratégicos do estado. Específicos: Promover ações de qualificação social e profissional para o desenvolvimento do capital humano e social da população em situação de vulnerabilidade econômica e social, visando engajá-la em atividades produtivas e geradoras de renda; Desenvolver competências humanas, sociais e profissionais de adolescentes/jovens em situação de risco pessoal e social, em cumprimento de medidas socioeducativas na rede socioassistencial da SPS; Apoiar os pequenos empreendedores em iniciativas geradoras de renda; Promover a articulação das ações de educação profissional com as demais políticas de geração de trabalho e renda desenvolvidas no âmbito do Estado do Ceará.

Justificativa:

Projeto pretende, dentro do processo de inclusão social, ampliar o potencial de empregabilidade dos mais vulneráveis como pessoas com deficiência, membros de comunidades indígenas, quilombolas e afro-descendentes, dentre outros; visa também atender, através da rede socioassistencial da STDS (Centros Educacionais e Espaço Viva Gente), adolescentes/jovens em situação de risco pessoal e social, em várias condições vi em cumprimento e/ou egressos de unidades socioeducativas, em regime de internação provisória, privação de liberdade e semiliberdade elevando a sua Qualificação profissional para ingresso no mercado de trabalho, e promovendo a sua inserção no convívio sócio-familiar.

Observação:

O Projeto focaliza sua ação na interiorização das ações de Qualificação Profissional. 03.07.24 - Suplementação de R\$ 200.000

Observações do Governador:

Responsável:

Wania Azevedo

Telefones:

85- 3108.0240

E-Mail:

wania.azevedo@sps.ce.gov.br

DATAS DE PREVISÃO DE EXECUÇÃO

Aprovação:

01/10/2007

DATA DE EXECUÇÃO

Data de Início:

05/01/2007

OUTRAS INFORMAÇÕES

Programado (P):

5.000.000,00

Prazo Execução:

mes(es)

Data de Término:

31/12/2025

Empenhado (E):

5.000.000,00

Conclusão:

31/12/2010


Data Revisada:

31/12/2011

Pago (G):

5.000.000,00

CCPIS: 5.000.000,00



%
Empenhado
(E)/(P)

% Pago
(G)/(E)

Acompanhamento: 11/07/2022

Lições Aprendidas:

Dificuldade da Execução
Entraves externos referentes aos novos editais e celebração de aditivos.

Lições Aprendidas

Melhorar o alinhamento da equipe no que diz respeito a execução do cronograma, considerando os riscos externos.

Metas:

Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução	Situação
Capacitação de 5.100 pessoas;	01/03/2022	30/12/2022	39,8	0,39	Atrasado
Inserção produtiva de 33% egressos dos cursos via formas alternativas de renda.	01/07/2022	30/12/2022	0	0	Normal

Produtos:

Título	Início	Fim	Quantidade	% Previsto	% Execução	Situação
Cursos de Capacitação Profissional realizados	01/03/2022	30/12/2022	251	39,8	0,39	Atrasado

Atividades:

Título	Execução	Situação
Criando Oportunidades e Criando Oportunidades Itinerante a) Celebração dos Termos de Colaboração com as Organizações da Sociedade Civil (OSC _{ls});	Em Andamento	Satisfatório
Criando Oportunidades e Criando Oportunidades Itinerante b) Cadastro e seleção das demandas de cursos de capacitação;	Em Andamento	Satisfatório
Criando Oportunidades e Criando Oportunidades Itinerante c) Orientação aos demandantes sobre os critérios de execução dos cursos;	Em Andamento	Satisfatório
Criando Oportunidades e Criando Oportunidades Itinerante d) Pré $\hat{c}$ Inscrição, seleção e inscrição de educandos nos cursos;	Em Andamento	Satisfatório
Criando Oportunidades e Criando Oportunidades Itinerante e) Realização dos cursos de capacitação profissional;	Em Andamento	Satisfatório
Criando Oportunidades e Criando Oportunidades Itinerante f) Fomento ao empreendedorismo;	Em Andamento	Satisfatório
Criando Oportunidades e Criando Oportunidades Itinerante g) Implementar estratégias de inserção dos educandos no mundo do trabalho;	Em Andamento	Satisfatório
Criando Oportunidades e Criando Oportunidades Itinerante h) Acompanhamento e avaliação;	Em Andamento	Satisfatório
Criando Oportunidades e Criando Oportunidades Itinerante i) Emissão de Certificado de conclusão	Em Andamento	Satisfatório
Empreendedor Criativo a) Celebração dos Termos de Colaboração com as Organizações da Sociedade Civil (OSC _{ls});	Em Andamento	Satisfatório
Empreendedor Criativo b) Cadastro e seleção das demandas de cursos de capacitação;	Em Andamento	Satisfatório
Empreendedor Criativo c) Orientação aos demandantes sobre os critérios de execução dos cursos;	Em Andamento	Satisfatório
Empreendedor Criativo d) Pré $\hat{c}$ Inscrição, seleção e inscrição de educandos nos cursos;	Em Andamento	Satisfatório
Empreendedor Criativo e) Realização dos cursos de capacitação profissional;	Em Andamento	Satisfatório

Título	Execução	Situação
Empreendedor Criativo f) Acompanhamento e avaliação;	Em Andamento	Satisfatório
Empreendedor Criativo g) Emissão de Certificado de conclusão.	Em Andamento	Satisfatório

Avaliação:

Perguntas	Pontuação	Status
Considerando a relação com o critério de avaliação “efetividade” e o parâmetro de monitoramento “metas”, indaga-se: qual foi o nível de capacidade organizacional, apresentado pelo projeto, para alcançar as transformações que pretendia gerar permanentemente?	50,00	Medio
Considerando a relação com o critério de avaliação “eficácia” e o parâmetro de monitoramento “produtos”, indaga-se: qual foi o nível de capacidade apresentado pelo projeto para produzir o(s) resultado(s) previsto(s)?	0,00	Baixo
Considerando a relação com o critério de avaliação “eficiência” e o parâmetro de monitoramento “atividades”, indaga-se: qual foi o nível de capacidade apresentada pelo projeto para utilizar os melhores meios, com menos custos, a realizar o(s) resultado(s) previsto(s)?	100,00	Alto

Resultado

Avaliação:

Situação	Observação
Insatisfatório	O projeto necessita rever no seu planejamento quanto as datas iniciais de execuções das metas e produtos, e ainda promover no segundo semestre uma implementação física consistente para alcançar níveis de efetividade e eficácia.

Por Mapp: Sequencial 44 - Orgão 47000000 - SPS**Insatisfatório****Programa:**

232 - QUALIFICA CEARÁ: EDUCAÇÃO PROFISSIONAL PARA O MUNDO DO TRABALHO

Tipo:

Investimento

Prioridade:

Estatégico Setorial

Sequencial:

44

Título:

PROGRAMA PRIMEIRO PASSO

Descrição:

O Programa Primeiro Passo, foi concebido objetivando desenvolver ações de cidadania, atividades culturais e esportivas, educação social e profissional, para adolescentes e jovens de baixa renda, na faixa etária de 16 a 21 anos, estimulando o protagonismo juvenil, a corresponsabilidade, a vivência no mundo trabalho, proporcionando assim a melhoria na qualidade de vida do publico focalizado

Objetivo:

Geral Promover ações de qualificação social e profissional para jovens em situação de risco e vulnerabilidade social com vistas a sua inserção no mercado de trabalho, de modo a propiciar-lhes oportunidades de desenvolvimento humano e efetivo exercício de cidadania. Específicos - Promover ações de qualificação social e profissional para jovens de acordo com as potencialidades dos municípios e as possibilidades de inserção no mundo do trabalho; -Transferir renda através de bolsa aprendizagem, para jovens em situação de vulnerabilidade social, atendidos na linha de ação Jovem Bolsista; -Promover a articulação das ações de educação profissional com as políticas públicas complementares de desenvolvimento social e econômico no âmbito do Estado do Ceará; -Fortalecer o capital humano e empregabilidade dos jovens por meio de capacitação profissional e estágios remunerados em empresas públicas e privadas.

Justificativa:

De acordo com a CF/1988, art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência social, a assistência aos desamparados. O Estatuto da Juventude, instituído pela Lei nº12.852 de 05 de agosto de 2013, prevê como direitos dos jovens: Cidadania; Participação Social e Política; Representação Juvenil; Educação; Profissionalização; Trabalho e Renda; Diversidade e Igualdade; Saúde, Cultura; Comunicação e liberdade de expressão; Desporto e Lazer; Território e Mobilidade; Sustentabilidade e Meio Ambiente; Segurança Pública e acesso à justiça. Assim, investimento público em educação e qualificação profissional não é importante somente para a vida dos jovens, que é transformada a partir de uma formação crítica e humana, mas, também, para os conhecimentos e experimentações adquiridos dentro e fora da escola. A formação profissional também é uma área estratégica para definir os rumos de todo o País nas próximas décadas. A dinâmica do mundo do trabalho reflexo das tendências de oportunidades geradas nos mais diversos segmentos produtivos, demandam profissionais qualificados. Por meio das ações do projeto será propiciada a qualificação profissional cujas experiências vivenciadas servirão de base para o início da vida profissional do público atendido. O combate às causas da exclusão dos jovens no mundo do trabalho, com a criação de mecanismos que permitam a inclusão produtiva, o protagonismo juvenil, o conhecimento vivencial do trabalho, visando o fortalecimento do vínculo familiar e de seu ingresso na vida profissional, são estratégias essenciais para torná-los aptos a responder às exigências que o mundo do trabalho apresenta, minimizar os entraves que dificultam o seu ingresso além de romper o ciclo da pobreza existente também entre os mais jovens. O Projeto Primeiro Passo em suas linhas de ação: Jovem Bolsista (Transformando Vidas), Jovem Estagiário (1 ano) e Estágio Remunerado (6 meses) apresenta uma frente de oportunidades aos jovens atendidos com o projeto, que não se restringe apenas a investimento em cursos de qualificação, destinados a jovens em situação de vulnerabilidade social, mas, também, em oportunidades de inserção no mercado de trabalho.

Observação:

O Programa Primeiro Passo é desenvolvido através das linhas de ação: Jovem Bolsista - Jovem Aprendiz e Jovem Estagiário. Reduzido na programação 2024 o valor de R\$300.000,00 e remanejado para o MAPP - 730

Observações do Governador:

1. Jovem Bolsista: aluno de escola publica, recebe um bolsa de 100 reais e curso de capacitação durante 3 meses. 14 mil jovens atendidos em 2018 2. Jovem Aprendiz: jovens de escola pública recebem o curso de formação profissional no período de 11 meses para quem terminou o ensino médio e 16 meses para quem não terminou o ensino médio. As empresas privadas admitem com carteira assinada. Cerca de 4000 jovens foram atendidos em 2018. 3. Jovem Estagiário Modalidade 1: Alunos de escola pública do terceiro ano do ensino médio, o Estado paga uma bolsa no valor de R\$ 434,00, durante 6 meses, em estágio de órgãos públicos ou privados 3.2 Jovem Estagiario Modalidade 2: O Estado não paga a bolsa

Responsável:

Wania Azevedo

Telefones:

85 3108.0240

E-Mail:

wania.azevedo@sps.ce.gov.br

DATAS DE PREVISÃO DE EXECUÇÃO**Aprovação:**

27/02/2008

Prazo Execução:

mes(es)

Conclusão:

31/12/2010

DATA DE EXECUÇÃO**Data de Início:**

05/01/2009

Data de Término:

31/12/2025

Data Revisada:

31/12/2011

OUTRAS INFORMAÇÕES**Programado (P):**


7.254.298,08

Empenhado (E):

7.254.298,08

Pago (G):

7.254.298,08

CCPIS: 7.500.000,00**% Empenhado (E)/(P)****% Pago (G)/(E)****Acompanhamento: 11/07/2022****Lições Aprendidas:**

Dificuldade da Execução
Entraves externos referentes aos novos editais e celebração de aditivos.

Lições Aprendidas
Melhorar o alinhamento da equipe no que diz respeito a execução do cronograma, considerando os riscos externos.

Metas:

Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução	Situação
Qualificar 4.120 jovens em situação de vulnerabilidade social	01/03/2022	30/12/2022	39,8	0	Atrasado
Realizar 179 cursos de qualificação profissional;	01/03/2022	30/12/2022	39,8	0	Atrasado
Conceder 3.710 bolsas capacitação no valor de R\$115,00 durante 3 meses	01/03/2022	30/12/2022	39,8	0	Atrasado

Produtos:

Título	Início	Fim	Quantidade	% Previsto	% Execução	Situação
Linha de ação Transformando Vidas - Cursos de Qualificação	01/03/2022	30/12/2022	33	39,8	0	Atrasado
Linha de ação Jovem Bolsista - Cursos de Qualificação	01/03/2022	30/12/2022	146	39,8	0	Atrasado

Atividades:

Título	Execução	Situação
Jovem bolsista - a) Celebração de parceria com Organizações da Sociedade Civil (OSC's) executoras de ações de formação inicial e continuada;	Finalizado	Insatisfatório
Jovem Bolsista - b) Cadastro e seleção das demandas por cursos de capacitação e qualificação profissional;	Em Andamento	Insatisfatório
Jovem Bolsista - c) Orientação aos demandantes sobre os critérios de execução dos cursos;	Em Andamento	Insatisfatório

Título	Execução	Situação
Jovem Bolsista - d) Inscrição, seleção e matrícula de educandos nos cursos;	Em Andamento	Insatisfatório
Jovem Bolsista - e) Realização das ações de formação inicial e continuada;	Em Andamento	Insatisfatório
Jovem Bolsista - f) Concessão de bolsa capacitação;	Em Andamento	Insatisfatório
Jovem Bolsista - g) Acompanhamento e Avaliação;	Em Andamento	Insatisfatório
Jovem bolsista - h) Emissão de certificado de conclusão.	Em Andamento	Insatisfatório
Transformando Vidas - a) Celebração de parceria com Organizações da Sociedade Civil (OSCs) executoras de ações de formação inicial e continuada;	Finalizado	Insatisfatório
Transformando Vidas - b) Definição dos cursos de capacitação e qualificação profissional que atenderão a demanda do público atendido pelo Transformando Vidas;	Em Andamento	Insatisfatório
Transformando Vidas - c) Matrícula de educandos nos cursos;	Pendente	Insatisfatório
Transformando Vidas - d) Realização das ações de formação inicial e continuada;	Pendente	Insatisfatório
Transformando Vidas - e) Acompanhamento e Avaliação;	Pendente	Insatisfatório
Transformando Vidas - f) Emissão de certificado de conclusão.	Pendente	Insatisfatório

Avaliação:

Perguntas	Pontuação	Status
Considerando a relação com o critério de avaliação "efetividade" e o parâmetro de monitoramento "metas", indaga-se: qual foi o nível de capacidade organizacional, apresentado pelo projeto, para alcançar as transformações que pretendia gerar permanentemente?	0,00	Baixo
Considerando a relação com o critério de avaliação "eficácia" e o parâmetro de monitoramento "produtos", indaga-se: qual foi o nível de capacidade apresentado pelo projeto para produzir o(s) resultado(s) previsto(s)?	0,00	Baixo
Considerando a relação com o critério de avaliação "eficiência" e o parâmetro de monitoramento "atividades", indaga-se: qual foi o nível de capacidade apresentada pelo projeto para utilizar os melhores meios, com menos custos, a realizar o(s) resultado(s) previsto(s)?	0,00	Baixo

Resultado

Avaliação:

Situação	Observação
Insatisfatório	O projeto necessita melhorar o cronograma da execução física, principalmente nas datas iniciais.

Por Mapp: Sequencial 93 - Orgão 47000000 - SPS

Satisfatório

Programa:

232 - QUALIFICA CEARÁ: EDUCAÇÃO PROFISSIONAL PARA O MUNDO DO TRABALHO

Tipo:

Investimento

Prioridade:

Estatístico Setorial

Sequencial:

93

Título:

PROGRAMA JOVEM APRENDIZ

Descrição:

Aprendizagem em serviço. 5.000 jovens qualificados e inseridos como Estagiário no I Semestre 5.000 jovens qualificados e inseridos como Estagiário no II Semestre 10.000 bolsas aprendizagens no valor de R\$ 250,00 por aluno mês concedidas 30% de jovens com contrato de trabalho efetivado após a conclusão do estágio Monitoramento e Avaliação

Objetivo:

Geral: O projeto enfoca a qualificação social e profissional, associada a aprendizagem em serviço, a ser realizada em empresas e instituições privadas, para jovens com idade entre 18 a 24 anos que estejam cursando ou concluído o Ensino Médio em Escolas da Rede Pública de Ensino e que não estejam engajados em nenhum programa social similar. Específicos: - Promover a inserção de jovens de 18 a 24 anos no mercado de trabalho formal; - Articular com micro, pequenas, médias e grandes empresas locais com vistas à absorção de jovens residentes nas proximidades das empresas parceiras; - Qualificar social e profissionalmente jovens/adolescentes estudantes e egressos do ensino médio com foco nas potencialidades locais e possibilidades de inserção no mercado de trabalho formal.

Justificativa:

A elevada taxa de desemprego entre a juventude, e a dificuldade dos jovens vivenciarem a experiência do primeiro emprego, exigem que sejam adotadas políticas públicas de incentivo a profissionalização e posterior contratação de jovens no mercado de trabalho formal.

Observação:

O projeto foi redimensionado para atender 4 mil jovens, sendo 3 mil estagiários e 1 mil aprendizes.

Observações do Governador:

Responsável:

Wania Azevedo

Telefones:

85 3108.0240

E-Mail:

wania.azevedo@sps.ce.gov.br

DATAS DE
PREVISÃO DE
EXECUÇÃO

Aprovação:

02/03/2009

DATA DE
EXECUÇÃO


Data de Início:

02/06/2009

OUTRAS
INFORMAÇÕES

Programado (P):

4.960.000,00



Prazo Execução:

mes(es)

Data de Término:

31/12/2025

Empenhado (E):

4.960.000,00

%
Empenhado
(E)/(P)% Pago
(G)/(E)

Conclusão:

31/12/2010

Data Revisada:

31/12/2011

Pago (G):

4.960.000,00

CCPIS: 5.000.000,00

Acompanhamento: 11/07/2022

Lições Aprendidas:

Dificuldade da Execução

Entraves externos referentes aos novos editais e celebração de aditivos.

Lições Aprendidas

Melhorar o alinhamento da equipe no que diz respeito a execução do cronograma, considerando os riscos externos.

Metas:

Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução	Situação
Inserção de 2.800 jovens como aprendizes no mercado de trabalho	01/05/2022	30/12/2022	24,69	19,92	Normal
Inserção de 1.000 jovens como estagiários	01/03/2022	30/12/2022	39,8	41,1	Normal
Entrega de 1.000 fardamentos aos jovens estagiários	01/03/2022	30/12/2022	39,8	56,8	Normal
Aprendizagem profissional de 2.800 jovens	01/05/2022	30/12/2022	24,69	19,92	Normal

Produtos:

Título	Início	Fim	Quantidade	% Previsto	% Execução	Situação
Vagas de Estágio	01/03/2022	30/12/2022	1000	39,8	41,1	Normal
Fardamento para Estagiário	01/03/2022	30/12/2022	1000	39,8	100	Normal
Cursos de Qualificação	01/05/2022	30/12/2022	112	24,69	18,75	Alerta

Atividades:

Título	Execução	Situação
Jovem Aprendiz b) Divulgação do Projeto e Cadastro das empresas;	Finalizado	Satisfatório
Jovem Aprendiz c) Seleção das empresas;	Finalizado	Satisfatório
Jovem Aprendiz d) Divulgação do projeto para os jovens;	Finalizado	Satisfatório
Jovem Aprendiz e) Pré-inscrição, seleção e inscrição dos educandos nos cursos de Aprendizagem;	Finalizado	Satisfatório
Jovem Aprendiz f) Realização das ações de Qualificação Profissional;	Finalizado	Satisfatório
Jovem Aprendiz g) Encaminhamento e Inserção dos Jovens Aprendizes no Mercado de Trabalho;	Finalizado	Satisfatório
Jovem Aprendiz h) Acompanhamento e Avaliação do Projeto.	Finalizado	Satisfatório
Jovem Estagiário a) Divulgação do projeto para órgãos e entidades públicas concedentes de estágio;	Finalizado	Satisfatório
Jovem Estagiário b) Celebração de parceria com órgãos e entidades públicas concedentes de estágio;	Finalizado	Satisfatório
Jovem Aprendiz a) Celebração de Termos de Colaboração com as Organizações da Sociedade Civil (OSC's);	Finalizado	Satisfatório
Jovem Estagiário c) Cadastro dos órgãos e entidades públicas concedentes de estágio;	Finalizado	Satisfatório
Jovem Estagiário d) Divulgação do projeto para os jovens;	Finalizado	Satisfatório
Jovem Estagiário e) Inscrição e seleção dos jovens;	Finalizado	Satisfatório
Jovem Estagiário f) Oficinas de orientação para o mundo do trabalho;	Finalizado	Satisfatório
Jovem Estagiário g) Encaminhamento dos beneficiários e entrega do fardamento	Finalizado	Satisfatório
Jovem Estagiário h) Remuneração do estágio.	Finalizado	Satisfatório
Jovem Estagiário i) Acompanhamento pedagógico e avaliação do estágio.	Finalizado	Satisfatório

Avaliação:

Perguntas	Pontuação	Status
Considerando a relação com o critério de avaliação "efetividade" e o parâmetro de monitoramento "metas", indaga-se: qual foi o nível de capacidade organizacional, apresentado pelo projeto, para alcançar as transformações que pretendia gerar permanentemente?	100,00	Alto
Considerando a relação com o critério de avaliação "eficácia" e o parâmetro de monitoramento "produtos", indaga-se: qual foi o nível de capacidade apresentado pelo projeto para produzir o(s) resultado(s) previsto(s)?	100,00	Alto
Considerando a relação com o critério de avaliação "eficiência" e o parâmetro de monitoramento "atividades", indaga-se: qual foi o nível de capacidade apresentada pelo projeto para utilizar os melhores meios, com menos custos, a realizar o(s) resultado(s) previsto(s)?	100,00	Alto

Resultado
Avaliação:

Situação	Observação
Satisfatório	O projeto apresentou no primeiro semestre um elevado domínio na sua implementação, cabendo apenas manter no segundo semestre.

Por Mapp: Sequencial 495 - Orgão 47000000 - SPS

Satisfatório

Programa:

165 - PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL E DA CIDADANIA

Tipo:

Investimento

Prioridade:

Estratégico
Governamental

Sequencial:

495

Título:

Projeto Esporte & Superação

Descrição:

O projeto visa atender pessoas de 08 a 29 anos de idade, beneficiando crianças, adolescentes e jovens, incluindo pessoas com deficiência, por meio do acesso gratuito a diversas modalidades esportivas, recreativas e atividades lúdicas.

Objetivo:

Promover a inserção social através de atividades esportivas, recreativas e lúdicas, visando atender pessoas de 08 a 29 anos de idade, incluindo pessoas com deficiência, com especial atenção as áreas de elevado índice de vulnerabilidade.

Justificativa:

Com a evidente carência de equipamentos e serviços públicos que promovam o esporte e lazer nas áreas de elevado índice de vulnerabilidade, o projeto visa oferecer políticas públicas intersetoriais em benefício de crianças, adolescentes, jovens e pessoas com deficiências do Estado do Ceará. O projeto se fundamenta na necessária participação social e no envolvimento de toda a comunidade na implantação de 145 (cento e quarenta e cinco) núcleos em diversos espaços públicos e comunitários, como praças, escolas, calçadões, equipamentos esportivos, associações, etc. Tem o intuito de ofertar a cerca de 7.400 (sete mil e quatrocentos) cidadãos cearenses a prática esportiva e a socialização do conhecimento, contribuindo para a emancipação social do indivíduo e seu entorno.

Observação:

Observações do Governador:

Responsável:

Alisson Lemos Porfírio

Telefones:

(85)3108 0694

E-Mail:

alisson.lemos@sps.ce.gov.br

DATAS DE
PREVISÃO DE
EXECUÇÃO

Aprovação:

30/07/2019

DATA DE
EXECUÇÃO



Data de Início:

13/11/2019

OUTRAS
INFORMAÇÕES

Programado (P):

4.913.687,00



Prazo Execução:

13 mes(es)

Data de Término:

31/12/2025

Empenhado (E):

4.913.687,00

%
Empenhado
(E)/(P)% Pago
(G)/(E)

Conclusão:

30/08/2020

Data Revisada:

Pago (G):

4.913.687,00

CCPIS: 4.913.687,00

Acompanhamento: 05/07/2022

Lições Aprendidas:

Dificuldade da Execução

Lições Aprendidas

Metas:

Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução	Situação
Implementar e Manter 108 (cento e oito) Núcleos Esportivos nas áreas de elevado índice de vulnerabilidade do Estado do Ceará.	01/03/2022	31/10/2022	49,59	100	Normal
Atender 5.400 (cinco mil e quatrocentos) jovens em situação de pobreza.	01/03/2022	31/10/2022	49,59	100	Normal

Produtos:

Título	Início	Fim	Quantidade	% Previsto	% Execução	Situação
Formação e Capacitação Realizada	01/03/2022	31/10/2022	2	49,59	100	Normal
Pessoas Beneficiadas	01/03/2022	31/10/2022	5400	49,59	100	Normal
Núcleos Esportivos Formados, Ativos e Mantidos	01/03/2022	31/10/2022	108	49,59	100	Normal
Atividades Monitoradas e Avaliadas	01/03/2022	31/10/2022	2	49,59	100	Normal
Palestras e Rodas de Conversa Realizadas	01/03/2022	31/10/2022	2	49,59	100	Normal
Evento Esportivo Realizado	01/03/2022	31/10/2022	3	49,59	66,66	Normal

Atividades:

Título	Execução	Situação
Aquisição de Bens e Serviços Previstos no Plano de Trabalho	Em Andamento	Satisfatório
Curso de Formação dos Profissionais do Projeto	Em Andamento	Satisfatório
Seleção e Acolhimento dos Jovens	Em Andamento	Satisfatório
Formação e Manutenção dos Núcleos Esportivos	Em Andamento	Satisfatório
Acompanhamento das Atividades	Em Andamento	Satisfatório
Acompanhamento dos Jovens Beneficiados	Em Andamento	Satisfatório
Realização de Eventos Esportivos	Em Andamento	Satisfatório
Articulação Transversal e Multisetorial	Em Andamento	Satisfatório

Avaliação:

Perguntas	Pontuação	Status
Considerando a relação com o critério de avaliação "efetividade" e o parâmetro de monitoramento "metas", indaga-se: qual foi o nível de capacidade organizacional, apresentado pelo projeto, para alcançar as transformações que pretendia gerar permanentemente?	100,00	Alto
Considerando a relação com o critério de avaliação "eficácia" e o parâmetro de monitoramento "produtos", indaga-se: qual foi o nível de capacidade apresentado pelo projeto para produzir o(s) resultado(s) previsto(s)?	100,00	Alto
Considerando a relação com o critério de avaliação "eficiência" e o parâmetro de monitoramento "atividades", indaga-se: qual foi o nível de capacidade apresentada pelo projeto para utilizar os melhores meios, com menos custos, a realizar o(s) resultado(s) previsto(s)?	100,00	Alto

Resultado
Avaliação:

Situação	Observação
Satisfatório	

Por Mapp: Sequencial 510 - Orgão 47000000 - SPS

Insatisfatório

Programa:

232 - QUALIFICA CEARÁ: EDUCAÇÃO PROFISSIONAL PARA O MUNDO DO TRABALHO

Tipo:

Investimento

Prioridade:

Estratégico
Governamental

Sequencial:

510

Título:

JUVENTUDE SUPERAÇÃO

Descrição:

É uma política pública direcionada para jovens que não estudam e não trabalham, que visa a possibilitar uma oferta de atividades de cunho socioeducativo, de qualificação profissional, na perspectiva de fomentar o retorno dos jovens ao ambiente escolar, incluindo atividades esportivas, culturais e ambientais. Busca atuar na realidade da população "Nem-Nem" do Estado do Ceará, implementando ações que possam incrementar fatores de proteção, agregando à sua formação o exercício da disciplina e do respeito cívico, bem como de competências para o mundo do trabalho. O Projeto associa, ainda, à formação dos jovens, a implementação de ações comunitárias que serão efetuadas em locais públicos, com a monitoria do Corpo de Bombeiros do Estado do Ceará, dando visibilidade ao projeto. Visando a ampliar fatores de proteção, o projeto vai atuar junto às famílias dos jovens inseridos, através do acompanhamento familiar, numa perspectiva integradora e fortalecedora de vínculos entre os jovens e seus entes. O projeto atenderá 10.000 jovens, inicialmente 1.000 em 2019 e, ao longo de 2020 entrarão mais 5.000, e em 2021, mais 4.000. Serão 400 turmas contendo 25 alunos, e cada uma durará 9 meses de execução, divididas em 3 fases, sendo a primeira: 2 meses de formação cidadã; a segunda: 5 meses de qualificação profissional, ação comunitária, esporte e cultura; e a terceira: mercado de trabalho e empreendedorismo. Os jovens receberão bolsas durante os 9 meses da formação, divididas em: 1ª fase: 2 bolsas no valor de R\$ 200,00; 2ª fase: 5 bolsas no valor de R\$ 250,00; 3ª fase no valor de R\$ 300,00.

Objetivo:

Ampliar as capacidades e as habilidades dos jovens de 15 a 19 anos, reforçando fatores protetivos junto às famílias e às comunidades para fortalecer a cidadania e criar oportunidades.

Justificativa:

O Juventude SUPERAÇÃO atuará em áreas de Fortaleza chamadas aglomerados subnormais que apresentam altos índices de crimes letais e intencionais, perturbação da ordem local, roubo, e tráfico de drogas. No "Boletim Trimestral da Juventude Nº 03.2018" (IPECE), documento baseado nos dados da PNADC 2018.3, pode-se constatar que dos 2.219.599 jovens do Estado, 63,6% (1.411.194) não estavam frequentando a escola, 35,9% (795.841) não estavam na escola e encontravam-se ocupados, 8,2% (182.904) não estavam na escola e encontravam-se desocupados (buscando emprego) e 19,5% (432.448) não estavam na escola e encontravam-se fora da força de trabalho, ou seja, mais vulneráveis, não estão buscando emprego, o que representa 615.353 (27,7%) jovens fora da escola e desocupados ou fora da força de trabalho. Pode-se observar também os fatores idade e sexo e sua correlação com os jovens Nem Nem: a faixa etária predominante está entre 18 e 24 anos (33,8%) e as mulheres formam o grupo mais vulnerável com 33,5% contra 22,2% do sexo masculino. Esse cenário, agravado pelo crescimento da violência no Estado, particularmente atingindo a população jovem, evidenciado no número de vítimas de homicídios e atores da violência, tem favorecido o protagonismo juvenil na criminalidade em detrimento do fortalecimento dos vínculos familiares e do convívio social saudável. O projeto busca resgatar socialmente estes jovens atuando junto às suas famílias, através do acompanhamento familiar, numa perspectiva integradora e fortalecedora de vínculos entre os jovens e seus entes, na reinserção escolar, no fomento à cidadania, no senso de pertencimento local através de ações comunitárias, na oferta de atividades esportivas, culturais e ambientais, e na perspectiva de colocação no mercado de trabalho para geração de renda com a oferta de qualificação profissional, pois de acordo com o Censo Demográfico de 2010, 60% dos jovens vivem em famílias com rendimentos domiciliares per capita inferiores a um salário mínimo, ou seja, em famílias consideradas pobres, sendo proporcionalmente maior entre os que possuem idade entre 15 e 19 anos (17,9%), faixa etária que o projeto irá atuar.

Observação:

O projeto contará com a participação do Corpo de Bombeiros do Estado do Ceará e de uma equipe Multidisciplinar que receberá bolsas da FUNCAP (Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico).

Observações do Governador:

10/03/21: Transferido o valor de R\$ 2.512.014,36 para o Mapp 495 Reduzido na programação 2024 o valor de R\$500.000,00 e remanejado para o MAPP - 727

Responsável:

Jessica Souza

Telefones:

8531080273

E-Mail:

jessica.souza@sps.ce.gov.br

DATAS DE PREVISÃO DE EXECUÇÃO

Aprovação:
29/10/2019

Prazo Execução:
30 mes(es)

Conclusão:
29/04/2022

DATA DE EXECUÇÃO

Data de Início:
01/11/2019

Data de Término:
31/12/2024

Data Revisada:

OUTRAS INFORMAÇÕES

Programado (P):
14.319.439,59

Empenhado (E):
14.319.439,59

Pago (G):
14.312.014,59

CCPIS: 17.047.561,83

100%

% Empenhado (E)/(P)

99.9%

% Pago (G)/(E)

Acompanhamento: 11/07/2022

Lições Aprendidas:

Dificuldade da Execução
Lições Aprendidas

Metas:

Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução	Situação
Conceder 2946 bolsas capacitação no valor de R\$ 250,00;	01/02/2022	30/12/2022	44,88	46,4	Normal
Conceder 2.770 bolsas capacitação no valor de R\$ 300,00	01/02/2022	30/12/2022	44,88	17,25	Atrasado
Qualificar 3.000 jovens ¿Nem-nem¿	01/02/2022	30/12/2022	44,88	22,87	Atrasado
Conceder 3.000 bolsas capacitação no valor de R\$ 200,00;	01/02/2022	30/12/2022	44,88	23,7	Atrasado

Produtos:

Título	Início	Fim	Quantidade	% Previsto	% Execução	Situação
Cursos de Formação Cidadã, Qualificação Profissional e Mercado de Trabalho, Empreendedorismo e Educação Financeira	01/02/2022	30/12/2022	120	44,88	30	Atrasado

Atividades:

Título	Execução	Situação
Seleção, contratação e capacitação da equipe de Busca Ativa;	Finalizado	Satisfatório
Realização da busca ativa e pré-inscrição dos jovens;	Finalizado	Satisfatório
Seleção e inscrição dos jovens;	Finalizado	Satisfatório
Realização das ações de Formação Cidadã (1ª fase);	Finalizado	Satisfatório
Definição dos equipamentos sociais para realização dos cursos	Finalizado	Satisfatório

Título	Execução	Situação
Realização das ações de Qualificação Profissional, Ação Comunitária, Esporte e Cultura (2ª fase);	Finalizado	Satisfatório
Realização das ações de Mercado de Trabalho e Empreendedorismo (3ª fase)	Finalizado	Satisfatório
Concessão de bolsa capacitação;	Finalizado	Satisfatório
Acompanhamento e Avaliação;	Pendente	Satisfatório

Avaliação:

Perguntas	Pontuação	Status
Considerando a relação com o critério de avaliação “efetividade” e o parâmetro de monitoramento “metas”, indaga-se: qual foi o nível de capacidade organizacional, apresentado pelo projeto, para alcançar as transformações que pretendia gerar permanentemente?	25,00	Baixo
Considerando a relação com o critério de avaliação “eficácia” e o parâmetro de monitoramento “produtos”, indaga-se: qual foi o nível de capacidade apresentado pelo projeto para produzir o(s) resultado(s) previsto(s)?	0,00	Baixo
Considerando a relação com o critério de avaliação “eficiência” e o parâmetro de monitoramento “atividades”, indaga-se: qual foi o nível de capacidade apresentada pelo projeto para utilizar os melhores meios, com menos custos, a realizar o(s) resultado(s) previsto(s)?	100,00	Alto

Resultado

Avaliação:

Situação	Observação
Insatisfatório	O projeto apresentou no primeiro semestre baixa execuções de produtos e metas, que levaram à níveis insatisfatórios nos critérios de efetividade e eficácia, precisando implementar fortemente no segundo semestre, para atingir status de alto níveis de avaliação nos critérios anteriormente mencionados.

Por Mapp: Sequencial 560 - Orgão 47000000 - SPS**Satisfatório****Programa:**

123 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Tipo:

Investimento

Prioridade:

Estatístico Setorial

Sequencial:

560

Título:

CEARÁ ESPAÇO DE VIDA, ARTE E EDUCAÇÃO (FEAS 17)

Descrição:

O Projeto CEARÁ ESPAÇO DE VIDA ARTE E EDUCAÇÃO tem como objetivo fortalecer a cidadania de crianças e adolescentes na faixa etária de 06 a 17 anos que se encontram em situação de vulnerabilidade social com intervenção sócio-educativa, mediante um conjunto de procedimentos metodológicos integrados e consolidados nos eixos estratégicos: Esporte, Alimentação, Incentivo e Apoio à Escolaridade, Arte e Cultura, Inclusão Digital, Trabalho com Família. As ações devem acontecer de forma articulada com a escola, de forma que os usuários possam ter um atendimento complementar à jornada escolar. O referido projeto será executado em co-gestão com entidade social, buscando a participação de representantes da sociedade civil e a divisão de responsabilidades na solução dos problemas vivenciados pela população.

Objetivo:

ATENDER CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONTRIBUINDO PARA O DESENVOLVIMENTO FÍSICO, COGNITIVO, SOCIAL E AFETIVO, COM FOCO NA AMPLIAÇÃO DAS POTENCIALIDADES HUMANAS, ARTÍSTICAS ESPORTIVAS E SOCIAL, PERSPECTIVAS DO CRESCIMENTO INDIVIDUAL E SOCIAL, NO FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIO, ENVOLVENDO SUAS FAMÍLIAS E A COMUNIDADE, COM INCLUSÃO SOCIAL.

Justificativa:

No Brasil os conceitos de política social e de proteção social têm existência recente, pois durante décadas acreditou-se que a melhoria das condições de vida da população e do perfil de distribuição de renda seria uma consequência direta e inevitável do crescimento econômico. A crise do desenvolvimento delineada nos anos 70 e explicitada com todas as nuances nos primeiros anos na década de 80 e 90, incumbiu-se de pôr por terra essa ilusão e colocou o tema das políticas sociais como prioritário na agenda das discussões do desenvolvimento social. Segundo o recenseamento feito pelo IBGE/2007 existem 1.344.202 milhões de crianças e adolescentes no Estado na faixa de 5 a 17 anos: a faixa de 5 a 9 anos tem um total de 800 mil pessoas, na faixa de 10 a 14 anos encontramos a maior concentração de pessoas com 910 mil, e por fim a faixa de 15 a 19 anos com 851 mil. Desse universo é crescente o número de crianças, adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social, face a pobreza e os riscos a que estão expostos: abuso sexual, uso de substâncias psicoativas, maus tratos físicos e/ou psíquicos dentro e fora da família, exploração sexual, fome, outros. O cenário para o segmento juvenil cearense pobre é preocupante: A pesquisa mostrou que 3.076.000 mulheres com 15 anos ou mais, 2.110.000 declararam ser mães, ou seja, 68,5% dessas mulheres possuem filhos, apesar da queda na taxa de fecundação; De 2000 a 2007 o número de mortes de jovens de 10 a 19 anos por homicídio cresceu 83,2% ao ano. Foram 191 casos em 2000 e 356 em 2007 (Ministério da Saúde/SESA). Dentre os estados, o Ceará é o sexto com maior número de adolescentes privados de liberdade no País (Secretaria Especial de Direitos Humanos). Em 2007 havia 906 adolescentes privados de liberdade, número 35,4% maior que em 2006. Vale ressaltar que dos jovens em conflito com a lei, 90% são usuários de drogas. A taxa de analfabetismo de jovens e adultos está em torno de 22,58% (PNAD/05), sendo 11,3% só de jovens. No geral são jovens que cedo tiveram que abandonar a escola para trabalhar, ficando excluídos do mundo letrado. Em 2006, o estado tinha 296,5 mil crianças e adolescentes (5 a 17 anos) em situação de exploração do trabalho infantil. Em 2007 esse total baixou para 239.930, com queda de 9,98% (IBGE/07). Esses dados suscitam reflexões, questionamentos e novas orientações sobre o tipo de sociedade e de proteção que está sendo oferecido as novas gerações e exige assento na agenda governamental. Apesar dos grandes avanços constatados na última década em relação a atenção a população infanto-juvenil pelos Governos, ainda persistem os indicadores restritores. Assim é necessário o investimento em programas de prevenção que contribuam para a aquisição de habilidades e competências através de atividades esportivas, profissionais e culturais, fortalecendo a cidadania e complementando a ação e a permanência das crianças e adolescentes na escola. O referido projeto será executado em co-gestão com entidade social, buscando a participação de representantes da sociedade civil e a divisão de responsabilidades na solução dos problemas vivenciados pela população.

Observação:**Observações do Governador:**

24/12/19: acréscimo de R\$ 21.533,00

Responsável:

MARY ANNE LIBORIO

Telefones:

3101-4589

E-Mail:

MARYANNERIBEIRO@SPS.CE.GOV.BR

DATAS DE PREVISÃO DE EXECUÇÃO

Aprovação:
27/02/2008

Prazo Execução:
mes(es)

Conclusão:
31/12/2010

DATA DE EXECUÇÃO

Data de Início:
27/02/2008

Data de Término:
31/12/2024

Data Revisada:
31/12/2011

OUTRAS INFORMAÇÕES

Programado (P):
4.312.973,59

Empenhado (E):
4.312.973,59

Pago (G):
4.312.973,59

CCPIS: 4.320.000,00

100%

% Empenhado (E)/(P)

100%

% Pago (G)/(E)

Acompanhamento: 11/07/2022

Lições Aprendidas:

Dificuldade da Execução
1.Os recursos financeiros destinados ao projeto não são suficientes para manutenção da infraestrutura (estrutura metálica da quadra poliesportiva dentre outros); 2.A falta de cobertura nas quadras poliesportivas do ABC Palmeiras e ABC Cajueiro Torto, dificultam o desenvolvimento das atividades esportivas, principalmente nos períodos chuvosos e em momentos que o sol está muito forte; 3.Falta de recurso para aquisição de novas lonas de Circo, tendo em vi sta, que as utilizadas, atualmente, se encontram muito sucateadas;

Lições Aprendidas
1,2 e 3. É sabido que a falta ou o comprometimento da estrutura física de um equipamento socioassistencial, dificulta a execução de qualquer projeto, alé m disso estimula o desinteresse de seus usuários na participação das atividades ofertadas. A qualidade das atividades está estreitamente ligada à boa ma nutenção do espaço em que as mesmas são executadas. Para isso, é necessário a priorização de investimentos no tocante à estrutura física e aquisição de materiais para que os ABCs e Circos-Escola possam ofertar boas condições de usufruto de seus espaços.

Metas:

Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução	Situação
1.650 crianças e adolescentes atendidos em 07 Unidades /ano.	05/02/2022	31/12/2022	44,07	100	Normal

Produtos:

Título	Início	Fim	Quantidade	% Previsto	% Execução	Situação
Crianças e adolescentes e familiares atendidos nas atividades circenses	05/02/2022	31/12/2022	400	44,07	100	Normal
Crianças e adolescentes atendidos em 5 Unidades com atividades de esporte, arte e cultura	05/02/2022	31/12/2022	1250	44,07	100	Normal

Atividades:

Título	Execução	Situação
Seleção de Organização da Sociedade Civil-OSC	Em Andamento	Satisfatório
Cadastro dos usuários	Em Andamento	Satisfatório
Atividades de esporte, circenses de arte e cultura	Em Andamento	Satisfatório
Atividades socioeducativas	Em Andamento	Satisfatório

https://planejamento.seplag.ce.gov.br/spg_relatorios/(S(btktwenbt4q0isketkt5hyr1))/Fecop/RelatorioCCPIS/Imprimir?p=14ea9e7e4d39f44dd6...

29/142

Título	Execução	Situação
Cursos de informática básica	Em Andamento	Satisfatório
Oferta de 01 lanche /turno	Em Andamento	Satisfatório
Avaliação anual.	Pendente	Insatisfatório

Avaliação:

Perguntas	Pontuação	Status
Considerando a relação com o critério de avaliação “efetividade” e o parâmetro de monitoramento “metas”, indaga-se: qual foi o nível de capacidade organizacional, apresentado pelo projeto, para alcançar as transformações que pretendia gerar permanentemente?	100,00	Alto
Considerando a relação com o critério de avaliação “eficácia” e o parâmetro de monitoramento “produtos”, indaga-se: qual foi o nível de capacidade apresentado pelo projeto para produzir o(s) resultado(s) previsto(s)?	100,00	Alto
Considerando a relação com o critério de avaliação “eficiência” e o parâmetro de monitoramento “atividades”, indaga-se: qual foi o nível de capacidade apresentada pelo projeto para utilizar os melhores meios, com menos custos, a realizar o(s) resultado(s) previsto(s)?	85,71	Alto

Resultado

Avaliação:

Situação	Observação
Satisfatório	O projeto apresentou no primeiro semestre um elevado domínio na sua implementação, cabendo apenas manter no segundo semestre.

Por Mapp: Sequencial 562 - Orgão 47000000 - SPS

Satisfatório

Programa:

123 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Tipo:

Investimento

Prioridade:

Estatístico Setorial

Sequencial:

562

Título:

MANUTENÇÃO DE 5 CENTROS COMUNITÁRIOS NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA. PROGRAMA FAMÍLIAS DESAFIOS E INCLUSÃO SOCIAL (FEAS 19)

Descrição:

Os serviços e programas socioassistenciais da área da Proteção Social Básica para as famílias são realizados através de 04 Centros Comunitários, localizados estrategicamente em áreas com maiores índices de vulnerabilidade e risco social, na Cidade de Fortaleza. Suas ações são voltadas para o trabalho de fortalecimento das competências familiares que visam contribuir para o processo de autonomia e emancipação das famílias, de forma a torná-las capazes de superar as vulnerabilidades e riscos a que estão sujeitas.

Objetivo:

Desenvolver ações sócio-assistenciais junto às famílias da área de abrangência dos 04 Centros Comunitários na perspectivas de ampliar as competências familiares e contribuir para o fortalecimento da autonomia e inclusão das famílias vulneráveis.

Justificativa:

No Ceará, assim como nos demais Estados pobres do Nordeste, marcados por um número significativo de famílias e indivíduos socialmente vulneráveis e excluídos do acesso a bens e serviços de proteção básica como o trabalho e renda, moradia, educação, alimentação e lazer tornou-se um desafio, consolidar os direitos sócio-assistenciais. Essa situação circunstanciada por fatores estruturais como baixa escolaridade, desemprego, pouca cobertura dos serviços de saúde, e outros, contribuem de forma significativa para a ampliação das demandas sociais. Deste cenário de exclusão, surgem segmentos populacionais em situação de vulnerabilidade tais como: idosos, crianças, adolescentes, jovens, e suas famílias em situação de risco ou vitimizados, abuso e exploração sexual, desempregados, jovens e adultos envolvidos com drogas, famílias fragilizadas, abandonados e pessoas com deficiência. Os referidos segmentos são encontrados em todas as regionais de Fortaleza, incluindo as localidades onde estão localizados os Centros Comunitários, o que facilita a intervenção pública. Este projeto, se propõe a minimizar as vulnerabilidades sociais, fortalecer os vínculos familiares e comunitários.

Observação:

Projeto de continuidade $\checkmark$ ad referendum $\checkmark$ aprovado em 12.12.07, pelo Conselho Consultivo de Políticas de Inclusão Social $\checkmark$ CCPIS do FECOP, para atender às famílias das áreas de abrangência dos 04 (quatro) Centros de Atendimento às Famílias, através de ações sócio - educativas num espaço de reflexão, discussão e capacitação, na perspectiva de prevenir e superar as desigualdades e exclusão social. Os referidos equipamentos sociais dentre suas ações desenvolvidas, prestam também retaguarda aos adolescentes engajados no Projeto Primeiro Passo e as famílias do Programa Criança Fora da Rua Dentro da Escola $\checkmark$ PCFRDE. A Proteção Social de Assistência Social, ao ter por direção o desenvolvimento humano, social e os direitos de cidadania, tem como um dos seus princípios a matricialidade sócio $\checkmark$ familiar, sendo necessário a intervenção do Estado para o fortalecimento das garantias dos direitos sociais.

Observações do Governador:

24/12/19: acréscimo de R\$ 46.700,00

Responsável:

MARY ANNE LIBORIO DE PATRICIO RIBEIRO

Telefones:

31014589

E-Mail:

maryanneribeiro@sps.ce.gov.br

DATAS DE PREVISÃO DE EXECUÇÃO

Aprovação:

27/02/2008

DATA DE EXECUÇÃO

Data de Início:

01/01/2011

OUTRAS INFORMAÇÕES

Programado (P):

2.709.846,28

Prazo Execução:

mes(es)

Data de Término:

31/12/2024

Empenhado (E):

2.709.846,28

Conclusão:

31/12/2010


Data Revisada:

31/12/2011

Pago (G):

2.708.575,01

CCPIS: 2.750.000,00



% Empenhado (E)/(P)

% Pago (G)/(E)

Acompanhamento: 11/07/2022

Lições Aprendidas:

Dificuldade da Execução
1. Falta de manutenção na estrutura física e equipamentos das unidades, devido à defasagem do valor repassado para manutenção dos Centros Comunitários.

Lições Aprendidas
É sabido que a falta ou o comprometimento da estrutura física de um Equipamento Socioassistencial, dificulta a execução de qualquer projeto, além disso estimula o desinteresse de seus usuários na participação das atividades ofertadas. A qualidade das atividades está estreitamente ligada à boa manutenção o do espaço em que as mesmas são executadas. Para isso, é necessário a priorização de investimentos no tocante a estrutura física e aquisição de materiais para que os Centros Comunitários possam ofertar boas condições de usufruto de seus espaços.

Metas:

Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução	Situação
Atender 3.180 pessoas, beneficiando diretamente crianças, adolescentes, jovens, adultos e pessoas idosas nas 4 unidades.	05/02/2022	31/12/2022	44,07	100	Normal

Produtos:

Título	Início	Fim	Quantidade	% Previsto	% Execução	Situação
Crianças, adolescentes, jovens adultos e idosos atendidos em atividades de esporte, arte e cultura e socioeducativas em 4 Unidades	05/02/2022	31/12/2022	2500	44,07	100	Normal
Pessoas capacitadas com cursos de qualificação profissional	05/02/2022	31/12/2022	680	44,07	100	Normal

Atividades:

Título	Execução	Situação
Cadastro das pessoas das famílias atendidas	Em Andamento	Satisfatório
Atividades Socioeducativas	Em Andamento	Satisfatório
Cursos de Qualificação Profissional	Em Andamento	Satisfatório
Atividades de esporte, arte e cultura	Em Andamento	Satisfatório
Oferta de 01 lanche /turno	Em Andamento	Satisfatório
Avaliação anual	Pendente	Insatisfatório

Avaliação:

Perguntas	Pontuação	Status
Considerando a relação com o critério de avaliação "efetividade" e o parâmetro de monitoramento "metas", indaga-se: qual foi o nível de capacidade organizacional, apresentado pelo projeto, para alcançar as transformações que pretendia gerar permanentemente?	100,00	Alto
Considerando a relação com o critério de avaliação "eficácia" e o parâmetro de monitoramento "produtos", indaga-se: qual foi o nível de capacidade apresentado pelo projeto para produzir o(s) resultado(s) previsto(s)?	100,00	Alto

Perguntas	Pontuação	Status
Considerando a relação com o critério de avaliação “eficiência” e o parâmetro de monitoramento “atividades”, indaga-se: qual foi o nível de capacidade apresentada pelo projeto para utilizar os melhores meios, com menos custos, a realizar o(s) resultado(s) previsto(s)?	83,33	Alto

Resultado
Avaliação:

Situação	Observação
Satisfatório	

Por Mapp: Sequencial 580 - Orgão 47000000 - SPS**Satisfatório c/ Ressalva****Programa:**

161 - PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL NO ÂMBITO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS

Tipo:

Investimento

Prioridade:

Estratégico Setorial

Sequencial:

580

Título:

+ PAPO + ATITUDE

Descrição:

A prevenção busca atuar para impedir que o uso de drogas ocorra; reduzir o uso de drogas quando não se tem meios que o impeça; postergar o início do uso de drogas; evitar a transição de um uso esporádico para um uso frequente ou abusivo. A imposição das leis e regras não colaboram para alcançar esse objetivo, devendo-se criar um contexto para interrupção de fatores de risco, utilizando medidas como: fortalecer a capacidade de tomada de decisão, criar relações de confiança, compreender os sentidos do uso de drogas e avaliar as mensagens veiculadas nas diferentes mídias. A instituição escolar é destacada como um espaço potencial para idealizar e realizar a prevenção por reunir um número considerável de jovens, possibilidade de continuidade de ações, atingir a faixa etária e ter o educador como referência. Assim, propõe-se um projeto com ações de intervenção realizada por acadêmicos de psicologia, sob supervisão de profissional da área (parceria com universidades públicas e privadas) e profissional da educação de referência em cada escola beneficiada pelo projeto, em que realizem com alunos nas escolas públicas de ensino médio espaços coletivos de compartilhamento de experiências (formato roda de conversa) com realização de intervenções voltadas ao acolhimento, comunicação, escuta qualificada, e abordagens quanto as relações interpessoais, autoestima, autocuidado, emoções e vivências. Além da oportunidade de campo de estágio para estudantes de psicologia, que saíam capacitados para atuar nas diretrizes da Políticas sobre Drogas. O Projeto vai ter dois momentos com os familiares do adolescente: o primeiro com o objetivo de explicar a proposta do projeto e assegurar o termo de consentimento de participação do adolescente selecionado e a capacitação do núcleo gestor, professores e outros profissionais que atuam na escola, para desenvolver habilidades para identificação e intervenção precoce em caso de uso de álcool e outras drogas pelos estudantes e profissionais da escola. A proposta inclui ainda a utilização de material educativo, construído pela equipe técnica do projeto e validada pela Secretaria Executiva de Políticas sobre Drogas com abordagens a diversos temas importantes nesse período da juventude como habilidades sociais, emocionais ou pessoais que contribuem para iniciativas de promoção da saúde e bem-estar (exemplo: assertividade, influência de pares, tomada de decisões, autopercepção, empatia, comunicação eficaz, pensamento crítico e criativo, solução de problemas, expressão de sentimentos). As escolas participantes serão selecionadas, priorizando as localizadas em bairros de baixo IDH e com alunos em situação de vulnerabilidade social. Os encontros terão duração de uma hora, com realização semanal e conduzidos por três acadêmicos de psicologia (sob supervisão de profissional de psicologia) e apoio de profissional da educação de referência do território da escola.

Objetivo:

Geral: - Realizar ações de prevenção de problemas relacionados ao uso de álcool e outras drogas com alunos das escolas de ensino médio da rede pública através de construção de espaços coletivos. Específicos: - Oferecer aos alunos um espaço de troca colaborativa, de reflexão e discussão sobre a prevenção ao uso de drogas lícitas e ilícitas, além de espaço seguro para abordagem de maneira livre; - Proporcionar a interação harmônica e cooperativa entre adolescentes, estimulando a construção de espaços coletivos e habilidades sociais, tais como: autoconhecimento, autocontrole, autonomia, empatia, escuta, oralidade e tolerância para que esses possam conviver com as influências sociais, tenham maior facilidade de se adaptar a diferentes contextos e de adquirir novos conhecimentos, contribuindo para se tornarem cidadãos responsáveis. - Favorecer a articulação dos conhecimentos sobre as drogas com a dinâmica da vida cotidiana dos jovens, fortalecendo comportamentos saudáveis; - Ampliar e dinamizar as ações de prevenção da Secretaria Executiva de Políticas sobre Drogas por meio de ações intersetoriais efetivas - Promover encontro com famílias de adolescentes e jovens participantes do projeto; - Capacitar o núcleo gestor, profissionais e outros profissionais que exerçam atividades na Escola de Ensino Médio do Estado, desenvolvendo habilidades para identificação e intervenção precoce do uso prejudicial de álcool e outras drogas; - Contribuir com a formação de estudantes de Psicologia na área da Políticas sobre Drogas.

Justificativa:

Os programas de prevenção mais eficientes indicam que o compartilhamento de informações e trocas de experiências são ferramentas importantíssimas, mas alertam que os conhecimentos são mais bem assimilados quando revelam aplicabilidade prática na realidade dos jovens, devendo-se atentar a faixa etária na abordagem de determinados assuntos, tendo em vista que se a abordagem não for de forma adequada poderá favorecer efeitos iatrogênicos, e em vez de prevenir, poderá ocasionar problema. Estudos sugerem abordagem de prevenção aos problemas relacionados ao uso de álcool e outras drogas a partir do 8º ano (média de idade de 13 anos), por melhores possibilidades de alcance de intervenção de prevenção. Com isso, justifica-se a realização de ações com alunos das escolas de ensino médio, diante da fase de mudanças e descobertas nesse período. Nessa direção, busca-se atuar com os alunos por meio de estratégias que favoreçam o protagonismo juvenil, a socialização, construção de espaço seguro para abordagem de maneira livre, como forma de prevenir transtornos emocionais e adoecimento psíquico. Atividades em grupo terapêutico promovem cuidado para detectar diversos sofrimentos nos adolescentes que podem ser apresentados no contexto escolar, trazendo benefícios tanto para os participantes quanto para o profissional e favorecendo o bem-estar das pessoas envolvidas. Momentos em grupo junto a adolescentes buscam desencadear a autonomia e empoderamento dos mesmos, a partir de estratégias de autocuidado, autoconhecimento, pensamento crítico e reflexivo, habilidades de vida, ações solidárias, fortalecimento de vínculos e de elementos construídos juntamente com eles. Tais espaços coletivos tendem a contribuir na formação de oportunidades para o desenvolvimento saudável das habilidades dos jovens, no sentido da construção de um mundo mais justo e democrático. Torna-se, assim, um instrumento para o fortalecimento da autoestima, dos laços de identidade e do exercício cidadão, fortes aliados na prevenção de violência, cultura de paz, solidariedade e prevenção ao uso de drogas.

Observação:

Público Alvo Alunos de escolas do ensino médio da rede pública estadual, seus familiares, profissionais das escolas de ensino Médio e estudantes de psicologia como forma de superar a situação de vulnerabilidade social e vulnerabilidade ao uso de álcool e outras drogas. Critérios Adotados para Seleção dos Beneficiários Inicialmente serão selecionadas no mínimo 30 escolas de ensino médio EEM em diferentes Macrorregiões Administrativas do Estado, contemplando 04 municípios, neste caso, os que possuem faculdades com curso de psicologia para envolvimento de acadêmicos de psicologia e preceptores na execução da metodologia Os beneficiários do projeto serão os alunos regularmente matriculados nas três séries do ensino médio, em cada escola selecionada, identificados por seu número de matrícula e do preenchimento da ficha de inscrição no programa. Para tanto, será utilizado ainda o índice de vulnerabilidade do Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará - IPECE, com famílias (contendo adolescentes) cadastradas no Cadastro Único (CadÚnico) para Programas Sociais. Documentos Comprobatórios da Situação de Pobreza Serão utilizados dados colhidos pelas fontes citadas acima e o comprovante de participação em algum dos programas de assistência às famílias carentes, como por exemplo, cartão do Bolsa Família, cartão do Mais Infância ou a verificação através do Número de Identificação Social- NIS no Cadastro Único. Podendo ser apresentado ainda um dos documentos elencadas pela Lei Nº 14.859, 28 de dezembro de 2010, como idôneos para comprovação do estado de pobreza, os quais devem ser considerados, quando da seleção dos beneficiários (não necessariamente cumulativos): I.fatura de energia elétrica que demonstre o consumo de até 80 kwh mensais; II.fatura de água que demonstre o consumo de até 10 (dez) metros cúbicos mensais; III.comprovante de inscrição em benefícios assistenciais do Governo Federal; IV.comprovante de obtenção de rendimento mensal inferior a meio salário mínimo por membro do núcleo familiar.

Observações do Governador:

Responsável:

Rachel Ximenes Marques

Telefones:

(85) 999220168

E-Mail:

rachel.marques@sps.ce.gov.br

DATAS DE PREVISÃO DE EXECUÇÃO

Aprovação:

15/10/2021

DATA DE EXECUÇÃO


Data de Início:

01/04/2021

OUTRAS INFORMAÇÕES

Programado (P):

1.052.996,40



Prazo Execução:

12 mes(es)

Data de Término:

31/12/2025

Empenhado (E):

1.052.996,40

%

Empenhado
(E)/(P)% Pago
(G)/(E)

Conclusão:

15/10/2022

Data Revisada:

Pago (G):

1.052.996,40

CCPIS: 1.053.751,20

Acompanhamento: 15/07/2022

Lições Aprendidas:

Dificuldade da Execução
A liberação da Verba foi realizada no mês de março, onde março e abril foi realizada a contratação da equipe técnica, sendo finalizada no final do semestre e, a dificuldade de iniciar a metodologia com os adolescentes é que as escolas estava no fim do primeiro semestre, provas e início de férias. O início das atividades com o público alvo será em agosto, enquanto isso está sendo articulado a equipe da Rede de Atenção e das escolas.

Lições Aprendidas
Percebemos uma grande demanda por parte da gestão da escola em ações de promoção à saúde , pois está é a estratégia básica do projeto, apostando que uma boa assistência diminuirá a vulnerabilidade de uso de drogas.

Metas:

Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução	Situação
Atender / Proporcionar que 7.000 .alunos e familiares sejam favorecidos com a metodologia do projeto, como forma de superar a situação de vulnerabilidade social e vulnerabilidade ao uso de álcool e outras drogas, em 04 municípios de 04 Regiões de Planejamento do Estado do Ceará.	15/02/2022	31/12/2022	42,32	0	Atrasado

Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução	Situação
Capacitar 120 profissionais/bolsistas, no intuito de contribuir na prevenção e cuidados voltados aos problemas relacionados ao uso de drogas lícitas e ilícitas.	15/02/2022	31/12/2022	42,32	90	Normal

Produtos:

Título	Início	Fim	Quantidade	% Previsto	% Execução	Situação
Rodas de Conversas realizadas	15/02/2022	31/12/2022	2500	42,32	0	Atrasado
Profissionais capacitados com a metodologia	15/02/2022	31/12/2022	120	42,32	90	Normal
Momentos de articulação com parceiros (gestão municipal, instituições de ensino superior, setoriais- estado ou município, etc) para alinhamentp das ações	15/02/2022	31/12/2022	50	42,32	34	Alerta
Pessoas atendidas com a metodologia do projeto: alunos e familiares	15/02/2022	31/12/2022	7000	42,32	0	Atrasado
Material Pedagógico e instrumentais desenvolvidos	15/02/2022	31/12/2022	1	42,32	100	Normal
Municípios Contemplados	15/02/2022	31/12/2022	4	42,32	100	Normal

Atividades:

Título	Execução	Situação
Construção da metodologia, material didático, edital para estagiários, processos formativos, estratégias de monitoramento e avaliação	Finalizado	Satisfatório
Seleção de estagiários de psicologia, seleção das escolas e identificação dos profissionais de referência das escolas.	Finalizado	Satisfatório
Parceria com as prefeituras municipais.	Finalizado	Satisfatório
Capacitação: estagiários e profissionais de referência da escola e município.	Finalizado	Satisfatório
Articulação com a Rede de Atenção do território	Finalizado	Satisfatório
Aplicação da Metodologia	Finalizado	Satisfatório
Definição da Comissão de Planejamento do projeto + Papo +Atitude	Finalizado	Satisfatório
Monitoramento e Avaliação	Pendente	Insatisfatório
Sensibilização das Parcerias: IES e SEDUC	Finalizado	Satisfatório

Avaliação:

Perguntas	Pontuação	Status
Considerando a relação com o critério de avaliação "efetividade" e o parâmetro de monitoramento "metas", indaga-se: qual foi o nível de capacidade organizacional, apresentado pelo projeto, para alcançar as transformações que pretendia gerar permanentemente?	50,00	Medio
Considerando a relação com o critério de avaliação "eficácia" e o parâmetro de monitoramento "produtos", indaga-se: qual foi o nível de capacidade apresentado pelo projeto para produzir o(s) resultado(s) previsto(s)?	66,67	Medio

Perguntas	Pontuação	Status
Considerando a relação com o critério de avaliação “eficiência” e o parâmetro de monitoramento “atividades”, indaga-se: qual foi o nível de capacidade apresentada pelo projeto para utilizar os melhores meios, com menos custos, a realizar o(s) resultado(s) previsto(s)?	88,89	Alto

Resultado
Avaliação:

Situação	Observação
Satisfatório c/ Ressalva	O presente projeto apresentou no primeiro semestre uma avaliação satisfatória, porém com ressalvas necessita melhorar as suas execuções de produtos e metas, para alcançar no segundo semestre status de elevado índice dos critérios de efetividade e eficácia.

Por Mapp: Sequencial 627 - Orgão 47000000 - SPS

Satisfatório

Programa:

181 - GESTÃO E PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL E COMBATE À FOME

Tipo:

Investimento

Prioridade:

Estratégico
Governamental

Sequencial:

627

Título:

PROGRAMA VALE GÁS

Descrição:

PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA NOS 184 MUNICÍPIOS CEARENSES

Objetivo:

Geral: Contribuir para redução da vulnerabilidade social de famílias cearenses, em cumprimento a Lei Nº17.669, de 14 de setembro de 2021. Específicos: 1 Complementar de forma indireta, a renda mínima das famílias mais vulneráveis; 2 Possibilitar o acesso ao gás de cozinha, contribuindo para o preparo da alimentação das famílias assistidas; 3 Contribuir para que as famílias em grave situação de vulnerabilidade tenham acesso à alimentação;

Justificativa:

Diante da gravidade da crise sanitária nos anos 2020 e 2021 com seus efeitos devastadores e da consequente perda da renda das famílias, da situação de insegurança alimentar e nutricional, e por fim do empobrecimento da população mais vulnerável, o Governo do Estado do Ceará adotou medidas severas e abrangentes para mitigar os efeitos da pandemia, junto à população cearense, por meio do Decreto Nº 33.965, datado de 4 de março de 2021 (medidas de isolamento), Lei nº17.429 de 24 de março de 2021 (contas de energias) e da Lei Estadual nº17.428, de 23 de março de 2021, os quais institucionalizam dentre outras medidas, benefícios temporários relacionados à liberação do pagamento da conta de água e luz para consumidores em situação de baixa renda, concessão de vale-alimentação aos estudantes das escolas públicas e o vale-gás, dentre outras medidas dirigidas especificamente à população em situação de maior pobreza e vulnerabilidade, impactadas por situações de calamidade. Atento aos problemas sociais que foram gerados recentemente, o Governo do Estado enviou à Assembleia Legislativa, nova Lei solicitando a renovação da autorização para que o poder executivo passasse a adquirir e distribuir gás em botijão às famílias em situação de maior vulnerabilidade social, de forma permanente. O presente projeto: Concessão de Vales-gás às Famílias Cearenses vulnerabilizadas encontra-se pautado na Lei Nº17.669 de 14/09/21 que torna permanente a Política Pública Social prevista nas leis nº17.428/21 e da 17.202/20 que anteriormente tratavam dessa concessão para o período emergencial da pandemia do coronavírus nos 184 municípios cearenses.

Observação:

PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA NOS 184 MUNICÍPIOS CEARENSES

Observações do Governador:

Responsável:

Mary Anne Libório

Telefones:

(85)31014598

E-Mail:

maryanne.liborio@sps.ce.gov.br

DATAS DE
PREVISÃO DE
EXECUÇÃO

Aprovação:

25/09/2021

DATA DE
EXECUÇÃO


Data de Início:

01/11/2021

OUTRAS
INFORMAÇÕES

Programado (P):

62.994.790,46



Prazo Execução:

12 mes(es)

Data de Término:

30/12/2024

Empenhado (E):

62.994.790,46

%
Empenhado
(E)/(P)% Pago
(G)/(E)

Conclusão:

25/09/2022

Data Revisada:

Pago (G):

62.994.790,46

CCPIS: 62.994.790,46

Acompanhamento: 07/07/2022

Lições Aprendidas:

Dificuldade da Execução

1.Redução do quadro de trabalhadores lotados nos municípios , sobrecarregando o trabalho a ser desenvolvido por parte dos municípios

Lições Aprendidas

1.A contratação de profissionais é competência dos Municípios e geralmente essas contratações têm vínculos transitórios. Bem sabemos que a rotatividade e de profissionais prejudica o bom funcionamento dos serviços. A realização de concurso público é imprescindível para viabilizar a continuidade dos serviços de forma mais eficaz assim como, o fortalecimento das relações tanto com os usuários da Política de Assistência Social quanto com a Gestão Estadual.

Metas:

Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução	Situação
Fornecer 268 recargas de gás em botijão de 13kg, para 134 Organizações da Sociedade Civil -OSCs, sendo 128 assistidas pelo Programa Mais Nutrição e até 06 OSCs que foram selecionadas pelo Edital da Secult / Instituto Dragão do Mar /Escola de Gastronomia Ivens Dias Branco.	01/03/2022	31/12/2022	39,67	100	Normal
Fornecer 209.860 recargas de gás em botijão de 13kg em forma de vale-gás, para beneficiários, sendo 795 jovens do Programa Superação (Fortaleza e Sobral, 96.281 famílias do CMIC e 112.784 famílias do Auxílio Brasil (com renda per capita de R\$150,00) em situação de vulnerabilidade social, localizadas nos 184 municípios;	01/03/2022	31/12/2022	39,67	100	Normal

Produtos:

Título	Início	Fim	Quantidade	% Previsto	% Execução	Situação
OSCs Atendidas	01/03/2022	31/12/2022	134	39,67	100	Normal
Vales-gás concedidos	01/03/2022	31/12/2022	210128	39,67	100	Normal
Municípios Atendidos	01/03/2022	31/12/2022	184	39,67	100	Normal

Atividades:

Título	Execução	Situação
Mobilização dos municípios	Em Andamento	Satisfatório
Entrega dos vale-gás	Em Andamento	Satisfatório
Acompanhamento e monitoramento	Em Andamento	Satisfatório
Organização e gestão do Projeto	Em Andamento	Satisfatório
Seleção de Famílias	Em Andamento	Satisfatório

Avaliação:

Perguntas	Pontuação	Status
Considerando a relação com o critério de avaliação "efetividade" e o parâmetro de monitoramento "metas", indaga-se: qual foi o nível de capacidade organizacional, apresentado pelo projeto, para alcançar as transformações que pretendia gerar permanentemente?	100,00	Alto


Perguntas	Pontuação	Status
Considerando a relação com o critério de avaliação “eficácia” e o parâmetro de monitoramento “produtos”, indaga-se: qual foi o nível de capacidade apresentado pelo projeto para produzir o(s) resultado(s) previsto(s)?	100,00	Alto
Considerando a relação com o critério de avaliação “eficiência” e o parâmetro de monitoramento “atividades”, indaga-se: qual foi o nível de capacidade apresentada pelo projeto para utilizar os melhores meios, com menos custos, a realizar o(s) resultado(s) previsto(s)?	100,00	Alto

Resultado
Avaliação:

Situação	Observação
Satisfatório	O projeto apresentou no primeiro semestre um elevado domínio na sua implementação, cabendo apenas manter no segundo semestre.

Por Órgão: 21000000 - SDA

Secretaria: 21 - SDA Órgão: 21000000 - SDA



Acompanhamento Percentual de Mapps	
Satisfatório:	57%
Satisfatório c/ Ressalva:	14%
Insatisfatório:	28%

Por Mapp: Sequencial 14 - Orgão 21000000 - SDA

Satisfatório

Programa:

211 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA AGRICULTURA FAMILIAR

Tipo:

Investimento

Prioridade:

Estatístico Setorial

Sequencial:

14

Título:

PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES

Descrição:

Programa de Distribuição de Sementes

Objetivo:

Adquirir e distribuir aos agricultores de base familiar sementes e mudas fiscalizadas de elevado potencial genético, aumentando a produção das principais culturas, propiciando um incremento de produtividade dos cultivares de milho, feijão, sorgo, algodão, mandioca, mamona, arroz, gergelim, girassol, amendoim e cana-de-açúcar, garfos e mudas de cajueiro, raquetes de palma forrageira e sementes pré-germinadas de carnaúba, visando a melhoria de vida dos agricultores de base familiar beneficiários do projeto.

Justificativa:

O presente projeto tem sua justificativa pautada no fortalecimento da agricultura familiar, pois se distribui sementes e mudas de elevado potencial genético que permite o aumento da produtividade das culturas e melhor nível de renda dos(as) beneficiários(as). Além do mais o projeto tem um caráter social e econômico muito grande, não só porque disponibiliza ao agricultor(a) as sementes e mudas subsidiadas na hora do plantio, visando o aumento de produção e da produtividade, mas também porque pretende criar oportunidades de emprego e renda para esses agricultores e promover a sustentabilidade da sua ocupação, além de motivar o(a) agricultor(a) a substituir o plantio de grãos de baixa produtividade. Tem ainda a intenção de aumentar a escala de produção destes(as) agricultores(as) com conseqüências no incremento de sua renda e melhoria de suas condições de vida.

Observação:

18.11.19: Suplementação Fonte (00) no valor de R\$ 450.000,00.

Observações do Governador:

800 mil está no MAPP 480 REPALMA

Responsável:

Roberto Virginio e Sousa

Telefones:

3101.8063

E-Mail:

roberto.sousa@sda.ce.gov.br

DATAS DE
PREVISÃO DE
EXECUÇÃO

Aprovação:

01/10/2007

Prazo Execução:

mes(es)

Conclusão:

31/12/2010

DATA DE
EXECUÇÃO

Data de Início:

01/10/2007

Data de Término:

31/12/2025

Data Revisada:

31/12/2011

OUTRAS
INFORMAÇÕES

Programado (P):

28.187.138,99

Empenhado (E):

28.183.942,79

Pago (G):

28.183.942,79

CCPIS: 30.000.000,00

100%

100%

%
Empenhado
(E)/(P)% Pago
(G)/(E)

Acompanhamento: 01/07/2022

Lições Aprendidas:

Dificuldade da Execução

Valor que o Estado paga pelas sementes e mudas abaixo do valor de mercado Falta de água para produção de sementes Chuva no período de colheita das sementes

Lições Aprendidas

Prazo na execução dos editais com a finalidade de contratar com mais antecedência

Metas:

Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução	Situação
¿ Adquirir 11.536.500 raquetes de palma forrageira	01/04/2022	30/12/2022	32,97	22,55	Atrasado
¿ Beneficiar 158.775 agricultores/as de base familiar sem repetição	01/04/2022	30/12/2022	32,97	97,7	Normal
¿ Adquirir 2.823,75 toneladas de sementes das culturas de feijão, milho e sorgo forrageiro	01/04/2022	30/12/2022	32,97	94,77	Normal
¿ Adquirir 4.710 m³ de mandioca	01/04/2022	30/12/2022	32,97	68,11	Normal
¿ Adquirir 86.900 mudas de essências florestais	01/04/2022	30/12/2022	32,97	56,97	Normal
Adquirir 33.960 mudas de outras frutíferas	01/04/2022	30/12/2022	32,97	52,76	Normal
¿ Adquirir 450.000 mudas de cajueiro precoce	01/04/2022	30/12/2022	32,97	80,76	Normal

Produtos:

Título	Início	Fim	Quantidade	% Previsto	% Execução	Situação
Raquetes de palma distribuídas	01/04/2022	30/12/2022	11536500	32,97	21,94	Atrasado
Manivas de mandioca distribuídas	01/04/2022	30/12/2022	4710	32,97	16,7	Atrasado
Mudas de fruteiras e florestais distribuídas	01/04/2022	30/12/2022	570860	32,97	67,63	Normal
Sementes distribuídas	01/04/2022	30/12/2022	2823,75	32,97	93,7	Normal

Atividades:

Título	Execução	Situação
Levantamento das demandas	Finalizado	Satisfatório
Coleta de amostra de sementes	Finalizado	Satisfatório
Aquisição e entrega	Em Andamento	Satisfatório
Avaliação da repercussão e impacto do Projeto	Pendente	Insatisfatório

Avaliação:

Perguntas	Pontuação	Status
Considerando a relação com o critério de avaliação "efetividade" e o parâmetro de monitoramento "metas", indaga-se: qual foi o nível de capacidade organizacional, apresentado pelo projeto, para alcançar as transformações que pretendia gerar permanentemente?	85,71	Alto
Considerando a relação com o critério de avaliação "eficácia" e o parâmetro de monitoramento "produtos", indaga-se: qual foi o nível de capacidade apresentado pelo projeto para produzir o(s) resultado(s) previsto(s)?	50,00	Medio

Perguntas	Pontuação	Status
Considerando a relação com o critério de avaliação “eficiência” e o parâmetro de monitoramento “atividades”, indaga-se: qual foi o nível de capacidade apresentada pelo projeto para utilizar os melhores meios, com menos custos, a realizar o(s) resultado(s) previsto(s)?	75,00	Alto

Resultado
Avaliação:

Situação	Observação
Satisfatório	

Por Mapp: Sequencial 38 - Orgão 21000000 - SDA

Satisfatório

Programa:

211 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA AGRICULTURA FAMILIAR

Tipo:

Investimento

Prioridade:

Estatístico Setorial

Sequencial:

38

Título:

PROGRAMA GARANTIA SAFRA

Descrição:

Programa Garantia Safra

Objetivo:

Assegurar uma renda mínima aos pequenos agricultores de base familiar, caso ocorram perdas por estiagem iguais ou superiores a 50%; contribuir para diminuição do êxodo rural; reduzir os riscos da exploração da agricultura de sequeiro; e eliminar as práticas puramente assistencialistas no trato da população rural nas ocorrências de seca.

Justificativa:

O semi-árido nordestino do Brasil é frequentemente vitimado por estiagens prolongadas, comprometendo o desempenho da safra das culturas de sequeiro de forma expressiva, o que desestimula os produtores a correrem riscos no cultivo de suas áreas. Por conseguinte o Programa representa um componente de estímulo à produção agrícola do Estado. Adicionalmente, por seu caráter estruturante em ofertar outros benefícios ao seu público possibilita mudar o perfil tecnológico dos agricultores a ele vinculados.

Observação:

Em 06/11/2020 - Alterada a programação em razão de divergência identificadas no sistema, conforme notificação da CAIXA (Fonte 10 - Acréscimo de R\$ 506.532,00)

Observações do Governador:

Em 2011 = 284.212 agricultores Em 2012 = Em 2013 = Em 2014 Em 2015 = 345.456 Em 2016 = 249.824 Em 2017 = 220.000 Em 2020: 125.000- EXECUTADO: 130.899 EM 2021: 160.000 - EXECUTADO: 135.614 EM 2022: 170.000 -

Responsável:

José Arimateia Gonçalves

Telefones:

3101.8122

E-Mail:

arimateia@sda.ce.gov.br

DATAS DE
PREVISÃO DE
EXECUÇÃO

Aprovação:

01/10/2007

DATA DE
EXECUÇÃO


Data de Início:

02/01/2008

OUTRAS
INFORMAÇÕES

Programado (P):

16.597.781,13



Prazo Execução:

mes(es)

Data de Término:

04/04/2025

Empenhado (E):

16.597.781,13

%
Empenhado
(E)/(P)

% Pago
(G)/(E)

Conclusão:

31/12/2010

Data Revisada:

31/12/2011

Pago (G):

16.597.781,13

CCPIS: 16.597.781,13

Acompanhamento: 13/07/2022

Lições Aprendidas:

Dificuldade da Execução

Mudanças frequentes de Secretários Municipais; inobservância do calendário de execução dos procedimentos sistemáticos dos parceiros municipais; problemas operacionais frequentes no sistema de gerenciamento do Programa Garantia Safra (Garantia Safra Nacional).

Lições Aprendidas
Aperfeiçoamento no relacionamento com os parceiros; importância das capacitações regionais na qualificação dos parceiros; importância da atuação da C GE (Controladoria Geral do Estado) na adimplência dos aportes municipais;

Metas:

Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução	Situação
Realizar a inscrição de 169.398 agricultores familiares	21/03/2022	31/12/2022	35,44	100	Normal

Produtos:

Título	Início	Fim	Quantidade	% Previsto	% Execução	Situação
Produtor Aderido	21/03/2022	31/12/2022	169398	35,44	100	Normal

Atividades:

Título	Execução	Situação
a) Capacitação de atores locais	Finalizado	Insatisfatório
b) Inscrição dos beneficiários	Finalizado	Satisfatório
c) Seleção dos beneficiários	Finalizado	Satisfatório
d) Homologação dos beneficiários selecionados	Finalizado	Satisfatório
e) Adesão	Finalizado	Satisfatório
f) Avaliação de perdas	Em Andamento	Satisfatório
g) Pagamento	Pendente	Insatisfatório

Avaliação:

Perguntas	Pontuação	Status
Considerando a relação com o critério de avaliação “efetividade” e o parâmetro de monitoramento “metas”, indaga-se: qual foi o nível de capacidade organizacional, apresentado pelo projeto, para alcançar as transformações que pretendia gerar permanentemente?	100,00	Alto
Considerando a relação com o critério de avaliação “eficácia” e o parâmetro de monitoramento “produtos”, indaga-se: qual foi o nível de capacidade apresentado pelo projeto para produzir o(s) resultado(s) previsto(s)?	100,00	Alto
Considerando a relação com o critério de avaliação “eficiência” e o parâmetro de monitoramento “atividades”, indaga-se: qual foi o nível de capacidade apresentada pelo projeto para utilizar os melhores meios, com menos custos, a realizar o(s) resultado(s) previsto(s)?	71,43	Alto

Resultado

Avaliação:

Situação	Observação
Satisfatório	O projeto apresentou no primeiro semestre um elevado domínio na sua implementação, cabendo apenas manter no segundo semestre.

Por Mapp: Sequencial 521 - Orgão 21000000 - SDA

Satisfatório

Programa:

352 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MEIO RURAL

Tipo:

Investimento

Prioridade:

Estatístico Setorial

Sequencial:

521

Título:

Locação, perfuração e instalação de poços profundo.

Descrição:

O projeto visa a instalação de 100 poços profundo.

Objetivo:

Beneficiar famílias com a perfuração de novos poços.

Justificativa:

Nos últimos cinco anos a população do Estado do Ceará, especialmente a da zona rural, vem sendo afetado pela pior seca dos últimos 100 anos. A média pluviométrica do Estado do Ceará em um ano de chuva normal é de 804,9mm. De acordo com dados da FUNCEME, as precipitações pluviométricas registradas neste período ficaram muito abaixo da média, em 2012 choveu 388,9 mm - o desvio foi de menos 51,7%; em 2013 choveu 551,2 mm - o desvio foi de menos 31,5%; em 2014: choveu 565,6 mm - o desvio foi de menos 29,7%; e, em 2015: choveu 525,0 mm - o desvio foi de menos 34,8%. As sucessivas secas registradas no Ceará comprometeram a recarga d'água dos açudes de pequeno e médio porte, que atualmente, na sua grande maioria, encontram-se secos, e os açudes de grande porte estão em nível crítico, inclusive o Castanhão, o maior manancial d'água deste estado. Neste período de cinco anos de seca, a FETRAECE e os Sindicatos tem pautado com os Governos Federal, Estadual e Municipais, a demanda pela execução de ações capazes de água para abastecimento humano e dessedentação animal, na zona rural, através de programas como o Programa Cearense de Perfuração de Poços Artesianos e o Programa Água Para Todos; bem como, a adoção de tecnologias sociais de primeira, segunda água e terceira água (reuso da água doméstica para irrigar quintais produtivos e culturas forrageiras). Na negociação realizada com o Governador Camilo Santana, dia 23 de novembro de 2015, a FETRAECE foi desafiada a executar a locação, perfuração e a instalação de poços artesianos em Comunidades Rurais do Estado do Ceará, que encontram-se em colapso hídrico. A FETRAECE, vai através da execução do presente Plano de Trabalho, contribuir para a mitigação deste problema, e iniciar uma nova etapa na execução da política pública de perfuração de poços, via entidade da sociedade civil.

Observação:

18.06.19: Acréscimo de R\$ 100.000,00 solicitação Moisés Bras. 27.09.21 - Suplementação de R\$ 1.000.000,00 oriundo do MAPP 94/ADECE 25.10.21 - Suplementação de R\$ 1.000.000,00 (Emenda Federal) 18.08.22 - Suplementação de R\$ 660.000,00 oriundo do MAPP 782/SDA 12.09.22 - Transferido R\$ 660.000,00 para os MAPP's 183/SDA (160.000) e 783/SDA (500.000) 17.01.24 - Suplementação de R\$ 3.000.000,00 (Emenda Federal/Dep. Guimarães)

Observações do Governador:

21/01/22: transferido do Mapp 5 o valor de R\$ 2.000.000,00 por solicitação da secretaria 03/04/24: transferido do Mapp 765 o valor de R\$ 1.000.000,00 por solicitação da secretaria

Responsável:

Francisco Abelardo Cavalcante Camurça

Telefones:

3101-8112

E-Mail:

abelardo.camurca@sda.ce.gov.br

DATAS DE PREVISÃO DE EXECUÇÃO

Aprovação:

01/12/2015

DATA DE EXECUÇÃO

Data de Início:

01/12/2015

OUTRAS INFORMAÇÕES

Programado (P):

4.276.527,39

Prazo Execução:

12 mes(es)

Data de Término:

31/12/2024

Empenhado (E):

4.276.527,39

Conclusão:


01/12/2016

Data Revisada:

Pago (G):

4.276.527,39

CCPIS: 4.300.000,00



%
Empenhado
(E)/(P)

% Pago
(G)/(E)

Acompanhamento: 11/07/2022

Lições Aprendidas:

Dificuldade da Execução

Não tivemos dificuldade nesta fase inicial, mas podemos enfrentar dificuldades na sua execução, com a alta dos preços de mercado nos insumos necessários para implantação, podendo comprometer o cronograma futuro.

Lições Aprendidas

A ampliação no acesso dos recursos hídricos para consumo humano, proporciona melhoria da qualidade de vida à população, reduzindo o número de doenças ocasionadas pela água inadequada para consumo humano, além de propiciar a possibilidade de produção de alimentos.

Metas:

Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução	Situação
Perfurar 78 poços profundos.	01/04/2022	31/12/2022	32,85	42,3	Normal

Produtos:

Título	Início	Fim	Quantidade	% Previsto	% Execução	Situação
Poços profundos perfurados	01/04/2022	31/12/2022	78	32,85	42,3	Normal

Atividades:

Título	Execução	Situação
Licitação	Finalizado	Satisfatório
Seleção das comunidades	Finalizado	Satisfatório
Perfuração dos Poços	Em Andamento	Satisfatório
Monitoramento	Em Andamento	Satisfatório

Avaliação:

Perguntas	Pontuação	Status
Considerando a relação com o critério de avaliação "efetividade" e o parâmetro de monitoramento "metas", indaga-se: qual foi o nível de capacidade organizacional, apresentado pelo projeto, para alcançar as transformações que pretendia gerar permanentemente?	100,00	Alto
Considerando a relação com o critério de avaliação "eficácia" e o parâmetro de monitoramento "produtos", indaga-se: qual foi o nível de capacidade apresentado pelo projeto para produzir o(s) resultado(s) previsto(s)?	100,00	Alto
Considerando a relação com o critério de avaliação "eficiência" e o parâmetro de monitoramento "atividades", indaga-se: qual foi o nível de capacidade apresentada pelo projeto para utilizar os melhores meios, com menos custos, a realizar o(s) resultado(s) previsto(s)?	100,00	Alto

Resultado**Avaliação:**

Situação	Observação
Satisfatório	O projeto apresenta elevado nível de controle dos riscos de sua execução física.

Por Mapp: Sequencial 597 - Orgão 21000000 - SDA

Insatisfatório

Programa:

181 - GESTÃO E PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL E COMBATE À FOME

Tipo:

Investimento

Prioridade:Estratégico
Governamental**Sequencial:**

597

Título:

PROGRAMA MAIS NUTRIÇÃO

Descrição:

BANCO DE ALIMENTOS, FÁBRICA DE SOPA DESIDRATADA E POLPA DE FRUTAS_OPERACIONALIZAÇÃO. Este projeto pretende implantar um Banco de Alimentos, na sede da CEASA / Maracanaú - Fortaleza, para coletar, selecionar, recondicionar transformar alimentos em condição de consumo, e ainda, controlar sua distribuição às entidades da rede socioassistencial, para atender aproximadamente pessoas em insegurança alimentar e nutricional. Capacitar profissionais e pessoas assistidas pelas entidades que recebem alimentos através de doação, visando a melhor qualificação na oferta dos serviços oferecidos e melhoria dos hábitos alimentares.

Objetivo:

Geral √ Contribuir para a redução da Insegurança Alimentar e Nutricional das pessoas atendidas em entidades da rede socioassistencial de Fortaleza, Maracanaú e adjacências, por meio do aproveitamento e repasse de alimentos excedentes e que encontram-se em perfeitas condições de consumo. 6.2 Específicos √ Manter um Banco de Alimentos, contribuindo para o combate ao desperdício de alimentos por meio da coleta, recebimento, armazenamento, seleção, acondicionamento e distribuição dos alimentos doados. √ Complementar a alimentação servida em entidades da rede socioassistencial de Fortaleza, Maracanaú e adjacências, na perspectiva da Segurança Alimentar e Nutricional. √ Desenvolver Educação Alimentar e Nutricional junto as entidades selecionadas da rede socioassistencial de Fortaleza, Maracanaú e adjacências, no intuito de possibilitar o combate ao desperdício, aproveitamento de alimentos e favorecer hábitos alimentares saudáveis. √ Implementar o papel da Responsabilidade Social da Ceasa.

Justificativa:

O quadro brasileiro de miséria e pobreza contrasta fortemente com os dados sobre o desperdício de alimentos em toda a cadeia produtiva. Enquanto cerca de 24 milhões de brasileiros (dados de 2001) não têm renda suficiente para se alimentar adequadamente, segundo estimativas da Embrapa, no Brasil, as perdas da produção agrícola √ em função de danos que os produtos sofrem ao longo da cadeia produtiva √, desde a produção até chegar à mesa dos brasileiros, atingem uma média de 30% de tudo o que se produz no país (Fome Zero, 2001:56). Para contornar essa grave situação de desperdício e contribuir para o combate à fome, experiências recentes em Programas de Bancos de Alimentos vêm sendo desenvolvidas com sucesso em algumas localidades do Brasil. Os Bancos de Alimentos são importante estratégias de luta contra o desperdício e de combate à fome que ultrapassam o caráter assistencial, à medida que vêm sendo executadas integradas à ações estruturantes de promoção da segurança alimentar e nutricional, como a educação alimentar e nutricional e para o consumo consciente. Os Bancos de Alimentos atuam de modo complementar a outros programas de alimentação de públicos específicos, como crianças e idosos, sem a pretensão de assumir e responder integralmente pela demanda de alimentos de sua população-alvo.

Observação:

Este Projeto é oriundo do Gabinete do Governador e de efetiva atuação da Primeira Dama do estado.

Observações do Governador:

17/04: há uma solicitação de 998.682,40 para 2019. Do valor de 1.026.627,25 de 2018 será devolvido o valor de 629.881,80. Acrescentei o valor de R\$ 368.800,40. O COGERF só deve dar o limite de 368.800,40 até a devolução dos recursos. 15/20/20: acréscimo de 1.838.663,78 fonte Fecop 16/02/21: valores para custeio do Programa Mais Nutrição

Responsável:

EDUARDO BARBOSA

Telefones:

3101.8060

E-Mail:

EDUARDO.BARBOSA@SDA.CE.GOV.BR

**DATAS DE
PREVISÃO DE
EXECUÇÃO****Aprovação:**

25/02/2018

Prazo Execução:

12 mes(es)

Conclusão:

25/02/2019

**DATA DE
EXECUÇÃO****Data de Início:**

01/03/2018

Data de Término:

31/03/2025

Data Revisada:**OUTRAS
INFORMAÇÕES****Programado (P):**


2.300.000,00

Empenhado (E):

2.300.000,00

Pago (G):

2.300.000,00

CCPIS: 2.300.000,00**%
Empenhado
(E)/(P)****% Pago
(G)/(E)****Acompanhamento: 13/07/2022****Lições Aprendidas:**

Dificuldade da Execução
O maior entrave na execução do Programa é a dependência diretamente da doação de terceiros. No momento econômico no qual o nosso país se encontra, é de fácil percepção que também as doações foram afetadas pelo encarecimento dos produtos alimentícios, visto que os doadores tiveram uma queda em seus lucros, consequentemente as doações reduziram.

Lições Aprendidas
Apesar dos obstáculos que surgem ao longo do desenvolvimento das atividades do Programa, a entrega de alimentos é feita diariamente, assim como a adaptação de doações, ficando a lição de que a equipe não pode paralisar diante das dificuldades e deve buscar sempre novos meios de arrecadação a fim de que as metas sejam superadas e assim colaborando na luta contra a insegurança alimentar e nutricional.

Metas:

Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução	Situação
Promover a segurança alimentar e nutricional através da distribuição de 780.000 kg de alimentos contribuindo com o desenvolvimento sustentável e solidário no estado do Ceará.	01/04/2022	31/12/2022	32,85	19,8	Atrasado

Produtos:

Título	Início	Fim	Quantidade	% Previsto	% Execução	Situação
Quilogramas de Alimento distribuído	01/04/2022	31/12/2022	780000	32,85	19,8	Atrasado

Atividades:

Título	Execução	Situação
Distribuição de 780.000 quilogramas alimentos;	Pendente	Satisfatório
Realizar o acompanhamento, gerenciamento e operacionalização das ações do Programa nas Unidades Maracanaú e Cariri visando a diminuição do desperdício de alimentos e promovendo a segurança alimentar e nutricional;	Finalizado	Satisfatório

Avaliação:

Perguntas	Pontuação	Status
Considerando a relação com o critério de avaliação "efetividade" e o parâmetro de monitoramento "metas", indaga-se: qual foi o nível de capacidade organizacional, apresentado pelo projeto, para alcançar as transformações que pretendia gerar permanentemente?	0,00	Baixo
Considerando a relação com o critério de avaliação "eficácia" e o parâmetro de monitoramento "produtos", indaga-se: qual foi o nível de capacidade apresentado pelo projeto para produzir o(s) resultado(s) previsto(s)?	0,00	Baixo
Considerando a relação com o critério de avaliação "eficiência" e o parâmetro de monitoramento "atividades", indaga-se: qual foi o nível de capacidade apresentada pelo projeto para utilizar os melhores meios, com menos custos, a realizar o(s) resultado(s) previsto(s)?	100,00	Alto

Resultado
Avaliação:

Situação	Observação
Insatisfatório	O projeto sofreu externalidades à sua execução física devido à parcerias e cenários econômicos no primeiro semestre. Deste modo, deve promover estratégias para superar os efeitos desses imprevistos.

Por Mapp: Sequencial 710 - Orgão 21000000 - SDA

Satisfatório

Programa:

000 - PROGRAMA DE UTILIZAÇÃO DA IMPORTAÇÃO

Tipo:

Investimento

Prioridade:

Estratégico
Governamental

Sequencial:

710

Título:

Apoio à retomada da Piscicultura no Açude Castanhão (SEAPA 98)

Descrição:

As ações do Projeto correspondem ao fornecimento de insumos básicos, ração e alevinos, à piscicultores detentores de permissão oficial para atuar no cultivo de tilápia, afetados com a mortandade ocorrida em julho de 2015.

Objetivo:

Geral: Possibilitar a retomada de produção piscícola de famílias afetadas com a mortandade de tilápia no Açude Castanhão. Específicos: Propiciar a geração de trabalho e renda decorrentes da retomada da produção. Dotar aos piscicultores afetados de melhores condições para o restabelecimento da renda familiar e o cumprimento de obrigações financeiras decorrentes da produção perdida na mortandade.

Justificativa:

A mortandade de peixes de cultivo, ocorrida em julho do corrente, no Parque Aquícola Castanhão, desestabilizou inúmeras famílias que atuavam em Lotes cedidos pela União, voltados para a criação de tilápia em cativeiro. O impacto gerado pela ocorrência, afetou drasticamente a economia dos piscicultores, gerando impactos também na geração de trabalho e renda no município de Jaguaribara. Além do impacto direto com a perda, na maioria dos casos, de toda a produção, o fato impossibilita aos piscicultores as condições de honrarem com seus compromissos pessoais e os financiamentos firmados junto aos bancos oficiais, inerentes à produção afetada. Outro impacto pode ser verificado na perda de poder aquisitivo de insumos básicos, ração e alevinos, para a retomada da produção, por já terem parcelas a pagar de dívidas junto aos fornecedores de insumos anteriormente adquiridos.

Observação:

O procedimento dar-se-á em 03 parcelas de ração e alevinos, de acordo com o quantitativo definido tecnicamente pela SEAPA. O processo licitatório deverá iniciar-se em outubro de 2015, e 50 % do material deverá ser adquirido até o final do mesmo ano. O restante do material deverá ser adquirido pelo mesmo processo licitatório em mais 2 parcelas de 25% nos períodos entre Janeiro e Fevereiro de 2016.

Observações do Governador:

Responsável:

Julianna Albuquerque Martins

Telefones:

3101.3481

E-Mail:

julianna.martins@sda.ce.gov.br

DATAS DE
PREVISÃO DE
EXECUÇÃO

Aprovação:

25/09/2015

DATA DE
EXECUÇÃO


Data de Início:

15/01/2015

OUTRAS
INFORMAÇÕES

Programado (P):

827.656,94



Prazo Execução: 6

mes(es)

Data de Término:

31/01/2023

Empenhado (E):

827.656,94

%

Empenhado
(E)/(P)

%

Pago
(G)/(E)

Conclusão:

25/03/2016

Data Revisada:

Pago (G): 827.656,94

CCPIS: 827.661,08

Acompanhamento: 01/07/2022

Lições Aprendidas:

Dificuldade da Execução
Demora no envio da proposta de preço solicitada, a maioria das empresas não enviavam a proposta pedida e o tempo de tramitação do Processo Licitatório.

Lições Aprendidas

Na licitação geralmente as indústrias não concorrem, sendo mais correto solicitar os orçamentos aos revendedores.

Metas:

Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução	Situação
Beneficiar 157 piscicultores familiares de Jaguaribara que sofreram com a mortandade dos peixes cultivados;	28/02/2022	29/07/2022	80,79	100	Normal

Produtos:

Título	Início	Fim	Quantidade	% Previsto	% Execução	Situação
Piscicultores familiares beneficiados	28/02/2022	29/07/2022	157	80,79	100	Normal

Atividades:

Título	Execução	Situação
a) Aquisição de Insumos e Serviços	Finalizado	Satisfatório
b) Realizar o Termo de Recebimento dos Insumos	Finalizado	Satisfatório
c) Acompanhar as Atividades dos Piscicultores familiares do Castanhão que forem beneficiados com este projeto.	Finalizado	Satisfatório

Avaliação:

Perguntas	Pontuação	Status
Considerando a relação com o critério de avaliação "efetividade" e o parâmetro de monitoramento "metas", indaga-se: qual foi o nível de capacidade organizacional, apresentado pelo projeto, para alcançar as transformações que pretendia gerar permanentemente?	100,00	Alto
Considerando a relação com o critério de avaliação "eficácia" e o parâmetro de monitoramento "produtos", indaga-se: qual foi o nível de capacidade apresentado pelo projeto para produzir o(s) resultado(s) previsto(s)?	100,00	Alto
Considerando a relação com o critério de avaliação "eficiência" e o parâmetro de monitoramento "atividades", indaga-se: qual foi o nível de capacidade apresentada pelo projeto para utilizar os melhores meios, com menos custos, a realizar o(s) resultado(s) previsto(s)?	100,00	Alto

Resultado**Avaliação:**

Situação	Observação
Satisfatório	O projeto recuperou a sua execução, no primeiro semestre, e alcançou um elevado índice de efetividade, eficácia e eficiência.

Por Mapp: Sequencial 754 - Órgão 21000000 - SDA

Satisfatório c/ Ressalva

Programa:

181 - GESTÃO E PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL E COMBATE À FOME

Tipo:

Investimento

Prioridade:

Estratégico Setorial

Sequencial:

754

Título:

Apoio ao Programa de Aquisição e Distribuição de Leite (C.G - SDA).

Descrição:

O referido MAPP visa atender as despesas de apoio operacional via contrato de gestão, na execução do Programa de Aquisição e Distribuição de Leite, no Estado do Ceará.

Objetivo:

Participar na política de desenvolvimento rural sustentável e de fortalecimento da agricultura familiar do Estado do Ceará, através dos projetos que atendem às demandas dos agentes produtivos e técnicos.

Justificativa:

O Projeto visa a contribuição na manutenção e sustentabilidade do pequeno agricultor e sua família no campo, facilitando o assessoramento especializado, como também o acesso ao conhecimento e às tecnologias existentes.

Observação:

Observações do Governador:

Responsável:

Márcio Peixoto

Telefones:

3101.8143

E-Mail:

marcio.peixoto@sda.ce.gov.br

DATAS DE
PREVISÃO DE
EXECUÇÃO

Aprovação:

26/02/2021

DATA DE
EXECUÇÃO


Data de Início:

01/04/2021

OUTRAS
INFORMAÇÕES

Programado (P):

2.150.000,00



Prazo Execução:

12 mes(es)

Data de Término:

31/12/2025

Empenhado (E):

2.150.000,00

%
Empenhado
(E)/(P)% Pago
(G)/(E)

Conclusão:

26/02/2022

Data Revisada:

Pago (G):

2.150.000,00

CCPIS: 2.150.000,00

Acompanhamento: 06/07/2022

Lições Aprendidas:

Dificuldade da Execução

AS DIFICULDADES ENFRENTADAS NA EXECUÇÃO DO PRESENTE MAPP SÃO ADVINDAS DO MAPP 834, HAJA VISTA QUE O MAPP 754 É DE APÓIO AO 834, O QUAL SE ENCONTRA PARALISADO DESDE O FINAL DE FEVEREIRO DE 2022. PORÉM AS PERSPECTIVAS DE RETOMADA SÃO GRANDES, HAJA VISTA O AVANÇO NAS TRATATIVAS JUNTO AO MINISTÉRIO DA CIDADANIA PARA QUE MUITO EM BREVE, AS ATIVIDADES DE AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE LEITE SEJAM RETOMADAS AQUI NO ESTADO. ISSO PODERÁ ACONTECER TANTO ATRAVÉS DE UM ADITIVO DE VALOR AO CONVÊNIO 919468/2021, COMO TAMBÉM ATRAVÉS DE UM TERMO DE ADESÃO, AMBAS AS ALTERNATIVAS ESTÃO SENDO ANALISADAS E PROVIDENCIADAS PELO MINISTÉRIO DA CIDADANIA.

Lições Aprendidas

NESES SEIS PRIMEIROS MESES DO ANO DE 2022 MUITAS FORAM OS ENTRAVES E DIFICULDADES ENFRENTADAS PARA QUE O PROGRAMA DO LEITE TIVESSE CONTINUIDADE AQUI NO ESTADO E MESMO QUE A SDA, NA QUALIDADE DE EXECUTORA DO PROGRAMA, NÃO TENHA ME DIDO ESFORÇOS E FEITO DE TUDO PARA RESOLVER O PROBLEMA E AMENIZAR OS PREJUÍZOS CAUSADOS AOS SEUS BENEFICIÁRIOS, JÁ S E PASSARAM 4 MESES DE PARALISAÇÃO E SOMENTE AGORA O GOVERNO FEDERAL DEU UM SINAL MAIS POSITIVO ATRAVÉS DA PEC DOS A UXÍLIOS, ONDE FOI DISPONIBILIZADO NOVOS RECURSOS PARA RETOMADA E CONTINUIDADE DO PROGRAMA ALIMENTA BRASIL ATÉ O FINA L DO ANO.

Metas:

Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução	Situação
Visitar 100 produtores e/ou entidades socioassistenciais;	01/02/2022	31/12/2022	44,74	14	Atrasado
Cadastrar 1.500 Entidades socioassistenciais no SISLEITE E SISPAB;	01/02/2022	31/12/2022	44,74	21,87	Atrasado
Acompanhar o cadastro de 1.000 produtores no SISLEITE e SISPAB;	01/02/2022	31/12/2022	44,74	100	Normal
Realizar 08 oficinas de capacitação com os gestores municipais do Programa;	01/02/2022	31/12/2022	44,74	37,5	Alerta
Visitar 30 centrais de Distribuição de Leite.	01/02/2022	31/12/2022	44,74	10	Atrasado

Produtos:

Título	Início	Fim	Quantidade	% Previsto	% Execução	Situação
Cadastro de produtores fornecedores;	01/02/2022	31/12/2022	1000	44,74	100	Normal
Cadastro de Entidades;	01/02/2022	31/12/2022	1500	44,74	21,87	Atrasado
Produtores e Entidades monitorados;	01/02/2022	31/12/2022	100	44,74	14	Atrasado
Oficinas territoriais;	01/02/2022	31/12/2022	8	44,74	37,5	Alerta
Centrais de Distribuição de Leite monitoradas.	01/02/2022	31/12/2022	30	44,74	10	Atrasado

Atividades:

Título	Execução	Situação
Acompanhar a execução de 8 (oito) novos contratos celebrados entre a SDA e empresas laticinistas e ou cooperativas beneficiadoras, responsáveis pela captação, pasteurização, envasamento e entrega do leite para o Programa;	Finalizado	Satisfatório
Apoiar as atividades de coleta e distribuição de leite no Estado do Ceará, dentre elas: visitas técnicas junto aos produtores, fornecedores ao programa e visitas técnicas junto as centrais de distribuição e junto as entidades socioassistenciais, atendidas pelo programa;	Finalizado	Satisfatório
Apoiar a realização das oficinas de capacitação dos entes envolvidos na execução do programa de forma direta;	Finalizado	Satisfatório
Acompanhar a execução do novo convênio celebrado com o Ministério da Cidadania para dar continuidade as ações do PAB-Leite no Ceará;	Finalizado	Satisfatório

Avaliação:

Perguntas	Pontuação	Status
Considerando a relação com o critério de avaliação "efetividade" e o parâmetro de monitoramento "metas", indaga-se: qual foi o nível de capacidade organizacional, apresentado pelo projeto, para alcançar as transformações que pretendia gerar permanentemente?	40,00	Baixo

Perguntas	Pontuação	Status
Considerando a relação com o critério de avaliação "eficácia" e o parâmetro de monitoramento "produtos", indaga-se: qual foi o nível de capacidade apresentado pelo projeto para produzir o(s) resultado(s) previsto(s)?	40,00	Baixo
Considerando a relação com o critério de avaliação "eficiência" e o parâmetro de monitoramento "atividades", indaga-se: qual foi o nível de capacidade apresentada pelo projeto para utilizar os melhores meios, com menos custos, a realizar o(s) resultado(s) previsto(s)?	100,00	Alto

Resultado

Avaliação:

Situação	Observação
Satisfatório c/ Ressalva	O projeto sofreu no primeiro semestre riscos na sua execução física devido as externalidades de governo de outra esfera e a sua dependência de outro Mapp da respectiva pasta.

Por Mapp: Sequencial 834 - Orgão 21000000 - SDA

Insatisfatório

Programa:

181 - GESTÃO E PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL E COMBATE À FOME

Tipo:

Investimento

Prioridade:

Estratégico
Governamental

Sequencial:

834

Título:

Incentivo a produção e ao consumo do leite através do Programa Alimenta Brasil (PAB Leite)

Descrição:

Aquisição e distribuição de leite, através do Programa Alimenta Brasil, beneficiando em 2021, 407 agricultores familiares, 1.200 entidades e 8.185 famílias, com a aquisição de 2.348.976 litros de leite bovino e 40.712 litros de leite caprino. Serão beneficiados 140 municípios com a distribuição gratuita de leite. O Convênio tem seu início previsto para 16 de dezembro de 2021 e sua vigência final em maio de 2023.

Objetivo:

Aquisição e distribuição de leite, através do Programa Alimenta Brasil, beneficiando em 2021, 407 agricultores familiares, 1.200 entidades e 8.185 famílias, com a aquisição de 2.348.976 litros de leite bovino e 40.712 litros de leite caprino. Serão beneficiados 140 municípios com a distribuição gratuita de leite. O Convênio tem seu início previsto para 16 de dezembro de 2021 e sua vigência final em maio de 2023.

Justificativa:

Aquisição e distribuição de leite, através do Programa Alimenta Brasil, beneficiando em 2021, 407 agricultores familiares, 1.200 entidades e 8.185 famílias, com a aquisição de 2.348.976 litros de leite bovino e 40.712 litros de leite caprino. Serão beneficiados 140 municípios com a distribuição gratuita de leite. O Convênio tem seu início previsto para 16 de dezembro de 2021 e sua vigência final em maio de 2023.

Observação:

Trata-se de recurso federal junto ao Ministério da Cidadania - MC, através da Proposta de convênio nº 049652/2021. O valor financeiro da proposta em 2021 é composto de: Ministério da Cidadania: R\$ 5.802.353,34 Governo do Estado: R\$ 1.450.588,34 - Este valor deve ser executado(depositado) em dezembro de 2021, para que o Ministério realizar o repasse.

Observações do Governador:

Responsável:

Márcio José Alves Peixoto

Telefones:

3101.8084

E-Mail:

marcio.peixoto@sda.ce.gov.br

DATAS DE
PREVISÃO DE
EXECUÇÃO

Aprovação:

29/11/2021

DATA DE
EXECUÇÃO


Data de Início:

22/12/2021

OUTRAS
INFORMAÇÕES

Programado (P):

10.522.154,64



Prazo Execução:

16 mes(es)

Data de Término:

31/12/2025

Empenhado (E):

10.522.154,64

%
Empenhado
(E)/(P)% Pago
(G)/(E)

Conclusão:

29/03/2023

Data Revisada:

Pago (G):

10.480.923,46

CCPIS: 8.004.616,39

Acompanhamento: 06/07/2022

Lições Aprendidas:

Dificuldade da Execução

A principal dificuldade continua sendo a falta de recursos por parte do Governo Federal, haja vista que o Estado do Ceará, através da Secretaria do Desenvolvimento Agrário-SDA, vem cumprindo todas as suas obrigações, tanto no que se refere ao cumprimento da contrapartida obrigatória, como no que se refere às questões burocráticas, exigidas e necessárias para uma boa execução do programa.

Lições Aprendidas
A coordenação estadual do programa, juntamente com a coordenação nacional e secretários (a) da SDA vem somando todos os esforços na tentativa de encontrarem uma saída para a retomada do programa com a maior brevidade possível, porém, sem o aporte de recursos do Governo Federal, essa retomada se torna bem mais difícil.

Metas:

Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução	Situação
Adquirir e distribuir de 80.712 litros de leite caprino padronizado.	01/02/2022	31/07/2022	82,78	50,46	Atrasado
Beneficiar 76.946 pessoas com a distribuição de leite através da Entidades Socioassistenciais.	01/02/2022	31/07/2022	82,78	96	Normal
Adquirir e distribuir 3.887.309 litros de leite bovino pasteurizado integral.	01/02/2022	31/07/2022	82,78	53,05	Atrasado

Produtos:

Título	Início	Fim	Quantidade	% Previsto	% Execução	Situação
Pessoas Beneficiadas.	01/02/2022	31/03/2022	76946	100	96	Atrasado
Leite bovino pasteurizado integral adquirido e distribuído.	01/02/2022	31/03/2022	2387309	100	53,05	Atrasado
Leite caprino adquirido e distribuído.	01/02/2022	31/03/2022	40712	100	50,46	Atrasado

Atividades:

Título	Execução	Situação
Aquisição de leite bovino/caprino	Em Andamento	Satisfatório
Distribuição de leite bovino/caprino	Em Andamento	Satisfatório

Avaliação:

Perguntas	Pontuação	Status
Considerando a relação com o critério de avaliação "efetividade" e o parâmetro de monitoramento "metas", indaga-se: qual foi o nível de capacidade organizacional, apresentado pelo projeto, para alcançar as transformações que pretendia gerar permanentemente?	33,33	Baixo
Considerando a relação com o critério de avaliação "eficácia" e o parâmetro de monitoramento "produtos", indaga-se: qual foi o nível de capacidade apresentado pelo projeto para produzir o(s) resultado(s) previsto(s)?	0,00	Baixo
Considerando a relação com o critério de avaliação "eficiência" e o parâmetro de monitoramento "atividades", indaga-se: qual foi o nível de capacidade apresentada pelo projeto para utilizar os melhores meios, com menos custos, a realizar o(s) resultado(s) previsto(s)?	100,00	Alto

Resultado

Avaliação:

Situação	Observação
Insatisfatório	O projeto sofreu no primeiro semestre riscos de externalidades de outras esferas de governo. Dessa forma, deve buscar estratégias para superar esses riscos. Bem como, buscar melhorar as execuções das metas e produtos, promovendo no segundo semestre uma implementação física consistente para alcançar níveis de efetividade e eficácia.


Por Órgão: 21200001 - EMATERCE

Secretaria:

21 - SDA

Órgão:

21200001 - EMATERCE



Acompanhamento Percentual de Mapps	
Satisfatório:	100%
Satisfatório c/ Ressalva:	0%
Insatisfatório:	0%

Por Mapp: Sequencial 5 - Órgão 21200001 - EMATERCE

Satisfatório

Programa:
211 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA AGRICULTURA FAMILIAR

Tipo:
Investimento

Prioridade:
Estatístico Setorial

Sequencial:
5

Título:
PROGRAMA AGENTE RURAL

Descrição:
Operacionalização dos serviços de ATER nas 18 Regiões Administrativas da EMATERCE, organização de produtores, tecnologia/capacitação, comercialização e infra-estrutura nos municípios cearenses.

Objetivo:
Transformar a agropecuária do Estado do Ceará, com a elevação da produção e renda dos agricultores familiares, pelo incremento da produtividade, mediante aporte, apropriação e desenvolvimento de conhecimentos técnicos e gerenciais e organização desses agricultores em associações, com adensamento da produção e obtenção de vantagens decorrentes da escala e da organização.

Justificativa:
Há tempos que os agricultores (as) familiares, através das suas representações (sindicatos, associações, federações etc.), reivindicam dos Governos Federal e Estadual uma Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) pública mais efetiva no meio rural cearense. Apesar dos esforços despendidos pelos supracitados governos ainda não tem sido suficientes para atender com qualidade e em tempo hábil, as demandas constantes e crescentes que as comunidades rurais necessitam. É público e notório a importância que nos últimos anos a agricultura familiar vem dispondando no cenário nacional, tanto pelos governos como pela sociedade de um modo geral, visto ser ela a responsável direta por uma parcela significativa da produção (+ 70%) de alimentos necessários a alimentação humana e animal. Apesar da grande experiência acumulada por esta categoria de produtor faz-se necessário o desenvolvimento de um trabalho de ATER mais efetivo, de forma que aquela população passe participar efetivamente, da busca permanente de alternativas técnicas para solucionar problemas que emperram o desenvolvimento de suas atividades. O quadro de pessoal permanente da Ematerce hoje é composto de 644 profissionais, sendo que 350 são técnicos que estão lotados nos Escritórios Locais e que prestam ATER aos agricultores (as) familiares, o que convenhamos, insuficiente para atender, em tempo hábil, todas as demandas da referi-da população. Por outro lado, há mais de 26 anos que a EMATERCE não reali-za nenhum concurso público com vistas à contratação de profissionais que com certeza, viriam atender em tipo hábil e com mais qualidade, as deman-das de ATER da agricultura familiar. Com a implantação do Programa Agente Rural pelo Governo do Estado, coordenado pela Secretaria do Desenvolvimento agrário (SDA), a partir do ano de 2004, amenizou um pouco o problema, pois são contratados, através de bolsas de transferência tecnológicas, oferta-das pela FUNCAP, em média por ano, 740 técnicos, que somados aos 350 do quadro permanente, perfazem um contingente de 1.090 técnicos, havendo, portanto uma melhora significativa na prestação de ATER nos municípios cea-renses. Mediante ao exposto, procura-se aumentar o percentual de agricultores (as) familiares atendidos pela Ematerce, pautado no que preconiza a Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural (PNATER), com vistas a me-lhoria das condições de vida daqueles agricultores e a conseqüente, promoção do desenvolvimento rural sustentável dos municípios cearenses.

Observação:


Observações do Governador:

Bolsa de R\$ 1.000,00 Bolsa de R\$ 1.254,00 Bolsa de R\$ 1.670,00 Bolsa de R\$ 2.700,00

Responsável:
WALMIR SEVERO MAGALHÃES

Telefones:
31012428

E-Mail:
walmir@ematerce.ce.gov.br

DATAS DE PREVISÃO DE EXECUÇÃO	DATA DE EXECUÇÃO	OUTRAS INFORMAÇÕES		
Aprovação: 01/10/2007	Data de Início: 01/01/2011	Programado (P): 11.873.333,83	% Empenhado (E)/(P)	% Pago (G)/(E)
Prazo Execução: mes(es)	Data de Término: 31/12/2025	Empenhado (E): 11.873.333,83		
Conclusão: 31/12/2011	Data Revisada: 31/12/2011	Pago (G): 11.873.333,83		
CCPIS: 12.000.000,00				

Acompanhamento: 11/07/2022

Lições Aprendidas:

Dificuldade da Execução
Apesar dos recursos operacionais serem insuficientes para o bom desempenho da Empresa, mesmo assim pelo exposto acima, podemos concluir que o desempenho do projeto agente rural foi satisfatório. Ressalta-se ainda que uma grande dificuldade é a reposição do quadro de agentes rurais após a desistência ou cancelamentos de bolsas, principalmente devido aos valores da bolsa, principalmente para o Agente Rural de nível médio (R\$ 1.388,00), apesar do ajuste concedido a partir de Maio/2022, tendo em vista que ele precisa custear as despesas pessoais, de transporte e combustível para realização do trabalho.

Lições Aprendidas
Em face ao processo de reestruturação (ainda não concluído) houve um atraso considerável na elaboração da programação da Empresa para o ano de 2022. Tal fato serviu de lição para as próximas programações e processos de Planejamento do órgão.

Metas:

Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução	Situação
Fortalecer 14.684 unidades produtivas na resiliência às adversidades climáticas.	01/01/2022	31/12/2022	49,45	100	Normal
Capacitar 28.792 produtores rurais com conhecimento em técnicas e práticas em convivência com o semiárido.	01/01/2022	31/12/2022	49,45	100	Normal
Capacitar 480 técnicos com especialização em prestação de ATER a 28.792 agricultores familiares, beneficiando um total de 118.622 pessoas.	01/01/2022	31/12/2022	49,45	83,33	Normal

Produtos:

Título	Início	Fim	Quantidade	% Previsto	% Execução	Situação
Produtores Rurais Capacitados	01/01/2022	31/12/2022	28792	49,45	100	Normal
Técnicos de Ater Capacitados	01/01/2022	31/12/2022	480	49,45	83,33	Normal
Unidades Produtivas Fortalecidas	01/01/2022	31/12/2022	14684	49,45	100	Normal

Atividades:

Título	Execução	Situação
Prestação de Ater aos agricultores familiares e suas organizações / representações	Em Andamento	Satisfatório
Acompanhamento e apoio aos Agentes Rurais	Em Andamento	Satisfatório
Estabelecimento de parcerias	Em Andamento	Satisfatório
Estrutura de apoio ao trabalho dos Agentes Rurais	Em Andamento	Satisfatório
Planejamento / programação	Em Andamento	Satisfatório
Formação dos Agentes de Ater (Agentes Rurais / Extensionistas)	Em Andamento	Satisfatório

Avaliação:

Perguntas	Pontuação	Status
Considerando a relação com o critério de avaliação "efetividade" e o parâmetro de monitoramento "metas", indaga-se: qual foi o nível de capacidade organizacional, apresentado pelo projeto, para alcançar as transformações que pretendia gerar permanentemente?	100,00	Alto


Perguntas	Pontuação	Status
Considerando a relação com o critério de avaliação “eficácia” e o parâmetro de monitoramento “produtos”, indaga-se: qual foi o nível de capacidade apresentado pelo projeto para produzir o(s) resultado(s) previsto(s)?	100,00	Alto
Considerando a relação com o critério de avaliação “eficiência” e o parâmetro de monitoramento “atividades”, indaga-se: qual foi o nível de capacidade apresentada pelo projeto para utilizar os melhores meios, com menos custos, a realizar o(s) resultado(s) previsto(s)?	100,00	Alto

Resultado
Avaliação:

Situação	Observação
Satisfatório	

Por Órgão: 47200002 - FEAS

Secretaria: 47 - SPS
Órgão: 47200002 - FEAS



Acompanhamento Percentual de Mapps	
Satisfatório:	87%
Satisfatório c/ Ressalva:	12%
Insatisfatório:	0%

Por Mapp: Sequencial 15 - Orgão 47200002 - FEAS

Satisfatório

Programa:

122 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Tipo:

Investimento

Prioridade:

Estatístico Setorial

Sequencial:

15

Título:

ABRIGAMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE ABANDONO - ABRIGO TIA JÚLIA

Descrição:

PROJETO DE CONTINUIDADE APROVADO "ADREFEREDUM" PELO CONSELHO CONSULTIVO DE POLITICA DE INCLUSÃO SOCIAL CCPIS, DO FECOP, EM 12/12/2007. ATENDIMENTO À CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NA FAIXA ETÁRIA QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL: ABANDONADOS, AMEAÇADOS E/OU VIOLADOS EM SEUS DIREITOS.

Objetivo:

Garantir a proteção integral à crianças, adolescentes e pessoas com deficiência mental, que se encontram com seus direitos violados ou ameaças

Justificativa:

O Plano Nacional de Promoção e Defesa de Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária, rompe com este paradigma, orientando no sentido da promoção, valorização, respeito e promoção da convivência familiar e comunitária, no atendimento à crianças e adolescentes em situação de ameaça e violação dos direitos. Mesmo com este Plano e demais diretrizes que apontam no sentido de favorecer condições dignas para a desinstitucionalização, manter Abrigo ainda é uma necessidade premente, desta forma, o Projeto ora em questão dará continuidade ao atendimento de crianças, adolescentes e pessoas com deficiência mental.

Observação:

Atender as unidades : ADOC e ATJ.

Observações do Governador:

07/03/19: foi excluído o ADOC 24/12/19: acréscimo de R\$ 262.080,00

Responsável:

Mônica Regina Gondim Feitoza

Telefones:

3101 4553/4578

E-Mail:

monica.gondim@sps.ce.gov.br

DATAS DE PREVISÃO DE EXECUÇÃO

Aprovação:

27/02/2008

DATA DE EXECUÇÃO


Data de Início:

27/02/2008

OUTRAS INFORMAÇÕES

Programado (P):

4.899.070,02



Prazo Execução:

mes(es)

Data de Término:

10/02/2025

Empenhado (E):

4.899.070,02

%
Empenhado
(E)/(P)

% Pago
(G)/(E)

Conclusão:

31/12/2010

Data Revisada:

30/12/2011

Pago (G):

4.899.070,02

CCPIS: 4.977.140,94

Acompanhamento: 04/07/2022

Lições Aprendidas:

Dificuldade da Execução

*Pactuar e nivelar a formula de porcentagem das metas , para que se tenha um entendimento adequado, realizando assim um trabalho exato para que não haja um retrabalho *Alterações nas ordens das metas no sistema, tendo em vista que há um deslocamento da ordem prejudicando o preenchimento das informações; *Dificuldade no alcance de 100% da meta escolar , considerando a existência de crianças fora da faixa etária escolar e também crianças com problemas graves de saúde (paralisia cerebral, hidrocefalia)

Lições Aprendidas

*Melhor qualificação dos monitoramentos realizados; *Visibilidade nas ações das Unidades no Projeto FECOP; *Avaliação em tempo real para que se faça um adequado monitoramento das atividades; *Facilidade no manuseio do Sistema

Metas:

Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução	Situação
Reintegrar 15% de crianças e adolescentes à família e comunidade, no ano de 2022;	01/02/2022	31/12/2022	44,74	66,66	Normal
Acolher integralmente 40 crianças e adolescentes, encaminhados pelo Poder Judiciário, no ano de 2022;	01/02/2022	31/12/2022	44,74	100	Normal
Referenciar 100% dos acolhidos na rede de saúde, no ano de 2022;	01/02/2022	31/12/2022	44,74	100	Normal
Engajar 100% das crianças e adolescentes em idade escolar na rede de ensino, no ano de 2022;	01/02/2022	31/12/2022	44,74	42,5	Normal
Garantir o acesso de 100% dos acolhidos que se enquadrem no perfil e critérios para o recebimento do Benefício de Prestação Continuada- BPC e Programa Auxílio Brasil, no ano de 2022.	01/02/2022	31/12/2022	44,74	22,5	Atrasado

Produtos:

Título	Início	Fim	Quantidade	% Previsto	% Execução	Situação
Famílias Acompanhadas	01/02/2022	31/12/2022	300	44,74	100	Normal
Articulação com a rede socioassistencial.	01/02/2022	31/12/2022	200	44,74	61	Normal
Crianças e adolescentes acolhidos, em situação de violação de direitos e rompimentos dos vínculos familiares.	01/02/2022	31/12/2022	40	44,74	100	Normal
Acolhidos Acompanhados	01/02/2022	31/12/2022	40	44,74	100	Normal
Articulação com a rede de ensino.	01/02/2022	31/12/2022	20	44,74	85	Normal
Articulação com Judiciário	01/02/2022	31/12/2022	150	44,74	81,33	Normal
Articulação com Serviços de Saúde	01/02/2022	31/12/2022	270	44,74	100	Normal
Parcerias realizadas com a sociedade civil.	01/02/2022	31/12/2022	75	44,74	57,33	Normal

Atividades:

Título	Execução	Situação
Acompanhamento aos acolhidos	Em Andamento	Satisfatório
Articulação com a rede socioassistencial	Em Andamento	Satisfatório
Articulação com a rede municipal e estadual de ensino	Em Andamento	Satisfatório
Articulação com o Poder Judiciário	Em Andamento	Satisfatório
Acompanhamento às famílias	Em Andamento	Satisfatório
Articulação com Serviço de Saúde	Em Andamento	Satisfatório
Acolhimento dos usuários	Em Andamento	Satisfatório

Título	Execução	Situação
Parceria com a Sociedade Civil	Em Andamento	Satisfatório

Avaliação:

Perguntas	Pontuação	Status
Considerando a relação com o critério de avaliação "efetividade" e o parâmetro de monitoramento "metas", indaga-se: qual foi o nível de capacidade organizacional, apresentado pelo projeto, para alcançar as transformações que pretendia gerar permanentemente?	80,00	Alto
Considerando a relação com o critério de avaliação "eficácia" e o parâmetro de monitoramento "produtos", indaga-se: qual foi o nível de capacidade apresentado pelo projeto para produzir o(s) resultado(s) previsto(s)?	100,00	Alto
Considerando a relação com o critério de avaliação "eficiência" e o parâmetro de monitoramento "atividades", indaga-se: qual foi o nível de capacidade apresentada pelo projeto para utilizar os melhores meios, com menos custos, a realizar o(s) resultado(s) previsto(s)?	100,00	Alto

Resultado

Avaliação:

Situação	Observação
Satisfatório	O projeto apresentou no primeiro semestre um elevado domínio na implementação e no alcance de efetividade, eficácia e eficiência.

Por Mapp: Sequencial 23 - Orgão 47200002 - FEAS**Satisfatório****Programa:**

123 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Tipo:

Investimento

Prioridade:

Complementar

Sequencial:

23

Título:

ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A PESSOAS OU GRUPO DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA (FINANCIAMENTO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS).

Descrição:

Assistência emergencial a pessoas ou grupo de pessoas em situação de extrema pobreza (cofinanciamento de benefícios eventuais).

Objetivo:

Apoiar técnica e financeiramente os municípios nas despesas relativas ao pagamento de auxílios- natalidade e funeral obedecendo o que preconiza a Política Nacional de Assistência Social.

Justificativa:

O Governo do Estado do Ceará, através da Secretaria da Proteção Social, coordenadora da Política de Assistência Social do Estado, na perspectiva de cumprir suas normativas e diretrizes, cofinancia os Benefícios Eventuais para os municípios cearenses, contemplando as despesas relativas ao pagamento de auxílios-natalidade e funeral, com vistas a garantir a consolidação dos direitos sociais, com base no que preconiza os Arts. 13 e 22 da Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) e em conformidade com a Norma Operacional Básica do SUAS (NOB do SUAS); a Política Nacional da Assistência Social (PNAS); o Sistema Único de Assistência Social (SUAS); o Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS), que no seu Art. 8º, inciso III, estabelece a participação no custeio de Benefícios Eventuais; a Resolução nº 212, de 19 de outubro de 2006 do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), como também, o Decreto Federal nº 6.307 de 14/12/2007, Lei Federal nº 12.435 de 2011 e o Pacto de Aprimoramento da Gestão que dispõem sobre os benefícios eventuais. Os marcos regulatórios definem as atribuições dos entes federativos: aos Governos Estaduais compete o cofinanciamento dos benefícios eventuais junto com os municípios, pois o Governo Federal não cofinancia os referidos benefícios. O cofinanciamento ocorre por meio do repasse de recursos do Fundo Estadual para o Fundo Municipal de Assistência Social, não havendo relação convenial entre o Estado e Municípios. Devem ser compreendidos por benefícios eventuais aqueles que visam ao pagamento de auxílio por natalidade ou morte às famílias. Poderão ser estabelecidos outros benefícios eventuais para atender necessidades advindas de situações de vulnerabilidade temporária, com prioridade para a criança, a família, o idoso, a pessoa portadora de deficiência, a gestante e a nutriz nos casos de calamidade pública. Os benefícios destinam-se a população em extrema pobreza que vivencia agravos temporários, relacionados a nascimento ou falecimento na família, além de calamidades públicas. Representa portanto, uma proteção legal do Estado para com a família em situação de extrema vulnerabilidade.

Observação:

O cofinanciamento dos Benefícios Eventuais é uma ação continuada que apoia técnica e financeiramente os municípios nas despesas de custeio, relativas aos auxílios-natalidade e funeral, os quais se caracterizam como benefício da proteção social básica, assegurados pela Política da Assistência Social às famílias e aos cidadãos em situação de risco que se enquadram em critérios preestabelecidos em dispositivos legais. Destina-se aos cidadãos e às famílias com impossibilidade de arcar, por conta própria, com o enfrentamento de contingências sociais, cuja ocorrência provoca risco e fragiliza a manutenção do indivíduo, a unidade da família e a sobrevivência de seus membros. O Governo do Estado iniciou o cofinanciamento dos Benefícios Eventuais com recursos do FECOP, em 2008, abrangendo 44 municípios cearenses a título de participação no custeio de pagamento dos auxílios-natalidade e funeral, mediante critérios estabelecidos pelo Conselho Estadual de Assistência Social. Em 2009, o Estado cofinanciou 61 municípios e no período de 2010 a 2012 cofinanciou 67. Em 2013, houve a ampliação de 84 municípios cofinanciados, totalizando 151. Em 2014 e 2015, foram garantidos recursos para mais 11 municípios perfazendo 162 municípios beneficiados. De 2016 a 2017, foram cofinanciados 166 municípios e em 2018 passou a atender os 184 municípios cearenses.

Observações do Governador:**Responsável:**MARY ANNE LIBORIO DE PATRICIO
RIBEIRO**Telefones:**

85 3108.0624

E-Mail:

maryanne.liborio@sps.ce.gov.br

**DATAS DE
PREVISÃO DE
EXECUÇÃO****Aprovação:**

27/02/2008

Prazo Execução:

mes(es)

Conclusão:

30/11/2010

**DATA DE
EXECUÇÃO****Data de Início:**

27/02/2008

Data de Término:

31/12/2024

Data Revisada:

31/12/2011

**OUTRAS
INFORMAÇÕES****Programado (P):**


2.500.000,00

Empenhado (E):

2.500.000,00

Pago (G):

2.500.000,00

CCPIS: 2.500.000,00**%
Empenhado
(E)/(P)****% Pago
(G)/(E)****Acompanhamento: 11/07/2022****Lições Aprendidas:**

Dificuldade da Execução
1. Grande rotatividade de Secretários e equipes técnicas municipais; 2. Defasagem no valor dos recursos financeiros do Estado repassados para os municípios de R\$ 0,30 por família referenciada, valor praticado desde 2008..Assim como, os recursos repassados pelo Governo Federal sofreram redução e são insuficientes para atender as demandas municipais no tocante aos benefícios eventuais.

Lições Aprendidas
1. A contratação de profissionais é competência dos Municípios e geralmente essas contratações são temporárias. Bem sabemos que a rotatividade de profissionais prejudica o bom funcionamento dos serviços. A realização de concurso público é imprescindível para viabilizar a continuidade dos serviços de forma mais eficaz assim como, o fortalecimento das relações tanto com os usuários da Política de Assistência Social quanto com a Gestão Estadual. 2. O recurso repassado pelo Governo Federal para a oferta de benefícios eventuais, que outrora era por família referenciada, atualmente é rateado pelos municípios. Há também a defasagem no valor repassado pelo Estado que não é alterado desde 2008. Estas questões inviabilizam a qualidade da oferta dos benefícios eventuais. É de fundamental importância que as esferas responsáveis pelo Cofinanciamento dos Benefícios Eventuais priorizem o reajuste do recurso financeiro repassado para garantir aqueles, que são protagonistas da Política de Assistência Social, o acesso de qualidade aos benefícios supracitados.

Metas:

Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução	Situação
Cofinanciar 184 municípios na concessão de benefícios eventuais na forma de auxílios-natalidade e funeral.	05/02/2022	31/12/2022	44,07	96,19	Normal

Produtos:

Título	Início	Fim	Quantidade	% Previsto	% Execução	Situação
Municípios Cofinanciados	05/02/2022	31/12/2022	184	44,07	96,19	Normal
Equipes assessoradas	05/02/2022	31/12/2022	184	44,07	100	Normal
Pessoas capacitadas	05/02/2022	31/12/2022	184	44,07	0	Atrasado

Atividades:

Título	Execução	Situação
Realizar os processos internos necessários na Secretaria de Proteção Social, Justiça, Mulheres e Direitos Humanos, para a transferência dos recursos financeiros do Fundo Estadual para os Fundos Municipais de Assistência Social	Finalizado	Satisfatório

Título	Execução	Situação
Monitorar e avaliar o trabalho dos 184 municípios na concessão dos BE	Finalizado	Insatisfatório
Capacitar os técnicos da Gestão e conselheiros do Conselho Municipal de Assistência Social	Finalizado	Insatisfatório
Assessorar as equipes técnicas dos municípios e os Conselheiros Municipais de Assistência Social e CMAS no âmbito dos Benefícios Eventuais - BE	Finalizado	Satisfatório

Avaliação:

Perguntas	Pontuação	Status
Considerando a relação com o critério de avaliação “efetividade” e o parâmetro de monitoramento “metas”, indaga-se: qual foi o nível de capacidade organizacional, apresentado pelo projeto, para alcançar as transformações que pretendia gerar permanentemente?	100,00	Alto
Considerando a relação com o critério de avaliação “eficácia” e o parâmetro de monitoramento “produtos”, indaga-se: qual foi o nível de capacidade apresentado pelo projeto para produzir o(s) resultado(s) previsto(s)?	66,67	Medio
Considerando a relação com o critério de avaliação “eficiência” e o parâmetro de monitoramento “atividades”, indaga-se: qual foi o nível de capacidade apresentada pelo projeto para utilizar os melhores meios, com menos custos, a realizar o(s) resultado(s) previsto(s)?	50,00	Medio

Resultado

Avaliação:

Situação	Observação
Satisfatório	

Por Mapp: Sequencial 25 - Orgão 47200002 - FEAS**Satisfatório****Programa:**

123 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Tipo:

Investimento

Prioridade:

Estratégico Setorial

Sequencial:

25

Título:

PAIF - CO-FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS

Descrição:

Cofinanciamento do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) e Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, nos Centros de Referência de Assistência Social-CRAS que atendem a famílias nos municípios cearenses.

Objetivo:

Apoiar técnica e financeiramente os municípios na oferta de serviços e ações às famílias e indivíduos na garantia de seus direitos de cidadania através dos Centros de Referência da Assistência Social-CRAS.

Justificativa:

A oferta do Serviço PAIF é uma atribuição exclusiva do poder público conforme as diretrizes da Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social (NOB/SUAS) e mediante o Pacto Federativo celebrado entre a União, Estados e Municípios. O PAIF é portanto, uma responsabilidade do poder público, e sua execução exige cofinanciamento da esfera estadual, concretizando o que preconiza a Política de Assistência Social em termos do financiamento compartilhado entre as três esferas, a federal, estadual e municipal, na perspectiva de fortalecer as ações desse serviço, prevista no texto constitucional, na Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS) e reforçada na PNAS (2004). A partir do Pacto Federativo, no âmbito da Política Nacional da Assistência Social foi firmado o Pacto de Aprimoramento da Gestão do Sistema Único da Assistência Social do Estado que é o instrumento que representa e qualifica o Estado para a gestão da Política, para receber recursos da União, e dentre suas principais metas nacionais, está o compromisso dos Estados em cofinanciar as ações do SUAS nos municípios. O Estado do Ceará firmou esse pacto com a União, através da Secretaria Nacional da Assistência Social do Ministério do Desenvolvimento Social. As prioridades e metas desse Pacto, desde 2007, referentes ao cofinanciamento do PAIF nos municípios cearenses repercutiram na necessidade da sua universalização: acompanhamento familiar pelo PAIF; acompanhamento pelo PAIF das famílias com membros beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC) e Programa Bolsa Família que apresentam outras vulnerabilidades sociais para além da insuficiência de renda e/ou em suspensão por descumprimento de condicionalidades, cujos motivos sejam da Assistência Social. O cofinanciamento deve ser regular e ininterrupto, sendo portanto, uma ação continuada, conforme preconiza o Sistema Único da Assistência Social-SUAS, com repasse de recursos do Fundo Estadual para o Fundo Municipal de Assistência Social, não havendo relação convenial entre o Estado e Municípios.

Observação:

A Comissão Intergestores Bipartite, a CIB pactuou, por meio da Resolução nº 13/2020(DOE de, 26/06/2020), o cofinanciamento estadual do Sistema Único da Assistência Social, o SUAS e a transferência de recursos fundo a fundo por meio de blocos de financiamento, a Blocos da Proteção Social Básica e da Proteção Social Especial, cumprindo meta definida no Pacto de Aprimoramento entre a União e os Estados. Assim, a partir dessa resolução, os recursos repassados aos municípios, referentes ao cofinanciamento do PAIF, podem ser utilizados também na execução do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, da Proteção Social Básica para os diferentes ciclos de vida, oportunizando que os membros das famílias que recebem acompanhamento social pelo PAIF, possam ser atendidos em suas especificidades, fechando assim um ciclo de atenção à família.

Observações do Governador:

Em 22/01/2015: atualmente são co-financiados 159 municípios e 181 CRAS. 2014: 1.359.750 famílias referenciadas foram beneficiadas pela união. 637.500 famílias referenciadas foram beneficiadas pelo Estado. Para Universalização: 25 municípios e 210 CRAS 24/08/21 Acréscimo no Valor de R\$ 9.608.000,00 anual para cofinanciar 396 CRAS - Valor total de R\$ 16.908.000,00 para 2022 Acréscimo R\$ 3.202.667,00 para cofinanciar 4 meses de 396 CRAS - Valor total de R\$ 10.502.667,00 para 2021

Responsável:MARY ANNE LIBORIO DE PATRICIO
RIBEIRO**Telefones:**

85 3108.0624

E-Mail:

assistencia.social@sps.ce.gov.br

DATAS DE PREVISÃO DE EXECUÇÃO**Aprovação:**

14/03/2009

Prazo Execução:

mes(es)

Conclusão:

31/12/2010

DATA DE EXECUÇÃO**Data de Início:**

14/03/2009

Data de Término:

31/12/2025

Data Revisada:

31/12/2011

OUTRAS INFORMAÇÕES**Programado (P):**


17.061.467,00

Empenhado (E):

17.061.467,00

Pago (G):

17.061.467,00

CCPIS: 17.061.467,00**%
Empenhado
(E)/(P)****% Pago
(G)/(E)****Acompanhamento: 11/07/2022****Lições Aprendidas:**

Dificuldade da Execução
1.Rotatividade das equipes técnicas municipais; 2.O valor repassado pelo Estado (R\$ 0,90 por família referenciada) aos municípios para a execução do Cofinanciamento Estadual do PAIF, não atende às necessidades e nem ao que foi pactuado com a Comissão Intergestores Bipartite, que corresponde a 5 0% do valor repassado pela União aos Municípios. o valor do cofinanciamento PAIF é o mesmo desde 2009, ano da sua implantação. O valor do repasse do Governo Federal foi reajustado em outubro/2013 para R\$ 2,40, e o Estado deveria ter acompanhado com o repasse de R\$ 1,20 por família referenciada; 3.Redução do orçamento da União para a Assistência Social, os atrasos no repasse do cofinanciamento federal provocaram uma desestabilização em todos os municípios com falta de recursos para pagamento de pessoal, o que impactou em dificuldade na execução do PAIF.

Lições Aprendidas
1. A contratação de profissionais é competência dos Municípios e geralmente essas contratações são temporárias. Bem sabemos que a rotatividade de profissionais prejudica o bom funcionamento dos serviços. A realização de concurso público é imprescindível para viabilizar a continuidade dos serviços de forma mais eficaz assim como, o fortalecimento das relações tanto com os usuários da Política de Assistência Social quanto com a Gestão Estadual. 2 e 3. O recurso repassado pelo Governo Federal para a oferta do PAIF, está sofrendo atrasos. Há também a defasagem no valor repassado pelo Estado que não é alterado desde 2009, ano da sua implantação Estas questões inviabilizam a qualidade da oferta do PAIF. É de fundamental importância que as esferas responsáveis pelo Cofinanciamento do PAIF priorizem o cumprimento de prazos, assim como o reajuste do recurso financeiro repassado, para garantir aqueles, que são protagonistas da Política de Assistência Social, o acesso de qualidade ao benefício supracitado.

Metas:

Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução	Situação
Cofinanciar 184 municípios cearenses com o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF);	01/03/2022	31/12/2022	39,67	100	Normal

Produtos:

Título	Início	Fim	Quantidade	% Previsto	% Execução	Situação
Municípios Cofinanciados	01/03/2022	31/12/2022	184	39,67	100	Normal

Atividades:

Título	Execução	Situação
Monitorar e avaliar o projeto nos municípios	Em Andamento	Satisfatório
Assessorar as equipes técnicas dos municípios no âmbito do Cofinanciamento do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família -PAIF	Em Andamento	Satisfatório

Título	Execução	Situação
Realizar os processos internos de gestão, para a transferência dos recursos financeiros do Fundo Estadual para os Fundos Municipais de Assistência Social	Em Andamento	Satisfatório
Desenvolver ou reproduzir material para entrega aos municípios	Pendente	Insatisfatório

Avaliação:

Perguntas	Pontuação	Status
Considerando a relação com o critério de avaliação “efetividade” e o parâmetro de monitoramento “metas”, indaga-se: qual foi o nível de capacidade organizacional, apresentado pelo projeto, para alcançar as transformações que pretendia gerar permanentemente?	100,00	Alto
Considerando a relação com o critério de avaliação “eficácia” e o parâmetro de monitoramento “produtos”, indaga-se: qual foi o nível de capacidade apresentado pelo projeto para produzir o(s) resultado(s) previsto(s)?	100,00	Alto
Considerando a relação com o critério de avaliação “eficiência” e o parâmetro de monitoramento “atividades”, indaga-se: qual foi o nível de capacidade apresentada pelo projeto para utilizar os melhores meios, com menos custos, a realizar o(s) resultado(s) previsto(s)?	75,00	Alto

Resultado

Avaliação:

Situação	Observação
Satisfatório	

Por Mapp: Sequencial 29 - Orgão 47200002 - FEAS**Satisfatório c/ Ressalva****Programa:**

122 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Tipo:

Investimento

Prioridade:

Estatístico Setorial

Sequencial:

29

Título:

FORTALECIMENTO DOS CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Descrição:

CONTRIBUIR PARA A INCLUSÃO SOCIO - ECONÔMICA E CULTURAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SUAS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE EXTREMO RISCO PESSOAL E SOCIAL

Objetivo:

Contribuir para a inclusão social, econômica e cultural de crianças e adolescentes e suas famílias que se encontram nas ruas, em situação de vulnerabilidade social.

Justificativa:

A leitura dos dados estatístico dos últimos anos mostram um acentuado número de pessoas que vivem numa situação de pobreza no Brasil. Isso com relação renda, condições habitacionais, acesso a rede de água e esgoto, saúde e educação. No Ceará não é diferente. A migração do interior para Capital aumentou considerável a população nessas condições em Fortaleza, se concentrando na periferia. Numa sociedade onde a desigualdades sociais se apresentam de forma mais intensa, diante da concentração de renda cada vez mais crescente os indivíduos ficam excluídos dos bens e serviços essenciais para sua sobrevivência, desencadeando ainda uma série de fatores que agravam a cada ano este quadro. Isso reflete diretamente na relação entre crianças, adolescentes e violência no cotidiano das famílias. Nos últimos anos o alhar para esta considerável parcela da população excluída tem sofrido mudanças, principalmente quando da promulgação da Constituição Federal de 1988 que preconiza a família enquanto estrutura vital e essencial à humanização, socialização e desenvolvimento integral dos indivíduos. Sendo assim essa estrutura familiar tem que ser reforçada no sentido de poder enfrentar, proteger e educar seus membros para terem uma vida digna, a realidade em que vivem .

Observação:

PROJETO DE CONTRIBUIÇÃO APROVADOS "AD REFEREDUM" PELO CCPIS - (CONSELHO CONSULTIVO DE POLITICAS DE INCLUSÃO SOCIAL) DE FECOP, EM 12.12.07, CONTRIBUIR PARA A INCLUSÃO SOCIO - ECONÔMICA E CULTURAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SUAS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE EXTREMO RISCO PESSOAL E SOCIAL

Observações do Governador:

ANTIGO PROGRAMA CRIANÇA FORA DA RUA, DENTRO DA ESCOLA 24/12/19: acréscimo de R\$ 19.236

Responsável:

Mônica Regina Gondim Feitoza

Telefones:

3101-4553/4579

E-Mail:

monica.gondim@stds.ce.gov.br

DATAS DE PREVISÃO DE EXECUÇÃO**Aprovação:**

27/02/2008

DATA DE EXECUÇÃO**Data de Início:**

27/02/2008

OUTRAS INFORMAÇÕES**Programado (P):**

3.620.938,79

Prazo Execução:

mes(es)

Data de Término:

31/12/2025

Empenhado (E):

3.620.938,79

Conclusão:


31/12/2010

Data Revisada:

31/12/2011

Pago (G):

3.620.938,79

CCPIS: 3.640.000,00**Acompanhamento: 10/07/2022****Lições Aprendidas:**

Dificuldade da Execução

Recebimento de demandas equivocadas , ocasionando sobrecargas de trabalho das equipes quanto ao atendimento ao público-alvo da Política de Assistência Social.

Lições Aprendidas

Quanto as demandas equivocadas, a equipes municipais foram orientadas a continuar respondendo as solicitações que fogem da sua competência com esclarecimentos sobre suas atribuições, utilizando para isso fundamentações técnicas e legais, principalmente em relação ao que prevê os instrumentos legais nº 8.742/93(LOAS) e 8.069/90 (ECA em especial art.150 e 151) em conjunto com as normativas técnicas da Política de Assistência Social;

Metas:

Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução	Situação
acompanhar 100% dos adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto (LA e PSC), encaminhados pelo Juizado da comarca local, nos municípios de Acarape, Barreira, Chorozinho, Pindoretama e Guaramiranga, nos meses de período de janeiro a dezembro de 2022;	01/02/2022	31/12/2022	44,74	9,17	Atrasado
Atender e/ou acompanhar 100% das famílias e indivíduos em situação de risco e violação de direitos, nos municípios vinculados (Acarape, Barreira, Chorozinho, Pindoretama e Guaramiranga), no período de janeiro a dezembro de 2022;	01/02/2022	31/12/2022	44,74	100	Normal

Produtos:

Título	Início	Fim	Quantidade	% Previsto	% Execução	Situação
Adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto (LA e PSC) acompanhados.	01/02/2022	31/12/2022	120	44,74	9,17	Atrasado
Indivíduos e suas famílias atendidos e acompanhados, com direitos socioassistenciais Garantidos.	01/02/2022	31/12/2022	960	44,74	100	Normal

Atividades:

Título	Execução	Situação
1.Serviço de apoio, orientação e acompanhamento a famílias e indivíduos em situação de ameaça e/ou violação de direito;	Em Andamento	Satisfatório
2. Acompanhamento de adolescentes em atendimento socioeducativo, em cumprimento de medidas em meio aberto, de Liberdade Assistida (LA) e Prestação de Serviço à Comunidade (PSC), nos municípios vinculados;	Em Andamento	Satisfatório
3. Acompanhar e monitorar os serviços de proteção social especial de média complexidade, ofertados pelo CREAS Regional II.	Em Andamento	Satisfatório

Avaliação:

Perguntas	Pontuação	Status
Considerando a relação com o critério de avaliação "efetividade" e o parâmetro de monitoramento "metas", indaga-se: qual foi o nível de capacidade organizacional, apresentado pelo projeto, para alcançar as transformações que pretendia gerar permanentemente?	50,00	Medio
Considerando a relação com o critério de avaliação "eficácia" e o parâmetro de monitoramento "produtos", indaga-se: qual foi o nível de capacidade apresentado pelo projeto para produzir o(s) resultado(s) previsto(s)?	50,00	Medio

Perguntas	Pontuação	Status
Considerando a relação com o critério de avaliação “eficiência” e o parâmetro de monitoramento “atividades”, indaga-se: qual foi o nível de capacidade apresentada pelo projeto para utilizar os melhores meios, com menos custos, a realizar o(s) resultado(s) previsto(s)?	100,00	Alto

Resultado
Avaliação:

Situação	Observação
Satisfatório c/ Ressalva	O projeto apresentou no primeiro semestre necessidades de melhoria nas implementações de uma meta e de um produto perante a execução prevista para elevar a sua eficiência e sua eficácia no segundo semestre.

Por Mapp: Sequencial 43 - Orgão 47200002 - FEAS

Satisfatório

Programa:

122 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Tipo:

Investimento

Prioridade:

Complementar

Sequencial:

43

Título:

MANUTENÇÃO DO ABRIGO OLAVO BILAC. PROJETO -IDOSO: UM SUJEITO PLENO

Descrição:

Atendimento assistencial integrado à idosos abandonados, carentes e vitimizados em regime de 24 horas, dispondo em seu quadro profissionais qualificados para os devidos atendimentos.

Objetivo:

Assegurar o atendimento integral à 105 idosos em situação de risco pessoal e social, assistidos pela unidade de Abrigo em Fortaleza, no período de janeiro à dezembro de 2008. Prestar assistência integral em regime de abrigamento provisório a migrantes, moradores de rua em situação emergencial.

Justificativa:

A unidade de Abrigo em epígrafe, presta assistência integral à idosos abandonados, carentes e vitimizados em regime de 24 horas, dispondo em seu quadro profissionais qualificados para os devidos atendimentos. Desenvolve ações pedagógicas envolvendo trabalhos lúdicos, terapêuticos, vivências grupais, recreativas, laborativas e atividades dirigidas a esta faixa etária.

Observação:

Projeto de continuidade aprovado - ad referendum, pelo Conselho Consultivo de Políticas de Inclusão Social - CCPIS do FECOP, em 12.12.07. Atender idosos em situação de vulnerabilidade Pessoal e Social.

Observações do Governador:

24/12/19: Acréscimo de R\$ 235.530,00 24/10/21: acréscimo de R\$ 750.000,00

Responsável:

Mônica Regina Gondim Feitoza

Telefones:

3101-4553/4579

E-Mail:

monica.gondim@stds.ce.gov.br

DATAS DE
PREVISÃO DE
EXECUÇÃO

Aprovação:

27/02/2008

DATA DE
EXECUÇÃO


Data de Início:

27/02/2008

OUTRAS
INFORMAÇÕES

Programado (P):

4.860.817,31



Prazo Execução:

mes(es)

Data de Término:

10/02/2025

Empenhado (E):

4.860.817,31

%
Empenhado
(E)/(P)

% Pago
(G)/(E)

Conclusão:

31/12/2010

Data Revisada:

31/12/2011

Pago (G):

4.859.829,27

CCPIS: 4.895.000,00

Acompanhamento: 13/07/2022

Lições Aprendidas:

Dificuldade da Execução

1. Dificuldade na concessão dos Benefícios dos idosos referentes ao Benefício de Prestação Continuada - BPC e o Benefício de Aposentadoria, devido a morosidade das ações judiciais e entraves junto ao INSS. 2. Dificuldade na articulação com a área da saúde referente a falta de medicamentos distribuído gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde - SUS. 3. Dificuldade na meta das parcerias que ficou abaixo do esperado, devido a conjuntura da crise econômica, que impactou nas doações dos parceiros.

Lições Aprendidas

-Melhor qualificação dos monitoramentos realizados. - Visibilidade nas ações das Unidades no Projeto FECOP. - Avaliação em tempo real para que se faça um adequado monitoramento das atividades realizadas.

Metas:

Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução	Situação
Promover o fortalecimento dos vínculos familiares de 30% dos idosos acolhidos durante o ano de 2022;	01/02/2022	31/12/2022	44,74	86,95	Normal
Garantir o acesso de 100% dos idosos nos serviços da rede socioassistencial, e de saúde, no ano de 2022.	01/02/2022	31/12/2022	44,74	100	Normal
Acolher e proteger 90 Idosos com direitos violados e vínculos familiares rompidos, encaminhados à Unidade de Abrigo dos Idosos, no ano de 2022;	01/02/2022	31/12/2022	44,74	86,66	Normal
Engajar 100% dos idosos acolhidos em atividades socioeducativas, de lazer e cultura, no ano de 2022;	01/02/2022	31/12/2022	44,74	100	Normal
Realizar 80 parcerias com a Sociedade Civil no ano de 2022.	01/02/2022	31/12/2022	44,74	23,75	Atrasado

Produtos:

Título	Início	Fim	Quantidade	% Previsto	% Execução	Situação
Idosos Acolhidos	01/02/2022	31/12/2022	90	44,74	86,66	Normal
Acompanhamentos as Famílias	01/02/2022	31/12/2022	30	44,74	66,66	Normal
Acompanhamentos aos acolhidos	01/02/2022	31/12/2022	90	44,74	86,66	Normal
Articulação com a rede socioassistencial, de saúde e sistema de justiça.	01/02/2022	31/12/2022	800	44,74	47,5	Normal
Parcerias com a Sociedade Civil	01/02/2022	31/12/2022	80	44,74	23,75	Atrasado

Atividades:

Título	Execução	Situação
Realização do acolhimento dos idosos:	Em Andamento	Satisfatório
Acompanhamento às famílias:	Em Andamento	Satisfatório
Acompanhamento aos acolhidos:	Em Andamento	Satisfatório
Articulação com a rede socioassistencial, de saúde e sistema justiça:	Em Andamento	Satisfatório
Firmar parcerias com a sociedade civil:	Em Andamento	Satisfatório

Avaliação:

Perguntas	Pontuação	Status
Considerando a relação com o critério de avaliação "efetividade" e o parâmetro de monitoramento "metas", indaga-se: qual foi o nível de capacidade organizacional, apresentado pelo projeto, para alcançar as transformações que pretendia gerar permanentemente?	80,00	Alto

Perguntas	Pontuação	Status
Considerando a relação com o critério de avaliação “eficácia” e o parâmetro de monitoramento “produtos”, indaga-se: qual foi o nível de capacidade apresentado pelo projeto para produzir o(s) resultado(s) previsto(s)?	80,00	Alto
Considerando a relação com o critério de avaliação “eficiência” e o parâmetro de monitoramento “atividades”, indaga-se: qual foi o nível de capacidade apresentada pelo projeto para utilizar os melhores meios, com menos custos, a realizar o(s) resultado(s) previsto(s)?	100,00	Alto

Resultado
Avaliação:

Situação	Observação
Satisfatório	

Por Mapp: Sequencial 304 - Orgão 47200002 - FEAS

Satisfatório

Programa:

123 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Tipo:

Investimento

Prioridade:

Estratégico
Governamental

Sequencial:

304

Título:

CARTÃO MAIS INFÂNCIA CEARÁ

Descrição:

Consiste na transferência estadual de renda, ou auxílio financeiro, no âmbito do Programa Mais Infância Ceará, no valor de R\$ 100,00 (cem reais), para as famílias em situação de extrema pobreza, com crianças até 5 anos e 11 meses, conforme critérios de elegibilidade preestabelecidos, a partir de estudos realizados pelo IPECE, com acompanhamento familiar, ações complementares do Estado e Municípios e participação das famílias.

Objetivo:

Contribuir para redução da situação de extrema pobreza infantil, mediante ações de transferência de renda com condicionalidades e acesso das famílias a ações complementares e intersetoriais.

Justificativa:

A pobreza é um problema mundial e complexo que não pode ser visto somente como insuficiência de renda, principalmente em países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil e do Estado do Ceará, inserido na Região Nordeste, que, historicamente já apresenta uma renda menor, e sofre as consequências das profundas desigualdades regionais. O Governo do Estado do Ceará instituiu o Programa Mais Infância Ceará, por meio da Lei nº 16.856 de 22 de março de 2019, consolidada e atualizada pela Lei 17.380 de 05 de janeiro de 2021, cujo objetivo é de assegurar o bem-estar físico, emocional e cognitivo de crianças social e economicamente vulneráveis, através de ações governamentais, em cooperação com a sociedade civil e municípios, universidades e outras. Os primeiros dispositivos legais do Cartão foram a Lei nº 16.360 de 17 de outubro de 2017 e o Decreto 32.432 de 30 de novembro de 2017. Além desses dispositivos, devem ser mencionados os Decretos 33.905 de 27 de janeiro de 2021, 33.954 de 26 de fevereiro de 2021, 33.989 de 17 de março de 2021, 34.117 de 24 de junho de 2021 e a Lei 17.175 de 15 de janeiro de 2020. Critérios de Acesso ao Programa: * Famílias em situação de extrema pobreza e vulnerabilidade social, que: $\checkmark$ tenham crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos e 11 (onze) meses de idade; $\checkmark$ sejam cadastradas no Cadastro Único para Programas Sociais, com cadastro atualizado, nos últimos 24 (vinte e quatro) meses; $\checkmark$ possuam renda per capita familiar de até R\$ 89,00(oitenta e nove) reais, desconsiderando da composição desta renda, os valores recebidos do Programa Bolsa Família e do Benefício de Superação da Extrema Pobreza; Critérios de priorização: $\checkmark$ domicílios urbanos sem água canalizada em, pelo menos, um cômodo; $\checkmark$ material de construção das paredes do domicílio inapropriado (taipa, palha, madeira, aproveitada ou outro material); $\checkmark$ ausência de banheiro ou sanitário no domicílio ou propriedade; $\checkmark$ domicílios improvisados $\checkmark$ espaços precariamente adaptados pelas famílias para servir de moradia, podendo estar em áreas privadas como prédios ou casas abandonadas, construções, acampamentos em áreas rurais ou em áreas públicas como barracas e tendas ou; $\checkmark$ domicílios coletivos $\checkmark$ consistem em espaços onde as famílias ou pessoas residem e se submetem a regras administrativas, como abrigos, pensões, alojamentos, dentre outros; $\checkmark$ menor renda per capita; $\checkmark$ famílias com maior número de crianças até 12 anos em sua composição familiar. O acompanhamento das famílias beneficiárias do CMIC tem execução descentralizada, e pelo grau de vulnerabilidade social em que se encontram, está sob a responsabilidade da equipe dos Centros de Referência da Assistência Social $\checkmark$ CRAS e/ou dos Centros de Referência Especializado de Assistência Social $\checkmark$ CREAS, quando necessário, o que tem sido um grande desafio, frente às inúmeras dificuldades estruturais (financeiras, físicas, de recursos humanos, etc.) enfrentadas pelos municípios para a execução dessa tarefa. Nesse sentido, o Governo do Estado, desde 2021, por meio da SPS/Cartão Mais Infância e, como forma de apoiar e complementar o trabalho dos municípios, deu início a uma ação com bolsistas de pós-graduação, denominados Agentes Sociais, os quais são selecionados por Edital Público, para atuação nos municípios com o objetivo de realizar um levantamento da situação sociofamiliar das famílias CMIC, dentre outras atividades, e, assim, somar esforços ao trabalho realizado em nível local, contribuindo a partir dos dados coletados, para o planejamento de políticas públicas que possibilitem o atendimento das necessidades das famílias e o acesso às diferentes políticas públicas. Nesse mesmo ano, os bolsistas deram início a aplicação de questionários para levantamento de dados da situação sociofamiliar das famílias beneficiárias do CMIC, tendo sido visitadas até 31/12/2024, 158.855 famílias, para aplicação de questionários.

Observação:

O Projeto Cartão Mais Infância Ceará foi implantado em dezembro/2017 atendendo 44.082 (quarenta e quatro mil e oitenta e dois) famílias em situação de extrema pobreza e vulnerabilidade social, com crianças de até cinco anos e onze meses em 150 municípios cearenses, com transferência de renda com condicionalidades. Desde 2021 tem atendido 150.000 famílias por ano. É uma ação continuada.

Observações do Governador:

O programa foi ampliado a partir de janeiro de 2021 para 70 mil famílias 18/02/21: aumento do valor de 85 para R\$ 100,00 a partir do mês de março 07/03/21: aumento de 30.000 famílias, passando para 100 mil famílias beneficiadas. Valor anual: 30.000 famílias x 100,00 x 12 meses = 36.000.000,00. Iniciaremos esse ano o pagamento de Maio a Dezembro. Acréscimo de R\$ 24.000.000,00 16/03/21: autorização para aumento de 50 mil famílias, passando para 100 mil famílias beneficiadas. Acréscimo de R\$ 30.000.000,00 (considerando 6 meses de 2021. Julho a Dezembro)

Responsável:

Mary Anne Libório

Telefones:

3108.0624

E-Mail:

maryanne.liborio@sps.ce.gov.br

DATAS DE PREVISÃO DE EXECUÇÃO**Aprovação:**

28/11/2017

Prazo Execução:

13 mes(es)

Conclusão:

28/12/2018

DATA DE EXECUÇÃO**Data de Início:**

28/11/2017

Data de Término:

31/12/2025

Data Revisada:**OUTRAS INFORMAÇÕES****Programado (P):**


179.336.181,93

Empenhado (E):

179.336.181,93

Pago (G):

179.336.181,93

CCPIS: 180.387.098,92**% Empenhado (E)/(P)****% Pago (G)/(E)****Acompanhamento: 11/07/2022****Lições Aprendidas:**

Dificuldade da Execução
1. Grande rotatividade de Secretários e equipes técnicas municipais; 2. O acompanhamento familiar segue como um grande desafio para as equipes dos CRAS, pela sobrecarga de atividades, e as equipes estão em processo de reorganização pós pandemia.

Lições Aprendidas
1. A contratação de profissionais é competência dos Municípios e geralmente essas contratações são temporárias. Bem sabemos que a rotatividade de profissionais prejudica o bom funcionamento dos serviços. A realização de concurso público é imprescindível para viabilizar a continuidade dos serviços de forma mais eficaz assim como, o fortalecimento das relações tanto com os usuários da Política de Assistência Social e com a Gestão Executiva do Cartão Mais Infância. 2. A pandemia do Covid 19 prejudicou os serviços socioassistenciais ofertados nos CRAS, já que houve o fechamento dos Centros de Referência de Assistência Social-CRAS em todos os municípios cearenses, permanecendo apenas atendimentos através de contato virtual ou telefônico. O retorno gradativo dos atendimentos trouxe as dificuldades já elencadas. Assim, é de extrema importância os municípios viabilizarem estratégias, como por exemplo, expansão da equipe de profissionais do SUAS e reorganização de cronograma mensal, para que o fluxo do acompanhamento familiar não seja comprometido.

Metas:

Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução	Situação
Atender até 150.000 (cento e cinquenta mil) famílias em situação de extrema pobreza e vulnerabilidade social, com crianças de até cinco anos e onze meses, nos 184 municípios do Ceará, com transferência de renda estadual - Cartão Mais Infância Ceará;	25/01/2022	31/12/2022	45,88	100	Normal

Produtos:

Título	Início	Fim	Quantidade	% Previsto	% Execução	Situação
Famílias recebendo transferência de renda, através do Cartão Mais Infância Ceará	25/01/2022	31/12/2022	150000	45,88	100	Normal
Manutenção e aperfeiçoamento de software de monitoramento do Projeto	25/01/2022	31/12/2022	1	45,88	100	Normal
Encontros Coletivos	25/01/2022	31/12/2022	10	45,88	80	Normal
Assessoramento aos municípios sobre a operacionalização do Projeto Cartão Mais Infância	25/01/2022	31/12/2022	184	45,88	100	Normal
Equipes estaduais e municipais (CRAS) capacitadas	25/01/2022	31/12/2022	220	45,88	100	Normal

Atividades:

Título	Execução	Situação
Celebração e gestão do contrato com o Agente Financeiro	Finalizado	Satisfatório
Levantamento e Identificação das famílias que saíram do perfil em relação aos seguintes aspectos: renda, idade das crianças, ser beneficiária do Auxílio Brasil e atualização cadastral	Finalizado	Satisfatório
Substituição de Famílias beneficiárias do Cartão Mais Infância Ceará que se encontram fora do perfil	Finalizado	Satisfatório
Definição do número de famílias atendidas pelo CMIC, por município, o qual deverá ser a referência para ingresso de novas famílias em 2022	Finalizado	Satisfatório
Atualização cadastral das famílias beneficiárias do CMIC	Finalizado	Satisfatório
Validação das Famílias pelos Municípios	Finalizado	Satisfatório
o Acompanhamento da Aplicação de questionário, junto às novas famílias a serem beneficiárias do Cartão Mais Infância, pelas equipes dos CRAS Responsável: SPS/Coordenadoria da Proteção Social Básica e Segurança Alimentar e Nutricional/Célula de Transferência de Renda/NGBTR	Finalizado	Satisfatório
Encontros, presenciais e/ou virtuais (Videoconferências) com gestores dos municípios e das secretarias municipais de assistência social, coordenadores de CRAS e outros atores locais, para orientar e tirar dúvidas sobre desligamento das famílias que saíram do perfil, validação das famílias que substituirão as desligadas, aplicação dos questionários, junto às novas famílias e outras questões relativas à operacionalização do Programa, de modo a estreitar a parceria	Finalizado	Satisfatório
Assessoramento técnico aos municípios	Finalizado	Satisfatório
Acompanhamento familiar	Finalizado	Satisfatório
Coordenação e manutenção do Programa de bolsistas para atuação, no Programa Mais Infância Ceará/ Cartão Mais Infância Ceará	Finalizado	Satisfatório
Manutenção, desenvolvimento de novas funcionalidades e customização do sistema CMIC	Finalizado	Satisfatório
Encontros Coletivos	Finalizado	Satisfatório
Aprimoramento das diretrizes e normativas legais do Programa	Finalizado	Satisfatório
Acompanhamento, monitoramento e avaliação do Projeto Cartão Mais Infância Ceará	Finalizado	Satisfatório

Avaliação:

Perguntas	Pontuação	Status
Considerando a relação com o critério de avaliação “efetividade” e o parâmetro de monitoramento “metas”, indaga-se: qual foi o nível de capacidade organizacional, apresentado pelo projeto, para alcançar as transformações que pretendia gerar permanentemente?	100,00	Alto
Considerando a relação com o critério de avaliação “eficácia” e o parâmetro de monitoramento “produtos”, indaga-se: qual foi o nível de capacidade apresentado pelo projeto para produzir o(s) resultado(s) previsto(s)?	100,00	Alto
Considerando a relação com o critério de avaliação “eficiência” e o parâmetro de monitoramento “atividades”, indaga-se: qual foi o nível de capacidade apresentada pelo projeto para utilizar os melhores meios, com menos custos, a realizar o(s) resultado(s) previsto(s)?	100,00	Alto

Resultado**Avaliação:**

Situação	Observação
Satisfatório	

Por Mapp: Sequencial 312 - Orgão 47200002 - FEAS

Satisfatório

Programa:

122 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Tipo:

Investimento

Prioridade:

Estratégico Setorial

Sequencial:

312

Título:

Residência Inclusiva

Descrição:

Acolhimento de 81 jovens e adultos com deficiência intelectual e direitos ameaçados ou violados, oriundos do Abrigo Desembargador Olívio Câmara - ADOC e do Abrigo Tia Júlia.

Objetivo:

Garantir a proteção integral de 81 jovens e adultos com deficiência intelectual em seis residências inclusivas.

Justificativa:

O Projeto inicialmente contemplava a manutenção de 05 (cinco) Residências Inclusivas destinadas ao acolhimento integral de jovens e adultos com deficiências intelectuais, oriundos do Abrigo Desembargador Olívio e Câmara e ADOC. Entretanto, a partir de 2021 com o reordenamento do Serviço de Acolhimento do Abrigo Tia Júlia foi implantada a 06 (sexta) Residência Inclusiva, ofertando atendimento para 12 usuários. Diante desta realidade a oferta do serviço passou para 81 acolhidos. A finalidade do trabalho desenvolvido pelas Residências Inclusivas é favorecer a construção progressiva da autonomia, da inclusão social e comunitária e do desenvolvimento de capacidades adaptativas para a vida diária dos usuários.

Observação:

Processo de desinstitucionalização da forma asilar de pessoas com deficiência, adequando o serviço para Residência Inclusiva conforme preconizado nas normas de assistência social, direitos humanos e saúde mental.

Observações do Governador:

24/11/19: acréscimo de R\$ 618.178,00 24/10/21: acréscimo de R\$ 1.650.000,00

Responsável:

Monica Regina Gondim Feitoza

Telefones:

31014573

E-Mail:

monica.gondim@sps.ce.gov.br

DATAS DE PREVISÃO DE EXECUÇÃO

Aprovação:

11/06/2018

DATA DE EXECUÇÃO


Data de Início:

01/06/2018

OUTRAS INFORMAÇÕES

Programado (P):

7.768.716,82



Prazo Execução: 8

mes(es)

Data de Término:

10/02/2025

Empenhado (E):

7.768.716,82

%
Empenhado
(E)/(P)

% Pago
(G)/(E)

Conclusão:

11/02/2019

Data Revisada:

Pago (G):

7.768.716,82

CCPIS: 7.781.621,74

Acompanhamento: 07/07/2022

Lições Aprendidas:

Dificuldade da Execução

1. Considerando o grau de deficiência dos acolhidos a meta de inserção na escola ficou abaixo do esperado, atingindo 50% de execução, entretanto buscamos estimular diariamente atividades educativas e inclusivas para todos os residentes. 2. Dificuldades na concessão do Benefício de Prestação Continuada - BPC e o Auxílio Brasil dos acolhidos, devido a morosidade das curatelas oficiais e quanto ao Auxílio Brasil, alguns residentes possui o formulário de impossibilidade do cadastro único que legalmente impede a concessão do benefício. 3. Dificuldade na meta das parcerias que ficou abaixo do esperado, devido a conjuntura da crise econômica, que impactou nas doações dos parceiros.

Lições Aprendidas

O Projeto realiza de forma qualificada a inclusão social e comunitária dos acolhidos, promovendo autonomia e o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, na perspectiva de uma vida pautada na dignidade humana.

Metas:

Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução	Situação
Ofertar Serviço de Acolhimento em Residência Inclusiva à 80 jovens e adultos com deficiência, visando a proteção integral e o combate à exclusão social, no ano de 2022;	01/02/2022	30/12/2022	44,88	100	Normal
Promover a inclusão de 80 jovens e adultos com deficiência na vida social e comunitária, no ano de 2022;	01/02/2022	30/12/2022	44,88	100	Normal
Estimular a independência e a autonomia de 80 jovens e adultos com deficiência, no ano de 2022.	01/02/2022	30/12/2022	44,88	100	Normal

Produtos:

Título	Início	Fim	Quantidade	% Previsto	% Execução	Situação
Jovens e Adultos com Deficiência acolhidos integralmente.	01/02/2022	30/12/2022	80	44,88	100	Normal
Rede Socioassistencial articulada	01/02/2022	30/12/2022	210	44,88	62,38	Normal
Rede de ensino articulada	01/02/2022	30/12/2022	80	44,88	50	Normal
Articulação com os órgãos do Ministério Público e Defensoria Pública.	01/02/2022	30/12/2022	200	44,88	64,5	Normal
Acolhidos atendidos no SUS	01/02/2022	30/12/2022	80	44,88	100	Normal
Acolhidos Acompanhados	01/02/2022	30/12/2022	80	44,88	100	Normal
Parcerias realizadas	01/02/2022	30/12/2022	150	44,88	38,66	Alerta

Atividades:

Título	Execução	Situação
Articulações com Ministério Público e Defensoria Pública:	Em Andamento	Satisfatório
Articulação com os serviços de saúde:	Em Andamento	Satisfatório
Desenvolvimento de atividades de lazer, cultura e entretenimento:	Em Andamento	Satisfatório
Articulação com a sociedade civil:	Em Andamento	Satisfatório
Acompanhamento às famílias:	Em Andamento	Satisfatório
Acompanhamento aos acolhidos:	Em Andamento	Satisfatório
Articulação com a rede socioassistencial:	Em Andamento	Satisfatório
Articulação com a rede municipal e estadual de ensino:	Em Andamento	Satisfatório
Acolhimento e garantia da proteção integral dos usuários:	Em Andamento	Satisfatório

Avaliação:

Perguntas	Pontuação	Status
Considerando a relação com o critério de avaliação "efetividade" e o parâmetro de monitoramento "metas", indaga-se: qual foi o nível de capacidade organizacional, apresentado pelo projeto, para alcançar as transformações que pretendia gerar permanentemente?	100,00	Alto
Considerando a relação com o critério de avaliação "eficácia" e o parâmetro de monitoramento "produtos", indaga-se: qual foi o nível de capacidade apresentado pelo projeto para produzir o(s) resultado(s) previsto(s)?	100,00	Alto
Considerando a relação com o critério de avaliação "eficiência" e o parâmetro de monitoramento "atividades", indaga-se: qual foi o nível de capacidade apresentada pelo projeto para utilizar os melhores meios, com menos custos, a realizar o(s) resultado(s) previsto(s)?	100,00	Alto

Resultado
Avaliação:

Situação	Observação
Satisfatório	

Por Mapp: Sequencial 319 - Orgão 47200002 - FEAS

Satisfatório

Programa:

122 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Tipo:

Investimento

Prioridade:

Estatístico Setorial

Sequencial:

319

Título:

COFINANCIAMENTO DE CREAS MUNICIPAIS

Descrição:

O referido visa cofinanciar municípios que possuem CREAS já implantados e em funcionamento e que ofertam o PAEFI e os demais serviços socioassistenciais de proteção Especial de Média Complexidade do Sistema Único da Assistência Social - SUAS

Objetivo:

Dar continuidade ao cofinanciamento do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado às Famílias e Indivíduos - PAEFI, que contempla o atendimento a pessoas em situação de risco social (violência, abandono, negligência, drogadição e população em situação de rua).

Justificativa:

No Ceará, a SPS, em consonância com a Lei Orgânica da Assistência Social, tem contribuído com a redução dos indicadores de violações de direitos, na garantia da proteção social às famílias e indivíduos atendidos, e no acesso aos serviços socioassistenciais e de outras políticas setoriais. Na perspectiva do atendimento às situações de violências, a política de proteção social especial, conforme o Sistema Único da Assistência Social, o SUAS deve ser realizado pelos Centros de Referência Especializado da Assistência Social - CREAS. Em Conformidade com a Resolução nº 33, de 12 de dezembro de 2012, em seu artigo 15, é responsabilidade do Estado -IV - organizar, coordenar e prestar serviços regionalizados da proteção social especial de média e alta complexidade, de acordo com o diagnóstico socioterritorial e os critérios pactuados na CIB e deliberados pelo CEAS. A referida Resolução prevê ainda no mesmo artigo 15, inciso II cofinanciar, por meio de transferência regular e automática, na modalidade fundo a fundo os serviços, programas, projetos e benefícios eventuais e o aprimoramento da gestão, em âmbito regional e local. Assim, o projeto visa enfrentar, prevenir e minimizar os casos de violência e de violação de direitos vivenciada por pessoas público-alvo da assistência social, promovendo o atendimento e acompanhamento desses indivíduos e suas famílias, além de ampliar as ações para outros municípios, de acordo com os critérios de partilha do Censo do Mapa de Risco e CEMARIS, com a finalidade de fortalecer as ações de proteção e atendimento especializado também no interior do Estado, à exceção do pagamento de pessoal. Dessa forma, o projeto potencializará o atendimento de famílias e indivíduos com direitos violados tanto na capital e municípios vinculados, como também em outros municípios que tenham CREAS em funcionamento. Ressaltamos que no ano em curso, o município de Guaramiranga foi contemplado com a oferta dos serviços do CREAS Regional, por atender aos critérios de regionalização dos serviços de proteção social especial e pelos altos índices de violações de direito registrados no Censo do Mapa de Riscos Sociais e CEMARIS (2013). Sendo assim, foi necessário contratar uma equipe, composta por uma assistente social e uma psicóloga para ofertar os serviços do PAEFI, conforme as determinações da NOB/SUAS e da Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistencial. Desde 2012, a Secretaria do Trabalho e de Desenvolvimento Social e STDS, do Governo do Estado do Ceará vem cofinanciando 39 CREAS municipais, implantados e em funcionamento, para fortalecer as ações do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado às Famílias e Indivíduos em Situação de Violações de Direito e PAEFI que é ofertado pelos CREAS. O cofinanciamento é umas das competências dos Estados, segundo a NOB-SUAS (2005), assim como o monitoramento dos serviços, programas e benefícios socioassistenciais e dos recursos cofinanciados. Nos últimos dois anos, a Célula de Gestão Financeira e a Célula de Atenção à Média Complexidade - CAMC, da Coordenadoria de Proteção Social Especial da STDS vêm acompanhando a execução dos recursos financeiros repassados aos municípios, por meio do cofinanciamento.

Observação:

Serviço de Proteção e Atendimento Especializado às Famílias e Indivíduos - PAEFI

Observações do Governador:

Responsável:

Maria Heurenice Moura de Souza

Telefones:

3101-1655

E-Mail:

mediacomplexidade@stds.ce.gov.br

DATAS DE PREVISÃO DE EXECUÇÃO**Aprovação:**

10/10/2019

Prazo Execução:

12 mes(es)

Conclusão:

10/10/2020

DATA DE EXECUÇÃO**Data de Início:**

11/10/2019

Data de Término:

31/12/2025

Data Revisada:**OUTRAS INFORMAÇÕES****Programado (P):**


1.725.600,00

Empenhado (E):

1.725.600,00

Pago (G):

1.725.600,00

CCPIS: 1.725.600,00**% Empenhado (E)/(P)****% Pago (G)/(E)****Acompanhamento: 11/07/2022****Lições Aprendidas:**

Dificuldade da Execução
Recebimento de demandas equivocadas, as quais não são competências das equipes dos CREAS Municipais

Lições Aprendidas
Quanto as demandas equivocadas, a equipes municipais foram orientadas a continuar respondendo as solicitações que fogem da sua competência com e esclarecimentos sobre suas atribuições, utilizando para isso fundamentações técnicas e legais, principalmente em relação ao que prevê os instrumentos legais nº 8.742/93(LOAS) e 8.069/90 (ECA em especial art.150 e 151) em conjunto com as normativas técnicas da Política de Assistência Social;

Metas:

Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução	Situação
Cofinanciar, de forma regular e automática, o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos ¿ PAEFI, 39 municípios do interior do Estado, conforme critérios pactuados na Comissão Intergestores Bipartite ¿ CIB, no ano de 2022	01/02/2022	31/12/2022	44,74	100	Normal
Atender 24.120* famílias e indivíduos no PAEFI, considerando a capacidade de atendimento e o porte populacional dos municípios.	01/02/2022	31/12/2022	44,74	53,22	Normal

Produtos:

Título	Início	Fim	Quantidade	% Previsto	% Execução	Situação
Municípios cofinanciados com Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI).	01/02/2022	31/12/2022	39	44,74	100	Normal
Municípios acompanhados e monitorados no âmbito dos Serviços de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI).	01/02/2022	31/12/2022	39	44,74	58,97	Normal

Atividades:

Título	Execução	Situação
Cofinanciamento dos Serviços de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos ¿ PAEFI, de acordo com os critérios de partilha do Censo Estadual do Mapa de Risco ¿ CEMARIS;	Em Andamento	Satisfatório

Título	Execução	Situação
Acompanhar e monitorar os serviços de proteção social especial de média complexidade, ofertados pelo CREAS municipais cofinanciados no Estado do Ceará.	Em Andamento	Satisfatório
Acompanhar e monitorar a rede socioassistencial e de proteção social nos municípios cearenses com a oferta dos serviços de proteção social especial de média complexidade, conforme a Política Estadual de Assistencial Social e o Sistema Único da Assistência Social.	Em Andamento	Satisfatório

Avaliação:

Perguntas	Pontuação	Status
Considerando a relação com o critério de avaliação “efetividade” e o parâmetro de monitoramento “metas”, indaga-se: qual foi o nível de capacidade organizacional, apresentado pelo projeto, para alcançar as transformações que pretendia gerar permanentemente?	100,00	Alto
Considerando a relação com o critério de avaliação “eficácia” e o parâmetro de monitoramento “produtos”, indaga-se: qual foi o nível de capacidade apresentado pelo projeto para produzir o(s) resultado(s) previsto(s)?	100,00	Alto
Considerando a relação com o critério de avaliação “eficiência” e o parâmetro de monitoramento “atividades”, indaga-se: qual foi o nível de capacidade apresentada pelo projeto para utilizar os melhores meios, com menos custos, a realizar o(s) resultado(s) previsto(s)?	100,00	Alto


Resultado

Avaliação:

Situação	Observação
Satisfatório	O projeto apresentou no primeiro semestre um elevado domínio na sua implementação, cabendo apenas manter no segundo semestre.

Por Órgão: 27000000 - SECULT

Secretaria: Órgão:
27 - SECULT 27000000 -
 SECULT



Acompanhamento Percentual de Mapps	
Satisfatório:	0%
Satisfatório c/ Ressalva:	66%
Insatisfatório:	33%

Por Mapp: Sequencial 68 - Orgão 27000000 - SECULT

Insatisfatório

Programa:

000 - PROGRAMA DE UTILIZAÇÃO DA IMPORTAÇÃO

Tipo:

Investimento

Prioridade:

Estratégico
Governamental

Sequencial:

68

Título:

Projeto Agentes de Leitura

Descrição:

O Projeto Agentes de Leitura do Ceará é uma ação da Secretaria de Cultura do Estado - SECULT junto ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza - FECOP, que, desde 2006, vem promovendo a democratização da leitura por meio de atividades ancoradas em acervos bibliográficos. Cada agente recebe uma bolsa de complementação de renda, além das capacitações que lhes são oferecidas, para acompanhar o processo leitor de 25 famílias por ele cadastradas nos 32 municípios e nos 10 bairros de Fortaleza com baixo Índice de Desenvolvimento Municipal - IDM e baixo Índice de Desenvolvimento Municipal dos Bairros - IDM-b.

Objetivo:

Ampliar a formação Leitora das famílias beneficiadas Democratizar para seus beneficiários o acesso ao livro e à leitura. Fortalecer as bibliotecas públicas e comunitárias; Dotar os agentes de leitura de formação cultural; Contribuir para o Programa Ceará Pacífico, por meio da incorporação dos agentes de leitura nas áreas de vulnerabilidade.

Justificativa:

A proposta do Projeto Agentes de Leitura consiste numa ação voltada para a promoção da leitura, mediada e compartilhada no ambiente familiar, como atividade de formação leitora e de criação de espaços educativos e culturais no seio das próprias comunidades, através do acesso a acervos literários em localidades de baixo Índice de Desenvolvimento Humano e IDH.

Observação:

Observações do Governador:

Responsável:

Goreth Albuquerque

Telefones:

(85) 98159-0866

E-Mail:

goreth.secult.copla@gmail.com

DATAS DE
PREVISÃO DE
EXECUÇÃO

Aprovação:

28/02/2008

DATA DE
EXECUÇÃO


Data de Início:

01/09/2007

OUTRAS
INFORMAÇÕES

Programado (P):

19.900,00



Prazo Execução:

mes(es)

Data de Término:

31/12/2022

Empenhado (E):

19.900,00

%
Empenhado
(E)/(P)

% Pago
(G)/(E)

Conclusão:

31/12/2010

Data Revisada:

31/12/2011

Pago (G): 19.900,00

CCPIS: 185.350,00

Acompanhamento: 06/07/2022

Lições Aprendidas:

Dificuldade da Execução

Quanto as dificuldades encontradas na execução do Projeto Agentes de Leitura podemos relatar duas situações que impactou em nossas entregas. Embora a coordenação do projeto tenha dialogado, acordado a oficina para o mês de março com o bolsista Formador-Oficineiro, não foi possível executar, pois o mesmo informou que se encontrava doente e não conseguiu ministrar a oficina. Quando fomos informados da desistência, não havia mais tempo hábil para convocar classificado, pois é necessário formalizar Termo de Concessão de Bolsa. Outra dificuldade encontrada foi a aquisição de tablets, o Setor de Compras buscou por Ata de Registro de Preço para tentar agilizar a aquisição. Localizou algumas atas, porém não foi possível aderir por motivos diversos. Quando o setor localizou uma ata com possibilidade de adesão, iniciou os trâmites e se encontra em andamento.

Lições Aprendidas

Mesmo existindo um planejamento, sempre existe riscos quanto a execução das atividades pensadas. Nem sempre conseguimos cumprir metas e entregar produtos, mesmo planejando com os envolvidos, imprevistos acontecem, então, precisamos compreender nossos limites e todo o arcabouço da gestão pública.

Metas:

Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução	Situação
Beneficiar 02 jovens de 18 a 29 anos com a concessão de bolsa Agente de Leitura monitor.	03/03/2022	31/03/2022	100	100	Atrasado
Beneficiar 24 jovens de 18 a 29 com a concessão de bolsa Agente de Leitura Mediador.	03/03/2022	31/03/2022	100	100	Atrasado
Beneficiar 03 jovens de 18 a 29 anos com a concessão de bolsa Agente de Leitura Monitor de Cultura Digital.	03/03/2022	31/03/2022	100	100	Atrasado
Beneficiar 01 profissional da cultura com concessão de bolsa Formador Oficineiro	03/03/2022	31/03/2022	100	0	Atrasado
Beneficiar 29 agentes de leitura com acesso a livro e à leitura	03/03/2022	31/03/2022	100	100	Atrasado
Beneficiar 24 mediadores com acesso a livro e à leitura mediada	03/03/2022	31/03/2022	100	100	Atrasado
Beneficiar 29 Agentes de Leitura com 120h de formação continuada em mediação de leitura literária.	03/03/2022	31/03/2022	100	100	Atrasado

Produtos:

Título	Início	Fim	Quantidade	% Previsto	% Execução	Situação
Concessão de bolsas agentes de leitura monitor	03/03/2022	31/03/2022	2	100	100	Atrasado
Concessão de bolsas agentes de leitura monitor de cultura digital	03/03/2022	31/03/2022	3	100	100	Atrasado
Concessão de bolsa formadores-oficineiros	03/03/2022	31/03/2022	1	100	0	Atrasado
Concessão de bolsas para agentes mediadores de leitura	03/03/2022	31/03/2022	24	100	100	Atrasado
Horas de atividades literárias realizadas com os beneficiados	03/03/2022	31/03/2022	120	100	100	Atrasado
Horas de formação dos Agentes de Leitura	03/03/2022	31/03/2022	120	100	100	Atrasado
Aquisição de tablets	03/03/2022	31/03/2022	150	100	0	Atrasado

Atividades:

Título	Execução	Situação
Formação continuada para os agentes de leitura do município de Fortaleza.	Finalizado	Satisfatório
Aquisição de Tablets	Pendente	Satisfatório

Avaliação:

Perguntas	Pontuação	Status
Considerando a relação com o critério de avaliação "efetividade" e o parâmetro de monitoramento "metas", indaga-se: qual foi o nível de capacidade organizacional, apresentado pelo projeto, para alcançar as transformações que pretendia gerar permanentemente?	0,00	Baixo
Considerando a relação com o critério de avaliação "eficácia" e o parâmetro de monitoramento "produtos", indaga-se: qual foi o nível de capacidade apresentado pelo projeto para produzir o(s) resultado(s) previsto(s)?	0,00	Baixo
Considerando a relação com o critério de avaliação "eficiência" e o parâmetro de monitoramento "atividades", indaga-se: qual foi o nível de capacidade apresentada pelo projeto para utilizar os melhores meios, com menos custos, a realizar o(s) resultado(s) previsto(s)?	100,00	Alto

Resultado
Avaliação:

Situação	Observação
Insatisfatório	O projeto apresentou no primeiro semestre a sua execução praticamente plena, mas o seu planejamento das datas FIM, foram insuficiente, em comparação a sua implementação para atingir a sua totalidade em termos de metas e produtos, e dessa forma não atingindo os termos de efetividade e eficácia.

Por Mapp: Sequencial 826 - Orgão 27000000 - SECULT**Satisfatório c/ Ressalva****Programa:**

133 - PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE CONHECIMENTO, FORMAÇÃO, LIVRO E LEITURA

Tipo:

Investimento

Prioridade:

Estatégico Setorial

Sequencial:

826

Título:

Tempos de Cultura: Centro de Formação e Desenvolvimento Artístico e Cultural do Grande Bom Jardim

Descrição:

O Projeto Tempos de Cultura: Centro de Formação e Desenvolvimento Artístico e Cultural do Grande Bom Jardim compõe os Programas de Formação Artística e Ação Cultural desenvolvido pelo Centro Cultural Bom Jardim, CCBJ, instituição da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará, SECULT, gerida pelo Instituto Dragão do Mar - IDM. O Projeto tem como foco o desenvolvimento de ações de formação e qualificação profissional nas áreas de arte e cultura tanto das dependências do CCBJ, e no seu entorno, por compreendê-lo como um centro de irradiação de ações nas áreas da cultura e arte com atuação de base territorial através, principalmente, de parcerias com uma rede de instituições governamentais, associações, escolas, dentre outros espaços que conformam a rede sociocultural do Grande Bom Jardim.

Objetivo:

O Projeto Tempos de Cultura: Centro de Formação e Desenvolvimento Artístico e Cultural do Grande Bom Jardim compõe os Programas de Formação Artística e Ação Cultural desenvolvido pelo Centro Cultural Bom Jardim, CCBJ, instituição da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará, SECULT, gerida pelo Instituto Dragão do Mar - IDM. O Projeto tem como foco o desenvolvimento de ações de formação e qualificação profissional nas áreas de arte e cultura tanto das dependências do CCBJ, e no seu entorno, por compreendê-lo como um centro de irradiação de ações nas áreas da cultura e arte com atuação de base territorial através, principalmente, de parcerias com uma rede de instituições governamentais, associações, escolas, dentre outros espaços que conformam a rede sociocultural do Grande Bom Jardim.

Justificativa:

O Jardim de Gente pretende atuar no fortalecimento das ações que compõem a política cultural do CCBJ de forma a transversalizar cultura, arte e direitos humanos, seguindo as orientações definidas pelas demandas das comunidades que compõem o Grande Bom Jardim - GBJ (Siqueira, Canindezinho, Granja Portugal, Granja Lisboa e Bom Jardim) na matriz Cultura do Programa Pacto por um Ceará Pacífico. Nesse sentido, englobará o fortalecimento de ações de sensibilização, formação e difusão cultural, bem como a oferta de atividades interventivas e programações inovadoras a serem executadas tanto no CCBJ quanto nos territórios do GBJ, buscando o fortalecimento de vínculos comunitários e institucionais, tanto no âmbito dos poderes público estaduais e municipais, quanto das entidades culturais e sociais compreendidas nessa delimitada área. Este projeto é fruto de uma necessidade tópica e histórica de continuidade de investimentos na área do GBJ, não apenas por se localizar numa área da periferia de Fortaleza, CE mas, principalmente, por ser, historicamente, uma potência na área da economia cultural, que necessita de investimentos no aperfeiçoamento da formação de artistas locais e circulação de seus produtos na capital, região metropolitana, bem como no Estado do Ceará como um todo. Uma dimensão importante do Projeto, portanto, é a dinamização da economia da cultura através da formação de capital humano e social em diversas linguagens da cadeia produtiva das artes (artes cênicas, artes visuais, música, audiovisual, novas mídias, literatura, livro e leitura, gastronomia, design e cultura popular), tendo como foco territorial a região do Grande Bom Jardim. Neste sentido, a conformação do Jardim de Gente está alinhada pela interface entre arte, cultura, educação e inovação para formação profissional e desenvolvimento de experiências nas diversas linguagens que capacite público para a vida em sociedade, numa perspectiva de formação dialógica, criativa, construtiva, autônoma, colaborativa, transdisciplinar, interventiva e com processos de mão dupla entre os grupos ou coletivos, instituições formativas e seus públicos, premissa, portanto, advinda do Programa Escolas da Cultura. Pretende-se assim propiciar espaços de formação, construção e produção de subjetividades nas quais os sujeitos empoderados potencializem processos de ressignificação de si e do outro, reorganizando a vida em comunidade.

Observação:

Agregação dos MAPPs já executados em anos anteriores. MAPP 730- Jardim de Gente e MAPPs 782 e 783 - TEMPO DE CULTURA, para realizarmos apenas um contrato de gestão, e facilitar o acompanhamento e monitoramento pelo FECOP.

Observações do Governador:

12/04/21: acréscimo de 850.000,00 fonte Fecop

Responsável:

Ernesto Gadelha

Telefones:

31016783

E-Mail:

ernesto.gadelha@secult.ce.gov.br

**DATAS DE
PREVISÃO DE
EXECUÇÃO****Aprovação:**

25/02/2019

Prazo Execução:

12 mes(es)

Conclusão:

25/02/2020

**DATA DE
EXECUÇÃO****Data de Início:**

25/02/2019

Data de Término:

30/12/2024

Data Revisada:**OUTRAS
INFORMAÇÕES****Programado (P):**


4.631.249,93

Empenhado (E):

4.631.249,93

Pago (G):

4.631.249,93

CCPIS: 4.375.000,00**%
Empenhado
(E)/(P)****% Pago
(G)/(E)****Acompanhamento: 28/07/2022****Lições Aprendidas:**

Dificuldade da Execução
Meta 01: Devido à disputas entre facções criminosas que atuam no entorno do CCBJ, adotamos o uso de formulário virtual para o envio de documentação no ato de matrícula, condição para recebimento do auxílio. Notamos, porém, que a metodologia utilizada apresentava problemas quando as cópias de documentos eram feitas diretamente pelos(as) alunos(as) e entregues via formulário virtual, criando-se uma necessidade de refazer parte do trabalho. Meta 02: Conseguir viabilizar as atividades em um território em situação de vulnerabilidade, com diversas dificuldades de mobilidade agravadas pelo período pandêmico, é um desafio constante para a equipe e para o público do CCBJ. Com a reforma da rede elétrica o equipamento cultural sofreu um novo baque no que tange à fruição e ocupação de seus espaços físicos, impossibilitando o acesso pleno à comunidade não só pela redução dos espaços disponibilizados, mas também dados os riscos de acidentes caso certos espaços fossem acessados. Por fim, com a tentativa de adaptação de certos produtos à internet, conseguimos ampliar o número de acessos às atividades, porém nem sempre com a qualidade de interação que desejamos. Meta 03: A falta de acesso pleno aos espaços do CCBJ, seja motivado pela pandemia, seja motivado pela reforma de sua rede elétrica, dificultou também o acesso do público. Meta 04: Prevista para iniciar em junho, a meta precisou ser adiada para reforço na estratégia de divulgação, de modo a ampliar o acesso da comunidade aos recursos destinados. Assim, a meta teve de ser remanejada para o semestre seguinte. Meta 05: Prevista para iniciar em junho, a meta precisou ser adiada para reforço na estratégia de divulgação, de modo a ampliar o acesso da comunidade aos recursos destinados. Meta 06: A falta de prazos bem definidos por parte da empresa prestadora de serviços da reforma elétrica prejudicou a execução da meta, que vem, pouco a pouco, buscando a superação.

Lições Aprendidas
Ao longo da pandemia foi notória a percepção de cansaço sobre nossos(as) alunos(as) e, por tal motivo, a Escola de Cultura e Artes do CCBJ optou pela retomada em completude de suas atividades letivas neste primeiro semestre. Conforme a problemática da indisponibilidade de certos espaços se apresentou, o contato com instituições parceiras se deu como a melhor saída para a continuidade das aulas. Ainda assim, há certos contextos que precisam ser respeitados, tal como as questões de territorialidade que impedem o livre trânsito dos(as) alunos(as). Deste modo, aulas remotas ainda podem ser uma boa opção quando cabíveis à turma e ao processo educativo. Por vezes, cancelar a atividade para replanejá-la pode ser a melhor opção.

Metas:

Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução	Situação
Beneficiar com bolsa-auxílio 1.903 alunos(as) em situação de vulnerabilidade social	01/02/2022	31/12/2022	44,74	52,44	Normal
Realizar, no mínimo, 115 atividades de apoio à produção e difusão cultural, em ambiente presencial e/ou virtual, contribuindo com a circulação de projetos artísticos e manutenção de grupos/coletivos do Grande Bom Jardim, favorecendo a retomada da economia cultural local. Beneficiando, no mínimo, 8.354 pessoas com atividades de difusão cultural em ambiente virtual e/ou presencial	01/02/2022	31/12/2022	44,74	16,52	Atrasado
Realizar 148 atividades sociais, arte-educativas e de acompanhamento permanentes, em ambiente presencial e/ou virtual, visando a prevenção e enfrentamento ao COVID-19 através de intervenções da equipe psicossocial. Beneficiando cerca de 1.090 famílias	01/02/2022	31/12/2022	44,74	91,22	Normal

Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução	Situação
Apoiar financeiramente e acompanhar 20 instituições parceiras na realização de atividades de prevenção e enfrentamento ao COVID-19, beneficiando indiretamente cerca de 2.000 pessoas do território do Grande Bom Jardim	01/02/2022	31/12/2022	44,74	0	Atrasado
Beneficiar 30 agentes criativos com ajudas de custo para a realização de atividades socioculturais de prevenção e enfrentamento ao COVID-19 no território do Grande Bom Jardim	01/02/2022	31/12/2022	44,74	0	Atrasado
Realizar 8.846 h/a em atividades formativas e de pesquisa, em ambiente presencial e/ou virtual	01/02/2022	31/12/2022	44,74	30,88	Atrasado

Produtos:

Título	Início	Fim	Quantidade	% Previsto	% Execução	Situação
Atividades de formação artística básica, extensiva, técnica e de pesquisa, realizadas em ambiente virtual e/ou semipresencial e/ou presencial	01/02/2022	31/12/2022	8846	44,74	37,81	Alerta
Atividades de difusão cultural realizadas em ambiente virtual e/ou semipresencial e/ou presencial	01/02/2022	31/12/2022	115	44,74	16,52	Atrasado
Atividades arte-educativas, de acompanhamento psicossocial e atividades com famílias em situação de vulnerabilidade social.	01/02/2022	31/12/2022	148	44,74	91,22	Normal
Atividades de prevenção e enfrentamento ao COVID-19, realizado em parceria com instituições locais do território do Grande Bom Jardim	01/02/2022	31/12/2022	20	44,74	0	Atrasado
Atividades socioculturais de prevenção e enfrentamento ao COVID-19 realizadas por agentes criativos no e do território do Grande Bom Jardim	01/02/2022	31/12/2022	30	44,74	0	Atrasado

Atividades:

Título	Execução	Situação
Realização de 2 Masterclass nas linguagens do teatro, dança, música, audiovisual/cinema e cultura digital, por meio de parceria da Ação Cultural e Escola de Cultura e Artes do CCBJ	Finalizado	Satisfatório
Oferta de cursos básicos nas múltiplas linguagens pela Escola de Cultura e Artes do CCBJ	Finalizado	Satisfatório
Manutenção e fortalecimento dos cursos permanentes extensivos de Teatro, Música e Audiovisual/Cinema e de formação técnica em Dança, por meio de execução de horas-aulas e contratação de profissionais, no âmbito da Escola de Cultura e Artes do CCBJ	Finalizado	Satisfatório
Oferta de assessoria técnica especializada para artistas e grupos/coletivos artísticos e culturais do território do Grande Bom Jardim (2 Bússola Cultural), no âmbito da Ação Cultural do CCBJ	Finalizado	Satisfatório
Realização de cursos livres de criação e expressão artística e no campo da acessibilidade, no âmbito da Escola de Cultura e Artes do CCBJ	Finalizado	Satisfatório
Aquisição e/ou atualização de equipamentos e contratação da Equipe de Trabalho, organizados e executados pelo setor Administrativo do CCBJ	Finalizado	Satisfatório
Seleção de propostas artísticas para composição da programação cultural do CCBJ, realizada pela Ação Cultural do CCBJ	Finalizado	Satisfatório
Realização dos Laboratórios de Pesquisa e Criação do CCBJ, no âmbito da Escola de Cultura e Artes do CCBJ	Finalizado	Satisfatório
Concessão de bolsa-auxílio para alunos(as) selecionados(as) por meio da Escola de Cultura e Artes do CCBJ;	Pendente	Satisfatório

Título	Execução	Situação
Concessão de bolsas para artistas/pesquisadores(as) selecionados(as)	Finalizado	Satisfatório
Realização de atividades arte-educativas e de acolhimento psicossocial (abordagem social, escuta qualificada, articulação comunitária, encaminhamentos para a rede, atendimentos grupais), atividades recreativas ou socioeducativas, pautadas na metodologia da arte educação, com público frequentador e/ou alunos(as) em situação vulnerável do centro cultural, por meio do Núcleo de Articulação Técnica e Especializada do CCBJ	Finalizado	Satisfatório

Avaliação:

Perguntas	Pontuação	Status
Considerando a relação com o critério de avaliação “efetividade” e o parâmetro de monitoramento “metas”, indaga-se: qual foi o nível de capacidade organizacional, apresentado pelo projeto, para alcançar as transformações que pretendia gerar permanentemente?	33,33	Baixo
Considerando a relação com o critério de avaliação “eficácia” e o parâmetro de monitoramento “produtos”, indaga-se: qual foi o nível de capacidade apresentado pelo projeto para produzir o(s) resultado(s) previsto(s)?	40,00	Baixo
Considerando a relação com o critério de avaliação “eficiência” e o parâmetro de monitoramento “atividades”, indaga-se: qual foi o nível de capacidade apresentada pelo projeto para utilizar os melhores meios, com menos custos, a realizar o(s) resultado(s) previsto(s)?	100,00	Alto

Resultado

Avaliação:

Situação	Observação
Satisfatório c/ Ressalva	O projeto sofreu no primeiro grandes externalidades à sua execução física comprometendo o alcance de níveis de efetividade e eficácia satisfatórios, portanto necessitando com isso no segundo semestre maior atenção e esforço na estratégia de superar esses entraves que ocorreram no período analisado

Por Mapp: Sequencial 844 - Orgão 27000000 - SECULT**Satisfatório c/ Ressalva****Programa:**

133 - PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE CONHECIMENTO, FORMAÇÃO, LIVRO E LEITURA

Tipo:

Investimento

Prioridade:

Complementar

Sequencial:

844

Título:

aBarca: expansão das ações da Porto Iracema das Artes para o Ceará

Descrição:

O aBARCA - FORMAÇÃO EM ARTES PARA A JUVENTUDE tem o objetivo de realizar programas de formação nas linguagens de audiovisual (vídeo e mídias digitais), teatro, fotografia, música, artes visuais e dança para jovens na faixa etária de 15 a 29 anos em situação de vulnerabilidade social, estudantes ou egressos da rede pública de ensino, a fim de promover qualificação para o campo cultural, incluindo orientação para implementação de negócios. São 120 (cento e vinte) cursos nas modalidades remota e híbrida, com carga horária média de 30 horas/aula, numa experiência de formação que inclui fruição, desenvolvimento de projetos artísticos e orientação sobre possibilidades de inserção na economia criativa. Considerando a situação de vulnerabilidade social do público preferencial, o projeto prevê a concessão de benefício financeiro (bolsa), a fim de garantir a esses jovens condições de participação contínua nos percursos formativos. Alinhado com as diretrizes do Plano Plurianual (PPA) 2020-2023 sobre políticas afirmativas e de acessibilidade para promoção da cidadania cultural e desenvolvimento da economia da cultura do Estado, o projeto prevê reserva de 50% (cinquenta por cento) das vagas nos programas de formação para jovens autodeclarados pessoas pretas, pardas, indígenas, quilombolas, com deficiência, travestis, transexuais e transgêneros. Caso as vagas para Políticas de Ações Afirmativas não sejam preenchidas, as vagas remanescentes serão revertidas para a ampla concorrência, preservado o perfil do público preferencial. O Projeto tem a gestão conceitual e metodológica do Porto Iracema, escola de artes do Governo do Estado do Ceará, gerida pelo Instituto Dragão do Mar. Desde 2013, a escola vem realizando ações formativas em níveis básico, técnico e Laboratórios de Criação, buscando contribuir para as políticas públicas do Estado do Ceará para a juventude por meio da formação artística.

Objetivo:

O projeto aBarca prevê a realização de cursos nas linguagens do audiovisual (vídeo e mídias digitais), teatro, fotografia, música, artes visuais, dança e design, envolvendo jovens, na faixa etária de 15 a 29 anos, preferencialmente incluídos na categoria nem-nem, a fim de promover qualificação para o campo cultural, incluindo orientação para implementação de negócios. Cada curso tem carga horária média de 300 horas/aula, distribuídas ao longo de oito meses, de modo a instaurar nos locais contemplados uma experiência permanente de formação, garantindo o fortalecimento dos laços entre o jovem o projeto. A proposta é de que o espaço do projeto funcione como um lugar de referência para o jovem, que ali buscará informações/orientações para posteriores inserções no mundo do trabalho cultural.

Justificativa:

O campo cultural possui uma potência extraordinária de atração deste público, como atestam os dados sobre o perfil dos chamados trabalhadores criativos, cuja média de idade é inferior aos dos demais trabalhadores, ficando em torno de 33 anos. É um campo que se mostra receptivo aos trabalhadores que normalmente se inserem no mercado de trabalho de forma mais precária (jovens, negros e mulheres). Poderemos preparar nossos jovens para a entrada no mercado dos bens simbólicos, para desenvolverem profissões nas áreas do cinema, das mídias digitais, dos jogos eletrônicos, da música, do teatro. A cada ano, a chamada economia da cultura ou economia dos bens simbólicos vem demonstrando uma intensa dinâmica de desenvolvimento. Os debates em torno de uma nova economia, baseada no conhecimento, ganharam visibilidade a partir dos anos de 1980, quando emergiu a crise da economia tradicional. Apesar de ser um conceito ainda em processo de amadurecimento, considerando a novidade do campo, há uma unanimidade em torno dos recursos que compõem este novo setor: a economia criativa ancora-se sobre a relação entre a criatividade, o simbólico e a economia (Howkins Apud OLIVEIRA; ARAUJO; SILVA, 2017)¹. Trata-se do conjunto de atividades econômicas que dependem do conteúdo simbólico e nele incluído a criatividade como fator mais expressivo para a produção de bens e serviços. Isso permite caracterizar a economia criativa como uma disciplina distinta da economia da cultura, mas que guarda grande relação com aspectos econômicos, culturais e sociais, os quais interagem com a tecnologia e a propriedade intelectual em uma mesma dimensão, transbordando para outras áreas como o turismo, por exemplo. Assim, do ponto de vista econômico, a economia criativa é um conjunto de segmentos dinâmicos cujo comércio mundial cresce a taxas mais elevadas do que o resto da economia, independentemente da forma de mensuração. Produtos e serviços baseados em criatividade e conhecimento têm elasticidade-renda elevada, e, mesmo durante a crise, seu comércio mundial não foi tão negativamente afetado como esperado. Tais segmentos promovem a diversificação econômica de receitas, de comércio e inovação, e podem ser relacionados, de forma simbiótica, às novas tecnologias, notadamente as tecnologias de informação e comunicação. Iniciativas baseadas na abordagem da economia criativa também podem promover a revitalização de áreas urbanas degradadas, ou mesmo o desenvolvimento de áreas rurais com herança de patrimônio cultural (Howkins Apud OLIVEIRA; ARAUJO; SILVA, 2017).

Observação:**Observações do Governador:****Responsável:**

Ernesto Gadelha

Telefones:

(85) 9.8644-6561

E-Mail:

ernesto.gadelha@secult.ce.gov.br

DATAS DE PREVISÃO DE EXECUÇÃO

Aprovação:
14/09/2021

Prazo Execução:
12 mes(es)

Conclusão:
14/09/2022

DATA DE EXECUÇÃO

Data de Início:
14/09/2021

Data de Término:
31/12/2023

Data Revisada:

OUTRAS INFORMAÇÕES

Programado (P):
1.700.000,00

Empenhado (E):
1.700.000,00

Pago (G):
1.700.000,00

CCPIS: 1.700.000,00

100%

% Empenhado (E)/(P)

100%

% Pago (G)/(E)

Acompanhamento: 08/07/2022

Lições Aprendidas:

Dificuldade da Execução
Lições Aprendidas

Metas:

Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução	Situação
Realizar 100 cursos de iniciação às artes, com média de 30 h/a cada, totalizando 3.000 h/a e 1.500 matrículas, para jovens na faixa etária entre 15 e 29 anos, em situação de vulnerabilidade social	01/04/2022	30/12/2022	32,97	0	Atrasado
Realizar 1 (um) experimento cênico	01/09/2022	30/12/2022	0	0	Normal
Qualificar 4 (quatro) projetos artísticos em música por meio de um processo formativo de imersão no Laboratório de Música do Cariri	01/06/2022	30/12/2022	13,68	0	Atrasado
Realizar 2 (duas) mostras de trabalhos artísticos desenvolvidos nessas formações	01/07/2022	30/12/2022	0	0	Normal
Realizar 1 (uma) exposição de artes visuai	01/09/2022	30/12/2022	0	0	Normal
Realizar 4 (quatro) filmes de curta metragem como parte do PREAMAR - processo imersivo que compõe o ciclo formativo de iniciação às artes para jovens em situação de vulnerabilidade social	01/09/2022	01/09/2022	0	0	Normal

Produtos:

Título	Início	Fim	Quantidade	% Previsto	% Execução	Situação
Laboratório de Música Cariri - qualificando 04 projetos artísticos	01/06/2022	30/12/2022	4	13,68	0	Atrasado
Cursos de iniciação às artes nas linguagens de audiovisual, teatro, fotografia, música, artes visuais, dança e design	01/04/2022	30/12/2022	100	32,97	0	Atrasado
MOPI ζ Mostra de Artes Porto Iracema / difusão de trabalhos artísticos desenvolvidos ao longo da formação	01/07/2022	30/12/2022	2	0	0	Normal

[https://planejamento.seplag.ce.gov.br/spg_relatorios/\(S\(btktwenbt4q0isketkt5hyr1\)\)/Fecop/RelatorioCCPIS/Imprimir?p=14ea9e7e4d39f44dd6...](https://planejamento.seplag.ce.gov.br/spg_relatorios/(S(btktwenbt4q0isketkt5hyr1))/Fecop/RelatorioCCPIS/Imprimir?p=14ea9e7e4d39f44dd6...)

97/142

Título	Início	Fim	Quantidade	% Previsto	% Execução	Situação
PREAMAR 2 Experimentos cênicos, exposição de trabalhos de artes visuais e produções audiovisuais desenvolvidas em processos de formação / criação imersivos	01/09/2022	30/12/2022	6	0	0	Normal

Atividades:

Título	Execução	Situação
Formar as equipes de apoio para o planejamento e execução das ações formativas (Cursos de iniciação às artes e Laboratório de Música do Cariri)	Finalizado	Satisfatório
Celebrar termos de parcerias com prefeituras e instituições atuantes em arte e cultura nos municípios contemplados pelo projeto	Finalizado	Satisfatório
Sistematizar a oferta dos cursos de iniciação às artes	Finalizado	Insatisfatório
Inscrever e selecionar os beneficiados para participar dos cursos de iniciação às artes	Finalizado	Insatisfatório
Realizar o ciclo de formação básica	Finalizado	Insatisfatório
Inscrever e selecionar os projetos artísticos para participar do Laboratório de Música do Cariri	Finalizado	Satisfatório
Realizar as atividades do Laboratório de Música do Cariri	Finalizado	Insatisfatório
Realizar duas edições da Mostra de Artes Porto Iracema (MOPI) - ciclo de apresentações públicas dos trabalhos desenvolvidos nos ciclos de formação básica e no Laboratório de Música do Cariri	Finalizado	Insatisfatório
Desenvolver e aplicar instrumentos de monitoramento qualitativo e quantitativo das atividades do programa e do cumprimento das metas	Finalizado	Satisfatório
Elaborar relatórios de resultados	Finalizado	Satisfatório

Avaliação:

Perguntas	Pontuação	Status
Considerando a relação com o critério de avaliação "efetividade" e o parâmetro de monitoramento "metas", indaga-se: qual foi o nível de capacidade organizacional, apresentado pelo projeto, para alcançar as transformações que pretendia gerar permanentemente?	66,67	Medio
Considerando a relação com o critério de avaliação "eficácia" e o parâmetro de monitoramento "produtos", indaga-se: qual foi o nível de capacidade apresentado pelo projeto para produzir o(s) resultado(s) previsto(s)?	50,00	Medio
Considerando a relação com o critério de avaliação "eficiência" e o parâmetro de monitoramento "atividades", indaga-se: qual foi o nível de capacidade apresentada pelo projeto para utilizar os melhores meios, com menos custos, a realizar o(s) resultado(s) previsto(s)?	50,00	Medio

Resultado**Avaliação:**

Situação	Observação
Satisfatório c/ Ressalva	O projeto necessita melhorar o seu planejamento nas datas iniciais das execuções de metas e produtos para obter uma maior efetividade e eficácia na sua implementação.


Por Órgão: 24200004 - FUNDES

Secretaria:

24 - SESA

Órgão:

24200004 - FUNDES



Acompanhamento Percentual de Mapps	
Satisfatório:	100%
Satisfatório c/ Ressalva:	0%
Insatisfatório:	0%

Por Mapp: Sequencial 2722 - Orgão 24200004 - FUNDES

Satisfatório

Programa:

171 - ATENÇÃO À SAÚDE, COM ACESSO INTEGRAL E DE QUALIDADE

Tipo:

Investimento

Prioridade:

Estratégico
Governamental

Sequencial:

2722

Título:

REFORÇO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E MEDICAMENTOS NAS REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ.

Descrição:

Trata-se de uma estratégia diferenciada para ampliação da cobertura da Assistência Farmacêutica no Estado do Ceará, com ações voltadas à promoção, proteção, recuperação e acesso aos medicamentos para população de baixa renda como políticas públicas de combate à pobreza.

Objetivo:

Garantir o acesso à medicamentos para população de baixa renda; Fortalecer as Redes de Atenção na Assistência Farmacêutica no Estado do Ceará.

Justificativa:

O Estado do Ceará tem empenhado esforços no sentido de melhorar a Assistência Farmacêutica, na qual reúne um conjunto de ações voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde, por meio do acesso aos medicamentos e seu uso racional. Este projeto é justificado na perspectiva da obtenção de resultados concretos e da melhoria da qualidade de vida da população pobre do Estado.

Observação:

Observações do Governador:

07/03: substitui fecop por tesouro

Responsável:

Henrique Jorge Javi de Sousa

Telefones:

henrique.javi@saude.ce.gov.br

E-Mail:

3101 5133 / 5275

DATAS DE PREVISÃO DE EXECUÇÃO

Aprovação:

29/10/2015

DATA DE EXECUÇÃO

Data de Início:

29/10/2015

OUTRAS INFORMAÇÕES

Programado (P):

109.772.207,45

Prazo Execução:

12 mes(es)

Data de Término:

24/03/2025

Empenhado (E):

109.772.207,45


Conclusão:

Data Revisada:

Pago (G):

109.772.207,45

CCPIS: 110.160.855,81



Acompanhamento: 14/07/2022

Lições Aprendidas:

Dificuldade da Execução
Após aprovação do Recurso FECOP alinhado às questões de adequação orçamentária e financeira no MAPP, ocorrem os planejamentos das compras de medicamentos, material médico hospitalar e insumos odontológicos para atendimento de toda a rede de administração direta da SESA. Os itens adquiridos são entregues na Central de Distribuição (CD-SESA), localizado em Maracanaú. Após entrega do item, conferência e atesto, a Nota Fiscal era encaminhada fisicamente para a Coordenadoria Financeira (COFIN) proceder com a liquidação. Em alguns momentos foram necessárias diversas articulações e reuniões para alinhamento do fluxo descrito no sentido de dar mais celeridade.

Lições Aprendidas

Celeridade no processo de pagamento (liquidação) das Notas Fiscais enviadas pela Coordenadoria de Gestão Logística de Recursos Biomédicos. Atualmente a SESA possui um operador Logístico contratado para realizações das etapas do Ciclo Logístico englobando as etapas de agendamento, recebimento, armazenamento e distribuição de medicamentos, material médico hospitalar e insumos odontológicos, cabendo à equipe qualitativa da SESA acompanhar e monitorar o desempenho, bem como dar a máxima celeridade ao processo de pagamento dos fornecedores. E outro avanço foi a Implementação do Sistema Único Integrado de Tramitação Eletrônica, cujo foco foi modernizar o estado e os serviços prestados à sociedade com foco na transparência, agilidade, eficácia, efetividade e economicidade, reduzir custos, padronizar documentos, facilitar o processo de assinatura e autenticidade, através do certificado digital e oferecer celeridade, segurança e controle dos processos, otimizando o gerenciamento de processos. Nesse sentido, todas as liquidações de Notas Fiscais migraram para o SUITE e não mais fisicamente.

Metas:

Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução	Situação
2. Estima-se a realização de, pelo menos, 958.621 atendimentos ambulatoriais nas unidades especializadas em 2022.	07/02/2022	31/12/2022	43,73	84,85	Normal
1. Estima-se a realização de, pelo menos, 372.614 atendimentos ambulatoriais nas unidades hospitalares em 2022.	07/02/2022	31/12/2022	43,73	82,24	Normal
3. Estima-se a realização de 169.209 atendimentos nas urgências/emergência em 2022.	07/02/2022	31/12/2022	43,73	86,14	Normal
4. Estima-se um quantitativo de 63.437 internações hospitalares em 2022.	07/02/2022	31/12/2022	43,73	74,9	Normal
5. : Estima-se a realização de 24.696 procedimentos cirúrgicos em 2022.	07/02/2022	31/12/2022	43,73	90,98	Normal

Produtos:

Título	Início	Fim	Quantidade	% Previsto	% Execução	Situação
2. Elenco de grupos de Material Médico Hospitalar	07/02/2022	31/12/2022	18	43,73	72,22	Normal
1. Elenco das classes farmacológicas de Medicamentos	07/02/2022	31/12/2022	122	43,73	20,32	Atrasado
3. Elenco de grupos de Insumos Odontológicos	07/02/2022	31/12/2022	6	43,73	100	Normal

Atividades:

Título	Execução	Situação
Acompanhar e monitorar a distribuição dos insumos, dentro dos serviços de saúde, monitorando os indicadores de eficiência do processo de distribuição para as unidades atendidas.	Em Andamento	Satisfatório
Aprimorar o escopo de centralização dos itens referente aos processos de aquisição, recebimento, armazenagem e distribuição.	Em Andamento	Satisfatório
Implantação, em todas as unidades hospitalares e ambulatoriais atendidas pelo Centro de Distribuição - CELOB, o sistema INTEGRA SH para tornar mais eficaz a conferência de estoque e, assim, dar continuidade na revisão do consumo dos medicamentos e materiais médico-hospitalares.	Em Andamento	Satisfatório
Atualização da Relação Estadual de Medicamentos do Estado do Ceará à RESME 2022, com o elenco dos medicamentos dos sete (7) hospitais da Rede SESA descritos, padronizados e classificados, segundo a criticidade da curva XYZ.	Em Andamento	Satisfatório
Elaboração e treinamento dos Procedimentos Operacionais Padrão (POPs) das etapas de Recebimento, Distribuição e Limpeza de Áreas, bem como a realização de treinamento dos colaboradores para padronização das atividades de trabalho.	Em Andamento	Satisfatório
Avaliação de indicadores de desempenho e proposição de melhorias, por meio de plano de ação, quando for o caso, visando a contínua melhoria das atividades e a mensuração da eficiência do processo logístico, a citar: recebimento, distribuição, notificação de fornecedores e perdas por período.	Em Andamento	Satisfatório

Título	Execução	Situação
Adquirir, por meio de processo licitatório, os medicamentos e materiais médicos hospitalares e odontológicos.	Em Andamento	Satisfatório
Concluir a implantação do sistema informatizado de gerenciamento de estoque para implementar como rotina a revisão de consumo de medicamentos e materiais médicos hospitalares e odontológicos nas unidades hospitalares e ambulatoriais da Rede SESA e WMS.	Em Andamento	Satisfatório
Revisar a lista da padronização de materiais médicos hospitalares e odontológicos a serem adquiridos.	Em Andamento	Satisfatório

Avaliação:

Perguntas	Pontuação	Status
Considerando a relação com o critério de avaliação "efetividade" e o parâmetro de monitoramento "metas", indaga-se: qual foi o nível de capacidade organizacional, apresentado pelo projeto, para alcançar as transformações que pretendia gerar permanentemente?	100,00	Alto
Considerando a relação com o critério de avaliação "eficácia" e o parâmetro de monitoramento "produtos", indaga-se: qual foi o nível de capacidade apresentado pelo projeto para produzir o(s) resultado(s) previsto(s)?	66,67	Medio
Considerando a relação com o critério de avaliação "eficiência" e o parâmetro de monitoramento "atividades", indaga-se: qual foi o nível de capacidade apresentada pelo projeto para utilizar os melhores meios, com menos custos, a realizar o(s) resultado(s) previsto(s)?	100,00	Alto

Resultado

Avaliação:

Situação	Observação
Satisfatório	


Por Órgão: 22000000 - SEDUC

Secretaria:

22 - SEDUC

Órgão:

22000000 - SEDUC



Acompanhamento Percentual de Mapps	
Satisfatório:	100%
Satisfatório c/ Ressalva:	0%
Insatisfatório:	0%

Por Mapp: Sequencial 1805 - Orgão 22000000 - SEDUC

Satisfatório

Programa:

142 - DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL COM EQUIDADE E QUALIDADE

Tipo:

Investimento

Prioridade:

Estratégico
Governamental

Sequencial:

1805

Título:

APOIO TÉCNICO PEDAGÓGICO AS AÇÕES DO PROGRAMA APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - MAIS PAIC.

Descrição:

Realização de encontros formativos com diretores de escolas, gerentes regionais, técnicos municipais, gestores municipais e professores formadores visando a promoção de um ensino público de qualidade, promovendo, assim, o desenvolvimento do Estado.

Objetivo:

Contribuir para a melhoria do processo de aprendizagem na idade certa das crianças e jovens do ensino fundamental.

Justificativa:

O Estado do Ceará possui três quartos de suas crianças do Ensino Fundamental na rede pública de ensino. São cerca de 287.491 alunos, dos quais 99% pertencem à rede municipal. A distorção idade série é, aproximadamente, 10% neste nível de escolaridade. A Educação Infantil possui 188.738 alunos matriculados. Em 2007 foi realizada pela Secretaria de Educação do Estado do Ceará - SEDUC, a primeira avaliação oficial e censitária no Ceará com alunos do segundo ano. Nessa avaliação foi identificado que, apenas 40% encontravam-se nos dois primeiros níveis; em 2010, já eram 71%. O total de crianças não alfabetizadas, que era de 33% em 2007, caiu para 7% em 2010.

Observação:

A estrutura gerencial da SEDUC compreende a Sede e 20 coordenadorias regionais que articulam as políticas, diretrizes, comunicação e acompanhamento dos municípios na região de sua abrangência. Para o MAIS PAIC foi constituída em cada uma das Credes uma equipe para atuar na gerência dos seis eixos do Programa, coordenada pelo gerente regional do programa. As secretarias municipais de educação também constituíram suas equipes, coordenada pelo gerente municipal do MAIS PAIC. Esta estrutura de rede está toda disponível para o projeto ainda contando com as parceria de instituições que têm vínculos com os municípios, como a Associação dos Prefeitos

Observações do Governador:

Responsável:

Márcio Pereira de Brito

Telefones:

(85) 3101.3968

E-Mail:

marcio@seduc.ce.gov.br

DATAS DE
PREVISÃO DE
EXECUÇÃO

Aprovação:

01/02/2016

DATA DE
EXECUÇÃO

Data de Início:

01/02/2016

OUTRAS
INFORMAÇÕES

Programado (P):

8.562.480,87

Prazo Execução:

12 mes(es)

Data de Término:

31/12/2025

Empenhado (E):

8.541.594,43

Conclusão:


01/02/2017

Data Revisada:

Pago (G):

8.541.594,43

CCPIS: 8.000.000,00



%
Empenhado
(E)/(P)

% Pago
(G)/(E)

Acompanhamento: 08/07/2022

Lições Aprendidas:

Dificuldade da Execução

No referido período, fomos movidos a fazer uma série de adequações na proposta pedagógica do programa em virtude da necessidade de recomposição das aprendizagens pós ensino remoto. Também tivemos algumas dificuldades logísticas na impressão e entrega dos materiais estruturados, bem como alguns problemas para a realização das formações estaduais, como dificuldade na obtenção de equipamentos para serem utilizados nas formações, como computador, projetor de imagens e equipamento de som.

Lições Aprendidas

Compreendemos que, em virtude dos grandes desafios do ano corrente, precisamos estar atentos para possibilidade de remodelação e diversificação dos materiais, com vistas a atuar nas necessidades de aprendizagens dos municípios no âmbito do programa MAISPAIC. Também verificamos a necessidade de iniciar o calendário de impressão e entrega dos materiais estruturados com mais antecedência para garantir a chegada às mãos dos estudantes em tempo hábil. Utilizar outros equipamentos além dos referidos, para a formação e/ou combinar entre as equipes, o revezamento na utilização desses recursos, de modo que todos possam fazer uso.

Metas:

Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução	Situação
Capacitar 5.408 professores e técnicos, com isso beneficiando 881.766 entre alunos e professores do 1º ao 9º anos do ensino fundamental;	01/03/2022	31/12/2022	39,67	100	Normal
Conceder 1.131 bolsas de pesquisa e extensão tecnológica para os formadores e técnicos;	01/03/2022	31/12/2022	39,67	100	Normal
Realizar 936 formações;	01/03/2022	31/12/2022	39,67	87,6	Normal
Imprimir de 55.476 materiais para desenvolvimento das competências socioemocionais dos alunos da rede pública municipal do estado do Ceará, para alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental;	01/03/2022	31/12/2022	39,67	13,78	Atrasado

Produtos:

Título	Início	Fim	Quantidade	% Previsto	% Execução	Situação
Municípios beneficiados com recebimento de material e Formação Continuada	01/02/2022	31/12/2022	184	44,74	100	Normal

Atividades:

Título	Execução	Situação
REALIZAÇÃO DE 936 FORMAÇÕES NO ÂMBITO DO MAIS PAIC	Finalizado	Satisfatório
BOLSA DE PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA PARA 1.131 BOLSISTAS	Finalizado	Satisfatório

Avaliação:

Perguntas	Pontuação	Status
Considerando a relação com o critério de avaliação "efetividade" e o parâmetro de monitoramento "metas", indaga-se: qual foi o nível de capacidade organizacional, apresentado pelo projeto, para alcançar as transformações que pretendia gerar permanentemente?	75,00	Alto
Considerando a relação com o critério de avaliação "eficácia" e o parâmetro de monitoramento "produtos", indaga-se: qual foi o nível de capacidade apresentado pelo projeto para produzir o(s) resultado(s) previsto(s)?	100,00	Alto
Considerando a relação com o critério de avaliação "eficiência" e o parâmetro de monitoramento "atividades", indaga-se: qual foi o nível de capacidade apresentada pelo projeto para utilizar os melhores meios, com menos custos, a realizar o(s) resultado(s) previsto(s)?	100,00	Alto

Resultado**Avaliação:**

Situação	Observação
Satisfatório	


Por Órgão: 31200005 - FUNCAP

Secretaria:

31 - SECITECE

Órgão:

31200005 -
FUNCAP



Acompanhamento Percentual de Mapps	
Satisfatório:	66%
Satisfatório c/ Ressalva:	33%
Insatisfatório:	0%

Por Mapp: Sequencial 151 - Orgão 31200005 - FUNCAP**Satisfatório****Programa:**

241 - DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA EDUCAÇÃO SUPERIOR

Tipo:

Investimento

Prioridade:Estratégico
Governamental**Sequencial:**

151

Título:

Projeto Bolsas de Estudos e Permanência Universitária - PBEP

Descrição:

O Projeto de Bolsas Sociais da Universidade Estadual do Ceará tem por objetivo garantir a permanência universitária qualificada de estudantes de graduação das Universidades do Estado do Ceará, comprovadamente pertencentes a famílias de baixa renda, situados em todos seus campi.

Objetivo:

Possibilitar permanência universitária qualificada aos estudantes beneficiários do Programa de Bolsa Acadêmica de Inclusão Social pertencentes a famílias em situação de vulnerabilidade social, cuja renda seja inferior a meio salário mínimo por membro do núcleo familiar, propiciando-lhes condições mínimas de aprendizado, integralização acadêmica e resiliência na Universidade.

Justificativa:

A política estadual de governo na qual este projeto se insere está alinhada com o Plano Nacional de Educação - PNE, aprovado pela Lei 13.005/2014 com metas para educação do Brasil até 2024. Entre as estratégias para o cumprimento da Meta 12 ("elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% (cinquenta por cento) e a taxa líquida para 33% (trinta e três por cento) da população de 18 a 24 anos, assegurada a qualidade da oferta e expansão para pelo menos, 40% das novas matrículas, no segmento público"), estão "aumentar o percentual da Taxa de Conclusão média dos cursos de graduação presenciais nas universidades públicas para 90% (noventa por cento)..." (Estratégia 12.3) e "ampliar as políticas de inclusão e de assistência estudantil dirigidas aos(as) estudantes de instituições públicas de modo a reduzir as desigualdades étnico-raciais e ampliar as taxas de acesso e permanência na educação superior de estudantes egressos da escola pública, afrodescendentes e indígenas,... de forma a apoiar seu sucesso acadêmico". De fato, nas duas últimas décadas, observa-se o aumento expressivo do número de matrículas nas instituições de ensino superior no País e no Ceará, incrementado tanto por meio da expansão do ensino universitário quanto pela implementação de políticas inclusivas voltadas para o ingresso e permanência do jovem na Universidade, a exemplo do PROUNI, aplicado ao ensino universitário privado, e, especialmente, o sistema ENEM/SISU/Cotas. Devido à sua capilaridade e à importância conferida à formação de professores para suprir as demandas do sistema educacional de ensino médio das escolas estaduais e municipais no Estado, a presença marcante de estudantes oriundos das classes D e E mantém as universidades estaduais muito próximas da classe trabalhadora. Por outro lado, a evasão das Universidades tem sido relacionada, principalmente, à falta de condições financeiras por parte do estudante pobre, para manter-se realizando as atividades acadêmicas afastado do mundo do trabalho. As bolsas sociais, no âmbito das universidades, atuam diretamente na elevação das condições de sobrevivência desses estudantes e de suas famílias, sendo a bolsa, muitas vezes, sua única fonte financeira para manter a mobilidade (transporte), o sustento doméstico (aluguel, água, luz, de forma partilhada com outros) e o custeio de despesas com material de estudos (fotocópias, atividades de campo e deslocamento para estas). Portanto, a garantia deste Programa impactará diretamente na permanência universitária desses estudantes oriundos de famílias em situação de vulnerabilidade social, cujo rendimento familiar per capita não ultrapassa meio Salário Mínimo. O esforço do Estado em ampliar o acesso ao ensino superior deve ser complementado pelo apoio na permanência destes estudantes, com o objetivo de diminuir a evasão no ensino superior. A BSocial é um importante apoio ao estudante, pois associa apoio financeiro com experiência prática, preparando-o melhor para o mercado de trabalho que o espera após a sua graduação. Portanto, a continuidade de políticas públicas de assistência ao estudante de baixíssima renda, por meio de ações como a proposta por este Projeto, é fundamental para as universidades reduzirem a evasão estudantil e ampliarem, consequentemente, a taxa de sucesso da graduação.

Observação:

Democratizar a aproximação entre os estudantes de graduação com as experiências concretas de formação intelectual, profissional, política e social; - Contribuir para o aprimoramento da formação acadêmica e profissional de estudantes de baixa renda, mediante a criação de oportunidade de inserção desses estudantes em projetos e ações na própria universidade e na sociedade civil, em especial nas comunidades localizadas no entorno dos campi universitários; - Fomentar e fortalecer a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão que culmine com o fortalecimento da permanência qualificada dos estudantes beneficiários durante sua formação.

Observações do Governador:**Responsável:**

Ana Carolina Albuquerque

Telefones:

(85) 3275-7039

E-Mail:

carolina.rocha@funcap.ce.gov.br

DATAS DE PREVISÃO DE EXECUÇÃO**Aprovação:**

08/03/2017

Prazo Execução:

12 mes(es)

Conclusão:

08/03/2018

DATA DE EXECUÇÃO**Data de Início:**

08/03/2017

Data de Término:

31/12/2025

Data Revisada:**OUTRAS INFORMAÇÕES****Programado (P):**


11.197.350,00

Empenhado (E):

11.197.350,00

Pago (G):

11.197.350,00

CCPIS: 11.207.000,00**%
Empenhado
(E)/(P)****% Pago
(G)/(E)****Acompanhamento: 13/07/2022****Lições Aprendidas:**

Dificuldade da Execução
A UECE e a UVA não tiveram empenhos em junho referente a competência de junho, por isso a UECE permanece com percentual de 94,55% E A Uva como já havia atingido a meta também permanece, mas os anexos das evidências são referente ao mês de maio. Já a Urca teve empenho em junho da competência de junho, por isso nas evidências está anexada mês de junho.

Lições Aprendidas
Para o ano de 2022, o recurso aprovado no Fundo Estadual de Combate à Pobreza (Fecop) foi o montante de R\$ 9.900.000,00, sendo destinadas para as três universidades beneficiadas, a saber, a UECE (R\$ 5.620.255,79), UVA (R\$ 1.239.755,08) e URCA (R\$ 3.039.989,13), equivalente a concessão 2269 bolsas. Em relação ao desempenho financeiro neste primeiro semestre de 2022 foram empenhados R\$ 2.948.400,00, representando um percentual de 29,78% do total anual, considerado baixo devido a Universidade Estadual do Vale do Acaraú- UVA iniciar sua execução apenas no mês de maio de 2022, no entanto em relação a meta física já atingiu 100% da bolsa implantadas, enquanto que a Universidade Estadual do Ceará - UECE obteve 94,55% e a Universidade Regional do Cariri - URCA obteve 100%. O Programa Bsocial prevê mínimo de 2269 bolsas, no momento já foram implantadas 2324 bolsas, representando percentual maior de que 100,00%, devido haver cancelamento e substituição de bolsistas ao longo dos meses.

Metas:

Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução	Situação
Beneficiar com Bolsas Acadêmicas de Inclusão Social a 1249 estudantes de graduação da UECE	03/01/2022	30/12/2022	49,31	94,55	Normal
Beneficiar com Bolsas Acadêmicas de Inclusão Social a 676 estudantes de graduação da URCA	03/01/2022	30/12/2022	49,31	100	Normal
Beneficiar com Bolsas Acadêmicas de Inclusão Social a 344 estudantes de graduação da UVA	03/01/2022	30/12/2022	49,31	100	Normal

Produtos:

Título	Início	Fim	Quantidade	% Previsto	% Execução	Situação
Bolsas Acadêmicas de Inclusão Social para estudantes das universidades estaduais do Ceará	03/01/2022	30/12/2022	2269	49,31	100	Normal

Atividades:

Título	Execução	Situação
Atribuições das Funcap: Realizar o fechamento de folha e pagamento das bolsas aos estudantes bolsistas	Em Andamento	Satisfatório
Atribuições das Funcap: Responsável pela cobrança da devolução dos valores pagos após ser constatada a ocorrência de indícios de irregularidade na concessão da bolsa	Em Andamento	Satisfatório
Atribuições das Funcap: Conferir os Termos de Outorga e Aceite de bolsa anexados pela instituição na Plataforma Montenegro;	Em Andamento	Satisfatório
Atribuições das Funcap: Acompanhar da execução física e financeira do Projeto.	Em Andamento	Satisfatório
Atribuições das IES : Acompanhar e monitorar os bolsistas e suspender o benefício em alguns casos;	Em Andamento	Satisfatório
Atribuições das IES: Responsável pela substituição dos bolsista na Plataforma Montenegro;	Em Andamento	Satisfatório
Atribuições das IES : Suspender o pagamento se constatada a ocorrência de indícios de irregularidade na concessão da bolsa, podendo ser solicitada a devolução dos valores pagos em proveito do beneficiário, a ser depositada na conta única do Estado.	Em Andamento	Satisfatório
Atribuições das IES: Suspender o pagamento da bolsa ao beneficiário durante o período em que este não comprovar a frequência mensal exigida;	Em Andamento	Satisfatório
Atribuições das IES: Responsável por todo processo seletivo desde a criação do edital até a divulgação do resultado;	Em Andamento	Satisfatório
Atribuições das IES: Realizar o cadastramento dos bolsistas na Plataforma Montenegro e impressão Termo de outorga de aceite de bolsa a ser assinado pelos beneficiários das bolsas;	Em Andamento	Satisfatório
Atribuições das IES: Anexar os Termos de Outorga e Aceite de bolsa assinado na Plataforma Montenegro	Em Andamento	Satisfatório

Avaliação:

Perguntas	Pontuação	Status
Considerando a relação com o critério de avaliação "efetividade" e o parâmetro de monitoramento "metas", indaga-se: qual foi o nível de capacidade organizacional, apresentado pelo projeto, para alcançar as transformações que pretendia gerar permanentemente?	100,00	Alto
Considerando a relação com o critério de avaliação "eficácia" e o parâmetro de monitoramento "produtos", indaga-se: qual foi o nível de capacidade apresentado pelo projeto para produzir o(s) resultado(s) previsto(s)?	100,00	Alto
Considerando a relação com o critério de avaliação "eficiência" e o parâmetro de monitoramento "atividades", indaga-se: qual foi o nível de capacidade apresentada pelo projeto para utilizar os melhores meios, com menos custos, a realizar o(s) resultado(s) previsto(s)?	100,00	Alto

Resultado

Avaliação:

Situação	Observação
Satisfatório	

Por Mapp: Sequencial 165 - Orgão 31200005 - FUNCAP

Satisfatório

Programa:

241 - DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA EDUCAÇÃO SUPERIOR

Tipo:

Investimento

Prioridade:

Estratégico
Governamental

Sequencial:

165

Título:

BOLSA AVANCE

Descrição:

Melhorar as condições de acesso à universidade dos estudantes egressos do Ensino Médio Público cearense, por meio de auxílio financeiro, a ser concedido através de bolsas a alunos em situação de vulnerabilidade econômica, que tenham cursos o ensino médio es escolas públicas estaduais e que ingressaram no Ensino Superior.

Objetivo:

Melhorar as condições de acesso à universidade dos estudantes egressos do Ensino Médio Público cearense.

Justificativa:

Os estudantes que cursarem o ensino médio numa escola pública do Estado e ao ingressarem numa instituição de Ensino Superior se deparam com algumas despesas que , na maioria das vezes, seus familiares por serem de baixa renda e beneficiárias do Programa Bolsa Família do Governo Federal, não dispõem das condições financeiras para supri-las. A maior dificuldade desses jovens encontra-se nos primeiros meses de universidade, seja na compra de material didático, no deslocamento, para pagar hospedagem, sejam para outras despesas.

Observação:

2000 jovens oriundos de escola publica estadual que ingressem em universidades receberao bolsa no valor de 500,00/ mensalmente no periodo de 12 meses

Observações do Governador:

05/11/21: Acréscimo de R\$ 17.657.455,50 somado ao saldo de 2020, total igual R\$ 19.114.800,00, para atender: 600 bolsas para segundo semestre 2019 1400 bolsas para primeiro semestre 2020 1400 bolsas para seguro semestre 2020 total: 3400 bolsas

Responsável:

Ana Carolina Albuquerque Freitas da
Rocha

Telefones:

(85) 3275-2955

E-Mail:

carolina.rocha@funcap.ce.gov.br

DATAS DE
PREVISÃO DE
EXECUÇÃO

Aprovação:

01/02/2018

DATA DE
EXECUÇÃO


Data de Início:

22/08/2019

OUTRAS
INFORMAÇÕES

Programado (P):

3.317.929,30



Prazo Execução:

24 mes(es)

Data de Término:

31/12/2025

Empenhado (E):

3.317.929,30

%
Empenhado
(E)/(P)

% Pago
(G)/(E)

Conclusão:

01/02/2020

Data Revisada:

Pago (G):

3.317.929,30

CCPIS: 3.676.190,00

Acompanhamento: 15/07/2022

Lições Aprendidas:

Dificuldade da Execução

O motivo da redução da meta física de 100% para 95,50% atualmente, foi devido o cancelamento de 29 bolsas solicitadas pelos bolsistas por diversos motivos : desistência e trancamento do curso, mudança para outra bolsa Em 2021 o edital foi lançado pela Seduc, ofertando 3.400 (três mil e quatrocentos) bolsa para estudantes que tenham ingressado no Ensino Superior no ano de 2019 ou 2020. No primeiro momento foram convocados 717 vagas, mas nem todas foram preenchidas, pois alguns bolsistas não completaram a submissão na Plataforma Montenegro, não tivemos alunos classificáveis, por esse motivo que foram atendidos apenas 645 bolsistas ativos aptos a receber pagamentos a partir de janeiro 2022. No ano de 2022, apresentamos o projeto na 5ª Reunião Extraordinária - MAPP 165 no dia 16/02/2022, o recurso aprovado do Fundo Estadual de Combate à Pobreza (FECOP) foi o montante de R\$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais), para realizar o pagamento das bolsas e tarifas bancárias dos meses de janeiro a março de 2022 e para atender os pagamentos de abril a dezembro de 2022 reapresentamos o projeto na 13ª Reunião Extraordinária - MAPP 165, no dia 06/05/2022 onde foi aprovado o montante adicional de R\$ 2.576.190,00 (dois milhões e quinhentos e setenta e seis mil e cento e noventa reais), sendo assim perfazendo total anual de R\$ 3.676.190,00 (três milhões e seiscentos e setenta e seis mil e cento e noventa reais).

Lições Aprendidas

Em relação ao desempenho financeiro neste primeiro semestre foram empenhados R\$ 1.494.364,10 (um milhão e quatrocentos e noventa e quatro mil e trezentos e sessenta e quatro reais e dez centavos) do montante total aprovado, representando um percentual de 40,65%. Esses valores são adequados pois ao longo dos meses seguinte do início da bolsa tivemos cancelamentos de bolsas por diversos motivos por exemplo: desistência e trancamento do curso, mudança para outra bolsa, atualmente no mês junho temos 612 bolsistas ativos e a execução atual está sendo de acordo com número de bolsistas que ainda estão ativos no projeto que tem previsão de encerra-se em dezembro de 2022. A meta física de 645 bolsas foi atingida no primeiro mês por que o recurso foi destinadas para quantidade de bolsas implantadas inicialmente.

Metas:

Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução	Situação
Conceder pagamento de bolsa a 645 alunos universitários com vulnerabilidade social, que ingressaram no ensino superior no período de 2019/2020, conforme edital SEDUC Nº 10/2021 e GAB - SEDUC/CE.	03/01/2022	30/12/2022	49,31	95,5	Normal

Produtos:

Título	Início	Fim	Quantidade	% Previsto	% Execução	Situação
Bolsas implantas	03/01/2022	30/12/2022	645	49,31	95,5	Normal

Atividades:

Título	Execução	Situação
Atribuições da Funcap: I - Realizar pagamento das bolsas aos estudantes bolsistas	Finalizado	Satisfatório
Atribuições da Funcap: II - Acompanhar e monitorar os bolsistas e suspender o benefício nos seguintes casos	Finalizado	Satisfatório
Atribuições da Funcap: III - Suspender o pagamento da bolsa ao beneficiário durante o período em que este não comprovar a frequência mensal exigida	Finalizado	Satisfatório
Atribuições da Funcap: IV- Suspender o pagamento se constatada a ocorrência de indícios de irregularidade na concessão da bolsa, podendo ser solicitada a devolução dos valores pagos em proveito do beneficiário, a ser depositada na conta única do Estado	Finalizado	Satisfatório
Atribuições da Funcap: V - Acompanhar a execução física e financeira do Projeto	Finalizado	Satisfatório
Atribuições da Seduc: I - Responsável por todo processo seletivo desde a criação do edital até a divulgação do resultado	Finalizado	Satisfatório

Avaliação:

Perguntas	Pontuação	Status
Considerando a relação com o critério de avaliação "efetividade" e o parâmetro de monitoramento "metas", indaga-se: qual foi o nível de capacidade organizacional, apresentado pelo projeto, para alcançar as transformações que pretendia gerar permanentemente?	100,00	Alto
Considerando a relação com o critério de avaliação "eficácia" e o parâmetro de monitoramento "produtos", indaga-se: qual foi o nível de capacidade apresentado pelo projeto para produzir o(s) resultado(s) previsto(s)?	100,00	Alto
Considerando a relação com o critério de avaliação "eficiência" e o parâmetro de monitoramento "atividades", indaga-se: qual foi o nível de capacidade apresentada pelo projeto para utilizar os melhores meios, com menos custos, a realizar o(s) resultado(s) previsto(s)?	100,00	Alto

Resultado
Avaliação:

Situação	Observação
Satisfatório	

Por Mapp: Sequencial 178 - Orgão 31200005 - FUNCAP

Satisfatório c/ Ressalva

Programa:

221 - CEARÁ CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

Tipo:

Investimento

Prioridade:

Estratégico
Governamental

Sequencial:

178

Título:

JOVEM - SUPERAÇÃO

Descrição:

JOVENS EM FORTALEZA E REGIAO METROPOLITANA

Objetivo:

Desenvolver ações de intervenções por equipes interdisciplinares, reforçando habilidades sócio emocionais, fatores protetivos e suporte afetivo de até 6.500 jovens e familiares em situação de alta vulnerabilidade; e monitorar a eficácia e eficiência do Programa Virando o Jogo - Juventude e Superação como política pública.

Justificativa:

O Projeto "VIRANDO O JOGO - JUVENTUDE E SUPERAÇÃO" é uma política pública direcionada para jovens que não estudam e não trabalham, que visa possibilitar uma oferta de vivências de cunho sócio educativo, de qualificação profissional, na perspectiva de fomentar o retorno dos jovens ao ambiente escolar.

Observação:

Observações do Governador:

Responsável:

Ana Carolina Albuquerque da Rocha

Telefones:

85 32752955

E-Mail:

carolina.rocha@funcap.ce.gov.br

DATAS DE
PREVISÃO DE
EXECUÇÃO

Aprovação:

04/11/2018

DATA DE
EXECUÇÃO


Data de Início:

10/03/2020

OUTRAS
INFORMAÇÕES

Programado (P):

3.252.860,00



Prazo Execução:

12 mes(es)

Data de Término:

31/12/2025

Empenhado (E):

3.252.860,00

%
Empenhado
(E)/(P)

% Pago
(G)/(E)

Conclusão:

04/11/2019

Data Revisada:

Pago (G):

3.252.860,00

CCPIS: 3.599.360,00

Acompanhamento: 04/07/2022

Lições Aprendidas:

Dificuldade da Execução

1) Nas intervenções, enfrentamos dificuldades de ordem interna, como: rotatividade de profissionais e dificuldade de implantação no início do ano; e inexistência de projetos ao projeto, como: realização de edições concomitantes; mudanças na atuação em virtude da pandemia; dificuldade de comunicação com alguns atores; busca ativa estendida por dificuldades de locomoção nas áreas, cadastros incompletos ou endereços não encontrados; conflitos entre facções; desistência de jovens do projeto. 2) Dificuldade de aplicação dos questionários de follow-up com participantes evadidos das Edições 1 e 2 do PVOJ, em virtude de dados e contatos desatualizados. 3) As entrevistas individuais com os jovens de Sobral foram realizadas após o encerramento das atividades, o que dificultou o acesso a eles. 4) Obtenção de dados e acesso aos projetos do FECOP. 5) A avaliação de impacto é prejudicada pela burocracia na obtenção e uso dos dados, que são sigilosos. Só poderemos acessar a base de dados a partir de terminal localizado no próprio Inep, em Brasília.

Lições Aprendidas

1) A cada edição, aperfeiçoamos os processos para que os dados coletados cheguem ao nosso alcance da maneira mais eficaz, aperfeiçoamos o processo de comunicação, tendo reuniões sistemáticas com os atores do processo, criamos tutoriais para facilitar o preenchimento dos dados, estamos melhorando o processo de comunicação com as famílias através de grupos de whatsapp. 2) Para o desafio do follow-up, podemos minimizar o problema dos dados desatualizados com a realização do cadastro da família do adolescente no momento da inscrição; a criação de uma Comunidade do Virando o Jogo capaz de reunir os dados dos jovens e seus familiares, possibilitando também a integração contínua, independente do término do projeto. 3) Para as dificuldades nas entrevistas, é necessário afinar melhor o cronograma de execução do projeto para que a coleta de dados ocorra de modo mais tranquilo. 4) Caso o projeto dependa de informações do setor público, é importante fazer uma aproximação antecipada para que as entregas de dados e informações não atrapalhem a execução do projeto. Fizemos reuniões ainda em 2021 com a equipe do FECOP e isso contribuiu para minimizar a demora na entrega de dados durante a execução do projeto em 2022.

Metas:

Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução	Situação
Composição de um banco de dados apto a auxiliar na elaboração de recomendações para o aprimoramento das políticas públicas para os jovens em situação de abandono escolar, contendo apontamentos sobre fatores de risco para o abandono escolar, taxa de evasão escolar e principais motivos para descontinuidade do aluno no programa.	03/01/2022	30/12/2022	49,31	42,85	Alerta
Aplicação do banco de dados para acompanhamento da taxa de evasão e análise dos principais motivos para descontinuidade do Programa pelo aluno, bem como da satisfação dos participantes e da adequação das diferentes estratégias educacionais utilizadas.	03/01/2022	30/12/2022	49,31	75	Normal
Realizar, em tempo hábil, a avaliação ex ante de todos os projetos encaminhados pelas Secretarias do Governo do Ceará para serem financiados pelo FECOP. Nos últimos dois anos, foram enviados 65 projetos para avaliação no CAPP;	03/01/2022	30/12/2022	49,31	100	Normal
Realizar a avaliação executiva de 3 projetos selecionados pelo CCPIS em 2022;	03/01/2022	30/12/2022	49,31	0	Atrasado
Propor estratégias de avaliação dos programas Bolsa Estágio e CMIC;	03/01/2022	30/12/2022	49,31	0	Atrasado
Análise dos dados referentes aos projetos executados pelo FECOP entre de 2009 até 2020.	03/01/2022	30/12/2022	49,31	0	Atrasado
Avaliação da adequação do FECOP segundo os princípios e diretrizes de governança pública aceitos internacionalmente: capacidade de resposta, integridade, confiabilidade, melhoria regulatória, accountability e transparência.	03/01/2022	30/12/2022	49,31	0	Atrasado
Acompanhamento dos principais fatores de risco para o abandono escolar entre os participantes do programa.	03/01/2022	30/12/2022	49,31	42,85	Alerta
Mostrar e analisar a evolução dos recursos financeiros recebidos pelos municípios cearenses do Programa Nacional de Alimentos Escolar (PNAE) que objetiva atender a insegurança alimentar das famílias.	03/01/2022	30/12/2022	49,31	40	Alerta
Realizar uma análise mais aprofundada da segurança alimentar dos beneficiários do Programa de Transferências de renda nos municípios cearenses. Pretende-se adicionalmente construir e analisar os principais determinantes da segurança alimentar dos beneficiários do Programa de Transferência de Renda nos municípios do Estado do Ceará.	03/01/2022	30/12/2022	49,31	20	Atrasado
Realizar uma análise de impacto do programa estadual Cartão Mais Infância Ceará sobre o desempenho escolar das crianças.	03/01/2022	30/12/2022	49,31	0	Atrasado
Capacitação dos profissionais que prestam atenção aos jovens e familiares; recrutamento e treinamento da equipe de 30 profissionais responsáveis pela intervenção nos seis territórios pré-definidos.	03/01/2022	30/12/2022	49,31	83	Normal
Realização do acompanhamento de até 2.000 jovens, identificando os que necessitam de maior suporte pela equipe de profissionais da intervenção; obtenção de informações sobre as até 2.000 famílias participantes do Projeto Virando o Jogo e realização do trabalho de campo	03/01/2022	30/12/2022	49,31	52	Normal

Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução	Situação
Aplicação e migração dos dados registrados no Software JotForms, até o período atual, para a plataforma com banco de dados da vice-governadoria, para registro de atividades, acompanhamento da taxa de evasão e análise dos principais motivos para descontinuidade do Programa pelo aluno, bem como da satisfação dos participantes e da adequação das diferentes estratégias educacionais utilizadas (formação cidadã, cursos de qualificação profissional, atividades culturais e desportivas);	03/01/2022	30/12/2022	49,31	0	Atrasado
Identificação do perfil dos participantes e avaliação da sua adequação aos objetivos definidos na política pública.	03/01/2022	30/12/2022	49,31	66,66	Normal
Avaliação do produto educacional oferecido pelo programa e sua capacidade de auxiliar na reinserção escolar e qualificação profissional dos jovens.	03/01/2022	30/12/2022	49,31	49,93	Normal

Produtos:

Título	Início	Fim	Quantidade	% Previsto	% Execução	Situação
Avaliações de impacto	04/01/2022	31/12/2022	2	49,03	0	Atrasado
Estratégia de Avaliação Bolsa Estágio e CMIC	04/01/2022	31/12/2022	1	49,03	0	Atrasado
Levantamento Bibliográfico	04/01/2022	01/12/2022	1	53,47	0	Atrasado
Relatório sobre a correspondência entre o planejamento estadual de combate a pobreza e a implementação dos projetos do FECOP	04/01/2022	31/12/2022	1	49,03	0	Atrasado
Relatório contendo análise de dados da execução dos projetos do FECOP	04/01/2022	31/12/2022	1	49,03	0	Atrasado
Banco de dados JotForms e Migração de Dados	04/01/2022	01/12/2022	1	53,47	0	Atrasado
Relatório da adequação do FECOP segundo os princípios e diretrizes de governança pública aceitos internacionalmente	04/01/2022	31/12/2022	1	49,03	0	Atrasado
Relatório da pesquisa com recomendações	01/06/2022	31/12/2022	1	13,62	0	Atrasado
Relatório com recomendações	04/01/2022	31/12/2022	1	49,03	0	Atrasado
Apresentação de resultados	01/11/2022	31/12/2022	1	0	0	Normal
Relatórios e Artigos Científicos	01/03/2022	31/12/2022	6	39,67	0	Atrasado
Banco de Dados	04/01/2022	01/12/2022	1	53,47	0	Atrasado
Construção do perfil dos jovens participantes do Programa Virando o Jogo-Juventude e Superação	04/01/2022	01/10/2022	1	65,56	0	Atrasado
Avaliações ex ante	04/01/2022	31/12/2022	65	49,03	84,61	Normal
Modelo de avaliação executiva	04/01/2022	31/12/2022	1	49,03	100	Normal
Avaliações executivas	04/01/2022	31/12/2022	3	49,03	0	Atrasado

Atividades:

Título	Execução	Situação
Encontros presenciais e remotos com familiares dos jovens assistidos pelo Programa Virando o Jogo;	Finalizado	Satisfatório
Registro em prontuário eletrônico;	Finalizado	Satisfatório

Título	Execução	Situação
Atividades de articulação institucional e comunitária para posterior encaminhamento dos jovens;	Finalizado	Satisfatório
Grupo focal com grupos de jovens	Finalizado	Satisfatório
Acompanhamento dos dados cadastrais das famílias;	Finalizado	Satisfatório
Entrevistas com alunos que abandonaram o Programa	Finalizado	Satisfatório
Aplicação de quatro questionários para composição de um banco de dados que subsidiará as análises sobre o perfil dos jovens e sobre o programa.	Finalizado	Satisfatório
Elaboração de banco de dados e análise das informações colhidas.	Finalizado	Satisfatório
Elaboração de relatórios, sistematização das análises e articulação entre as diversas equipes envolvidas.	Finalizado	Satisfatório
Mapeamento dos equipamentos e serviços oferecidos nos territórios em que os jovens vivem;	Finalizado	Satisfatório
Acompanhamento aos jovens que apresentam alguns problemas de relacionamento com os familiares	Finalizado	Satisfatório
Escuta psicossocial de assistentes sociais e psicólogos aos pais, caso seja detectado algum problema com o jovem participante do projeto;	Finalizado	Satisfatório
Grupos temáticos	Finalizado	Satisfatório
Relatórios mensais	Finalizado	Satisfatório

Avaliação:

Perguntas	Pontuação	Status
Considerando a relação com o critério de avaliação "efetividade" e o parâmetro de monitoramento "metas", indaga-se: qual foi o nível de capacidade organizacional, apresentado pelo projeto, para alcançar as transformações que pretendia gerar permanentemente?	56,25	Medio
Considerando a relação com o critério de avaliação "eficácia" e o parâmetro de monitoramento "produtos", indaga-se: qual foi o nível de capacidade apresentado pelo projeto para produzir o(s) resultado(s) previsto(s)?	18,75	Baixo
Considerando a relação com o critério de avaliação "eficiência" e o parâmetro de monitoramento "atividades", indaga-se: qual foi o nível de capacidade apresentada pelo projeto para utilizar os melhores meios, com menos custos, a realizar o(s) resultado(s) previsto(s)?	100,00	Alto


Resultado

Avaliação:

Situação	Observação
Satisfatório c/ Ressalva	O projeto apresentou no primeiro semestre uma necessidade de revisão do seu planejamento, com referência as datas iniciais das implementações físicas das metas e produtos, para elevar os seus níveis de efetividade e eficácia

Por Órgão: 42000000 - SESPORTE

Secretaria: 42 - SESPORTE
Órgão: 42000000 - SESPORTE



Por Mapp: Sequencial 567 - Orgão 42000000 - ESPORTE

Satisfatório c/ Ressalva

Programa:

151 - ESPORTE E LAZER PARA A POPULAÇÃO

Tipo:

Investimento

Prioridade:

Estratégico
Governamental

Sequencial:

567

Título:

CEARÁ ATLETA - BOLSA ESPORTE

Descrição:

A proposta tem por finalidade favorecer a formação e o surgimento de novos esportivos em crianças, jovens e adolescentes que encontram-se abaixo da linha de pobreza.

Objetivo:

Conceder bolsa a crianças, adolescentes, jovens e adultos, em forma de incentivo financeiro ao surgimento de novos talentos

Justificativa:

Possibilitar o acesso ao esporte e lazer a população que encontra-se abaixo da linha de pobreza como forma de inclusão social.

Observação:

2017: 1767 selecionados no primeiro edital - valor de R\$ 2.636.520,00 / ano (1200 de 100,00 / 367 de 130,00 e 200 de 260,00) 2018: 4000 para o segundo edital - valor de R\$ 6.120.000,00 / ano (2500 de 100,00 / 1000 de 130,00 e 500 de 260,00) 15/02/21: lançamento do Bolsa Esporte - CEARÁ ATLETA para 4000 atletas. Sendo 3000 vagas nível (R\$160,00) e 1000 vagas nível 2 (R\$ 175,00). Cota de 20% para PARATLETAS

Observações do Governador:

01/04/19: 649.000,00 p/ bolsas de 2015; 1.095.000,00 p/ bolsas de 2017 e 2.600.000,00 p/ 5 meses de bolsas (4000) em 2019 20/01/22: novo edital será de 6000 bolsas, sendo 5.500 bolsas no valor de R\$ 200,00 e 500 bolsas no valor de R\$ 400,00

Responsável:

Rogério Nogueira Pinheiro

Telefones:

3101-4401

E-Mail:

rogerio.pinheiro@esporte.ce.gov.br

DATAS DE
PREVISÃO DE
EXECUÇÃO

Aprovação:

05/08/2017

DATA DE
EXECUÇÃO


Data de Início:

05/08/2017

OUTRAS
INFORMAÇÕES

Programado (P):

7.354.410,00

Prazo Execução: 8
mes(es)

Data de Término:

31/12/2025

Empenhado (E):

7.354.410,00

%
Empenhado
(E)/(P)% Pago
(G)/(E)

Conclusão:

05/04/2018

Data Revisada:

Pago (G):

7.354.410,00

CCPIS: 7.382.935,00

Acompanhamento: 06/07/2022

Lições Aprendidas:

Dificuldade da Execução

Até o presente momento não tivemos nenhuma dificuldade apresentada, pois o cronograma está sendo seguido de acordo com a proposta inicial.

Lições Aprendidas

Disciplina, paciência, respeito mútuo e responsabilidade.

Metas:

Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução	Situação
Conceder 20 Bolsas Monitoramento para graduandos em Educação Física e de Gestão Desportiva, que auxiliam a coordenação do Programa do Ceará Atleta - Bolsa Esporte.	04/04/2022	31/12/2022	32,1	100	Normal
Conceder 6000 Bolsas, sendo: Nível I (iniciação esportiva) e Nível II (desempenho esportivo).	04/04/2022	31/12/2022	32,1	0	Atrasado

Produtos:

Título	Início	Fim	Quantidade	% Previsto	% Execução	Situação
Concessão de auxílio financeiro por meio Bolsa Monitoramento	04/04/2022	31/12/2022	20	32,1	100	Normal
Concessão de auxílio financeiro por meio de Bolsa Esporte	04/04/2022	31/12/2022	6000	32,1	0	Atrasado

Atividades:

Título	Execução	Situação
¿ Divulgação do Edital no setor ASCON através de mídia escrita e falada, rede social, internet entre outras;	Finalizado	Satisfatório
¿ Inscrição e documentação enviada através do site da Secretaria do Esporte e Juventude ¿ SEJUV programa elaborado pela T.I com todo o suporte necessário do setor;	Finalizado	Satisfatório
¿ Avaliação da documentação feita através da Comissão de Avaliação do Ceará Atleta ¿ Bolsa Esporte	Em Andamento	Satisfatório
¿ Seleção dos candidatos por nível feito através da Comissão de Avaliação do Ceará Atleta - Bolsa Esporte;	Em Andamento	Satisfatório
¿ Assinatura do termo de compromisso e entrega dos documentos para abertura da conta do beneficiário realizado pelo setor CODES com a colaboração dos técnicos do setor;	Em Andamento	Satisfatório
¿ Depósito mensal para os bolsistas atletas e bolsistas monitores realizado através do setor COAF;	Em Andamento	Satisfatório
¿ Bolsistas monitores auxiliam no monitoramento dos atletas e em atividades pertinentes ao programa.	Em Andamento	Satisfatório
¿ Acompanhamento do Programa ¿ setor CODES.	Em Andamento	Satisfatório
¿ Divulgação do resultado setor ASCON através de mídia escrita e falada, rede social, internet entre outras;	Em Andamento	Satisfatório

Avaliação:

Perguntas	Pontuação	Status
Considerando a relação com o critério de avaliação "efetividade" e o parâmetro de monitoramento "metas", indaga-se: qual foi o nível de capacidade organizacional, apresentado pelo projeto, para alcançar as transformações que pretendia gerar permanentemente?	50,00	Medio
Considerando a relação com o critério de avaliação "eficácia" e o parâmetro de monitoramento "produtos", indaga-se: qual foi o nível de capacidade apresentado pelo projeto para produzir o(s) resultado(s) previsto(s)?	50,00	Medio

Perguntas	Pontuação	Status
Considerando a relação com o critério de avaliação “eficiência” e o parâmetro de monitoramento “atividades”, indaga-se: qual foi o nível de capacidade apresentada pelo projeto para utilizar os melhores meios, com menos custos, a realizar o(s) resultado(s) previsto(s)?	100,00	Alto

Resultado
Avaliação:

Situação	Observação
Satisfatório c/ Ressalva	O projeto passou por mudanças no seu planejamento de execução física para obter índices mais elevados de efetividade e eficácia no segundo semestre.

Por Mapp: Sequencial 680 - Orgão 42000000 - ESPORTE

Insatisfatório

Programa:

151 - ESPORTE E LAZER PARA A POPULAÇÃO

Tipo:

Investimento

Prioridade:

Estratégico Setorial

Sequencial:

680

Título:

ESPORTE E DESENVOLVIMENTO - TAÇA DAS FAVELAS (FUNDEJ 155)

Descrição:

Esporte e Desenvolvimento inclui a Taça das Favelas e o Basquete de rua

Objetivo:

Esporte e Desenvolvimento inclui a Taça das Favelas e o Basquete de rua

Justificativa:

Esporte e Desenvolvimento inclui a Taça das Favelas e o Basquete de rua

Observação:

Esporte e Desenvolvimento inclui a Taça das Favelas e o Basquete de rua

Observações do Governador:

Responsável:

Rogerio Nogueira Pinheiro

Telefones:

3101 4406

E-Mail:

rogerio.pinheiro@esporte.ce.gov.br

DATAS DE
PREVISÃO DE
EXECUÇÃO

Aprovação:

04/09/2019

Prazo Execução: 6
mes(es)

Conclusão:

04/03/2020

DATA DE
EXECUÇÃO

Data de Início:

11/10/2019

Data de Término:
31/12/2025

Data Revisada:

OUTRAS
INFORMAÇÕES

Programado (P):

1.200.000,00

Empenhado (E):
1.200.000,00

Pago (G):

1.200.000,00

CCPIS: 1.200.000,00

100%

100%

%
Empenhado
(E)/(P)% Pago
(G)/(E)

Acompanhamento: 04/07/2022

Lições Aprendidas:

Dificuldade da Execução

Lições Aprendidas

Metas:

Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução	Situação
- Integrar 128 comunidades e promover a economia dos territórios, durante os eventos esportivos;	07/02/2022	30/04/2022	100	100	Atrasado

Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução	Situação
- Elaborar uma programação de atividades paralelas às esportivas, com palestras, workshops, cursos e apresentações, atingindo um público de acordo com o público alvo.	07/02/2022	30/04/2022	100	100	Atrasado
- Planejar, organizar, executar e avaliar uma competição esportiva na modalidade de futebol campo, nos naipes, masculino e feminino, para o número de equipes avaliadas dentro dos critérios propostos;	07/02/2022	30/04/2022	100	100	Atrasado

Produtos:

Título	Início	Fim	Quantidade	% Previsto	% Execução	Situação
Atividades paralelas não esportivas (palestras, workshops, shows, apresentações culturais)	07/02/2022	30/04/2022	2000	100	100	Atrasado
Jogos de futebol	07/02/2022	30/04/2022	6000	100	100	Atrasado

Atividades:

Título	Execução	Situação
a) Divulgação do evento e Regulamento	Finalizado	Satisfatório
b) Inscrição e documentação	Finalizado	Satisfatório
c) Seleção das favelas e lideranças	Finalizado	Satisfatório
d) Etapas regionais	Finalizado	Satisfatório
e) Etapa Estadual	Finalizado	Satisfatório
f) Congresso técnico	Finalizado	Satisfatório
g) Abertura dos jogos	Finalizado	Satisfatório
h) FINAL	Finalizado	Satisfatório

Avaliação:

Perguntas	Pontuação	Status
Considerando a relação com o critério de avaliação "efetividade" e o parâmetro de monitoramento "metas", indaga-se: qual foi o nível de capacidade organizacional, apresentado pelo projeto, para alcançar as transformações que pretendia gerar permanentemente?	0,00	Baixo
Considerando a relação com o critério de avaliação "eficácia" e o parâmetro de monitoramento "produtos", indaga-se: qual foi o nível de capacidade apresentado pelo projeto para produzir o(s) resultado(s) previsto(s)?	0,00	Baixo
Considerando a relação com o critério de avaliação "eficiência" e o parâmetro de monitoramento "atividades", indaga-se: qual foi o nível de capacidade apresentada pelo projeto para utilizar os melhores meios, com menos custos, a realizar o(s) resultado(s) previsto(s)?	100,00	Alto

Resultado**Avaliação:**

Situação	Observação
Insatisfatório	O projeto foi plenamente executado no semestre, porém a sua execução não foi alcançada dentro do período planejado pela setorial.

Por Mapp: Sequencial 681 - Orgão 42000000 - ESPORTE

Satisfatório

Programa:

151 - ESPORTE E LAZER PARA A POPULAÇÃO

Tipo:

Investimento

Prioridade:

Estratégico
Governamental

Sequencial:

681

Título:

Esporte em 3 tempos

Descrição:

Devido a implantação das Areninhas em todos os municípios do Estado do Ceará a Secretaria do Esporte e Juventude SEJUV entende como importante a execução do Projeto Esporte em 3 tempos que será desenvolvido nesses equipamentos com objetivo de promover a difusão do esporte em todos os Municípios ,com profissionais capacitados, implemento esportivos de qualidade, que venha a promover a inclusão social através da democratização do esporte e lazer buscando garantir o acesso a crianças e jovens em situação de vulnerabilidade e risco pessoal e social, fortalecendo as competências familiares o empoderamento comunitário e estimulando a escolarização .Além disso, oportunizar as pessoas com deficiências a possibilidade de convivência com os demais, possibilitando a aquisição de hábitos e atitudes saudáveis.

Objetivo:

O projeto têm a previsão de implantar 195 núcleos de esporte educacional para desenvolvimento do Projeto Esporte em 3 Tempos, em atendimento às crianças e adolescentes nos municípios no Estado do Ceará, na faixa etária de 07 (sete)até 17 (dezessete) anos. Cada núcleo será composto por 100 participantes, que serão distribuídos em turmas por faixas etárias: 07 até 10 anos (Aprender), 11 até 13 anos (Desenvolver) e 14 até 17 anos (Superar). Em cada núcleo será ofertado aos beneficiados, no mínimo, 02 modalidades/atividades esportivas coletivas e/ou individual nas turmas APRENDER e DESENVOLVER (07 até 13 anos). Já na turma SUPERAR (14 até 17 anos) haverá a possibilidade de ser ofertada no mínimo 01 (uma) modalidade/atividade esportiva. Poderão ser desenvolvidas mais modalidades/atividades esportivas em todas as turmas, de acordo com interesse dos participantes, habilidade e competências do profissional. As principais modalidades oferecidas serão futebol, futebol society, recreação e treinamento funcional.

Justificativa:

O projeto têm a previsão de implantar 195 núcleos de esporte educacional para desenvolvimento do Projeto Esporte em 3 Tempos, em atendimento às crianças e adolescentes nos municípios no Estado do Ceará, na faixa etária de 07 (sete)até 17 (dezessete) anos. Cada núcleo será composto por 100 participantes, que serão distribuídos em turmas por faixas etárias: 07 até 10 anos (Aprender), 11 até 13 anos (Desenvolver) e 14 até 17 anos (Superar). Em cada núcleo será ofertado aos beneficiados, no mínimo, 02 modalidades/atividades esportivas coletivas e/ou individual nas turmas APRENDER e DESENVOLVER (07 até 13 anos). Já na turma SUPERAR (14 até 17 anos) haverá a possibilidade de ser ofertada no mínimo 01 (uma) modalidade/atividade esportiva. Poderão ser desenvolvidas mais modalidades/atividades esportivas em todas as turmas, de acordo com interesse dos participantes, habilidade e competências do profissional. As principais modalidades oferecidas serão futebol, futebol society, recreação e treinamento funcional.

Observação:

Observações do Governador:

Responsável:

Rogerio Nogueira Pinheiro

Telefones:

3101-4401

E-Mail:

rogerio.pinheiro@esporte.ce.gov.br

DATAS DE
PREVISÃO DE
EXECUÇÃO

Aprovação:

26/11/2021

DATA DE
EXECUÇÃO


Data de Início:

01/12/2021

OUTRAS
INFORMAÇÕES

Programado (P):

6.932.537,86



Prazo Execução:

12 mes(es)

Data de Término:

31/12/2025

Empenhado (E):

6.932.537,86

%
Empenhado
(E)/(P)% Pago
(G)/(E)

Conclusão:

26/11/2022

Data Revisada:

Pago (G):

6.932.537,86

CCPIS: 6.949.256,58

Acompanhamento: 07/07/2022

Lições Aprendidas:

Dificuldade da Execução
Nesse momento do projeto estamos ainda com uma pequena dificuldade de cadastramento de alunos para fechar nossa meta. Acreditamos que nesse período de julho (Férias de alguns alunos da rede de ensino) possam vir participar do nosso projeto. Também estamos com uma dificuldade na aquisição de material esportivo. Estamos justificando juridicamente junto a PGE do estado, a aquisição e liberação para a doação de material esportivo em ano eleitoral.

Lições Aprendidas
Aprendemos a cada dia com o projeto e com as recomendações dos técnicos da Seplag e Sejuv. Nesse período de andamento do projeto passamos por muitas tribulações (compra de material, acesso as comunidades "controladas por facções", chamamento dos profissionais selecionados no processo, cadastramento dos alunos e outros) mas todos estão sendo superadas com o tempo e com a agilidade dos demais setores das secretarias englobadas nos processos desse projeto.

Metas:

Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução	Situação
Atendimento mensal de 19.500 crianças e adolescentes, com atividades esportivas;	01/04/2022	20/12/2022	34,22	90,46	Normal
Beneficiar no mínimo em 85% dos participantes estejam matriculados em escolas públicas;	01/04/2022	20/12/2022	34,22	100	Normal
Realização de no mínimo duas avaliações físicas por participante durante o projeto;	02/05/2022	20/12/2022	25,43	0	Atrasado
Ocupar no mínimo 80% dos espaços e equipamentos esportivos públicos (campinhos, areninhas, praças mais infância e outros);	01/04/2022	20/12/2022	34,22	100	Normal
Manutenção e ativação de no mínimo 170 núcleos esportivos mensalmente;	01/04/2022	20/12/2022	34,22	100	Normal
Cadastramento de 19.500 beneficiários do projeto;	01/04/2022	20/12/2022	34,22	90,46	Normal

Produtos:

Título	Início	Fim	Quantidade	% Previsto	% Execução	Situação
Cadastramento de núcleos e equipamentos esportivos	03/01/2022	30/06/2022	195	100	88,71	Atrasado
Avaliação Física dos participantes	01/04/2022	16/12/2022	19500	34,75	0	Atrasado
Cadastramento de alunos e participantes do projeto	01/04/2022	16/12/2022	19500	34,75	90,46	Normal
Realização de atividades esportivas sistemáticas e atividades assistemáticas nos núcleos (visitas técnicas, amistosos, eventos, datas comemorativas e outros).	01/04/2022	16/12/2022	5616	34,75	95,33	Normal
Realização de reuniões presenciais ou virtuais com membros da coordenação geral, coordenação setorial, pedagógica, supervisão, professores e estagiários.	03/01/2022	16/12/2022	1	51,3	100	Normal
Realização de capacitação e treinamento presencial ou virtual semestral com membros da coordenação geral, coordenação setorial, pedagógica, supervisão, professores e estagiários	01/03/2022	01/07/2022	2	99,18	100	Normal
Avaliação e monitoramento dos níveis de saúde e aptidão física	01/04/2022	16/12/2022	19500	34,75	0	Atrasado

Atividades:

Título	Execução	Situação
Capacitação técnica	Finalizado	Satisfatório
Atividades assistemáticas	Finalizado	Satisfatório
Atividades Sistemáticas	Finalizado	Satisfatório
Cadastramento dos alunos	Finalizado	Satisfatório
Avaliação física	Em Andamento	Insatisfatório
Elaboração e execução do plano pedagógico	Finalizado	Satisfatório

Avaliação:

Perguntas	Pontuação	Status
Considerando a relação com o critério de avaliação “efetividade” e o parâmetro de monitoramento “metas”, indaga-se: qual foi o nível de capacidade organizacional, apresentado pelo projeto, para alcançar as transformações que pretendia gerar permanentemente?	83,33	Alto
Considerando a relação com o critério de avaliação “eficácia” e o parâmetro de monitoramento “produtos”, indaga-se: qual foi o nível de capacidade apresentado pelo projeto para produzir o(s) resultado(s) previsto(s)?	57,14	Medio
Considerando a relação com o critério de avaliação “eficiência” e o parâmetro de monitoramento “atividades”, indaga-se: qual foi o nível de capacidade apresentada pelo projeto para utilizar os melhores meios, com menos custos, a realizar o(s) resultado(s) previsto(s)?	83,33	Alto


Resultado

Avaliação:

Situação	Observação
Satisfatório	O projeto apresentou no primeiro semestre um elevado índice de execuções de suas metas, produtos e atividades, e com isso atingindo status de satisfatório nos critérios de efetividade, eficácia e eficiência na sua avaliação semestral, cabendo manter a sua implementação no segundo semestre.

Por Órgão: 18000000 - SAP

Secretaria: 18 - SAP Órgão: 18000000 - SAP



Acompanhamento Percentual de Mapps	
Satisfatório:	100%
Satisfatório c/ Ressalva:	0%
Insatisfatório:	0%

Por Mapp: Sequencial 667 - Orgão 18000000 - SAP

Satisfatório

Programa:

197 - GESTÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO E PROMOÇÃO DA RESSOCIALIZAÇÃO

Tipo:

Investimento

Prioridade:

Estatístico Setorial

Sequencial:

667

Título:

Capacitação profissional de presos, egressos e familiares para promoção do desenvolvimento pessoal, dignidade e reinserção social - Projeto Sou Capaz

Descrição:

Promover a reinserção social, por meio da oferta de cursos de capacitação profissional, de 10.000 (dez mil) internos das Unidades Prisionais do Estado do Ceará e 500 (quinhentos) assistidos cumprindo pena fora do cárcere.

Objetivo:

Promover a reinserção social de internos das Unidades Prisionais do Estado do Ceará por meio da qualificação profissional; Incentivar a ocupação dos presos nas Unidades Prisionais; Promover a autoestima dos internos, por meio do desenvolvimento pessoal; Possibilitar uma futura inserção no mercado de trabalho dos internos.

Justificativa:

A Secretaria da Administração Penitenciária do Estado do Ceará desenvolveu este projeto com o escopo de promover a ressocialização do preso, a qual constitui o fim máximo dessa pasta, possibilitando a reinserção daqueles que cometeram crimes na sociedade, garantido a observância da dignidade da pessoa humana, evitando a reincidência e contribuindo para promoção da paz social. Com o presente Projeto tem-se por objetivo capacitar os presos no interior das Unidades Prisionais, totalizando 50% (cinquenta por cento) da população custodiada no interior das 18 (dezoito) Unidades Prisionais, possibilitando a futura inserção das pessoas privadas de liberdade no mercado de trabalho, garantindo, assim, a ressocialização dos apenados. Ademais, faz-se necessário capacitar as pessoas em regime semiaberto sob monitoração eletrônica e presos em regime aberto, que estão em liberdade, mas com dificuldade de inserção no mercado de trabalho, com vista a evitar a reincidência criminal. Essa população é vulnerável a marginalização social e a reincidência do crime, portanto, o projeto visa contribuir para mudança na condição do preso, qualificando-o e oportunizando condições e habilidades para o fator renda, seja dentro ou fora das unidades prisionais.

Observação:

Contemplados pelo projeto os presos em regime fechado, em regime semiaberto sob monitoração eletrônica e presos em regime aberto, que estão em liberdade, mas com dificuldade de inserção no mercado de trabalho, com vista a evitar a reincidência criminal.

Observações do Governador:

Responsável:

Alexandre Pereira Pirajá

Telefones:

(85) 31017714 / 31017718

E-Mail:

alexandre.piraja@sap.ce.gov.br

DATAS DE PREVISÃO DE EXECUÇÃO

Aprovação:

20/01/2022

DATA DE EXECUÇÃO

Data de Início:

20/01/2022

OUTRAS INFORMAÇÕES

Programado (P):

6.312.455,40

Prazo Execução:

12 mes(es)

Data de Término:

30/12/2025

Empenhado (E):

6.312.455,40

Conclusão:


20/01/2023

Data Revisada:

Pago (G):

6.312.455,40

CCPIS: 6.406.820,00



Acompanhamento: 11/07/2022

Lições Aprendidas:

Dificuldade da Execução

Processo de dispensa de licitação, aberto em 17 de março de 2022, ficou parado por um tempo considerável aguardando publicação do Decreto Governamental para alteração do orçamento para a REGIÃO METROPOLITANA, visto que o orçamento para execução dos cursos de capacitação profissional estava previsto na Região do Cariri. Dito isso, a dispensa de licitação foi publicada apenas em 02 de junho de 2022, comprometendo a execução financeira no período estipulado.

Lições Aprendidas

Verificar com o financeiro desta pasta o orçamento necessário para a execução do projeto, logo após a sua deliberação e aprovação pelo CCPIS.

Metas:

Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução	Situação
Capacitar profissionalmente 3.920 (três mil novecentos e vinte) internos, que possuam renda familiar mensal de até ½ salário mínimo, no interior de 08 (oito) Unidades Prisionais.	01/07/2022	30/12/2022	0	0	Normal

Produtos:

Título	Início	Fim	Quantidade	% Previsto	% Execução	Situação
Pessoas custodiadas capacitadas	01/07/2022	30/12/2022	3920	0	0	Normal

Atividades:

Título	Execução	Situação
Contratar o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI para a execução dos cursos de capacitação profissional.	Finalizado	Satisfatório
Abertura de Dispensa de Licitação, fundamentada no artigo 24, inciso XIII, da Lei nº 8.666/93, em favor do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI	Finalizado	Satisfatório
Selecionar o Público Alvo da Unidade Prisional que estiver recebendo os cursos.	Finalizado	Satisfatório
Executar os cursos (teoria e prática), com 20 (vinte) participantes cada turma, na área da construção civil (pedreiro, eletricista instalador residencial, gesso, instalador hidráulico, pintor) em 08 (oito) Unidades Prisionais	Em Andamento	Satisfatório
Certificar ao final do Curso o interno que obteve frequência igual ou superior a 75% e média 7,0 (sete) em todos os módulos	Em Andamento	Insatisfatório
Fornecer o material didático, bem como equipamentos de proteção individual e outros recursos que se façam necessários a aprendizagem.	Finalizado	Satisfatório

Avaliação:

Perguntas	Pontuação	Status
Considerando a relação com o critério de avaliação "efetividade" e o parâmetro de monitoramento "metas", indaga-se: qual foi o nível de capacidade organizacional, apresentado pelo projeto, para alcançar as transformações que pretendia gerar permanentemente?	100,00	Alto
Considerando a relação com o critério de avaliação "eficácia" e o parâmetro de monitoramento "produtos", indaga-se: qual foi o nível de capacidade apresentado pelo projeto para produzir o(s) resultado(s) previsto(s)?	100,00	Alto

Perguntas	Pontuação	Status
Considerando a relação com o critério de avaliação “eficiência” e o parâmetro de monitoramento “atividades”, indaga-se: qual foi o nível de capacidade apresentada pelo projeto para utilizar os melhores meios, com menos custos, a realizar o(s) resultado(s) previsto(s)?	83,33	Alto

Resultado
Avaliação:

Situação	Observação
Satisfatório	O projeto no primeiro semestre encontra-se com avaliação satisfatória com relação à sua implementação. Porém, no segundo semestre, deve buscar consolidar as execuções das metas e dos produtos para consolidar níveis elevados de efetividade e eficácia.


Por Órgão: 56200010 - FIMPC

Secretaria:

56 - SDE

Órgão:

56200010 - FIMPC



Acompanhamento Percentual de Mapps	
Satisfatório:	0%
Satisfatório c/ Ressalva:	0%
Insatisfatório:	100%

Por Mapp: Sequencial 1 - Orgão 56200010 - FIMPC

Insatisfatório

Programa:

000 - PROGRAMA DE UTILIZAÇÃO DA IMPORTAÇÃO

Tipo:

Investimento

Prioridade:

Estratégico
Governamental

Sequencial:

1

Título:

Repasse de funding para execução do programa Ceará Credi

Descrição:

Mapp destina-se para o financiamento do Programa de Microcrédito Produtivo do Governo do Ceará, com foco nos empreendimentos da economia popular e solidária. Investimento de R\$100 milhões, garantindo até 36 mil empréstimos. O público beneficiado será: Microempreendedores (formais e informais); Trabalhadores autônomos; Microempreendedores Individuais (MEI); Agricultores familiares (negócios não agrícolas); Grupo produtivo solidário. O programa irá priorizar pessoas em situação de vulnerabilidade e beneficiários de políticas sociais. Dentre as atividades econômicas priorizadas estão: artesanato, comércio, serviços, empreendedorismo social e cultural. O limite de renda para se inscrever no Programa: Receita bruta anual do negócio: até R\$ 81 mil por beneficiário. Não são elegíveis: renda pessoal mensal maior que 3 salários mínimos. O Programa disponibilizará de duas linhas de crédito: 1. Capital de Giro, para compra de insumos, matéria-prima e produtos acabados. 2. Investimento Fixo ou Misto - para aquisição de máquinas, utensílios e equipamentos, e abertura de novos negócios mais capital de giro. O valores para Capital de Giro Individual é de R\$ 500 a R\$ 3.000, já para grupo será de R\$ 500 a R\$ 3.000 por empreendedor (limite total de R\$ 15.000). Em relação ao Investimento Fixo ou Misto Individual, os valor será de R\$ 1.000 a R\$ 5.000 e para grupo será de R\$ 1.000 a R\$ 5.000 por empreendedor (limite total de R\$ 21.000). Sobre as formas de acesso e garantias poderão ser: a) Crédito individual, com garantia de aval de grupo solidário. b) Crédito Individual, com garantia de avalista. C) Crédito de Grupo Produtivo Solidário, com garantia solidária. Em relação aos juros, em 2021 a taxa será ZERO, mas a partir de 2022, no Capital de Giro será de 0,5% a.m. e no Investimento Fixo ou Misto será de 0,3% a.m., somado a taxa de abertura de crédito (2% sobre o valor desembolsado). O prazo será de 4 a 9 meses de Capital de Giro, com carência de até 2 meses e, de 12 a 24 meses, com carência de até 4 meses para o Investimento Fixo ou Misto. Para aqueles adimplentes terão um bônus de adimplência de 10% sobre as parcelas pagas em dia. Este será depositado em conta poupança vinculada ao programa e só poderá ser retirado após o encerramento.

Objetivo:

O Programa Microcrédito Produtivo do Ceará tem como objetivo ampliar oportunidades de trabalho e renda para microempreendedores, trabalhadores autônomos, formais e informais, e agricultores familiares, por meio da disponibilização de crédito produtivo orientado, capacitação empreendedora e educação financeira, como estratégia de inclusão produtiva e financeira da camada mais vulnerável da população. Referido Programa torna-se ainda mais necessário no atual e delicado contexto econômico provocado pela pandemia da Covid-19, a qual deixou evidente a necessidade da implementação de políticas públicas direcionadas a micro e pequenos negócios, levando em consideração o grande potencial que têm na geração de emprego e renda na base da pirâmide empresarial.

Justificativa:

Diante do elevado nível de desocupação e pessoas desalentadas, bem como da grande quantidade de trabalhadores por conta própria na força de trabalho cearense, uma forma de promover a ocupação e geração de renda é através da promoção do empreendedorismo. O estímulo ao empreendedorismo pode ativar a capacidade de produção da base da pirâmide empresarial do Estado, com uma estratégia voltada para grupos específicos de baixa renda e minorias com potencial empreendedor de maneira geral. Neste sentido, o Governo do Estado instituiu o Programa Microcrédito Produtivo do Ceará e criou o Fundo de Investimentos de Microcrédito Produtivo do Ceará, através da Lei Complementar nº 230, de 07/01/2021, alterada pela Lei Complementar nº 239, de 09/04/2021, vinculado à Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho, SEDET.

Observação:

Observações do Governador:

Responsável:

Patrícia Campos

Telefones:

85 9 88719619

E-Mail:

patricia.campos@sedet.ce.gov.br

DATAS DE PREVISÃO DE EXECUÇÃO

Aprovação:
17/05/2021

Prazo Execução:
12 mes(es)

Conclusão:
17/05/2022

DATA DE EXECUÇÃO

Data de Início:
01/05/2021

Data de Término:
20/05/2023

Data Revisada:


OUTRAS INFORMAÇÕES

Programado (P):
57.181.216,02

Empenhado (E):
57.181.216,02

Pago (G):
57.181.216,02

CCPIS: 57.222.082,00



% Empenhado (E)/(P)

% Pago (G)/(E)

Acompanhamento: 04/07/2022

Lições Aprendidas:

Dificuldade da Execução
O primeiro ano do Ceará Credi foi marcado pelo intenso esforço para viabilizar a concessão de crédito, na perspectiva do cumprimento das metas estabelecidas, enquanto a estruturação do programa acontecia simultaneamente. Desde a seleção e formação básica da equipe, a definição de prioridades e distribuição do trabalho, o domínio das ferramentas tecnológicas existentes, a definição do processo completo, até as questões legais, de prestações de contas, repasses financeiros e as questões estratégicas, tudo estava em construção. As maiores dificuldades situaram-se nos instrumentos tecnológicos, tanto a ferramenta de domínio do Governo do Estado, a Plataforma Ceará Credi, onde é feito o cadastramento de clientes, como as ferramentas e procedimentos de domínio do parceiro E-Dinheiro Brasil: a) o Sistema Operacional do Crédito e Gestão da Carteira (SIPWEB); b) a Plataforma Digital APP E-Dinheiro Brasil; c) a contratação de prestação de serviço para emissão de boletos e recepção do pagamento de parcelas; d) a intermediação financeira com o banco que abriga os recursos para os empréstimos. A impossibilidade de integração tecnológica dos sistemas à Plataforma Ceará Credi, SIPWEB, emissão e pagamento de boletos, liberação de crédito, pagamento de parcelas etc. exigiu considerável esforço de retaguarda, inclusive a estruturação de uma equipe dedicada a suprir as limitações das ferramentas tecnológicas, frente à complexidade do programa.

Lições Aprendidas
A estruturação e operacionalização de um programa da natureza do Ceará Credi é intensiva de tecnologia e de capital humano, especialmente por se tratar de um programa em construção, que iniciou com uma demanda elevada e a pressão de uma política pública de resgate das populações menos favorecidas. Assim, a ADECE focou na busca de solução para a questão tecnológica, conseguindo identificar e fechar contrato de serviço com empresa de TI detentora de sistema especializado em microcrédito, com larga experiência e abertura para customização, possibilitando elevar o padrão de operacionalização do modelo de negócios do Ceará Credi, pela convergência com sua metodologia do Ceará Credi, interatividade com o cliente e, especialmente, integração com as demais bases de dados, ponto essencial à eficiência e gerenciamento do programa. Além disso, tem investido fortemente na seleção e capacitação do pessoal de linha de frente, formando uma equipe comprometida, preparada e produtiva, criando os elementos indispensáveis ao sucesso e à continuidade do programa.

Metas:

Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução	Situação
Efetivar parceria com 2 instituições financeiras para prestação de serviços de contratação, liberação, recebimento de parcelas, juros, encargos e concessão de bônus de adimplência.	01/03/2022	31/05/2022	100	50	Atrasado
Manter 65 postos de atendimento do Programa	01/03/2022	31/05/2022	100	98,46	Atrasado
Contratar e implementar 3 serviços tecnológicos, dos quais os requisitos são: - Novo Sistema Microcrédito Produtivo Orientado (MPODigital): novo sistema operacional - Serviço de Proteção ao Crédito (SPC): contratação direta - Plataforma Ceará Credi (Cadastros e Base de Dados): aprimoramento	01/03/2022	31/05/2022	100	33,33	Atrasado
Contratar 9.400 operações de microcrédito produtivo com microempreendedores	01/03/2022	31/05/2022	100	100	Atrasado
Capacitar 1.880 empreendedores de baixa renda através de plataforma de ensino à distância.	01/03/2022	31/05/2022	100	100	Atrasado

Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução	Situação
Contratar 120 agentes de crédito	01/03/2022	31/05/2022	100	93,33	Atrasado
Contratar 11 supervisores	01/03/2022	31/05/2022	100	63,63	Atrasado

Produtos:

Título	Início	Fim	Quantidade	% Previsto	% Execução	Situação
Número de pessoas capacitadas	01/03/2022	31/05/2022	1880	100	100	Atrasado
Número de postos de atendimento	01/03/2022	31/05/2022	65	100	98,46	Atrasado
Número de agentes de microcrédito	01/03/2022	31/05/2022	120	100	93,33	Atrasado
Número de operações contratadas	01/03/2022	31/05/2022	9400	100	100	Atrasado

Atividades:

Título	Execução	Situação
Ampliação de mais um parceiro financeiro para a contratação/liberação/recebimento das parcelas dos empréstimos;	Pendente	Insatisfatório
Melhoria e Customização da Plataforma de Cadastro Ceará Credi e sua integração às demais bases e sistemas dos parceiros;	Em Andamento	Satisfatório
Parceria com as prefeituras municipais para a disponibilização de sala equipada e suporte de um assistente administrativo para acelerar e interiorizar o atendimento	Finalizado	Satisfatório
Criação de linha de crédito para cooperativas da agricultura familiar e da economia solidária	Finalizado	Satisfatório
Contratação de serviço de software para operacionalização do Programa - Sistema MPO Digital;	Finalizado	Satisfatório
Avaliação do Programa Ceará Cred	Em Andamento	Satisfatório

Avaliação:


Perguntas	Pontuação	Status
Considerando a relação com o critério de avaliação "efetividade" e o parâmetro de monitoramento "metas", indaga-se: qual foi o nível de capacidade organizacional, apresentado pelo projeto, para alcançar as transformações que pretendia gerar permanentemente?	0,00	Baixo
Considerando a relação com o critério de avaliação "eficácia" e o parâmetro de monitoramento "produtos", indaga-se: qual foi o nível de capacidade apresentado pelo projeto para produzir o(s) resultado(s) previsto(s)?	0,00	Baixo
Considerando a relação com o critério de avaliação "eficiência" e o parâmetro de monitoramento "atividades", indaga-se: qual foi o nível de capacidade apresentada pelo projeto para utilizar os melhores meios, com menos custos, a realizar o(s) resultado(s) previsto(s)?	83,33	Alto

Resultado**Avaliação:**

Situação	Observação
Insatisfatório	O projeto apresenta boa execução física durante o primeiro semestre. Porém, necessita de ajustes no seu planejamento referente as datas fim de suas metas e produtos para alcançar níveis de efetividade e eficácia satisfatórios.

Por Órgão: 56000000 - SDE

Secretaria: 56 - SDE Órgão: 56000000 - SDE



Acompanhamento Percentual de Mapps	
Satisfatório:	50%
Satisfatório c/ Ressalva:	50%
Insatisfatório:	0%

Por Mapp: Sequencial 97 - Orgão 56000000 - SDE

Satisfatório

Programa:

251 - FORTALECIMENTO DO SETOR DE COMÉRCIO, SERVIÇOS E INOVAÇÃO

Tipo:

Investimento

Prioridade:

Estratégico
Governamental

Sequencial:

97

Título:

Programa Mais Empregos Ceará

Descrição:

Projeto visa Estimular a geração de empregos e a promoção da renda no Estado do Ceará, em reforço as ações públicas já adotadas para superação das adversidades econômicas e sociais ocasionadas pela pandemia da Covid-19

Objetivo:

I - promover o emprego e gerar renda; II - estimular a criação de novos vínculos nas atividades laborais e empresariais; e III - reduzir o impacto social decorrente das consequências do estado de calamidade pública e da emergência de saúde pública.

Justificativa:

Projeto se justifica pela necessidade de promover e estimular a geração de empregos após o período de medidas de combate a pandemia da Covid-19.

Observação:

Observações do Governador:

Responsável:

Kennedy Vasconcelos

Telefones:

34442922

E-Mail:

kennedy.vasconcelos@sedet.ce.gov.br

DATAS DE
PREVISÃO DE
EXECUÇÃO

Aprovação:

26/07/2021

Prazo Execução: 8
mes(es)

Conclusão:

26/03/2022

DATA DE
EXECUÇÃO

Data de Início:

01/08/2021

Data de Término:

31/12/2022

Data Revisada:

OUTRAS
INFORMAÇÕES

Programado (P):

11.007.700,00


Empenhado (E):

11.007.700,00

Pago (G):

11.007.700,00

CCPIS: 11.008.800,00



%
Empenhado
(E)/(P)

% Pago
(G)/(E)

Acompanhamento: 08/07/2022

Lições Aprendidas:

Dificuldade da Execução
1. Baixa adesão das empresas ao Programa; 2. Falhas no monitoramento dos vínculos de emprego; 3. Dificuldade na efetivação do calendário de pagamento dos benefícios.

Lições Aprendidas
1. A divulgação do Programa necessita ser ampliada nos meios de comunicação de massa; 2. O monitoramento dos vínculos de emprego deve levar em consideração a data de divulgação das informações do CAGED e do CNIS, para fechamento; 3. Necessidade de melhor planejamento nas etapas que antecedem o pagamento dos benefícios.

Metas:

Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução	Situação
Estimular a geração e manutenção de 6.666 vínculos de emprego e a promoção da renda no Estado do Ceará.	03/01/2022	30/12/2022	49,31	50,16	Normal

Produtos:

Título	Início	Fim	Quantidade	% Previsto	% Execução	Situação
Pagamento de parcela realizado	03/02/2022	30/12/2022	6	44,55	64,33	Normal
Vínculo de trabalho criado e/ou mantido	03/01/2022	30/12/2022	6666	49,31	50,16	Normal

Atividades:

Título	Execução	Situação
Celebração de parceria com instituições públicas ou privadas	Em Andamento	Satisfatório
Validação e monitoramento dos pedidos de benefício	Em Andamento	Satisfatório
Pagamento do Benefício realizado	Em Andamento	Satisfatório
Avaliação da execução física e financeira do Programa	Em Andamento	Satisfatório
Manutenção e desenvolvimento de sistema virtual do programa Mais Empregos Ceará	Em Andamento	Satisfatório
Cadastros de interessados realizado	Em Andamento	Satisfatório

Avaliação:

Perguntas	Pontuação	Status
Considerando a relação com o critério de avaliação "efetividade" e o parâmetro de monitoramento "metas", indaga-se: qual foi o nível de capacidade organizacional, apresentado pelo projeto, para alcançar as transformações que pretendia gerar permanentemente?	100,00	Alto
Considerando a relação com o critério de avaliação "eficácia" e o parâmetro de monitoramento "produtos", indaga-se: qual foi o nível de capacidade apresentado pelo projeto para produzir o(s) resultado(s) previsto(s)?	100,00	Alto
Considerando a relação com o critério de avaliação "eficiência" e o parâmetro de monitoramento "atividades", indaga-se: qual foi o nível de capacidade apresentada pelo projeto para utilizar os melhores meios, com menos custos, a realizar o(s) resultado(s) previsto(s)?	100,00	Alto

Resultado**Avaliação:**

Situação	Observação
Satisfatório	

Por Mapp: Sequencial 99 - Orgão 56000000 - SDE

Satisfatório c/ Ressalva

Programa:

000 - PROGRAMA DE UTILIZAÇÃO DA IMPORTAÇÃO

Tipo:

Investimento

Prioridade:

Estratégico
Governamental

Sequencial:

99

Título:

NOSSAS GUERREIRAS

Descrição:

NOSSAS GUERREIRAS - PROGRAMA DE MICROCRÉDITO PARA MULHERES DE FORTALEZA

Objetivo:

O Programa Nossas Guerreiras tem como objetivo estimular o empreendedorismo feminino, possibilitando o acesso ao crédito orientado de até R\$ 3.000,00 (três mil reais), além de capacitações voltadas para a área de gestão e acompanhamento técnico/gerencial. O Programa deverá contemplar até 17.000 (dezesete mil) propostas de negócios, sendo 100 (cem) já no ano de 2021.

Justificativa:

De acordo com dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA, o quadro econômico gerado pela pandemia impactou diretamente as mulheres, sendo possível observar que o percentual de trabalhadoras inseridas no mercado de trabalho ficou em 45,8%, o menor percentual dos últimos 20 anos. É importante mencionar que este cenário ficou mais evidente pelo fato de atividades que geralmente são ocupadas por mulheres foram mais afetadas na pandemia (domésticas, manicure, pedicure, serviços de beleza e comércio). Não se pode deixar de mencionar que a suspensão das aulas presenciais fez com que muitas mulheres tivessem que deixar seus empregos para cuidar dos filhos. Uma saída para mitigar e melhorar esse quadro social é fomentar o empreendedorismo através do presente programa.

Observação:

NOSSAS GUERREIRAS - PROGRAMA DE MICROCRÉDITO PARA MULHERES DE FORTALEZA

Observações do Governador:

Responsável:

Kennedy Vasconcelos

Telefones:

85 3108-1019

E-Mail:

kennedy.vasconcelos@sedet.ce.gov.br

DATAS DE
PREVISÃO DE
EXECUÇÃO

Aprovação:

11/10/2021

DATA DE
EXECUÇÃO


Data de Início:

14/10/2021

OUTRAS
INFORMAÇÕES

Programado (P):

15.384.615,43



Prazo Execução:

12 mes(es)

Data de Término:

31/01/2023

Empenhado (E):

15.384.615,43

%
Empenhado
(E)/(P)% Pago
(G)/(E)

Conclusão:

11/10/2022

Data Revisada:

Pago (G):

15.384.615,43

CCPIS: 15.384.615,43

Acompanhamento: 04/07/2022

Lições Aprendidas:

Dificuldade da Execução

O Programa Nossas Guerreiras apresentou como meta inicial capacitar 2.308 (duas mil trezentos e oito) mulheres e beneficiar 1.308 (mil trezentos e oito) participantes mensalmente. Entretanto, após 07 (sete) meses de realização do Nossas Guerreiras, verificou-se uma baixa adesão ao Programa, não sendo possível atingir a meta mensal inicialmente estipulada. Dentre os problemas identificados pela equipe de execução do projeto nesse momento encontramos a barreira tecnológica do público-alvo do Programa, dado que todo o processo de inscrição é realizado exclusivamente, por meio digital. Outro problema encontrado, diz respeito ao alto percentual de inscrições realizadas com documentação errada ou incompleta. Até o final de maio de 2022, 32,7% (trinta e dois vírgula sete por cento) das participantes foram não habilitadas na fase de análise documental.

Lições Aprendidas

Para as duas situações apresentadas acima, a Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico e SDE, vem investindo no aumento da equipe do programa, com o objetivo de melhorar a abordagem e o acompanhamento mais próximo das participantes, auxiliando as interessadas em todo o processo de inscrição de modo instrutivo. Desta forma, a SDE reorganizou o organograma da equipe de execução, ampliando o seu quantitativo de pessoal, que atualmente conta com 19 (dezenove) colaboradores, bem como os pontos de atendimento para auxiliar as participantes no preenchimento das informações e no envio da documentação correta para inscrição. Destaca-se ainda, que o sistema está sendo remodelado, com o intuito de permitir maior acessibilidade para as participantes procederem a sua inscrição na plataforma do Programa Nossas Guerreiras.

Metas:

Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução	Situação
Disponibilizar 15.692 (quinze mil seiscentos e noventa e dois) créditos orientados;	28/01/2022	31/12/2022	45,4	5,68	Atrasado
Capacitar 27692 (vinte e sete mil seiscentos e noventa e duas) mulheres em Elaboração de Proposta de Negócio;	28/01/2022	31/12/2022	45,4	38,82	Alerta

Produtos:

Título	Início	Fim	Quantidade	% Previsto	% Execução	Situação
Microcréditos orientados disponibilizados	28/01/2022	31/12/2022	15692	45,4	5,68	Atrasado
Mulheres capacitadas em Elaboração de Proposta de Negócio;	28/01/2022	31/12/2022	27692	45,4	38,82	Alerta

Atividades:

Título	Execução	Situação
Validar as inscrições (Análise documental) e PMF (SDE/FMDE)	Em Andamento	Satisfatório
Realizar capacitações e PMF (SDE/FMDE/SEBRAE-CE)	Em Andamento	Satisfatório
Analisar a viabilidade das Propostas de Negócios recebidas e PMF (SDE/FMDE)	Em Andamento	Satisfatório
Auxiliar na formalização das empreendedoras selecionadas e PMF (SDE/FMDE)	Em Andamento	Satisfatório
Auxiliar na abertura das contas correntes das empreendedoras selecionadas, caso necessário e PMF (SDE/FMDE)	Em Andamento	Satisfatório
Elaborar relatórios parcial e final de Prestação de Contas e PMF (SDE/FMDE)	Em Andamento	Satisfatório

Avaliação:

Perguntas	Pontuação	Status
Considerando a relação com o critério de avaliação "efetividade" e o parâmetro de monitoramento "metas", indaga-se: qual foi o nível de capacidade organizacional, apresentado pelo projeto, para alcançar as transformações que pretendia gerar permanentemente?	50,00	Medio
Considerando a relação com o critério de avaliação "eficácia" e o parâmetro de monitoramento "produtos", indaga-se: qual foi o nível de capacidade apresentado pelo projeto para produzir o(s) resultado(s) previsto(s)?	50,00	Medio
Considerando a relação com o critério de avaliação "eficiência" e o parâmetro de monitoramento "atividades", indaga-se: qual foi o nível de capacidade apresentada pelo projeto para utilizar os melhores meios, com menos custos, a realizar o(s) resultado(s) previsto(s)?	100,00	Alto

Resultado
Avaliação:

Situação	Observação
Satisfatório c/ Ressalva	O projeto necessita urgentemente recuperar as suas execuções de metas e produtos para alcançar elevados níveis de efetividade e eficácia.