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APRESENTAÇÃO  

 

Este documento apresenta os resultados do monitoramento realizado em cinco projetos 

financiados com recursos do Fundo Estadual de Combate à Pobreza (FECOP). O 

processo foi conduzido pela Comissão de Monitoramento constituída por 

representantes do Conselho Consultivo de Políticas de Inclusão Social (CCPIS) e da 

Coordenadoria de Promoção de Políticas de Combate a Pobreza e Inclusão Social 

(CCOPI) / Gerência Executiva do FECOP, atendendo uma demanda do CCPIS. 

Os projetos visitados entre 08 de abril a 08 de maio de 2014 foram os seguintes: 

Segundo Tempo, da Secretaria do Esporte (Sesporte), dia 8 de abril, no bairro 

Conjunto Ceará, em Fortaleza; Implantação de Cisternas de Polietileno e Sistemas de 

Abastecimento de Água, da Secretaria do Desenvolvimento Agrário (SDA), dia 14 de 

abril, Localidade de Susto/Currais, distrito Antônio Diogo, em Redenção e no dia 29 de 

abril de 2014, no distrito Lagoinha, em Ibaretama; Projeto Quintais Produtivos Mantidos 

por Cisternas de Enxurradas e Barragens Subterrâneas, Secretaria do 

Desenvolvimento Agrário (SDA), dia 15 de abril, na zona rural, em Itapipoca; Projeto 

Construção do Sistema Adutor da Sede do Município de Alto Santo, da Secretaria dos 

Recursos Hídricos (SRH), dia 23 de abril, em Alto Santo; e o Projeto Fogões 

Sustentáveis, da Secretaria das e Desenvolvimento Agrário (SDA), dia 08 de maio, no 

Assentamento Santa Bárbara, distrito Sítios Novos, em Caucaia.  

O procedimento operacional utilizado foi a visita institucional e/ou comunitária, 

entrevista com a equipe do projeto, a entrevista e a observação dos beneficiários e a 

validação do marco lógico para facilitar a análise.  

Cinco dimensões foram observadas e analisadas: recursos humanos, financeiros e 

infraestrutura disponíveis; planejamento e monitoramento das ações; produtos e 

resultados; e participação da comunidade.  

O documento é composto por cinco relatórios, sendo um para cada projeto monitorado. 

Cada relatório é dividido em quatro partes: Informações Gerais, Marco Lógico, 

Descrição e Análise e Considerações e Encaminhamentos.  



 

 

 

 

 

 

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO 

 

 

PROJETO: Segundo Tempo  
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INFORMAÇÕES GERAIS  

 

Nome do Projeto:  

Segundo Tempo 

Secretaria Executora: 

Secretaria do Esporte  

Programa (PPA):  

71 – Esporte - Educação, Participação e Lazer 

Mapp:  

18 – Segundo Tempo 

Categoria:  

Estruturante – Esporte 

Classificação:  

Projeto de Continuidade 

Coordenação do Projeto:  

Coordenadoria do Esporte (SESPORTE) 

Liliane Maria Marques Benício  liliane.benicio@esporte.ce.gov.br / Fone: 3101.4394 

Cidades: 

184 municípios do Estado 

Local visitado:  

Núcleo Fortaleza / Conjunto Ceará  

Centro de Inclusão Tecnológica e Social (CITS) – Rua 1111, 10, 4ª. etapa, bairro 

Conjunto Ceará, Fortaleza. 

Data da Visita: 

08/04/2014 

Comissão de Monitoramento: 

Coordenadoria de Promoção de Políticas de Combate a Pobreza e Inclusão Social 
(CCOPI) / Gerência Executiva do FECOP - GEF 

Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social – STDS 

Secretaria do Desenvolvimento Agrário - SDA 



  

Conselho Estadual de Saúde – CESAU 

Conselho Estadual de Assistência Social – CEAS 

Equipe do Projeto que acompanhou a visita: 

Silvia Helena – Coordenadora Setorial do Segundo Tempo   

Jamile - Professora / Coordenadora do Núcleo Segundo Tempo Conjunto Ceará 

Paula – Monitora do Núcleo Segundo Tempo Conjunto Ceará 

Procedimento Operacional:  

Visita institucional, entrevista com a equipe do projeto, análise do projeto, observação 

dos beneficiários, validação do marco lógico. 

Resumo do Projeto:  

O Programa Segundo Tempo se insere como uma necessidade de democratizar o 

acesso a prática esportiva de crianças e adolescentes de 7 a 17 anos, estudantes da 

rede pública de ensino e expostos aos riscos sociais. Para tanto estão sendo mantidos 

466 núcleos de esporte educacional proporcionando atividades esportivas e 

complementares e contemplando os que se encontram na linha da pobreza, numa 

tentativa de intervir no quadro de desigualdade social e ao mesmo tempo, alavancar o 

esporte e o lazer como ferramenta de inclusão social.  

Cada núcleo de esporte educacional é composto por em média 100 alunos, que são 

orientados por um professor e um monitor da área de educação física, com 2 

modalidades coletivas, 1 modalidade individual  e atividades complementares como 

atividades recreativas, sócio-culturais, festivais, torneios, dança, gincanas, badminton, 

entre outras. 

O Programa Segundo Tempo iniciou-se no Estado em 2008 com a implantação e 

manutenção de 233 núcleos esportivos, proporcionando ainda a ocupação e renda 

para aproximadamente 1.000 profissionais da área de educação física, para o 

desenvolvimento das atividades esportivas e complementares. Em 2011 foi firmado 

novo convênio para a implantação e manutenção de 466 núcleos do Programa 

Segundo Tempo, que encontram-se em funcionamento desde setembro de 2012. 

Linha de Atuação: 

Esporte e Lazer  

Temas transversais:  



  

Cidadania; 

Inclusão Social. 

Questões que direcionaram o monitoramento:  

1) Recursos humanos, financeiros e de infraestrutura disponíveis; 

2) Planejamento e Monitoramento das ações;  

3) Participação da Comunidade;  

4) Produtos e resultados;  

5) Considerações da equipe.  

  

MARCO LÓGICO 

INSUMOS  ATIVIDADES PRODUTOS  RESULTADOS IMPACTOS  
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DESCRIÇÃO E ANÁLISE  

 

A visita foi realizada no dia 08/04/2014 entre 9:00 e 12:00h, no Núcleo do  Segundo 

Tempo agregado ao Centro de Inclusão Tecnológica e Social (CITS) – Conjunto Ceará,  

no município de Fortaleza, previamente agendado com a equipe que coordena o 

projeto. Participaram deste momento, a equipe da CCOPI / GEF, Lara Costa 

(coordenadora) e os técnicos Larisa Martins e Everton Maciel; os representantes do 

Conselho Consultivo de Políticas de Inclusão Social (CCPIS), Michell Platiny do CEAS 

e José Arimatéia Barroso, representando a SDA. A Comissão de Monitoramento se 

reuniu com a educadora física Jamile, coordenadora e professora do Núcleo do 

Segundo Tempo visitado; a estudante de educação física Paula, monitora do Núcleo; a 

Coordenadora Setorial do Segundo Tempo, Silvia Helena; e o coordenador de 

atividades do CITS, Jacy Silveira.  

 
Equipe de Monitoramento com a equipe do Segundo Tempo da Sesporte  

 

O projeto acontece por meio da parceria entre o governo federal através do Ministério 

do Esporte, com o governo do Estado do Ceará, através da SESPORTE, utilizando os 

recursos do FECOP como contrapartida. Em 2014 estão em funcionamento 466 

núcleos de esporte educacional, com capacidade de atendimento de 46.600 crianças e 

adolescentes, em 184 municípios do Estado.  

  



 

No Ceará, o Segundo Tempo está sob responsabilidade da CODESP (Coordenadoria 

de Desenvolvimento do Esporte), na Célula de Esporte Educacional da SESPORTE. O 

Segundo Tempo conta com 01 coordenador geral e 01 coordenador pedagógico, 23 

setoriais, 466 coordenadores de Núcleo/professores, 466 monitores, 01 técnico de 

suporte e 01 técnico administrativo.  

Dos 466 núcleos, tem-se 04 núcleos que funcionam em CITS: Conjunto Ceará, 

Jangurussu, José Walter e Aerolândia. Os demais núcleos estão agregados às 

escolas, quadras poliesportivas e ginásios dos municípios.  

Cada núcleo deve ser composto por 100 alunos de 7 a 17 anos, desenvolver no 

mínimo 3 modalidades esportivas (sendo 2 coletivas e 1 individual), entre elas futebol, 

futebol de salão, vôlei, handebol, basquete, atletismo, surf e xadrez) e realizar ainda 

atividades complementares (atividades recreativas, sócio-culturais, festivais, torneios, 

dança, gincanas, badminton, entre outras). Os alunos devem participar de todas as 

atividades oferecidas no núcleo, conduzidas por um professor e um monitor da área de 

educação física e esporte e totalizam 6 horas semanais.  

 

Núcleo Segundo Tempo CITS Conjunto Ceará em atividade 

Para participar do projeto os interessados devem ter entre 7 e 17 anos e ainda 

encontrar-se matriculado na escola.  

  



 

A avaliação física dos alunos é parte das atividades dos núcleos, sendo realizada duas 

vezes durante cada período de execução do convênio. 

O cadastro dos alunos é realizado através de meio eletrônico no site do Ministério do 

Esporte (https://www.seguro.esporte.gov.br/segundotempo/area_restrita.asp). São 

gerados login e senha para cada professor e monitor para inclusão e atualização dos 

dados dos alunos. 

Atualmente estão freqüentando em torno de 41.900 dos 46.600 matriculados, sendo 

13.720 crianças até 11 anos e 28.180 entre 12 e 17 anos. 

 

 

Núcleo Segundo Tempo CITS Conjunto Ceará em atividade 

 

A SESPORTE é responsável pela aquisição dos materiais esportivos para os 466 

núcleos, por meio de processo licitatório, sendo entregue aos professores dos núcleos 

mediante a assinatura de um termo de compromisso. Este material é necessário para 

complementar o kit de material enviado pelo ME, visando uma melhor qualidade no 

desenvolvimento das atividades dos núcleos. 

  



  

O Ministério do Esporte oferece uma (01) capacitação com carga horária de 16 h, 

ministrada pela equipe Colaboradora para todos os professores e coordenadores 

setoriais no início da execução do projeto. A temática da capacitação são as diretrizes 

do programa e o aprofundamento pedagógico do esporte educacional As capacitações 

objetivam construir padrões conceituais, operacionais e metodológicos, visando 

qualificar os trabalhos que serão desenvolvidos durante a execução do Projeto. 

 A SESPORTE oferece através da empresa Oficina de Eventos quatro (04) ciclos de 

capacitações com carga horária de 8 h cada uma totalizando 32 h, para todos os 

monitores, professores e coordenadores setoriais do projeto nas 8 regiões de estado 

conforme último ciclo de capacitação demonstrado a seguir: 

1º capacitação: Período Abril de 2013 -  Temática: Diretrizes do programa e o 

aprofundamento pedagógico do Esporte Educacional.    

2º capacitação: Período Junho de 2013 – Temática: Iniciação a modalidade de 

Badminton para implantação nos núcleos do projeto.  

3º capacitação: Período Novembro de 2013 – Temática: Mini-atletismo com material 

reciclável (a modalidade de atletismo é a modalidade individual mais praticada no 

convênio). 

4º capacitação: Período Abril de 2014 – Temática: Troca de experiências entre os 

profissionais dos Núcleos e boas práticas.  

Além das referidas capacitações a SESPORTE realiza encontros, reuniões e 

atendimentos individualizados para fortalecer os vínculos com os profissionais do 

programa. 

O monitoramento do projeto é realizado de três formas durante a vigência do convênio. 

As últimas visitas foram realizadas no período de março e abril de 2014. 

A primeira forma é através das Equipes Colaboradoras, criadas pelo Ministério do 

Esporte e formadas por profissionais da área da Educação Física vinculada a 

Instituições de Ensino Superior com experiência em projetos esportivos sociais. Estas 

equipes visitam os núcleos, acompanham o desenvolvimento das atividades 

administrativas e pedagógicas, apóiam na superação de dificuldades e elaboram 

relatórios de análise que são encaminhados para a SESPORTE no caso de 

necessidade de correção de rumos. No Ceará a Equipe Colaboradora do Ministério é 



  

formada por profissionais da Universidade Vale do Acaraú (UVA) que visitam os 

núcleos (25%),  para avaliar, fiscalizar, e colaborar no projeto pedagógico do convênio. 

Eles realizam três ciclos de visitas durante a execução do convênio. 

A segunda forma é através da empresa Oficina de Eventos vencedora da licitação para 

realizar monitoramento, acompanhamento, avaliação e 4 ciclos de capacitação para 

todos os profissionais atuantes no Programa Segundo Tempo (466 professores, 466 

monitores e 23 coordenadores setoriais). Foram realizadas visitas nos 466 núcleos do 

projeto com questionários em quatro ciclos de visitas, objetivando ainda  acompanhar e 

supervisionar o desenvolvimento das atividades programadas, padronizar e orientar as 

atuações dos coordenadores setoriais, professores e monitores de acordo com os 

princípios estabelecidos no Projeto. A empresa é responsável ainda pela elaboração de 

um relatório de controle social para o Ministério do Esporte. 

A terceira forma de monitoramento é realizada através dos 23 Coordenadores Setoriais 

contratados pela SESPORTE mediante processo seletivo. Os coordenadores setoriais 

visitam mensalmente os núcleos, procurando potencializar as ações pedagógicas e 

administrativas, em conformidade com os ciclos pedagógicos e com as Diretrizes e 

Pressupostos Pedagógicos do Projeto. Este monitoramento resulta em relatórios com 

as observações efetuadas e na coleta dos documentos produzidos pelos professores 

dos núcleos como relatórios, listas de freqüência, fotos, depoimentos, questionários de 

avaliação, entre outros. 

O Núcleo visitado pela equipe de monitoramento encontra-se vinculado ao CITS – 

Conjunto Ceará. O CITS é uma unidade da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento 

Social e entra na parceria ofertando o espaço físico e o lanche para os alunos com 

recursos próprios. O Segundo Tempo não prevê o fornecimento do reforço alimentar 

para os alunos e portanto fica a critério da instituição que agrega o núcleo disponibilizar 

ou não esta ação complementar.  

O Núcleo Segundo Tempo do CITS Conjunto Ceará, apesar de encontrar-se no âmbito 

a uma instituição da STDS, não estabeleceu parceria com o Centros de Referência da 

Assistência Social (CRAS) que atende no território, para que seja realizado 

acompanhamento psicossocial ás famílias e trabalhadas outras questões, como 

abandono, violência doméstica, dificuldade no acesso às políticas públicas, retirada de 

documentos, entre outras,  que os profissionais do núcleo, embora tenham 



conhecimento, não conseguem atender devido a especificidade da atividade 

desenvolvida e mesmo da formação dos profissionais envolvidos.  

A equipe do Núcleo visitado destacou ainda a dificuldade com recebimento do material 

esportivo, sendo que a última entrega havia sido no início de 2013. No início do mês de 

abril de 2014 foi encaminhado uma nova solicitação de material, contudo uma parte do 

material já encontrava-se desgastado e o núcleo do Segundo Tempo estava utilizando 

material cedido pelo CITS.  

 

 

Núcleo Segundo Tempo CITS Conjunto Ceará em atividade 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

CONSIDERAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS  

 

Considerando as questões analisadas, o Projeto Segundo Tempo, de um modo geral, 

consegue desenvolver uma ação estruturante que garante o acesso ao esporte 

educacional para crianças e adolescentes. Contudo, destacamos algumas questões e 

encaminhamentos: 

1) A manutenção dos Núcleos do Segundo Tempo deve atentar às demandas de 

reposição de material solicitadas, evitando o prejuízo das atividades e a dependência 

de outras instituições para o empréstimo de material.       

2) Importante que seja realizada parceria com os Centros de Referência da Assistência 

Social (CRAS) para acompanhamento psicossocial das famílias e encaminhamentos de 

demandas que extrapolam as competências dos núcleos do projeto. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO 

 

 

PROJETO: Implantação de Cisternas de Polietileno e 

Sistemas de Abastecimento de Água 
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 INFORMAÇÕES GERAIS  

Nome do Projeto:  

Implantação de Cisternas de Polietileno e Sistemas de Abastecimento de Água 

Secretaria Executora: 

Secretaria do Desenvolvimento Agrário - SDA 

Programa (PPA):  

029 - Programa de Combate a Pobreza Rural no Ceará 

Mapp:  

385 - Implantação de Cisternas de Polietileno e Sistemas de Abastecimento de Água 

Categoria:  

Estruturante – Infraestrutura Domiciliar e Comunitária  

Classificação:  

Projeto de Continuidade 

Coordenação do Projeto: 

José Wanderley Augusto Guimarães - Coordenadoria de Programas e Projetos 
Especiais (COPPE) – email: wanderley.guimaraes@sda.ce.gov.br - 3101 8112 

Cidades: 

184 municípios 

Local visitado:  

Localidade de Susto/Currais, distrito Antônio Diogo, em Redenção 

Distrito Lagoinha, em Ibaretama  

Data da Visita: 

Redenção: 14/04/2014 

Ibaretama: 29/04/2014 

Comissão de Monitoramento: 

Coordenadoria de Promoção de Políticas de Combate a Pobreza e Inclusão Social 
(CCOPI) / Gerência Executiva do FECOP - GEF 

Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social – STDS 

Secretaria do Desenvolvimento Agrário - SDA 

Conselho Estadual de Saúde – CESAU 

Conselho Estadual de Assistência Social - CEAS 

Equipe do Projeto que acompanhou as visitas: 

José Wanderley Augusto Guimarães (coordenador) 



  

Procedimento Operacional:  

Visita institucional, entrevista com a equipe do projeto, análise do projeto, observação 

dos beneficiários, validação do marco lógico. 

Resumo do Projeto:  
 
O projeto Implantação de Cisternas de Polietileno e Sistemas de Abastecimento de 

Água integra o Programa Nacional de Universalização do Acesso e Uso da Água - 

Água para Todos, que é coordenado pelo Ministério da Integração Nacional (MI) e faz 

parte do Plano Brasil Sem Miséria. O programa foi estruturado a partir da necessidade 

de universalizar o acesso e uso de água para famílias residentes em comunidades 

rurais não atendidas por este serviço público, ou atendidas por sistemas de 

abastecimento deficitários ou difusos. 

O programa tem como objetivo garantir o amplo acesso à água para as populações 

rurais dispersas e em situação de extrema pobreza, seja para o consumo próprio ou 

para a produção de alimentos. É executado mediante convênio firmado entre a 

Secretaria de Desenvolvimento Agrário e o Ministério da Integração em 2012, 

passando a dispor de recursos do FECOP em 2013.  

Linha de Atuação: 

Acesso a Água  

Temas transversais:  

Cidadania; 

Inclusão Social. 

Questões que direcionaram o monitoramento:  

1) Recursos humanos, financeiros e de infraestrutura disponíveis; 

2) Planejamento e Monitoramento das ações;  

3) Participação da Comunidade;  

4) Produtos e resultados;  

5) Considerações da equipe.  

 

 

 

 



  

MARCO LÓGICO 

INSUMOS  ATIVIDADES PRODUTOS  RESULTADOS IMPACTOS  
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obras de 
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Aquisição e 
Implantação das 
cisternas de 
polietileno 

 

 

 

Sistema de 
abastecimento de 
água implantado 

 

Cisterna de 
polietileno 
implantada 

 

 

 

Famílias da 
zona rural com 
água suficiente 
para o consumo 
humano 

 

 

 

 

Redução dos 
impactos 
negativos 
decorrentes 
das estiagens 
no Ceará, tais 
como o êxodo 
rural, a 
desnutrição e a 
incidência de 
doenças de 
veiculação 
hídrica 

 

DESCRIÇÃO E ANÁLISE 

 

As cisternas de polietileno e os sistemas de abastecimento de água tem como objetivo 

garantir o acesso à água para o consumo humano das populações rurais dispersas e 

em situação de pobreza.  Estes equipamentos fazem parte do Programa Água para 

Todos, que integra o Plano Brasil Sem Miséria do Governo Federal. A gestão do 

programa acontece por meio de um Comitê Gestor coordenado pelo Ministério da 

Integração Nacional.  

Os municípios devem criar o Comitê Gestor Municipal do Programa Água para Todos.  

Geralmente os Comitês Municipais são formados pelos seguintes representantes: 

Prefeitura, Governo Estadual, Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Associação dos 

Agentes de Saúde, Federação das Associações, Igreja e Sistema Integrado de 

Saneamento Rural (SISAR). 



No Ceará foram implantados 181 Comitês Municipais do Programa Água Para Todos. 

Somente Fortaleza, Eusébio e Itaitinga não possuem por não apresentar área rural 

legalizada, ficando fora deste Programa.  

 

I – Implantação das Cisternas de Polietileno   

A visita foi realizada no dia 14.04.2014 entre 9:00 e 12:00h, nas residências de famílias 

da localidade de Susto/Currais, distrito Antonio Diogo, no município de Redenção 

previamente agendada com a equipe que coordena o projeto. Participaram deste 

momento, a equipe da CCOPI / GEF, Lara Costa (coordenadora) e os técnicos Everton 

Maciel e Afonsina Braga; os representantes do Conselho Consultivo de Políticas de 

Inclusão Social (CCPIS), Michell Platiny do CEAS e José Arimatéia Barroso, 

representando o conselheiro da SDA. A Comissão de Monitoramento se reuniu com o 

coordenador do projeto Wanderley Guimarães da SDA, o Secretário de Agricultura de 

Redenção, Paulo Marcelo Franco e dois membros do Comitê Gestor do Programa 

Água para Todos, o Sr. Luis Gonçalves e a Sra. Cristina Costa, que também são 

representantes do Sindicato dos Trabalhadores Rurais do município.  

 

Equipe de Monitoramento, Representantes do Comitê Gestor do Programa Água para Todos e 
Secretário Municipal de Agricultura em Redenção e beneficiários do projeto.  

 

  



  

Para a Implantação das Cisternas de Polietileno, são necessário as seguintes 

atividades:  

1) Inicialmente é contratada uma empresa para realização das atividades de 

mobilização e formação do Comitê Local. O Comitê Local, formado por representantes 

da comunidade, identifica as famílias que devem ser beneficiadas e encaminha as que 

ainda não possuem Cadastro Único do Governo Federal para o órgão responsável no 

município pelo cadastro. A empresa faz outro cadastro de cada beneficiário contendo 

todos os dados pessoais e caracterização da família. Em seguida é realizado a 

capacitação de um dia para uso e conservação da cisterna.   

 

2) Outra empresa vencedora através de processo licitatório fará o transporte e 

instalação das cisternas. Todo este processo é acompanhado pelo Comitê Local.  

 

3) Cada cisterna implantada tem uma ficha contendo às informações pessoais do 

beneficiário, o georeferenciamento, foto da cisterna com o beneficiário e deverá está 

devidamente assinado pelo técnico e pelo beneficiário. 

A cisterna de polietileno tem capacidade para armazenar 16 mil litros de água, sendo 

suficiente para atender uma família com 5 pessoas por um período de 6 meses. O 

abastecimento da cisterna é feito com água da chuva captada por meio das calhas 

instaladas no telhado das residências.  

As famílias visitadas no município de Redenção demonstraram bastante satisfação 

com o uso das cisternas de polietileno, uma vez que estava suprindo a necessidade de 

água para a família. Todos os beneficiários visitados relataram as dificuldades 

anteriores que enfrentavam para o transporte de água até as residências e o gasto que 

tinham com este serviço.  

Em 2013 foi realizada a implantação de 14.228 cisternas de polietileno, atendendo a 

59.758 pessoas nos municípios de Acopiara, Alcântara, Aracoiaba, Araripe, Capistrano, 

Graça, Horizonte, Itapiúna, Meruoca, Pacoti, Porteiras, Potengi, Quixelô, Redenção e 

Tarrafas. 

Segue o quadro com a situação da programação e implantação das cisternas por 

município (2013 – 2014): 



  

Município 
Cisternas  

Programadas 
Cisternas Instaladas 

1º CONVÊNIO MI/SDA  

Acopiara 3.441 3.441 

Alcântaras 1.129 1.129 

Araripe 823 164 

Capistrano 1.889 1.518 

Graça 1.129 1.132 

Horizonte 1.027 1.008 

Itapiúna 1.147 944 

Meruoca 839 837 

Pacoti 1.328 1.328 

Porteiras 828 824 

Potengi 291 287 

Quixelô 895 895 

Redenção 1.986 1.946 

Tarrafas 1.037 1.030 

TOTAL 17.789 16.483 

2º CONVÊNIO MI/SDA  

Amontada 3.317 297 

Bela Cruz 2.376 0 

Cedro 1.779 1.133 

Fortim 442 200 

São Gonçalo do Amarante 1.277 171 



Trairi 4.252 965 

Varzea Alegre 1.700 493 

Viçosa do Ceará 4.237 1.200 

TOTAL 19.380 4.454 

 

II – Sistema de Abastecimento de Água    

A visita foi realizada no dia 29.04.2014 entre 9:00 e 12:00h, ao Sistema de 

Abastecimento de Água e nas residências de famílias da localidade de Lagoinha, no 

município de Ibaretama, previamente agendada com a equipe que coordena o projeto. 

Participaram deste momento, a equipe da CCOPI / GEF, Everton Maciel e Afonsina 

Braga e o representante do Conselho Consultivo de Políticas de Inclusão Social 

(CCPIS), Esaú Matos, da SDA. A Comissão de Monitoramento se reuniu com o 

coordenador do projeto Wanderley Guimarães da SDA, e os secretários municipais de 

Ibaretama, Sergio Freitas (Chefe de Gabinete), Erivan Maia (Secretário de Recursos 

Hídricos), Aldenor Queiroz (Secretário da Agricultura) e o representante do Sistema 

Integrado de Saneamento Rural (SISAR), Diego Silveira.  

 

Equipe de Monitoramento com a equipe da SDA, os secretários municipais de Ibaretama e os 
representantes do SISAR, em Ibaretama e beneficiário do projeto. 

  



  

Para o desenvolvimento dos Sistemas de Abastecimento de Água, são realizadas as 

seguintes atividades:  

1) Implantação dos Comitês Municipais do Programa Água para Todos que tem por 

finalidade definir com as lideranças do Governo e da Sociedade Civil as obras a serem 

realizadas nas comunidades contempladas, em conformidade também com o Comitê 

Estadual que, por sua vez, trabalha em consonância com o Comitê Federal.  

2) Cadastramento das famílias beneficiadas com o Sistema de Sbastecimento de Água 

de cada comunidade. Este cadastro conterá todos os dados pessoais da família e 

servirá como base para a elaboração do projeto técnico. 

3) Para cada sistema de abastecimento de água será elaborado um Projeto de 

Abastecimento de Água contendo todas as plantas baixas e o descritivo geral da 

comunidade. O georeferenciamento será realizado através de um GPS-RTK. Este 

aparelho proporciona uma grande precisão nos projetos, visto ter uma precisão 

altimétrica com erro menor que 1mm. 

4) À medida que os projetos técnicos forem sendo e elaborados serão agrupados 

observando a territorialização e posteriormente licitados. As empresas vencedoras 

receberão ordem de serviço e executarão as Obras do Sistema de Abastecimento de 

Água. 

O Sistema de Abastecimento de Água da localidade Lagoinha, em Ibaretama é 

gerenciado pelo Sistema Integrado de Saneamento Rural bacia do Banabuiú (SISAR 

BBA). O SISAR é uma federação de Associações que tem como objetivo a gestão 

compartilhada com as associações comunitárias que possuem sistemas de água e/ou 

esgoto, para garantir sua operação e manutenção através da autogestão e 

autosustentabilidade.  

O Sistema de Abastecimento de Água visitado possui captação do tipo superficial 

captando água do Açude dos Macacos, com um conjunto moto-bomba centrífuga, e 

adução de água bruta em uma adutora de 50mm, havendo como tratamento uma 

estação com tecnologia de filtração simples ascendente. Toda água produzida será 

aduzida por conjunto de moto-bomba que foi automatizado e antes da reservação 

elevada haverá cloração com cloro em pastilhas. Após reservada a água, esta será 

distribuída para as famílias através da rede distribuição com macromedição e 



micromedição por residência.  

 

Sistema de Abastecimento de Água em funcionamento na localidade de Lagoinha, no município 
de Ibaretama. 

 

 
Ligação nas residências da localidade de Lagoinha em Ibaretama 

 

  
As famílias beneficiadas pagam uma taxa para o SISAR, através de boleto bancário, 



  

para que seja garantido a manutenção do Sistema de Abastecimento de Água. Existem 

famílias que não podem pagar a taxa e até o momento não existe uma solução por 

parte do SISAR para solucionar esta questão e evitar que famílias fiquem sem 

atendimento. 

As famílias visitadas no município de Ibaretama encontram-se em fase inicial do uso do 

Sistema de Abastecimento, mas já demonstraram satisfação com a água que chega 

diretamente em suas residências.  

De acordo com informações da SDA, atualmente existem 319 Projetos de Sistemas de 

Abastecimento de Água em execução que irão atender 13.937 famílias, dos quais 07 

projetos já foram inaugurados. Há ainda, 515 Projetos de Sistemas de Abastecimento 

de Água que estão em processo de licitação e que vão atender 25.923 famílias. Por 

fim, há 423 Projetos de Sistemas de Abastecimento de Água que foram elaborados e 

estão no Banco de Dados da SDA pra licitações futuras, que poderão atender 22.131 

famílias. 

Segue o quadro com o resumo das empresas que estão executando as obras: 

 

EMPRESA 
PROJETOS 

(Nº) 
FAMÍLIAS 

(Nº) 
PROJETOS 

INAUGURADOS

1 EDMIL CONSTRUÇÕES - 1 69 2.783 7 

2 SERTÃO CONSTRUÇÕES 8 230 0 

3 J A VIANA CONSTRUÇÕES - 1 25 885 0 

4 LIDER CONSTRUÇÕES 17 845 0 

5 IC PROJETOS E CONSTRUÇÕES 40 1.845 0 

6 ENPECEL ENGENHARIA - 1 50 2.241 0 

7 ENGTEC - Projetos, Construções 25 781 0 

8 MÉTRICA Projetos 16 848 0 

9 J. R. COMÉRCIO 22 1.171 0 

10 ART ENGENHARIA 25 1.197 0 

11 CEPREM-LOC Construções 22 1.111 0 

TOTAL 319 13.937 7 



  

CONSIDERAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS  

 

Considerando as questões analisadas, o Projeto Implantação de Cisternas de 

Polietileno e Sistemas de Abastecimento de Água, de um modo geral, consegue 

desenvolver uma ação estruturante que garante o acesso a água para o consumo das 

famílias beneficiadas. Contudo, destacamos algumas questões e encaminhamentos: 

1) Considerando a informação da SDA de que no início de execução do projeto 

algumas famílias recusaram o cadastramento, é suposto que existe uma demanda por 

cisternas que não está sendo contabilizada. Estas famílias devem ser consideradas em 

novos cadastros para uma efetiva universalização do acesso a água para consumo 

humano.   

2) Observou-se a necessidade de intensificar a capacitação das famílias para o uso 

correto das cisternas de polietileno. 

3) A gestão dos Sistemas de Abastecimento de Água é realizada pelo Sistema 

Integrado de Saneamento Rural (SISAR) e as famílias beneficiadas pagam uma taxa 

mínima de 10 reais por mês pelo serviço. Este valor pode ser inviável para algumas 

famílias e deve-se buscar solução para estes casos.    
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 INFORMAÇÕES GERAIS  

Nome do Projeto:  

Quintais Produtivos Mantidos por Cisternas de Enxurradas e Barragens Subterrâneas  

Secretaria Executora: 

Secretaria do Desenvolvimento Agrário - SDA 

Programa (PPA):  

028 - Desenvolvimento Agropecuário 

Mapp:  

(1) 365 - Construção de 4.200 Cisternas de Enxurrada e 1.500 Barragens Subterrâneas 
para Quintais Produtivos 

(2) 390 - Construção de 7.845 Quintais Produtivos mantidos por cisternas de 
enxurradas nas áreas semiáridas do Estado do Ceará. 

Categoria:  

Assistencial – Segurança Alimentar e Nutricional 

Classificação:  

(1) Projeto de Continuidade 

(2) Projeto Novo 

Coordenação do Projeto: 

Coordenadoria de Projetos e Programas Especiais 

José Wanderley Augusto Guimarães - email: wanderley.guimaraes@sda.ce.gov.br 

Fone: (85) 3101.8112 

Neyara Araújo Lage - email: neyara.lage@sda.ce.gov.br - Fone: (85) 3101.8139 

Municípios: 

67 municípios 

Local visitado:  

 Zona Rural – município de Itapipoca/CE 

Data da Visita: 

15.04.2014 

Comissão de Monitoramento: 

Coordenadoria de Promoção de Políticas de Combate a Pobreza e Inclusão Social 
(CCOPI) / Gerência Executiva do FECOP - GEF 

Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social – STDS 

Secretaria do Desenvolvimento Agrário - SDA 



  

Conselho Estadual de Saúde – CESAU 

Conselho Estadual de Assistência Social - CEAS 

Equipe do Projeto que acompanhou a visita: 

Esaú Matos (Coordenador de Planejamento da SDA)  

Neyara Araújo Lage (Coordenadora do Projeto) 

Procedimento Operacional:  

Visita institucional, entrevista com a equipe do projeto, análise do projeto, observação 

dos beneficiários, validação do marco lógico. 

Resumo do Projeto:  

O projeto Quintais Produtivos Mantidos por Cisternas de Enxurradas e Barragens 

Subterrâneas inclui-se no âmbito do Programa Água para Todos que integra o Plano 

Brasil sem Miséria.  O programa é dividido em duas linhas de atuação: 

Primeira Água (Água para Consumo) - implementação de cisternas para captação e 

armazenamento de água da chuva para o consumo humano; 

Segunda Água (Água para Produção) - implementação de tecnologias sociais de 

captação e armazenamento de água da chuva para a produção agropecuária, em 

propriedades de agricultores familiares do semiárido brasileiro. 

O projeto inclui-se nesta segunda linha de atuação sendo financiado pelo Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome – MDS, por meio da Secretaria Nacional 

de Segurança Alimentar e Nutricional – SESAN com contrapartida do FECOP. 

A proposta é o investimento em uma tecnologia de apoio à produção capaz de 

possibilitar a segurança alimentar e nutricional das famílias que vivem no semiárido 

através da construção de quintais produtivos mantidos com cisternas de enxurrada e 

barragens subterrâneas. 

O projeto visa introduzir técnicas de cultivo por meio de ações e mecanismos de 

transferência de tecnologias com baixo custo financeiro, proporcionando além da 

segurança alimentar a complementaridade da renda das famílias beneficiadas através 

da venda do excedente produzido.  

Linha de Atuação: 

Segurança Alimentar  



  

Temas transversais:  

Inclusão Produtiva  

Participação Comunitária 

Questões que direcionaram o monitoramento:  

1) Recursos humanos, financeiros e de infraestrutura disponíveis; 

2) Planejamento e Monitoramento das ações;  

3) Participação da Comunidade;  

4) Produtos e resultados;  

5) Considerações da equipe.  

 

MARCO LÓGICO 

INSUMOS  ATIVIDADES PRODUTOS  RESULTADOS IMPACTOS  
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água para 
manutenção de 
quintal produtivo 
implementada 

 

 

 

 

 
 
Famílias com 
acesso a água 
para produção 
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Famílias 
beneficiadas 
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monetária e não 
monetária, de 
origem agrícola 
e não agrícola. 

  

DESCRIÇÃO E ANÁLISE 

 

A visita foi realizada dia 15/04/2014 entre 10:00 e 14:00h na zona rural do município de 

Itapipoca, previamente agendado com a equipe que coordena o projeto. Participaram 

deste momento, a equipe da CCOPI / GEF, Afonsina Braga, Everton Maciel e Samuel 

Alves; os representantes do Conselho Consultivo de Políticas de Inclusão Social 



(CCPIS), Michell Platiny do CEAS; e Esaú Matos, da SDA. A Comissão de 

Monitoramento se reuniu com a coordenadora do projeto Neyara Lage. A equipe visitou 

na ocasião quintais produtivos mantidos com cisternas de enxurradas. 

 

Equipe de Monitoramento com a equipe da SDA e beneficiário do projeto 

O projeto acontece em três fases: 

 

1ª. Seleção dos Beneficiários: 

a) O Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) define a área de atuação do 

Programa: Utiliza para a seleção dos municípios os seguintes critérios: que estejam 

situados no semiárido cearense; estejam situados em um dos cinco Territórios da 

Cidadania e o percentual de pessoas em situação de extrema pobreza. 

b) A Secretaria do Desenvolvimento Agrário (SDA) através da Célula de Planejamento 

e Programação (CEPEP) define o número de famílias a serem atendidas por município 

com base na população rural, índice de desenvolvimento humano, número de 

beneficiários do Programa Bolsa Família, número de pessoas em extrema pobreza. 

c) É constituída uma Comissão Municipal do Plano de Ação de Convivência com a 

Seca (PACS), formada por representantes de Associação representativa dos 

  



  

beneficiários, Sindicato, Igreja e Prefeitura. Tem por função garantir que os 

beneficiários selecionados obedeçam aos critérios estabelecidos para acesso ao 

projeto; 

d) A execução do Projeto ocorre através da contratação de entidade não 

governamental, sem fins lucrativos, selecionada mediante processo licitatório realizado 

pela SDA. 

 A etapa inicial é a seleção dos beneficiários que pode ocorrer das seguintes 

formas: (I) Demanda direta à SDA através da Célula de Planejamento e 

Programação (CEPEP); (II) Indicação da Comissão Municipal do Plano de Ação 

de Convivência com a Seca (PACS) e; (III) Indicação das entidades executoras. 

Em caso de demanda direta à SDA, a Célula de Planejamento e Programação faz o 

cadastro e repassa para a entidade executora, que encaminha para o referendo da 

Comissão Municipal do Plano de Ação de Convivência com a Seca. É esta Comissão 

que decide quem serão os beneficiários. Estas decisões são registradas em ata e 

encaminhadas para a SDA e para as entidades executoras. 

e) A entidade executora após receber a ata da reunião da Comissão Municipal do Plano 

de Ação de Convivência com a Seca, cadastra os beneficiários que se enquadram no 

Projeto Quintais Produtivos mantidos por Cisterna de Enxurrada e realiza licitação para 

aquisição de material de construção e insumos dos quintais, sendo supervisionada pela 

Célula de Planejamento e Programação (CEPEP);  

2ª. Capacitação dos Beneficiários: 

f) O beneficiário selecionado participa necessariamente do processo de capacitação 

formado por três atividades: Curso de Gestão de Água Para Produção de Alimentos - 

GAPA, Curso de Manejo de Sistemas Simplificado Para Produção de Alimentos – 

MSSAP e Intercambio de Agricultores Familiares. Estas atividades são realizadas pela 

entidade executora;  

3º. Construção da cisterna de enxurradas e obras afins: 

g) A entidade executora faz a capacitação dos pedreiros e realiza a construção da 

cisterna de enxurradas e obras afins e emite termo de recebimento da obra e 

recebimento do Quintal Produtivo, assinados pelo beneficiário e encaminha para Célula 



de Planejamento e Programação – CEPEP.  

 

Beneficiária do Projeto Sra. Dalva do Nascimento 
 

 
Beneficiário do Projeto Sr. João Domingo 

 

A equipe da SDA acompanha a implementação das tecnologias de captação e 

armazenamento (cisternas e barragens), a entrega e a orientação da montagem dos 

  



quintais produtivos. A implementação nem sempre é acompanhada e não é realizado 

acompanhamento continuado posteriormente à implementação do quintal.   

A SDA orienta que sejam entregues 50 mudas, mas a relação de mudas é realizada a 

partir das demandas das famílias de agricultores.  Em geral as mudas mais solicitadas 

são: limão, acerola, goiaba, cajú, manga, abacaxi, nonni, laranja e ata.  

A equipe de monitoramento visitou dois beneficiários do projeto no município de 

Itapipoca.  A senhora Maria Dalva do Nascimento cujo quintal produtivo encontra-se em 

fase de implantação e o Senhor João Domingo Neres, com o quintal produtivo em 

pleno funcionamento.     

A família do Senhor João Domingo além de consumir a produção de frutas, verduras e 

legumes, também consegue vender o excedente na localidade. 

 

 

Sistema Simplificado de Irrigação das Cisternas de Enxurradas 
 
 
 

Dentre as dificuldades observadas destacamos a assistência técnica insuficiente após 

a implantação dos quintais produtivos. Segundo a SDA a assistência poderia ser 

  



  

realizada pela EMATER, contudo não existe um atendimento satisfatório desta 

demanda, provavelmente pelo número reduzido de agentes rurais e das suas 

condições de trabalho.  

A equipe de monitoramento detectou que não há a exigênicia da terra própria para a 

execução do projeto, se constituindo um risco, pois mesmo com o investimento 

realizado para beneficiar a família não há a garantia de que no futuro os benefícios 

permaneçam com esta família e não com dono da terra.  

Na tabela a seguir apresentamos a situação das famílias beneficiadas nos 67 

municípios destacados entre os anos de 2013 e 2014 (janeiro a abril/2014), de acordo 

com informações fornecidas pela SDA: 

 

 
 
 
 
 
 
 



Quintais Produtivos 

2013 2014 Total 
Município região Meta Famílias 

Cadastradas
Famílias 

Capacitadas
Implementação

Famílias 
Cadastradas 

Famílias 
Capacitadas

Implementação
Famílias 

Cadastradas
Famílias 

Capacitadas 
Implementação 

Aiuaba 
Sertão dos 
Inhamuns 4 

79 79 62 53  14 5 79 76 58 

Antonina do 
Norte 

Cariri/Centro 
Sul 8 

73 73 75 45   10 73 75 55 

Apuiarés Litoral Oeste 2 78 75 75  3   78 75 0 

Ararendá 
Sertão dos 
Inhamuns 4 

76 73 73  3   76 73 0 

Araripe 
Cariri/Centro 
Sul 8 

81 56 43  25  10 81 43 10 

Arneiroz 
Sertão dos 
Inhamuns 4 

71 71 69 60    71 69 60 

Assaré 
Cariri/Centro 
Sul 8 

81 81 81 48   12 81 81 60 

Banabuiú 
Sertão Central 
5 

81 81 79     81 79 0 

Barbalha 
Cariri/Centro 
Sul 8 

91 87 87 13 4  32 91 87 45 

Barro 
Cariri/Centro 
Sul 8 

79 79 62     79 62 0 

Boa Viagem 
Sertão Central 
5 

98 92 92  7  21 99 92 21 

Brejo Santo 
Cariri/Centro 
Sul 8 

87 87 87     87 87 0 

Campos Sales 
Cariri/Centro 
Sul 8 

84 83 83  1  8 84 83 8 

Canindé 
Sertão Central 
5 

109 103 89  6   109 89 0 

Cariré 
Sobral/Ibiapina 
3 

80 65 65  15   80 65 0 

Caririaçu 
Cariri/Centro 
Sul 8 

82 82 82 61    82 82 61 

  



Catunda 
Sertão dos 
Inhamuns 4 

74 74 74 73    74 74 73 

Choró 
Sertão Central 
5 

79 77 77 18 2  25 79 77 43 

Coreaú 
Sobral/Ibiapina 
3 

83 83 66     83 66 0 

Dep. Irapuan 
Pinheiro 

Sertão Central 
5 

76 76 76    46 76 76 46 

Farias Bruto 
Cariri/Centro 
Sul 8 

80 80 80     80 80 0 

Forquilha 
Sobral/Ibiapina 
3 

79 79 79 46   9 79 79 55 

Frecheirinha 
Sobral/Ibiapina 
3 

78 68 49  10   78 49 0 

General 
Sampaio 

Sertão Central 
5 

73 65 65 4 8  37 73 65 41 

Groaíras 
Sobral/Ibiapina 
3 

76 63 63 1 13   76 63 1 

Hidrolândia 
Sobral/Ibiapina 
3 

79 79 79    12 79 79 12 

Ibaretama 
Sertão Central 
5 

78 78 78 58  2  78 80 58 

Independência 
Sertão dos 
Inhamuns 4 

82 82 82 61    82 82 61 

Ipaporanga 
Sertão dos 
Inhamuns 4 

76 76 76     76 76 0 

Ipu 
Sobral/Ibiapina 
3 

89 89 88 60   1 89 88 61 

Ipueiras 
Sertão dos 
Inhamuns 4 

92 92 92 72   13 92 92 85 

Irauçuba 
Sobral/Ibiapina 
3 

82 80 80  2   82 80 0 

Itapipoca Litoral Oeste 2 128 128 128 90    128 128 90 

Itatira 
Sertão Central 
5 

79 79 71     79 71 0 

  



Jardim 
Cariri/Centro 
Sul 8 

84 62 62 17 22  32 84 62 49 

Juazeiro do 
Norte 

Cariri/Centro 
Sul 8 

167 143 143 31 24  8 167 143 39 

Mauriti 
Cariri/Centro 
Sul 8 

93 93 76     93 76 0 

Meruoca 
Sobral/Ibiapina 
3 

76 76 76 12   11 76 76 23 

Milhã 
Sertão Central 
5 

78 78 78 56   2 78 78 58 

Miraíma Litoral Oeste 2 78 78 78 27   30 78 78 57 

Missão Velha 
Cariri/Centro 
Sul 8 

85 85 73     85 73 0 

Milagres 
Cariri/Centro 
Sul 8 

82 82 82     82 82 0 

Mombaça 
Sertão Central 
5 

97 97 97 44   26 97 97 70 

Mucambo 
Sobral/Ibiapina 
3 

78 78 78    26 78 78 26 

Nova Russas 
Sertão dos 
Inhamuns 4 

84 84 84 31   53 84 84 84 

Novo Oriente 
Sertão dos 
Inhamuns 4 

86 86 86 63    86 86 63 

Pacujá 
Sobral/Ibiapina 
3 

74 44 44  30  13 74 44 13 

Parambu 
Sertão dos 
Inhamuns 4 

88 87 87  1  2 88 87 2 

Pedra Branca 
Sertão Central 
5 

92 92 92 92    92 92 92 

Piquet 
Carneiro 

Sertão Central 
5 

79 79 79 59    79 79 59 

Pires Ferreira 
Sobral/Ibiapina 
3 

76 67 60     67 60 0 

Poranga 
Sertão dos 
Inhamuns 4 

78 78 78     78 78 0 

  



  

Porteiras 
Cariri/Centro 
Sul 8 

77 72 72  5  70 77 72 70 

Potengi 
Cariri/Centro 
Sul 8 

74 72 72  2  55 74 72 55 

Quixadá 
Sertão Central 
5 

108 108 108 78    108 108 78 

Reriutaba 
Sobral/Ibiapina 
3 

82 82 82 60    82 82 60 

Salitre 
Cariri/Centro 
Sul 8 

78 78 78 20   27 78 78 47 

Santa Quitéria 
Sertão Central 
5 

97 96 94     96 94 0 

Senador 
Pompeu 

Sertão Central 
5 

84 84 84 62    84 84 62 

Sobral 
Sobral/Ibiapina 
3 

140 140 140 89    140 140 89 

Solonópole 
Sertão Central 
5 

80 80 80 53   1 80 80 54 

Tauá 
Sertão dos 
Inhamuns 4 

98 47 47     47 47 0 

Tarrafas 
Cariri/Centro 
Sul 8 

74 74 66     74 66 0 

Tejuçuoca Litoral Oeste 2 80 80 80 1   43 80 80 44 

Umirim Litoral Oeste 2 80 79 79     79 79 0 

Uruburetama Litoral Oeste 2 80 51 51     51 51 0 

Varjota 
Sobral/Ibiapina 
3 

80 58 58     58 58 0 

Totais  5.700 5.405 5.251 1.558 183 16 640 5.588 5.267 2.198 
 
 
 



 

CONSIDERAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS  

 

Considerando as questões analisadas, o Projeto Quintais Produtivos Mantidos por 

Cisternas de Enxurradas e Barragens Subterrâneas (1) e (2), de um modo geral, 

consegue desenvolver uma ação assistencial que garante a segurança alimentar das 

famílias beneficiadas, proporcionando ainda renda extra para as famílias que 

comercializam o excedente da produção. Contudo, destacamos algumas questões e 

encaminhamentos: 

1) Alguns beneficiários tiveram o quintal implantado em terras de terceiros e portanto, há o 

risco de que o investimento seja apropriado pelo dono da terra. Sugere-se que seja 

realizado um estudo para garantir a permanência do benefício com a família.   

2) Constatou-se a necessidade de assistência técnica contínua para os beneficiários dos 

quintais produtivos. Caso seja considerado oportuno, a coordenação do projeto poderá 

apresentar uma proposta complementar para ser discutida junto à Gerência do FECOP.     

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO 

 

 

PROJETO: Construção do Sistema Adutor da Sede do 
Município de Alto Santo 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Abril / 2014 

 

 

 



 

 INFORMAÇÕES GERAIS  

Nome do Projeto:  

Construção do Sistema Adutor da Sede do Município de Alto Santo 

Secretaria Executora: 

Secretaria dos Recursos Hídricos 

Programa (PPA):  

039 - Transferência Hídrica e Suprimento de Água 

Mapp:  

282 – PAC Estiagem – Desapropriação, Construção e Supervisão da Adutora de Alto 
Santo 

Categoria:  

Estruturante Infraestrutura Comunitária  

Classificação:  

Projeto de Continuidade 

Coordenação do Projeto: 

Francisco Dário Silva Feitosa - email:dario.feitosa@srh.ce.gov.br  

Fone: (85) 3101 - 4012 

Cidades: 

Município de Alto Santo  

Local visitado:  

Barragem Riacho da Serra  

Data da Visita: 

23.04.2014 

Comissão de Monitoramento: 

Coordenadoria de Promoção de Políticas de Combate a Pobreza e Inclusão Social 
(CCOPI) / Gerência Executiva do FECOP - GEF 

Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social – STDS 

Secretaria do Desenvolvimento Agrário - SDA 

Conselho Estadual de Saúde – CESAU 

Conselho Estadual de Assistência Social - CEAS 

Equipe do Projeto que acompanhou a visita: 

Dario Feitosa (coordenador do projeto) e Ailson Rabelo (técnico SRH)  

Procedimento Operacional:  



 

Visita institucional, entrevista com a equipe do projeto, análise do projeto, observação dos 

beneficiários, validação do marco lógico. 

Resumo do Projeto:  

O projeto Construção do Sistema Adutor da Sede do Município de Alto Santo tem como 

principal objetivo garantir o suprimento de água para a população residente na sede do 

município, a partir da barragem Riacho da Serra, formada pelo barramento do rio 

homônimo, cuja bacia hidrográfica ocupa uma posição noroeste no município de Iracema, 

no Estado do Ceará.                                       

A barragem fechou o boqueirão existente na região denominada Cacimba do Cunha, a 

12Km de Alto Santo e tem capacidade de armazenamento de 23.470.000,00m³ e vazão 

regularizada de 0,370m³/s (com 90 % de garantia), beneficiando 9.096 habitantes, até o 

ano de 2033, que corresponde ao alcance do projeto supramencionado. A 

operacionalização será a cargo da CAGECE. 

Paralelo ao sistema adutor, o projeto propõe a execução de ações hidroambientais para 

preservação da faixa de proteção permanente do entorno da fonte hídrica (barragem 

Riacho da Serra) tendo como objetivo manter a qualidade da água. As ações constituem-

se de cordões de pedra, barragens sucessivas e terraços. 

Este projeto está de acordo com o Plano Estadual de Recursos Hídricos, que tem como 

meta aumentar a disponibilidade hídrica no Estado, bem como a sua distribuição e uso 

racional, especialmente para o abastecimento humano. 

Tem por parceiro o Governo Federal, através do Ministério da Integração e constitui-se em 

uma das ações estruturantes desenvolvidas por meio do PAC Infraestrutura Hídrica, que 

tem por objetivo mitigar os efeitos da estiagem por meio da ampliação da infraestrutura de 

abastecimento de água.  

Linha de Atuação: 

Segurança Hídrica 

Temas transversais:  

Participação Comunitária  

Uso racional da água  



 

Questões que direcionaram o monitoramento:  

1) Recursos humanos, financeiros e de infraestrutura disponíveis; 

2) Planejamento e Monitoramento das ações;  

3) Participação da Comunidade;  

4) Produtos e resultados;   

5) Considerações da equipe.  

 

MARCO LÓGICO 

INSUMOS  ATIVIDADES PRODUTOS  RESULTADOS IMPACTOS  
 
 
 
Recursos 
FECOP 
 
 
 
 
 
Recursos PAC 

 

 

 
Implantação dos 
cordões  
 
 
Implantação das 
barragens 
sucessivas  
 
 
Implantação dos 
terraços 
 
 
Construção dos 
reservatórios  
 
 
Implantação da 
Canalização 
subterrânea  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Sistema Adutor 
construído 

 

 
 
Aumentar a 
segurança 
hídrica no 
município; 
 
 

Reduzir as 
doenças 
causadas por 
veiculação 
hídrica 

 
 
 
Reduzir as 
doenças 
causadas por 
veiculação hídrica 
 

 

 

DESCRIÇÃO E ANÁLISE 

 

A visita foi realizada no dia 23/04/2014 entre 9:00 e 13:00h, na Barragem Riacho da Serra 

no município de Alto Santo, previamente agendado com a equipe que coordena o projeto. 

Participaram deste momento, a equipe da CCOPI / GEF, os técnicos Everton Maciel, João 

Rolim e a auxiliar técnica Silvana Jereissati; os representantes do Conselho Consultivo de 

Políticas de Inclusão Social (CCPIS), Michell Platiny do CEAS e Enésia da Silva Neta, 

representando o conselheiro da SDA. A Comissão de Monitoramento se reuniu com o 

coordenador do projeto Dário Feitosa e o técnico da SRH, Ailson Rabelo.  



 

 

Equipe de Monitoramento com a equipe da SRH e moradores da Vila Agrícola – Alto Santo/CE 

 

O projeto acontece por meio da parceria entre o governo federal através do Ministério da 

Integração – Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), com o governo do Estado, 

através da SRH, utilizando os recursos do FECOP como contrapartida.  

São realizadas as seguintes atividades principais:  

1) Obra de Adução: esta obra consiste no conjunto de encanamentos e peças 

especiais destinados a promover o transporte da água em um sistema de abastecimento. 

Apresenta as seguintes características: Vazão: 21,60 lt. / s; Potencia Total Instalada 

(EEAB e EEAT ): 120 cv, incluindo-se lavagem de filtros; Estação de Tratamento: 

Floculação eletromecânica e Flotofiltração – Taxa de Flotação de 200 a 240 m³/dia; 

Extensão Total: 10.867,18m; Diâmetros: 150 e 200 mm; Material de Tubulação: PEAD e 

PVC DEFºFº; Reservação (RAP na ETA): 600,00 m³. 

 

 

 



Obras de Adução – Alto Santo 

 

2) Obras Hidroambientais: consiste em obras de contenção de sedimentos através da 

execução de cordões em curva de nível, terraços e barragens sucessivas descritos a 

seguir:  

 

 Barragem sucessiva: a barragem sucessiva de contenção de sedimentos é uma 

estrutura construída com pedras soltas, cuidadosamente arrumadas e em formato de 

arco romano deitado, realizada no entorno do Riacho da Serra, cujo objetivo é a 

retenção dos sedimentos gerados pelo processo erosivo à montante das áreas 

cultivadas, em consequência do mau uso do solo. 

 Terraços: os terraços de retenção são estruturas transversais construídas na direção 

da declividade do terreno em nível, com finalidade de reduzir a velocidade da 

enxurrada e o seu potencial de destruição sobre os agregados do solo. É uma das 

práticas conservacionistas mais eficientes para o controle da erosão e na redução do 

escoamento superficial, uma vez que possibilita o aumento da infiltração de água no 

solo. Esses terraços são construídos com o canal em nível e extremidades 

bloqueadas, permitindo que a água de enxurrada seja retida no canal e infiltre-se no 

perfil do solo.  

 Cordões: o cordão em contorno é uma prática conservacionista de natureza 

mecânica, geralmente aplicada em áreas onde há dificuldade de uso da mecanização 

agrícola, tração motora ou animal, por consequência do relevo e que tenha certa 

disponibilidade de material, como pedras, nas proximidades ou entorno da área, para 

 



 

 
Obras hidroambientais – Terraços, cordões e Barragens 

 

3) Educação Ambiental:  as atividades de educação ambiental visam desenvolver novas 

formas de conduta para a comunidade a respeito do meio ambiente. Para tanto, são 

desenvolvidas ações de discussão e reflexão sobre a importância da água, os problemas 

de escassez e o sistema de abastecimento em construção. Dentre as atividades 

destacam-se: palestras com alunos nas escolas, palestras com donas de casa e agentes 

de saúde, oficina de reutilização e reciclagem, curso de alimentação alternativa, entre 

outras.  

 



 

Palestra com Agentes de Saúde – Alto Santo 

 

Curso de Alimentação Alternativa com moradores de Alto Santo  

Na ocasião da visita foi feito contato com os moradores da Vila Agrícola formada por 21 

famílias que foram removidas em 2010 para a construção da Barragem Riacho da Serra. 

As 21 famílias receberam casa e 13 ha. de terra e a vila possui sistema de abastecimento 

de água próprio. Os equipamentos sociais construídos na vila (escola e posto de saúde) 

 



nunca funcionaram e os moradores permanecem dependentes da escola e atendimento 

de saúde da sede do município. Alguns homens da vila trabalham nas obras da Adutora 

de Alto Santo e as mulheres visitadas relataram que ficam ociosas.  

 

Vila Agrícola – Alto Santo 

 

De acordo com informações da SRH, a situação física das Obras de Adução e das Obras 

Hidroambientais de Alto Santo está conforme a descrição a seguir: 

  

Item Especificação do Serviço % Realizado 

1 Serviços Preliminares – Canteiro de Obras  39,34% 

2 Captação / Tomada D’água   19,96% 

3 Torre Piezométrica (V= 100m³) 0,00% 

4 Adutora de Água Bruta  12,82% 

5 RAP 150m³ - reforma 0,00% 

6 Estação de Tratamento de Água 0,00% 

7 Estação Elevatória (EEAT) 0,00% 

8 Reservatório Apoiado (Cap. 600m³) 0,00% 

9 Adutora de Água Tratada 0,00% 

 



 

10 Reservatório Elevado (100m³) 0,00% 

11 Casa de Comando da EEAT 0,00% 

12 Automação 0,00% 

13 Barragens Sucessivas 22,1% 

14 Cordões de Pedra  100% 

15 Terraços em Nível  100% 

  

  

CONSIDERAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS  

 

Considerando as questões analisadas, a Construção do Sistema Adutor da Sede do 

Município de Alto Santo, conseguirá desenvolver uma ação estruturante que garantirá  o 

acesso a água para as famílias da sede do município de Alto Santo. Destacamos a 

importância do projeto e as implicações na qualidade de vida da população moradora da 

sede do município, fazendo, contudo, as seguintes ressalvas: 

1) A adutora de Alto Santo tem como fonte hídrica a barragem Riacho da Serra. Paralelas 

à construção do sistema adutor, são realizadas ações hidroambientais para preservação 

da faixa de proteção permanente do entorno da fonte hídrica visando manter a qualidade 

da água. As ações constituem-se de cordões de pedra, barragens sucessivas e terraços, 

bem como atividades de educação ambiental. 

2) Segundo informações da SRH foi realizado 22,1% das obras das Barragens 

Sucessivas, 100% dos Cordões de Pedra e 100% dos Terraços em Nível. Registra-se, 

ainda, a necessidade de ampliação das ações visando evitar erosão e combater o 

assoreamento do reservatório. 

 

 

 

 

 



 

 

 

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO 

 

 

PROJETO: Fogões Sustentáveis  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Abril / 2014 

 

 

 



 

 INFORMAÇÕES GERAIS  

Nome do Projeto:  

Fogões Sustentáveis  

Secretaria Executora: 

Secretaria das Cidades  

Programa (PPA):  

033 - Habitacional 

Mapp:  

(1) MAPP 835 - Construção de Fogões com Eficiência Energética 

(2) MAPP 1613 - Construção de 12.000 Fogões com Eficiência Energética 

Categoria:  

Projeto Estruturante - Infraestrutura Domiciliar 

Classificação:  

(1) Projeto de Continuidade  

(2) Projeto Novo  

Coordenação do Projeto: 

Coordenadoria de Desenvolvimento da Habitação de Interesse Social /  

Núcleo de Melhorias Habitacionais  

André Bonates – email: andre.bonates@cidades.ce.gov.br – Fone: 3101.4485  

Cidades: 

Municípios das 8 Regiões Administrativas (relação do quadro descritivo na análise e 
descrição)  

Local visitado:  

Assentamento Santa Bárbara – Distrito Sítios Novos - Caucaia  

Data da Visita: 

08/05/2014 

Comissão de Monitoramento: 

Coordenadoria de Promoção de Políticas de Combate a Pobreza e Inclusão Social 
(CCOPI) / Gerência Executiva do FECOP - GEF 

Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social – STDS 

Secretaria do Desenvolvimento Agrário - SDA 

Conselho Estadual de Saúde – CESAU 

Conselho Estadual de Assistência Social – CEAS 

 



 

Equipe do Projeto que acompanhou a visita: 

Silvia Rodrigues (Assessoria de Desenvolvimento Institucional (Adins)/Cidades 

Andre Bonates (Coordenador do Projeto Fogões sustentáveis) 

José Wilson (Administrador) 

Fernando (Assessor Técnico) 

Luan (Assessoria de Imprensa) 

Fernandes (Agrônomo) 

Tanser (Técnico Agropecuário) 

Lúcio (Acompanhamento de Projetos)  

Procedimento Operacional:  

Visita institucional, entrevista com a equipe do projeto, análise do projeto, observação dos 

beneficiários, validação do marco lógico. 

Resumo do Projeto:  

O projeto Fogões Sustentáveis consiste na substituição dos fogões a lenha tradicionais 

por modelos com maior capacidade de ventilação e eficiência energética contribuindo 

para a melhoria da qualidade de vida da população beneficiada. Lançado em 2007, 

destacou-se como uma iniciativa para o enfrentamento dos problemas gerados para o 

meio ambiente e a proteção da saúde dos usuários dos fogões à lenha construídos de 

forma tradicional. 

Em 2010 o Estado do Ceará através da Secretaria das Cidades, obteve a primeira 

colocação, na categoria Negócios em Conservação, do 15º Prêmio Ford de Conservação 

Ambiental, pela execução do projeto de construção de fogões com eficiência energética. 

Esse prêmio é destinado a encorajar projetos de proteção à natureza e à biodiversidade, 

assim como aqueles ligados ao uso sustentado de recursos naturais no Brasil e

constituiu-se no reconhecimento da contribuição do Governo Estadual para a preservação 

da caatinga. 

No período 2007 / 2011 foram construídos e entregues 13.497 fogões com eficiência 

energética as famílias de comunidades rurais. No ano de 2012 as ações foram 

paralisadas para ajustes na metodologia de trabalho utilizada até então. 

No ano de 2013 o projeto consistiu em fornecimento de fogões sustentáveis com 

eficiência energética utilizando a lenha em uma quantidade bem menor ao comumente 

utilizado pelas famílias na área rural, cujo padrão de fornecimento vem sendo o mesmo 

para o ano de 2014.  



 

Linha de Atuação: 

Habitação Qualitativa  

Temas transversais:  

 Sustentabilidade Ambiental 

Promoção da Saúde 

Questões que direcionaram o monitoramento:  

1) Recursos humanos, financeiros e de infraestrutura disponíveis; 

2) Planejamento e Monitoramento das ações;  

3) Participação da Comunidade;  

4) Produtos e resultados;  

5) Considerações da equipe.  

  

MARCO LÓGICO 

INSUMOS  ATIVIDADES PRODUTOS  RESULTADOS IMPACTOS  
 
 
 
Recursos 
FECOP 
 
Equipe técnica 
da Secretaria 
das Cidades 
 

 

 
 
 

Cadastramento 
das entidades e 

famílias. 
 
 

Fornecimento de 
Fogões 

Sustentáveis 
 
 

Acompanhamento 
dos Serviços e 
Fiscalização 

 
 

Assistências 
Técnica 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fogões 
sustentáveis 
fornecidos. 

 
 
 

Famílias 
capacitadas  

 

 
 
 
 
 
 

Melhoria da 
qualidade de 

vida das 
famílias 

beneficiadas  

 

 

 

 

 

Redução do 
déficit 
habitacional 
qualitativo 

 



 DESCRIÇÃO E ANÁLISE 

 

A visita foi realizada no dia 08/05/2014 entre 10:00 e 13:00h, no Assentamento Santa 

Bárbara, distrito Sítios Novos, município de Caucaia, previamente agendado com a 

equipe que coordena o projeto. Participaram deste momento, a equipe da CCOPI / GEF, 

os técnicos Everton Maciel, Afonsina Braga e Larisa Martins; Arimatéia Barroso 

representando o conselheiro da SDA no Conselho Consultivo de Políticas de Inclusão 

Social (CCPIS). A Comissão de Monitoramento se reuniu com o coordenador do projeto 

André Bonates e a equipe técnica da Secretaria das Cidades.  

 

 

Equipe de Monitoramento com a equipe da Secretaria das Cidades e beneficiários do projeto no                         
Assentamento Santa Bárbara – Caucaia  

 

O projeto Fogões Sustentáveis tem como objetivo contribuir para melhorar a qualidade de 

vida das famílias beneficiadas, uma vez que a tecnologia utilizada reduz a quantidade de 

fumaça no espaço doméstico e consequentemente diminui o risco de doenças 

 



 

respiratórias, reduz a contaminação da água pela fumaça e o consumo de lenha, bem 

como diminui as despesas mensais com aquisição de combustíveis fósseis e biomassas.   

O projeto acontece apenas com recursos do FECOP e segue os seguintes passos:  

1) O cadastro das famílias é realizado pelas Entidades previamente cadastradas no 

Cadastro Individual de Beneficiários (CADIB). Cada entidade deverá cadastrar grupo de 

no mínimo de 30 (trinta) e no máximo 100 (cem) unidades familiares, provenientes de 

uma mesma localidade, conforme a área de abrangência da entidade e seus limites. 

A portaria nº. 074/2012 dispõe sobre os parâmetros de priorização e as condições e 

procedimentos para a seleção dos beneficiários do Projeto de Implantação de Fogões 

Sustentáveis (PIFS) da Secretaria das Cidades do Estado do Ceará.   

O CADIB é disponibilizado no portal da Secretaria das Cidades, http://cidades.ce.gov.br 

permitindo que grupos de famílias através de Entidades representativas cadastrem suas 

demandas.  

2) Os Fogões Sustentáveis são fornecidos por meio da empresa contratada e todos os 

serviços referente ao projeto são fiscalizados por técnicos da Secretaria das Cidades. 

3) As atividades referente à assistência técnica são realizadas por meio do contrato de 

gestão, conforme a seguir: acompanhamento e gerenciamento do CADIB em relação às 

demandas relacionadas ao produto fogão sustentável; elaboração do material de 

orientações para os beneficiários; capacitação dos beneficiários por meio de oficinas; 

vistorias de campo para ateste dos serviços em casos de ocorrências; divulgação e 

promoção do projeto; acompanhamento do termo recebimento do produto. 

O modelo de Fogão Sustentável utilizado a partir de 2013 possui as seguintes 

características: quadro de alumínio e guarnições em chapa de aço esmaltado, quadro do 

fogo, do ar, das e pés em alumínio polido, com as especificações a seguir: chapa de  ferro 

fundido com duas bocas (respectivas tampas e redutores com largura de 89 cm e 

profundidade de 61 cm; Forno com largura de 30 cm e profundidade de 44 cm. Produto 

Instalado: largura de 103 cm, altura de 88 cm e profundidade de 69 cm. 

 

 



 
Beneficiária do fogão sustentável, Sra. Maria Teixeira, Assentamento Santa Bárbara – Caucaia 

 

A Capacitação é realizada através do Instituto Agropólos, tem duração de 4 horas e tem a 

participação de um membro da família beneficiada. Até este momento já foram 

capacitadas aproximadamente 3.000 pessoas. 

De acordo com a Secretaria das Cidades ainda não houve demanda pelas famílias 

beneficiadas por assistência técnica posterior à entrega dos fogões. Contudo este 

atendimento faz parte do pensamento de excelência do atendimento pela Secretaria das 

Cidades. 

Todas as famílias visitadas mostraram-se satisfeitas com o uso do fogão sustentável e 

todas descartaram o fogão a lenha tradicional, mantendo apenas o fogão a gás como 

complementar. Dentre os benefícios, eles destacam: a redução do uso de lenha, a 

economia com gás que é revestida em alimentos e a considerável redução de fumaça no 

interior dos domicílios evitando a sujeira nas paredes e utensílios domésticos. 

A situação de entrega dos fogões sustentáveis em 2014 encontra-se de acordo com os 

quadros a seguir:  

I – 600 unidades de fogões sustentáveis entregues e igual número de pessoas 

capacitadas: 

 



 

 
  

N° Município das Famílias 

Beneficiadas 

Quantidade de 

Unidades entregues  

Pessoas 

Capacitadas  

01 Itapipoca 36 36 

02 Itapiúna 35 35 

03 Quixeramobim 79 79 

04 Santa Quitéria 30 30 

05 Amontada 59 59 

06 Caucaia 30 30 

07 Madalena 30 30 

08 Santana do Acaraú 30 30 

09 Crato 30 30 

10 Mombaça 30 30 

11 Russas 45 45 

12 Crateús 106 106 

13 Sobral 30 30 

14 Tamboril 30 30 

 Total 600 600 

 

II - 1.737 unidades estão com previsão de iniciar a entrega e capacitação dos 

beneficiários na segunda quinzena de maio de 2014 e finalizar em 15 de junho de 2014: 

 

 N° Município das Famílias 

Beneficiadas 

Quantidade de Unidades 

a serem entregues   

01 Itapipoca 76 

02 Itarema  99 

03 Morrinhos 115 

04 Trairí 47 

05 Tururu 35 

06 Ibiapina 100 

07 Massapé  84 

08 São Benedito  114 

09 Crateús  262 

10 Piquet Carneiro 400 

11 Caririaçu 36 

12 Crato  309 



 

13 Mauriti 60 

 Total  1.737 

 

III – Para 1.164 unidades já foram empenhados recursos para iniciar o processo de 

capacitação e entrega com previsão para os meses de junho ou julho de 2014: 

  

N° Município das Famílias 

Beneficiadas 

Quantidade de Unidades 

a serem entregues   

01 Madalena  132 

02 Milhã 64 

03 Quixeramobim 100 

04 Piquet Carneiro  223 

05 Senador Pompeu  31 

06 Acopiara  130 

07 Araripe 100 

08 Assaré  72 

09 Milagres  30 

10 Nova Olinda  142 

11 Várzea Alegre  140 

 Total  1.164 

 

 



 
Beneficiária do fogão sustentável, Sra. Maria Auri, Assentamento Santa Bárbara – Caucaia 

 

 

 
Beneficiária do fogão sustentável, Sra. Maria Auri, Assentamento Santa Bárbara – Caucaia 

 

 

 



 

CONSIDERAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS  

 

Considerando as questões analisadas, o Projeto Fogões Sustentáveis de um modo geral 

consegue desenvolver uma ação estruturante que contribui par a qualidade de vida das 

famílias beneficiadas na zona rural. Ademais, destacamos a importância do projeto para a 

promoção da saúde de seus usuários pela redução de doenças respiratórias em função 

da eliminação da fumaça no interior das residências, e para preservação do meio 

ambiente por meio da economia de lenha. Assim sugerimos que a Secretaria das Cidades 

firme parcerias com outras instituições financiadoras com a finalidade de beneficiar um 

maior número de famílias da zona rural. 
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APRESENTAÇÃO  

 

Este documento apresenta os resultados do monitoramento realizado em cinco projetos 

financiados com recursos do Fundo Estadual de Combate à Pobreza (FECOP). O 

processo foi conduzido pela Comissão de Monitoramento constituída por 

representantes do Conselho Consultivo de Políticas de Inclusão Social (CCPIS) e da 

Coordenadoria de Promoção de Políticas de Combate a Pobreza e Inclusão Social 

(CCOPI) / Gerência Executiva do FECOP, atendendo uma demanda do CCPIS. 

Os projetos visitados entre 05 de novembro a 17 de novembro de 2014 foram os 

seguintes: Modernização e Fortalecimento do Setor da Mandiocultura nos Territórios do 

Extremo Oeste e Metropolitano José de Alencar, da Secretaria do Desenvolvimento 

Agrário - SDA; Cuidando do Futuro de Crianças e Adolescentes, da Secretaria do 

Trabalho e Desenvolvimento Social (STDS), Implantação e Gerenciamento das Obras 

dos Sistemas de Abastecimento de Água do Programa Ceará II – KfW, da Secretaria 

das Cidades (CIDADES) e Estação Família, da Secretaria do Trabalho e 

Desenvolvimento Social (STDS). 

O procedimento operacional utilizado foi a visita institucional e/ou comunitária, 

entrevista com a equipe do projeto, a entrevista e a observação dos beneficiários e a 

validação do marco lógico para facilitar a análise.  

Cinco dimensões foram observadas e analisadas: recursos humanos, financeiros e 

infraestrutura disponíveis; planejamento e monitoramento das ações; produtos e 

resultados; e participação da comunidade.  

O documento é composto por cinco relatórios, sendo um para cada projeto monitorado. 

Cada relatório é dividido em quatro partes: Informações Gerais, Marco Lógico, 

Descrição e Análise e Considerações e Encaminhamentos.  
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 INFORMAÇÕES GERAIS  

Nome do Projeto:  

Modernização e Fortalecimento do Setor da Mandiocultura nos Territórios do Extremo 
Oeste e Metropolitano José de Alencar 

Secretaria Executora: 

Secretaria do Desenvolvimento Agrário - SDA 

Programa (PPA):  

028 - Desenvolvimento Agropecuário 

Mapp:  

430 – Modernização da Cadeia Produtiva da Mandiocultura nos Territórios do Extremo 
Oeste e Metropolitano José de Alencar 

Categoria:  

Estruturante – Ocupação e Renda – Inclusão Produtiva Rural 

Classificação:  

Projeto de Continuidade 

Coordenação do Projeto:  

Cleber Leite Pereira  
 e-mail: cleber.leite@sda.ce.gov.br  
Fone: (85) 3101.2537   

Municípios: 

Pacajús e Chorozinho  

Local visitado:  

Unidades Produtivas da Associação Comunitária dos Construtores da Paz e da 
Associação Comunitária Vila dos Papocos, no município de Chorozinho. 

Unidade Produtora da Associação dos Produtores de Mandioca e Amido de Pacajús. 

Data da Visita: 

05.11.2014 

Comissão de Monitoramento: 

Coordenadoria de Promoção de Políticas de Combate a Pobreza e Inclusão Social 
(CCOPI) / Gerência Executiva do FECOP (GEF) 

Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social (STDS) 

Secretaria do Desenvolvimento Agrário (SDA) 

Conselho Estadual de Saúde (CESAU) 

Conselho Estadual de Assistência Social (CEAS) 
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Equipe do Projeto que acompanhou as visitas: 

Emanuel Itamar Marques, Enésia Neta, Marcilio de Melo, Antônio Raimundo dos 
Santos e Aurélio Magno de Oliveira da SDA; Antonio Chagas Nunes e Alceandro Bioni, 
da Associação dos Produtores de Mandioca e Amido de Pacajús, Antonio Freire de 
Castro, presidente da Associação Comunitária Construtores da Paz; e Alberto Castro 
Maia, da Associação Comunitária Vila dos Papocos.   

Procedimento Operacional:  

Visita institucional, entrevista com a equipe do projeto, análise do projeto, observação 
dos beneficiários, validação do marco lógico. 

Resumo do Projeto:  

 
O projeto utiliza os recursos disponibilizados pelo FECOP de forma complementar aos 

recursos captados junto a Secretaria do Desenvolvimento Territorial (SDT), do 

Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), por meio do Programa Nacional de 

Apoio ao Desenvolvimento dos Territórios Rurais (PRONAT), no âmbito do Projeto de 

Infraestrutura e Serviços de Assistência Técnica nos Territórios Rurais (PROINF) que 

tem por estratégia estimular a dinamização econômica de cadeias produtivas 

estratégicas nos territórios, a partir das demandas indicadas nos Planos Territoriais de 

Desenvolvimento Rural Sustentável (PTDRS).  

Os recursos são destinados a apoiar projetos focados na implantação de iniciativas que 

valorizem a identidade territorial, a gestão social e a força da agricultura familiar para 

gerar resultados de desenvolvimento sustentável em territórios rurais 

O projeto se propõe a modernizar as casas de farinha artesanais, tornando-as capazes 

de produzir produtos de qualidade para o auto-consumo dos agricultores familiares, 

além da produção de um excedente a ser comercializado por meio dos Programas de 

Aquisição de Alimentos (PAA) e Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), 

atendendo também ao mercado consumidor local e regional. Garante com isso 

ocupação e renda para os agricultores familiares beneficiados, criando condições de 

permanência no campo, promovendo a inclusão no processo produtivo durante todo o 

ano. Outra grande contribuição deste projeto é a destinação correta dos resíduos 

tóxicos dessas agroindústrias (manipueira), evitando a poluição do meio ambiente, 

utilizando-a como fertilizante e defensivo agrícola.  

Linha de Atuação: 

Inclusão Produtiva  
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Temas transversais:  

Cidadania; 

Manejo e Conservação Ambiental;   

Desenvolvimento Comunitário.  

Questões que direcionaram o monitoramento:  

1) Recursos humanos, financeiros e de infraestrutura disponíveis; 

2) Planejamento e Monitoramento das ações;  

3) Participação da Comunidade;  

4) Produtos e resultados;  

5) Considerações da equipe.  

  

 MARCO LÓGICO 

INSUMOS  ATIVIDADES PRODUTOS  RESULTADOS IMPACTOS  

 

 

Recursos do 

FECOP 

 

Recursos 
financeiros 
MDA 

 

Agentes rurais 
(EMATERCE), 
técnicos 
municipais e 
articulador 
territorial 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mobilização e 
Seleção dos 
beneficiários 

 

Aquisição e 
distribuição de 
máquinas para 
agroindústria 
(Empacotadeira 
de farinha e 
fécula, 
padronizador, 
máquina para 
embalar a 
vácuo, 
dessalinizador 
de água) 

 

Realização de 
Cursos de 
Capacitação 
Técnica para 
os beneficiários 
 

 

 

 

Produtores 
capacitados 

 

Agroindústria 
equipada 

 

Produtores 
beneficiados com 
máquinas para 
agroindústria  

 

 
 

Aumento da 
renda dos 
beneficiários 
através da 
melhoria da 
produtividade e 
rendimento 
industrial e da 
melhoria da 
qualidade dos 
produtos 
processados – 
farinha e fécula. 
 

 

 

 

 

Fortalecimento 
da Cadeia 
produtiva da 
Mandiocultura 
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DESCRIÇÃO E ANÁLISE 

 

A visita foi realizada no dia 05.11.2014 entre 9:00 e 12:00h, em três unidades 

produtivas da cadeia da mandiocultura nos municípios de Pacajús e Chorozinho 

oriundas dos Projetos de Modernização e Fortalecimento do Setor da Mandiocultura do 

Estado do Ceará, previamente agendada com a equipe que coordena o projeto. 

Participaram deste momento, a equipe da CCOPI / GEF, Lara Costa (coordenadora) e 

os técnicos Everton Maciel e João Rolim e os representantes da Secretaria do 

Desenvolvimento Agrário (SDA): o coordenador de Desenvolvimento da Agricultura 

Familiar, Emanuel Itamar Marques; a Gerente do Escritório de Monitoramento de 

Projetos, Enésia Neta; o Supervisor do Núcleo de Culturas Agroindustriais, Marcilio de 

Melo; os assessores, Antônio Raimundo dos Santos e Aurélio Magno de Oliveira. Em 

Pacajús, participaram Antonio Chagas Nunes e Alceandro Bioni, respectivamente 

presidente e secretário da Associação dos Produtores de Mandioca e Amido de 

Pacajús; e José Amilton Odorico do Banco do Nordeste. Em Chorozinho, participou 

Antonio Freire de Castro, presidente da Associação Comunitária Construtores da Paz; 

e Alberto Castro Maia, presidente da Associação Comunitária Vila dos Papocos.   

 

 
Equipe de Monitoramento, Equipe da Secretaria de Desenvolvimento Agrário e 

Representantes da Associação dos Produtores de Mandioca e Amido de Pacajús.  

O projeto de Modernização da Cadeia Produtiva da Mandiocultura dos Territórios do 
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Extremo Oeste e Metropolitano José de Alencar passou a utilizar a Fonte FECOP como  

contrapartida do Estado a partir de dezembro de 2012. Articula-se com o projeto de 

Fortalecimento do Setor da Mandiocultura do Estado do Ceará iniciado em 2007, que 

juntos fazem parte da política governamental de fortalecimento da agricultura familiar.  

No período de 2007 a 2012 o projeto apoiou financeiramente a instalação de casas de 

farinha e unidade de produção de alimentos junto às associações de mandiocultores 

situadas em comunidades rurais, previamente, assistidas pelo Serviço de Extensão 

Rural do Estado. 

 

Os beneficiários do projeto são agricultores de base familiar selecionados de acordo 

com os seguintes critérios: 

 

 Produtores/as da agricultura familiar, assentados da reforma agrária, mulheres, 

jovens e comunidades tradicionais.  

 Organizações de agricultores/as familiares, assentados, jovens e comunidades 

tradicionais, indicadas pelo colegiado territorial, devendo os projetos atender as 

demandas indicadas nos Planos Territoriais de Desenvolvimento Sustentável dos 

Territórios Rurais. 

 Agricultores familiares, assentados, jovens e comunidades tradicionais, que sofram 

privação do bem-estar e/ou ausência de elementos necessários à uma vida digna.  

 Agricultores/as com ausência e/ou insuficiência de renda, nutrição, saúde, 

educação, moradia, bens de consumo e direitos de participação na vida social e 

política. 

 

Para o desenvolvimento do projeto são realizadas as seguintes atividades: 

 

a) Mobilização e Seleção dos beneficiários 

São realizadas visitas e reuniões nas comunidades para apresentação do Projeto de 

Modernização das Agroindústrias e verificação das condições técnicas e 

organizacionais das Associações Comunitárias. Após a comprovação da necessidade e 

interesse dos associados em participar do Projeto é realizada a seleção dos 

beneficiários pela equipe da SDA. 

 

b) Aquisição e distribuição de máquinas para agroindústria (Empacotadeira de farinha e 
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fécula, padronizador, máquina para embalar a vácuo, dessalinizador de água). 

Os equipamentos são adquiridos através de processo licitatório e entregues as 

comunidades selecionadas.  

 

c) Realização de Cursos de Capacitação Técnica para os beneficiários 

São realizados cursos com as temáticas: Capacitação e Atualização da Cadeia 

Produtiva da Mandioca, Boas Práticas de Processamento de Farinha e Fécula de 

Mandioca, Administração e Gestão de Agroindústria de Mandioca e curso para 

tratorista.  As capacitações são realizadas por equipe técnica da SDA/EMATERCE 

 

Destaca-se a crescente articulação de recursos e ações do governo Federal por meio 

do Ministério do Desenvolvimento Agrário e do Ministério da Integração Nacional com o 

Governo do Estado através da Secretaria do Desenvolvimento Agrário. 

 

Segue alguns dados sobre as unidades de Casa de Farinha em fase de implantação.  

  
PROJETOS CONTEMPLADOS EM 2013 – MAPP 377 (MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO) 

MUNICÍPIO 
ASSOCIAÇÃO 
COMUNITÁRIA 

Tipo de 
Modernização 

SITUAÇÃO ATUAL 
BENEFICIADOS 

(Nº) 

Acaraú 

Ass. do 
Desenvolvimento 
Comunitário dos 
Moradores do Povoado 
de Tucunzeiro 

Construção
50% 

CONSTRUÍDA 
32 

Amontada 
Ass. Comunitária dos 
Produtores do Córrego 
da Ema 

Construção
Fase inicial de 

construção 
44 

Aracati 
Ass. da Comunidade de 
Resistência Terra 
Esperança 

Construção
Fase inicial de 

construção 
13 

Aracati 
Ass. dos Moradores de 
Jirau 

Construção
50% 

CONSTRUÍDA 
50 

Camocim 
Ass. Comunitária do 
Sítio Tamboril 

Construção
50% 

CONSTRUÍDA 
22 

Chaval 
Ass. União dos 
Moradores de Jatobá 

Construção
50% 

CONSTRUÍDA 
30 

Chorozinho 
Ass. Comunitária Vila 
dos Papocos 

Construção
CONSTRUÇÃO 

CONCLUÍDA 
18 

Icapuí 
Ass. Dos Moradores de 
Gravier 

Construção
50% 

CONSTRUÍDA 
32 

Itapipoca 
Ass. Comunitária 
Beneficente Ruralista de 
Bastiões 

Construção
50% 

CONSTRUÍDA 
45 
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Itarema 

Ass. de Produção 
Agropecuária do 
Assentamento Lagoa 
dos Negros 

Construção
50% 

CONSTRUÍDA 
34 

Itarema 
Ass. Indígena Tremembé 
da Aldeia de São José 

Construção
50% 

CONSTRUÍDA 
39 

Morrinhos 
Ass. Comunitária dos 
Moradores de Solidão 

Construção
Fase final de 
construção 

39 

Ocara 
Ass. dos Assentados e 
Assentadas do 
Assentamento DENIR 

Construção
50% 

CONSTRUÍDA 
18 

Russas 

Ass. do Conselho 
Popular da Comunidade 
de Resistência Bernardo 
Marim II 

Construção
Fase inicial de 

construção 
32 

São 
Benedito 

Ass. Comunitária do 
Sítio Santos Reis 

Construção
50% 

CONSTRUÍDA 
25 

Trairi 
Ass. dos Moradores da 
Volta do Córrego 

Construção
50% 

CONSTRUÍDA 
32 

TOTAL  505 
 

No município de Chorozinho foi visitada a unidade de produção de farinha da 

Associação Comunitária Vila dos Papocos, beneficiada com a construção de uma 

agroindústria de farinha e equipamentos. Na Associação participam 18 produtores e o 

presidente destacou dentre outros pontos positivos, a mudança na organização, por 

meio da implantação de uma Comissão responsável organização e controle da 

produção. Haverá ainda um grupo específico trabalhando na produção da farinha.  

 

 

13



 

 

Construção da Nova Casa de Farinha da Associação Comunitária Vila dos 

Papocos 

 

Antiga Casa de Farinha da Associação Comunitária Vila dos Papocos 
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O projeto iniciado em 2014 utiliza os recursos disponibilizados pelo FECOP de forma 

complementar aos recursos captados junto a Secretaria do Desenvolvimento Territorial 

(SDT), do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), por meio do Programa 

Nacional de Apoio ao Desenvolvimento dos Territórios Rurais (PRONAT), no âmbito do 

Projeto de Infraestrutura e Serviços de Assistência Técnica nos Territórios Rurais 

(PROINF) que tem por estratégia estimular a dinamização econômica de cadeias 

produtivas estratégicas nos territórios, a partir das demandas indicadas nos Planos 

Territoriais de Desenvolvimento Rural Sustentável (PTDRS).  

PROJETO CONTEMPLADO EM 2014 – MAPP 430 (MINISTÉRIO DO 
DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO) 

MUNICÍPIO 
ASSOCIAÇÃO 
COMUNITÁRIA Tipo de Modernização 

SITUAÇÃO 
ATUAL 

BENEFICIADOS 
(Nº) 

Pacajus 

Associação 
dos 
Produtores de 
Mandioca e 
Amido de 
Pacajus 

Equipamentos 
Agroindustriais 
(Empacotadeira de farinha e 
fécula, padronizador, 
máquina para embalar a 
vácuo, dessalinizador de 
água). 

Empacotadora 
e 

Padronizador 
de Mandioca 

entregues 

99 

 
Referente a este projeto, o município de Pacajus foi beneficiado para receber os 

equipamentos por se tratar da localidade e associação melhor preparada para gerir as 

máquinas. Os equipamentos são também disponibilizados para os outros municípios 

(Aquiraz, Cascavel, Chorozinho, Horizonte e Itaitinga) participantes do Território para 

processar a farinha e a fécula.  

Desde modo, a visita foi realizada à unidade da Associação dos Produtores de 

Mandioca e Amido de Pacajús, em que, por meio do recurso do FECOP e Recursos 

Federais, foi realizada a construção do prédio da agroindústria de produção de farinha 

e fécula (goma); adquiridas máquinas e equipamentos para a produção de farinha e 

fécula, padronização e empacotamento dos produtos produzidos, bem como,  

construído um sistema de decantação da manipueira e irrigação de mandioca com a 

manipueira. A manipueira passa por um processo de decantação em tanques de 

tratamento e água é reaproveitada para irrigação.   
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Maquina Empacotadora entregue a Associação dos Produtores de Mandioca e 

Amido de Pacajus 

 

 
Maquina lavadora e Esteira Transportadora da Casa de Farinha da Associação 

dos Produtores de Mandioca e Amido de Pacajus 
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Tanques para Decantação da Manipueira da Casa de Farinha da Associação dos 

Produtores de Mandioca e Amido de Pacajús 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS  

 

Considerando as questões analisadas, o Projeto Modernização da Cadeia Produtiva da 

Mandiocultura nos Territórios do Extremo Oeste e Metropolitano José de Alencar, de 

um modo geral, consegue desenvolver uma ação estruturante que garante a ocupação 

de renda para as famílias beneficiadas. Contudo, destacamos algumas questões e 

encaminhamentos: 

1) A difusão de novas tecnologias para o manejo da cultura da mandioca, para os 

pequenos produtores, são essenciais para o aumento da produtividade e a geração de 

renda. Deste modo, um dos problemas apontados pela equipe da SDA e 

representantes das associações de produtores, diz respeito à rotatividade dos técnicos 

de extensão rural (agente rural), que acontece com freqüência e exatamente quando os 

mesmos ao adquiriram conhecimentos suficientes para desenvolvimento das atividades 

específicas para a cultura da mandioca.  Ressalta-se que os agentes rurais são 

bolsistas e, portanto, não possuem vínculo efetivo no serviço público. A SDA está 

providenciando amenizar este problema por meio de um projeto de lei que amplia o 
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prazo de contratação.  

 

2) Visando o aumento da produtividade e a melhoria da qualidade de vida dos 

produtores, a SDA propôs agregar ao produto a aquisição de máquinas para colheita 

da mandioca, dado o processo hoje manual e desgastante utilizado pelos produtores. A 

Gerência Executiva do FECOP informa que não há objeção quanto a aquisição deste 

item a SDA pode incluí-lo quando de uma nova apresentação do projeto ao Conselho.   
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PROJETO: Cuidando do Futuro de Crianças e Adolescentes   
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INFORMAÇÕES GERAIS  

Nome do Projeto:  

Cuidando do Futuro de Crianças e Adolescentes   

Secretaria Executora: 

Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social (STDS) 

Programa (PPA):  

050 – Assistência Social 

Mapp:  

211 – Cuidando do Futuro de Crianças e Adolescentes 

Categoria:  

Projeto Assistencial – Proteção Social Especial 

Classificação:  

Projeto de Continuidade 

Responsável Estadual pelo Projeto:  
Proteção Social Especial Solange Rocha Alcântara - (Coordenadora) 
Rita de Cássia Sidney Marques (Orientadora da Célula de Alta Complexidade), 

e-mail: rita.marques@stds.ce.gov.br - Fone: (85) 3101.4608 

Municípios envolvidos: 

Fortaleza e Itaitinga 

Local visitado:  

Casa da Criança Governador Virgílio Távora – Itaitinga   

Data da Visita: 

11.11.2014 

Comissão de Monitoramento: 

Coordenadoria de Promoção de Políticas de Combate a Pobreza e Inclusão Social 
(CCOPI) / Gerência Executiva do FECOP - GEF 

Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social – STDS 

Secretaria do Desenvolvimento Agrário - SDA 

Conselho Estadual de Saúde – CESAU 

Conselho Estadual de Assistência Social – CEAS 

Equipe do Projeto que acompanhou a visita: 

Padre Ivo Nardeli (Presidente do Centro Educacional da Juventude Pe. João Piamarta), 
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Ângelo Faustini e Lieta Valoti (responsáveis pela Casa da Criança), e Domenico Abbate 
(assessor do Centro Educacional da Juventude Pe. João Piamarta.  

Michelle Abreu (assistente social da Casa da Criança) 

Rita de Cássia Marques - Orientadora da Célula de Alta Complexidade da STDS. 

Procedimento Operacional:  

Visita institucional, entrevista com a equipe do projeto, análise do projeto, observação 

dos beneficiários, validação do marco lógico. 

Resumo do Projeto: 

  
O Centro Educacional da Juventude Padre João Piamarta, iniciou as suas ações há 40 
anos com o objetivo de proporcionar melhores condições de desenvolvimento humano 
e social para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade e risco pessoal e 
social, através do acolhimento institucional, como uma ação preventiva ao 
agravamento de situações de negligência, violência, e ruptura de vínculos.   
 
Para tanto, por meio da Casa da Criança de Itaitinga, instituição vinculada ao Centro 
Educacional da Juventude Padre João Piamarta, oferece a crianças e adolescentes 
entre 6 e 13 anos, educação e promoção social, através de ações continuadas em 
tempo integral (24h) acolhendo-as em unidades socioassistenciais e educativas, 
atendendo às suas necessidades básicas e a formação de cidadãos com valores 
humanos sólidos e uma visão de mundo mais solidário e fraterno.  
 
 

Linha de Atuação: 

Acolhimento de Crianças e Adolescentes 

Temas transversais:  

Assistência Social 

Proteção Social Especial 

Questões que direcionaram o monitoramento:  

1) Recursos humanos, financeiros e de infraestrutura disponíveis; 

2) Planejamento e Monitoramento das ações;  

3) Participação da Comunidade;  

4) Produtos e resultados;  

5) Considerações da equipe.  
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MARCO LÓGICO 

INSUMOS  ATIVIDADES PRODUTOS  RESULTADOS IMPACTOS  
 
 

 
 
Recursos 
FECOP 
 
Instalações 
Físicas  
  
 
Equipe 
Técnica 

 

 
Realizar 
acolhimento; 
 
Visitas domiciliares; 
 
Reforço e 
Acompanhamento 
escolar, pesquisa e 
leitura; 
 
Capacitação de 
professores e 
educadores sociais; 
 
Prevenção a 
doenças (palestras, 
acompanhamento 
diário); 
 
 
Atividades 
Artísticos, Culturais, 
Esporte e Lazer; 
 
 
Atendimento 
fonoaudiólogo; 
 
 
Atendimento 
psicopedagógico; 
 
 
Encaminhamento 
médico hospitalar; 
 
 
Atividade de 
Inclusão Digital; 
 
 
Ações de 
fortalecimento de 
vínculos afetivos; 
 

Jogos e áudio 
visuais. 

 

 

Crianças e 
adolescentes 
acolhidos e 
protegidas 
integralmente 

 
 

Crianças e 
adolescentes 
participando das 
atividades 
socioeducativas 
regularmente 

 
 

Crianças e 
Adolescentes 
reinseridos no 
contexto 
sociofamiliar e 
comunitário. 

 
 
 
Crianças e 
adolescentes 
empoderados 
do processo de 
independência 
e autocuidado. 
 
 
Crianças com 
capacidade 
física e mental 
melhoradas. 
 
 
 

Famílias do 
público alvo 
envolvida 
ativamente na 
formação 
humana das 
crianças. 

 

 

 

Redução do 
número de 
crianças e 
adolescentes em 
situação de 
vulnerabilidade 
e/ou com direitos 
violados que 
necessitam de 
acolhimento 
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 DESCRIÇÃO E ANÁLISE  

 

A visita foi realizada no dia 11/11/2014 entre 9:00 e 12:00h, na Casa da Criança, zona 

rural do município de Itaitinga, previamente agendado com a equipe que coordena o 

projeto e os articuladores da STDS. Participaram deste momento, a equipe da CCOPI / 

GEF, Larisa Martins e Everton Maciel; os representantes do Conselho Consultivo de 

Políticas de Inclusão Social (CCPIS), Marlúcia Ramos do CEAS; Edny Silva, 

representando a STDS e José Arimatéia Barroso, representando a SDA. A Comissão 

de Monitoramento se reuniu com a Sra. Rita de Cássia Marques, orientadora da Célula 

de Alta Complexidade da STDS e a equipe do Projeto Cuidando do Futuro de Crianças 

e Adolescentes / Centro Educacional da Juventude Pe. João Piamarta: Padre Ivo 

Nardeli (Presidente), Domenico Abbate (assessor), Ângelo Faustini, Lieta Valoti 

(responsáveis pela Casa da Criança) e Michelle Abreu (assistente social). 

 
Comissão de Monitoramento, equipe da STDS e a equipe da Cada da Criança   

 

O projeto Cuidando do Futuro de Crianças e Adolescentes é realizado por meio da 

parceria entre o governo do Estado do Ceará, através da STDS, utilizando os recursos 

do FECOP e o Centro Educacional da Juventude Pe. João Piamarta, gestor da Casa 

da Criança de Itaitinga, uma de suas unidades de atendimento a crianças e jovens.  

Conta com recursos do Governo Federal, parcerias com a Prefeitura de Fortaleza e 

Prefeitura de Itaitinga, bem como com recursos adquiridos através de doações de 
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Organizações Não Governamentais (ONG’s) da Itália. A Fazenda onde funciona a Casa 

da Criança também possui um Pesque e Pague e um Centro de Convenções utilizado 

para retiros, bem como são produzidos leite e ovos para consumo e comercialização. 

Buscam ainda doações locais, mas encontram resistência da população em contribuir.  

 

O projeto acolhe crianças e adolescentes entre 6 e 13 anos que permanecem 

residentes durante a semana e retornam às suas famílias nos finais de semana. O 

espaço masculino conta atualmente com 210 crianças e adolescentes e o espaço 

feminino com 120 crianças e adolescentes, totalizando 330 residentes moradores do 

município de Fortaleza em sua maioria. As segundas feiras, um ônibus transporta as 

crianças da sede do Piamarta Aguanambi até a sede da Casa da Criança em Itaitinga. 

Desde modo, as crianças acolhidas na Casa da Criança possuem famílias, retornando 

para casa nos finais de semana e permanecendo no lar no período de férias.  

 

A Casa da Criança conta com uma ampla estrutura e dois espaços um para meninos e 

outro para meninas. Os residentes são acolhidos em casas que comportam entre 16 a 

24 crianças e adolescentes, distribuídos por idade e sexo, permanecendo sob a 

supervisão de um educador.  

 

   
Casas de Acolhimento – Casa da Criança – Itaitinga 
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A instituição possui uma escola com diversas salas de aula, laboratório de informática, 

consultório dentário, refeitório, áreas de lazer, entre outras. Profissionais de diversas 

áreas atuam na instituição totalizando: 01 dentista, 01 assistente social, 01 psicólogo, 

01 fonoaudiólogo, 10 professores, 23 educadores, 01 coordenador pedagógico, 01 

instrutor de informática, 01 instrutor de esporte, 02 cozinheiras, 02 lavadeiras, 02 

jardineiros e 01 vigilante.  

 

                                    Sala de aula – Casa da Criança – Itaitinga 

 

 

Sala de Informática – Casa da Criança – Itaitinga 
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A Instituição possui registro no Conselho Estadual da Assistência Social (CEAS) e 

Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente (CEDCA). 

 

No momento a Casa da Criança de Itaitinga passa por um processo de adequação à 

Política Nacional de Assistência Social (PNAS) e ao Sistema Único de Assistência 

Social (SUAS), pois o acolhimento de crianças e adolescentes por meio do Serviço de 

Acolhimento Institucional deve ser provisório e excepcional, quando as famílias ou 

responsáveis encontram-se temporariamente impossibilitados de cumprir sua função 

de cuidado e proteção e, ainda, as crianças e adolescentes só devem permanecer 

nestes serviços até que seja possível o retorno à família de origem ou colocação em 

família substituta.  

 

Atualmente todas as crianças e adolescentes passam por avaliação do Serviço Social e 

são recebidas por meio de relatório do Conselho Tutelar.  A equipe informou através de 

email que o acolhimento das crianças e adolescentes nas unidades de atendimento do 

Piamarta, segue uma caracterização comum dos assistidos. Portanto, em suas fichas 

de inscrição, consta como justificativa para o acolhimento realizado no Projeto 

Cuidando do Futuro de Crianças e Adolescentes: “Acolhimento provisório de crianças e 

adolescentes como medida de proteção, devido à situação de risco pessoal e social 

quando a família encontra-se temporariamente impossibilitada de cumprir sua função 

de responsável pelos mesmos.”  

 

 

Dormitórios das casas de acolhimento – Casa da Criança – Itaitinga 
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A equipe responsável pelo projeto destacou a insuficiência de recursos como a 

principal dificuldade para manter a Casa da Criança, devido ao atendimento superior ao 

previsto no projeto apresentado ao FECOP, bem como a diminuição significativa das 

doações provenientes das ONG’s italianas, que preferem contribuir com instituições de 

outros países que consideram mais pobres. 

  

CONSIDERAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS  

 

Considerando as questões analisadas, o Projeto Cuidando do Futuro de Crianças e 

Adolescentes, de um modo geral, consegue desenvolver uma ação assistencial e 

educacional que garante acolhimento para crianças e adolescentes.  

Destacamos algumas questões e encaminhamentos: 

1) Conforme destacado, o acolhimento de crianças e adolescentes deve acontecer por 

curto período de tempo, quando os vínculos familiares foram rompidos. Ainda nestes 

casos, os abrigados devem manter os vínculos comunitários, inclusive freqüentando a 

escola e outras instituições de seu território. Na Casa da Criança existem residentes 

que não perderam vínculos familiares, retornando as famílias nos finais de semana e 

nas férias escolares. Desde modo, aguardamos que o processo de adequação da 

instituição aos parâmetros do Sistema Único de Assistência Social no que diz respeito 

ao Serviço de Acolhimento Institucional aconteça o mais breve possível. 

2) A Casa da Criança realiza atividades específicas da área de Educação, tendo em 

vista que funciona como uma escola no modelo de internado. Portanto, é importante 

que a instituição tenha uma definição entre instituição de acolhimento ou de educação. 

Desde modo deve se enquadrar em Serviço de Acolhimento Institucional e atenda o 

público específico ou se caracterize como Escola em Tempo Integral e as crianças e 

adolescentes retornem para casa no final do dia, ou ainda, se estabeleça enquanto 

Escola no modelo de internado.  
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PROJETO: Implantação e Gerenciamento das Obras dos 
Sistemas de Abastecimento de Água do Programa Ceará II – 

KfW  
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 INFORMAÇÕES GERAIS  

Nome do Projeto:  

Implantação e Gerenciamento das Obras dos Sistemas de Abastecimento de Água do 
Programa Ceará II – KfW  

Secretaria Executora: 

Secretaria das Cidades (CIDADES) 

Programa (PPA):  

032 – Saneamento Ambiental do Ceará 

Mapp:  
16 – KfW II – Implantação de Sistemas de Abastecimento de Água em Comunidades 
Rurais de 30 Municípios 

22 – KfW II – Gerenciamento das obras de Saneamento Básico em 29 Municípios. 

Categoria:  

Estruturante - Infraestrutura Comunitária  

Classificação:  

Projeto de Continuidade 

Coordenação do Projeto: 
Gerência GEAPE/KFW, Cláudio Pacheco Barbosa,   

e-mail claudio.pacheco@cagece.com.br, Fone: (85) 3101.1753 

Municípios: 

Aracati, Jaguaruana, Russas, Ocara, Banabuiú, Boa Viagem, Madalena e Pedra 
Branca.  

Local visitado:  

 Distritos de São Chico e Tábua Lascada, no município de Aracati, 

Data da Visita: 

12.11.2014 

Comissão de Monitoramento: 

Coordenadoria de Promoção de Políticas de Combate a Pobreza e Inclusão Social 
(CCOPI) / Gerência Executiva do FECOP - GEF 

Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social – STDS 

Secretaria do Desenvolvimento Agrário - SDA 

Conselho Estadual de Saúde – CESAU 

Conselho Estadual de Assistência Social – CEAS 
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Equipe do Projeto que acompanhou as visitas: 

Representantes da Secretaria das Cidades, Raimundo Abreu e Adriana Santiago; e a 
equipe responsável pelo projeto na CAGECE, Lorena Mendes e Leandro Queiroz.  

Procedimento Operacional:  

Visita institucional, entrevista com a equipe do projeto, análise do projeto, observação 
dos beneficiários, validação do marco lógico. 

Resumo do Projeto:  
O projeto insere-se no âmbito do Programa de Saneamento Básico Ceará II – KfW II, 
financiado pelo banco alemão Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW) com contrapartida 
do governo estadual através do Fundo Estadual de Combate à Pobreza – FECOP e 
vem contribuindo, desde 2006, para o desenvolvimento do Ceará, atuando no setor de 
Saneamento - Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário das localidades do 
interior do Estado. 

 

O presente projeto engloba a implantação e o gerenciamento dos Sistemas de 
Abastecimento de Água em localidades das áreas das Bacias do Baixo e Médio 
Jaguaribe (BBJ) e Bacia do Banabuiú (BBA), que serão financiados pelo Banco Alemão 
KfW, com contrapartida do Governo do Estado.  

   

Paralelamente, o projeto promove a sensibilização e capacitação da população 
beneficiada através da implantação de programas de educação sanitária e orientação 
em relação ao uso racional da água e a importância do esgotamento sanitário.  

 

Linha de Atuação: 

Acesso a Água  

Temas transversais:  

Promoção da Saúde 

Desenvolvimento Comunitário 

Questões que direcionaram o monitoramento:  

1) Recursos humanos, financeiros e de infraestrutura disponíveis; 

2) Planejamento e Monitoramento das ações;  

3) Participação da Comunidade;  

4) Produtos e resultados;  

5) Considerações da equipe.  
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MARCO LÓGICO 

INSUMOS  ATIVIDADES PRODUTOS  RESULTADOS IMPACTOS  

 

 

Recursos do 
FECOP 

 

Recursos do KfW 

 

 

 

Execução das 
Obras do 
sistemas de 
abastecimento de 
água 

 

Realização de 
trabalhos 
educativos na 
área de 
associativismo e 
saneamento 
ambiental 

 

Acompanhamento 
e monitoramento 
das obras. 

 

 

 

 

 

Sistemas de 
abastecimento 
de água 
implantados 

 

Famílias 
beneficiadas 

 

 

Aumento e 
melhoria da 
cobertura dos 
serviços de 
abastecimento 
de água 

 

   

 

 

Redução dos 
casos de doenças 
relacionadas à 
veiculação hídrica.

 

Mudança de 
hábitos e atitudes 
através de novos 
conhecimentos 
relativos à 
educação em 
saúde, ambiental 
e associativismo 

  

DESCRIÇÃO E ANÁLISE 

A visita foi realizada no dia 12.11.2014 entre 9:00h e 12:00h, nos distritos de São Chico 

e Tábua Lascada, no município de Aracati, previamente agendada com a equipe que 

coordena o projeto. Participaram deste momento, a equipe da CCOPI / GEF, Everton 

Maciel e Silvana Jereissati; a representante do Conselho Consultivo de Políticas de 

Inclusão Social (CCPIS), Marlúcia Ramos, do CEAS e a representante da  SDA, Enésia 

Neta. A Comissão de Monitoramento se reuniu com a equipe da Secretaria das 

Cidades Raimundo Abreu, Coordenador de Saneamento e Adriana Santiago, técnica 

da Assessoria de Desenvolvimento Institucional; a equipe responsável pelo projeto na 

Companhia de Água e Esgoto do Ceará (CAGECE), Lorena Mendes, técnica social e 

Leandro Queiroz, engenheiro civil; representante da Associação dos Moradores de 

Tábua Lascada, Raviel Ribeiro, também operador do Sistema de Abastecimento da 

comunidade.  
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Comissão de Monitoramento, representantes da Secretaria das Cidades, da 
CAGECE e da Associação de Moradores de Tábua Lascada no município de 

Aracati 

 

O Sistema de Abastecimento de Água (SAA) se caracteriza por um conjunto de obras, 

equipamentos e serviços destinados ao abastecimento de água potável de uma 

comunidade para fins de consumo doméstico e serviços públicos. 

Basicamente, os SAA são compostos por alguns processos até chegar às residências, 

conforme destacado a seguir: 

 

1)    Captação: a água bruta é captada em mananciais superficiais ou subterrâneos 

(poços profundos no caso do município visitado). 

2)    Adução e Tratamento: a água captada é bombeada até as Estações de 

Tratamento de Água para receber tratamento adequado, por meio de processos 

químicos e físicos;  

3)    Reservação: depois de tratada, a água é bombeada até reservatórios elevados 

para em seguida ser distribuída sob a supervisão do operador do Sistema;   

4)   Distribuição: a água tratada e em condições de consumo é repassada para as 

famílias através da rede de distribuição com macromedição e micromedição por 

residência.  

5) Gerenciamento: Os Sistemas de Abastecimento de Água implantados nas 
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comunidades são gerenciados pelo SISAR (Sistema Integrado de Saneamento Rural). 

O SISAR é uma federação de Associações que tem como proposta realizar a gestão 

compartilhada com as associações comunitárias que possuem sistemas de água e/ou 

esgoto, garantindo sua operação e manutenção através da autogestão e 

autosustentabilidade.  

 

Os beneficiários são famílias residentes em localidades rurais com precariedade ou 

ausência de Sistema de Abastecimento de Água, selecionadas considerando os 

seguintes critérios de atendimento: 

 A localidade possuir manancial com qualidade e quantidade de água suficiente 

para o sistema; 

 Mínimo de 300 habitantes por localidade; 

 Existência de energia elétrica; 

 Adesão da Prefeitura e da comunidade ao Sistema de Abastecimento de Água; 

 Ausência ou Sistema de Abastecimento de Água inadequado. 

 Aceitar pagar a tarifa de água e se filiar ao SISAR. 

 

 

Obras do Sistema de Abastecimento de Água na Localidade São Chico em 

Aracati 
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Para o desenvolvimento dos Sistemas de Abastecimento de Água nas comunidades, a 

CAGECE realiza as seguintes atividades:  

 
a) Execução dos Sistemas de Abastecimento de Água:  

Acompanhamento do processo licitatório, emissão de ordem de serviço, fiscalização e 

recebimento da obra. 

 
c) Trabalhos educativos na área de associativismo e saneamento ambiental: 

Os trabalhos são realizados durante todo o período de planejamento e execução das 

obras e encontra-se subdividido em duas etapas: Processo Socioeducativo e Processo 

Conclusivo. As atividades são as seguintes: aplicação de questionário Ex-anti e Ex-

post, visita domiciliar, reunião de inicio de obra, reunião do grupo de acompanhamento 

social, reunião para apresentação do SISAR, reunião de planejamento, oficina e 

palestras educativas e reunião de conclusão de obra. 

 

d) Acompanhamento e monitoramento das obras: 

Constitui-se uma equipe multidisciplinar formada por 04 engenheiros, 04 profissionais 

de educação ambiental, 2 assistentes administrativo-financeiro e assistente de 

engenharia mediante a contratação de pessoa jurídica. 

 

A atividade de acompanhamento consiste no contato dos engenheiros diretamente com 

os técnicos do setor responsável pela fiscalização das obras da CAGECE. Os 

resultados serão registrados em relatórios mensais e semestrais, como também em 

atas das reuniões do comitê técnico de acompanhamento do Programa, realizadas 

mensalmente. 

 

Os profissionais de educação ambiental realizam os trabalhos socioeducativos no 

planejamento, durante a execução dos empreendimentos e após a entrega do sistema 

ao SISAR. 

 
Os assistentes administrativo-financeiros elaboram as planilhas de medição do quadro 

de pessoal e aluguel de veículos, assim como planilhas de acompanhamento de 

medição dos empreendimentos, controles dos recursos financeiros disponíveis do 

Programa, como a prestação de contas com o Estado e o Banco KfW, e solicitação de 

desembolso para o Estado. 
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O projeto Implantação e Gerenciamento das Obras dos Sistemas de Abastecimento de 

Água do Programa Ceará II – KfW, contempla 27 comunidades do interior do Estado. 

Segue o quadro com o resumo da execução de acordo com as informações fornecidas 

pela CAGECE em 2014:  

Sistemas de Abastecimento de Água – Resumo da Execução 

Ítem Município Localidade Situação Número de  

Beneficiários

1 Fortim Guajirú Obra Concluída 1.385

2 Aracati Jirau Obra Concluída 781

3 Itatira Bandeira  Obra Concluída 840

4 Itatira  Lagoa do Mato Obra Concluída 6.433

5 Aracati Outeiro Obra concluída  1.153

6 Acarati  Tábua Lascada  Obra Concluída 463

7 Jaguaruana  Borges Obra Concluída 590

8 Russas  Miguel Pereira  Obra Concluída 2.088

9 Santa Teresa 

10 

Aracati  

Córrego dos Fernandes 

Obra Concluída 
 

3.083

11 Pedra Branca  Capitão Mor  Obra Concluída 1.848

12 Piquet Carneiro  Ibicuã  Obra Concluída 2.576

13 Russas  Peixes  Obra Concluída 1.403

14 Cajazeiras  

15 

 
Aracati  Cacimba Funda  

Obra Concluída  5.061

16 Aracati São Chico  Obra em Andamento 2.055

17 Madalena  Macaóca Obra em Andamento 2.235

18 Jaguaruana  Giqui Obra em Andamento 1.225

19 Boa Viagem  Ipiranga  Obra Paralisada 931

20 Barra do Sitiá  

21 

Banabuiú  

Panamá  

Obra Paralisada 1.203

22 Russas  Ramal das Flores Obra Paralisada 2.347

23 Madalena  Espinheiros  Contratada / Aguardando 
Ordem de Serviço  672

24 Russas  Miguel Pereira  Contratada / Aguardando 
Ordem de Serviço 

427

25 Russas Sítio Pau D’arco Enviada a PGE para 
Licitação  

670

26 Arisco Marianos 

27 

Ocara 

Batente  

Enviada a PGE para 
Licitação 

1.504
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As famílias da comunidade de Tábua Lascada, visitada na ocasião, utiliza o Sistema de 

Abastecimento há aproximadamente 4 anos e demonstraram satisfação com a água 

que chega diretamente em suas residências.  

As famílias beneficiadas pagam uma taxa para o SISAR para que seja garantida a 

manutenção do Sistema de Abastecimento de Água. Segundo o representante da 

Associação de Moradores de Tábua Lascada, Raviel Ribeiro, não existem famílias que 

deixam de pagar a taxa equivalente a R$15,00 reais. 

  

 
Comissão de Monitoramento com beneficiários do Sistema de Abastecimento de 

Água na Comunidade Tábua Lascada  
 

 
  

As famílias do Distrito de São Chico em Aracati, outra comunidade visitada, começaram 

a receber os medidores em suas residências. Serão realizadas aproximadamente 400 

ligações e as obras do Sistema de Abastecimento devem ser finalizadas em 4 meses.  

 

A comunidade também será beneficiada com outro projeto para construção de kits 

sanitários. Contudo, ressalta-se que, segundo a equipe da CAGECE, algumas famílias 

ainda que tenham sido beneficiadas com o SSA, se recusaram a receber os kits 

sanitários por acharem que implica em mais custo. Segundo inofrmado pela equipe da 

CAGECE, as famílias estão sendo orientadas que os kits sanitários não geraria outra 

taxa.  
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O Sistema de Abastecimento de Água da localidade de São Chico também será 

gerenciado por meio do SISAR e, portanto, as famílias irão contribuir mensalmente pelo 

consumo da água.   

 

 
 Medidores Implantados nas residências da localidade São Chico em Aracati 

 

CONSIDERAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS  

 

Considerando as questões analisadas, o Projeto Implantação e Gerenciamento das 

Obras dos Sistemas de Abastecimento de Água do Programa Ceará II – KfW, de um 

modo geral, consegue desenvolver uma ação estruturante que garante o acesso a 

água para o consumo das famílias beneficiadas. Contudo, destacamos a seguinte 

questão 

1) Considerando que a gestão dos Sistemas de Abastecimento de Água são realizados 

através do SISAR e que as famílias beneficiadas devem pagar uma taxa mínima de 

aproximadamente 15 reais, pontuamos que este valor pode ser inviável para algumas 

famílias. Deste modo, recomendamos que a Secretaria das Cidades, juntamente com a 

CAGECE e o SISAR, possa encontrar uma solução para que estas famílias não deixem 

de ser beneficiadas pela impossibilidade de pagamento da taxa.   
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PROJETO: Estação Família  
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INFORMAÇÕES GERAIS  

 

Nome do Projeto:  

Estação Família 

Secretaria Executora: 

Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social (STDS) 

Programa (PPA):  

050 - Assistência Social 

Mapp:  

13- Apoio às Famílias em Situação de Vulnerabilidade – Estação Família 

Categoria:  

Assistencial - Proteção Social Básica 

Classificação:  

Projeto de Continuidade 

Coordenação do Projeto:  

Coordenadoria de Proteção Social Básica e SAN - Mary Anne Libório de Patrício 
Ribeiro e-mail: assistencia.social@stds.ce.gov.br  Fone: 31014598 / 31014589 

Municípios: 

80 municípios das 8 Regiões Administrativas  

Local visitado:  

Localidade de Coqueiro, distrito Guanacés, Município de Cascavel  

Data da Visita: 

17.11.2014 

Comissão de Monitoramento: 

Coordenadoria de Promoção de Políticas de Combate a Pobreza e Inclusão Social 
(CCOPI) / Gerência Executiva do FECOP - GEF 

Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social – STDS 

Secretaria do Desenvolvimento Agrário - SDA 

Conselho Estadual de Saúde – CESAU 

Conselho Estadual de Assistência Social – CEAS 

Equipe do Projeto que acompanhou a visita: 

Salete Lopes (Assessora da Secretaria de Assistência Social de Cascavel), Muriel Brás 
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(Assistente Social do CRAS Guanacés), Meirilene Lopes (Gerente da Célula de 

Proteção Social Básica da STDS) e Isabel Botelho (técnica de monitoramento da 

STDS); 

Procedimento Operacional:  

Visita institucional, entrevista com a equipe do projeto, análise do projeto, observação 

dos beneficiários, validação do marco lógico. 

Resumo do Projeto:  
A União em parceria com os Governos Estadual e Municipal tem o dever de prover a 
proteção social às famílias, a fim de potencializá-las ao exercício de sua função 
protetiva. Diante desse pacto federativo, o Governo do Ceará, através da Secretaria do 
Trabalho e Desenvolvimento Social (STDS) elaborou o Projeto Estação Família. 
 
O projeto Estação Família visa trabalhar com uma metodologia de abordagem 
socioassistencial para famílias em situação de pobreza e vulnerabilidade social, por 
meio das equipes dos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS), priorizando 
a centralidade das ações nas famílias, fortalecendo o convívio familiar e comunitário, 
em consonância com o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF). 
 

Linha de Atuação: 

Assistência à Família 

Temas transversais:  

Assistência Social 

Convivência Comunitária 

Questões que direcionaram o monitoramento:  

1) Recursos humanos, financeiros e de infraestrutura disponíveis; 

2) Planejamento e Monitoramento das ações;  

3) Participação da Comunidade;  

4) Produtos e resultados;  

5) Considerações da equipe.  
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MARCO LÓGICO 

INSUMOS  ATIVIDADES PRODUTOS  RESULTADOS IMPACTOS  
 
 
Recursos 
FECOP 
 
Parceria com 
municípios  
 
Equipe Técnica 
STDS 

 

 

 

 

 
 
Município 
recebendo 
repasse 
financeiro do 
Estado através do 
FEAS para o 
FMAS para 
custear o Projeto 
 
 
Atendimento às 
famílias ,através 
das  atividades 
socioassistenciais 
pelas equipes dos 
CRAS 
 
 
Realização de 
cursos/oficinas de 
capacitação para 
as equipes 
técnicas dos 
CRAS que 
acompanham o 
projeto. 
 
 
 

 

 
 
 
Projeto 
implantado nos 
municípios  
 
 
Família atendida 
em serviços 
socioassistenciais
 
 
Equipe técnica 
capacitada. 
 
 

 

 

 

Famílias 
atendidas com 
ampliação dos 
conhecimentos 
sobre seus 
direitos e 
competências 
familiares e 
vínculos 
fortalecidos 

 

 

 

 
 
Proteção Social 
Básica municipal 
fortalecida  
 

 

 

 

 

 

 

DESCRIÇÃO E ANÁLISE  

A visita foi realizada no dia 17/11/2014 entre 9:00h e 12:00h, na Secretaria da 

Assistência Social, no Centro do município de Cascavel e no Núcleo do  Projeto 

Estação Família do CRAS Guanacés, localidade de Coqueiro, previamente agendado 

com a equipe que coordena o projeto. Participaram deste momento, a equipe da 

CCOPI / GEF, Everton Maciel e Silvana Jereissati e José Arimatéia Barroso, 

representando a SDA. A Comissão de Monitoramento se reuniu com a equipe da 

STDS, Meirilene Lopes (Gerente da Célula de Proteção Social Básica) e Isabel 

Botelhon (técnica de monitoramento); a equipe da Secretaria da Assistência Social de 
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e 
presentantes da Associação Comunitária de Coqueiro, município de Cascavel 

e sistemático, bem como executam os serviços de 

roteção e atenção à família. 

Cascavel (SAS): Helena Cordeiro (Secretária), Salete Lopes (assessora), Muriel Brás 

(assistente social do CRAS Guanacés), Camila Freitas (assistente social do CRAS 

Caponga) e Michele Sousa (coordenadora do CRAS Planalto). Ainda em Cascavel, na 

localidade de Coqueiro, a Comissão de Monitoramento, se reuniu com Josilene Gomes 

(agente de saúde), Liduína Coelho (presidente da Associação Comunitária de 

Coqueiro) e as participantes do Estação Família.   

 Comissão de Monitoramento com a equipe do STDS, equipe da SAS 
re

 

A Proteção Social Básica (PSB), no âmbito em que se insere o projeto Estação Família, 

destina-se a prevenir situações de vulnerabilidade social, através do fortalecimento de 

vínculos familiares e comunitários em um determinado território, através da 

operacionalização dos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS), no âmbito 

municipal. Nos CRAS, os profissionais desenvolvem ações de caráter preventivo, com 

atendimento multidisciplinar 

p

 
O projeto Estação Família tem como objetivo atender famílias em situação de 

vulnerabilidade social, possibilitando a ampliação das competências familiares e do 

fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, contribuindo para o 
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F). O projeto é coordenado pela STDS e executado nas 

refeituras municipais.  

ara o desenvolvimento do Projeto são realizadas as seguintes atividades: 

a)

cumentação 

necessária para a celebração do convênio entre a Prefeitura e a STDS.  

b)

e comunicação e outras ações, com carga horária que varia de quatro a 

oito horas. 

c)

fortalecimento da autonomia e inclusão social das mesmas. Deste modo, foi implantado 

nos CRAS, uma metodologia complementar ao Serviço de Proteção e Atendimento 

Integral à família (PAI

p

 
P

 

 Celebração de convênios com as Prefeituras: 

Os municípios de forma espontânea solicitam o engajamento no projeto. A STDS, 

com aprovação da Comissão Intergestora Bipartite, seleciona os municípios de 

acordo com a sua posição no ranking do Índice de Vulnerabilidade Social Composto 

(IVSC), que classifica os municípios segundo suas condições de vulnerabilidade (ver 

nota técnica nº 52 IPECE). O município selecionado apresenta a do

 

 Implantação do projeto nos municípios: 

O município, através dos CRAS, articula e mobiliza as famílias, as setoriais de 

governo e os parceiros para o lançamento do projeto. A participação das diversas 

pastas municipais (intersetorialidade) faz parte da própria natureza do projeto. No 

tocante a participação dos usuários, o querer fazer e o querer participar são 

determinantes para a implementação do projeto Estação Família, pois, dos agentes 

envolvidos se espera compromisso, participação e ação de mudança. Os momentos 

de mobilização e sensibilização ocorrem através da organização de seminários, 

reuniões para adesão, reuniões ampliadas com exposição participativa, divulgação 

nos meios d

 

 Atendimento socioassistencial das famílias:  

Cada município terá 100 famílias e formará 4 grupos, sendo cada grupo composto 

de 25 famílias, com  encontros semanais. Nesses encontros, são trabalhados temas 

transversais e específicos, propiciando o fortalecimento da autoestima, das relações 

interpessoais, da ampliação de conhecimentos, garantia de direitos, entre outros, 

além dos aspectos referentes à saúde, educação, renda e habitação. Também é 

realizado atendimento individual que representa uma oportunidade ímpar de estreitar 
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lificada e 

oportunizar o acesso das pessoas aos direitos e a rede socioassistencial.  

d) 

o novas 

ncionalidades para melhorar a aplicabilidades e usabilidade do software. 

e) 

nual do software de monitoramento, panfletos, 

programas de rádios, entre outros). 

    

imento do plano de trabalho, prestações de contas e visitas de 

monitoramento. 

    

ara cada município são capacitados 3 técnicos e 

beneficiadas 100 famílias. 

relações com a família, através do estudo social feito durante a escuta qua

 

Manutenção preventiva e corretiva do software de monitoramento:  

A manutenção do Software será realizado pela equipe do Núcleo de Tecnologia da 

Informação/STDS através do ambiente virtual, com isso, contribuindo no processo 

de melhoria e otimização, como também reparo de defeitos do software. Esse 

momento envolverá: mudanças no software para corrigir defeitos e deficiências que 

por ventura sejam encontradas durante a sua utilização, bem com

fu

 

Distribuição de material didático e de comunicação:  

Elaboração de materiais didáticos e de comunicação (folders, cartilhas do projeto, 

blusas, bolsas para as famílias, ma

 

f) Assessoramento e monitoramento estadual aos municípios conveniados: 

O assessoramento aos municípios conveniados na implementação das ações e tem 

por finalidade acompanhar a realização dos objetivos previstos visando às 

adequações necessárias ao seu aprimoramento. É de responsabilidade da 

Coordenadoria de Proteção Social Básica e ocorre por meio de contatos telefônicos, 

atendimentos individualizados, e-mails com informações sobre a execução do 

projeto, preench

 

g) Capacitação para as equipes técnicas dos CRAS que acompanham o projeto:  

Realização de capacitações continuada regionais e/ou em Fortaleza, acerca da 

metodologia e temáticas do Projeto Estação Família para os técnicos municipais que 

referenciam o projeto. P

 

h) Eventos de avaliação do projeto:  

O processo de avaliação do projeto ocorre nos encontros regionais e/ ou em Fortaleza, 

e se realiza durante a execução e no final do projeto, com vistas a mensurar o grau de 
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s 

unicípios conveniados para incentivar a  apresentar de suas experiências exitosas.  

municípios beneficiados. Atualmente são 80 municípios 

articipando do projeto.  

egue a relação dos municípios beneficiados em 2014 com o projeto Estação Família:  

 

Administrativa 
Municípios Unidade 

atendida Beneficiadas 

efetividade e de satisfação dos usuários, assim como dos CRAS contemplados. Será 

utilizado os relatórios do software, instrumentais de avaliação, focalizando o trabalho 

junto as famílias, os avanços alcançados, as dificuldades vividas, trabalhando os 

indicadores apontados, de forma a contribuir com o redimensionamento / 

redirecionamento do projeto. Também são realizados encontros com as equipes do

m

 

O projeto iniciou-se em 2008 como uma experiência piloto em 57 municípios cearenses 

e a metodologia visava apoiar as equipe técnicas dos CRAS no trabalho social com 

famílias, localizadas em territórios vulneráveis e beneficiárias dos Programas Bolsa 

Família, PETI e Bolsa Cidadão. Em 2010 a meta foi ampliada para 68 municípios, 

tendo, em 2013, 73 

p

 

S

Região familiar Pessoas 

(**) 
Aquiraz 100 412 
Cascavel 100 412 
Caucaia 100 412 
Chorozinho 100 412 

01 - Região 
Metropolitana 

Horizonte 100 412 
Amontada 100 412 
Apuiarés 100 412 
Acaraú 100 412 
Cruz 100 412 
Chaval 100 412 
Itapajé 100 412 
Jijoca de Jericoacoara 100 412 
Morrinhos 100 412 
Martinópole 100 412 
Paraipaba 100 412 
Uruoca 100 412 

02 - Litoral Oeste 

Umirim 100 412 
Cariré 100 412 
Carnaubal 100 412 
Coreaú 100 412 
Croata 100 412 
Guaraciaba do Norte 100 412 
Graça 100 412 

03 - Sobral / Ibiapaba 

a Hidrolândi 100 412 
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Irauçuba 100 412 
Moraújo 100 412 
Mucambo 100 412 
Reriutaba 100 412 
Santana do Acaraú 100 412 
Sobral 100 412 
Tianguá 100 412 
Viçosa do Ceará 100 412 
Arneiroz 100 412 
Ipaporanga 100 412 
Ipueiras 100 412 
Novo Oriente 100 412 

04 - Sertão dos 
Inhamuns 

Tauá 100 412 
Banabuiu 100 412 
Boa Viagem 100 412 
Choró 100 412 
Dep. Irapuan Pinheiro 100 412 
Ibicuitinga 100 412 
Itatira 100 412 
Madalena 100 412 
Milhã 100 412 
Mombaça 100 412 
Paramoti 100 412 
Pedra Branca 100 412 
Piquet Carneiro 100 412 
Quixadá 100 412 

05 – Sertão Central 

Quixeramobim 100 412 
 Senador mpeu Po 100 412 

Aracoiaba 100 412 
Capistrano 100 412 
Itapiúna 100 412 

06 - Baturité 

Mulungu 100 412 
 Aratuba 100 412 

Aracati 100 412 
Jaguaribe 100 412 
Jaguaruana 100 412 
Limoeiro do Norte 100 412 
Palhano 100 412 

07 – Litoral Leste / 
Jaguaribe 

 Jaguaribe S. João do 100 412 
Altaneira 100 412 
Campos Sales 100 412 
Assaré 100 412 
Aurora 100 412 
Brejo Santo 100 412 
Caririaçu 100 412 
Crato 100 412 
Catarina 100 412 
Farias Brito 100 412 

08 – Cariri / Centro 
Sul 

Iguatu 100 412 
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Jardim 100 412 
Mauriti 100 412 
Milagres 100 412 
Nova Olinda 100 412 
Penaforte 100 412 
Saboeiro 100 412 
Tarrafas 100 412 

 Total  8.000 32.960 

 

Estação Família distribuídos nos quatro CRAS do município, 

conforme a seguir:   

 CRAS Gunacés: localidade de Coqueiro; 

 CRAS Alto Luminoso: Localidade Alto Luminoso; 

 CRAS Caponga: localidade Tijucussú I; 

 CRAS Planalto: Localidade Parque Urupê.   

 

No município de Cascavel, visitado pela Comissão de Monitoramento, são quatro 

grupos do Projeto 

 
Grupo do Projeto Estação Família da Localidade Coqueiro, município de Cascavel 

As participantes do projeto na comunidade Coqueiro se encontram às terças-feiras e 

realizam atividades diversas, com destaque para aulas de dança, palestras educativas 

e oficinas temáticas. Na ocasião da visita, relataram suas experiências com o projeto, 

dentre as quais destacamos: o acesso a informação sobre saúde e alimentação 
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saudável, a convivência no grupo e as atividades de dança que reflete na auto-estima e 

consequentemente nas relações comunitárias e familiares. Na ocasião apresentaram 

suas solicitações com foco para atividades de capacitação e geração de renda, 

apontando que o desemprego é a grande dificuldade da comunidade.  

 

A equipe da Secretaria da Assistência Social do Município destacou como dificuldade 

enfrentada na execução do projeto a rotatividade dos profissionais dos CRAS, que são 

terceirizados, bem como a dificuldade do município em realizar o processo licitatório 

em tempo hábil para não prejudicar o cronograma das atividades, devido à exigência 

legal de que as licitações devem ser realizadas no conjunto dos projetos da Secretaria. 

De acordo com a coordenação estadual do projeto Estação Família, estas dificuldades 

são comuns a todos os municípios participantes.  

 

CONSIDERAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS  

 

Considerando as questões analisadas, o Projeto Estação Família, de um modo geral, 

consegue desenvolver uma ação assistencial que possibilita a ampliação das 

competências familiares e o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários.  

Destacamos a seguir algumas questões e encaminhamentos: 

1) A rotatividade dos profissionais do CRAS reflete não apenas no projeto Estação 

Família, mas em outras atividades desenvolvidas, tendo em vista que os vínculos entre 

profissionais e comunidade contribuem para o fortalecimento das relações e a adesão 

das famílias nas atividades desenvolvidas. Deste modo é importante que a STDS 

estabeleça um diálogo com os municípios de modo a sensibilizá-los para a realização 

de concursos públicos para os profissionais que atuam nos CRAS.    

2) Tendo em vista a demanda por profissionalização e geração  de renda, e este não 

sendo o objetivo principal do projeto Estação Família, importante as áreas de 

Assistência Social dos municípios realizar parcerias com as áreas de trabalho e 

geração de renda do município, bem como com os projetos estaduais nesta área. 

Deste modo a STDS pode contribuir com esta articulação, tendo em vista que as áreas 

citadas fazem compõem a mesma Secretaria.   
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 INFORMAÇÕES GERAIS  

Nome do Projeto:  

Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Fortaleza – Conjunto Habitacional 
São Cristóvão 

Secretaria Executora: 

Secretaria das Cidades (CIDADES) 

Programa (PPA):  

032 – Saneamento Ambiental  

Mapp:  

133 - Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Fortaleza - Conj. 
Habitacional São Cristóvão. 

Categoria:  

Projeto Estruturantes - Infraestrutura comunitária 

Classificação:  

Projeto de Continuidade 

Coordenação do Projeto:  

UGP/CAGECE, Antônio Ribeiro de Melo Neto, email: ribeiro.neto@cagece.com.br, 
Fone: (85) 3101-1880 

Municípios: 

Fortaleza 

Local visitado:  

Visita não realizada – Obras não foram iniciadas  

Data da Visita: 

Visita não realizada – Obras não foram iniciadas  

Comissão de Monitoramento: 

Coordenadoria de Promoção de Políticas de Combate a Pobreza e Inclusão Social 
(CCOPI) / Gerência Executiva do FECOP - GEF 

Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social – STDS 

Secretaria do Desenvolvimento Agrário - SDA 

Conselho Estadual de Saúde – CESAU 

Conselho Estadual de Assistência Social - CEAS 

Equipe do Projeto que acompanhou as visitas: 

Visita não realizada – Obras paralisadas  
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Procedimento Operacional:  

Solicitação de justificativa da não execução do projeto em 2014 para o órgão executor. 

Resumo do Projeto:  
O projeto proposto colabora para a Política de Saneamento Ambiental com o intuito de 
melhorar a qualidade de vida da população por meio da ampliação e melhoria de 
esgotamento sanitário, além de promover a educação e saúde pública da população 
beneficiada, proporcionando a cada cidadão oportunidade de acesso aos bens e 
serviços essenciais de saneamento.  
 
Tais serviços devem ser prestados de forma a promover a saúde pública, a proteção do 
meio ambiente e a consolidar a articulação com as políticas de desenvolvimento 
urbano e regional, de habitação, de combate à pobreza e de sua erradicação. 
 
O projeto abrange a readequação do Sistema de Esgotamento Sanitário do Conjunto 
Habitacional São Cristóvão, sub-bacia CD-04, município de Fortaleza. Essa 
necessidade foi motivada tendo em vista a reavaliação da localização da rede coletora 
do condomínio, de difícil acesso, que tem apresentado dificuldades de manutenção e 
operação e a ocorrência de freqüentes vazamentos de esgotos nos quintais das casas. 
 
O Conjunto São Cristóvão possui rede coletora de esgoto do tipo condominial. O 
sistema apresenta problemas constantes de obstrução e vazamentos, resultantes do 
diâmetro de 100 mm localizados em vários trechos do sistema. Além disso, há 
dificuldade de manutenção e operação da rede por estar localizada abaixo das 
edificações e por haver caixas de inspeção situadas nos quintais das casas.  

 

Linha de Atuação: 

Melhorias Sanitárias 

Temas transversais:  

Promoção da Saúde 

Saneamento Ambiental 

Questões que direcionaram o monitoramento:  

Visita não realizada – Obras paralisadas  
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MARCO LÓGICO 

INSUMOS  ATIVIDADES PRODUTOS  RESULTADOS IMPACTOS  

 

 

Recurso FECOP 

 

 

Equipe Técnica 
CAGECE 

 

 

Visitas 
domiciliares  

 

Execução da obra 
da Rede coletora 

 

Ligações 

 
 

Rede coletora de 
DN 100 a 150 
mm. 

 

Ligações 
domiciliares e 
intradomiciliares. 

 
 
 
Estações 
elevatórias de 
esgoto.   

 

 

Grupos 
familiares com 
melhores 
condições 
sanitárias 

 

 

Ampliação da 
cobertura do 
serviço de 
esgotamento 
sanitário 

 

Diminuição na 
condição de 
pobreza 
extrema. 

 

Redução de 
doenças de 
veiculação 
hídrica. 

 

Melhoria da 
qualidade da 
água de 
mananciais,  
praias e corpos 
hídricos. 

  

DESCRIÇÃO E ANÁLISE 

 
 
O valor destinado ao projeto Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário de 

Fortaleza - Conj. Habitacional São Cristóvão em sua totalidade é de R$ 4.446.286,36. 

Em 2013 foi empenhado o valor de R$ 1.749.037,10, relativo a 5 meses de obra. 

 

Em virtude de prolongamento nas etapas do processo licitatório, o início dessa obra se 

deu apenas em setembro/2013, comprometendo assim a utilização da totalidade do 

recurso programado para 2013.  

 

O valor de R$2.697.249,26, relativo ao projeto FECOP 2014, foi apresentado prevendo 

sua utilização para conclusão da obra em 2014. 

 

Em meados de 2014, o empreendimento foi paralisado motivado pela rescisão 

contratual com a empresa executora TECNOCON, principalmente devido à baixa 

execução apresentada nessa obra, sendo utilizado até então apenas o valor 
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antecipado de R$1.749.037,10 em 2013. 

 

Para o ano de 2014 foi empenhado o valor de R$119.792,32 destinado ao pagamento 

de saldo remanescente de serviços executados pela empresa anterior. Para 

continuidade da obra, a ser realizada por uma nova empresa (licitação em andamento), 

foi solicitado pela Secretaria das Cidades o remanejamento do valor de 

R$2.577.456,94 para 2015. 
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Relação de Projetos por Secretarias e Municípios 



Relatório de Acompanhamento FECOP - 

SISTEMA INTEGRADO DE ACOMPANHAMENTO 

DE PROGRAMAS - SIAP 2015

Anual 2014

Secretaria : 21000000 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

Programa : 028 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO

Projeto : 1 - Aproveitamento Hidroagrícola do Castanhão (Mapp 2)

Objetivos

Geral

Aumentar a renda dos produtores beneficiados e a oferta de produtos agrícolas na região.

Específicos

- Dotar os Perímetros Irrigados Alagamar, Curupati e Mandacaru da infraestrutura necess ária para o seu pleno funcionamento e 

subsidiar os reassentados nas atividades de implantação do processo produtivo.

Indicadores

Percentual de aumento na renda dos produtores 

Percentual de aumento no capital produtivo dos agricultores beneficiados

METAS FÍSICAS

PREVISTA EXECUTADA

Manutenção de 53 ha de goiaba, 21,75 de Mamão. 

Implantação de 5 ha de batata doce, 3 ha de coco, 14 ha de 

jerimum, 32ha  de macaxeira, 4 ha de banana e 2 ha de 

feijão.

Manutenção das culturas irrigadas (81 ha de goiabeira; 41 ha 

de mamoeiro e 121 ha de outras culturas) e manutenção da 

infra-estrutura do Perímetro Irrigado do Curupati.

Construídos dois estábulos restantes, energização dos 130 

estábulos, bebedouros e barra de contenção além da cerca 

elétrica para o pastejo rotacionado com obras inciadas e em 

fase de conclusão, com término previsto para início de 

março de 2015

Aquisição de 2.080 matrizes girolanda para o Projeto 

Mandacaru, construção de cercas, instalações elétricas nos 

estábulos e aquisição de 130 ordenhadeiras mecânicas.

Beneficiadas 385 famílias diretamente, sendo 104 do Projeto 

Alagamar, 130 no Mandacaru e 69 no Projeto Curupati.

Beneficiar 385 famílias diretamente, sendo 104 no Projeto 

Alagamar, 151 no Projeto Curupati e 130 no Projeto 

Mandacaru. Indiretamente beneficiará 1.540 pessoas.

Concluída infraestrutura do Projeto Alagamar e implantados 

52 ha de goiaba

Conclusão da infra-estrutura do Projeto Alagamar e 

implantação de 104 ha de goiabeira; 52 ha de mamoeiro e 116 

ha de culturas diversas.

Análise Qualitativa

O Projeto Alagamar teve o contrato para o Programa Nacional do Crédito Fundiário aprovado, no valor de R$2.213.760,00, sendo 

que somente 82 famílias foram contempladas, pois as demais não ficaram aptas às exigências do Prograna. Deste recurso foi 

liberado e utilizado R$919.530,54 na implantação da cultura de Goiaba para 82 ha. Os demais lotes tem feito plantios de 

forragem  para manutenção de animais que possuem em seus lotes residenciais, além de plantios de algumas culturas de 

subsistência, tando no restante dos lotes não contemplados no PCNF, como dentro dos lotes já com a cultura da goiiaba 

implantada. Foi adquirido adubo orgânico em quantidade para a implantação de outras culturas, no entanto o Projeto enfrenta 

uma crise muito forte de diminuição do nível de água do Açude Castanhão por razões expostas no Projeto anterior. Foram feitas 

inúmeras ações visando manter o fornecimento de água, tais como, abertura de canais da área alagada até onde a Estação de 

Bombeamento Principal se encontra, não foi suficiente, pois acabou a água do açude no ponto de desvio para os canais. Foi 

solicitado à COGERH, companhia que administra a outorga de água para os usuários, no sentido de autorizar um aumento na 

liberação de saída de água do Açude Orós, que está a montante do Projeto, no que foi atendido, visando suprir no leito do Rio 

Jaguaribe água suficiente para ser bombeado até a EBP do Alagamar, por esta razão as demais culturas não foram ainda 

implantadas.  Com relação a estação de bombeamento principal requer a elaboração de um projeto executivo para um flutuante 

com nova relocação, tendo em vista o nível do açude baixou de tal forma que não temos espelho dágua, então o bombeamento 

será do leito do Rio Jaguaribe.

O Projeto Curupati teve a 2a. Etapa  concluída na parte de instalação "on farm" e as 04 estações de bombeamento secundárias 

com seus equipamentos devidamente instalados. O material individual de cada lote (tubos gotejadores, tubos de polietileno 

(PEBD) e microaspersores foram adquiridos, porém, somente quando do início da operação irão para campo, evitando furtos e 
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danos físicos antes de sua utilização. A Estação de Bombeamento Principal (EBP) existente foi  substituida, tendo em vista o 

grande consumo de energia da mesma, além do que estava supra dimensionada para o sistema. Por ocasião da substituição, 

verificou-se a necessidade de ampliar a adutora, deslocando-a aproximadamente 300 metros em busca de maiores 

profundidades. Esta ampliação é justificada pela diminuição do nível do Açude Castanhão, o qual reduziu em 4,42 m no período 

de fevereiro a dezembro de 2014 , acarretando numa  redução de 12,63% da água do açude, equivalente a 846,13 milhõs de m3, 

em função do grande período de estiagem que enfrentamos nos últimos 03 anos.. Para melhor aproveitamento da água será 

procedida uma recuperação das Estações de Bombeamento Secundário da 1ª etapa, as quais apresentam alguns vazamentos, 

também deverá ser adquirida uma draga para proceder a limpeza peri ódica dos canais, draga esta que poderá também servir aos 

outros dois Projetos. Para evitar falha no suprimento de água no sistema de abastecimento por ocasiões de troca e manutenção 

será adquirido um sistema motobomba a diesel reserva, que também poderá ser utilizado pelos 03 projetos. Para melhor 

acomodação dos técnicos no Projeto, deverá ser procedida uma pequena reforma no escritório.

O Projeto Mandacaru com a pastagem implantada, estando em andamento a execu ção das obras complementares, bebedouros, 

barra de contenção dos animais, conclusão dos banheiros e dois estábulos restantes, além das cercas elétricas. O projeto de 

crédito fundiário está sendo enviado para o banco para a contratação e a partir daí iniciar o processo de aquisição dos animais. 

Neste Projeto  considerando o investimento realizado, houve a atração de uma parceria com o Fundo Ecosystem da Danone que 

através da ONG CARE a qual  tem atuado na parte social do projeto.

Público Alvo

Produtores oriundos da área desapropriada para a construção do Açude Castanhão e reassentados nos Perímetros Irrigados Alagamar, Curupati e Mandacaru.

MUNICÍPIOS ATENDIDOS

Macro-Região / Município Valor Empenhado População Beneficiada

07 - LITORAL LESTE / JAGUARIBE  1.494.525,00  1.515

JAGUARETAMA  556.175,85  520

JAGUARIBARA  938.349,15  995

 1.494.525,00  1.515
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Secretaria : 21000000 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

Programa : 028 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO

Projeto : 2 - Agente Rural (Mapp 5)

Objetivos

Geral

Aumentar a renda e a ocupação dos agricultores familiares beneficiados, pelo incre-mento da rentabilidade dos seus 

empreendimentos.

Específicos

- Melhorar a produtividade da agropecuária dos agricultores familiares assistidos.

- Ampliar a área plantada com as culturas desenvolvidas pelos agricultores familiares assistidos.

- Aumentar e melhorar o rebanho dos agricultores familiares assistidos.

- Melhorar o processo de comercialização da produção agropecuária dos agricultores familiares assistidos.

- Ampliar o acesso as políticas públicas voltadas para agricultores familiares assisti-dos

Indicadores

Percentual de geração de emprego (ocupação) e a renda dos beneficiários.

Percentual de redução do total de agricultores fami-liares assistidos que se encontram em si-tuação de extrema pobreza.

METAS FÍSICAS

PREVISTA EXECUTADA

Foram assistidos em 2014, pelos Agentes Rurais 61385 

agricultores e agricultoras familiares, beneficiando 252.906 

pessoas.

Prestar Assistência Técnica e Extensão Rural (Ater) a 57.790 

agricultores familiares, beneficiando um total de 238.548 

pessoas.

Formados 515 agentes rurais principalmente nos aspectos 

tecnológicos e gerenciais, através de 83 eventos de 

capacitação

Formar 579 Agentes Rurais nos aspectos tecnológicos, 

gerenciais e organizacionais das atividades agr ícolas e 

não-agrícolas desenvolvidas pelos agricultores familiares.

Análise Qualitativa

Em 2014, a Ematerce assistiu um total de 61.385 agricultores e agricultoras familiares, por intermédio do Programa Agente 

Rural, abrangendo 170 municípios do Estado do Ceará, apesar das irregularidades da quadra chuvosa.

O Programa Agente Rural tem sido de importância fundamental, para setor agropecuário, principalmente, na oferta de técnicos, 

para desenvolvimento das ações de assistência técnica e extensão rural (ATER), no Estado do Ceará, suprindo grande parte da 

demanda desse serviço, no meio rural, especialmente, para agricultores e agricultoras de base familiar. 

Ressaltamos, como destaque, a integração com os Programas e Projetos do Sistema Estadual da Agricultura, tais como: Pacto 

Federativo, Plano Brasil Sem Miséria, Hora de Plantar e outros.

Frise-se ainda que o programa Agente Rural tem passado por algumas restri ções, no que diz respeito ao prazo de duração das 

bolsas, de apenas 36 (trinta e seis meses), lotações e valor da bolsa dos técnicos de nível médio, insuficientes para cobrir suas 

despesas com alimentação e transporte.

Importante registrar os aspectos que deverão contribuir para um melhor desempenho desse programa pela ordem de prioridade: 

concurso público para Ematerce;

contrato Temporários;

renovação da bolsa por igual período de 3 (três) anos.

fornecimento de transporte para desenvolver as atividades de ATER.

Público Alvo

Agricultor familiar e seus familiares (filhos e agregados)

MUNICÍPIOS ATENDIDOS
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Macro-Região / Município Valor Empenhado População Beneficiada

01 - REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA  963.048,00  25.775

AQUIRAZ  58.770,00  2.052

CASCAVEL (01)  95.508,00  3.074

CAUCAIA  205.970,00  3.238

CHOROZINHO  18.620,00  1.866

GUAIÚBA  42.720,00  1.327

HORIZONTE  51.840,00  935

ITAITINGA  0,00  1.265

MARACANAÚ  146.280,00  1.154

MARANGUAPE  162.120,00  4.890

PACAJUS  84.108,00  1.438

PACATUBA  13.680,00  1.446

PINDORETAMA (01)  28.728,00  1.574

SÃO GONÇALO DO AMARANTE  54.704,00  1.516

02 - LITORAL OESTE  968.976,00  16.517

ACARAÚ  148.548,00  1.000

AMONTADA  73.302,00  829

BELA CRUZ  56.234,00  1.000

CAMOCIM  116.088,00  1.000

CHAVAL  48.268,00  911

CRUZ  29.298,00  1.000

GRANJA  60.120,00  1.000

ITAPAJÉ  63.540,00  434

ITAPIPOCA  62.320,00  1.000

ITAREMA  10.260,00  373

JIJOCA DE JERICOACOARA  20.040,00  387

MARCO  53.160,00  915

MARTINÓPOLE  40.080,00  972

MIRAÍMA  25.080,00  721

MORRINHOS  17.556,00  894

PARAIPABA (02)  32.400,00  396

PENTECOSTE  21.660,00  199

SÃO LUIZ DO CURU (02)  0,00  803

TEJUSSUOCA  15.048,00  750

TRAIRI (02)  4.560,00  163

UMIRIM  44.306,00  1.000

URUBURETAMA  4.560,00  358

URUOCA  22.548,00  412

03 - SOBRAL / IBIAPABA  1.339.972,00  32.962

ALCÂNTARAS  46.194,00  499

CARIRÉ  15.048,00  915

CARNAUBAL  108.178,00  1.973

COREAÚ  38.280,00  1.664

CROATÁ  20.040,00  2.138

FORQUILHA  37.710,00  78

FREICHEIRINHA  11.400,00  775

GROAÍRAS  51.658,00  243

GUARACIABA DO NORTE  51.778,00  1.603

HIDROLÂNDIA  26.720,00  2.114

IBIAPINA  20.040,00  2.229

IPU  52.220,00  1.261

Impresso em: 23/02/2015 - 15:28:25 



Relatório de Acompanhamento FECOP - 

SISTEMA INTEGRADO DE ACOMPANHAMENTO 

DE PROGRAMAS - SIAP 2015

Anual 2014

IRAUÇUBA  13.794,00  886

MASSAPÊ  41.040,00  882

MORAÚJO  20.040,00  317

MUCAMBO  28.728,00  428

PACUJÁ  18.240,00  457

PIRES FERREIRA  15.048,00  379

RERIUTABA  15.048,00  1.726

SANTANA DO ACARAÚ  2.700,00  1.009

SÃO BENEDITO  184.008,00  3.437

SENADOR SÁ  33.720,00  416

SOBRAL  75.402,00  836

TIANGUÁ  161.810,00  2.773

UBAJARA  85.076,00  1.524

VARJOTA  30.300,00  400

VIÇOSA DO CEARÁ  135.752,00  2.000

04 - SERTÃO DE INHAMUNS  696.222,00  12.563

AIUABA  92.820,00  1.088

ARNEIROZ  28.818,00  633

CATUNDA  50.136,00  770

CRATEÚS  104.088,00  1.900

INDEPENDÊNCIA  57.760,00  597

IPUEIRAS  15.048,00  1.619

MONSENHOR TABOSA  76.176,00  358

NOVA RUSSAS  92.852,00  1.034

NOVO ORIENTE  26.220,00  1.121

PARAMBU  43.776,00  816

QUITERIANÓPOLIS  15.048,00  1.627

TAUÁ  93.480,00  1.000

05 - SERTÃO CENTRAL  1.318.754,00  15.561

BANABUIÚ  27.360,00  1.957

BOA VIAGEM  25.080,00  169

CANINDÉ  49.896,00  981

CARIDADE  17.988,00  449

CHORÓ  50.160,00  890

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  30.096,00  705

GENERAL SAMPAIO  13.680,00  273

IBICUITINGA  68.400,00  1.000

ITATIRA  34.632,00  585

MADALENA  36.480,00  372

MILHÃ  110.760,00  243

MOMBAÇA  73.350,00  1.009

PARAMOTI  20.040,00  293

PEDRA BRANCA  46.056,00  416

PIQUET CARNEIRO  69.060,00  1.331

QUIXADÁ  119.148,00  1.733

QUIXERAMOBIM  190.060,00  733

SANTA QUITÉRIA  129.276,00  873

SENADOR POMPEU  103.324,00  791

SOLONÓPOLE  103.908,00  758

06 - BATURITÉ  670.422,00  22.222

ACARAPE  20.040,00  626

ARACOIABA  85.468,00  2.410

ARATUBA  30.096,00  1.961
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BARREIRA  19.608,00  1.833

BATURITÉ  235.134,00  2.052

CAPISTRANO  49.668,00  2.521

GUARAMIRANGA  7.980,00  428

ITAPIÚNA  57.988,00  2.575

MULUNGU  35.088,00  1.232

OCARA  55.836,00  2.818

PACOTI  14.858,00  503

PALMÁCIA  11.690,00  1.450

REDENÇÃO  46.968,00  1.813

07 - LITORAL LESTE / JAGUARIBE  2.006.816,00  39.804

ALTO SANTO  33.516,00  1.265

ARACATI  195.654,00  3.391

BEBERIBE  68.666,00  3.720

ERERÊ  29.240,00  919

FORTIM  17.100,00  919

ICAPUÍ  99.182,00  2.126

IRACEMA  46.296,00  1.339

ITAIÇABA  13.680,00  441

JAGUARETAMA  61.740,00  1.141

JAGUARIBARA  62.448,00  1.059

JAGUARIBE  132.868,00  1.158

JAGUARUANA  67.920,00  1.833

LIMOEIRO DO NORTE  305.020,00  2.221

MORADA NOVA  377.516,00  5.558

PALHANO  30.300,00  466

PEREIRO  28.728,00  1.178

POTIRETAMA  54.240,00  1.599

QUIXERÉ  119.006,00  3.139

RUSSAS  170.424,00  3.502

SÃO JOÃO DO JAGUARIBE  28.728,00  972

TABULEIRO DO NORTE  64.544,00  1.858

08 - CARIRI / CENTRO SUL  2.631.194,00  87.502

ACOPIARA  118.294,00  2.583

ALTANEIRA  13.794,00  1.154

ANTONINA DO NORTE  13.680,00  1.018

ARARIPE  13.794,00  309

ASSARÉ  56.024,00  2.357

AURORA  41.040,00  1.566

BAIXIO  29.770,00  2.081

BARBALHA  58.368,00  1.932

BARRO  86.252,00  412

BREJO SANTO  243.760,00  1.496

CAMPOS SALES  32.050,00  696

CARIRIAÇU  52.524,00  2.682

CARIÚS  52.668,00  1.866

CATARINA  60.778,00  2.134

CEDRO  132.504,00  5.175

CRATO  101.902,00  2.814

FARIAS BRITO  18.370,00  1.677

GRANJEIRO  18.370,00  820

ICÓ  112.008,00  4.874

IGUATU  153.814,00  6.547
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IPAUMIRIM  83.160,00  3.144

JARDIM  52.440,00  2.975

JATI  18.012,00  787

JUAZEIRO DO NORTE  20.520,00  1.615

JUCÁS  97.176,00  3.790

LAVRAS DA MANGABEIRA  106.684,00  3.630

MAURITI  121.980,00  1.318

MILAGRES  94.590,00  3.848

MISSÃO VELHA  92.150,00  1.343

NOVA OLINDA  75.300,00  1.277

ORÓS  69.828,00  2.645

PENAFORTE  34.148,00  676

PORTEIRAS  22.800,00  902

POTENGI  13.794,00  1.200

QUIXELÔ  75.100,00  2.546

SABOEIRO  78.504,00  1.660

SALITRE  61.820,00  2.101

SANTANA DO CARIRI  0,00  2.493

TARRAFAS  15.720,00  1.808

UMARI  74.024,00  2.208

VÁRZEA ALEGRE  13.680,00  1.343

 10.595.404,00  252.906
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Secretaria : 21000000 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

Programa : 028 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO

Projeto : 3 - Hora de Plantar (Distribuição de Sementes e Mudas) (Mapp 10)

Objetivos

Geral

Distribuir com orientações técnicas, aos agricultores de base familiar, sementes e mudas fiscalizadas de elevado potencial 

genético, com vista o aumento da renda e emprego e a conseqüente melhoria das condições de vida dos beneficiários do 

Programa Hora de Plantar.

Específico 

- Fomentar o plantio dos agricultores familiares com sementes e mudas de alta qualidade genética.

Indicadores

Percentual de aumento da produção nas áreas exploradas pelos agricultores benefici-ados

Percentual  de aumento da produtividade nas áreas exploradas pelos agricultores beneficiados

METAS FÍSICAS

PREVISTA EXECUTADA

Distribuídas 4.000,9 toneladas de sementes das culturas de 

feijão, milho, sorgo e mamona aos agricultores e agricultoras 

familiares do Programa Hora de Plantar.

Distribuir, com orientações técnicas, 4.000,9 toneladas de 

sementes das culturas de feijão, milho, sorgo e mamona aos 

agricultores beneficiados do Projeto Hora de Plantar.

Distribuídas com orientações técnicas 6.960 m³ de manivas 

de mandioca, 295.000 mudas de cajueiro anão precoce e 

3.500.000 de raquetes de palma forrageira com os 

agricultores e agricultoras familiares do Programa Hora de 

Plantar.

Distribuir com orientações técnicas 6.960 m³ de mandioca, 

295.000 mudas de cajueiro anão precoce e 3.500.000 de 

raquetes de palma forrageira com os agricultores beneficiados 

do Programa Hora de Plantar.

Beneficiados 137.038 agricultores e agricultoras familiares 

beneficiando 565.102 pessoas.

Beneficiar 130.000 agricultores/as de base familiar sem 

repetição.

Análise Qualitativa

A execução dos recursos do projeto é realizada pelo Centro Gerencial e Escrit órios Regionais da Ematerce, no entanto todos os 

municípios assistidos são beneficiados, portanto haver população beneficiada mesmo sem execução financeira. 

Todas as sementes e mudas sementes previstas o exercício de 2014 foram distribuídas para os agricultores e agricultores 

familiares.  Ressaltamos que o ano de 2014 foi muito difícil para os beneficiários do Programa Hora de Plantar, face ao problema 

climático, com chuvas pelo terceiro ano consecutivo, abaixo da média histórica do Estado, com o agravante, de terem sido mal 

distribuídas, provocando perdas, principalmente, na agricultura de sequeiro (arroz, milho, feijão etc.) da ordem de 49,2% em 

média para os grãos e as perdas da mandioca em 34,45%, causadas pela redução da área cultivada.  Isto, comprometeu, 

fortemente a renda e a segurança alimentar, considerando serem esses produtos, os mais cultivados pela agricultura familiar.

Público Alvo

Agricultor (a) familiar (proprietário, parceiro, meeiro ou arrendatário)

MUNICÍPIOS ATENDIDOS

Macro-Região / Município Valor Empenhado População Beneficiada

01 - REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA  114.185,57  26.096

AQUIRAZ  0,00  95

CASCAVEL (01)  0,00  2.666

CAUCAIA  0,00  1.409

CHOROZINHO  0,00  1.648
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FORTALEZA  98.320,19  0

GUAIÚBA  0,00  3.807

HORIZONTE  0,00  898

ITAITINGA  0,00  857

MARACANAÚ  0,00  618

MARANGUAPE  15.865,38  10.786

PACAJUS  0,00  1.079

PACATUBA  0,00  1.092

PINDORETAMA (01)  0,00  507

SÃO GONÇALO DO AMARANTE  0,00  634

02 - LITORAL OESTE  119.675,14  27.532

ACARAÚ  59.228,28  993

AMONTADA  0,00  1.298

APUIARÉS  0,00  1.994

BARROQUINHA  0,00  293

BELA CRUZ  0,00  618

CAMOCIM  44.446,86  626

CHAVAL  0,00  251

CRUZ  0,00  981

GRANJA  0,00  709

ITAPAJÉ  0,00  1.673

ITAPIPOCA  16.000,00  1.290

ITAREMA  0,00  1.685

JIJOCA DE JERICOACOARA  0,00  948

MARCO  0,00  750

MARTINÓPOLE  0,00  293

MIRAÍMA  0,00  762

MORRINHOS  0,00  1.619

PARACURU (02)  0,00  845

PARAIPABA (02)  0,00  1.038

PENTECOSTE  0,00  2.208

SÃO LUIZ DO CURU (02)  0,00  507

TEJUSSUOCA  0,00  1.409

TRAIRI (02)  0,00  1.265

TURURU  0,00  511

UMIRIM  0,00  1.965

URUBURETAMA  0,00  354

URUOCA  0,00  647

03 - SOBRAL / IBIAPABA  77.306,45  53.643

ALCÂNTARAS  0,00  1.117

CARIRÉ  0,00  915

CARNAUBAL  0,00  1.026

COREAÚ  0,00  1.689

CROATÁ  0,00  2.052

FORQUILHA  0,00  865

FREICHEIRINHA  0,00  845

GRAÇA  0,00  1.689

GROAÍRAS  0,00  1.590

GUARACIABA DO NORTE  0,00  4.606

HIDROLÂNDIA  0,00  2.287

IBIAPINA  0,00  2.320

IPU  0,00  3.247

IRAUÇUBA  0,00  4.009
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MASSAPÊ  0,00  1.520

MERUOCA  0,00  746

MORAÚJO  0,00  1.001

MUCAMBO  0,00  1.677

PACUJÁ  0,00  1.458

PIRES FERREIRA  0,00  1.586

RERIUTABA  0,00  824

SANTANA DO ACARAÚ  0,00  1.965

SÃO BENEDITO  0,00  1.747

SENADOR SÁ  0,00  634

SOBRAL  30.000,00  4.120

TIANGUÁ  47.306,45  3.197

UBAJARA  0,00  1.636

VARJOTA  0,00  659

VIÇOSA DO CEARÁ  0,00  2.616

04 - SERTÃO DE INHAMUNS  237.957,85  101.423

AIUABA  0,00  4.120

ARARENDÁ  0,00  4.722

ARNEIROZ  0,00  2.958

CATUNDA  0,00  3.045

CRATEÚS  60.057,85  13.522

INDEPENDÊNCIA  0,00  8.598

IPAPORANGA  0,00  3.836

IPUEIRAS  0,00  5.665

MONSENHOR TABOSA  0,00  4.355

NOVA RUSSAS  0,00  2.328

NOVO ORIENTE  0,00  13.987

PARAMBU  0,00  7.803

PORANGA  0,00  886

QUITERIANÓPOLIS  0,00  6.650

TAMBORIL  0,00  3.193

TAUÁ  177.900,00  15.755

05 - SERTÃO CENTRAL  248.582,85  111.319

BANABUIÚ  0,00  1.162

BOA VIAGEM  0,00  9.204

CANINDÉ  47.584,07  10.605

CARIDADE  0,00  5.121

CHORÓ  0,00  1.673

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  0,00  3.275

GENERAL SAMPAIO  0,00  812

IBARETAMA  0,00  1.533

IBICUITINGA  0,00  2.324

ITATIRA  0,00  7.053

MADALENA  0,00  3.856

MILHÃ  0,00  4.820

MOMBAÇA  0,00  15.821

PARAMOTI  0,00  4.458

PEDRA BRANCA  0,00  7.062

PIQUET CARNEIRO  0,00  5.793

QUIXADÁ  0,00  2.942

QUIXERAMOBIM  200.998,78  13.406

SANTA QUITÉRIA  0,00  3.551

SENADOR POMPEU  0,00  3.704
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SOLONÓPOLE  0,00  3.144

06 - BATURITÉ  59.818,00  25.927

ACARAPE  0,00  548

ARACOIABA  0,00  2.138

ARATUBA  0,00  2.307

BARREIRA  0,00  696

BATURITÉ  59.818,00  4.701

CAPISTRANO  0,00  4.825

GUARAMIRANGA  0,00  202

ITAPIÚNA  0,00  4.095

MULUNGU  0,00  2.348

OCARA  0,00  2.151

PACOTI  0,00  569

PALMÁCIA  0,00  560

REDENÇÃO  0,00  787

07 - LITORAL LESTE / JAGUARIBE  116.568,00  43.814

ALTO SANTO  0,00  939

ARACATI  15.600,00  3.102

BEBERIBE  0,00  2.027

ERERÊ  0,00  1.298

FORTIM  0,00  597

ICAPUÍ  0,00  1.244

IRACEMA  0,00  1.248

ITAIÇABA  0,00  1.784

JAGUARETAMA  0,00  1.512

JAGUARIBARA  0,00  931

JAGUARIBE  30.400,00  3.518

JAGUARUANA  0,00  4.911

LIMOEIRO DO NORTE  70.568,00  2.488

MORADA NOVA  0,00  3.675

PALHANO  0,00  1.603

PEREIRO  0,00  1.318

PINDORETAMA (07)  0,00  507

POTIRETAMA  0,00  845

QUIXERÉ  0,00  1.685

RUSSAS  0,00  3.444

SÃO JOÃO DO JAGUARIBE  0,00  1.166

TABULEIRO DO NORTE  0,00  3.972

08 - CARIRI / CENTRO SUL  620.541,33  175.348

ABAIARA  0,00  2.027

ACOPIARA  0,00  7.498

ALTANEIRA  0,00  1.693

ANTONINA DO NORTE  0,00  1.648

ARARIPE  0,00  4.503

ASSARÉ  0,00  6.357

AURORA  0,00  5.731

BAIXIO  0,00  1.401

BARBALHA  0,00  2.245

BARRO  0,00  4.796

BREJO SANTO  170.000,00  8.965

CAMPOS SALES  153.981,33  4.330

CARIRIAÇU  0,00  6.168

CARIÚS  0,00  4.787
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CATARINA  0,00  1.450

CEDRO  0,00  4.351

CRATO  174.640,00  3.724

FARIAS BRITO  0,00  7.053

GRANJEIRO  0,00  964

ICÓ  0,00  5.290

IGUATU  121.920,00  6.089

IPAUMIRIM  0,00  1.846

JARDIM  0,00  5.817

JATI  0,00  2.184

JUAZEIRO DO NORTE  0,00  2.431

JUCÁS  0,00  5.607

LAVRAS DA MANGABEIRA  0,00  3.696

MAURITI  0,00  11.025

MILAGRES  0,00  5.084

MISSÃO VELHA  0,00  5.735

NOVA OLINDA  0,00  2.517

ORÓS  0,00  2.851

PENAFORTE  0,00  2.109

PORTEIRAS  0,00  4.429

POTENGI  0,00  3.453

QUIXELÔ  0,00  3.959

SABOEIRO  0,00  3.951

SALITRE  0,00  4.890

SANTANA DO CARIRI  0,00  4.087

TARRAFAS  0,00  2.530

UMARI  0,00  1.706

VÁRZEA ALEGRE  0,00  4.371

 1.594.635,19  565.102
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Secretaria : 21000000 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

Programa : 028 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO

Projeto : 4 - Hora de Plantar (Aquisição de Sementes e Mudas) (Mapp 14)

Objetivos

Geral

Aumentar a produção e produtividade de seus beneficiários, proporcionando-lhes condições de melhoria de renda e segurança 

alimentar. 

Específico 

- Substituir o plantio de grãos por sementes e mudas de alta qualidade

Indicadores

Percentual de aumento da produção nas áreas exploradas pelos agricultores beneficiados

Percentual de aumento da produtividade nas áreas exploradas pelos agricultores beneficiados

METAS FÍSICAS

PREVISTA EXECUTADA

Foram adquiridas 3.883,105 toneladas de sementesAdquirir 3.576 toneladas de sementes das culturas de feijão, 

milho, sorgo, mamona, amendoim, gergelim, algodão e capim 

Andropogon

Beneficiados 138.247 agricultores (as) de base familiarBeneficiar 130.000 agricultores/as de base familiar sem 

repetição.

Foram adquiridas 5.024 m³ de manivas de mandioca,287.800 

mudas de cajueiro anão precoce, 3.488.601 raquetes de 

plama foorageira

Adquirir 15.000 m³ de maniva de mandioca, 400.000 mudas de 

cajueiro anão precoce, 5.000 mudas de gliricídia, 60.000 

mudas de essências florestais e 3.700.000 raquetes de palma 

forrageira

Análise Qualitativa

Foram distribuídas 3.883,105 toneladas de sementes no ano agrícola 2013/2014, beneficiando 138.247 agricultores (as) de base 

familiar. Os contratos com as empresas vencedoras do novo Edital de sementes referente à aquisição 3.247,57 toneladas de 

sementes juntamente com os contratos para aquisição de 10.000m³ de manivas, 2.800.000 raquetes de palma forrageira, 

500.000 mudas de cajueiro anão precoce e 105.140 mudas de e essências florestais referentes ao ano agrícola 2014/2015 foram 

firmados, assinados, publicados, empenhados e se encontram no núcleo de finanças para pagamento.

Observa-se que em alguns municípios o valor empenhado é igual a zero, no entanto vemos que existem agricultores 

beneficiados. Isto se deve porque alguns  municípios distribuem sementes para outros municípios havendo distribuição em todo o 

ESTADO.

Público Alvo

Agricultor (a) familiar (proprietário, parceiro, meeiro ou arrendatário)

MUNICÍPIOS ATENDIDOS

Macro-Região / Município Valor Empenhado População Beneficiada

01 - REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA  709.938,00  7.432

AQUIRAZ  55.849,00  23

CASCAVEL (01)  275.891,00  681

CAUCAIA  17.832,00  342

CHOROZINHO  99.406,00  402

GUAIÚBA  5.351,00  1.091

HORIZONTE  17.622,00  224
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ITAITINGA  0,00  208

MARACANAÚ  12.928,00  150

MARANGUAPE  82.807,00  2.618

PACAJUS  108.948,00  263

PACATUBA  4.000,00  265

PARACURU (01)  0,00  206

PARAIPABA (01)  0,00  252

PINDORETAMA (01)  11.744,00  123

SÃO GONÇALO DO AMARANTE  17.560,00  154

SÃO LUIZ DO CURU (01)  0,00  123

TRAIRI (01)  0,00  307

02 - LITORAL OESTE  970.983,00  5.816

ACARAÚ  305.881,00  241

AMONTADA  178.422,00  316

APUIARÉS  93.438,00  484

BARROQUINHA  4.000,00  71

BELA CRUZ  17.853,00  150

CAMOCIM  7.344,00  152

CHAVAL  0,00  61

CRUZ  14.000,00  238

GRANJA  12.102,00  172

ITAPAJÉ  0,00  406

ITAPIPOCA  28.685,00  313

ITAREMA  3.815,00  409

JIJOCA DE JERICOACOARA  0,00  230

MARCO  16.758,00  180

MARTINÓPOLE  8.000,00  71

MIRAÍMA  0,00  185

MORRINHOS  139.223,00  414

PARAIPABA (02)  5.261,00  0

PENTECOSTE  112.480,00  536

TEJUSSUOCA  3.814,00  342

TRAIRI (02)  5.715,00  0

TURURU  6.192,00  124

UMIRIM  0,00  478

URUBURETAMA  0,00  86

URUOCA  8.000,00  157

03 - SOBRAL / IBIAPABA  1.254.954,00  13.048

ALCÂNTARAS  94.480,00  271

CARIRÉ  0,00  222

CARNAUBAL  314.513,00  249

COREAÚ  0,00  410

CROATÁ  5.636,00  498

FORQUILHA  4.378,00  210

FREICHEIRINHA  0,00  205

GRAÇA  265.121,00  417

GROAÍRAS  0,00  393

GUARACIABA DO NORTE  44.779,00  1.119

HIDROLÂNDIA  20.158,00  555

IBIAPINA  26.188,00  563

IPU  203.119,00  788

IRAUÇUBA  0,00  973

MASSAPÊ  5.535,00  369

Impresso em: 23/02/2015 - 15:28:25 



Relatório de Acompanhamento FECOP - 

SISTEMA INTEGRADO DE ACOMPANHAMENTO 

DE PROGRAMAS - SIAP 2015

Anual 2014

MERUOCA  24.257,00  181

MORAÚJO  0,00  243

MUCAMBO  3.668,00  410

PACUJÁ  0,00  354

PIRES FERREIRA  0,00  385

RERIUTABA  7.358,00  201

SANTANA DO ACARAÚ  5.566,00  481

SÃO BENEDITO  0,00  424

SENADOR SÁ  0,00  154

SOBRAL  167.030,00  1.004

TIANGUÁ  2.000,00  776

UBAJARA  49.803,00  397

VARJOTA  7.365,00  160

VIÇOSA DO CEARÁ  4.000,00  636

04 - SERTÃO DE INHAMUNS  2.433.068,00  24.725

AIUABA  554.556,00  1.000

ARARENDÁ  84.085,00  1.144

ARNEIROZ  11.500,00  718

CATUNDA  0,00  739

CRATEÚS  70.833,00  3.283

INDEPENDÊNCIA  404.827,00  2.098

IPAPORANGA  21.725,00  932

IPUEIRAS  6.000,00  1.373

MONSENHOR TABOSA  65.866,00  1.062

NOVA RUSSAS  35.073,00  577

NOVO ORIENTE  19.354,00  3.418

PARAMBU  189.369,00  1.893

PORANGA  7.352,00  216

QUITERIANÓPOLIS  19.346,00  1.609

TAMBORIL  551.190,00  809

TAUÁ  391.992,00  3.854

05 - SERTÃO CENTRAL  2.322.092,00  27.219

BANABUIÚ  3.000,00  283

BOA VIAGEM  39.686,00  2.271

CANINDÉ  51.342,00  2.600

CARIDADE  10.000,00  1.243

CHORÓ  180.127,00  413

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  0,00  795

GENERAL SAMPAIO  382.522,00  195

IBARETAMA  0,00  377

IBICUITINGA  0,00  564

ITATIRA  10.000,00  1.717

MADALENA  98.129,00  1.025

MILHÃ  7.817,00  1.170

MOMBAÇA  505.727,00  3.863

PARAMOTI  25.669,00  1.088

PEDRA BRANCA  586.727,00  1.716

PIQUET CARNEIRO  4.206,00  1.406

QUIXADÁ  6.000,00  719

QUIXERAMOBIM  354.203,00  3.253

SANTA QUITÉRIA  35.725,00  858

SENADOR POMPEU  18.669,00  900

SOLONÓPOLE  2.543,00  763
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06 - BATURITÉ  830.763,00  6.350

ACARAPE  193.835,00  136

ARACOIABA  54.651,00  522

ARATUBA  0,00  560

BARREIRA  25.661,00  196

BATURITÉ  121.951,00  1.142

CAPISTRANO  97.549,00  1.170

GUARAMIRANGA  4.248,00  49

ITAPIÚNA  10.000,00  995

MULUNGU  9.760,00  570

OCARA  91.580,00  523

PACOTI  30.137,00  138

PALMÁCIA  2.119,00  136

REDENÇÃO  189.272,00  213

07 - LITORAL LESTE / JAGUARIBE  2.021.728,00  10.530

ALTO SANTO  134.963,00  228

ARACATI  413.732,00  753

BEBERIBE  149.001,00  494

ERERÊ  0,00  316

FORTIM  7.818,00  145

ICAPUÍ  0,00  302

IRACEMA  0,00  303

ITAIÇABA  0,00  433

JAGUARETAMA  20.118,00  366

JAGUARIBARA  0,00  226

JAGUARIBE  1.500,00  856

JAGUARUANA  150.964,00  1.192

LIMOEIRO DO NORTE  164.102,00  605

MORADA NOVA  133.192,00  905

PALHANO  15.618,00  388

PEREIRO  12.678,00  320

POTIRETAMA  350.420,00  205

QUIXERÉ  0,00  410

RUSSAS  230.203,00  836

SÃO JOÃO DO JAGUARIBE  1.500,00  283

TABULEIRO DO NORTE  235.919,00  964

08 - CARIRI / CENTRO SUL  6.566.878,00  43.127

ABAIARA  257.157,00  518

ACOPIARA  45.880,00  1.820

ALTANEIRA  1.254.764,00  556

ANTONINA DO NORTE  0,00  432

ARARIPE  205.526,00  1.125

ASSARÉ  44.380,00  1.541

AURORA  1.500,00  1.402

BAIXIO  0,00  339

BARBALHA  11.476,00  545

BARRO  0,00  1.166

BREJO SANTO  110.707,00  2.169

CAMPOS SALES  0,00  1.051

CARIRIAÇU  0,00  1.570

CARIÚS  0,00  1.171

CATARINA  25.225,00  352

CEDRO  47.865,00  1.062
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CRATO  22.911,00  904

FARIAS BRITO  0,00  1.718

GRANJEIRO  1.500,00  298

ICÓ  83.760,00  1.283

IGUATU  98.249,00  1.486

IPAUMIRIM  0,00  448

JARDIM  3.486,00  1.441

JATI  42.880,00  531

JUAZEIRO DO NORTE  0,00  591

JUCÁS  1.500,00  1.360

LAVRAS DA MANGABEIRA  1.478.983,00  897

MAURITI  2.373.233,00  2.680

MILAGRES  234.414,00  1.249

MISSÃO VELHA  67.962,00  1.391

NOVA OLINDA  3.000,00  612

ORÓS  0,00  692

PENAFORTE  0,00  512

PORTEIRAS  1.500,00  1.124

POTENGI  69.631,00  845

QUIXELÔ  13.556,00  964

SABOEIRO  0,00  959

SALITRE  64.333,00  1.195

SANTANA DO CARIRI  0,00  1.026

TARRAFAS  0,00  630

UMARI  0,00  414

VÁRZEA ALEGRE  1.500,00  1.058

 17.110.404,00  138.247
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Secretaria : 21000000 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

Programa : 028 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO

Projeto : 5 - Biodiesel do Ceará (Mapp 37)

Objetivos

Geral 

Contribuir para a elevação da renda, produção e da produtividade de agricultores familiares beneficiados pelo projeto. 

Específicos

- Melhorar o padrão tecnológico utilizado pelos produtores de mamona beneficiários do projeto;

- Ampliar a área plantada e melhorar a produtividade das áreas exploradas pelo publico alvo do projeto;

- Melhorar o arranjo produtivo das oleaginosas plantadas em cons órcio com culturas alimentares de forma a garantir uma maior 

segurança alimentar do publico alvo do projeto;

- Melhorar o nível de gestão das ações desenvolvidas pelos produtores e suas associações credenciando-os a uma barganha 

maior no processo de aquisição de insumos e comercialização de sua produção.

Indicadores

Percentual de melhoria da renda dos agricultores beneficiados

Percentual de inserção da agricultura familiar na base de produção e beneficiamento das oleaginosas

METAS FÍSICAS

PREVISTA EXECUTADA

Beneficiados 7.349 agricultores com pagamento de 

incentivo.

Beneficiar 7.137 agricultores e agricultoras familiares com 

pagamento de incentivo

Beneficiados 6.185 agricultores e agricultoras familiares com 

ATER

Beneficiar 6.000 agricultores e agricultoras familiares com 

ATER

Implatados 9.927 hectares de oleaginosasImplantar 7.800 hectares de oleaginosas

Geradas 2.978 ocupaçõesGerar 2.340 ocupações

Análise Qualitativa

O ano de 2014 foi o terceiro ano com chuvas abaixo da média, fato que contribuiu para redução da área plantada e do rendimento 

das lavouras comparado com o de 2013. De acordo com levantamento do IBGE, a área estimada com plantio foi de 9.927 ha 

com uma produção de 1.509 toneladas de baga.

O projeto apesar das dificuldades apresentadas, atingiu as metas estabelecidas e vem proporcionando aos agricultores familiares 

um complemento de renda razoável, sobretudo no período agosto a outubro, onde o agricultor já colheu as culturas tradicionais 

de subsistência como milho e feijão e de um modo geral, está ocioso. A qualificação dos técnicos e agricultores, pelo projeto, 

vem aprimorando o sistema de cultivo da mamona e possibilitado à diversificada agricultura familiar, mais uma op ção de 

ocupação e renda no meio rural.

A superação das metas programadas com ATER e oleaginosas implantadas deveu-se basicamente as ações concentradas de 

assistência técnica nos municípios trabalhados e também a adoção de um sistema de cultivo, nesse ano, onde o preparo de 

solo mecanizado com o uso de adubação química, em parte da área trabalhada, foram fundamentais para o desempenho do 

projeto.

Com relação ao pagamento de incentivos, foram beneficiados agricultores que plantaram em 2014 e agricultores que plantaram e 

não receberam o incentivo em 2013. A área cultivada por agricultor em 2014, foi abaixo da média normalmente utilizada para 

efeito de planejamento que é de 2 hectares. Essa situação propiciou que, sem aumento de recursos, mais agricultores fossem 

beneficiados com o pagamento de incentivos, superando a meta prevista. Salientamos ainda que, o incentivo só é pago para 

aquelas áreas que atendam aos critérios técnicos estabelecidos pelo projeto, por isso nem toda área de mamona plantada no 

estado recebeu o incentivo.

Público Alvo
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Agricultores (as) e agricultoras familiares.

MUNICÍPIOS ATENDIDOS

Macro-Região / Município Valor Empenhado População Beneficiada

02 - LITORAL OESTE  60.786,00  294

APUIARÉS  300,00  5

ITAPAJÉ  30.217,00  147

ITAPIPOCA  11.621,00  79

MARCO  400,00  7

PENTECOSTE  1.048,00  5

TEJUSSUOCA  11.800,00  18

URUBURETAMA  5.400,00  33

03 - SOBRAL / IBIAPABA  122.613,00  465

ALCÂNTARAS  5.000,00  58

CARNAUBAL  18.000,00  20

FORQUILHA  502,00  2

FREICHEIRINHA  2.800,00  28

IRAUÇUBA  34.000,00  106

MASSAPÊ  980,00  5

MORAÚJO  18.400,00  136

SANTANA DO ACARAÚ  2.600,00  40

SENADOR SÁ  1.202,00  4

SOBRAL  21.129,00  37

VIÇOSA DO CEARÁ  18.000,00  29

04 - SERTÃO DE INHAMUNS  1.547.995,00  2.364

AIUABA  31.800,00  57

ARNEIROZ  1.400,00  3

CATUNDA  74.863,00  254

INDEPENDÊNCIA  201.728,00  475

MONSENHOR TABOSA  736.641,00  807

NOVA RUSSAS  1.513,00  6

PARAMBU  60.351,00  157

QUITERIANÓPOLIS  7.566,00  20

TAMBORIL  217.230,00  356

TAUÁ  214.903,00  229

05 - SERTÃO CENTRAL  1.719.332,00  2.801

BOA VIAGEM  337.859,00  405

CANINDÉ  78.929,00  86

CHORÓ  4.300,00  19

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  12.590,00  37

GENERAL SAMPAIO  1.733,00  15

IBARETAMA  2.720,00  5

ITATIRA  278.183,00  626

MADALENA  52.650,00  80

MOMBAÇA  161.686,00  261

PEDRA BRANCA  229.653,00  338

QUIXADÁ  234.969,00  393

QUIXERAMOBIM  51.249,00  72

SANTA QUITÉRIA  227.720,00  316

SENADOR POMPEU  29.401,00  86

SOLONÓPOLE  15.690,00  62
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08 - CARIRI / CENTRO SUL  125.688,00  261

ACOPIARA  18.000,00  25

ARARIPE  16.000,00  31

ASSARÉ  8.200,00  18

CAMPOS SALES  24.003,00  53

ICÓ  18.000,00  33

MAURITI  18.000,00  40

POTENGI  3.000,00  6

SABOEIRO  6.530,00  21

SALITRE  13.955,00  34

 3.576.414,00  6.185
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Secretaria : 21000000 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

Programa : 028 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO

Projeto : 6 - Implementação do Garantia Safra do Ceará (Mapp 38)

Objetivos

Geral 

Garantir renda mínima para a sobrevivência de agricultores que aderirem ao programa.

Específicos 

- Colaborar para a formação do Fundo Garantia Safra

Indicadores
Percentual de produtores com renda mínima para sobrevivência

METAS FÍSICAS

PREVISTA EXECUTADA

Realizadas 371.389 inscrições de agricultoresRealizar inscrições de 335.000 agricultores familiares

Análise Qualitativa

Embora sistematicamente a Coordenação Estadual do Garantia Safra promova encontros regionais de atualização nos 

procedimentos para implementação do Programa, contemplando os atores municipais diretamente envolvidos nessa tarefa, ainda 

assim acontecem alguns equívocos, por conta de frequentes alterações nas Secretarias Municipais de Agricultura e nos 

Conselhos Municipais de Desenvolvimento Sustentável (CMDS).  Outra dificuldade encontrada na gestão do Programa é a 

dificuldade de convencer gestores municipais, associações, sindicatos e agricultores de que a liberação dos benefícios não se 

dá automaticamente, exigindo condicionantes próprios segundo normativos para tanto.

Para correção ou diminuição dessas impropriedades, a Coordenação usa de todos os recursos de informação, como site da 

SDA, mídia escrita e falada e envio de e-mails aos parceiros diretamente envolvidos, além de disponibilizarmos suporte técnico 

para consultas pelo telefone 08002803300.

A execução física foi altamente exitosa, porque trabalhando-se com a meta de 335.000 inscrições foram viabilizadas 371.389, o 

que ensejou o aproveitamento da quase totalidade das cotas disponibilizadas para o Estado, com o registro de 334.119 

agricultores aderidos e potencialmente aptos a receber os benefícios.

Público Alvo

Produtores rurais que aderirem ao Fundo Garantia Safra

MUNICÍPIOS ATENDIDOS

Macro-Região / Município Valor Empenhado População Beneficiada

01 - REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA  930.546,00  4.296

AQUIRAZ  6.426,00  84

CASCAVEL (01)  134.716,50  1.770

CAUCAIA  191.709,00  0

CHOROZINHO  53.397,00  0

GUAIÚBA  81.013,50  0

HORIZONTE  14.458,50  0

ITAITINGA  13.158,00  0

MARACANAÚ  14.305,50  0

MARANGUAPE  232.560,00  0

PACAJUS  47.736,00  0

PACATUBA  11.169,00  0

PINDORETAMA (01)  16.983,00  222
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SÃO GONÇALO DO AMARANTE  112.914,00  0

TRAIRI (01)  0,00  2.220

02 - LITORAL OESTE  2.824.992,00  24.517

ACARAÚ  116.968,50  0

AMONTADA  284.962,50  3.731

APUIARÉS  108.477,00  1.421

BARROQUINHA  30.753,00  0

BELA CRUZ  23.715,00  0

CAMOCIM  77.571,00  0

CHAVAL  36.720,00  0

CRUZ  48.424,50  0

GRANJA  113.908,50  0

ITAPAJÉ  145.885,50  1.909

ITAPIPOCA  522.265,50  6.851

ITAREMA  76.576,50  0

JIJOCA DE JERICOACOARA  3.901,50  0

MARCO  58.981,50  772

MARTINÓPOLE  32.130,00  0

MIRAÍMA  81.778,50  1.070

MORRINHOS  143.131,50  1.875

PARACURU (02)  61.047,00  0

PARAIPABA (02)  28.687,50  0

PENTECOSTE  204.790,50  2.681

SÃO LUIZ DO CURU (02)  50.107,50  0

TEJUSSUOCA  98.914,50  1.295

TRAIRI (02)  169.830,00  0

TURURU  72.063,00  942

UMIRIM  117.427,50  1.535

URUBURETAMA  33.277,50  435

URUOCA  82.696,50  0

03 - SOBRAL / IBIAPABA  3.520.377,00  70.312

ALCÂNTARAS  59.517,00  778

CARIRÉ  149.557,50  0

CARNAUBAL  80.478,00  1.052

COREAÚ  73.134,00  1.196

CROATÁ  116.218,80  1.899

FORQUILHA  47.368,80  774

FREICHEIRINHA  42.840,00  0

GRAÇA  70.686,00  1.158

GROAÍRAS  40.759,20  0

GUARACIABA DO NORTE  181.580,40  2.971

HIDROLÂNDIA  150.062,40  2.457

IBIAPINA  89.841,60  1.468

IPU  176.194,80  2.880

IRAUÇUBA  118.498,50  1.557

MASSAPÊ  112.914,00  1.478

MERUOCA  25.321,50  0

MORAÚJO  58.905,00  0

MUCAMBO  89.352,00  0

PACUJÁ  47.430,00  621

PIRES FERREIRA  73.593,00  962

RERIUTABA  128.979,00  0

SANTANA DO ACARAÚ  313.420,50  3.646
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SÃO BENEDITO  175.980,60  0

SENADOR SÁ  54.345,60  592

SOBRAL  350.584,20  38.320

TIANGUÁ  221.146,20  2.415

UBAJARA  96.390,00  0

VARJOTA  57.375,00  625

VIÇOSA DO CEARÁ  317.903,40  3.463

04 - SERTÃO DE INHAMUNS  3.037.891,50  30.291

AIUABA  141.831,00  1.858

ARARENDÁ  92.488,50  1.210

ARNEIROZ  73.746,00  964

CATUNDA  60.358,50  790

CRATEÚS  413.712,00  0

INDEPENDÊNCIA  178.459,20  2.936

IPAPORANGA  100.536,30  0

IPUEIRAS  224.604,00  0

MONSENHOR TABOSA  177.633,00  1.934

NOVA RUSSAS  114.214,50  1.493

NOVO ORIENTE  272.110,50  3.562

PARAMBU  227.128,50  2.970

PORANGA  70.380,00  920

QUITERIANÓPOLIS  277.236,00  3.626

TAMBORIL  168.453,00  2.207

TAUÁ  445.000,50  5.821

05 - SERTÃO CENTRAL  5.126.953,50  67.114

BANABUIÚ  113.373,00  1.482

BOA VIAGEM  600.739,20  6.566

CANINDÉ  486.693,00  6.373

CARIDADE  192.703,50  2.524

CHORÓ  140.836,50  1.845

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  114.826,50  1.500

GENERAL SAMPAIO  50.719,50  663

IBARETAMA  155.754,00  2.038

IBICUITINGA  121.023,00  1.584

ITATIRA  235.620,00  3.087

MADALENA  213.817,50  2.795

MILHÃ  136.858,50  1.793

MOMBAÇA  446.989,50  5.854

PARAMOTI  114.903,00  1.502

PEDRA BRANCA  318.882,60  3.727

PIQUET CARNEIRO  198.747,00  2.598

QUIXADÁ  322.447,50  4.223

QUIXERAMOBIM  577.682,10  7.407

SANTA QUITÉRIA  305.755,20  4.998

SENADOR POMPEU  161.200,80  2.637

SOLONÓPOLE  117.381,60  1.918

06 - BATURITÉ  1.252.228,50  5.849

ACARAPE  47.430,00  0

ARACOIABA  120.487,50  1.576

ARATUBA  94.324,50  0

BARREIRA  54.009,00  0

BATURITÉ  145.426,50  0

CAPISTRANO  187.042,50  2.445
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ITAPIÚNA  211.140,00  0

MULUNGU  78.412,50  0

OCARA  139.612,50  1.828

PACOTI  30.829,50  0

PALMÁCIA  30.064,50  0

REDENÇÃO  113.449,50  0

07 - LITORAL LESTE / JAGUARIBE  2.603.601,00  31.974

ALTO SANTO  148.257,00  1.617

ARACATI  240.148,80  2.619

BEBERIBE  190.393,20  2.372

ERERÊ  57.375,00  750

FORTIM  77.295,60  850

ICAPUÍ  58.017,30  949

IRACEMA  48.654,00  797

ITAIÇABA  42.289,20  691

JAGUARETAMA  122.476,50  1.602

JAGUARIBARA  45.777,60  748

JAGUARIBE  165.010,50  2.160

JAGUARUANA  104.728,50  1.371

LIMOEIRO DO NORTE  168.376,50  2.201

MORADA NOVA  344.250,00  4.515

PALHANO  40.392,00  662

PEREIRO  162.256,50  0

POTIRETAMA  64.015,20  1.050

QUIXERÉ  122.782,50  1.608

RUSSAS  190.561,50  2.496

SÃO JOÃO DO JAGUARIBE  49.816,80  815

TABULEIRO DO NORTE  160.726,80  2.101

08 - CARIRI / CENTRO SUL  6.263.514,00  20.673

ABAIARA  52.632,00  0

ACOPIARA  406.827,00  5.331

ALTANEIRA  37.791,00  0

ANTONINA DO NORTE  36.184,50  473

ARARIPE  89.581,50  0

ASSARÉ  151.546,50  0

AURORA  210.069,00  0

BAIXIO  63.877,50  0

BARBALHA  108.783,00  0

BARRO  127.525,50  0

BREJO SANTO  231.718,50  0

CAMPOS SALES  139.000,50  1.820

CARIRIAÇU  159.502,50  0

CARIÚS  162.868,50  0

CATARINA  84.303,00  1.103

CEDRO  158.813,80  0

CRATO  167.458,50  0

FARIAS BRITO  165.393,00  0

GRANJEIRO  47.124,00  0

ICÓ  428.629,50  0

IGUATU  364.599,00  0

IPAUMIRIM  63.036,00  0

JARDIM  118.498,50  1.549

JATI  64.642,50  0
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JUAZEIRO DO NORTE  54.162,00  0

JUCÁS  135.498,00  0

LAVRAS DA MANGABEIRA  277.618,50  0

MAURITI  333.616,50  4.376

MILAGRES  189.720,00  0

MISSÃO VELHA  264.460,50  0

NOVA OLINDA  53.397,00  0

ORÓS  109.548,00  0

PENAFORTE  61.353,00  0

PORTEIRAS  134.716,50  0

POTENGI  59.440,50  778

QUIXELÔ  180.922,50  2.365

SABOEIRO  96.466,50  0

SALITRE  219.325,50  2.878

SANTANA DO CARIRI  89.275,50  0

TARRAFAS  89.275,50  0

UMARI  48.807,00  0

VÁRZEA ALEGRE  225.505,70  0

 25.560.103,50  255.026
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Secretaria : 21000000 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

Programa : 029 ENFRENTAMENTO À POBREZA RURAL

Projeto : 7 - Assistência Técnica e Extensão Rural em Assentamentos Rurais no Estado do Ceará (Mapp 41)

Objetivos

Geral

Promover o desenvolvimento econômico, socioambiental e solidário dos assentamentos estaduais estruturando seus processos 

de produção e garantindo a segurança alimentar e nutricional às famílias assentadas.

Específicos

- Aumentar a produção e a produtividade das culturas, com ênfase na produção de alimentos;

- Promover a preservação, conservação e recuperação dos recursos naturais dos assentamentos;

- Promover a equidade social e valorização da cidadania, visando à superação da discriminação, da opressão e da exclusão de 

categorias sociais;

- Fortalecer o processo de construção da autonomia social dos agricultores (as), com ênfase nas especificidades étnicas, de 

raça, de gênero e de geração.

Indicadores

Percentual de assentados com acesso as políticas públicas

Percentual  de melhoria na renda dos agricultores beneficiados

METAS FÍSICAS

PREVISTA EXECUTADA

Beneficiados 125 assentamentosBeneficiar 125 assentamentos com a elaboração de Planos de 

Desenvolvimento

Beneficiados 2.112 produtores com  ações de ATERBeneficiar 2.112 produtores com ações de ATER

Análise Qualitativa

O projeto foi executado em sua plenitude, colaborando com a transforma ção da realidade das famílias assentadas e fortalecendo 

o elo entre os assentados e o meio onde estão inseridos.

Público Alvo

Agricultores de Assentamentos Estaduais indicados por suas representações

MUNICÍPIOS ATENDIDOS

Macro-Região / Município Valor Empenhado População Beneficiada

01 - REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA  207.694,04  1.412

CASCAVEL (01)  8.678,43  59

CAUCAIA  11.767,37  80

CHOROZINHO  26.623,67  181

GUAIÚBA  95.315,68  647

MARANGUAPE  9.855,17  67

SÃO GONÇALO DO AMARANTE  55.453,72  378

02 - LITORAL OESTE  106.935,96  726

ACARAÚ  21.181,26  143

AMONTADA  6.766,24  46

ITAPIPOCA  4.265,67  29

TRAIRI (02)  74.722,79  508

04 - SERTÃO DE INHAMUNS  168.888,11  1.587

CATUNDA  59.278,12  403
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CRATEÚS  37.240,68  689

MONSENHOR TABOSA  31.477,71  214

TAMBORIL  40.891,60  281

05 - SERTÃO CENTRAL  250.056,57  1.701

CANINDÉ  17.798,14  122

IBICUITINGA  73.546,05  500

PARAMOTI  37.067,21  252

QUIXADÁ  25.888,21  176

QUIXERAMOBIM  79.723,92  542

SANTA QUITÉRIA  16.033,04  109

06 - BATURITÉ  292.419,08  1.927

ACARAPE  20.445,80  139

ARACOIABA  32.213,17  218

ARATUBA  35.890,47  185

BATURITÉ  41.479,97  281

CAPISTRANO  12.355,74  84

ITAPIÚNA  75.899,52  517

MULUNGU  9.855,17  67

OCARA  18.533,60  126

PACOTI  13.532,47  92

PALMÁCIA  9.855,17  67

REDENÇÃO  22.358,00  151

07 - LITORAL LESTE / JAGUARIBE  142.090,97  996

BEBERIBE  48.246,21  328

MORADA NOVA  93.844,76  668

08 - CARIRI / CENTRO SUL  131.915,27  461

AURORA  10.443,54  71

CEDRO  12.944,11  88

ICÓ  22.946,37  155

IPAUMIRIM  11.767,37  80

LAVRAS DA MANGABEIRA  73.813,88  67

 1.300.000,00  8.810
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Secretaria : 21000000 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

Programa : 028 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO

Projeto : 8 - Práticas de Convivência com o Semiárido no Estado do Ceará

Objetivos

Geral

Criar condições de habitabilidade com sustentabilidade das famílias de agricultores familiares por meio da construção e 

ampliação de açudes ¿inteligentes¿.

Específicos

- Construir e ampliar açudes ¿inteligentes¿ nas comunidades rurais, com vistas o abastecimento dágua para satisfazer as 

necessidades humanas e animais e a pequena irrigação;

- Produzir frutas e hortaliças de qualidade e com níveis de resíduos de defensivos toleráveis;

- Fomentar a produção de pastagem para alimentação do rebanho de animais;

- Utilizar de maneira racional os recursos hídricos e ambientais, com perspectiva de agricultura autossustentável

Indicadores

Percentual de famílias envolvidas com segurança alimentar e nutricional;

Percentual de melhoria da renda advinda da comercialização do excedente produzido.

METAS FÍSICAS

PREVISTA EXECUTADA

Construídos 08 açudes "inteligentes" em 08 comunidades 

rurais dos municípios de Piquet Carneiro e Quixeramobim, 

beneficiando 158 famílias e 6.636 pessoas

Construir 04 açudes "inteligentes" em 04 comunidades rurais 

dos municípios de Piquet Carneiro e Quixeramobim, 

beneficiando 203 famílias compostas de 8.526 pessoas

Ampliados 06 açudes "inteligentes" em 06 comunidades 

rurais do município de Quixeramobim, beneficiando 124 

famílias e 5.208 pessoas

Ampliar 07 açudes "inteligentes" em 07 comunidades rurais 

dos municípios de Piquet Carneiro e Quixeramobim, 

beneficiando 194 famílias compostas de 8.148 pessoas

Meta não executada no períodoAmpliar a área cultivada com a irrigação de 992,5 ha. 

(hortaliças, fruteiras e suporte forrageiro

Beneficiadas 04 comunidades rurais compostas de 11.844 

pessoas

Beneficiar 397 agricultores familiares, composta de 16.674 

pessoas

Beneficiadas 14 comunidades rurais, sendo 05 no município 

de Piquet Carneiro e 08 no município de Quixeramobim.

Beneficiar 11 comunidades em 02 municípios

Análise Qualitativa

A construção dos açudes inteligentes, manifestou-se em três aspectos importantes: POLÍTICO, ECONÔMICO E SOCIAL

Político -  houve uma maior conscientização das comunidades beneficiadas da importância destes equipamentos, principalmente 

no que se refere ao abastecimento de água de boa qualidade, fazendo com que não fosse mais preciso utilizar carros pipas.

Econômico - com a utilização da prática da irrigação os beneficiados passarão a produzir alimentos durante todo o ano com 

resultados fantásticos para os mesmos, gerando ocupação e renda.

Social - evita o êxodo rural e aumento a autoestima dos beneficiados

Com o aporte do recurso e replanejamento realizado foi possível construir 08 açudes "inteligentes" beneficiando 08 comunidades.

Tendo em vista a crise climática que assola o Estado não houve condições de acumular água nos açudes construídos e 

ampliados, durante o ano de 2014, comprometendo a meta de irrigar 992,5ha

Público Alvo

Agricultores de base familiar com renda per capita familiar mensal de até 1/2 (meio) salário mínimo

MUNICÍPIOS ATENDIDOS
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Macro-Região / Município Valor Empenhado População Beneficiada

05 - SERTÃO CENTRAL  500.000,00  11.844

PIQUET CARNEIRO  82.880,00  2.100

QUIXERAMOBIM  417.120,00  9.744

 500.000,00  11.844
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Secretaria : 21000000 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

Programa : 029 ENFRENTAMENTO À POBREZA RURAL

Projeto : 9 - Ampliação da Assistência Técnica aos Agricultores em Situação de Extrema Pobreza no Ceará (Mapp 

50)

Objetivos

Geral

Contribuir para a segurança alimentar e nutricional e ampliação da renda da população beneficiada.

Específico 

- Socializar a proposta do Plano Brasil sem Miséria para famílias em situação de extrema pobreza, nas comunidades rurais.

- Melhorar o processo organizacional e o sistema produtivo das unidades de produção.

- Melhorar o acesso as políticas públicas voltadas para a agricultura familiar.

- Contribuir para a inclusão social e produtiva das mulheres.

- Fortalecer o protagonismo dos jovens.

- Estimular o desenvolvimento infantil.

Indicadores
Percentual de melhoria da renda e da segurança alimentar das famílias beneficiadas

METAS FÍSICAS

PREVISTA EXECUTADA

Realizados 18.082 diagnósticos rurais participativos.Realizar o diagnóstico rural participativo de 20.000 das 

unidades de produção de famílias em situação de extrema 

pobreza

Acompanhados a execução de 19.600 projetos de 

estruturação das unidades produtivas.

Acompanhar a execução dos 20.000 projetos de estruturação 

produtiva da Unidade de Produção Familiar (UPF).

Elaborados 19.123 projetos de estruturação produtivaElaborar 20.000 projetos de estruturação produtiva da Unidade 

de Produção Familiar (UPF).

Realizadas 08 avaliações.Realizar 12 avaliações dos resultados alcançados 

possibilitando identificar as dificulda-des e necessidades de 

mudança de estratégias, inclusive com a reorientação das 

ações, quando necessário

Análise Qualitativa

A execução do recurso é realizada regionalmente, porém todos os municípios são assistidos. Portanto, a população toda é 

beneficiada.

O Plano Brasil sem Miséria ? ACT¨com atuação em 148 municípios do Ceará, tem como metas  assistir vinte mil famílias de 

agricultores familiares tradicionais em extrema pobreza, proporcionando aos mesmos a oportunidades de inclus ão produtiva. O 

trabalho foi iniciado com a socialização dos órgãos municipais envolvendo as secretarias municipais de agricultura, a ção social, 

STTR, e associações comunitárias formadas por agricultores, em seguida foi realizada mobilização e seleção das famílias dentro 

dos critérios e normas do programa, ou seja,  famílias com renda percapita de até R$ 77,00 (setenta e sete reais), com  DAP e 

cadastradas  no CADÚNICO do Ministério do Desenvolvimento Social.

Após realizado a mobilização e seleção das famílias, os técnicos realizaram a segunda etapa do processo com a aplicação de 

diagnóstico para cada família selecionada, onde são analisados os aspectos econômicos e sociais e o enquadramento  das 

famílias no programa.

Na terceira etapa foram elaborados os planos produtivos de cada fam ília, levando-se em consideração as aptidões dos 

agricultores familiares e a viabilidade técnica e econômica da atividade.

Entre as atividades trabalhadas destacamos a preferência das famílias pela exploração de avicultura caipira, suinocultura, 

ovinocaprinocultura e  horticultura.

Público Alvo
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Agricultores (as) familiares em situação de extrema pobreza com renda per capita de até R$ 70,00 (setenta reais) por mês

MUNICÍPIOS ATENDIDOS

Macro-Região / Município Valor Empenhado População Beneficiada

01 - REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA  1.120.659,67  5.455

CASCAVEL (01)  0,00  519

CAUCAIA  0,00  705

CHOROZINHO  0,00  470

FORTALEZA  1.120.659,67  0

MARANGUAPE  0,00  2.303

PACAJUS  0,00  428

SÃO GONÇALO DO AMARANTE  0,00  1.030

02 - LITORAL OESTE  3.791,25  12.516

ACARAÚ  0,00  972

APUIARÉS  0,00  412

BARROQUINHA  0,00  396

BELA CRUZ  0,00  560

CAMOCIM  0,00  1.215

CHAVAL  0,00  478

CRUZ  0,00  1.265

GRANJA  0,00  1.265

ITAPIPOCA  3.791,25  0

MARCO  0,00  630

MARTINÓPOLE  0,00  412

MIRAÍMA  0,00  1.084

MORRINHOS  0,00  416

PENTECOSTE  0,00  416

SÃO LUIZ DO CURU (02)  0,00  412

TEJUSSUOCA  0,00  1.302

UMIRIM  0,00  453

URUBURETAMA  0,00  416

URUOCA  0,00  412

03 - SOBRAL / IBIAPABA  3.791,25  33.826

ALCÂNTARAS  0,00  1.632

CARIRÉ  0,00  1.009

CARNAUBAL  0,00  1.718

COREAÚ  0,00  1.652

CROATÁ  0,00  1.660

FORQUILHA  0,00  688

FREICHEIRINHA  0,00  828

GRAÇA  0,00  404

GUARACIABA DO NORTE  0,00  2.390

HIDROLÂNDIA  0,00  2.484

IBIAPINA  0,00  1.438

IPU  0,00  511

IRAUÇUBA  0,00  894

MASSAPÊ  0,00  1.018

MERUOCA  0,00  470

MORAÚJO  0,00  519

MUCAMBO  0,00  890

PACUJÁ  0,00  490
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PIRES FERREIRA  0,00  705

RERIUTABA  0,00  1.735

SANTANA DO ACARAÚ  0,00  1.026

SÃO BENEDITO  0,00  3.139

SENADOR SÁ  0,00  449

SOBRAL  0,00  1.372

TIANGUÁ  3.791,25  1.524

UBAJARA  0,00  1.030

VARJOTA  0,00  416

VIÇOSA DO CEARÁ  0,00  1.735

04 - SERTÃO DE INHAMUNS  3.791,25  15.405

AIUABA  0,00  1.104

ARARENDÁ  0,00  408

CATUNDA  0,00  1.022

CRATEÚS  3.791,25  1.578

INDEPENDÊNCIA  0,00  330

IPAPORANGA  0,00  1.318

IPUEIRAS  0,00  1.627

MONSENHOR TABOSA  0,00  478

NOVA RUSSAS  0,00  1.376

NOVO ORIENTE  0,00  1.162

PARAMBU  0,00  845

PORANGA  0,00  581

QUITERIANÓPOLIS  0,00  1.302

TAMBORIL  0,00  972

TAUÁ  0,00  1.302

05 - SERTÃO CENTRAL  259.791,25  14.290

BANABUIÚ  0,00  2.179

BOA VIAGEM  0,00  593

CANINDÉ  0,00  968

CARIDADE  0,00  593

CHORÓ  0,00  1.154

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  0,00  457

GENERAL SAMPAIO  0,00  218

IBARETAMA  0,00  1.252

ITATIRA  0,00  1.162

MADALENA  0,00  474

MILHÃ  0,00  276

PARAMOTI  0,00  330

PIQUET CARNEIRO  0,00  1.207

QUIXERAMOBIM  259.791,25  0

SANTA QUITÉRIA  0,00  1.487

SENADOR POMPEU  0,00  964

SOLONÓPOLE  0,00  976

06 - BATURITÉ  3.791,25  8.607

ACARAPE  0,00  626

ARACOIABA  0,00  1.166

ARATUBA  0,00  812

BARREIRA  0,00  684

BATURITÉ  3.791,25  626

CAPISTRANO  0,00  672

ITAPIÚNA  0,00  1.430

MULUNGU  0,00  630
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OCARA  0,00  1.306

REDENÇÃO  0,00  655

07 - LITORAL LESTE / JAGUARIBE  3.791,25  16.044

ALTO SANTO  0,00  1.623

ARACATI  0,00  923

BEBERIBE  0,00  1.108

ERERÊ  0,00  742

FORTIM  0,00  420

ICAPUÍ  0,00  433

IRACEMA  0,00  433

JAGUARETAMA  0,00  997

JAGUARIBARA  0,00  350

JAGUARIBE  0,00  1.368

JAGUARUANA  0,00  845

LIMOEIRO DO NORTE  3.791,25  457

MORADA NOVA  0,00  1.743

PALHANO  0,00  466

PEREIRO  0,00  832

POTIRETAMA  0,00  816

QUIXERÉ  0,00  412

RUSSAS  0,00  1.582

SÃO JOÃO DO JAGUARIBE  0,00  494

08 - CARIRI / CENTRO SUL  3.791,25  54.479

ABAIARA  0,00  1.487

ACOPIARA  0,00  1.875

ALTANEIRA  0,00  585

ANTONINA DO NORTE  0,00  515

ARARIPE  0,00  569

ASSARÉ  0,00  2.109

AURORA  0,00  490

BAIXIO  0,00  499

BARBALHA  0,00  585

BARRO  0,00  482

BREJO SANTO  0,00  1.850

CAMPOS SALES  0,00  1.092

CARIRIAÇU  0,00  2.245

CARIÚS  0,00  1.351

CATARINA  0,00  1.520

CEDRO  0,00  1.108

CRATO  3.791,25  1.949

FARIAS BRITO  0,00  1.364

GRANJEIRO  0,00  828

ICÓ  0,00  2.962

IGUATU  0,00  1.125

IPAUMIRIM  0,00  1.121

JARDIM  0,00  2.056

JATI  0,00  828

JUAZEIRO DO NORTE  0,00  527

JUCÁS  0,00  1.487

LAVRAS DA MANGABEIRA  0,00  2.591

MAURITI  0,00  2.789

MILAGRES  0,00  2.151

MISSÃO VELHA  0,00  1.842
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ORÓS  0,00  684

PENAFORTE  0,00  952

PORTEIRAS  0,00  989

QUIXELÔ  0,00  1.323

SABOEIRO  0,00  1.397

SALITRE  0,00  2.192

SANTANA DO CARIRI  0,00  2.505

TARRAFAS  0,00  560

UMARI  0,00  449

VÁRZEA ALEGRE  0,00  1.446

 1.403.198,42  160.622
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Secretaria : 21000000 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

Programa : 029 ENFRENTAMENTO À POBREZA RURAL

Projeto : 10 - Incentivo à Produção e ao Consumo de Leite (Mapp 55)

Objetivos

Geral

Fortalecer a cadeia produtiva do leite com a garantia de preço fixo do produto, proporcionando renda ao agricultor familiar e ao 

mesmo tempo que combater a vulnerabilidade social e a insegurança alimentar. 

Objetivos Específicos

- Fortalecer o setor produtivo (bovinocultura e caprinocultura leiteira) através da aquisição de leite com garantia de preço 

equilibrado durante todo o ano;

- Inserir o pequeno agricultor familiar pronafiano, produtor de leite, no mercado formal;

Incentivar para o cumprimento pontual do calendário de vacinação das crianças, o acompanhamento nutricional dos beneficiários, 

o acompanhamento pré-natal das gestantes, e estimular a amamentação;

- Contribuir para a diminuição da desigualdade social;

- Garantir o direito humano a alimentação adequada, conforme os conceitos de Segurança Alimentar e Nutricional ¿ SAN, através 

da distribuição de leite, para crianças de 02 anos a 07 anos de idade, gestantes, idosos acima de 60 anos, nutrizes e outros, 

desde que estejam em estado de insegurança alimentar e nutricional.

Indicadores

Percentual de aumento da produção de leite com qualidade 

Percentual de melhoria de renda para os agricultores familiares produtores de leite

Percentual de redução do número de pessoas em estado de insegurança alimentar e nutricional

METAS FÍSICAS

PREVISTA EXECUTADA

Realizadas 10 capacitações para as cordenações 

municipais

Realizar 10 capacitações para às coordenações municipais

Adquiridos e distribuídos 11.990.376 litros de leite boviino 

pasteurizado tipo C

Adquirir e distribuir 12.438.768   litros de leite bovino 

pasteurizado tipo C

Adquiridos e distribuídos 489.232 litros de leite caprino 

pasteurizado

Adquirir e distribuir de 404.640   litros de leite caprino 

padronizado

Realizadas 20 capacitações para os produtores inseridos no 

Projeto

Realizar 20 capacitações para aos produtores inseridos no 

Projeto

Realizados 180 monitoramentos dos pontos de distribuição 

de leite

Realizar 180 monitoramentos dos pontos de distribuição de 

leite

Análise Qualitativa

Em 2014 o Programa Leite Fome Zero tinha como principais metas: adquirir e distribuir 29.612.450 litros de leite bovino e 

1.825.000 litros de leite caprino em 180 municípios do estado do Ceará; beneficiar diariamente, uma média de 88.000 pessoas 

com um litro de leite  (bovino ou caprino) para cada e contemplar uma média de 7.400 produtores da agricultura familiar.     

Assim, desse total programado, foram adquiridos e distribuídos 11.990.376 litros de leite bovino e 489.232 litros de leite caprino 

em 98 municípios do Estado do Ceará e aproximadamente 2.200 produtores foram beneficiados com a garantia da compra de 

sua produção, recebendo esses valores diretamente em contas próprias.         

Ressaltamos que, o fato dos resultados alcançados estarem abaixo do programado, se dão tanto a fatores naturais, como 

exemplo, o volume baixíssimo de chuvas, o qual contribuiu para o desabastecimento de leite, como tamb ém a fatores 

estruturais, pelos quais o Programa vem passando. Dentre eles, destacamos as principais diretrizes trazidas pelo novo Conv ênio 

011/2013, vigente desde dezembro de 2013, o qual estabelece que só poderá fornecer leite para o Programa: o produtor que 

estiver com sua DAP validada junto ao MDA (Ministério do Desenvolvimento Agrário); ter seu rebanho cadastrado na ADAGRI 

(Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Ceará); estar com a vacinação do seu rebanho em dia e ainda, ter conta 

PRONAF ativa em uma agência do Banco do Brasil S/A, para receber o seu pagamento diretamente da SDA (Secretaria do 

Impresso em: 23/02/2015 - 15:28:25 



Relatório de Acompanhamento FECOP - 

SISTEMA INTEGRADO DE ACOMPANHAMENTO 

DE PROGRAMAS - SIAP 2015

Anual 2014

Desenvolvimento Agrário), através da operação OBTV Convenente. Isso tudo tem como consequência a resistência de alguns 

produtores em aderir ao Programa. Outro dado importante e que também faz com que o Programa deixe de ser atraente ou 

interessante para o produtor, refere-se ao teto financeiro estabelecido a cada um deles, o qual se limita a R$ 4.000,00 por 

semestre. Assim, com o aumento concedido no preço do leite pago ao produtor que hoje é de R$ 1,05 para o litro de leite bovino 

e R$ 1,29 para o litro de leite caprino, isso faz com que em um per íodo muito curto, esse limite seja alcançado e 

consequentemente, o produtor ficará impedido de continuar vendendo para o programa. 

Além das dificuldades já citadas, a Coordenação Estadual também tem dificuldades em contratar empresas ou cooperativas 

laticinistas, interessadas e aptas a prestarem serviços para o Programa. Do último Credenciamento, realizado pela SDA, em 

maio de 2014, ainda restaram desertos 46 municípios.

Outro dado importante, refere-se aos 36 municípios que, mesmo estando credenciados, isto é, mesmo tendo um laticínio 

responsável em fazer a distribuição de leite, ainda não receberam nenhum litro do produto, durante todo o ano de 2014. Segundo 

os laticínios responsáveis, isso se deve ao fato de que, o número de produtores pronafianos, cadastrados por empresa e aptos a 

fornecerem leite para o Programa, são insuficientes para atender a cota diária dessas empresas. Isso justifica o fato de haver 

empenho de recursos para os referidos municípios, tendo em vista que, os empenhos são feitos para o contrato global, porém, 

não houve entrega de leite para todos os municípios daquele Contrato e consequentemente, não houve pessoas beneficiadas. Ou 

seja, a partir do momento em que havia empresa credenciada, havia para a SDA, executora do Programa, a perspectiva de 

superação desse problema e consequentemente, o atendimento desses munic ípios, daí a realização dos empenhos para os 

mesmos.

Para amenizar a situação exposta, a SDA, através da Coordenadoria de Pecuária, vem realizando junto aos produtores de leite 

do Estado do Ceará reuniões e capacitações, objetivando levar aos mesmos esclarecimentos e informações referentes aos 

benefícios oferecidos hoje pelo Programa. Outra saída que o Programa estar buscando refere-se ao incentivo e interveniência da 

SDA para aquisição de recursos federais para estruturação de pequenas Cooperativas, para que as mesmas possam prestar os 

serviços de

Público Alvo

Beneficiários Consumidores

MUNICÍPIOS ATENDIDOS

Macro-Região / Município Valor Empenhado População Beneficiada

01 - REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA  2.423.228,66  8.237

AQUIRAZ  277.692,00  387

CAUCAIA  18.591,60  1.865

CHOROZINHO  88.885,20  467

EUSÉBIO  47.358,80  628

FORTALEZA  1.085.474,51  1.251

GUAIÚBA  6.250,00  337

ITAITINGA  18.880,00  800

MARACANAÚ  18.947,60  1.200

PACATUBA  47.383,20  422

PINDORETAMA (01)  45.168,00  280

SÃO GONÇALO DO AMARANTE  768.597,75  600

02 - LITORAL OESTE  761.660,98  8.844

ACARAÚ  81.232,00  0

AMONTADA  121.771,20  685

APUIARÉS  884,80  286

BELA CRUZ  57.800,00  392

CRUZ  81.696,00  512

ITAPAJÉ  678,40  225

ITAPIPOCA  57.528,00  1.598

ITAREMA  85.396,00  246

JIJOCA DE JERICOACOARA  48.544,00  328
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MARCO  50.024,00  143

MIRAÍMA  40.404,00  199

MORRINHOS  18.000,00  220

PARACURU (02)  0,00  149

PARAIPABA (02)  0,00  278

PENTECOSTE  2.073,60  648

SÃO LUIZ DO CURU (02)  1.523,20  476

TEJUSSUOCA  574,00  181

TRAIRI (02)  32.102,40  833

TURURU  944,00  273

UMIRIM  21.870,80  567

URUBURETAMA  12.240,00  340

URUOCA  46.374,58  265

03 - SOBRAL / IBIAPABA  902.638,07  4.073

HIDROLÂNDIA  19.656,00  0

IPU  5.100,00  275

IRAUÇUBA  57.518,40  556

MASSAPÊ  150.716,22  1.830

PIRES FERREIRA  5.922,60  144

RERIUTABA  54.796,60  300

SANTANA DO ACARAÚ  159.008,00  696

SENADOR SÁ  57.128,00  272

SOBRAL  392.792,25  0

04 - SERTÃO DE INHAMUNS  231.278,50  5.582

AIUABA  4.966,00  120

ARARENDÁ  13.104,00  223

ARNEIROZ  4.496,40  153

CATUNDA  9.108,00  134

CRATEÚS  22.850,40  367

INDEPENDÊNCIA  1.782,00  334

IPAPORANGA  22.111,10  128

IPUEIRAS  23.076,00  0

MONSENHOR TABOSA  14.148,00  302

NOVA RUSSAS  7.704,00  133

NOVO ORIENTE  4.288,50  911

PARAMBU  2.173,50  483

PORANGA  58.812,00  347

QUITERIANÓPOLIS  5.315,40  370

TAMBORIL  19.188,00  369

TAUÁ  18.155,20  1.208

05 - SERTÃO CENTRAL  759.636,40  7.794

BANABUIÚ  17.582,40  67

CANINDÉ  225.800,00  1.300

CARIDADE  56.240,00  343

CHORÓ  12.182,40  120

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  25.380,00  0

GENERAL SAMPAIO  16.800,00  93

IBARETAMA  20.858,00  142

IBICUITINGA  15.480,00  421

MILHÃ  19.002,00  512

MOMBAÇA  27.072,00  439

PARAMOTI  48.396,00  231

PEDRA BRANCA  10.093,40  491
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PIQUET CARNEIRO  74.582,40  600

QUIXADÁ  48.002,40  115

QUIXERAMOBIM  67.203,40  1.561

SANTA QUITÉRIA  16.884,00  0

SENADOR POMPEU  38.030,00  801

SOLONÓPOLE  20.048,00  558

06 - BATURITÉ  318.109,38  2.759

ACARAPE  37.926,80  119

ARACOIABA  55.596,80  430

ARATUBA  3.405,38  0

BARREIRA  35.501,20  669

CAPISTRANO  37.723,20  316

ITAPIÚNA  29.532,80  316

OCARA  88.440,40  516

REDENÇÃO  29.982,80  393

07 - LITORAL LESTE / JAGUARIBE  266.190,40  780

JAGUARETAMA  12.888,00  0

JAGUARIBARA  3.960,00  0

LIMOEIRO DO NORTE  101.952,40  0

MORADA NOVA  41.076,00  780

QUIXERÉ  71.120,40  0

RUSSAS  5.361,94  0

SÃO JOÃO DO JAGUARIBE  29.831,66  0

08 - CARIRI / CENTRO SUL  985.823,50  14.172

ABAIARA  13.860,00  0

ACOPIARA  31.140,00  865

ANTONINA DO NORTE  2.404,30  70

ARARIPE  9.120,70  423

ASSARÉ  7.093,10  286

AURORA  10.000,00  543

BAIXIO  20.276,00  0

BARBALHA  20.320,00  1.000

BARRO  23.304,00  203

BREJO SANTO  36.000,00  0

CAMPOS SALES  8.134,30  479

CARIRIAÇU  30.096,00  836

CARIÚS  39.960,00  0

CATARINA  9.432,00  0

CEDRO  11.124,00  164

GRANJEIRO  25.456,00  0

ICÓ  48.505,60  1.113

IGUATU  25.200,00  492

IPAUMIRIM  28.120,00  0

JARDIM  16.812,00  0

JATI  20.720,00  0

JUAZEIRO DO NORTE  145.914,00  4.050

JUCÁS  9.612,00  0

LAVRAS DA MANGABEIRA  42.420,00  547

MAURITI  31.680,00  691

MILAGRES  56.184,00  321

MISSÃO VELHA  20.880,00  0

ORÓS  12.478,40  0

PENAFORTE  16.920,00  0
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PORTEIRAS  13.968,00  0

POTENGI  3.925,00  156

QUIXELÔ  12.600,00  350

SABOEIRO  6.490,30  264

SALITRE  7.517,80  489

TARRAFAS  29.600,00  0

UMARI  33.596,00  0

VÁRZEA ALEGRE  104.960,00  830

 6.648.565,89  52.241
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Secretaria : 21000000 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

Programa : 029 ENFRENTAMENTO À POBREZA RURAL

Projeto : Programa de Aquisição de Alimentos no Ceará (PAA)

Objetivos

Geral

Fortalecer a agricultura familiar através da geração de renda no campo e aquisição da produção dos agricultores (as) familiares;

Garantir o direito humano à alimentação por meio da doação dos produtos adquiridos para entidades sócio assistenciais locais.

Específicos

Incentivar a produção local da agricultura familiar;

Comprar alimentos produzidos pela agricultura familiar, com dispensa de licitação;

Inserir o agricultor(a) familiar pronafiano(a), no mercado formal e institucional;

Distribuir alimentos para as pessoas em vulnerabilidade social;

Contribuir para a diminuição da desigualdade social;

Garantir o direito humano a alimentação adequada, conforme os conceitos de Segurança Alimentar e Nutricional ? SAN.

Promover o abastecimento alimentar por meio de compras governamentais de alimentos;

Fortalecer circuitos locais e regionais e também redes de comercialização; 

Valorizar a biodiversidade e a produção orgânica e agroecológica de alimentos; 

Incentivar hábitos alimentares saudáveis;

Estimular o associativismo.

Indicadores

% de aumento da produção dos agricultores beneficiados

% de aumento da renda dos agricultores beneficiados

% de melhoria do padrão alimentar e nutricional da população atendida por entidades sócio assistenciais locais.

METAS FÍSICAS

PREVISTA EXECUTADA

Beneficiados 1.867 agricultores (as) familiaresBeneficiar 2.925 agricultores (as) familiares

Beneficiadas 780 entidades socioassistenciaisBeneficiar 702 entidades socioassistenciais

Beneficiadas 124.906 pessoasBeneficiar 260.676 pessoas

Análise Qualitativa

Foi realizada a Oficina Estadual de Planejamento das Ações, onde foram pactuadas as atividades a serem desenvolvidas durante 

a execução programa (Fev a Nov de 2014); Apresentado sistema para os coordenadores e técnicos dos municípios para inserção 

dos dados do proponente, mediante manifestação de interesse do município, para celebração do Termo de Cooperação Técnica; 

Realizada 7 (sete ) oficinas de capacitação conforme manual  do SISPAA SDA/ MDS para  técnicos responsáveis e 

coordenadores locais; Realizado cadastro de 1867 agricultores(as) familiares e 780 cadastros de entidades no SISPAA 

SDA/MDS; Foram ainda realizados 12 Oficinas de Boas Práticas de Fabricação, destinada a capacitar agricultores familiares;  

Aquisição e distribuição dos produtos dos municípios com propostas cadastradas e aprovadas no SISPAA.

Público Alvo

O PAA possui dois públicos beneficiários: os fornecedores e os consumidores de alimentos.

MUNICÍPIOS ATENDIDOS

Macro-Região / Município Valor Empenhado População Beneficiada
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01 - REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA  1.648.481,48  101

AQUIRAZ  0,00  8

CHOROZINHO  0,00  19

FORTALEZA  1.648.481,48  0

PACAJUS  0,00  22

PARACURU (01)  0,00  26

PARAIPABA (01)  0,00  13

SÃO GONÇALO DO AMARANTE  0,00  13

02 - LITORAL OESTE  0,00  117

AMONTADA  0,00  6

APUIARÉS  0,00  35

ITAPAJÉ  0,00  8

ITAREMA  0,00  15

MARCO  0,00  7

MIRAÍMA  0,00  9

UMIRIM  0,00  11

URUBURETAMA  0,00  26

03 - SOBRAL / IBIAPABA  0,00  90

ALCÂNTARAS  0,00  4

CARIRÉ  0,00  23

COREAÚ  0,00  3

IBIAPINA  0,00  9

IRAUÇUBA  0,00  8

MERUOCA  0,00  5

SANTANA DO ACARAÚ  0,00  24

VARJOTA  0,00  14

04 - SERTÃO DE INHAMUNS  0,00  226

AIUABA  0,00  13

ARNEIROZ  0,00  18

CRATEÚS  0,00  91

IPAPORANGA  0,00  7

MONSENHOR TABOSA  0,00  16

PARAMBU  0,00  8

QUITERIANÓPOLIS  0,00  13

TAUÁ  0,00  60

05 - SERTÃO CENTRAL  0,00  498

CARIDADE  0,00  35

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  0,00  59

GENERAL SAMPAIO  0,00  34

IBARETAMA  0,00  21

MILHÃ  0,00  35

MOMBAÇA  0,00  80

PEDRA BRANCA  0,00  32

PIQUET CARNEIRO  0,00  131

QUIXERAMOBIM  0,00  15

SANTA QUITÉRIA  0,00  12

SOLONÓPOLE  0,00  44

06 - BATURITÉ  0,00  351

ACARAPE  0,00  3

ARACOIABA  0,00  7

BARREIRA  0,00  84

CAPISTRANO  0,00  124

ITAPIÚNA  0,00  95
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MULUNGU  0,00  16

OCARA  0,00  22

07 - LITORAL LESTE / JAGUARIBE  0,00  167

ALTO SANTO  0,00  18

ARACATI  0,00  96

BEBERIBE  0,00  3

IRACEMA  0,00  19

POTIRETAMA  0,00  31

08 - CARIRI / CENTRO SUL  0,00  317

ANTONINA DO NORTE  0,00  7

AURORA  0,00  14

BARBALHA  0,00  67

CARIRIAÇU  0,00  11

CEDRO  0,00  20

CRATO  0,00  13

FARIAS BRITO  0,00  8

IPAUMIRIM  0,00  8

JARDIM  0,00  9

MILAGRES  0,00  13

NOVA OLINDA  0,00  37

PORTEIRAS  0,00  47

SALITRE  0,00  34

TARRAFAS  0,00  2

VÁRZEA ALEGRE  0,00  27

 1.648.481,48  1.867
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Secretaria : 21000000 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

Programa : 028 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO

Projeto : 12 - Fortalecimento das Ações de Ater nos Territórios Rurais do Estado do Ceará (Mapp 183)

Objetivos

Geral

Promover a elevação da renda de agricultores familiares, residentes em 71 nos municípios que compõem os Territórios da 

Cidadania do Estado do Ceará.

Específicos 

- Melhorar o nível tecnológico adotado pelo publico alvo do projeto;

- Ampliar a área plantada e melhorar a produtividade das áreas das unidades produtivas do publico alvo do projeto;

- Ampliar e melhorar o rebanho do publico alvo do projeto;

- Melhorar o poder de barganha do publico alvo do projeto no processo de aquisi ção de insumos e comercialização de sua 

produção.

Indicadores
Percentual de melhoria da renda dos agricultores beneficiados

METAS FÍSICAS

PREVISTA EXECUTADA

9.514 agricultores familiares assistidos tecnicamente e 

gerencialmente em 48 municípios

Assistir tecnicamente e gerencialmente 10.500 agricultores 

familiares em 71 municípios

451 Agentes Rurais Supervisionados nos aspectos 

tecnológicos, gerenciais e organizacionais das atividades 

agrícolas e não-agrícolas desenvolvidas pelos agricultores 

familiares

Supervisionar 554 Agentes Rurais nos aspectos tecnológicos, 

gerenciais e organizacionais das atividades agr ícolas e 

não-agrícolas desenvolvidas pelos agricultores familiares

Análise Qualitativa

O projeto busca assegurar ao agricultor familiar do nosso Estado, o acesso aos projetos, programas e pol íticas de 

desenvolvimento agrário. Os principais projetos desenvolvidos pela SDA, como Garantia Safra, Projeto S ão José, Hora de 

Plantar, Programa do Leite, Mandiocultura, PAA entre outros foram apresentados aos agricultores com o objetivo de inser ção 

dos mesmos. O trabalho de extensão rural e o acompanhamento técnico são fundamentais e tem caráter continuo. Além de 

atuar nas áreas produtivas dos agricultores, os técnicos buscam integralizar todas as necessidades dos agricultores familiares, 

alinhando-as aos projetos ofertados. Os técnicos contratados para a realização das metas previstas desempenharam suas 

atividades através de acompanhamento das visitas técnicas, reuniões com grupos de produtores, Associações e Cooperativas 

realizadas pelos Agentes Rurais lotados nos Escritórios da EMATERCE. Participaram também de capacitações como, cursos 

técnicos, seminários, dias de campo, missões técnicas, onde abordaram os aspectos técnicos da cultura e/ou criação, bem 

como aspectos gerenciais e de comercialização voltados para a organização dos produtores e da produção.

Público Alvo

Agricultores (as) familiares

MUNICÍPIOS ATENDIDOS

Macro-Região / Município Valor Empenhado População Beneficiada

01 - REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA  416.666,66  215

SÃO GONÇALO DO AMARANTE  416.666,66  215

02 - LITORAL OESTE  559.650,82  1.449

AMONTADA  54.424,86  442

ITAPAJÉ  17.711,86  110
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ITAPIPOCA  416.666,66  457

ITAREMA  17.711,86  110

PARAIPABA (02)  17.711,86  110

PENTECOSTE  17.711,86  110

TRAIRI (02)  17.711,86  110

03 - SOBRAL / IBIAPABA  1.059.976,37  1.776

ALCÂNTARAS  17.711,86  110

CARIRÉ  17.711,86  110

COREAÚ  17.711,86  110

GRAÇA  102.660,02  569

HIDROLÂNDIA  17.711,86  110

IPU  17.711,86  110

IRAUÇUBA  416.666,67  169

MASSAPÊ  17.711,86  110

MUCAMBO  17.711,86  110

SOBRAL  416.666,66  268

04 - SERTÃO DE INHAMUNS  1.091.368,92  1.906

AIUABA  17.711,86  110

ARARENDÁ  17.711,86  110

CRATEÚS  416.666,67  552

INDEPENDÊNCIA  165.303,66  257

IPUEIRAS  17.711,86  110

MONSENHOR TABOSA  4.172,64  110

NOVA RUSSAS  17.711,86  110

NOVO ORIENTE  17.711,86  221

TAUÁ  416.666,65  326

05 - SERTÃO CENTRAL  726.346,73  2.603

BANABUIÚ  17.711,86  110

BOA VIAGEM  18.605,65  331

CANINDÉ  17.711,86  226

CHORÓ  17.711,86  110

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  17.711,86  110

ITATIRA  17.711,86  110

MADALENA  25.193,26  125

MILHÃ  17.711,86  110

MOMBAÇA  15.625,54  226

PEDRA BRANCA  128.820,80  662

QUIXADÁ  416.666,66  357

QUIXERAMOBIM  15.163,66  126

08 - CARIRI / CENTRO SUL  1.623.251,65  1.565

ARARIPE  36.711,86  210

ASSARÉ  17.711,86  110

AURORA  17.711,86  110

BARBALHA  416.666,66  110

BARRO  15.234,52  110

BREJO SANTO  17.711,86  110

CAMPOS SALES  416.666,66  210

CRATO  416.666,68  350

JUAZEIRO DO NORTE  268.169,69  245

 5.477.261,15  9.514
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Secretaria : 21000000 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

Programa : 028 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO

Projeto : 13 - Reforço de Ater nos Municípios do Território da Cidadania no Estado do Ceará (Mapp 240)

Objetivos

Geral

Promover a elevação da renda dos agricultores familiares beneficiados pelo projeto, residentes nos munic ípios que compõem os 

Territórios da Cidadania do Estado do Ceará.

Específicos

- Melhorar o nível tecnológico adotado pelo publico alvo do projeto;

- Ampliar a área plantada e melhorar a produtividade das áreas das unidades produtivas do publico alvo do projeto;

- Ampliar e melhorar o rebanho do publico alvo do projeto;

- Melhorar o poder de barganha do publico alvo do projeto no processo de aquisi ção de insumos e comercialização de sua 

produção;

- Ampliar o acesso qualificado a agricultores familiares adicionais às demais políticas e projetos do MDA, que possuam interface 

com a ATER

Indicadores
Percentual de melhoria da renda dos agricultores beneficiados

METAS FÍSICAS

PREVISTA EXECUTADA

Implantadas 07 unidades de ATERImplantar 07 novas unidades de ATER

Assistidos e orientados 59.258 agricultores familiares nos 

principais programas da SDA

Assistir e orientar 68.100 agricultores familiares nos principais 

programas da SDA

Fortalecidas 56 unidades de ATERFortalecer a estrutura de 56 unidades de ATER já existentes

Efetuado o pagamento de 554 bolsistasEfetuar o pagamento de 681 bolsistas (127 a serem 

contratados em 2014 e 554 já em atividade)

Análise Qualitativa

Com o recurso disponibilizado, iniciamos o ano de 2014 com 554 bolsistas contratados em janeiro e finalizamos o per íodo com 

419 bolsistas no mês de dezembro.  Essa redução na equipe se deve principalmente pela busca de novas oportunidades e 

inserção dos técnicos no mercado de trabalho.

Os bolsistas contratados desempenharam atividades de ATER nos escrit órios da Ematerce, promovendo a transferência de 

conhecimentos tecnológicos aos beneficiários do projeto, ampliando o acesso aos demais programas da Sda voltados para o seu 

desenvolvimento como, crédito rural, garantia safra, programa de aquisição de alimentos, biodiesel, entre outros, atuando nos 

municípios que fazem parte dos  6 Territórios da Cidadania;

Público Alvo

Agricultores familiares residentes nos 102 municípios dos 06 territórios da cidadania no Estado do Ceará

MUNICÍPIOS ATENDIDOS

Macro-Região / Município Valor Empenhado População Beneficiada

01 - REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA  696.841,21  3.959

SÃO GONÇALO DO AMARANTE  696.841,21  3.959

02 - LITORAL OESTE  1.827.912,50  10.387

AMONTADA  121.498,00  690

APUIARÉS  100.636,00  572
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ITAPAJÉ  222.172,00  1.262

ITAPIPOCA  250.335,66  1.422

ITAREMA  201.272,00  1.144

MIRAÍMA  201.272,00  1.144

PARACURU (02)  100.636,00  572

PARAIPABA (02)  100.636,00  572

SÃO LUIZ DO CURU (02)  100.636,00  572

TEJUSSUOCA  100.636,00  572

TRAIRI (02)  100.636,00  572

TURURU  100.636,00  572

UMIRIM  126.910,84  721

03 - SOBRAL / IBIAPABA  2.019.576,21  11.477

ALCÂNTARAS  100.636,00  572

CARIRÉ  100.636,00  572

COREAÚ  100.636,00  572

FORQUILHA  100.636,00  572

FREICHEIRINHA  100.636,00  572

GRAÇA  100.636,00  572

GROAÍRAS  100.636,00  572

HIDROLÂNDIA  100.636,00  572

IPU  121.536,00  691

IRAUÇUBA  100.636,00  572

MASSAPÊ  100.636,00  572

MERUOCA  100.636,00  572

MORAÚJO  100.363,00  570

MUCAMBO  100.636,00  572

PACUJÁ  100.636,00  572

PIRES FERREIRA  145.581,96  827

RERIUTABA  79.774,00  453

SOBRAL  264.053,25  1.500

04 - SERTÃO DE INHAMUNS  1.837.827,30  10.443

AIUABA  115.131,00  654

ARARENDÁ  201.272,00  1.144

ARNEIROZ  100.636,00  572

CATUNDA  100.366,00  570

CRATEÚS  159.535,90  906

INDEPENDÊNCIA  100.636,00  572

IPAPORANGA  100.636,00  572

IPUEIRAS  100.636,00  572

MONSENHOR TABOSA  100.636,00  572

NOVA RUSSAS  100.636,00  572

NOVO ORIENTE  100.363,00  570

PARAMBU  100.636,00  572

PORANGA  100.636,00  572

QUITERIANÓPOLIS  100.636,00  572

TAMBORIL  174.997,16  994

TAUÁ  80.438,24  457

05 - SERTÃO CENTRAL  1.940.374,38  11.028

BANABUIÚ  100.636,00  572

BOA VIAGEM  100.636,00  572

CANINDÉ  20.900,00  119

CARIDADE  100.636,00  572

CHORÓ  100.636,00  572

Impresso em: 23/02/2015 - 15:28:25 



Relatório de Acompanhamento FECOP - 

SISTEMA INTEGRADO DE ACOMPANHAMENTO 

DE PROGRAMAS - SIAP 2015

Anual 2014

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  100.636,00  572

GENERAL SAMPAIO  100.636,00  572

IBARETAMA  100.636,00  572

IBICUITINGA  100.636,00  572

ITATIRA  100.636,00  572

MADALENA  100.636,00  572

MILHÃ  100.636,00  572

MOMBAÇA  181.710,00  1.032

PARAMOTI  100.636,00  572

PIQUET CARNEIRO  120.198,00  683

QUIXADÁ  100.636,00  572

QUIXERAMOBIM  206.436,00  1.173

SENADOR POMPEU  2.226,38  13

SOLONÓPOLE  100.636,00  572

08 - CARIRI / CENTRO SUL  2.105.142,04  11.964

ABAIARA  100.636,00  572

ALTANEIRA  100.636,00  572

ANTONINA DO NORTE  100.636,00  572

ARARIPE  100.636,00  572

ASSARÉ  88.226,04  501

AURORA  100.636,00  572

BARBALHA  100.636,00  572

BARRO  100.636,00  572

BREJO SANTO  100.636,00  572

CAMPOS SALES  100.636,00  572

CARIRIAÇU  100.636,00  572

FARIAS BRITO  100.636,00  572

GRANJEIRO  201.272,00  1.144

JARDIM  100.636,00  572

JATI  100.636,00  572

JUAZEIRO DO NORTE  82.478,83  469

MAURITI  100.636,00  572

MILAGRES  136.436,00  775

SANTANA DO CARIRI  100.636,00  572

TARRAFAS  87.189,17  495

 10.427.673,64  59.258
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Secretaria : 21000000 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

Programa : 029 ENFRENTAMENTO À POBREZA RURAL

Projeto : 14 - Casa Digital do Campo (Mapp 339)

Objetivos

Garantir ao público-alvo o acesso aos livros e às tecnologias de informação e comunicação e à rede mundial de computadores.

Específicos

- Incentivar a leitura e a alfabetização de jovens e a adultos simultaneamente com inclusão digital;

- Facilitar a troca de experiências entre os moradores das comunidades rurais;

- Facilitar o acesso as políticas públicas

- Facilitar o acesso a informações que contribuam para o desenvolvimento dos moradores;

- Romper a situação de isolamento que vive o povo do campo melhorando sua comunicação;

- Possibilitar a continuidade da vida escolar e profissional dos moradores, através de faculdades à distância e cursos técnicos;

- Promover oportunidades de produção de renda e comercialização

Indicadores
Percentual de moradores do campo com  acesso a rede mundial de  computadores e ao livro.

METAS FÍSICAS

PREVISTA EXECUTADA

Capacitados 300 Agentes Comunitários do CampoCapacitar 400 Agentes Comunitários do Campo

Beneficiados indiretamente 32.640 moradores ruraisBeneficiar indiretamente 32.640 moradores rurais

30 capacitações realizadasRealizar 36 capacitações

Sensibilizadas, monitoradas e acompanhadas 60 Casas 

Digitais para gestão compartilhada do projeto

Sensibilizar monitorar e acompanhar 60 Casas Digitais para 

gestão compartilhada do projeto

Análise Qualitativa

Durante o ano de 2014 o processo de implantação das Casas Digitais por parte do Governo Federal sofreu uma descontinuidade 

do Ministério das Comunicações nas entregas dos equipamentos e mobílias, ou seja, na previsão de 247 a serem implantas o 

Governo Federal realizou a entrega apenas de 120 unidades. Diante desta realidade o compromisso de capacitação e 

acompanhamento das casas implantadas e funcionamento das unidades foi intensificado. Foram acompanhadas e monitoradas 

das 60 Casas Digitais do Campo com as seguintes ações: 30 Oficinas temáticas de gestão compartilhada, manutenção dos 

equipamentos e resgate sociocultural com arte identidade, além de, realizar 120 Diagnósticos Rural Participativo (DRP) de todas 

as casas digitais em funcionamento.

Público Alvo

Assentados da reforma agrária, agricultores familiares, povos e comu¬nidades tradicionais

MUNICÍPIOS ATENDIDOS

Macro-Região / Município Valor Empenhado População Beneficiada

01 - REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA  48.135,00  5.440

CASCAVEL (01)  48.135,00  5.440

02 - LITORAL OESTE  202.997,32  5.440

ITAPIPOCA  202.997,32  5.440

03 - SOBRAL / IBIAPABA  28.050,69  5.440

SOBRAL  28.050,69  5.440

05 - SERTÃO CENTRAL  96.270,00  5.440

QUIXADÁ  96.270,00  5.440
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06 - BATURITÉ  28.881,00  5.440

ARACOIABA  28.881,00  5.440

08 - CARIRI / CENTRO SUL  173.288,17  5.440

JARDIM  173.288,17  5.440

 577.622,18  32.640
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Secretaria : 21000000 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

Programa : 029 ENFRENTAMENTO À POBREZA RURAL

Projeto : 15 - São José III - Componente 2 - Sistemas de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário 

Simplificado (Mapp 341)

Objetivos

Geral

Contribuir para a universalização do direito à água potável e o esgotamento sanitário, integrando-se com as políticas estaduais de 

desenvolvimento econômico e social de segurança hídrica e alimentar das comunidades rurais do Estado.

Específicos

- Implantar sistemas simplificados de Abastecimento de Água; Esgotamento Sanitário  e Módulos Sanitário

Indicadores

Percentual de famílias beneficiadas com água para consumo;

Percentual de famílias capacitadas em gerenciamento de recursos hídricos.

METAS FÍSICAS

PREVISTA EXECUTADA

Implantados 03 subprojetos de Abastecimento de Água 

beneficiando 923  famílias, 4615  pessoas em  02  

municipios

Implantar 48 subprojetos de Abastecimento de Água 

beneficiando 6.006 famílias com 30.030 pessoas em 28 

municípios do Estado

Implantados 2.026 Módulos Sanitários, beneficiando 2.026  

famílias com 10.130 pessoas em 22 municipios

Implantar 3.317 Módulos Sanitários, beneficiando 3.317 

famílias com 16.585 pessoas em 25 municípios

Análise Qualitativa

De 85 projetos de Sistema de Abastecimento de Água, 03 foram concluídos,  42 estão com percentual médio de execução de 

81,34% ,  17 estão com 31,40% de execução, 03 não foram iniciados por necessidade de readequação e ainda faltam relicitar 20 

projetos, totalizando atuação em 55 municípios do Estado do Ceará.  Quanto aos  17 projetos que se encontram com o 

percentual de execução física  baixo  deve-se à dificuldade da mão de obra por parte das Empresas, atraso de entrega de 

materiais por parte dos  fornecedores, problema de manancial (pois devido a falta de chuvas alguns mananciais secaram), 

inclusive está em andamento o processo para dispensa de licitação para perfuração de poços para resolução destes problemas 

de mananciais. 

Em relação aos Módulos Sanitários, os 3.317 módulos sanitários do 2º processo licitatório encontram-se com 81,01%  de 

execução física e os 3.883 módulos sanitários do 3º processo licitatório encontram-se com obras iniciadas com os seguintes 

percentuais de execução física: COSAMPA (2,42%), DATERRA (5,30%), BORGES CARNEIRO (7,47%) e ELETRONOR (10%). 

O atraso na execução desses módulos deve-se  à demora de entrega dos materiais por parte dos fornecedores e  m ão de obra 

por parte das empresas contratadas. Ainda restam ser licitados 1.431 módulos sanitários, que serão relançados após 

readequação do projeto e atualização do orçamento pelo projetista e aprovado pela colaboradora CAGECE, juntamente com os 

20 projetos de Sistema de Abastecimento de Água.

Público Alvo

Famílias de agricultores e agricultoras familiares, representadas por suas Associações Comunitárias

MUNICÍPIOS ATENDIDOS

Macro-Região / Município Valor Empenhado População Beneficiada

01 - REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA  3.199.266,85  6.195

CASCAVEL (01)  1.873.807,77  3.990

GUAIÚBA  264.228,54  275

MARANGUAPE  1.061.230,54  1.930
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02 - LITORAL OESTE  1.492.426,94  2.060

ITAPIPOCA  42.181,99  120

MARCO  307.496,80  0

MIRAÍMA  59.861,93  170

PARAIPABA (02)  517.702,31  625

PENTECOSTE  123.314,36  115

TEJUSSUOCA  0,00  425

TURURU  203.514,97  160

URUBURETAMA  238.354,58  445

03 - SOBRAL / IBIAPABA  1.798.052,45  925

GRAÇA  233.425,61  195

IPU  292.093,85  140

IRAUÇUBA  383.588,31  330

RERIUTABA  489.513,79  260

SANTANA DO ACARAÚ  399.430,89  0

04 - SERTÃO DE INHAMUNS  835.801,72  0

AIUABA  428.452,84  0

INDEPENDÊNCIA  56.290,32  0

TAUÁ  351.058,56  0

05 - SERTÃO CENTRAL  1.734.543,70  4.340

BANABUIÚ  434.576,60  225

BOA VIAGEM  144.066,10  0

CARIDADE  252.334,80  2.895

CHORÓ  222.564,90  245

IBICUITINGA  1.848,75  0

ITATIRA  57.355,01  0

MOMBAÇA  351.887,18  565

QUIXADÁ  202.684,33  410

SANTA QUITÉRIA  67.226,03  0

06 - BATURITÉ  538.927,77  1.005

PALMÁCIA  296.729,29  545

REDENÇÃO  242.198,48  460

07 - LITORAL LESTE / JAGUARIBE  530.885,33  220

ARACATI  343.157,92  0

MORADA NOVA  187.727,41  220

08 - CARIRI / CENTRO SUL  511.564,76  0

ACOPIARA  41.142,50  0

ASSARÉ  45.604,11  0

CAMPOS SALES  166.566,21  0

CATARINA  102.357,69  0

POTENGI  155.894,25  0

 10.641.469,52  14.745
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Secretaria : 21000000 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

Programa : 067 DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL RURAL

Projeto : 16 - Apoio ao Desenvolvimento Sustentável dos Territórios Rurais com Infraestrutura e Assistência Técnica 

(Mapp 349)

Objetivos

Geral

Incremento da renda das famílias das famílias beneficiadas pelo projeto

Específicos

- Ampliar a assistência técnica para atendimento aos beneficiários dos projetos;

- Apoiar a comercialização da produção;

- Promover o acesso e a articulação das políticas públicas voltadas para o setor;

- Fortalecer a agricultura familiar e a gestão social nos territórios. 

- Fortalecer a gestão social e as redes sociais de cooperação

- Dinamizar a economia dos territórios apoiando o acesso ao crédito, comercialização e investimento em obras, máquinas, 

equipamentos e outros bens

Indicadores
Percentual de ampliação na renda dos produtores beneficiados

METAS FÍSICAS

PREVISTA EXECUTADA

Adquiridas 150 colméiasAdquirir 150 colmeias para produção de mel, beneficiando 80 

pessoas na cadeia produtiva da apicultura

Adquiridos equipamentos para fabrica de produção de adubo 

orgânico

Adquirir equipamentos para fabrica de produção de adubo 

orgânico(compostagem)

Meta não executada no periodoAdquirir 02 Kits feira com 01 caminhão para transportá-los, 

para comercialização de produtos da agricultura familiar, 

inserindo 80 pessoas em processos de comercialização em 

feiras

Adquirido 01 caminhãoReformar, ampliar e equipar 01 fábrica de beneficiamento de 

frutas, disponibilizando 01 caminhão para logística de 

transporte para matéria prima, beneficiando 120 pessoas

Meta não executada no periodoAdquirir 40 estufas solar para desidratação de frutas - 

atendendo a 120 pessoas

Adquridos 03 veículosAdquirir 03 veículos (1 técnico/carro) e 15 motocicletas (01 

técnico/moto), 21 kits informática(computador, impressora, 

data show, GPS e máquina fotográfica)

Análise Qualitativa

Após adquirido os veículos e equipamentos previstos na meta física será realizado, a partir de fevereiro, a entrega dos mesmo . 

Após a entrega desdes veículos e equipamentos é que será possível uma analise qualitativa sobre os processos a que se 

destinam os mesmos.

Público Alvo

Produtores/as da agricultura familiar, assentados da reforma agrária, jovens e comunidades tradicionais

MUNICÍPIOS ATENDIDOS
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Macro-Região / Município Valor Empenhado População Beneficiada

05 - SERTÃO CENTRAL  26.908,08  1.190

BOA VIAGEM  3.510,34  250

CANINDÉ  4.549,03  740

CARIDADE  18.848,71  200

08 - CARIRI / CENTRO SUL  18.933,75  120

CRATO  18.933,75  120

 45.841,83  1.310
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Secretaria : 21000000 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

Programa : 067 DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL RURAL

Projeto : 16 - Apoio ao Desenvolvimento Sustentável dos Territórios Rurais com Infraestrutura e Assistência Técnica 

(Mapp 350)

Objetivos

Geral

Incremento da renda das famílias das famílias beneficiadas pelo projeto

Específicos

- Ampliar a assistência técnica para atendimento aos beneficiários dos projetos;

- Apoiar a comercialização da produção;

- Promover o acesso e a articulação das políticas públicas voltadas para o setor;

- Fortalecer a agricultura familiar e a gestão social nos territórios. 

- Fortalecer a gestão social e as redes sociais de cooperação

- Dinamizar a economia dos territórios apoiando o acesso ao crédito, comercialização e investimento em obras, máquinas, 

equipamentos e outros bens

Indicadores
Percentual de ampliação na renda dos produtores beneficiados

METAS FÍSICAS

PREVISTA EXECUTADA

Meta não executada no periodoAdquirir 03 kits feira(barracas, freezers, caixa plásticas e 

balanças) beneficiando 185 pessoas

Meta não executada no periodoAdquirir 01 caminhão refrigerado para transporte do leite no 

assentamento carqueja beneficiando 100 pessoas

Adquirido 22 veículos e 65 motosAdquirir 32 veículos (1 técnico/carro) e 65 motocicletas (01 

técnico/moto), 40 kits informática (computador, impressora, 

data show, GPS e máquina fotográfica)

Análise Qualitativa

Após adquirido os veículos e equipamentos previstos na meta fisíca será realizado, apartir de fevereiro, a entrega dos mesmo. 

Após a entrega desdes veículos e equipamentos é que será possivel uma analise qualitativa sobre os precessos a que se 

destinam os mesmos.

Público Alvo

Produtores/as da agricultura familiar, assentados da reforma agrária, jovens e comunidades tradicionais

MUNICÍPIOS ATENDIDOS

Macro-Região / Município Valor Empenhado População Beneficiada

02 - LITORAL OESTE  24.215,20  6.100

ITAPAJÉ  15.502,11  2.700

ITAPIPOCA  962,05  2.700

PARACURU (02)  7.751,04  700

03 - SOBRAL / IBIAPABA  21.129,46  5.932

SANTANA DO ACARAÚ  7.383,89  932

SOBRAL  13.745,57  5.000

04 - SERTÃO DE INHAMUNS  11.655,72  7.120

Impresso em: 23/02/2015 - 15:28:25 



Relatório de Acompanhamento FECOP - 

SISTEMA INTEGRADO DE ACOMPANHAMENTO 

DE PROGRAMAS - SIAP 2015

Anual 2014

ARARENDÁ  2.913,93  1.780

ARNEIROZ  2.913,93  1.780

INDEPENDÊNCIA  2.913,93  1.780

MONSENHOR TABOSA  2.913,93  1.780

05 - SERTÃO CENTRAL  11.350,88  2.320

GENERAL SAMPAIO  7.751,05  2.000

QUIXADÁ  3.599,83  320

 68.351,26  21.472
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Secretaria : 21000000 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

Programa : 029 ENFRENTAMENTO À POBREZA RURAL

Projeto : 17 - Construção de Cisternas de Placas (1) (Mapp 353)

Objetivos

Geral

Facilitar aos beneficiários o acesso a água para consumo humano.

Específicos

- Evitar deslocamentos e grandes caminhadas em busca de água

- Disponibilizar água de qualidade

- Melhorar a convivência com o semiárido

- Promover a educação da população em questão de saúde, higiene, ecologia e cidadania

Indicadores
Percentual de cobertura da população rural com acesso a água para consumo

METAS FÍSICAS

PREVISTA EXECUTADA

Construidas 16.145 cisternas de placasConstruir 17.019 cisternas

Análise Qualitativa

Apesar da execução ter sido regular, com a implementação de 20.933 (sendo 16.145 referente ao MAPP 353, 2.955 referente ao 

MAPP 389 e 1.833 referente ao MAPP 476) cisternas de placas, enfrentamos uma grande dificuldade de possuir água  inclusive 

para a implementação, para isto, incluímos uma rubrica para água (implementação e abastecimento inicial), entretanto o valor 

previsto foi bem abaixo do valor de mercado praticado com este per íodo de estiagem, de forma que não sanou esta dificuldade. 

Observamos que por conta da complexidade da execução do Programa, ocorre que a  execução financeira é anterior à física e 

ainda ocorre da execução física não coincidir com o local onde foi prevista aquela parcela, mas que no final da execu ção do 

contrato haverá o batimento do executado físico/financeiro no município.

Público Alvo

Famílias de baixa renda, localizadas na zona rural, que se encontram em situação de vulnerabilidade social, que vivem em situação de extrema pobreza e que não disponham de fonte de água ou meio suficientemente adequado de armazená-la para o suprimento das suas necessidades.

MUNICÍPIOS ATENDIDOS

Macro-Região / Município Valor Empenhado População Beneficiada

01 - REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA  663.986,78  0

FORTALEZA  663.986,78  0

02 - LITORAL OESTE  1.179.656,74  13.150

ITAPIPOCA  1.179.656,74  13.150

03 - SOBRAL / IBIAPABA  1.298.179,77  16.987

CARIRÉ  292.355,57  480

CROATÁ  5.227,22  460

FORQUILHA  40.418,96  2.125

GROAÍRAS  17.853,77  500

HIDROLÂNDIA  12.376,70  1.835

IPU  64.364,47  2.455

MUCAMBO  135.143,16  250

PACUJÁ  33.971,77  55

PIRES FERREIRA  10.585,64  600

RERIUTABA  181.017,44  1.300

Impresso em: 23/02/2015 - 15:28:25 



Relatório de Acompanhamento FECOP - 

SISTEMA INTEGRADO DE ACOMPANHAMENTO 

DE PROGRAMAS - SIAP 2015

Anual 2014

SOBRAL  440.393,11  6.752

VARJOTA  64.471,96  175

04 - SERTÃO DE INHAMUNS  1.223.858,18  25.210

AIUABA  82.307,65  1.515

ARNEIROZ  70.843,64  205

CATUNDA  0,00  1.000

INDEPENDÊNCIA  34.592,36  5.185

IPUEIRAS  60.905,53  6.985

MONSENHOR TABOSA  32.248,68  410

NOVO ORIENTE  266.674,15  5.210

PARAMBU  377.737,11  3.065

TAMBORIL  298.549,06  1.635

05 - SERTÃO CENTRAL  2.156.846,28  14.925

BOA VIAGEM  1.379.169,32  4.175

CARIDADE  58.476,61  1.155

IBARETAMA  154.354,50  1.945

ITATIRA  205.410,22  2.955

SANTA QUITÉRIA  359.435,63  4.695

06 - BATURITÉ  93.503,20  545

GUARAMIRANGA  93.503,20  545

07 - LITORAL LESTE / JAGUARIBE  44.806,10  6.705

ALTO SANTO  0,00  145

ERERÊ  0,00  120

IRACEMA  0,00  480

JAGUARIBE  0,00  2.135

PEREIRO  44.806,10  3.825

08 - CARIRI / CENTRO SUL  152.051,67  5.885

CAMPOS SALES  87.487,61  1.445

ICÓ  64.564,06  4.440

 6.812.888,72  83.407
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Secretaria : 21000000 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

Programa : 028 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO

Projeto : 18 - Revitalização dos Perímetros Públicos Irrigados (Mapp 357)

Objetivos

Geral 

Contribuir para o aumento de renda e o bem-estar social dos beneficiários do projeto

Específicos

- Melhorar o sistema de irrigação dos perímetros

Indicadores
Percentual de aumento na produção dos perímetros irrigados

METAS FÍSICAS

PREVISTA EXECUTADA

Revitalizados 02 PerímetrosRevitalizar 02 Perímetros Públicos Irrigados Estaduais

Beneficiados 316 agricultoresBeneficiar 79 famílias, totalizando aproximadamente 316 

pessoas

Análise Qualitativa
02 Perímetros Revitalizados nos municípios de Crateús e Senador Pompeu, beneficiando 316 agricultores.

Público Alvo

Agricultores familiares

MUNICÍPIOS ATENDIDOS

Macro-Região / Município Valor Empenhado População Beneficiada

04 - SERTÃO DE INHAMUNS  265.200,00  136

CRATEÚS  265.200,00  136

05 - SERTÃO CENTRAL  339.000,00  180

SENADOR POMPEU  339.000,00  180

 604.200,00  316
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Secretaria : 21000000 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

Programa : 028 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO

Projeto : 19 - Implantação de Projetos de Produção Agroecológica Integrada e Sustentável - PAIS (Mapp 362)

Objetivos

Geral 

Contribuir para a segurança alimentar e nutricional da população beneficiada através da produção de alimentos para o 

autoconsumo e de excedente comercializável.

Específicos

- Gerar ocupação, renda e melhoria das condições de alimentação aos produtores envolvidos;

- Aumentar a oferta de produtos livres de contaminantes para o consumo das famílias e os mercados locais e regionais

- Possibilitar alternativas de trabalho e renda no campo, através da venda do excedente da produção

Indicadores

Percentual de aumento da produção e produtividade de alimentos

Percentual de aumento na renda

METAS FÍSICAS

PREVISTA EXECUTADA

Meta não executada no perídoBeneficiar 1.089 pessoas em 14 Municípios do Estado do 

Ceará

Meta não executada no perídoImplantar 363 projetos de Produção Agroecológica Integrada e 

Sustentável - PAIS

Meta não executada no perídoCapacitar 363 famílias

Análise Qualitativa

O projeto de MAPP 362 - Implantação de 300 Projetos Agroecológicos Inovadores e Sustentáveis - PAIS além de dispor de 

recursos do FECOP para sua execução também tem como fonte (88) Fundação banco do Brasil através do Convênio de 

Cooperação Financeira, processo administrativo nº 12.232. Este convênio tem vigência até 18 de dezembro de 2017.

Mesmo estando empenhado R$ 299.997,97, até o momento NÃO FOI IMPLANTADO NENHUM PROJETO. Foi acordado entre 

SDA e FBB que até 27 de fevereiro de 2015, onde será iniciada a entrega do material. A aplicação do recurso da Fundação 

Banco do Brasil (FBB), devera acontecer logo após a entrega de todo material permanente. 

A não execução dos projetos em 2014 se deu principalmente pelos processos burocráticos que impediram o repasse dos 

recursos a tempo de serem aplicados, além da ocorrência de secas nos anos 2012, 2013 e 2014, constatada uma das maiores 

nos últimos 50 (cinquenta) anos,, dificultaram a seleção dos beneficiários.

O processo de caracterização e diagnóstico das famílias que serão beneficiadas pelo projeto foi concluído bem como os 

cadastros das famílias.

Público Alvo

Agricultores (as) de base familiar

MUNICÍPIOS ATENDIDOS

Macro-Região / Município Valor Empenhado População Beneficiada

02 - LITORAL OESTE  82.644,05  0

BARROQUINHA  16.528,81  0

CHAVAL  16.528,81  0

GRANJA  16.528,81  0
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MARTINÓPOLE  16.528,81  0

URUOCA  16.528,81  0

03 - SOBRAL / IBIAPABA  133.056,99  0

ALCÂNTARAS  16.528,88  0

CARIRÉ  16.528,81  0

HIDROLÂNDIA  17.355,25  0

MASSAPÊ  16.528,81  0

MERUOCA  16.528,81  0

PIRES FERREIRA  16.528,81  0

RERIUTABA  16.528,81  0

VIÇOSA DO CEARÁ  16.528,81  0

04 - SERTÃO DE INHAMUNS  67.768,12  0

CATUNDA  17.355,25  0

IPUEIRAS  17.355,25  0

MONSENHOR TABOSA  16.528,81  0

NOVA RUSSAS  16.528,81  0

05 - SERTÃO CENTRAL  16.528,81  0

SANTA QUITÉRIA  16.528,81  0

 299.997,97  0
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Secretaria : 21000000 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

Programa : 028 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO

Projeto : 20 - Quintais Produtivos Mantidos por Cisternas de Enxurradas e Barragens Subterrâneas (1) (Mapp 365)

Objetivos

Geral

Garantir a segurança alimentar e nutricional das famílias beneficiadas através da construção de quintais produtivos mantidos por 

cisternas de enxurrada ou barragens subterrâneas.

Específicos

- Proporcionar o acesso descentralizado à água para produção de alimentos de origem vegetal às famílias que já têm acesso à 

primeira água através da captação e armazenamento da água da chuva em cisternas do tipo enxurrada; 

- Implantar um sistema simplificado de irrigação para melhor gestão da água captada; 

- Proporcionar o processo participativo e formativo, permitindo que as fam ílias beneficiadas se envolvam na implementação da 

tecnologia e sejam capacitadas para gerir recursos h ídricos para produção de alimentos e no manejo do sistema simplificado de 

irrigação; 

Valorizar as experiências de inovação tecnológica de agricultores e agricultoras; 

- Possibilitar a troca de conhecimentos entre agricultores e agricultoras através de intercâmbios; 

- Melhorar a qualidade de vida das famílias agricultoras da região semiárida, especialmente crianças, mulheres e idosos; 

- Fortalecer as organizações da sociedade civil envolvidas na execução do projeto, visando garantir as condições necessárias ao 

desenvolvimento satisfatório do projeto; 

- Capacitação na educação e compreensão dos conceitos e práticas de convivência com o semiárido e a participação nas 

políticas públicas; 

- Gerar renda monetária e não monetária, de origem agrícola e não agrícola às famílias agricultoras do semiárido brasileiro 

envolvidas diretamente no Projeto.

Indicadores
Percentual de cobertura da população rural com acesso a água para produção

METAS FÍSICAS

PREVISTA EXECUTADA

Implementadas 2313 Tecnologias de captação e 

armazenamento de água para manutenção de quintal 

produtivo

Implementar 2.280 Tecnologias de captação e armazenamento 

de água para manutenção de quintal produtivo

Análise Qualitativa

Apesar da execução ter sido regular, com a implementação de 3600 tecnologias de captação e armazenamento de água para 

produção de alimentos em quintais produtivos (sendo 1.287 referente ao MAPP 390 e 2.313 referente ao MAPP 365), 

enfrentamos uma grande dificuldade de possuir água  inclusive para a implementação, para isto, incluímos uma rubrica para água 

(implementação e abastecimento inicial), entretanto o valor previsto foi bem abaixo do valor de mercado praticado com este 

período de estiagem, de forma que não sanou esta dificuldade. Bem como não implementamos os caracteres produtivos, uma 

vez que não teríamos água nem para a salvação das mudas.  Observamos que por conta da complexidade da execução do 

Programa, ocorre que a  execução financeira é anterior à física e ainda ocorre da execução física não coincidir com o local onde 

foi prevista aquela parcela, mas que no final da execução do contrato haverá o batimento do executado f ísico/financeiro no 

município.

Público Alvo

Famílias com renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa ou renda mensal total de até três salários mínimos.

MUNICÍPIOS ATENDIDOS
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Macro-Região / Município Valor Empenhado População Beneficiada

02 - LITORAL OESTE  2.112.607,53  900

APUIARÉS  314.472,11  255

ITAPIPOCA  516.056,81  0

MIRAÍMA  314.472,11  150

TEJUSSUOCA  322.535,50  275

UMIRIM  322.535,50  220

URUBURETAMA  322.535,50  0

03 - SOBRAL / IBIAPABA  2.545.186,49  2.205

CARIRÉ  322.535,50  235

COREAÚ  41.061,93  155

FORQUILHA  39.083,33  55

FREICHEIRINHA  38.588,60  0

GROAÍRAS  313.373,77  210

HIDROLÂNDIA  33.271,49  295

IPU  37.483,08  90

IRAUÇUBA  39.232,55  300

MERUOCA  38.934,08  80

MUCAMBO  314.472,11  285

PACUJÁ  298.345,35  170

PIRES FERREIRA  306.408,73  105

RERIUTABA  330.598,89  0

SOBRAL  69.261,58  0

VARJOTA  322.535,50  225

04 - SERTÃO DE INHAMUNS  179.278,91  2.325

AIUABA  29.139,76  25

ARARENDÁ  0,00  380

ARNEIROZ  26.134,90  0

INDEPENDÊNCIA  0,00  105

IPAPORANGA  0,00  380

IPUEIRAS  38.746,56  70

NOVA RUSSAS  0,00  265

NOVO ORIENTE  0,00  115

PARAMBU  40.336,97  295

PORANGA  0,00  390

TAUÁ  44.920,72  300

05 - SERTÃO CENTRAL  566.995,46  2.600

BANABUIÚ  0,00  345

BOA VIAGEM  0,00  355

CANINDÉ  45.906,24  0

CHORÓ  0,00  245

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  34.836,47  260

GENERAL SAMPAIO  259.031,81  245

IBARETAMA  0,00  95

ITATIRA  33.271,49  0

MILHÃ  35.753,22  110

MOMBAÇA  44.462,34  230

PIQUET CARNEIRO  36.211,59  100

QUIXADÁ  0,00  60

SANTA QUITÉRIA  40.852,34  345

SENADOR POMPEU  0,00  50

SOLONÓPOLE  36.669,96  160
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08 - CARIRI / CENTRO SUL  604.889,53  3.535

ANTONINA DO NORTE  26.926,61  140

ARARIPE  36.636,63  305

ASSARÉ  29.877,47  160

BARBALHA  32.490,47  290

BARRO  28.206,01  0

BREJO SANTO  39.350,46  320

CAMPOS SALES  30.984,04  310

CARIRIAÇU  29.277,13  45

FARIAS BRITO  36.184,33  0

JARDIM  29.991,20  225

JUAZEIRO DO NORTE  59.625,38  345

MAURITI  33.204,55  220

MILAGRES  37.088,93  0

MISSÃO VELHA  30.348,24  25

PORTEIRAS  34.827,42  350

POTENGI  27.295,47  280

SALITRE  35.279,72  190

TARRAFAS  27.295,47  330

 6.008.957,92  11.565

Impresso em: 23/02/2015 - 15:28:25 



Relatório de Acompanhamento FECOP - 

SISTEMA INTEGRADO DE ACOMPANHAMENTO 

DE PROGRAMAS - SIAP 2015

Anual 2014

Secretaria : 21000000 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

Programa : 028 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO

Projeto : 21 - Fortalecimento da Cadeia Produtiva da Apicultura (Mapp 373)

Objetivos

Geral

Ampliação do numero de colméias produtivas e da produtividade / colméia / ano gerando renda para as famílias beneficiadas.

Específicos

- Incentivar a apicultura como fonte alternativa de renda;

- Melhorar a qualidade do mel, aplicando as boas práticas de produção, colheita, armazenamento do mel e o processamento de 

cera das abelhas;

- Ampliar a produção e elevar a produtividade colmeia/ano;

- Introduzir novas tecnologias adaptadas para a convivência com o semiárido;

- Melhorar o processo de gestão dos empreendimentos familiares;

- Apoiar a comercialização da produção de mel;

- Contribuir para fixação do homem no campo.

Indicadores

Percentual de incremento na renda dos beneficiários iniciantes 

Percentual de incremento na renda dos produtores com menos de 20 (vinte) colméias

METAS FÍSICAS

PREVISTA EXECUTADA

Beneficiados 40 grupos familiares  (164 pessoas)Beneficiar 320 grupos familiares (1.318 pessoas)

Beneficiada 01 associaçãoBeneficiar 08 associações de agricultores de base familiar

Análise Qualitativa

No ano de 2014 foi realizado o processo licitatório para contratação de Empresa que fará o acompanhamento técnico do projeto 

pelo período de 12 meses, porem em virtude do período eleitoral, houve atraso na execução dos procedimentos burocráticos, 

portanto as atividades programadas do projeto terão continuidade em 2015. A Empresa que irá prestar os serviços de 

acompanhamento e capacitações já está contratada, mas não estamos com o recurso empenhado para que possamos efetuar o 

pagamento de acordo com a execução dos serviços  prestados.O pregão (PE 20140020-SDA) referente a aquisição de 

equipamentos e utensílios apícolas já está concluído aguardando a confirmação do fornecedor para o período de entrega. 

Paralelo a esse acerto, temos que providenciar o empenho do valor contratado.

A Coordenadoria de Pecuária/SDA emitiu parecer favorável à Central de Licitações/PGE referente à Empresa que irá prestar os 

serviços de Acompanhamento e realização das capacitações. Estamos aguardando a conclusão do certame, bem como a 

assinatura do contrato e sua publicação.

Público Alvo

Agricultores de base familiar

MUNICÍPIOS ATENDIDOS

Macro-Região / Município Valor Empenhado População Beneficiada

08 - CARIRI / CENTRO SUL  3.266,87  40

JUCÁS  3.266,87  40

 3.266,87  40
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Secretaria : 21000000 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

Programa : 028 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO

Projeto : 22 - Desenvolvimento da Ovinocaprinocultura no Estado do Ceará (Mapp 374)

Objetivos

Geral

Melhorar a renda dos beneficiários mediante o fortalecimento da cadeia produtiva da Ovinocaprinocultura cearense, tornando -a 

sustentável, competitiva e rentável.

Específicos

- Aumentar a produção de leite caprino;

- Agregar valor na produção de animais para abate;

- Determinar um padrão de animais para abate;

- Manter a oferta constante de animais para abate;

- Introduzir novas tecnologias adaptadas para a convivência com o semiárido;

- Reduzir os custos de produção do leite caprino;

- Melhorar o processo de gestão dos empreendimentos familiares;

- Contribuir para fixar o homem no campo;

- Implantar reserva alimentar para os rebanhos;

- Apoiar a comercialização de produtos cárneos e lácteos.

- Realizar acompanhamento técnico aos produtores.

Indicadores

Percentual de aumento do rebanho de ovinos e caprinos

Percentual de aumento na quantidade de leite produzido

METAS FÍSICAS

PREVISTA EXECUTADA

beneficiados 30 produtores familiaresBeneficiar 396 produtores familiares

beneficiadas 120 pessoasBeneficiar 1.584 pessoas (em média 4 pessoas por família 

beneficiada)

Análise Qualitativa

No ano de 2014 foi realizado o processo licitatório para contratação de Empresa que fará o acompanhamento técnico do projeto 

pelo período de 12 meses, porem em virtude do período eleitoral, houve atraso na execução dos procedimentos burocráticos, 

portanto as atividades programadas do projeto terão continuidade em 2015. A Empresa que irá prestar os serviços de 

acompanhamento e capacitações já está contratada, mas não estamos com o recurso empenhado para que possamos efetuar o 

pagamento de acordo com a execução dos serviços  prestados.

Público Alvo

Agricultores de base familiar com renda até ½ salário mínimo

MUNICÍPIOS ATENDIDOS

Macro-Região / Município Valor Empenhado População Beneficiada

04 - SERTÃO DE INHAMUNS  86.800,00  120

NOVA RUSSAS  86.800,00  120

 86.800,00  120
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Secretaria : 21000000 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

Programa : 029 ENFRENTAMENTO À POBREZA RURAL

Projeto : 23 - Implantação de Cisternas de Polietileno e Sistemas de Abastecimento de Água (Mapp 385)

Objetivos

Geral

Contribuir para a universalização do acesso à água para consumo humano e alimentar em áreas rurais.

Específico

- Disponibilizar água em quantidade e com a qualidade necessária ao consumo humano

Indicadores
Percentual de cobertura da população rural com acesso a água para consumo

METAS FÍSICAS

PREVISTA EXECUTADA

Atendidas 10.784 famílias com sistemas de abastecimento 

de água

Atender 54.000 famílias com sistemas de abastecimento de 

água

Implantados 236 sistemas de abastecimento de águaImplantação de 1.350 sistemas de abastecimentos de água

Atendidas 14.956 pessoas com cisternas de polietilenoAtender 14.956 pessoas com cisternas de polietileno

Implantadas 3.561 cisternas de polietilenoImplantar 3.561 cisternas de polietileno

Beneficiadas 236 comunidades rurais com sistemas de 

abastecimento de água

Beneficiar 1.350 comunidades rurais com sistemas de 

abastecimento de água

Análise Qualitativa

Referente as cisternas de polietileno foram implantadas 3.561 cumprindo a meta estimada no projeto. Referente a implantação de 

sistemas de abastecimento de água foram executados 236 sistemas atendendo 10.784 famílias. Os demais sistemas de 

abastecimento de água deverão ser concluídos em 2015. Salientamos que todas as obras foram licitadas e estão em fase de 

execução.

Público Alvo

Famílias residentes em comunidades rurais nos municípios do Estado do Ceara

MUNICÍPIOS ATENDIDOS

Macro-Região / Município Valor Empenhado População Beneficiada

01 - REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA  250.739,96  2.559

AQUIRAZ  625,07  0

CASCAVEL (01)  37.698,03  380

CAUCAIA  32.986,46  496

CHOROZINHO  44.866,85  808

EUSÉBIO  625,07  0

FORTALEZA  625,07  0

GUAIÚBA  625,07  0

HORIZONTE  106.353,52  603

ITAITINGA  625,07  0

MARACANAÚ  625,07  0

MARANGUAPE  625,07  0

PACAJUS  13.686,53  272

PACATUBA  625,07  0
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PINDORETAMA (01)  625,07  0

SÃO GONÇALO DO AMARANTE  9.522,94  0

02 - LITORAL OESTE  834.919,42  5.308

ACARAÚ  14.773,59  100

AMONTADA  750,08  0

APUIARÉS  750,08  0

BARROQUINHA  625,07  0

BELA CRUZ  28.931,73  300

CAMOCIM  162.472,20  940

CHAVAL  84.500,35  776

CRUZ  625,07  0

GRANJA  70.202,91  692

ITAPAJÉ  750,08  0

ITAPIPOCA  172.299,94  268

ITAREMA  16.536,66  204

JIJOCA DE JERICOACOARA  20.665,86  284

MARCO  17.413,98  124

MARTINÓPOLE  48.986,63  412

MIRAÍMA  750,08  0

MORRINHOS  64.207,23  552

PARACURU (02)  8.972,83  112

PARAIPABA (02)  25.299,73  480

PENTECOSTE  31.824,62  64

SÃO LUIZ DO CURU (02)  750,08  0

TEJUSSUOCA  750,08  0

TRAIRI (02)  750,08  0

TURURU  750,08  0

UMIRIM  750,08  0

URUBURETAMA  750,08  0

URUOCA  59.080,22  0

03 - SOBRAL / IBIAPABA  4.011.781,90  13.838

ALCÂNTARAS  15.436,48  1.304

CARIRÉ  18.232,01  164

CARNAUBAL  53.574,86  440

COREAÚ  1.250,13  0

CROATÁ  625,07  232

FORQUILHA  16.800,69  172

FREICHEIRINHA  43.026,87  388

GRAÇA  66.118,83  1.997

GROAÍRAS  1.250,13  0

GUARACIABA DO NORTE  57.849,49  740

HIDROLÂNDIA  92.537,50  420

IBIAPINA  78.987,39  948

IPU  72.375,94  1.024

IRAUÇUBA  750,08  1.184

MASSAPÊ  110.356,33  0

MERUOCA  55.673,92  657

MORAÚJO  1.250,13  0

MUCAMBO  1.250,13  0

PACUJÁ  173.237,10  856

PIRES FERREIRA  1.375,15  0

RERIUTABA  1.250,13  0

SANTANA DO ACARAÚ  40.553,08  412
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SÃO BENEDITO  80.951,36  924

SENADOR SÁ  44.759,53  0

SOBRAL  2.851.073,24  216

TIANGUÁ  63.944,59  916

UBAJARA  65.416,54  844

VARJOTA  1.250,13  0

VIÇOSA DO CEARÁ  625,07  0

04 - SERTÃO DE INHAMUNS  885.998,61  1.040

AIUABA  24.251,37  0

ARARENDÁ  13.401,93  0

ARNEIROZ  1.375,15  0

CATUNDA  25.846,80  436

CRATEÚS  76.597,71  0

INDEPENDÊNCIA  55.053,16  148

IPAPORANGA  1.375,15  0

IPUEIRAS  1.375,15  0

MONSENHOR TABOSA  26.310,01  0

NOVA RUSSAS  42.561,38  0

NOVO ORIENTE  82.422,79  304

PARAMBU  12.769,86  0

PORANGA  1.375,15  0

QUITERIANÓPOLIS  60.733,47  0

TAMBORIL  1.375,15  0

TAUÁ  459.174,38  152

05 - SERTÃO CENTRAL  950.038,84  7.688

BANABUIÚ  32.225,74  572

BOA VIAGEM  1.250,13  0

CANINDÉ  1.250,16  472

CARIDADE  1.250,16  0

CHORÓ  1.250,13  1.316

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  1.250,13  248

GENERAL SAMPAIO  64.105,47  208

IBARETAMA  1.250,13  696

IBICUITINGA  1.250,13  0

ITATIRA  114.490,03  148

MADALENA  1.250,13  0

MILHÃ  72.791,36  0

MOMBAÇA  1.250,13  452

PARAMOTI  15.504,45  236

PEDRA BRANCA  1.250,13  928

PIQUET CARNEIRO  1.250,13  844

QUIXADÁ  601.049,39  1.568

QUIXERAMOBIM  1.250,13  0

SANTA QUITÉRIA  32.370,49  0

SENADOR POMPEU  1.250,16  0

SOLONÓPOLE  1.250,13  0

06 - BATURITÉ  1.685.958,92  8.627

ACARAPE  625,07  0

ARACOIABA  625,05  0

ARATUBA  57.464,06  872

BARREIRA  625,07  0

BATURITÉ  1.134.895,63  0

CAPISTRANO  109.463,15  2.239
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GUARAMIRANGA  625,07  0

ITAPIÚNA  64.231,31  1.235

MULUNGU  22.405,01  180

OCARA  151.377,63  1.648

PACOTI  67.578,73  852

PALMÁCIA  15.589,18  0

REDENÇÃO  60.453,96  1.601

07 - LITORAL LESTE / JAGUARIBE  546.331,45  3.904

ALTO SANTO  1.000,11  0

ARACATI  66.786,92  608

BEBERIBE  76.902,15  0

ERERÊ  1.000,11  188

FORTIM  625,07  0

ICAPUÍ  625,07  0

IRACEMA  1.000,11  0

ITAIÇABA  625,07  0

JAGUARETAMA  1.000,11  0

JAGUARIBARA  1.000,11  0

JAGUARIBE  15.037,54  140

JAGUARUANA  625,07  0

LIMOEIRO DO NORTE  60.297,10  0

MORADA NOVA  1.000,11  0

PALHANO  17.016,56  0

PEREIRO  1.000,11  0

POTIRETAMA  1.000,11  0

QUIXERÉ  73.517,89  588

RUSSAS  177.599,04  1.580

SÃO JOÃO DO JAGUARIBE  1.000,11  0

TABULEIRO DO NORTE  47.672,98  800

08 - CARIRI / CENTRO SUL  1.292.563,23  14.828

ABAIARA  809,08  0

ACOPIARA  29.724,55  3.920

ALTANEIRA  809,08  0

ANTONINA DO NORTE  809,08  0

ARARIPE  107.032,03  2

ASSARÉ  18.737,23  136

AURORA  809,08  0

BAIXIO  34.817,37  348

BARBALHA  39.537,73  388

BARRO  809,08  0

BREJO SANTO  809,08  0

CAMPOS SALES  57.931,27  484

CARIRIAÇU  105.723,86  812

CARIÚS  46.032,88  0

CATARINA  46.604,98  144

CEDRO  16.680,02  292

CRATO  346.510,67  752

FARIAS BRITO  809,08  0

GRANJEIRO  809,08  0

ICÓ  1.618,17  752

IGUATU  93.538,45  792

IPAUMIRIM  1.618,17  0

JARDIM  809,08  0
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JATI  809,08  0

JUAZEIRO DO NORTE  12.641,39  168

JUCÁS  1.618,17  0

LAVRAS DA MANGABEIRA  72.375,94  760

MAURITI  61.282,08  364

MILAGRES  809,08  0

MISSÃO VELHA  13.984,62  96

NOVA OLINDA  809,08  0

ORÓS  1.618,17  0

PENAFORTE  809,08  0

PORTEIRAS  2.753,69  856

POTENGI  1.255,10  302

QUIXELÔ  47.434,78  1.269

SABOEIRO  111.457,23  1.140

SALITRE  809,08  0

SANTANA DO CARIRI  809,08  0

TARRAFAS  5.471,23  1.051

UMARI  1.618,17  0

VÁRZEA ALEGRE  809,08  0

 10.458.332,33  57.792
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Secretaria : 21000000 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

Programa : 029 ENFRENTAMENTO À POBREZA RURAL

Projeto : 24 - Zumbi - Desenvolvimento de Atividades Produtivas em Comunidades Quilombolas no Estado do Ceará 

(Mapp 387)

Objetivos

Geral

Ampliação das oportunidades de trabalho e renda das comunidades beneficiadas.

Específicos

- Inserção das famílias beneficiadas em programas governamentais (PAA);

- Inserção das famílias beneficiadas em feiras e eventos;

- Melhoria na qualidade dos produtos das famílias beneficiadas

Indicadores
Percentual de melhoria da renda dos beneficiários

METAS FÍSICAS

PREVISTA EXECUTADA

Meta não executada no períodoAtender 10 comunidades

Meta não executada no períodoBeneficiar 724 famílias

Análise Qualitativa

Dificuldades: Ajuste do Governo do Estado ao que manda a Lei Complementar nº 119/2012.

Alternativas: Para superar a dificuldade, tivemos apoio de técnicos da CGE desde o cadastramento dos planos de trabalho no 

site até a publicação dos convênios no Portal da Transparência.

Resultados Esperados: 06 (seis) convênios publicados no Portal da Transparência e no DOE de 19/12/2014. Os outros 04 

(quatro) que estavam previstos não foram possíveis devido problema na documentação das associações, não dando tempo 

resolvê-los em tempo hábil.

Resultados Alcançados: Equipe da CODEA está capacitada conforme a Lei Complementar nº 119/2012. Convênios vigentes 

desde dezembro/2014, aguardando a liberação do recurso financeiro por parte da SDA.

O Projeto em 2014 previu uma aplicação de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), devendo ter sido todo executado até o final 

do ano.

Conforme a Lei Complementar nº 119/2012, para publicação dos convênios no DOE e execução dos Planos de Trabalho dos 

convênios, os quais estão programados em 02 (duas) parcelas, foi necessário remanejamento de R$ 203.549,11 (duzentos e três 

mil quinhentos e quarenta e nove reais e onze centavos) para o ano de 2015.

Ao solicitar parcela e empenho dos convênios celebrados onde, para nossa surpresa, no momento de solicitar das parcelas n ão 

constava mais  o recurso financeiro no ano de 2014, no valor de R$ 196.450,89 (cento e noventa e seis mil quatrocentos e 

cinqüenta reais e oitenta e nove centavos), ficando os mesmos aguardando o inicio da execução do Governo do Estado para 

serem tomadas as providências necessárias para os feitos.

No ano de 2014 não houve execução financeira devido os fatos já relacionados acima, estando tudo preparado para execu ção em 

2015.

Público Alvo

Populações de comunidades quilombolas
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Secretaria : 21000000 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

Programa : 029 ENFRENTAMENTO À POBREZA RURAL

Projeto : 25 - Construção de Cisternas de Placas (2) (Mapp 389)

Objetivos

Geral

Facilitar aos beneficiários o acesso a água para consumo humano.

Específicos

- Evitar deslocamentos e grandes caminhadas em busca de água

- Disponibilizar água de qualidade

- Melhorar a convivência com o semiárido

- Promover a educação da população em questão de saúde, higiene, ecologia e cidadania

Indicadores
Percentual da população rural com acesso a água para consumo

METAS FÍSICAS

PREVISTA EXECUTADA

Capacitados 50 pedreirosCapacitar 140 pedreiros

Capacitadas 4677 famíliasCapacitar 6.237 famílias

Cadastradas 5718 famíliasMobilizar 6.237 famílias

Implementadas 2955 cisternasConstruir 4.463 cisternas

Análise Qualitativa

Apesar da execução ter sido regular, com a implementação de 20.933 (sendo 16.145 referente ao MAPP 353, 2.955 referente ao 

MAPP 389 e 1.833 referente ao MAPP 476) cisternas de placas, enfrentamos uma grande dificuldade de possuir água  inclusive 

para a implementação, para isto, incluímos uma rubrica para água (implementação e abastecimento inicial), entretanto o valor 

previsto foi bem abaixo do valor de mercado praticado com este per íodo de estiagem, de forma que não sanou esta dificuldade. 

Observamos que por conta da complexidade da execução do Programa, ocorre que a  execução financeira é anterior à física e 

ainda ocorre da execução física não coincidir com o local onde foi prevista aquela parcela, mas que no final da execu ção do 

contrato haverá o batimento do executado físico/financeiro no município.

Público Alvo

Famílias de baixa renda, localizadas na zona rural, que se encontram em situação de vulnerabilidade social, que vivem em situação de extrema pobreza e que não disponham de fonte de água ou meio suficientemente adequado de armazená-la para o suprimento das suas necessidades

MUNICÍPIOS ATENDIDOS

Macro-Região / Município Valor Empenhado População Beneficiada

01 - REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA  198.806,16  0

FORTALEZA  198.806,16  0

03 - SOBRAL / IBIAPABA  100.000,00  3.950

GUARACIABA DO NORTE  100.000,00  3.950

04 - SERTÃO DE INHAMUNS  0,00  125

CATUNDA  0,00  125

05 - SERTÃO CENTRAL  100.000,00  2.170

QUIXERAMOBIM  100.000,00  2.170

07 - LITORAL LESTE / JAGUARIBE  100.000,00  0

LIMOEIRO DO NORTE  100.000,00  0

Impresso em: 23/02/2015 - 15:28:25 



Relatório de Acompanhamento FECOP - 

SISTEMA INTEGRADO DE ACOMPANHAMENTO 

DE PROGRAMAS - SIAP 2015

Anual 2014

08 - CARIRI / CENTRO SUL  300.000,00  10.150

IGUATU  100.000,00  2.305

IPAUMIRIM  0,00  2.025

JUCÁS  100.000,00  2.510

ORÓS  0,00  785

SALITRE  100.000,00  2.525

 798.806,16  16.395
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Secretaria : 21000000 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

Programa : 028 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO

Projeto : 26 - Quintais Produtivos Mantidos por Cisternas de Enxurradas e Barragens Subterrâneas (2) (Mapp 390)

Objetivos

Geral

Garantir a segurança alimentar e nutricional das famílias beneficiadas através da construção de quintais produtivos mantidos por 

cisternas de enxurrada ou barragens subterrâneas.

Específicos

- Proporcionar o acesso descentralizado à água para produção de alimentos de origem vegetal às famílias que já têm acesso à 

primeira água através da captação e armazenamento da água da chuva em cisternas do tipo enxurrada; 

- Implantar um sistema simplificado de irrigação para melhor gestão da água captada; 

- Proporcionar o processo participativo e formativo, permitindo que as fam ílias beneficiadas se envolvam na implementação da 

tecnologia e sejam capacitadas para gerir recursos h ídricos para produção de alimentos e no manejo do sistema simplificado de 

irrigação; 

- Valorizar as experiências de inovação tecnológica de agricultores e agricultoras; 

- Possibilitar a troca de conhecimentos entre agricultores e agricultoras através de intercâmbios; 

- Melhorar a qualidade de vida das famílias agricultoras da região semiárida, especialmente crianças, mulheres e idosos; 

- Fortalecer as organizações da sociedade civil envolvidas na execução do projeto, visando garantir as condições necessárias ao 

desenvolvimento satisfatório do projeto; 

- Capacitação na educação e compreensão dos conceitos e práticas de convivência com o semi árido e a participação nas 

políticas públicas; 

- Gerar renda monetária e não monetária, de origem agrícola e não agrícola às famílias agricultoras do semiárido brasileiro 

envolvidas diretamente no Projeto.

Indicadores
Percentual da população rural com acesso a água para produção

METAS FÍSICAS

PREVISTA EXECUTADA

Implementadas 1287 Tecnologias de captação e 

armazenamento de água para manutenção de quintal 

produtivo

Implementar 3.144 Tecnologias de captação e armazenamento 

de água para manutenção de quintal produtivo

Análise Qualitativa

Apesar da execução ter sido regular, com a implementação de 3600 tecnologias de captação e armazenamento de água para 

produção de alimentos em quintais produtivos (sendo 1.287 referente ao MAPP 390 e 2.313 referente ao MAPP 365), 

enfrentamos uma grande dificuldade de possuir água  inclusive para a implementação, para isto, incluímos uma rubrica para água 

(implementação e abastecimento inicial), entretanto o valor previsto foi bem abaixo do valor de mercado praticado com este 

período de estiagem, de forma que não sanou esta dificuldade. Bem como não implementamos os caracteres produtivos, uma 

vez que não teríamos água nem para a salvação das mudas.  Observamos que por conta da complexidade da execução do 

Programa, ocorre que a  execução financeira é anterior à física e ainda ocorre da execução física não coincidir com o local onde 

foi prevista aquela parcela, mas que no final da execução do contrato haverá o batimento do executado f ísico/financeiro no 

município.

Público Alvo

Famílias com renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa ou renda mensal total de até três salários mínimos

MUNICÍPIOS ATENDIDOS
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Macro-Região / Município Valor Empenhado População Beneficiada

01 - REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA  754.620,40  0

FORTALEZA  754.620,40  0

04 - SERTÃO DE INHAMUNS  0,00  2.165

ARARENDÁ  0,00  175

CATUNDA  0,00  100

INDEPENDÊNCIA  0,00  720

IPAPORANGA  0,00  35

IPUEIRAS  0,00  855

TAUÁ  0,00  280

05 - SERTÃO CENTRAL  0,00  3.160

BOA VIAGEM  0,00  260

IBARETAMA  0,00  370

MILHÃ  0,00  150

MOMBAÇA  0,00  650

PEDRA BRANCA  0,00  395

PIQUET CARNEIRO  0,00  330

SANTA QUITÉRIA  0,00  360

SENADOR POMPEU  0,00  375

SOLONÓPOLE  0,00  270

08 - CARIRI / CENTRO SUL  423.914,96  1.110

BARRO  0,00  310

JARDIM  423.914,96  0

MAURITI  0,00  800

 1.178.535,36  6.435
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Secretaria : 21000000 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

Programa : 029 ENFRENTAMENTO À POBREZA RURAL

Projeto : 27 - Implantação de Sistemas de Abastecimento de Água em Comunidades Rurais (Mapp 417)

Objetivos

Geral

Contribuir para a universalização do direito à água potável e o esgotamento sanitário, integrando-se com as políticas estaduais de 

desenvolvimento econômico e social de segurança hídrica e alimentar das comunidades rurais do Estado.

Específico

- Implantar sistemas simplificados de Abastecimento de Água

Indicadores
Percentual de famílias com água de qualidade no domicílio

METAS FÍSICAS

PREVISTA EXECUTADA

Beneficiadas 400 famíliasBeneficiar 2.881 famílias

Meta não executada no períodoConstruir 03 sistemas de Abastecimento de água e melhoria 

de 01 sistema de abastecimento de água com a construção de 

uma Estação de Tratamento

Construídos 10 poços tubularesConstruir 29 Poços tubulares

Análise Qualitativa

Os 03 Sistemas de Abastecimento de Água, distribuídos em 03 municípios, estão  com 88,40% de execução, com previsão de 

conclusão para março/2015.  Foram perfurados 10 poços, beneficiando 400 famílias em 05 municípios.

Público Alvo

Agricultores e agricultoras familiares

MUNICÍPIOS ATENDIDOS

Macro-Região / Município Valor Empenhado População Beneficiada

02 - LITORAL OESTE  24.200,00  200

ITAPIPOCA  24.200,00  200

03 - SOBRAL / IBIAPABA  27.207,00  200

PACUJÁ  27.207,00  200

05 - SERTÃO CENTRAL  615.377,47  440

BOA VIAGEM  205.358,78  240

CHORÓ  389.618,69  0

PEDRA BRANCA  20.400,00  200

07 - LITORAL LESTE / JAGUARIBE  370.648,40  0

MORADA NOVA  370.648,40  0

08 - CARIRI / CENTRO SUL  52.404,00  200

MAURITI  52.404,00  200

 1.089.836,87  1.040
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Secretaria : 21000000 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

Programa : 028 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO

Projeto : 28 - Formação de Pastagem para Reserva Alimentar e Convivência com o Semiárido (Mapp 418)

Objetivos

Geral

Contribuir para o fortalecimento da pecuária desenvolvida pelos beneficiários do projeto, por intermédio da disponibilização de 

tecnologias para implantação de áreas de reserva alimentar estratégica e de equipamentos para produção, transformação e 

armazenamento.

Específicos

- Aumentar a oferta de forragem;

- Aumentar a produtividade de carne e leite;

- Aumentar a área de pastejo irrigado;

- Introduzir novas tecnologias adaptadas para a convivência com o semiárido;

- Reduzir os custos do processo de produção;

- Melhorar o processo de gestão dos empreendimentos familiares;

- Incrementar a renda do produtor e melhorar sua qualidade de vida;

- Contribuir para fixar o homem no campo.

Indicadores

Percentual de aumento da produção de forragem e reserva estratégica de alimentos no âmbito das unidades de produção dos 

agricultores beneficiados.

METAS FÍSICAS

PREVISTA EXECUTADA

Beneficiadas 670 famílias (em média 16 produtores por 

associação)

Beneficiar 800 famílias (em média 16 produtores por 

associação)

Beneficiadas 2.680 pessoas (em média 4 pessoas por 

família beneficiada)

Beneficiar 3.200 pessoas (em média 4 pessoas por família 

beneficiada)

Adquiridos 05 ensiladeiras para acoplar em trator, 05 

enfardadeiras hidráulicas, 05 segadeiras para acoplar em 

tratores 06 Fatiadeiras de Palma Forrageira

Adquirir e disponibilizar sob a forma de cessão de uso 06 

ensiladeiras para acoplar em trator, 04 enfardadeiras 

hidráulicas e 06 segadeiras para acoplar em tratores 08 

Fatiadeiras de Palma Forrageira

Implantados 42 ha de Sorgo e 50 ha de Palma ForrageiraImplantar 60 ha de Sorgo e 50 ha de Palma Forrageira

Análise Qualitativa

No termino do segundo semestre concluímos a implantação dos 50 hectares de palma forrageira irrigada e 42 hectares de sorgo 

forrageiro irrigado, com a distribuição de mudas e sementes para o plantio. Os equipamentos e implementos agr ícolas foram 

adquiridos e entregues pelo fornecedor a esta SDA e estamos preparando os termos de cess ão de uso dos mesmos juntamente 

à Ematerce.

Público Alvo

Agricultores de base familiar

MUNICÍPIOS ATENDIDOS

Macro-Região / Município Valor Empenhado População Beneficiada

04 - SERTÃO DE INHAMUNS  28.062,00  134

TAUÁ  28.062,00  134

05 - SERTÃO CENTRAL  28.062,00  134
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QUIXERAMOBIM  28.062,00  134

07 - LITORAL LESTE / JAGUARIBE  28.062,00  134

LIMOEIRO DO NORTE  28.062,00  134

08 - CARIRI / CENTRO SUL  50.860,82  268

CRATO  22.798,82  134

JUCÁS  28.062,00  134

 135.046,82  670
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Secretaria : 21000000 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

Programa : 028 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO

Projeto : 29 - Modernização da Cadeia Produtiva da Mandiocultura nos Territórios do Extremo Oeste e Metropolitano 

José de Alencar (Mapp 430)

Objetivos

Geral

Gerar trabalho e renda para os beneficiários do projeto através da modernização de agroindústria para processamento da 

mandioca.

Específicos

- Impulsionar a diversificação das linhas de processamento, bem como intensificar o processo de utiliza ção de mandioca na 

alimentação humana e animal;

- Introduzir inovações tecnológicas, visando o aumento da produtividade média da raiz e da parte aérea da mandioca;

- Promover uma ampliação do mercado dos produtos da mandioca com vistas à sua consolidação como fonte alimentar;

- Apoiar fortemente o processo de organização dos mandiocultores;

- Produzir alimentos naturais e processados para atender a demanda do PAA e PNAE; 

- Melhorar a qualidade e rendimento da farinha, atendendo as exig ências do mercado consumidor, aumentando a renda do 

produtor rural.

Indicadores
Percentual de aumento da renda dos beneficiários

METAS FÍSICAS

PREVISTA EXECUTADA

Meta não executada no periodoCapacitar 150 beneficiários

Beneficiados 50 produtoresBeneficiar 50 produtores com agroindústria equipada

Equipada 01 agroindustria de farinha e féculaEquipar 01 agroindústria de farinha fécula

Análise Qualitativa

Foram adquiridos 07 trartores acompanhando cada um oito implementos(Arado, cultivador/escarificador,carroça, pulverizdor, 

debulhador, plantadeira de mandioca, guincho e bomba de gracha). Foram adquridos também 01 desalinizador e empacadora.

Com os tratores e implememtos, será facilitado o processo de preparo do solo,  plantio, colheita e transporte da mandioca, no 

ano de 2015 no território do litoral extremo oeste, beneficiando 130 produtores.  O desalinizador melhorará a qualidade da água 

fator limitante do porcesso da produção da farinha, e a empacatodora permitirá uma maior produtividade no processo de 

embalagem, na fábrica de farinha e fécula no territorio do Metropolitano José de alencar beneficando na gera ção de renda de 70 

produtores.

Público Alvo

Agricultores de base familiar

MUNICÍPIOS ATENDIDOS

Macro-Região / Município Valor Empenhado População Beneficiada

01 - REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA  155.000,00  200

PACAJUS  155.000,00  200

 155.000,00  200
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Secretaria : 21000000 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

Programa : 029 ENFRENTAMENTO À POBREZA RURAL

Projeto : 30 - Implantação de cisternas de polietileno (Mapp 457)

Objetivos

Geral

Contribuir para a universalização do acesso à água em áreas rurais para consumo humano e alimentar.

Específico

- Disponibilizar água com a qualidade necessária ao consumo humano

Indicadores
Percentual de cobertura da população rural com acesso a água para consumo.

METAS FÍSICAS

PREVISTA EXECUTADA

Instaladas 17.988 cisternasInstalar 19.380 cisternas em 08 municípios

Atendidas 17.988 famíliasAtender 19.380 famílias

Análise Qualitativa

O projeto refere-se a implantação de 19.380 cisternas, sendo que em 2014 foram implantadas 17.988 cisternas e as demais 

deverão ser implantadas em 2015. Salientamos que nos municípios de Amontada, Bela Cruz e Trairi a execução foi realizada 

utilizando apenas a fonte Federal.

Público Alvo

Famílias residentes em Comunidades Rurais nos municípios do Estado do Ceara

MUNICÍPIOS ATENDIDOS

Macro-Região / Município Valor Empenhado População Beneficiada

01 - REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA  41.334,60  21.718

SÃO GONÇALO DO AMARANTE  41.334,60  5.363

TRAIRI (01)  0,00  16.355

02 - LITORAL OESTE  0,00  17.447

AMONTADA  0,00  11.357

BELA CRUZ  0,00  6.090

03 - SOBRAL / IBIAPABA  356.531,01  17.678

VIÇOSA DO CEARÁ  356.531,01  17.678

07 - LITORAL LESTE / JAGUARIBE  22.795,61  2.646

FORTIM  22.795,61  2.646

08 - CARIRI / CENTRO SUL  179.425,21  16.061

CEDRO  91.749,77  8.921

VÁRZEA ALEGRE  87.675,44  7.140

 600.086,43  75.550
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Secretaria : 21000000 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

Programa : 029 ENFRENTAMENTO À POBREZA RURAL

Projeto : 31 - Implantação de Unidades de Tratamento Microbiológico e Fluoretação de Sistemas de Abastecimento 

de Água (Mapp 460)

Objetivos

Geral

Disponibilizar água de boa qualidade para o consumo da população beneficiada.

Específico

- Disponibilizar água tratada e fluoretada para consumo dos beneficiários do projeto

Indicadores
Percentual de cobertura da população rural com acesso a água própria para o consumo humano.

METAS FÍSICAS

PREVISTA EXECUTADA

Implantadas 215 unidades de tratamento microbiológico e 

fluoretação

Implantar 800 unidades de tratamento microbiológico e 

fluoretação

Beneficiadas 34.409 pessoasBeneficiar cerca de 128.000 pessoas

Análise Qualitativa

O projeto refere-se a implantação de unidades de tratamento microbiológico e fluoretação de sistemas de abastecimento de 

água, sendo que 215 foram implantados até dezembro de 2014 e os demais deverão ser implantados em 2015. Salientamos que 

a não conclusão da execução do projeto foi devido a questões judiciais referente ao convênio de receita, hoje já solucionados.

Público Alvo

Famílias residentes em comunidades rurais nos municípios do Estado do Ceara cujos sistemas de abastecimento não garantem a qualidade da água disponibilizada

MUNICÍPIOS ATENDIDOS

Macro-Região / Município Valor Empenhado População Beneficiada

01 - REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA  3.570,00  919

CAUCAIA  535,50  138

HORIZONTE  178,50  46

MARANGUAPE  2.856,00  735

02 - LITORAL OESTE  22.134,00  5.700

ACARAÚ  892,50  230

BELA CRUZ  714,00  184

CAMOCIM  178,50  46

CRUZ  357,00  92

ITAPAJÉ  892,50  230

ITAPIPOCA  3.927,00  1.011

ITAREMA  1.428,00  368

JIJOCA DE JERICOACOARA  178,50  46

MARCO  1.606,50  413

MARTINÓPOLE  178,50  46

MIRAÍMA  892,50  230

MORRINHOS  714,00  184

PARACURU (02)  1.071,00  276

PARAIPABA (02)  1.071,00  276

Impresso em: 23/02/2015 - 15:28:25 



Relatório de Acompanhamento FECOP - 

SISTEMA INTEGRADO DE ACOMPANHAMENTO 

DE PROGRAMAS - SIAP 2015

Anual 2014

PENTECOSTE  714,00  184

SÃO LUIZ DO CURU (02)  714,00  184

TEJUSSUOCA  1.071,00  276

TRAIRI (02)  1.606,50  413

TURURU  1.963,50  505

UMIRIM  1.071,00  276

URUBURETAMA  535,50  138

URUOCA  357,00  92

03 - SOBRAL / IBIAPABA  31.594,50  8.132

ALCÂNTARAS  357,00  92

CARIRÉ  1.606,50  413

CARNAUBAL  357,00  92

COREAÚ  1.071,00  276

CROATÁ  3.213,00  827

FORQUILHA  3.927,00  1.011

GUARACIABA DO NORTE  5.890,50  1.516

IBIAPINA  178,50  46

IRAUÇUBA  1.606,50  413

MASSAPÊ  1.785,00  459

MERUOCA  535,50  138

MORAÚJO  535,50  138

MUCAMBO  1.606,50  413

PACUJÁ  178,50  46

PIRES FERREIRA  357,00  92

RERIUTABA  714,00  184

SANTANA DO ACARAÚ  892,50  230

SÃO BENEDITO  535,50  138

SOBRAL  535,50  138

TIANGUÁ  1.428,00  368

UBAJARA  2.142,00  551

VARJOTA  178,50  46

VIÇOSA DO CEARÁ  1.963,50  505

05 - SERTÃO CENTRAL  21.955,50  5.652

BANABUIÚ  535,50  138

BOA VIAGEM  2.499,00  643

CANINDÉ  357,00  92

CHORÓ  357,00  92

GENERAL SAMPAIO  357,00  92

IBICUITINGA  535,50  138

ITATIRA  1.249,50  322

MILHÃ  535,50  138

MOMBAÇA  2.677,50  689

PARAMOTI  714,00  184

PEDRA BRANCA  3.034,50  781

PIQUET CARNEIRO  2.320,50  597

QUIXADÁ  2.320,50  597

SANTA QUITÉRIA  1.428,00  368

SENADOR POMPEU  3.034,50  781

06 - BATURITÉ  2.631,00  678

CAPISTRANO  1.249,50  322

ITAPIÚNA  1.071,00  276

MULUNGU  310,50  80

07 - LITORAL LESTE / JAGUARIBE  11.424,00  2.942
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ALTO SANTO  357,00  92

ARACATI  2.677,50  689

BEBERIBE  892,50  230

CASCAVEL (07)  714,00  184

FORTIM  535,50  138

IRACEMA  178,50  46

JAGUARETAMA  535,50  138

JAGUARIBARA  1.428,00  368

JAGUARUANA  1.428,00  368

PEREIRO  357,00  92

RUSSAS  2.142,00  551

SÃO JOÃO DO JAGUARIBE  178,50  46

08 - CARIRI / CENTRO SUL  40.341,00  10.386

ACOPIARA  5.712,00  1.470

ALTANEIRA  1.071,00  276

ANTONINA DO NORTE  178,50  46

ARARIPE  178,50  46

ASSARÉ  1.606,50  413

BAIXIO  357,00  92

BARRO  1.071,00  276

BREJO SANTO  892,50  230

CAMPOS SALES  1.428,00  368

CARIRIAÇU  535,50  138

CATARINA  357,00  92

CEDRO  2.142,00  551

CRATO  4.641,00  1.195

FARIAS BRITO  1.606,50  413

GRANJEIRO  892,50  230

ICÓ  1.963,50  505

JARDIM  178,50  46

JATI  357,00  92

JUAZEIRO DO NORTE  1.428,00  368

JUCÁS  357,00  92

LAVRAS DA MANGABEIRA  714,00  184

MAURITI  3.034,50  781

MILAGRES  535,50  138

MISSÃO VELHA  2.856,00  735

NOVA OLINDA  178,50  46

ORÓS  714,00  184

PORTEIRAS  2.320,50  597

POTENGI  535,50  138

SABOEIRO  892,50  230

SALITRE  892,50  230

UMARI  178,50  46

VÁRZEA ALEGRE  535,50  138

 133.650,00  34.409
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Secretaria : 21000000 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

Programa : 029 ENFRENTAMENTO À POBREZA RURAL

Projeto : 32 - Abastecimento de Água na Comunidade de Ematuba - Independência, CE (Mapp 474)

Objetivos

Geral

Contribuir para a universalização do acesso à água para consumo humano e alimentar em áreas rurais.

Específico

- Disponibilizar água em quantidade e com a qualidade necessária ao consumo humano

Indicadores
Percentual de cobertura da comunidade com acesso a água para consumo

METAS FÍSICAS

PREVISTA EXECUTADA

1 comunidades rural beneficiadaBeneficiar 01 comunidade rural

1 sistema de abastecimento de água implantada.Implantar 01 sistema de abastecimento de água

Análise Qualitativa

O projeto refere-se a implantação de de 01 sistema de abastecimento de água na comunidade de Ematuba no município de 

Independência e encontra-se com 100% de execução física.

Público Alvo

Famílias residentes na comunidade Ematuba no município de Independência - CE

MUNICÍPIOS ATENDIDOS

Macro-Região / Município Valor Empenhado População Beneficiada

04 - SERTÃO DE INHAMUNS  431.140,21  792

INDEPENDÊNCIA  431.140,21  792

 431.140,21  792
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Secretaria : 21000000 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

Programa : 029 ENFRENTAMENTO À POBREZA RURAL

Projeto : 33 - Abastecimento de Água para Comunidade Poço de Areia - Tianguá / CE (Mapp 475)

Objetivos

Geral

Contribuir para a universalização do acesso à água para consumo humano e alimentar em áreas rurais.

Específico

- Disponibilizar água em quantidade e com a qualidade necessária ao consumo humano

Indicadores
Percentual de cobertura da comunidade com acesso a água para consumo

METAS FÍSICAS

PREVISTA EXECUTADA

1 sistema de abastecimento de água implantada.Implantar  01 sistema de abastecimento de água

1 comunidades rural beneficiadaBeneficiar 01 comunidade rural

Análise Qualitativa

O projeto refere-se a implantação de de 01 sistema de abastecimento de água na comunidade Poço de Areia no município de 

Tianguá e encontra-se com 100% de execução física.

Público Alvo

Famílias residente na comunidade Poço de Areia no município de Tianguá

MUNICÍPIOS ATENDIDOS

Macro-Região / Município Valor Empenhado População Beneficiada

03 - SOBRAL / IBIAPABA  496.126,10  483

TIANGUÁ  496.126,10  483

 496.126,10  483
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Secretaria : 21000000 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

Programa : 029 ENFRENTAMENTO À POBREZA RURAL

Projeto : 34 - Construção de Cisternas de Placas (3) (Mapp 476)

Objetivos

Geral

Facilitar aos beneficiários o acesso a água para consumo humano.

Específicos

- Evitar deslocamentos e grandes caminhadas em busca de água

- Disponibilizar água de qualidade

- Melhorar a convivência com o semiárido

- Promover a educação da população em questão de saúde, higiene, ecologia e cidadania

Indicadores
Percentual de cobertura da população rural com acesso a água para consumo

METAS FÍSICAS

PREVISTA EXECUTADA

Capacitadas 3765 famíliasCapacitar 7.947 famílias

Cadastradas 4643 famíliasMobilizar 7.947 famílias

Capacitados 52 pedreirosCapacitar 80 pedreiros

Implementadas 1833 cisternas iConstruir 3.522 cisternas

Análise Qualitativa

Apesar da execução ter sido regular, com a implementação de 20.933 (sendo 16.145 referente ao MAPP 353, 2.955 referente ao 

MAPP 389 e 1.833 referente ao MAPP 476) cisternas de placas, enfrentamos uma grande dificuldade de possuir água  inclusive 

para a implementação, para isto, incluímos uma rubrica para água (implementação e abastecimento inicial), entretanto o valor 

previsto foi bem abaixo do valor de mercado praticado com este per íodo de estiagem, de forma que não sanou esta dificuldade. 

Observamos que por conta da complexidade da execução do Programa, ocorre que a  execução financeira é anterior à física e 

ainda ocorre da execução física não coincidir com o local onde foi prevista aquela parcela, mas que no final da execu ção do 

contrato haverá o batimento do executado físico/financeiro no município.

Público Alvo

Famílias de baixa renda, localizadas na zona rural, que se encontram em situação de vulnerabilidade social, que vivem em situação de extrema pobreza e que não disponham de fonte de água ou meio suficientemente adequado de armazená-la para o suprimento das suas necessidades

MUNICÍPIOS ATENDIDOS

Macro-Região / Município Valor Empenhado População Beneficiada

02 - LITORAL OESTE  0,00  1.205

TEJUSSUOCA  0,00  1.205

05 - SERTÃO CENTRAL  0,00  6.335

CARIDADE  0,00  540

MOMBAÇA  0,00  5.795

06 - BATURITÉ  0,00  685

BARREIRA  0,00  685

08 - CARIRI / CENTRO SUL  31.559,04  940

ICÓ  31.559,04  940

 31.559,04  9.165
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Secretaria : 21000000 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

Programa : 028 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO

Projeto : 35 - Centro de Produção de Mudas de Palma Forrageira Para Alimentação Animal - REPALMA (Mapp 480)

Objetivos

Geral

Garantir reserva estratégica de alimento para os rebanhos bovino, ovino e caprino, principalmente nos períodos de estiagem.

Específicos

- Difundir a tecnologia de plantio, manutenção e colheita da palma forrageira;

- Ampliar a área plantada com cultivares resistente a cochonilha-do-carmim;

- Incentivar o plantio de Unidades de Produção de Palma Forrageira Sementes (UPPFS).

- Estimular a inscrição no Registro Nacional de Sementes e Mudas dos produtores de raquetes sementes.

Indicadores
Percentual de redução de perdas na produção e na produtividade do rebanho bovino, caprino e ovino em períodos de estiagem

METAS FÍSICAS

PREVISTA EXECUTADA

Meta não executada no períodoPublicar 5.500 folders sobre as tecnologias utilizadas na 

produção de palma forrageira

Meta não executada no períodoRealizar acompanhamento técnico para implantação de 30 ha 

de palma irrigada

Meta não executada no períodoImplantar 01 (um) Centro de Produção de Palma com sistema 

de irrigação para produção de raquetes de palma forrageira

Meta não executada no períodoImplantar 26 Unidades de Produção de Sementes de Palma 

Forrageira

Meta não executada no períodoCapacitar 2.010 produtores

5.000.000 de raquetes de palma forrageira adquiridasAdquirir e distribuir 17.000.000 raquetes de palma forrageira

Análise Qualitativa

As metas físicas que não foram executadas no período porque o Governo Federal (Ministério da Integração) não aportou 

recursos. No entanto, foram adquiridas 5.000.000 de raquetes de palma forrageira com recursos do FECOP beneficiando 851 

agricultores (as) de base familiar.

Observa-se que alguns municípios contendo população beneficiada não possui valor empenhado. Isto se deve a que alguns 

municípios distribuem raquetes para outros municípios do Estado.

Público Alvo

Agricultores de base familiar, pequenos e médios produtores

MUNICÍPIOS ATENDIDOS

Macro-Região / Município Valor Empenhado População Beneficiada

02 - LITORAL OESTE  21.000,00  40

APUIARÉS  10.500,00  10

ITAPAJÉ  10.500,00  30

03 - SOBRAL / IBIAPABA  90.000,00  84

CARIRÉ  45.000,00  0

COREAÚ  0,00  4

FORQUILHA  0,00  22
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GROAÍRAS  0,00  8

IRAUÇUBA  0,00  32

MASSAPÊ  0,00  4

RERIUTABA  45.000,00  0

SOBRAL  0,00  14

05 - SERTÃO CENTRAL  185.000,00  418

BANABUIÚ  0,00  13

CHORÓ  0,00  20

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  0,00  9

GENERAL SAMPAIO  0,00  15

IBARETAMA  0,00  19

MILHÃ  0,00  23

MOMBAÇA  0,00  34

PIQUET CARNEIRO  0,00  129

QUIXADÁ  0,00  51

QUIXERAMOBIM  185.000,00  72

SENADOR POMPEU  0,00  13

SOLONÓPOLE  0,00  20

07 - LITORAL LESTE / JAGUARIBE  332.000,00  32

ALTO SANTO  332.000,00  0

JAGUARETAMA  0,00  26

POTIRETAMA  0,00  6

08 - CARIRI / CENTRO SUL  372.000,00  277

BARRO  0,00  10

BREJO SANTO  0,00  8

CEDRO  0,00  21

ICÓ  0,00  48

IPAUMIRIM  0,00  10

JATI  0,00  10

LAVRAS DA MANGABEIRA  372.000,00  100

MAURITI  0,00  26

MILAGRES  0,00  12

PENAFORTE  0,00  13

UMARI  0,00  5

VÁRZEA ALEGRE  0,00  14

 1.000.000,00  851

Impresso em: 23/02/2015 - 15:28:25 
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Secretaria : 22000000 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Programa : 014 ENSINO MÉDIO ARTICULADO À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

Projeto : 1 - Construção de EEEP no Município de Assaré (Mapp 574)

Objetivos

Geral:

Expandir a infraestrutura educacional visando o fortalecimento, a expans ão e a melhoria da qualidade da educação profissional e 

tecnológica de nível médio, zelando pelo cumprimento da legislação educacional. 

Específicos:

- Construir uma Escola Estadual de Educação Profissional;

- Possibilitar aos jovens de 15 a 17 anos da área de cobertura da Escola Estadual de Educação;

- Profissional a oportunidade de uma educação de qualidade.

Indicadores
Percentual de vagas ampliadas.

METAS FÍSICAS

PREVISTA EXECUTADA

100%Construir 01 Escola Estadual de Educação Profissional até 

dezembro 2014.

Análise Qualitativa

Obra concluída! Falta pagar medição final!

Como resultado terá a ampliação da oferta de vagas para jovens de 15 a 17 anos no Ensino Médio Profissionalizante.

Público Alvo

Jovens de 15 a 17 oriundos da rede pública municipal e estadual.

MUNICÍPIOS ATENDIDOS

Macro-Região / Município Valor Empenhado População Beneficiada

08 - CARIRI / CENTRO SUL  275.645,22  540

ASSARÉ  275.645,22  540

 275.645,22  540

Impresso em: 20/02/2015 - 11:15:47 
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Secretaria : 22000000 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Programa : 014 ENSINO MÉDIO ARTICULADO À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

Projeto : 2 - Construção de EEEP no Município de Granja (Mapp 624)

Objetivos

Geral

Expandir a infraestrutura educacional visando o fortalecimento, a expans ão e a melhoria da qualidade da educação profissional e 

tecnológica de nível médio, zelando pelo cumprimento da legislação educacional. 

Específicos

- Construir uma Escola Estadual de Educação Profissional;

- Possibilitar aos jovens de 15 a 17 anos da área de cobertura da Escola Estadual de Educação Profissional a oportunidade de 

uma educação de qualidade.

Indicadores
Percentual de vagas ampliadas.

METAS FÍSICAS

PREVISTA EXECUTADA

Escola construída (100% execução fisica e 99% execução 

financeira)

Construir 01 Escola Estadual de Educação Profissional.

Análise Qualitativa

Obra com execução física concluída e inaugurada em 17.12.14,   percentual financeiro pago 99%.  Aguardando a medição final.

A Construção da Escola de Educação Profissional em Granja tem como resultado a ampliação da oferta de vagas para jovens de 

15 a 17 anos no Ensino Médio Profissionalizante.

Público Alvo

Jovens de 15 a 17 oriundos da rede pública municipal e estadual.

MUNICÍPIOS ATENDIDOS

Macro-Região / Município Valor Empenhado População Beneficiada

02 - LITORAL OESTE  1.148.206,48  540

GRANJA  1.148.206,48  540

 1.148.206,48  540

Impresso em: 20/02/2015 - 11:15:47 
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Secretaria : 22000000 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Programa : 014 ENSINO MÉDIO ARTICULADO À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

Projeto : 3 - Construção de EEEP no Município de Aracoiaba (Mapp 625)

Objetivos

Geral:

Expandir a infraestrutura educacional visando o fortalecimento, a expans ão e a melhoria da qualidade da educação profissional e 

tecnológica de nível médio, zelando pelo cumprimento da legislação educacional. 

Específicos:

- Construir uma Escola Estadual de Educação Profissional;

- Possibilitar aos jovens de 15 a 17 anos da área de cobertura da Escola Estadual de Educação;   - Profissional a oportunidade 

de uma educação de qualidade.

Indicadores
Percentual de vagas ampliadas.

METAS FÍSICAS

PREVISTA EXECUTADA

Escola construída (100% de execução física)Construir uma Escola Estadual de Educação Profissional.

Análise Qualitativa

Obra com execução física concluída. Falta pagar a medição final, pois a medição entregue com pendência de documentação.

Não inaugurada, dependendo da ligação da rede elétrica. 

A construção da Escola Estadual de Ensino Profissionalizante em Aracoiaba tem como resultado a amplia ção da oferta de vagas 

para jovens de 15 a 17 anos no Ensino Médio Profissionalizante.

Público Alvo

Jovens de 15 a 17 anos oriundos da rede pública municipal e estadual.

MUNICÍPIOS ATENDIDOS

Macro-Região / Município Valor Empenhado População Beneficiada

06 - BATURITÉ  107.673,29  540

ARACOIABA  107.673,29  540

 107.673,29  540

Impresso em: 20/02/2015 - 11:15:47 
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Secretaria : 22000000 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Programa : 014 ENSINO MÉDIO ARTICULADO À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

Projeto : 4 - Construção de EEEP do Conjuto Ceará no Municipio de Fortaleza (Mapp 629)

Objetivos

Geral

Expandir a infraestrutura educacional visando o fortalecimento, a expans ão e a melhoria da qualidade da educação profissional e 

tecnológica de nível médio, zelando pelo cumprimento da legislação educacional. 

Específicos

- Construir uma Escola Estadual de Educação Profissional;

- Possibilitar aos jovens de 15 a 17 anos da área de cobertura da Escola Estadual de Educação Profissional a oportunidade de 

uma educação de qualidade.

Indicadores
Percentual de vagas ampliadas.

METAS FÍSICAS

PREVISTA EXECUTADA

100% FISICAMENTEConstruir 01 Escola Estadual de Educação Profissional.

Análise Qualitativa

Obra concluída fisicamente! inaugurada em 29.08.14.  Falta pagar medição final.

A Construção da Escola de Educação Profissional no Bairro Conjunto Ceará, no município de Fortaleza - CE,  tem como 

resultado a ampliação da oferta de vagas para jovens de 15 a 17 anos no Ensino Médio Profissionalizante.

Público Alvo

Jovens de 15 a 17 oriundos da rede pública municipal e estadual.

MUNICÍPIOS ATENDIDOS

Macro-Região / Município Valor Empenhado População Beneficiada

01 - REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA  1.345.785,95  540

FORTALEZA  1.345.785,95  540

 1.345.785,95  540

Impresso em: 20/02/2015 - 11:15:47 
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Secretaria : 22000000 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Programa : 014 ENSINO MÉDIO ARTICULADO À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

Projeto : 5 - Construção de EEEP no Município de Pacatuba (Mapp 632)

Objetivos

Geral

Expandir a infraestrutura educacional visando o fortalecimento, a expans ão e a melhoria da qualidade da educação profissional e 

tecnológica de nível médio, zelando pelo cumprimento da legislação educacional. 

Específicos

- Construir uma Escola Estadual de Educação Profissional;

- Possibilitar aos jovens de 15 a 17 anos da área de cobertura da Escola Estadual de Educação Profissional a oportunidade de 

uma educação de qualidade.

Indicadores
Percentual de vagas ampliadas.

METAS FÍSICAS

PREVISTA EXECUTADA

100% concluidaConstruir 01 Escola Estadual de Educação Profissional.

Análise Qualitativa

Obra concluída 100% física e financeiramente. Inaugurada em 02.10.14.

A Construção da Escola de Educação Profissional em Pacatuba tem como resultado a ampliação da oferta de vagas para jovens 

de 15 a 17 anos no Ensino Médio Profissionalizante.

Público Alvo

Jovens de 15 a 17 oriundos da rede pública municipal e estadual.

MUNICÍPIOS ATENDIDOS

Macro-Região / Município Valor Empenhado População Beneficiada

01 - REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA  774.391,60  540

PACATUBA  774.391,60  540

 774.391,60  540

Impresso em: 20/02/2015 - 11:15:47 
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Secretaria : 22000000 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Programa : 072 APRENDIZAGEM DAS CRIANÇAS NA IDADE CERTA

Projeto : 6 - Construção de Centros de Educação Infantil - CEI (Mapp 637)

Objetivos

Geral

Expandir e melhorar a educação infantil na rede pública com padrões básicos de qualidade.

Específicos

- Ampliar a infraestrutura de Centros de Educação Infantil ¿ CEI;

- Ampliar a oferta do nº de matrículas de crianças de 0 a 5 anos nas escolas; 

- Melhorar à gestão das políticas e ações projeto em cada município beneficiado.

Indicadores

Percentual de ampliação de infraestrutura do CEI;

Percentual de redução da demanda;

Percentual da ampliação de matrículas.

METAS FÍSICAS

PREVISTA EXECUTADA

Já foram beneficiados 416 crianças com o CEI de Horizonte 

e Sobral.

Beneficiar 2.704 crianças.

Dois municípios beneficiados: Horizonte e SobralBeneficiar 10 municípios.

Dois CEI construído e equipado em Horizonte e  Sobral 

(100% concluída).

Construir e equipar 13 Centros de Educação Infantil.

Análise Qualitativa

As principais dificuldades vivenciadas foram, descumprimento dos prazos estabelecidos para entrega de documenta ções feito 

pelos municípios; atraso no pedido pelo município da Licença de Instalação junto com a SEMACE; obras paralisadas, contratos 

vencidos e rescisão de contrato. Para resolver esses obstáculos a SEDUC contratou a empresa CONCREMAT que está fazendo 

o processo de monitoramento das ações pertinentes a execução do projeto, como visita mensal do engenheiro da empresa 

averiguando o andamento da obra; relatórios mensais onde consta toda informação precisa do andamento da obra; averiguação 

da vigência dos documentos exigidos para o andamento da obra e liberação de pagamentos de acordo com as medições das 

obras.

As obras encontram-se em andamento. O projeto previa para o segundo semestre de 2014 atendimento a 10 municípios no total 

de 13 CEIs. Dos 13 CEIs previstos no projeto duas estão concluídas em Horizonte e Sobral (100% concluída); quatro  obras em 

execução nos municípios de  Aquiraz (1 CEI com execução em 50,77%) e Tianguá (3 CEIs com execução em 82,04% , outra 

com  81,79% e a última com 76,52%);  uma obra paralisada em Tauá (1 CEI com  execução em 76/89%); seis obras com 100% 

concluídas de obra, mas faltando os bens materiais nos municípios de Sobral, Cariré, Varjota, Ubajara, Guaraciaba do Norte e 

Redenção.

Foi concluído  02(dois) CEI  e os demais não foram totalmente concluídos devido a alguns motivos como: CEI sem Bens 

Materiais, problema com as construtoras, demora da liberação do desembolso pelo BNDES, documentações necessárias para 

liberação do recurso vencida e assim atrasa o pagamento para os munic ípios. Portanto, algumas obras andam em ritmo lento, 

outras moderada, outras faltando os bens materiais, mas continua todo o acompanhamento n ão só da empresa contratada 

CONCREMAT como da SEDUC.

Público Alvo

Crianças de 0 a 5  anos oriundos da rede pública municipal.

Impresso em: 20/02/2015 - 11:15:47 
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Secretaria : 22000000 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Programa : 014 ENSINO MÉDIO ARTICULADO À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

Projeto : 7 - Construção de EEEP no Município de Canindé (Mapp 645)

Objetivos

Geral:

Expandir a infraestrutura educacional visando o fortalecimento, a expans ão e a melhoria da qualidade da educação profissional e 

tecnológica de nível médio, zelando pelo cumprimento da legislação educacional. 

Específicos:

- Construir uma Escola Estadual de Educação Profissional;

- Possibilitar aos jovens de 15 a 17 anos da área de cobertura da Escola Estadual de Educação     - Profissional a oportunidade 

de uma educação de qualidade.

Indicadores
Percentual de vagas ampliadas.

METAS FÍSICAS

PREVISTA EXECUTADA

Obra com 55% de execução física.Construir 01 Escola Estadual de Educação Profissional.

Análise Qualitativa

Obra em execução, com 55% físico, previsão de conclusão agosto/2015.

A Construção da Escola de Educação Profissional em Pacatuba terá como resultado a ampliação da oferta de vagas para jovens 

de 15 a 17 anos no Ensino Médio Profissionalizante.

Público Alvo

Jovens de 15 a 17 oriundos da rede pública municipal e estadual.

MUNICÍPIOS ATENDIDOS

Macro-Região / Município Valor Empenhado População Beneficiada

05 - SERTÃO CENTRAL  199.954,93  0

CANINDÉ  199.954,93  0

 199.954,93  0

Impresso em: 20/02/2015 - 11:15:47 
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Secretaria : 22000000 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Programa : 014 ENSINO MÉDIO ARTICULADO À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

Projeto : 8 - Construção de EEEP no Município de Limoeiro do Norte (Mapp 695)

Objetivos

Geral

Expandir a infraestrutura educacional visando o fortalecimento, a expans ão e a melhoria da qualidade da educação profissional e 

tecnológica de nível médio, zelando pelo cumprimento da legislação educacional. 

Específicos

- Construir uma Escola Estadual de Educação Profissional;

- Possibilitar aos jovens de 15 a 17 anos da área de cobertura da Escola Estadual de Educação Profissional a oportunidade de 

uma educação de qualidade.

Indicadores
Percentual de vagas ampliadas.

METAS FÍSICAS

PREVISTA EXECUTADA

Obra com 42% de execução física.Construir 01 Escola Estadual de Educação Profissional.

Análise Qualitativa

Obra em execução com 42% de execução física.

Previsão de conclusão em set/2015.

Como resultado terá a ampliação da oferta de vagas para jovens de 15 a 17 anos no Ensino Médio Profissionalizante.

Público Alvo

Jovens de 15 a 17 oriundos da rede pública municipal e estadual.

MUNICÍPIOS ATENDIDOS

Macro-Região / Município Valor Empenhado População Beneficiada

07 - LITORAL LESTE / JAGUARIBE  636.888,42  0

LIMOEIRO DO NORTE  636.888,42  0

 636.888,42  0
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Secretaria : 22000000 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Programa : 014 ENSINO MÉDIO ARTICULADO À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

Projeto : 9 - Construção de EEEP no Município de Cariré (Mapp 733)

Objetivos

Geral

Expandir a infraestrutura educacional visando o fortalecimento, a expans ão e a melhoria da qualidade da educação profissional e 

tecnológica de nível médio, zelando pelo cumprimento da legislação educacional. 

Específicos

- Construir uma Escola Estadual de Educação Profissional;

- Possibilitar aos jovens de 15 a 17 anos da área de cobertura da Escola Estadual de Educação Profissional a oportunidade de 

uma educação de qualidade.

Indicadores
Percentual de vagas ampliadas.

METAS FÍSICAS

PREVISTA EXECUTADA

100% fisicamenteConstruir 01 Escola Estadual de Educação Profissional.

Análise Qualitativa

Obra concluída! Inaugurada! Flata pagar medição final!

Como resultado terá a ampliação da oferta de vagas para jovens de 15 a 17 anos no Ensino Médio Profissionalizante.

Público Alvo

Jovens de 15 a 17 oriundos da rede pública municipal e estadual.

MUNICÍPIOS ATENDIDOS

Macro-Região / Município Valor Empenhado População Beneficiada

03 - SOBRAL / IBIAPABA  399.995,53  540

CARIRÉ  399.995,53  540

 399.995,53  540
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Secretaria : 22000000 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Programa : 014 ENSINO MÉDIO ARTICULADO À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

Projeto : 10 - Construção de EEEP no Município de Itapajé (Mapp 735)

Objetivos

Geral:

Expandir a infraestrutura educacional visando o fortalecimento, a expans ão e a melhoria da qualidade da educação profissional e 

tecnológica de nível médio, zelando pelo cumprimento da legislação educacional. 

Específicos: 

- Construir uma Escola Estadual de Educação Profissional;

- Possibilitar aos jovens de 15 a 17 anos da área de cobertura da Escola Estadual de Educação     - Profissional a oportunidade 

de uma educação de qualidade.

Indicadores
Percentual de vagas ampliadas.

METAS FÍSICAS

PREVISTA EXECUTADA

Obra com 94% de execução física.Construir 01 Escola Estadual de Educação Profissional.

Análise Qualitativa

Obra em execução! 94% físico e financeiro. Previsão de conclusão abril/2015

Como resultado terá a ampliação da oferta de vagas para jovens de 15 a 17 anos no Ensino Médio Profissionalizante.

Público Alvo

Jovens de 15 a 17 oriundos da rede pública municipal e estadual.

MUNICÍPIOS ATENDIDOS

Macro-Região / Município Valor Empenhado População Beneficiada

02 - LITORAL OESTE  103.235,38  0

ITAPAJÉ  103.235,38  0

 103.235,38  0
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Secretaria : 22000000 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Programa : 014 ENSINO MÉDIO ARTICULADO À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

Projeto : 11 - Construção de EEEP no Município de Novo Oriente (Mapp 742)

Objetivos

Geral

Expandir a infraestrutura educacional visando o fortalecimento, a expans ão e a melhoria da qualidade da educação profissional e 

tecnológica de nível médio, zelando pelo cumprimento da legislação educacional. 

Específicos

- Construir uma Escola Estadual de Educação Profissional;

- Possibilitar aos jovens de 15 a 17 anos da área de cobertura da Escola Estadual de Educação    - Profissional a oportunidade 

de uma educação de qualidade.

Indicadores
Percentual de vagas ampliadas.

METAS FÍSICAS

PREVISTA EXECUTADA

Escola construída (100% de execução física)Construir 01 Escola Estadual de Educação Profissional até 

dezembro 2014.

Análise Qualitativa

Obra concluída (100% de execução física e financeira)

Como resultado terá a ampliação da oferta de vagas para jovens de 15 a 17 anos no Ensino Médio Profissionalizante.

Público Alvo

Jovens de 15 a 17 oriundos da rede pública municipal e estadual.

MUNICÍPIOS ATENDIDOS

Macro-Região / Município Valor Empenhado População Beneficiada

04 - SERTÃO DE INHAMUNS  866.760,00  540

NOVO ORIENTE  866.760,00  540

 866.760,00  540
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Secretaria : 22000000 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Programa : 014 ENSINO MÉDIO ARTICULADO À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

Projeto : 12 - Construção de EEEP no Município de Pacujá (Mapp 743)

Objetivos

Geral

Expandir a infraestrutura educacional visando o fortalecimento, a expans ão e a melhoria da qualidade da educação profissional e 

tecnológica de nível médio, zelando pelo cumprimento da legislação educacional. 

Específicos

- Construir uma Escola Estadual de Educação Profissional;

- Possibilitar aos jovens de 15 a 17 anos da área de cobertura da Escola Estadual de Educação Profissional a oportunidade de 

uma educação de qualidade.

Indicadores
Percentual de vagas ampliadas.

METAS FÍSICAS

PREVISTA EXECUTADA

100% fisicamenteConstruir 01 Escola Estadual de Educação Profissional.

Análise Qualitativa

Obra concluída. Falta pagar medição final! 

Como resultado terá a ampliação da oferta de vagas para jovens de 15 a 17 anos no Ensino Médio Profissionalizante.

Público Alvo

Jovens de 15 a 17 oriundos da rede pública municipal e estadual.

MUNICÍPIOS ATENDIDOS

Macro-Região / Município Valor Empenhado População Beneficiada

03 - SOBRAL / IBIAPABA  399.953,15  540

PACUJÁ  399.953,15  540

 399.953,15  540
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Secretaria : 22000000 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Programa : 014 ENSINO MÉDIO ARTICULADO À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

Projeto : 13 - Concessão de Bolsa Estágio para Alunos das Escolas Estaduais de Educação (Mapp 807)

Objetivos

Geral

Garantir a aproximação com o mundo de trabalho e o exercício de atividades relacionadas às futuras profissões.

Específicos

- Possibilitar o aprendizado de competências da atividade laboral;

- Proporcionar aos educandos complementação da formação escolar e o desenvolvimento de suas potencialidades;

- Garantir a proteção individual do educando de acordo com atividade por ele desenvolvida em campo de estágio.

Indicadores

Percentual de educandos com garantia de estágio curricular;

Percentual de educandos com formação produtiva e social.

METAS FÍSICAS

PREVISTA EXECUTADA

06 bolsas de estágio para os educandos do projeto e-Jovem.Conceder 06 bolsas de estágio para os educandos do projeto 

e-Jovem.

15.343 bolsas de estágio concedidas para os educandos 

das EEEP cumprirem seu estágio curricular obrigatório.

Conceder 11.625 bolsas de estágio para os educandos das 

EEEP cumprirem seu estágio curricular obrigatório.

6055 kits EPI distribuídos.Distribuir 6055 Kits EPI.

Análise Qualitativa

Através da concessão bolsa estágio, recurso destinado ao investimento pessoal e profissional dos educandos, esses em 

processo de formação, tem a primeira experiência no mundo do trabalho (através da disciplina de estágio curricular), momento 

esse que oportuniza uma visão mais ampliada de futuro, e desse momento em diante conseguem nortear o seu projeto de vida e 

inserção no mercado de trabalho.

Um ponto que merece descrição, é a diferença entre a meta prevista

e a executada nas EEEPs. A este discorre-se, a meta prévia conceder

11.625 concessão de bolsa estágio, todavia beneficiou-se 15.343, representando um

acréscimo de 3.718 concessões. Estes educandos decorrem do ano de 2013

que não conseguiram concluir o estágio nesse ano, por motivos diversos, entre eles, licenças e mudanças de concedentes, 

estendendo-se então para 2013. O recurso conseguiu contemplá-los (2013 em 2014), pois alguns educandos de 2014, assim 

como os de 2013, não finalizaram os estágios em 2014, sendo necessário a expansão para 2015.

Quanto a distribuição dos kits Equipamentos de Proteção Individual, foram executados conforme planejado. que garantiram a 

proteção individual do educando de acordo com a atividade por ele desenvolvida em campo de estágio.

Diante do exposto, as ações foram trabalhadas para garantir a implementação das metas do projeto que visam agregar um 

diferencial na formação e qualificação dos educandos e consequentemente para o desenvolvimento do Estado.

Público Alvo

Educandos do 3º ano do Ensino Médio das EEEP e educandos do módulo II do Projeto e-Jovem oriundos da rede pública estadual de ensino.

MUNICÍPIOS ATENDIDOS

Macro-Região / Município Valor Empenhado População Beneficiada

01 - REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA  8.047.228,46  5.827

AQUIRAZ  194.199,81  146
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CASCAVEL (01)  258.851,03  228

CAUCAIA  430.085,65  461

EUSÉBIO  238.630,44  198

FORTALEZA  5.001.698,77  3.100

GUAIÚBA  184.543,66  190

HORIZONTE  237.109,49  183

ITAITINGA  213.047,46  273

MARACANAÚ  595.693,70  370

MARANGUAPE  204.142,10  175

PACAJUS  177.997,85  181

PACATUBA  154.702,37  141

SÃO GONÇALO DO AMARANTE  156.526,13  181

02 - LITORAL OESTE  2.950.745,14  1.529

ACARAÚ  305.368,01  210

AMONTADA  114.097,22  95

BELA CRUZ  178.747,27  144

CAMOCIM  320.266,69  214

GRANJA  132.683,10  96

ITAPAJÉ  112.261,91  117

ITAPIPOCA  1.052.004,52  173

PARACURU (02)  248.479,26  118

PARAIPABA (02)  173.624,63  129

PENTECOSTE  154.394,88  122

TRAIRI (02)  158.817,65  111

03 - SOBRAL / IBIAPABA  3.062.352,85  1.756

GUARACIABA DO NORTE  241.592,27  205

HIDROLÂNDIA  179.971,40  188

IPU  229.878,49  227

MASSAPÊ  188.168,76  148

RERIUTABA  144.719,84  100

SANTANA DO ACARAÚ  167.663,19  119

SÃO BENEDITO  119.290,35  118

SOBRAL  515.843,75  279

TIANGUÁ  1.081.492,36  208

UBAJARA  193.732,44  164

04 - SERTÃO DE INHAMUNS  1.850.866,86  1.066

CRATEÚS  796.805,36  203

IPUEIRAS  200.230,86  155

NOVA RUSSAS  195.406,02  142

PARAMBU  162.838,35  128

TAMBORIL  229.192,32  221

TAUÁ  266.393,95  217

05 - SERTÃO CENTRAL  2.258.950,01  1.272

BOA VIAGEM  180.595,50  120

CANINDÉ  711.732,29  171

MOMBAÇA  116.806,47  78

PEDRA BRANCA  259.902,56  185

QUIXADÁ  270.500,44  221

QUIXERAMOBIM  279.598,41  199

SANTA QUITÉRIA  194.270,87  161

SENADOR POMPEU  245.543,47  137

06 - BATURITÉ  140.755,51  108

REDENÇÃO  140.755,51  108
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07 - LITORAL LESTE / JAGUARIBE  2.244.811,75  1.368

ARACATI  236.357,33  147

BEBERIBE  225.488,42  255

JAGUARIBE  155.492,80  124

JAGUARUANA  152.380,22  108

MORADA NOVA  230.695,36  271

PEREIRO  209.132,00  153

RUSSAS  872.982,17  172

TABULEIRO DO NORTE  162.283,45  138

08 - CARIRI / CENTRO SUL  4.245.126,71  2.423

ACOPIARA  137.382,13  143

AURORA  154.394,88  127

BARBALHA  226.646,46  223

BREJO SANTO  241.701,58  112

CAMPOS SALES  157.609,28  117

CEDRO  199.987,76  164

CRATO  241.238,23  227

ICÓ  268.955,05  163

IGUATU  1.234.746,54  160

JUAZEIRO DO NORTE  675.794,93  476

LAVRAS DA MANGABEIRA  78.403,65  62

MAURITI  161.302,11  134

MILAGRES  235.210,95  149

VÁRZEA ALEGRE  231.753,16  166

 24.800.837,29  15.349
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Secretaria : 22000000 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Programa : 014 ENSINO MÉDIO ARTICULADO À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

Projeto : 14 - Construção de EEEP no município de Sobral (Mapp 818)

Objetivos

Geral

Expandir a infraestrutura educacional visando o fortalecimento, a expans ão e a melhoria da qualidade da educação profissional e 

tecnológica de nível médio, zelando pelo cumprimento da legislação educacional. 

Específicos 

- Construir uma Escola Estadual de Educação Profissional;

- Possibilitar aos jovens de 15 a 17 anos da área de cobertura da Escola Estadual de Educação Profissional a oportunidade de 

uma educação de qualidade.

Indicadores
Percentual de vagas ampliadas.

METAS FÍSICAS

PREVISTA EXECUTADA

Escola construída (100% de execução física).Construir 01 Escola Estadual de Educação Profissional até 

dezembro 2014.

Análise Qualitativa

Obra concluída. 100%

Como resultado terá a ampliação da oferta de vagas para jovens de 15 a 17 anos no Ensino Médio Profissionalizante.

Público Alvo

Jovens de 15 a 17 oriundos da rede pública municipal e estadual.

MUNICÍPIOS ATENDIDOS

Macro-Região / Município Valor Empenhado População Beneficiada

03 - SOBRAL / IBIAPABA  278.121,84  540

SOBRAL  278.121,84  540

 278.121,84  540
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Secretaria : 22000000 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Programa : 021 PROMOÇÃO DA JUVENTUDE

Projeto : 15 - Projeto e-Jovem (Mapp 900)

Objetivos

Geral

Oferecer aos educandos formação em tecnologia da informação comunicação e empreendedorismo.

Específicos

Possibilitar o desenvolvimento pessoal e social, além de fortalecer o protagonismo estudantil dos educandos;

Proporcionar aos educandos oportunidade de complementação da formação escolar e desenvolvimento de suas potencialidades;

Desenvolver projetos de empreendedorismo social, nas comunidades e escolas inseridas no projeto, colaborando para cria ção de 

uma cultura de responsabilidade social;

Oferecer formação de característica tecnológica e profissional que possibilite a qualificação dos educandos nas áreas de 

informática.

Indicadores

Percentual de educandos qualificados;

Percentual de projetos sociais implementados;

Percentual de educandos habilitados para inserção no mundo do trabalho.

METAS FÍSICAS

PREVISTA EXECUTADA

Meta não executada no período.Qualificar 1650 educandos do módulo II em suporte, 

desenvolvimento web e de software.

Meta não executada no período.Matricular e qualificar 4.450 jovens em TIC.

Meta não executada no período.Qualificar 2400 educandos do módulo fundamental em 

educação empreendedora.

Meta não executada no período.Implantar 20 turmas pelo programa jovem aprendiz.

Análise Qualitativa

O projeto e-Jovem pauta a ideia que a educação de qualidade é um forte instrumento de mudanças individuais, refletindo 

diretamente na vida em sociedade e no desenvolvimento regional econ ômico-social, sendo implementado com objetivo de formar 

jovens que se encontram em situação de vulnerabilidade social. 

De fato, a execução das metas tem logrado êxito, todavia como o projeto só teve inicio a partir de outubro de 2014, algumas 

dessas metas ainda estão sendo implementadas não podendo ser demonstrado resultados finais.

Nesse contexto tem-se em processo de formação:

 - 2173 educandos em processo de formação em suporte, desenvolvimento web e software do módulo II;

 - 568 educandos do módulo fundamental qualificados em educação empreendedora.

Quantos aos obstáculos vivenciados destaca-se: demora nos trâmites de instrução e publicação do vinculo jurídico, instrumento 

que permite execução das metas do projeto; estrutura física dos laboratórios de informática das escolas; falta de pessoal 

qualificado para assumir a função de educador/instrutor no interior do Estado. Esses obstáculos refletiram no atraso do inicio das 

turmas o que agregado ao calendário escolar atrapalhou a execução das metas. Estratégias de superação destes riscos foram 

estruturadas e estão sendo implementadas para que as metas e os resultados sejam alcançados em sua plenitude.

Público Alvo

Educandos do ensino fundamental e médio da rede publica de ensino.
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MUNICÍPIOS ATENDIDOS

Macro-Região / Município Valor Empenhado População Beneficiada

01 - REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA  2.303.360,00  0

AQUIRAZ  16.854,00

CASCAVEL (01)  16.854,00

CAUCAIA  101.124,00

EUSÉBIO  16.854,00  0

FORTALEZA  1.685.380,00

HORIZONTE  67.416,00  0

ITAITINGA  16.854,00  0

MARACANAÚ  162.922,00

MARANGUAPE  101.124,00

PACAJUS  84.270,00

PACATUBA  16.854,00

SÃO GONÇALO DO AMARANTE  16.854,00  0

02 - LITORAL OESTE  241.574,00

ACARAÚ  16.854,00

CAMOCIM  50.562,00

GRANJA  16.854,00

ITAPAJÉ  50.562,00

ITAPIPOCA  89.888,00

PENTECOSTE  16.854,00

03 - SOBRAL / IBIAPABA  817.419,00  0

CARNAUBAL  16.854,00

COREAÚ  16.854,00  0

CROATÁ  16.854,00

GROAÍRAS  16.854,00

GUARACIABA DO NORTE  16.854,00

IPU  16.854,00

MERUOCA  22.472,00

RERIUTABA  16.854,00

SÃO BENEDITO  50.562,00

SOBRAL  415.732,00

TIANGUÁ  143.259,00

VIÇOSA DO CEARÁ  67.416,00

04 - SERTÃO DE INHAMUNS  219.102,00  0

AIUABA  16.854,00  0

CRATEÚS  16.854,00

MONSENHOR TABOSA  50.562,00  0

NOVA RUSSAS  16.854,00

PARAMBU  16.854,00

QUITERIANÓPOLES  16.854,00

TAUÁ  84.270,00

05 - SERTÃO CENTRAL  401.687,00  0

BANABUIÚ  50.562,00  0

BOA VIAGEM  16.854,00

CANINDÉ  16.854,00

CARIDADE  8.427,00  0

CHORÓ  16.854,00

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  16.854,00  0

IBICUITINGA  16.854,00

MILHÃ  16.854,00  0
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MOMBAÇA  16.854,00

PEDRA BRANCA  16.854,00  0

QUIXADÁ  89.888,00

QUIXERAMOBIM  67.416,00

SANTA QUITÉRIA  16.854,00

SENADOR POMPEU  16.854,00

SOLONÓPOLE  16.854,00  0

06 - BATURITÉ  151.686,00  0

ACARAPE  16.854,00

ARACOIABA  16.854,00  0

BATURITÉ  50.562,00  0

REDENÇÃO  67.416,00

07 - LITORAL LESTE / JAGUARIBE  101.124,00  0

ARACATI  16.854,00  0

BEBERIBE  33.708,00

IRACEMA  16.854,00  0

LIMOEIRO DO NORTE  16.854,00  0

RUSSAS  16.854,00

08 - CARIRI / CENTRO SUL  764.048,00  0

ACOPIARA  16.854,00

ALTANEIRA  16.854,00  0

ASSARÉ  16.854,00  0

BARBALHA  16.854,00

BREJO SANTO  140.450,00

CEDRO  67.416,00

CRATO  89.888,00

ICÓ  50.562,00

IGUATU  73.034,00

JUAZEIRO DO NORTE  123.596,00

MAURITI  67.416,00

MILAGRES  67.416,00

VÁRZEA ALEGRE  16.854,00  0

 5.000.000,00  0
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Secretaria : 22000000 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Programa : 014 ENSINO MÉDIO ARTICULADO À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

Projeto : 16 - Formação Técnica para Alunos do Ensino Médio Integrado a Educação Profissional (Mapp 1017)

Objetivos

Geral

Oferecer aos jovens estudantes uma formação técnica que possibilite sua inserção no mundo do trabalho.

Específicos

- Garantir a carga horária necessária para a formação dos educandos;

- Desenvolver metodologias de preparação e inserção para o mundo do trabalho e projeto de vida dos jovens;

- Possibilitar o desenvolvimento pessoal e social, além de fortalecer o protagonismo estudantil dos educandos;

- Melhorar a gestão das EEEPs;

- Capacitar a equipe técnica e os professores que atuam com os educandos.

Indicadores

Percentual de educandos qualificados nas EEEP com aulas do eixo profissional;

Percentual de gestores e equipe com formação em desenvolvimento curricular;

Percentual de educandos habilitados para inserção no mundo do trabalho.

METAS FÍSICAS

PREVISTA EXECUTADA

32 Núcleos de Trabalho Pesquisa e Prática Social (NTPPS) 

implantados.

Implantar Núcleos de Trabalho Pesquisa e Prática Social 

(NTPPS) em 32 escolas.

40.919 hora aula semanal ministradas para os alunos das 

EEEPs

Ministrar 48.279 hora aula semanal para os alunos das 

EEEPs.

16 formações continuadas executadas.Garantir 25 formações continuada da equipe de gestão do EMI.

15 núcleos do Projeto Com.Domínio Digital implantados 

beneficiando 1.450 educandos.

Implantar 15 núcleos do Projeto Com.Domínio Digital para 

1.450 educandos.

Análise Qualitativa

A proposta das Escolas Estaduais de Educação Profissional (EEEP) é de ensino em tempo integral articulando as categorias de 

¿Escola¿ como espaço social de aprendizagem; de ¿Pública¿ como direito inalienável e intransferível de todos e de ¿Currículo 

Integrado¿ como prática articuladora de múltiplas dimensões da formação humana.  

Compreendendo essa dinâmica, com as EEEPs objetiva-se formar educandos mais preparados para o mundo laboral tendo por 

vertentes a associação entre estudo e o trabalho. Esta política possibilita a seus beneficiários um diferencial em sua formação, 

constituindo-se em importantes estratégias de impacto econômico e social. 

Nesse panorama, as metas foram executadas em conformidade com o planejado, todavia tem -se a explicar o não inicio das 

atividades pedagógicas e de aprendizagem nas macrorregião: RO II ¿ em Marco e Uruburetama; RO VIII ¿ em Assaré, não 

gerando assim beneficiários, porem com recurso empenhado. Situação desencadeada pela não inauguração das escolas e 

consequentemente o não inicio das aulas. Quanto à meta formação continuada da equipe de gestão do EMI, só foi iniciada no 

segundo semestre por problemas no processo de licitação e consequentemente o menor numero de execução desta.

Público Alvo

Educandos do ensino médio integrado das escolas estaduais de educação profissional.

MUNICÍPIOS ATENDIDOS

Macro-Região / Município Valor Empenhado População Beneficiada
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01 - REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA  15.316.727,90  13.401

AQUIRAZ  402.499,30  503

CASCAVEL (01)  502.633,18  500

CAUCAIA  766.527,00  898

EUSÉBIO  350.505,40  518

FORTALEZA  9.893.370,90  7.129

GUAIÚBA  427.706,44  468

HORIZONTE  469.420,98  482

ITAITINGA  408.658,08  486

MARACANAÚ  696.630,28  874

MARANGUAPE  384.834,46  418

PACAJUS  341.679,12  420

PACATUBA  350.526,60  360

SÃO GONÇALO DO AMARANTE  321.736,16  345

02 - LITORAL OESTE  4.301.396,26  5.071

ACARAÚ  371.244,96  472

AMONTADA  246.163,62  297

BELA CRUZ  364.841,52  337

CAMOCIM  485.993,94  525

GRANJA  342.915,06  350

ITAPAJÉ  233.491,70  273

ITAPIPOCA  519.611,28  786

ITAREMA  66.738,50  252

MARCO  54.701,46  0

PARACURU (02)  468.919,54  490

PARAIPABA (02)  319.316,86  370

PENTECOSTE  280.891,74  474

TRAIRI (02)  468.338,46  445

URUBURETAMA  78.227,62  0

03 - SOBRAL / IBIAPABA  4.618.698,34  5.090

CARIRÉ  70.550,08  159

GUARACIABA DO NORTE  403.902,76  512

HIDROLÂNDIA  374.989,36  379

IPU  461.104,92  437

MASSAPÊ  408.652,68  495

PACUJÁ  70.610,96  179

RERIUTABA  345.786,18  255

SANTANA DO ACARAÚ  371.655,52  437

SÃO BENEDITO  207.807,40  240

SOBRAL  941.469,64  904

TIANGUÁ  401.844,78  506

UBAJARA  381.713,50  244

VIÇOSA DO CEARÁ  178.610,56  343

04 - SERTÃO DE INHAMUNS  2.686.937,68  3.302

CRATEÚS  397.590,22  501

INDEPENDÊNCIA  74.480,32  180

IPUEIRAS  384.654,60  507

MONSENHOR TABOSA  36.341,34  56

NOVA RUSSAS  423.006,46  474

NOVO ORIENTE  90.114,12  182

PARAMBU  365.059,26  397

TAMBORIL  448.115,20  507

TAUÁ  467.576,16  498
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05 - SERTÃO CENTRAL  3.085.046,80  3.461

BOA VIAGEM  373.327,32  394

CANINDÉ  448.353,48  449

MADALENA  34.916,10  113

MOMBAÇA  279.559,30  326

PEDRA BRANCA  427.771,06  470

QUIXADÁ  472.040,28  456

QUIXERAMOBIM  405.924,96  534

SANTA QUITÉRIA  314.149,78  379

SENADOR POMPEU  329.004,52  340

06 - BATURITÉ  212.041,86  289

REDENÇÃO  212.041,86  289

07 - LITORAL LESTE / JAGUARIBE  3.015.277,78  3.525

ARACATI  465.783,76  445

BEBERIBE  448.954,68  501

JAGUARETAMA  36.341,36  128

JAGUARIBE  302.048,10  331

JAGUARUANA  369.857,50  435

MORADA NOVA  388.052,52  506

PEREIRO  347.762,28  419

RUSSAS  371.501,04  417

TABULEIRO DO NORTE  284.976,54  343

08 - CARIRI / CENTRO SUL  6.763.873,38  7.669

ACOPIARA  319.756,30  329

ARARIPE  208.069,90  302

ASSARÉ  66.741,78  0

AURORA  403.736,90  407

BARBALHA  405.412,42  356

BREJO SANTO  362.703,16  332

CAMPOS SALES  280.834,92  275

CEDRO  338.064,24  325

CRATO  599.172,06  698

ICÓ  391.529,78  516

IGUATU  440.906,94  480

JARDIM  217.286,66  344

JUAZEIRO DO NORTE  1.160.709,54  1.318

JUCÁS  82.096,94  156

LAVRAS DA MANGABEIRA  285.840,76  258

MAURITI  398.686,96  375

MILAGRES  374.687,42  501

NOVA OLINDA  78.227,60  180

VÁRZEA ALEGRE  349.409,10  517

 40.000.000,00  41.808

Impresso em: 20/02/2015 - 11:15:47 



Relatório de Acompanhamento FECOP - 

SISTEMA INTEGRADO DE ACOMPANHAMENTO 

DE PROGRAMAS - SIAP 2015

Anual 2014

Secretaria : 22000000 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Programa : 014 ENSINO MÉDIO ARTICULADO À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

Projeto : 17 - Construção de EEEP no bairro Praia do Futuro no Município de Fortaleza (Mapp 1051)

Objetivos

Geral

Expandir a infraestrutura educacional visando o fortalecimento, a expans ão e a melhoria da qualidade da educação profissional e 

tecnológica de nível médio, zelando pelo cumprimento da legislação educacional. 

Específicos

- Construir uma Escola Estadual de Educação Profissional;

- Possibilitar aos jovens de 15 a 17 anos da área de cobertura da Escola Estadual de Educação Profissional a oportunidade de 

uma educação de qualidade.

Indicadores
Percentual de vagas ampliadas.

METAS FÍSICAS

PREVISTA EXECUTADA

100% fisicoConstruir 1 (uma) Escola Estadual de Educação Profissional.

Beneficiar 540 adolescentes.

Análise Qualitativa

Obra concluída. Falta pagar medição final! 

Como resultado terá a ampliação da oferta de vagas para jovens de 15 a 17 anos no Ensino Médio Profissionalizante.

Público Alvo

Jovens de 15 a 17 oriundos da rede pública municipal e estadual de ensino.

MUNICÍPIOS ATENDIDOS

Macro-Região / Município Valor Empenhado População Beneficiada

01 - REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA  479.620,72  540

FORTALEZA  479.620,72  540

 479.620,72  540
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Secretaria : 22000000 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Programa : 073 ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Projeto : 18 - Construção de EEEM na Área Rural do município de Canindé (Mapp 1206)

Objetivos

Geral

Expandir a infraestrutura educacional visando o fortalecimento, a expans ão e a melhoria da qualidade da educação de nível 

médio, zelando pelo cumprimento da legislação educacional. 

Específicos

- Construir uma Escola Estadual de Ensino Médio;

- Possibilitar aos jovens de 15 a 17 anos da área de cobertura da Escola Estadual de Educação a oportunidade de uma educação 

de qualidade.

Indicadores
Percentual de vagas ampliadas.

METAS FÍSICAS

PREVISTA EXECUTADA

Escola Construída (100% de execução física).Construir 01 Escola Estadual de Ensino Médio.

Análise Qualitativa

Obra concluída fisicamente!

Falta pagar medição final.

Como resultado terá a ampliação da oferta de vagas para jovens de 15 a 17 anos no Ensino Médio Profissionalizante.

Público Alvo

Jovens de 15 a 17 oriundos da rede pública municipal e estadual.

MUNICÍPIOS ATENDIDOS

Macro-Região / Município Valor Empenhado População Beneficiada

05 - SERTÃO CENTRAL  463.504,25  270

CANINDÉ  463.504,25  270

 463.504,25  270
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Secretaria : 22000000 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Programa : 073 ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Projeto : 19 - Construção de EEEM no Município de Quixeré (Mapp 1222)

Objetivos

Geral

Expandir a infraestrutura educacional visando o fortalecimento, a expans ão e a melhoria da qualidade da educação de nível 

médio, zelando pelo cumprimento da legislação educacional. 

Específicos

- Construir uma Escola Estadual de Ensino Médio;

- Possibilitar aos jovens de 15 a 17 anos da área de cobertura da Escola Estadual de Educação a oportunidade de uma educação 

de qualidade.

Indicadores
Percentual de vagas ampliadas.

METAS FÍSICAS

PREVISTA EXECUTADA

85% fisicoConstruir 01 Escola Estadual de Ensino Médio até dezembro 

2014.

Análise Qualitativa

Obra em execução! com 85%. Previsão de conclusão: Março/2015

Como resultado terá a ampliação da oferta de vagas para jovens de 15 a 17 anos no Ensino Médio Profissionalizante.

Público Alvo

Jovens de 15 a 17 oriundos da rede pública municipal e estadual.

MUNICÍPIOS ATENDIDOS

Macro-Região / Município Valor Empenhado População Beneficiada

07 - LITORAL LESTE / JAGUARIBE  450.237,00  0

QUIXERÉ  450.237,00  0

 450.237,00  0
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Secretaria : 22000000 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Programa : 072 APRENDIZAGEM DAS CRIANÇAS NA IDADE CERTA

Projeto : 20 - Reforma e Ampliação da Escola São Sebastião em Nova Roma - Tamboril (Mapp 1285)

Objetivos

Geral

Ampliar a oferta de matriculas e melhorar o atendimento da rede de escolas municipais da Educação do Ensino Fundamental.

Específicos

- Preservar e melhorar a estrutura da Escola São Sebastião em Nova Roma como patrimônio público;

- Oferecer aos estudantes, professores e gestores um ambiente agrad ável e adequado para se promover o processo de ensino e 

aprendizagem de qualidade;

- Elevar os índices de aprendizagem, ampliando a matrícula e assegurando os meios para acesso e permanência dos alunos, 

consolidando os resultados obtidos nas avaliações educacionais realizadas em 2011 a nível federal (IDEB) e estadual;

- Atender as reivindicações da população do entorno da escola por melhores condições de educação.

Indicadores

Percentual de Ampliação a oferta de matrícula;

Percentual de Melhoria da estrutura física da rede pública municipal de ensino;

Percentual de Ampliação da oferta de vagas na instituição escolar beneficiada.

METAS FÍSICAS

PREVISTA EXECUTADA

Escola não reformada e não ampliada.Reformar e Ampliar 01 Escola de Ensino Fundamental.

Alunos não beneficiados.Beneficiar 119 alunos regularmente matriculados na Escola 

São Sebastião em Nova Roma - Tamboril.

Análise Qualitativa

Em 2014, foi formalizado o Convênio 053/2014 com a Prefeitura de Tamboril para reforma e ampliação da Escola São Sebastião 

em Nova Roma. O Convênio foi orçado em  R$294.730,67, onde o Governo do Estado repassaria através da fonte FECOP o valor 

de R$264.105,83 e a Prefeitura entraria com a contrapartida no valor de R$ 30.624,84.

Foi liberada  30%  do recurso referente a 1ª parcela. A obra está em andamento não atingindo ainda o percentual de 60% de 

execução para liberação da 2ª parcela. Já foi publicado o 1º termo aditivo de prorrogação de prazo, estando o Convênio vigente 

até junho de 2015.

A execução do projeto não acontece em tempo hábil,  tendo em vista a demora nos procedimentos licitatórios, descumprimento 

do cronograma por parte da Empresa contratada, alterações no Projeto e Certidões Negativas com irregularidades.

Para sanar as irregularidades apresentadas, a SEDUC  realiza reuniões com os responsáveis, envia comunicações por meio de 

e-mail, fax, ofícios  e outros.

Público Alvo

Alunos regularmente matriculados na Escola São Sebastião em Nova Roma - Tamboril.

MUNICÍPIOS ATENDIDOS

Macro-Região / Município Valor Empenhado População Beneficiada

04 - SERTÃO DE INHAMUNS  79.231,74  0

TAMBORIL  79.231,74  0

 79.231,74  0
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Secretaria : 22000000 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Programa : 073 ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Projeto : 21 - Construção de EEEM na Área Rural do Município de Miraíma (Mapp 1317)

Objetivos

Geral

Expandir a infraestrutura educacional visando o fortalecimento, a expans ão e a melhoria da qualidade da educação de nível 

médio, zelando pelo cumprimento da legislação educacional. 

Específicos

- Construir uma Escola Estadual de Ensino Médio;

- Possibilitar aos jovens de 15 a 17 anos da área de cobertura da Escola Estadual de Educação a oportunidade de uma educação 

de qualidade.

Indicadores
Percentual de vagas ampliadas.

METAS FÍSICAS

PREVISTA EXECUTADA

85% fisicoConstruir 01 Escola Estadual de Ensino Médio.

Análise Qualitativa

Obra em execução com 85% físico. Previsão de conclusão em jun/2015

Como resultado terá a ampliação da oferta de vagas para jovens de 15 a 17 anos no Ensino Médio Profissionalizante.

Público Alvo

Jovens de 15 a 17 oriundos da rede pública municipal e estadual.

MUNICÍPIOS ATENDIDOS

Macro-Região / Município Valor Empenhado População Beneficiada

02 - LITORAL OESTE  659.137,91  0

MIRAÍMA  659.137,91  0

 659.137,91  0
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Secretaria : 22000000 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Programa : 072 APRENDIZAGEM DAS CRIANÇAS NA IDADE CERTA

Projeto : 22 - Reforma de Escolas em Diversas Localidades - Tauá (Mapp 1318)

Objetivos

Geral

Ampliar a oferta de matricula e melhorar o atendimento da rede de escolas municipais da Educa ção Infantil e do Ensino 

Fundamental.

Específicos

- Preservar e melhorar a estrutura das instituições de ensino, como patrimônio público, reformando as escolas que se encontram 

em situações precárias;

- Oferecer aos estudantes, professores e gestores mais conforto, num ambiente agrad ável e adequado para se promover o 

processo de ensino e aprendizagem de qualidade;

- Elevar ainda mais os índices de aprendizagem, ampliando a matrícula e assegurando os meios para acesso e permanência dos 

alunos, consolidando os resultados obtidos nas avaliações educacionais realizadas em 2011 a nível federal (IDEB) e estadual.

- Atender as reivindicações da população do entorno das escolas por melhores condições de educação.

Indicadores

Percentual de Ampliação da oferta de matrícula. 

Percentual de Melhoria da estrutura física da rede pública municipal de ensino.

Percentual de Ampliação da oferta de vagas na instituição escolar beneficiada.

METAS FÍSICAS

PREVISTA EXECUTADA

05 escolas reformadas.Reformar 11 escolas municipais que atendem alunos da 

educação infantil e do ensino fundamental.

Beneficiados 1.002 alunos do ensino fundamentalBeneficiar 2.205 alunos.

Análise Qualitativa

Em 2014, foi formalizado o Convênio 049/2014 com a Prefeitura de Tauá para utilização do saldo do MAPP 1318, cujo objeto é a 

reforma de 11 escolas em diversas localidades do município. O Convênio foi orçado em em R$ R$ 397.116,46, onde o Governo 

do Estado repassaria através da fonte 10 -  FECOP o valor de R$  280.228,48 e o restante do recurso, como contrapartida da 

Prefeitura municipal.

A execução da obra encontra-se com o percentual de 60%, com conclusão do projeto até o 1º semestre de 2015.

A execução do projeto não acontece em tempo hábil,  tendo em vista a demora nos procedimentos licitatórios, descumprimento 

do cronograma por parte da Empresa contratada, alterações no Projeto e Certidões Negativas com irregularidades.

Para sanar as irregularidades apresentadas, a SEDUC  realiza reuniões com os responsáveis, envia comunicações por meio de 

e-mail, fax, ofícios  e outros.

Público Alvo

Alunos regularmente matriculados em escolas municipais, no ensino fundamental.

MUNICÍPIOS ATENDIDOS

Macro-Região / Município Valor Empenhado População Beneficiada

04 - SERTÃO DE INHAMUNS  168.137,08  1.002

TAUÁ  168.137,08  1.002

 168.137,08  1.002
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Secretaria : 22000000 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Programa : 072 APRENDIZAGEM DAS CRIANÇAS NA IDADE CERTA

Projeto : 23 -  Apoio Técnico-Pedagógico ao Programa Alfabetização na Idade Certa - PAIC (Mapp 1339)

Objetivos

Geral

Estimular os municípios e escolas para cumprimento das metas pela melhoria da qualidade do ensino na educa ção infantil e 

séries iniciais do ensino fundamental. 

Específicos

 - Oportunizar transferência tecnológica para os gestores,técnicos e professores dos sistemas municipais e estadual de 

educação.

- Conceder bolsas de extensão tecnológica para os participantes do Programa Alfabetização na Idade Certa-PAIC.

Indicadores

Percentual de equipes municipais e estadual de educação com tecnologia.  

Percentual de redução de crianças em nível crítico de alfabetização.

Percentual de elevação de IDE ¿ Alfa e IDE- 5.

METAS FÍSICAS

PREVISTA EXECUTADA

987 Bolsas de Extensão TecnológicaConceder 987 Bolsas de Extensão Tecnológica, durante os 

meses de novembro e dezembro de 2014.

Análise Qualitativa

 Buscando avançar na melhoria dos resultados da aprendizagem em alfabetização no Estado do Ceará e com a preocupação de 

atender alunos da Educação Infantil ao 5º ano, a concessão de bolsas aos gerentes e assessores do Programa PAIC justifica -se 

como sendo uma proposta de extensão tecnológica, sendo concedidas nos meses de novembro e dezembro aos part ícipes do 

Programa, 987 bolsas no valor de R$ 1.542.696,31.

Público Alvo

Crianças que estudam na Educação Infantil e séries iniciais do Ensino Fundamental (1º. ao 5º. anos), das escolas públicas dos 184 municípios do Ceará.

MUNICÍPIOS ATENDIDOS

Macro-Região / Município Valor Empenhado População Beneficiada

01 - REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA  638.965,00  252.542

AQUIRAZ  6.000,00  8.371

CASCAVEL (01)  10.800,00  7.549

CAUCAIA  21.600,00  34.441

CHOROZINHO  4.800,00  2.685

EUSÉBIO  7.200,00  6.936

FORTALEZA  508.165,00  124.415

GUAIÚBA  4.800,00  3.141

HORIZONTE  9.600,00  7.419

ITAITINGA  8.400,00  4.971

MARACANAÚ  20.400,00  20.605

MARANGUAPE  10.800,00  9.913

PACAJUS  8.400,00  7.424

PACATUBA  7.200,00  6.184

PINDORETAMA (01)  4.800,00  2.345
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SÃO GONÇALO DO AMARANTE  6.000,00  6.143

02 - LITORAL OESTE  153.600,00  113.461

ACARAÚ  6.000,00  7.569

AMONTADA  7.200,00  5.997

APUIARÉS  3.600,00  1.615

BARROQUINHA  3.600,00  2.191

BELA CRUZ  6.000,00  3.346

CAMOCIM  7.200,00  7.246

CHAVAL  4.800,00  1.927

CRUZ  4.800,00  3.377

GRANJA  9.600,00  7.399

ITAPAJÉ  7.200,00  5.910

ITAPIPOCA  16.800,00  15.391

ITAREMA  7.200,00  5.803

JIJOCA DE JERICOACOARA  3.600,00  2.737

MARCO  6.000,00  4.506

MARTINÓPOLE  3.600,00  1.664

MIRAÍMA  3.600,00  1.875

MORRINHOS  4.800,00  2.696

PARACURU (02)  4.800,00  4.228

PARAIPABA (02)  4.800,00  3.721

PENTECOSTE  8.400,00  4.348

SÃO LUIZ DO CURU (02)  3.600,00  1.482

TEJUSSUOCA  3.600,00  2.549

TRAIRI (02)  4.800,00  6.817

TURURU  3.600,00  2.227

UMIRIM  6.000,00  2.474

URUBURETAMA  4.800,00  2.519

URUOCA  3.600,00  1.847

03 - SOBRAL / IBIAPABA  145.200,00  100.731

ALCÂNTARAS  6.000,00  1.448

CARIRÉ  3.600,00  1.819

CARNAUBAL  3.600,00  2.181

COREAÚ  3.600,00  2.449

CROATÁ  3.600,00  2.172

FORQUILHA  4.800,00  2.310

FREICHEIRINHA  3.600,00  1.791

GRAÇA  4.800,00  1.924

GROAÍRAS  3.600,00  1.129

GUARACIABA DO NORTE  7.200,00  4.996

HIDROLÂNDIA  6.000,00  2.149

IBIAPINA  3.600,00  2.685

IPU  6.000,00  4.245

IRAUÇUBA  4.800,00  3.254

MASSAPÊ  6.000,00  4.324

MERUOCA  4.800,00  1.772

MORAÚJO  3.600,00  1.084

MUCAMBO  3.600,00  1.699

PACUJÁ  3.600,00  694

PIRES FERREIRA  3.600,00  1.185

RERIUTABA  3.600,00  2.167

SANTANA DO ACARAÚ  7.200,00  3.628

SÃO BENEDITO  7.200,00  5.424
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SENADOR SÁ  3.600,00  1.073

SOBRAL  8.400,00  19.733

TIANGUÁ  8.400,00  9.487

UBAJARA  3.600,00  3.976

VARJOTA  4.800,00  2.119

VIÇOSA DO CEARÁ  8.400,00  7.814

04 - SERTÃO DE INHAMUNS  82.800,00  49.809

AIUABA  6.000,00  1.942

ARARENDÁ  4.800,00  1.494

ARNEIROZ  4.800,00  1.063

CATUNDA  4.800,00  1.483

CRATEÚS  7.200,00  7.358

INDEPENDÊNCIA  4.800,00  2.508

IPAPORANGA  4.800,00  1.515

IPUEIRAS  6.000,00  5.041

MONSENHOR TABOSA  4.800,00  2.190

NOVA RUSSAS  4.800,00  3.358

NOVO ORIENTE  4.800,00  3.461

PARAMBU  4.800,00  4.100

PORANGA  4.800,00  1.877

QUITERIANÓPOLES  4.800,00  2.581

TAMBORIL  4.800,00  3.233

TAUÁ  6.000,00  6.605

05 - SERTÃO CENTRAL  108.000,00  72.547

BANABUIÚ  4.800,00  2.398

BOA VIAGEM  6.000,00  5.855

CANINDÉ  7.200,00  8.959

CARIDADE  3.600,00  2.363

CHORÓ  4.800,00  1.864

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  3.600,00  942

GENERAL SAMPAIO  4.800,00  1.201

IBARETAMA  4.800,00  1.826

IBICUITINGA  4.800,00  1.720

ITATIRA  4.800,00  3.273

MADALENA  4.800,00  2.262

MILHÃ  3.600,00  1.338

MOMBAÇA  7.200,00  4.958

PARAMOTI  4.800,00  1.703

PEDRA BRANCA  6.000,00  4.705

PIQUET CARNEIRO  3.600,00  1.531

QUIXADÁ  4.800,00  7.672

QUIXERAMOBIM  7.200,00  9.154

SANTA QUITÉRIA  6.000,00  4.812

SENADOR POMPEU  6.000,00  2.297

SOLONÓPOLE  4.800,00  1.714

06 - BATURITÉ  51.600,00  27.969

ACARAPE  3.600,00  1.733

ARACOIABA  4.800,00  3.090

ARATUBA  3.600,00  1.881

BARREIRA  4.800,00  2.860

BATURITÉ  4.800,00  3.583

CAPISTRANO  3.600,00  2.003

GUARAMIRANGA  3.600,00  758
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ITAPIÚNA  3.600,00  2.290

MULUNGU  3.600,00  1.086

OCARA  3.600,00  2.917

PACOTI  3.600,00  1.243

PALMÁCIA  3.600,00  1.237

REDENÇÃO  4.800,00  3.288

07 - LITORAL LESTE / JAGUARIBE  121.200,00  62.139

ALTO SANTO  6.000,00  1.810

ARACATI  6.000,00  7.254

BEBERIBE  10.800,00  6.621

ERERÊ  3.600,00  811

FORTIM  3.600,00  1.757

ICAPUÍ  6.000,00  2.799

IRACEMA  4.800,00  1.482

ITAIÇABA  3.600,00  774

JAGUARETAMA  3.600,00  1.890

JAGUARIBARA  3.600,00  1.388

JAGUARIBE  6.000,00  4.062

JAGUARUANA  7.200,00  3.021

LIMOEIRO DO NORTE  6.000,00  4.780

MORADA NOVA  13.200,00  6.844

PALHANO  4.800,00  1.013

PEREIRO  3.600,00  2.194

POTIRETAMA  3.600,00  781

QUIXERÉ  6.000,00  2.119

RUSSAS  8.400,00  7.507

SÃO JOÃO DO JAGUARIBE  4.800,00  684

TABULEIRO DO NORTE  6.000,00  2.548

08 - CARIRI / CENTRO SUL  241.331,31  142.693

ABAIARA  4.800,00  1.082

ACOPIARA  9.600,00  5.289

ALTANEIRA  6.000,00  1.073

ANTONINA DO NORTE  4.800,00  983

ARARIPE  4.800,00  3.500

ASSARÉ  4.800,00  2.396

AURORA  4.800,00  2.535

BAIXIO  3.600,00  701

BARBALHA  7.200,00  5.971

BARRO  4.800,00  2.247

BREJO SANTO  6.000,00  4.935

CAMPOS SALES  6.000,00  3.101

CARIRIAÇU  6.000,00  3.536

CARIÚS  7.200,00  1.768

CATARINA  3.600,00  1.385

CEDRO  4.800,00  2.235

CRATO  10.800,00  11.758

FARIAS BRITO  6.000,00  2.451

GRANJEIRO  4.800,00  790

ICÓ  9.600,00  7.120

IGUATU  7.200,00  7.873

IPAUMIRIM  4.800,00  1.373

JARDIM  4.800,00  4.161

JATI  3.600,00  1.059
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JUAZEIRO DO NORTE  14.400,00  19.751

JUCÁS  4.931,31  2.588

LAVRAS DA MANGABEIRA  4.800,00  3.431

MAURITI  6.000,00  5.561

MILAGRES  6.000,00  2.904

MISSÃO VELHA  6.000,00  4.321

NOVA OLINDA  4.800,00  1.897

ORÓS  4.800,00  2.616

PENAFORTE  4.800,00  1.385

PORTEIRAS  6.000,00  2.175

POTENGI  4.800,00  1.383

QUIXELÔ  4.800,00  1.947

SABOEIRO  4.800,00  2.126

SALITRE  6.000,00  2.943

SANTANA DO CARIRI  4.800,00  2.531

TARRAFAS  4.800,00  1.130

UMARI  3.600,00  823

VÁRZEA ALEGRE  4.800,00  3.859

 1.542.696,31  821.891
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Secretaria : 22000000 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Programa : 072 APRENDIZAGEM DAS CRIANÇAS NA IDADE CERTA

Projeto : 24 - Prêmio Escola Nota Dez (Mapp 1341)

Objetivos

Geral

Promover a melhoria da qualidade na aprendizagem dos alunos do 2º e do 5º anos do ensino fundamental da rede pública.

Específicos

- Disponibilizar recursos financeiros para implementação do plano de melhoria dos resultados de alfabetização para as escolas 

que obtiveram os menores resultados no IDE-Alfa;

- Oportunizar para as escolas premiadas o desenvolvimento de ações de cooperação técnico pedagógico de apoio às escolas 

com menores resultados;

- Estimular as escolas premiadas a manter um trabalho de qualidade educacional.

Indicadores
Percentual de escolas que elevaram ou mantiveram o IDEB e IDE - Alfa e IDE-5.

METAS FÍSICAS

PREVISTA EXECUTADA

398 escolas de 2º e 5º beneficiadas com o 

prêmio/contribuição totalizando 483 parcelas

Beneficiar 404 escolas com o Prêmio Escola Nota Dez, entre 

premiadas e apoiadas do 2º. e 5º. anos, totalizando 490 

parcelas.

Análise Qualitativa

Em  março de 2014, realizou-se uma Oficina de Orientação à Prestação de Contas dos Recursos oriundos do Prêmio Escola 

Nota, destinada aos técnicos responsáveis no âmbito das CREDE/NRAFIN e SME, com o objetivo de apresentar os 

instrumentais para entrega da prestação de contas, relatórios das pendências por crede /municípios e dirimir dúvidas relativas à 

Prestação de Contas. Obteve-se a participação de 95% do público esperado e  média de 94,71%  de satisfação com os itens 

avaliados.

No período de 27/07 a 31/08/2013, aconteceram encontros de formação com Macro Regionais, com o objetivo de presentar a 

Legislação vigente do Prêmio Escola Nota Dez, orientar sobre o preenchimento  do  Cadastro de Pessoa Jur ídica, capacitar  os 

participantes no Sistema de elaboração  dos Planos de Aplicação dos Recursos Financeiros (PARFIN) através do sistema e 

Estabelecer a  Cooperação  Técnica Pedagógica  entre as Escolas Premiadas e Apoiadas. Esta capacitação envolveu 

coordenadores dos CECOM , Gerentes Regionais e Municipais,  Diretores Escolares e T écnicos da SEDUC. Do total de 607 

participantes previstos, 600 participantes (98,84%) estavam presentes.

Dentre os obstáculos vivenciados para a não execução das metas estabelecidas, destaca-se: a inadimplências das unidades 

executoras; apoio insuficientes por parte dos munic ípios quanto a elaboração, execução e prestação de contas dos recursos 

financeiros recebidos pela escola através de sua unidade executora, e a manutenção das contas bancárias tanto para o 

recebimento do recurso da 1ª e 2ª parcelas. Exemplos desses entraves foi a  unidade executora da Escola  ABC santa Luzia de 

Fortaleza que não conseguiu realizar o cadastro do seu credor em tempo hábil e teve que ser empenhado a sua parcela apenas 

com o CNPJ garantindo o pagamento no ano posterior, bem como a  Escola Ind ígena Anama Tapeba de Caucaia que não 

conseguiu abrir a conta corrente no ano de 2014, ficando também em restos a pagar 2014, estando garantido o seu pagamento 

em 2015.

Público Alvo

Alunos das escolas premiadas e escolas com menores IDE-Alfa e IDE-5 denominadas de escolas apoiadas.

MUNICÍPIOS ATENDIDOS

Macro-Região / Município Valor Empenhado População Beneficiada
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01 - REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA  3.254.000,00  64.357

CASCAVEL (01)  28.000,00  414

CAUCAIA  310.500,00  5.679

EUSÉBIO  90.000,00  587

FORTALEZA  2.427.000,00  51.501

GUAIÚBA  20.500,00  359

HORIZONTE  142.500,00  1.198

MARACANAÚ  68.500,00  2.385

MARANGUAPE  118.000,00  1.225

PACATUBA  25.000,00  642

SÃO GONÇALO DO AMARANTE  24.000,00  367

02 - LITORAL OESTE  1.819.000,00  15.753

ACARAÚ  60.500,00  1.462

AMONTADA  30.000,00  620

CAMOCIM  44.000,00  523

CRUZ  186.000,00  1.433

GRANJA  181.500,00  894

ITAPIPOCA  127.000,00  2.521

JIJOCA DE JERICOACOARA  219.000,00  911

MARTINÓPOLE  136.500,00  850

MIRAÍMA  11.500,00  300

MORRINHOS  261.000,00  1.506

PARACURU (02)  28.000,00  564

PARAIPABA (02)  13.000,00  178

PENTECOSTE  324.000,00  2.383

SÃO LUIZ DO CURU (02)  53.500,00  574

TEJUSSUOCA  10.000,00  165

TURURU  123.000,00  730

UMIRIM  10.500,00  139

03 - SOBRAL / IBIAPABA  7.121.000,00  46.301

ALCÂNTARAS  94.500,00  352

CARIRÉ  357.000,00  1.831

CARNAUBAL  81.000,00  252

CROATÁ  21.500,00  355

FORQUILHA  31.500,00  337

FREICHEIRINHA  433.500,00  2.116

GRAÇA  112.500,00  566

GROAÍRAS  175.500,00  1.310

GUARACIABA DO NORTE  514.500,00  3.051

HIDROLÂNDIA  172.500,00  1.087

IPU  66.000,00  1.269

IRAUÇUBA  147.000,00  1.194

MASSAPÊ  145.500,00  673

MERUOCA  66.000,00  532

MUCAMBO  199.500,00  0

PACUJÁ  40.500,00  283

PIRES FERREIRA  381.000,00  2.095

RERIUTABA  211.500,00  1.287

SÃO BENEDITO  119.000,00  1.874

SOBRAL  3.415.500,00  23.406

TIANGUÁ  85.000,00  1.563

VARJOTA  202.500,00  707

VIÇOSA DO CEARÁ  48.000,00  161
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04 - SERTÃO DE INHAMUNS  1.601.500,00  11.655

AIUABA  31.500,00  504

ARARENDÁ  34.500,00  120

INDEPENDÊNCIA  162.000,00  1.559

IPUEIRAS  184.000,00  1.415

NOVO ORIENTE  394.500,00  2.984

PORANGA  78.000,00  667

QUITERIANÓPOLES  63.000,00  247

TAMBORIL  147.000,00  873

TAUÁ  507.000,00  3.286

05 - SERTÃO CENTRAL  1.612.000,00  14.162

BANABUIÚ  91.500,00  944

BOA VIAGEM  13.000,00  355

CANINDÉ  66.500,00  985

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  51.000,00  403

GENERAL SAMPAIO  31.500,00  164

IBARETAMA  92.500,00  1.214

ITATIRA  34.500,00  293

MILHÃ  45.000,00  379

MOMBAÇA  118.000,00  982

PARAMOTI  23.500,00  395

PEDRA BRANCA  72.000,00  241

QUIXADÁ  245.000,00  2.939

QUIXERAMOBIM  684.000,00  3.901

SANTA QUITÉRIA  24.000,00  534

SOLONÓPOLE  20.000,00  433

06 - BATURITÉ  242.000,00  3.993

ACARAPE  39.500,00  636

ARACOIABA  11.000,00  129

ARATUBA  11.500,00  253

BATURITÉ  13.000,00  158

CAPISTRANO  69.500,00  1.530

ITAPIÚNA  22.500,00  453

OCARA  48.000,00  458

PACOTI  14.000,00  158

REDENÇÃO  13.000,00  218

07 - LITORAL LESTE / JAGUARIBE  784.000,00  8.724

ARACATI  224.500,00  1.888

BEBERIBE  11.500,00  257

FORTIM  124.500,00  1.295

ITAIÇABA  88.500,00  324

JAGUARETAMA  34.000,00  673

JAGUARIBE  10.500,00  139

MORADA NOVA  121.000,00  1.930

PEREIRO  21.000,00  517

POTIRETAMA  75.000,00  694

RUSSAS  73.500,00  1.007

08 - CARIRI / CENTRO SUL  4.690.500,00  38.828

ABAIARA  295.500,00  1.861

ACOPIARA  67.500,00  865

ALTANEIRA  178.500,00  586

ANTONINA DO NORTE  148.500,00  1.132

ARARIPE  37.500,00  332
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BAIXIO  117.000,00  622

BARBALHA  385.500,00  2.414

BARRO  10.000,00  90

BREJO SANTO  366.000,00  3.082

CAMPOS SALES  81.000,00  595

CARIRIAÇU  28.000,00  509

CEDRO  39.000,00  541

CRATO  266.000,00  4.190

FARIAS BRITO  237.000,00  1.033

ICÓ  339.500,00  5.164

IGUATU  11.500,00  214

IPAUMIRIM  87.000,00  579

JATI  189.000,00  944

JUAZEIRO DO NORTE  179.500,00  4.128

JUCÁS  25.500,00  542

MAURITI  165.000,00  711

MILAGRES  35.500,00  804

MISSÃO VELHA  49.500,00  394

NOVA OLINDA  403.500,00  1.053

ORÓS  14.500,00  172

PENAFORTE  138.000,00  777

PORTEIRAS  349.500,00  1.261

POTENGI  30.000,00  82

QUIXELÔ  10.500,00  70

SABOEIRO  57.000,00  460

SALITRE  58.500,00  1.149

SANTANA DO CARIRI  175.500,00  1.254

TARRAFAS  51.000,00  358

VÁRZEA ALEGRE  63.500,00  860

 21.124.000,00  203.773
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Secretaria : 22000000 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Programa : 073 ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Projeto : 25 - Reforma e Ampliação de Escolas da Rede Estadual de Ensino e outros serviços (Mapp 1342)

Objetivos

Geral

Melhorar e modernizar a infraestrutura dos espaços escolares para acompanhamento do avanço tecnológico, proporcionando, 

assim, qualidade na educação através de um ambiente adequado. 

Específicos

- Qualificar os espaços escolares com ambientes diversificados de ensino e aprendizagem;

- Atender as demandas necessárias para adequar os espaços escolares, visando os avanços tecnológicos;

- Atender a crescente demanda de matrículas de alunos de 15 a 17 anos.

Indicadores

Percentual de reforma e ampliação de infraestrutura de escolas e setores públicos;

Percentual de redução da demanda;

Percentual da ampliação de matrículas.

METAS FÍSICAS

PREVISTA EXECUTADA

Foram concluídas 125 obras em Escolas Regulares, 

Escolas Profissionalizantes, CEJA e CREDE, sendo 114 

reformas e 11 ampliações.

Reformar 250 escolas e ampliar 20 salas de aula nas escolas 

da rede pública de ensino de acordo com as demandas 

recebidas das Coordenadorias Regionais de Desenvolvimento 

da Educação (CREDE) e SEFOR.

Análise Qualitativa

 projeto tem como objetivos: reformar 250 escolas e ampliar 20 salas de aula nas escolas da rede pública de ensino de acordo 

com as demandas recebidas das Coordenadorias Regionais de Desenvolvimento da Educa ção (CREDE) e SEFOR, bem como 

possibilitar aos jovens de 15 a 17 anos da área de cobertura da Escola Estadual de Ensino Médio a oportunidade de uma 

educação de qualidade.

As principais dificuldades vivenciadas foram bloqueio de repassas financeiros, morosidade nas licita ções e publicação de 

contratos. 

Para resolver esses obstáculos a SEDUC elaborou um projeto de Lei que regulamenta o novo fluxo de repasse de recurso na 

qual se destina a execução de obras nas unidades escolares e está monitorando todos os est ágios deste processo, fazendo 

com que em cada fase seja otimizado os prazos.

Como resultados temos as obras com a seguinte situação: 93,00 liberado para execução, estando 33% de obras concluídos, 

42% em execução e 18% em licitação.

A quantidade de escolas a serem atendidas por região são: 167 Região 1/Metropolitana; 35 escolas na Região 2/Litoral Leste; 32 

escolas na Região 3/Sobral - Ibiapaba ; 13 escolas no sertão dos Inhamus/Região 4; 31 escolas Região 05/ Sertão Central; 08 

escolas na Região 06; 22 escolas no Litoral Leste/ Região 7; 63 escolas Região 8 Cariri / Centro Sul totalizando 378 escolas e 

mais de 34.000 alunos beneficiadas.

Foram concluídas 125 obras em Escolas Regulares, Escolas Profissionalizantes, CEJA e CREDE, sendo 114 reformas e 11 

ampliações. Consta 159 obras em execução em Escolas Regulares, Escolas Profissionalizantes, CEJAS, Escolas Ind ígenas e 

CREDES, sendo 150 reformas e 9 ampliações e no total foram atendidos 96 Municípios.

Público Alvo

Jovens de 15 a 17 oriundos da rede pública municipal e estadual.
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MUNICÍPIOS ATENDIDOS

Macro-Região / Município Valor Empenhado População Beneficiada

01 - REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA  3.840.549,66  7.160

AQUIRAZ  174.645,42  500

CASCAVEL (01)  44.396,07  200

CAUCAIA  468.897,71  400

EUSÉBIO  78.521,19  420

FORTALEZA  2.677.159,05  2.800

HORIZONTE  25.339,65  520

ITAITINGA  14.668,64  120

MARACANAÚ  157.356,70  500

MARANGUAPE  36.504,95  400

PACAJUS  64.257,26  500

PACATUBA  32.475,99  450

SÃO GONÇALO DO AMARANTE  66.327,03  350

02 - LITORAL OESTE  1.265.139,95  3.788

ACARAÚ  169.815,56  360

AMONTADA  129.494,96  350

BELA CRUZ  12.371,68  112

CAMOCIM  233.469,38  380

CRUZ  44.728,00  370

GRANJA  121.774,99  350

ITAPIPOCA  247.420,80  390

ITAREMA  10.512,46  280

JIJOCA DE JERICOACOARA  7.220,34  126

MIRAÍMA  83.436,68  180

MORRINHOS  52.494,58  370

PARAIPABA (02)  13.854,30  140

PENTECOSTE  138.546,22  380

03 - SOBRAL / IBIAPABA  1.084.082,52  3.360

CARNAUBAL  40.229,13  300

COREAÚ  188.098,19  320

CROATÁ  98.547,16  320

GUARACIABA DO NORTE  42.724,34  350

IPU  76.366,85  350

MASSAPÊ  13.623,87  380

SÃO BENEDITO  20.211,44  340

SOBRAL  368.885,05  370

TIANGUÁ  187.996,48  340

VIÇOSA DO CEARÁ  47.400,01  290

04 - SERTÃO DE INHAMUNS  609.313,91  1.950

CRATEÚS  237.340,35  340

IPUEIRAS  101.337,97  330

MONSENHOR TABOSA  17.077,14  320

NOVA RUSSAS  121.393,14  300

TAMBORIL  7.043,20  320

TAUÁ  125.122,11  340

05 - SERTÃO CENTRAL  1.076.632,39  3.621

BOA VIAGEM  1.544,86  320

CANINDÉ  140.882,19  350

CARIDADE  33.121,14  300

ITATIRA  7.223,20  240
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MADALENA  136.174,69  386

MILHÃ  12.670,71  106

MOMBAÇA  115.774,21  316

PEDRA BRANCA  129.102,66  351

PIQUET CARNEIRO  4.041,01  170

QUIXADÁ  187.708,88  298

SANTA QUITÉRIA  116.246,70  382

SENADOR POMPEU  192.142,14  402

06 - BATURITÉ  423.091,19  1.945

ARACOIABA  43.480,17  291

BARREIRA  99.695,62  412

ITAPIÚNA  14.991,05  150

OCARA  56.671,33  312

PACOTI  136.899,65  390

REDENÇÃO  71.353,37  390

07 - LITORAL LESTE / JAGUARIBE  1.537.173,81  4.915

ARACATI  76.212,68  360

BEBERIBE  118.547,30  540

ERERÊ  38.236,92  340

FORTIM  97.587,24  352

ICAPUÍ  121.969,27  385

IRACEMA  19.808,13  330

JAGUARETAMA  39.483,93  320

JAGUARIBE  210.507,73  390

JAGUARUANA  149.456,67  350

MORADA NOVA  47.500,00  300

PALHANO  39.900,00  350

QUIXERÉ  43.500,00  320

RUSSAS  505.871,91  358

TABULEIRO DO NORTE  28.592,03  220

08 - CARIRI / CENTRO SUL  1.869.086,21  7.736

ACOPIARA  22.330,97  350

ARARIPE  10.065,10  170

ASSARÉ  13.596,07  275

AURORA  175.766,02  540

BAIXIO  54.756,07  390

BARBALHA  1.955,00  125

BARRO  70.279,66  380

BREJO SANTO  72.200,00  326

CAMPOS SALES  4.347,81  184

CARIRIAÇU  14.995,38  320

CRATO  350.446,94  690

ICÓ  127.980,68  120

IGUATU  152.318,44  136

JARDIM  84.877,77  390

JATI  29.755,30  300

JUAZEIRO DO NORTE  346.582,32  620

LAVRAS DA MANGABEIRA  109.724,85  370

MAURITI  29.647,32  350

MILAGRES  5.144,30  360

PORTEIRAS  54.671,73  320

QUIXELÔ  8.796,48  390

SANTANA DO CARIRI  62.750,72  320
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TARRAFAS  66.097,28  310

 11.705.069,64  34.475
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Secretaria : 22000000 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Programa : 073 ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Projeto : 26 - Aquisição de Equipamentos para as Unidades Escolares da Rede Estadual (Mapp 1343)

Objetivos

Geral

Garantir as condições básicas de funcionamento das unidades escolares, dotando-as de um padrão satisfatório no que se refere 

a acervo bibliográfico, mobiliário e equipamentos diversos.

Específicos

- Suprir as escolas em fase de construção com mobiliários e equipamentos diversos necessários para as atividades das Escolas 

Estaduais 

- Prover às escolas com acervo bibliográfico 

- Suprir as escolas em funcionamento com mobiliários e equipamentos diversos necessários para as atividades das Escolas 

Estaduais

Indicadores
Percentual de escolas funcionando com as condições básicas para alunos e comunidade escolar

METAS FÍSICAS

PREVISTA EXECUTADA

Os equipamentos e mobiliários adquiridos dotaram, 

parcialmente, 16 escolas em fase de construção.

Prover 16 escolas em construção com acervos bibliográficos, 

mobiliário, equipamento de TI e diversos

Meta não executada no períodoBeneficiar 17.010 alunos das escolas em fase de construção

Meta não executada no períodoBeneficiar 60.930 alunos das escolas em funcionamento

Meta não executada no períodoSuprir 83 escolas em funcionamento com mobiliários e 

equipamentos diversos

Análise Qualitativa

Na perspectiva de garantir educação básica com equidade e foco no sucesso do aluno, o governo do estado, atrav és da Seduc, 

vem empreendendo esforços para a construção, reforma e ampliação de prédios escolares em diversas localidades do estado. 

Para o bom funcionamento dessas unidades escolares, faz-se necessário a aquisição de Acervo bibliográfico, Equipamentos 

diversos, Equipamentos de TI e Mobiliários de qualidade a fim de proporcionar ao aluno um ambiente prop ício à aprendizagem. É 

nesse contexto que estão sendo adquiridos os seguintes itens:

Equipamento de TI - 400 Acess point, 1.152 computadores, 16 notebook, 400 estabilizadores, totalizando o valor de R$ 

2.697.856,00 (dois milhões, seiscentos e noventa e sete mil, oitocentos e cinquenta e seis reais);

Equipamentos Elétricos -  16 freezers, 16 multiprocessadores, 32 bebedouros de mesa, 16 cafeteiras, 16 geladeiras, 392 ar 

condicionados de 22.000 BTUs, 16 liquidificadores, 520 ventiladores e 34 TV, totalizando o valor de R$ 600.503,37 (seiscentos 

mil, quinhentos e três reais e  trinta e sete centavos);

Equipamentos para Laboratórios -  equipamentos para laboratórios de ciências nas áreas de matemática, física e biologia, 

totalizando o valor de R$ 779.549,49 (setecentos e setenta e nove mil, quinhentos e quarenta e nove reais e quarenta e nove 

centavos)

Mobiliários diversos - 540 bancos giratórios, 45 estantes altas sem portas 45 gaveteiros volantes, 144 mesas de reunião redonda, 

16 mesas de reunião oval, 16 mesas para impressora, 110 mesas para computador, 64 estações de trabalho, 48 mesas de 

canto, 16 mesas de centro, 144 mesas de reunião redonda, 16 mesas de reunião oval, 16 mesas para impressora, 110 mesas 

para computador, 64 estações de trabalho, 48 mesas de canto, 16 mesas de centro,  totalizando o valor de R$ 587.942,64 

(quinhentos e oitenta e sete mil, novecentos e quarenta e dois reais e sessenta e quatro centavos)
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Público Alvo

Alunos de Ensino Médio matriculados em Escolas Estaduais.

MUNICÍPIOS ATENDIDOS

Macro-Região / Município Valor Empenhado População Beneficiada

01 - REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA  666.549,00  0

EUSÉBIO  296.244,00  0

HORIZONTE  370.305,00  0

02 - LITORAL OESTE  296.244,00  0

ACARAÚ  296.244,00  0

03 - SOBRAL / IBIAPABA  1.135.605,00  0

PIRES FERREIRA  230.413,00  0

SANTANA DO ACARAÚ  230.413,00  0

SOBRAL  444.366,00  0

TIANGUÁ  230.413,00  0

05 - SERTÃO CENTRAL  921.652,00  0

CANINDÉ  230.413,00  0

CARIDADE  230.413,00  0

QUIXERAMOBIM  230.413,00  0

SANTA QUITÉRIA  230.413,00  0

06 - BATURITÉ  460.825,50  0

ITAPIÚNA  230.412,50  0

OCARA  230.413,00  0

08 - CARIRI / CENTRO SUL  1.184.976,00  0

ACOPIARA  296.244,00  0

ASSARÉ  444.366,00  0

MISSÃO VELHA  444.366,00  0

 4.665.851,50  0
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Secretaria : 22000000 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Programa : 073 ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Projeto : 27 - Desenvolvimento do Projeto Jovem de Futuro (Mapp 1350)

Objetivos

Geral

Contribuir para que os jovens concluam o Ensino Médio com qualidade.

Específicos

- Melhorar substancialmente o desempenho acadêmico doa alunos das escolas estaduais de Ensino Médio regular;

- Minimizar o índice de abandono dos alunos durante o ciclo do Ensino Médio;

- Apoiar e fortalecer o desenvolvimento de propostas curriculares inovadoras nas escolas de Ensino M édio, ampliando o tempo 

dos estudantes na escola e buscando garantir a formação integral com a inserção de atividades que tornem o currículo mais 

dinâmico, atendendo também as expectativas dos estudantes do Ensino Médio e às demandas da sociedade contemporânea.

Indicadores

Percentual de Melhoria no desempenho acadêmico dos alunos com baixo índice de aprendizagem.

Percentual de Agentes Jovens fortalecidos no desempenho de suas funções (sujeito protagonista).

Percentual de Articuladores de gestão alinhados para a realização das ações referente ao Projeto.

Percentual de Gestores escolares e fortalecidos para a execução do Projeto na escola.

METAS FÍSICAS

PREVISTA EXECUTADA

meta não executada no períodoAumento de 25 pontos na média de desempenho dos alunos 

em Língua Portuguesa e Matemática nas avaliações de larga 

escala.

meta não executada no períodoRedução de 50% na proporção de alunos com rendimento 

abaixo do nível intermediário na escala SAEB e SPAECE.

meta não executada no períodoRedução de 40% na evasão de alunos entre o primeiro e o 

último ano de implementação.

meta não executada no períodoBeneficiar 259.060 alunos de 388 Escolas Estaduais de 

Ensino Médio.

Análise Qualitativa

O Jovem de Futuro é uma tecnologia de gestão que através do Programa Ensino Médio Inovador  as escolas são orientadas para 

fazerem sua proposta de reestruturação curricular ¿ PRC, esse PRC apresenta ações que são financiadas pelo FNDE / MEC, 

pelo estado e ações não financiadas. No entanto, em  2014 o FNDE fez o repasse da primeira parcela para 77 escolas no mês 

de novembro, e finalizou o ano sem pagar a segunda parcela e sem pagar as demais escolas (316).

O recurso do estado Fonte 10 / FECOP foi reprogramado para 2015 o valor de R$ 240.538,30  -  O repasse para as escolas da 

execução das bolsas de Monitoria e Tutoria, foi planejado para acontecer em  duas parcelas (1º semestre e 2º semestre). Diante 

da mudança da sistemática de repasse de recursos para as escolas, o segundo repasse ficou dependendo da aprova ção de uma 

Lei que só foi publicada no dia 9 de dezembro de 2014, Diário oficial Série 3 Ano 6 Nº231-  página 1, Lei Complementar Nº146, 

de 27 de novembro de 2014. Assim o segundo repasse das bolsas de monitoria e tutoria aconteceu em dezembro de 2014. 

Diante do contexto não foi possível executar na totalidade o valor planejado, sendo reprogramado para 2015 o valor de 

R$240.538,30.

Podemos considerar como principais dificuldades encontradas em 2014:

 - Repasse de recurso  para as escolas pois diante da mudança da sistemática de repasse de recursos para as escolas, o 

segundo repasse ficou dependendo da aprovação de uma Lei que só foi publicada no dia 9 de dezembro de 2014, Diário oficial 

Série 3 Ano 6 Nº231-  página 1, Lei Complementar Nº146, de 27 de novembro de 2014. Assim não foi possível executar na 

totalidade o valor planejado.
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- Execução Física e Financeira do plano no tempo planejado;

- Realização das visitas mensais na escola;

- Falta de repasse do recurso federal

- Não execução das ações planejadas, exatamente pela falta de recursos financeiros.

As medidas adotadas para minimizar os efeitos das dificuldade:

- Criação e publicação da Lei que viabilizou o repasse do recurso estadual para o pagamento de bolsas para monitores e tutores.

- Viabilização recursos financeiros para a realização das visitas mensais as escolas.

- Como não houve o repasse do recurso federal, orientamos as escolas a realizarem as a ções que não dependiam desse 

recurso, e justificarem junto a comunidade escolar toda a situação de não realização das ações financiadas.

Público Alvo

Alunos de ensino Médio das Escolas Estaduais.

MUNICÍPIOS ATENDIDOS

Macro-Região / Município Valor Empenhado População Beneficiada

01 - REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA  1.206.836,39  0

AQUIRAZ  15.700,00  0

CASCAVEL (01)  19.800,00  0

CAUCAIA  67.500,00  0

CHOROZINHO  16.800,00  0

EUSÉBIO  28.700,00  0

FORTALEZA  786.549,39  0

HORIZONTE  9.687,00  0

ITAITINGA  19.500,00  0

MARACANAÚ  84.100,00  0

MARANGUAPE  26.800,00  0

PACAJUS  43.800,00  0

PACATUBA  16.800,00  0

PINDORETAMA (01)  20.400,00  0

SÃO GONÇALO DO AMARANTE  50.700,00  0

02 - LITORAL OESTE  568.532,00  0

ACARAÚ  46.100,00  0

AMONTADA  45.800,00  0

APUIARÉS  13.500,00  0

BELA CRUZ  25.800,00  0

CAMOCIM  46.132,00  0

CHAVAL  14.700,00  0

CRUZ  18.600,00  0

GRANJA  12.900,00  0

ITAPAJÉ  34.200,00  0

ITAPIPOCA  104.100,00  0

ITAREMA  44.300,00  0

JIJOCA DE JERICOACOARA  5.800,00  0

MARCO  7.500,00  0

MARTINÓPOLE  8.700,00  0

MIRAÍMA  5.100,00  0

PARACURU (02)  5.800,00  0

PARAIPABA (02)  5.800,00  0

PENTECOSTE  19.800,00  0

SÃO LUIZ DO CURU (02)  10.200,00  0

TEJUSSUOCA  13.800,00  0
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TRAIRI (02)  35.200,00  0

TURURU  18.000,00  0

UMIRIM  5.800,00  0

URUBURETAMA  11.600,00  0

URUOCA  9.300,00  0

03 - SOBRAL / IBIAPABA  695.167,50  0

ALCÂNTARAS  9.000,00  0

CARIRÉ  15.300,00  0

CARNAUBAL  15.000,00  0

COREAÚ  20.400,00  0

CROATÁ  18.300,00  0

FORQUILHA  19.400,00  0

FREICHEIRINHA  5.800,00  0

GRAÇA  8.900,00  0

GROAÍRAS  9.300,00  0

GUARACIABA DO NORTE  32.100,00  0

IBIAPINA  19.200,00  0

IPU  18.600,00  0

IRAUÇUBA  10.200,00  0

MASSAPÊ  18.600,00  0

MERUOCA  5.800,00  0

MORAÚJO  6.400,00  0

MUCAMBO  6.700,00  0

PACUJÁ  6.000,00  0

PIRES FERREIRA  7.800,00  0

RERIUTABA  17.400,00  0

SANTANA DO ACARAÚ  13.200,00  0

SÃO BENEDITO  36.600,00  0

SOBRAL  268.567,50  0

TIANGUÁ  47.800,00  0

UBAJARA  12.600,00  0

VARJOTA  14.100,00  0

VIÇOSA DO CEARÁ  32.100,00  0

04 - SERTÃO DE INHAMUNS  242.472,80  0

AIUABA  7.200,00  0

ARNEIROZ  4.500,00  0

CATUNDA  9.900,00  0

CRATEÚS  69.582,80  0

INDEPENDÊNCIA  18.000,00  0

IPAPORANGA  11.400,00  0

IPUEIRAS  30.800,00  0

MONSENHOR TABOSA  23.400,00  0

NOVA RUSSAS  17.100,00  0

PARAMBU  5.800,00  0

PORANGA  9.900,00  0

TAMBORIL  10.400,00  0

TAUÁ  24.490,00  0

05 - SERTÃO CENTRAL  3.996,00  0

CANINDÉ  3.996,00  0

07 - LITORAL LESTE / JAGUARIBE  23.801,00  0

BEBERIBE  18.900,00  0

RUSSAS  4.901,00  0

08 - CARIRI / CENTRO SUL  259.068,90  0
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BREJO SANTO  2.390,00  0

GRANJEIRO  4.800,00  0

ICÓ  2.883,00  0

IGUATU  4.837,50  0

JUAZEIRO DO NORTE  193.158,40  0

MISSÃO VELHA  9.600,00  0

NOVA OLINDA  15.600,00  0

SABOEIRO  13.800,00  0

SALITRE  12.000,00  0

 2.999.874,59  0
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Secretaria : 22000000 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Programa : 014 ENSINO MÉDIO ARTICULADO À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

Projeto : 28 - Apoio às Ações de Formação Profissional dos Alunos das Escolas Estaduais de Educação Profissional 

(Mapp 1382)

Objetivos

Geral 

Contribuir para a redução da pobreza da juventude cearense oportunizando condições de ingresso dos jovens em atividades que 

sejam dignas e viáveis economicamente, seja no ingresso no mercado formal de trabalho, seja no incentivo ao 

micro-empreendedorismo ou formas associativas de trabalho, no campo da economia solidária. 

Específicos

- Possibilitar empoderamento intelectual dos beneficiários na área de formação técnica;

- Capacitar os beneficiários em competência empreendedoras que viabilizem projetos de geração de trabalho e renda para os 

alunos e suas famílias;

- Contribuir para a melhoria do ensino e aprendizagem oportunizando forma ção técnica que possibilite sua inserção no mundo do 

trabalho.

Indicadores

Percentual de alunos com qualificação técnica para inserção no mundo do trabalho 

Percentual de alunos com competências empreendedoras para criação de negócios sustentáveis;

Percentual de alunos com fluência na Língua Inglesa.

METAS FÍSICAS

PREVISTA EXECUTADA

Subsidiadas 100% das impressões de apostilas técnicas, 

atendendo a 44.027 alunos do EMI.

Subsidiar a impressão de 100% das apostilas técnicas, 

atendendo a 44.227 alunos do EMI.

Impressão de 100% do material da disciplina Língua 

estrangeira Aplicada.

Imprimir 3.000 unidades do material instrucional da disciplina 

Língua Estrangeira Aplicada.

Deslocados 24 alunos da EEEP para a EMBRAPA.Deslocar 24 alunos da EEEP para a EMBRAPA

Implantada a tecnologia SEBRAE no conceito de 

empreendedorismo em 100% das turmas de 1º anos das 

escolas profissionais, atendendo a 17.910 alunos do EMI.

Implantar a tecnologia do SEBRAE no conceito de 

empreendedorismo em 100% das turmas de 1º anos das 

escolas profissionais, atendendo a 17.910 alunos do Ensino 

Médio Integrado.

Análise Qualitativa

Em 11/03/2014 iniciamos processo nº 1690372/2014, objetivando repasse para material de consumo, atendendo as ações: 

Implantação da tecnologia SEBRAE no conceito de empreendedorismo, elemento de despesa 339030 e Repasse para escola 

para impressão de apostilas da área técnica, elemento de despesa 339039, estando estes empenhados e pagos.

As ações:  Implantação da tecnologia SEBRAE no conceito de empreendedorismo; Impressão do material didático da parte 

diversificada do currículo; Impressão do material instrucional para a disciplina l íngua estrangeira aplicada cujo elemento de 

despesa é 339039, foram atendidas através do contrato nº 509/2013, firmado entre a SEDUC e a empresa Gráfica Editora 

Comercial LTDA - ME, originado do pregão eletrônico nº 20130065. Este contrato foi finalizado e não foi aditivado, tendo em vista 

que a empresa não assinou o aditivo. O mesmo foi empenhado na sua totalidade R$ 540.546,80.

Quanto a ação Apoio ao deslocamento dos 24 alunos estagiários na Residência Zooténcina da EMBRAPA, no valor de R$ 

10.300,50,  foi executada em sua totalidade.

A diferença entre o número total de beneficiário, 44.227 para 44.027 justifica-se pela inconsistência da soma total da planilha 

presente no projeto.

Público Alvo

Alunos do Ensino Médio das Escolas Estaduais de Educação Profissional.
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MUNICÍPIOS ATENDIDOS

Macro-Região / Município Valor Empenhado População Beneficiada

01 - REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA  561.774,80  14.496

AQUIRAZ  21.727,72  521

CASCAVEL (01)  22.238,49  514

CAUCAIA  32.858,93  919

EUSÉBIO  20.878,02  531

FORTALEZA  314.721,78  7.822

GUAIÚBA  17.267,13  490

HORIZONTE  16.903,41  510

ITAITINGA  16.720,21  509

MARACANAÚ  30.390,67  909

MARANGUAPE  15.185,41  418

PACAJUS  15.316,68  432

PACATUBA  24.864,64  554

SÃO GONÇALO DO AMARANTE  12.701,71  367

02 - LITORAL OESTE  197.825,06  4.830

ACARAÚ  17.308,35  490

AMONTADA  10.624,21  322

BELA CRUZ  14.210,33  365

CAMOCIM  21.563,47  335

GRANJA  12.955,12  379

ITAPAJÉ  7.937,66  288

ITAPIPOCA  20.812,55  503

MARCO  11.267,94  180

PARACURU (02)  20.045,68  535

PARAIPABA (02)  14.109,52  394

PENTECOSTE  12.918,36  396

TRAIRI (02)  22.414,68  463

URUBURETAMA  11.657,19  180

03 - SOBRAL / IBIAPABA  208.911,09  5.441

CARIRÉ  11.674,04  180

GUARACIABA DO NORTE  17.013,62  531

HIDROLÂNDIA  17.580,50  426

IPU  19.105,38  485

MASSAPÊ  20.958,07  506

PACUJÁ  11.674,04  180

RERIUTABA  10.110,35  275

SANTANA DO ACARAÚ  17.563,65  484

SÃO BENEDITO  10.096,91  258

SOBRAL  35.172,92  985

TIANGUÁ  16.183,38  517

UBAJARA  8.658,13  254

VIÇOSA DO CEARÁ  13.120,10  360

04 - SERTÃO DE INHAMUNS  129.201,83  3.406

CRATEÚS  16.510,11  520

INDEPENDÊNCIA  11.674,04  180

IPUEIRAS  19.036,21  527

NOVA RUSSAS  17.953,34  516

NOVO ORIENTE  12.225,29  180

PARAMBU  17.241,65  456

TAMBORIL  17.989,19  513
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TAUÁ  16.572,00  514

05 - SERTÃO CENTRAL  126.128,27  3.553

BOA VIAGEM  14.872,97  402

CANINDÉ  16.483,63  479

MOMBAÇA  11.661,22  344

PEDRA BRANCA  19.777,81  503

QUIXADÁ  17.061,41  495

QUIXERAMOBIM  18.870,50  537

SANTA QUITÉRIA  14.568,89  414

SENADOR POMPEU  12.831,84  379

06 - BATURITÉ  10.197,50  294

REDENÇÃO  10.197,50  294

07 - LITORAL LESTE / JAGUARIBE  133.800,89  3.624

ARACATI  20.228,63  484

BEBERIBE  22.488,84  518

JAGUARIBE  12.203,49  358

JAGUARUANA  15.586,22  465

MORADA NOVA  19.283,40  523

PEREIRO  17.405,60  459

RUSSAS  13.979,84  450

TABULEIRO DO NORTE  12.624,87  367

08 - CARIRI / CENTRO SUL  310.156,41  8.383

ACOPIARA  13.933,20  370

ARARIPE  13.124,99  336

ASSARÉ  8.474,04  180

AURORA  7.293,76  450

BARBALHA  14.775,08  362

BREJO SANTO  13.715,26  384

CAMPOS SALES  8.757,75  301

CEDRO  12.318,49  334

CRATO  30.833,91  751

ICÓ  19.741,42  529

IGUATU  23.987,79  536

JARDIM  14.090,82  358

JUAZEIRO DO NORTE  50.560,73  1.388

JUCÁS  11.836,04  180

LAVRAS DA MANGABEIRA  11.883,11  296

MAURITI  7.077,22  393

MILAGRES  17.497,69  529

NOVA OLINDA  11.674,04  180

VÁRZEA ALEGRE  18.581,07  526

 1.677.995,85  44.027
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Secretaria : 22000000 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Programa : 072 APRENDIZAGEM DAS CRIANÇAS NA IDADE CERTA

Projeto : 29 - Reforma e Ampliação de escolas municipais de diversas localidades do município de Fortaleza e do 

Centro de Formação e Atendimento ao Professor (Mapp 1395)

Objetivos

Geral

Ampliar oferta de matrícula e melhorar o atendimento da rede de escolas municipais da Educação do Ensino Fundamental. 

Específicos

- Preservar e melhorar a estrutura das instituições de ensino e do Centro de Formação do Professor como patrimônio público, 

reformando os prédios que se encontram em situações precárias;

- Oferecer aos estudantes, professores e gestores mais conforto, num ambiente agrad ável e adequado para se promover o 

processo de ensino e aprendizagem de qualidade;

- Elevar ainda mais os índices de aprendizagem, ampliando a matrícula e assegurando os meios para acesso e permanência dos 

alunos, consolidando os resultados obtidos nas avaliações educacionais realizadas em 2011 a nível federal (IDEB) e estadual.

- Atender as reivindicações da população do entorno das escolas por melhores condições de educação.

Indicadores

Percentual de Ambientes adequados para o desenvolvimento das atividades escolares e a formação dos professores. 

Percentual de Ampliação a oferta de matrícula no ano de 2014. 

Percentual de Melhoria da estrutura física da rede pública municipal de ensino;

Percentual de Ampliação da oferta de vagas nas instituições escolares beneficiadas.

METAS FÍSICAS

PREVISTA EXECUTADA

Escolas não reformadasReformar seis escolas do ensino fundamental em tempo 

integral.

Centro de Formação e Atendimento ao Professor não 

reformado

Reformar e ampliar um Centro de Formação e Atendimento ao 

Professor.

Alunos não beneficiados.Beneficiar 3.000 alunos.

Análise Qualitativa

Convênio formalizado no ano de 2013, onde a SEDUC repassaria em quatro parcelas o valor de R$11.991.064,27 

(R$2.000.000,00 em 2013 e R$9.991.064,27 em 2014). Todos os empenhos foram efetivados, sendo que só foi liberado à  

Prefeitura de Fortaleza R$2.000.000,00, referente a 1ª parcela.

Segundo ofício Nº 2238/2014/GS/SME, expedido pela Secretaria Municipal de Educação, como as estruturas das escolas são 

pré-existentes, completamente distintas, foi necessário a elaboração de vários estudos arquitetônicos, levando em consideração 

cada caso e em seguida elaboração de  de projetos executivos e complementares de reforma. Além disso, houve impugnação  

de uma empresa durante o processo licitatório, atrasando de forma considerável o cronograma de execução.

Para sanar as irregularidades apresentadas a SEDUC se comunicou com os respons áveis através de e-mail e telefonemas  para 

resolução das pendências detectadas.

Público Alvo

Alunos regularmente matriculados em escolas municipais, no ensino fundamental.

MUNICÍPIOS ATENDIDOS

Macro-Região / Município Valor Empenhado População Beneficiada

01 - REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA  9.991.064,27  0

FORTALEZA  9.991.064,27  0
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 9.991.064,27  0
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Secretaria : 22000000 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Programa : 014 ENSINO MÉDIO ARTICULADO À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

Projeto : 30 - Aquisição de Equipamentos para as Escolas da Rede Estadual de Fortaleza (Mapp 1407)

Objetivos

Geral

Garantir as condições básicas de funcionamento das unidades escolares em fase de construção, dotando-as de um padrão 

satisfatório de funcionamento no que se refere a Acervo, Equipamentos diversos, Equipamentos de TI e Mobiliários. 

Específicos

- Suprir as escolas com mobiliários e equipamentos diversos necessários para as atividades das Escolas Estaduais.

- Prover às escolas com acervo bibliográfico.

Indicadores
Percentual de escolas funcionando com as condições básicas para alunos e comunidade escolar.

METAS FÍSICAS

PREVISTA EXECUTADA

Meta não executada no períodoSuprir 57 escolas com equipamentos de TI

15 escolas dotadas com ar condicionadoSuprir 07 escolas com equipamentos

Análise Qualitativa

Ação Prevista: 

Atender 57 escolas com tablets e 7 escolas com ar condicionado.

Ação Executada: 

Foram adquiridos 259 aparelhos de ar condicionados de 22.000 BTUs, totalizando o valor de R$ 752.965,67 (setecentos e 

cinquenta e dois mil, novecentos e sessenta e cinco reais e sessenta e sete centavos). O executado foi superior ao previsto por 

necessidade emergencial para o atendimento a 15 escolas. Devido a situação e, por orientação do COGERF que estabeleceu 

nova regra para cadastro de parcela das Fontes do Grupo Tesouro que, para cadastrar uma nova parcela o empenho m ínimo 

deveria ser de 80% da parcela já cadastrada. Por esse motivo a parcela foi cadastrada na região 8 ¿ município de Juazeiro do 

Norte, região em que o orçamento estava disponível para o valor total do contrato.

Foram atendidos 5.760 alunos

As Escolas beneficiadas com os ar condicionados são:

- EEEP Paulo VI (Fortaleza)

- EEEP Júlia Giffoni (Fortaleza)

- EEEP Juarez Távora (Fortaleza)

- EEEP Gov. Luiz Gonzaga Mota (Maracanaú)

- EEEP Marly ferreira ( Caucaia)

- EEEP Edson Queiroz (Cascavel)

- EEEP José Maria Falcão (Pacajus)

- EEEP Maria Dolores (Horizonte)

- EEEP Isaias Gonçalves (São Benedito)

- EEEP Capelão Frei Orlando (Canindé)

- EEEP de Senador Pompeu (Senador Pompeu)

- EEEP Elsa Maria Porto (Aracati)

- EEEP Aderson Borges (Juazeiro do Norte)

- EEEP Otília Correia Saraiva (Barbalha)

- EEEP Amélia Figueiredo Lavor (Iguatu)
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Com relação ao suprimento das 57 escolas com equipamentos de TI a ação não foi executada.

Público Alvo

Alunos de Ensino Médio matriculados em Escolas da rede Estadual.

MUNICÍPIOS ATENDIDOS

Macro-Região / Município Valor Empenhado População Beneficiada

01 - REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA  0,00  3.330

CASCAVEL (01)  0,00  491

CAUCAIA  0,00  366

FORTALEZA  0,00  1.240

HORIZONTE  0,00  462

MARACANAÚ  0,00  371

PACAJUS  0,00  400

03 - SOBRAL / IBIAPABA  0,00  234

SÃO BENEDITO  0,00  234

05 - SERTÃO CENTRAL  0,00  760

CANINDÉ  0,00  435

SENADOR POMPEU  0,00  325

07 - LITORAL LESTE / JAGUARIBE  0,00  428

ARACATI  0,00  428

08 - CARIRI / CENTRO SUL  752.965,67  1.008

BARBALHA  0,00  352

IGUATU  0,00  315

JUAZEIRO DO NORTE  752.965,67  341

 752.965,67  5.760
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Secretaria : 22000000 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Programa : 014 ENSINO MÉDIO ARTICULADO À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

Projeto : 31 - Construção de EEEP no Município de Caridade (Mapp 1464)

Objetivos

Geral

Expandir a infraestrutura educacional visando o fortalecimento, a expans ão e a melhoria da qualidade da educação profissional e 

tecnológica de nível médio, zelando pelo cumprimento da legislação educacional. 

Específicos

- Construir uma Escola Estadual de Educação Profissional.

- Possibilitar aos jovens de 15 a 17 anos da área de cobertura da Escola Estadual de Educação Profissional a oportunidade de 

uma educação de qualidade.

Indicadores
Percentual de vagas no ensino médio profissionalizante ampliadas

METAS FÍSICAS

PREVISTA EXECUTADA

49%Construir 01 Escola Estadual de Educação Profissional.

Análise Qualitativa

Obra com 49% de execução física-financeira. 

Como resultado terá a ampliação da oferta de vagas para jovens de 15 a 17 anos no Ensino Médio Profissionalizante.

Público Alvo

Jovens de 15 a 17 oriundos da rede pública municipal e estadual.

MUNICÍPIOS ATENDIDOS

Macro-Região / Município Valor Empenhado População Beneficiada

05 - SERTÃO CENTRAL  26.086,56  0

CARIDADE  26.086,56  0

 26.086,56  0
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MUNICÍPIOS ATENDIDOS

Macro-Região / Município Valor Empenhado População Beneficiada

01 - REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA  2.000.000,00  208

FORTALEZA  2.000.000,00  0

HORIZONTE  0,00  208

03 - SOBRAL / IBIAPABA  501.180,00  208

CARIRÉ  66.824,00  0

GUARACIABA DO NORTE  66.824,00  0

IRAUÇUBA  66.824,00  0

SOBRAL  133.648,00  208

VARJOTA  167.060,00  0

04 - SERTÃO DE INHAMUNS  96.988,80  0

TAUÁ  96.988,80  0

05 - SERTÃO CENTRAL  13.363,22  0

QUIXERAMOBIM  13.363,22  0

06 - BATURITÉ  133.648,00  0

REDENÇÃO  133.648,00  0

 2.745.180,02  416
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Secretaria : 22000000 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Programa : 014 ENSINO MÉDIO ARTICULADO À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

Projeto : 32 - Construção de EEEP no Município de Alto Santo (Mapp 1465)

Objetivos

Geral

Expandir a infraestrutura educacional visando o fortalecimento, a expans ão e a melhoria da qualidade da educação profissional e 

tecnológica de nível médio, zelando pelo cumprimento da legislação educacional. 

Específicos

- Construir uma Escola Estadual de Educação Profissional.

- Possibilitar aos jovens de 15 a 17 anos da área de cobertura da Escola Estadual de Educação Profissional a oportunidade de 

uma educação de qualidade.

Indicadores
Percentual de vagas no ensino médio profissionalizante ampliadas.

METAS FÍSICAS

PREVISTA EXECUTADA

15% físico-financeiroConstruir 01 Escola Estadual de Educação Profissional.

Análise Qualitativa

Obra em execução, 15% de execução física -financeira. Previsão de conclusão out/2015.

Como resultado terá a ampliação da oferta de vagas para jovens de 15 a 17 anos no Ensino Médio Profissionalizante.

Público Alvo

Jovens de 15 a 17 oriundos da rede pública municipal e estadual.

MUNICÍPIOS ATENDIDOS

Macro-Região / Município Valor Empenhado População Beneficiada

07 - LITORAL LESTE / JAGUARIBE  504.142,29  0

ALTO SANTO  504.142,29  0

 504.142,29  0
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Secretaria : 47000000 SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Programa : 049 TRABALHO, EMPREGO E RENDA

Projeto : Projeto 1 - Criando Oportunidades - Qualificação Profissional do Trabalhador Cearense (Mapp 8)

Objetivos

Geral

Contribuir para a inclusão social e profissional de pessoas oriundas de famílias com renda per capta de até 1/2 salário mínimo e 

dos adolescentes e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas. 

Específicos

- Promover a qualificação social, profissional e empreendedora para pessoas dentre mulheres chefes de fam ília cadastradas no 

CADUNICO, trabalhadores (a) sem ocupação e desempregados, trabalhadores autônomos e jovens de 16 a 24 anos em busca do 

primeiro emprego;

- Promover o desenvolvimento social e a iniciação profissional de adolescentes e jovens em cumprimento de medidas 

socioeducativas atendidos nos Centros Socioeducativos da STDS em Fortaleza;

- Promover inclusão produtiva dos beneficiados dos cursos de qualificação, com o repasse de kit de iniciação profissional;

- Inserir no mercado de trabalho  os egressos dos cursos de qualificação profissional;

- Promover a formação de educandos nos laboratórios das Unidades do SINE;

- Promover a articulação das ações de educação profissional com as políticas públicas complementares de desenvolvimento 

social e econômico no âmbito do Estado do Ceará.

Indicadores

Percentual de inserção de egressos dos cursos de qualificação profissional no mercado de trabalho mediante a formalização de 

parceria com empresas privadas;

Percentual de trabalhadores capacitados para inserção no mercado de trabalho formal ou para desenvolvimento de atividades 

autônomas geradoras de renda; 

Percentual de fortalecimento do empreendedor individual através da concessão de kits instrumentais de trabalho e orientação para 

o crédito e formalização dos negócios gerados;

Percentual de interiorização das Ações de Qualificação Profissional com foco na geração de emprego e renda baseado nas 

economias locais e no desenvolvimento local sustentável.

METAS FÍSICAS

PREVISTA EXECUTADA

978 beneficiados encaminhados para inserçãoInserir 13% dos beneficiados dos cursos de qualificação social 

e profissional no mercado de trabalho.

860 educandos formados nos laboratórios do SINEFormar 860 educandos nos laboratórios do SINE.

7525 educandos qualificadosQualificar 5.810 educandos.

71 municípios atendidosBeneficiar 75 municípios com ações de Qualificação Social e 

Profissional.

311 cursos realizadosRealizar 247 cursos de Qualificação Social e Profissional com 

Carga Horária variando entre 80 e 120 horas.

Análise Qualitativa

O Projeto Criando Oportunidades realizou um conjunto de ações articuladas que buscaram criar condições para que os 

indivíduos e famílias, em situação de pobreza, enfrentem com mais dignidade a situação de risco social e pessoal. A realização 

dessas atividades significaram um investimento social e pol ítico no sentido de permitir o acesso democrático do cidadão à 

qualificação profissional, ao trabalho, emprego e renda, ou seja, à melhoria da qualidade de vida de nossa população. 

Em 2014, foram ofertados 311 cursos de qualificação profissional, em 29 tipologias, distribuídos por 71 municípios, totalizando 

7525 educandos beneficiados. 

Apesar da falta de estrutura, técnicos, transporte e diárias para o acompanhamento satisfatório da execução dos cursos,  o 

projeto Criando Oportunidades atendeu o cronograma de execução físico-financeiro estabelecido, superando as metas previstas 

para o de 2014, sem apresentar quaisquer prejuízo ao cumprimento do objetivo firmado.
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Público Alvo

- Mulheres chefes de família, cadastradas no CADUNICO;

MUNICÍPIOS ATENDIDOS

Macro-Região / Município Valor Empenhado População Beneficiada

01 - REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA  1.353.356,73  3.508

AQUIRAZ  4.522,67  12

CAUCAIA  20.505,80  53

EUSÉBIO  24.318,40  63

FORTALEZA  995.086,69  2.578

ITAITINGA  50.609,95  131

MARACANAÚ  47.242,50  123

PACAJUS  167.012,77  434

PACATUBA  16.652,44  43

SÃO GONÇALO DO AMARANTE  27.405,51  71

02 - LITORAL OESTE  253.303,24  658

ACARAÚ  20.325,00  53

AMONTADA  14.698,63  38

APUIARÉS  11.690,08  30

CAMOCIM  4.522,67  12

CRUZ  11.690,08  30

ITAPAJÉ  20.352,00  53

ITAPIPOCA  53.705,11  139

MARCO  3.367,45  9

MORRINHOS  10.412,46  27

SÃO LUIZ DO CURU (02)  4.174,77  11

TRAIRI (02)  14.497,65  38

UMIRIM  79.692,57  207

URUBURETAMA  4.174,77  11

03 - SOBRAL / IBIAPABA  450.772,61  1.172

CARNAUBAL  31.500,00  82

COREAÚ  57.212,00  149

GUARACIABA DO NORTE  13.078,00  34

MORAÚJO  31.500,00  82

RERIUTABA  4.174,77  11

SANTANA DO ACARAÚ  26.504,66  69

SÃO BENEDITO  35.918,78  93

SOBRAL  111.300,15  289

UBAJARA  13.078,00  34

VIÇOSA DO CEARÁ  126.506,25  329

04 - SERTÃO DE INHAMUNS  144.666,88  376

ARARENDÁ  53.000,00  138

ARNEIROZ  91.666,88  238

05 - SERTÃO CENTRAL  191.085,43  496

CANINDÉ  5.912,08  15

CARIDADE  39.662,76  103

CHORÓ  54.649,51  142

MADALENA  14.587,23  38

MILHÃ  5.912,08  15

QUIXADÁ  4.174,77  11
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Secretaria : 47000000 SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Programa : 049 TRABALHO, EMPREGO E RENDA

Projeto : Projeto 1 - Criando Oportunidades - Qualificação Profissional do Trabalhador Cearense (Mapp 10)

Objetivos

Geral

Contribuir para a inclusão social e profissional de pessoas oriundas de famílias com renda per capta de até 1/2 salário mínimo e 

dos adolescentes e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas. 

Específicos

- Promover a qualificação social, profissional e empreendedora para pessoas dentre mulheres chefe de fam ília cadastradas no 

CADUNICO, trabalhadores (a) sem ocupação e desempregados, trabalhadores autônomos e jovens de 16 a 24 anos em busca do 

primeiro emprego.

- Promover o desenvolvimento social e a iniciação profissional de adolescentes e jovens em cumprimento de medidas 

socioeducativas atendidos nos Centros Socioeducativos da STDS em Fortaleza.

- Promover inclusão produtiva dos beneficiados dos cursos de qualificação, com o repasse de kit de iniciação profissional.

- Inserir no mercado de trabalho  os egressos dos cursos de qualificação profissional.

- Promover a formação de educandos nos laboratórios das Unidades do SINE.

- Promover a articulação das ações de educação profissional com as políticas públicas complementares de desenvolvimento 

social e econômico no âmbito do Estado do Ceará.

Indicadores

Percentual de inserção de egressos dos cursos de qualificação profissional no mercado de trabalho mediante a formalização de 

parceria com empresas privadas;

Percentual de trabalhadores capacitados para inserção no mercado de trabalho formal ou para desenvolvimento de atividades 

autônomas geradoras de renda; 

Percentual de fortalecimento do empreendedor individual através da concessão de kits instrumentais de trabalho e orientação para 

o crédito e formalização dos negócios gerados;

Percentual de interiorização das Ações de Qualificação Profissional com foco na geração de emprego e renda baseado nas 

economias locais e no desenvolvimento local sustentável.

METAS FÍSICAS

PREVISTA EXECUTADA

6 Centros Educacionais atendidosAtender a 7 (sete) Centros Educacionais em Fortaleza.

Iniciados profissionalmente 371 jovens em cumprimento de 

medidas socioeducativas

Iniciar profissionalmente 600 jovens em cumprimento de 

medidas socioeducativas em regime de privação de liberdade 

atendidos nos Centros Educacionais mantidos pela STDS, em 

Fortaleza.

Realizados 25 cursos de iniciação Social e ProfissionalRealizar 40 cursos de Iniciação Social e Profissional.

Análise Qualitativa

O Projeto Criando Oportunidades ? Medidas Socioeducativas realizou um conjunto de a ções articuladas que buscaram criar 

condições para que os jovens em cumprimento de medidas socioeducativas,  atrav és da qualificação profissional enfrentem com 

mais dignidade a situação de risco social e pessoal. A realização dessas atividades significaram investimento social e pol ítico no 

sentido de permitir o acesso democrático do jovem à qualificação profissional, ao trabalho, emprego e renda, ou seja, à melhoria 

da qualidade de vida de nossa população. 

O projeto Criando Oportunidades ? Medidas Socioeducativas, durante o ano de 2014, promoveu o desenvolvimento de ações de 

qualificação profissional em 6 Unidades de Medidas Socioeducativas mantidas pela STDS, para jovens em cumprimento de 

medidas em meio fechado, em especial aqueles em cumprimento de internação provisória de 45 dias. O projeto realizou 25 

cursos de Iniciação Social e Profissional, totalizando o atendimento a 371 jovens. 

Devido às rebeliões ocorridas nas Unidades de Medidas Socioeducativas, algumas instala ções físicas foram danificadas, 

contribuindo para a insuficiência de instrutores e técnicos com disponibilidade para executar o trabalho, deste modo 75 
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educandos ainda estão em processo de capacitação, com previsão de finalização do projeto Criando Oportunidades ? Medidas 

Socioeducativas para abril do corrente ano, alcançando parcialmente as metas previstas para o de 2014. Em consequência 

dessas rebeliões, as metas foram remanejadas para o Criando Oportunidades Mapp 08, para que não houvesse prejuízo na 

execução. O projeto encerrará com 446 jovens beneficiados.

Público Alvo

- Mulheres chefes de família, cadastradas no CADUNICO;

MUNICÍPIOS ATENDIDOS

Macro-Região / Município Valor Empenhado População Beneficiada

01 - REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA  670.000,00  371

FORTALEZA  670.000,00  371

 670.000,00  371
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QUIXERAMOBIM  50.740,36  132

SANTA QUITÉRIA  11.689,35  30

SOLONÓPOLE  3.757,29  10

06 - BATURITÉ  150.602,24  391

ACARAPE  3.367,49  9

ARATUBA  14.698,67  38

BARREIRA  76.677,71  199

BATURITÉ  17.587,53  46

CAPISTRANO  24.801,03  64

ITAPIÚNA  3.367,45  9

REDENÇÃO  10.102,36  26

07 - LITORAL LESTE / JAGUARIBE  93.740,10  243

ARACATI  41.871,89  109

BEBERIBE  6.565,56  17

CASCAVEL (07)  8.199,40  21

FORTIM  14.698,67  38

ICAPUÍ  16.978,05  44

SÃO JOÃO DO JAGUARIBE  4.174,77  11

TABULEIRO DO NORTE  1.251,76  3

08 - CARIRI / CENTRO SUL  262.472,77  681

ACOPIARA  28.888,86  75

ANTONINA DO NORTE  11.824,16  31

BAIXIO  29.162,83  76

BARRO  11.824,16  31

CARIRIAÇU  5.912,08  15

CEDRO  26.558,70  69

CRATO  63.545,26  165

ICÓ  31.816,98  83

IGUATU  10.086,84  26

JARDIM  11.690,00  30

JUCÁS  5.912,08  15

QUIXELÔ  13.426,66  35

SABOEIRO  5.912,08  15

SALITRE  5.912,08  15

 2.900.000,00  7.525

Impresso em: 23/02/2015 - 15:29:40 



Relatório de Acompanhamento FECOP - 

SISTEMA INTEGRADO DE ACOMPANHAMENTO 

DE PROGRAMAS - SIAP 2015

Anual 2014

Secretaria : 47000000 SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Programa : 049 TRABALHO, EMPREGO E RENDA

Projeto : Projeto 1 - Criando Oportunidades - Qualificação Profissional do Trabalhador Cearense (Mapp 40)

Objetivos

Geral

Contribuir para a inclusão social e profissional de pessoas oriundas de famílias com renda per capta de até 1/2 salário mínimo e 

dos adolescentes e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas. 

Específicos

- Promover a qualificação social, profissional e empreendedora para pessoas dentre mulheres chefe de fam ília cadastradas no 

CADUNICO, trabalhadores (a) sem ocupação e desempregados, trabalhadores autônomos e jovens de 16 a 24 anos em busca do 

primeiro emprego.

- Promover o desenvolvimento social e a iniciação profissional de adolescentes e jovens em cumprimento de medidas 

socioeducativas atendidos nos Centros Socioeducativos da STDS em Fortaleza.

- Promover inclusão produtiva dos beneficiados dos cursos de qualificação, com o repasse de kit de iniciação profissional.

- Inserir no mercado de trabalho  os egressos dos cursos de qualificação profissional.

- Promover a formação de educandos nos laboratórios das Unidades do SINE.

- Promover a articulação das ações de educação profissional com as políticas públicas complementares de desenvolvimento 

social e econômico no âmbito do Estado do Ceará.

Indicadores

Percentual de inserção de egressos dos cursos de qualificação profissional no mercado de trabalho mediante a formalização de 

parceria com empresas privadas;

Percentual de trabalhadores capacitados para inserção no mercado de trabalho formal ou para desenvolvimento de atividades 

autônomas geradoras de renda; 

Percentual de fortalecimento do empreendedor individual através da concessão de kits instrumentais de trabalho e orientação para 

o crédito e formalização dos negócios gerados;

Percentual de interiorização das Ações de Qualificação Profissional com foco na geração de emprego e renda baseado nas 

economias locais e no desenvolvimento local sustentável.

METAS FÍSICAS

PREVISTA EXECUTADA

1780 Kits concedidosConceder 1.440 kits iniciação profissional.

1780 egressos desenvolvidos para empreender novos 

negócios

Favorecer o desenvolvimento empreendedor de 1.440 egressos 

dos cursos de qualificação social e  profissional.

58 Municípios atendidosAtender 75 municípios com concessão de kits instrumentais 

de trabalho.

Análise Qualitativa

O desenvolvimento do projeto Concessão de kits instrumentais de trabalho é uma atividade que se encontra associada as a ções 

de qualificação profissional. Os kits de iniciação profissional se constituem de instrumentais de trabalho a ser utilizado como 

ferramenta para criação de pequenos negócios autônomos, estimulando o egresso dos cursos do projeto Criando Oportunidades 

ao início de uma atividade econômica. Estas atividades se complementam na busca de alternativas para a gera ção de emprego e 

renda dos beneficiários. Inicialmente o projeto previa a concessão de 1440 Kits Instrumentais e finalizou o ano de 2014 com o 

apoio aos egressos dos cursos de qualificação através da concessão de 1780 kits instrumentais de trabalho, que foram 

entregues aos alunos que apresentaram as melhores condições técnicas necessárias para iniciar uma atividade autônoma 

geradora de renda. 

Apesar da falta de estrutura, técnicos, transporte e diárias para o acompanhamento satisfatório da distribuição dos kits 

instrumentais de trabalho, o projeto Criando Oportunidades atendeu o cronograma de execu ção físico-financeiro estabelecido, 

superando as metas previstas para o de 2014, sem apresentar quaisquer prejuízo ao cumprimento do objetivo firmado.

A capilaridade que o projeto atingiu em 2014 fez com que tipologias de cursos que não ofereciam kits fosse em maior escala dos 

que ofereciam, logo, a meta de atendimento de 75 municípios não foi atingida.
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Público Alvo

- Mulheres chefes de família, cadastradas no CADUNICO;

MUNICÍPIOS ATENDIDOS

Macro-Região / Município Valor Empenhado População Beneficiada

01 - REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA  517.567,28  1.021

CASCAVEL (01)  23.832,05  46

CAUCAIA  21.388,34  42

FORTALEZA  408.951,99  815

GUAIÚBA  2.717,92  4

HORIZONTE  14.653,44  28

ITAITINGA  9.452,82  18

MARACANAÚ  2.717,92  4

MARANGUAPE  6.734,90  12

PACAJUS  17.305,49  34

PACATUBA  7.094,49  14

SÃO GONÇALO DO AMARANTE  2.717,92  4

02 - LITORAL OESTE  68.607,25  130

APUIARÉS  4.205,54  8

BELA CRUZ  4.205,50  8

CAMOCIM  14.587,57  28

ITAPIPOCA  18.850,33  36

MARCO  6.734,90  12

TRAIRI (02)  17.305,49  34

UMIRIM  2.717,92  4

03 - SOBRAL / IBIAPABA  37.717,88  72

SANTANA DO ACARAÚ  18.858,94  36

SÃO BENEDITO  4.205,50  8

SOBRAL  14.653,44  28

05 - SERTÃO CENTRAL  69.795,56  126

CANINDÉ  4.205,50  8

CARIDADE  6.734,90  12

CHORÓ  4.788,71  4

MADALENA  4.788,71  8

MILHÃ  7.094,49  14

QUIXADÁ  4.788,71  8

QUIXERAMOBIM  7.506,63  14

SANTA QUITÉRIA  19.442,15  38

SOLONÓPOLE  10.445,76  20

06 - BATURITÉ  50.000,00  93

ACARAPE  6.734,98  12

ARATUBA  536,40  1

BARREIRA  6.734,90  12

BATURITÉ  12.516,72  24

CAPISTRANO  10.007,20  20

ITAPIÚNA  6.734,90  12

REDENÇÃO  6.734,90  12

07 - LITORAL LESTE / JAGUARIBE  24.812,03  44

ARACATI  14.587,48  28

BEBERIBE  2.717,92  4
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FORTIM  4.788,71  8

ICAPUÍ  2.717,92  4

08 - CARIRI / CENTRO SUL  151.500,00  294

ACOPIARA  14.061,62  28

ANTONINA DO NORTE  6.250,00  12

BAIXIO  11.038,71  22

BARBALHA  6.250,00  12

BARRO  6.250,00  12

CARIRIAÇU  7.094,49  14

CEDRO  7.326,72  14

CRATO  11.532,22  22

ICÓ  14.653,44  28

IGUATU  22.338,70  44

JARDIM  7.094,49  14

JUCÁS  7.327,39  14

MISSÃO VELHA  6.250,00  12

NOVA OLINDA  6.250,00  12

QUIXELÔ  7.326,72  14

SABOEIRO  6.250,00  12

SALITRE  4.205,50  8

 920.000,00  1.780
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Secretaria : 47000000 SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Programa : 021 PROMOÇÃO DA JUVENTUDE

Projeto : Projeto 2 - ProJovem Trabalhador/Juventude Cidadã (Mapp 12)

Objetivos

Geral

Promover a criação de oportunidades de trabalho, emprego e renda para os jovens por meio da qualifica ção socioprofissional com 

vistas à inserção na atividade produtiva.

Específicos

- Qualificar social e profissionalmente jovens em situação de vulnerabilidade social;

- Preparar e inserir os jovens no mundo do trabalho, em ocupações com vínculo empregatício ou em outras atividades produtivas 

legais geradoras de renda.

Indicadores

Percentual de aumento da população jovem do estado com melhores condições de competitividade junto ao mercado de trabalho; 

Percentual de jovens qualificados inseridos no mercado de trabalho formal ou em formas alternativas geradoras de renda.

METAS FÍSICAS

PREVISTA EXECUTADA

Garantida a participação de 3.054 jovensGarantir a participação de 3.225 jovens, em 51 municípios 

cearenses, nas atividades do  ProJovem Trabalhador - 

Juventude Cidadã do Ceará

Assegurada a inclusão produtiva de 967 jovensAssegurar a inclusão produtiva de, no mínimo, 967 jovens, 

correspondendo a 30% dos jovens capacitados

executadas 129 turmas de qualificação social e profissionalAssegurar a execução de 129 turmas de qualificação social e 

profissional, com 25 jovens em cada turma

Análise Qualitativa

Os recursos do FECOP para o projeto são utilizados como contrapartida aos recursos do Ministério do Trabalho e Emprego 

(MTE). O projeto fora dividido em duas fases de execução: a primeira atendendo 3.054 jovens, com início de execução em 2013, 

e a segunda previra o atendimento de 5.275 jovens no ano de 2014, totalizando 8.500 jovens. Essa divisão ocorreu devido há um 

problema na execução de 4 lotes do projeto, referentes a uma entidade executora, que se encontra em processo de investiga ção 

pelo Ministério Público Federal e Tribunal de Contas da União, sendo bloqueados suas ações, bens e serviços, ensejando que o 

Ministério do Trabalho e Emprego suspendesse a execução desses lotes.

As atividades em sala de aula do demais lotes foram finalizadas no mês de fevereiro de 2014 com a capacitação de 3.054 

educandos em 51 municípios, e ainda com inclusão produtiva de 1.036 destes jovens, atingindo a meta estabelecida de 30% do 

total de capacitados no período.  As dificuldades constatadas para o projeto, no ano de 2013/2014 consistiram no cancelamento 

de contratos com uma das executoras vencedora do certame, devido a a ções fraudulentas ocorridas em outros Estados. Em 

consequência disto, o Programa teve suas ações paralisadas nos lotes 04, 05, 06 e 07.

Até o final segundo semestre, o Setor Jurídico da STDS encontrava-se tomando as medidas cabíveis junto à Procuradoria Geral 

do Estado para o retorno e continuidade das atividades nos referidos lotes. Em raz ão disso, os recursos utilizados em 2014 

foram referentes ao exercício de 2013, sendo compostos pela executora que era responsável pelo monitoramento, supervisão e 

avaliação, pois estava produzindo o relatório final do projeto, tendo como valor de R$ 375.012,19 (soma das 5 parcelas de 

pagamento em 2014),  por uma parcela referente a uma das executoras das ações de qualificação em 2013, a Organização 

Barreira Amigos Solidários  OBAS, que recebeu o valor de R$169.858,28, por duas parcelas referentes a executora responsável 

pelo seguro dos jovens, a Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S A com o valor total de R$ 382,45, por uma parcela de 

restituição de recursos no valor de R$ 54.197,40 resultando no valor total repassado em 2014. O total de beneficiários é referente 

ao exercício de 2013.

Público Alvo

Jovens de 18 a 29 anos que estejam em situação de desemprego e sejam membros de famílias com renda mensal per capita de até um salário mínimo.
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MUNICÍPIOS ATENDIDOS

Macro-Região / Município Valor Empenhado População Beneficiada

01 - REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA  429.592,04  2.144

FORTALEZA  429.592,04  2.144

05 - SERTÃO CENTRAL  12.132,79  65

IBARETAMA  12.132,79  65

06 - BATURITÉ  157.725,49  845

ACARAPE  12.132,79  65

ARACOIABA  12.132,79  65

ARATUBA  12.132,79  65

BARREIRA  12.132,79  65

BATURITÉ  12.132,79  65

CAPISTRANO  12.132,79  65

GUARAMIRANGA  12.132,79  65

ITAPIÚNA  12.132,79  65

MULUNGU  12.132,79  65

OCARA  12.132,79  65

PACOTI  12.132,01  65

PALMÁCIA  12.132,79  65

REDENÇÃO  12.132,79  65

 599.450,32  3.054
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Secretaria : 47000000 SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Programa : 050 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Projeto : Projeto 3 - Estação Família (Mapp 13)

Objetivos

Geral

Atender famílias em situação de vulnerabilidade social, possibilitando a ampliação das competências familiares e o fortalecimento 

dos vínculos familiares e comunitários, contribuindo para o fortalecimento da autonomia e a inclusão social.

 

Específico

Implantar nos Centros de Referência de Assistência Social - CRAS uma metodologia complementar ao Serviço de Proteção e 

Atendimento Integral à família - PAIF.

Indicadores

Percentual de famílias atendidas com ampliação dos conhecimentos sobre seus direitos e  competências familiares e vínculos 

fortalecidos.

METAS FÍSICAS

PREVISTA EXECUTADA

258 técnicos capacitadosCapacitar 240 técnicos para trabalhar com famílias 

vulnerabilizadas

79 municípios conveniados e assessorados .Assessorar e monitorar 80 municípios na operacionalização do 

projeto

7.900 famílias atendidas nos CRASAtender 8.000 famílias, através da operacionalização do projeto 

nos CRAS

Análise Qualitativa

Software do Projeto implementado em 69  municípios;

Capacitação dos técnicos na metodologia e software do projeto.

Assessoria sistemática aos municípios, através  de contatos telefônicos, e-mails e atendimentos individualizados;

Desempenho financeiro :

Dos municípios selecionados somente 01 (Paracuru) pediu o desligamento do Projeto, antes da assinatura do convênio, por falta 

de condições para operacionalizá-lo. Do total de municípios conveniados,  73 municípios (92%)  tiveram desempenho satisfatório 

, recebendo a 1ª e 2ª parcelas de recursos  e  06 municípios tiveram desempenho insuficiente, recebendo somente a 1ª parcela ; 

01 município ( Alto Santo) firmou convênio,  mas não operacionalizou o Projeto, pois não recebeu as parcelas por inadimplência 

do município .

O processo de avaliação do projeto ocorreu no encontro anual   em Fortaleza, com vistas a mensurar os resultados e 

dificuldades na operacionalização do Projeto    e apontou como  principais  entraves :

1.Dificuldades  das equipes municipais na elaboração dos planos de trabalho do convênio;

2.Inadimplência de alguns municípios dificultando a celebração dos convênios e morosidade na assinatura dos convênios por 

parte do gestor municipal ;

3. A gestão municipal  do Projeto  é fragilizada por falta de coordenação  e  equipe técnica insuficiente nos CRAS bem como 

pela rotatividade de equipe técnica .

4.Os municípios  selecionadas  para o ano de 2014 não estavam cadastrados na Controladoria Geral do Estado, outros estavam 

com cadastros inválidos e outros com pendências nas CNDs , conforme exigido em lei complementar nº 122 de 12.12.12, o que 

impossibilitou o repasse do recurso financeiro aos municípios   até junho/2014. 

5.  Período eleitoral prejudicou o  repasse financeiro  aos municípios.

6.Alguns municípios não cumprem em sua totalidade as orientações metodológicas do Projeto.

7. Equipe técnica estadual insuficiente para monitorar o Projeto  , principalmente na zona rural  do Estado.

8.Recurso repassado para os municípios é insuficiente para a operacionalização das atividades do Projeto.
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Público Alvo

Famílias em situação de vulnerabilidade social que são atendidas através dos CRAS.

MUNICÍPIOS ATENDIDOS

Macro-Região / Município Valor Empenhado População Beneficiada

01 - REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA  345.000,00  1.236

CASCAVEL (01)  15.000,00  412

CHOROZINHO  15.000,00  412

FORTALEZA  300.000,00  0

HORIZONTE  15.000,00  412

02 - LITORAL OESTE  149.108,07  4.120

ACARAÚ  15.000,00  412

AMONTADA  15.000,00  412

BELA CRUZ  15.000,00  412

CRUZ  15.000,00  412

ITAPAJÉ  15.000,00  412

JIJOCA DE JERICOACOARA  15.000,00  412

MARTINÓPOLE  15.000,00  412

MORRINHOS  15.000,00  412

UMIRIM  14.108,07  412

URUOCA  15.000,00  412

03 - SOBRAL / IBIAPABA  224.921,43  6.180

CARNAUBAL  15.000,00  412

COREAÚ  15.000,00  412

CROATÁ  15.000,00  412

GRAÇA  15.000,00  412

GUARACIABA DO NORTE  15.000,00  412

HIDROLÂNDIA  15.000,00  412

IRAUÇUBA  15.000,00  412

MERUOCA  15.000,00  412

MORAÚJO  15.000,00  412

MUCAMBO  15.000,00  412

RERIUTABA  14.961,00  412

SANTANA DO ACARAÚ  15.000,00  412

SOBRAL  15.000,00  412

TIANGUÁ  15.000,00  412

VIÇOSA DO CEARÁ  14.960,43  412

04 - SERTÃO DE INHAMUNS  59.856,80  1.648

IPAPORANGA  15.000,00  412

IPUEIRAS  15.000,00  412

PORANGA  15.000,00  412

TAUÁ  14.856,80  412

05 - SERTÃO CENTRAL  172.404,57  4.944

BANABUIÚ  7.500,00  412

BOA VIAGEM  15.000,00  412

CHORÓ  15.000,00  412

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  15.000,00  412

IBICUITINGA  15.000,00  412

ITATIRA  14.904,57  412

MADALENA  15.000,00  412

MILHÃ  15.000,00  412
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PEDRA BRANCA  15.000,00  412

PIQUET CARNEIRO  15.000,00  412

QUIXADÁ  15.000,00  412

SENADOR POMPEU  15.000,00  412

06 - BATURITÉ  75.000,00  2.060

ARACOIABA  15.000,00  412

ARATUBA  15.000,00  412

CAPISTRANO  15.000,00  412

ITAPIÚNA  15.000,00  412

MULUNGU  15.000,00  412

07 - LITORAL LESTE / JAGUARIBE  150.000,00  4.120

ALTO SANTO  15.000,00  412

ARACATI  15.000,00  412

IRACEMA  15.000,00  412

JAGUARIBE  15.000,00  412

JAGUARUANA  15.000,00  412

LIMOEIRO DO NORTE  15.000,00  412

PALHANO  15.000,00  412

POTIRETAMA  15.000,00  412

SÃO JOÃO DO JAGUARIBE  15.000,00  412

TABULEIRO DO NORTE  15.000,00  412

08 - CARIRI / CENTRO SUL  300.000,00  8.240

ALTANEIRA  15.000,00  412

ANTONINA DO NORTE  15.000,00  412

ASSARÉ  15.000,00  412

AURORA  15.000,00  412

BARRO  15.000,00  412

BREJO SANTO  15.000,00  412

CAMPOS SALES  15.000,00  412

CARIRIAÇU  15.000,00  412

CATARINA  15.000,00  412

CRATO  15.000,00  412

FARIAS BRITO  15.000,00  412

IGUATU  15.000,00  412

JARDIM  15.000,00  412

MAURITI  15.000,00  412

MILAGRES  15.000,00  412

MISSÃO VELHA  15.000,00  412

NOVA OLINDA  15.000,00  412

ORÓS  15.000,00  412

PENAFORTE  15.000,00  412

SABOEIRO  15.000,00  412

 1.476.290,87  32.548
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Secretaria : 47000000 SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Programa : 022 EQUIDADE DE GÊNERO

Projeto : Projeto 4 -  Novos Caminhos para Proteção de Mulheres em Situação de Violência Doméstica - Casa do 

Caminho (Mapp 14)

Objetivos

Geral: 

Garantir a integridade física e psicológica das mulheres em situação de risco de vida e de seus filhos (as).

Específicos: 

- Colaborar para o rompimento do ciclo da violência doméstica e ou familiar;

- Fortalecer a autoestima e o pleno exercício da cidadania de seus beneficiários.

Indicadores

Percentual de mulheres e prole protegidas, longe da violência doméstica e de gênero;

Percentual de mulheres com oportunidade de inserção no mercado de trabalho;

Percentual de reinserção das famílias na sociedade; 

Percentual de mulheres com vínculos familiares fortalecidos;

Percentual de desempenho escolar das crianças, evitando perdas consideráveis do conteúdo durante o acolhimento.

METAS FÍSICAS

PREVISTA EXECUTADA

Encaminhado 7 das mulheres e ou familiares para cursos de 

profissionalização ou eventos de capacitação.

Encaminhar 80% das mulheres e ou familiares para cursos de 

profissionalização ou eventos de capacitação.

Acolhido 64 mulheres em situação de risco de morte, vítima 

de violência domestica e ou familiar, encaminhadas para a 

Casa do Caminho. (100% da demanda)

Acolher 100% das mulheres em situação de risco de morte, 

vítima de violência domestica e ou familiar, encaminhadas para 

a Casa do Caminho.

Inserida 7 das mulheres abrigadas e ex-abrigadas em cursos 

profissionalizantes.

Inserir 80% das mulheres abrigadas e ex-abrigadas em cursos 

profissionalizantes.

Monitorada 64 mulheres no pós-desligamento.(100% do 

atendimento)

Monitorar 100% das mulheres no pós-desligamento.

Reinserida 64 mulheres à sociedade. (100% da demanda)Reinserir 100% das mulheres na sociedade.

Inserido 24 crianças abrigadas em escolas ou creches, 

favorecendo a ampliação do tempo disponível das mulheres 

para engajamento no mercado de trabalho.

Inserir 80% das crianças abrigadas em escolas ou creches, 

favorecendo a ampliação do tempo disponível das mulheres 

para engajamento no mercado de trabalho.

Análise Qualitativa

A Casa do Caminho acolheu 64 usuárias incluindo mulheres e sua prole. Neste período foi realizada articulação com Centro de 

Inclusão Tecnológica e Social - CITS Lagamar, onde foram engajadas mulheres em cursos profissionalizantes, objetivando a 

reinserção no mercado de trabalho, com vistas à autonomia e recomeço de suas histórias de vida. 

Neste período a coordenadora do abrigo realizou capacitação para conselheiros do Conselho da Mulher, em oito munic ípios 

polos. 

As crianças acolhidas continuaram engajadas no Projeto mais Educação na rede pública de ensino, proporcionando-lhes o 

acesso ao ensino formal. 

A maior dificuldade com relação à reinserção no contexto comunitário, continua sendo engajamento em Programas de 

Habitação, considerando a escassez de programas e a demanda já existente.

Público Alvo

Mulheres em situação de violência doméstica ou intrafamiliar acompanhadas ou não por sua prole.
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MUNICÍPIOS ATENDIDOS

Macro-Região / Município Valor Empenhado População Beneficiada

01 - REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA  299.529,37  64

FORTALEZA  299.529,37  64

 299.529,37  64

Impresso em: 23/02/2015 - 15:29:40 



Relatório de Acompanhamento FECOP - 

SISTEMA INTEGRADO DE ACOMPANHAMENTO 

DE PROGRAMAS - SIAP 2015

Anual 2014

Secretaria : 47000000 SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Programa : 026 ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Projeto : Projeto 5 - Abrigamento de Crianças e Adolescentes em Situação de Abandono - Abrigo Desembargador 

Olívio Câmara - ADOC e Tia Júlia (Mapp 15)

Objetivos

Geral

Acolher crianças, adolescentes e  adultos com direitos ameaçados ou violados nos Abrigos Desembargador Olívio Câmara 

(ADOC) e Tia Júlia.

Específicos

- Acolher crianças, adolescentes e adultos com deficiência mental, garantido-lhes proteção social e assistência integral;

- Oferecer o desenvolvimento socioeducativo para crianças e adolescentes acolhidos;

- Promover a manutenção dos vínculos familiares, quando houver, e fortalecer os que já existem;

- Proporcionar aos acolhidos a promoção humana e inclusão social;

- Incentivar o desenvolvimento do protagonismo e da capacidade para a realização de atividades da vida diária;

- Ampliar e possibilitar o acesso à rede de serviços socioassistenciais, de educação e saúde.

Indicadores

Número de crianças e adolescentes com atendimento integral;

Número de crianças e adolescentes que retornaram à família;

Número de crianças e adolescentes em manutenção de vínculos;

Número de crianças adotadas.

METAS FÍSICAS

PREVISTA EXECUTADA

Atendimento de 59 dos acolhidos na rede socioassistencial 

de educação e 191 na área da saúde.

Engajar 100% dos acolhidos na rede socioassistencial, de 

educação e saúde.

Reintegrados 7 crianças do Abrigo Tia Júlia e 7 

adolescentes do ADOC à família e comunidade.

Reintegrar 50% de crianças e adolescentes à família e 

comunidade.

Atendido integralmente 191 acolhidos.Atender integralmente 164 acolhidos.

Análise Qualitativa

O Abrigo Desembargador Olívio Câmara ¿ ADOC vivenciou uma transformação qualitativa no serviço durante o ano de 2014. Com 

a obra em fase de conclusão, foi possível a execução de um projeto de paisagismo, através de oficina onde os acolhidos adultos 

exercitaram a prática do aprendizado na própria Unidade. 

Os acolhidos encontram-se em um espaço digno  com disponibilidade de uma academia, onde podem fazer exerc ícios físicos, 

contribuindo para uma vida saudável.  

Neste período foram atendidas 97 crianças, adolescentes e adultos, tendo retornado sete adolescentes para a fam ília. Os que 

permaneceram participaram de oficinas de ecoterapia na Cavalaria da Pol ícia Militar, curso de caixas decorativas e oficinas de 

informática e natação do Centro de Profissionalização Inclusiva para a Pessoa com Deficiência ¿ CEPID e de sessão de cinema 

no shopping center. 

O Abrigo Tia Júlia atendeu no período 94 crianças, objetivando o restabelecimento dos  vínculos familiares, 41 crianças estiveram 

em manutenção de vínculos, destas apenas 05 retornaram à família e no universo de crianças destituídas do poder familiar, 15 

foram adotadas. 

Neste período foram feitas algumas reformas na estrutura f ísica do prédio como a construção de uma quadra coberta, sala para 

armazenar os brinquedos e reforma da sala da pedagógica, utilizando recursos da iniciativa privada. 

Outras parcerias garantiram a socialização, o lazer e a interação dos acolhidos que participaram da atividades no Beach Park , 

Habibs e  McDonalds.

Público Alvo
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- Crianças, adolescentes e adultos de ambos os sexos, que tenham deficiência mental com diversos graus de comprometimento, associado ou não a outras patologias, que se encontrem em situação de ameaça ou violação de direitos, encaminhados pelo Juizado da Infância e Juventude. 

MUNICÍPIOS ATENDIDOS

Macro-Região / Município Valor Empenhado População Beneficiada

01 - REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA  5.151.896,68  191

FORTALEZA  5.151.896,68  191

 5.151.896,68  191
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Secretaria : 47000000 SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Programa : 050 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Projeto : Projeto 6 - Polos de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Sociais (ABCs, Circos e CIPs) (Mapp 17)

Objetivos

Geral

Apoiar e complementar as ações protetivas da família, possibilitando a vivência em espaços de convívio grupal e social, ampliando 

o universo informacional, cultural e esportivo das crianças e adolescentes, na perspectiva da formação cidadã.

Específicos

- Oportunizar o acesso às atividades de arte, cultura e esporte,  contribuindo para o fortalecimento  de atitudes e valores que 

reflitam no  desenvolvimento físico, emocional e social de crianças e adolescentes;

- Possibilitar o acesso à informática básica para crianças e adolescentes na perspectiva da inclusão digital;

- Estimular e possibilitar a participação das famílias em grupos socioeducativos, construindo espaços coletivos de informação, 

escuta e troca de vivências familiares.

Indicadores
Percentual de crianças e adolescentes atendidos em serviços socioassistenciais.

METAS FÍSICAS

PREVISTA EXECUTADA

5.300 crianças, adolescentes e jovens atendidos nas 10 

unidades de ABCs, 02 Circos e 04 CIPs, localizadas em 13 

bairros da capital

Atender 5.300 crianças e adolescentes nas 10 unidades de 

ABCS, 02 Circos e 04 CIPS, localizadas em 13 bairros da 

capital.

Análise Qualitativa

Atendendo às diretrizes da Política Nacional de Assistência Social e ao reordenamento das Unidades de Proteção Social 

Básica, ocorreu a municipalização do ABC Novo São Miguel , no primeiro semestre  2014, assim houve uma redução de 450 

crianças e adolescentes na  área de abrangência  da RMF(Caucaia)  para o segundo semestre de 2014.

2.136  crianças e adolescentes atendidos através das  atividades esportivas em suas diversas modalidades (futebol, voleibol, 

futsal e outros);

2.708 crianças e adolescentes  atendidos através das  atividades de  arte-cultura nas diversas modalidades (dança, teatro, 

música). 

538   crianças e adolescentes em atividades circenses 

1.250 crianças participantes de  oficinas, atividades lúdicas (brinquedoteca) e grupos vivenciais com temáticas diversas;

450 famílias atendidas em grupos socioeducativos; 

944 crianças e adolescentes  engajados em cursos de informática;

5.300 crianças e adolescentes atendidos com lanche

Acompanhamento sociopedagógico às equipes das unidades, com capacitação em serviço para elaboração do Planejamento 

Pedagógico Bimestral para  os   eixos do esporte, arte cultura, formação cidadã e alimentação;

Maior efetividade na realização do monitoramento da STDS junto às Unidades e entidades  cogestoras;

Processo de reordenamento  dos serviços , conforme Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais( ação continuada em 

2015)

Ceará Travesso de Esporte Arte e Cultura realizado, possibilitando a socializa ção, integração e fortalecimento dos laços afetivos  

e comunitários dos beneficiários.

Avaliação anual com todas as Unidades .

   

Como dificuldades vivenciadas durante o ano de 2014 :
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Ausência de recursos humanos para o trabalho social com famílias ;

Falta de cursos de qualificação profissional para os adolescentes acima de 14 anos;

Em alguns ABCs e CIPs  falta espaço adequado para a realização  de modalidades esportivas.

Público Alvo

Crianças e adolescentes na faixa etária de 06 a 17 anos, pertencentes a famílias em situação de vulnerabilidade social.

MUNICÍPIOS ATENDIDOS

Macro-Região / Município Valor Empenhado População Beneficiada

01 - REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA  6.456.204,83  5.300

CAUCAIA  123.757,38  450

FORTALEZA  6.332.447,45  4.850

 6.456.204,83  5.300
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Secretaria : 47000000 SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Programa : 050 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Projeto : Projeto 7 - Espaço Viva Gente (Mapp 18)

Objetivos

Geral

Atender crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, com serviços socioassistenciais, tendo como estratégia 

a cultura, esporte, formação social e qualificação profissional, desenvolvendo potencialidades e o protagonismo infanto -juvenil, 

num trabalho integrado com a família e a comunidade. 

Específicos

- Ampliar as oportunidades de qualificação profissional para jovens ,visando  fortalecer a condição de empregabilidade;

- Propiciar ações para o desenvolvimento de  habilidades esportivas, artísticas  e culturais;

- Oportunizar  a vivência de experiências para relacionar-se e  conviver em grupo  ampliando a capacidade informacional;

- Fortalecer os vínculos familiares e comunitários com o compartilhamento de outros modos de pensar, agir e atuar.

Indicadores

Percentual de crianças, adolescentes e jovens com aquisição de habilidades esportivas e artístico-culturais;

Percentual de pessoas das famílias com acesso ampliado aos serviços socioassistenciais.

METAS FÍSICAS

PREVISTA EXECUTADA

219 adolescentes, jovens com curso de qualificação 

profissional;

Atender 225  adolescentes, jovens com curso de qualificação 

profissional.

240 adolescentes, jovens  em oficinas produtivas;Atender 300  adolescentes, jovens  e familiares em oficinas 

produtivas.

50 crianças e adolescentes atendidos em oficinas 

socioedutivas

Atender 50 crianças e adolescentes em oficinas 

socioeducativas.

350 familiares atendidosAtender 100 familiares do público infanto-juvenil em atividades 

de qualificação profissional e em grupos sociassistenciais.

97 adolescentes e jovens capacitados nos cursos de 

informática;

Capacitar 75 adolescentes nos cursos de informática.

49 adolescentes e jovens capacitados em cultivo de 

hortaliças, plantas ornamentais e medicinais;

Capacitar 50 adolescentes e jovens em cultivo de hortaliças, 

plantas ornamentais e medicinais.

Análise Qualitativa

O Projeto vem realizando as atividades conforme o planejado, produzindo os seguintes resultados:

Ampliação das oportunidades de qualificação profissional para jovens, fortalecendo a sua condição de empregabilidade;

O número de crianças e adolescentes não pode ser somado porque eles participam de mais de uma atividade, assim deve ser 

considerada a meta de 600 crianças/adolescentes.

Crianças, adolescentes e jovens  com acesso à atividades de arte, cultura e esporte, ampliando o universo art ístico, cultural e 

social , contribuindo para elevar a sua formação cidadã;

Crianças, adolescentes e jovens convivendo em grupos socioeducativos ,  ampliando suas capacidades informacionais  e 

relacionais com elevação da autoestima e desenvolvimento de potencialidades  de crianças e adolescentes acerca dos valores 

éticos e  morais, a partir do engajamento nas oficinas socioeducativas, nas apresenta ções artísticas e das participações em 

eventos esportivos, com destaque local e estadual; 

Famíias participando de atendimento social, fortalecendo os laços familiares, com acesso aos serviços socioassistenciais e a 

cursos de qualificação profissional .

352 jovens participando das atividades esportivas e de arte e cultura.
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Realização de atividades de cultivo de hortaliças e plantas medicinais ,com atividades simultâneas de teoria e prática  .

Foram realizados 400 encaminhamentos monitorados de crianças e adolescentes para a rede escolar, socioassistencial e 

setorial de   50 jovens  participando do Programa Primeiro Passo.  

 No decorrer das ações realizadas, foram encontradas as seguintes dificuldades:

Rede socioassistencial e setorial insuficiente para atender as  demandas dos usuários;

Evasão dos jovens do Projeto em função da necessidade dos mesmos ingressarem no mercado de trabalho para ajudar na renda 

familiar;

Rebeliões na Unidade Dom Bosco (unidade de medidas socioeducativas)repercutem na dinâmica de trabalho e causam emoções 

de medo  nos  usuários.

Público Alvo

Crianças, adolescentes e jovens na faixa etária de 6 a 29 anos em situação de vulnerabilidade social.

MUNICÍPIOS ATENDIDOS

Macro-Região / Município Valor Empenhado População Beneficiada

01 - REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA  1.994.257,27  600

FORTALEZA  1.994.257,27  600

 1.994.257,27  600
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Secretaria : 47000000 SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Programa : 050 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Projeto : Projeto 8 - Famílias - Desafios e Inclusão Social (Mapp 19)

Objetivos

Geral

Fortalecer as potencialidades e vínculos relacionais das pessoas da família com o acesso aos serviços socioassistenciais, 

benefícios e projetos sociais , visando  a inserção das famílias na rede de proteção social, minimizando as situações de 

vulnerabilidades sociais vivenciadas.

Específicos

- Promover às pessoas da família ( adolescentes e jovens) o  acesso aos  serviços socioassistenciais por meio da promoção de 

atividades de arte, cultura e esporte, ampliando o universo informacional, art ístico, cultural e social ,contribuindo para elevar sua 

formação cidadã;

- Fortalecer a condição de empregabilidade e maiores possibilidades de inserção no mercado através de cursos de qualificação 

profissional;

- Oportunizar o acesso à informática básica na perspectiva de inclusão digital de  adolescentes e jovens;

- Melhorar a condição de sociabilidade, convivência familiar e comunitária dos Idosos, assegurando espaço de convivência.

Indicadores

Percentual de pessoas com acesso a serviços socioassistenciais;

Percentual de pessoas com melhores condições de acesso ao mercado de trabalho; 

Percentual de fortalecimento da rede socioassistencial.

METAS FÍSICAS

PREVISTA EXECUTADA

414 idosos em grupos  de convivênciasAtender 700 idosos em grupos de convivência social.

94  adolescentes e jovens atendidos em atividades de  

esporte;

Atender 350  adolescentes e jovens em atividades de  esporte.

160 adolescentes e jovens atendidos em atividades de arte e 

cultura;

Atender 350 adolescentes e jovens  em atividades de arte e 

cultura.

1000  famílias atendidas;Atender  1.400 famílias.

440 pessoas atendidas em cursos de qualificação 

profissional;

Atender 525 pessoas com cursos de qualificação profissional.

519   pessoas atendidas com curso de informática básica;Atender 350 pessoas  em grupos socioeducativos.

4417pessoas atendidas com expedição de documentos;Atender 2.500 pessoas com expedição de documentos.

75 entidades com projetos monitorados.Monitorar 75 entidades com projetos conveniados.

519   pessoas atendidas com curso de informática básica;Atender 300 pessoas com curso de informática básica.

Análise Qualitativa

.

 Como resultados podem ser destacados: 

-

Famílias atendidas em grupos socioeducativos , adquirindo e ampliando conhecimentos e outras competências.

Pessoas das famílias atendidas com expedição de documento civil -Registro Geral ;

Entidades da rede conveniada acompanhadas,  na perspectiva de garantir o acesso dos usu ários aos serviços socioassistenciais 

e ao cumprimento dos convênios;

Pessoas engajadas em cursos de qualificação profissional, ampliando suas  possibilidades de inserção no mercado de trabalho;

Pessoas inseridas em cursos de informática, 

Pessoas idosas atendidas em grupos de convivência, melhorando sua condição de sociabilidade;
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Adolescentes e jovens das famílias com acesso às atividades de arte, cultura e esporte, ampliando o universo art ístico, cultural e 

social , contribuindo para elevar a sua formação cidadã;

Foram encontradas algumas situações que precisam ser consideradas  no planejamento das ações 

Pessoas com baixa escolaridade, o que dificulta o engajamento em cursos de qualificação profissional mais avançados;

Resquícios da cultura do assistencialismo em algumas comunidades o que pode ser observado pela perman ência de demandas 

pontuais   por vales-transporte e cesta básica ;

Rede socioassistencial e setorial com capacidade insuficiente para responder as demandas das famílias encaminhadas;

Pessoas com autoestima baixa, que não reconhecem suas potencialidades e competências o que dificulta o enfrentamento das 

vulnerabilidades;

Ausência de rota acessível nos equipamentos dificultando o acesso de pessoas com mobilidade reduzida e com defici ência 

física.

O número de pessoas não pode ser somado porque participam de mais de uma ação nos centros comunitários, assim a meta 

considerada deve ser de 5.000 pessoas.

Público Alvo

Pessoas pertencentes a famílias  que vivem em situação de vulnerabilidade social.

MUNICÍPIOS ATENDIDOS

Macro-Região / Município Valor Empenhado População Beneficiada

01 - REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA  2.356.302,74  5.000

FORTALEZA  2.356.302,74  5.000

 2.356.302,74  5.000
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Secretaria : 47000000 SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Programa : 050 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Projeto : Projeto 9 - Assistência Emergencial a Pessoas ou Grupos em Situação de Pobreza (Mapp 23)

Objetivos

Geral

Reduzir as vulnerabilidades provocadas por situação de natalidade ou morte cuja ocorrência no cotidiano de indivíduos e famílias 

provocam riscos, perdas e danos à integridade pessoal ou familiar. 

Específico

- Apoiar técnica e financeiramente os municípios no pagamento de auxílios natalidade e funeral obedecendo ao que preconiza a 

Política Nacional de Assistência Social.

Indicadores
Número de pessoas nos municípios cofinanciados pelo Estado atendidas com a concessão de benefício eventuais.

METAS FÍSICAS

PREVISTA EXECUTADA

Cofinanciados 162 municípios e concedidos benefícios 

eventuais a 14.506  pessoas .

Cofinanciar 162 municípios para que sejam concedidos 

benefícios eventuais a 14.506 pessoas, por meio de auxílios 

natalidade e funeral.

Análise Qualitativa

O Cofinanciamento Estadual por ser uma ação continuada, regular e automática possibilita ao município a conceder os 

benefícios de forma rápida e desburocratizada atendendo diretamente as pessoas em situa ção de vulnerabilidade que procuram 

os benefícios de auxílio-natalidade e funeral. 

Foi ampliado o número de municípios cofinanciados com BE de 151 para 162, incremento percentual de 5,98%,

Foram realizadas capacitações para os representantes municipais da Gestão e do Conselho da Assistência Social dos 

municípios do cofinanciamento estadual de 2014, onde foram qualificados para a elaboração do Plano de Ação ano 2014 e dos 

Demonstrativos Sintéticos de Execução Físico- Financeiro no Sistema Estadual de Cofinanciamento e  ações de 

cofinanciamento no âmbito da Proteção Social Básica .

Dificuldades:

O valor do recurso financeiro transferido aos municípios cofinanciados é defasado dificultando a qualidade do aux ílio concedido 

para reduzir as vulnerabilidades provocadas por situação de natalidade ou morte no estado. O último reajuste ocorreu na 

implantação do projeto no ano de 2008, estando,  06 (seis) anos sem aumento.

Por causa  de problemas relacionados a conta corrente  dos munic ípios, os recursos financeiros para 04 (quatro) municípios: 

Capistrano, Caridade, Frecheirinha e Ubajara só foram repassados no final do m ês de maio/2014. No segundo semestre, o 

município de Caridade, não  efetivou a prestação de contas do 1º semestre de 2014 no SECOFI, assim ficou  com o recurso 

financeiro  referente  ao segundo semestre bloqueado.  

Morosidade no processo de abertura das contas correntes vinculadas ao CNPJ do Fundo Municipal da Assist ência Social com a 

nova natureza exigida pela Receita Federal na Instrução Normativa Nº 1.143 de 01.04.2011;

Dificuldade dos municípios na conclusão dos processos licitatórios;

Rotatividade dos gestores e técnicos  municipais; 
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Indicação por parte dos municípios  de técnicos que alimentam o SECOFI com perfil inadequado, ocasionando em alguns casos, 

preenchimento incorreto dos dados.

Público Alvo

Pessoas em situação de vulnerabilidade social dos 162 municípios cearenses cofinanciados.

MUNICÍPIOS ATENDIDOS

Macro-Região / Município Valor Empenhado População Beneficiada

01 - REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA  421.150,00  2.089

CASCAVEL (01)  18.000,00  125

CAUCAIA  18.000,00  125

CHOROZINHO  9.000,00  63

FORTALEZA  336.550,00  1.500

GUAIÚBA  12.600,00  88

MARACANAÚ  18.000,00  125

PINDORETAMA (01)  9.000,00  63

02 - LITORAL OESTE  311.400,00  2.173

ACARAÚ  18.000,00  125

AMONTADA  12.600,00  88

APUIARÉS  9.000,00  63

BARROQUINHA  9.000,00  63

BELA CRUZ  12.600,00  88

CAMOCIM  18.000,00  125

CHAVAL  9.000,00  63

CRUZ  12.600,00  88

GRANJA  18.000,00  125

ITAPAJÉ  12.600,00  88

ITAPIPOCA  18.000,00  125

ITAREMA  12.600,00  88

JIJOCA DE JERICOACOARA  9.000,00  63

MARCO  12.600,00  88

MARTINÓPOLE  9.000,00  63

MIRAÍMA  9.000,00  63

MORRINHOS  12.600,00  88

PARAIPABA (02)  12.600,00  88

PENTECOSTE  12.600,00  88

SÃO LUIZ DO CURU (02)  9.000,00  63

TEJUSSUOCA  9.000,00  63

TRAIRI (02)  18.000,00  125

TURURU  9.000,00  63

UMIRIM  9.000,00  63

URUBURETAMA  9.000,00  63

URUOCA  9.000,00  63

03 - SOBRAL / IBIAPABA  314.250,00  2.200

ALCÂNTARAS  9.000,00  63

CARIRÉ  9.000,00  63

CARNAUBAL  9.000,00  63

COREAÚ  12.600,00  88

CROATÁ  9.000,00  63

FORQUILHA  12.600,00  88
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FREICHEIRINHA  9.000,00  63

GRAÇA  9.000,00  63

GUARACIABA DO NORTE  12.600,00  88

HIDROLÂNDIA  9.000,00  63

IBIAPINA  12.600,00  88

IPU  12.600,00  88

IRAUÇUBA  12.600,00  88

MASSAPÊ  12.600,00  88

MERUOCA  9.000,00  63

MORAÚJO  8.250,00  63

MUCAMBO  9.000,00  63

PACUJÁ  9.000,00  63

PIRES FERREIRA  9.000,00  63

RERIUTABA  9.000,00  63

SANTANA DO ACARAÚ  12.600,00  88

SÃO BENEDITO  12.600,00  88

SENADOR SÁ  9.000,00  63

SOBRAL  18.000,00  125

TIANGUÁ  18.000,00  125

UBAJARA  12.600,00  88

VARJOTA  9.000,00  63

VIÇOSA DO CEARÁ  18.000,00  125

04 - SERTÃO DE INHAMUNS  183.600,00  1.282

AIUABA  9.000,00  63

ARARENDÁ  9.000,00  63

ARNEIROZ  9.000,00  63

CATUNDA  9.000,00  63

CRATEÚS  18.000,00  125

INDEPENDÊNCIA  12.600,00  88

IPAPORANGA  9.000,00  63

IPUEIRAS  12.600,00  88

MONSENHOR TABOSA  9.000,00  63

NOVA RUSSAS  12.600,00  88

NOVO ORIENTE  12.600,00  88

PARAMBU  12.600,00  88

PORANGA  9.000,00  63

QUITERIANÓPOLIS  9.000,00  63

TAMBORIL  12.600,00  88

TAUÁ  18.000,00  125

05 - SERTÃO CENTRAL  243.000,00  1.696

BANABUIÚ  9.000,00  63

BOA VIAGEM  18.000,00  125

CANINDÉ  18.000,00  125

CARIDADE  12.600,00  88

CHORÓ  9.000,00  63

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  9.000,00  63

GENERAL SAMPAIO  9.000,00  63

IBARETAMA  9.000,00  63

IBICUITINGA  9.000,00  63

ITATIRA  9.000,00  63

MADALENA  9.000,00  63

MILHÃ  9.000,00  63

MOMBAÇA  12.600,00  88
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PARAMOTI  9.000,00  63

PEDRA BRANCA  12.600,00  88

PIQUET CARNEIRO  9.000,00  63

QUIXADÁ  18.000,00  125

QUIXERAMOBIM  18.000,00  125

SANTA QUITÉRIA  12.600,00  88

SENADOR POMPEU  12.600,00  88

SOLONÓPOLE  9.000,00  63

06 - BATURITÉ  122.400,00  856

ACARAPE  9.000,00  63

ARACOIABA  12.600,00  88

ARATUBA  9.000,00  63

BARREIRA  9.000,00  63

BATURITÉ  12.600,00  88

CAPISTRANO  9.000,00  63

ITAPIÚNA  9.000,00  63

MULUNGU  9.000,00  63

OCARA  12.600,00  88

PACOTI  9.000,00  63

PALMÁCIA  9.000,00  63

REDENÇÃO  12.600,00  88

07 - LITORAL LESTE / JAGUARIBE  140.400,00  981

BEBERIBE  12.600,00  88

FORTIM  9.000,00  63

IRACEMA  9.000,00  63

JAGUARETAMA  9.000,00  63

JAGUARIBARA  9.000,00  63

JAGUARIBE  12.600,00  88

JAGUARUANA  12.600,00  88

MORADA NOVA  18.000,00  125

PALHANO  9.000,00  63

PEREIRO  9.000,00  63

POTIRETAMA  9.000,00  63

QUIXERÉ  9.000,00  63

TABULEIRO DO NORTE  12.600,00  88

08 - CARIRI / CENTRO SUL  460.050,00  3.229

ABAIARA  9.000,00  63

ACOPIARA  16.500,00  125

ALTANEIRA  9.000,00  63

ANTONINA DO NORTE  9.000,00  63

ARARIPE  12.600,00  88

ASSARÉ  12.600,00  88

AURORA  11.550,00  88

BARBALHA  18.000,00  125

BARRO  12.600,00  88

BREJO SANTO  12.600,00  88

CAMPOS SALES  12.600,00  88

CARIRIAÇU  12.600,00  88

CARIÚS  9.000,00  63

CEDRO  12.600,00  88

CRATO  18.000,00  125

FARIAS BRITO  9.000,00  63

ICÓ  18.000,00  125
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IGUATU  18.000,00  125

IPAUMIRIM  9.000,00  63

JARDIM  12.600,00  88

JATI  9.000,00  63

JUAZEIRO DO NORTE  18.000,00  125

JUCÁS  12.600,00  88

LAVRAS DA MANGABEIRA  12.600,00  88

MAURITI  12.600,00  88

MILAGRES  12.600,00  88

MISSÃO VELHA  12.600,00  88

NOVA OLINDA  9.000,00  63

ORÓS  12.600,00  88

PENAFORTE  9.000,00  63

PORTEIRAS  9.000,00  63

POTENGI  9.000,00  63

QUIXELÔ  9.000,00  63

SABOEIRO  9.000,00  63

SALITRE  9.000,00  63

SANTANA DO CARIRI  9.000,00  63

TARRAFAS  9.000,00  63

UMARI  9.000,00  63

VÁRZEA ALEGRE  12.600,00  88

 2.196.250,00  14.506
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Secretaria : 47000000 SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Programa : 049 TRABALHO, EMPREGO E RENDA

Projeto : Projeto 10 - Juventude Empreendedora (Mapp23)

Objetivos

Geral

Promover a formação do jovem através da capacitação técnica, do desenvolvimento de valores de responsabilidade social e da 

cultura empreendedora, possibilitando sua inserção no mundo do trabalho. 

Específicos

- Capacitar os jovens em Empreendedorismo Social e de Negócios, e Conhecimentos Específicos;

- Elaborar Projetos de Vida Profissional¿ dos jovens beneficiados;

- Encaminhar os jovens para o mercado de trabalho utilizando ferramentas do IDT.

Indicadores

Percentual da população jovem dos municípios atendidos com formação empreendedora e estímulo ao desenvolvimento de 

políticas de sustentabilidade local.

METAS FÍSICAS

PREVISTA EXECUTADA

Capacitados 613 jovensCapacitar 450 jovens para atuar como agentes de mudança na 

comunidade.

Elaborados 613 Projetos de vida profissionalElaborar Projetos de Vida Profissional dos 450 jovens 

beneficiados para execução a curto e longo prazo.

Executadas 26 turmas de Empreendedorismo Social e 26 

turmas de Conhecimentos Específicos (profissionalização), 

totalizando 613 alunos concludentes.

Executar 18 (dezoito) turmas de Empreendedorismo Social e 

18 (dezoito) turmas de Conhecimentos Específicos 

(profissionalização), contendo 25 (vinte e cinco) alunos em 

cada uma.

inseridos 120 jovens no mercado de trabalhoInserir no mercado de trabalho, no mínimo, 20% dos jovens 

beneficiados, em até um ano após a conclusão do projeto, 

sendo um total de 90 jovens inseridos.

Análise Qualitativa

O projeto, executado pelo Instituto de Desenvolvimento do Trabalho ¿ IDT, representa um diferencial na vida desses jovens, pois 

além da formação profissional, propõe uma formação cidadã e empreendedora através de atividades que possibilitem a 

construção de um projeto de vida, ajudando-os a aprimorar suas habilidades para executar funções que irão além das exigências 

específicas para o exercício profissional, preparando-os para uma intervenção cidadã no meio em que vivem. 

As Dificuldades constatadas para o projeto, no ano de 2014, consistem basicamente na demora do início das ações, decorrente 

de vários fatores, tais como: mudança na Lei das Organizações Sociais, ano de copa do mundo e ano eleitoral. Contudo, as 

dificuldades encontradas na implantação referente ao processo de inscrição e seleção de jovens e instrutores das ações de 

qualificação profissional, foram devidamente superadas e estão condizentes com o cronograma de execução do Projeto.

A evasão de 37 educandos ocorreu devido ao período de execução do projeto coincidir com período de provas e ferias escolares, 

contudo não atingira o percentual de 5% por turma.

O Projeto Juventude Empreendedora JUVEMP executou 26 turmas, onde 613 jovens concluíram o curso e 120 foram inseridos no 

mercado de trabalho.

Apesar das dificuldades citadas, o projeto Projeto Juventude Empreendedora atendeu o cronograma de execu ção físico-financeiro 

estabelecido e as demais metas previstas para o de 2014, sem apresentar quaisquer prejuízo ao cumprimento do objetivo 

firmado.

Público Alvo

Jovens de 17 a 24 anos que se apresentam em situação de vulnerabilidade social.
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MUNICÍPIOS ATENDIDOS

Macro-Região / Município Valor Empenhado População Beneficiada

01 - REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA  98.748,25  40

AQUIRAZ  49.374,13  20

MARACANAÚ  49.374,12  20

02 - LITORAL OESTE  263.749,02  104

CAMOCIM  263.749,02  104

03 - SOBRAL / IBIAPABA  236.041,07  91

SOBRAL  236.041,07  91

04 - SERTÃO DE INHAMUNS  208.333,12  83

CRATEÚS  208.333,12  83

05 - SERTÃO CENTRAL  100.000,00  42

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  16.666,00  7

MADALENA  16.670,00  7

MILHÃ  16.666,00  7

PEDRA BRANCA  16.666,00  7

SENADOR POMPEU  16.666,00  7

SOLONÓPOLE  16.666,00  7

06 - BATURITÉ  344.380,30  136

ITAPIÚNA  168.017,38  66

REDENÇÃO  176.362,92  70

07 - LITORAL LESTE / JAGUARIBE  98.748,24  40

ARACATI  49.374,12  20

JAGUARIBE  49.374,12  20

08 - CARIRI / CENTRO SUL  200.000,00  77

ICÓ  200.000,00  77

 1.550.000,00  613
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Secretaria : 47000000 SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Programa : 050 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Projeto : Projeto 11 - Fortalecimento da Rede  Socioassistencial da Proteção Social Básica (Mapp 24)

Objetivos

Geral

Promover o fortalecimento da  rede socioassistencial através de apoio às entidades de subvenção social, visando a expansão dos 

serviços socioassistenciais junto às famílias em situação de vulnerabilidade social. 

Específicos

- Ampliar os serviços socioassistenciais voltados aos segmentos vulnerabilizados atrav és do apoio financeiro as entidades 

privadas sem fins lucrativos;

- Garantir o atendimento a população beneficiada através do acompanhamento e da Assessoria técnica as entidades 

conveniadas.

Indicadores

Percentual de entidades de subvenção social fortalecidas;

Percentual de pessoas com deficiência, idosos, crianças, adolescentes, jovens, mulheres e LGBTT com acesso aos serviços 

socioassistenciais.

METAS FÍSICAS

PREVISTA EXECUTADA

5.046 pessoas atendidas e apoiadas 54 entidades 

socioassistenciais

Atender 4.860 pessoas no âmbito da proteção social básica, 

apoiando financeiramente  55 entidades de subvenção social.

Meta não executadaAtender 120 pessoas com  capacitação ou beneficiamento de 

alimentos.

460 pessoas idosas;Atender 450 pessoas idosas.

370   jovensAtender 270 adolescentes e jovens (16 anos até 29 anos).

Meta não executadaAtender 60 pessoas dos segmentos comunidades 

tradicionais/ano.

200 mulheres/ LGBTT;Atender 180 mulheres/LGBTT.

290 Pessoas com Deficiência;Atender 180 Pessoas com Deficiência.

3.726 crianças e adolescentesAtender 3.600 crianças ou adolescentes/ano (6 a 17anos).

Análise Qualitativa

Apoio a 54  entidades privadas sem fins lucrativos com recursos financeiros e t écnicos, favorecendo a ampliação de ações junto 

a segmentos vulnerabilizados socialmente (crianças e adolescentes, jovens, LGBTT, idosos, mulheres) atendidos no âmbito da 

PSB ;

Algumas entidades apresentaram morosidade na entrega  da documentação para assinatura de convênio e atraso na  prestação 

de contas, sendo mantidos contatos sistemáticos com as entidades alertando-as quanto à necessidade de maior agilidade 

nesses  fluxos;

Assessoramento  técnico  às entidades da rede socioassistencial conveniada com monitoramento, vistoria e esclarecimentos  

sobre a Tipificação Nacional  dos Serviços e sobre a obrigatoriedade da inscrição no CMAS e no CNEAS

Na seleção pública /Edital 2014 não foram apresentados projetos para os   lotes dos    segmentos de: comunidades tradicionais 

e pessoas com capacitação ou beneficiamento de alimentos. Os recursos e metas foram redistribu ídos para os outros 

segmentos.

As entidades selecionadas no Edital de Subvenção Social para o ano de 2014 não estavam cadastradas na Controladoria Geral 

do Estado (conforme exigido pela lei estadual  nº 15613/2014) e  outras  entidades estavam com cadastros inválidos e /ou  com 

pendências nas CNDs .Esses fatores geraram  morosidade na assinatura dos convênios .
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Atraso no repasse do recurso, prejudicando o funcionamento anual  do Projeto ,consequentemente o atendimento aos usuários.

 Período eleitoral prejudicou o  repasse financeiro para as entidades.

Algumas  entidades tiveram a gestão do Projeto fragilizada por falta de coordenação e equipe técnica ;

Equipe técnica estadual insuficiente para monitorar a rede socioassistencial , principalmente no interior do Estado.

Público Alvo

Crianças, adolescentes, jovens, idosos, pessoas com deficiência, comunidades tradicionais (quilombolas, indígenas, negros e ciganos), segmento LGBTT e mulheres.

MUNICÍPIOS ATENDIDOS

Macro-Região / Município Valor Empenhado População Beneficiada

01 - REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA  1.190.569,00  2.546

AQUIRAZ  53.852,00  90

FORTALEZA  1.020.072,00  2.306

GUAIÚBA  83.852,00  90

HORIZONTE  32.793,00  60

02 - LITORAL OESTE  179.506,00  270

ITAPIPOCA  125.654,00  180

TRAIRI (02)  53.852,00  90

05 - SERTÃO CENTRAL  91.247,00  160

MILHÃ  37.395,00  70

SOLONÓPOLE  53.852,00  90

06 - BATURITÉ  89.754,00  180

ITAPIÚNA  89.754,00  180

07 - LITORAL LESTE / JAGUARIBE  323.152,00  540

JAGUARUANA  161.596,00  270

LIMOEIRO DO NORTE  107.704,00  180

RUSSAS  53.852,00  90

08 - CARIRI / CENTRO SUL  825.730,00  1.350

ABAIARA  53.852,00  90

ASSARÉ  53.852,00  90

BARBALHA  161.556,00  270

CAMPOS SALES  107.704,00  180

JUAZEIRO DO NORTE  53.852,00  90

LAVRAS DA MANGABEIRA  53.852,00  90

MILAGRES  107.704,00  180

MISSÃO VELHA  107.704,00  180

ORÓS  71.802,00  90

PORTEIRAS  53.852,00  90

 2.699.958,00  5.046
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Secretaria : 47000000 SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Programa : 050 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Projeto : Projeto 12 - Cofinanciamento do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF (Mapp 25)

Objetivos

Geral 

Contribuir para a melhoria da qualidade do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família-PAIF, executado junto às 

famílias vulneráveis referenciadas nos CRAS.

Específicos

- Apoiar técnica e financeiramente os municípios na oferta da Proteção Social Básica mediante a execução do serviço PAIF; 

- Ampliar o acesso às ações do Serviço de proteção social e atendimento integral às famílias em situação de vulnerabilidade 

social ofertados nos CRAS;

- Fortalecer a implementação do SUAS, através do fortalecimento dos CRAS no Ceará.

Indicadores

Percentual de Municípios cofinanciados fortalecendo o serviço PAIF junto às famílias atendidas pelos CRAS;

Percentual de pessoas em situação de vulnerabilidade social de  municípios sendo atendidas pelo PAIF nos CRAS cofinanciados 

pelo Estado; 

Percentual do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) fortalecido.

METAS FÍSICAS

PREVISTA EXECUTADA

Beneficiadas 130.250 famílias com  536.630 pessoasBeneficiar 130.250 famílias, totalizando 536.630 pessoas.

Cofinanciados 159 municípios;Cofinanciar 159 municípios cearenses com Serviço de 

Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF).

Análise Qualitativa

O Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família ¿ PAIF, é executado junto às famílias vulneráveis referenciadas em 181 

Centros de Referência da Assistência Social - CRAS em 159 municípios do Ceará, sendo 01 (um) para cada município e 23 

(vinte e três) para a metrópole Fortaleza. O cofinanciamento estadual concretiza a corresponsabilidade do poder p úblico estadual 

no fortalecimento e na melhoria da qualidade do Serviço.

O valor do recurso financeiro transferido aos municípios cofinanciados foi definido em 2009, a partir de uma Nota Técnica 

pactuada na CIB e aprovada pelo Conselho Estadual de Assistência Social ¿ CEAS e encontra-se defasado e em desacordo 

com a base de referência para o cofinanciamento estadual que é de 50% (cinqüenta por cento) do montante repassado pelo 

Ministério do Desenvolvimento Social e de Combate à Fome aos municípios, para a execução desse serviço, que atualmente é 

de R$ 2,40. 

O aumento do recurso do Cofinanciamento Estadual do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família ¿ PAIF no ano de 

2014 possibilitou o fortalecimento do PAIF em mais 11 (onze) municípios cearenses, passando de 148 municípios cofinanciados 

para 159 (5,98%) e de 170 para 181 CRAS (2,95%).  

Foram realizadas capacitações para os representantes municipais da Gestão e do Conselho da Assistência Social dos 

municípios cofinanciados para a elaboração do Plano de Ação ano 2014 e dos Demonstrativos Sintéticos Semestrais de 

Execução físico Financeiro no Sistema Estadual de Cofinanciamento ¿ SECOFI, ferramenta utilizada para monitoramento e 

controle da gestão do cofinanciamento desenvolvido pela STDS e alimentado pelos municípios. 

O serviço PAIF é obrigatório nos CRAS e deve ser desenvolvido de forma continua, de modo a fortalecer a fun ção protetiva da 

família, prevenir as rupturas dos vínculos familiares e comunitários, promover seu acesso e usufruto de direitos e contribuir na 

melhoria de sua qualidade de vida. Seu cofinanciamento.  

O processo e o tempo para analise dos projetos de continuidade pelo FECOP é o mesmo para projetos novos, o que acarreta 
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atraso na transferência do recurso financeiro aos municípios e caracteriza uma transferência não automática em desacordo com 

o que preconiza a Política de Assistência Social.  

Dificuldades:

Defasagem no valor dos recursos financeiros do Estado repassados para os munic ípios de R$ 0,90 por família referenciada (o 

último reajuste foi em 2009), que deveria ser R$1,20. ja que o valor pactuado com a CIB e aprovado pelo CEAS corresponde a 

50% do valor repassado pelo Governo

Atraso na transferência dos recursos para os Municípios. A primeira foi efetuada somente em abril/2014, devido a todo o 

processo de elaboração de orçamento e de aprovação dos Projetos do FECOP 

Por causa de problemas relacionados a conta corrente dos munic ípios, os recursos financeiros para: Capistrano, Caridade, 

Frecheirinha e Ubajara só foram repassados no final do mês de maio/2014. No segundo semestre, o município de Caridade, não  

efetivou a prestação de contas do 1º semestre de 2014 no SECOFI, assim ficou  com o recurso financeiro  referente  ao segundo 

semestre bloqueado.  

Morosidade no processo de obtenção do CNPJ do Fundo Municipal da Assistência Social com a nova natureza exigida pela 

Receita Federal na Instrução Normativa Nº 1.143 de 01.04.2011;

Dificuldade dos municípios na conclusão dos processos licitatórios;

Número reduzido de técnicos do estado para assessorar os municípios considerando a expansão anual

Rotatividade dos gestores e técnicos municipais; 

Indicação por parte dos municípios, de técnicos que alimentam o SECOFI com perfil inadequado, ocasionando em alguns casos, 

preenchimento inadequado dos dados.

Público Alvo

Famílias em situação de vulnerabilidade social dos 159 municípios cearenses selecionados.

MUNICÍPIOS ATENDIDOS

Macro-Região / Município Valor Empenhado População Beneficiada

01 - REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA  2.072.800,00  126.690

AQUIRAZ  54.000,00  4.120

CASCAVEL (01)  54.000,00  4.120

CAUCAIA  54.000,00  4.120

CHOROZINHO  27.000,00  2.060

FORTALEZA  1.657.000,00  94.760

GUAIÚBA  37.800,00  3.090

MARACANAÚ  54.000,00  4.120

PACAJUS  54.000,00  4.120

PACATUBA  54.000,00  4.120

PINDORETAMA (01)  27.000,00  2.060

02 - LITORAL OESTE  880.200,00  69.010

ACARAÚ  54.000,00  4.120

AMONTADA  37.800,00  3.090

BARROQUINHA  27.000,00  2.060

BELA CRUZ  37.800,00  3.090

CAMOCIM  54.000,00  4.120

CHAVAL  27.000,00  2.060
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CRUZ  37.800,00  3.090

GRANJA  54.000,00  4.120

ITAPAJÉ  37.800,00  3.090

ITAPIPOCA  54.000,00  4.120

ITAREMA  37.800,00  3.090

MARCO  37.800,00  3.090

MARTINÓPOLE  27.000,00  2.060

MIRAÍMA  27.000,00  2.060

MORRINHOS  37.800,00  3.090

PARAIPABA (02)  37.800,00  3.090

PENTECOSTE  37.800,00  3.090

SÃO LUIZ DO CURU (02)  27.000,00  2.060

TEJUSSUOCA  27.000,00  2.060

TRAIRI (02)  54.000,00  4.120

TURURU  27.000,00  2.060

UMIRIM  27.000,00  2.060

URUBURETAMA  27.000,00  2.060

URUOCA  27.000,00  2.060

03 - SOBRAL / IBIAPABA  945.000,00  74.160

ALCÂNTARAS  27.000,00  2.060

CARIRÉ  27.000,00  2.060

CARNAUBAL  27.000,00  2.060

COREAÚ  37.800,00  3.090

CROATÁ  27.000,00  2.060

FORQUILHA  37.800,00  3.090

FREICHEIRINHA  27.000,00  2.060

GRAÇA  27.000,00  2.060

GUARACIABA DO NORTE  37.800,00  3.090

HIDROLÂNDIA  27.000,00  2.060

IBIAPINA  37.800,00  3.090

IPU  37.800,00  3.090

IRAUÇUBA  37.800,00  3.090

MASSAPÊ  37.800,00  3.090

MERUOCA  27.000,00  2.060

MORAÚJO  27.000,00  2.060

MUCAMBO  27.000,00  2.060

PACUJÁ  27.000,00  2.060

PIRES FERREIRA  27.000,00  2.060

RERIUTABA  27.000,00  2.060

SANTANA DO ACARAÚ  37.800,00  3.090

SÃO BENEDITO  37.800,00  3.090

SENADOR SÁ  27.000,00  2.060

SOBRAL  54.000,00  4.120

TIANGUÁ  54.000,00  4.120

UBAJARA  37.800,00  3.090

VARJOTA  27.000,00  2.060

VIÇOSA DO CEARÁ  54.000,00  4.120

04 - SERTÃO DE INHAMUNS  523.800,00  41.200

AIUABA  27.000,00  2.060

ARARENDÁ  27.000,00  2.060

CATUNDA  27.000,00  2.060

CRATEÚS  54.000,00  4.120

INDEPENDÊNCIA  37.800,00  3.090
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IPAPORANGA  27.000,00  2.060

IPUEIRAS  37.800,00  3.090

MONSENHOR TABOSA  27.000,00  2.060

NOVA RUSSAS  37.800,00  3.090

NOVO ORIENTE  37.800,00  3.090

PARAMBU  37.800,00  3.090

PORANGA  27.000,00  2.060

QUITERIANÓPOLIS  27.000,00  2.060

TAMBORIL  37.800,00  3.090

TAUÁ  54.000,00  4.120

05 - SERTÃO CENTRAL  702.000,00  54.590

BANABUIÚ  27.000,00  2.060

BOA VIAGEM  54.000,00  4.120

CANINDÉ  54.000,00  4.120

CARIDADE  37.800,00  3.090

CHORÓ  27.000,00  2.060

GENERAL SAMPAIO  27.000,00  2.060

IBARETAMA  27.000,00  2.060

IBICUITINGA  27.000,00  2.060

ITATIRA  27.000,00  2.060

MADALENA  27.000,00  2.060

MILHÃ  27.000,00  2.060

MOMBAÇA  37.800,00  3.090

PARAMOTI  27.000,00  2.060

PEDRA BRANCA  37.800,00  3.090

PIQUET CARNEIRO  27.000,00  2.060

QUIXADÁ  54.000,00  4.120

QUIXERAMOBIM  54.000,00  4.120

SANTA QUITÉRIA  37.800,00  3.090

SENADOR POMPEU  37.800,00  3.090

SOLONÓPOLE  27.000,00  2.060

06 - BATURITÉ  340.200,00  26.780

ACARAPE  27.000,00  2.060

ARACOIABA  37.800,00  3.090

ARATUBA  27.000,00  2.060

BARREIRA  27.000,00  2.060

BATURITÉ  37.800,00  3.090

CAPISTRANO  27.000,00  2.060

ITAPIÚNA  27.000,00  2.060

OCARA  37.800,00  3.090

PACOTI  27.000,00  2.060

PALMÁCIA  27.000,00  2.060

REDENÇÃO  37.800,00  3.090

07 - LITORAL LESTE / JAGUARIBE  448.200,00  35.020

ARACATI  54.000,00  4.120

BEBERIBE  37.800,00  3.090

JAGUARETAMA  27.000,00  2.060

JAGUARIBARA  27.000,00  2.060

JAGUARIBE  37.800,00  3.090

JAGUARUANA  37.800,00  3.090

MORADA NOVA  54.000,00  4.120

PALHANO  27.000,00  2.060

PEREIRO  27.000,00  2.060
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QUIXERÉ  27.000,00  2.060

RUSSAS  54.000,00  4.120

TABULEIRO DO NORTE  37.800,00  3.090

08 - CARIRI / CENTRO SUL  1.387.800,00  109.180

ABAIARA  27.000,00  2.060

ACOPIARA  54.000,00  4.120

ALTANEIRA  27.000,00  2.060

ANTONINA DO NORTE  27.000,00  2.060

ARARIPE  37.800,00  3.090

ASSARÉ  37.800,00  3.090

AURORA  37.800,00  3.090

BARBALHA  54.000,00  4.120

BARRO  37.800,00  3.090

BREJO SANTO  37.800,00  3.090

CAMPOS SALES  37.800,00  3.090

CARIRIAÇU  37.800,00  3.090

CARIÚS  27.000,00  2.060

CATARINA  27.000,00  2.060

CEDRO  37.800,00  3.090

CRATO  54.000,00  4.120

FARIAS BRITO  27.000,00  2.060

ICÓ  54.000,00  4.120

IGUATU  54.000,00  4.120

IPAUMIRIM  27.000,00  2.060

JARDIM  37.800,00  3.090

JUAZEIRO DO NORTE  54.000,00  4.120

JUCÁS  37.800,00  3.090

LAVRAS DA MANGABEIRA  37.800,00  3.090

MAURITI  37.800,00  3.090

MILAGRES  37.800,00  3.090

MISSÃO VELHA  37.800,00  3.090

NOVA OLINDA  27.000,00  2.060

ORÓS  37.800,00  3.090

PENAFORTE  27.000,00  2.060

PORTEIRAS  27.000,00  2.060

POTENGI  27.000,00  2.060

QUIXELÔ  27.000,00  2.060

SABOEIRO  27.000,00  2.060

SALITRE  27.000,00  2.060

SANTANA DO CARIRI  27.000,00  2.060

TARRAFAS  27.000,00  2.060

UMARI  27.000,00  2.060

VÁRZEA ALEGRE  37.800,00  3.090

 7.300.000,00  536.630
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Secretaria : 47000000 SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Programa : 049 TRABALHO, EMPREGO E RENDA

Projeto : Projeto 13 -  Artesanato Competitivo (Mapp 26)

Objetivos

Geral

Fomentar o artesanato como atividade econômica sustentável e de inclusão social, integrando-o à cadeia produtiva do turismo e 

da cultura.

Específicos

- Fortalecer as entidades artesanais assegurando a qualidade da produção;

- Promover acesso a benefícios e incentivos fiscais para artesãos;

- Desenvolver novas coleções de produtos artesanais adequados ao mercado;

- Ampliar canais de comercialização dos produtos artesanais dos grupos/entidades assistidas através da realização e 

participação em feiras locais, estaduais, regionais e nacionais e internacionais;

- Promover o aperfeiçoamento e inovação da produção artesanal, com o desenvolvimento de novos produtos e melhoria das 

condições de gestão dos empreendimentos.

Indicadores

Percentual de novas coleções de produtos artesanais desenvolvidas;

Percentual de entidades artesanais aptas para competir no mercado Estadual e Nacional; 

Percentual de artesãos com benefícios fiscais assegurados;

Percentual de acesso dos artesãos a diferentes canais de comercialização;

Percentual de ampliação da comercialização e Melhoria de renda dos artesãos;

Percentual de entidades artesanais fortalecidas;

Percentual de aumento da capacidade produtiva das entidades artesanais e grupos produtivos;

Percentual de aumento da renda dos artesãos.

METAS FÍSICAS

PREVISTA EXECUTADA

Foram cadastrados 9.507 artesãosCadastrar e credenciar 4.000 artesãos.

Assegurada à participação em 02 eventos Nacionais: 15ª 

Feira Nacional de Negócios de Artesanato - FENEARTE , 

em Recife/PE no período de 02 a 12 de Julho de 2014, 

beneficiando  1.522 artesãos, e a 25ª Edição da Feira 

Nacional de Artesanato - Mão de Minas, no período de 02 a 

07 de Dezembro, beneficaindo 1.324 artesãos

Participar de 02 Eventos Nacionais de Comercialização de 

Produtos Artesanais, constantes do calendário nacional de 

eventos dessa natureza, com representação do artesanato 

cearense, beneficiando aproximadamente 1.500 artesãos.

Foram apoaiadas as 70 entidades artesanais , através de 

consultorias de planejamento,  gestão , organização e etica  

.

Apoiar 70 entidades artesanais para maior fortalecimento 

institucional e melhoria de qualidade da produção.

Foram realizadas 02 missões técnicas : 01 Estadual , que 

aconteceu na CASA COR CEARÁ, em Fortaleza , em 

NOV/2014 , beneficiando 679 artesãos e a a outra Nacional, 

realizada em São Paulo, em Dezembro de 2014, 

beneficiando 1.697 artesãos,

Beneficiar 1.100 artesãos com a participação em missões 

técnicas.

Foi realizada nos dias 25 e 26 deJunho de 2014 a 49ª edição 

da FEIRART , na Praça Luíza Távora, em Fortaleza / Ce, 

beneficiando 4.418 artesãos, com o volume de vendas , 

entre venads diretas e encomendas, da ordem de 

R$253.531,35

Realizar uma Feira Estadual de Artesanato com 250 artesãos 

expositores, representantes de entidades artesanais e grupos 

produtivos, beneficiando 4.800 artesãos.
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Foi realizada nos dias 12 e 13 de Dezembro de 2014 a 50ª 

edição da FEIRART , na Praça São João, 

Sobral/Ce,beneficiando 2.150 artesãos,com o volume de 

vendas, entre vendas diretas e encomendas, da ordem de 

R$82.322,00

Realizar uma Feira Regional de Artesanato com 150 artesãos 

expositores.

Foram capacitados 543 artesãos , desenvolvendo novas 

coleções para aperfeiçoamento e inovação da Produção 

Artesanal.

Capacitar 500 artesãos para aperfeiçoamento da Produção 

Artesanal em dois módulos: Capacitação Tecnológica e 

Gestão empreendedora, com carga horária de 80 h.

Análise Qualitativa
Projeto foi desenvolvido com êxito, com metas alcançadas e realizadas de acordo com o previsto.

Público Alvo

Artesãos cujas famílias apresentem renda per capita menor que ½ s.m e que sejam cadastrados no Programa de Desenvolvimento do Artesanato do Estado do Ceará.

MUNICÍPIOS ATENDIDOS

Macro-Região / Município Valor Empenhado População Beneficiada

01 - REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA  1.158.956,00  13.090

FORTALEZA  1.111.708,00  13.050

ITAITINGA  23.624,00  20

MARANGUAPE  23.624,00  20

03 - SOBRAL / IBIAPABA  307.556,00  2.820

ALCÂNTARAS  23.624,00  20

COREAÚ  23.624,00  20

MASSAPÊ  23.624,00  20

MORAÚJO  23.624,00  20

MUCAMBO  23.624,00  20

SANTANA DO ACARAÚ  23.624,00  20

SOBRAL  165.812,00  2.700

04 - SERTÃO DE INHAMUNS  70.872,00  60

MONSENHOR TABOSA  23.624,00  20

NOVA RUSSAS  23.624,00  20

TAMBORIL  23.624,00  20

05 - SERTÃO CENTRAL  70.872,00  60

CANINDÉ  23.624,00  20

GENERAL SAMPAIO  23.624,00  20

SOLONÓPOLE  23.624,00  20

07 - LITORAL LESTE / JAGUARIBE  47.248,00  40

MORADA NOVA  23.624,00  20

PEREIRO  23.624,00  20

08 - CARIRI / CENTRO SUL  94.496,00  80

ACOPIARA  23.624,00  20

CEDRO  23.624,00  20

IGUATU  23.624,00  20

ORÓS  23.624,00  20

 1.750.000,00  16.150
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Secretaria : 47000000 SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Programa : 051 SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Projeto : Projeto 14 - Restaurante Popular Mesa do Povo (Mapp 28)

Objetivos

Geral

Contribuir para a segurança alimentar e nutricional da população de baixa renda que reside ou trabalha no bairro de Parangaba e 

adjacências.

Específicos

- Fornecer uma alimentação nutricionalmente balanceada a preço acessível, em ambiente higienizado e saudável, contribuindo 

para o fortalecimento da cidadania, promovendo a dignidade e a convivência;

- Sensibilizar os usuários para mudanças de atitudes relacionadas a bons hábitos e novas práticas alimentares.

Indicadores

Percentual de pessoas em situação de Insegurança Alimentar e Nutricional que residem, estudam ou trabalham no bairro 

Parangaba e adjacências, com acesso a refeição nutricionalmente balanceada;

Percentual  de usuários do Restaurante Popular com mais conhecimentos e sensibilizados para uso de boas pr áticas alimentares 

e de cidadania;

Percentual  de usuários do Restaurante Popular satisfeitos com a alimentação servida em termos de quantidade e qualidade e 

com o serviço prestado;

Percentual de usuários sensibilizados para importância das temáticas de Segurança Alimentar e Nutricional e motivados para o 

entendimento da política de SAN.

METAS FÍSICAS

PREVISTA EXECUTADA

03 oficinas de capacitação realizadas com 19 técnicosRealizar 01 oficina de capacitação com técnicos e 

colaboradores do RP, com participação de 17 técnicos.

08 Eventos socioculturais realizados com a participação de 

482 usuários.

Promover 03 eventos socioculturais no restaurante, com 

participação de 60 pessoas;

161.100 refeições ofertadas ¿ semestre (janeiro à junho) - 

(previsão 1.400 refeicões/dia)

Fornecer diariamente, à população 1.400 refeições 

nutricionalmente balanceadas a preços acessíveis

15 Eventos de sensibilização e capacitação realizados com 

a participação de 968 usuários

Realizar 18 eventos de sensibilização e capacitação sobre 

conceitos de SAN na perspectiva do Direito Humano a 

Alimentação Adequada- DHAA e de práticas alimentares 

saudáveis e cidadania, voltadas à equipe de trabalho e 

usuários do Restaurante Popular, com participação de 60 

pessoas.

Análise Qualitativa

O Restaurante Popular executou regularmente todas as ações planejadas, referente ao período de Janeiro  a junho de 2014; 

tendo fornecido  161.100 refeições, o que corresponde a 87,17% da meta programada. A variação é prevista em face de serviços 

dessa ordem, sofrerem influências de fatores externos ou da própria natureza, como chuvas, obras públicas, greves ou 

paralisações de ônibus, feriados, dentre outros. No caso do restaurante, os  feriados da copa da Copa do Mundo entre junho e 

julho de 2014, influenciaram diretamente no quantitativo de pessoas atendidas (No Ceara foi decretado feriado nos dias em que 

os jogos do Brasil foram realizados em Fortaleza e ponto facultativo quando os jogos da sele ção foram em outra cidade), 

contribuindo com a oscilação entre o previsto e executado. 

A pesquisa de satisfação aplicada nos meses de março e junho, indicou que mais de 80% dos usuários estão satisfeitos com a 

qualidade das refeições, reafirmando a aprovação do público atendido na série histórica das pesquisas de satisfação aplicadas 

ao longo de 11 anos de funcionamento do restaurante. Destaca-se ainda no período, a participação dos usuários em oficinas de 

práticas alimentares saudáveis e a realização de oficinas de capacitação para os profissionais  que trabalham no restaurante 

objetivando a melhoria dos serviços ofertados.
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O projeto só funcionou no período de Janeiro a  Junho de 2014, com  o  encerramento das atividades do Restaurante Popular sob 

a responsabilidade do Estado. A partir desta data o referido equipamento  passou a fazer parte das a ções da Prefeitura de 

Fortaleza e no dia 1 de julho foi iniciada uma gestão conjunta(com cessão de recursos humanos) - Governo Estadual e Prefeitura 

Municipal , do Restaurante Popular, encerrada em dezembro de 2014. Coforme o acordo de cooperação firmado entre Estado e 

Município, as despesas relacionadas ao seu funcionamento foram assumidas pela Prefeitura enquanto o Estado disponibilizou 

temporariamente, equipamentos, materiais , por 1 ano até que os novos gestores possam administrar o restaurante na sua 

totalidade. 

DIFICULDADES:

Merece registro a insegurança dos usuários quanto ao destino do restaurante (devido o repasse para a PMF) e a continuidade do 

serviço, que foi recorrente durante todo o ano e motivou uma série de manifestações por parte dos usuários,  do Conselho 

Estadual de Segurança Alimentar ¿ CONSEA-CE,   dos moradores do bairro e da sociedade de uma maneira geral atrav és de 

cartas, memorandos, e dos  meios de comunicação, a favor da permanência do equipamento no âmbito do Estado, considerando 

o alto nível de satisfação  do serviço. 

A questão não se constituiu dificuldade para o desenvolvimento do trabalho por ém expressa que o projeto atingiu seus objetivos e 

entregou ao público alvo um serviço de extrema importância para a população.

Público Alvo

População em situação de Insegurança Alimentar e Nutricional.

MUNICÍPIOS ATENDIDOS

Macro-Região / Município Valor Empenhado População Beneficiada

01 - REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA  926.783,87  184.800

FORTALEZA  926.783,87  184.800

 926.783,87  184.800
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Secretaria : 47000000 SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Programa : 050 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Projeto : Projeto 15 -  Fortalecimento dos Serviços  Ofertados pelos Centros de Referência Especializados da 

Assistência Social - CREAS (Mapp 29)

Objetivos

Geral

Fortalecer o atendimento especializado no âmbito da proteção social especial de média complexidade a famílias e indivíduos com 

direitos violados, que se encontram em situação de risco pessoal e social, em Fortaleza e municípios de maior incidência de 

casos de violação de direitos, contribuindo para a inclusão social.

 Objetivos Específicos

- Ofertar serviço de apoio, orientação e acompanhamento a famílias e indivíduos em situação de ameaça ou violação de direitos;

- Prover atenção socioassistencial e acompanhamento a adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas; 

- Assegurar trabalho social de abordagem e busca ativa que identifique pessoas em situação de risco e vulnerabilidade social;

- Proporcionar a crianças e adolescentes, em situação de risco pessoal e social, atividades de equitação e música em regime de 

contra turno escolar; 

- Possibilitar o acesso de famílias e indivíduos aos direitos socioassistenciais;

- Resgatar e fortalecer vínculos familiares e a capacidade protetiva das famílias;

- Possibilitar às famílias atendidas inclusão em atividades de ocupação e renda;

- Cofinanciar os Serviços de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos ¿ PAEFI, de acordo com os critérios 

de partilha do Censo do Mapa de Risco ¿ CEMARIS.

Indicadores

Percentual de famílias e indivíduos com direitos garantidos;

Percentual de adolescentes ressocializados e acolhidos na família;

Percentual de indivíduos abordados nas ruas e encaminhados aos serviços socioassistencias e outras políticas públicas;

Número de crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e social engajadas em atividades de equitação e música, em 

regime de contra turno escolar;

Percentual de famílias fortalecidas em suas capacidades protetivas;

Percentual de famílias incluídas em atividades de ocupação e renda;

Número de cestas básicas concedidas;

Número de municípios cofinanciados.

METAS FÍSICAS

PREVISTA EXECUTADA

Cofinanciados, de forma regular e automática, o Serviço de 

proteção e Atendimento Especializado a Famílias e 

Indivíduos - PAEFI, na Capital e mais 39 municípios do 

interior do Estado, conforme critérios pactuados na 

Comissão Intergestores Bipartite-CIB.

Cofinanciar, de forma regular e automática, o Serviço de 

proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos - 

PAEFI, na Capital e mais 50 municípios do interior do Estado, 

conforme critérios pactuados na Comissão Intergestores 

Bipartite - CIB.

Atendidos 96 crianças e adolescentes em situação de risco 

pessoal e social, com atividades de equitação e música em 

regime de contra turno escolar no Projeto Cavaleiros do 

Futuro, em parceira com a Secretaria de segurança Pública 

e Defesa social através do Regimento de Polícia Montada.

Atender 96 crianças e adolescentes em situação de risco 

pessoal e social, com atividades de equitação e música em 

regime de contra turno escolar no Projeto Cavaleiros do Futuro, 

em parceira com a Secretaria de segurança Pública e Defesa 

social através do Regimento de Polícia Montada.

Atendidos 3.036 usuários através da demanda espontânea, 

encaminhada por outros serviços ou denunciadas, através de 

apoio, orientação e acompanhamento a famílias e indivíduos 

em situação de risco e/ou violação de direitos.

Atender 5.000 usuários através da demanda espontânea, 

encaminhada por outros serviços ou denunciadas, através de 

apoio, orientação e acompanhamento a famílias e indivíduos 

em situação de risco e/ou violação de direitos.
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Identificados e acompanhados 838 crianças, adolescentes e 

indivíduos abordados nas ruas, que vivem em situação de 

risco pessoal e social.

Identificar e acompanhar 700 crianças, adolescentes e 

indivíduos abordados nas ruas, que vivem em situação de risco 

pessoal e social.

Meta não executada no período.Encaminhar 150 famílias atendidas pelo CREAS na cidade de 

Fortaleza, que se encontram excluídas de atividades 

remuneradas, para atividades de ocupação e renda.

Concedidas, em caráter emergencial, 800 cestas básicas às 

famílias residentes em Fortaleza, em situação de extrema 

carência socioeconômica.

Conceder, em caráter emergencial, 400 cestas básicas às 

famílias residentes em Fortaleza, em situação de extrema 

carência socioeconômica.

Provido o acesso de 1872 famílias e indivíduos atendidos 

pelos CREAS, na capital e municípios vinculados, aos 

direitos socioassistenciais.

Prover o acesso de 5.000 famílias e indivíduos atendidos pelos 

CREAS, na capital e municípios vinculados, aos direitos 

socioassistenciais.

Resgatados e fortalecidos os vínculos e a capacidade 

protetiva de 4.565 famílias e indivíduos acompanhadas pelo 

CREAS em Fortaleza e municípios vinculados.

Resgatar e fortalecer os vínculos e a capacidade protetiva de 

3.000 famílias e indivíduos acompanhadas pelo CREAS em 

Fortaleza e municípios vinculados.

Acompanhados 05 adolescentes em cumprimento de 

medidas socioeducativas em meio aberto (LA e PSC), 

encaminhados pelo Juiz da Infância e Juventude.

Acompanhar 10 adolescentes em cumprimento de medidas 

socioeducativas em meio aberto (LA e PSC), encaminhados 

pelo Juiz da Infância e Juventude.

Análise Qualitativa

Destacamos que durante o ano de 2014, houve um aumento significativo dos atendimentos e acompanhamentos advindos da 

demanda espontânea, encaminhamentos ou denúncias. Vale ressaltar, também, o aumento do número de atendimentos 

externos, resultado dos esforços da equipe no sentido de acompanhar com maior eficácia os casos atendidos nos municípios 

vinculados.

Público Alvo

Famílias e indivíduos em situação de ameaça ou com seus direitos violados.

MUNICÍPIOS ATENDIDOS

Macro-Região / Município Valor Empenhado População Beneficiada

01 - REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA  4.367.626,29  1.500

FORTALEZA  4.367.626,29  1.500

02 - LITORAL OESTE  310.950,00  2.580

ACARAÚ  60.700,00  480

APUIARÉS  35.750,00  300

ITAREMA  35.750,00  300

JIJOCA DE JERICOACOARA  35.750,00  300

MARCO  35.750,00  300

MORRINHOS  35.750,00  300

PENTECOSTE  35.750,00  300

URUBURETAMA  35.750,00  300

03 - SOBRAL / IBIAPABA  338.250,00  2.940

CARNAUBAL  35.750,00  300

IBIAPINA  35.750,00  300

IRAUÇUBA  35.750,00  300

MASSAPÊ  35.750,00  300

SANTANA DO ACARAÚ  35.750,00  300

SOBRAL  71.500,00  480

TIANGUÁ  44.000,00  480

VIÇOSA DO CEARÁ  44.000,00  480
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04 - SERTÃO DE INHAMUNS  123.750,00  1.260

CRATEÚS  44.000,00  480

QUITERIANÓPOLIS  35.750,00  300

TAUÁ  44.000,00  480

05 - SERTÃO CENTRAL  115.500,00  1.080

BANABUIÚ  35.750,00  300

QUIXADÁ  44.000,00  480

SENADOR POMPEU  35.750,00  300

06 - BATURITÉ  71.500,00  600

BATURITÉ  35.750,00  300

REDENÇÃO  35.750,00  300

07 - LITORAL LESTE / JAGUARIBE  180.400,00  1.740

ARACATI  56.650,00  480

LIMOEIRO DO NORTE  44.000,00  480

RUSSAS  44.000,00  480

TABULEIRO DO NORTE  35.750,00  300

08 - CARIRI / CENTRO SUL  374.000,00  3.360

ACOPIARA  44.000,00  480

ASSARÉ  35.750,00  300

BARRO  35.750,00  300

CARIRIAÇU  35.750,00  300

JUCÁS  35.750,00  300

MAURITI  35.750,00  300

MISSÃO VELHA  44.000,00  480

PENAFORTE  35.750,00  300

UMARI  35.750,00  300

VÁRZEA ALEGRE  35.750,00  300

 5.881.976,29  15.060
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Secretaria : 47000000 SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Programa : 050 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Projeto : Projeto 16 - Fortalecimento da Rede de Assistência Social Parceiras da STDS (Ações/Serviços 

Socioassistenciais Complementares) (Mapp 31)

Objetivos

Geral

Ampliar a oferta de serviços para o público-alvo mediante a concessão de subsídios a entidades da rede socioassistencial.

Específicos

- Subsidiar serviços de acolhimento para crianças e adolescentes; 

- Subsidiar serviços de acolhimento de idosos;

- Subsidiar serviços socioeducativos para as pessoas com deficiência;

- Subsidiar serviços de atendimento para pessoas em situação de rua.

Indicadores

Percentual de ampliação do atendimento nos serviços da rede socioassistencial;

Percentual de pessoas em situação de rua protegidas.

METAS FÍSICAS

PREVISTA EXECUTADA

Acolhido 400 crianças e adolescentes nos serviços da rede 

socioassistencial.

Acolher 112 crianças e adolescentes acolhidos nos serviços 

da rede socioassistencial.

Meta não executada.Atender 50 pessoas em situação de rua.

Atendido 500 pessoas com deficiência em entidades da rede 

socioassistencial.

Atender 700 pessoas com deficiência em entidades da rede 

socioassistencial.

Acolhido 96  idosos nos serviços da rede socioassistencial.Acolher 96 idosos nos serviços da rede socioassistencial.

Análise Qualitativa

No período em análise os serviços deram continuidade as ações nas unidades de acolhimento para crianças, adolescentes e 

idosos, além do atendimento na rede socioassistencial. Contudo a meta do servi ço destinado à pessoas em situação de rua não 

foi executada, devido a ausência de entidade habilitada para o desenvolvimento das ações. 

As demais metas físicas foram todas cumpridas, considerando que cada unidade conta com um n úmero superior ao 

estabelecido no convênio, já que a Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social ¿ STDS complementa os recursos das 

unidades em questão.

Público Alvo

Pessoas com deficiência, Crianças, adolescentes, idosos e pessoas em situação de rua.

MUNICÍPIOS ATENDIDOS

Macro-Região / Município Valor Empenhado População Beneficiada

01 - REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA  1.439.600,00  514

AQUIRAZ  78.800,00  16

FORTALEZA  1.050.800,00  462

GUAIÚBA  250.000,00  20

MARANGUAPE  60.000,00  16

03 - SOBRAL / IBIAPABA  137.600,00  100

FORQUILHA  68.800,00  50

SOBRAL  68.800,00  50
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07 - LITORAL LESTE / JAGUARIBE  327.000,00  166

ALTO SANTO  68.800,00  50

IRACEMA  68.800,00  50

LIMOEIRO DO NORTE  68.800,00  50

RUSSAS  120.600,00  16

08 - CARIRI / CENTRO SUL  395.800,00  216

BARBALHA  68.800,00  50

BREJO SANTO  68.800,00  50

JUAZEIRO DO NORTE  68.800,00  50

MILAGRES  120.600,00  16

MISSÃO VELHA  68.800,00  50

 2.300.000,00  996
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Secretaria : 47000000 SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Programa : 026 ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Projeto : Projeto 17 - Investimento Cidadão (Mapp 32).

Objetivos

Geral 

Contribuir para a redução das vulnerabilidades de pessoas com deficiência no Ceará oportunizando seu acesso à Politica de 

Assistência Social. 

Específicos 

Fortalecer a implementação do SUAS no Ceará através do financiamento de projetos voltados para Pessoas com deficiência;

- Mobilizar a sociedade para a defesa dos direitos das pessoas com defici ência Disseminando informações sobre conceitos, 

legislação e outros temas pertinentes à pessoa com deficiência;

- Capacitar agentes e técnicos municipais.

Indicadores

Percentual de municípios cearenses fortalecidos na implementação do SUAS e na execução de ações voltadas às pessoas com 

deficiência;

Percentual de pessoas com deficiência e seus familiares com acesso à Política de Assistência Social e melhor atendidos nos 

Municípios habilitados e selecionados pelo edital;

Percentual de técnicos Municipais com conhecimentos ampliados sobre temas relativos à Pessoa com Defici ência e em 

condições de realizar um atendimento mais qualificado a esse segmento.

METAS FÍSICAS

PREVISTA EXECUTADA

 42 municípios apoiados técnica e financeiramente para o 

Serviço de Convivência de Fortalecimento de Vínculos para 

Pessoa com Deficiência

Apoiar técnica e financeiramente até 42 projetos voltados a 

pessoas com deficiência.

2.940 pessoas com deficiência atendidas,Apoiar o atendimento a 2.800 pessoas com deficiência.

V Jornada da Pessoa com Deficiência realizada  com a 

participação de 180 técnicos dos Municípios e do Estado;

Realizar a V Jornada da Pessoa com Deficiência com a 

participação de 180 técnicos dos Municípios e do Estado.

2 cursos de capacitação realizados para  60  técnicos 

municipais responsáveis pela realização dos projetos;

Realizar 2 cursos de capacitação voltados a 60  técnicos 

municipais responsáveis pela realização dos projetos.

Dia de Luta da Pessoa com Deficiência realizado.Realizar o Dia de Luta da Pessoa com Deficiência.

Análise Qualitativa

 O projeto atingiu 100% das metas. Vale ressaltar que  o número de 42 municípios representa  apenas 22% dos municípios 

cearenses, necessitando de mais  recursos financeiros  para ampliar a cobertura do cofinanciamento.

O cofinanciamento iniciou-se em 2014 para 42 municípios e significou  uma importante ação para a execução dos Serviços de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos para PcD. Foram elencados critérios para a hierarquização dos municípios, sendo 

estes a Taxa de Vulnerabilidade Social ¿ TVS, demografia com base na população com deficiência e o número de famílias com 

pessoas com deficiência inscritas no CADÚNICO. A partir deste dado, foi elaborado um ranking com os munic ípios, sendo deste 

contemplados os 42 primeiros deste ranking.

A capacitação para os técnicos foi considerada bastante positiva na medida que foram trabalhos tem áticas atualizadas sobre as 

pessoas com deficiência.

Público Alvo

Pessoas com deficiência, residentes nos municípios e atendidos nos Centros de Referência da Assistência Social - CRAS.
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MUNICÍPIOS ATENDIDOS

Macro-Região / Município Valor Empenhado População Beneficiada

01 - REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA  118.960,00  70

FORTALEZA  118.960,00  70

02 - LITORAL OESTE  80.640,00  420

ACARAÚ  13.440,00  70

BARROQUINHA  13.440,00  70

CHAVAL  13.440,00  70

GRANJA  13.440,00  70

ITAPAJÉ  13.440,00  70

URUOCA  13.440,00  70

03 - SOBRAL / IBIAPABA  94.080,00  490

CARNAUBAL  13.440,00  70

CROATÁ  13.440,00  70

GRAÇA  13.440,00  70

IRAUÇUBA  13.440,00  70

MORAÚJO  13.440,00  70

SÃO BENEDITO  13.440,00  70

VIÇOSA DO CEARÁ  13.440,00  70

04 - SERTÃO DE INHAMUNS  107.520,00  560

ARARENDÁ  13.440,00  70

IPAPORANGA  13.440,00  70

IPUEIRAS  13.440,00  70

NOVO ORIENTE  13.440,00  70

PARAMBU  13.440,00  70

PORANGA  13.440,00  70

QUITERIANÓPOLIS  13.440,00  70

TAMBORIL  13.440,00  70

05 - SERTÃO CENTRAL  120.960,00  630

BOA VIAGEM  13.440,00  70

CHORÓ  13.440,00  70

IBICUITINGA  13.440,00  70

ITATIRA  13.440,00  70

MILHÃ  13.440,00  70

MOMBAÇA  13.440,00  70

PARAMOTI  13.440,00  70

QUIXERAMOBIM  13.440,00  70

SOLONÓPOLE  13.440,00  70

06 - BATURITÉ  53.760,00  280

ARACOIABA  13.440,00  70

CAPISTRANO  13.440,00  70

ITAPIÚNA  13.440,00  70

OCARA  13.440,00  70

07 - LITORAL LESTE / JAGUARIBE  40.320,00  210

JAGUARETAMA  13.440,00  70

MORADA NOVA  13.440,00  70

PALHANO  13.440,00  70

08 - CARIRI / CENTRO SUL  53.760,00  280

ACOPIARA  13.440,00  70

ANTONINA DO NORTE  13.440,00  70

CARIRIAÇU  13.440,00  70
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LAVRAS DA MANGABEIRA  13.440,00  70

 670.000,00  2.940
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Secretaria : 47000000 SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Programa : 027 ATENÇÃO À PESSOA IDOSA

Projeto : Projeto 18 - Terceira Idade Cidadã (Mapp 34)

Objetivos

Geral 

Apoiar técnica e financeiramente a gestão municipal na realização de ações de Proteção Social Básica à pessoa idosa, nos 

Centros de Referência da Assistência Social - CRAS.

Específicos 

- Qualificar agentes sociais, gestores, técnicos dos CRAS, conselheiros municipais do Conselho de direitos da pessoa idosa e 

cuidadores familiares para o atendimento a pessoa idosa;

- Financiar a realização de projetos de atendimento à pessoa idosa nos munic ípios, sob a responsabilidade das Prefeituras 

Municipais / Secretarias Municipais de Assistência Social ou congêneres.

Indicadores

Percentual de pessoas idosas e seus familiares com acesso à Política de Assistência Social melhor atendidos nos Municípios 

conveniados.

METAS FÍSICAS

PREVISTA EXECUTADA

70 municípios apoiados técnica e financeiramente para o 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para a 

Pessoa Idosa;

Apoiar técnica e financeiramente 70 projetos voltados a idosos.

70 municípios cofinanciados e apoiados tecnicamente;Monitorar 70 projetos selecionados e apoiados financeira e 

tecnicamente.

01 Jornada Gerontológica realizada sobre a temática do 

envelhecimento, com a participação de 150 agentes locais;

Realizar 01 Jornada Gerontológica sobre a temática do 

envelhecimento, com a participação de 150 agentes locais.

7.000 Pessoas Idosas atendidas;Apoiar o atendimento a 7.000 pessoas idosas.

Curso de Memória para 30 agentes locais e técnicos 

realizado;

Realizar Curso de Memória para 30 agentes locais e técnicos.

30 multiplicadores sociais de atenção a terceira idade 

capacitados;

Capacitar 30 multiplicadores sociais de atenção a terceira 

idade.

Dois eventos de mobilização da sociedade sobre o 

envelhecimento realizados,

Promover dois eventos de mobilização da sociedade sobre o 

envelhecimento e os Direitos da Pessoa Idosa, sendo o Dia 

Mundial de Conscientização da Violência à Pessoa Idosa e o 

Dia do Idoso.

Análise Qualitativa

O cofinanciamento  dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para idosos  iniciou-se em 2014 e representa mais 

um passo na consolidação do SUAS no Ceará,  considerando que substitui a relação convenial  com os municípios e assegura 

que o atendimento seja contínuo como preconiza a NOB/SUAS. Foram elencados critérios para a hierarquização dos municípios, 

sendo estes a Taxa de Vulnerabilidade Social ¿ TVS, demografia com base na popula ção de pessoas idosas e o número de 

famílias com pessoas idosas inscritas no CADÚNICO. A partir deste dado, foi elaborado um ranking com os munic ípios, sendo 

deste contemplados os 70 primeiros deste ranking.

 O projeto atingiu 100% das metas. Vale ressaltar que  o número de 70 municípios representa  apenas 38% dos municípios 

cearenses, necessitando de mais  recursos financeiros  para ampliar a cobertura do cofinanciamento.

Público Alvo
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Idosos residentes em municípios cearenses de famílias referenciadas e/ou pelos Centros de Referência da Assistência Social - CRAS.

MUNICÍPIOS ATENDIDOS

Macro-Região / Município Valor Empenhado População Beneficiada

01 - REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA  308.000,00  100

FORTALEZA  308.000,00  100

02 - LITORAL OESTE  72.000,00  400

AMONTADA  18.000,00  100

CHAVAL  18.000,00  100

GRANJA  18.000,00  100

URUOCA  18.000,00  100

03 - SOBRAL / IBIAPABA  162.000,00  900

CARIRÉ  18.000,00  100

CROATÁ  18.000,00  100

GRAÇA  18.000,00  100

HIDROLÂNDIA  18.000,00  100

MUCAMBO  18.000,00  100

PIRES FERREIRA  18.000,00  100

RERIUTABA  18.000,00  100

SANTANA DO ACARAÚ  18.000,00  100

VIÇOSA DO CEARÁ  18.000,00  100

04 - SERTÃO DE INHAMUNS  270.000,00  1.500

AIUABA  18.000,00  100

ARARENDÁ  18.000,00  100

ARNEIROZ  18.000,00  100

CATUNDA  18.000,00  100

CRATEÚS  18.000,00  100

INDEPENDÊNCIA  18.000,00  100

IPAPORANGA  18.000,00  100

IPUEIRAS  18.000,00  100

MONSENHOR TABOSA  18.000,00  100

NOVO ORIENTE  18.000,00  100

PARAMBU  18.000,00  100

PORANGA  18.000,00  100

QUITERIANÓPOLIS  18.000,00  100

TAMBORIL  18.000,00  100

TAUÁ  18.000,00  100

05 - SERTÃO CENTRAL  252.000,00  1.400

BOA VIAGEM  18.000,00  100

CANINDÉ  18.000,00  100

CHORÓ  18.000,00  100

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  18.000,00  100

IBARETAMA  18.000,00  100

ITATIRA  18.000,00  100

MILHÃ  18.000,00  100

MOMBAÇA  18.000,00  100

PARAMOTI  18.000,00  100

PEDRA BRANCA  18.000,00  100

PIQUET CARNEIRO  18.000,00  100

SANTA QUITÉRIA  18.000,00  100

SENADOR POMPEU  18.000,00  100
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SOLONÓPOLE  18.000,00  100

06 - BATURITÉ  36.000,00  200

OCARA  18.000,00  100

PALMÁCIA  18.000,00  100

07 - LITORAL LESTE / JAGUARIBE  36.000,00  200

ERERÊ  18.000,00  100

PEREIRO  18.000,00  100

08 - CARIRI / CENTRO SUL  414.000,00  2.300

ACOPIARA  18.000,00  100

ALTANEIRA  18.000,00  100

ANTONINA DO NORTE  18.000,00  100

ASSARÉ  18.000,00  100

AURORA  18.000,00  100

BARRO  18.000,00  100

CAMPOS SALES  18.000,00  100

CARIRIAÇU  18.000,00  100

CARIÚS  18.000,00  100

CEDRO  18.000,00  100

FARIAS BRITO  18.000,00  100

IPAUMIRIM  18.000,00  100

JARDIM  18.000,00  100

JUCÁS  18.000,00  100

LAVRAS DA MANGABEIRA  18.000,00  100

PORTEIRAS  18.000,00  100

POTENGI  18.000,00  100

SABOEIRO  18.000,00  100

SALITRE  18.000,00  100

SANTANA DO CARIRI  18.000,00  100

TARRAFAS  18.000,00  100

UMARI  18.000,00  100

VÁRZEA ALEGRE  18.000,00  100

 1.550.000,00  7.000
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Secretaria : 47000000 SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Programa : 027 ATENÇÃO À PESSOA IDOSA

Projeto : Projeto 19 - Idoso Sujeito Pleno (Mapp 43)

Objetivos

Geral: 

Contribuir para a redução do número de idosos em situação de abandono no Estado, bem como fortalecer a rede de serviço de 

Acolhimento Institucional.  

Específicos: 

- Acolher idosos, oferecendo-lhes assistência integral em Instituição de Longa Permanência;

- Promover, quando possível, a reinserção familiar dos idosos;

- Garantir o acesso às atividades de lazer, cultura, pedagógica e ocupacional;

- Garantir atendimento psicossocial e de saúde;

- Articular os serviços em rede socioassistencial, de educação e saúde.

Indicadores
Percentual de idosos vítimas de violência doméstica e abandonados protegidos integralmente.

METAS FÍSICAS

PREVISTA EXECUTADA

Acolhido 134 idosos.Acolher 110 idosos.

Análise Qualitativa

O Abrigo retomou a construção em outubro de 2014, após novo processo de licitação, conforme exigência da legislação para a 

contratação da empresa que assumiu a conclusão da obra. 

Referidas obras ocasionaram transtornos aos acolhidos, que seguem sem espa ço para lazer, além de reprimirem a demanda 

para o serviço que cresce de forma exponencial. 

Neste período foram atendidos 134 idosos em regime integral, dos quais 20 idosos retornaram para família e 34 foram desligados 

por outros motivos. 

Não obstante as dificuldades vivenciadas, os idosos participaram de atividades de lazer externas: shopping, praia, tapioqueiras, 

zoológico, beira mar e tiveram toda assistência necessária com relação à saúde, cuidados diários e terapêuticos.    

Foi promovido 01 curso de capacitação de enfermagem no segmento de curativos para enfermeiros e técnicos de enfermagem e 

ocorreram sessões clínicas com equipe multidisciplinar, sob a coordenação do geriatra Dr. João Macedo.

Público Alvo

Idosos vítimas de violência intrafamiliar, negligência e abandono, encaminhados pelo Ministério Público.

MUNICÍPIOS ATENDIDOS

Macro-Região / Município Valor Empenhado População Beneficiada

01 - REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA  1.999.177,54  134

FORTALEZA  1.999.177,54  134

 1.999.177,54  134
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Secretaria : 47000000 SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Programa : 021 PROMOÇÃO DA JUVENTUDE

Projeto : Projeto 20 -  Primeiro Passo (Mapp 44)

Objetivos

Geral

Desenvolver ações de qualificação social e profissional com foco na inserção de jovens aprendizes e estagiário no mercado 

formal, e na transferência de renda por meio de bolsa aprendizagem para adolescentes e jovens de baixa renda, na faixa et ária de 

16 a 24 anos, atendidos nas linhas de ação Jovem Aprendiz, Jovem Bolsista e Jovem Estagiário. 

Específico 

- Promover qualificação profissional e social para adolescentes e jovens de acordo com as potencialidades dos munic ípios e as 

possibilidades de inserção no mundo trabalho;

- Transferir renda através de bolsa capacitação para adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social;

- Apoiar formas alternativas geradoras de rendas para os jovens egressos dos cursos de bolsista por meio de concess ão de kit 

instrumental de trabalho; 

- Apoiar jovens e adolescentes com fardamento, acompanhamento profissional, e inser ção no mercado de trabalho na linha de 

ação Jovem Estagiário.

Indicadores

Percentual de ampliação da oferta de estágio em empresas públicas e privadas;

Percentual de ampliação da inserção de jovens no mercado de trabalho;

Percentual de ampliação da inserção de jovens no mercado de trabalho, em cumprimento a lei federal nº 10.079/2000 (Lei da 

Aprendizagem);

Percentual de qualificação de jovens qualificados através de capacitação profissional.

METAS FÍSICAS

PREVISTA EXECUTADA

40 ações realizadasRealizar 40 ações de Capacitação Social e Profissional - Linha 

Aprendiz.

949 jovens inseridos no mercado de trabalhoInserir 1.000 jovens no mercado de trabalho - Linha Estagiário.

 3.630 jovens capacitados na Linha BolsistaCapacitar 3.200 jovens em ações de Qualificação Social e 

Profissional - Linha Bolsista.

224 ações de qualificação social e profissional realizadasRealizar 150 ações de Qualificação Social e Profissional - 

Linha Bolsista.

3.630 Bolsas Capacitação concedidasConceder 3.200 Bolsas-Capacitação no valor de R$100,00 - 

Linha Bolsista.

726 jovens inseridos no mercado de trabalho - Linha BolsistaInserir 20% dos jovens no mercado de trabalho, totalizando 754 

jovens - Linha Bolsista.

150 empresas cadastradas - Linha EstagiarioCadastrar 150 empresas - Linha Estagiário.

949 jovens capacitados através do Estagio - Linha EstagiárioCapacitar 1.300 jovens através do ensino prático na 

modalidade de estágio - Linha Estagiário.

890 jovens inseridos no mercado de trabalho - Linha 

Aprendiz

Inserir 1.000 jovens no mercado de trabalho - Linha Aprendiz.

1000 jovens capacitados - Linha AprendizCapacitar 1.000 jovens em ações de Capacitação Social e 

Profissional - Linha Aprendiz.

Análise Qualitativa

No que se refere ao cumprimento das metas físicas estabelecidas, foram beneficiados 5469 jovens, distribuídos nas seguintes 

linhas de ação:

Na Linha de Ação BOLSISTA foram promovidas ações de qualificação profissional nas modalidades de rotinas administrativas, 

gastronomia, informática e serviços, sendo concluídas 224 turmas, totalizando 3630 educandos capacitados em 106 municípios.
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Na Linha de Ação ESTAGIÁRIO, o projeto encaminhou 949 jovens para realizar atividades através do ensino prático na 

modalidade estágio em parceria com 36 órgãos públicos e 6 empresas privadas que recebem os estagiários. 

Na Linha de Ação APRENDIZ foram promovidas Ações de Capacitação Social e Profissional, atendendo 890 jovens, estes foram 

encaminhados para atividades laborais em empresas privadas  sendo essas realizadas concomitante a capacitação. 

Apesar das dificuldades estruturais, técnicas e transporte para o acompanhamento satisfatório da execução das linhas de ação, 

o projeto Primeiro Passo atendeu o cronograma de execução físico-financeiro estabelecido, aproximando-se da meta 

estabelecida tendo como principal razão para a não execução total da meta a desistência de algumas empresas para absorver 

as linhas de ação aprendiz e estagiário.

Público Alvo

Adolescentes e jovens na faixa etária de 16 a 24 anos, estando em situação de vulnerabilidade social.

MUNICÍPIOS ATENDIDOS

Macro-Região / Município Valor Empenhado População Beneficiada

01 - REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA  4.527.305,00  2.372

AQUIRAZ  77.134,26  49

CASCAVEL (01)  6.763,36  4

CAUCAIA  111.525,69  71

CHOROZINHO  38.431,17  24

EUSÉBIO  2.475,93  2

FORTALEZA  3.841.985,52  1.938

GUAIÚBA  45.878,37  28

HORIZONTE  6.576,69  4

ITAITINGA  52.498,77  33

MARACANAÚ  144.870,51  92

MARANGUAPE  129.630,56  83

PACAJUS  21.669,08  13

PACATUBA  7.200,00  5

PINDORETAMA (01)  2.475,93  2

SÃO GONÇALO DO AMARANTE  38.189,16  24

02 - LITORAL OESTE  872.493,82  539

ACARAÚ  80.595,10  49

AMONTADA  54.826,00  34

APUIARÉS  89.202,06  52

BARROQUINHA  43.762,43  27

CAMOCIM  34.936,75  21

CRUZ  46.930,56  29

ITAPAJÉ  17.867,90  12

ITAPIPOCA  144.813,65  92

ITAREMA  76.870,48  48

MARCO  29.697,13  18

MIRAÍMA  36.457,13  23

MORRINHOS  29.907,12  18

PARACURU (02)  13.223,36  8

PENTECOSTE  16.750,03  11

SÃO LUIZ DO CURU (02)  7.063,37  5

TEJUSSUOCA  26.665,51  16

TRAIRI (02)  26.376,65  16

UMIRIM  41.040,27  26

URUBURETAMA  21.963,37  13

URUOCA  33.544,95  21
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03 - SOBRAL / IBIAPABA  514.405,51  327

CARNAUBAL  86.977,71  55

COREAÚ  64.903,74  41

FORQUILHA  5.003,32  3

GRAÇA  2.352,96  2

GUARACIABA DO NORTE  56.180,36  36

IPU  13.706,00  9

MASSAPÊ  26.217,50  16

MORAÚJO  31.944,73  21

PIRES FERREIRA  12.223,38  8

RERIUTABA  10.340,00  7

SANTANA DO ACARAÚ  38.250,19  24

SÃO BENEDITO  60.873,00  38

TIANGUÁ  23.972,97  15

UBAJARA  48.729,63  31

VARJOTA  11.903,36  8

VIÇOSA DO CEARÁ  20.826,66  13

04 - SERTÃO DE INHAMUNS  136.967,96  87

CATUNDA  11.553,38  6

CRATEÚS  6.953,34  5

MONSENHOR TABOSA  65.253,31  41

NOVA RUSSAS  43.394,55  28

PORANGA  9.813,38  7

05 - SERTÃO CENTRAL  658.930,47  1.119

BANABUIÚ  48.135,10  31

BOA VIAGEM  70.110,14  45

CANINDÉ  58.916,06  38

CARIDADE  20.669,26  13

CHORÓ  84.060,70  54

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  7.160,01  6

GENERAL SAMPAIO  44.393,20  28

IBARETAMA  3.146,69  2

ITATIRA  28.233,31  18

MADALENA  32.949,80  21

PARAMOTI  6.573,34  5

PEDRA BRANCA  17.223,37  11

QUIXADÁ  119.895,44  770

QUIXERAMOBIM  70.082,07  46

SANTA QUITÉRIA  11.266,67  8

SENADOR POMPEU  10.280,00  7

SOLONÓPOLE  25.835,31  16

06 - BATURITÉ  574.890,48  366

ACARAPE  95.688,98  60

ARACOIABA  3.529,28  2

ARATUBA  92.721,16  60

BARREIRA  98.576,45  63

BATURITÉ  97.431,45  62

CAPISTRANO  45.957,23  29

GUARAMIRANGA  5.376,66  3

ITAPIÚNA  57.083,95  37

MULUNGU  10.800,00  7

OCARA  3.200,00  2

REDENÇÃO  64.525,32  41
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07 - LITORAL LESTE / JAGUARIBE  498.127,67  318

ARACATI  178.546,35  115

BEBERIBE  15.570,89  10

FORTIM  45.601,72  29

JAGUARIBARA  33.670,80  21

JAGUARUANA  26.567,46  17

LIMOEIRO DO NORTE  98.243,75  63

QUIXERÉ  6.933,37  4

RUSSAS  25.380,00  16

TABULEIRO DO NORTE  67.613,33  43

08 - CARIRI / CENTRO SUL  706.776,02  451

ACOPIARA  106.294,45  68

ANTONINA DO NORTE  56.335,10  36

BAIXIO  49.918,51  32

BARBALHA  80.981,27  52

BARRO  2.996,67  2

BREJO SANTO  45.681,96  29

CAMPOS SALES  3.473,32  2

CARIÚS  4.913,34  3

CEDRO  6.986,70  4

CRATO  52.204,56  34

ICÓ  61.505,15  40

IGUATU  71.911,72  47

IPAUMIRIM  56.634,22  36

JARDIM  7.013,40  4

JUAZEIRO DO NORTE  26.245,38  17

LAVRAS DA MANGABEIRA  7.006,73  4

MILAGRES  6.020,03  4

MISSÃO VELHA  6.136,68  4

NOVA OLINDA  5.396,67  3

QUIXELÔ  11.060,01  7

SABOEIRO  6.686,72  4

SALITRE  12.393,35  8

SANTANA DO CARIRI  7.063,35  4

UMARI  5.096,71  3

VÁRZEA ALEGRE  6.820,02  4

 8.489.896,93  5.579
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Secretaria : 47000000 SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Programa : 026 ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Projeto : Projeto 21 - Centro de Profissionalização Inclusiva para a Pessoa com Deficiência (Mapp 48)

Objetivos

Geral

Desenvolver ações de educação profissional e inserção no mercado de trabalho voltadas, prioritariamente, para o público da 

pessoa com deficiência.

Específicos

- Adquirir equipamentos necessários para as atividades-fim do Centro de Profissionalização, de acordo com o projeto 

arquitetônico e pedagógico.

Indicadores
Percentual de pessoas atendidas no Centro de Profissionalização Inclusiva.

METAS FÍSICAS

PREVISTA EXECUTADA

90,78% do Centro de Profissionalização Inclusiva equipado.Equipar 01 (um) Centro de Profissionalização Inclusiva.

Análise Qualitativa

O Centro de Profissionalização Inclusiva está em funcionamento a um ano de seis meses, e durante este per íodo já desenvolveu 

uma série de atividades, beneficiando a população de pessoas com deficiência do estado do Ceará.

Ao longo desse período, foram cadastradas 2.071 pessoas, das quais 708 são PcD. Realizou 31 turmas de qualificação em 

regime presencial, beneficiando 416 pessoas, além de matricular 237 pessoas em regime de EaD. Realizou 24 turmas de 

esporte, beneficiando 295 pessoas. Inseriu no mercado de trabalho 175 pessoas.

O Projeto é de fato exitoso, justificando todo o investimento realizado na aquisi ção de equipamentos para viabilização de seu 

funcionamento de forma plena e adequada.

Em 2014, foram executados 90,78% dos recursos disponibilizados, permitindo a aquisição de Equipamentos e mobiliários, 

Cortinas e Persianas, Equipamentos de Tecnologia da Informação, Equipamentos de Acessibilidade (máquina de escrever 

Braille), Bombas submersas e Ferramentas de Manutenção.

Público Alvo

- Pessoas com deficiência (física, visual, auditiva ou intelectual);

MUNICÍPIOS ATENDIDOS

Macro-Região / Município Valor Empenhado População Beneficiada

01 - REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA  49.981,33  2.071

FORTALEZA  49.981,33  2.071

 49.981,33  2.071
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Secretaria : 47000000 SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Programa : 026 ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Projeto : Projeto 22 - Acesso de Pessoas com Deficiência à Inclusão Social (Mapp 65)

Objetivos

Geral 

Garantir às pessoas com deficiência e seus acompanhantes o deslocamento para a escola e tratamento especializado na 

perspectiva da habilitação e reabilitação da vida pessoal e social.

Específicos

- Possibilitar o acesso das pessoas com deficiência à educação e tratamento especializado, na perspectiva da habilitação e 

reabilitação da vida pessoal e social;

- Permitir o deslocamento do acompanhante para a pessoa com deficiência que dele necessitar.

Indicadores
Percentual de pessoas com deficiência com garantia de acesso ao  atendimento  em clínicas de tratamento e/ou escola.

METAS FÍSICAS

PREVISTA EXECUTADA

Aquisição e distribuição de vales-transporte para 262 

pessoas/mês perfazendo 205.907 vales-transporte anual.

Aquisição e distribuição de vales-transporte para 262 

pessoas/mês perfazendo 219.921 vales-transporte/ ano.

Análise Qualitativa

- O Projeto foi aprovado no MAPP somente em março de 2014 , gerando atraso no repasse dos vales-transporte para os 

beneficiários.

No primeiro semestre , a  liberação dos recursos propiciou a compra imediata dos vales-transporte referente aos meses de 

Janeiro a Junho de 2014.  Nos meses seguintes, os vales-transporte foram entregues em prazo hábil para seus beneficiários e 

acompanhantes.

Durante este período  262 pessoas foram beneficiadas com acesso à educação e tratamento especializado.

Como dificuldade pode ser apontada, a morosidade do Sindiônibus para responder às demandas da STDS   atrasando a 

celebração do convênio.

Público Alvo

Pessoa com deficiência mental, visual, auditiva, motora e/ou física.

MUNICÍPIOS ATENDIDOS

Macro-Região / Município Valor Empenhado População Beneficiada

01 - REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA  529.315,55  251

AQUIRAZ  39.464,70  11

CASCAVEL (01)  16.581,30  9

CAUCAIA  228.600,75  148

EUSÉBIO  8.397,45  7

HORIZONTE  22.424,35  7

ITAITINGA  8.381,85  5

MARACANAÚ  120.224,70  35

MARANGUAPE  24.277,60  11

PACAJUS  56.374,75  11

PACATUBA  4.588,10  7
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06 - BATURITÉ  10.340,00  5

ACARAPE  10.340,00  5

07 - LITORAL LESTE / JAGUARIBE  10.339,90  6

BEBERIBE  10.339,90  6

 549.995,45  262
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Secretaria : 47000000 SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Programa : 050 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Projeto : Projeto 23 -  De Volta pra Casa: Uma Proposta Metodológica de Reinserção Social de Crianças e 

Adolescentes em Situação de Rua (Mapp 68)

Objetivos

Geral

Melhorar as condições de vida das crianças e adolescentes em situação de extrema vulnerabilidade e risco social que circulam 

na Avenida Beira Mar e adjacências, como também na área da Parangaba, através da realização de ações socioeducativas, 

assistenciais e profissionalizantes, visando a reinserção na família, na sociedade e no mercado de trabalho.

Específicos

- Possibilitar a participação de crianças, adolescentes e seus familiares em ações de capacitação social e educativa, que 

permitam a sua formação cidadã e assegurem o cumprimento dos direitos humanos e a inserção social e produtiva;

- Promover qualificação profissional e social para adolescentes e famílias, de acordo com as potencialidades locais e as 

possibilidades de inserção no mundo do trabalho;

- Contribuir para inserção ou reinserção de crianças e adolescentes no sistema oficial escolar;

- Proporcionar proteção e acompanhamento às famílias e adolescentes que se encontram em situação de extrema vulnerabilidade 

e risco social;

- Oportunizar tratamento para crianças e adolescentes usuários de drogas em unidades especializadas e o atendimento de 

outras demandas da área de saúde;

- Ampliar o leque de parcerias com a rede socioassistencial, em especial com os CREAS municipais.

Indicadores

Percentual de adolescentes com acesso ao tratamento para o adolescente dependente químico;

Percentual de familiares inseridos no mercado de trabalho;

Percentual de crianças e adolescentes reintegrados no âmbito social, familiar e comunitário.

METAS FÍSICAS

PREVISTA EXECUTADA

Abordado 155 crianças e adolescentes moradores da Beira 

Mar e Adjacências e Área da Parangaba;

Abordar 50 crianças e adolescentes moradores da Beira Mar e 

Adjacências e Área da Parangaba.

 Encaminhado 02 famílias para capacitação em geração de 

ocupação e renda;

Encaminhar 50 famílias para capacitação em geração de 

ocupação e renda.

Proporcionado o acesso à documentação básica para 07  

famílias;

Proporcionar o acesso à documentação básica para 50  

famílias.

Acompanhado 06 adolescentes que estão em cumprimento 

de medidas socioeducativas;

Acompanhar os adolescentes que estão em cumprimento de 

medidas socioeducativas.

Assegurado a matrícula de 5 crianças e adolescentes no 

ensino formal;

Assegurar a matrícula  de 50 crianças e adolescentes no 

ensino formal.

Propiciado atendimento e acompanhamento social e 

psicológico (individual e em grupo) a 72 crianças e 

adolescentes do Projeto;

Propiciar atendimento e acompanhamento social e psicológico 

(individual e em grupo) a 50 crianças e adolescentes do 

Projeto.

Engajado 19 crianças e adolescentes nas atividades e 

oficinas do Projeto;

Engajar 50 crianças e adolescentes nas atividades e oficinas 

do Projeto.

Mantido parceria com 03 comunidades terapêuticas para 

engajamento dos interessados em tratamento;

Manter parceria com 05 comunidades terapêuticas para 

engajamento dos interessados em tratamento.

Localizado e trabalhado as famílias de 24 crianças e 

adolescentes acompanhados;

Localizar e trabalhar as famílias de 50 crianças e adolescentes 

acompanhados.

Análise Qualitativa

O projeto realiza atendimentos individuais e grupais,  além de encaminhamentos diversos, de acordo com a demanda 
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apresentada, objetivando sempre a garantia dos direitos do público acompanhado. Desta forma, apesar de ser um 

acompanhamento muito complexo, alcançamos alguns resultados, tais como,  a reinserção de 07 adolescentes ao convívio 

familiar e comunitário, 03 adolescentes foram inseridos no mercado de trabalho, 05 encontros mensais para manutenção e 

encaminhamentos  às famílias atendidas.

Os vínculos familiares rompidos ou fragilizados, a inexistência de  moradia fixa e o uso de drogas são fatores negativos para o 

acompanhamento e atendimento do público-alvo. Estes fatores nos prejudicam, pois não conseguimos realizar um atendimento 

sistemático. Por muitas vezes realizamos um atendimento e logo após o adolescente volta para a rua e desaparece por algum 

tempo. Assim, o processo não flui como o programado, podemos destacar o uso de drogas como um dos fatores principais para 

o retorno a rua. O público-alvo deste projeto se caracteriza  muito pela instabilidade, ou seja, por vezes querem algo, em outro 

momento já desistem, o que retarda todo e qualquer tipo de evolução e dificulta o nosso trabalho.

Público Alvo

Crianças e adolescentes em situação de rua com idade entre 07 a 17 anos e suas famílias.

MUNICÍPIOS ATENDIDOS

Macro-Região / Município Valor Empenhado População Beneficiada

01 - REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA  419.999,99  155

FORTALEZA  419.999,99  155

 419.999,99  155
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Secretaria : 47000000 SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Programa : 026 ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Projeto : Projeto 24 - Garantindo a Acessibilidade (Mapp 71)

Objetivos

Geral

Desenvolver ações de qualificação social e profissional destinadas ao público de pessoas com deficiência e seus familiares, 

possibilitando sua inclusão social e produtiva, bem como a pessoas que queiram se qualificar para atendimento a este público.

Específicos

- Capacitar pessoas com deficiência e seus familiares, com vistas à inclusão no mercado de trabalho;

- Permitir o acesso de Pessoa com Deficiência ao mercado de trabalho;

- Contribuir com as empresas do Estado para que elas cumpram as metas do processo de inclus ão social, disponibilizando 

mão-de-obra qualificada; e

- Qualificar/requalificar pessoas que tenham interesse em atuar junto a qualificação profissional de pessoas com deficiência.

Indicadores

Percentual de pessoas com deficiência qualificadas profissionalmente para atender as demandas de empregabilidade do 

mercado; 

Percentual  de pessoas com deficiência em condições de competitividade junto ao mercado de trabalho cadastrados no Banco de 

Profissionais; 

Percentual de inserção dos egressos dos cursos de qualificação no mercado de trabalho formal ou em formas alternativas 

geradoras de renda; 

Percentual de inclusão social e inserção de pessoa com deficiência e/ou seus familiares no mercado de trabalho.

METAS FÍSICAS

PREVISTA EXECUTADA

Inseridos 62 familiares de pessoas com deficiência 

qualificadas no mercado de trabalho

Inserir 10% dos familiares de pessoas com deficiência 

qualificadas no mercado de trabalho formal.

Promovidos 42 cursos de qualificação profissional.Promover 40 cursos de qualificação profissional.

Qualificados 613 educandos para o mercado de trabalho.Qualificar 520 educandos para o mercado de trabalho.

Inseridas 20% (122 participantes) das pessoas com 

deficiência qualificadas no mercado de trabalho formal.

Inserir 20% das pessoas com deficiência qualificadas no 

mercado de trabalho formal.

Análise Qualitativa

O projeto Garantindo Acessibilidade teve a demanda de seus cursos definida a partir de criterioso levantamento das 

necessidades de qualificação profissional, que podem assegurar maiores condições de inserção dos egressos no mercado de 

trabalho, seja ele formal ou informal. As referidas demandas são preferencialmente originárias do banco de dados do Sistema 

Público de Emprego SINE/IDT e das entidades representativas das pessoas com deficiência, levando-se em consideração as 

potencialidades das ocupações locais.

As entidades executoras das ações de qualificação realizaram atividades de contato com potenciais empresas parceiras, no 

sentido de ampliar os índices de empregabilidade dos egressos. 

No ano de 2014 foram ocorreram ações de qualificação profissional em 23 tipologias de cursos nas modalidades de rotinas 

administrativas, gastronomia, informática e serviços, sendo concluídas 42 turmas, totalizando 613 educandos capacitados em 11 

municípios do estado.

Apesar da falta de estrutura, técnicos, transporte e diárias para o acompanhamento satisfatório da execução dos cursos, o 

projeto Garantindo Acessibilidade atendeu o cronograma de execução físico-financeiro estabelecido, superando as demais metas 

previstas para o de 2014, sem apresentar quaisquer prejuízo ao cumprimento do objetivo firmado.

Público Alvo

Pessoas com deficiência (física, visual, auditiva, intelectual ou múltipla) e seus familiares.
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MUNICÍPIOS ATENDIDOS

Macro-Região / Município Valor Empenhado População Beneficiada

01 - REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA  825.000,00  506

CAUCAIA  19.077,07  12

EUSÉBIO  19.076,97  12

FORTALEZA  729.615,05  446

GUAIÚBA  19.076,97  12

MARACANAÚ  19.076,97  12

MARANGUAPE  19.076,97  12

03 - SOBRAL / IBIAPABA  25.000,00  15

SOBRAL  25.000,00  15

06 - BATURITÉ  25.000,00  15

OCARA  25.000,00  15

07 - LITORAL LESTE / JAGUARIBE  25.000,00  15

LIMOEIRO DO NORTE  25.000,00  15

08 - CARIRI / CENTRO SUL  100.000,00  62

IGUATU  46.154,00  29

MAURITI  53.846,00  33

 1.000.000,00  613
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Secretaria : 47000000 SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Programa : 027 ATENÇÃO À PESSOA IDOSA

Projeto : Projeto 25- Construção e Equipamento do Abrigo dos Idosos (Mapp 88)

Objetivos

Geral 

Concluir a construção do abrigo de idosos.

Específico 

- Garantir um espaço físico adaptado às necessidade dos idosos acolhidos.

Indicadores
Percentual de idosos acolhidos devidamente.

METAS FÍSICAS

PREVISTA EXECUTADA

Concluído 83,36% da construção do Abrigo de Idosos.Concluir 100% da construção do Abrigo de Idosos.

Análise Qualitativa

A construção do Abrigo dos Idosos foi interrompida em outubro de 2013, pois a empresa S2 Construções desistiu de concluir a 

obra. Os trâmites administrativos para uma segunda licitação foram iniciados e concluídos com a ordem de serviço emitida no 

dia 29/09/2014, conforme ordem de serviço n°103/2014 emitida pelo Departamento de Arquitetura e Engenharia - DAE. 

A Empresa responsável é a EFICAZ Empreendimentos  Imobiliários - EPP, com o contrato de n°071/2014, no valor de R$ 

1.385.512,40, havendo sido pago até o momento o valor de R$ 101.937,39. O cronograma físico financeiro é para seis meses e a 

previsão para o término da obra conforme cronograma é para o final de março de 2015.

Público Alvo

Idosos vítimas de violência intrafamiliar, negligência e abandono, encaminhados pelo Ministério Público.

MUNICÍPIOS ATENDIDOS

Macro-Região / Município Valor Empenhado População Beneficiada

01 - REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA  1.385.512,40  134

FORTALEZA  1.385.512,40  134

 1.385.512,40  134
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Secretaria : 47000000 SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Programa : 021 PROMOÇÃO DA JUVENTUDE

Projeto : Projeto 26- CE - Jovem Aprendizagem em Serviço (Mapp 93)

Objetivos

Geral 

Possibilitar aos estudantes e egressos do ensino médio a oportunidade de competir e preparar-se para o mercado de trabalho 

através da participação em ações de qualificação social e profissional e inserção no mercado de trabalho.

Específicos 

- Promover a inserção de jovens no mercado de trabalho formal;

- Articular com micro, pequenas, médias e grandes empresas locais com vistas à absorção de jovens residentes nas 

proximidades das empresas parceiras;

- Qualificar social e profissionalmente jovens/adolescentes estudantes e egressos do ensino médio com foco nas potencialidades 

locais e possibilidades de inserção no mercado de trabalho formal.

Indicadores

Percentual de ampliação da inserção de jovens no mercado de trabalho;

Percentual de ampliação da oferta de estágio em 150 empresas públicas e privadas;

Percentual de jovens qualificados.

METAS FÍSICAS

PREVISTA EXECUTADA

Capacitados 1.360 jovens em ações de Qualificação Social 

e Profissional - Linha Cursos Livres e 702 jovens qualificados 

em cursos online - Linha telecentros

Capacitar 1.250 jovens em ações de Qualificação Social e 

Profissional - Linha Cursos Livres.

Inseridos 416 jovens em empresas parceiras - Linha Estágio 

Remunerado.

Inserir 500 jovens no mercado de trabalho - Linha Estágio 

Remunerado.

Capacitados 969 jovens através do ensino prático na 

modalidade de Estágio - Linha Aprendiz.

Capacitar 1.250 jovens através do ensino prático na 

modalidade de Estágio - Linha Aprendiz.

Inseridos 969 jovens no mercado de trabalho - Linha 

Aprendiz.

Inserir 500 jovens no mercado de trabalho - Linha Aprendiz.

Encaminhados 416 jovens às empresas - Linha Estágio 

Remunerado.

Encaminhar 1.000 jovens às empresas - Linha Estágio 

Remunerado.

Concedidas 416 Bolsas Estágio aos jovens - Linha Estágio 

Remunerado.

Conceder 1.000 Bolsas Estágio aos jovens - Linha Estágio 

Remunerado.

Realizadas 50 ações de Qualificação Social e Profissional - 

Linha Aprendiz

Realizar 50 ações de Qualificação Social e Profissional -  Linha 

Aprendiz.

Realizadas 75 ações de Qualificação Social e Profissional - 

Linha Cursos LIvres

Realizar 50 ações de Qualificação Social e Profissional - Linha 

Cursos Livres.

Inseridos 500 jovens no mercado de trabalho - Linha Cursos 

Livres e Telecentros

Inserir 500 jovens no mercado de trabalho - Linha Cursos 

Livres.

Análise Qualitativa

O projeto apresentou desempenho satisfatório em sua execução durante o ano de 2014, impactando positivamente a eficiência 

das ações de qualificação profissional de jovens e adolescentes com foco nas demandas apresentadas pelo mercado. 

Durante o ano de 2014, as entidades executoras das ações de qualificação realizaram as atividades de inscrição e seleção dos 

educandos, bem como o contatos com empresas parceiras para assegurar empregabilidade dos egressos. Foram beneficiados 

3447 jovens, distribuídos nas seguintes linhas de ação:. 

Na Linha de Ação APRENDIZ foram iniciadas as ações de qualificação social e profissional em 27 municípios e ao mesmo 

tempo foram encaminhados 969 jovens aprendizes a 32 empresas privadas. 
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Na Linha de Ação ESTÁGIO REMUNERADO foram realizadas em 38 municípios oficinas com os jovens selecionados, sendo 

encaminhados 416 destes a empresas para realização do estagio e recebimento de bolsa estágio.

Na Linha de Ação CURSOS LIVRES, as entidades executoras de qualificação social e profissional realizaram a qualificação de 

1360 jovens através de 75 turmas.

Na Linha de Ação Telecentros, foram disponibilizadas 6200 licenças de acesso a cursos online os quais proporcionaram a 

qualificação de 702 jovens.

Apesar das deficiências estrutural, técnicas, de transporte e diárias para o acompanhamento satisfatório da execução dos 

cursos, o projeto Ce-Jovem atendeu o cronograma de execução físico-financeiro estabelecido, aproximando-se da meta global 

prevista para o de 2014, sem apresentar quaisquer prejuízos ao cumprimento do objetivo firmado.

Público Alvo

Adolescentes e jovens na faixa etária de 16 a 24 anos, estando em situação de vulnerabilidade social.

MUNICÍPIOS ATENDIDOS

Macro-Região / Município Valor Empenhado População Beneficiada

01 - REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA  5.867.237,08  2.541

AQUIRAZ  43.886,25  19

CAUCAIA  41.428,18  18

CHOROZINHO  34.821,42  15

FORTALEZA  5.396.125,98  2.340

HORIZONTE  43.886,25  19

ITAITINGA  46.953,05  20

MARACANAÚ  62.207,35  26

MARANGUAPE  46.186,35  20

PACAJUS  60.136,25  25

PACATUBA  46.186,35  20

SÃO GONÇALO DO AMARANTE  45.419,65  19

02 - LITORAL OESTE  240.157,00  104

CAMOCIM  74.168,30  32

ITAPAJÉ  26.121,40  11

ITAPIPOCA  135.693,50  59

URUBURETAMA  4.173,80  2

03 - SOBRAL / IBIAPABA  620.809,45  267

CARNAUBAL  16.250,00  7

COREAÚ  3.733,35  2

GUARACIABA DO NORTE  4.690,01  2

RERIUTABA  1.676,69  1

SANTANA DO ACARAÚ  11.979,04  5

SÃO BENEDITO  2.809,99  1

SOBRAL  417.198,90  180

TIANGUÁ  129.142,42  55

UBAJARA  20.543,34  9

VIÇOSA DO CEARÁ  12.785,71  5

04 - SERTÃO DE INHAMUNS  402.839,35  173

CRATEÚS  303.553,64  130

TAUÁ  99.285,71  43

05 - SERTÃO CENTRAL  330.439,93  141

CANINDÉ  11.500,50  5

MOMBAÇA  2.300,10  1

QUIXADÁ  105.250,44  45

QUIXERAMOBIM  18.763,89  8
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SANTA QUITÉRIA  158.964,29  68

SENADOR POMPEU  24.375,00  10

SOLONÓPOLE  9.285,71  4

06 - BATURITÉ  97.327,37  40

ACARAPE  3.300,00  1

ARACOIABA  5.750,25  2

ARATUBA  1.800,00  1

BARREIRA  57.239,51  24

BATURITÉ  11.900,10  5

CAPISTRANO  3.490,01  1

GUARAMIRANGA  1.660,00  1

ITAPIÚNA  12.187,50  5

07 - LITORAL LESTE / JAGUARIBE  168.158,10  70

ARACATI  55.341,00  24

IRACEMA  20.162,79  8

JAGUARIBE  44.687,50  19

LIMOEIRO DO NORTE  18.126,00  7

PEREIRO  9.285,71  4

RUSSAS  20.555,10  8

08 - CARIRI / CENTRO SUL  267.848,37  111

ACOPIARA  32.090,63  13

ANTONINA DO NORTE  21.103,89  9

BARBALHA  14.465,10  9

BARRO  22.789,51  9

BREJO SANTO  13.234,05  6

CAMPOS SALES  19.403,32  8

CARIÚS  1.529,99  1

CRATO  12.084,00  5

ICÓ  2.400,00  1

IGUATU  58.553,70  24

JUAZEIRO DO NORTE  37.237,05  16

MISSÃO VELHA  9.285,71  4

QUIXELÔ  10.885,71  4

SALITRE  1.800,00  1

UMARI  1.700,00  1

VÁRZEA ALEGRE  9.285,71  0

 7.994.816,65  3.447
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Secretaria : 47000000 SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Programa : 049 TRABALHO, EMPREGO E RENDA

Projeto : Projeto 27- Implementação do Centro de Referência do Artesanato do Cariri (Mapp 130)

Objetivos

Geral

Fomentar o artesanato como atividade econômica sustentável e de inclusão social, com vistas à valorização da identidade 

cultural local e integração da atividade artesanal à cadeia produtiva do turismo e da cultura da regi ão do Cariri, promovendo assim 

a ampliação das oportunidades de trabalho e geração de renda para os artesãos da região.

Específicos

- Fortalecer as entidades artesanais, assegurando a qualidade da produção;

- Desenvolver novas coleções de produtos artesanais adequados ao mercado;

- Ampliar canais de comercialização dos produtos artesanais dos grupos/entidades assistidas;

- Promover o aperfeiçoamento e inovação da produção artesanal, com o desenvolvimento de novos produtos e melhoria das 

condições de gestão das entidades artesanais e grupos produtivos.

Indicadores

Número de coleções artesanais desenvolvidas e produtos mais competitivos; 

Número de entidades artesanais aptas para competir no mercado estadual e nacional; 

Percentual de aumento da renda dos grupos;

Percentual de aumento da capacidade produtiva.

METAS FÍSICAS

PREVISTA EXECUTADA

Meta não executada no período.Realizar 01 Feira Regional de Artesanato em Juazeiro do 

Norte, contanto com a participação de 200 artesãos e 

beneficiando 2.400 artesãos.

Foram realizadas as 15 capacitações tecnológicas e de 

gestão, beneficiando 350 artesãos

Realizar 15 capacitações tecnológicas e de gestão 

empreendedora de negócios, com carga horária de 80h, 

beneficiando 300 artesãos.

Assegurada à participação em 05 eventos, sendo 02 

nacionais,  Feira de Artesanato Mundial - FAM , realizada no 

período de 23 a 31 de Agosto ,beneficiando 1.200 artesãos  

e 7º Salão do Artesanato , realizada em Brasília/ DF , no 

período de 05 a 09 de Novembro de 2014, beneficiando 1.709 

artesãose 03 estaduais,  Feira AGROECOLÓGICA do Sítio 

São Vicente , em Várzea Alegre , no período de 05 a06 de 

Julho  , beneficiando 210 artesão, e EXPOCRATO , realizada 

no CRATO , no período de 13 a 20 de Julho, beneficiando 

875 artesãos,  e MOSTRA SESC , realizada 7 a 12 de 

Novembro em Juazeiro do Norte, beneficiando 630 artesãos,

Participar de 05 eventos comerciais (02 nacionais e 03 

estaduais), beneficiando 1.400 artesãos.

Meta não executada no período.Adquirir 10 kits de equipamentos e instrumentais para o 

fortalecimento das entidades de artesanato, beneficiando 1.200 

artesãos.

Foram apoaiadas as 45 entidades artesanais , através de 

consultorias de planejamento, gestão , organização e etica .

Apoiar 45 entidades para maior fortalecimento institucional e 

melhoria da qualidade da produção artesanal.

Análise Qualitativa

Projeto foi desenvolvido com êxito, com quase todas as  metas alcançadas e realizadas de acordo com o previsto.

Durante sua execução algumas dificuldades foram identificadas em decorrência do período eleitoral , a meta - ( Aquisição de kits 

de equipamentos  e instrumentais para doação de entidades artesanais),  processo licitatório em andamento, no entanto, o 
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recurso foi transferido para 2015.

Público Alvo

Artesãos, cadastrados no Programa de Desenvolvimento do Artesanato Cearense, que estejam organizados prioritariamente em grupos produtivos e/ou entidades de artesanato formalizadas e que participem de políticas públicas de inserção produtiva e social na região do Cariri.

MUNICÍPIOS ATENDIDOS

Macro-Região / Município Valor Empenhado População Beneficiada

08 - CARIRI / CENTRO SUL  837.975,40  5.000

JUAZEIRO DO NORTE  837.975,40  5.000

 837.975,40  5.000
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Secretaria : 47000000 SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Programa : 024 PROMOÇÃO E PROTEÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS

Projeto : Projeto 28 - Construção de Unidade Socioeducativa de Internação no município de Sobral (Mapp 152)

Objetivos

Geral:

Expandir a infraestrura de Unidades de Atendimento Socioeducativo, garantido à permanência do adolescente próximo a família 

de acordo com o Estatuto da Criança e Adolescente (ECA). 

Específicos:

- Construir uma Unidade de Atendimento das Medidas Socioeducativas;

- Descentralizar o atendimento de acordo com o ECA;

- Modernizar a infraestrura de acordo com o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo.

Indicadores

Percentual de Expansão da infraestrutura de unidades de atendimento socioeducativo; 

Percentual de permanência do adolescente junto a família;

Percentual de atendimento de adolescentes em conflito com a lei.

METAS FÍSICAS

PREVISTA EXECUTADA

Construído 4,37% da Unidade Socioeducativa de Internação 

Masculina no município de Sobral.

Construir uma Unidade Socioeducativa de Internação 

Masculina no município de Sobral.

Análise Qualitativa

Obra com ordem de serviço de n°111/2014 emitida em 21/10/2014 pelo Departamento de Arquitetura e Engenharia - DAE. O 

contrato da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social - STDS foi assinado com a empresa FORTEKS Engenharia e 

Serviços Especiais-LTDA. 

No valor de R$ 9.752.553,75 havendo sido pago o valor de R$ 426.377,89 referente a 4,37%. O cronograma físico-financeiro é 

para 10meses.

(OBS: O Projeto só terá população beneficiada com a conclusão da obra)

Público Alvo

Adolescentes autores de atos infracionais em cumprimento de medida socioeducativa de internação do município de Sobral e adjacências.

MUNICÍPIOS ATENDIDOS

Macro-Região / Município Valor Empenhado População Beneficiada

03 - SOBRAL / IBIAPABA  500.000,00  0

SOBRAL  500.000,00  0

 500.000,00  0
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Secretaria : 47000000 SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Programa : 024 PROMOÇÃO E PROTEÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS

Projeto : Projeto 29 - Construção de Unidade Socioeducativa de Internação no município de Juazeiro do Norte (Mapp 

170)

Objetivos

Geral:

Expandir a infraestrura de Unidades de Atendimento Socioeducativo, garantido à permanência do adolescente próximo a família 

de acordo com o Estatuto da Criança e Adolescente (ECA). 

Específicos:

- Construir uma Unidade de Atendimento das Medidas Socioeducativas;

- Descentralizar o atendimento de acordo com o ECA;

- Modernizar a infraestrura de acordo com o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo.

Indicadores

Percentual de Expansão da infraestrutura de unidades de atendimento socioeducativo; 

Percentual de permanência do adolescente junto a família;

Percentual de atendimento de adolescentes em conflito com a lei.

METAS FÍSICAS

PREVISTA EXECUTADA

Construido 1,18% da Unidade Socioeducativa de Internação 

Masculina no município de Juazeiro do Norte.

Construir uma Unidade Socioeducativa de Internação 

Masculina no município de Juazeiro do Norte.

Análise Qualitativa

Obra com ordem de serviço de n°117/2014 emitida em 11/11/2014 pelo Departamento de Arquitetura e Engenharia - DAE. O 

contrato foi assinado com a  empresa  Construtora Campos Oliveira, no valor de R$ 10.280.000,00 havendo sido pago o valor de 

R$ 121.121,97 correspondendo a 1,18% da obra.

(OBS: O projeto só terá população beneficiada com a conclusão da obra)

Público Alvo

Atender adolescentes autores de atos infracionais em cumprimento de medida socioeducativa de internação do município de Juazeiro do Norte e adjacências.

MUNICÍPIOS ATENDIDOS

Macro-Região / Município Valor Empenhado População Beneficiada

08 - CARIRI / CENTRO SUL  100.000,00  0

JUAZEIRO DO NORTE  100.000,00  0

 100.000,00  0
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Secretaria : 47000000 SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Programa : 050 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Projeto : Projeto 30 - Geração Livre (Mapp 181)

Objetivos

Geral

Desenvolver práticas socioeducativas através de oficinas de vivência, dinâmicas de grupo e atividades esportivas que oportunizem 

ao adolescente em conflito com a lei o resgate da cidadania, o fortalecimento dos v ínculos afetivos com os familiares e a 

construção de um novo projeto de vida, visando sua reinserção social quando do término da medida socioeducativa.

Específicos

- Fortalecer os vínculos afetivos entre os adolescentes e as famílias no sentido de promover a co-responsabilidade do 

cumprimento da medida socioeducativa;

- Melhorar o inter-relacionamento entre os jovens e combater a ociosidade física e mental através de atividades desportivas.

Indicadores

Percentual de adolescente com laços familiares resgatados;

Percentual de adolescentes com novo projeto de vida fortalecido e mais conscientes do seu papel na sociedade; 

Percentual de famílias participando ativamente do processo de reinserção social dos jovens na sociedade.

METAS FÍSICAS

PREVISTA EXECUTADA

Atendimento de 301 adolescentes sob cumprimento de 

medida socioeducativa em privação de liberdade e seus 

respectivos familiares através da realização de 02 oficinas de 

vivência mensais.

Atender 80 adolescentes sob cumprimento de medida 

socioeducativa em privação de liberdade e seus respectivos 

familiares através da realização de 02 oficinas de vivência 

mensais.

Realizamos 12 atividades desportivas durante o ano com o 

intuito de harmonizar/integrar o relacionamento dos internos.

Realizar 01 atividade desportiva (por mês) com o intuito de 

harmonizar/integrar o relacionamento dos internos.

Concedido mensalmente 177 vales-transportes e 105 cestas 

básicas aos pais participantes das oficinas de vivências.

Conceder mensalmente 160 vales-transportes e 80 cestas 

básicas aos pais participantes das oficinas de vivências.

Análise Qualitativa

Durante esse semestre as ações foram mais efetivas, onde a redução do número de adolescentes internos na Unidade 

Socioeducativa proporcionou maior êxito das práticas desenvolvidas pelo Projeto. As famílias foram mais presentes nas oficinas 

de vivência, bem como as atividades desportivas. Foi possível garantir nos meses de julho a dezembro os benef ícios previstos 

bem como as metas estabelecidas como: maior abrangência do repasse dos vales-transportes, bem como das cestas básicas 

aos familiares.

Público Alvo

Adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa privativa de liberdade no Centro Educacional Dom Bosco, na faixa etária de 12 a 16 anos, e seus respectivos familiares.

MUNICÍPIOS ATENDIDOS

Macro-Região / Município Valor Empenhado População Beneficiada

01 - REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA  209.999,99  301

FORTALEZA  209.999,99  301

 209.999,99  301
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Secretaria : 47000000 SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Programa : 026 ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Projeto : Projeto 31 - Construção do Acesso ao Abrigo Desembargador Olívio Câmara - ADOC (Mapp 183)

Objetivos

Geral:

Garantir o acesso ao Abrigo Desembargador Olívio Câmara (ADOC).

Específico:

- Construir o acesso ao ADOC.

Indicadores
Percentual de crianças, adolescentes e adultos acolhidos com segurança

METAS FÍSICAS

PREVISTA EXECUTADA

Concluído 100% do acesso.Construir o acesso ao ADOC.

Análise Qualitativa

O projeto denominado Acesso ao Abrigo Desembargador Olívio Câmara - ADOC originou-se a partir de uma negociação com a 

Associação Esportiva Tiradentes que cedeu o espaço de sua sede para que fosse construída a via de acesso à entrada principal 

do Abrigo e atualmente a obra encontra-se concluída.

Público Alvo

Crianças, adolescentes e adultos de ambos os sexos, que tenham deficiência mental com diversos graus de comprometimento, associado ou não a outras patologias, que se encontrem em situação de ameaça ou violação de direitos, encaminhados pelo Juizado da Infância e Juventude.

MUNICÍPIOS ATENDIDOS

Macro-Região / Município Valor Empenhado População Beneficiada

01 - REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA  76.597,29  97

FORTALEZA  76.597,29  97

 76.597,29  97
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Secretaria : 47000000 SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Programa : 050 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Projeto : Projeto 32 - Cuidando do Futuro de Crianças e Adolescentes (Mapp 211)

Objetivos

Geral 

Acolher e garantir proteção integral para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade e risco pessoal e social, através 

do serviço de acolhimento institucional, como uma ação preventiva ao agravamento de situações de negligência, violência, e 

ruptura de vínculos.

Específicos

- Contribuir para o processo de autonomia e autocuidado, incentivando o despertar de potencialidades e o resgate da autoestima 

das crianças e adolescentes atendidos;

- Realizar atividades socioeducativas para as crianças e adolescentes, com vistas à socialização, ocupação, aprendizagem e 

prevenção de situações de vulnerabilidade;

- Desenvolver ações junto às famílias que contribuam para a ampliação das oportunidades de melhoria das condições de vida e 

reinserção sociofamiliar e comunitária das crianças e adolescentes.

Indicadores

Percentual de crianças e adolescentes empoderados do processo de independência e autocuidado;

Percentual de crianças com capacidade física e mental melhoradas;

Percentual de famílias do público alvo envolvida ativamente na formação humana das crianças.

METAS FÍSICAS

PREVISTA EXECUTADA

Engajamento de 392 crianças e adolescentes na rede 

socioassistencial de educação e saúde.

Engajar 100% dos acolhidos na rede socioassistencial de 

educação e saúde.

Atendimento integral de 392 crianças e adolescentes 

acolhidos.

Atender integralmente as 190 crianças e adolescentes 

acolhidos.

Reintegrados 352 (90%) das crianças e adolescentes à 

família e comunidade.

Reintegrar 50% das crianças e adolescentes à família e 

comunidade.

Análise Qualitativa

O Centro Educacional da Juventude Padre João Piamarta deu continuidade às suas atividades, atendendo 190 crianças e 

adolescentes de 07 a 18 anos de idade. 

Neste período os acolhidos participaram de atividades esportivas, escolares, art ísticas e culturais e de inclusão digital. Os 

adolescentes com idade de participarem de cursos profissionalizantes foram inclu ídos em projetos com vistas ao fortalecimento 

de habilidades aptidões, capacidades, focando a autonomia. 

Ressaltamos que a primeira parcela do recurso do convênio foi repassada no final de junho de 2014, devido a adequação da nova 

regulamentação da Lei de Contratos e Convênios n°119/2014.

A Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social ¿ STDS juntamente com o Ministério Público iniciou o processo de 

reordenamento do abrigo, para sua adequação à Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais (Resolução n°109 de 11 

de novembro de 2009). Referido processo será concluído no ano de 2015.

(OBS: O número de crianças e adolescentes atendidos é superior a meta prevista no convênio FECOP, devido a entidade manter 

convênios com outros órgãos.)

Público Alvo

Crianças e adolescentes na faixa etária de 7 a 18 anos, oriundos de famílias com renda per capita até ½ salário mínimo.

MUNICÍPIOS ATENDIDOS
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Macro-Região / Município Valor Empenhado População Beneficiada

01 - REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA  900.000,00  392

FORTALEZA  900.000,00  392

 900.000,00  392
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Secretaria : 47000000 SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Programa : 024 PROMOÇÃO E PROTEÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS

Projeto : Projeto 33 - Reforma e Aquisição de Equipamentos para as Unidades Socioeducativas (CEPA, CEDB e 

CECAL) (Mapp 222)

Objetivos

Geral:

Proporcionar as condições básicas de funcionamento das Unidades Socioeducativas, dotando-as de padrão satisfatório de acordo 

com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Específicos:

- Realizar reformas nas Unidades Socioeducativas;

- Suprir as Unidades Socioeducativas de equipamentos necessários ao pleno funcionamento das atividades socioeducativas.

Indicadores

Percentual de reformas e reposição dos equipamentos danificados;

Percentual de melhoria do fluxo do atendimento que envolve os adolescentes e seus familiares.

METAS FÍSICAS

PREVISTA EXECUTADA

20% dos equipamentos já adquiridos e foram encaminhados 

para as unidades CEDB, CEPA e CECAL

Suprir 03 Unidades Socioeducativas  de equipamentos (CEDB, 

CEPA e CECAL).

Realizada reforma em 01 Unidade Socioeducativa (CEDB).Realizar reformas em 03 Unidades Socioeducativas (CECAL, 

CEDB e CEPA).

Beneficiado 60 adolescentes e jovens em cumprimento de 

medidas socioeducativas  do Centro Educacional Dom 

Bosco-CEDB

Beneficiar 529 adolescentes e jovens em cumprimento de 

medida socioeducativa de internação.

Análise Qualitativa

As reformas do Centro Educacional Cardeal Aloísio Lorscheider - CECAL e do Centro Educacional Patativa do Assaré - CEPA, 

estão em fase de orçamento no Departamento de Arquitetura e Engenharia - DAE. 

A reforma do Centro Educacional Dom Bosco - CEDB foi concluída, com valor de R$ 80.773,26

Quanto a aquisição dos equipamentos já iniciaram e alguns processos já foram empenhados e pagos, o restante dos processos 

dos equipamentos estão aguardando os resultados dos registros de preços.

Público Alvo

Adolescentes e jovens de 12 a 21 anos autores de ato infracional, que cumprem medidas socioeducativas de internação nas Unidades Socioeducativas Patativa do Assaré (CEPA), Aloísio Lorscheider (CECAL) e Dom Bosco (CEDB).

MUNICÍPIOS ATENDIDOS

Macro-Região / Município Valor Empenhado População Beneficiada

01 - REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA  491.842,41  60

FORTALEZA  491.842,41  60

 491.842,41  60
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Secretaria : 47000000 SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Programa : 049 TRABALHO, EMPREGO E RENDA

Projeto : Projeto 34 - Centro das Rendeiras do Iguape (Mapp 242)

Objetivos

Geral

Concluir a construção do Centro das Rendeiras do Iguape com vistas a sustentabilidade econômica do empreendimento.

Específicos

- Criar maior atratividade para visitantes e turistas;

- Ampliar a comercialização, gerando benefícios diretos para as artesãs.

Indicadores

Percentual de aumento na comercialização dos produtos artesanais; 

Percentual da área do Centro em funcionamento;

Percentual de atendimento da demanda do fluxo turístico.

METAS FÍSICAS

PREVISTA EXECUTADA

meta executada, beneficiando as 54 rendeirasBeneficiar 54 Rendeiras do distrito de Iguape.

A comercialização do artesanato aumentou 25%.Aumentar em 20% a comercialização do artesanato local.

Análise Qualitativa

Público Alvo

Rendeiras com renda familiar de até ½ salário mínimo per capita.

MUNICÍPIOS ATENDIDOS

Macro-Região / Município Valor Empenhado População Beneficiada

01 - REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA  93.921,63  54

AQUIRAZ  93.921,63  54

 93.921,63  54
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Secretaria : 47000000 SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Programa : 049 TRABALHO, EMPREGO E RENDA

Projeto : Projeto 35 - Política Integrada de Economia Solidária (Mapp 258)

Objetivos

Geral 

Promover a inclusão socioprodutiva de famílias beneficiadas.

Específicos

- Estruturar Centros Públicos de Economia Solidária em 3 territórios, com espaço físico equipado, modelo de governança solidária 

e agente territoriais de economia solidária capacitados e atuantes;

- Estruturar nos territórios, base de serviços de formação e assessoria técnica adequados às necessidades dos 

empreendimentos econômicos solidários (ATEES), inclusive processo de incubação de novos EES e serviços de formação 

gerencial para empreendimentos da economia familiar e solidária com metodologia para população de baixa renda e poucos anos 

de estudo, com a utilização da metodologia Diálogos de Gestão;

- Implantar tecnologia de inclusão financeira aliada à educação financeira e poupança popular para beneficiários do programa 

Bolsa família com vistas a sua inserção nos sistemas territoriais de finanças solidárias;

- Estruturar bases de serviços de apoio a comercialização solidária para os empreendimentos incubados e assessorados, 

organizando nos territórios o Sistema nacional de comercio justo e solidário e ampliando o acesso às compras governamentais;

- Implementar sistema de monitoramento e avaliação do Projeto por território e por eixo.

Indicadores

Número de Empreendimentos Econômicos Solidários (EES) apoiados com assistência técnica, acesso ao crédito e 

comercialização.

METAS FÍSICAS

PREVISTA EXECUTADA

Meta não executado no Período.Implantar e manter os Centros de Referência de Economia 

Solidária com reforma de espaço físico, equipamentos 

(inclusive veículos) e material de consumo.

Meta não executado no Período.Estruturar as atividades econômicas dos EES com 

infraestrutura, através do fortalecimento a 67 EES qualificadas 

pelo projeto com aquisição de instrumentais de trabalho.

Realizado Seminários Estadual , nos seguintes municípios : 

Itapipoca, Redenção e Tauá, beneficando 3.000 artesãos.

Realizar seminário estadual com o objetivo de fortalecer a 

Rede Cearense de Socioeconomia Solidária.

Análise Qualitativa

Projeto concluído com êxito, através das ações de fortalecimento da capacidade produtiva dos EES, e apoio à comercialização 

dos produtos através de pesquisa de mercado consumidor e participação em Feiras e Eventos de Comercialização.  

Foram realizados 3 (três) Seminários de fortalecimento da Rede Cearense de Economia Solidária, nos três territórios, Inhamuns 

no município de Taua, Maciço de Baturité em Redenção e no Vale do Curu/Aracatiaçu em Itapipoca.

As Etapas previstas de reforma dos 03 centros públicos de Economia Solidária, e compra dos Kits de Instrumentais de Trabalho 

para os Empreendimentos Econômicos solidárias, não foram executada em virtude de problemas com a licitação de reforma dos 

espaços destinados aos Centros Públicos de Economia Solidária, e na licitação para aquisição das Máquinas e Equipamentos 

que irão compor os Kits de Instrumental de Trabalho destinados à melhoria da produ ção dos Empreendimentos Econômicos 

Solidários, sendo que os recurso destinados a reformas e aquisição dos Kits, foram migrados para 2015.

Público Alvo

Famílias registradas no CadÚnico.
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MUNICÍPIOS ATENDIDOS

Macro-Região / Município Valor Empenhado População Beneficiada

02 - LITORAL OESTE  11.391,02  891

APUIARÉS  975,11  111

PARACURU (02)  975,11  111

PARAIPABA (02)  975,11  111

PENTECOSTE  3.590,11  225

SÃO LUIZ DO CURU (02)  975,11  111

TEJUSSUOCA  2.925,36  111

TRAIRI (02)  975,11  111

04 - SERTÃO DE INHAMUNS  10.105,58  555

AIUABA  975,11  111

ARNEIROZ  975,11  111

PARAMBU  975,11  111

QUITERIANÓPOLIS  6.205,11  111

TAUÁ  975,14  111

06 - BATURITÉ  37.711,82  1.554

ACARAPE  975,11  111

ARACOIABA  6.205,11  111

ARATUBA  975,11  111

BARREIRA  975,11  111

BATURITÉ  975,22  111

CAPISTRANO  3.590,11  111

GUARAMIRANGA  6.605,11  111

ITAPIÚNA  975,11  111

MULUNGU  3.590,11  111

OCARA  975,11  111

PACOTI  3.940,11  222

PALMÁCIA  4.340,11  111

REDENÇÃO  3.590,39  111

 59.208,42  3.000

Impresso em: 23/02/2015 - 15:29:40 



Relatório de Acompanhamento FECOP - 

SISTEMA INTEGRADO DE ACOMPANHAMENTO 

DE PROGRAMAS - SIAP 2015

Anual 2014

Secretaria : 43000000 SECRETARIA DAS CIDADES

Programa : 033 HABITACIONAL

Projeto : 1 - Rio Maranguapinho (Ações Habitacionais)  (Mapp 1)

Objetivos

Geral 

Melhorar as condições de habitabilidade da população que atualmente reside na faixa de alagamento do Rio Maranguapinho em 

situação de alto risco e nas áreas adjacentes ao Rio Maranguapinho.

Específicos

- Promover o Reassentamento da população moradora das áreas de risco ao longo do Rio Maranguapinho, na área de intervenção 

do projeto.

Indicadores

Percentual de pessoas com acesso a moradia adequada

Percentualde redução da área de risco

METAS FÍSICAS

PREVISTA EXECUTADA

Meta não executada no períodoReassentar 612 famílias

Análise Qualitativa

Quando da elaboração do Projeto em dez/13 foi previsto a construção de 1.914 unidades  em cinco residenciais, dos quais, três 

estavam em execução, dois estavam paralisados com reinício previsto para janeiro/2014.

Atualmente só dois estão em execução, Res. Aldemir Martins e Res. Santo Sátiro. Os outros três estão paralisados, pois, por 

sugestão do Ministério das Cidades, foi solicitado que migrassem para o Minha Casa Minha Vida, ainda sem aprova ção pela 

Caixa. A execução financeira  refere-se ao pagamento de medições dos Residenciais em execução.

A previsão para 2014 era para concluir o Residencial Aldemir Martins, reassentando 612 famílias, porém ocorreu atraso na 

conclusão da Estação de Tratamento de Esgoto pela Cagece e atraso no inicio das obras da rede de energia eletrica por parte 

da Coelce o que só vai ocorrer em 2015.

Público Alvo

Famílias de baixa renda residentes na área de intervenção que optaram pelo reassentamento nos residenciais projetados.

MUNICÍPIOS ATENDIDOS

Macro-Região / Município Valor Empenhado População Beneficiada

01 - REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA  7.156.068,20  0

FORTALEZA  7.156.068,20  0

 7.156.068,20  0

Impresso em: 20/02/2015 - 11:19:10 



Relatório de Acompanhamento FECOP - 

SISTEMA INTEGRADO DE ACOMPANHAMENTO 

DE PROGRAMAS - SIAP 2015

Anual 2014

Secretaria : 43000000 SECRETARIA DAS CIDADES

Programa : 031 DESENVOLVIMENTO URBANO

Projeto : 2 - Rio Maranguapinho (Barragem, Dragagem e Urbanização -Trecho I, II e III - PAC I) (Mapp 2)

Objetivos

Geral 

Melhorar as condições de habitabilidade da população que atualmente reside na faixa de alagamento do Rio Maranguapinho em 

situação de alto risco e nas áreas adjacentes ao Rio Maranguapinho.

Específicos

- Promover a recuperação socioambiental do Rio Maranguapinho.

- Retirar as ocupações irregulares na área de proteção ambiental do Rio Maranguapinho nos Trechos I, II e III.

Indicadores

Percentual de área urbanizada

Percentual de pessoas beneficiadas com infraestrutura urbana adequada

Percentual de redução de áreas de risco

METAS FÍSICAS

PREVISTA EXECUTADA

Executado 43,72% do total da obra de Urbanização do Rio 

Maranguapinho (Trechos I, II e III)

Executar 53% do total da obra de Urbanização do Rio 

Maranguapinho (Trechos I, II e III)

Análise Qualitativa

Em 2014 realizou-se a atualização de  Laudos de terrenos e benfeitorias, e  foram indenizadas 946 benfeitorias

Quanto a obra de urbanização, foram  executado 11,46% em 2014, acumulando 43,72% do total da obra de urbanização.O 

desempenho não alcançou a meta prevista devido a falta de frente de serviço, pois o processo de indenização não ocorreu de 

modo satisfatório no primeiro semestre, já que grande parte dos recursos financeiros para pagar indeniza ção são da fonte CPAC, 

e a Caixa liberou somente um desembolso em julho/14.

Público Alvo

Famílias de baixa renda residentes na área referente aos Trechos I, II e III (da Av. Mister Hull até o Anel Viário) do Rio Maranguapinho.

MUNICÍPIOS ATENDIDOS

Macro-Região / Município Valor Empenhado População Beneficiada

01 - REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA  7.424.922,01  3.897

FORTALEZA  6.775.172,45  3.897

MARANGUAPE  649.749,56  0

 7.424.922,01  3.897

Impresso em: 20/02/2015 - 11:19:10 
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SISTEMA INTEGRADO DE ACOMPANHAMENTO 

DE PROGRAMAS - SIAP 2015

Anual 2014

Secretaria : 43000000 SECRETARIA DAS CIDADES

Programa : 031 DESENVOLVIMENTO URBANO

Projeto : 3 - Projeto: Rio Cocó (Barragem, Dragagem e Urbanização) (Mapp 3).

Objetivos

Geral 

Melhorar as condições de habitabilidade da população que atualmente reside na faixa de alagamento do Rio Cocó em situação de 

alto risco e nas áreas adjacentes ao Rio Cocó.

Indicadores

Percentual de pessoas beneficiadas com infraestrutura urbana adequada.

Percentual de redução de áreas de risco.

Específicos

- Promover a recuperação socioambiental do Rio Cocó

- Retirar as ocupações irregulares na área de proteção ambiental do Rio Cocó no Trecho entre a Br116 à Av. Val Paraiso.

METAS FÍSICAS

PREVISTA EXECUTADA

Meta não executada no períodoExecutar 5% da obra da Barragem de Cocó.

5,3% executado do total da obra de Urbanização do Rio 

Cocó

Executar 10% do total da obra de Urbanização do Rio Cocó.

Análise Qualitativa

Foi emitida Ordem de Serviço para a Barragem em 17/10/14, mas a obra não iniciou pois a Autorização de desmatamento da 

Semace só saiu na segunda quinzena de Dezembro.Foram desapropriados dois terrenos na área da Barragem. Quanto a 

urbanização, foram desapropriados 11 terrenos para permitir a execução da obra no Trecho III da Br116 à Av. Paulino Rocha. Já a 

obra teve baixo desempenho, e a Construtora alegou periodo chuvoso, os jogos da  Copa e a existencia de greve da constru ção 

civil que ocorreram em 2014.Como a obra de urbanização ainda não está concluída , não dá para colocar população beneficada. 

No outro Mapp o 1516 consta as famílias que foram beneficiadas com indenização de benfeitorias, ou seja famílias que sairam da 

área por ocupar local indevido, na área da obra

Público Alvo

Famílias de baixa renda residentes na área de intervenção do projeto Rio Cocó.

MUNICÍPIOS ATENDIDOS

Macro-Região / Município Valor Empenhado População Beneficiada

01 - REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA  5.443.298,16  0

FORTALEZA  5.443.298,16  0

 5.443.298,16  0

Impresso em: 20/02/2015 - 11:19:10 
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Secretaria : 43000000 SECRETARIA DAS CIDADES

Programa : 032 SANEAMENTO AMBIENTAL

Projeto : 4 - Alvorada - Sistemas de esgotamento sanitário em municípios com menores Índices de Desenvolvimento 

Municipal - IDM (Mapp 9)

Objetivos

Geral

Aumentar o atendimento à população residente nos municípios inseridos no âmbito do Projeto Alvorada. 

Específicos

- Ampliar a cobertura e a funcionalidade dos sistemas de esgotamento sanitário no município de Cariré. 

- Aumentar o número de ligações de esgoto intradomiciliares.

Indicadores

Percentual de aumento na cobertura de esgotamento sanitário

Percentual famílias com melhores condições de saneamento básico

METAS FÍSICAS

PREVISTA EXECUTADA

Meta não executada no períodoImplantar 127 ligações prediais de esgoto possibilitando 

atender a uma população de 537 habitantes

Análise Qualitativa

O projeto foi aprovado na 1ª Reunião Ordinária do CCPIS com um valor total de R$1.683.936,16 da fonte Fecop. Tinha por meta a 

implantação de 127 ligações prediais de esgoto no município de Cariré. Devido a problemas contratuais com a empresa 

executora e a não prorrogação do Projeto Alvorada, encerrado no dia 17/03/2014, a meta prevista não será alcançada através 

desse projeto. Encontra-se em licitação as obras complementares do SES de Cariré que serão executadas através de outro 

projeto conforme acordado, entre a Cagece, Secretaria das Cidades e Funasa, emitindo um Termo de Compromisso de que o 

Estado concluirá as obras, sem utilizar o restante dos recursos dispon íveis da FUNASA mas tão somente com recursos 

estaduais.

Vale ressaltar que foi utilizado o valor de R$156.798,21 para pagamento de gestão do Projeto Alvorada, especificamente para 

prestação de contas junto a Cidades e Funasa.

Vale ressaltar que foi utilizado o valor de R$156.798,21 para pagamento de gestão do Projeto Alvorada, especificamente para 

prestação de contas junto a Cidades e Funasa.

Público Alvo

População em situação de vulnerabilidade social residente em municípios que apresentam menores Índices de Desenvolvimento Municipal, no âmbito do Projeto Alvorada

MUNICÍPIOS ATENDIDOS

Macro-Região / Município Valor Empenhado População Beneficiada

03 - SOBRAL / IBIAPABA  156.798,21  0

CARIRÉ  156.798,21  0

 156.798,21  0

Impresso em: 20/02/2015 - 11:19:10 
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SISTEMA INTEGRADO DE ACOMPANHAMENTO 

DE PROGRAMAS - SIAP 2015

Anual 2014

Secretaria : 43000000 SECRETARIA DAS CIDADES

Programa : 032 SANEAMENTO AMBIENTAL

Projeto : 5 - Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário da Sub-Bacia CE-5 em Fortaleza (Mapp 26)

Objetivos

Geral

Ampliar e tornar mais eficiente os serviços de esgotamento sanitário na sub-bacia Cocó Esquerda ¿ 5 (CE-5), com a 

consequente melhora na qualidade de vida da população.

Específicos

- Melhorar a qualidade das águas das praias e dos cursos de água que atravessam a cidade de Fortaleza, mediante a ampliação 

do sistema de coleta e tratamento de esgoto sanitário, dando continuidade ao desenvolvimento do saneamento básico iniciado 

em 1992 através do Programa SANEFOR;

- Melhorar as condições sanitárias nos bairros contemplados na sub-bacia CE-5; 

- Melhorar a eficiência na prestação dos serviços de esgotamento sanitário e saneamento básico na sub-bacia CE-5, mediante o 

apoio à gestão operacional da CAGECE.

Indicadores

Percentual de famílias com melhores condições sanitárias 

Percentual  da ampliação da cobertura do serviço de esgotamento sanitário

METAS FÍSICAS

PREVISTA EXECUTADA

Meta não executada no períodoExecutar 2.726 ligações prediais

Meta não executada no períodoBeneficiar 4.090 famílias com o sistema de esgotamento 

sanitário

Meta não executada no períodoImplantar 4.090 ligações prediais de esgoto

Análise Qualitativa

O projeto não apresentou execução financeira no período devido o contrato de financiamento (FGTS) encontrar-se vencido não 

permitindo desembolso, e por conseqüência a contrapartida (FECOP) também não pode ser desembolsada. Posteriormente ao 

retorno do mesmo foi realizada a reprogramação do contrato de financiamento, sendo enviado para aprovação da Caixa 

Econômica. 

A contratada, ALTOS Engenharia não vem cumprindo com o Cronograma de obra, que deveria estar com mais de 70% dos 

serviços executadas, estando apenas com pouco mais de 10%. Fundamentada principalmente dessa problemática foi realizada 

uma reunião na sede entre a contratante, CAGECE, e a contratada, Altos Engenharia Ltda ., onde foram expostos os motivos 

pela qual a contratante iria solicitar a rescisão contratual. Esclarecemos ainda que, a continuidade do referido contrato com a 

empresa Altos Engenharia Ltda., se tornou oneroso para a administração pública, pois tendo uma vez não cumprido o 

cronograma estipulado em contrato e não havendo sinalização da contratada em atender as solicitações da contratante torna-se 

inviável a execução do empreendimento em questão. A rescisão contratual do contrato citado se torna imprescindível, uma vez 

que é suma importância à execução dessa obra, pois irá trazer inúmeros benefícios para a população no tocante a melhoria das 

condições sanitárias, proporcionando, desse modo, uma melhor qualidade de vida.

Público Alvo

Famílias residentes nos bairros de Parangaba, Itaperi, Maraponga, Vila Peri, Manoel Sátiro e diversos conjuntos habitacionais

MUNICÍPIOS ATENDIDOS

Macro-Região / Município Valor Empenhado População Beneficiada

Impresso em: 20/02/2015 - 11:19:10 
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SISTEMA INTEGRADO DE ACOMPANHAMENTO 

DE PROGRAMAS - SIAP 2015

Anual 2014

Secretaria : 43000000 SECRETARIA DAS CIDADES

Programa : 032 SANEAMENTO AMBIENTAL

Projeto : 6 - Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário da Sub-Bacia SE-2 em Fortaleza (Mapp 29)

Objetivos

Geral

Ampliar e tornar mais eficiente os serviços de abastecimento de água e saneamento básico no Estado do Ceará, com a 

consequente melhora na qualidade de vida da população. 

Específicos

- Melhorar a qualidade das águas das praias e dos cursos de água que atravessam a cidade de Fortaleza, mediante a ampliação 

do sistema de coleta e tratamento de esgoto sanitário, dando continuidade ao desenvolvimento do saneamento básico iniciado 

em 1992 através do Programa SANEFOR;

- Melhorar as condições sanitárias em comunidades do interior do Estado do Ceará com população entre quinze e cem mil 

habitantes; 

- Melhorar a eficiência na prestação dos serviços de abastecimento de água e saneamento básico no Estado do Ceará, mediante 

o apoio à gestão operacional da CAGECE

Indicadores

Percentual de famílias com melhores condições sanitárias 

Percentual da ampliação da cobertura do serviço de esgotamento sanitário

METAS FÍSICAS

PREVISTA EXECUTADA

151,00 Ligações prediais executadas, beneficiando em torno 

de 620,00 habitantes.

Implantar 1.731 ligações prediais de esgoto, possibilitando 

atender a uma população de 7.132 habitantes

Análise Qualitativa

A obra de ampliação da sub-bacia SE-2 foi paralisada em outubro de 2012 por motivo da intervenção da UNMTO nos coletores 

em carga, que vinha dificultando a produtividade de execução das ligações intra-domiciliares. Teve ordem de reinicio em outubro 

de 2013. 

No período em análise foram executadas 151 ligações prediais, beneficiando entorno de 620,00 habitantes, devido o fato de esta 

no aguardo da medição final do empreendimento, fica evidenciado que a execução do saldo das ligações, será contemplado 

nesse ultimo desembolso. A execução da obra esta em fase de conclusão e em execução, com conclusão prevista para 

fevereiro de 2015, no aguardo apenas da medição final. 

A população beneficiada só será registrada quando as ligações intra-domiciliares entrarem em operação.

Público Alvo

Famílias dos bairros Bom Jardim, Canindezinho, Granja Portugal e Parque Jerusalém, que estão localizados na zona sudoeste da cidade de Fortaleza cuja população total é de 27.703 habitantes

MUNICÍPIOS ATENDIDOS

Macro-Região / Município Valor Empenhado População Beneficiada

01 - REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA  1.548.334,50  620

FORTALEZA  1.548.334,50  620

 1.548.334,50  620

Impresso em: 20/02/2015 - 11:19:10 
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Secretaria : 43000000 SECRETARIA DAS CIDADES

Programa : 032 SANEAMENTO AMBIENTAL

Projeto : 7 - Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Fortaleza - Conjunto Habitacional São Cristóvão 

(Mapp 133)

Objetivos

Geral 

Eliminar de forma definitiva vazamentos decorrentes da obstrução da rede coletora de esgotos localizada abaixo das edificações 

do Conjunto São Cristóvão e permitir o acesso adequado para a realização de serviços de manutenção e operação do sistema. 

Específicos

- Executar 28.819 metros de extensão de rede coletora de esgoto, com diâmetros variando de 150 a 450 mm;

- Realizar 5.670 ligações domiciliares;

- Realizar 1.420 ligações intra domiciliares;

- Executar uma Estação Elevatória de Esgoto, composta por gradeamento, poço de sucção, conjunto de bombas e linha de 

recalque.

Indicadores

Percentual de famílias com melhores condições sanitárias 

Percentual deampliação da cobertura do serviço de esgotamento sanitário

METAS FÍSICAS

PREVISTA EXECUTADA

Implantados até o último período de execução da referida 

obra (8ª medição) um total de 10.114,67m de rede coletora.

Implantar 28.819 metros de extensão de rede coletora de 

esgoto readequando o sistema de esgoto do Conjunto São 

Cristóvão.

Análise Qualitativa

Obra iniciada em nov/2013 sob contrato nº 76/11 - no valor de R$ 4.446.286,36, TECNOCON TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÕES 

LTDA). Apresentando um índice de  37,40% de execução dos serviços até o referido período (8ª medição). Execução física deste 

período foram pagos utilizando os desembolsos dos anos  2013 e 2014 no valor de R$ 1.868.829,42.

Público Alvo

População residente no Conjunto São Cristovão

MUNICÍPIOS ATENDIDOS

Macro-Região / Município Valor Empenhado População Beneficiada

01 - REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA  119.792,32  27.153

FORTALEZA  119.792,32  27.153

 119.792,32  27.153

Impresso em: 20/02/2015 - 11:19:10 
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Secretaria : 43000000 SECRETARIA DAS CIDADES

Programa : 032 SANEAMENTO AMBIENTAL

Projeto : 8 - Esgotamento Sanitário do Residencial José Lino da Silveira  (Mapp 168)

Objetivos

Geral 

Ampliar a cobertura e a funcionalidade dos sistemas de esgotamento sanitário no município de Caucaia.

Específicos

- Melhorar o atendimento à população residente no residencial Araturi 

- Implantar o sistema de esgotamento sanitário do Residencial Jose Lino da Silveira

Indicadores
Percentual de redução dos casos de doenças de veiculação hídrica

METAS FÍSICAS

PREVISTA EXECUTADA

Meta não executada no períodoImplantar 4.571 metros de extensão de rede coletora de esgoto 

readequando o sistema de esgoto do Residencial Jose Lino da 

Silveira

Meta não executada no períodoEfetuar 2.816 ligações domiciliares

Análise Qualitativa

OBRA CONTRATADA: CTR Nº 162/2013 - CONSTRUTORA ENGEPLAN ENGENHARIA LTDA. VALOR DA OBRA: 

R$4.455.013,13. ORDEM DE SERVIÇO ASSINADA EM 02/09/2014.  --- A obra apresenta  52,72% de execução a até o período   

(4ª medição) (R$ 2.353.281,81  ACUMULADOS DO TOTAL CONTRATADO COM UM SALDO DE R$ 2.110.150,35)O cronograma 

do projeto previam desembolsos nos valores de R$ 494.612,23 e R$ 1.329.310,67 respectivamente totalizando para o ano de 

2014, R$ 1.823.922,90.

Público Alvo

População do residencial José Lino da Silveira e população residente no Conjunto Araturi.

MUNICÍPIOS ATENDIDOS

Macro-Região / Município Valor Empenhado População Beneficiada

01 - REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA  1.823.922,90  0

CAUCAIA  1.823.922,90  0

 1.823.922,90  0

Impresso em: 20/02/2015 - 11:19:10 
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Secretaria : 43000000 SECRETARIA DAS CIDADES

Programa : 034 DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Projeto : 9 - Inserção Produtiva - Apoio aos APL´s (Mapp 512)

Objetivos

Geral

Apoiar, técnica e financeiramente projetos produtivos que estimulem a inovação de produtos e processos, o empreendedorismo 

dos agentes, a autonomia da economia local e consequentemente, a geração de emprego e renda.

Específicos

- Fortalecer a organização das atividades produtivas dos projetos selecionados;

- Melhorar a estrutura física existente;

- Adquirir máquinas e equipamentos, necessários ao desenvolvimento e fortalecimento da atividade;

- Melhorar a produtividade das atividades econômicas dos projetos via consultorias ou capacitações;

- Fortalecer e melhorar estratégias de mercado das atividades produtivas.

Indicadores

Percentual de crescimento da produção;

Percentualde expansão das vendas, através de uma maior inserção de seus produtos no mercado; 

Percentual de aumento da renda familiar.

METAS FÍSICAS

PREVISTA EXECUTADA

Apoiados tecnicamente 13 Projetos Produtivos (890 

associados/cooperados beneficiados e 10 municípios 

beneficiados)

Apoiar tecnicamente e financeiramente 20 Projetos Produtivos 

(926 associados/cooperados beneficiados e 20 municípios 

beneficiados)

Análise Qualitativa

Os recursos foram utilizados para atender ao Contrato de Gestão n° 002/CIDADES/2014, celebrado entre o estado do Ceará e o 

Instituto Agropólos, com o objetivo de executar ações no âmbito dos projetos de Desenvolvimento Urbano, Econômico e Regional 

de apoio aos Arranjos Produtivos Locais. Essas ações consistem em: acompanhamento técnico dos projetos elegidos no I e II 

edital de apoio aos projetos produtivos. Foram realizados acompanhamentos t écnicos em 13 associações em dez municípios 

que beneficiam 890 pessoas. Não houve repasse dos recursos do Fecop para as associações no ano de 2014 devido: I ¿ o não 

repasse das  parcelas do BNDES pela a ausência de prestações de contas das associações e falta de cotações de preços; II ¿ 

Uma parte dos recursos da fonte 82, dos projeto, foram arrestados da conta por uma ação judicial da justiça federal (a Sec está 

resolvendo essa pendência junto a Sefaz). Isso posto, não foi possível a execução financeira desses projetos pois as parcelas 

são compostas por duas fontes, a fonte 10 e a fonte 82. 

No entanto, esses recursos foram utilizados para o contrato de gest ão do Instituto Agropólos, para o acompanhamento dos 

projetos em: atesto físico, prestação de contas, devolução de sobra de recursos e monitoramento das associações que já 

haviam recebido recursos conforme descrito acima.

Público Alvo

Produtores de baixa renda  organizados em associações ou cooperativas de produção

MUNICÍPIOS ATENDIDOS

Macro-Região / Município Valor Empenhado População Beneficiada

01 - REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA  125.250,00  0

FORTALEZA  125.250,00  0

03 - SOBRAL / IBIAPABA  0,00  50

TIANGUÁ  0,00  50
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04 - SERTÃO DE INHAMUNS  0,00  25

IPUEIRAS  0,00  25

05 - SERTÃO CENTRAL  0,00  52

CANINDÉ  0,00  12

SOLONÓPOLE  0,00  40

07 - LITORAL LESTE / JAGUARIBE  4.750,00  660

ARACATI  0,00  30

BEBERIBE  0,00  50

ICAPUÍ  4.750,00  460

JAGUARIBARA  0,00  120

08 - CARIRI / CENTRO SUL  0,00  103

ICÓ  0,00  43

ORÓS  0,00  60

 130.000,00  890
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Secretaria : 43000000 SECRETARIA DAS CIDADES

Programa : 033 HABITACIONAL

Projeto : 10 - Fogões Sustentáveis (Mapp 835)

Objetivos

Geral

Contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população beneficiada e para redução do déficit habitacional qualitativo do 

Estado.

Específicos 

- Proteger à saúde da população beneficiada com a eliminação/redução de doenças respiratórias e oftalmológicas reduzindo o 

contato direto e indireto da fumaça no ambiente intradomiciliar. 

- Reduzir a contaminação da água das cisternas captadas através dos telhados dos domicílios que são contaminadas por 

incidência da fumaça do ambiente intradomiciliar.

- Reduzir o consumo de lenha no uso diário domiciliar usado para cocção de alimentos, reduzindo processos de desertificação e 

degradação da caatinga.

- Reduzir as despesas mensais com aquisição de combustíveis fósseis e biomassas, aumentando o poder de compra de 

alimentos da família beneficiada

Indicadores
Percentual de de famílias beneficiadas

METAS FÍSICAS

PREVISTA EXECUTADA

Fornecidos 2.901 fogões sustentáveis com eficiência 

energética

Fornecer 2.901 fogões sustentáveis com eficiência energética

Beneficiadas 12.040 pessoasBeneficiar aproximadamente 12.040 pessoas

Capacitadas 2.901famíliasCapacitar 2.901famílias

Análise Qualitativa

Para continuidade das ações deste projeto no formato atual, iniciado em 2013, quando foram entregues 600 fogões, capacitadas 

2.258 famílias por meio de assistência técnica, foi realizado desembolso durante o ano de 2014, tanto para aquisição dos fogões 

como também para as ações de assistência técnica para capacitação das famílias beneficiadas com o fogão sustentável. 

Ressalte-se que as famílias receberam orientação técnica por meio de ações de educação ambiental para conscientização 

acerca da importância da preservação do meio ambiente e da valorização da caatinga. Com o volume de recursos aprovados nos 

MAPP´s 835 e 1613 no ano de 2014,  na ordem de R$ R$ 2.208.512,49 e R$ 82.534,25, respectivamente, foi possível a aquisição 

e entrega de 2.901 fogões sustentáveis, bem como a realização de 3.094 capacitações das famílias beneficiadas com este 

projeto, distribuídos em 23 (vinte e três) municípios do interior do Estado do Ceará.

Público Alvo

Famílias com renda familiar per capita de até meio salário mínimo

MUNICÍPIOS ATENDIDOS

Macro-Região / Município Valor Empenhado População Beneficiada

01 - REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA  689.142,75  0

FORTALEZA  689.142,75  0

02 - LITORAL OESTE  194.831,28  1.543

ITAPIPOCA  39.804,24  315

ITAREMA  51.850,26  411
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MORRINHOS  60.230,10  477

TRAIRI (02)  24.615,78  195

TURURU  18.330,90  145

03 - SOBRAL / IBIAPABA  156.074,52  1.237

IBIAPINA  52.374,00  415

MASSAPÊ  43.994,16  349

SÃO BENEDITO  59.706,36  473

04 - SERTÃO DE INHAMUNS  137.219,88  1.087

CRATEÚS  137.219,88  1.087

05 - SERTÃO CENTRAL  497.553,00  3.943

MADALENA  69.133,68  548

MILHÃ  33.519,36  266

PIQUET CARNEIRO  326.290,02  2.585

QUIXERAMOBIM  52.374,00  415

SENADOR POMPEU  16.235,94  129

08 - CARIRI / CENTRO SUL  533.691,06  4.230

ACOPIARA  68.086,20  540

ARARIPE  52.374,00  415

ASSARÉ  37.709,28  299

CARIRIAÇU  18.854,64  149

CRATO  161.835,66  1.282

MAURITI  31.424,40  249

MILAGRES  15.712,20  125

NOVA OLINDA  74.371,08  589

VÁRZEA ALEGRE  73.323,60  582

 2.208.512,49  12.040
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Secretaria : 43000000 SECRETARIA DAS CIDADES

Programa : 033 HABITACIONAL

Projeto : 11 - Dendê (Ações Habitacionais) (Mapp 1378)

Objetivos

Geral 

Melhorar as condições de habitabilidade da população que atualmente reside em condições precárias na Comunidade do Dendê e 

em situação de risco nas áreas de preservação do mangue do Rio Cocó, dentro da área de intervenção do projeto.

Específicos

- Reassentar as famílias da Comunidade do Dendê que serão removidas da área para implantação das obras de infraestrutura e 

as famílias moradoras da área de preservação do mangue do Rio Cocó, na área de intervenção do projeto

Indicadores

Percentual de pessoas com acesso a moradia adequada.

Percentual de área de risco eliminada

METAS FÍSICAS

PREVISTA EXECUTADA

Meta não executada no períodoExecutar 8,35% das obras de construção do Residencial 

Dendê

Meta não executada no períodoElaborar o Projeto Técnico Social

Análise Qualitativa

A previsão para 2014 era iniciar o Residencial, porém a autorização da Prefeitura de Fortaleza e da SEMACE, para o manejo da 

Fauna e Flora só veio ocorrer em Janeiro 2015.Os gastos foram com pagamento de taxas de aprovação junto aos órgãos 

competentes(Prefeitura , CREA, CAU) e elaboração de projetos executivos para aprovação

Público Alvo

Famílias de baixa renda residentes na área de intervenção que optaram pelo reassentamento no residencial projetado e famílias residentes na área de preservação do mangue do Cocó.

MUNICÍPIOS ATENDIDOS

Macro-Região / Município Valor Empenhado População Beneficiada

01 - REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA  563.025,89  0

FORTALEZA  563.025,89  0

 563.025,89  0
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Secretaria : 43000000 SECRETARIA DAS CIDADES

Programa : 031 DESENVOLVIMENTO URBANO

Projeto : 12 - Rio Maranguapinho (Ações de Urbanização-Trecho Zero - PAC II) (Mapp 1438)

Objetivos

Geral 

Melhorar as condições de habitabilidade da população que atualmente reside nas áreas adjacentes ao Rio Maranguapinho 

referentes ao Trecho Zero.

Específicos

- Promover a recuperação socioambiental do Rio Maranguapinho.

Indicadores
Percentual de pessoas beneficiadas com equipamentos comunitários adequados

METAS FÍSICAS

PREVISTA EXECUTADA

100% dos terrenos para locação dos equipamentos foram 

desapropriados

Desapropriar 100% dos terrenos necessários para locação dos 

equipamentos comunitários

Meta não executada no períodoExecutar 25% da obra dos equipamentos comunitários

Análise Qualitativa

No período ocorreu a negociação com o proprietário do terreno, e percebeu-se que era composto de duas matrículas, sendo 

necessário refazer os Laudos de avaliação, e devido a existencia de hipoteca dos terrenos foi encaminhado à PGE para 

providenciar a imissão na posse. Posteriormente  quando solicitado a matr ícula atualizada no cartório foi identificado que uma 

das matriculas estava em nome de outro proprietário, então foi necessário refazer os Laudos novamente e reencaminhar à PGE, 

realizado o deposito judicial dos dois terrenos no segundo semestre. Quanto a obra dos equipamentos, n ão foi possível iniciar, 

pois foi houve demora na aprovação dos equipamentos padrão e implantação dos mesmos no terrenos, junto à Caixa e nos 

órgãoes  competentes, não havendo tempo hábil para licitar em 2014, passando para 2015

Público Alvo

Famílias residentes que permanecerão na área referente ao Trecho Zero do Rio Maranguapinho (entre a Av. Mister Hull à A. Coronel Carvalho).

MUNICÍPIOS ATENDIDOS

Macro-Região / Município Valor Empenhado População Beneficiada

01 - REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA  1.537.692,29  0

FORTALEZA  1.537.692,29  0

 1.537.692,29  0
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Secretaria : 43000000 SECRETARIA DAS CIDADES

Programa : 031 DESENVOLVIMENTO URBANO

Projeto : 13 - Rio Maranguapinho (Ações de Urbanização-Trecho IV- PAC 2) (Mapp 1439)

Objetivos

Geral 

Melhorar as condições de habitabilidade da população que atualmente reside nas áreas adjacentes ao Rio Maranguapinho 

referentes ao Trecho IV.

Específicos

- Promover a Recuperação socioambiental do Rio Maranguapinho.

- Evitar o avanço das ocupações irregulares na área de proteção ambiental do Rio Maranguapinho no Trecho IV.

Indicadores
Percentual de pessoas beneficiadas com infraestrutura urbana adequada

METAS FÍSICAS

PREVISTA EXECUTADA

Meta não executada no períodoExecutar 2,5% do total da obra de Urbanização do Trecho IV

Análise Qualitativa

No ano de 2014 foram realizadas atualizações dos Laudos de Avaliação de terrenos e benfeitorias,  iniciadas as negociações 

junto aos proprietários para desapropriações dos terrenos e indenizações das benfeitorias. Até dez/14, dois terrenos foram 

negociados, um foi empenhado, e está em fase de preparação da escritura no nome do Estado para posterior pagamento. Foram 

negociadas e pagas 14 indenizações de benfeitorias. Quanto a obra de urbanização a mesma foi licitada em 2013, porém a 

contratação só veio ocorrer em dez/14,  pois a empresa vencedora teve que apresentar planilha desonerada em atendimento a 

legistação, e demorou a aceitar o valor aprovado pela  Caixa, atrasando assim o início da obra.

Público Alvo

Famílias de baixa renda residentes que permanecerão na área referente ao Trecho IV do Rio Maranguapinho (entre a Av. 4º Anel Viário e a Barragem Maranguapinho).

MUNICÍPIOS ATENDIDOS

Macro-Região / Município Valor Empenhado População Beneficiada

01 - REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA  2.654.217,20  0

FORTALEZA  2.654.217,20  0

 2.654.217,20  0
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Secretaria : 43000000 SECRETARIA DAS CIDADES

Programa : 033 HABITACIONAL

Projeto : 14 - Aluguel Social para Famílias de Baixa Renda (Mapp 1465)

Objetivos

Geral

Viabilizar o benefício de aluguel social para famílias que habitam locais que estão sendo objeto de intervenções e que serão 

posteriormente reassentadas.

Específicos

- Efetuar o pagamento do aluguel social às famílias beneficiárias

Indicadores
Percentual de área liberada para as obras

METAS FÍSICAS

PREVISTA EXECUTADA

Efetuado o pagamento de aluguel social para 26 famíliasEfetuar o pagamento de aluguel social para 140 famílias

Análise Qualitativa

Em 2014 foram firmados 05 Termos de Acordo com beneficiários do Projeto Rio Cocó e 21 Termos de Acordo com beneficiário 

do Projeto Rio Maranguapinho, totalizando 26 alugueis.

Ressaltamos que  deixou-se de negociar aluguel junto às famílias do Projeto Cocó, pois existia a previsão de entrega de 1.006 

unidades habitacionais em set/2014 no empreendimento Cidade Jardim, e devido a proximidade da data, não foi oferecido o 

beneficio do aluguel. O aluguel foi  proposto somente para quem faz a op ção pelo Residencial Paupina que ainda não está em 

construção.No Maranguapinho, o valor mensal de R$200,00 previsto na legislação atual  dificultou  fechar acordo pois as famílias 

alegam que não encontram imóveis para alugar neste valor. A Secretaria encaminhou solicitação à PGE de alteração da lei  

passando o valor  mensal do aluguel para R$400,00 visando uma melhor adesão ao projeto mas só ocorreu em 30/12/14

Público Alvo

Famílias moradoras nas áreas de intervenção dos Projetos de Interesse Social da Secretaria das Cidades e que aguardam a conclusão das obras das unidades habitacionais onde serão reassentados

MUNICÍPIOS ATENDIDOS

Macro-Região / Município Valor Empenhado População Beneficiada

01 - REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA  135.000,00  107

FORTALEZA  135.000,00  107

 135.000,00  107
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Secretaria : 43000000 SECRETARIA DAS CIDADES

Programa : 033 HABITACIONAL

Projeto : 15 - Projeto Rio Cocó (Ações Habitacionais) (Mapp 1516)

Objetivos

Geral 

Melhorar as condições de habitabilidade da população que atualmente reside na faixa de alagamento em situação de alto risco e 

nas áreas adjacentes ao Rio Cocó

Específicos

- Promover o Reassentamento da população moradora das áreas de risco ao longo do Rio Cocó, na área de intervenção do 

projeto.

- Retirar as ocupações irregulares na área de proteção ambiental do Rio Cocó nos Trechos I, II e III.

Indicadores

Percentual de pessoas com acesso a moradia adequada

Percentual de área de risco eliminadas

METAS FÍSICAS

PREVISTA EXECUTADA

Liberado 25% do total da área da obra de urbanizaçãoLiberar 35% do total da área da obra de urbanização do Rio 

Cocó

Realizadas 106 indenizações de benfeitoriasRealizar 106 indenização de benfeitorias

Análise Qualitativa

Em 2014, foram negociadas 106 indenização de benfeitorias de imóveis da área da urbanização do Trecho III, (Br116 e Av. 

Paulino Rocha) que está em obra.Quanto a construção do  Residencial Paupina foi dado prosseguimento na aprovação do 

Projeto Executivo junto à Prefeitura, e recebida em novembro, e encaminhado para aprova ção da Caixa. Após essas aprovações 

é que daremos inicio ao processo licitatório.

Quanto ao Projeto do Trabalho Técnico Social, o mesmo encontar-se na etapa de definições das ações

Público Alvo

Famílias de baixa renda residentes na área referente aos Trechos I, II e III (da Av. Valparaíso à BR116) às margens do Rio Cocó.

MUNICÍPIOS ATENDIDOS

Macro-Região / Município Valor Empenhado População Beneficiada

01 - REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA  2.030.241,16  436

FORTALEZA  2.030.241,16  436

 2.030.241,16  436
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Secretaria : 43000000 SECRETARIA DAS CIDADES

Programa : 033 HABITACIONAL

Projeto : 16 - Minha Casa Minha Vida ¿ Municípios com até 50.000 Habitantes (Mapp 1612)

Objetivos

Geral 

Contribuir para a redução do déficit habitacional quantitativo e qualitativo em municípios do interior do Estado do Ceará com 

população de até 50 mil habitantes, selecionados pelo Governo Federal.

Específicos

- Aportar recursos financeiros para viabilizar a produção, aquisição e requalificação de unidades habitacionais no âmbito do 

Programa Minha Casa Minha Vida;

- Promover/incentivar e executar as políticas habitacionais buscando recursos do Governo Federal através do PMCMV, com o 

intuito de viabilizar a construção de habitação de interesse social, disponibilizando a infraestrutura básica necessária, dentro de 

parâmetros pré-definidos pela Política Nacional de Habitação.

- Construir habitações de interesse social em substituição as casas de taipa, garantindo o acesso a mobilidade urbana, aos 

serviços sociais públicos essenciais, saneamento ambiental e infraestrutura, como também contribuindo para erradicação da 

Doença de Chagas com a substituição destas por casas de alvenaria.

Indicadores
Percentual de melhoria nas condições de moradia das famílias beneficiadas

METAS FÍSICAS

PREVISTA EXECUTADA

Meta não executada no períodoConstruir 07 unidades habitacionais em municípios do Estado 

do Ceará mediante o aporte de recursos financeiros em caráter 

de subsidio.

Meta não executada no períodoExecutar o Trabalho Social com 07 famílias em parceria com a 

Instituição financeira

Meta não executada no períodoBeneficiar 28 pessoas

Análise Qualitativa

O Projeto FECOP Minha Casa Minha Vida - Municípios com até 50.000 hab (Mapp 1612) foi contratado junto ao Governo Federal 

no segundo semestre de 2012 quando foi assinado o Termo de Acordo de Compromisso (TAC), com a meta global de construir 

2.660 unidades habitacionais em 61 municípios do Estado do Ceará. Conta desde o seu início com recursos do FECOP. A 

autorização de obras foi concedida em 2013.

Resssalte-se que o Ministério das Cidades não liberou para as instituições financeiras oficiais credenciadas cotas para a 

contratação da totalidade das unidades, o que alterou a meta para 2.481 unidades.

Esse projeto apresentou como metas, em 2014, construir 07 (sete) unidades habitacionais nos municípios de Quiterianópolis 

(01), Madalena (02), Aratuba (01), Mulungu (01) e Pacoti (02), mediante o aporte de recursos financeiros em caráter de subsídio; 

executar o trabalho social com 7 (sete) famílias em parceria com a Instituição financeira; e beneficiar 28 pessoas (IBGE: 4.15 

pessoas por família). 

Os recursos de contrapartida do Estado para contratação das unidades habitacionais são provenientes do FECOP e do Governo 

Federal (Fonte 22). Os recursos do Estado são aportados uma única vez nas contas de cada projeto.

As unidades habitacionais contratadas no ano de 2014 não foram concluídas nesse exercício. Somente será possível 

contabilizá-las quando da conclusão da construção das unidades.

No segundo semestre teve seu valor reduzido em virtude da demanda reduzida de novos contratos por parte institui ções 
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financeiras credenciadas pelo Governo Federal, operadoras do Programa Minha Casa Minha Vida na modalidade Sub -50, por 

determinação do Ministério das Cidades.

Público Alvo

Famílias com rendimento mensal bruto de até R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais), residente nas áreas urbanas dos municípios do interior do Estado com população até 50 mil habitantes, segundo os critérios do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV).

MUNICÍPIOS ATENDIDOS

Macro-Região / Município Valor Empenhado População Beneficiada

01 - REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA  21.000,00  0

FORTALEZA  21.000,00  0

 21.000,00  0
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Secretaria : 43000000 SECRETARIA DAS CIDADES

Programa : 033 HABITACIONAL

Projeto : 17 - Fogões Sustentáveis (2) (Mapp 1613)

Objetivos

Geral

Contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população beneficiada e para redução do déficit habitacional qualitativo do 

Estado.

Específicos

- Proteger à saúde da população beneficiada com a eliminação/redução de doenças respiratórias e oftalmológicas reduzindo o 

contato direto e indireto da fumaça no ambiente intradomiciliar. 

- Reduzir a contaminação da água das cisternas captadas através dos telhados dos domicílios que são contaminadas por 

incidência da fumaça do ambiente intradomiciliar.

- Reduzir o consumo de lenha no uso diário domiciliar usado para cocção de alimentos, reduzindo processos de desertificação e 

degradação da caatinga.

- Reduzir as despesas mensais com aquisição de combustíveis fósseis e biomassas, aumentando o poder de compra de 

alimentos da família beneficiada.

Indicadores
Percentual de redução dos problemas de saúde das famílias beneficiadas

METAS FÍSICAS

PREVISTA EXECUTADA

Prestada assistência técnica a 1.442 familias beneficiadasPrestar assistência técnica a 5.275 famílias a serem 

beneficiadas com fogão

Análise Qualitativa

O recurso aplicado nesse projeto no valor de R$ 82.534,25 foi destinado para assistência técnica e capacitação das famílias 

beneficiadas com o fogão sustentável. Ressalte-se que as famílias receberam orientação técnica por meio de ações de educação 

ambiental para conscientização acerca da importância da preservação do meio ambiente e da valorização da caatinga.

Público Alvo

Famílias carentes com renda familiar per capita de até meio salário mínimo.

MUNICÍPIOS ATENDIDOS

Macro-Região / Município Valor Empenhado População Beneficiada

01 - REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA  82.534,25  5.984

FORTALEZA  82.534,25  5.984

 82.534,25  5.984
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Secretaria : 43000000 SECRETARIA DAS CIDADES

Programa : 033 HABITACIONAL

Projeto : 18 - Habitação Rural - PNHR (Mapp 1782)

Objetivos

Geral

Diminuir o déficit habitacional quantitativo e qualitativo da zona rural do Estado do Ceará como estrat égia de inclusão social e de 

combate a pobreza.

Específicos

- Substituir casas de taipa da zona rural dos municípios beneficiados por casas de alvenaria;

Combater a pobreza na zona rural do Estado do Ceará através da oferta de unidades habitacionais;

- Realizar o Trabalho Técnico Social - TTS com as famílias beneficiárias com vistas à inclusão social;

- Realizar Assistência Técnica junto às famílias beneficiárias com vistas a participação e organização das mesmas no processo 

de construção das casas.

Indicadores
Percentual de famílias beneficiadas com moradia

METAS FÍSICAS

PREVISTA EXECUTADA

Contratadas 351 unidades habitacionais mediante aporte de 

recursos

Contratar 357 unidades habitacionais mediante aporte de 

recursos

Beneficiadas 1.457 pessoasBeneficiar 1.482 pessoas

Análise Qualitativa

Foram contratados no ano de 2014 um total de 351 unidades habitacionais em 10 municípios do Estado do Ceará. O número de 

unidades habitacionais concluídas e entregues são conhecidas após a conclusão de cada operação. Dessa forma foram 

concluídas em 2014 um total de 159 unidades habitacionais.  As dificuldades enfrentadas nesta modalidade foram motivadas em 

alguns momentos pela suspensão pelo Ministério das Cidades de novas contratações.

Público Alvo

Agricultores familiares com renda familiar bruta anual máxima de R$ 15.000,00

MUNICÍPIOS ATENDIDOS

Macro-Região / Município Valor Empenhado População Beneficiada

01 - REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA  1.209.753,65  0

FORTALEZA  1.209.753,65  0

02 - LITORAL OESTE  0,00  1.238

ITAREMA  0,00  265

MARCO  0,00  207

TEJUSSUOCA  0,00  257

UMIRIM  0,00  509

03 - SOBRAL / IBIAPABA  0,00  16

MUCAMBO  0,00  16

05 - SERTÃO CENTRAL  0,00  203

PEDRA BRANCA  0,00  203

 1.209.753,65  1.457
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Secretaria : 43000000 SECRETARIA DAS CIDADES

Programa : 033 HABITACIONAL

Projeto : 19 - Minha Casa  Minha Vida - Empreendimento Orgulho do Ceará  (Mapp 2039)

Objetivos

Geral

Contribuir para a redução do déficit habitacional quantitativo da área de abrangência do projeto

Específicos 

- Aportar recursos financeiros para viabilizar a produção, aquisição e requalificação de unidades habitacionais no âmbito do 

Programa Minha Casa Minha Vida. 

- Promover/incentivar as empresas do ramo da construção civil na produção de unidades habitacionais destinadas a beneficiários 

enquadráveis no programa, complementando os recursos federais do PMCMV, disponibilizando a infraestrutura b ásica 

necessária, dentro de parâmetros pré-definidos pela Política Nacional de Habitação.

Indicadores
Percentual de famílias beneficiadas

METAS FÍSICAS

PREVISTA EXECUTADA

Aportados recursos financeiros em caráter de subsídio para 

a construção de 2096 unidades habitacionais.

Aportar recursos financeiros em caráter de subsídio para a 

construção de 2096 unidades habitacionais.

Análise Qualitativa

Obra em execução, aguardando prestação de contas, pela instituição financeira (Caixa Economica Federal). Uma ação que se 

iniciou em 2013, que é imprescindível para viabilizar a construção do Empreendimento e que teve continuidade no ano de 2014, 

foram as indenizações de benfeitorias de famílias ocupantes do terreno destinado a construção do Empreendimento Orgulho do 

Ceará. Para efetivação dessa ação isso foi aprovado o MAPP 2059 com recursos provenientes do Tesouro Estadual (fonte 00) e 

possibilitaram o pagamento de 57 indenizações de benfeitorias, com o total de recursos na ordem de R$ 1.507.077,69, no ano de 

2014. Essa etapa foi marcada pela dificuldade na negociação dos valores de indenização das benfeitorias junto as famílias 

ocupantes do terreno, ocasionando atraso na liberação do terreno para a construção do empreendimento, fato este recorrente 

desde o início das tratativas em 2013.

Público Alvo

Famílias inscritas no Programa Minha Casa Minha Vida no Município de Maracanaú.

MUNICÍPIOS ATENDIDOS

Macro-Região / Município Valor Empenhado População Beneficiada

01 - REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA  4.192.000,00  8.670

MARACANAÚ  4.192.000,00  8.670

 4.192.000,00  8.670
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Secretaria : 43000000 SECRETARIA DAS CIDADES

Programa : 033 HABITACIONAL

Projeto : 20 - Minha Casa Minha Vida - Residencial José Lino da Silveira Etapa (I, III, V, VII) - Caucaia/CE (Mapp 2081)

Objetivos

Geral

Contribuir para a redução do déficit habitacional quantitativo da área de abrangência do projeto

Específicos

- Aportar recursos financeiros para viabilizar a produção, aquisição e requalificação de unidades habitacionais no âmbito do 

Programa Minha Casa Minha Vida.

- Promover/incentivar as empresas do ramo da construção civil na produção de unidades habitacionais destinadas a beneficiários 

enquadráveis no Programa, complementando os recursos federais do PMCMV, disponibilizando a infraestrutura b ásica 

necessária, dentro de parâmetros pré-definidos pela Política Nacional de Habitação.

Indicadores
Percentual de melhoria na qualidade das famílias beneficiadas

METAS FÍSICAS

PREVISTA EXECUTADA

Meta não executada no período.Construir 1.216 unidades habitacionais mediante aporte de 

recursos financeiros em caráter de subsídio.

Análise Qualitativa

Projeto constituído de 1.216 unidades habitacionais localizados no município de Caucaia, destinado às famílias residentes e 

inscrita no PMCMV do referido município. A obra encontra-se em execução e as unidades habitacionais somente serão 

entregues aos beneficiários após a entrega definitiva do empreendimento e com aceitação por parte do agente financeiro e 

fiscalizador (CAIXA).

Público Alvo

Famílias inscritas no Programa Minha Casa Minha Vida no Município de Caucaia

MUNICÍPIOS ATENDIDOS

Macro-Região / Município Valor Empenhado População Beneficiada

01 - REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA  3.681.467,47  0

CAUCAIA  3.681.467,47  0

 3.681.467,47  0

Impresso em: 20/02/2015 - 11:19:10 



Relatório de Acompanhamento FECOP - 

SISTEMA INTEGRADO DE ACOMPANHAMENTO 

DE PROGRAMAS - SIAP 2015

Anual 2014

Secretaria : 43000000 SECRETARIA DAS CIDADES

Programa : 033 HABITACIONAL

Projeto : 21 - Habitação Rural - PNHR (Mapp 2224)

Objetivos

Geral

Diminuir o déficit habitacional quantitativo e qualitativo da zona rural do Estado do Ceará como estrat égia de inclusão social e de 

combate a pobreza.

Específicos

- Substituir casas de taipa da zona rural dos municípios beneficiados por casas de alvenaria;

- Realizar Assistência Técnica junto às famílias beneficiárias com vistas a participação e organização das mesmas no processo 

de construção das casas.

Indicadores
Percentual de unidades habitacionais em boas condições de moradia na zona rural

METAS FÍSICAS

PREVISTA EXECUTADA

Contratadas 881 unidades habitacionais mediante aporte de 

recursos financeiros em caráter de subsidio

Contratar 957 unidades habitacionais mediante aporte de 

recursos financeiros em caráter de subsidio

Beneficiadas 881 familiasBeneficiar 957 famílias

Análise Qualitativa

Foram contratados no ano de 2014 um total de 881 unidades habitacionais em 19 municípios do Estado do Ceará. O número de 

unidades habitacionais concluídas e entregues é conhecido após a conclusão de cada operação. As maiores dificuldades para 

novas contratações foi ocasionada pela suspensão através do Ministério das Cidades. Valor empenhado no município de 

fortaleza destina-se a contrapartida, conforme celebração dos contratos Caixa Econômica Federal.

Público Alvo

Agricultores familiares com renda familiar bruta anual máxima de R$ 15.000,00

MUNICÍPIOS ATENDIDOS

Macro-Região / Município Valor Empenhado População Beneficiada

01 - REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA  2.635.902,65  932

CASCAVEL (01)  0,00  203

CAUCAIA  0,00  520

FORTALEZA  2.635.902,65  0

TRAIRI (01)  0,00  209

02 - LITORAL OESTE  0,00  1.255

ITAPAJÉ  0,00  116

ITAPIPOCA  0,00  100

ITAREMA  0,00  196

TEJUSSUOCA  0,00  150

TURURU  0,00  294

UMIRIM  0,00  399

03 - SOBRAL / IBIAPABA  0,00  471

IRAUÇUBA  0,00  91

MASSAPÊ  0,00  41
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PACUJÁ  0,00  227

SÃO BENEDITO  0,00  112

05 - SERTÃO CENTRAL  0,00  70

PEDRA BRANCA  0,00  70

06 - BATURITÉ  0,00  157

OCARA  0,00  157

07 - LITORAL LESTE / JAGUARIBE  0,00  152

FORTIM  0,00  152

08 - CARIRI / CENTRO SUL  0,00  619

CATARINA  0,00  203

NOVA OLINDA  0,00  208

PORTEIRAS  0,00  208

 2.635.902,65  3.656
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Secretaria : 43000000 SECRETARIA DAS CIDADES

Programa : 033 HABITACIONAL

Projeto : 22 - Melhorias Habitacionais no Município de Fortaleza (Mapp 2289)

Objetivos

Geral

Contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população beneficiada e para redução do déficit habitacional qualitativo do 

município de Fortaleza.

Específicos

- Promover melhorias habitacionais, em habitações inadequadas de famílias de baixa renda residentes no município de Fortaleza.

Indicadores
Percentual de redução do déficit habitacional qualitativo

METAS FÍSICAS

PREVISTA EXECUTADA

Meta não executada no períodoRealizar 1.075 melhorias em habitações no município de 

Fortaleza mediante aporte de recursos financeiros

Análise Qualitativa

Mesmo com os esforços no sentido de realização deste projeto, e considerando as dificuldades apresentadas para realiza ção do 

processo licitatório, o Município de Fortaleza solicitou formalmente a rescisão do Convênio 094/CIDADES/2014 e informando que 

irá apresentar nova proposta para 2015. Dessa forma não houve execução física deste projeto. Os recursos foram devolvidos 

integralmente pelo Município ao Erário Estadual.

Público Alvo

Famílias de baixa renda inscritas no Programa Municipal de Melhorias Habitacionais do Município de Fortaleza

MUNICÍPIOS ATENDIDOS

Macro-Região / Município Valor Empenhado População Beneficiada
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Secretaria : 43000000 SECRETARIA DAS CIDADES

Programa : 034 DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Projeto : 23 - Construção de Centro de Comercialização da Produção de Agricultores Familiares - Município de Icó / 

Distrito Lima Campos (Mapp 2924)

Objetivos

Geral

Promover o desenvolvimento local e regional da população beneficiada mediante a disponibilização de espaço adequado para 

comercialização, lazer e prática de atividades físicas.

Específicos

- Fortalecer a organização das entidades.

- Gerar emprego e renda.

- Melhorar a produtividade das atividades econômicas.

- Fortalecer e melhorar as estratégias de comercialização dos produtos locais.

- Promover o desenvolvimento da cultura local.

Indicadores
Percentual de centro de comercialização edificado

METAS FÍSICAS

PREVISTA EXECUTADA

Meta não executada no períodoDesapropriar terreno com área de 8.3552 ha

Análise Qualitativa

O processo para desapropriação do terreno para o desenvolvimento de projetos na comunidade de Cascudo, no munic ípio de Icó, 

foi empenhado, porém como o processo chegou ao financeiro da Secretaria das Cidades no fim do m ês de Dezembro, de 2014, 

não houve tempo Hábil para concluir o processo. Com isso, a conclusão desse procedimento ficou para o ano de 2015.

Público Alvo

A população do Distrito de Lima Campos, em especial da Comunidade de Cascudo.

MUNICÍPIOS ATENDIDOS

Macro-Região / Município Valor Empenhado População Beneficiada

08 - CARIRI / CENTRO SUL  558.000,00  0

ICÓ  558.000,00  0

 558.000,00  0
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Secretaria : 24000000 SECRETARIA DA SAÚDE

Programa : 037 ATENÇÃO À SAÚDE INTEGRAL E DE QUALIDADE

Projeto : 1 - Apoio a Infraestrutura na Atenção Básica à Saúde (Mapp 1954)

Objetivos

Geral

Melhorar a infraestrutura da Rede de UBSF por meio da oferta de serviços de saúde com qualidade à população beneficiada.

Específicos

- Equipar UBSF municipais integrantes do SUS

- Propiciar o transporte dos profissionais das ESF de maneira adequada.

Indicadores
Percentual de ampliação da capacidade de oferta de Serviço Básico de Saúde.

METAS FÍSICAS

PREVISTA EXECUTADA

Ampliada a capacidade de oferta de serviços básicos de 

saúde através da estruturação de 224 UBSF, beneficiando 

448.000 pessoas

Ampliar a capacidade de oferta de serviços básicos de Saúde 

à população através da estruturação de 224 UBSF equipadas, 

beneficiando, em média, 448.000 pessoas.

Recursos repassados para a aquizição de 224 veículos para 

transporte das ESF

Repassar recursos para os municípios para aquisição de 224 

veículos para transporte das Equipes de Saúde da Família - 

ESF.

Repassado recurso para 167 municípios para a aquizição de 

parte do Kit de Equipamentos Padrão paras as UBSF

Repassar recursos para 167 municípios para aquisição de Kit 

de Equipamentos Padrão para as UBSF, dotando-as de 

infraestrutura adequada ao atendimento de melhor qualidade.

Análise Qualitativa

Resultados alcançados:

Ampliado o número de unidades de saúde equipadas adequadamente para atender a população;

Ampliado o número de profissionais da Equipe de Saúde da família transportados de maneira adequada.

Dificuldades:

O Kit é composto por 50(cinquenta) itens de equipamentos que tiveram que ser organizados em 05( cinco)  lotes, fato que levou 

a demora na elaboração dos editais de licitação;

A dificuldade de obtenção dos preços para elaboração do processo licitatório.

Vários itens das licitações fracassarão, levando a elaboração de outros processos licitatórios, aumentando ainda mais a demora 

na disponibilização dessas atas;

Atraso no repasse dos recursos financeiros aos munic ípios, em função na morosidade destes em disponibilizar contas 

especificas para os recursos do Fundo Estadual de Combate a Pobreza. Como tamb ém destes municípios solicitarem  adesão 

as atas de registro de preço.

Público Alvo

Famílias SUS dependente coberta pelas 230 Unidades Básicas de Saúde localizadas nos 173 municípios selecionados, totalizando 460.000 pessoas.

MUNICÍPIOS ATENDIDOS

Macro-Região / Município Valor Empenhado População Beneficiada

01 - REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA  2.053.148,89  46.000

AQUIRAZ  218.468,86  4.000

CASCAVEL (01)  157.236,46  4.000
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CHOROZINHO  78.618,23  2.000

EUSÉBIO  157.236,46  4.000

GUAIÚBA  109.234,43  2.000

HORIZONTE  157.236,46  4.000

MARACANAÚ  235.854,69  6.000

MARANGUAPE  235.854,69  6.000

PACAJUS  218.468,86  4.000

PACATUBA  218.468,86  4.000

PINDORETAMA (01)  109.234,43  2.000

SÃO GONÇALO DO AMARANTE  157.236,46  4.000

02 - LITORAL OESTE  2.609.172,51  66.000

ACARAÚ  157.236,46  4.000

AMONTADA  78.618,23  2.000

APUIARÉS  78.618,23  2.000

BARROQUINHA  109.234,43  2.000

BELA CRUZ  78.618,23  2.000

CAMOCIM  157.236,46  4.000

CHAVAL  78.618,23  2.000

CRUZ  78.618,23  2.000

ITAPAJÉ  157.236,46  4.000

ITAREMA  157.236,46  4.000

JIJOCA DE JERICOACOARA  78.618,23  2.000

MARCO  78.618,23  2.000

MARTINÓPOLE  78.618,23  2.000

MIRAÍMA  78.618,23  2.000

MORRINHOS  78.618,23  2.000

PARACURU (02)  157.236,46  4.000

PARAIPABA (02)  157.236,46  4.000

PENTECOSTE  157.236,46  4.000

SÃO LUIZ DO CURU (02)  78.618,23  2.000

TEJUSSUOCA  78.618,23  2.000

TRAIRI (02)  110.774,98  4.000

TURURU  78.618,23  2.000

UMIRIM  78.618,23  2.000

URUBURETAMA  109.234,43  2.000

URUOCA  78.618,23  2.000

03 - SOBRAL / IBIAPABA  2.992.412,19  66.000

ALCÂNTARAS  78.618,23  2.000

CARIRÉ  78.618,23  2.000

CARNAUBAL  78.618,23  2.000

COREAÚ  78.618,23  2.000

CROATÁ  78.618,23  2.000

FORQUILHA  109.234,43  2.000

FREICHEIRINHA  78.618,23  2.000

GRAÇA  109.234,43  2.000

GROAÍRAS  109.234,43  2.000

GUARACIABA DO NORTE  78.618,23  2.000

HIDROLÂNDIA  78.618,23  2.000

IBIAPINA  78.618,23  2.000

IPU  218.468,86  4.000

IRAUÇUBA  109.234,43  2.000

MASSAPÊ  157.236,46  4.000

MERUOCA  78.618,23  2.000
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MORAÚJO  78.618,23  2.000

MUCAMBO  109.234,43  2.000

PACUJÁ  78.618,23  2.000

PIRES FERREIRA  78.618,23  2.000

RERIUTABA  78.618,23  2.000

SANTANA DO ACARAÚ  109.234,43  2.000

SÃO BENEDITO  78.618,23  2.000

SENADOR SÁ  78.618,23  2.000

SOBRAL  327.703,29  6.000

TIANGUÁ  218.468,86  4.000

UBAJARA  78.618,23  2.000

VARJOTA  78.618,23  2.000

04 - SERTÃO DE INHAMUNS  1.424.203,05  30.000

AIUABA  109.234,43  2.000

ARARENDÁ  109.234,43  2.000

CATUNDA  109.234,43  2.000

CRATEÚS  157.236,46  4.000

INDEPENDÊNCIA  78.618,23  2.000

IPAPORANGA  109.234,43  2.000

IPUEIRAS  109.234,43  2.000

MONSENHOR TABOSA  109.234,43  2.000

NOVA RUSSAS  78.618,23  2.000

NOVO ORIENTE  218.468,86  4.000

TAMBORIL  78.618,23  2.000

TAUÁ  157.236,46  4.000

05 - SERTÃO CENTRAL  1.917.453,12  48.000

BANABUIÚ  78.618,23  2.000

CANINDÉ  157.236,46  4.000

CARIDADE  109.234,43  2.000

CHORÓ  78.618,23  2.000

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  78.618,23  2.000

GENERAL SAMPAIO  78.618,23  2.000

IBARETAMA  78.618,23  2.000

IBICUITINGA  78.618,23  2.000

ITATIRA  78.618,23  2.000

MADALENA  78.618,23  2.000

MILHÃ  78.618,23  2.000

MOMBAÇA  78.618,23  2.000

PEDRA BRANCA  78.618,23  2.000

PIQUET CARNEIRO  78.618,23  2.000

QUIXADÁ  157.235,86  4.000

QUIXERAMOBIM  157.236,46  4.000

SANTA QUITÉRIA  157.236,46  4.000

SENADOR POMPEU  157.236,46  4.000

SOLONÓPOLE  78.618,23  2.000

06 - BATURITÉ  1.349.740,18  32.000

ACARAPE  78.618,23  2.000

ARACOIABA  157.236,36  4.000

ARATUBA  78.618,23  2.000

BARREIRA  78.618,23  2.000

BATURITÉ  78.618,23  2.000

CAPISTRANO  109.234,43  2.000

GUARAMIRANGA  78.618,23  2.000

Impresso em: 23/02/2015 - 15:30:51 



Relatório de Acompanhamento FECOP - 

SISTEMA INTEGRADO DE ACOMPANHAMENTO 

DE PROGRAMAS - SIAP 2015

Anual 2014

ITAPIÚNA  78.618,23  2.000

MULUNGU  78.618,23  2.000

OCARA  157.236,46  4.000

PACOTI  78.618,23  2.000

PALMÁCIA  78.618,23  2.000

REDENÇÃO  218.468,86  4.000

07 - LITORAL LESTE / JAGUARIBE  2.408.238,38  56.000

ALTO SANTO  109.234,43  2.000

ARACATI  218.468,86  4.000

BEBERIBE  157.236,46  4.000

ERERÊ  78.618,23  2.000

FORTIM  78.618,23  2.000

ICAPUÍ  78.618,23  2.000

IRACEMA  78.618,23  2.000

ITAIÇABA  101.848,97  2.000

JAGUARETAMA  78.618,23  2.000

JAGUARIBARA  78.618,23  2.000

JAGUARIBE  157.236,46  4.000

JAGUARUANA  218.468,86  4.000

LIMOEIRO DO NORTE  157.236,46  4.000

MORADA NOVA  157.236,46  4.000

PALHANO  78.618,23  2.000

PEREIRO  78.618,23  2.000

POTIRETAMA  78.618,23  2.000

QUIXERÉ  78.618,23  2.000

RUSSAS  157.236,46  4.000

SÃO JOÃO DO JAGUARIBE  109.234,43  2.000

TABULEIRO DO NORTE  78.618,23  2.000

08 - CARIRI / CENTRO SUL  4.608.250,04  104.000

ABAIARA  78.618,23  2.000

ACOPIARA  157.236,46  4.000

ALTANEIRA  78.618,23  2.000

ARARIPE  78.618,23  2.000

ASSARÉ  78.618,23  2.000

AURORA  109.234,43  2.000

BAIXIO  109.234,43  2.000

BARBALHA  327.703,29  6.000

BARRO  109.234,43  2.000

BREJO SANTO  157.236,46  4.000

CAMPOS SALES  78.618,23  2.000

CARIRIAÇU  157.236,46  4.000

CARIÚS  78.618,23  2.000

CEDRO  218.468,86  4.000

GRANJEIRO  82.661,48  2.000

ICÓ  138.048,97  4.000

IGUATU  235.854,69  6.000

IPAUMIRIM  109.234,43  2.000

JARDIM  55.387,49  2.000

JATI  109.234,43  2.000

JUAZEIRO DO NORTE  235.854,69  6.000

JUCÁS  78.618,23  2.000

LAVRAS DA MANGABEIRA  78.618,23  2.000

MAURITI  157.236,46  4.000
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MILAGRES  218.468,86  4.000

MISSÃO VELHA  157.236,46  4.000

ORÓS  109.234,43  2.000

PENAFORTE  78.618,23  2.000

PORTEIRAS  109.234,43  2.000

POTENGI  55.387,49  2.000

QUIXELÔ  78.618,23  2.000

SABOEIRO  78.618,23  2.000

SALITRE  78.618,23  2.000

SANTANA DO CARIRI  109.234,43  2.000

TARRAFAS  109.234,43  2.000

UMARI  109.234,43  2.000

VÁRZEA ALEGRE  218.468,86  4.000

 19.362.618,36  448.000
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Secretaria : 08000000 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

Programa : 003 TRANSPORTE E LOGÍSTICA DO ESTADO DO CEARÁ

Projeto : 1 - Desapropriação de Área da Faixa de Domínio e Estações do VLT Parangaba / Mucuripe (Mapp 285)

Objetivos

Geral

Contribuir para a melhoria das condições de acessibilidade da área beneficiada pelo VLT Ramal Parangaba / Mucuripe.

Específicos

- Liberar a área necessária para a implantação do VLT Ramal Parangaba / Mucuripe.

- Promover o reassentamento das famílias de baixa renda impactadas pelo empreendimento.

Indicadores
Percentual de aumento na cobertura de transporte público

METAS FÍSICAS

PREVISTA EXECUTADA

Efetuar o pagamento de 440 aluguéis sociais.Efetuar o pagamento de 400 aluguéis sociais.

Desapropriados e indenizados 490 imóveis localizados na 

faixa de domínio, destinada à implantação do VLT

Desapropriar e indenizar 490 imóveis localizados na faixa de 

domínio, destinada à implantação do VLT

Análise Qualitativa

As desapropriações encontram-se da seguinte forma: 1- Total de imóveis atingidos: 2.185; 2- Imóveis cadastrados: 2.180; 3- 

Laudos e Cadastros consolidados:1.876; 4- Processos Gerados: 2.571; 5- Demolições: 775; 6- Beneficios gerais estimados: 

3.181; 7- Laudos e Cadastros a Consolidar (imóveis cadastrados e medidos): 243; 8 - Pagos: 1283; 9- Alugueis sociais: 440. A 

população beneficiada só será  calculada ao final do projeto.

OBS. Em referência ao acompanhamento semestral, no item 9 - Aluguel Social: 538, houve um erro de digitação, lê-se  9 - 

Aluguel Social:338.

Público Alvo

Famílias de baixa renda residentes na área destinada a implantação do VLT Ramal Parangaba / Mucuripe.

MUNICÍPIOS ATENDIDOS

Macro-Região / Município Valor Empenhado População Beneficiada

01 - REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA  21.566.498,37  1.812

FORTALEZA  21.566.498,37  1.812

 21.566.498,37  1.812
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Secretaria : 11000000 GABINETE DO GOVERNADOR

Programa : 021 PROMOÇÃO DA JUVENTUDE

Projeto : 1 - Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Urbano (Mapp 86)

Objetivos

Geral

Elevar o grau de Escolaridade de jovens na faixa etária de 18 a 29 anos, que não concluíram o Ensino Fundamental e que saibam 

ler e escrever.

Específicos

- Promover o resgate social do jovem através das práticas de cidadania consciente; 

- Proporcionar prática profissional que permita a capacitação e o melhor acesso ao mercado formal de trabalho; 

- Reinserir os jovens no processo educacional; 

- Resgatar e fortalecer o sentimento de pertencimento do jovem dentro da sua comunidade; 

Incentivar às práticas que disseminam as estratégias de Planejamento Familiar entre as jovens mães.

Indicadores
Percentual de Jovens com grau de escolaridade elevados

METAS FÍSICAS

PREVISTA EXECUTADA

294 educadores capacitadosCapacitar 294 Educadores no Projeto Pedagógico Integrado do 

ProJovem Urbano.

Meta não executada no período.Capacitar 8.600 jovens, por meio da conclusão do ensino 

fundamental, de qualificação profissional inicial e do 

desenvolvimento de experiências de participação cidadã, em 

42 (quarenta e dois) Municípios e 2 (duas) Unidades Prisionais 

do Estado do Ceará.

Meta não executada no período.Elevar o grau de escolaridade de 90% dos jovens 

concludentes.

Análise Qualitativa

Em 2014 aconteceram 05 Formações Continuadas de Educadores, ministradas pela Universidade Regional do Cariri - URCA, 

abordando as temáticas: Juventude e Cultura, Juventude e Trabalho, Juventude e Comunicação, Juventude e Tecnologia e 

Juventude e Cidadania. 

Uma grande dificuldade do Programa enfrentada no ano de 2014 foi o atraso do Repasse Federal referente ao mês de setembro 

2014. Houveram várias conversas com o Governo Federal solicitando uma previsão do desembolso, no entanto até o dia 

31.04.2014, o pagamento não havia sido efetuado. 

Várias ações do Programa foram desenvolvidas durante o ano, conforme descrito abaixo:

03/01 - Problemas de transporte dos alunos nos municípios de: Aratuba, Parambu, Tauá, Madalena e Paramoti; 16/01 - Visita 

dos servidores da Coordenadoria de Juventude ao Presídio Masculino Hélio Viana, para monitoramento, acompanhamento das 

atividades e Reunião com o Núcleo Gestor; 23 a 25/01 - Formação Continuada de Educadores da Unidade Formativa II ? 

Juventude e Cultura; 23/01 - Palestra da Coordenadora de Políticas para as Mulheres Mônica Barroso aos 308 Educadores do 

ProJovem Urbano; 24/01 - Palestra da Coordenadora de Direitos Humanos Ana Paula Holanda aos 308 Educadores do ProJovem 

Urbano; 11/02/2014: Problemas de transporte dos alunos nos municípios de: Aratuba, Parambu, Paramoti, Tauá, Várzea Alegre, 

Ararendá, Camocim, Itapajé, Massapê, Aquiraz, Acarape, Guaiuba, Pacoti, Paraipaba, Quixeré, Horizonte, Ocara e Limoeiro do 

Norte.; 27/02: Liberado pelo Governo Federal a 1ª Bolsa Auxilio dos Alunos; 07/03: Reunião com os Educadores de Qualificação 

Profissional e Participação Cidadã; 22 a 24/04: Reunião em Brasília para tratar das ações nacionais dos ProJovens e anunciar a 

abertura de novas turmas; 29/04: Reunião da Comissão de Avaliação do Período Setembro a Dezembro de 2013;07/05: Reunião 

com a Secretaria da Justiça e Cidadania para discutir os problemas com a passagem dos internos no Pres ídio 

Masculino-Pacatuba; 26 a 30/05/14: Os alunos do Núcleo Manoel Gonçalves dos Santos, no município de Saboeiro,encerraram 

os trabalhos da ocupação de Arquivador. A semana foi marcada por visitas ao arquivo da escola. Na ocasi ão, acompanhados 
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pelo professor de Qualificação Profissional e pela agente escolar, os alunos conheceram e aprenderam sobre todos os 

processos e métodos para a construção de um arquivo.A partir das visitas, as turmas construíram o próprio arquivo do ProJovem 

Urbano, organizando os nomes dos alunos em ordem alfabética, ficha de frequência, endereços e a quantidade de crianças da 

sala de acolhimento infantil.Também aprenderam a desenvolver técnicas para armazenar documentos, além do domínio básico 

de métodos que proporcionem um fácil acesso ao material arquivado;27/06/2014: Entrega da Prestação de Contas ao FNDE 

(Brasília) referente ao ano de 2013. 

28/06/14: O núcleo do ProJovem Urbano de Acaraú, Escola Maria Alice Ramos Gomes realizou no mês de junho, uma aula de 

integração com visita ao projeto TAMAR, sobre o último tema da UF III O meu trabalho pode ajudar/prejudicar o meio ambiente. 

O objetivo desta atividade foi informar e orientar o educando sobre como proceder para ajudar a proteger o meio ambiente atrav és 

de suas ações e exemplos. O município de Itarema foi contemplado com esta atividade, que propiciou aos educandos a 

oportunidade de conhecer o projeto TAMAR. Durante a visita, a equipe foi acompanhada pelo professor Renato, bi ólogo 

ambiental, o qual repassou informações sobre questões ambientais e sanou as dúvidas dos alunos; 07/07/14: Coordenação do 

ProJovem Urbano de Belém - PA entrou em contato para marcar uma visita ao Estado do Ceará, por indicação do Governo 

Federal de que o Ceará tem excelência nas ações do ProJovem Urbano; 09/07/14: Realizada oficina de orientação para o 

trabalho para os jovens de Camocim, objetivando ampliar o olhar dos jovens sobre o mundo do trabalho e proporcionar maior 

entendimento das principais exigências do mercado;

Público Alvo

Jovens na faixa etária de 18 a 29 anos que não concluíram o Ensino Fundamental e que saibam ler escrever.

MUNICÍPIOS ATENDIDOS

Macro-Região / Município Valor Empenhado População Beneficiada

01 - REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA  845.305,79  1.200

AQUIRAZ  140.884,33  200

GUAIÚBA  140.884,33  200

HORIZONTE  140.884,33  200

ITAITINGA  84.530,41  120

PACAJUS  140.884,33  200

PACATUBA  56.353,73  80

PARAIPABA (01)  140.884,33  200

02 - LITORAL OESTE  422.652,99  600

ACARAÚ  140.884,33  200

CAMOCIM  140.884,33  200

ITAPAJÉ  140.884,33  200

03 - SOBRAL / IBIAPABA  704.421,65  1.000

IPU  140.884,33  200

MASSAPÊ  140.884,33  200

PACUJÁ  140.884,33  200

RERIUTABA  140.884,33  200

TIANGUÁ  140.884,33  200

04 - SERTÃO DE INHAMUNS  1.267.958,97  1.800

AIUABA  140.884,33  200

ARARENDÁ  140.884,33  200

CRATEÚS  140.884,33  200

IPUEIRAS  140.884,33  200

MONSENHOR TABOSA  140.884,33  200

NOVA RUSSAS  140.884,33  200

PARAMBU  140.884,33  200

TAMBORIL  140.884,33  200

TAUÁ  140.884,33  200

05 - SERTÃO CENTRAL  845.305,98  1.200
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CANINDÉ  140.884,33  200

GENERAL SAMPAIO  140.884,33  200

MADALENA  140.884,33  200

PARAMOTI  140.884,33  200

PIQUET CARNEIRO  140.884,33  200

QUIXERAMOBIM  140.884,33  200

06 - BATURITÉ  563.537,32  800

ACARAPE  140.884,33  200

ARATUBA  140.884,33  200

OCARA  140.884,33  200

PACOTI  140.884,33  200

07 - LITORAL LESTE / JAGUARIBE  704.421,65  1.000

ARACATI  140.884,33  200

ICAPUÍ  140.884,33  200

JAGUARIBE  140.884,33  200

LIMOEIRO DO NORTE  140.884,33  200

QUIXERÉ  140.884,33  200

08 - CARIRI / CENTRO SUL  704.421,65  1.000

ACOPIARA  140.884,33  200

FARIAS BRITO  140.884,33  200

PENAFORTE  140.884,33  200

SABOEIRO  140.884,33  200

VÁRZEA ALEGRE  140.884,33  200

 6.058.026,00  8.600
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Secretaria : 29000000 SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS

Programa : 039 TRANSFERÊNCIA HÍDRICA E SUPRIMENTO DE ÁGUA

Projeto : 1 - Instalação de Sistemas Simplificados de Abastecimento de Água com Dessalinizador e Chafariz 

Eletrônico (Mapp 80)

Objetivos

Geral 

Disponibilizar água de boa qualidade para atender famílias beneficiadas.

Específicos

- Reduzir a incidência de doenças de veiculação hídrica

- Garantir a segurança alimentar e nutricional das famílias beneficiadas.

Indicadores
Percentual de famílias com acesso a água de boa qualidade

METAS FÍSICAS

PREVISTA EXECUTADA

Atendidos 1.822 habitantes (média de 4 pessoas / família) 

em comunidades / localidades do meio rural do Estado do 

Ceará.

Atender uma população de 1.822 habitantes (média de 4 

pessoas / família) em comunidades / localidades do meio rural 

do Estado do Ceará.

Instalados 19 sistemas simplificados de abastecimento de 

água com dessalinizadores e chafarizes eletrônicos

Instalar 19 (dezenove) sistemas simplif icados de 

abastecimento de água com dessalinizadores e chafarizes 

eletrônicos

Análise Qualitativa

Em 2014 a Sohidra instalou 19 sistemas simplificados de abastecimento de água com dessalinizadores e chafarizes eletrônicos 

em 14 municípios, beneficiando um total de 1.822 famílias.

Existe uma pendência de pagamento no valor de R$ 1.094,92 referente ao repasse do ISS do município de Aratuba, pois houve 

problemas no CNPJ da prefeitura.

Público Alvo

Famílias das comunidades rurais, onde há escassez de água para o consumo humano e animal.

MUNICÍPIOS ATENDIDOS

Macro-Região / Município Valor Empenhado População Beneficiada

01 - REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA  44.722,93  140

PACAJUS  44.722,93  140

02 - LITORAL OESTE  308.667,86  836

AMONTADA  44.022,85  120

ITAPIPOCA  45.047,38  180

ITAREMA  44.616,63  16

MARCO  44.740,84  120

TURURU  130.240,16  400

04 - SERTÃO DE INHAMUNS  89.799,85  174

CRATEÚS  44.593,63  40

TAMBORIL  45.206,22  134

05 - SERTÃO CENTRAL  180.887,81  331
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ITATIRA  44.890,54  14

MADALENA  45.091,62  17

QUIXADÁ  90.905,65  300

06 - BATURITÉ  45.622,03  25

ARATUBA  45.622,03  25

07 - LITORAL LESTE / JAGUARIBE  178.474,93  316

PALHANO  44.392,07  120

RUSSAS  134.082,86  196

 848.175,41  1.822

Impresso em: 23/02/2015 - 15:36:33 



Relatório de Acompanhamento FECOP - 

SISTEMA INTEGRADO DE ACOMPANHAMENTO 

DE PROGRAMAS - SIAP 2015

Anual 2014

Secretaria : 29000000 SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS

Programa : 039 TRANSFERÊNCIA HÍDRICA E SUPRIMENTO DE ÁGUA

Projeto : 2 - Perfuração e Instalação de Pequenos Sistemas Simplificados de Abastecimento de Água no município 

de Tamboril (Mapp 214).

Objetivos

Geral

Proporcionar o acesso a água para o consumo humano as famílias beneficiadas.

Específicos

 - Reduzir a incidência de doenças de veiculação hídrica

- Garantir a segurança alimentar e nutricional das famílias beneficiadas.

Indicadores
Percentual de famílias com acesso a água de boa qualidade.

METAS FÍSICAS

PREVISTA EXECUTADA

Perfurados e instalados 10 sistemas simplificados de 

abastecimento de água

Perfurar e instalar 10 (dez) pequenos sistemas simplificados 

de abastecimento de água.

Atendidos 383 habitantes (média de 4 pessoas / família) em 

comunidades / localidades do município de Tamboril.

Atender uma população de 383 habitantes (média de 4 

pessoas / família) em comunidades / localidades do município 

de Tamboril.

Análise Qualitativa

Foram instalados 10 sistemas simplificados de abastecimento de água no município de Tamboril, nas seguintes localidades: 

Açude Sucesso, Saco do Pau Branco II, Cipó, Floresta, Queimadas, Morada Nova, Serrote, Cacimbinha I, Cacimbinha II e 

Oliveira, beneficiando uma população de 383 habitantes.

Público Alvo

Famílias das comunidades rurais do município de Tamboril

MUNICÍPIOS ATENDIDOS

Macro-Região / Município Valor Empenhado População Beneficiada

04 - SERTÃO DE INHAMUNS  200.000,00  383

TAMBORIL  200.000,00  383

 200.000,00  383
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Secretaria : 29000000 SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS

Programa : 040 ACUMULAÇÃO HÍDRICA

Projeto : 3 - Conclusão da Barragem Diamantino II no Município de Marco (mapp 253).

Objetivos

Geral:

Disponibilizar água em quantidade e com a qualidade adequada para o consumo da população do município de Marco.

Específicos:

- Acumular água em quantidade suficiente para a demanda da população;

- Proteger o reservatório e garantir a qualidade da água acumulada.

- Conclusão da obra da barragem Diamantino II

Indicadores

Percentual  de aumento da segurança hídrica no município;

Percentual  redução das doenças causadas por veiculação hídrica

METAS FÍSICAS

PREVISTA EXECUTADA

Construído 96% da Barragem de terra homogênea com 

capacidade de acumulação de 17.130.700m³

Construir uma Barragem de terra homogênea com capacidade 

de acumulação de 17.130.700m³

Análise Qualitativa

Encontra-se em posse da SRH um replanilhamento de serviços, visando corrigir falhas/omissões no contexto do projeto 

executivo, para adequar a realidade de campo, entretanto, sem repercuss ão de cunho financeiro. Era prevista a contratação de 

empresa de supervisão para esta obra, porém, em razão de não ter se apresentado nenhuma interessada em efetivar a dita 

supervisão, tal tarefa ficou a cargo de técnicos lotados na SOHIDRA. Em fase final o desmatamento racional da bacia hidráulica. 

Percentual executado de 96% da obra ,tendo usado recursos do FECOP no valor de RS 407.314,95 equivalente a 26,25% da 

Área total de 1.056,35 ha,a ser desapropriada para construção da barragem,APP e bacia hidráulica.

Público Alvo

População residente no município de Marco/CE.

MUNICÍPIOS ATENDIDOS

Macro-Região / Município Valor Empenhado População Beneficiada

02 - LITORAL OESTE  407.314,95  0

MARCO  407.314,95  0

 407.314,95  0
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Secretaria : 29000000 SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS

Programa : 039 TRANSFERÊNCIA HÍDRICA E SUPRIMENTO DE ÁGUA

Projeto : 4 - Otimização e Gestão de Sistemas de Dessalinização e Instalação ou Revitalização de Pequenos Sistemas 

Simplificados de Abastecimento (Mapp 264)

Objetivos

Geral 

Disponibilizar água de qualidade para consumo humano em conformidade com a metodologia do programa Água Doce.

Específicos 

- Diminuir o índice de doenças de veiculação hídrica;

- Melhorar a qualidade de vida da população local; 

- Fortalecer a infraestrutura hídrica do Estado do Ceará

Indicadores

Percentual de comunidades abastecidas com água potável

Percentual de sistemas de dessalinização funcionando com os critérios, métodos e procedimentos do PAD

METAS FÍSICAS

PREVISTA EXECUTADA

Realizadas 444 analise laboratoriais físico-químicas da água.Realizar 444 analise laboratoriais físico-químicas da água.

Realizadas 222 análises laboratoriais bacteriológicas da 

água.

Realizar 222 análises laboratoriais bacteriológicas da água.

Realizadas 444 análises laboratoriais físico-químicas do 

solo.

Realizar 444 análises laboratoriais físico-químicas do solo.

Meta não executada no períodoInstalar ou recuperar 100 sistemas simplificados de 

abastecimento dágua com dessalinizador.

Elaborados 444 testes de vazão para avaliar a capacidade 

dos poços.

Elaborar 444 testes de vazão para avaliar a capacidade dos 

poços.

Realizadas 48 reuniões para implantação dos sistemas de 

dessalinização.

Realizar 48 reuniões para implantação dos sistemas de 

dessalinização.

Realizadas 186 oficinas para construção dos Termos de 

Acordo de Gestão.

Realizar 222 oficinas para construção dos Termos de Acordo 

de Gestão.

Análise Qualitativa

O projeto de Otimização da Gestão de Sistemas de Dessalinização e Instalação ou Revitalização de Pequenos Sistemas 

Simplificados de Abastecimento d´água em Comunidades Rurais no mês de dezembro/2014 entrou na sua Segunda Fase. Foi 

concluído o processo licitatório Concorrência Pública Nº 20140008/SRH/CCC, cuja ORIGEM: SECRETARIA DOS RECURSOS 

HÍDRICOS - PROCESSO: SPU Nº 4647133/2014, cujo objeto é Construção de obras civis para implantação e/ou Construção de 

obras civis para implantação e/ou recuperação de sistema de abastecimento de água com dessalinizador, com fornecimento de 

equipamentos, monitoramento, manutenção e capacitação de operadores em comunidades rurais do Estado do Ceará, 

recuperação de sistema de abastecimento de água com dessalinizador, com fornecimento de equipamentos, monitoramento, 

manutenção e capacitação de operadores em comunidades rurais do Estado do Ceará. Após definidos os vencedores do 

processo de licitação, foram assinados os contratos e em janeiro vai ser assinado as Ordens de Servi ços e iniciado a 

implantação dos dessalinizadores. Serão implantados no primeiro Lote, 85 equipamentos pela empresa Fernandes Construções 

Ltda em 85 comunidades, de 14 municípios do Estado do Ceará, beneficiando 3.723 famílias. No segundo Lote, a Empresa 

Potiguar Ltda. implantará 74 dessalinizadores, um em cada comunidade de 11 municípios, beneficiando ao todo 3.806 famílias 

rurais. O terceiro Lote ainda encontra-se na PGE. Em virtude do CREA ter enviado nova documentação sobre a empresa GAIA, a 

SRH fez nova análise dos documentos e encaminhou para PGE o relatório.

Público Alvo
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Secretaria : 29000000 SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS

Programa : 039 TRANSFERÊNCIA HÍDRICA E SUPRIMENTO DE ÁGUA

Projeto : 5 - Construção do Sistema Adutor de Palmácia (Mapp 269).

Objetivos

Geral

Garantir o abastecimento regular da população da área de abrangência do projeto para um horizonte de trinta anos.

Específicos

- Transportar água em quantidade suficiente para a demanda da população;

- Proteger a adutora e garantir a qualidade da água acumulada.

Indicadores

Percentual de aumento da segurança hídrica no município.

Percentual de redução das doenças causadas por veiculação hídrica.

METAS FÍSICAS

PREVISTA EXECUTADA

Meta não executada no períodoBeneficiar 7.840 habitantes com abastecimento d¿água no 

município de Palmácia e das localidades de Gado dos 

Rodrigues, Santo Antônio, Volta do Rio, Santa Maria, Gado do 

Ferros/Boqueirão e Rochedo

Meta não executada no períodoConstruir 01 Sistema Adutor de Palmácia

Análise Qualitativa

Os recursos provenientes do FECOP foram aplicados no ano de 2014 no valor de R$ 107.566,56  na execução de ações 

ambientais visando a preservação da faixa de proteção permanente do entorno da fonte hídrica tendo como objetivo manter a 

qualidade da água. 

O processo licitatório para contratação destes serviços foi concluído apenas no final de novembro de 2013. Para a obra da 

Adutora a empresa vencedora foi a Construtora Konnen LTDA.  Devido a problemas com a licita ção da Barragem Germinal há a 

impossibilidade do prosseguimento normal desta obra, uma vez que esta barragem servira como fonte h ídrica para abastecimento 

da referida adutora,  consequentemente o contrato para a construção da  adutora ainda não foi celebrado

Público Alvo

População da sede do município de Palmácia e das localidades de Gado dos Rodrigues, Santo Antônio, Volta do Rio, Santa Maria, Gado do Ferros/Boqueirão e Rochedo.

MUNICÍPIOS ATENDIDOS

Macro-Região / Município Valor Empenhado População Beneficiada

06 - BATURITÉ  107.566,56  0

PALMÁCIA  107.566,56  0

 107.566,56  0
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Secretaria : 29000000 SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS

Programa : 039 TRANSFERÊNCIA HÍDRICA E SUPRIMENTO DE ÁGUA

Projeto : 6 - Construção do Sistema Adutor da Sede do Município de Alto Santo (Mapp 282).

Objetivos

Geral

Garantir o abastecimento regular da população da área de abrangência do projeto

Específicos

- Transportar água em quantidade suficiente para a demanda da população;

- Proteger a adutora e garantir a qualidade da água acumulada.

Indicadores

Percentual de aumento da segurança hídrica no município;

Percentual de redução das doenças causadas por veiculação hídrica.

METAS FÍSICAS

PREVISTA EXECUTADA

Meta não executada no períodoInstalar 1 sistema adutor no município de Alto Santo.

Meta não executada no períodoBeneficiar 5.022 habitantes. (censo de 2010) da sede 

municipal de Alto Santo com abastecimento d¿água  tratada.

Análise Qualitativa

Os recursos provenientes do FECOP no valor de R$ 301.207,57 foram aplicados na execução de ações ambientais para 

preservação da faixa de proteção permanente do entorno da fonte hídrica, bem como a execução de ações hidro ambientais, 

ambas tendo como objetivo manter a qualidade da água. O processo licitatório foi concluído no final de novembro de 2013 e a 

contratação e ordem de serviço aconteceram no inicio de dezembro. Os serviços de execução da Adutora de Alto Santo 

iniciados em janeiro de 2014 encontram-se 75% executados. Para atingir a meta física de beneficiar 5.022 habitantes é 

necessária a conclusão da obra.-----------

Público Alvo

População residente na Sede municipal de Alto Santo.

MUNICÍPIOS ATENDIDOS

Macro-Região / Município Valor Empenhado População Beneficiada

07 - LITORAL LESTE / JAGUARIBE  301.200,57  0

ALTO SANTO  301.200,57  0

 301.200,57  0
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Secretaria : 29000000 SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS

Programa : 040 ACUMULAÇÃO HÍDRICA

Projeto : 7 - Construção da Barragem Germinal em Palmácia (Mapp 286)

Objetivos

Geral

Garantir o abastecimento regular da população da área de abrangência do projeto para um horizonte de trinta anos.

Específicos

- Acumular água em quantidade suficiente para a demanda da população;

- Proteger o reservatório e garantir a qualidade da água acumulada.

Indicadores

Percentual de aumento da segurança hídrica no município;

Percentual de redução das doenças causadas por veiculação hídrica

METAS FÍSICAS

PREVISTA EXECUTADA

Meta não executada no períodoBeneficiar 7.840 pessoas com abastecimento de água no 

município de Palmácia e das localidades de Gado dos 

Rodrigues, Santo Antônio, Volta do Rio, Santa Maria, Gado do 

Ferros/Boqueirão e Rochedo.

Meta não executada no períodoConstruir uma Barragem em Concreto Compactado com Rolo 

com capacidade de acumulação de   2.014.427,22m³.

Análise Qualitativa

 Foi desapropriado 46,63 ha de propriedades no ano de 2014.Com relação a construção da barragem, a licitação foi  realizada em 

01/10/2014. Aguardando parecer da SRH sobre recursos em 04/11/2014(Fase de Habilitação). Encaminhado a COINF na data 

05/11/2014 recursos a ser analisado pelo corpo técnico. Encontra-se na Assessoria Jurídica parecer de recurso. Encaminhado 

para publicação no DOU e DOE aviso de resultado do julgamento .Fase de Propostas comerciais em 23/12/2014.

Público Alvo

População da sede do município de Palmácia e das localidades de Gado dos Rodrigues, Santo Antônio, Volta do Rio, Santa Maria, Gado do Ferros/Boqueirão e Rochedo.

MUNICÍPIOS ATENDIDOS

Macro-Região / Município Valor Empenhado População Beneficiada

06 - BATURITÉ  47.372,90  0

PALMÁCIA  47.372,90  0

 47.372,90  0
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População residente em comunidades rurais difusas, cuja única forma de abastecimento dágua seja poço profundo

MUNICÍPIOS ATENDIDOS

Macro-Região / Município Valor Empenhado População Beneficiada

01 - REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA  76.986,52  0

CHOROZINHO  3.528,02  0

FORTALEZA  73.458,50  0

02 - LITORAL OESTE  29.064,43  0

APUIARÉS  2.958,53  0

ITAPAJÉ  5.007,28  0

MIRAÍMA  2.298,76  0

PENTECOSTE  9.195,05  0

TEJUSSUOCA  6.076,79  0

UMIRIM  3.528,02  0

03 - SOBRAL / IBIAPABA  6.361,53  0

IRAUÇUBA  6.361,53  0

04 - SERTÃO DE INHAMUNS  39.085,79  0

AIUABA  2.583,51  0

ARNEIROZ  4.437,78  0

INDEPENDÊNCIA  10.604,83  0

MONSENHOR TABOSA  6.576,80  0

QUITERIANÓPOLIS  4.028,03  0

TAUÁ  10.854,84  0

05 - SERTÃO CENTRAL  76.220,21  0

BANABUIÚ  944,50  0

BOA VIAGEM  4.437,79  0

CANINDÉ  14.417,59  0

CARIDADE  3.493,28  0

CHORÓ  6.361,53  0

GENERAL SAMPAIO  1.889,01  0

IBARETAMA  3.653,02  0

IBICUITINGA  944,50  0

ITATIRA  9.729,81  0

MADALENA  6.076,78  0

MILHÃ  3.528,02  0

MOMBAÇA  6.486,53  0

PARAMOTI  5.257,28  0

PIQUET CARNEIRO  2.548,77  0

SANTA QUITÉRIA  6.451,80  0

06 - BATURITÉ  18.924,86  0

ARACOIABA  3.903,03  0

BARREIRA  4.882,27  0

ITAPIÚNA  5.417,03  0

OCARA  4.722,53  0

07 - LITORAL LESTE / JAGUARIBE  18.834,60  0

ALTO SANTO  1.889,01  0

JAGUARETAMA  2.708,52  0

JAGUARIBARA  2.583,51  0

JAGUARIBE  819,50  0

MORADA NOVA  3.493,28  0
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PALHANO  3.118,27  0

RUSSAS  4.222,51  0

08 - CARIRI / CENTRO SUL  17.660,86  0

ACOPIARA  4.562,79  0

ANTONINA DO NORTE  409,75  0

CATARINA  1.354,25  0

SABOEIRO  2.958,52  0

SALITRE  4.312,78  0

TARRAFAS  534,75  0

UMARI  3.528,02  0

 283.138,80  0
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Secretaria : 29000000 SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS

Programa : 039 TRANSFERÊNCIA HÍDRICA E SUPRIMENTO DE ÁGUA

Projeto : 8 - Construção de Sistemas de Abastecimento nas Comunidades de Buriti I, Buriti II e Cachorro Seco, no 

Município de Acaraú (mapp 325)

Objetivos

Geral

Garantir água em quantidade e com a qualidade suficiente para abastecimento das comunidades beneficiadas.

Específicos

- Conclusão da obra de Implantação de Sistema de Abastecimento de Água na Zona Rural do Município de Acaraú.

- Proteger o reservatório e garantir a quantidade da água acumulada;

Indicadores

Percentual de aumento da segurança hídrica no município; 

Percentual redução das doenças causadas por veiculação hpidricas.

METAS FÍSICAS

PREVISTA EXECUTADA

Meta não executada no períodoBeneficiar 3.373 pessoas ( 825 em Buriti I, 1.939 em Buriti II e 

609 em Cachorro Seco)

Construído 85% do sistema de abastecimento de água 

(Comunidades de Buriti I, Buriti II e Cachorro Seco).

Construir 1 sistema de abastecimento de água (Comunidades 

de Buriti I, Buriti II e Cachorro Seco).

Análise Qualitativa

Obra com 85% executada ,sendo pago o valor de R$321.798,12 com recursos do FECOP. Em 2014, os recursos do FECOP 

foram utilizados na Comunidade de Buriti II, serviços constituidos de : Instalação da Obra no valor de R$ 72.787,26; Ligação 

Predial de Água R$ 127.682,04; Captação de Água com construção de 02 poços tubulares profundo e Elevatória R$ 16.788,98   e 

a Rede de Distribuição R$ 104.539,84.

Público Alvo

População residente nas comunidades de Buriti I, Buriti II e Cachorro Seco, no Município de Acaraú.

MUNICÍPIOS ATENDIDOS

Macro-Região / Município Valor Empenhado População Beneficiada

02 - LITORAL OESTE  321.798,12  0

ACARAÚ  321.798,12  0

 321.798,12  0
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Secretaria : 42000000 SECRETARIA DO ESPORTE

Programa : 071 ESPORTE - EDUCAÇÃO, PARTICIPAÇÃO E LAZER

Projeto : 1 - Viva + (Mapp 11)

Objetivos

Geral

Contribuir para o processo de recuperação e consequente melhoria da qualidade de vida dos dependentes internos de 

comunidades terapêuticas da capital e região metropolitana.

Específicos 

Promover atividades físicas, esportivas e recreativas para crianças, adolescentes, jovens e adultos que se encontram em 

tratamento para recuperação do vício da droga;

Proporcionar uma melhora das capacidades e habilidades psíquicas individuais;

Incluir o programa de atividades físicas na programação da Comunidade Terapêutica, trabalhando em conjunto com a equipe 

multidisciplinar do local; 

Avaliar, prescrever e acompanhar todas as atividades físicas de uma forma eficaz que evite qualquer dano a saúde;

Conscientizar os participantes sobre a importância da prática regular de exercícios físicos como manutenção da saúde e 

prevenção de uma série de problemas que estão associados ao sedentarismo.

Indicadores
Percentual de aumento no atendimento a crianças, jovens e adultos dependentes de drogas.

METAS FÍSICAS

PREVISTA EXECUTADA

Meta não executada no período.Manter em funcionamento 14 núcleos.

Meta não executada no período.Monitorar 14 núcleos para práticas corporais e socioesportivas 

e de lazer nas Comunidades Terapêuticas.

Meta não executada no período.Atender 700 indivíduos entre crianças, jovens e adultos.

Meta não executada no período.Capacitar 15 profissionais envolvidos no Projeto.

Análise Qualitativa

Firmou-se convênio de acordo com as novas regras para a transferência de recursos pelos órgãos e entidades do Poder 

Executivo Estadual por meio de convênios e instrumentos congêneres em 31/10/2014, onde foram repassados à entidade 

convenente os recursos referentes a 1ª primeira parcela do convênio, o qual está em fase preparatória para iniciar as atividades 

em 2015.

Público Alvo

Crianças, jovens e adultos dependentes de drogas situados abaixo da linha pobreza e que estejam em sistema de internato nas comunidades terapêuticas credenciadas.

MUNICÍPIOS ATENDIDOS

Macro-Região / Município Valor Empenhado População Beneficiada

01 - REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA  154.800,00  0

FORTALEZA  154.800,00  0

 154.800,00  0

Impresso em: 23/02/2015 - 15:37:40 



Relatório de Acompanhamento FECOP - 

SISTEMA INTEGRADO DE ACOMPANHAMENTO 

DE PROGRAMAS - SIAP 2015

Anual 2014

Secretaria : 42000000 SECRETARIA DO ESPORTE

Programa : 071 ESPORTE - EDUCAÇÃO, PARTICIPAÇÃO E LAZER

Projeto : 2 - Programa Segundo Tempo (Mapp 18)

Objetivos

Geral

Contribuir para o desenvolvimento integral de crianças, adolescentes e jovens, por meio da prática esportiva educacional, 

prioritariamente em áreas de vulnerabilidade social.

Específicos

Oferecer atividades esportivas educacionais e complementares;

Oferecer condições adequadas para a prática esportiva educacional de qualidade;

Aumentar a prática esportiva nas diversas modalidades ofertadas, possibilitando a descoberta de talentos esportivos;

Contribuir para a melhoria das capacidades físicas e habilidades motoras;

Manter capacitação continuada dos profissionais;

Monitorar o funcionamento dos núcleos de esporte educacional de acordo com as diretrizes do Programa Segundo Tempo.

Indicadores

Percentual de crianças e adolescentes com frequência acima de 80%

Percentual de participantes com capacidades física e habilidades motoras melhoradas

METAS FÍSICAS

PREVISTA EXECUTADA

466 núcleos mantidos em funcionamento.Manter em funcionamento 466 núcleos com atividades 

esportivas e complementares;

Foram comprados materiais esportivos para os 466 núcles.Repor material esportivo nos 466 núcleos;

Foi realizado a capaticiação de 955 profissionais envolvidos 

no projeto.

Capacitar 955 profissionais envolvidos no projeto;

Foram monitorados os 466 núcleos.Monitorar 466 núcleos de práticas sócio-esportivas;

Foram atendidos 46.600 crianças, adolescentes e jovens.Atender 46.600 crianças, adolescentes e jovens na faixa etária 

de 7 a 17 anos;

Análise Qualitativa

O valor programado através da fonte FECOP para julho a dezembro no ano de 2014 representa a contrapartida do Estado no 

Programa Segundo Tempo, que conta com recurso do Ministério do Esporte. Os recursos da contrapartida foram destinados e 

aplicados no período em análise para a compra de material esportivo, acompanhamento e avaliação dos 466 núcleos de esporte, 

capacitação dos profissionais para desenvolvimento de atividades esportivas e pagamento de 01 técnico de suporte.

Público Alvo

Crianças, adolescentes e jovens na faixa etária de 7 a 17 anos, de ambos os gêneros, de famílias com renda per capita até ½ salário mínimo, expostos a riscos sociais.

MUNICÍPIOS ATENDIDOS

Macro-Região / Município Valor Empenhado População Beneficiada

01 - REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA  555.196,08  6.300

AQUIRAZ  0,00  300

CASCAVEL (01)  0,00  400

CAUCAIA  0,00  400

CHOROZINHO  0,00  400

EUSÉBIO  0,00  100

FORTALEZA  555.196,08  2.000
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GUAIÚBA  0,00  200

HORIZONTE  0,00  400

ITAITINGA  0,00  300

MARACANAÚ  0,00  300

MARANGUAPE  0,00  400

PACAJUS  0,00  400

PACATUBA  0,00  200

PINDORETAMA (01)  0,00  300

SÃO GONÇALO DO AMARANTE  0,00  200

02 - LITORAL OESTE  0,00  6.500

ACARAÚ  0,00  400

AMONTADA  0,00  300

APUIARÉS  0,00  200

BARROQUINHA  0,00  300

BELA CRUZ  0,00  200

CAMOCIM  0,00  400

CHAVAL  0,00  200

CRUZ  0,00  200

GRANJA  0,00  400

ITAPAJÉ  0,00  200

ITAPIPOCA  0,00  300

ITAREMA  0,00  200

JIJOCA DE JERICOACOARA  0,00  300

MARCO  0,00  200

MARTINÓPOLE  0,00  300

MIRAÍMA  0,00  200

MORRINHOS  0,00  200

PARACURU (02)  0,00  200

PARAIPABA (02)  0,00  100

PENTECOSTE  0,00  300

SÃO LUIZ DO CURU (02)  0,00  100

TEJUSSUOCA  0,00  200

TRAIRI (02)  0,00  300

TURURU  0,00  200

UMIRIM  0,00  200

URUBURETAMA  0,00  200

URUOCA  0,00  200

03 - SOBRAL / IBIAPABA  0,00  7.000

ALCÂNTARAS  0,00  200

CARIRÉ  0,00  200

CARNAUBAL  0,00  200

COREAÚ  0,00  300

CROATÁ  0,00  200

FORQUILHA  0,00  200

FREICHEIRINHA  0,00  200

GRAÇA  0,00  200

GROAÍRAS  0,00  200

GUARACIABA DO NORTE  0,00  300

HIDROLÂNDIA  0,00  200

IBIAPINA  0,00  200

IPU  0,00  400

IRAUÇUBA  0,00  200

MASSAPÊ  0,00  300
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MERUOCA  0,00  200

MORAÚJO  0,00  200

MUCAMBO  0,00  200

PACUJÁ  0,00  200

PIRES FERREIRA  0,00  200

RERIUTABA  0,00  200

SANTANA DO ACARAÚ  0,00  200

SÃO BENEDITO  0,00  300

SENADOR SÁ  0,00  200

SOBRAL  0,00  500

TIANGUÁ  0,00  300

UBAJARA  0,00  200

VARJOTA  0,00  300

VIÇOSA DO CEARÁ  0,00  300

04 - SERTÃO DE INHAMUNS  0,00  3.200

AIUABA  0,00  200

ARARENDÁ  0,00  200

ARNEIROZ  0,00  200

CATUNDA  0,00  200

CRATEÚS  0,00  200

INDEPENDÊNCIA  0,00  300

IPAPORANGA  0,00  200

IPUEIRAS  0,00  200

MONSENHOR TABOSA  0,00  100

NOVA RUSSAS  0,00  200

NOVO ORIENTE  0,00  200

PARAMBU  0,00  100

PORANGA  0,00  100

QUITERIANÓPOLIS  0,00  200

TAMBORIL  0,00  200

TAUÁ  0,00  400

05 - SERTÃO CENTRAL  0,00  5.400

BANABUIÚ  0,00  200

BOA VIAGEM  0,00  400

CANINDÉ  0,00  500

CARIDADE  0,00  200

CHORÓ  0,00  200

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  0,00  200

GENERAL SAMPAIO  0,00  100

IBARETAMA  0,00  100

IBICUITINGA  0,00  300

ITATIRA  0,00  200

MADALENA  0,00  200

MILHÃ  0,00  200

MOMBAÇA  0,00  300

PARAMOTI  0,00  200

PEDRA BRANCA  0,00  300

PIQUET CARNEIRO  0,00  300

QUIXADÁ  0,00  400

QUIXERAMOBIM  0,00  500

SANTA QUITÉRIA  0,00  200

SENADOR POMPEU  0,00  200

SOLONÓPOLE  0,00  200
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06 - BATURITÉ  0,00  2.800

ACARAPE  0,00  200

ARACOIABA  0,00  300

ARATUBA  0,00  300

BARREIRA  0,00  200

BATURITÉ  0,00  200

CAPISTRANO  0,00  200

GUARAMIRANGA  0,00  100

ITAPIÚNA  0,00  200

MULUNGU  0,00  200

OCARA  0,00  200

PACOTI  0,00  200

PALMÁCIA  0,00  200

REDENÇÃO  0,00  300

07 - LITORAL LESTE / JAGUARIBE  0,00  5.500

ALTO SANTO  0,00  200

ARACATI  0,00  500

BEBERIBE  0,00  400

ERERÊ  0,00  100

FORTIM  0,00  200

ICAPUÍ  0,00  200

IRACEMA  0,00  200

ITAIÇABA  0,00  200

JAGUARETAMA  0,00  200

JAGUARIBARA  0,00  300

JAGUARIBE  0,00  300

JAGUARUANA  0,00  300

LIMOEIRO DO NORTE  0,00  200

MORADA NOVA  0,00  500

PALHANO  0,00  200

PEREIRO  0,00  200

POTIRETAMA  0,00  100

QUIXERÉ  0,00  300

RUSSAS  0,00  500

SÃO JOÃO DO JAGUARIBE  0,00  200

TABULEIRO DO NORTE  0,00  200

08 - CARIRI / CENTRO SUL  0,00  9.900

ABAIARA  0,00  200

ACOPIARA  0,00  400

ALTANEIRA  0,00  200

ANTONINA DO NORTE  0,00  100

ARARIPE  0,00  200

ASSARÉ  0,00  200

AURORA  0,00  200

BAIXIO  0,00  100

BARBALHA  0,00  400

BARRO  0,00  200

BREJO SANTO  0,00  300

CAMPOS SALES  0,00  200

CARIRIAÇU  0,00  200

CARIÚS  0,00  200

CATARINA  0,00  200

CEDRO  0,00  300

Impresso em: 23/02/2015 - 15:37:40 



Relatório de Acompanhamento FECOP - 

SISTEMA INTEGRADO DE ACOMPANHAMENTO 

DE PROGRAMAS - SIAP 2015

Anual 2014

CRATO  0,00  400

FARIAS BRITO  0,00  200

GRANJEIRO  0,00  100

ICÓ  0,00  400

IGUATU  0,00  400

IPAUMIRIM  0,00  200

JARDIM  0,00  200

JATI  0,00  200

JUAZEIRO DO NORTE  0,00  400

JUCÁS  0,00  200

LAVRAS DA MANGABEIRA  0,00  300

MAURITI  0,00  200

MILAGRES  0,00  200

MISSÃO VELHA  0,00  300

NOVA OLINDA  0,00  300

ORÓS  0,00  200

PENAFORTE  0,00  200

PORTEIRAS  0,00  200

POTENGI  0,00  200

QUIXELÔ  0,00  200

SABOEIRO  0,00  200

SALITRE  0,00  200

SANTANA DO CARIRI  0,00  300

TARRAFAS  0,00  100

UMARI  0,00  100

VÁRZEA ALEGRE  0,00  400

 555.196,08  46.600
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Secretaria : 42000000 SECRETARIA DO ESPORTE

Programa : 071 ESPORTE - EDUCAÇÃO, PARTICIPAÇÃO E LAZER

Projeto : 3 - Bolsa Esporte (Mapp 20)

Objetivos

Geral

Contribuir para melhoria do desempenho esportivo dos beneficiários através do incentivo à prática esportiva e concessão de bolsa.

Específicos 

Conceder Bolsa Esporte;

Descobrir novos talentos esportivos;

Incentivar a participação dos bolsistas do Nível I, nos eventos, jogos e torneios esportivos;

Manter o desempenho esportivo dos atletas em Jogos, Torneios e Eventos esportivos do 1º a 10º lugar para Nível II e do 1º a 6º 

lugar para Nível III.

Indicadores

Percentual de bolsistas nível I participando de eventos esportivos;

Percentual de bolsistas Nível II eventos esportivos;

Percentual de bolsistas Nível III eventos esportivos.

METAS FÍSICAS

PREVISTA EXECUTADA

Foram monitorados 601 bolsistasMonitoramento de 884 bolsistas;

Foram treinados 1.767 bolsistas.Garantir treinando regular para 1.767 bolsistas;

Participaram 225 bolsistas em eventos esportivos.Garantir a participação em eventos esportivos de 250 bolsistas 

do Nível II e III;

Foram concedidas 1767 bolsas.Conceder 1.767 bolsas;

Análise Qualitativa

O projeto Bolsa Esporte teve sua execução normal durante o segundo semestre de 2014, sendo concedidas 1.767 

bolsas/mensal, que assegurou renda fixa aos esportistas que apresentam bom desempenho e n ão tinham patrocínio, bem como, 

proporcionou tranquilidade para treinar e dedicar-se ao seu aperfeiçoamento. 

No período foram ainda, garantidas as bolsas para os estudantes de Educação Física, que auxiliaram a comissão técnica do 

Bolsa Esporte. O valor permitiu o pagamento de 4 bolsas monitoramento, no período de janeiro a junho, dos selecionados em 

2013 e 8 bolsas monitoramento, no período de maio a dezembro de 2014, dos selecionados em 2014. 

Vale ressaltar que no primeiro semestre de 2015 ocorrerá mudança na distribuição das bolsas por município, considerando a 

entrada e saída de bolsistas.

Público Alvo

Crianças com idade a partir de 10 anos, jovens e adultos que praticam uma modalidade esportiva regularmente.

MUNICÍPIOS ATENDIDOS

Macro-Região / Município Valor Empenhado População Beneficiada

01 - REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA  762.845,00  519

AQUIRAZ  3.390,00  3

CASCAVEL (01)  9.200,00  7

CAUCAIA  33.060,00  32

CHOROZINHO  5.240,00  1

EUSÉBIO  14.160,00  17
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FORTALEZA  600.335,00  371

GUAIÚBA  13.400,00  15

HORIZONTE  8.950,00  8

ITAITINGA  8.000,00  8

MARACANAÚ  17.390,00  15

MARANGUAPE  5.920,00  3

PACAJUS  12.540,00  6

PACATUBA  3.640,00  2

PINDORETAMA (01)  25.640,00  29

SÃO GONÇALO DO AMARANTE  1.980,00  2

02 - LITORAL OESTE  197.600,00  213

ACARAÚ  200,00  0

AMONTADA  3.400,00  3

APUIARÉS  7.800,00  10

BARROQUINHA  16.300,00  21

BELA CRUZ  200,00  0

CAMOCIM  9.560,00  7

CHAVAL  11.400,00  12

GRANJA  6.180,00  7

ITAPAJÉ  7.800,00  9

ITAPIPOCA  7.140,00  9

ITAREMA  7.280,00  4

JIJOCA DE JERICOACOARA  2.520,00  0

MARCO  2.400,00  4

MARTINÓPOLE  8.800,00  8

MIRAÍMA  15.800,00  23

MORRINHOS  400,00  0

PARACURU (02)  35.200,00  31

PENTECOSTE  20.440,00  22

SÃO LUIZ DO CURU (02)  6.200,00  12

TEJUSSUOCA  10.980,00  14

TRAIRI (02)  3.400,00  0

TURURU  1.800,00  3

UMIRIM  3.000,00  0

URUBURETAMA  1.000,00  0

URUOCA  8.400,00  14

03 - SOBRAL / IBIAPABA  147.940,00  180

CARIRÉ  600,00  1

CARNAUBAL  9.640,00  11

COREAÚ  50.400,00  77

CROATÁ  3.200,00  4

GROAÍRAS  1.200,00  1

GUARACIABA DO NORTE  2.400,00  0

HIDROLÂNDIA  2.600,00  0

IBIAPINA  12.980,00  18

IPU  600,00  1

IRAUÇUBA  7.080,00  7

MASSAPÊ  6.000,00  10

MORAÚJO  8.170,00  12

MUCAMBO  2.400,00  3

PIRES FERREIRA  1.200,00  1

SANTANA DO ACARAÚ  4.900,00  9

SÃO BENEDITO  2.400,00  0
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SOBRAL  24.750,00  22

TIANGUÁ  1.900,00  1

UBAJARA  600,00  0

VARJOTA  4.460,00  2

VIÇOSA DO CEARÁ  460,00  0

04 - SERTÃO DE INHAMUNS  85.660,00  110

ARARENDÁ  4.800,00  4

ARNEIROZ  600,00  1

CATUNDA  200,00  0

CRATEÚS  12.000,00  16

INDEPENDÊNCIA  3.600,00  6

IPAPORANGA  5.200,00  4

MONSENHOR TABOSA  28.400,00  41

NOVO ORIENTE  3.200,00  0

PARAMBU  2.400,00  4

PORANGA  2.600,00  1

QUITERIANÓPOLIS  10.800,00  18

TAMBORIL  9.400,00  13

TAUÁ  2.460,00  2

05 - SERTÃO CENTRAL  135.720,00  163

BANABUIÚ  8.000,00  6

BOA VIAGEM  6.000,00  6

CANINDÉ  4.300,00  6

CHORÓ  1.900,00  1

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  16.000,00  22

GENERAL SAMPAIO  5.920,00  3

IBICUITINGA  15.600,00  22

ITATIRA  27.000,00  38

MADALENA  19.840,00  26

MILHÃ  800,00  0

MOMBAÇA  5.200,00  4

PEDRA BRANCA  3.200,00  3

PIQUET CARNEIRO  8.600,00  10

QUIXADÁ  2.960,00  3

QUIXERAMOBIM  5.600,00  6

SANTA QUITÉRIA  4.800,00  7

06 - BATURITÉ  40.940,00  48

ACARAPE  1.900,00  3

ARATUBA  10.740,00  7

BATURITÉ  400,00  0

CAPISTRANO  8.300,00  13

ITAPIÚNA  2.300,00  3

MULUNGU  3.000,00  0

REDENÇÃO  14.300,00  22

07 - LITORAL LESTE / JAGUARIBE  203.160,00  240

ALTO SANTO  3.600,00  6

ARACATI  5.500,00  3

BEBERIBE  11.560,00  13

FORTIM  12.760,00  13

ICAPUÍ  12.360,00  19

IRACEMA  9.600,00  16

ITAIÇABA  10.800,00  14

JAGUARETAMA  2.800,00  1
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JAGUARIBE  24.600,00  33

JAGUARUANA  6.400,00  7

LIMOEIRO DO NORTE  15.740,00  17

MORADA NOVA  4.140,00  3

PALHANO  4.000,00  0

POTIRETAMA  5.200,00  7

RUSSAS  30.920,00  29

SÃO JOÃO DO JAGUARIBE  16.000,00  20

TABULEIRO DO NORTE  27.180,00  39

08 - CARIRI / CENTRO SUL  235.940,00  294

ACOPIARA  200,00  0

ALTANEIRA  6.340,00  4

ARARIPE  1.300,00  2

AURORA  2.200,00  0

BAIXIO  2.800,00  1

BARBALHA  3.380,00  2

CAMPOS SALES  900,00  4

CARIRIAÇU  600,00  1

CARIÚS  600,00  1

CEDRO  2.600,00  0

CRATO  7.440,00  6

FARIAS BRITO  44.420,00  67

ICÓ  27.460,00  37

IGUATU  1.560,00  1

IPAUMIRIM  2.400,00  1

JARDIM  13.980,00  17

JUAZEIRO DO NORTE  22.200,00  19

JUCÁS  15.000,00  25

LAVRAS DA MANGABEIRA  1.200,00  2

NOVA OLINDA  2.460,00  0

ORÓS  15.780,00  26

POTENGI  2.400,00  0

QUIXELÔ  24.100,00  35

SABOEIRO  3.160,00  2

SALITRE  10.000,00  13

SANTANA DO CARIRI  18.860,00  24

VÁRZEA ALEGRE  2.600,00  4

 1.809.805,00  1.767
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Secretaria : 42000000 SECRETARIA DO ESPORTE

Programa : 071 ESPORTE - EDUCAÇÃO, PARTICIPAÇÃO E LAZER

Projeto : 4 - Programa Esporte e Lazer da Cidade (433)

Objetivos

Geral

Contribuir para o desenvolvimento social de crianças, adolescentes, jovens e idosos, por meio da prática esportiva, atividades de 

cultura e lazer, prioritariamente em áreas de vulnerabilidade.

Específicos

- Oferecer atividades esportivas, culturais e de lazer;

- Oferecer condições adequadas para a prática esportiva, cultural e de lazer de qualidade;

- Aumentar a prática esportiva nas diversas modalidades ofertadas, possibilitando a descoberta de talentos esportivos;

- Contribuir para a melhoria das capacidades físicas e habilidades motoras;

- Manter capacitação continuada dos profissionais;

- Monitorar o funcionamento dos núcleos de esporte, cultura e de lazer de acordo com as diretrizes do Programa Esporte e Lazer 

da Cidade;

Indicadores

Percentual de Inclusão social e diminuição da ociosidade das Crianças, adolescentes, jovens e idosos, principalmente àqueles 

expostos à situação de vulnerabilidade, praticando regularmente atividades esportivas, culturais e de lazer.

Percentual de aproveitamento dos espaços públicos pela comunidade para a prática de diversas atividades, esportivas, culturais e 

lazer.

METAS FÍSICAS

PREVISTA EXECUTADA

Meta não executada no período.Manter em funcionamento 100 núcleos com atividades 

esportivas, culturais e de lazer;

Meta não executada no período.Atender 40.00 crianças, adolescentes, jovens e idosos

Meta não executada no período.Capacitar profissionais envolvidos no projeto;

Análise Qualitativa

Os recursos do Programa de Esporte e Lazer na Cidade foram utilizados no segundo semestre de 2014 para a compra de 

material esportivo e material de divulgação, que por sua vez serviram na preparação para a implementação do programa no 

estado. O Programa será efetivamente executado no ano de 2015, já que sua fase de preparação foi concluída.

Público Alvo

Crianças, adolescentes, jovens e idosos, de ambos os gêneros

MUNICÍPIOS ATENDIDOS

Macro-Região / Município Valor Empenhado População Beneficiada

01 - REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA  568.278,00  0

FORTALEZA  568.278,00  0

 568.278,00  0
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Secretaria : 27000000 SECRETARIA DA CULTURA

Programa : 021 PROMOÇÃO DA JUVENTUDE

Projeto : 1 - Agentes de Leitura (Mapp 68)

Objetivos

Geral 

Democratizar para seus beneficiários o acesso ao livro e à leitura

Específicos

- Concorrer para a formação leitora das famílias beneficiadas

- Fortalecer as bibliotecas públicas e comunitárias

Indicadores
Percentual de elevação da média da nota de proficiência leitora

METAS FÍSICAS

PREVISTA EXECUTADA

Beneficiadas 4.050 famílias, 76,41% da meta prevista.Beneficiar 5.300 famílias e 26.500 pessoas.

Meta não executada no períodoElevar o número de empréstimos em 7%.

Concedidas 187 bolsas, sendo 179 para agentes de leitura, 

07 de agentes de leitura articulador, 01 para agentes de 

leitura coordenador

Conceder 220 bolsas, sendo 212 de agentes de leitura, 07 de 

agentes de leitura articuladores e 01 agente de leitura 

coordenador

Beneficiados 46 Municípios, sendo 38 de continuidade e 8 

novos

Beneficiar 46 municípios, sendo 38 de continuidade e 8 novos

Análise Qualitativa

O Projeto Agente de Leitura inicia o ano com 220 agentes de leitura, devidamente capacitados, e 187 agentes contratados. 

Esses agentes foram devidamente pagos em março. Entretanto desses  162 mandaram relatórios, indicando o número de NIS 

das famílias beneficiadas. Os municípios de Caucaia, Martinópole, Itatira e Jaguaretama não mandaram relatórios, ficando o 

projeto, portanto sem informação da população beneficiada. Apesar disso, durante os dez meses de execução do Projeto 

pediu-se parcelas e realizou-se empenho  para pagamento de 216 agentes de leitura, posteriormente cancelados. Em abril de 

2014, o projeto é interpelado pelo Tribunal de Contas do Estado, cujo parecer  questionava  a aus ência de documento de  

normatização do valor das bolsas dos agentes de  leitura, o que resultou na suspens ão, por cinco meses, do pagamento aos 

agentes de leitura. Em setembro de 2014 os pagamentos foram retomados, impactando nas metas e execução fisico financeira 

do Projeto. O atraso dos pagamentos de abril e maio levou alguns agentes de leitura a resistirem em mandar os relat órios dos 

meses subsequentes, nas datas estipuladas durante a formação dos mesmos. Para facilitar os encaminhamentos para ADINS e 

COAFI, foi adotado como estratégia a solicitação de parcelas de todos os agentes contratados, pois eles não tinham 

apresentado formalmente a desistência e havia dificuldade de comunicação.  Outra situação que prejudicou a execução do 

Projeto Agentes de Leitura foram os processos de aquisições, a saber:

a) livros - fora previsto a aquisição de livros no valor de R$ 242.392,92, porém cinco dos lotes da licitação fracassaram, sendo 

gastos apenas R$ 62.700,20;

b) serviços de terceiros para realização do VI Encontro dos Agentes de Leitura, durante a XI  Bienal do Livro  e contrata ção  de 

serviços para compilação dos dados  de relatórios e correção dos testes de proficiência, aplicados junto às familias leitoras ¿ 

processo aberto em 06 de fevereiro de 2014, com licitação realizada somente em dezembro,  sem tempo para contratação da 

referida empresa; 

c) bicicletas ¿ empenhadas, mas sem tempo para pagamento, e não entregues à Secult. Em dezembro, o projeto Agentes de 

Leitura foi reduzido para R$ 900.261,64 , com R$ 847.361,64 pagos e R$ 777.958,10 empenhados, restando a pagar R$ 

439.738,00, recurso transferido, do MAPP 68, para 2015. Não obstante o recurso transferido e a falta de material, sobretudo 

livros, a Secult mobilizou os agentes e atingiu saldo positivo de 24.062 livros trabalhados.  A Meta a ser alcançada em livros 

trabalhados, estava condicionada à entrega de kit contendo 70 títulos e não os 46 entregues, no início das atividades.  Quanto ao 

indicador de resultados, sua compilação se daria mediante a aplicação dos testes de proficiência, o que não ocorreu. Mesmo 

diante das dificuldades relacionadas, foi possível  20.050 pessoas. As regiões 04, 05 e 08 foram as melhores atendidas, 
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enquanto na Região Metropolitana de Fortaleza, regiões 07 e 02, se constataram as perdas mais significativas.

Público Alvo

Famílias inscritas no Cadastro Único, com renda per capita de até 1/2 salário mínimo

MUNICÍPIOS ATENDIDOS

Macro-Região / Município Valor Empenhado População Beneficiada

01 - REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA  170.221,64  250

CAUCAIA  6.740,00  0

FORTALEZA  156.281,64  0

SÃO GONÇALO DO AMARANTE  7.200,00  250

02 - LITORAL OESTE  60.000,00  1.500

CHAVAL  11.600,00  250

MARTINÓPOLE  10.000,00  0

MIRAÍMA  12.400,00  500

MORRINHOS  8.000,00  125

URUOCA  18.000,00  625

03 - SOBRAL / IBIAPABA  104.440,00  3.000

CARIRÉ  20.040,00  250

CROATÁ  20.000,00  625

RERIUTABA  16.400,00  500

SANTANA DO ACARAÚ  21.600,00  750

SENADOR SÁ  10.400,00  375

VIÇOSA DO CEARÁ  16.000,00  500

04 - SERTÃO DE INHAMUNS  142.660,00  4.000

AIUABA  20.000,00  625

ARARENDÁ  27.060,00  500

INDEPENDÊNCIA  9.200,00  250

IPAPORANGA  19.600,00  625

NOVO ORIENTE  18.400,00  500

PARAMBU  16.800,00  500

PORANGA  12.000,00  375

QUITERIANÓPOLES  19.600,00  625

05 - SERTÃO CENTRAL  87.540,00  3.000

BOA VIAGEM  13.200,00  375

CHORÓ  12.340,00  500

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  17.200,00  625

IBARETAMA  11.200,00  500

IBICUITINGA  11.200,00  500

ITATIRA  10.000,00  0

MILHÃ  12.400,00  500

06 - BATURITÉ  15.600,00  375

ITAPIÚNA  15.600,00  375

07 - LITORAL LESTE / JAGUARIBE  8.800,00  0

JAGUARETAMA  8.800,00  0

08 - CARIRI / CENTRO SUL  258.100,00  8.125

ABAIARA  15.200,00  500

ACOPIARA  6.400,00  250

ALTANEIRA  16.000,00  625

ANTONINA DO NORTE  15.600,00  500
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ASSARÉ  11.600,00  125

CARIRIAÇU  5.600,00  250

CARIÚS  25.060,00  500

FARIAS BRITO  12.000,00  625

MAURITI  37.520,00  1.000

PORTEIRAS  14.400,00  500

POTENGI  10.800,00  375

QUIXELÔ  11.600,00  375

SABOEIRO  14.000,00  500

SALITRE  18.000,00  625

SANTANA DO CARIRI  29.520,00  750

TARRAFAS  14.800,00  625

 847.361,64  20.250
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Secretaria : 31000000 SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR

Programa : 070 CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Projeto : 1 - Inclusão Social e Produtiva de Organizações Coletivas na Cadeia do Caju nos Territórios do Curu 

Aracatiaçu e Maciço de Baturité (294)

Objetivos

Geral

Consolidar as ações do Projeto Intercaju e integrar as cadeias do caju e mel em comunidades de baixo IDH dos Vales do Curu, 

Aracatiaçu e Maciço de Baturité.

Específicos

- Estimular e fortalecer a interação das cadeias produtivas do caju e apicultura nas comunidades assistidas, incentivando a 

organização, a governança de núcleos produtivos, o empreendedorismo, a agregação de valor e a conquista de novos mercados.

- Incentivar a criação de um ambiente de governança que busque promover o desenvolvimento sustentável dos núcleos produtivos 

incubados nas comunidades assistidas pelo projeto.

- Prestar assessoria, apoio e assistência técnica as comunidades beneficiadas com as atividades previstas no Projeto Intercaju.                                                                                                                                       

- Contribuir para a geração de trabalho e melhoria da renda das comunidades integrantes dos n úcleos produtivos, nos municípios 

de Amontada, Barreira, Itarema, Itapipoca, Trairi e Tururu.

Indicadores

METAS FÍSICAS

PREVISTA EXECUTADA

206 famílias, integrantes de 16 associações/cooperativas 

beneficiadas com ações voltadas para a inclusão social e 

produtiva.

Contribuir para a inclusão social e produtiva de 325 famílias, 

integrantes de 19 associações/cooperativas.

Meta iniciada mas, não executada no período.Realizar 1 (um) diagnóstico da situação das entidades que 

serão assistidas pelo Intercaju.

16 Entidades Coopetaivas e Núcleos Produtivos AssistidasAssistir 19 Entidades Cooperativas e Núcleos Produtivos.

Análise Qualitativa

O Projeto Intercaju se encontra em andamento desenvolvendo ações que estão contribuindo para o fortalecimento da cadeia do 

caju nos Vales do Curu e Aracatiaçu e Maciço de Baturité, através de modelos participativos de organização da produção, 

melhoria de produtos e processos agroindustriais, implantação de unidades coletivas e individuais de castanha e pedúnculo, 

transferência e capacitação associativa, tecnológica, gerencial e ambiental, conquista de novos mercados, dentre outros meios 

voltados para fortalecer núcleos produtivos que contribuam para a geração de postos de trabalho e de renda, promovam o acesso 

à inclusão social e produtiva e assegurem melhoria da qualidade de vida nas comunidades assistidas pelo Intercaju.

O projeto está atuando em 6 (seis) municípios e desenvolvendo ações nas comunidades de Lagoa de Santana, Sitio Trinta e 

Nove e Lagoa Grande, em Amontada, Uruá e Exu, em Barreira, Pirangi, Torém, Mulatão e São Tomé, em Itapipoca, Trapiá e 

Cajueiro Encarnado em Itarema, Sitio Batalha, Lagoas Novas e Lagoa do Meio /Urubu, em Trairi, e Cemoaba e Novo Horizonte em 

Tururu, beneficiando 325 famílias, abrangendo cerca de 1.300 pessoas, incluindo participação significativa de mulheres, 

principalmente, nas unidades familiares e coletivas de produção de caju. Dessas 16 (dezesseis) comunidades 3 (três) 

encontram-se em processo de incorporação: Pirangi, São Tomé e Lagoa Grande. 

Com base nas exigências técnicas e no suporte necessário a atender as especificações dos serviços previstos foram realizadas 

articulações com instituições e comunidades assistidas pelo Intercaju. Após contatos com as prefeituras municipais de Itapipoca 

e Itarema e com instituições de educação foram definidos os auditórios do Pólo da Universidade Aberta do Brasil, em Itapipoca, 

Centro Cultural de Itarema e da Embrapa Agroindústria Tropical, em Fortaleza. 

Na sequência foram realizadas visitas às comunidades assistidas pelo Intercaju, no sentido de informar sobre os temas a 

serem abordados nas capacitações, conteúdos programáticos dos workshops e seminário, locais e períodos de realização, 

sugestões dos perfis dos participantes em razão dos assuntos abordados, lista preliminar dos participantes, transporte, 

alimentação e outros aspectos de interesse dos produtores/empreendedores rurais. 
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Da mesma forma foram realizadas articulações com técnicos, pesquisadores e consultores com conhecimento e experi ência 

em ministrar cursos e treinamentos sobre assuntos relacionados á agroindústria do caju e estabelecida parceria com a Embrapa 

Agroindústria Tropical. 

Os impressos, folders, apostilas e materiais previstos nos kits didáticos foram confeccionados e distribuídos a cada 

participante dos eventos, inclusive o livro Agronegócio Caju- Práticas e Inovações, para cada uma das comunidades presentes no 

Seminário Tecnologias para Agroindústria do Caju. 

As ações foram realizadas conforme previsto, consistindo dos 06 Workshops, sendo 3 (três) em Itapipoca e 3 (três) em 

Itarema, além do Seminário, em Fortaleza. A presença dos participantes nos workshops realizados correspondeu as 

expectativas superando inclusive a previsão nesses eventos. No caso do seminário a presença dos participantes das 

comunidades foi superior ao previsto, o que não foi observado quanto aos participantes das instituições convidadas para o citado 

evento, entre as quais, Instituto Centec, SDA/Ematerce, Faec/Senar, Câmara Setorial do Caju, ADECE. 

Deve-se ressaltar que todos os workshops e seminário corresponderam as expectativas e anseios das comunidades e 

demais participantes pelo elevado nível de conhecimento dos palestrantes, relevância dos assuntos abordados e interesse 

demonstrado pelos participantes nos eventos.

Foram adquiridos máquinas e equipamentos no sentido de dar melhores condições aos cajucultores atendidos pelo projeto 

Inclusão Social e Produtiva de Organizações Coletivas na Cadeia do Caju nos Territórios dos Vales do Curu e Aracatiaçu e 

Maciço de Baturité.

Público Alvo

Agricultores familiares e produtores rurais individuais pertencentes a cooperativas, associações interessadas na integração das cadeias do caju e mel que cultivem cajueiro.

MUNICÍPIOS ATENDIDOS

Macro-Região / Município Valor Empenhado População Beneficiada

01 - REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA  50.000,00

FORTALEZA  50.000,00

02 - LITORAL OESTE  0,00  683

AMONTADA  0,00  154

ITAPIPOCA  0,00  159

ITAREMA  0,00  103

TRAIRI (02)  0,00  93

TURURU  0,00  174

06 - BATURITÉ  0,00  122

BARREIRA  0,00  122

 50.000,00  805
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Governo do Estado do Ceará  

Fundo Estadual de Combate à Pobreza  
Conselho Consultivo de Políticas de Inclusão Social - CCPIS  

 
 
 
Ata da 1ª Reunião Ordinária do Conselho Consultivo de 
Políticas de Inclusão Social – CCPIS, realizada no dia 28 
de  janeiro de 2014, (lavrada sob forma sumária – Art. 
130, parágrafo 1° da lei n° 6.404/76) 
 
 

Aos vinte e oito dias do mês de janeiro de 2014, às 11h, no auditório da Secretaria do Planejamento e 

Gestão – SEPLAG, sito nesta capital, na Av. Gal. Afonso Albuquerque Lima s/n – Edifício SEPLAG – 3° 

andar – 60.830‐120 – Cambeba, Fortaleza/CE, reuniram‐ se, sob a Presidência do Sr. Eduardo Diogo 

(Titular da Secretaria do Planejamento e Gestão), os membros do Conselho Consultivo de Políticas de 

Inclusão  Social  –  CCPIS:  Ana  Márcia  Diógenes  Paiva  Lima  (Secretaria  de  Cultura);  Josbertini 

Clementino (Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social); Glória Francisca Bulamarqui Carvalho 

(Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social); Francisco Cristiano Maciel de Góes (Secretaria do 

Desenvolvimento  Agrário);  Vera  Maria  Câmara  Coelho  (Secretaria  de  Saúde);  Mário  Fracalossi 

(Secretaria  das  Cidades);  Andréa  Araújo  Rocha  (Secretaria  de  Educação);  Marcus  Augusto 

Vasconcelos Coelho  (Secretaria da Fazenda); Michel Platiny Sousa de Moura  (Conselho Estadual de 

Assistência  Social);  Mônica  Araújo  Gomes  (Conselho  Estadual  dos  Direitos  da  Criança  e  do 

Adolescente);    Ada  Pimentel  Gomes  Fernandes  Vieira  (Conselho  Estadual  de  Educação);  Antonio 

Marcos Gomes da Silva (Conselho Estadual de Saúde); Marta Rebouças de Albuquerque (Conselho de 

Segurança  Alimentar  e  Nutricional  do  Ceará);  Ricardo  Costa  e  Silva  Lima  (Secitece).  E  os 

representantes: Heltom Nascimento Pontes (Secretaria do Esporte); Noemi Alencar Araripe Cordeiro 

(Secretaria  de  Educação);  Norma  Santana  (Secretaria  de  Educação);  Robertha  Arrais  de  Souza 

Catunda  (GabGov);  Meiriane  Libório  (STDS),  Castro  Júnior  (SDA),  Amanaci  Diógenes  (STDS). 

Cumprimentando  a  todos  os  presentes,  o  Presidente  Eduardo Diogo  fez  a  abertura  da  reunião  e 

iniciou  a Ordem  do Dia  com  o  Item  1. Aprovação  da Ata  da  6ª  Reunião Ordinária  do  Conselho 32 

Consultivo de Políticas e Inclusão Social – C.C.P.I.S. – FECOP de 2013, realizada em 31 de outubro 

de 2013

33 

: Submetida à discussão, a Conselheira Vera Coelho, representante da Secretaria da Saúde, 

corrigiu à linha 114 a sua representação, onde constava Secretaria da Fazenda, leia‐se Secretaria da 

Saúde.  O  Presidente  Eduardo  Diogo  colocou  em  votação  a  Ata  e  a  mesma  foi  aprovada  por 

unanimidade, com a correção solicitada. 

34 

35 
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Item 2. Leitura das Resoluções CCPIS nº 04 a 07 de 2013, 37 

38 

39 

40 

41 

realizadas por meio de reunião virtual, para registro em Ata.  Com a palavra, a Sra. Lara Maria Silva 

Costa,  Gerente  do  FECOP,  apresentou  a  Resolução  nº  04/2013,  de  21  de  novembro  de  2013, 

SEINFRA: Desapropriação de Área da Faixa de Domínio e Estações do VLT Parangaba – Mucuripe – 

Mapp 285. Deliberação: Alteração nas metas do projeto, que passou a dispô‐las da seguinte forma: 



Desapropriar  e  indenizar  aproximadamente  2.194  imóveis  localizados  na  área  de  implantação  do 

VLT;   Adquirir 6 terrenos para reassentamento de 1.168 famílias, através do Programa   Minha Casa 

Minha Vida. Obteve 11 Votos: SDA; Casa Civil; SEDUC; SECITECE; CESAU; SCIDADES;   SEFAZ; CEDCA; 

SESPORTE;  SESA;  e  STDS.  Resolução  nº  05/2013,  de  4  de  dezembro  de  2013,  STDS:  Projovem 

Trabalhador  –  Juventude  Cidadã  (Inclusão  Produtiva:  Qualificação  Profissional)  –  Mapp  12. 

R$1.152.000,00. SCIDADES:  Inserção Produtiva – Apoio aos APL's – Mapps 512. R$ 21.287,83. Total 

de  R$1.173.287,83.  Obteve  11  Votos:  STDS;  CESAU;  CONSEA;  SECITECE;  Casa  Civil;  SESPORTE; 

APRECE; SEDUC; CEE; CEDCA; SESA. Resolução nº 06/2013, de 17 de dezembro de 2013, SEDUC e 

SCIDADES:  Total  de  R$  6.482.265,52,  sendo    Construção  de  EEEP  –  Aracoiaba  –  Mapp  625, 

R$1.067.919,29; Construção de EEEP ‐ Limoeiro do Norte – Mapp 695, R$675.239,53; Construção de 

EEEP – Cariré – Mapp 733, R$399.995,53; Construção de EEEP – Sobral – Mapp 818, R$399.953,15; 

Construção de EEEP – Sobral – Mapp 818, R$278.121,84; Construção de EEEP ‐ Araripe – Mapp 1032, 

R$1.410.135,64;  Reforma  e  Ampliação  da  Escola  São  Sebastião  –  Tamboril  –  Mapp  1285, 

R$250.900,54;  Reforma  e  Ampliação  de  Escolas  Municipais  em  Fortaleza  –  Mapp  1395, 

R$2.000.000,00. SCIDADES: Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Fortaleza Sub‐bacia 

SE‐2 – Mapp 29, R$ 360.000,00. Obteve 9 Votos: Casa Civil; STDS; SECITECE; SCIDADES; CONSEA; CEE;  

SESA;  SEFAZ;  APRECE.  Resolução  nº  07/2013,  de  26  de  dezembro  de  2013,  SDA:  Construção  de 

Cisternas  de  Placas    –    Mapp  476,  R$  110.733,60.  Obteve  11  Votos:  SDA;  APRECE;  SECITECE; 

SESPORTE;  CEE;  STDS;  CEDCA;  Casa  Civil;  SEPLAG;  SESA;  SECULT.  O  Conselheiro Michel  Planity, 

representante do Conselho Estadual de Assistência Social, pediu esclarecimentos acerca do recurso 

aprovado na Resolução nº 06/2013 para construção de escolas, quando o MEC enviava recuso para 

aquele  fim e por conta da vulnerabilidade em que  se encontra o Estado do Ceará. Solicitou que a 

Sociedade Civil  fosse comunicada quando  fosse haver votações virtuais e registrou sua  insatisfação 

com  o  fato  de  não  ter  sido  avisado,  vez  que  era  o  conselheiro  que  sentava  ali  para  discutir  os 

projetos. Observou que havia uma demora  em  se  reunirem  e que  com  reuniões  virtuais estavam 

autorizando um recurso que não dava para fiscalizar com total transparência. O Presidente Eduardo 

Diogo não  identificou  fundamentação no  comentário do  conselheiro,  apesar de  considerá‐lo bem 

vindo e disse que houve fiscalização ao longo do ano, com visitas das quais o próprio conselheiro fez 

parte, a vários projetos escolhidos por aquele colegiado. A orientação do Presidente do Conselho foi 

no  sentido  de  que  qualquer  conselheiro,  a  qualquer momento,  podia  ter  livre  decisão  de  visitar 

qualquer projeto e colocou à disposição a Secretaria Executiva do CCPIS para fazer o agendamento a 

qualquer  conselheiro  que  interessar  fazer  visitas  individualmente  ou  não. A  Sra.  Lara Maria  Silva 

Costa,  Gerente  do  FECOP,  manifestou  a  sua  preocupação  no  sentido  do  não  recebimento  dos 

comunicados das reuniões virtuais, pois era  encaminhado e‐mail para titulares e suplentes. Lembrou 

que a proposta e o formato das reuniões virtuais foram aprovados no Conselho, para não prejudicar 

a execução de alguns projetos, pelo seu caráter de urgência. Porém, disse que o e‐mail institucional 

do  Fecop  estava  aberto  para  qualquer  questionamento,  possibilidade  de  realização  de  reuniões 
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extraordinárias, inclusão de itens em pauta, etc. Sobre o projeto de construção das escolas, informou 

que no final de 2013 houve alteração na Lei do FECOP, autorizando ações voltadas para a educação 

profissional  e  que  aquilo  foi  repassado  aos  conselheiros.  O  Conselheiro  Marcos  Gomes, 

representante do Conselho Estadual de Saúde, disse que eram uma novidade as votações virtuais, 

mas que juntamente com o titular, participou de algumas votações, questionando apenas acerca dos 

valores diferentes dos projetos: Reforma e Ampliação da Escola São Sebastião – Tamboril – Mapp 

1285,  R$250.900,54  e  Reforma  e  Ampliação  de  Escolas Municipais  em  Fortaleza  – Mapp  1395, 

R$2.000.000,00. Foi concluído que no material de posse do conselheiro, houve apenas um erro de 

digitação. Foi tratado na sequência, o 
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Item 3. Apreciação de Projetos, e a Sra. Lara Maria Silva Costa, 

Gerente  do  FECOP,  disse  que  o  total  eram  105  projetos  de  todas  as  secretarias,  no  valor  de 

R$527.008.307,48.  Passou  a  relatar  os  Projetos  da  SDA  (Continuidade):  Aproveitamento 

Hidroagrícola do Castanhão, com o objetivo de aumentar a renda dos produtores beneficiados e a 

oferta  de  produtos  agrícolas  na  região,  empenhado  2013:  R$  2.000.000,00,  valor  2014:    R$ 

1.780.730,68,  que  será  complementado  com  R$  5.791.376,34  (BNDES)  e  R$  4.464.781,10  (MDA)  

totalizando o valor do projeto  em R$ 12.036.888,12. Agente Rural, objetivo de aumentar a renda e a 

ocupação  dos  agricultores  familiares  beneficiados,  pelo  incremento  da  rentabilidade  dos  seus 

empreendimentos.  Empenhado  2013:  R$  9.882.040,00,  valor  2014:    R$  11.000.000,00.  Hora  de 

Plantar  (Distribuição  de  sementes  e mudas),  objetivo  de  distribuir  com  orientações  técnicas,  aos 

agricultores  de  base  familiar,  sementes  e mudas  fiscalizadas,  de  elevado  potencial  genético,  com 

vistas  ao  aumento  da  renda  e  emprego  e  a  consequente  melhoria  das  condições  de  vida  dos 

beneficiários  do  Programa  Hora  de  Plantar.  Empenhado  2013:  R$  185.683,54,  valor  2014:    R$ 

1.814.316,46, que será complementado com R$ 200.000,00 (Fonte 00) totalizando o valor do projeto 

em  R$  2.014.316,46. Hora  de  Plantar  (Aquisição  de  sementes  e mudas),  objetivo  de  aumentar  a 

produção e produtividade de seus beneficiários, proporcionando‐lhes melhoria de renda e segurança 

alimentar.  Empenhado  2013:  R$  18.481.782,4,  valor  2014:    R$  19.000.000,00,  que  será 

complementado  com  R$  1.000.000,00  (Fonte  00)  totalizando  o  valor  do  projeto  em  R$  

20.000.000,00. Biodiesel do Ceará, objetivo de contribuir para a elevação da renda, produção e da 

produtividade  de  agricultores  familiares  beneficiados  pelo  projeto.  Empenhado  2013:  R$ 

1.263.949,99,  valor  2014:    R$  4.763.430,01,  que  será  complementado  com  R$  1.365.304,00 

(Gov.Fed.) totalizando o valor do projeto em R$ 6.128.734,01. Garantia Safra do Ceará, objetivo de 

garantir  renda  mínima  para  a  sobrevivência  de  agricultores  que  aderirem  ao  Garantia  Safra. 

Empenhado 2013: R$ 17.321.559,00, valor 2014:   R$ 25.627.500,00, que será complementado com 

R$  85.425.000,00  (Gov.Fed.)  R$  12.813.750,00  (Gov.Mun.)  e  de  R$  4.271.250,00  (Rec.Privados) 

totalizando  o  valor  do  projeto  em  R$128.137.500,00.  Ampliação  da  Assistência  Técnica  aos 

Agricultores  em  Situação  de  Extrema  Pobreza  no  Ceará,  objetivo  de  contribuir  para  a  segurança 

alimentar  e  nutricional  e  ampliação  da  renda  da  população  beneficiada.  Empenhado  2013:  R$ 

657.035,51, valor 2014:  R$ 8.201.200,00, será complementado com R$ 20.544.000,0 (MDS/MDA) e 
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R$ 857.000,00 (Fonte 00), totalizando o valor do projeto em R$ 29.602.200. Incentivo à Produção e 

ao  Consumo  de  Leite,  objetivo  de melhorar  a  renda  ao  agricultor  familiar  e  ao mesmo  tempo 

combater  a  insegurança  alimentar.  Empenhado  2013:  R$  7.247.784,06,  valor  2014:    R$ 

14.052.500,00, que será complementado com R$51.100.000,00 (MDS) totalizando o valor do  projeto 

em R$ 65.152.500,00. Cédula da Terra, objetivo de legalizar a situação jurídica dos assentamentos do 

Programa  Cédula  da  Terra.  Empenhado  2013:  R$  0,00,  valor  2014:    R$  456.000,00.  Programa  de 

Aquisição de Alimentos no Ceará (PAA), com o objetivo de fortalecer a agricultura familiar através da 

geração de renda no campo e aquisição da produção dos agricultores  familiares; Garantir o direito 

humano  à  alimentação  por  meio  da  doação  dos  produtos  adquiridos  para  entidades 

socioassistenciais.  Empenhado  2013:  R$  950.000,00,  valor  2014:    R$  3.055.500,00,  será 

complementado com R$ 15.277.500,00 (MDS), totalizando o valor do projeto em R$ 18.333.000,00. 

Implantação  de Sistema de Abastecimento e Água/Convenio FUNASA (1), objetivo de contribuir para 

a universalização do acesso à água para  consumo humano em  áreas  rurais. Empenhado 2013: R$ 

234.410,61,  valor  2014:    R$  110.000,00,  será  complementado  com  R$  1.000.000,00  (Gov.Fed.) 

totalizando o valor do projeto em R$ 1.110.000,00. Fortalecimento das Ações de ATER nos Territórios 

Rurais  do  Estado  do  Ceará,  com  o  objetivo  de  promover  a  elevação  da  renda  de  agricultores 

familiares, residentes em 71 nos municípios que compõem os Territórios da Cidadania do Estado do 

Ceará.  Empenhado  2013:  R$  5.702.000,00,  valor  2014:    R$  6.045.000,00.  Reforço  de  ATER  nos 

Municípios dos Territórios de Cidadania no Estado do Ceará, objetivo de promover a elevação da 

renda dos agricultores familiares beneficiados pelo projeto, residentes nos municípios que compõem 

os Territórios da Cidadania do Estado do Ceará. Empenhado 2013: R$ 9.864.417,10, valor 2014:   R$ 

11.000.000,00, que será complementado com R$9.327.984,58 (MDA) totalizando o valor do projeto 

em R$20.327.984,58. Produção de Ovos e Frangos Caipiras, objetivo de fortalecer o desenvolvimento 

sustentável  da  criação  de  aves  caipiras  para  abate  e  produção  de  ovos,  possibilitando  a  seus 

beneficiários aumento da renda familiar e melhoria do padrão alimentar. Empenhado 2013: R$ 0,00, 

valor 2014:  R$ 350.000,00, que será complementado com R$ 1.000.000,00(MI),  totalizando  o valor 

do  projeto  em  R$  1.350.000,00.  Desenvolvimento  Sustentável  de  Territórios  Rurais‐  PRODETER, 

objetivo  de  incrementar  a  renda  das  famílias  beneficiadas  pelo  projeto.  Empenhado  2013:  R$ 

58.010,25, valor 2014:  R$ 411.989,75, será complementado com R$1.073.439,56 (MDA) totalizando 

o valor do projeto em R$1.485.429,31. Casa Digital no Campo, objetivo de garantir ao público‐alvo o 

acesso aos livros e às tecnologias de informação e comunicação e à rede mundial de computadores. 

Empenhado 2013: R$ 904.600,18, valor 2014:  R$ 577.622,18. São José III – Componente 1 – Inclusão 

Econômica  –  Implantação  de  Projetos  Produtivos.  Objetivo:  Promover  o  desenvolvimento  rural 

sustentável  do  Estado  do  Ceará  com  ações  voltadas  para  a  consolidação  da  produção  e 

comercialização da agricultura familiar, integrando‐se com as políticas estaduais de desenvolvimento 

econômico, ambiental e social de segurança hídrica e alimentar das comunidades rurais. Empenhado 

2013:  R$  500.000,00.  Valor  2014:    R$  3.866.666,67,  será  complementado  com  R$13.333.333,33 
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(BIRD)  e  R$2.800.000,00  (Órgãos  Privados/Aplicação  Direta),  totalizando  o  valor  do  projeto  em 

R$20.000.000,00. São José III – Componente 2 – Sistemas de Abastecimento de Água e Esgotamento 

Sanitário  Simplificado.  Objetivo:  Contribuir  para  a  universalização  do  direito  à  água  potável  e  o 

esgotamento  sanitário,  integrando‐se  com as políticas estaduais de desenvolvimento econômico e 

social  de  segurança  hídrica  e  alimentar  das  comunidades  rurais  do  Estado.  Empenhado  2013:  R$ 

0,00.  Valor  2014:    R$  23.709.590,00,  que  será  complementado  com  R$  47.370.410,00  (BIRD), 

totalizando  o  valor  de  projeto  em  R$  71.080.000,00.  Apoio  ao  Desenvolvimento  Sustentável  dos 

Territórios  Rurais  com  Infraestrutura  e  Assistência  Técnica.  Objetivo:  Incremento  da  renda  das 

famílias  das  famílias  beneficiadas  pelo  projeto.  Empenhado  2013:  R$  72.825,00.  Valor  2014:  R$ 

181.884,24, que será complementado com R$1.636.958,16 (MDA) totalizando o valor do projeto em 

R$1.818.842,40. Construção de Cisternas de Placas (1). Objetivo: Facilitar aos beneficiários o acesso a 

água para consumo humano. Empenhado 2013: R$ 6.249.638,50. Valor 2014:  R$ 8.557.618,33, que 

será complementado com R$24.715.533,12  (MDS)  totalizando o valor do projeto R$33.273.151,45. 

Revitalização dos Perímetros Públicos  Irrigados. Objetivo: Contribuir para o aumento de  renda e o 

bem‐estar  social dos beneficiários do projeto. Empenhado 2013: R$ 6.249.638,50. Valor 2014:   R$ 

615.203,33.  Implantação  de  Projetos  de  Produção  Agroecológica  Integrada  e  Sustentável  –  PAIS. 

Objetivo: Contribuir para a  segurança alimentar e nutricional da população beneficiada através da 

produção de alimentos para o autoconsumo e de excedente comercializável. Empenhado 2013: R$ 

0,00. Valor 2014:  R$ 1.400.000,00, que será complementado com R$1.400.000,00 (Fundação Banco 

do  Brasil)  e  R$600.000,00  (PRONAF)  totalizando  o  valor  do  projeto  em  R$3.400.000,00. Quintais 

Produtivos Mantidos por Cisterna de Enxurradas e Barragens Subterrâneas (1). Objetivo: Garantir a 

segurança  alimentar  e  nutricional  das  famílias  beneficiadas  através  da  construção  de  quintais 

produtivos mantidos por  cisternas de enxurrada ou barragens  subterrâneas. Empenhado 2013: R$ 

626.095,23. Valor 2014*:   R$ 8.536.601,16, que será complementado com R$33.109.244,19  (MDS) 

totalizando  o  valor  do  projeto  em  R$41.645.845,35.  Fortalecimento  da  Cadeia  Produtiva  da 

Apicultura. Objetivo: Ampliação do numero de colmeias produtivas e da produtividade / colmeia / 

ano  gerando  renda  para  as  famílias  beneficiadas.  Empenhado  2013:  R$  0,00.  Valor  2014: 

R$768.298,80, que  será complementado com R$ 2.928.982,20  (MI),  totalizando o valor do projeto 

em  R$  3.697.281,00.  Desenvolvimento  da  Ovinocaprinocultura  no  Estado  do  Ceará.  Objetivo: 

Melhorar  a  renda  dos  beneficiários  mediante  o  fortalecimento  da  cadeia  produtiva  da 

ovinocaprinocultura cearense, tornando‐a sustentável, competitiva e rentável. Empenhado 2013: R$ 

0,00. Valor 2014:  R$966.676,00, que será complementado com R$ 4.938.777,10 (MI), totalizando  o 

valor  do  projeto  em  R$  5.905.453,10.  Implantação  de  Cisternas  de  Polietileno  e  Sistemas  de 

Abastecimento de Água. Objetivo: Contribuir para a universalização do acesso à água para consumo 

humano em áreas rurais. Empenhado 2013: R$ 6.720.597,01. Valor 2014: R$ 19.311.520,33, que será 

complementado com R$95.416.967,25  (MI),  totalizando o valor de projeto em R$ 114.728.487,58. 

Zumbi  –  Desenvolvimento  de  Atividades  Produtivas  em  Comunidades Quilombolas  no  Estado  do 
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Ceará. Objetivo: Ampliação das oportunidades de  trabalho e  renda das comunidades beneficiadas. 

Empenhado 2013: R$ 336.988,96. Valor 2014:  R$ 400.000,00. Construção de Cisternas de Placas (2). 

Objetivo: Facilitar aos beneficiários o acesso a água para  consumo humano. Empenhado 2013: R$ 

400.000,00.  Valor  2014:  R$  6.848.820,00,  será  complementado  com  R$32.317.678,20  (MDS) 

totalizando  o  valor  do  projeto  R$39.166.498,20.  Quintais  Produtivos  Mantidos  por  Cisterna  de 

Enxurradas e Barragens Subterrâneas (2). Objetivo: Garantir a segurança alimentar e nutricional das 

famílias  beneficiadas  através  da  construção  de  quintais  produtivos  mantidos  por  cisternas  de 

enxurrada  ou  barragens  subterrâneas.  Valor  2014:    R$  9.462.440,00,  será  complementado  com 

R$82.429.999,51  (MDS)  totalizando  o  valor  do  projeto  em  R$91.892.439,51.  Convivência  com  o 

Semiárido  –  Kits  de  Irrigação  e  Barragens  Subterrâneas.  Objetivo:  Gerar  com  sustentabilidade, 

ocupação  e  renda  para  seus  beneficiários  por  meio  da  produção  de  alimentos  e  excedente 

comercializável. Empenhado 2013: R$ 0,00. Valor 2014:  R$ 8.500.000,00. Será complementado com 

R$ 23.600.000,00 (BNDES/DNOCS), totalizando o valor do projeto em R$ 32.100.000,00. Implantação 

de  Sistemas  de  Abastecimento  de  Água  em  Comunidades  Rurais.  Objetivo:  Contribuir  para  a 

universalização do direito à água potável e o esgotamento sanitário,  integrando‐se com as políticas 

estaduais de desenvolvimento econômico e social de segurança hídrica e alimentar das comunidades 

rurais do Estado. Empenhado 2013: R$ 10.137.926,92. Valor 2014:   R$ 3.128.593,31. Formação de 

Pastagem  para  Reserva  Alimentar  e  Convivência  com  o  Semiárido.  Objetivo:  Contribuir  para  o 

fortalecimento  da  pecuária  desenvolvida  pelos  beneficiários  do  projeto,  por  intermédio  da 

disponibilização  de  tecnologias  para  implantação  de  áreas  de  reserva  alimentar  estratégica  e  de 

equipamentos  para  produção,  transformação  e  armazenamento.  Empenhado  2013:  R$ 

10.137.926,92. Valor 2014:  R$ 135.046,82, que será complementado com R$ 176.753,18 (Gov. Fed.), 

totalizando  o  valor  do  projeto  em  R$  311.800,00.  Construção  de  Cisternas  Cilíndricas.  Objetivo: 

Contribuir  para  a  universalização  do  acesso  à  água  em  áreas  rurais  para  consumo  humano  e 

alimentar. Empenhado 2013: R$ 0,00. Valor 2014*:  R$ 1.673.912,00, que será complementado com 

R$  1.454.787,59  (FUNASA),  totalizando  o  valor  do  projeto  em  R$  3.128.699,59. Modernização  da 

Cadeia  Produtiva  da  Mandiocultura.  Objetivo:  Gerar  trabalho  e  renda  para  os  beneficiários  do 

projeto  através da modernização de  agroindústria  para processamento da mandioca.  Empenhado 

2013: R$ 230.691,12. Valor 2014:   R$ 270.000,00,  será  complementado  com R$222.000,00  (MDA) 

totalizando  o  valor  do  projeto  em    R$492.000,00.  Superação  da  Pobreza  em  Assentamentos  do 

Estado  do  Ceará. Objetivo: Garantir  um  volume  de  produção  que  propicie  segurança  alimentar  e 

nutricional,  bem  como  excedente  comercializável,  contribuindo  para  a  superação  da  situação  de 

pobreza das famílias residentes nos assentamentos dos programas de reforma agrária. Empenhado 

2013:  R$  0,00.  Valor  2014:  R$  4.140.235,91,  que  será  complementado  com  R$  14.996.630,00 

(BNDES/INCRA), totalizando o valor do projeto em R$ 19.136.865,91.  Implantação de Cisternas de 

Polietileno ‐ Água para Todos. Objetivo: Contribuir para a universalização do acesso à água em áreas 

rurais  para  consumo  humano  e  alimentar.  Empenhado  2013:  R$  902.865,75.  Valor  2014:  R$ 
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19.412.395,02, que será complementado com R$ 95.708.110,62 (MI), totalizando o valor do projeto 

em R$ 115.120.505,64.  O Presidente  Eduardo Diogo abriu as discussões, solicitando fosse feito um 

levantamento de todos os desdobramentos do recurso aplicado pelo FECOP, incluindo os aportes das 

diversas outras  fontes de cada projeto. O Conselheiro Marcus Coelho, representante da Secretaria 

da Fazenda, manifestou sua preocupação quanto ao volume de recursos que estava sendo solicitado, 

concentrando mais  de  300 milhões  de  reais  apenas  para  duas  secretarias,  quando  o  estoque  de 

recursos do FECOP não chegava àquela quantia. A Sra. Lara Maria Silva Costa, Gerente do FECOP, 

disse que a previsão de arrecadação para 2014 era de 492 milhões e que havia um  saldo de 290 

milhões,  somando  quase  700 milhões  de  reais. O  Conselheiro Marcos  Gomes,  representante  do 

Conselho Estadual de Saúde, reportou‐se ao Projeto Garantia Safra, perguntando como os municípios 

teriam  R$12.813.750,00  para  garantir  335  agricultores  familiares  e  quais  os  municípios  que 

realizariam as  inscrições. O Presidente Eduardo Diogo explicou que o CD de posse dos conselheiros 

continha  o  detalhamento  dos  105  projetos.  O  Conselheiro  Francisco  Cristiano Maciel  de  Góes, 

representante da Secretaria do Desenvolvimento Agrário, comentou que em 2013 a SDA conseguiu a 

maior execução da sua história na busca pela eliminação da pobreza, que na maior parte estava no 

sertão. Explicou que o Projeto Garantia Safra era um fundo composto por recursos do agricultor, das 

prefeituras dos agricultores  cadastrados, do Estado e do Governo Federal, mas nos períodos mais 

críticos  dos  dois  últimos  anos,  foram  pagas  diversas  parcelas  aos  agricultores  com  recursos  do 

FECOP.  Respondeu que praticamente todos os municípios cearenses fizeram adesão. O Conselheiro  

Michel Planity, representante do Conselho Estadual de Assistência Social, perguntou se havia termo 

de reconhecimento de comunidades quilombolas e por qual órgão, porque a Unegro Ceará não tinha 

conhecimento de quilombolas reconhecidas no Estado do Ceará. O Sr. Castro Júnior (SDA), gestor do 

Projeto Zumbi, explicou que o projeto foi denominado daquela forma a partir de um entendimento 

da  SDA  com  a  Comissão  Estadual  dos  Quilombolas  Rurais  do  Ceará  (Cequirce),  que  era  a 

representação  política  dos  quilombolas  no  Estado  do  Ceará  e  havia  conhecimento  de  110 

comunidades  rurais,  74  sendo  trabalhadas,  das  quais,  10  pelo  Projeto  Zumbi.  O  trabalho  foi 

reforçado a partir da assinatura dos primeiros Decretos de Titulação de Terras Quilombolas do Ceará, 

pela Presidente Dilma Roussef. A Conselheira Vera Coelho,  representante da Secretaria da Saúde,  

perguntou por que dentre os 36 projetos, vários estavam subdivididos, se tinham o mesmo objetivo 

e público‐alvo. O Conselheiro Francisco Cristiano Maciel de Góes,  representante da  Secretaria do 

Desenvolvimento Agrário,  respondeu que alguns diferiam quanto à  fonte de  recurso, outros eram 

aplicados em municípios diferentes, etc., e como às vezes o projeto anterior  já havia  iniciado e não  

concluído, procurou‐se manter a  mesma padronização. Esgotada a discussão, o Presidente Eduardo 

Diogo  colocou em  votação os projetos de  continuidade da  SDA, obtendo  aprovação unânime dos 

conselheiros  presentes,  com  exceção  do  voto  contrário  do  Conselheiro Michel  Platiny  ao  Projeto 

Zumbi. Prosseguindo, a Sra. Lara Maria Silva Costa, Gerente do FECOP, apresentou os Projetos da 

SDA (Novos): Sistema de Abastecimento e Água/Convênio FUNASA (2), com o objetivo de contribuir 
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para a universalização do acesso à água para consumo humano e alimentar em áreas rurais. A meta: 

(I)  Implantar 04  sistemas de abastecimentos de água;  (II) beneficiar 04  comunidades  rurais; e  (III) 

Atender  191  famílias. Valor  2014:   R$  1.638.208,68.  Kits  de  Irrigação  (I), Objetivo  de  aumentar  a 

renda dos beneficiários mediante o uso de irrigação tornando‐os menos dependentes das condições 

climáticas. Metas:  (I)  Implantar  180  projetos  de  kits  de  irrigação;  (II)  Beneficiar  540  agricultores 

familiares;  (III) Capacitar 180  famílias em cursos de Gestão Produtiva e Agricultura Orgânica; e  (III) 

Cultivar uma área de 180 ha (hortaliças, fruteiras e suporte forrageiro), com o valor para 2014 de  R$ 

4.162.775,00, que  será  complementado  com R$4.162.775,00 do MI  totalizando o valor do projeto 

em R$8.325.550,00.  Kits de Irrigação (II). Objetivo de aumentar a renda dos beneficiários mediante o 

uso de irrigação tornando‐os menos dependentes das condições climáticas. Metas:  (I) Implantar 227 

kits de  irrigação;  (II) Beneficiar 681 agricultores familiares;  (III) Capacitar 227  famílias em cursos de 

Gestão Produtiva e Agricultura Orgânica; e  (IV) Ampliar a área cultivada com a  irrigação de 227 ha 

(hortaliças,  fruteiras  e  suporte  forrageiro),  com  o  valor  para  2014  de    R$  1.000.000,00,  que  será 

complementado  com R$1.000.000,00 do MI,  totalizando o  valor do projeto  em R$2.000.000,00.  ‐ 

Projetos  Produtivos  de  Fruticultura  Irrigada  com  Energia  Alternativa,  objetivo  de  melhorar  a 

segurança alimentar e nutricional e a renda dos beneficiários deste projeto. Metas: (I) Implantar 287 

projetos de irrigação através do uso de energia alternativa, sendo 1 projeto por família; (II) Beneficiar 

861  agricultores  familiares;  e  (III)  Capacitar  287  agricultores  familiares,  com  o  valor  2014  de  R$ 

1.300.000,00,  que  será  complementado  com  R$  3.000.000,00  (MI)  e  R$10.243,78  do  Tesouro  do 

Estado,  totalizando  o  valor  do  projeto  em  R$4.310.243,78.  Abastecimento  de  Água  para  a 

Comunidade Poço de Areia  ‐ Tianguá  / CE, com o objetivo de contribuir para a universalização do 

acesso à água para consumo humano e alimentar em áreas rurais. A meta de implantar 01 sistema de 

abastecimento de água, com o valor 2014 de R$ 535.816,18. Construção de Cisternas de Placas (3), 

objetivo de facilitar aos beneficiários o acesso a água para consumo humano. Metas: (I) Mobilizar e 

capacitar 7.947 famílias; (II) Capacitar 80 pedreiros; e (III) Construir 7.947 cisternas, com o valor 2014 

de   R$  730.329,00,  que  será  complementado  com  R$21.889.264,38  (MDS)  totalizando  o  valor  do 

projeto em R$22.619.593,38. Durante a discussão, o Conselheiro Marcus Coelho, representante da 

Secretaria da Fazenda, perguntou se a Secretaria tinha realmente capacidade para executar aqueles 

143 milhões  de  reais  só  da  fonte  FECOP  em  2014,  visto  que  em  2013  houve  diversos problemas 

quanto  à  execução  plena.  O  Conselheiro  Francisco  Cristiano Maciel  de  Góes,  representante  da 

Secretaria do Desenvolvimento Agrário, respondeu que o desafio era grande para aquele ano, que 

seria curto, por conta da Copa de Mundo e das Eleições e parabenizou toda a equipe do FECOP, em 

nome de sua gerente Lara Maria Costa, pela presteza à SDA,  trabalhando aos sábados e domingos 

para  conseguir  empenhar  os  recursos  do  Programa  de  Distribuição  de  Sementes,  que  teve  seu 

processo licitatório questionado ao final do ano. O Presidente Eduardo Diogo submeteu à votação os 

projetos novos da  SDA, e obteve a aprovação de  todos por unanimidade. A  Sra.  Lara Maria Silva 

Costa,  Gerente  do  FECOP,  passou  a  ler  os  Projetos  da  SEDUC  (Continuidade):    Os  projetos  de 
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Construção  de  EEEP  em  vários  municípios,  com  o  seguinte  objetivo:  Expandir  a  infraestrutura 

educacional  visando  o  fortalecimento,  a  expansão  e  a  melhoria  da  qualidade  da  educação 

profissional e tecnológica de nível médio, zelando pelo cumprimento da  legislação educacional. No 

Município  de Granja,  valor  empenhado  2013: R$  2.702.966,48; Valor  2014:   R$  2.000.000,00; No  

Conjunto  Ceará  no Município  de  Fortaleza:  Empenhado  2013:  R$  5.466.220,61.  Valor  2014:    R$ 

2.847.075,36, será complementado com R$ 740.352,36 da Fonte Tesouro, totalizando 3.587.427,72; 

No Município de Pacatuba: Empenhado 2013: R$ 4.956.797,96. Valor 2014:   R$ 3.136.643,16, será 

complementado  com R$ 774.391,60 da  fonte Tesouro,  totalizando 3.911.034,76; No Município de 

Limoeiro  do  Norte:  Empenhado  2013:  R$  675.239,53.  Valor  2014:    R$  412.598,24.  Será 

complementado com R$ 5.664.557,55 do Governo Federal, totalizando 6.077.155,79; No Município 

de  Cariré.  Empenhado  2013:  R$  0,00.  Valor  2014:    R$  399.995,53.  Será  complementado  com  R$ 

483.317,33 da Fonte Tesouro  (00),  totalizando R$883.312,86; No Município de Pacujá: Empenhado 

2013:  R$  0,00.  Valor  2014:    R$  399.953,15.  Será  complementado  com  R$  497.252,46  da  Fonte 

Tesouro  (00),  totalizando o valor de R$897.205,61; No Município de Sobral: Empenhado 2013: R$ 

0,00.  Valor  2014:    R$  278.121,84  (replanilhamento).  Construção  de  Centros  de  Educação  Infantil 

(CEI), objetivo de expandir e melhorar a educação  infantil na rede pública com padrões básicos de 

qualidade.  Valor  empenhado  2013:  R$  2.748.248,31.  Valor  2014:    R$  6.987.019,69,  que  será 

complementado  com  R$  46.893.747,65  do  BNDES  e  R$  15.000.000,00  dos  Governos Municipais, 

totalizando  o  valor  do  projeto  em  R$68.880.767,34.  Concessão  de  Bolsa  Estágio  para Alunos  das 

Escolas Estaduais de Educação, com o objetivo de garantir a aproximação com o mundo de trabalho 

e  o  exercício  de  atividades  relacionadas  às  futuras  profissões.  Valor  empenhado  2013:  R$ 

20.651.811,63.  Valor  2014:    R$  25.854.157,87.  Formação  Técnica  para  Alunos  do  Ensino Médio 

Integrado a Educação Profissional. Objetivo: Oferecer aos  jovens estudantes uma  formação técnica 

que possibilite sua inserção no mundo do trabalho. Valor empenhado 2013: R$ 31.034.630,41. Valor 

2014:    R$  40.000.000,00,  que  será  complementado  com  R$25.000.000,00  (FUNDEB)  e 

R$15.000.000,00 (Tesouro ‐ 00), totalizando o valor do projeto em R$80.000.000,00. Os projetos de  
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Construção  de  EEEM,  com  o  objetivo  de  expandir  a  infraestrutura  educacional  visando  o 

fortalecimento,  a  expansão  e  a melhoria da qualidade da  educação de nível médio,  zelando pelo 

cumprimento da  legislação educacional. Na Área Rural do Município de Quixeré: Empenhado 2013: 

R$ 819.952,96. Valor 2014:   R$ 430.000,00; Na Área Rural do Município de Parambu: Empenhado 

2013:  R$  877.618,25.  Valor  2014:    R$  450.000,00,  que  será  complementado  com  R$  600.000,00 

(Governo Federal), totalizando o valor do projeto em R$ 1.050.000,00; Na Área Rural do Município de 

Potiretama: Empenhado 2013: R$ 857.996,39. Valor 2014:  R$ 330.000,00, que será complementado 

com R$2.843.000,00 (Governo Federal), totalizando o valor do projeto em R$ 3.173.000,00; Na Área 

Rural do Município de Miraíma: Empenhado 2013: R$ 745.606,73. Valor 2014:   R$ 305.000,00, que 

será complementado com R$ 750.000,00  (Governo Federal),  totalizando o valor do projeto em R$ 

1.055.000,00. Prêmio Escola Nota 10. Objetivo: Promover a melhoria da qualidade na aprendizagem 



dos  alunos  do  2º  e  do  5º  anos  do  ensino  fundamental  da  rede  pública.  Empenhado  2013:  R$ 

26.643.000,00. Valor 2014:  R$ 30.000.000,00. Reforma e Ampliação de Escolas da Rede Estadual de 

Ensino.  Objetivo:  Melhorar  e  modernizar  a  infraestrutura  dos  espaços  escolares  para 

acompanhamento do avanço tecnológico, proporcionando, assim, qualidade na educação através de 

um  ambiente  adequado.  Empenhado 2013: R$ 8.404.652,87. Valor 2014:   R$ 10.000.000,00.  Será 

complementado  com  R$  1.500.000,00  da  Fonte  Tesouro  (00),  totalizando  o  valor  de 

R$11.500.000,00. Desenvolvimento do  Projeto  Jovem de  Futuro. Objetivo: Contribuir  para que os 

jovens concluam o ensino médio com qualidade. Empenhado 2013: R$ 1.459.716,18. Valor 2014:  R$ 

2.500.000,00.   Apoio  às  Ações  de  Formação  Profissional  dos  Alunos  das  Escolas  Estaduais  de 

Educação  Profissional.  Objetivo:  Contribuir  para  a  redução  da  pobreza  da  juventude  cearense 

oportunizando  condições  de  ingresso  dos  jovens  em  atividades  que  sejam  dignas  e  viáveis 

economicamente,  seja  no  ingresso  no  mercado  formal  de  trabalho,  seja  no  incentivo  ao 

microempreendedorismo  ou  formas  associativas  de  trabalho,  no  campo  da  economia  solidária. 

Empenhado  2013:  R$  2.427.855,55.  Valor  2014:    R$  1.770.629,95.  Projeto  da  SEDUC  (Novo): 

Construção de EEEP no Bairro Vila Ellery ‐ Município de Fortaleza. Objetivo: Expandir a infraestrutura 

educacional,  fortalecimento, e a melhoria da qualidade da educação profissional e  tecnológica de 

nível médio,  zelando  pelo  cumprimento  da  legislação  educacional.  Valor  2014:    R$  7.919.423,30. 

Aberta  a discussão, o Conselheiro Marcos Gomes,  representante do Conselho Estadual de  Saúde, 

observou que havia valores diferenciados para construção de escolas, apesar de mesmo objetivo e 

público‐alvo. O Conselheiro Marcus Coelho, representante da Secretaria da Fazenda, reportou‐se ao 

recurso do  Tesouro que  ainda  era necessário   para projeto de  Formação  Técnica para Alunos do 

Ensino Médio  Integrado a Educação Profissional, perguntando se poderiam ser transferido para ser 

financiado  pelo  FECOP.  A  Conselheira  Andréia  Araújo  Rocha,  representante  da  Secretaria  de 

Educação,    explicou  que  as  escolas  tinham  fontes diferentes de  recursos  e que  começaram  a  ser 

construídas  em  momentos  diferentes,  mas  o  padrão  era  o  mesmo  e  várias  delas  tinham 

financiamento pelo FNDE e a parte solicitada era apenas complemento do Estado. Quanto ao recurso 

do Tesouro, aquela havia  sido uma decisão do Governador. Submetidos à votação, os projetos da 

SEDUC foram aprovados por unanimidade. A Sra. Lara Maria Silva Costa, Gerente do FECOP, relatou 

o  Projeto  da  SCIDADES  (Continuidade):  Rio  Maranguapinho  (Ações  Habitacionais).  Objetivo: 

Melhorar  as  condições  de  habitabilidade  da  população  que  atualmente  reside  na  faixa  de 

alagamento do Rio Maranguapinho em  situação de alto  risco e nas áreas adjacentes. Empenhado 

2013: R$ 4.086.339,10. Valor 2014:   R$ 1.678.704,43. Será complementado com R$1.854.007,05 do 

Tesouro  Estadual  e  R$138.880.118,98  do  Governo  Federal,  totalizando  o  valor  do  projeto  em 

R$142.412.830,46. Rio Maranguapinho (Barragem, Dragagem     e Urbanização ‐ Trecho I, II e III ‐ PAC 

I). Objetivo: Melhorar as condições de habitabilidade da população que atualmente reside nas áreas 

adjacentes  ao  Rio  Maranguapinho.  Empenhado  2013:  R$  16.786.065,45.  Valor  2014:    R$ 

5.008.637,75. Será complementado com R$ 132.637,20 (Fonte 00) R$40.000.000,00 (Crédito Interno 
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–  PAC  1)  e  R$  72.000.000,00  (Governo  Federal)  ,  totalizando  o  projeto  em  R$117.141.274,95. 

Habitacional  –  Pró‐Moradia.  Objetivo:  Melhorar  as  condições  de  habitabilidade  da  população 

residente  na  área  de  abrangência  do  projeto.  Empenhado  2013:  R$  453.964,45.  Valor  2014:    R$ 

135.000,00.  Será  complementado  com  R$  11.028.492,99  (CAIXA)  totalizando  o  projeto  em 

R$11.163.492,99.  Alvorada  –  Sistemas  de  Esgotamento  Sanitário  em  Municípios  com  Menores 

Índices  de  Desenvolvimento  Municipal  –  IDM.  Objetivo:  Aumentar  o  atendimento  à  população 

residente nos municípios inseridos no âmbito do Projeto Alvorada. Empenhado 2013: R$ 291.965,00. 

Valor 2014:   R$ 1.683.936,16.  Será  complementado  com R$ 3.163.806,22  (FUNASA)  totalizando o 

projeto  em  R$  4.847.742,38.  Implantação  e  Gerenciamento  das  obras  dos  Sistemas  de 

Abastecimento de Água do Programa Ceará II – KfW II. Objetivo:  Proporcionar o acesso da população 

beneficiada aos serviços de abastecimento de água. Empenhado 2013: R$ 1.287.292,01. Valor 2014:  

R$ 694.882,75. Será complementado com R$ 2.028.593,72 (Fonte 00) e R$ 8.459.735,77 (Banco KfW) 

totalizando o projeto em R$ 11.183.212,24. Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário da Sub‐

Bacia CE‐5 em Fortaleza. Objetivo:  Ampliar o número de habitantes atendidos com sistemas públicos 

de esgotamento sanitário contribuindo para a melhoria da saúde e qualidade de vida da população 

beneficiada.  Empenhado  2013:  R$  0,00.  Valor  2014:    R$  226.251,12.  Será  complementado  com 

R$5.130.113,86  (FGTS)  e  R$646.289,88  (Aumento  de  Capital),  totalizando  o  valor  do  projeto  em 

R$6.002.654,86.  Implantação  do  Sistema  de  Esgotamento  Sanitário  de  Fortaleza  Sub‐Bacia  SE‐2. 

Objetivo:  Ampliar e tornar mais eficiente os serviços de abastecimento de água e saneamento básico 

no Estado do Ceará, com a consequente melhora na qualidade de vida da população. Empenhado 

2013:  R$  432.286,39.  Valor  2014:    R$  2.440.000,00.  Será  complementado  com  R$7.473.106,42 

(Governo  Federal)  totalizando  o  valor  do  projeto  em  R$9.913.106,42.  Ampliação  do  Sistema  de 

Esgotamento  Sanitário  de  Fortaleza  ‐  Conjunto Habitacional  São  Cristóvão. Objetivo:    Eliminar  de 

forma definitiva vazamentos decorrentes da obstrução da rede coletora de esgotos localizada abaixo 

das edificações do Conjunto São Cristóvão e permitir o acesso adequado para a realização de serviços 

de  manutenção  e  operação  do  sistema.  Empenhado  2013:  R$  1.749.037,10.  Valor  2014:    R$ 

2.697.249,26.  Inserção  Produtiva  –  Apoio  aos  APLs. Objetivo:    Apoiar,  técnica  e  financeiramente 

projetos produtivos que estimulem a  inovação de produtos e processos, o empreendedorismo dos 

agentes,  a  autonomia  da  economia  local  e  consequentemente,  a  geração  de  emprego  e  renda. 

Empenhado  2013:  R$  131.526,19.  Valor  2014:    R$  130.000,00.  Será  complementado  com 

R$1.474.973,36 (BNDES), totalizando o valor do projeto em R$1.604.973,36. Fogões Sustentáveis (I). 

Objetivo:  Contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população beneficiada e para redução 

do  déficit  habitacional  qualitativo  do  Estado.  Empenhado  2013:  R$  545.004,00.  Valor  2014:    R$ 

5.454.996,00. Rio Maranguapinho (Ações de Urbanização ‐ Trecho IV ‐ PAC 2). Objetivo:  Melhorar as 

condições  de  habitabilidade  da  população  que  atualmente  reside  nas  áreas  adjacentes  ao  Rio 

Maranguapinho  referentes  ao  Trecho  IV.  Empenhado  2013:  R$  2.335.511,51.  Valor  2014:    R$ 

11.241.592,44 . Será complementado com R$ 50.241.975,76 do Governo Federal, totalizando o valor 
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do projeto em R$61.483.568,20. Habitação Rural – PNHR (I). Objetivo:  Diminuir o déficit habitacional 

quantitativo e qualitativo da zona rural do Estado do Ceará como estratégia de  inclusão social e de 

combate  a  pobreza.  Empenhado  2013:  R$  1.875.083,00.  Valor  2014:    R$  1.233.917,00.  Será 

complementado com R$ 17.000.000,00 do Governo Federal,  totalizando o valor do projeto em R$ 

18.233.917,00. Minha Casa Minha Vida – Empreendimento Orgulho do Ceará. Objetivo:   Contribuir 

para a redução do déficit habitacional quantitativo da área de abrangência do projeto. Empenhado 

2013: R$ 0,00. Valor 2014:   R$ 4.192.000,00. Será complementado com R$132.048.000,00  (MCMV) 

totalizando  o  valor  do  projeto  em  R$136.240.000,00.  Inclusão  Social  e  Produtiva  de  Catadores. 

Objetivo:    Apoiar  a  estruturação  das  organizações  associativas  autosustentáveis  de  catadores  de 

materiais  reutilizáveis  e  recicláveis  estimulando  a  geração  de  trabalho  e  renda.  Valor  2014:    R$ 

500.000,00.  Será  complementado  com  R$5.000.000,00  (MTE)  totalizando  o  valor  do  projeto  em 

R$5.500.000,00. Projetos da SCIDADES (Novos): Ligações Domiciliares e Intradomiciliares de Esgoto. 

Objetivo:  Melhorar a qualidade de vida da população e a qualidade ambiental das cidades elegíveis. 

Meta:  (I)  Implantar 14.628  ligações prediais de esgoto, possibilitando atender a uma população de 

52.656  habitantes  entre  2014  a  2017.  Valor  2014:    R$  5.652.787,25.  Fogões  Sustentáveis  (2). 

Objetivo:  Contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população beneficiada e para redução 

do  déficit  habitacional  qualitativo  do  Estado. Meta:  (I)  Fornecer  6.229  fogões  sustentáveis  com 

eficiência  energética  durante  o  ano  de  2014;  e  (II)  Beneficiar  aproximadamente  25.850  pessoas. 

Valor 2014:   R$ 4.080.000,00. Habitação Rural – PNHR(2). Objetivo:   Diminuir o déficit habitacional 

quantitativo e qualitativo da zona rural do Estado do Ceará como estratégia de  inclusão social e de 

combate a pobreza. Meta: Aportar recursos financeiros em caráter de subsidio para contratação de 

1.200 unidades habitacionais em municípios do Estado do Ceará para beneficiar 4.980 pessoas. Valor 

2014:   R$  4.800.000,00.  Será  complementado  com R$  34.200.000,00  (MC)  totalizando  o  valor  do 

projeto  em  R$  39.000.000,00.  O  Presidente  Eduardo  Diogo  abriu  à  discussão  os  projetos  da 

SCIDADES. O Conselheiro Marcus Coelho, representante da Secretaria da Fazenda, indagou acerca de 

alguns  projetos,  por  exemplo,  o  projeto Minha  Casa Minha  Vida  –  Empreendimento Orgulho  do 

Ceará, que teve zero de execução em 2013 e a proposta de executar 136 milhões de reais em 2014, 

se a Secretaria teria realmente aquela capacidade. O Conselheiro  Michel Planity, representante do 

Conselho  Estadual de Assistência  Social, perguntou  se havia  alguma  entidade  à  frente  do  Projeto 

Habitacional Pró‐Moradia, porque morava na  localidade e não  tinha conhecimento. O Conselheiro 

Mário  Fracalossi,  representante  da  Secretaria  das  Cidades,  respondeu  que  aquele  valor  estava 

dimensionado dentro da capacidade operacional da SCIDADES. Justificou que em 2013 houve grande 

esforço ao final do ano, para dimensionar o orçamento de acordo com capacidade de execução e a 

despeito daquilo, foram colocados novos desafios para a SCIDADES. Em 2013, devido ao período de 

estiagem severa, o Governador decidiu não aportar recursos para o Projeto Minha Casa Minha Vida 

com  fonte Tesouro e FECOP, destinando mais a ações  finalísticas  relativas à estiagem e por conta 

daquilo,  a  SCIDADES  trabalhou  para  viabilizar  outras  fontes  de  recursos,  estando  em  vias  de 
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finalização de negociações com a Caixa Econômica e Banco do Brasil para duas operações de crédito 

que irão alavancar 2,8 bilhões de reais. Respondeu ainda que não sabia qual a entidade à frente do 

projeto Pró‐Moradia, mas que houve reuniões com a comunidade desde o  início da sua execução e 

era o projeto mais  antigo da  Secretaria, que  esteve num  estado  lento de  execução por  conta de 

intervenção da Prefeitura, quanto a obras de drenagem, etc. Colocou a SCIDADES à disposição para 

fazer  ao  conselheiro um detalhamento do projeto. O Presidente Carlos Eduardo em  votação e os 

projetos da SCIDADES foram aprovados por unanimidade, com exceção do Projeto Habitacional Pró‐

Moradia,  que  teve  o  voto  contrário  do  Conselheiro  Michel  Platiny,  representante  do  Conselho 

Estadual  de  Assistência  Social.  Naquele momento,  a  Conselheira  Vera  Coelho,  representante  da 

Secretaria de Saúde,  considerou  importante disponibilizar ao Conselheiro Michel Platiny o projeto 

para um olhar mais detalhado, para que o mesmo não  fosse  aprovado  com  sua  restrição, mas o 

Presidente  Eduardo  Diogo  retrucou  que  o  Conselho  teria  que  respeitar  o  posicionamento  do 

conselheiro. Lembrou que a obrigação da Gerência do FECOP, assim como   de todas as   Secretarias 

era  prover  todas  as  informações  quando  solicitadas, mas  constatou,  perguntando  à  Gerente  do 

FECOP,  Lara  Costa,  que  nenhum  pedido  de  esclarecimento  foi  feito  ou  deixou  de  ser  atendido.  

Lembrou  que  o  Conselheiro Mário  Fracalossi  havia  disponibilizado  o  projeto  para  elucidação  de 

qualquer dúvida dos  conselheiros. Antes de passar  à  leitura dos projetos da  STDS,  submeteu  aos 

conselheiros,  a  inclusão  do  Projeto  Política  Integrada  de  Economia  Solidária,  dado  caráter 

emergencial  do mesmo,  totalizando  13  projetos  da  STDS.  Obteve  a  aprovação  dos  conselheiros 

presentes. A Sra. Lara Maria Silva Costa, Gerente do FECOP passou a apresentar os Projetos da STDS 

(Continuidade):  Incluído:  Projeto  Política  Integrada  de  Economia  Solidária,  com  objetivo  de 

promover a  inclusão sócio produtiva das  famílias beneficiadas. Solicita para 2014, 670 mil  reais da 

fonte FECOP. Projovem Trabalhador – Juventude Cidadã. Objetivo: Criar oportunidades de trabalho, 

emprego e renda para os jovens por meio da qualificação socioprofissional com vistas à inserção na 

atividade  produtiva.  Empenhado  2013:  R$  1.507.362,69.  Valor  2014:    R$  1.100.371,26.  Será 

complementado  com  R$8.000.000,00  (MTE)  totalizando  R$9.100.371,26  para  o  ano  de  2014.   

Abrigamento de Crianças e Adolescentes em Situação de Abandono – Abrigo Desembargador Olívio 

Câmara  –  ADOC  e  Tia  Júlia.  Objetivo:  Acolher  crianças,  adolescentes  e    adultos  com  direitos 

ameaçados  ou  violados  nos  Abrigos  Desembargador  Olívio  Câmara  (ADOC),  e  do  Tia  Júlia. 

Empenhado  2013:  R$  4.982.692,66.  Valor  2014:    R$  5.200.000,00.  Polos  de  Convivência  e 

Fortalecimento de Vínculos Sociais (ABCs, Circos e CIPs). Objetivo: Apoiar e complementar as ações 

protetivas da família, possibilitando a vivência em espaços de convívio grupal e social, ampliando o 

universo informacional, cultural e esportivo das crianças e adolescentes, na perspectiva da formação 

cidadã.  Empenhado  2013:  R$  6.495.239,30.  Valor  2014:    R$  6.500.000,00.  Espaço  Viva  Gente. 

Objetivo:  Atender  crianças  e  adolescentes  em  situação  de  vulnerabilidade  social,  com  serviços 

socioassistenciais,  tendo  como  estratégia  a  cultura,  esporte,  formação  social  e  qualificação 

profissional,  desenvolvendo  potencialidades  e  o  protagonismo  infanto‐juvenil,  num  trabalho 
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Empenhado  2013:  R$  1.946.438,65.  Valor  2014:    R$  2.000.000,00.  Famílias  – Desafios  e  Inclusão 

Social. Objetivo: Fortalecer as potencialidades e vínculos  relacionais das pessoas da  família, com o 

acesso aos serviços socioassistenciais, benefícios e projetos sociais  , visando a  inserção das famílias 

na  rede  de  proteção  social  ,minimizando  as  situações  de  vulnerabilidades  sociais  vivenciadas. 

Empenhado 2013: R$ 2.258.239,39. Valor 2014:  R$ 2.400.000,00. Artesanato Competitivo. Objetivo: 

Fomentar o artesanato como atividade econômica sustentável e de  inclusão social,  integrando‐o à 

cadeia  produtiva  do  turismo  e  da  cultura.  Empenhado  2013:  R$  1.618.370,00.  Valor  2014:    R$ 

1.750.000,00. Fortalecimento dos Serviços Ofertados         pelos Centros de Referência Especializados 

da  Assistência  Social  –  CREAS.  Objetivo:  Fortalecer  o  atendimento  especializado  no  âmbito  da 

proteção social especial de média complexidade a famílias e indivíduos com direitos violados, que se 

encontram em situação de risco pessoal e social, em Fortaleza e municípios de maior  incidência de 

casos de violação de direitos, contribuindo para a inclusão social. Empenhado 2013: R$ 5.794.223,65. 

Valor  2014:    R$  6.000.000,00.  Fortalecimento  da  Rede  de  Assistência  Social  Parceiras  da  STDS. 

Objetivo:   Ampliar  a  oferta  de  serviços  para  o  público‐alvo mediante  a  concessão  de  subsídios  a 

entidades  da  rede  socioassistencial.  Empenhado  2013:  R$  2.297.496,00.  Valor  2014:    R$ 

2.300.000,00.  Idoso  Sujeito  Pleno. Objetivo:  Contribuir  para  a  redução  do  número  de  idosos  em 

situação  de  abandono  no  Estado  e  fortalecer  a  rede  de  serviço  de  Acolhimento  Institucional. 

Empenhado 2013: R$ 1.977.024,72. Valor 2014:  R$ 2.000.000,00. Construção de Equipamentos para 

Abrigo de Idosos. Objetivo: Garantir um espaço físico adaptado às necessidades dos idosos acolhidos. 

Empenhado  2013:  R$  209.950,32.  Valor  2014:    R$  1.945.431,52.  Inclusão  Social  e  Produtiva  de 

Famílias Cearenses Cadastradas no CadÚnico. Objetivo: Promover a  inclusão  social e produtiva de 

famílias  cadastradas  no  CadÚnico  por meio  do  desenvolvimento  de  cadeias  produtivas(resíduos 

sólidos, óleos e gorduras residuais, cajucultura e apicultura, caprinocultura leiteira e artesanato), de 

modo  a  torná‐las mais  rentáveis,  competitivas e  com maior  capacidade de  geração de  trabalho e 

renda. Empenhado 2013: R$ 26.379,31. Valor 2014:   R$ 560.000,00. Será complementado com R$ 

4.851.829,09 (MDS) totalizando o valor do projeto em R$5.411.829,09.  Implementação do Centro de 

Referência  do  Artesanato  do  Cariri.  Objetivo:  Fomentar  o  artesanato  como  atividade  econômica 

sustentável e de  inclusão social, com vistas à valorização da  identidade cultural  local e  integração à 

cadeia  produtiva  do  turismo  e  da  cultura  da  região  do  Cariri,  promovendo  a  ampliação  das 

oportunidades  de  trabalho  e  geração  de  renda  para  os  artesãos  da  região.  Empenhado  2013: R$ 

791.600,00.  Valor  2014:    R$  898.000,00.  O  Presidente  Eduardo  Diogo  colocou  em  discussão  os 

projetos e a Conselheira Mônica Araújo Gomes, representante do Conselho Estadual dos Direitos da 

Criança e do Adolescente, comentou sobre o Restaurante Mesa Popular, que seu fechamento vinha 

veiculando na mídia e era um projeto antigo da STDS, financiado com recursos do FECOP. Considerou 

o projeto uma  ação de  segurança nutricional e  alimentar  e,  se não era mais  função do  Estado,  a 

política  de  segurança  alimentar  e  nutricional  ainda  não  tinha  sido  municipalizada.  Solicitou  um 

posicionamento do Conselho no  sentido de defesa da manutenção do Restaurante Mesa Popular, 
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equipamento de extrema  importância, atingindo a  função de  combate à pobreza. A Sra. Meiriane 

Libório (STDS) disse que aquele assunto era uma grande preocupação, que foi discutido durante todo 

ano 2013 e repercutia na mídia, porque eram 1.400 refeições por dia. Afirmou que era uma posição 

de  Governo,  que  todas  as  possibilidades  estavam  sendo  verificadas,  mas  a  Prefeitura  já  havia 

informado que não poderia manter o projeto e a 31 de janeiro estaria sendo fechado. O Presidente 

Eduardo  Diogo  disse  que    ficava  em  Ata  o  registro  da  STDS,  como  também  a  importância  do 

Conselho  se  colocar  sobre  o  assunto.  O  Conselheiro Michel  Planity,  representante  do  Conselho 

Estadual  de  Assistência  Social,  fortaleceu  a  solicitação  para  continuidade  do  Restaurante  Mesa 

Popular com recursos do FECOP, porque era representante dos usuários no Conselho e visitou aquele 

projeto, verificando a  importância da sua continuidade. Alertou: a situação do Governo ficará difícil 

se  forem  fechadas  as  portas  do  Restaurante  Mesa  Popular.  A  Conselheira  Ana  Márcia  Lima, 

representante da Secretaria da Cultura, perguntou  se os projetos Idoso Sujeito Pleno e Construção e 

Equipamentos para o Abrigo de Idosos eram o mesmo ou contemplavam a parte de atendimento e a 

parte  física,  respectivamente.  A  Conselheira  Glória  Bulamarqui,  representante  da  Secretaria  do 

Trabalho e Desenvolvimento Social, respondeu que um era de manutenção e o outro de construção; 

que o abrigo estava funcionando e paralelamente em fase final de construção. O Conselheiro Marcus 

Coelho,  representante  da  Secretaria  da  Fazenda,  perguntou  se  havia  informações  de  quantos 

artesãos  já foram cadastrados e quantos estavam por cadastrar, quantos foram capacitados, etc., no 

Projeto Artesanato Competitivo. A Sra. Amanaci Diógenes (STDS) respondeu que tinham cadastrados 

na  CEART,  43 mil  artesãos;  que  projeto  estava  no  FECOP  desde  2008, mas  a  política  pública  era 

executada  pela  STDS  há  vinte  anos;  que  havia  perspectiva  de  ampliação  do  projeto,  pois  a 

manutenção  da  tradição  e  a  cultura  eram  a  sua  base. O  Presidente  Eduardo  Diogo  submeteu  à 

votação e os projetos da STDS foram aprovados por unanimidade, com a  lembrança da Conselheira 

Ada Pimentel, representante do Conselho Estadual de Educação, para que houvesse o empenho do 

Conselho  pela  continuidade  do  Restaurante Mesa  Popular.  Prosseguindo  o  relato,  a  Gerente  do 

FECOP  Lara Maria  Silva  Costa  leu  o  Projeto  da  SESA  (Continuidade):  Apoio  à  Infraestrutura  na 

Atenção Básica à Saúde. Objetivo: Melhoria da infraestrutura da Rede de UBSF por meio da oferta de 

serviços de saúde com qualidade à população beneficiada. Valor: 23.232.058,50. Projeto da SEINFRA 

(Continuidade):  Desapropriação  de  Área  da  Faixa  de  Domínio  e  Estações  do  VLT  Parangaba  – 

Mucuripe. Objetivo: Contribuir para a melhoria das condições de acessibilidade da área beneficiada 

pelo VLT Ramal Parangaba – Mucuripe. Valor 14 milhões. Não havendo discussão acerca dos projetos 

da SESA e da SEINFRA, o Presidente Eduardo Diogo colocou em votação e obteve aprovação unânime 

dos  conselheiros  presentes. Os  próximos  analisados  foram  os  Projetos  da  SRH  (Continuidade):  ‐  

Instalação  de  Sistemas  Simplificados  de  Abastecimento  de  Água  com  Dessalinizador  e  Chafariz 

Eletrônico.  Objetivo:  Disponibilizar  água  de  boa  qualidade  para  atender  famílias  beneficiadas. 

Empenhado 2013: R$ 892.520,05. Valor 2014:   R$ 603.252,39. Otimização e Gestão de Sistemas de 

Dessalinização e  Instalação  / Revitalização de Pequenos  Sistemas  Simplificados de Abastecimento. 
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Objetivo:  Disponibilizar  água  de  qualidade  para  consumo  humano  em  conformidade  com  a 

metodologia  do  programa  Água  Doce.  Empenhado  2013:  R$  221.729,02.  Valor  2014:    R$ 

2.426.115,90.  Será  complementado  com  R$21.869.262,31  do  Ministério  do  Meio  Ambiente, 

totalizando  o  valor  do  projeto  em  R$24.295.378,21.  Construção  do  Sistema  Adutor  de  Palmácia. 

Objetivo: Garantir o abastecimento regular da população da área de abrangência do projeto por um 

horizonte  de  trinta  anos.  Empenhado  2013:  R$  42.615,68.  Valor  2014:    R$  259.904,86.  Será 

complementado  com R$11.000.000,00 do Ministério da  Integração,  totalizando o valor do projeto 

em R$11.259.904,86. Construção do Sistema Adutor da Sede do Município de Alto Santo. Objetivo: 

Garantir  o  abastecimento  regular  da  população  da  área  de  abrangência  do  projeto.  Empenhado 

2013:  R$  43.193,46.  Valor  2014:    R$  284.827,02.  Será  complementado  com  R$7.400.893,47  do 

Ministério da Integração totalizando o valor do projeto em R$7.685.720,49. Construção de Barragem 

Germinal  em  Palmácia.  Objetivo:  Garantir  o  abastecimento  regular  da  população  da  área  de 

abrangência  do  projeto  por  um  horizonte  de  trinta  anos.  Empenhado  2013:  R$  24.840,87.  Valor 

2014:    R$  86.654,35.  Será  complementado  com  R$14.864.192,58  do  Ministério  da  Integração, 

totalizando o valor do projeto em R$14.950.846,93. Projeto da SRH (Novo): Construção, Ampliação e 

Reabilitação  de  Barragens  ‐  Comunidades  do Movimento  dos  Trabalhadores  Rurais  Sem  Terras  – 

MST. Objetivo: Ampliar a capacidade de acumulação hídrica nas comunidades beneficiadas. Valor: R$ 
10.483.027,92.  O  Presidente  Eduardo  Diogo  abriu  a  discussão  sobre  os  projetos  da  SRH  e  o 

Conselheiro Marcos Gomes, representante do Conselho Estadual de Saúde, foi esclarecido acerca da 

diferença de valores dos projetos de construção de barragem e sistema adutor. Logo após, houve a 

votação e os projetos foram aprovados por unanimidade.  A Sra. Lara Maria Silva Costa, Gerente do 

FECOP,  apresentou o Projeto do Gabinete do Governador: Programa Nacional de Inclusão de Jovens 

– Projovem Urbano. Objetivo: Elevar o grau de Escolaridade de jovens na faixa etária de 18 a 29 anos, 

que  não  concluíram  o  Ensino  Fundamental  e  que  saibam  ler  e  escrever.  R$  7.320.465,31.  O 

Conselheiro    Michel  Planity,  representante  do  Conselho  Estadual  de  Assistência  Social  pediu 

esclarecimentos  sobre  o  Projovem  Urbano.  A  Sra.  Robertha  Catunda  (Gabgov)  explicou  que  o 

Projovem Urbano era um programa nacional executado pelo Governo do Estado desde 2009, através 

de  coordenadorias  especiais,  dentre  elas,  a  Coordenadoria  da  Juventude,  onde  estava  sendo 

gerenciado o projeto, dentro do Gabinete do Governador. Na sequência, houve a votação e o projeto 

foi aprovado por unanimidade. A Sra. Lara Maria Silva Costa, Gerente do FECOP,  leu o Projetos da 

SESPORTE  (Continuidade):  Viva  +.  Objetivo:  Contribuir  para  o  processo  de  recuperação  e 

conseqüente melhoria da qualidade de vida dos dependentes internos de comunidades terapêuticas 

da capital e região metropolitana. Empenhado 2013: R$ 0,00. Valor 2014:  R$ 350.000,00. Programa 

Segundo Tempo. Objetivo: Contribuir para o desenvolvimento  integral de  crianças, adolescentes e 

jovens,  por meio  da  prática  esportiva  educacional,  prioritariamente  em  áreas  de  vulnerabilidade 

social. Empenhado 2013: R$ 697.848,42. Valor 2014:   R$ 720.440,26. Será complementado com R$ 

4.781.100,00 do Governo Federal, totalizando o valor do projeto em R$ 5.501.540,26. Bolsa Esporte. 
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Objetivo: Contribuir para melhoria do desempenho esportivo dos beneficiários através do incentivo à 

prática  esportiva  e  concessão  de  bolsa.  Empenhado  2013:  R$  2.867.704,39.  Valor  2014:    R$ 

2.668.765,00.  Nas  discussões  sobre  os  projetos,  a  Conselheira  Vera  Coelho,  representante  da 

Secretaria de Saúde, lembrou  que o Governo do Estado lançou edital para beneficiar número maior 

de comunidades terapêuticas, honrando compromisso de que a cada vaga que a SENAD financiasse, 

o Governo do Estado  financiaria mais uma. Disse que estavam    finalizando o processo de  seleção 

pública de novas  comunidades e  solicitou uma    Integração  com  a  SESPORTE para  garantir que os 

dependentes  com  vagas  asseguradas  pelo Governo  do  Estado  fossem  encaminhados  para  aquele 

programa. O Sr. Heltom Pontes  (SESPORTE)  registrou que estavam aguardando o  credenciamento 

para  locar os 14 núcleos. O Presidente Eduardo Diogo colocou em votação e  foram aprovados por 

unanimidade  os  projetos  da  SESPORTE.    Na  sequência,  foram  relatados  os  Projetos  da  SECULT 

(Continuidade): Agentes de Leitura. Objetivo: Democratizar para seus beneficiários o acesso ao livro 

e  à  leitura.  Valor  2014:  R$1.500.000,00.  Durante  a  discussão,  o  Conselheiro    Michel  Planity, 

representante  do  Conselho  Estadual  de  Assistência  Social,  fez  um  reconhecimento  à  equipe  da 

SECULT,  ressaltou a  importância do projeto, vez que o visitou e  conheceu de perto e disse que o 

Estado do Ceará  foi muito citado nas mídias nacionais por conta daquele programa. A Conselheira 

Ana Márcia  Lima,  representante da Secretaria da Cultura,   agradeceu e disse que  transmitiria aos 

técnicos que  tocavam o programa e aproveitou para  reconhecer o  trabalho, na pessoa de Norma 

Santana,  coordenadora do projeto.   O projeto  foi  aprovado por unanimidade,  após  ser posto  em 

votação pelo Presidente Eduardo Diogo.  Foi  tratado em  seguida, o 
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Item 4.  Informes da Gerência 616 

Executiva do FECOP:  I. Prestação de Contas e Relatório de Desempenho dos Projetos  financiados 617 

pelo  FECOP.  A  Sra.  Lara Maria  Silva  Costa,  Gerente  do  FECOP,    lembrou  que  estavam  em  fase 

elaboração da prestação de contas pelas setoriais, sobre o desempenho do FECOP e agradeceu de 

antemão  pela  colaboração,  porque  por  determinação  legal  o  prazo  para  entrega  do  documento 

consolidado era 28 de fevereiro de 2014. Sobre o item  
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II Demandas por Reuniões Virtuais, alertou 

para o cuidado ao eleger os critérios de solicitação de reuniões, que ao ser detectado o caráter de 

urgência,  fosse  imediatamente comunicado à Gerência do FECOP para que sejam colocados   numa 

mesma pauta. No 
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Item 6. Assuntos Gerais, o Conselheiro  Michel Planity, representante do Conselho 

Estadual de Assistência Social,  solicitou maior visibilidade à ações do FECOP, com a criação de uma 

marca  para  colocação  em  todo material  de  patrocínio,  apoio,  etc.  ou  de  um  jornal,  para  que  o 

usuário  tome  conhecimento do  trabalho que  têm o Fundo e os  conselheiros. Seria uma  forma de 

prestação de contas ao usuário das políticas públicas das setoriais no que se referia ao FECOP. A Sra. 

Lara Maria Silva Costa, Gerente do FECOP, comunicou que as ações, os projetos, prestação de contas 

e  avaliação  estavam  sendo  divulgadas  através  do  relatório  de  desempenho  no  site  da  SEPLAG. 

Concluída a pauta, O Presidente Eduardo Diogo agradeceu a presença de todos e deu a reunião por 

encerrada, da qual foi lavrada a presente Ata, aprovada por todos e assinada por quem de direito.                                   
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Governo do Estado do Ceará  

Fundo Estadual de Combate à Pobreza  
Conselho Consultivo de Políticas de Inclusão Social - CCPIS  

 
 
 
Ata da 2ª Reunião Ordinária do Conselho Consultivo de 
Políticas de Inclusão Social – CCPIS, realizada no dia 18 
de março de 2014,  (lavrada sob  forma sumária – Art. 
130, parágrafo 1° da lei n° 6.404/76) 
 
 

Aos dezoito dias do mês de março de 2014, às 11h, no auditório da Secretaria do Planejamento e 

Gestão – SEPLAG, sito nesta capital, na Av. Gal. Afonso Albuquerque Lima s/n – Edifício SEPLAG – 3° 

andar – 60.830‐120 – Cambeba, Fortaleza/CE, reuniram‐ se, sob a Presidência do Sr. Eduardo Diogo 

(Titular da Secretaria do Planejamento e Gestão), os membros do Conselho Consultivo de Políticas de 

Inclusão  Social  –  CCPIS: Ana Márcia Diógenes  Paiva  Lima  (Secretaria  da  Cultura); Glória  Francisca 

Bulamarqui Carvalho  (Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social); Francisco Cristiano Maciel 

de Góes  (Secretaria do Desenvolvimento Agrário); Marcus Augusto Vasconcelos Coelho  (Secretaria 

da Fazenda); Ricardo Costa e Silva Lima (Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior); Helton 

Udenes  Nascimento  Pontes  (Secretaria  do  Esporte);  Michel  Platiny  Sousa  de  Moura  (Conselho 

Estadual de Assistência Social); Mônica Araújo Gomes  (Conselho Estadual dos Direitos da Criança e 

do Adolescente);   Ada Pimentel Gomes Fernandes Vieira (Conselho Estadual de Educação); Antonio 

Marcos Gomes da Silva (Conselho Estadual de Saúde); Marta Rebouças de Albuquerque (Conselho de 

Segurança Alimentar e Nutricional do Ceará). E os representantes: Magno Silva Coelho  (SCIDADES), 

Gildete Severo Veras (SEDUC), Silvana Crispin (STDS) e Rosilânia Ribeiro (STDS). 

Cumprimentando  a  todos  os  presentes,  o  Presidente  Eduardo  Diogo  deu  por  aberta  a  reunião, 

cumprimentou  os  presentes,  lembrando  a  importância  da  pontualidade  para  início  das  reuniões. 

Iniciou  a Ordem  do Dia  com  o  Item  1. Aprovação  da Ata  da  1ª Reunião Ordinária  do  Conselho 30 

31 Consultivo de Políticas e  Inclusão Social – CCPIS – FECOP de 2014, realizada em 28 de  janeiro de 

2014:  Submetida  à  discussão  e  votação,  a  Ata  foi  aprovada  pela  unanimidade  dos  conselheiros 

presentes. 

32 

Item 2. Apreciação de Projetos,   a Sra. Lara Maria Silva Costa, Gerente do FECOP, disse 

que as  secretarias encaminharam 29 projetos, no valor  total de R$ 64.034.426,78, como passou a 

relatar.  Projetos  da  STDS  (Continuidade):  Criando  Oportunidades  ‐  Qualificação  Profissional  do 

Trabalhador Cearense, com o objetivo de contribuir para a  inclusão social e profissional de pessoas 

oriundas de famílias com renda per capita de até 1/2 salário mínimo e dos adolescentes e jovens em 

cumprimento  de  medidas  socioeducativas.  Empenhado  2013:  R$  4.326.181,64.  Valor  2014:  R$ 

4.490.000,00;  Estação  Família,  com  o  objetivo:  Atender  famílias  em  situação  de  vulnerabilidade 

social,  possibilitando  a  ampliação  das  competências  familiares  e  o  fortalecimento  dos  vínculos 

familiares e  comunitários,  contribuindo para o  fortalecimento de  sua autonomia e  inclusão  social. 
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Empenhado 2013: R$ 1.461.078,43. Valor 2014:  R$ 1.500.000,00; Novos Caminhos para Proteção de 

Mulheres em Situação de Violência Doméstica – Casa do Caminho. Objetivo: Garantir a  integridade 

física e psicológica das mulheres em situação de risco de vida e de seus filhos. Empenhado 2013: R$ 

289.000,00. Valor 2014:  R$ 300.000,00; Assistência Emergencial a Pessoas ou Grupos em Situação de 

Pobreza  (Cofinanciamento  de  Benefícios  Eventuais).  Objetivo:  Reduzir  as  vulnerabilidades 

provocadas por situação de natalidade ou morte cuja ocorrência no cotidiano de indivíduos e famílias 

geram riscos, perdas e danos à  integridade pessoal ou familiar. Empenhado 2013: R$ 2.164.100,00. 

Valor 2014:  R$ 2.200.000,00; Juventude Empreendedora. Objetivo: Promover a formação de jovens 

através  da  capacitação  técnica,  do  desenvolvimento  de  valores  de  responsabilidade  social  e  da 

cultura empreendedora, possibilitando  sua  inserção no mundo do  trabalho. Empenhado 2013: R$ 

1.489.537,73. Valor 2014:   R$ 1.550.000,00; Fortalecimento da Rede   Socioassistencial da Proteção 

Social Básica. Objetivo: Promover o  fortalecimento da    rede  socioassistencial, através de apoio às 

entidades  de  subvenção  social,  visando  a  expansão  dos  serviços  socioassistenciais  às  famílias  em 

situação de vulnerabilidade social. Empenhado 2013: R$ 2.600.000,00. Valor 2014: R$ 2.700.000,00; 

Cofinanciamento  do  Serviço  de  Proteção  e  Atendimento  Integral  à  Família  –  PAIF.  Objetivo: 

Contribuir para a melhoria da qualidade do Serviço de Proteção e Atendimento  Integral a Família – 

PAIF,  executado  junto  às  famílias  vulneráveis  referenciadas  nos  CRAS.  Empenhado  2013:    R$ 

7.137.800,00.  Valor  2014:    R$  7.300.000,00;  Restaurante  Popular  “Mesa  do  Povo”.  Objetivo: 

Contribuir  para  a  segurança  alimentar  e  nutricional  da  população  de  baixa  renda  que  reside  ou 

trabalha no bairro de Parangaba e adjacências. Empenhado 2013: R$ 1.769.898,85. Valor 2014:   R$ 

930.000,00;  Investimento  Cidadão.  Objetivo:  Contribuir  para  a  redução  das  vulnerabilidades  de 

pessoas  com  deficiência  no  Ceará  oportunizando  seu  acesso  à  Política  de  Assistência  Social. 

Empenhado  2013:    R$  646.000,58.  Valor  2014:    R$  670.000,00;  Terceira  Idade  Cidadã.  Objetivo: 

Apoiar técnica e financeiramente a gestão municipal na realização de ações de Proteção Social Básica 

à  pessoa  idosa,  nos  Centros  de  Referência  da  Assistência  Social  –  CRAS.  Empenhado  2013:  R$ 

1.479.030,58.  Valor  2014:    R$  1.550.000,00;  Primeiro  Passo.  Objetivo:  Desenvolver  ações  de 

qualificação social e profissional com foco na inserção de jovens aprendizes e estagiários no mercado 

formal e na transferência de renda por meio de bolsa aprendizagem para adolescentes e  jovens de 

baixa  renda.  Empenhado  2013:  R$  8.106.151,50.  Valor  2014:  R$  8.500.000,00;  Centro  de 

Profissionalização Inclusiva para a Pessoas com Deficiência. Objetivo: Desenvolver ações de educação 

profissional e  inserção no mercado de trabalho, voltadas prioritariamente para o público da pessoa 

com deficiência. Empenhado 2013: R$ 638.303,04. Valor 2014:  R$ 55.056,99; Acesso de Pessoas com 

Deficiência à Inclusão Social. Objetivo: Garantir às pessoas com deficiência e seus acompanhantes o 

deslocamento para a escola e tratamento especializado na perspectiva da habilitação e reabilitação 

da vida pessoal e social. Empenhado 2013:  R$ 524.998,20. Valor 2014:  R$ 550.000,00; De Volta pra 

Casa:  Reinserção  Social  de  Crianças  e  Adolescentes  em  Situação  de  Rua.  Objetivo: Melhorar  as 

condições de vida das crianças e adolescentes em situação de extrema vulnerabilidade e risco social 
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através  da  realização  de  ações  socioeducativas,  assistenciais  e  profissionalizantes,  visando  a 

reinserção  na  família,  sociedade  e mercado  de  trabalho.  Empenhado  2013:  R$  402.598,80.  Valor 

2014:  R$ 420.000,00; Garantindo Acessibilidade. Objetivo: Desenvolver ações de qualificação social 

e  profissional  destinadas  a  pessoas  com  deficiência  e  seus  familiares,  possibilitando  sua  inclusão 

social  e  produtiva,  bem  como  qualificar  pessoas  que  queiram  trabalhar  com  este  público. 

Empenhado  2013:  R$  1.000.000,00.  Valor  2014:  R$  1.000.000,00;  Construção  do  Abrigo 

Desembargador  Olívio  Câmara  –  ADOC.  Objetivo:  Garantir  melhoria  das  instalações  físicas, 

oferecendo condições de salubridade, segurança e habitabilidade aos acolhidos. Empenhado 2013: 

R$ 251.664,65. Valor 2014:  R$ 25.317,85; Jovem Aprendizagem em Serviço. Objetivo: Possibilitar aos 

estudantes e egressos do ensino médio a oportunidade de competir e preparar‐se para o mercado de 

trabalho através da participação em ações de qualificação social e profissional. Empenhado 2013: R$ 

7.415.850,55.  Valor  2014:  R$  8.000.000,00;  Geração  Livre.  Objetivo:  Desenvolver  práticas 

socioeducativas  através  de  oficinas  de  vivência,  dinâmicas  de  grupo  e  atividades  esportivas  que 

oportunizem  ao  adolescente  em  conflito  com  a  lei  o  resgate  da  cidadania,  o  fortalecimento  dos 

vínculos  afetivos  com  os  familiares  e  a  construção  de  um  novo  projeto  de  vida,  visando  sua 

reinserção  social quando do  término da medida  socioeducativa. Empenhado 2013: R$ 199.999,94. 

Valor  2014:  R$  210.000,00;  Cuidando  do  Futuro  de  Crianças  e  Adolescentes. Objetivo:  Acolher  e 

garantir proteção  integral para crianças e adolescentes em  situação de vulnerabilidade e em  risco 

pessoal  e  social,  através  do  serviço  de  acolhimento  institucional,  como  uma  ação  preventiva  ao 

agravamento  de  situações  de  negligência,  violência,  e  ruptura  de  vínculos.  Empenhado  2013:  R$ 

888.845,00.  Valor  2014:  R$  900.000,00;  Centro  de  Rendeiras  do  Iguape.  Objetivo:  Concluir  a 

construção  do  Centro  das  Rendeiras  do  Iguape  com  vistas  à  sustentabilidade  econômica  do 

empreendimento.  Empenhado  2013:  R$  43.428,61.  Valor  2014:    R$  111.862,07.  O  Presidente  

Eduardo  Diogo  abriu  as  discussões.  O  Conselheiro  Michel  Planity,  representante  do  Conselho 

Estadual de Assistência Social pediu esclarecimentos sobre dois projetos: Estação Família, no que se 

referia a Fortaleza, pois não havia a  informação do número  famílias atendidas; Acesso de Pessoas 

com Deficiência à Inclusão Social, se a  aquisição e distribuição vale transporte se referia a Fortaleza, 

quando  aquele  benefício  já  era  garantido  pela  prefeitura.  O  Conselheiro  Marcus  Coelho, 

representante da Secretaria da Fazenda, perguntou sobre o retorno do Projeto Restaurante Popular 

“Mesa  do  Povo”.  O  Conselheiro Marcos  Gomes,  representante  do  Conselho  Estadual  de  Saúde, 

perguntou quais os municípios e quantas pessoas beneficiadas por município no Projeto Assistência 

Emergencial a Pessoas ou Grupos em Situação de Pobreza. Quanto ao Projeto Estação Família, os 

esclarecimentos  foram  prestados  pela  Sra.  Rosilânia  Ribeiro  (STDS):  que  era  um    projeto  piloto 

destinado  ao  fortalecimento  de  competências  familiares  dos  municípios  considerados  mais 

vulneráveis  e  também  através  de  adesão  espontânea,  porque  era  necessária  contrapartida  da 

prefeitura quanto a transporte para visitas domiciliares e disponibilização de técnico. Disse que em 

Fortaleza,  a  alocação  de  recursos  era  para  subsidiar  material  técnico,  livros,  apostilas, 
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desenvolvimento de  software e pagamento da equipe de monitoramento para os municípios que, 

em princípio eram 56, atualmente sendo ampliando para 80. Ressaltou que Fortaleza nunca solicitou 

adesão  ao  Projeto  Estação  Família. Quanto  à  aquisição  e  distribuição  vale  transporte  no  Projeto 

Acesso de Pessoas com Deficiência à Inclusão Social, disse que o projeto acontecia em 13 municípios 

e  Região  Metropolitana  de  Fortaleza,  com  aquisição  de  vários  tipos  de  vale  transporte,  para 

deficiente  e  acompanhantes, mas  não  entrava  o Município  de  Fortaleza.  Em  relação  ao  projeto 

Restaurante Popular, a Conselheira Glória Bulamarqui,  representante da Secretaria do Trabalho e 

Desenvolvimento  Social,  informou  que  a  STDS  iria  financiar  o  projeto  por  seis  meses  e  que  a 

Prefeitura de Fortaleza já havia se comprometido a assumir projeto na sua plenitude a partir do mês 

de  julho/2014.  Já  sobre  o  projeto  “Assistência  Emergencial  a  Pessoas  ou Grupos  em  Situação  de 

Pobreza”, a Sra. Silvana Crispin  (STDS)  respondeu que os municípios contemplados com o Projeto 

Estação Família estavam elencados no projeto, na nota técnica nº 23, atualizado pela nº 52 e tinha a 

estimativa de atender às pessoas com natalidade e  funeral. Submetidos à votação, os projetos da 

STDS  foram aprovados, com abstenção do Conselheiro   Michel Planity,  representante do Conselho 

Estadual de Assistência Social nos projetos Estação Família e   Acesso de Pessoas com Deficiência à 

Inclusão  Social.  Prosseguindo,  a  Sra.  Lara Maria  Silva  Costa,  Gerente  do  FECOP,  apresentou  os 

Projetos  da  SEDUC  (Continuidade):  E‐Jovem.  Objetivo:  Oferecer  aos  educandos  formação  em 

Tecnologia da  Informação e Comunicação e empreendedorismo. Empenhado 2013: R$ 0,00. Valor 

2014:  R$  8.000.000,00;  Construção  de  EEEM  na  Área  Rural  do Município  de  Canindé.  Objetivo: 

Expandir  a  infraestrutura  educacional  visando  o  fortalecimento,  a  expansão  e  a  melhoria  da 

qualidade  da  educação  de  nível  médio,  zelando  pelo  cumprimento  da  legislação  educacional. 

Empenhado  2013: R$ 1.292.052,20. Valor 2014:   R$ 392.657,97; Reforma  e Ampliação de  Escolas 

Municipais  de  Diversas  Localidades  do  Município  de  Fortaleza  e  do  Centro  de  Formação  e 

Atendimento ao Professor. Objetivo: Ampliar oferta de matrícula e melhorar o atendimento da rede 

de  escolas municipais  da  Educação  do  Ensino  Fundamental.  Empenhado  2013:  R$  2.000.000,00. 

Valor  2014:  R$  9.991.064,27.    Observando  que  será  complementado  com  R$  2.877.478,00   

(Prefeitura Municipal de Fortaleza) totalizando o valor do projeto   em R$ 12.868.542,27. Abertas as 

discussões, o Conselheiro  Michel Planity, representante do Conselho Estadual de Assistência Social, 

pediu  esclarecimentos  sobre  o  Projeto  Reforma  e  Ampliação  de  Escolas Municipais  de  Diversas 

Localidades do Município de Fortaleza e do Centro de Formação e Atendimento ao Professor, porque 

já  existiam  recursos  da  prefeitura  via MEC  para  aquele  fim.  A  Conselheira  Ada  Pimentel Gomes 

Fernandes  Vieira,  representante  do  Conselho  Estadual  de  Educação,  disse  que  existiam  alguns 

equívocos com relação à Educação por conta da substanciosa propaganda feita pelo MEC e que era 

necessária  uma  apropriação  de  conhecimentos  acerca  do  financiamento  da  Educação.  Esclareceu 

que  era previsto na Constituição Federal e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) o 

regime de colaboração entre os entes federados e que o Fundeb era uma bolsa onde os municípios 

entravam com uma parte e o Governo Estadual com o restante, mas havia uma mística de que era o 
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Governo Federal   que mandava o dinheiro vinculado. Disse ainda que o percentual disponibilizado 

pelo  Fundeb  naquela  rubrica  de  reforma  e  ampliação  era  exíguo. O  Conselheiro Marcos Gomes, 

representante do Conselho Estadual de  Saúde, perguntou quais  seriam as escolas escolhidas para 

aquelas reformas e ampliações e a Sra. Gildete Severo (SEDUC) respondeu que estavam  listadas no 

projeto e que estavam distribuídas em todas as regionais e que o complemento da Prefeitura seria 

para os equipamentos. O Presidente Eduardo Diogo  submeteu  à  votação os projetos da SEDUC e 

obteve a aprovação de  todos por unanimidade. A Sra. Lara Maria Silva Costa, Gerente do FECOP, 

passou  a  ler  o  Projeto  da  SCIDADES  (Continuidade):  Rio Maranguapinho  (Ações  de Urbanização‐

Trecho  Zero  ‐  PAC  II).    Objetivo:  Melhorar  as  condições  de  habitabilidade  da  população  que 

atualmente  reside  nas  áreas  adjacentes  ao  Rio  Maranguapinho  referentes  ao  Trecho  Zero. 

Empenhado  2013:  R$  4.086.339,10.  Valor  2014:    R$  1.238.757,86  e  será  complementado  com 

R$9.120.000,00  do  Governo  Federal  (OGU/PAC  2),  totalizando  o  valor  do  projeto  em 

R$10.358.757,86. O  Presidente  Eduardo  Diogo  abriu  à  discussão  os  projetos  da  SCIDADES. O  Sr. 

Magno Coelho (SCIDADES) justificou a ausência do Secretário Mário Fracalossi, disse da  importância 

fundamental do projeto, a fim de completar a indenização das famílias para retirada da área de risco 

e pediu desculpas por ter que se ausentar, para mediar alguns problemas de ocupação do prédio da 

SCIDADES. Não havendo quem quisesse se manifestar, o Presidente submeteu à votação e o projeto 

foi aprovado por unanimidade. A Sra. Lara Maria Silva Costa, Gerente do FECOP passou a apresentar 

os Projetos da SRH, sendo um de continuidade: Construção de Sistemas de Abastecimento de Água 

nas Comunidades situadas ao longo dos Trechos I, II e III do Eixão das Águas. Objetivo: Disponibilizar 

água de boa qualidade para atender famílias beneficiadas. Empenhado 2013: R$ 0,00. Valor 2014:  R$ 

25.000,00, que será complementado com R$2.974.087,86    (Ministério da  Integração)  totalizando o 

valor do projeto em R$ 2.999.087,86. Projeto da SRH (Novo): Sistema de Abastecimento de Água do 

Distrito Dom Quintino no Município de Crato. Objetivo: Disponibilizar água em quantidade e com a 

qualidade adequada para o consumo da população do distrito de Dom Quintino. Meta: Elaboração 

de Estudos e Projetos para construção de 01 Sistema de Abastecimento de Água.   Valor 2014:   R$ 

888.438,48. O Presidente Eduardo Diogo colocou em discussão e votação o projeto da SRH, obtendo 

aprovação  unânime  dos  presentes.  Prosseguindo  o  relato,  a Gerente  do  FECOP  Lara Maria  Silva 

Costa  leu o Projeto da SDA (Continuidade):  Implantação de Sistemas de Abastecimento de Água    ‐ 

Convênio  FUNASA.  Objetivo:  Contribuir  para  a  universalização  do  acesso  à  água  para  consumo 

humano e alimentar em áreas  rurais. Empenhado 2013: R$ 234.410,61.Valor 2014:   R$ 19.655,29, 

que será complementado com R$ 885.531,60  (FUNASA) e R$ 890,18  (Fonte 00)  totalizando o valor 

do  projeto    em R$  906.077,07.  Projeto  da  SDA  (Novo):  Implantação  de Unidades  de  Tratamento 

Microbiológico e Fluoretação de Sistemas de Abastecimento de Água. Objetivo: Disponibilizar água 

de boa qualidade para o consumo da população beneficiada. Meta: (I) Beneficiar 130 municípios; (II) 

Implantar 900 unidades de tratamento microbiológico e fluoretação; (III) Beneficiar 144.000 pessoas. 

Valor  2014:  R$  495.600,00,  que  será  complementado  com  R$  2.539.350,00  (Ministério  da 
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Integração), totalizando o valor do projeto  em R$ 3.034.950,00. O Presidente Eduardo Diogo abriu a 

discussão  e  o  Conselheiro  Francisco  Cristiano  Maciel  de  Góes,  representante  da  Secretaria  do 

Desenvolvimento Agrário, complementou que o primeiro projeto estava em conclusão e no projeto 

novo,  o  equipamento  seria  disponibilizado  para  determinados  sistemas  em  que  foi  identificada 

qualidade abaixo do padrão. Comunicou que no dia seguinte haveria solenidade em Sobral, com a 

presença da Presidente Dilma Roussef e do Governador Cid Gomes, quando seriam liberados mais de 

400 projetos de  sistemas de abastecimento para os mais diversos municípios do Estado do Ceará, 

como  contrapartida  dos  projetos  Água  para  Todos  e  São  José.  O  Conselheiro  Marcos  Gomes, 

representante do Conselho Estadual de Saúde, destacou que a vinda da Presidente Dilma Roussef era 

um fato altamente importante e solicitou que o CCPIS estivesse presente em comitiva. Colocados em 

votação,  os  projetos  da  SDA  foram  aprovados  por  unanimidade.  A  Sra.  Lara Maria  Silva  Costa, 

Gerente  do  FECOP  relatou  o  Projeto  da  SESPORTE  (Continuidade):  Bolsa  Esporte.  Objetivo: 

Contribuir para melhoria do desempenho esportivo dos beneficiários através do  incentivo à prática 

esportiva e concessão de bolsa. Valor aprovado no ano: R$ 2.668.765,00. Acréscimo solicitado: R$ 

21.016,00 (aumento do nº de bolsas de monitoria, de 8 para 12 bolsas). Em discussão, o  Conselheiro  

Michel Planity, representante do Conselho Estadual de Assistência Social,  registrou a importância do 

projeto,  pois  esteve  em  visita  de  monitoramento  representando  a  sociedade  civil  e  aventou  a 

possibilidade  de  avanço  do  projeto  para  outras  comunidades  do  Estado.  O  Conselheiro  Helton 

Pontes, representante da Secretaria do Esporte, também fez um registro no sentido de que o projeto 

estava em processo de seleção de novos bolsistas e que encerrou com mais de nove mil  inscrições. 

Disse que o valor proposto era correspondente ao acréscimo de quatro bolsas de monitoria e que 

havia perspectiva de aumento daquele número, mas teria que haver um decreto para sua aprovação. 

O  Conselheiro Marcus  Coelho,  representante  da  Secretaria  da  Fazenda,  fez  uma  ponderação  no 

sentido de haver uma delimitação na concessão de valores máximo e mínimo para os projetos, para 

não  correr  risco  de  uma  secretaria  pedir  grande  volume  ou  tão  insignificante  que  gerasse  uma 

burocracia enorme para conseguir um valor irrisório como aquele, de 25 mil reais. A Sra. Lara Maria 

Silva Costa, Gerente do FECOP, lembrou que qualquer alteração no valor do projeto tinha que passar 

pelo Conselho. O Presidente Eduardo Diogo  colocou em votação e obteve aprovação unânime ao 

projeto da SESPORTE.  Foi tratado em seguida, o 
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e Gerenciamento das obras dos Sistemas de Abastecimento de Água do Programa Ceará  II – KfW  II 

(Fortaleza), Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Fortaleza – Conjunto São Cristóvão 

(Fortaleza), e Fogões Sustentáveis (a definir). STDS: Cuidando do Futuro de Crianças e Adolescentes 

(Itaitinga) e Estação Família  (a definir). SESPORTE: Segundo Tempo  (Fortaleza). SRH: Construção do 

Sistema  Adutor  da  sede  do  Município  de  Alto  Santo  (Alto  Santo).    Quanto  à  comissão  de 

monitoramento,  foi proposta a mesma  composição do ano anterior: Conselho Estadual de  Saúde, 

Conselho Estadual de Assistência  Social,  STDS,  SDA e a Gerência do  Fecop. O Presidente Eduardo 

Diogo submeteu e foi acatada a manutenção da mesma comissão, não inviabilizando a participação 

de nenhum  dos demais  conselheiros que  quiserem  se  unir  a  uma determinada  visita,  a partir do 

recebimento prévio da agenda. O Conselheiro   Michel Planity, representante do Conselho Estadual 

de Assistência Social manifestou  interesse em participar da visita ao Projeto da SRH, Construção do 

Sistema  Adutor  da  sede  do  Município  de  Alto  Santo  (Alto  Santo),  pedindo  que  fosse  realizada 

durante o primeiro semestre de 2014. O Conselheiro Marcus Coelho, representante da Secretaria da 

Fazenda, perguntou quais foram os parâmetros para indicação dos projetos e a Sra. Lara Maria Silva 

Costa, Gerente do FECOP, respondeu que foi solicitada a indicação pelas secretarias, levando e conta 

volume de  recursos,  repercussão social e  logística para as visitas. Foi decidido que os dez projetos 

sugeridos  seriam  visitados,  sendo  cinco no primeiro  semestre  e os outros  cinco no  segundo,  cuja 

divisão  seria definida pela Gerência  em  conjunto  com  as  setoriais. A  Sra.  Lara Maria  Silva Costa, 

Gerente do FECOP,  falou  também de uma orientação do Tribunal de Contas do Estado quanto ao 

financiamento de projetos do FECOP que beneficiam uma comunidade de forma geral, de que nesses 

casos deve haver o envolvimento de outras fontes de recursos. A Gerência Executiva ficou então de 

fazer  o  levantamento  desses  projetos  às  setoriais  para  que  tomem  as  providências.  No 
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Item  4. 248 

Assuntos Gerais, a Conselheira Ana Márcia,  representante da Secretaria da Cultura, observou que 

era muito bom acompanhar a apresentação dos projetos  com o  volume em mãos e o Presidente 

Eduardo  Diogo  orientou  à  Gerência  que,  mesmo  quando  houvesse  muitos  projetos  em  pauta, 

algumas  vias  fossem  colocadas  à  disposição  dos  conselheiros  na  hora  da  reunião,  a  exemplo  da 

reunião  anterior,  que  eram  em  número  de  105.  Concluída  a  pauta,  o  Presidente  Eduardo Diogo 

agradeceu a presença de  todos e deu a reunião por encerrada, da qual  foi  lavrada a presente Ata, 

aprovada por todos e assinada por quem de direito.                                     
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Governo do Estado do Ceará  

Fundo Estadual de Combate à Pobreza  

Conselho Consultivo de Políticas de Inclusão Social - CCPIS  
 

 
 
Ata da 3ª Reunião Ordinária do Conselho Consultivo de 
Políticas de  Inclusão Social – CCPIS, realizada no dia 9 
de  junho de 2014,  (lavrada  sob  forma  sumária – Art. 
130, parágrafo 1° da lei n° 6.404/76) 
 
 

Aos nove dias do mês de junho de 2014, às 11h, no auditório da Secretaria do Planejamento e Gestão 

– SEPLAG, sito nesta capital, na Av. Gal. Afonso Albuquerque Lima s/n – Edifício SEPLAG – 3° andar – 

60.830‐120 – Cambeba, Fortaleza/CE, reuniram‐ se, sob a Presidência do Sr. Carlos Eduardo (Suplente 

da  Secretaria  do  Planejamento  e  Gestão),  os  membros  do  Conselho  Consultivo  de  Políticas  de 

Inclusão  Social  –  CCPIS:  Ana Márcia Diógenes  Paiva  Lima  (Secretaria  da  Cultura); Glória  Francisca 

Burlamaqui  Carvalho  (Secretaria  do  Trabalho  e  Desenvolvimento  Social);  Esaú  Matos  Ribeiro 

(Secretaria do Desenvolvimento Agrário); Noemi Alencar Araripe Cordeiro  (Secretaria da Educação); 

Diogo Musy  (Casa Civil); Helton Udenes Nascimento Pontes  (Secretaria do Esporte); Michel Platiny 

Sousa de Moura (Conselho Estadual de Assistência Social); Mônica Araújo Gomes (Conselho Estadual 

dos Direitos da Criança e do Adolescente);  Ada Pimentel Gomes Fernandes Vieira (Conselho Estadual 

de  Educação); Antonio Marcos Gomes da  Silva  (Conselho  Estadual de  Saúde); Marta Rebouças de 

Albuquerque (Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional do Ceará). E os representantes: Magno 

Silva Coelho  (Secretaria das Cidades); Mônica Macedo  (SDA/MDS); Rosilene Soares  (SEDUC); Flávia 

Rodrigues  (SEDUC);  Iraciara Augusto  Ribeiro  (SEDUC);  Silas  Barros  de Alencar  (SDA). O  Presidente 

Carlos Eduardo fez a abertura  da reunião, cumprimentou os presentes e iniciou a Ordem do Dia com 

o Item 1. Aprovação da Ata da 2ª Reunião Ordinária do Conselho Consultivo de Políticas e Inclusão 29 

Social – CCPIS – FECOP de 2014, realizada em 18 de março de 2014: Em discussão, a Conselheira Ada 

Pimentel  Gomes  Fernandes  Vieira,  representante  do  Conselho  Estadual  de  Educação,  fez  uma 

correção de conceito à linha 151, sobre o Fundeb ser um fundo, sendo uma parte da receita de seus 

impostos arrecadados e o restante  do Governo Federal, com eventual complementação da União. E o 

acréscimo da seguinte expressão à  linha 154: É, portanto,  legitimo e pertinente o aporte do recurso 

para as obras. Em votação, a Ata  foi aprovada pela unanimidade dos conselheiros, com a alteração 

proposta. 
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Item 2. Leitura da Resolução CCPIS nº 03 de 2014, realizada por meio de reunião virtual, 36 
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41 

para referendo: A Sra. Lara Maria Silva Costa, Gerente do FECOP informou que a 1ª Reunião Virtual 

do CCPIS foi realizada no dia 28 de março, resultando na Resolução Nº 03/2014, de 28 de março de 

2014. Gabinete  do Governador  ‐ GABGOV:  Programa Nacional  de  Inclusão  de  Jovens  –  ProJovem 

Urbano, R$756.902,72. Secretaria da Educação – SEDUC, Reforma de Escolas em Diversas Localidades 

– Tauá, R$280.228,48. Secretaria do Desenvolvimento Agrário – SDA, Desenvolvimento Produtivo e 



de  Capacidades  –  Projeto  Paulo  Freire/FIDA  –  Componente  1:  desenvolvimento  de  capacidades, 

R$2.239.422,32;  Desenvolvimento  Produtivo  e  de  Capacidades  ‐  Projeto  Paulo  Freire/FIDA  – 

Componente 2,   desenvolvimento produtivo e sustentabilidade ambiental, R$1.650.000,00; Apoio à 

Modernização  de  Centrais  de  Recebimento  de  Produtos  da  Agricultura  Familiar,  R$1.000.000,00; 

Centro  de  Produção  de  Mudas  de  Palma  Forrageira  para  Alimentação  Animal  –  REPALMA, 

R$1.800.000,00.  Total  geral:  R$7.726.553,52.  Houve  11  votos:    SECITECE,  CASA  CIVIL,  SECULT, 

CONSEA, CEE, SEDUC, DAS, CIDADES, SEFAZ, APRECE e SEPLAG. O Presidente Carlos Eduardo abriu as 

discussões e o Conselheiro Michel Platiny, representante do Conselho Estadual de Assistência Social 

perguntou se o valor atribuído ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens – ProJovem Urbano era 

uma contrapartida. Perguntou também como seria a execução, quais os benefícios para a juventude e 

onde  era  executado.  Chamou  atenção  para  o  fato  de  que  não  existia  nenhum  voto  do  CEAS  nas 

votações virtuais, pois não foi avisado, apesar de ter solicitado que a comunicação, além do e‐mail,  

fosse feita também por telefone. A Sra. Lara Maria Silva Costa, Gerente do FECOP respondeu que o 

recurso era contrapartida e quanto aos outros itens, poderia disponibilizar contato com o GABGOV ou 

imprimir o projeto e encaminhar, apesar de que todos os pareceres técnicos também eram enviados 

por e‐mail. Em relação às reuniões virtuais, lembrou que o formato foi apresentado e aprovado pela 

maioria dos Conselheiros, mas que, diante do  caso específico, poderia  informá‐lo  sobre  a  reunião 

também por telefone. Passou a ser tratado o 
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Item 3. Apreciação de Projetos, a Sra. Lara Maria Silva 

Costa, Gerente do FECOP, disse que o total eram 40 projetos das secretarias, muitos para ajustes de 

programação,  resultando  no  valor  de R$ ‐  44.911.168,05,  como  passou  a  relatar.  Projeto  da  SDA 

(Continuidade):  Assistência Técnica e Extensão Rural em Assentamentos Rurais no Estado do Ceará, 

Objetivo:  Promover  o  desenvolvimento  econômico,  socioambiental  e  solidário  dos  assentamentos 

estaduais, estruturando seus processos de produção e garantindo a segurança alimentar e nutricional 

às  famílias  assentadas,  valor  1.300.000,00.  Projeto  da  SDA  (Novo):    Abastecimento  de  Água  na 

Comunidade de Ematuba – Independência, CE. Objetivo: Contribuir para a universalização do acesso 

à  água  para  consumo  humano  e  alimentar  em  áreas  rurais. Metas:  (I)  Implantar  01  sistema  de 

abastecimento  de  água;  (II)Beneficiar  01  comunidade  rural.  Público‐alvo:  Famílias  residentes  na 

comunidade Ematuba no município de  Independência  ‐ CE. Valor Solicitado: R$ 450.000,00. Projeto 

da SDA  (Aumento): São  José  III – Componente 1 –  Inclusão Econômica –  Implantação de Projetos 

Produtivos. Objetivo: Promover o desenvolvimento rural sustentável do Estado do Ceará com ações 

voltadas  para  a  consolidação  da  produção  e  comercialização  da  agricultura  familiar,  integrando‐se 

com as políticas estaduais de desenvolvimento econômico, ambiental e social de segurança hídrica e 

alimentar das comunidades rurais. Valor Liberado:  R$ 3.866.666,67. Valor Solicitado: R$ 133.333,33. 

Valor  Total:  R$4.000.000,00.  Justificativa:  Implantar mais  15  Planos  de  Negócios.  O  projeto  será 

complementado com R$12.000.000,00  (BIRD) e R$2.800.000,00  (Órgãos Privados/Aplicação Direta), 

totalizando   R$18.800.000,00.   O Presidente Carlos Eduardo colocou em discussão e o Conselheiro 

Marcos Gomes,  representante  do  Conselho  Estadual  de  Saúde  perguntou  como  seriam  os  quinze 
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planos de negócios e o Conselheiro Esaú Ribeiro,  representante da Secretaria do Desenvolvimento 

Agrário respondeu que eram projetos produtivos de caprinos, ovinos, produção agropecuária como 

um  todo, voltados à agricultura  familiar e poderia enviar a cópias do projeto. Durante o  relato dos 

Projetos da  SDA  (Redução), o Conselheiro Michel Platiny,  representante do Conselho Estadual de 

Assistência  Social   manifestou  sua  inconformidade  com qualquer  tipo  de  redução de  recursos  em 

projetos voltados para o combate à pobreza, por melhores que  fossem as  justificativas  técnicas.   O 

Conselheiro  Diogo  Musy,  representante  da  Casa  Civil,  perguntou  se  todas  as  reduções  da  SDA 

estavam amparadas técnica e juridicamente e se estavam importando em extinção ou migração para 

o  ano  seguinte.  O  Conselheiro  Marcos  Gomes,  representante  do  Conselho  Estadual  de  Saúde 

perguntou  qual  o  impacto  daquelas  reduções  para  as  famílias  no  interior.  O  Presidente  Carlos 

Eduardo também achou que eram necessários alguns esclarecimentos, porque em alguns projetos, o 

planejamento  estava  superestimado,  mas  dizendo  que  a  meta  iria  ser  atingida,  mesmo  com  a 

redução.  O  Conselheiro  Esaú  Ribeiro,  representante  da  Secretaria  do  Desenvolvimento  Agrário 

reportou‐se  às  dificuldades  que  as  executoras  tinham  em  fazer  a  prestação  de  contas  para  que 

pudessem receber a segunda parcela, necessitando até mesmo de uma atuação mais próxima pela 

secretaria para auxiliá‐las. O Sr. Silas Barros de Alencar  (SDA)  forneceu esclarecimentos no  tocante 

aos projetos de  irrigação, que era  frustrante para os  técnicos de campo  também, porque a própria 

comunidade fazia cobranças, mas que existiam muitos problemas relacionados ao pregão eletrônico, 

burocracia que  impediam as empresas de assumirem, e o pregoeiro  chamava a empresa  seguinte, 

etc.  e  em  alguns  projetos  chamaram  até  a  11ª  empresa  classificada. O  Conselheiro Diogo Musy, 

representante da Casa Civil, observou que se o problema foi a burocracia, carecia melhor gestão por 

parte  da  SDA  para  o  acompanhamento  das  licitações,  e  os  próprios  órgãos  auxiliarem  naquela 

interação. O Presidente Carlos Eduardo disse que talvez fosse o caso de provocar uma reunião com a  

PGE e a SDA para deixar esclarecido aquele trâmite. Submeteu à discussão e sugeriu a suspensão da 

análise das reduções, ficando a pauta para uma próxima reunião específica. A Sra. Afonsina Barbosa 

(SEPLAG)  disse  que  acompanhava  de  perto  os  projetos  da  SDA  e  talvez  a  síntese  não  deixasse 

compreensível a  justificativa que a secretaria apresentava e poderia encaminhar aos conselheiros o 

projeto na íntegra. A Sra. Lara Maria Silva Costa, Gerente do FECOP, ponderou que as reuniões eram 

justamente o momento para os esclarecimentos pelos técnicos presentes para que fossem dirimidas 

as  dúvidas  dos  conselheiros.  A  Conselheira  Glória  Burlamaqui,  representante  da  Secretaria  do 

Trabalho e Desenvolvimento Social, notou que as  reduções não eram apenas em projetos da SDA, 

mas também em outras secretarias e sugeriu ver quais eram os problemas comuns àquelas setoriais. 

O Conselheiro Michel Platiny, representante do Conselho Estadual de Assistência Social, preocupou‐

se ainda mais com a observação da  conselheira e pediu que houvesse uma  reunião extraordinária 

para  tratar  especificamente  as  reduções,  para  então  serem  submetidos  com  muita  maturidade, 

sabendo com clareza os motivos das reduções em todas as secretarias. Disse que era necessário as 

setoriais sentarem com Fecop, PGE, Governo e a sociedade civil. O Presidente Carlos Eduardo sugeriu 
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que  os  projetos  com  reduções  fossem  discutidos  um  a  um,  naquele mesmo momento,  o  que  foi 

acatado  pelos  conselheiros. A  Sra.  Lara Maria  Silva  Costa, Gerente  do  FECOP  passou  a  relatar  os 

Projetos da SDA  (Redução):   Hora de Plantar  (Aquisição de Sementes e Mudas), valor reduzido em 

R$‐1.000.000,00,  porque  o  projeto  foi  reformulado  em  função  da  adversidade  climática  de  2014. 

Optou‐se por reduzir a oferta de sementes de  feijão, milho e mamona de maior valor monetário e 

incrementar  a  oferta  de  sementes  e  mudas  de  leguminosas  visando  reforçar  a  alimentação  do 

rebanho  e  contribuir  para  o  reflorestamento  do  estado.  A  redução  no  valor  do  projeto  não  teve 

repercussão  no  número  de  beneficiários. O  Presidente  Carlos  Eduardo  abriu  a  discussão  e  a  Sra. 

Afonsina Barbosa (SEPLAG) explicou que foram adquiridas mudas de menor valor monetário, por isso 

a meta  seria  a mesma,  assim  como  o  benefício. O  Conselheiro Marcos Gomes,  representante  do 

Conselho Estadual de Saúde, perguntou quais as mudas que  iriam ser substituídas. A Sra. Maria da 

Conceição  (SDA)  respondeu  que  sementes  de  feijão, milho  e mamona  ainda  seriam  distribuídas, 

porém em certa quantidade  foram  substituídas por  leguminosas, entre elas a palma  forrageira e a 

leucena.  O  Presidente  Carlos  Eduardo  submeteu  à  votação  e  o  projeto  foi  aprovado,  com  as 

abstenções dos conselheiros Michel Platiny, representante do Conselho Estadual de Assistência Social  

e Marcos Gomes,  representante do Conselho Estadual de Saúde. Ampliação de Assistência Técnica 

aos Agricultores em Situação de Extrema Miséria, redução de R$‐ 3.000.000,00, porque a execução 

financeira  não  tem  tido  a mesma  celeridade  que  a  execução  física  do  projeto.  Os  desembolsos 

efetuados até o momento  indicaram a possibilidade de não aplicação em 2014 do volume  total de 

recursos planejados e a prorrogação de pagamentos para 2015. A redução dos recursos  financeiros 

não  terá  impacto  nas metas  estabelecidas  para  2014  e  não  provocará  impactos  aos  objetivos  do 

projeto.  Na  discussão,  a  Sra.  Afonsina  Barbosa  (SEPLAG)  explicou  que    o  projeto  contava  com 

recursos expressivos de outras fontes e o cronograma de desembolso avançou mais que o do Fecop, 

por isso as metas não seriam alteradas.  O Presidente Carlos Eduardo colocou em votação e o projeto 

foi aprovado com as abstenções dos conselheiros Michel Platiny, representante do Conselho Estadual 

de Assistência Social   e Marcos Gomes,  representante do Conselho Estadual de Saúde.  Incentivo à 

Produção e Consumo de  Leite,  valor  reduzido em R$  ‐ 2.000.000,00, porque houve dificuldade na 

execução  dos  pagamentos  aos  produtores  de  leite  em  função  das  novas  diretrizes  do  Convênio 

011/2013 que orientou a abertura de contas com finalidade exclusiva para o PRONAF em agência do 

Banco  do  Brasil  S/A.  Houve  dificuldades  em  contratar  empresas  ou  cooperativas  laticinistas, 

interessadas e aptas a prestarem serviços para o Programa. A meta relativa à aquisição e distribuição 

de leite bovino passou de 34.675.000 litros para 27.675.000 litros no ano. Programa de Aquisição de 

Alimentos no Ceará (PAA), reduzido em R$ ‐1.405.500,00, porque o número de solicitações de Adesão 

dos  Municípios  ao  PAA  e  de  agricultores  familiares,  pessoas  e  entidades  passíveis  de  serem 

beneficiadas  resultou  na  redefinição  das  metas  de  2014.  Passaram  de:  (I)  beneficiar  3.395 

agricultores(as)  familiares;  (II)  beneficiar  338.744  pessoas;  e  (III)  beneficiar  964  entidades 

socioassistenciais, para: (I) beneficiar 2.925 agricultores (as) familiares; (II) beneficiar 260.676 pessoas 
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e (III) beneficiar 702 entidades socioassistenciais. Na discussão foi explicado que havia dificuldades de 

abertura de contas no Banco do Brasil e que era necessário o envolvimento dos gestores municipais, 

fazendo adesão ao programa. O Presidente Carlos Eduardo colocou em votação e os projetos foram 

aprovados com as abstenções dos conselheiros Michel Platiny,  representante do Conselho Estadual 

de  Assistência  Social    e  Marcos  Gomes,  representante  do  Conselho  Estadual  de  Saúde.  Kits  de 

Irrigação, redução de R$  ‐ 1.000.000,00, porque houve atraso no processo  licitatório para aquisição 

dos materiais  e  equipamentos  de  irrigação.  Em  sua  primeira  versão  o  projeto  tinha  por meta  a 

implantação  de  180  kits  de  irrigação  no  valor  individual  de  R$  23.000,00. Na  versão  atual  foram 

excluído alguns itens do kit, limitando‐se à aquisição do material de irrigação para 1 ha no valor de R$ 

6.502,00.  Como  resultado  foi  possível  o  aumento  da  meta  para  972  kits  de  irrigação  a  serem 

implantados em 2014. Aberta a discussão, o Sr. Silas Alencar  (SDA)  forneceu explicações acerca da 

redução de itens adicionais que foram retirados dos kits com o objetivo de atender mais produtores. 

Em votação, o projeto foi aprovado com as abstenções dos conselheiros Michel Platiny, representante 

do Conselho Estadual de Assistência Social  e Marcos Gomes, representante do Conselho Estadual de 

Saúde. Quintais  Produtivos Mantidos  por  Cisternas  de  Enxurradas  e  Barragens  Subterrâneas  (1)  e 

Quintais Produtivos Mantidos por Cisternas de Enxurradas e Barragens Subterrâneas (2), redução de 

R$ ‐2.000.000,00 e R$ ‐ 5.000.000,00, respectivamente, porque houve atraso no repasse de recursos 

por  dificuldades  nas  prestações  de  contas,  dificuldade  de  água  para  a  construção  das  cisternas, 

dificuldade  de  recebimento  de material  em  função  do  valor  conveniado  estar  abaixo  do  valor  de 

mercado. Como resultado a meta do projeto foi reduzida: passou de 4.551 para 1.311 tecnologias de 

captação e armazenamento de água para manutenção de quintal produtivo a serem implantadas em 

2014  (1). E a  seleção das  instituições executoras  foi concluída em  fevereiro porém não  foi possível 

efetuar o pagamento da antecipação de 30% do contrato conforme previsto. Este  fato  resultou em 

atraso  no  cronograma  de  execução  do  projeto  e  na  redução  das  metas  planejadas  para  2014. 

Passaram  de:  (I)  implementar  7.845  tecnologias  de  captação  e  armazenamento  de  água  para 

manutenção  de  quintal  produtivo,  para  :  (I)  implementar  3.491  tecnologias  de  captação  e 

armazenamento de  água para manutenção de quintal produtivo  (2). O Presidente Carlos  Eduardo 

colocou  em  votação  e o  projeto  foi  aprovado  com  as  abstenções dos  conselheiros Michel  Platiny, 

representante  do  Conselho  Estadual  de  Assistência  Social    e  Marcos  Gomes,  representante  do 

Conselho  Estadual  de  Saúde.  Construção  de  Cisternas  de  Placas  (II),  R$  ‐  3.000.000,00,  porque  a  

seleção  das  instituições  executoras  foi  concluída  em  fevereiro  porém  não  foi  possível  efetuar  o 

pagamento da antecipação de 30% do contrato conforme previsto. Este  fato resultou em atraso no 

cronograma de execução do projeto e na redução das metas planejadas para 2014. Passaram de: (I) 

mobilizar e  capacitar 11.639  famílias;  (II)  capacitar 140 pedreiros e  (III)  construir 11.639  cisternas, 

para:  (I)  mobilizar  e  capacitar  6.237  famílias;  (II)  capacitar  140  pedreiros  e  (III)  construir  6.237 

cisternas.  O  Presidente  Carlos  Eduardo  submeteu  à  votação  e  o  projeto  foi  aprovado  com  as 

abstenções dos conselheiros Michel Platiny, representante do Conselho Estadual de Assistência Social  
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e Marcos Gomes, representante do Conselho Estadual de Saúde. Convivência com o Semiárido ‐ Kits 

de  Irrigação  e  Barragens  Subterrâneas,  redução  de  R$2.000.000,00,  houve  atraso  no  processo 

licitatório para aquisição dos materiais e equipamentos de irrigação. A meta relativa a implantação de 

barragens subterrâneas foi reduzida de 779 projetos para 390 e o número de municípios beneficiados 

foi reduzido de 135 para 107 em 2014. Superação da Pobreza em Assentamentos do Estado do Ceará, 

redução de R$  ‐ 1.000.000,00, em  função de atraso no processo  licitatório  (chamada pública para 

seleção de assessoria técnica) e do pregão eletrônico para aquisição dos materiais e equipamentos de 

irrigação),  não  será  possível  iniciar  a  implantação  de  todos  os  projetos  produtivos.  A  meta  foi 

reduzida de 1.911 para 1.543 projetos produtivos a serem implantados em 2014. O Presidente Carlos 

Eduardo colocou em discussão, o Sr. Silas Alencar  fez alguns esclarecimentos, e em seguida,  foram 

colocados  em  votação  e os projetos  foram  aprovados  com  as  abstenções dos  conselheiros Michel 

Platiny, representante do Conselho Estadual de Assistência Social  e Marcos Gomes, representante do 

Conselho Estadual de Saúde. Centro de Produção de Mudas de Palma Forrageira para Alimentação 

Animal – REPALMA, redução de R$ ‐ 800.000,00, houve atraso na produção de mudas resultando na 

redução da quantidade de raquete de palma a ser distribuída para plantio que passará de 17.000.000 

para  13.000.000.  Este  fato  não  alterou  as  demais  metas  do  projeto.  Não  havendo  discussão,  o 

Presidente  Carlos  Eduardo  colocou  em  votação  e  o  projeto  foi  aprovado  com  as  abstenções  dos 

conselheiros Michel  Platiny,  representante  do  Conselho  Estadual  de  Assistência  Social    e Marcos 

Gomes, representante do Conselho Estadual de Saúde.  O Conselheiro Michel Platiny, representante 

do Conselho Estadual de Assistência Social  solicitou à SDA que encaminhasse a  lista das entidades 

socioassistenciais com as quais tem contato nos municípios, para que pudesse apoiar e chamar para 

sua  responsabilidade.  Passaram  a  ser  tratados  os    Projetos  das  SDA  (Excluídos):  Implantação  de 

Sistemas de Abastecimento de Água – Convênio FUNASA (2), porque a FUNASA não disponibilizou os 

recursos  previstos  para  o  projeto  e  as  ações  programadas  estão  sendo  desenvolvidas  em  outros 

projetos  da  SDA.  Construção  de  Cisternas  Cilíndricas,  porque  o  projeto  conta  com  a  parceria  da 

FUNASA e está em execução, porém foi negociada uma redução físico financeira no contrato, tendo 

como  conseqüência  a  não  obrigatoriedade  do  aporte  financeiro  da  SDA  como  contrapartida. Não 

havendo discussão, o Presidente Carlos Eduardo  submeteu à votação e as exclusões foram aprovadas 

por unanimidade pelos conselheiros presentes. Prosseguindo o relato de projetos, a Sra. Lara Maria 

Silva Costa, Gerente do FECOP apresentou o Projeto da CIDADES (Continuidade): Minha Casa Minha 

Vida – Municípios com até 50.000 Habitantes, com o objetivo de contribuir para a redução do déficit 

habitacional quantitativo e qualitativo de municípios do  interior do Estado do Ceará com população 

até 50 mil habitantes, selecionados pelo Governo Federal. Valor Solicitado: R$ 564.000,00. O Projeto 

contempla  R$  66.500.000,00    do  Governo  Federal  totalizando  em  R$  67.064.000,00.  Projetos  da 

CIDADES (Novos): Melhorias Sanitárias Domiciliares ‐ Programa Ceará II – KfW II, objetivo de ampliar 

o número de habitantes atendidos com Melhorias Sanitárias Domiciliares (MSDs) contribuindo para a 

melhoria  da  saúde  e  qualidade  de  vida  da  população  beneficiada. Meta  de  implantar Melhorias 
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Sanitárias  Domiciliares  (MSDs)  em  3.040  imóveis  situados  na  Bacia  do  Baixo  e Médio  Jaguaribe, 

beneficiando  aproximadamente  13.800  habitantes.  Valor  Solicitado:  R$1.474.143,92.  O  Projeto 

contempla  R$1.449.690,97  do  KfW    totalizando  em  R$  2.923.834,89.  Esgotamento  Sanitário  do 

Residencial  José  Lino  da  Silveira,  com  o  objetivo  de  ampliar  a  cobertura  e  a  funcionalidade  dos 

sistemas de esgotamento sanitário no município de Caucaia. A meta de (I) Implantar 4.571 metros de 

extensão de rede coletora de esgoto readequando o sistema de esgotamento sanitário do Residencial 

Jose  Lino  da  Silveira;  (II)  Efetuar  2.816  ligações  domiciliares.  Valor  Solicitado:  R$  3.500.048,30.        

Sistemas de Esgotamento Sanitário e de Abastecimento de Água  ‐ Residencial Cidade Jardim, com o 

objetivo de implantar a infraestrutura de saneamento básico do Residencial Cidade Jardim. Meta: (I) 

Implantar 7.634,18 m de  rede coletora de esgotos;  (II)  Implantar 4.808,12 m de  rede adutora e de 

distribuição de água; (III) Construir 2 estações elevatórias de esgoto; (IV) Construir 24 castelos d’água 

(composto  de  cisternas  e  reservatórios  elevados).  Valor  Solicitado:  R$  1.433.968,02. Minha  Casa 

Minha Vida ‐ Residencial José Lino da Silveira (Etapas I, III, V, VII) ‐ Caucaia/CE, objetivo de contribuir 

para  a  redução  do  déficit  habitacional  quantitativo  da  área  de  abrangência  do  projeto. Meta:  (I) 

Construir  1.216  unidades  habitacionais  mediante  aporte  de  recursos  financeiros  em  caráter  de 

subsídio.  Valor  Solicitado:  R$  3.681.467,47.  O  Projeto  contempla  R$  63.766.659,03    do  Governo 

Federal  e  R$6.069.300,00  do  CPAC/MCMV  ‐  CEF    totalizando  em  R$  73.517.426,50.  Melhorias 

Habitacionais no Município de Fortaleza. Objetivo: Contribuir para a melhoria da qualidade de vida da 

população beneficiada e para redução do déficit habitacional qualitativo do município de Fortaleza. 

Meta: Aportar  recursos  financeiros  a  título de  contrapartida para  a  realização de  5.000 melhorias 

habitacionais no município de Fortaleza. Valor Solicitado: R$ 3.750.000,00. O Projeto contempla R$ 

3.750.000,00  do  Governo  Municipal  totalizando  em  R$  7.500.000,00.  Projeto  da  CIDADES 

(Aumento): Rio Maranguapinho  (Ações de Urbanização‐Trecho Zero  ‐ PAC  II). Objetivo: Melhorar as 

condições de habitabilidade da população que reside na área correspondente ao Trecho Zero do Rio 

Maranguapinho.  Valor  Liberado:  R$  1.238.757,86.  Valor  Adicional  Solicitado:  R$  375.518,55.  Valor 

Total: R$ 1.614.276,41. Justificativa: O valor real de avaliação das benfeitorias dos terrenos a serem 

desapropriados  para  a  implantação  dos  equipamentos  comunitários  é  superior  ao  valor  estimado 

quando da elaboração do projeto. O Projeto contempla R$ 9.120.000,00 do OGU / PAC  totalizando 

em R$10.734.276,41. O Presidente Carlos Eduardo abriu à discussão e votação e os projetos novos, 

com  aumento  de  recursos  e  de  continuidade  da  SCIDADES  foram  aprovados  por  unanimidade. 

Projetos da CIDADES (Redução): Alvorada – Sistemas de Esgotamento Sanitário em Municípios com 

Menores  Índices  de  Desenvolvimento Municipal  (IDM),  redução  de  R$ ‐1.527.137,95,  porque  as 

metas do projeto para 2014 foram canceladas por problemas contratuais com a empresa executora 

das obras e pelo encerramento do Projeto Alvorada no dia 17/03/2014.  As obras complementares do 

SES  de  Cariré  serão  executadas  através  de  outro  projeto  conforme  acordado  entre  a  Cagece, 

Secretaria  das  Cidades  e  Funasa.  O  valor  do  projeto  foi  utilizado  para  pagamento  de  despesas 

relativas  à  sua  gestão,  conforme prestação de  contas  realizada pela Cagece  junto  a  Secretaria das 
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Cidades e Funasa. O Presidente Carlos Eduardo colocou em votação e o projeto foi aprovado com as 

abstenções dos conselheiros Michel Platiny, representante do Conselho Estadual de Assistência Social 

e Marcos Gomes, representante do Conselho Estadual de Saúde. Fogões Sustentáveis, redução de R$ 

‐  2.000.000,00,  porque  a  execução  do  projeto  indica  que  o  número  de  fogões  programados  para 

entrega no primeiro semestre será abaixo do previsto. Este fato, aliado à necessidade de suspensão 

na entrega dos fogões durante o período eleitoral, resultou na redefinição das metas que passaram 

de:  (I)  fornecer 8.328  fogões sustentáveis com eficiência energética, para:  (I)  fornecer 5.275  fogões 

sustentáveis com eficiência energética. Rio Maranguapinho (Ações de Urbanização  ‐ Trecho  IV  ‐ PAC 

2),  redução de R$  ‐ 2.000.000,00, porque o projeto  foi  impactado pela necessidade de atender as 

exigências da Lei 2.844/13 de desoneração do INSS e de refazer a planilha da empresa vencedora no 

certame licitatório. Estes fatos provocaram atraso no início das obras e resultaram na redefinição de 

sua meta que passou de:  (I) executar 45% do  total da obra de urbanização  referente ao Trecho  IV, 

para:  (I)  executar 25% do  total da obra de urbanização  referente  ao  Trecho  IV.  Foi  explicado que, 

nesses dois projetos, a redução era uma reprogramação para 2015. Em discussão, o Presidente Carlos 

Eduardo submeteu à votação e a redução dos projetos foi aprovada por unanimidade. Aluguel Social 

para  Famílias de Baixa Renda,  redução de R$  ‐600.000,00, porque  a  finalização de 1006 unidades 

habitacionais  situadas no Empreendimento Cidade  Jardim possibilitou o  reassentamento definitivo 

das famílias situadas no âmbito do Projeto Rio Cocó. A meta do projeto foi reduzida e passou de 312 

para  140  o  número  de  famílias  a  serem  beneficiadas  com  aluguel  social.  Fogões  Sustentáveis  (2), 

redução  de  R$‐3.997.465,75  ,  em  função  de  atraso  na  entrega  dos  fogões  efetuada  por meio  do 

projeto Fogões Sustentáveis (1), e das restrições impostas pelo período eleitoral os recursos alocados 

neste  projeto  foram  destinados  a  reforçar  a  assistência  técnica  prestada  às  5.275  famílias  que 

receberão  fogões por meio do primeiro projeto. Após  serem  submetido à discussão e  votação, os 

projetos  foram  aprovados  por  unanimidade.  A  Sra.  Lara  Maria  Silva  Costa,  Gerente  do  FECOP 

prosseguiu:  Projeto  da  SEDUC  (Continuidade):  Reforma  e  Ampliação  da  Escola  São  Sebastião  em 

Nova Roma – Tamboril, valor Solicitado: R$ 264.105,83. O projeto conta  também  com  recursos do 

município  no  valor  de  R$30.624,84,  totalizando  em  R$  294.730,67.  Projeto  da  SEDUC  (Novo): 

Implantação de Unidades Técnico‐Pedagógicas de Produção nas Escolas Agropecuárias do Estado do 

Ceará  ‐  Granja  e  Lavras  da  Mangabeira.  Objetivo:  Qualificar  o  ensino  e  a  aprendizagem, 

oportunizando  a  qualidade  da  formação  técnica  das  escolas  agropecuárias  da  Rede  Estadual  de 

Educação Profissional. Meta:  (I) Beneficiar 1.080 estudantes de 1º, 2º, 3º ano do Curso Técnico de 

Agropecuária e do Curso Técnico de Aqüicultura;  (II)  Implantar   2 Unidades Técnico‐Pedagógica de 

Produção de Avicultura; (III) Implantar 2 Unidades Técnico‐Pedagógica de Produção de Ovinocultura; 

(IV) Unidades Técnico‐Pedagógica de Produção de Bovinocultura; (V) Unidades Técnico‐Pedagógica de 

Produção de Aquicultura;  (VI) Unidades Técnico‐Pedagógica de Produção de Hortifruticultura. Valor 

Solicitado: R$ 630.031,59. Projetos da SEDUC (Acréscimo): Concessão de Bolsa Estágio para Alunos 

das Escolas Estaduais de Educação. Objetivo: Garantir aos  jovens educandos a aproximação com o 
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mundo do trabalho e o exercício de atividades relacionadas às futuras profissões. Valor Liberado: R$ 

25.854.157,87.  Valor Adicional  Solicitado:  R$  5.100,00.  Valor  Total:  R$  25.859.257,87.  Justificativa: 

Pagamento  do  recesso  proporcional  remunerado,  garantido  na  conclusão  do  estágio.  

Desenvolvimento do Projeto  Jovem do Futuro. Objetivo: Contribuir para que os  jovens concluam o 

ensino  médio  com  qualidade.  Valor  Liberado:  R$  2.500.000,00.  Valor  Adicional  Solicitado:  R$ 

1.000.000,00.  Valor  Total:  R$  3.500.000,00.  Justificativa:  Complementação  de  valor  referente  ao 

acréscimo de 169 escolas participantes do projeto em 2014. O projeto contempla R$2.023.650,00 do 

Tesouro do Estado  (00),  totalizando   em R$5.523.650,00. Apoio às Ações de Formação Profissional 

dos Alunos das Escolas Estaduais de Educação Profissional. Objetivo: Contribuir para a  redução da 

pobreza oportunizando condições de  ingresso dos  jovens em atividades que sejam dignas e viáveis 

economicamente,  no mercado  formal  de  trabalho,  no  incentivo  ao micro‐empreendedorismo  ou 

formas associativas de trabalho e no campo da economia solidária. Valor Liberado: R$ 1.770.629,95. 

Valor  Adicional  Solicitado:  R$  10.300,50.  Valor  Total:  R$  1.780.930,45.  Justificativa:  Apoio  ao 

deslocamento  de  24  alunos  matriculados  nos  cursos  técnicos  de  Agropecuária  nas  EEEPs  dos 

municípios de Tauá, Nova Russas e Tianguá até o município de Sobral,  local onde está  implantada a 

EMBRAPA. O Presidente Carlos Eduardo submeteu à discussão e após alguns esclarecimentos sobre 

valores das bolsas e metodologia, os projetos de continuidade, novo e com aumento de valores da 

SEDUC foram aprovados por unanimidade. Projetos da SEDUC (Redução): Construção de Centros de 

Educação  Infantil  –  CEI,  redução  de  R$  ‐  2.000.000,00,  devido  ao  atraso  das  obras.  A meta  de 

construir  e  equipar  43  CEIs,  beneficiando  8.944  crianças,  de  35 municípios  foi  revisada, passando 

agora  à  seguinte:  (I)  Construir  e  equipar  19  Centros  de  Educação  Infantil;  (II)  Beneficiar  3.952 

crianças;  e  (III)  Beneficiar  15  municípios.    Aberta  a  discussão,  o  Conselheiro  Michel  Platiny, 

representante do Conselho Estadual de Assistência Social registrou que era contra todas as reduções, 

mas  não  contra  os  projetos.  O  Presidente  Carlos  Eduardo  colocou  em  votação  e  o  projeto  foi 

aprovado  com  a  abstenção do Conselheiro Michel Platiny,  representante do Conselho  Estadual de 

Assistência Social. E‐Jovem, redução de R$ ‐ 3.000.000,00. A alteração no calendário escolar devido à 

Copa do Mundo impactou nas atividades do projeto, e, consequentemente, nas metas, reduzindo em 

300 o nº de jovens matriculados e qualificados em TIC. Novas metas: (I) Matricular e qualificar 4.450 

jovens em TIC; (II) Qualificar 2.400 educandos do módulo fundamental em educação empreendedora; 

(III) Qualificar 1.650 educandos do módulo II em suporte, desenvolvimento web e de software; e (IV) 

Implantar  20  turmas  do  programa  jovem  aprendiz,  beneficiando  400  jovens. O  Presidente  Carlos 

Eduardo  colocou em discussão e votação e o projeto  foi aprovado, com abstenção do Conselheiro 

Michel Platiny,  representante do Conselho Estadual de Assistência  Social e do Conselheiro Marcos 

Gomes,  representante  do  Conselho  Estadual  de  Saúde.  Prêmio  Escola  Nota  10,  redução  de 

R$8.876.000,00,  porque  a  apuração  do  resultado  final  ocorre  após  avaliação  e  classificação  das 

escolas,  refletindo  na  alteração  das  metas,  que  antes  era  de  beneficiar  até  600  escolas  entre 

premiadas e apoiadas do 2º e 5º ano, para beneficiar 404 escolas, entre premiadas e apoiadas, do 2º 
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e 5º anos. O Presidente Carlos Eduardo colocou em votação e a  redução  foi aprovada. Projeto da 

SEDUC  (Exclusão):  Construção  de  EEEP  no  Bairro  Vila  Ellery  ‐  Município  de  Fortaleza.  O  DAE, 

constatou que o terreno destinado à construção da escola apresenta uma considerável saturação de 

hidrocarboneto,  e  a  sua descontaminação  acarretaria um  alto  custo para  a  administração pública. 

Como  não  foi  encontrado  outro  terreno  com  as  dimensões  exigidas  pelo  MEC,  o  projeto  foi 

cancelado. Não havendo discussões, o Presidente Carlos Eduardo colocou em votação e a exclusão do 

projeto  foi  aprovada  por  unanimidade.  Passaram  a  ser  tratados  os  Projetos  da  SRH  (Redução):  

Construção, Ampliação e Reabilitação de Barragens ‐ Comunidades do Movimento dos Trabalhadores 

Rurais Sem Terras – MST, redução de R$ ‐ 5.000.000,00. Os projetos de engenharia das barragens não 

foram  concluídos  no  prazo  inicialmente  previsto,  impactando,  assim,  em  todo  o  cronograma  de 

desembolso  e  reduzindo  o  valor  a  ser  utilizado  em  2014.  Otimização  e  Gestão  de  Sistemas  de 

Dessalinização e  Instalação ou Revitalização de Pequenos Sistemas Simplificados de Abastecimento, 

redução de R$ ‐1.057.537,88. Em função da grande quantidade de poços selecionados por ocasião da 

elaboração  do  projeto  estarem  secos,  obstruídos  ou  com  dessalinizadores  já  implantados  e  em 

funcionamento, foi necessário proceder‐se a busca de outros poços que tivessem vazão suficiente de 

mil  litros/hora  e  com  diagnóstico  dos  aspectos  socioambiental.  Isto  resultou  em  atraso  no 

desempenho físico do projeto, e consequente revisão das metas: redução de 130 para 80 o número 

de  sistemas  simplificados  de  abastecimento  d'água  com  dessalinizador  a  serem  instalados  ou 

recuperados.  O  Presidente  Carlos  Eduardo  abriu  à  discussão  e  votação  e  as  reduções  foram 

aprovadas,  ressalvando  a  abstenção  do  Conselheiro  Michel  Platiny,  representante  do  Conselho 

Estadual de Assistência Social. Projeto da SESPORTE  (Aumento): Projeto Segundo Tempo. Objetivo: 

Contribuir para o desenvolvimento  integral de crianças, adolescentes e  jovens, por meio da prática 

esportiva  educacional,  prioritariamente  em  áreas  de  vulnerabilidade  social.  Valor  Liberado:  R$ 

720.440,26.  Valor  Adicional  Solicitado:  R$  12.000,00.  Valor  Total:  R$  732.440,26.  Justificativa: 

Pagamento  de  adicional  na  contrapartida  do  governo  estadual,  por  exigência  do  Ministério  do 

Esporte, devido à ampliação no prazo de vigência do convênio.  O projeto será  complementado com 

R$  8.841.900,00 do Governo  Federal,  totalizando    em R$  9.574.340,26.  Submetidos  à discussão  e 

votação, os projetos foram aprovados por unanimidade. Foi tratado em seguida, o 
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das Visitas de Monitoramento.  Sra. Lara Maria Silva Costa, Gerente do FECOP consolidou as visitas 

num relatório e foi encaminhado previamente aos conselheiros e estava disponível  na íntegra no site 

do  FECOP. Apresentou  a  comissão  das  visitas: Gerência  Executiva  do  FECOP  – GEF,    Secretaria  do 

Trabalho e Desenvolvimento Social – STDS,   Secretaria do Desenvolvimento Social – SDA, Conselho 

Estadual da Saúde – CESAU e Conselho Estadual da Assistência Social – CEAS e os projetos visitados: 

Segundo Tempo – SESPORTE, Implantação de Cisternas de Polietileno e Sistemas de   Abastecimento 

de Água – SDA, Quintais Produtivos Mantidos por Cisternas de Enxurradas e Barragens Subterrâneas 

–  SDA,  Construção  do  Sistema  Adutor  da  Sede  do  Município  de  Alto  Santo  –  SRH  e  Fogões 

Sustentáveis – CIDADES.  Não houve tempo para tratar o 
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FECOP,  e  no  Item  6.  Assuntos  Gerais,  o  Conselheiro Michel  Platiny,  representante  do  Conselho 

Estadual de Assistência Social    informou que só estaria na representação do CEAS até 26 de junho e 

que  aquele  conselho  iria  indicar  um  novo  representante.  O  Conselheiro  Marcos  Gomes, 

representante  do  Conselho  Estadual  de  Saúde,  justificou  a  não‐participação  nas  visitas  de 

monitoramento por problemas burocráticos da SESA em relação a transporte e pediu ao Presidente 

do Conselho para  interceder  junto  ao  Secretário. Concluída  a pauta, O Presidente Carlos  Eduardo 

agradeceu a presença de  todos e deu a  reunião por encerrada, da qual  foi  lavrada a presente ata, 

aprovada por todos e assinada por quem de direito.                                     
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TITULARES  SUPLENTES 

 
 

ANTÔNIO EDUARDO DIOGO DE SIQUEIRA FILHO 
        SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO 

 
 

CARLOS EDUARDO PIRES SOBREIRA 
     SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO 

 
 

JOÃO MARCOS MAIA 
SECRETARIA DA FAZENDA 

 
 

MARCUS AUGUSTO VASCONCELOS COELHO 
SECRETARIA DA FAZENDA 

 
 

JOSBERTINI VIRGÍNIO CLEMENTINO 
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO 

SOCIAL 

 
 

GLÓRIA FRANCISCA BULAMARQUI CARVALHO 
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO 

SOCIAL 

 
 

ARIALDO DE MELLO PINHO 
CASA CIVIL 

 
 

DIOGO RODRIGUES DE CARVALHO MUSY 
CASA CIVIL 

 
 

CIRO FERREIRA GOMES 
SECRETARIA DA SAÚDE 

 
 

VERA MARIA CÂMARA COELHO 
SECRETARIA DA SAÚDE 

 
 

MAURÍCIO HOLANDA MAIA 
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 

 
 

NOEMI ALENCAR ARARIPE CORDEIRO  
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 

 
 

PAULO DE TARSO BERNARDES MAMEDE 
SECRETARIA DA CULTURA 

 
   

ANA MÁRCIA DIÓGENES PAIVA LIMA 
SECRETARIA DA CULTURA 

 
 

JOSÉ NELSON MARTINS DE SOUSA 
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 

 
 

ESAÚ MATOS RIBEIRO  
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 

 
 

RENÉ TEIXEIRA BARREIRA 
SECRETARIA DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

 
  

RICARDO COSTA E SILVA LIMA 
SECRETARIA DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA 



 
 

CARLO FERRENTINI SAMPAIO 
SECRETARIA DAS CIDADES 

 
 

MÁRIO FRACALOSSI JÚNIOR 
SECRETARIA DAS CIDADES 

 
 

ANTONIO GILVAN SILVA PAIVA 
SECRETARIA DO ESPORTE 

 
                                                   

HELTON UDENES NASCIMENTO PONTES  
SECRETARIA DO ESPORTE 

 
 

FRANCISCO NILSON FREITAS  
ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ 

 
 

TALLES GEORGE GOMES  
ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ 

 
 

MICHEL PLATINY SOUSA DE MOURA 
CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 
 

ANDRÉA ESMERALDO CÂMARA 
CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 
 

MÔNICA ARAÚJO GOMES 
CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E 

DO ADOLESCENTE 

 
 

MARGARIDA MARIA DE SOUSA PINHEIRO 
CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E 

DO ADOLESCENTE 

 
 

EDGAR LINHARES LIMA 
CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 

 
 

ADA PIMENTEL GOMES FERNANDES VIEIRA 
CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 

 
 

ANTÔNIO MARCOS GOMES DA SILVA 
CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE 

 
 

ANTÔNIO CLEYTON MARTINS MAGALHÃES  
CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE 

 
 

EMANUEL BARRETO DE OLIVEIRA 
CONSELHO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E 

NUTRICIONAL DO CEARÁ 

 
 

MARTA REBOUÇAS DE ALBUQUERQUE 
CONSELHO SE SEGURANÇA ALIMENTAR E 

NUTRICIONAL DO CEARÁ 
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Governo do Estado do Ceará 

Fundo Estadual de Combate à Pobreza 
Conselho Consultivo de Políticas de Inclusão Social - CCPIS 

 
 
 
 

 
 
Ata da 4ª Reunião Ordinária do Conselho Consultivo de 
Políticas de Inclusão Social – CCPIS, realizada no dia 24 
de  setembro  de  2014,  (lavrada  sob  forma  sumária  – 
Art. 130, parágrafo 1° da lei n° 6.404/76) 
 
 

Aos  vinte  e  quatro  dias  do  mês  de  setembro  de  2014,  às  11h,  no  auditório  da  Secretaria  do 

Planejamento  e Gestão  –  SEPLAG,  sito  nesta  capital,  na Av. Gal. Afonso Albuquerque  Lima  s/n  – 

Edifício SEPLAG – 3° andar – 60.830‐120 – Cambeba, Fortaleza/CE, reuniram‐ se, sob a Presidência do 

Sr.  Eduardo  Diogo  (Titular  da  Secretaria  do  Planejamento  e  Gestão),  os  membros  do  Conselho 

Consultivo de Políticas de Inclusão Social – CCPIS: Marcus Augusto Vasconcelos Coelho (Secretaria da 

Fazenda); Glória Francisca Burlamaqui Carvalho  (Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social); 

Esaú Matos Ribeiro (Secretaria do Desenvolvimento Agrário); Mário Fracalossi Júnior  (Secretaria das 

Cidades); Noemi Alencar Araripe Cordeiro  (Secretaria da Educação);  Simone Rodrigues de Oliveira 

(Conselho  Estadual  de  Assistência  Social);  Ricardo  Costa  e  Silva  Lima  (Secretaria  da  Ciência  e 

Tecnologia).  E  os  representantes:  Carla Maria Marques  Leal  (Secretaria  da  Cultura);  Ana Márcia 

Rodrigues  (Secretaria da Saúde); Rita de Cássia Sidney Marques  (Conselho Estadual dos Direitos da 

Criança e do Adolescente); e Denílson Fidelis  (SRH). O Presidente Eduardo Diogo  fez a abertura da 

reunião, cumprimentou os presentes e iniciou a Ordem do Dia com o 

23 

24 

25 

Item 1. Aprovação da Ata da 3ª 26 

27 Reunião Ordinária do Conselho Consultivo de Políticas e Inclusão Social – CCPIS – FECOP de 2014, 

realizada  em  9  de  junho  de  2014:  Na  discussão,  a  Conselheira  Simone  Rodrigues  de  Oliveira, 

representante do Conselho Estadual de Assistência Social pediu a palavra para se apresentar e disse 

que  estava  no  Conselho  para  colaborar,  solicitando  o  apoio  de  todos  no  seu  aprendizado.  O 

Presidente Eduardo Diogo desejou boas vindas à nova conselheira e colocou em votação a ata, que 

foi aprovada por unanimidade pelos conselheiros presentes. 
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Item 2. Leitura das Resoluções CCPIS nº 32 
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38 
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41 

05, 06 e 07 de 2014, realizada por meio de reunião virtual, para referendo: A Sra. Lara Maria Silva 

Costa, Gerente do FECOP  informou que a 2ª Reunião Virtual do CCPIS foi realizada nos dias 25 e 26 

de  junho de 2014,  resultando na Resolução nº05/14,  versando  sobre o projeto da  SDA: Apoio ao 

Desenvolvimento  Sustentável  dos  Territórios  Rurais  com  Infraestrutura  e  Assistência  Técnica,  no 

valor de R$141.376,16. Obteve 10  (dez)  votos: Casa Civil,  SECITECE,  SCIDADES,  SEFAZ,  SDA,  STDS, 

CEE, CEDCA, SECULT e SESA. A Resolução 06/2014, de 17 de julho de 2014, foi gerada pela 3ª reunião 

virtual, realizada na mesma data, onde foi aprovado o projeto: Desapropriação de Área de Faixa de 

Domínio e Estações do VLT Parangaba/Mucuripe, no valor de R$1.100.000,00, da SEINFRA. Obteve 09 

(nove) votos: SECITECE, SDA, Casa Civil, STDS, SCIDADES, CEE, SEDUC, CEDCA e SEFAZ. A 4ª reunião 



virtual, realizada em 20 de agosto de 2014 resultou na Resolução nº 07/2014, que aprovou projetos 

no valor total de R$3.724.241,68, distribuídos como a seguir: da CIDADES, Rio Maranguapinho (Ações 

Habitacionais), no valor de R$1.500.000,00; da SEDUC, no valor total de R$1.224.241,68, distribuídos 

nos projetos: Construção de EEEM na Área Rural do Município de Canindé, no valor de R$70.846,28; 

e Construção de EEEP no Município de Limoeiro do Norte, no valor de R$1.153.395,40; da SEINFRA: 

Desapropriação da Área de Faixa de Domínio e Estações do VLT Parangaba/Mucuripe, no valor de 

R$1.000.000,00.  Recebeu  09  (nove)  votos:  STDS,  CEDCA,  SCIDADES,  SECITECE,  CEE,  SECULT,  SDA, 

SEDUC e Casa Civil. O Presidente Eduardo Diogo abriu as discussões e, não havendo quem usasse da 

palavra,  fez o  registro do  resultado obtido por meio das  reuniões virtuais, para  ser consignado na 

reunião  presencial.  Fazendo  uma  inversão  de  pauta,  passaram  a  tratar  o  seguinte  item:   
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Item  4.  51 

Informes da Gerência Executiva: 4.1. Orçamento 2015.   A Sra. Lara Maria Silva Costa, Gerente do 

FECOP, disse que o orçamento deveria  ser aprovado pelo Conselho antes de  ir para a Assembleia 

Legislativa,  uma  nova  rotina,  atendendo  à  determinação  do  Tribunal.  O  valor  total: 

R$420.649.830,00, distribuído da seguinte forma: SDA, R$128.016.913,00; SEDUC, R$83.674.245,00; 

STDS,  R$78.517.767,00;  SCIDADES,  R$74.692.247,00;  SRH,  R$18.960.491,00;  SEINFRA, 

R$10.199.320,00;  SECITECE,  R$10.180.000,00;  SPA,  R$10.150.000,00;  SESPORTE,  R$2.741.082,00; 

SESA,  R$2.094.055,00;  SECULT,  R$973.710,00;  SEPLAG,  R$300.000,00;  GABGOV,  R$150.000,00.  O 

Presidente  Eduardo Diogo  abriu  a  discussão  e  a  Conselheira Glória  Burlamaqui  perguntou  se  os 

valores  referentes  aos  projetos  que  seriam  analisados  naquela  reunião  já  estavam  previstos  no 

orçamento.  A  Sra.  Lara Maria  Silva  Costa,  Gerente  do  FECOP,  respondeu  que  o  orçamento  foi 

encerrado  antes  do  recebimento  dos  novos  projetos, mas  já  era  previsto  um  possível  ajuste.  O 

Presidente Eduardo Diogo acrescentou que ao próximo Governo ficam garantidas, assim, condições 

para continuidade das ações, dado que os valores estarão contidos na  lei orçamentária anual a ser 

encaminhada à Assembléia em 15 de outubro de 2014, a qual, naturalmente, poderá ser ajustada de 

acordo com as necessidades que surgirem no decorrer da execução orçamentária. Em votação,  foi 

aprovado por unanimidade o orçamento do FECOP para o exercício 2015. 
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4.2. Avaliação de Projetos. 

A  Sra.  Lara Maria  Silva Costa, Gerente do  FECOP disse que num  trabalho  conjunto  com o  IPECE, 

foram selecionamos doze projetos candidatos a serem avaliados no novo ciclo, dos quais o Conselho 

escolheria cinco: STDS, Criando Oportunidades – Qualificação Profissional do Trabalhador, Famílias – 

Desafios e Inclusão Social, e CE – Jovem Aprendizado em Serviço; SDA, Implantação de Cisternas de 

Polietileno, Quintais Produtivos Mantidos por Cisternas de Enxurradas e Barragens Subterrâneas (1), 

Superação  da  Pobreza  em  Assentamentos  do  Estado  do  Ceará,  e  Programa  de  Aquisição  de 

Alimentos  no  Ceará  (PAA);  CIDADES,  Implantação  e  Gerenciamento  das  Obras  dos  Sistemas  de 

Abastecimento de Água do Programa Ceará  II – KFW  II; SEDUC, Formação Técnica para Alunos do 

Ensino Médio  Integrado  a Educação Profissional, Desenvolvimento do Projeto  Jovem de  Futuro, e 

Prêmio Escola Nota Dez; SESPORTE, Segundo Tempo.  Explicou a estratégia para avaliação: seleção de 

cinco projetos a serem avaliados; realização de curso sobre monitoramento e avaliação de projetos; 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

78 



contratação de consultoria especializada na coleta de dados para avaliação; contratação de empresa 

especializada  na  avaliação  de  projetos.  O  Presidente  Eduardo  Diogo  sugeriu  um  prazo  aos 

conselheiros para se manifestarem por email, mas o Conselheiro Mário Fracalossi, representante da 

Secretaria  das  Cidades,  achou melhor  haver  uma  definição  naquela mesma  reunião  e  perguntou 

quais os critérios para seleção daqueles doze projetos. O Conselheiro Marcus Coelho, representante 

da  Secretaria  da  Fazenda,  também  quis  saber  sobre  os  critérios. Observando  o  saldo  do  FECOP, 

concluiu que a execução dos projetos não andava com a celeridade desejada e era importante serem 

avaliados.  A  Sra.  Lara Maria  Silva  Costa,  Gerente  do  FECOP,  respondeu  que  os  projetos  foram 

selecionados  considerando  um  conjunto  de  fatores,  como  volume  de  recursos,  número  de 

beneficiados, repercussão na sociedade e com caráter de continuidade. Após os esclarecimentos, os 

projetos  selecionados  para  avaliação  foram:  Segundo  Tempo  (SESPORTE),  Implantação  e 

Gerenciamento das Obras dos Sistemas de Abastecimento de Água do Programa Ceará  II – KFW  II 

(SCIDADES),  Criando  Oportunidades  (STDS),  Quintais  Produtivos  (SDA),  Formação  Técnica  para 

Alunos do  Ensino Médio  Integrado  a  Educação Profissional  (SEDUC). O Presidente  Eduardo Diogo 

perguntou se seria definido  logo o cronograma e a Sra. Lara Maria Silva Costa, Gerente do FECOP, 

respondeu que haverá uma  reunião  com  as  equipes  responsáveis pelos projetos  a  fim de  coletar 

informações relevantes para elaboração do termo de referência e posteriormente iniciar o processo 

de  licitação para contratação da empresa que realizará a coleta de dados para a  linha de base dos 

projetos.  Como  primeira  etapa  desse  processo,  será  realizado  um  curso  específico  sobre 

monitoramento  e  avaliação,  com  o  objetivo  de  envolver  as  setoriais  na  temática  e  facilitar  a 

condução do processo. 
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4.3. Programa de Treinamento.   A Sra. Lara Maria Silva Costa, Gerente do 

FECOP,  informou  que  haverá  ainda  nesse  ano  o  lançamento  de  um  Programa  de  Formação 

Continuada contendo um conjunto de cursos e eventos para cada vez mais aperfeiçoar e nivelar os 

conhecimentos acerca dos critérios e processos inerentes à utilização de recursos do FECOP, desde a 

elaboração do projeto até a sua execução e posterior avaliação. Comunicou que será apresentado na 

próxima  reunião do Conselho. 
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4.4. Manual do FECOP.   A Sra.  Lara Maria Silva Costa, Gerente do 

FECOP, afirmou que  juntamente com o  IPECE e a EGP, estavam consolidando o Manual do FECOP, 

registrando todo o trâmite da apreciação de projetos e embasamento legal do FECOP, a ser lançado 

até  o  final  do  ano.  O  Presidente  Eduardo  Diogo  passou  ao  próximo  item  da  pauta:   
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Item  3. 107 

Apreciação de Projetos.   A Sra. Lara Maria Silva Costa, Gerente do FECOP, disse que  tratariam de 

cinqüenta projetos, no valor total de R$19.490.728,02, entre acréscimos e reduções, como passou a 

relatar. Projetos da SEDUC (Novos): 1 – Aquisição de Equipamentos para as Unidades Escolares da 

Rede  Estadual,  com  o  objetivo  de  garantir  as  condições  básicas  de  funcionamento  das  unidades 

escolares, dotando‐as de um padrão satisfatório no que se refere a acervo bibliográfico, mobiliário e 

equipamentos diversos. A meta  (I) de prover 16 escolas em construção com acervos bibliográficos, 

mobiliário, equipamento de TI e diversos; (II) Suprir 83 escolas em funcionamento com mobiliários e 

equipamentos  diversos;  (III)  Beneficiar  17.010  alunos  das  escolas  em  fase  de  construção;  (IV) 
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Beneficiar 60.930 alunos das escolas em funcionamento. Valor solicitado: R$ 8.000.000,00. O Projeto 

contempla R$1.849.430,15 da fonte Salário‐Educação (grupo Tesouro Estadual). Os projetos 2, 3 e 4  

listados a  seguir  têm o mesmo objetivo e meta: objetivo de expandir a  infraestrutura educacional 

visando  o  fortalecimento,  a  expansão  e  a  melhoria  da  qualidade  da  educação  profissional  e 

tecnológica  de  nível  médio,  zelando  pelo  cumprimento  da  legislação  educacional,  e  meta  de 

construir  01  Escola  Estadual  de  Educação  Profissional.  2  –  Construção  de  EEEP  no Município  de 

Caririaçu.  Valor  Solicitado:  R$  2.754.983,61,  contempla  R$2.754.983,61  da  fonte  Tesouro.  3  ‐ 

Construção de EEEP no Município de Alto Santo. Valor Solicitado: R$ 2.008.144,49.   Contempla R$ 

7.537.442,51 de outras fontes, sendo o valor de R$ 1.004.072,25 da fonte Tesouro e R$ 6.533.370,26 

da  fonte Governo  Federal. E 4  ‐ Construção de EEEP no Município de  Sobral. Valor  Solicitado: R$ 

1.490.000,00.  O  Projeto  contempla  R$  10.000,00  da  fonte  Tesouro  Estadual.  5  –  Aquisição  de 

Equipamentos  para  as  Escolas  da  Rede  Estadual  do Município  de  Fortaleza,  com  o  objetivo  de 

garantir as condições básicas de  funcionamento das unidades escolares dotando‐as de um padrão 

satisfatório de funcionamento no que se refere a acervo bibliográfico e equipamentos diversos. Meta 

(I)  Prover  1  escola  com  acervo  bibliográfico  e  equipamentos  diversos;  (II)  Suprir  22  escolas  com 

equipamentos diversos; (III) Suprir 60 escolas com equipamentos diversos e equipamentos de TI; (IV) 

Beneficiar 56.580 alunos. Valor Solicitado: R$ 1.425.341,10. O Projeto  contempla R$ 10.000,00 da 

fonte  Tesouro  Estadual.  Os  projetos  de  nºs  6  a  13  têm  o mesmo  objetivo  e meta:  objetivo  de 

expandir  a  infraestrutura  educacional,  visando  o  fortalecimento,  a  expansão  e  a  melhoria  da 

qualidade  da  educação  profissional  e  tecnológica  de  nível médio,  zelando  pelo  cumprimento  da 

legislação  educacional,  e  meta  de  construir  01  Escola  Estadual  de  Educação  Profissional.  6  ‐ 

Construção de EEEP no Município de São Gonçalo do Amarante. Valor Solicitado: R$ 1.420.105,22.  O 

Projeto  contempla  R$8.322.925,89  de  outras  fontes,  sendo    R$1.775.131,50  da  fonte  Tesouro  e 

R$6.547.794,39 da fonte Governo Federal. 7  ‐ Construção de EEEP no Município de Caridade. Valor 

Solicitado:  R$  1.403.800,71.    O  Projeto  contempla  R$8.099.925.97  de  outras  fontes,  sendo 

R$1.732.250,90  da  fonte  Tesouro  e R$6.367.675,07  da  fonte Governo  Federal.  8  ‐  Construção  de 

EEEP  no  Município  de  Forquilha.  Valor  Solicitado:  R$  1.256.041,65.  O  Projeto  contempla 

R$7.785.642,60 de outras fontes, R$ 1.570.052,10 da fonte Tesouro e o valor de R$ 6.215.590,50 da 

fonte Governo Federal. 9  ‐ Construção de EEEP no Município de Novo Oriente. Valor Solicitado: R$ 

866.760,00. O Projeto contempla R$ 271.240,00 da fonte Tesouro Estadual. 10 ‐ Construção de EEEP 

no Município de  Itarema. Valor solicitado: R$ 600.000,00. O Projeto contempla R$6.643.552,63 de 

outras fontes, sendo R$363.666,83 da fonte Tesouro e R$6.279.885,80 da fonte Governo Federal. 11 

‐ Construção de EEEP no Município de Redenção. Valor solicitado: R$ 545.394,88. 12 ‐ Construção de 

EEEP no Município de Assaré. Valor Solicitado: R$ 275.645,22. O Projeto contempla R$ 275.645,23 da 

fonte Tesouro Estadual. 13 ‐ Construção de EEEP no Município de Maranguape. Valor Solicitado: R$ 

258.132,00. O  Projeto  contempla  R$1.790.011,65  de  outras  fontes,  sendo  R$510.000,00  da  fonte 

Tesouro e R$1.280.011,65 da fonte Governo Federal. Abertas as discussões pelo Presidente Eduardo 
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Diogo,  o  Conselheiro Mário  Fracalossi,  representante  da  Secretaria  das  Cidades  perguntou  se  os 

valores referiam‐se apenas à construção de escolas e a Conselheira Noemi Cordeiro, representante 

da  Secretaria de  Educação,  respondeu  afirmativamente  e  acrescentou que  para os  equipamentos 

existiam projetos específicos,  tais  como os apresentados nesta  reunião. Disse ainda que a grande 

maioria das  escolas  já  tinham projetos  e  estavam  sendo  licitadas  e  algumas  construções  em  fase 

final.  O  Presidente  Eduardo  Diogo  colocou  em  votação  e  os  projetos  novos  da  SEDUC  foram 

aprovados por unanimidade. Projeto da SEDUC (Redução): 14 ‐ Construção de Centros de Educação 

Infantil.  Valor  Aprovado:  R$  4.987.019,69.  Redução:  R$  2.187.019,69.  Novo  Valor  Proposto:  R$ 

2.800.000,00.  Justificativa: Atraso das obras,  impedindo o desembolso da  totalidade dos  recursos, 

uma vez que a maior parte é destinada à aquisição de equipamentos, que por sua vez só podem ser 

liberados após no mínimo de 60% de conclusão da obra.  O Conselheiro Marcus Coelho perguntou se 

a  redução,  em  todos  os  casos,  foi  por  atraso  na  construção.  A  Conselheira  Noemi  Cordeiro, 

representante da Secretaria de Educação, respondeu que foram editais diferenciados, que a própria 

Secretaria estava  fazendo  convênios  com as prefeituras, mas o Estado  iria  construir e  como havia 

financiamento do BNDES, existiam outras exigências que, em não sendo atendidas, não conseguiam 

caminhar  com os projetos. O Presidente Eduardo Diogo  submeteu  à  votação e obteve  aprovação 

para o projeto da SEDUC com redução de recursos. A Sra. Lara Maria Silva Costa, Gerente do FECOP, 

prosseguiu, relatando os Projetos da SRH (Novos): 1 – Desapropriação, Construção e Supervisão da 

Barragem Frecheirinha – Município de Frecheirinha. Objetivo: Disponibilizar água em quantidade e 

com  a  qualidade  adequada  para  o  consumo  da  população  do Município  de  Frecheirinha. Meta: 

Construir  01  barragem  de  terra  homogênea  com  capacidade  de  acumulação  de  85.000.000  m³ 

barrando o rio Caiçara. Valor Solicitado: R$494.707,62.           O Projeto contempla R$2.025.880,42 do 

Ministério da Integração e R$5.292,38 do Tesouro do Estado. 2 ‐ Conclusão da barragem Diamantino 

II no município Marco. Objetivo: Disponibilizar água em quantidade e com qualidade adequada para 

o consumo da população do município de Marco. Meta: Construir 01 barragem de terra homogênea 

com  capacidade  de  acumulação  de  17.130.700m³.  Valor  Solicitado:  R$  431.545,41.  O  Projeto 

contempla  R$4.560.387,59  do  Ministério  da  Integração.  3  –  Construção  de  Adutora  para 

Abastecimento da  Sede do Município de Parambu. Objetivo: Disponibilizar  água em quantidade e 

com  qualidade  suficiente  para  consumo  humano  da  população  do município  de  Parambu. Meta: 

Beneficiar  12.982  habitantes  da  sede  do  município.  Valor  Solicitado:  R$372.290,00.  O  Projeto 

contempla  com R$1.370.147,80 do Ministério da  Integração. 4 – Projeto Executivo da Adutora de 

Coreaú/Moraújo/Senador  Sá  e  Uruoca.  Objetivo:  Elaborar  Projeto  Executivo  para  construção  de 

adutora. Meta: Elaborar 01 estudo para construção da Adutora de Coreaú / Moraújo, Senador Sá e 

Uruoca. Valor Solicitado: R$ 370.000,00. O Projeto contempla R$1.430.295,09 do Governo Federal. 5 

– Construção de Sistemas de Abastecimento nas Comunidades de Buriti I, Buriti  II e Cachorro Seco, 

no Município de Acaraú. Objetivo: Garantir água em quantidade e  com   qualidade  suficiente para 

abastecimento das comunidades beneficiadas. Meta: Construir 01 sistema de abastecimento de água 
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beneficiando aproximadamente 3.373 pessoas. Valor Solicitado: R$321.798,12. O Projeto contempla 

R$527.948,10 do Tesouro Estadual. 6 – Elaboração de Projeto Executivo para Ampliação da Barragem 

Itapebussú  –  Município  de  Maranguape‐Ce.  Objetivo:  Ampliar  a  disponibilidade  de  água  em 

quantidade e com a qualidade adequada para o consumo da população do Município. Meta: Elaborar 

01  projeto  para  ampliação  eficiente  de  uma  barragem  de  terra  homogênea  barrando  o  rio  São 

Gonçalo.  Valor  Solicitado:  R$315.000,00.  O  Projeto  contempla  R$10.000,00  do  Tesouro  Estadual. 

Projetos da SRH  (Acréscimo): 7 –  Instalação de Sistemas Simplificados de Abastecimento de Água 

com Dessalinizador  e  Chafariz  Eletrônico  em  Comunidades  do  Interior  do  Estado  do  Ceará. Valor 

Liberado:  R$603.252,39.  Valor  Adicional  Solicitado:  R$302.620,50.  Valor  Total:  R$905.872,89. 

Justificativa: Ampliação da meta anual de 13 (treze) para 20 sistemas simplificados de abastecimento 

de água com dessalinizadores e chafarizes eletrônicos a serem instalados. 8 – Construção do Sistema 

Adutor da Sede do Município de Alto Santo. Valor Liberado: R$284.827,02. Valor Adicional Solicitado: 

R$59.567,03.  Valor  Total:  R$344.394,05.  Justificativa:  Realizar  serviços  adicionais  no  contrato  de 

execução  das  obras  hidroambientais.  O  Projeto  contempla  R$7.400.893,47  do  Ministério  da 

Integração.  9  ‐  Construção  Sistema  Adutor  em  Palmácia.  Valor  Liberado:  R$  259.904,86.  Valor 

Adicional Solicitado: R$40.095,14. Valor Total: R$300.000,00. Justificativa: Realizar serviços adicionais 

no  contrato  de  execução  das  obras  hidroambientais.  O  Projeto  contempla  R$3.000.000,00  do 

Ministério  da  Integração.  10  ‐  Construção  de  Barragem  Germinal  em  Palmácia.Valor  Liberado: 

R$86.654,35.  Valor  Adicional  Solicitado:  R$14.004,78.  Valor  Total:  R$100.659,13.  Justificativa: 

Realizar serviços adicionais ao contrato de execução das obras hidroambientais. O Projeto contempla 

R$4.864.192,58 do Ministério da  Integração. O Presidente Eduardo Diogo  submeteu à  votação os 

projetos da SRH, novos e  com acréscimo de valor, e obteve a aprovação de  todos. O Conselheiro 

Marcus  Coelho  perguntou  o  que  seria  barragem  eletrônica  e  o  Sr. Demócrito Gomes  (SOHIDRA) 

explicou  que  o  método  existe  há  muito  tempo  e  consiste  na  oferta  de  20  litros  água  potável 

mediante colocação de uma ficha. Prosseguindo o relato da gerência do FECOP: Projetos  SCIDADES 

(Novos):  1  – Rio  Cocó  (Barragem, Drenagem  e Urbanização). Objetivo: Melhorar  as  condições  de 

habitabilidade da população que atualmente reside na faixa de alagamento do Rio Cocó em situação 

de alto risco e nas áreas adjacentes ao Rio Cocó. Meta: Executar 5% da obra da Barragem de Cocó e 

10%  do  total  da  obra  de  Urbanização  do  Rio  Cocó.  Valor  Solicitado:  R$3.958.018,07.   O  Projeto 

contempla R$52.856.104,33 oriundos do Tesouro Estadual, FGTS e PAC . 2 – Construção de Centro de 

Comercialização  da  Produção  de Agricultores  Familiares  ‐ Município  de  Icó/Distrito  Lima  Campos. 

Objetivo:  Promover  o  desenvolvimento  local  e  regional  da  população  beneficiada  mediante  a 

disponibilização  de  espaço  adequado  para  comercialização,  lazer  e  prática  de  atividades  físicas. 

Meta:  Desapropriar  01  terreno  com  área  de  8.3552  ha  para  a  construção  do  Centro  de 

Comercialização.  Valor  Solicitado:  R$1.490.000,00.  3  –  Dendê  (Ações  Habitacionais).  Objetivo: 

Melhorar  as  condições  de  habitabilidade  da  população  que  reside  em  condições  precárias  na 

Comunidade do Dendê e em  situação de  risco nas áreas de preservação do mangue do Rio Cocó, 
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dentro da área de  intervenção do projeto. Meta: Executar 8,35% das obras do Residencial Dendê e 

elaborar  o  Projeto  Técnico  Social.  Valor  Solicitado:  R$652.609,89.  O  Projeto  contempla 

R$9.402.866,80  do  Tesouro  Estadual  e  FGTS  –  PAC  1.  4  – Mobilização  e  Transporte  de  Famílias. 

Objetivo: Transferir as famílias das áreas de abrangência dos Projetos Especiais Rio Maranguapinho, 

Cocó  e  Dendê  para  os  residenciais  onde  serão  reassentadas. Meta:  Efetuar  a mudança  de  612 

famílias.  Valor  Solicitado:  R$602.850,04.  Projetos  SCIDADES  (Acréscimo):  5  ‐  Rio  Cocó  (Ações 

Habitacionais). Valor Liberado: R$1.750.000,00. Valor Adicional Solicitado: R$623.185,64. Valor Total: 

R$ 2.373.185,64. Justificativa: A meta relativa à indenização de benfeitorias foi elevada de 120 para 

128. Na  área  onde  estão  sendo  executadas  as  obras  de  urbanização  foram  identificados  imóveis 

novos e imóveis reformados, o que implicou na elaboração de novos Laudos de Avaliação. O Projeto 

contempla  R$7.103.448,59  do  Governo  Federal.  6  –  Rio  Maranguapinho  (Ações  Habitacionais). 

Objetivo: Melhorar as condições de habitabilidade da população que atualmente reside na faixa de 

alagamento  do  Rio  Maranguapinho  em  situação  de  alto  risco  e  nas  áreas  adjacentes  ao  Rio 

Maranguapinho.  Valor  Liberado:  R$3.178.704,43.  Valor  Adicional  Solicitado:  R$631.430,15.  Valor 

Total: R$3.810.134,58.  Justificativa: Efetuar o pagamento de desapropriações de  terrenos ao  longo 

da  área  a  ser  urbanizada,  onde  atualmente  residem  as  famílias  que  serão  reassentadas  nos 

residenciais e o pagamento das  taxas  referentes ao  licenciamento das obras. O Projeto contempla 

R$20.432.910,15 do PAC  (Governo Federal). Postos em votação, os projetos das CIDADES, novos e 

com  acréscimo  de  valores,  foram  aprovados  por  unanimidade.  Projetos  CIDADES  (Redução):  1  ‐ 

Melhorias Habitacionais no Município de Fortaleza, redução de R$1.331.250,00, por dificuldades na 

realização dos processos  licitatórios a cargo da prefeitura municipal. 2 – Rio Maranguapinho (Ações 

de Urbanização  –  Trecho  IV  –  PAC  II),  redução  de  R$  4.000.000,00,  com  a  justificativa  de  que  a 

planilha de custos apresentada pela empresa vencedora da  licitação não  foi aceita pela Caixa, e a 

construtora  não  aceita  alterá‐la,  impedindo  o  início  da  obra.  3  –  Inclusão  Social  e  Produtiva  de 

Catadores, redução de R$ 500.000,00. Justificativa: Não necessitará de recursos em 2014, devido a 

não  conclusão  do  processo  licitatório  nº  2013003/CIDADES.  Abertas  as  discussões,  o  Conselheiro 

Mário Fracalossi,  representante da Secretaria das Cidades, explicou o  impasse que existia entre a 

Caixa Econômica e a Construtora, relativo ao projeto nº 2. Disse que a situação era delicada, porque 

entrou na Lei da Desoneração e a SCIDADES estava tentando mediar para não perder a  licitação. A 

Conselheira Glória Burlamaqui, representante da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social, 

perguntou se o projeto referente aos catadores iria ser executado em 2014, mas o Conselheiro Mário 

Fracalossi,  representante  da  Secretaria  das  Cidades,  respondeu  que  a maior  parte  da  execução 

ficaria para 2015, porque a PGE  fez uma  restrição alegando que o projeto não estava previsto no 

PPA, estabelecendo um prazo de 12 meses para  realização do projeto,  sendo que  sua execução é 

prevista para  três anos, por atuar em 90 municípios. A Conselheira Simone Rodrigues de Oliveira, 

representante  do  Conselho  Estadual  de  Assistência  Social,  observou  que  sempre  existiam  sérios 

problemas  com  relação  às  licitações.   Postos em  votação, os projetos da CIDADES de  redução de 
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valores  foram aprovados por unanimidade. Naquele momento, o Presidente Eduardo Diogo pediu 

licença para se retirar, deixando o Conselheiro Marcus Coelho a dirigir a reunião. O então Presidente 

Marcus Coelho passou a palavra à Sra. Lara Maria Silva Costa, Gerente do FECOP, para prosseguir: 

Projetos  da  STDS  (Novos):    1  –  Reforma  e  Aquisição  de  Equipamentos  para  as  Unidades 

Socioeducativas  (CEPA,  CEDB  e  CECAL).  Objetivo:  Proporcionar  as  condições  básicas  de 

funcionamento das Unidades Socioeducativas, dotando‐as de padrão  satisfatório de acordo com o 

Estatuto  da  Criança  e  do  Adolescente  (ECA).  Meta:  (I)  Realizar  reformas  em  03  Unidades 

Socioeducativas;  (II)  Suprir  03  Unidades  Socioeducativas  de  equipamentos;  (III)  Beneficiar  529 

adolescentes e  jovens em cumprimento de medida  socioeducativa de  internação. Valor Solicitado: 

R$627.057,65. O Projeto contempla R$10.000,00 do Tesouro do Estadual. Os projetos 2 e 3  têm o 

mesmo objetivo:  Expandir a infraestrutura de Unidades de Atendimento Socioeducativo, garantido à 

permanência do  adolescente próximo  a  família,  como prevê o  Estatuto da Criança  e Adolescente 

(ECA).  2  ‐  Construção  de  Unidade  Socioeducativa  de  Internação  no Município  de  Sobral. Meta: 

Construir  01  Unidade  Socioeducativa  de  Internação  masculina  no  município  de  Sobral,  com 

capacidade de atendimento para 90 adolescentes e jovens. Valor Solicitado: R$500.000,00. O Projeto 

contempla  RR$3.505.332,42  do  Governo  Federal.  3  ‐  Construção  de  Unidade  Socioeducativa  de 

Internação no Município de Juazeiro do Norte. Valor Solicitado: R$500.000,00. O Projeto contempla 

R$3.623.791,28 do Governo Federal. 4 – Reconstruir – Resgatando e Restaurando Vidas. Objetivo: 

Apoiar  as  ações protetivas da  família ampliando o universo  informacional,  cultural e esportivo de 

crianças  e  adolescentes  em  situação  de  vulnerabilidade  social. Meta:  (I)  Beneficiar  140  crianças, 

adolescentes e  jovens nas atividades do Projeto Reconstruir;  (II) Acompanhar 140 das  famílias das 

crianças,  adolescentes  e  jovens  atendidos.  Valor  Solicitado:  R$190.000,00.  O  Projeto  contempla 

R$10.000,00 do Tesouro Estadual. 5 – Construção do Acesso ao Abrigo Desembargador Olívio Câmara 

–  ADOC.  Objetivo:  Garantir  o  acesso  ao  Abrigo  Desembargador  Olívio  Câmara  (ADOC).  Meta: 

Construir  o  acesso  ao ADOC. Valor  Solicitado:  R$76.597,29. O  Projeto  contempla  R$36.115,86  do 

Tesouro do Estadual. Em discussão, a Conselheira Simone Rodrigues de Oliveira, representante do 

Conselho Estadual de Assistência Social, perguntou se as ações relativas aos projetos seriam apenas 

em  Fortaleza  e  a  Conselheira  Glória  Burlamaqui,  representante  da  Secretaria  do  Trabalho  e 

Desenvolvimento  Social,  respondeu  afirmativamente,  acrescentando  envolviam  um  trabalho 

preventivo com 90 crianças. Na sequência, o Presidente Marcus Coelho colocou em votação e foram 

aprovados os projetos da STDS. Projeto da SESA (Aumento): 1 – Apoio à Infraestrutura na Atenção 

Básica à Saúde. Valor Liberado: R$ 23.232.058,50. Valor Adicional Solicitado: R$1.767.941,50. Valor 

Total:  R$25.000.000,00.  Justificativa:  Quando  da  realização  dos  processos  licitatórios,  os  preços 

apresentados pelas empresas foram, na sua maioria, superiores aos valores estimados inicialmente. 

Na  sequência  não  houve  manifestações  e  o  Presidente  Marcus  Coelho  submeteu  o  projeto  à 

votação,  obtendo  a  sua  aprovação.  Projeto  da  SECULT  (Redução):  Agentes  de  Leitura.  Valor 

Liberado: R$1.500.000,00. Valor a Reduzir: R$160.000,00. Valor Total: R$1.340.000,00. Justificativa: 
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Não  houve  preenchimento  de  todas  as  vagas  ofertadas  para  agentes  de  leitura.  Houve  também 

atraso na execução do projeto em função da demora na coleta de assinaturas dos agentes de leitura 

para publicação dos contratos no DOE. A isso se soma a desistência de alguns agentes. O Presidente 

Marcus  Coelho  colocou  em  discussão  perguntando  à  Gerência  se  existia  algum  critério  contra  a 

apreciação  de  projetos,  caso  uma  secretaria  desistisse  de  um  projeto  e  quisesse  fazer  outro 

semelhante  posteriormente.  A  Sra.  Lara Maria  Silva  Costa, Gerente  do  FECOP,  respondeu  que  à 

gerência cabe alertar e orientar as setoriais contra esse tipo de situação, mas não possui autonomia 

para  impedir  apresentação  dos  projetos  ao  Conselho,  cabendo  a  este  decidir  sobre  o  assunto. A 

Conselheira  Carla  Maria  Marques  Leal,  representante  da  Secretaria  da  Cultura,  explicou  que  a 

redução era por conta da desistência de alunos do processo de seleção, o que causou o atingimento 

de  41 municípios  em  vez  de  46.  Em  votação, o  Presidente Marcus Coelho  obteve  aprovação dos 

conselheiros presentes ao projeto da SECULT com redução de recursos. A Sra. Lara Maria Silva Costa, 

Gerente do FECOP,  relatou os Projetos da SDA  (Novos): 1 – Titulação de  Imóveis Rurais. Objetivo: 

Promover  a  segurança  jurídica  do  patrimônio  fundiário  do  agricultor  familiar  e  contribuir  para  a 

extinção da grilagem de terras no espaço rural cearense. Meta: Realizar a regularização fundiária de 

37.759  posses  e  titular  37.759  imóveis.  Valor  Solicitado:  R$3.500.000,00.  O  Projeto  contempla 

R$4.080.397,96 do Governo Estadual e R$8.132.949,73 do Governo  Federal. 2 – Desenvolvimento 

Sustentável dos Territórios Rurais. Objetivo: Financiar projetos estratégicos para o desenvolvimento 

territorial tendo como foco a inclusão produtiva, o fortalecimento da gestão social e das redes sociais 

de  cooperação  e  o  estímulo  a  uma maior  articulação  de  políticas  públicas. Meta:  (i)  Adquirir  e 

distribuir 20 Kit’s Feiras;  (ii)  Implantar 09 viveiros de produção de mudas de Palma Forrageira;  (iii) 

Implantar 02 unidades de produção de alimentos para não ruminantes; (iv) Adquirir e distribuir 143 

equipamentos  para  produção  de  reserva  alimentar;  (v)  Adquirir  e  distribuir  04  equipamentos 

apícolas;  (vi)  Adquirir  e  distribuir  equipamentos  para  04  cozinhas  comunitárias;  (vii)  Adquirir  e 

distribuir  23  kit’s  de  irrigação;  (viii)  Adquirir  e  distribuir  06  conjuntos  de  equipamentos  de 

processamento do pedúnculo do  caju  e  (ix) Adquirir e distribuir 09 Kits  colméias e equipamentos 

para  produção  e  09  kits máquinas  e  equipamentos  para  beneficiamento  do mel  em  unidades  de 

extração. Valor Solicitado: R$641.413,10     O Projeto contempla R$ 2.845.109,34 do Governo Federal 

(MDA).  3  ‐  Organização,  Ampliação  e  Estruturação  da  Cadeia  Produtiva  do  Biodiesel.  Objetivo: 

Contribuir para a segurança alimentar e nutricional e ampliação da renda da população beneficiada. 

Meta:  Beneficiar  7.021  agricultores  e  agricultoras  familiares  de  28  municípios.  Valor  Solicitado: 

R$165.911,50. O  Projeto  contempla  R$509.130.00  de  outras  fontes  (Tesouro  do  Estado  e MDA). 

Projetos  da  SDA  (Redução):    1  ‐  Quintais  Produtivos  Mantidos  por  Cisterna  de  Enxurradas  e 

Barragens Subterrâneas  (1). Valor Liberado: R$ 6.536.601,16. Valor a Reduzir: R$497.468,65. Valor 

Total: R$6.039.132,51. 2 – Construção de Cisternas de Placas. Valor Liberado: R$8.557.618,33. Valor 

a  Reduzir:  R$858.691,44.  Valor  Total:  R$ 7.698.926,89.  Justificativa  para  os  projetos  nºs  1  e  2: 

Entraves na execução do projeto, tais como a inexperiência das empresas executoras com o pregão 
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eletrônico,  a  dificuldade  de  acessar  água,  inclusive  para  a  construção  das  cisternas,  e  também  o 

trabalho para  localizar novas  famílias a serem beneficiadas após o processo de universalização das 

cisternas,  o  que  impactou  na  logística  do  projeto.  3  ‐  São  José  III  –  Componente  1  ‐  Inclusão 

Econômica  ‐  Implantação de Projetos Produtivos. Valor Liberado: R$ 4.000.000,00. Valor a Reduzir: 

R$2.500.000,00.  Valor  Total:  R$ 1.500.000,00.  Justificativa:  O  processo  de  licitação  relativo  à 

elaboração dos Planos de Negócios foi frustrado pela incapacidade das empresas em comprovarem a 

experiência  mínima  exigida  nos  termos  de  referência  acordados  com  o  Banco  Mundial.  4  – 

Construção de Cisternas de Placas  III. Valor Liberado: R$730.329,00. Valor a Reduzir: R$682.769,96. 

Valor Total: R$47.559,04. 5 – Construção de Cisternas de Placas (II). Valor Liberado: R$3.848.820,00.  

Valor a Reduzir: R$2.825.904,66. Valor Total: R$ 1.022.915,34. 6 ‐ Quintais Produtivos Mantidos por 

Cisterna  de  Enxurradas  e  Barragens  Subterrâneas  (2).  Valor  Liberado:  R$4.462.440,00.    Valor  a 

Reduzir: R$2.919.159,89.   Valor Total: R$1.543.280,11. Justificativa para os projetos nºs 4, 5 e 6: As 

entidades executoras  só  foram  contratadas a partir de março, após os projetos passarem por um 

processo  de  normatização. Muitas  executoras  tiveram  dificuldades  para  abrir  conta  corrente  na 

instituição  bancária  indicada  para  recebimento  da  antecipação  do  valor  do  contrato.  Em 

conseqüência, a execução desta etapa só foi iniciada de fato em junho de 2014, atrasando a previsão 

para o ano. 7 ‐ Ampliação da Assistência Técnica aos Agricultores em Situação de Extrema Pobreza no 

Ceará. Valor Liberado: R$5.201.200,00. Valor a Reduzir: R$3.000.000,00. Valor Total: R$2.201.200,00. 

Justificativa:  Atraso  no  cronograma  de  liberação  de  recursos  do Ministério  do  Desenvolvimento 

Social  (MDS). O Presidente Marcus Coelho abriu os projetos à discussão, perguntando se o pregão 

era  feito  pela  Secretaria.  O  Conselheiro  Esaú  Ribeiro,  representante  da  Secretaria  do 

Desenvolvimento Agrário,  respondeu que sim, e essa modalidade objetiva dar maior  transparência 

ao  processo,  tendo  sido  realizado  junto  a  empresas  que  não  tinham  experiência  com  pregão, 

passando um tempo maior até que se familiarizassem com o Sistema do Banco do Brasil. Porém, as 

dificuldades  iniciais  já haviam  sido  sanadas. O Presidente Marcus Coelho perguntou  se os  valores 

gerais da redução dos projetos seriam realocados e a Sra. Lara Maria Silva Costa, Gerente do FECOP, 

respondeu que muitos projetos novos acabavam absorvendo aqueles recursos. Os projetos novos e 

com redução de valores da SDA foram aprovados por unanimidade. No 
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Item 5. Assuntos Gerais, não 

houve manifestações.  Concluída  a  pauta,  o  Presidente Marcus  Coelho  agradeceu  a  presença  de 

todos  e  deu  a  reunião  por  encerrada,  da  qual  foi  lavrada  a  presente  ata,  aprovada  por  todos  e 

assinada por quem de direito.                                     
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Governo do Estado do Ceará 

Fundo Estadual de Combate à Pobreza 
Conselho Consultivo de Políticas de Inclusão Social - CCPIS 

 
 
 
 

 
 
Ata da 5ª Reunião Ordinária do Conselho Consultivo de 
Políticas de Inclusão Social – CCPIS, realizada no dia 18 
de dezembro de 2014,  (lavrada  sob  forma  sumária  – 
Art. 130, parágrafo 1° da lei n° 6.404/76) 
 
 

Aos dezoito dias do mês de dezembro de 2014, às 10h, no auditório da Secretaria do Planejamento e 

Gestão – SEPLAG, sito nesta capital, na Av. Gal. Afonso Albuquerque Lima s/n – Edifício SEPLAG – 3° 

andar – 60.830‐120 – Cambeba, Fortaleza/CE, reuniram‐ se, sob a Presidência do Sr. Eduardo Diogo 

(Titular da Secretaria do Planejamento e Gestão), os membros do Conselho Consultivo de Políticas de 

Inclusão  Social  –  CCPIS:  Glória  Francisca  Bulamarqui  Carvalho  (Secretaria  do  Trabalho  e 

Desenvolvimento Social); Denise Sá Vieira Carrá  (Casa Civil); Vera Maria Câmara Coelho  (Secretaria 

da Saúde); Noemi Alencar Araripe Cordeiro (Secretaria da Educação); Esaú Matos Ribeiro (Secretaria 

do Desenvolvimento Agrário); Ricardo Costa e Silva Lima (Secretaria da Ciência e Tecnologia); Magno 

Coelho  (Secretaria  das  Cidades);  Aline  Morais  (Secretaria  do  Esporte);  Francisco  Nilson  Freitas 

(Associação  dos  Prefeitos);  Marlúcia  Ramos  de  Fátima  de  Sousa  Gomes  (Conselho  Estadual  de 

Assistência  Social);  Mônica  Araújo  Gomes  (Conselho  Estadual  dos  Direitos  da  Criança  e  do 

Adolescente);  Ada  Pimentel  Gomes  Fernandes  Vieira  (Conselho  Estadual  de  Educação);  Antonio 

Marcos  Gomes  da  Silva  (Conselho  Estadual  da  Saúde)  Francisca Malvinier Macedo  (Conselho  de 

Segurança Alimentar e Nutricional). E os representantes: Dário Feitosa (SRH). O Presidente Eduardo 

Diogo fez a abertura da reunião, cumprimentou os presentes e fez uma inversão de pauta, iniciando 

pelo  Item 5. Balanço das Atividades. Passou  a palavra  à  Sra.  Lara Maria  Silva Costa, Gerente do 

FECOP, que mostrou os grandes números, evolução do  fluxo da conta FECOP durante a gestão do 

Governador  Cid  Gomes.  De  2007  a  2014:  Volume  total  de  recursos  arrecadados,  R$ 

2.126.502.244,46; Valor aplicado nos projetos: R$1.944.496.195,40, representando 91.44% índice de 

execução financeira. Destacou que em 2014, os valores arrecadados referiam‐se apenas até o mês de 

outubro.  Foram  realizadas  até  então  cinco  reuniões  ordinárias  presenciais,  sete  extraordinárias 

(virtuais), total de 187 projetos aprovados num valor total de R$596.516.539,14 (69,5% empenhado) 

na  fonte  FECOP,  sem  considerar  as  alterações  que  vierem  a  ocorrer  após  esta  reunião.  O  Sr. 

Presidente Eduardo Diogo perguntou se algum conselheiro gostaria de se manifestar e a Conselheira 

Ada  Pimentel  Gomes  Fernandes  Vieira,  representante  do  Conselho  Estadual  de  Educação, 

perguntou que mudanças envolviam o projeto de lei que estava na Assembleia Legislativa, caso fosse 

aprovado. A Sra. Lara Maria Silva Costa, Gerente do FECOP, respondeu que a proposta não partiu no 

Conselho,  mas  o  acompanhamento  das  notícias  mostrava  que,  dada  a  existência  de  um  saldo 
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substancial do FECOP acumulado no decorrer dos anos, esse  recurso  seria usado para  compensar 

isenções fiscais que foram feitas pelo Governo para pessoas que se enquadravam no público‐alvo do 

FECOP. O Sr. Presidente Eduardo Diogo complementou que decisões desse tipo já haviam sido feitas 

outras  vezes,  inclusive  em  relação  às  escolas  de  Educação  Profissional.  Ademais,  diante  do 

questionamento do Tribunal de Contas acerca do saldo existente no FECOP, essa seria uma forma de 

aplicar  parte  do  recurso,  dentro  de  uma  visão  de  utilização  do  Fundo  para  o  seu  público‐alvo. A 

Conselheira  Ada  Pimentel  Gomes  Fernandes  Vieira,  representante  do  Conselho  Estadual  de 

Educação,  concluir,  então,  que  era  uma  questão  de  concepção  e  abrangência.  O  Sr.  Presidente 

Eduardo Diogo concordou e acrescentou que o Governo adotava ações que entendia legítimas para 

ampliar a atuação das políticas públicas e fazia parte ter o contraponto da oposição. A Conselheira 

Vera Coelho,  representante da Secretaria da Saúde, disse que um projeto da Secretaria da Saúde 

junto ao FECOP sofreu redução na última reunião do MAPP, o que prejudicou a execução dos últimos 

processos, principalmente de licitação e que foi feita solicitação ao Dr. Carlos Eduardo, explicando a 

situação  e  pedindo  para  ser  revista  a  tomada  de  decisão  a  fim  de  que  os  processos  autorizados 

administrativamente no exercício pudessem ter sua despesa executada também nesse período. O Sr. 

Presidente Eduardo Diogo  tranquilizou os presentes  informando que, apesar daquela  ser a última 

reunião presencial do ano, haveria outra virtual, provavelmente no dia 29/12/14, para que  fossem 

feitos os ajustes ainda necessários. Fechando o balanço das atividades, a Sra. Lara Maria Silva Costa, 

Gerente do FECOP, destacou a realização do Seminário “Desafios de Combate à Pobreza e  Inclusão 

Social”, promovido com objetivo principalmente de  lançar o Programa de Formação Continuada do 

FECOP. Naquele momento, o Sr. Presidente Eduardo Diogo pediu desculpas por ter que se ausentar 

para  tratar  de  um  assunto  específico  com  a Associação  dos  Servidores  da  SEPLAG. Agradeceu  ao 

Governador  e  aos  conselheiros  pelo  convívio  e  alegria  em  trabalhar  na  área  de  planejamento  e 

gestão. Parabenizou à Sra. Lara Maria Silva Costa, Gerente do FECOP e toda a equipe, que deixava a 

sua marca na história do FECOP. Transferiu a Presidência à Sra. Glória Bulamarqui, representante da 

Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social. A Sra. Presidente Glória Bulamarqui desejou um 

bom  dia  a  todos  e  retornou  à  Ordem  do  Dia  com  o  Item  1.  Aprovação  da  Ata  da  4ª  Reunião
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Ordinária do Conselho Consultivo de Políticas e Inclusão Social – CCPIS – FECOP de 2014, realizada 

68 

69 

em  24  de  setembro  de  2014: Não  houve manifestações  em  relação  à  Ata,  que  foi  aprovada  na 

íntegra  pela  unanimidade  dos  conselheiros  presentes.  Item  2.  Leitura  das  deliberações 
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extraordinárias  virtuais  realizadas entre 25/09 e 17/12, para  registro em Ata. A  Sra.  Lara Maria 

Silva Costa, Gerente do FECOP, fez o relato: Resolução Nº 09, de 8 de outubro de 2014, sobre a 5ª 

Reunião Virtual do CCPIS, realizada nos dias 7 e 8 de outubro de 2014, dois projetos da Secretaria da 

Educação  ‐   SEDUC: Construção de EEEP   no Bairro Praia do Futuro no Município de Fortaleza, no 

valor  de  R$1.275.037,82    e  Construção  de  EEEP    no  Município  de  Aracoiaba,  no  valor  de 

R$107.673,29. Um projeto da  Secretaria da  Infraestrutura  –  SEINFRA: Desapropriação de Área da 

Faixa de Domínio e Estações do VLT Parangaba – Mucuripe, no valor de R$5.466.498,37. Total Geral: 
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R$6.849.209,48. Obteve 11 Votos: STDS; CESAU; CONSEA; SECITECE; Casa Civil; SESPORTE; APRECE; 

SEDUC;  CEE;  CEDCA;  e  SESA.  Resolução Nº  10,  de  20  de  novembro  de  2014,  sobre  a  6ª  Reunião 

Virtual  do  CCPIS,  realizada  nos  dias  17  a  20  de  novembro  de  2014. Um  projeto  da  Secretaria  da 

Ciência,  Tecnologia  e  Educação  Superior  –  Secitece:  Inclusão  Social  e  Produtiva  de  Organizações 

Coletivas na Cadeia do Caju nos Territórios do Curu, Aracatiaçu e Maciço de Baturité  ‐ INTERCAJU II, 

no valor de R$50.000,00; Um projeto da Secretaria dos Recursos Hídricos: Perfuração e Instalação de 

Pequenos Sistemas Simplificados de Abastecimento de Água no município de Tamboril, no valor de 

R$200.000,00;  Dois  projetos  da  Secretaria  do  Desenvolvimento  Agrário  –  SDA:  Práticas  de 

Convivência  com  o  Semiárido  no  Estado  do  Ceará,  no  valor  de  R$500.000,00  e  Implantação  de  

Sistemas  de Abastecimento  de Água  em  Comunidades Rurais,  no  valor  de  R$‐  1.281.604,80;  dois 

projetos  da  Secretaria  das  Cidades:  Rio  Maranguapinho  (Ações  Habitacionais),  no  valor  de 

R$400.000,00 e Rio Maranguapinho (Barragem,Dragagem e Urbanização ‐ Trecho I, II e III (PAC I), no 

valor de R$2.500.000,00. Total Geral de R$ 2.368.395,20. Obteve nove  votos:    SECITECE; APRECE; 

CEDCA; CESAU; SDA; CIDADES; SESA; SEDUC; e STDS. A Resolução Nº 11, de 3 de dezembro de 2014, 

sobre  a  7º  Reunião  Virtual  do  CCPIS,  realizada  em  2  e  3  de  dezembro  de  2014.  Um  projeto  da 

Secretaria do Esporte – SESPORTE: Programa Esporte e Lazer da Cidade, no valor de R$568.278,00; 

Um projeto da Secretaria de Recursos Hídricos: Conclusão da Barragem Diamantino  II no Município 

de Marco, no valor de R$164.807,11; nove projetos da Secretaria de Educação – SEDUC: Construção 

de EEEP  no Município de Canindé, no valor de R$200.000,00; Construção de EEEP  no Município de 

Itapajé no valor de R$280.619,04, Construção de EEEP   no Município de Maranguape no valor de 

R$440.268,49,  Construção  de  EEEP  no  Município  de  Palmácia  no  valor  de  R$  1.454.632,35, 

Construção de EEEP  no Município de Barro no valor de R$ 767.607,96, Construção de EEEM  na Área 

Rural  do Município  de Quixeré  no  valor  de  R$20.237,00,  Construção  de  EEEM    na Área Rural  do 

Município de Miraíma no valor de 355.000,00, Apoio Técnico‐Pedagógico no Programa Alfabetização 

na Idade Certa – PAIC no valor de R$ 1.563.020,00, Reforma e Ampliação de Escolas da Rede Estadual 

de Ensino no valor de R$2.500.000,00. Total Geral de R$ 8.314.469,95. Nove votos:  SECITECE; STDS; 

SEDUC;  APRECE;  SDA;  SESPORTE;  CEDCA;  CESAU;  e  CEE.  Não  havendo  questionamentos,  a  Sra. 

Presidente Glória Bulamarqui pediu que constassem em Ata as Resoluções apresentadas. Passou ao 

próximo item da pauta:  Item 3. Apreciação de Projetos.
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  A Sra. Lara Maria Silva Costa, Gerente do 

FECOP,  disse  que  tratariam  de  oitenta  e  um  projetos,  no  valor  total  de  R$  ‐108.377.906,21, 

distribuídos nas Secretarias da seguinte  forma: Projetos da SEDUC  (Redução): Construção de EEEP 

no Município  de  Caririaçu,  redução  total  de  R$ 2.754.983,61.  Justificativa: A  empresa  contratada 

ainda não  enviou  as medições da obra. Construção de  EEEP no Município de Granja,  redução de 

R$851.793,52,  Construção  de  EEEP  no  Conjunto  Ceará  no  Município  de  Fortaleza,  redução  de 

R$1.501.291,41  e  Construção  de  EEEP  no Município  de  Pacatuba,  redução  de  R$ 2.362.251,56. 

Justificativa: As obras  foram  concluídas em valor  inferior ao  inicialmente estimado. Construção de 

EEEP no Município de  Itarema, redução total de R$ 600.000,00. Justificativa: A empresa contratada 
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ainda não enviou as medições da obra. Construção de EEEP no Município de Maranguape, redução 

total de R$ 698.400,49. Justificativa: Os serviços adicionais previstos na obra não foram concluídos. 

Construção  de  EEEP  no Município  de  Palmácia,  redução  total  de  R$  1.454.632,35.  Justificativa: A 

empresa  contratada  não  enviou  as medições  para  pagamento  do  valor  programado  para  2014. 

Construção  de  EEEP  no  Município  de  Redenção,  redução  total  de  R$  545.394,88.  Justificativa: 

Rescisão  contratual,  com  novo  processo  licitatório  previsto  para  2015.  Construção  de  EEEP  no 

Município de Barro, redução total de R$ 767.607,96. Justificativa: A empresa contratada não enviou 

as medições  para  pagamento  do  valor  programado  para  2014.  Concessão  de  Bolsa  Estágio  para 

Alunos das  Escolas  Estaduais de  Educação,  redução de R$  1.058.420,18.  Justificativa: Redução do 

número de bolsas de estágio, devido à não conclusão do curso de formação , dentre outras variáveis: 

desistência do curso,  transferência,  licença maternidade,  ingresso na universidade, etc. Construção 

de  EEEP  no  bairro  Praia  do  Futuro,  no  Município  de  Fortaleza,  redução  de  R$  795.417,10. 

Justificativa:  A  obra  foi  concluída  em  valor  inferior  ao  inicialmente  estimado.  Implantação  de 

Unidades Técnico‐Pedagógicas de Produção nas Escolas Agropecuárias do Estado do Ceará – Granja e 

Lavras  da Mangabeira,  redução  total  de  R$  630.031,59.  Justificativa: O  processo  de  aquisição  de 

equipamentos  foi  iniciado, mas sem desembolso em 2014, e a  implantação das Unidades Técnico‐

Pedagógicas deve  ser  concluída apenas em 2015. Construção de EEEM no Município de Parambu, 

redução  total  de  R$  450.000,00,  Construção  de  EEEM  na  área  rural  do Município  de  Potiretama, 

redução  total  de  R$  330.000,00  e  Construção  de  EEEM  na  área  rural  do Município  de Miraíma, 

redução  total de R$ 660.000,00.  Justificativa: A empresa  contratada não enviou as medições para 

pagamento do valor programado para 2014. Aquisição de Equipamentos para Unidades Escolares da 

Rede Estadual, redução de R$ 3.334.148,50. Justificativa: Atraso na tramitação dos processos devido 

a  lentidão na aquisição de produtos de TI, volume de contratos distribuídos por  itens, realização de 

pregão quando da  inexistência de Ata de Registro de Preços, dentre outros. Construção de EEEP na 

localidade de  São  José, no Município de  Sobral,  redução  total de R$ 1.490.000,00.  Justificativa: O 

contrato foi firmado em dezembro de 2014 e ainda não houve desembolso financeiro. Construção de 

EEEP  no  Município  de  Forquilha,  redução  total  de  R$  1.256.041,65  e  Construção  de  EEEP  no 

Município de Caridade, redução de R$ 696.900,35. Justificativa: A empresa contratada não enviou as 

medições para pagamento do valor programado para 2014. Construção de EEEP no Município de Alto 

Santo, redução de R$ 1.504.002,20. Justificativa: Atraso na apresentação das medições pela empresa 

executora da obra. Construção de EEEP no Município de São Gonçalo do Amarante, redução total de 

R$  1.420.105,22.  Justificativa:  A  empresa  contratada  ainda  não  enviou  as medições  da  obra.  A 

Presidente Glória Bulamarqui  submeteu à apreciação os projetos da SEDUC e a Conselheira Vera 

Coelho, representante da Secretaria de Saúde, perguntou por que os valores de construção de escola 

de  ensino médio  tinham  variação  tão  grande.  A  Conselheira  Noemi  Cordeiro,  representante  da 

Secretaria  de  Educação,  respondeu  que  aqueles  não  eram  os  valores  totais  das  obras,  apenas 

referente à  fonte FECOP para 2014. Em  relação ao projeto Construção de EEEM na Área Rural do 
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Município  de Miraíma,  explicou  que  não  há mais  interesse  em  reduzir  o  valor  de  R$660.000,00, 

porque chegaram as medições, sendo, portanto, retirado da pauta. Diante da resposta, a Conselheira 

Vera  Coelho,  representante  da  Secretaria  de  Saúde,  sugeriu  que  houvesse  uma  nota  de 

esclarecimento  em  todas  as  obras  com  redução  em  função  de  estarem  ou  não  concluídas,  assim 

como o valor total  já desembolsado pelo FECOP. A Sra. Lara Maria Silva Costa, Gerente do FECOP, 

explicou  que  a  apresentação  era  mais  sucinta,  porque  a  maioria  daqueles  projetos  era  de 

continuidade, mas poderia fazer o  levantamento, apesar de que os representantes de cada setorial 

presentes poderiam fazer complementações de forma mais pontual. A Conselheira Noemi Cordeiro, 

representante da Secretaria da Educação, reconheceu que era coerente saber quanto do FECOP já foi 

gasto nas construções e a  representação da Secretaria  teria que  trazer um  relatório com  todas as 

informações.  A  Conselheira Marlúcia  Ramos,  representante  do  Conselho  Estadual  de  Assistência 

Social na  condição de  suplente,  apresentou‐se naquela  sua primeira  reunião  e  corroborou  com  a 

colocação  da  representante  da  Secretaria  da  Saúde,  que  se  fazia  necessário  o  envio  pelos 

representantes  das  executoras  do  total  de  custos  de  cada  obra,  para  propiciar  um  melhor 

acompanhamento, tornando tudo mais claro, porque se tratava de dinheiro público sendo aplicado e 

responderiam  por  qualquer  deslize  que  viesse  a  acontecer.  O  Conselheiro  Nilson  Freitas, 

representante  da  Associação  dos  Prefeitos,  opinou  que  colocando  uma  coluna  a mais  daria  para 

colocar o valor total do FECOP já aplicado em cada obra e a Secretaria seria para responder sobre o 

valor  global.  A  Sra.  Lara  Maria  Silva  Costa,  Gerente  do  FECOP,  lembrou  que  havia  todas  as 

informações detalhadas no parecer que se encontrava no volume de posse dos conselheiros, porque 

seria inviável detalhar demais cada projeto na apresentação, mas que veriam uma forma de destacar 

esse  dado  específico  nas  reuniões  seguintes.  A  Conselheira  Noemi  Cordeiro,  representante  da 

Secretaria de Educação, observou que estando no mês de dezembro, aquele valor apresentado na 

tabela  era  o  acumulado  executado  do  ano.  Não  havendo  mais  discussões,  a  Presidente  Glória 

Bulamarqui   submeteu à votação e os ajustes aos projetos da SEDUC foram aprovados. A Sra. Lara 

Maria Silva Costa, Gerente do FECOP, prosseguiu relatando os Projetos da CIDADES (aumento): Rio 

Maranguapinho  (Ações Habitacionais).  Valor  Liberado:  R$4.210.134,58;  Valor  Adicional  Solicitado: 

R$2.143.620,00;  Valor  Total:  R$  6.353.754,58.  O  Projeto  contempla  R$8.763.124,42  do  Governo 

Federal.  Projeto Rio  Cocó  (Barragem, Dragagem  e Urbanização). Valor  Liberado: R$  3.958.018,07. 

Valor Adicional Solicitado: R$ 1.485.569,27. Valor Total: R$ 5.443.587,34. O Projeto  contempla R$ 

9.673.291,66 do Governo Federal. Justificativa para os dois projetos: Necessidade de continuar com 

o  pagamento  de  desapropriações  dos  terrenos  e  dos  serviços  já  realizados,  tendo  em  vista  que, 

devido  a  problemas  burocráticos,  a  CAIXA  ainda  não  voltou  a  desembolsar  os  recursos  federais 

previstos para os projetos. Abertas as discussões acerca dos projetos da CIDADES com aumento de 

recursos, a Conselheira Vera Coelho, representante da Secretaria da Saúde, perguntou se o projeto 

seria  revisado  quando  da  liberação  de  recursos  pela  CAIXA.  O  Conselheiro  Magno  Coelho, 

representante  da  Secretaria  das  Cidades,  respondeu  afirmativamente  e  que  os  recursos  seriam 
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ressarcidos ao FECOP. Após os esclarecimentos, os projetos da CIDADES (Aumento) foram aprovados 

pelos conselheiros presentes. A Sra. Lara Maria Silva Costa, Gerente do FECOP,  relatou os projetos 

da  CIDADES  (redução):  Projeto  Habitacional  Pró‐Moradia,  redução  total  de  R$  135.000,00. 

Justificativa: Alteração no Quadro de Composição de Investimento do projeto, que ainda deverá ser 

encaminhado  à  CAIXA  para  análise  e  aprovação.  Implantação  e  Gerenciamento  das  Obras  dos 

Sistemas de Abastecimento de Água do Programa Ceará II – KFW II, redução total de R$ 694.882,75. 

Justificativa: Seca do açude manancial que abasteceria a obra do SAA da  localidade de Espinheiro e 

preparação  do  projeto  de  readequação  da  obra  do  SAA  de  Ipiranga.  Ampliação  do  Sistema  de 

Esgotamento  Sanitário  da  Sub‐bacia  SE‐2  em  Fortaleza,  redução  de  R$  295.260,45.  Justificativa: 

Atrasos na execução da obra da sub‐bacia SE‐2. Melhorias sanitárias domiciliares – Programa Ceará II 

– KFW  II, redução  total de R$ 1.474.143,92.  Justificativa: O contrato com a empresa vencedora da 

licitação  iniciou  em  dez/2014,  não  havendo,  entretanto,  possibilidade  de  desembolso  financeiro 

nesse  mesmo  ano.  Ampliação  do  Sistema  de  Esgotamento  Sanitário  de  Fortaleza  –  Conjunto 

Habitacional  São  Cristóvão,  redução  de  R$  2.577.456,94.  Justificativa:  Rescisão  contratual  com  a 

empresa executora, principalmente devido à baixa execução apresentada. Esgotamento Sanitário do 

Residencial José Lino da Silveira, redução de R$ 1.676.125,40. Justificativa: Atraso no início das obras, 

ocorrendo apenas em setembro/2014. Ligações Domiciliares e  Intradomiciliares de Esgoto, redução 

total  de  R$  5.652.787,25.  Justificativa:  Tempo  demandado  para  resolução  do  impasse  acerca  da 

possibilidade de transferência dos recursos da Secretaria das Cidades para a CAGECE (executora do 

projeto)  mediante  Termo  de  Cooperação  Técnica.  Sistema  de  Esgotamento  Sanitário  e  de 

Abastecimento de Água – Residencial Cidade Jardim, redução total de R$ 1.433.968,02. Justificativa: 

Atrasos durante a  fase  licitatória,  impossibilitando a  realização do projeto ainda em 2014. Fogões 

Sustentáveis, redução de R$ 1.246.483,51. Justificativa: Vencimento do prazo de vigência da ata de 

registro de preço  e  contrato de  compra dos  fogões,  impedindo  a  aquisição de mais unidades  em 

2014. Rio Maranguapinho (Ações de Urbanização – Trecho  IV, PAC 2), redução de R$ 2.249.400,48. 

Justificativa:  Impasse  relativo  à  desoneração  da  planilha  orçamentária  da  empresa  vencedora  da 

licitação, atrasando a execução do projeto. Aluguel Social para Famílias de Baixa Renda, redução de 

R$ 565.000,00.    Justificativa: Entrave  relativo à aceitação do valor do aluguel  social por parte das 

famílias beneficiadas, cujo impasse veio a se resolver apenas em dezembro de 2014, impactando na 

execução prevista para 2014. Projeto Rio Cocó    (Ações habitacionais),    redução de R$ 342.944,48.  

Justificativa: Vencimento do decreto de desapropriação que ampara as negociações para indenização 

das benfeitorias, e a elaboração de um novo decreto ainda esta  sendo negociado, prejudicando a 

execução do projeto. Minha Casa  Minha  Vida  – municípios  de  até  50  mil  habitantes,  redução  de    

R$  543.000,00.  Justificativa:  Demanda  reduzida  de  novos  contratos  por  parte  das  instituições 

financeiras  credenciadas  pelo Governo  Federal  para  serem  operadores  do  Programa Minha  Casa 

Minha  Vida  na  modalidade  SUB‐50.  Mobilização  e  Transporte  de  Famílias,  redução  total  de 

R$602.850,04.  Justificativa: Atraso  nas  obras  da  Coelce  quanto  à  rede  de  energia  elétrica  para  o 
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residencial Aldemir Martins, adiando a mudança das famílias beneficiadas para 2015. Habitação rural 

–  PNHR,  redução  de  R$  968.061,05.  Justificativa:  Redução  na  demanda  estimada  para  novos 

contratos por parte das instituições financeiras credenciadas pelo Governo Federal para operarem o 

Programa Minha Casa Minha Vida na modalidade PNHR. Melhorias Habitacionais no Município de 

Fortaleza, redução de R$ 1.612.500,00. Justificativa: Dificuldades em concluir o termo de referência e 

posterior processo  licitatório por parte da Prefeitura de Fortaleza. A Presidente Glória Bulamarqui 

colocou em votação e os projetos da SCIDADES (Redução) foram aprovados por unanimidade. A Sra. 

Lara  Maria  Silva  Costa,  Gerente  do  FECOP,  passou  a  relatar  os  projetos  da  SDA  (Redução): 

Aproveitamento Hidroagrícola do Castanhão, redução de R$ 164.168,41. Justificativa: Os recursos do 

MDA serão  liberados no  início de 2015 e os obtidos  junto ao BNDES foram reduzidos, pois algumas 

despesas  orçadas  para  2014  já  haviam  sido  contabilizadas  em  2013.  Titulação  de  Imóveis  Rurais, 

redução  total  de  R$  3.500.000,00.  Justificativa:  Atraso  na  publicação  dos  resultados  da  licitação, 

impossibilitando o  início dos  trabalhos em 2014. Biodiesel do Ceará,  redução de R$ 1.187.016,01. 

Justificativa: Dificuldades para finalizar os processos licitatórios para aquisição de Biocatalizador e de 

Composto Orgânico. Garantia‐Safra  do  Ceará,  redução  de  R$  67.396,50.  Justificativa: Número  de 

beneficiários inscritos inferior ao estimado para o ano. Incentivo à Produção e ao Consumo de Leite, 

redução de R$ 5.308.248,78. Justificativa: Dificuldades na execução dos pagamentos dos produtores 

de leite em função das novas diretrizes do Convênio 011/2013 e dificuldades em contratar empresas 

ou  cooperativas  laticinistas  interessadas  e  aptas  a  prestarem  serviços  para  Programa.  Cédula  da 

Terra,  redução  total de R$ 456.000,00.  Justificativa:  Inadimplência dos cartórios  junto aos  tributos 

federais,  estaduais  e municipais,  impactando  negativamente  nos  resultados  da  repactuação  dos 

assentamentos  do  Programa  Cédula  da  Terra.  Reforço  de  ATER  nos Municípios  do  Território  da 

Cidadania no Estado do Ceará, redução de R$ 572.326,36. Justificativa: Déficit no preenchimento das 

vagas ofertadas no ano para contratação dos técnicos que desenvolvem as atividades de ATER junto 

aos  agricultores  familiares.  São  José  III  –  Componente  1:  Inclusão  Econômica  –  Implantação  de 

projetos  produtivos.  Redução  total  de  R$  1.500.000,00.  Justificativa:  Apenas  em  outubro  foram 

contratadas as empresas responsáveis pela elaboração dos Planos de Negócio conforme as normas 

do Banco Mundial. Seus produtos serão concluídos em 2015. São José III ‐ Componente 2 ‐ Sistema 

de  Abastecimento  de  Água  e  Esgotamento  Sanitário  Simplificado,  redução  de  R$  8.020.499,67. 

Justificativa: Mananciais  secos ou  com  vazão  insuficiente para o  atendimento das  comunidades  a 

serem beneficiadas, além de dificuldades no acesso a energia para operacionalização dos sistemas de 

abastecimento de água. Implantação de Projetos de Produção Agroecológica Integrada e Sustentável 

–  PAIS,  redução  de  R$  1.100.000,00.  Justificativa:  Dificuldades  no  processo  licitatório  para 

contratação  de  serviços  de  assessoria  técnica,  estando  agora  em  fase  de  homologação.  Kits  de 

Irrigação  (1), redução total de R$ 3.162.775,00.  Justificativa: Processo  licitatório para aquisição dos 

materiais de irrigação impugnado depois de solicitações de esclarecimentos por parte das empresas 

participantes. A SDA  solicitou o cancelamento do processo para que  sejam  feitas as   modificações 
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demandadas.  Kits  de  Irrigação  (2),  redução  total  de  R$  1.000.000,00.  Justificativa: Dificuldade  de 

seleção  dos  possíveis  beneficiários  devido  à  estiagem,  bem  como  à  exigência  da  COGERH  para 

outorga de água de cada projeto, não sendo por  isso possível definir ainda  todos os beneficiários. 

Fortalecimento  da  Cadeia  Produtiva  da  Apicultura,  redução  de  R$  765.031,93.  Justificativa: 

Dificuldades enfrentadas no processo licitatório. Desenvolvimento de Ovinocaprinocultura no Estado 

do Ceará, redução de R$ 599.876,00. Justificativa: O Pregão eletrônico para contratação da empresa 

que  realizará acompanhamento  técnico e capacitações  foi efetivado apenas em 14 de Outubro de 

2014. Fruticultura  Irrigada com Energia Alternativa,  redução  total de R$ 1.300.000,00.  Justificativa: 

Dificuldade  de  seleção  dos  possíveis  beneficiários  devido  à  estiagem,  bem  como  à  exigência  da 

COGERH para outorga de água de cada projeto, não sendo por  isso possível definir ainda  todos os 

beneficiários.  Implantação  de  Cisternas  de  Polietileno  e  Sistemas  de  Abastecimento  de  Água, 

redução de R$ 5.885.483,53. Justificativa: Morosidade nos processos licitatórios. Convivência com o 

Semiárido  –  Kits  de  Irrigação  e  Barragens  Subterrâneas,  redução  total  de  R$  6.500.000,00. 

Justificativa:  Atraso  no  repasse  dos  recursos  federais  para  execução  da  respectiva  contrapartida. 

Implantação  de  Sistemas  de  Abastecimento  de  Água  em  Comunidades  Rurais,  redução  de 

R$710.163,14.  Justificativa:  Necessidade  de  readequação  dos  projetos  por  parte  de  algumas 

comunidades.  Superação  de  Pobreza  em  Assentamentos  do  Estado  do  Ceará,  redução  total  de 

R$3.140.235,91. Justificativa: Necessidade de readequar as demandas originárias do projeto básico, 

em  função da  seca  recorrente no Estado. Desenvolvimento Produtivo e de Capacidades – Projeto 

Paulo  Freire/FIDA  ‐  Componente  1  :  Desenvolvimento  de  Capacidades,  redução  total  de 

R$2.239.422,32. Justificativa: Não conclusão do processo de contratação da empresa que realizará a 

prestação  de  serviços  de  ATER,  que  deve  ocorrer  em  2015.  Desenvolvimento  Produtivo  e  de 

Capacidades  –  Projeto  Paulo  Freire/FIDA  ‐  Componente  2  –  Desenvolvimento  Produtivo  e 

Sustentabilidade  Ambiental,  redução  total  de  R$  1.650.000,00.  Justificativa:  Os  serviços  de  ATER 

ainda se encontram em  fase de contratação, não permitindo o desenvolvimento dos  instrumentos 

norteadores  dos  investimentos.  Implantação  de  Unidades  de  Tratamento  Microbiológico  e 

Fluoretação de Sistemas de Abastecimento de Água, redução de R$ 334.950,00. Justificativa: Demora 

na  contratação  da  empresa  executora,  impactando  na  redução  das  metas  do  projeto. 

Desenvolvimento Sustentável de Territórios Rurais, redução  total de R$ 641.413,10.  Justificativa: O 

projeto foi aprovado em julho, no período pré‐eleitoral, pelo que se adiou a realização do processo 

licitatório para aquisição dos equipamentos. Apoio à Modernização de Centrais de Recebimento de 

Produtos da Agricultura Familiar, redução total de R$ 1.000.000,00. Justificativa: Demora no repasse 

do  recurso  por  parte  do  Ministério  do  Desenvolvimento  Social  e  Combate  à  Fome  (MDS), 

comprometendo  a  execução  financeira  do  projeto.  Abertas  as  discussões  pela  Presidente  Glória 

Bulamarqui,  o  Conselheiro  Marcos  Gomes,  representante  do  Conselho  Estadual  de  Saúde, 

perguntou se os projetos para os quais estavam sendo solicitadas reduções totais iriam acontecer em 

2015. O Conselheiro Esaú Matos Ribeiro, representante da Secretaria do Desenvolvimento Agrário, 
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respondeu que todos os projetos que tiveram recursos reduzidos em 2014 eram de continuidade e 

estariam presentes em 2015. Disse que apesar do Governo trabalhar ações corretivas, por conta do 

Estado  do  Ceará  estar  vivendo  o  terceiro  ano  de  seca,  a  SDA  não  pôde  atender  ao  seu  público 

principal  como  gostaria, mas  em 2015  esperava  iniciar melhor  e  com  chuvas. A Conselheira Vera 

Coelho,  representante  da  Secretaria  de  Saúde,  manifestou  sua  preocupação  em  relação  às 

justificativas mais  freqüentes:  dificuldade  no  processo  licitatório  (aquela  realidade  do  Estado  do 

Ceará teria que ser enfrentada de maneira aprofundada, no sentido de dar suporte para agilizar os 

processos licitatórios) e não cumprimento dos compromissos de liberação de recursos por parte das 

instituições financiadoras e Governo Federal (O Estado teria que verificar o que estava impedindo a 

liberação desses  recursos). A  Presidente Glória Bulamarqui  considerou  coerente  a observação da 

conselheira.  Submeteu  à  votação  os  projetos  da  SDA  (Redução),  os  quais  foram  aprovados  por 

unanimidade. Prosseguiu a Sra. Lara Maria Silva Costa, Gerente do FECOP, com os projetos da SRH 

(Redução):  Instalação  de  Sistemas  Simplificados  de Abastecimento  de Água  com Dessalinizador  e 

Chafariz Eletrônico, redução de R$ 48.468,52. Justificativa: Dos 20 sistemas a serem executados em 

2014, o sistema de Canindé foi implantado com recursos de outras fontes e houve ligeira redução no 

valor unitário previsto em projeto para os demais sistemas. Construção, Ampliação e Reabilitação de 

Barragens – Comunidades do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terras – MST, redução de 

R$5.483.027,92.  Justificativa:  Os  projetos  executivos  de  engenharia  das  barragens  não  foram 

concluídos  no  prazo  inicialmente  previsto.  Otimização  e  Gestão  de  Sistemas  de  Dessalinização  e 

Instalação  ou  Revitalização  de  Pequenos  Sistemas  Simplificados  de  Abastecimento,  redução  de 

R$1.000.000,00.  Justificativa: Grande quantidade de poços selecionados por ocasião da elaboração 

do projeto estavam secos, obstruídos ou com dessalinizadores já implantados e em funcionamento, 

impactando  na  execução  do  projeto.  Construção  de  Sistemas  de  Abastecimento  de  Água  nas 

Comunidades  Situadas  ao  Longo  dos  Trechos  I,  II  e  III  do  Eixão  das  Águas,  redução  total  de 

R$25.000,00.  Justificativa:  Não  recebimento  da  totalidade  das  medições  para  pagamento  dos 

serviços de obras, tendo empenhado no ano só o recurso do governo federal. Construção do Sistema 

Adutor  da  Sede  do Município  de  Alto  Santo,  redução  de  R$  43.193,48.  Justificativa:  A  Secretaria 

verificou que não será mais necessário utilizar todo o valor previsto para 2014. Elaboração de Projeto 

Executivo para Ampliação da Barragem Itapebussu – Município de Maranguape/Ce, redução  total de 

R$  315.000,00.  Justificativa: O  processo  licitatório  encontra‐se  em  fase  de  assinatura  de  contrato 

para  ser  encaminhado  para  publicação,  não  havendo,  entretanto,  tempo  hábil  para  desembolso 

financeiro em 2014. Projeto Executivo da Adutora de Coreaú/Moraújo, Senador Sá e Uruoca, redução 

total  de  R$  370.000,00.  Justificativa:  Embora  já  tenha  sido  assinado  o  contrato  com  a  empresa 

vencedora  do  certame,  não  há  tempo  hábil  no  ano  em  curso  para  análise  e medição  do  serviço 

contratado. Sistema de Abastecimento de Água no Distrito Dom Quintino, no Município de Crato, 

redução total de R$ 888.438,48. Justificativa: Em virtude da necessidade de financiamento de ações 

mais emergenciais, a execução do projeto foi adiada para o exercício subseqüente. Desapropriação, 
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Construção  e  Supervisão  da  Barragem  Frecheirinha  –  Município  Frecheirinha,  redução  total  de 

R$494.707,62. Justificativa: Atraso decorrente de questionamento ao projeto executivo da barragem, 

sustando  temporariamente  a  licitação.  Construção  de  Adutora  para  Abastecimento  da  Sede  do 

Município  Parambu,  redução  de  R$  372.290,00.  Justificativa:  Licitação  fracassada,  a  qual  já  foi 

relançada, mas sem tempo hábil para execução do projeto no ano. A Presidente Glória Bulamarqui 

submeteu à discussão. O Sr. Dário Feitosa (SRH) explicou que toda licitação era concentrada na PGE, 

onde acumulavam muitos processos, e outro agravante era que o valor apresentado pela empresa 

em janeiro não era o mesmo de dezembro. Em relação ao projeto “Otimização e Gestão de Sistemas 

de  Dessalinização  e  Instalação  ou  Revitalização  de  Pequenos  Sistemas  Simplificados  de 

Abastecimento”,  informou  que  a  secretaria  não  tinha  mais  interesse  na  redução  do  valor  de 

R$1.000.000,00, dado que o Governo Federal exigiu um valor maior de contrapartida no ano com 

recursos  do  FECOP,  sendo,  portanto,  retirado  da  pauta.  Em  votação,  foram  aprovados  os  demais 

projetos da SRH (Redução). A Sra. Lara Maria Silva Costa, Gerente do FECOP, prosseguiu, relatando 

os  Projetos  da  STDS  (Redução):  ProJovem  Trabalhador  –  Juventude  Cidadã,  redução  de 

R$500.920,94.  Justificativa: O  contrato  com  a  empresa  responsável  pela  execução  foi  cancelado, 

paralisando algumas de  suas ações. Construção do Abrigo Desembargador Olívio Câmara – ADOC, 

redução  total  de  R$  25.317,85.  Justificativa: A  empresa  contratada  para  a  execução  da  obra  não 

entrou com processo solicitando o reajuste contratual, não sendo necessária a utilização do recurso 

do ano. Construção e Equipamento para o Abrigo de Idosos, redução de R$ 559.919,12. Justificativa: 

O valor global do contrato com a empresa responsável pela obra  foi  inferior ao estimado.  Inclusão 

Social e Produtiva de Famílias Cearenses Cadastradas no CadÚnico, redução total de R$ 560.000,00. 

Justificativa: A Secretaria  suspendeu  temporariamente a execução do projeto enquanto aguarda o 

parecer técnico conclusivo do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) sobre 

os  relatórios  de  prestação  de  contas  enviados.  Reconstruir  ‐  Resgatando  e  Restaurando  Vidas, 

redução  total de R$ 190.000,00.  Justificativa: Não  formalização de convênio com o  Instituto Logos 

devido a pendências dessa entidade na documentação necessária e nos procedimentos de inscrição 

no  Sistema  de  Contratos,  Convênios  e  Congêneres  (SCC)  da  Controladoria  e  Ouvidoria  Geral  do 

Estado  (CGE).  Durante  a  discussão,  a  Conselheira  Marlúcia  Gomes,  representante  do  Conselho 

Estadual de Assistência Social, disse que precisava se aprofundar mais por ser sua primeira reunião, 

mas  ficava  muito  triste  com  tantos  projetos  tendo  valores  reduzidos  quando  o  objetivo  era  a 

valorização  do  ser  humano,  o  combate  à  fome  e  à  miséria  num  Estado  com  todas  aquelas 

vulnerabilidades. A Presidente Glória Bulamarqui   esclareceu que a redução do recurso do projeto 

ProJovem Trabalhador ocorreu, porque o contrato foi suspenso pelo Ministério do Trabalho. Quando 

ao projeto do abrigo, o  recurso está  retornando ao Fundo porque o valor estimado  foi maior e a 

empresa  conseguiu  dar  continuidade  à  obra  com  valor menor.  Quanto  ao  ADOC,  aguardava  da 

empresa a solicitação de reajuste contratual. No Projeto de Inclusão Social e Produtiva, a STDS fez a 

prestação  de  contas  do  ano  anterior  e  o  MDS  não  forneceu  resposta,  impossibilitando  dar 
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continuidade  ao  projeto  diante  daquela  pendência. O  Projeto Reconstruir  foi  aprovado  na  última 

reunião, mas a empresa não conseguiu apresentar documentação completa para firmar o contrato. A 

Conselheira Mônica Araújo Gomes, representante do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do 

Adolescente, perguntou  se a escolha do  Instituto  Logos havia  sido por edital. A Presidente Glória 

Bulamarqui explicou que o projeto surgiu como demanda de Emenda Parlamentar que o Governo 

teve  que  atender,  que  foi  feita  toda  análise  de  proteção  social  básica,  com  visita  da  secretaria  à 

entidade,  verificando  que  a  mesma  tinha  condições  de  executar.  A  partir  dali,  com  aval  da 

Coordenação  de  Proteção,  foi  levada  para  apreciação  do  Conselho.  Não  havendo  mais 

manifestações,  foi  realizada a votação e aprovação dos projetos da STDS  (Redução). Prosseguindo 

seu relato, a Sra. Lara Maria Silva Costa, Gerente do FECOP,   apresentou os projetos da SESPORTE 

(Redução): Viva +, redução de R$ 195.200,00. Justificativa: Mudanças no processo de seleção pública 

das entidades, principalmente em relação às novas regras de transferência de recursos por meio de 

convênios,  bem  como  a  impossibilidade  de  repasse  de  recursos  durante  o  período  eleitoral, 

impactando  na  execução  do  projeto.  Bolsa  Esporte,  redução  de  R$  879.976,00.  Justificativa: Não 

houve a concessão de bolsas no período de março a junho deste ano devido ao término em fevereiro 

do  repasse  para  os  bolsistas  selecionados  em  2013  e  ao  tempo  necessário  para  conclusão  do 

processo  de  seleção  dos  novos  bolsistas  de  2014.  A  Presidente  Glória  Bulamarqui  colocou  em 

apreciação os projetos da SESPORTE (Redução), que foram aprovados por unanimidade. A Sra. Lara 

Maria  Silva  Costa,  Gerente  do  FECOP,  apresentou  o  projeto  do  GABGOV  (Redução):  Programa 

Nacional de  Inclusão de  Jovens – ProJovem Urbano,  redução de R$ 2.019.342,03.  Justificativa: Os 

recursos do FECOP constituem contrapartida ao Governo Federal, o qual não  repassou as parcelas 

referentes aos meses de setembro e dezembro de 2014, não podendo, portanto, serem utilizados no 

corrente  ano  em  sua  totalidade.  Após  submetido  à  discussão  e  votação,  o  projeto  do  GABGOV 

(Redução) foi aprovado por unanimidade. Prosseguindo a reunião, abriu o próximo item da pauta: 4. 
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Relatório de Monitoramento: A Sra. Lara Maria Silva Costa, Gerente do FECOP, fez o registro de que 

o relatório completo das visitas realizadas aos projetos: Modernização e Fortalecimento do Setor da 

Mandiocultura nos Territórios do Extremo Oeste e Metropolitano José de Alencar – SDA (05/11/14), 

Cuidando do Futuro de Crianças e Adolescentes – STDS  (11/11/14),  Implantação e Gerenciamento 

das  Obras  dos  Sistemas  de  Abastecimento  de  Água  do  Programa  Ceará  II  –  KFW  –  CIDADES 

(12/11/14) e Estação Família – STDS (17/11/14), havia sido enviado a todos os conselheiros por ofício 

e  por  email.  Colocou‐se  à  disposição  para  qualquer  esclarecimento.  Informou  que  havia  uma 

comissão  de monitoramento  formada, mas  estava  aberta  à  participação  de  todos. O  Conselheiro 

Nilson  Freitas,  representante  da  Associação  dos  Prefeitos,  parabenizou  a  comissão  pelas  visitas 

realizadas  e  pela  colocação  de  todos  os  dados  no monitoramento.  Considerou  que  o  Conselho 

finalizava  o  ano  muito  bem,  apesar  de  toda  burocracia  que  entravava  os  projetos  no  Estado, 

apontando que a dificuldade era ainda maior em nível de município. A Conselheira Ada Pimentel, 

representante  do  Conselho  Estadual  de  Educação,  falou  da  pertinência  das  observações  do 

399 

400 

401 

402 

403 

404 

405 

406 

407 

408 

409 

410 

411 



conselheiro, porque  sintetizava as dificuldades enfrentadas na elaboração e execução de projetos. 

Entendeu que as reduções não significavam  falta de  importância   ou uma  finalização dos projetos, 

mas  apenas  fechamento  dos  relatórios  2014,  para  em  2015  reiniciar  todos  os  processos.  A 

Conselheira Marlúcia Gomes, representante do Conselho Estadual de Assistência Social, referiu‐se à 

importância das visitas de monitoramento e fez a observação sobre a falta de colaboração por parte 

da maior beneficiada: a comunidade. Disse que o  relatório enviado era um documento histórico e 

rico  de  uma  realidade  que  toda  sociedade  reclama.  Parabenizou  a  todos  os  conselheiros  que 

participaram  das  visitas,  apelando  que,  ao  assumirem  aquele  compromisso,  que  realmente  o 

cumpram. No Item 5. Assuntos Gerais,
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 A Conselheira Malvinier Macedo, representante do Conselho 

de  Segurança Alimentar  e Nutricional,  comunicou  que  assumiu  a  presidência  do  Conselho  no  dia 

14/10/2014  e  era  sua  primeira  reunião  no  CCPIS.  Concordou  com  a  importância  do  relatório  de 

monitoramento,  acrescentando  que  ele  deveria  circular.  Observou  que  diversas  questões  ainda 

perduravam no  semiárido  cearense,  tais  como os  limites de desenvolvimento e qualidade de vida 

determinados  pela  seca.  Reportou‐se  ainda  aos  entraves  causados  pela  lentidão  dos  processos 

licitatórios e ainda, à falta de mão‐de‐obra qualificada, citando como exemplo os programas de ATER 

da SDA, que não encontrou quadro técnico suficiente para  levar à frente aquele projeto. Ressaltou 

que era necessário investir em educação. A Conselheira Noemi Cordeiro, representante da Secretaria 

de Educação, fez um registro do trabalho excepcional realizado pela gerência do FECOP, na pessoa da 

gerente,  Lara  Maria  Silva  Costa  e  sua  equipe.  A  Presidente  Glória  Bulamarqui  agradeceu  a 

colaboração  de  todos,  também  parabenizou  toda  equipe  da  gerência  executiva  do  FECOP  pelo 

trabalho desempenhado ao  longo do ano e pelo apoio a todos os conselheiros, pois era complexo, 

com muita  demanda  e  interferência.  Desejou  boas  festas  e  que  todos  fossem  fortalecidos  para 

superar  todas  as  dificuldades  que  porventura  surgissem.  Concluída  a  pauta,  a  Presidente  Glória 

Bulamarqui  agradeceu  a presença de  todos e deu  a  reunião por encerrada, da qual  foi  lavrada  a 

presente Ata, aprovada por todos e assinada por quem de direito.                                     
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Governo do Estado do Ceará e a Prefeitura Municipal de Sobral, datado
de 20 de setembro de 2011, com extrato publicado no Diário Oficial do
Estado do Ceará datado de 11 de outubro de 2011, autorizar a CESSÃO
da servidora MARIA LUCILENE DE LIMA, Professor, matrícula
nº479958-1-7, pertencente ao quadro de pessoal da Secretaria da
Educação do Estado do Ceará, para prestar serviços na Secretaria de
Educação do Município de Sobral, com ressarcimento para a origem, a
partir de 07 de janeiro de 2014 até 31 de dezembro de 2014.
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DO
CEARÁ, em Fortaleza, 23 de abril de 2014.

Antônio Eduardo Diogo de Siqueira Filho
SECRETÁRIO DO PLANEJAMENTO E GESTÃO

Registre-se e publique-se.

***  ***  ***
PORTARIA Nº303/2014 - O SECRETÁRIO DO PLANEJAMENTO E
GESTÃO DO ESTADO DO CEARÁ no uso de suas atribuições legais e
tendo em vista o que consta do Processo nº0553134/2014-VIPROC,
RESOLVE com fundamento no Decreto nº28.619, de 07 de fevereiro de
2007 e posteriores alterações, em conformidade com o Convênio de
Cooperação Técnica e/ou Administrativa celebrado entre os Órgãos e
Entidades da Administração Pública Estadual Direta, Autárquica e
Fundacional, das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do
Governo do Estado do Ceará, datado de 15 de fevereiro de 2011, com
extrato publicado no Diário Oficial do Estado do Ceará, datado de 22 de
fevereiro de 2011, autorizar a CESSÃO do servidor SEBASTIÃO
CÉSAR RÊGO NETO, Economista, matrícula nº200338-1-9,
pertencente ao quadro de pessoal da Secretaria do Desenvolvimento
Agrário do Estado do Ceará, para prestar serviços na Secretaria da
Saúde do Estado do Ceará, com ônus para a origem, a partir de 11 de
março de 2014 até 31 de dezembro de 2014. SECRETARIA DO
PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza,
23 de abril de 2014.

Antônio Eduardo Diogo de Siqueira Filho
SECRETÁRIO DO PLANEJAMENTO E GESTÃO

Registre-se e publique-se.

***  ***  ***
PORTARIA Nº304/2014 - O SECRETÁRIO DO PLANEJAMENTO E
GESTÃO DO ESTADO DO CEARÁ no uso de suas atribuições legais e
tendo em vista o que consta no processo nº2236594/2014-VIPROC,
RESOLVE com fundamento no Decreto nº28.619, de 07 de fevereiro de
2007, e posteriores alterações em conformidade com o Convênio de
Cooperação Técnica e/ou Administrativa celebrado entre os Órgãos e
Entidades da Administração Pública Estadual Direta, Autárquica e
Fundacional, das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do
Governo do Estado do Ceará, datado de 15 de fevereiro de 2011, com
extrato publicado no Diário Oficial do Estado do Ceará em 22 de fevereiro
de 2011, autorizar a CESSÃO do servidor ELIEL PARANHOS DE
ALMEIDA, Engenheiro Civil, matrícula nº10116, lotado no
Departamento Estadual de Rodovias, para prestar serviços na área de
engenharia, junto a Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social do
Estado do Ceará, com ônus para a origem, a partir da data da publicação
até 31 de dezembro de 2014. SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E
GESTÃO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 23 de abril de 2014.

Antônio Eduardo Diogo de Siqueira Filho
SECRETÁRIO DO PLANEJAMENTO E GESTÃO

Registre-se e publique-se.

***  ***  ***
FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA – FECOP

RELATÓRIO FINANCEIRO EXERCÍCIO DE 2014
PERÍODO: JANEIRO A MARÇO DE 2014

DESCRIÇÃO 1º TRIMESTRE TOTAIS

RECEITA

Arrecadação  91.523.743,36  91.523.743,36

Rendimentos  6.833.302,06  6.833.302,06

TOTAL GLOBAL  98.357.045,42  98.357.045,42

APLICAÇÃO

Secretaria da Infraestrutura - SEINFRA  9.452.234,77  9.452.234,77

Secretaria da Educação – SEDUC  11.648.724,70  11.648.724,70

Secretaria da Saúde – SESA  -  -

Secretaria da Cultura - SECULT  -  -

Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social - STDS  5.690.760,62  5.690.760,62

Secretaria do Desenvolvimento Agrário - S D A  25.677.912,88  25.677.912,88

Secretaria das Cidades - SCIDADES  2.446.921,81  2.446.921,81

Secretaria do Esporte - SESPORTE  637.585,98  637.585,98

Secretaria de Recursos Hídricos – SRH  101.891,98  101.891,98

Gabinete do Governador – GABGOV  -  -

Secretaria do Planejamento e Gestão - SEPLAG  -  -

TOTAL APLICADO  55.656.032,74  55.656.032,74

SALDO  42.701.012,68 42.701.012,68

*Dados preliminares sujeitos a alterações.

NOTAS EXPLICATIVAS
Nota 1 – O relatório é elaborado com base em informações contábeis,
o que pode causar divergências entre o saldo apurado e o saldo
bancário, pois parte da arrecadação do mês, só é transferida para a
conta do FECOP no início do mês seguinte, além disso a aplicação
dos recursos é apurada segundo o regime de competência e a
compensação bancária poderá ocorrer apenas no mês subsequente;
Nota 2 – As anulações de despesas ocorrem dentro do mês e o
processamento das guias de depósitos, podem ocorrer no mês subsequente
causando distorções entre o saldo financeiro e o saldo contábil (Despesas
Orçamentárias);
Nota 3 – Segundo informações da SEFAZ, o saldo final em conta corrente
e conta aplicação no exercício de 2013 totalizou R$261.896.371,92
(duzentos e sessenta e um milhões, oitocentos e noventa e seis mil,
trezentos e setenta e uma reais e noventa e dois centavos).
Fortaleza, 22 de abril de 2014

Lara Costa
GERENTE EXECUTIVA DO FECOP

***  ***  ***
CORRIGENDA

No Diário Oficial nº208, SÉRIE 3 ANO V, de 05 de novembro de 2013,
que publicou a Portaria de cessão das servidoras Francisca Maria Alcântara
de Holanda, Professor Especializado, matrícula nº160366-1-7 e Gláucia
Maria Pinheiro da Silva, Professor Especializado, matrícula nº114027-
1-2, lotadas na Secretaria da Educação do Estado do Ceará, para
exercerem suas atividades funcionais na Secretaria de Educação da
Prefeitura Municipal de Fortaleza, com ressarcimento para origem.
Onde se lê :

NOME VIGÊNCIA

Francisca Maria Alcântara de Holanda 01/01/2013 à 16/09/2013
Gláucia Maria Pinheiro da Silva 01/01/2013 à 05/07/2013

Leia-se :

NOME VIGÊNCIA

Francisca Maria Alcântara de Holanda 16/09/2013 à 31/12/2014
Gláucia Maria Pinheiro da Silva 16/09/2013 à 31/12/2014

SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DO
CEARÁ,em Fortaleza, 16 de abril de 2014.

Antônio Eduardo Diogo de Siqueira Filho
SECRETÁRIO DO PLANEJAMENTO E GESTÃO

Registre-se e publique-se.

***  ***  ***
INSTITUTO DE SAÚDE DOS SERVIDORES

DO ESTADO DO CEARÁ

PORTARIA Nº039/2014 - O DIRETOR ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO DO INSTITUTO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DO
ESTADO DO CEARÁ-ISSEC, no uso de suas atribuições, RESOLVE,
nos termos do Art.1º da Lei nº13.363, de 16 de setembro de 2003,
regulamentado pelo Decreto nº27.471, de 17 de junho de 2004, com
nova redação dada ao inciso II, do art.1º e art.2º, pelo Decreto nº31.082,
de 21 de dezembro de 2012, D.O. de 21 de dezembro de 2012,
CONCEDER AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO aos SERVIDORES
relacionados no Anexo Único desta Portaria, durante o mês de
FEVEREIRO DE 2014. INSTITUTO DE SAÚDE DOS SERVIDORES
DO ESTADO DO CEARÁ-ISSEC, em Fortaleza, 14 de abril de 2014.

José Olavo Peixoto Filho
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Registre-se e publique-se.

APLICAÇÃO
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ANDRADE FONTENELE, matrícula nº400324-1-X, que exerce a função
de CIRURGIÃO DENTISTA, lotada nesta Secretaria, com exercício
funcional no Centro Odontologico Tipo II - CEO/RODOLFO TEÓFILO,
para participar do curso de Especialização em Endodontia, para fins de
regularização funcional, ministrado no Centro de Educação Continuada
Prof. Perboyre Castelo da Academia Cearense de Odontologia em
convênio com a Universidade Estado do Ceará de Fortaleza, sem prejuizo
de seus vencimentos e demais vantagens, ficando a servidora obrigada a
remeter ao Núcleo de Cadastro, Pagamento e Benefícios da Coordenadoria
de Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde - SESA, os relatórios
semestrais das atividades executadas, bem como de apresentar o relatório
geral por ocasião do término do afastamento do qual constará:
Monografia. COORDENADORIA DE GESTÃO DO TRABALHO E
DA EDUCAÇÃO EM SAÚDE, em Fortaleza, 30 de junho de 2014.

José Maria Ximenes Guimarães
COORDENADOR/CGTES

***  ***  ***
PORTARIA Nº584/2014- GAB  - O(A) SECRETÁRIO(A) DA
EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições
legais e tendo em vista o que consta do processo nº47925819/SPU, com
fundamento no artigo 110, inciso I, alínea “a”, §1º (Redação dada pela
Lei nº13.578 de 21/1/2005 - D.O. de 25/1/2005) da Lei nº9.826, de 14
de maio de 1974, combinado com o §1º dos artigos 1º, 5º e 6º do Decreto
nº25.851, de 12 de abril de 2000, e artigos 1º e 2º do Decreto nº28.871,
de 10 de Setembro de 2007, RESOLVE AUTORIZAR O AFASTAMENTO
do(a) servidor(a) PEDRO HENRIQUE BALDUINO DE QUEIROZ,
que ocupa o cargo de Professor Mestre I, integrante do Grupo Ocupacional
do Magistério, referência 13, matrícula(s) nº47925819, lotado(a) no(a)
TELINA MATOS PIRES EEFM, no município de AQUIRAZ/CE, da
Secretaria da Educação, para participar do curso DOUTORADO EM
GEOGRAFIA, ministrado pela UNIVERSIDADE ESTADUAL DO
CEARÁ - UECE, por1 (um) ano a partir de 04/04/2014 a 03/04/2014,
sem ônus para o Estado, tendo em vista as despesas efetuadas pelo(a)
servidor(a), para esse fim, não correrem por conta da dotação
orçamentária do Poder Público Estadual, porém sem prejuízo de seus
vencimentos e das vantagens fixas de caráter pessoal, ficando o(a)
mencionado(a) servidor(a) obrigado a assinar termo de compromisso e
responsabilidade e remeter à Coordenadoria de Gestão de Pessoas da
Secretaria da Educação, os relatórios semestrais das atividades executadas,
bem como de apresentar o relatório geral por ocasião do término do
afastamento do que constará: Monografia, Dissertação ou Tese,
devidamente aprovados. A não apresentação dos relatórios semestrais
implicará na imediata suspensão da portaria autorizadora. SECRETARIA
DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 28 de maio
de 2014.

Maurício Holanda Maia
SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO

***  ***  ***
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº12/2014

PROCESSO NÚMERO 7303106/2013
ÓRGÃO GESTOR: Secretaria do Planejamento e Gestão. OBJETO:
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de pneus
para veículos de pequeno porte, para atender as necessidades dos órgãos
e entidades participantes do Sistema de Registro de Preços do Estado do
Ceará. JUSTIFICATIVA: atender a demanda dos órgãos e entidades do
Governo do Estado do Ceará que manifestaram interesse em contratar
os itens da referida Ata. VIGÊNCIA: A Ata de Registro de Preços terá
validade de 01 (um) ano, contados a partir da data da assinatura. DATA
DA ASSINATURA: 11/07/214. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Pregão
eletrônico nº20130032, o art.15 da Lei Federal nº8.666/93; Lei nº10.520,
de 17 de julho de 2002; Decreto nº5.450, de 31 de maio de 2005;
Decreto nº28.087 e o Decreto nº28.089, de 10 de janeiro de 2006, e as

demais normas legais aplicáveis. EMPRESAS DETENTORAS DE
PREÇOS REGISTRADOS: ZAPP COMÉRCIO DE INFORMÁTICA E
SERVIÇOS LTDA (CNPJ: 18.868.944/0001-40) com o valor unitário
de R$192,99 para o item 01; COMPNEUS COMÉRCIO E
IMPORTAÇÃO DE PNEUS LTDA (CNPJ: 05.029.644/0001-26) com
o valor unitário de R$207,02 para o item 02, R$221,62 para o item 03,
R$175,67 para o item 04, R$189,72 para o item 06, R$193,51 para o
item 08, R$300,54 para o item 13, R$454,05 para o item 14 e R$221,62
para o item 19; GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA (CNPJ:
07.270.366/0001-20) com o valor unitário de R$304,45 para o item
05, R$354,83 para o item 09 e R$382,64 para o item 15; GC PNEUS E
ACESSÓRIOS LTDA (CNPJ: 12.353.215/0001-75) com o valor unitário
de R$193,51 para o item 07 e R$425,94 para o item 16; HC PEÇAS S/
A (CNPJ: 38.046.843/0001-00) com o valor unitário de R$131,00 para
o item 10 e R$124,00 para o item 12; JN VIANA FILHO LTDA (CNPJ:
10.905.759/0001-77) com o valor unitário de R$185,83 para o Item
11 e R$286,48 para o item 18; e CANTU COMÉRCIO DE
PNEUMÁTICOS LTDA (CNPJ: 08.888.040/0009-80) com o valor
unitário de R$174,00 para o item 17; RATIFICAÇÃO: Marcos Antônio
Brasil, Secretário Executivo da Secretaria do Planejamento e Gestão;
Maria Zulene Pereira Lima, Proprietária da empresa Zapp Comércio de
Informática e Serviços Ltda.; Olinto Gominho Antunes Correia, Sócio-
administrador da empresa Compneus Comércio e Importação de Pneus
Ltda.; Luiz Matias de Lima Neto, Comerciário representante da empresa
Gerardo Bastos Pneus e Peças Ltda.; José George de Albuquerque Júnior,
Comerciante representante da empresa GC Pneus e Acessórios Ltda.;
Diana Ilza de Araújo Sousa, Assistente Comercial representante da
empresa HC Peças S/A; Ismael Braz Vieira, Empresário representante
da empresa J.N. Viana Filho Ltda.; e Carine Maria Simões, Coordenadora
de Faturamento representante da empresa Cantu Comércio de
Pneumáticos Ltda. SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO,
11 de julho de 2014.

Soraya Quixadá Bezerra
GESTORA GERAL DE REGISTRO DE PREÇOS

***  ***  ***
EXTRATO DE CONTRATO

Nº DO DOCUMENTO 033/2014
CONTRATANTE: SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
– SEPLAG CONTRATADA: ATITUDE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO
DE OBRA LTDA - ME. OBJETO: Contratação de empresa na
prestação de serviços de mão-de-obra terceirizada, cujos
empregados sejam regidos pela CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS
TRABALHISTAS (CLT), para atender as necessidades da área
Administrativa na SEPLAG. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: No edital
do Pregão Presencial nº20140010/SEPLAG/COAFI, e seus anexos, os
preceitos do direito público, e a Lei Federal nº8.666/1993, com suas
alterações FORO: Fortaleza/CE. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contados
a partir de 02 de julho de 2014. VALOR GLOBAL: R$3.798.717,72
(três milhões, setecentos e noventa e oito mil, setecentos e dezessete
reais e setenta e dois centavos) pagos em até 5 (cinco) dias úteis do mês
subsequente a realização dos serviços, devidamente atestado pela área
competente, mediante a apresentação de nota fiscal/fatura de serviço e
recibo correspondente, através de depósito bancário em conta a ser
fornecida pela própria contratada, exclusivamente no Banco Brasileiro
de Descontos S/A – BRADESCO DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
46100002.04.122.500.29055.01.33903700.00.0.20. DATA DA
ASSINATURA: 02 de julho de 2014 SIGNATÁRIOS: Marcos Antônio
Brasil - Secretário Executivo da SEPLAG e Paulo Aragão de Almeida
Filho - Representante Legal da CONTRATADA.

Eduardo Sérgio Carlos Castelo
COORDENADOR DA ASSESSORIA JURÍDICA

***  ***  ***

FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA – FECOP
RELATÓRIO FINANCEIRO EXERCÍCIO DE 2014

PERÍODO: JANEIRO A JUNHO DE 2014

DESCRIÇÃO 1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE TOTAIS

RECEITA
Arrecadação  91.524.792,39  90.078.258,12  181.603.050,51
Rendimentos  6.833.302,06  6.917.063,35  13.750.365,41

TOTAL GLOBAL  98.358.094,45 96.995.321,47 195.353.415,92

APLICAÇÃO
Secretaria da Infraestrutura - SEINFRA  9.452.234,77  10.114.923,59  19.567.158,36
Secretaria da Educação – SEDUC  11.648.724,70 48.807.879,73  60.456.604,43
Secretaria da Saúde – SESA  - 3.252.213,11  3.252.213,11
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Secretaria da Cultura - SECULT  - 83.780,00  83.780,00
Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social - STDS  5.690.760,62 20.953.186,62  26.643.947,24
Secretaria do Desenvolvimento Agrário - S D A  25.677.912,88 41.785.728,83  67.463.641,71
Secretaria das Cidades – CIDADES  2.446.921,81 10.517.306,62  12.964.228,43
Secretaria do Esporte - SESPORTE  637.585,98 149.209,47  786.795,45
Secretaria de Recursos Hídricos – SRH  101.891,98 419.009,24  520.901,22
Gabinete do Governador – GABGOV  - 3.781.549,93  3.781.549,93
Secretaria do Planejamento e Gestão - SEPLAG  -  -  -

TOTAL APLICADO  55.656.032,74 139.864.787,14 195.520.819,88

SALDO  42.702.061,71 -42.869.465,67 -167.403,96

*Dados preliminares sujeitos a alterações.
NOTAS EXPLICATIVAS
Nota 1 – O relatório é elaborado com base em informações contábeis, o que pode causar divergências entre o saldo apurado e o saldo bancário, pois
parte da arrecadação do mês, só é transferida para a conta do FECOP no início do mês seguinte, além disso a aplicação dos recursos é apurada segundo
o regime de competência e a compensação bancária poderá ocorrer apenas no mês subsequente;
Nota 2 – As anulações de despesas ocorrem dentro do mês e o processamento das guias de depósitos, podem ocorrer no mês subsequente causando
distorções entre o saldo financeiro e o saldo contábil (Despesas Orçamentárias);
Nota 3 – Segundo informações da SEFAZ, o saldo final em conta corrente e conta aplicação no exercício de 2013 totalizou R$261.896.371,92
(duzentos e sessenta e um milhões, oitocentos e noventa e seis mil, trezentos e setenta e uma reais e noventa e dois centavos).
Fortaleza, 14 de julho de 2014.

Lara Costa
GERENTE EXECUTIVA DO FECOP

***  ***  ***

DESCRIÇÃO 1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE TOTAIS

INSTITUTO DE SAÚDE DOS SERVIDORES
DO ESTADO DO CEARÁ

PORTARIA Nº071/2014 - A SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO
DE SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DO CEARÁ, no uso da
atribuição que lhe confere o art.78 combinado com o art.120 da Lei
nº9.809, de 18 de dezembro de 1973, RESOLVE AUTORIZAR, nos
termos do inciso I do art.123, da citada Lei, a entrega mediante
SUPRIMENTO DE FUNDOS, ao servidor PAULO AUGUSTO
FERREIRA LEAL, que exerce a função de Assistente de Administração
Grupo Ocupacional Atividades de Apoio Administrativo e Operacional,
ADO referência 40, matrícula nº003790.1.8, lotado nesta Autarquia, a
importância de R$500,00 (quinhentos reais), à conta da Dotação
classificada na Nota de Empenho nº6896. A aplicação dos recursos a que
se refere esta autorização não poderá ultrapassar a 45 (quarenta e cinco)
dias, a partir do seu recebimento, devendo a despesa ser comprovada 15
(quinze) dias após concluído o prazo da aplicação. INSTITUTO DE
SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DO CEARÁ - ISSEC, em
Fortaleza, 20 de junho de 2014.

Lúcia Rocha Lima Montenegro
SUPERINTENDENTE

Registre-se e publique-se.

***  ***  ***
PORTARIA Nº072/2014 - A SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO
DE SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DO CEARÁ, no uso da
atribuição que lhe confere o art.78 combinado com o art.120 da Lei
nº9.809, de 18 de dezembro de 1973, RESOLVE AUTORIZAR, nos
termos do inciso I do art.123, da citada Lei, a entrega mediante
SUPRIMENTO DE FUNDOS, ao servidor PAULO AUGUSTO
FERREIRA LEAL, que exerce a função de Assistente de Administração
Grupo Ocupacional Atividades de Apoio Administrativo e Operacional,
ADO referência 40, matrícula nº003790.1.8, lotado nesta Autarquia, a
importância de R$1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), à conta da
Dotação classificada na Nota de Empenho nº6895. A aplicação dos
recursos a que se refere esta autorização não poderá ultrapassar a 45
(quarenta e cinco) dias, a partir do seu recebimento, devendo a despesa
ser comprovada 15 (quinze) dias após concluído o prazo da aplicação.
INSTITUTO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DO CEARÁ
- ISSEC, em Fortaleza, 20 de junho de 2014.

Lúcia Rocha Lima Montenegro
SUPERINTENDENTE

Registre-se e publique-se.

***  ***  ***
EXTRATO DE CONTRATO

Nº DO DOCUMENTO 008/2014/ISSEC
CONTRATANTE: INSTITUTO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DO
ESTADO DO CEARÁ-ISSEC, Rua Senador Pompeu, nº685/Centro/
Fortaleza/CE - CNPJ/MF: 07.271.141/0001-98 CONTRATADA:
EMPRESA JORNALÍSTICA O POVO S/A, Av. Aguanambi, nº282/

Bairro Joaquim Távora/Fortaleza/CE - CNPJ/MF: 07.222.565/0001-62.
OBJETO: O Contrato tem por objetivo 01 (uma) Assinatura Anual
do jornal ‘O POVO‘ destinado ao Gabinete da Superintendência do
Contratante. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato
celebrado entre as partes acima qualificadas tem respaldo no Termo de
Inexigibilidade de Licitação Nº003/2014/ISSEC, publicado no DOE de 23/
05/2014, elaborado com fundamento no art.25, inciso I, da Lei Nº8.666/
93, com alterações posteriores, e as suas disposições estão expressamente
vinculadas ao Processo Administrativo Nº2014212240-8 e à Proposta da
Contratada, os quais passam a fazer parte integrante deste Termo
independente de transcrição FORO: Fortaleza/CE. VIGÊNCIA: 12 (doze)
meses, contados a partir da data de sua publicação no Diário Oficial do
Estado. VALOR GLOBAL: R$550,80 (quinhentos e cinquenta reais e
oitenta centavos) pagos em em conformidade com o estabelecido nas
Cláusulas Quarta e Quinta do Contrato DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
46200001.04.122.500.28501.2200000.33903900.00.0.20. DATA DA
ASSINATURA: Fortaleza/CE, 02 de julho de 2014 SIGNATÁRIOS:
INSTITUTO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DO CEARÁ-
ISSEC/Lúcia Rocha Lima Montenegro/Superintendente do ISSEC/
Contratante e EMPRESA JORNALÍSTICA O POVO S/A, neste Ato
representada por seu Diretor Administrativo Financeiro, André Avelino
de Azevedo/Contratada.

Marco Aurélio Montenegro Gonçalves
PROCURADOR JURÍDICO

Lúcia Rocha Lima Montenegro
SUPERINTENDENTE

***  ***  ***

SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS

COMPANHIA DA GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS
DO ESTADO DO CEARÁ

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nº DO DOCUMENTO 020/2014/COGERH

PROCESSO Nº3039628/2014/COGERH - COMPANHIA DE GESTÃO
DE RECURSOS HÍDRICOS – COGERH; CNPJ: 74.075.938/0001-07;
Insc. Est. 06.982.851-2; RUA ADUALDO BATISTA, Nº1550; BAIRRO:
PARQUE IRACEMA; CEP.: 60.824-140 e FORTALEZA-CE. OBJETO:
Contratação de empresa para realização de levantamento
ecobatimétrico digital dos açudes Caxitoré, Gameleira, General
Sampaio, Mundaú, Quandú, Tejuçuoca, Iracema e São Joaquim localizados
do Curu e Litoral a partir do método de georreferenciamento.
JUSTIFICATIVA: Quadro emergencial de estiagem ora enfrentado pelo
Estado do Ceará, bem como da consequente necessidade de conhecer
com precisão o volume armazenado a cada nível de água, a fim de
realizar uma efetiva gestão dos reservatórios. VALOR GLOBAL:
R$120.663,75 (cento e vinte mil seiscentos e sessenta e três reais e
setenta e cinco centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fonte 70 –
Recursos Próprios da COGERH. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
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FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA – FECOP
RELATÓRIO FINANCEIRO EXERCÍCIO DE 2014

PERÍODO: JANEIRO A SETEMBRO DE 2014

DESCRIÇÃO 1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE TOTAIS

RECEITA
Arrecadação 91.524.792,39 90.078.258,12 100.575.788,27 282.178.838,78
Rendimentos 6.833.302,06 6.917.063,35 4.480.242,16 18.230.607,57

TOTAL GLOBAL 98.358.094,45 96.995.321,47 105.056.030,43 300.409.446,35

APLICAÇÃO -

Secretaria da Infraestrutura - SEINFRA 9.452.234,77 10.114.923,59 1.153.798,06 20.720.956,42
Secretaria da Educação – SEDUC 11.648.724,70 48.807.879,73 21.320.386,91 81.776.991,34
Secretaria da Saúde – SESA - 3.252.213,11 11.006.255,28 14.258.468,39
Secretaria da Cultura - SECULT - 83.780,00 35.861,20 119.641,20
Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social - STDS 5.690.760,62 20.953.186,62 19.619.637,53 46.263.584,77
Secretaria do Desenvolvimento Agrário - S D A 25.677.912,88 41.785.728,83 23.519.836,02 90.983.477,73
Secretaria das Cidades – CIDADES 2.446.921,81 10.517.306,62 11.002.177,74 23.966.406,17
Secretaria do Esporte - SESPORTE 637.585,98 149.209,47 783.513,63 1.570.309,08
Secretaria de Recursos Hídricos – SRH 101.891,98 419.009,24 1.547.448,57 2.068.349,79
Gabinete do Governador – GABGOV - 3.781.549,93 2.276.476,07 6.058.026,00
Secretaria do Planejamento e Gestão - SEPLAG - - - -

TOTAL APLICADO 55.656.032,74 139.864.787,14 92.265.391,01 287.786.210,89

SALDO 42.702.061,71 -42.869.465,67 12.790.639,42 12.623.235,46

*Dados preliminares sujeitos a alterações.
NOTAS EXPLICATIVAS
Nota 1 – O relatório é elaborado com base em informações contábeis, o
que pode causar divergências entre o saldo apurado e o saldo bancário,
pois parte da arrecadação do mês, só é transferida para a conta do
FECOP no início do mês seguinte, além disso a aplicação dos recursos é
apurada segundo o regime de competência e a compensação bancária
poderá ocorrer apenas no mês subsequente;
Nota 2 – As anulações de despesas ocorrem dentro do mês e o
processamento das guias de depósitos, podem ocorrer no mês subsequente
causando distorções entre o saldo financeiro e o saldo contábil (Despesas
Orçamentárias);
Nota 3 – Segundo informações da SEFAZ, o saldo final em conta corrente
e conta aplicação no exercício de 2013 totalizou R$261.896.371,92
(duzentos e sessenta e um milhões, oitocentos e noventa e seis mil,
trezentos e setenta e uma reais e noventa e dois centavos).
Fortaleza, 21 de outubro de 2014.

Lara Costa
GERENTE EXECUTIVA DO FECOP

***  ***  ***

INSTITUTO DE SAÚDE DOS SERVIDORES
DO ESTADO DO CEARÁ

PORTARIA Nº0101/2014 - A SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO
DE SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de
suas atribuições legais e tendo em vista o que consta no processo
nº031257100, RESOLVE TORNAR SEM EFEITO a Portaria nº198/
2002, datada de 25/06/2002 e publicada no Diário Oficial do Estado em
23/12/2002, e a Portaria nº0311/2011, datada de 22/09/2011 e publicada
no Diário Oficial do Estado em 13/01/2012, que concedeu aposentadoria
à RAIMUNDO XAVIER DE ARAUJO, matrícula nº00077313.
INSTITUTO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DO
CEARÁ, em Fortaleza, 02 de setembro de 2014.

Lúcia Rocha Lima Montenegro
SUPERINTENDENTE

***  ***  ***
PORTARIA Nº0102/2014 - A SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO
DE SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de
suas atribuições legais e tendo em vista o que consta do processo
nº031257100, RESOLVE CONCEDER, nos termos do art.168, inciso
III, alínea “c” da Constituição Estadual, combinado com os arts.156,
§1º, inciso V e 157, da Lei Estadual nº9.826, de 14 de maio de 1974, ao
servidor, RAIMUNDO XAVIER DE ARAUJO, CPF 00198749368,
que exerce a função de MEDICO, classe III, nível/referência 17, Grupo
Ocupacional de Serviços Especializados de Saúde - SES, carga horária de

20 horas semanais, matrícula nº00077313, lotado no Instituto de Saúde
dos Servidores do Estado do Ceará, APOSENTADORIA POR TEMPO
DE SERVIÇO “PostMortem”, COM PROVENTOS PROPORCIONAIS
a 90,00%, a partir de 27/01/1998, tendo como base de cálculo as verbas
abaixo discriminadas:
Descrição Valor R$
Vencimento - 90% - Lei nº12.473/1995 ..................................... 684,58
Progressão Horizontal - 30% - Art.43 da
Lei nº9.826/1974 ............................................................................ 228,19
Gratificação de Risco de Vida - 20% -
Decreto nº22.077A/1992 .............................................................. 136,92
Total .............................................................................................. 1.049,69
INSTITUTO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DO
CEARÁ, em Fortaleza, 02 de setembro de 2014.

Lúcia Rocha Lima Montenegro
SUPERINTENDENTE

***  ***  ***
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Nº DO DOCUMENTO 008/2014/ISSEC
PROCESSO Nº6508386/2014/VIPROC INSTITUTO DE SAÚDE DOS
SERVIDORES DO ESTADO DO CEARÁ-ISSEC. OBJETO: O presente
Ato de Inexigibilidade tem como objeto a contratação do INSTITUTO
PUBLIX PARA O DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA,
inscrito no CNPJ 04.907.402/0001-25, com endereço SIG Quadra 1 -
Centro Empresarial Parque Brasília - Sala 130, Brasília/DF, CEP- 70610-
410, objetivando a inscrição das servidoras Katerine Brito Jucá e
Francisca Luzitelma Santos Caracas, no curso GERENCIAMENTO DE
PROJETOS PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, a realizar-se nos dias
29 e 30 de outubro de 2014, em Brasília/DF. JUSTIFICATIVA: Justifica-se a
presente Inexigibilidade tendo em vista o conteúdo programático do objeto
contribuir para a excelência dos serviços prestados pelo ISSEC; o seu objeto
satisfazer os interesses da Administração e a impossibilidade de se estabelecer
competição entre empresas do ramo para aquisição, por se tratar de um
evento específico, caracterizando a sua singularidade.VALOR: R$4.740,00
(quatro mil setecentos e quarenta reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
4 6 2 0 0 0 0 1 . 0 4 . 1 2 2 . 5 0 0 . 2 8 6 3 9 . 2 2 0 0 0 0 0 . 3 3 9 0 3 9 0 0 . 7 0 . 1 . 4 0 .
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Contratação através de Inexigibilidade de
Licitação, com respaldo no art.25, inciso II, combinado com o art.13,
inciso VI da Lei Nº8.666/93 e alterações posteriores, tendo em vista
estar caracterizada a inviabilidade de competição. CONTRATADA:
INSTITUTO PUBLIX PARA O DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO
PÚBLICA. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE: Considerando o
parecer da Procuradoria Jurídica deste ISSEC, referente ao Processo
Nº6508386/2014, aprovo a contratação com o INSTITUTO PUBLIX
PARA O DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA, através da
Inexigibilidade de Licitação Nº008/2014/ISSEC. Fortaleza/CE, 16 de
outubro de 2014/Lúcia Rocha Lima Montenegro/Superintendente do
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Gratificação por Tempo de Serviço 25% -
Lei nº9.826/74 ................................................................................ 424,48
Total .............................................................................................. 2.122,41
TORNANDO SEM EFEITO o Ato datado de 28/12/2010 e publicado
no Diário Oficial do Estado em 22/02/2011, que concedeu aposentadoria
à MARIA EDNOLIA FURTADO PINTO, matrícula nº00432717.
SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA, em Fortaleza, 12 de
dezembro de 2014.

Mariana Lobo Botelho Albuquerque
SECRETÁRIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA

***  ***  ***

SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
O(A) SECRETÁRIO(A) DO PLANEJAMENTO E GESTÃO DO
ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista
o que consta do Processo nº03310455-7/SPU, RESOLVE CONCEDER,
nos termos do art.40, §1º, inciso I, §§3º e 8º da Constituição Federal,
com redação dada pela Emenda Constitucional nº20, de 15 de dezembro
de 1998, combinado com o art.156, §1º, inciso IV, da Lei nº9.826, de 14
de maio de 1974, à servidora LUIZA MACEDO LIMA, CPF
nº033.848.883-91, que exerce a função de ADMINISTRADOR, nível/
referência ANS 5, carga horária de 30 horas semanais, matrícula
nº088342-1-0, lotado(a) no(a) Secretaria do Planejamento e
Coordenação, ora Secretaria do Planejamento e Gestão,
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, COM PROVENTOS
PROPORCIONAIS a 80%, a partir de 1º de setembro de 2003, conforme
laudo médico nº2003/017443, da Perícia Médica Oficial do Estado,
tendo como base de cálculo as verbas abaixo discriminadas:
Descrição Valor R$
Vencimento 30 horas (80%) -
Lei nº13.333/03 .............................................................................. 462,00
Progressão Horizontal de 15% -
art.43 da Lei nº9.826/74 .................................................................. 86,63
Total ................................................................................................. 548,63
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO, em Fortaleza, 16
de dezembro de 2014.

Antônio Eduardo Diogo de Siqueira Filho
SECRETÁRIO DO PLANEJAMENTO E GESTÃO

***  ***  ***
O SECRETÁRIO DO PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO
DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que
consta do processo nº033103844, RESOLVE CONCEDER, nos termos
do art.40, §1º, inciso III, alínea “a”, §§2º, 3º e 8º, da Constituição
Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional Federal nº20, de
15 dezembro de 1998, a servidora, RITA RAMOS MESQUITA DA
SILVA, CPF 11117737349, que exerce a função de CONTINUO, nível/
referência 15, Grupo Ocupacional de Atividades de Apoio Administrativo
e Operacional - ADO, carga horária de 40 horas semanais, matrícula
nº60010714, lotada na Secretaria do Planejamento e Gestão,
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, COM
PROVENTOS INTEGRAIS, a partir de 27/11/2003, tendo como base
de cálculo as verbas abaixo discriminadas:

Descrição Valor R$
Vencimento (Lei nº13.333/03) ..................................................... 377,99
Gratificação de Tempo de Serviço de 15%
(§1º do art.43 da Lei nº9.826/74) ................................................... 56,70
Total ................................................................................................. 434,69
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO, em Fortaleza, 03
de dezembro de 2012.

Antônio Eduardo Diogo de Siqueira Filho
SECRETÁRIO DO PLANEJAMENTO E GESTÃO

***  ***  ***
O SECRETÁRIO DO PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO
DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que
consta do processo nº990034950, RESOLVE CONCEDER, nos termos
do art.40, §1º, inciso III, alínea “a”, §§2º, 3º e 8º, da Constituição
Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional Federal nº20, de
15 dezembro de 1998, a servidora, MARIA SYDENIA COELHO
SAMPAIO, CPF 17192900320, que exerce a função de ANALISTA
DE TREINAMENTO, classe V, nível/referência 30, Grupo Ocupacional
de Atividades de Nível Superior - ANS, carga horária de 40 horas semanais,
matrícula nº10377714, lotada na Secretaria do Planejamento e Gestão,
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, COM
PROVENTOS INTEGRAIS, a partir de 07/07/1999, tendo como base
de cálculo as verbas abaixo discriminadas:
Descrição Valor R$
Vencimento (Lei nº12.840/1998) .............................................. 2.103,42
Progressão Horizontal de 20% (§1º do
Art.43 da Lei nº9.826/74) ............................................................. 420,68
Vantagem Pessoal (Lei nº11.171/86) ........................................... 445,02
Total .............................................................................................. 2.969,12
TORNANDO SEM EFEITO o Ato datado de 24/10/2000 e publicado
no Diário Oficial  do Estado em 31/10/2000, que concedeu
aposentadoria à MARIA SYDENIA COELHO SAMPAIO, matrícula
nº10377714. SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO,
em Fortaleza, 15 de dezembro de 2014.

Antônio Eduardo Diogo de Siqueira Filho
SECRETÁRIO DO PLANEJAMENTO E GESTÃO

***  ***  ***
O(A) SECRETÁRIO(A) DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ,
no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta do
Processo de nº03310455-7/SPU e da Lei nº12.780/97, RESOLVE
TORNAR SEM EFEITO o ato datado de 21/05/2010, publicado no
Diário Oficial de 09/06/2010, que concedeu a LUIZA MACEDO
LIMA TRINDADE, matrícula nº088342-1-0 aposentadoria com
proventos mensais de R$548,63 (quinhentos e quarenta e oito reais
e sessenta e três centavos). SECRETARIA DO PLANEJAMENTO
E GESTÃO, em Fortaleza, 16 de dezembro de 2014.

Antônio Eduardo Diogo de Siqueira Filho
SECRETÁRIO DO PLANEJAMENTO E GESTÃO

***  ***  ***

FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA – FECOP
RELATÓRIO FINANCEIRO EXERCÍCIO DE 2014

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014

DESCRIÇÃO 1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 4º TRIMESTRE TOTAIS

RECEITA
Arrecadação  91.524.792,39  90.552.649,04  100.575.788,27  104.943.195,44  387.596.425,14
Rendimentos  6.833.302,06  6.917.063,35  6.725.428,40  6.851.464,07  27.327.257,88

TOTAL GLOBAL  98.358.094,45 97.469.712,39 107.301.216,67 111.794.659,51  414.923.683,02

APLICAÇÃO
Secretaria da Infraestrutura - SEINFRA  9.452.234,77  10.114.923,59  1.153.798,06  6.127.718,16  26.848.674,58
Secretaria da Educação – SEDUC  11.623.724,70 48.807.879,73 21.320.386,91 50.729.361,31  132.481.352,65
Secretaria da Saúde – SESA  - 3.252.213,11 11.006.255,28 4.904.167,56  19.162.635,95
Secretaria da Cultura - SECULT  - 83.780,00 35.861,20 658.316,90  777.958,10
Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social - STDS  5.690.760,62 20.953.186,62 19.619.637,53 26.922.358,32  73.185.943,09
Secretaria do Desenvolvimento Agrário - SDA  25.677.912,88 41.785.728,83 23.519.836,02 36.113.615,47  127.097.093,20
Secretaria das Cidades – CIDADES  2.446.921,81 10.516.906,62 11.002.177,74 20.151.883,37  44.117.889,54
Secretaria do Esporte - SESPORTE  637.585,98 149.209,47 783.513,63 1.185.662,98  2.755.972,06
Secretaria da Fazenda - SEFAZ **  -  -  - 112.546.447,45  112.546.447,45
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Secretaria de Recursos Hídricos – SRH  101.891,98 419.009,24 1.547.448,57 1.255.546,72  3.323.896,51
Gabinete do Governador – GABGOV  - 3.781.549,93 2.276.476,07  -  6.058.026,00
Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior - SECITECE  -  -  -  34.700,00  34.700,00

TOTAL APLICADO  55.631.032,74 139.864.387,14 92.265.391,01 260.629.778,24 548.390.589,13

SALDO  42.727.061,71 -42.394.674,75 15.035.825,66 -148.835.118,73 -133.466.906,11

* Dados preliminares sujeitos a alterações.
** Ressarcimento aos cofres públicos, nos termos art.2º do Decreto nº31.656, de 29 de dezembro de 2014.
NOTAS EXPLICATIVAS
Nota 1 – O relatório é elaborado com base em informações contábeis, o que pode causar divergências entre o saldo apurado e o saldo bancário, pois
parte da arrecadação do mês só é transferida para a conta do FECOP no início do mês seguinte. Além disso, a aplicação dos recursos é apurada
segundo o regime de competência, e a compensação bancária poderá ocorrer apenas no mês subsequente;
Nota 2 – As anulações de despesas ocorrem dentro do mês e o processamento das guias de depósitos podem ocorrer no mês subsequente, causando
distorções entre o saldo financeiro e o saldo contábil (Despesas Orçamentárias);
Nota 3 – Segundo informações da SEFAZ, o saldo final em conta corrente e conta aplicação no exercício de 2014 totalizou R$115.521.526,20
(cento e quinze milhões, quinhentos e vinte e um mil, quinhentos e vinte e seis reais e vinte centavos).
Fortaleza, 14 de janeiro de 2015.

Lara Costa
GERENTE EXECUTIVA DO FECOP

***  ***  ***

DESCRIÇÃO 1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 4º TRIMESTRE TOTAIS

INSTITUTO DE SAÚDE DOS SERVIDORES
DO ESTADO DO CEARÁ

PORTARIA Nº0162/2014 - A SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO
DE SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de
suas atribuições legais e tendo em vista o que consta do processo
nº090120400, RESOLVE CONCEDER, nos termos do art.3º da Emenda
Constitucional Federal nº47, de 05 de julho de 2005, a servidora, MARIA
NEUMA DOROTEU MELO, CPF 09226311315, que exerce a função
de AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO, nível/referência 26, Grupo
Ocupacional de Atividades de Apoio Administrativo e Operacional -
ADO, carga horária de 40 horas semanais, matrícula nº0011121X, lotada
no Instituto de Saúde dos Servidores do Estado do Ceará,
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, COM
PROVENTOS INTEGRAIS, a partir de 08/06/2009, tendo como base
de cálculo as verbas abaixo discriminadas:
Descrição Valor R$
Vencimento - Lei nº14.180/2008 ................................................. 838,24
Progressão Horizontal - 15% - Art.43
da Lei nº9.826/1974 ....................................................................... 125,74
Vantagem Pessoal por Decisão Judicial –
Processo Judicial nº01365/1987-005-07-00-5
da 5ª Vara do Trabalho de Fortaleza ............................................ 138,22
Total .............................................................................................. 1.102,20
TORNANDO SEM EFEITO a Portaria nº0096/2011 datada de 24/03/2011
e publicada no Diário Oficial do Estado em 13/09/2011, que concedeu
aposentadoria à MARIA NEUMA DOROTEU MELO, matrícula
nº0011121X. INSTITUTO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO
DO CEARÁ, em Fortaleza, 15 de dezembro de 2014.

Katerine Brito Jucá
SUPERINTENDENTE EM EXERCÍCIO

***  ***  ***
PORTARIA Nº0164/2014 - A SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO
DE SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de
suas atribuições legais e tendo em vista o que consta do processo
nº020692277, RESOLVE CONCEDER, nos termos do art.168, inciso I,
da Constituição Estadual, combinado com os arts.89, 152, §2º, 154 e
157, da Lei Estadual nº9.826, de 14 de maio de 1974, ao servidor,
FRANCISCO JOSE FERNANDES MAIA, CPF 05259797353, que
exerce a função de FARMACEUTICO, classe IV, nível/referência 17,
Grupo Ocupacional de Serviços Especializados de Saúde - SES, carga
horária de 40 horas semanais, matrícula nº00080012, lotado no Instituto
de Saúde dos Servidores do Estado do Ceará, APOSENTADORIA POR
INVALIDEZ, COM PROVENTOS INTEGRAIS, a partir de 09/12/1998,
conforme laudo médico nº1998/030588 da Perícia Médica Oficial do
Estado, tendo como base de cálculo as verbas abaixo discriminadas:
Descrição Valor R$
Vencimento com adicional de jornada
de trabalho de 40% - Lei nº12.840/1998
combinado com o Art.15 da Lei nº11.792/1991 ..................... 1.115,48
Progressão Horizontal - 15% - Art.43
da Lei nº9.826/1974 ....................................................................... 167,32

Total .............................................................................................. 1.282,80
TORNANDO SEM EFEITO a Portaria nº0047/2013 datada de 15/04/2013
e publicada no Diário Oficial do Estado em 15/07/2013, que concedeu
aposentadoria à FRANCISCO JOSE FERNANDES MAIA, matrícula
nº00080012. INSTITUTO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO
DO CEARÁ, em Fortaleza, 15 de dezembro de 2014.

Katerine Brito Jucá
SUPERINTENDENTE EM EXERCÍCIO

***  ***  ***

SECRETARIA DA SAÚDE

O SECRETÁRIO DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas
atribuições legais e tendo em vista o que consta do processo nº930037782,
RESOLVE CONCEDER, nos termos do art.168, inciso III, alínea “a”,
da Constituição Estadual, combinado com o art.157, da Lei Estadual
nº9.826, de 14 de maio de 1974, a servidora, MARTA MARIA MACIEL
DA SILVEIRA, CPF 54884551320, que exerce a função de AUXILIAR
DE PATOLOGIA CLINICA, nível/referência 21, Grupo Ocupacional de
Atividades Auxiliares de Saúde - ATS, carga horária de 30 horas semanais,
matrícula nº00980013, lotada na Secretaria da Saúde,
APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO, COM PROVENTOS
INTEGRAIS, a partir de 27/01/1998, tendo como base de cálculo as
verbas abaixo discriminadas:
Descrição Valor R$
Vencimento - Lei nº12.473, de 21.07.1995 ................................ 227,86
Progressão Horizontal de 35% - Art.43 da
Lei nº9.826, de 14.05.1974 ............................................................ 79,75
Gratificação de Risco de Vida ou Saúde de 20% -
Decreto nº22.077/A, de 04.08.1992 .............................................. 45,57
Total ................................................................................................. 353,18
TORNANDO SEM EFEITO o Ato datado de 03/12/2002 e publicado
no Diário Oficial do Estado em 11/12/2002, que concedeu
aposentadoria à MARTA MARIA MACIEL DA SILVEIRA, matrícula
nº00980013. SECRETARIA DA SAÚDE, em Fortaleza, 03 de outubro
de 2012.

Raimundo José Arruda Bastos
SECRETÁRIO DA SAÚDE

***  ***  ***
O SECRETÁRIO DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas
atribuições legais e tendo em vista o que consta do processo nº972153403,
RESOLVE CONCEDER, nos termos do art.168, inciso III, alínea “a”,
da Constituição Estadual, combinado com o art.157, da Lei Estadual
nº9.826, de 14 de maio de 1974, a servidora, MARIA JESUS BRAGA
BRITO, CPF 19596898353, que exerce a função de AUXILIAR DE
SERVIÇOS GERAIS, nível/referência 4, Grupo Ocupacional de Atividades
de Apoio Administrativo e Operacional - ADO, carga horária de 30
horas semanais, matrícula nº01484915, lotada na Secretaria da Saúde,
APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO, COM PROVENTOS
INTEGRAIS, a partir de 27/01/1998, tendo como base de cálculo as
verbas abaixo discriminadas:
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Extratos

:: Extrato das Contas Individuais
Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada:  /   / 0919/006/00706115-9

Conta Referência: 0919/006/00706115-9

Nome: SEFAZ FECOP

Período:   de: até:

  ou mês: Janeiro ano: 2014

Data Mov Nr. Doc. Histórico Valor (R$) Saldo (R$)

02/01/2014 047356 REP ICMS 345.266,56C 287.365,65C

02/01/2014 000358 RG CDB FLX 58.241,50C 345.607,15C

02/01/2014 000000 APL COMPR 344.495,36D 1.111,79C

06/01/2014 000752 DP DINH AG 314,87C 1.426,66C

06/01/2014 000752 DP DINH AG 137,99C 1.564,65C

06/01/2014 000752 DP DINH AG 263,23C 1.827,88C

06/01/2014 004368 DP DINH AG 5.046,75C 6.874,63C

06/01/2014 004368 DP DINH AG 483,00C 7.357,63C

06/01/2014 004484 DEP CH 48H 1,60C 7.359,23C

07/01/2014 047356 REP ICMS 15.255,15C 22.614,38C

07/01/2014 047356 REP ICMS 9.295.239,04C 9.317.853,42C

07/01/2014 001423 DP DINH AG 315,00C 9.318.168,42C

07/01/2014 001559 DEP CH 48H 140,75C 9.318.309,17C

07/01/2014 001559 DEP CH 48H 100,00C 9.318.409,17C

07/01/2014 001559 DEP CH 48H 4,44C 9.318.413,61C

07/01/2014 001559 DEP CH 48H 20,00C 9.318.433,61C

07/01/2014 001559 DEP CH 48H 71,32C 9.318.504,93C

07/01/2014 000000 APL COMPR 9.316.703,01D 1.801,92C

08/01/2014 000926 DP DINH AG 1.035,30C 2.837,22C

08/01/2014 001960 DP DINH AG 113,80C 2.951,02C

08/01/2014 001960 DP DINH AG 5,01C 2.956,03C

08/01/2014 330030 DOC ELET 1.337,20C 4.293,23C

09/01/2014 100747 DEP CH 48H 0,30C 4.293,53C

09/01/2014 100785 DEP CH 24H 2.924,21C 7.217,74C

09/01/2014 091150 DEP CXAQUI 196,36C 7.414,10C

14/01/2014 047356 REP ICMS 6.509.908,86C 6.517.322,96C

14/01/2014 000237 CRED TED 50.000,00C 6.567.322,96C

14/01/2014 000237 CRED TED 13.000,00C 6.580.322,96C

14/01/2014 000684 DEP CH 24H 660,30C 6.580.983,26C

14/01/2014 001559 DEP CH 48H 17,50C 6.581.000,76C

14/01/2014 490004 CRED.AUTOR 16.301,70C 6.597.302,46C

14/01/2014 490004 CRED.AUTOR 13.500,00C 6.610.802,46C

14/01/2014 490004 CRED.AUTOR 22.500,00C 6.633.302,46C

14/01/2014 490004 CRED.AUTOR 151.500,00C 6.784.802,46C

14/01/2014 490004 CRED.AUTOR 30.000,00C 6.814.802,46C

14/01/2014 490004 CRED.AUTOR 26.000,00C 6.840.802,46C

14/01/2014 000722 AP CDB FLX 6.840.124,66D 677,80C

15/01/2014 002183 DEP CH 48H 56,25C 734,05C

15/01/2014 002183 DEP CH 48H 167,11C 901,16C
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17/01/2014 000613 DP DINH AG 2.725,65C 3.626,81C

17/01/2014 000613 DP DINH AG 6,02C 3.632,83C

17/01/2014 000613 DP DINH AG 460,65C 4.093,48C

17/01/2014 000785 DEP CH 48H 1,69C 4.095,17C

17/01/2014 003845 DEP CH 24H 458,58C 4.553,75C

20/01/2014 490008 CRED.AUTOR 30.000,00C 34.553,75C

20/01/2014 490008 CRED.AUTOR 10.880,00C 45.433,75C

20/01/2014 490008 CRED.AUTOR 1.620,00C 47.053,75C

20/01/2014 490008 CRED.AUTOR 11.680,00C 58.733,75C

21/01/2014 047356 REP ICMS 2.672.765,42C 2.731.499,17C

21/01/2014 000748 DEP CH 48H 15,05C 2.731.514,22C

21/01/2014 100554 DEP CH 24H 4.094,76C 2.735.608,98C

21/01/2014 100554 DEP CH 24H 4.573,54C 2.740.182,52C

21/01/2014 000000 APL COMPR 2.730.331,52D 9.851,00C

22/01/2014 000926 DEP CH 48H 4,54C 9.855,54C

22/01/2014 301000 DOC ELET 104,62C 9.960,16C

23/01/2014 002183 DEP CH 24H 2.903,50C 12.863,66C

23/01/2014 002183 DEP CH 48H 9,91C 12.873,57C

23/01/2014 002183 DEP CH 48H 14,56C 12.888,13C

23/01/2014 490011 CRED.AUTOR 14,77C 12.902,90C

23/01/2014 490011 CRED.AUTOR 1.610,49C 14.513,39C

23/01/2014 490011 CRED.AUTOR 568,12C 15.081,51C

23/01/2014 490011 CRED.AUTOR 100,16C 15.181,67C

24/01/2014 000926 DEP CH 48H 274,25C 15.455,92C

24/01/2014 101957 DEP CH 48H 146,02C 15.601,94C

24/01/2014 490012 CRED.AUTOR 59,70C 15.661,64C

27/01/2014 004370 DEP CH 48H 12,17C 15.673,81C

27/01/2014 101960 DEP CH 48H 0,01C 15.673,82C

28/01/2014 047356 REP ICMS 13.156.709,71C 13.172.383,53C

28/01/2014 000745 DEP CH 24H 1.300,00C 13.173.683,53C

28/01/2014 004413 DEP CH 48H 7,92C 13.173.691,45C

28/01/2014 104372 DEP CH 24H 2.747,70C 13.176.439,15C

28/01/2014 000000 APL COMPR 13.169.731,90D 6.707,25C

29/01/2014 001958 DEP CH 48H 13,72C 6.720,97C

30/01/2014 004413 DEP CH 48H 0,42C 6.721,39C

30/01/2014 104591 DEP CH 48H 16,92C 6.738,31C

30/01/2014 490016 CRED.AUTOR 6.313,13C 13.051,44C

30/01/2014 490016 CRED.AUTOR 50,07C 13.101,51C

30/01/2014 490016 CRED.AUTOR 4,00C 13.105,51C

31/01/2014 260611 APLICACAO 13.074,45D 31,06C

31/01/2014 - Saldo Atualizado 31,06C

Opções de Download:   
Sua Segurança
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Extratos

:: Extrato das Contas Individuais
Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada:  /   / 0919/006/00706115-9

Conta Referência: 0919/006/00706115-9

Nome: SEFAZ FECOP

Período:   de: até:

  ou mês: Fevereiro ano: 2014

Data Mov Nr. Doc. Histórico Valor (R$) Saldo (R$)

04/02/2014 047356 REP ICMS 8.553.061,85C 8.553.092,91C

04/02/2014 004372 DEP CH 48H 5,57C 8.553.098,48C

04/02/2014 004372 DEP CH 48H 2,12C 8.553.100,60C

04/02/2014 000000 APL COMPR 8.564.049,95D 10.949,35D

04/02/2014 727220 RESG AUTOM 11.007,04C 57,69C

05/02/2014 490020 CRED.AUTOR 0,71C 58,40C

06/02/2014 100752 DEP CH 48H 151,80C 210,20C

06/02/2014 100752 DEP CH 24H 3.082,96C 3.293,16C

06/02/2014 100752 DEP CH 48H 161,80C 3.454,96C

06/02/2014 490021 CRED.AUTOR 703,33C 4.158,29C

06/02/2014 490021 CRED.AUTOR 1.354,49C 5.512,78C

06/02/2014 061334 DP DIN LOT 666,70C 6.179,48C

06/02/2014 990001 APL AUTOM 2.732,92D 3.446,56C

07/02/2014 000745 DP DINH AG 1.060,71C 4.507,27C

07/02/2014 000745 DP DINH AG 529,24C 5.036,51C

07/02/2014 000745 DP DINH AG 76,95C 5.113,46C

07/02/2014 000926 DP DINH AG 965,44C 6.078,90C

07/02/2014 990001 APL AUTOM 5.715,30D 363,60C

10/02/2014 490023 CRED.AUTOR 150,00C 513,60C

10/02/2014 490023 CRED.AUTOR 300,46C 814,06C

10/02/2014 490023 CRED.AUTOR 2,04C 816,10C

10/02/2014 990001 APL AUTOM 452,50D 363,60C

11/02/2014 047356 REP ICMS 440.937,96C 441.301,56C

11/02/2014 111054 DP DIN LOT 120,40C 441.421,96C

11/02/2014 000000 APL COMPR 451.026,28D 9.604,32D

11/02/2014 727220 RESG AUTOM 9.654,32C 50,00C

12/02/2014 001559 DEP CH 48H 148,66C 198,66C

12/02/2014 001559 DEP CH 48H 195,67C 394,33C

12/02/2014 002558 DEP CH 24H 5.020,23C 5.414,56C

12/02/2014 007129 CRED.AUTOR 74,19C 5.488,75C

12/02/2014 490025 CRED.AUTOR 336,00C 5.824,75C

12/02/2014 000000 RECOMPRA 4.260.107,83C 4.265.932,58C

12/02/2014 000000 RECOMPRA 4.906.770,10C 9.172.702,68C

12/02/2014 000000 RECOMPRA 4.304.999,25C 13.477.701,93C

12/02/2014 000000 RECOMPRA 9.273.385,70C 22.751.087,63C

12/02/2014 121309 DP DIN LOT 107,77C 22.751.195,40C

12/02/2014 490025 DEB.AUTOR. 22.745.651,43D 5.543,97C

12/02/2014 990001 APL AUTOM 129,41D 5.414,56C

13/02/2014 000747 DEP CH 24H 306,00C 5.720,56C
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13/02/2014 000000 RECOMPRA 567.752,44C 573.473,00C

13/02/2014 000000 RECOMPRA 330.472,72C 903.945,72C

13/02/2014 000000 RECOMPRA 197.578,94C 1.101.524,66C

13/02/2014 000000 RECOMPRA 1.180.093,28C 2.281.617,94C

13/02/2014 131319 DP DIN LOT 52,36C 2.281.670,30C

13/02/2014 131553 DP DIN LOT 5,00C 2.281.675,30C

13/02/2014 470026 DEB.AUTOR. 2.275.915,21D 5.760,09C

13/02/2014 990001 APL AUTOM 5.059,76D 700,33C

14/02/2014 000613 DP DINH AG 25,46C 725,79C

14/02/2014 001559 DP DINH AG 939,41C 1.665,20C

14/02/2014 004406 DP DINH AG 589,00C 2.254,20C

14/02/2014 000000 RECOMPRA 905.789,67C 908.043,87C

14/02/2014 470027 DEB.AUTOR. 912.080,03D 4.036,16D

14/02/2014 727220 RESG AUTOM 4.086,16C 50,00C

17/02/2014 003443 DEP CH 24H 6.050,00C 6.100,00C

17/02/2014 008568 CRED TEV 482,15C 6.582,15C

17/02/2014 990001 APL AUTOM 482,15D 6.100,00C

18/02/2014 047356 REP ICMS 5.401.381,84C 5.407.481,84C

18/02/2014 004368 DP DINH AG 64,80C 5.407.546,64C

18/02/2014 004413 DEP CH 48H 2,16C 5.407.548,80C

18/02/2014 101977 DEP CH 48H 0,72C 5.407.549,52C

18/02/2014 490029 DEB.AUTOR. 66.009,23D 5.341.540,29C

18/02/2014 000000 APL COMPR 5.337.056,97D 4.483,32C

18/02/2014 990001 APL AUTOM 4.430,44D 52,88C

19/02/2014 490030 CRED.AUTOR 196.631,40C 196.684,28C

19/02/2014 490030 CRED.AUTOR 3.268,92C 199.953,20C

19/02/2014 000000 RECOMPRA 4.803.790,92C 5.003.744,12C

19/02/2014 470030 DEB.AUTOR. 5.008.623,47D 4.879,35D

19/02/2014 727220 RESG AUTOM 4.932,23C 52,88C

20/02/2014 002843 DP DINH AG 538,95C 591,83C

20/02/2014 990001 APL AUTOM 541,83D 50,00C

21/02/2014 490032 CRED.AUTOR 63.527,82C 63.577,82C

21/02/2014 490032 CRED.AUTOR 12.000,00C 75.577,82C

21/02/2014 490032 CRED.AUTOR 203,57C 75.781,39C

21/02/2014 490032 CRED.AUTOR 1.108,05C 76.889,44C

21/02/2014 490032 CRED.AUTOR 965,23C 77.854,67C

21/02/2014 490032 CRED.AUTOR 549,36C 78.404,03C

21/02/2014 490032 CRED.AUTOR 108,61C 78.512,64C

21/02/2014 490032 CRED.AUTOR 187,95C 78.700,59C

21/02/2014 000000 RECOMPRA 4.351.456,44C 4.430.157,03C

21/02/2014 470032 DEB.AUTOR. 4.432.517,31D 2.360,28D

21/02/2014 727220 RESG AUTOM 2.410,28C 50,00C

24/02/2014 003443 DEP CH 48H 1,00C 51,00C

24/02/2014 000000 RECOMPRA 356.600,64C 356.651,64C

24/02/2014 000000 RECOMPRA 381.930,31C 738.581,95C

24/02/2014 000000 RECOMPRA 263.191,78C 1.001.773,73C

24/02/2014 470033 DEB.AUTOR. 1.001.044,59D 729,14C

24/02/2014 990001 APL AUTOM 678,14D 51,00C

25/02/2014 047356 REP ICMS 15.828.633,93C 15.828.684,93C

25/02/2014 000554 DP DINH AG 29,96C 15.828.714,89C

25/02/2014 001089 DP DINH AG 590,33C 15.829.305,22C

25/02/2014 490034 CRED.AUTOR 3.492,35C 15.832.797,57C

25/02/2014 000000 RECOMPRA 741.928,65C 16.574.726,22C

25/02/2014 470034 DEB.AUTOR. 745.169,64D 15.829.556,58C

25/02/2014 990001 APL AUTOM 15.829.505,58D 51,00C

26/02/2014 000745 DP DINH AG 61,58C 112,58C

26/02/2014 490035 CRED.AUTOR 10.500,00C 10.612,58C

26/02/2014 490035 CRED.AUTOR 40.500,00C 51.112,58C

26/02/2014 490035 CRED.AUTOR 10.000,00C 61.112,58C

26/02/2014 490035 CRED.AUTOR 21.500,00C 82.612,58C

26/02/2014 000000 APL COMPR 15.910.652,77D 15.828.040,19D
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26/02/2014 727220 RESG AUTOM 15.828.090,19C 50,00C

27/02/2014 002843 DP DINH AG 489,84C 539,84C

27/02/2014 002843 DP DINH AG 523,95C 1.063,79C

27/02/2014 000554 DEP CH 48H 154,82C 1.218,61C

27/02/2014 000000 RECOMPRA 4.587.814,63C 4.589.033,24C

27/02/2014 470036 DEB.AUTOR. 4.592.526,57D 3.493,33D

27/02/2014 727220 RESG AUTOM 3.698,15C 204,82C

28/02/2014 000748 DEP CH 24H 1.007,56C 1.212,38C

28/02/2014 100749 DEP CH 48H 216,50C 1.428,88C

28/02/2014 100749 DEP CH 48H 1,35C 1.430,23C

28/02/2014 490037 CRED.AUTOR 150,65C 1.580,88C

28/02/2014 490037 CRED.AUTOR 159,31C 1.740,19C

28/02/2014 000000 RECOMPRA 2.537,64C 4.277,83C

28/02/2014 000000 RECOMPRA 7.677,80C 11.955,63C

28/02/2014 000000 RECOMPRA 306.826,84C 318.782,47C

28/02/2014 000000 RECOMPRA 529.261,84C 848.044,31C

28/02/2014 000000 RECOMPRA 319.449,50C 1.167.493,81C

28/02/2014 470037 DEB.AUTOR. 1.160.932,49D 6.561,32C

28/02/2014 990001 APL AUTOM 5.131,09D 1.430,23C

28/02/2014 - Saldo Atualizado 1.430,23C
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05/03/2014 003604 DEP CH 48H 69,91C 1.500,14C

05/03/2014 990001 APL AUTOM 1.162,38D 337,76C

06/03/2014 047356 REP ICMS 29.660.860,52C 29.661.198,28C

06/03/2014 490038 CRED.AUTOR 39.000,00C 29.700.198,28C

06/03/2014 470038 DEB.AUTOR. 1.083.657,49D 28.616.540,79C

06/03/2014 000000 APL COMPR 28.622.645,52D 6.104,73D

06/03/2014 727220 RESG AUTOM 6.224,64C 119,91C

07/03/2014 100744 DEP CH 48H 8,40C 128,31C

07/03/2014 101957 DEP CH 48H 0,25C 128,56C

07/03/2014 000000 RECOMPRA 599.015,02C 599.143,58C

07/03/2014 470039 DEB.AUTOR. 447.300,00D 151.843,58C

07/03/2014 490039 DEB.AUTOR. 152.000,00D 156,42D

07/03/2014 727220 RESG AUTOM 215,07C 58,65C

10/03/2014 101887 DEP CH 48H 50,59C 109,24C

10/03/2014 490040 CRED.AUTOR 163.844,09C 163.953,33C

10/03/2014 490040 CRED.AUTOR 73.053,50C 237.006,83C

10/03/2014 490040 CRED.AUTOR 12.500,00C 249.506,83C

10/03/2014 490040 CRED.AUTOR 58,54C 249.565,37C

10/03/2014 490040 CRED.AUTOR 8,00C 249.573,37C

10/03/2014 000000 RECOMPRA 2.326.210,86C 2.575.784,23C

10/03/2014 470040 DEB.AUTOR. 2.574.940,59D 843,64C

10/03/2014 990001 APL AUTOM 734,40D 109,24C

11/03/2014 047356 REP ICMS 516.707,43C 516.816,67C

11/03/2014 000000 APL COMPR 517.137,70D 321,03D

11/03/2014 727220 RESG AUTOM 421,62C 100,59C

12/03/2014 002558 DP DINH AG 3.192,94C 3.293,53C

12/03/2014 002558 DP DINH AG 81,08C 3.374,61C

12/03/2014 000000 RECOMPRA 869.101,26C 872.475,87C

12/03/2014 000000 RECOMPRA 1.215.331,02C 2.087.806,89C

12/03/2014 000000 RECOMPRA 2.036.764,12C 4.124.571,01C

12/03/2014 470042 DEB.AUTOR. 83.333,34D 4.041.237,67C

12/03/2014 170851 TED COD 31 4.041.127,54D 110,13C

12/03/2014 990001 APL AUTOM 60,13D 50,00C

13/03/2014 490043 CRED.AUTOR 16.000,00C 16.050,00C

13/03/2014 000000 RECOMPRA 1.701.197,68C 1.717.247,68C

13/03/2014 470043 DEB.AUTOR. 1.716.715,27D 532,41C

13/03/2014 990001 APL AUTOM 482,41D 50,00C

14/03/2014 002558 DP DINH AG 2,95C 52,95C

14/03/2014 000926 DEP CH 24H 2.138,27C 2.191,22C

GovConta Caixa https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/consultar.do

1 de 3 22/1/2015 08:59



14/03/2014 004484 DEP CH 24H 390,00C 2.581,22C

14/03/2014 000000 RECOMPRA 21.172.824,19C 21.175.405,41C

14/03/2014 490044 DEB.AUTOR. 21.174.184,44D 1.220,97C

14/03/2014 727220 RESG AUTOM 1.357,30C 2.578,27C

17/03/2014 490045 CRED.AUTOR 127,65C 2.705,92C

17/03/2014 490045 CRED.AUTOR 67,00C 2.772,92C

17/03/2014 490045 CRED.AUTOR 36,00C 2.808,92C

17/03/2014 490045 CRED.AUTOR 38,00C 2.846,92C

17/03/2014 990001 APL AUTOM 2.796,92D 50,00C

18/03/2014 047356 REP ICMS 5.070.556,97C 5.070.606,97C

18/03/2014 003281 DP DINH AG 318,45C 5.070.925,42C

18/03/2014 003443 DP DINH AG 3,30C 5.070.928,72C

18/03/2014 003443 DP DINH AG 3,30C 5.070.932,02C

18/03/2014 003443 DP DINH AG 3,30C 5.070.935,32C

18/03/2014 000748 DEP CH 48H 6,12C 5.070.941,44C

18/03/2014 003845 DEP CH 24H 755,57C 5.071.697,01C

18/03/2014 004370 DEP CH 48H 237,10C 5.071.934,11C

18/03/2014 470046 DEB.AUTOR. 2.167.311,41D 2.904.622,70C

18/03/2014 000000 APL COMPR 2.905.238,06D 615,36D

18/03/2014 727220 RESG AUTOM 1.664,15C 1.048,79C

19/03/2014 990001 APL AUTOM 755,57D 293,22C

20/03/2014 490047 CRED.AUTOR 0,13C 293,35C

20/03/2014 490047 CRED.AUTOR 0,06C 293,41C

20/03/2014 490047 CRED.AUTOR 988,36C 1.281,77C

20/03/2014 490047 CRED.AUTOR 1.133,38C 2.415,15C

20/03/2014 490047 CRED.AUTOR 945,75C 3.360,90C

20/03/2014 490047 CRED.AUTOR 142,25C 3.503,15C

20/03/2014 000000 RECOMPRA 2.196.221,46C 2.199.724,61C

20/03/2014 470047 DEB.AUTOR. 2.201.808,53D 2.083,92D

20/03/2014 727220 RESG AUTOM 2.133,92C 50,00C

21/03/2014 000000 RECOMPRA 16.820,19C 16.870,19C

21/03/2014 000000 RECOMPRA 81.707,32C 98.577,51C

21/03/2014 470048 DEB.AUTOR. 8.897,70D 89.679,81C

21/03/2014 990001 APL AUTOM 89.629,81D 50,00C

24/03/2014 000000 RECOMPRA 280.037,03C 280.087,03C

24/03/2014 470049 DEB.AUTOR. 370.174,96D 90.087,93D

24/03/2014 727220 RESG AUTOM 90.137,93C 50,00C

26/03/2014 047356 REP ICMS 15.852.560,41C 15.852.610,41C

26/03/2014 000748 DEP CH 48H 0,88C 15.852.611,29C

26/03/2014 490051 CRED.AUTOR 800,00C 15.853.411,29C

26/03/2014 261527 DP DIN LOT 74,00C 15.853.485,29C

26/03/2014 261528 DP DIN LOT 21,50C 15.853.506,79C

26/03/2014 470051 DEB.AUTOR. 3.420.752,92D 12.432.753,87C

26/03/2014 000000 APL COMPR 12.431.932,44D 821,43C

26/03/2014 990001 APL AUTOM 770,55D 50,88C

27/03/2014 001960 DP DINH AG 112,25C 163,13C

27/03/2014 000745 DEP CH 48H 0,46C 163,59C

27/03/2014 000785 DEP CH 24H 6.514,44C 6.678,03C

27/03/2014 990001 APL AUTOM 112,25D 6.565,78C

28/03/2014 000000 RECOMPRA 3.212.917,52C 3.219.483,30C

28/03/2014 470053 DEB.AUTOR. 3.213.376,22D 6.107,08C

28/03/2014 990001 APL AUTOM 6.056,62D 50,46C

31/03/2014 000748 DEP CH 48H 52,09C 102,55C

31/03/2014 000748 DEP CH 24H 417,95C 520,50C

31/03/2014 490054 CRED.AUTOR 38,00C 558,50C

31/03/2014 490054 CRED.AUTOR 97,48C 655,98C

31/03/2014 490054 CRED.AUTOR 396,12C 1.052,10C

31/03/2014 490054 CRED.AUTOR 13.200,00C 14.252,10C

31/03/2014 490054 CRED.AUTOR 243,89C 14.495,99C

31/03/2014 990001 APL AUTOM 13.975,95D 520,04C

31/03/2014 - Saldo Atualizado 520,04C
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:: Extrato das Contas Individuais
Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada:  /   / 0919/006/00706115-9

Conta Referência: 0919/006/00706115-9

Nome: SEFAZ FECOP

Período:   de: até:

  ou mês: Abril ano: 2014

Data Mov Nr. Doc. Histórico Valor (R$) Saldo (R$)

01/04/2014 047356 REP ICMS 36.584,64C 37.104,68C

01/04/2014 000554 DP DINH AG 468,43C 37.573,11C

01/04/2014 101960 DP DINH AG 0,35C 37.573,46C

01/04/2014 000554 DEP CH 24H 2.159,48C 39.732,94C

01/04/2014 000684 DEP CH 48H 4,00C 39.736,94C

01/04/2014 000748 DEP CH 48H 20,25C 39.757,19C

01/04/2014 001958 DEP CH 48H 0,50C 39.757,69C

01/04/2014 470055 DEB.AUTOR. 2.168,40D 37.589,29C

01/04/2014 990001 APL AUTOM 35.302,97D 2.286,32C

02/04/2014 003443 DEP CH 48H 23,33C 2.309,65C

02/04/2014 101977 DEP CH 48H 0,22C 2.309,87C

02/04/2014 000000 RECOMPRA 6.188.565,14C 6.190.875,01C

02/04/2014 470056 DEB.AUTOR. 6.110.460,41D 80.414,60C

02/04/2014 490056 DEB.AUTOR. 134.260,04D 53.845,44D

02/04/2014 727220 RESG AUTOM 53.943,74C 98,30C

03/04/2014 000748 DEP CH 48H 26,75C 125,05C

03/04/2014 990001 APL AUTOM 24,75D 100,30C

04/04/2014 100747 DP DINH AG 96,00C 196,30C

04/04/2014 000000 RECOMPRA 3.132.271,88C 3.132.468,18C

04/04/2014 470058 DEB.AUTOR. 2.909.589,93D 222.878,25C

04/04/2014 490058 DEB.AUTOR. 224.046,85D 1.168,60D

04/04/2014 727220 RESG AUTOM 1.245,35C 76,75C

07/04/2014 490059 CRED.AUTOR 10.052,24C 10.128,99C

07/04/2014 990001 APL AUTOM 10.078,99D 50,00C

08/04/2014 047356 REP ICMS 63.275,29C 63.325,29C

08/04/2014 047356 REP ICMS 7.633.823,59C 7.697.148,88C

08/04/2014 400060 CRED.AUTOR 529,30C 7.697.678,18C

08/04/2014 490060 CRED.AUTOR 13.200,00C 7.710.878,18C

08/04/2014 490060 CRED.AUTOR 371,37C 7.711.249,55C

08/04/2014 490060 CRED.AUTOR 13.200,00C 7.724.449,55C

08/04/2014 490060 CRED.AUTOR 559,03C 7.725.008,58C

08/04/2014 490060 CRED.AUTOR 71,50C 7.725.080,08C

08/04/2014 470060 DEB.AUTOR. 1.187.033,05D 6.538.047,03C

08/04/2014 000000 APL COMPR 6.548.262,68D 10.215,65D

08/04/2014 727220 RESG AUTOM 10.265,65C 50,00C

09/04/2014 104372 DEP CH 24H 1.371,60C 1.421,60C

10/04/2014 002843 DP DINH AG 287,34C 1.708,94C

10/04/2014 001958 DEP CH 48H 0,50C 1.709,44C

10/04/2014 490062 CRED.AUTOR 400,00C 2.109,44C
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10/04/2014 490062 CRED.AUTOR 119,49C 2.228,93C

10/04/2014 490062 CRED.AUTOR 3.817,01C 6.045,94C

10/04/2014 490062 CRED.AUTOR 871,30C 6.917,24C

10/04/2014 490062 CRED.AUTOR 2,67C 6.919,91C

10/04/2014 490062 CRED.AUTOR 6,05C 6.925,96C

10/04/2014 490062 CRED.AUTOR 819,36C 7.745,32C

10/04/2014 490062 CRED.AUTOR 9,75C 7.755,07C

10/04/2014 490062 CRED.AUTOR 5,00C 7.760,07C

10/04/2014 000000 RECOMPRA 11.803.029,08C 11.810.789,15C

10/04/2014 101342 DP DIN LOT 50,00C 11.810.839,15C

10/04/2014 470062 DEB.AUTOR. 11.809.086,46D 1.752,69C

10/04/2014 990001 APL AUTOM 1.702,19D 50,50C

11/04/2014 000785 DEP CH 48H 117,39C 167,89C

11/04/2014 002002 DEP CH 48H 4,31C 172,20C

11/04/2014 002002 DEP CH 48H 267,72C 439,92C

11/04/2014 000000 RECOMPRA 7.231.718,72C 7.232.158,64C

11/04/2014 000358 RG CDB FLX 10.000,00C 7.242.158,64C

11/04/2014 470063 DEB.AUTOR. 12.493,84D 7.229.664,80C

11/04/2014 000163 AP CDB FLX 7.231.718,72D 2.053,92D

11/04/2014 727220 RESG AUTOM 2.493,84C 439,92C

14/04/2014 000000 RECOMPRA 4.296.618,24C 4.297.058,16C

14/04/2014 000000 RECOMPRA 12.179.416,14C 16.476.474,30C

14/04/2014 000163 RG CDB FLX 7.234.662,39C 23.711.136,69C

14/04/2014 470064 DEB.AUTOR. 16.474.048,64D 7.237.088,05C

14/04/2014 990001 APL AUTOM 7.236.648,63D 439,42C

15/04/2014 047356 REP ICMS 6.167.063,95C 6.167.503,37C

15/04/2014 001958 DP DINH AG 502,40C 6.168.005,77C

15/04/2014 003535 DEP CH 48H 6,82C 6.168.012,59C

15/04/2014 003535 DEP CH 48H 9,17C 6.168.021,76C

15/04/2014 490065 CRED.AUTOR 2.901,00C 6.170.922,76C

15/04/2014 490065 CRED.AUTOR 16,30C 6.170.939,06C

15/04/2014 490065 CRED.AUTOR 265,29C 6.171.204,35C

15/04/2014 470065 DEB.AUTOR. 201.251,13D 5.969.953,22C

15/04/2014 000661 AP CDB FLX 13.206.922,69D 7.236.969,47D

15/04/2014 727220 RESG AUTOM 7.237.035,46C 65,99C

16/04/2014 104372 DP DINH AG 252,00C 317,99C

16/04/2014 000000 RECOMPRA 2.810.011,82C 2.810.329,81C

16/04/2014 470066 DEB.AUTOR. 2.810.869,10D 539,29D

16/04/2014 727220 RESG AUTOM 605,28C 65,99C

17/04/2014 990001 APL AUTOM 15,99D 50,00C

22/04/2014 001955 DP DINH AG 0,76C 50,76C

22/04/2014 490067 CRED.AUTOR 21.500,00C 21.550,76C

22/04/2014 490067 CRED.AUTOR 61,16C 21.611,92C

22/04/2014 221438 DP DIN LOT 70,00C 21.681,92C

22/04/2014 990001 APL AUTOM 21.631,92D 50,00C

23/04/2014 047356 REP ICMS 1.271.857,54C 1.271.907,54C

23/04/2014 000747 DEP CH 48H 20,00C 1.271.927,54C

23/04/2014 490068 CRED.AUTOR 14.650,31C 1.286.577,85C

23/04/2014 490068 CRED.AUTOR 1.550,00C 1.288.127,85C

23/04/2014 490068 CRED.AUTOR 16,27C 1.288.144,12C

23/04/2014 490068 CRED.AUTOR 400,00C 1.288.544,12C

23/04/2014 000000 RECOMPRA 1.817.336,95C 3.105.881,07C

23/04/2014 470068 DEB.AUTOR. 3.127.698,84D 21.817,77D

23/04/2014 727220 RESG AUTOM 21.887,77C 70,00C

24/04/2014 490069 CRED.AUTOR 25.308,99C 25.378,99C

24/04/2014 000000 RECOMPRA 136.706,02C 162.085,01C

24/04/2014 005221 CRED TEV 580,45C 162.665,46C

24/04/2014 470069 DEB.AUTOR. 162.203,91D 461,55C

24/04/2014 990001 APL AUTOM 391,55D 70,00C

25/04/2014 001559 DP DINH AG 90,36C 160,36C

25/04/2014 001958 DP DINH AG 11,45C 171,81C
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25/04/2014 000000 RECOMPRA 3.713.828,04C 3.713.999,85C

25/04/2014 470070 DEB.AUTOR. 3.698.058,13D 15.941,72C

25/04/2014 490070 DEB.AUTOR. 16.301,70D 359,98D

25/04/2014 727220 RESG AUTOM 409,98C 50,00C

28/04/2014 001089 DEP CH 48H 278,87C 328,87C

28/04/2014 490071 CRED.AUTOR 2.405,51C 2.734,38C

28/04/2014 000000 RECOMPRA 344.353,54C 347.087,92C

28/04/2014 170851 TED COD 31 347.045,96D 41,96C

28/04/2014 727220 RESG AUTOM 286,91C 328,87C

29/04/2014 047356 REP ICMS 14.050.082,81C 14.050.411,68C

29/04/2014 001047 DP DINH AG 1.129,38C 14.051.541,06C

29/04/2014 103281 DEP CH 48H 190,00C 14.051.731,06C

29/04/2014 490072 CRED.AUTOR 136,80C 14.051.867,86C

29/04/2014 490072 CRED.AUTOR 688,54C 14.052.556,40C

29/04/2014 490072 CRED.AUTOR 33,14C 14.052.589,54C

29/04/2014 470072 DEB.AUTOR. 4.308.257,78D 9.744.331,76C

29/04/2014 000000 APL COMPR 9.743.159,73D 1.172,03C

29/04/2014 990001 APL AUTOM 653,16D 518,87C

30/04/2014 490073 CRED.AUTOR 1.500,00C 2.018,87C

30/04/2014 490073 CRED.AUTOR 1.500,00C 3.518,87C

30/04/2014 490073 CRED.AUTOR 1.500,00C 5.018,87C

30/04/2014 490073 CRED.AUTOR 334.188,37C 339.207,24C

30/04/2014 470073 DEB.AUTOR. 200,00D 339.007,24C

30/04/2014 000000 APL COMPR 338.658,37D 348,87C

30/04/2014 990001 APL AUTOM 108,87D 240,00C

30/04/2014 - Saldo Atualizado 240,00C

Opções de Download:   
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:: Extrato das Contas Individuais
Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada:  /   / 0919/006/00706115-9

Conta Referência: 0919/006/00706115-9

Nome: SEFAZ FECOP

Período:   de: até:

  ou mês: Maio ano: 2014

Data Mov Nr. Doc. Histórico Valor (R$) Saldo (R$)

02/05/2014 100554 DEP CH 24H 2.446,92C 2.686,92C

02/05/2014 490074 CRED.AUTOR 1.050,00C 3.736,92C

02/05/2014 490074 CRED.AUTOR 1.050,00C 4.786,92C

02/05/2014 490074 CRED.AUTOR 1.050,00C 5.836,92C

02/05/2014 990001 APL AUTOM 3.340,00D 2.496,92C

05/05/2014 001960 DP DINH AG 334,50C 2.831,42C

05/05/2014 101955 DP DINH AG 0,15C 2.831,57C

05/05/2014 101955 DP DINH AG 87,80C 2.919,37C

05/05/2014 490075 CRED.AUTOR 7.301,00C 10.220,37C

05/05/2014 490075 CRED.AUTOR 470,40C 10.690,77C

05/05/2014 490075 CRED.AUTOR 1.776,18C 12.466,95C

05/05/2014 490075 CRED.AUTOR 6,29C 12.473,24C

05/05/2014 490075 CRED.AUTOR 147,45C 12.620,69C

05/05/2014 990001 APL AUTOM 12.570,69D 50,00C

06/05/2014 047356 REP ICMS 6.444,48C 6.494,48C

06/05/2014 047356 REP ICMS 7.495.557,30C 7.502.051,78C

06/05/2014 002183 DEP CH 48H 6,50C 7.502.058,28C

06/05/2014 470076 DEB.AUTOR. 3.197.816,54D 4.304.241,74C

06/05/2014 000000 APL COMPR 4.318.921,07D 14.679,33D

06/05/2014 727220 RESG AUTOM 14.735,83C 56,50C

07/05/2014 004370 DEP CH 48H 64,53C 121,03C

07/05/2014 490077 CRED.AUTOR 81.688,24C 81.809,27C

07/05/2014 990001 APL AUTOM 81.688,24D 121,03C

08/05/2014 001961 DP DINH AG 150,28C 271,31C

08/05/2014 990001 APL AUTOM 156,78D 114,53C

09/05/2014 490079 CRED.AUTOR 200,00C 314,53C

09/05/2014 000000 RECOMPRA 3.269.908,05C 3.270.222,58C

09/05/2014 470079 DEB.AUTOR. 3.352.096,89D 81.874,31D

09/05/2014 727220 RESG AUTOM 81.924,31C 50,00C

12/05/2014 001958 DP DINH AG 35,75C 85,75C

12/05/2014 001960 DP DINH AG 2.562,99C 2.648,74C

12/05/2014 100747 DEP CH 48H 0,72C 2.649,46C

12/05/2014 100748 DEP CH 48H 31,00C 2.680,46C

12/05/2014 490080 CRED.AUTOR 242,93C 2.923,39C

12/05/2014 490080 CRED.AUTOR 1.000,00C 3.923,39C

12/05/2014 470080 DEB.AUTOR. 4.139,65D 216,26D

12/05/2014 727220 RESG AUTOM 297,98C 81,72C

13/05/2014 047356 REP ICMS 2.071.719,19C 2.071.800,91C

13/05/2014 001961 DP DINH AG 153,85C 2.071.954,76C
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13/05/2014 490081 CRED.AUTOR 266,98C 2.072.221,74C

13/05/2014 490081 CRED.AUTOR 5.188,60C 2.077.410,34C

13/05/2014 000000 RECOMPRA 110.302,19C 2.187.712,53C

13/05/2014 470081 DEB.AUTOR. 2.188.357,67D 645,14D

13/05/2014 727220 RESG AUTOM 726,86C 81,72C

14/05/2014 002558 DP DINH AG 18,60C 100,32C

14/05/2014 101958 DP DINH AG 8,25C 108,57C

14/05/2014 101958 DP DINH AG 68,00C 176,57C

14/05/2014 101958 DP DINH AG 502,40C 678,97C

14/05/2014 001035 DEP CH 24H 1.039,89C 1.718,86C

14/05/2014 990001 APL AUTOM 628,97D 1.089,89C

15/05/2014 000755 DEP CH 48H 25,68C 1.115,57C

15/05/2014 490083 CRED.AUTOR 1.050,00C 2.165,57C

15/05/2014 490083 CRED.AUTOR 1.050,00C 3.215,57C

15/05/2014 490083 CRED.AUTOR 1.050,00C 4.265,57C

15/05/2014 490083 CRED.AUTOR 500,00C 4.765,57C

15/05/2014 000000 RECOMPRA 3.703.193,27C 3.707.958,84C

15/05/2014 470083 DEB.AUTOR. 3.707.049,14D 909,70C

15/05/2014 990001 APL AUTOM 834,02D 75,68C

16/05/2014 553462 RESGATE 3.066,99C 3.142,67C

16/05/2014 001960 DP DINH AG 244,23C 3.386,90C

16/05/2014 000748 DEP CH 48H 6,56C 3.393,46C

16/05/2014 002002 DEP CH 48H 214,22C 3.607,68C

16/05/2014 101957 DEP CH 48H 9,25C 3.616,93C

16/05/2014 103812 DEP CH 48H 52,53C 3.669,46C

16/05/2014 490084 CRED.AUTOR 761,39C 4.430,85C

16/05/2014 490084 CRED.AUTOR 6,03C 4.436,88C

16/05/2014 490084 CRED.AUTOR 183,26C 4.620,14C

16/05/2014 490084 CRED.AUTOR 61,83C 4.681,97C

16/05/2014 490084 CRED.AUTOR 311,27C 4.993,24C

16/05/2014 490084 CRED.AUTOR 14,80C 5.008,04C

16/05/2014 490084 CRED.AUTOR 13.606,88C 18.614,92C

16/05/2014 000000 RECOMPRA 85.705,44C 104.320,36C

16/05/2014 000000 RECOMPRA 5.387,16C 109.707,52C

16/05/2014 000000 RECOMPRA 102.483,09C 212.190,61C

16/05/2014 000000 RECOMPRA 199.591,88C 411.782,49C

16/05/2014 000000 RECOMPRA 1.787.878,62C 2.199.661,11C

16/05/2014 470084 DEB.AUTOR. 2.194.289,96D 5.371,15C

19/05/2014 001469 DP DINH AG 472,64C 5.843,79C

19/05/2014 003535 DEP CH 48H 43,85C 5.887,64C

19/05/2014 490085 CRED.AUTOR 200,00C 6.087,64C

19/05/2014 000000 RECOMPRA 837.199,30C 843.286,94C

19/05/2014 191208 DP DIN LOT 12,83C 843.299,77C

19/05/2014 470085 DEB.AUTOR. 842.194,08D 1.105,69C

20/05/2014 047356 REP ICMS 4.203.439,42C 4.204.545,11C

20/05/2014 004378 DP DINH AG 73,65C 4.204.618,76C

20/05/2014 003604 DEP CH 48H 161,00C 4.204.779,76C

20/05/2014 004371 DEP CH 48H 28,25C 4.204.808,01C

20/05/2014 490086 CRED.AUTOR 3.150,00C 4.207.958,01C

20/05/2014 490086 CRED.AUTOR 3.150,00C 4.211.108,01C

20/05/2014 490086 CRED.AUTOR 3.150,00C 4.214.258,01C

20/05/2014 490086 CRED.AUTOR 6.552,92C 4.220.810,93C

20/05/2014 490086 CRED.AUTOR 16.000,00C 4.236.810,93C

20/05/2014 490086 CRED.AUTOR 2.793,30C 4.239.604,23C

20/05/2014 490086 CRED.AUTOR 6.986,00C 4.246.590,23C

20/05/2014 490086 CRED.AUTOR 750,00C 4.247.340,23C

20/05/2014 490086 CRED.AUTOR 750,00C 4.248.090,23C

20/05/2014 490086 CRED.AUTOR 750,00C 4.248.840,23C

20/05/2014 490086 CRED.AUTOR 750,00C 4.249.590,23C

20/05/2014 490086 CRED.AUTOR 750,00C 4.250.340,23C

20/05/2014 490086 CRED.AUTOR 750,00C 4.251.090,23C
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20/05/2014 490086 CRED.AUTOR 4.500,00C 4.255.590,23C

20/05/2014 490086 CRED.AUTOR 4.500,00C 4.260.090,23C

20/05/2014 201103 DP DIN LOT 75,14C 4.260.165,37C

20/05/2014 000000 APL COMPR 4.258.772,40D 1.392,97C

21/05/2014 000554 DEP CH 48H 204,93C 1.597,90C

21/05/2014 490087 CRED.AUTOR 4.500,00C 6.097,90C

21/05/2014 490087 CRED.AUTOR 4.500,00C 10.597,90C

21/05/2014 490087 CRED.AUTOR 3.360,00C 13.957,90C

21/05/2014 490087 CRED.AUTOR 4.500,00C 18.457,90C

21/05/2014 490087 CRED.AUTOR 4.500,00C 22.957,90C

21/05/2014 490087 CRED.AUTOR 4.500,00C 27.457,90C

21/05/2014 490087 CRED.AUTOR 4.500,00C 31.957,90C

21/05/2014 490087 CRED.AUTOR 4.500,00C 36.457,90C

21/05/2014 490087 CRED.AUTOR 4.500,00C 40.957,90C

21/05/2014 490087 CRED.AUTOR 4.500,00C 45.457,90C

21/05/2014 490087 CRED.AUTOR 4.500,00C 49.957,90C

21/05/2014 490087 CRED.AUTOR 4.500,00C 54.457,90C

21/05/2014 490087 CRED.AUTOR 4.500,00C 58.957,90C

21/05/2014 490087 CRED.AUTOR 4.500,00C 63.457,90C

21/05/2014 490087 CRED.AUTOR 3.360,00C 66.817,90C

21/05/2014 490087 CRED.AUTOR 3.360,00C 70.177,90C

21/05/2014 490087 CRED.AUTOR 3.360,00C 73.537,90C

21/05/2014 490087 CRED.AUTOR 3.360,00C 76.897,90C

21/05/2014 490087 CRED.AUTOR 3.360,00C 80.257,90C

21/05/2014 490087 CRED.AUTOR 3.360,00C 83.617,90C

21/05/2014 490087 CRED.AUTOR 3.360,00C 86.977,90C

21/05/2014 490087 CRED.AUTOR 4.500,00C 91.477,90C

21/05/2014 490087 CRED.AUTOR 4.500,00C 95.977,90C

21/05/2014 490087 CRED.AUTOR 4.500,00C 100.477,90C

21/05/2014 490087 CRED.AUTOR 4.500,00C 104.977,90C

21/05/2014 490087 CRED.AUTOR 4.500,00C 109.477,90C

21/05/2014 000000 APL COMPR 106.737,85D 2.740,05C

22/05/2014 004378 DEP CH 24H 590,75C 3.330,80C

22/05/2014 490088 CRED.AUTOR 19,14C 3.349,94C

22/05/2014 000000 RECOMPRA 415.583,11C 418.933,05C

22/05/2014 000000 RECOMPRA 303.737,05C 722.670,10C

22/05/2014 000000 RECOMPRA 296.386,76C 1.019.056,86C

22/05/2014 000000 RECOMPRA 347.318,33C 1.366.375,19C

22/05/2014 221340 DP DIN LOT 5,37C 1.366.380,56C

22/05/2014 470088 DEB.AUTOR. 1.363.707,25D 2.673,31C

23/05/2014 002183 DP DINH AG 993,27C 3.666,58C

23/05/2014 000032 DEP CH 48H 18,00C 3.684,58C

23/05/2014 000745 DEP CH 48H 0,60C 3.685,18C

23/05/2014 490089 CRED.AUTOR 3.360,00C 7.045,18C

23/05/2014 490089 CRED.AUTOR 3.360,00C 10.405,18C

23/05/2014 490089 CRED.AUTOR 4.500,00C 14.905,18C

23/05/2014 490089 CRED.AUTOR 4.500,00C 19.405,18C

23/05/2014 490089 CRED.AUTOR 4.500,00C 23.905,18C

23/05/2014 850036 EST DEP CH 590,75D 23.314,43C

26/05/2014 000749 DP DINH AG 77,00C 23.391,43C

26/05/2014 004368 DEP CH 48H 118,10C 23.509,53C

26/05/2014 000000 RECOMPRA 6.197.301,52C 6.220.811,05C

26/05/2014 470090 DEB.AUTOR. 5.471.503,28D 749.307,77C

26/05/2014 490090 DEB.AUTOR. 746.474,12D 2.833,65C

27/05/2014 047356 REP ICMS 14.536.354,31C 14.539.187,96C

27/05/2014 003839 DP DINH AG 496,88C 14.539.684,84C

27/05/2014 271132 DP DIN LOT 10,00C 14.539.694,84C

27/05/2014 000000 APL COMPR 14.538.476,45D 1.218,39C

28/05/2014 004591 DEP CH 48H 12,58C 1.230,97C

28/05/2014 004591 DEP CH 48H 5,30C 1.236,27C

28/05/2014 004591 DEP CH 48H 7,50C 1.243,77C
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28/05/2014 004591 DEP CH 48H 41,34C 1.285,11C

28/05/2014 000000 RECOMPRA 1.986.042,23C 1.987.327,34C

28/05/2014 000000 RECOMPRA 1.223.388,15C 3.210.715,49C

28/05/2014 470092 DEB.AUTOR. 3.210.081,67D 633,82C

28/05/2014 850021 EST DEP CH 118,10D 515,72C

29/05/2014 101960 DP DINH AG 692,00C 1.207,72C

29/05/2014 004370 DEP CH 48H 230,00C 1.437,72C

29/05/2014 490093 CRED.AUTOR 184.374,25C 185.811,97C

29/05/2014 490093 CRED.AUTOR 1.204,94C 187.016,91C

29/05/2014 490093 CRED.AUTOR 738,63C 187.755,54C

29/05/2014 490093 CRED.AUTOR 881,73C 188.637,27C

29/05/2014 490093 CRED.AUTOR 4.500,00C 193.137,27C

29/05/2014 490093 CRED.AUTOR 3.360,00C 196.497,27C

29/05/2014 490093 CRED.AUTOR 4.500,00C 200.997,27C

29/05/2014 490093 CRED.AUTOR 3.360,00C 204.357,27C

29/05/2014 490093 CRED.AUTOR 3.360,00C 207.717,27C

29/05/2014 490093 CRED.AUTOR 3.360,00C 211.077,27C

29/05/2014 470093 DEB.AUTOR. 202.941,80D 8.135,47C

30/05/2014 001958 DP DINH AG 20,30C 8.155,77C

30/05/2014 001089 DEP CH 48H 45,25C 8.201,02C

30/05/2014 100748 DEP CH 48H 10,00C 8.211,02C

30/05/2014 103281 DEP CH 48H 7,60C 8.218,62C

30/05/2014 490094 CRED.AUTOR 4.500,00C 12.718,62C

30/05/2014 000000 RECOMPRA 132.603,62C 145.322,24C

30/05/2014 000000 RECOMPRA 133.658,56C 278.980,80C

30/05/2014 000000 RECOMPRA 107.781,58C 386.762,38C

30/05/2014 000000 RECOMPRA 21.949,44C 408.711,82C

30/05/2014 301053 DP CX AQUI 5,00C 408.716,82C

30/05/2014 470094 DEB.AUTOR. 405.409,22D 3.307,60C

30/05/2014 - Saldo Atualizado 3.307,60C

Opções de Download:   
Sua Segurança
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Extratos

:: Extrato das Contas Individuais
Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada:  /   / 0919/006/00706115-9

Conta Referência: 0919/006/00706115-9

Nome: SEFAZ FECOP

Período:   de: até:

  ou mês: Junho ano: 2014

Data Mov Nr. Doc. Histórico Valor (R$) Saldo (R$)

02/06/2014 004378 DP DINH AG 3,96C 3.311,56C

02/06/2014 101958 DEP CH 48H 52,47C 3.364,03C

03/06/2014 047356 REP ICMS 7.658.923,88C 7.662.287,91C

03/06/2014 001960 DP DINH AG 45,00C 7.662.332,91C

03/06/2014 003535 DEP CH 24H 2.331,25C 7.664.664,16C

03/06/2014 004368 DEP CH 48H 8,76C 7.664.672,92C

03/06/2014 004368 DEP CH 48H 117,52C 7.664.790,44C

03/06/2014 102843 DEP CH 48H 80,00C 7.664.870,44C

03/06/2014 490096 CRED.AUTOR 16.733,54C 7.681.603,98C

03/06/2014 490096 CRED.AUTOR 110,22C 7.681.714,20C

03/06/2014 470096 DEB.AUTOR. 1.875.363,58D 5.806.350,62C

03/06/2014 000000 APL COMPR 5.802.913,60D 3.437,02C

04/06/2014 000748 DP DINH AG 35,00C 3.472,02C

04/06/2014 001956 DEP CH 48H 0,18C 3.472,20C

04/06/2014 001960 DEP CH 48H 0,60C 3.472,80C

04/06/2014 001960 DEP CH 48H 0,80C 3.473,60C

04/06/2014 004484 DEP CH 24H 719,08C 4.192,68C

04/06/2014 004484 DEP CH 48H 68,47C 4.261,15C

04/06/2014 100754 DEP CH 48H 0,51C 4.261,66C

04/06/2014 000358 RG CDB FLX 10.663,71C 14.925,37C

04/06/2014 470097 DEB.AUTOR. 11.545,73D 3.379,64C

05/06/2014 001956 DP DINH AG 1.552,80C 4.932,44C

05/06/2014 001977 DP DINH AG 0,64C 4.933,08C

05/06/2014 000000 RECOMPRA 202.752,40C 207.685,48C

05/06/2014 000000 RECOMPRA 959.181,46C 1.166.866,94C

05/06/2014 470098 DEB.AUTOR. 1.163.666,37D 3.200,57C

06/06/2014 000744 DEP CH 48H 0,03C 3.200,60C

06/06/2014 490099 CRED.AUTOR 3.037,17C 6.237,77C

06/06/2014 490099 CRED.AUTOR 1.831,81C 8.069,58C

06/06/2014 000000 RECOMPRA 36.906,61C 44.976,19C

06/06/2014 470099 DEB.AUTOR. 24.143,23D 20.832,96C

09/06/2014 000554 DP DINH AG 1.618,13C 22.451,09C

09/06/2014 000751 DP DINH AG 350,00C 22.801,09C

09/06/2014 000748 DEP CH 48H 197,75C 22.998,84C

09/06/2014 004484 DEP CH 48H 264,27C 23.263,11C

09/06/2014 000000 RECOMPRA 618.827,38C 642.090,49C

09/06/2014 000000 RECOMPRA 1.545.288,71C 2.187.379,20C

09/06/2014 470100 DEB.AUTOR. 2.183.554,30D 3.824,90C

10/06/2014 047356 REP ICMS 77.858,94C 81.683,84C
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10/06/2014 002558 DP DINH AG 81,75C 81.765,59C

10/06/2014 003281 DP DINH AG 163,03C 81.928,62C

10/06/2014 003281 DP DINH AG 159,50C 82.088,12C

10/06/2014 490101 CRED.AUTOR 750,00C 82.838,12C

10/06/2014 490101 CRED.AUTOR 750,00C 83.588,12C

10/06/2014 490101 CRED.AUTOR 467,64C 84.055,76C

10/06/2014 490101 CRED.AUTOR 1.630,58C 85.686,34C

10/06/2014 490101 CRED.AUTOR 6.538,42C 92.224,76C

10/06/2014 490101 CRED.AUTOR 3.165,49C 95.390,25C

10/06/2014 490101 CRED.AUTOR 3.535,96C 98.926,21C

11/06/2014 001035 DEP CH 48H 16,63C 98.942,84C

11/06/2014 100747 DEP CH 48H 6,23C 98.949,07C

11/06/2014 100754 DEP CH 48H 1,75C 98.950,82C

11/06/2014 101559 DEP CH 48H 154,30C 99.105,12C

11/06/2014 490102 CRED.AUTOR 2.788,00C 101.893,12C

11/06/2014 000000 RECOMPRA 1.448.232,85C 1.550.125,97C

11/06/2014 470102 DEB.AUTOR. 1.548.706,70D 1.419,27C

12/06/2014 002183 DEP CH 24H 760,00C 2.179,27C

12/06/2014 103812 DEP CH 48H 3,60C 2.182,87C

13/06/2014 490104 CRED.AUTOR 181,01C 2.363,88C

13/06/2014 000000 RECOMPRA 404.970,69C 407.334,57C

13/06/2014 470104 DEB.AUTOR. 406.175,85D 1.158,72C

16/06/2014 004591 DEP CH 24H 1.440,00C 2.598,72C

16/06/2014 104370 DEP CH 48H 4,01C 2.602,73C

16/06/2014 490105 CRED.AUTOR 3.360,00C 5.962,73C

16/06/2014 490105 CRED.AUTOR 19.187,49C 25.150,22C

16/06/2014 000000 RECOMPRA 360.160,32C 385.310,54C

16/06/2014 000000 RECOMPRA 573.782,36C 959.092,90C

16/06/2014 000000 RECOMPRA 531.140,60C 1.490.233,50C

16/06/2014 000000 RECOMPRA 6.574.630,15C 8.064.863,65C

16/06/2014 470105 DEB.AUTOR. 8.060.366,48D 4.497,17C

18/06/2014 047356 REP ICMS 6.150.777,53C 6.155.274,70C

18/06/2014 001961 DEP CH 48H 109,20C 6.155.383,90C

18/06/2014 001961 DEP CH 48H 91,25C 6.155.475,15C

18/06/2014 104591 DEP CH 48H 103,50C 6.155.578,65C

18/06/2014 490107 CRED.AUTOR 1.050,00C 6.156.628,65C

18/06/2014 490107 CRED.AUTOR 1.050,00C 6.157.678,65C

18/06/2014 490107 CRED.AUTOR 4.500,00C 6.162.178,65C

18/06/2014 490107 CRED.AUTOR 3.150,00C 6.165.328,65C

18/06/2014 490107 CRED.AUTOR 3.150,00C 6.168.478,65C

18/06/2014 490107 CRED.AUTOR 2.517,00C 6.170.995,65C

18/06/2014 490107 CRED.AUTOR 57.562,47C 6.228.558,12C

18/06/2014 490107 CRED.AUTOR 38.374,98C 6.266.933,10C

18/06/2014 470107 DEB.AUTOR. 2.638.109,68D 3.628.823,42C

18/06/2014 000000 APL COMPR 3.626.841,76D 1.981,66C

20/06/2014 000031 DEP CH 24H 3.109,52C 5.091,18C

20/06/2014 490108 CRED.AUTOR 1,23C 5.092,41C

20/06/2014 490108 CRED.AUTOR 9,40C 5.101,81C

20/06/2014 490108 CRED.AUTOR 598,22C 5.700,03C

20/06/2014 490108 CRED.AUTOR 106,80C 5.806,83C

20/06/2014 490108 CRED.AUTOR 177,39C 5.984,22C

20/06/2014 490108 CRED.AUTOR 17.109,53C 23.093,75C

20/06/2014 490108 CRED.AUTOR 672,78C 23.766,53C

20/06/2014 490108 CRED.AUTOR 19.187,49C 42.954,02C

20/06/2014 490108 CRED.AUTOR 19.187,49C 62.141,51C

20/06/2014 490108 CRED.AUTOR 19.187,49C 81.329,00C

20/06/2014 000000 RECOMPRA 347.292,68C 428.621,68C

20/06/2014 000000 RECOMPRA 61.459,16C 490.080,84C

20/06/2014 000000 RECOMPRA 8.292.702,39C 8.782.783,23C

20/06/2014 470108 DEB.AUTOR. 8.779.239,58D 3.543,65C

23/06/2014 001559 DEP CH 48H 102,09C 3.645,74C
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23/06/2014 001559 DEP CH 48H 12,25C 3.657,99C

23/06/2014 490109 CRED.AUTOR 750,00C 4.407,99C

23/06/2014 490109 CRED.AUTOR 750,00C 5.157,99C

23/06/2014 490109 CRED.AUTOR 7.500,00C 12.657,99C

24/06/2014 047356 REP ICMS 16.618.465,28C 16.631.123,27C

24/06/2014 000748 DP DINH AG 370,00C 16.631.493,27C

24/06/2014 004484 DEP CH 24H 344,53C 16.631.837,80C

24/06/2014 004682 DEP CH 48H 0,63C 16.631.838,43C

24/06/2014 004682 DEP CH 48H 24,75C 16.631.863,18C

24/06/2014 004682 DEP CH 48H 0,51C 16.631.863,69C

24/06/2014 490110 CRED.AUTOR 53.067,57C 16.684.931,26C

24/06/2014 490110 CRED.AUTOR 19.187,49C 16.704.118,75C

24/06/2014 490110 CRED.AUTOR 19.187,49C 16.723.306,24C

24/06/2014 490110 CRED.AUTOR 19.187,49C 16.742.493,73C

24/06/2014 490110 CRED.AUTOR 38.374,98C 16.780.868,71C

24/06/2014 490110 CRED.AUTOR 19.187,49C 16.800.056,20C

24/06/2014 490110 CRED.AUTOR 19.187,49C 16.819.243,69C

24/06/2014 490110 CRED.AUTOR 38.374,98C 16.857.618,67C

24/06/2014 490110 CRED.AUTOR 38.374,98C 16.895.993,65C

24/06/2014 490110 CRED.AUTOR 19.187,49C 16.915.181,14C

24/06/2014 490110 CRED.AUTOR 19.187,49C 16.934.368,63C

24/06/2014 470110 DEB.AUTOR. 19.187,49D 16.915.181,14C

24/06/2014 000000 APL COMPR 16.912.816,97D 2.364,17C

25/06/2014 000743 DEP CH 48H 2,30C 2.366,47C

25/06/2014 001559 DEP CH 48H 4,00C 2.370,47C

25/06/2014 490111 CRED.AUTOR 21.783,95C 24.154,42C

25/06/2014 490111 CRED.AUTOR 38.374,98C 62.529,40C

25/06/2014 490111 CRED.AUTOR 19.187,49C 81.716,89C

25/06/2014 490111 CRED.AUTOR 19.187,49C 100.904,38C

25/06/2014 490111 CRED.AUTOR 19.187,49C 120.091,87C

25/06/2014 490111 CRED.AUTOR 19.187,49C 139.279,36C

25/06/2014 490111 CRED.AUTOR 38.374,98C 177.654,34C

25/06/2014 490111 CRED.AUTOR 19.187,49C 196.841,83C

25/06/2014 490111 CRED.AUTOR 19.187,49C 216.029,32C

25/06/2014 490111 CRED.AUTOR 19.187,49C 235.216,81C

25/06/2014 490111 CRED.AUTOR 19.187,49C 254.404,30C

25/06/2014 490111 CRED.AUTOR 19.187,49C 273.591,79C

25/06/2014 490111 CRED.AUTOR 19.187,49C 292.779,28C

25/06/2014 490111 CRED.AUTOR 19.187,49C 311.966,77C

25/06/2014 490111 CRED.AUTOR 19.187,49C 331.154,26C

25/06/2014 490111 CRED.AUTOR 38.374,98C 369.529,24C

25/06/2014 490111 CRED.AUTOR 19.187,49C 388.716,73C

25/06/2014 000000 APL COMPR 385.832,95D 2.883,78C

26/06/2014 101960 DP DINH AG 0,26C 2.884,04C

26/06/2014 000745 DEP CH 48H 3,64C 2.887,68C

26/06/2014 000748 DEP CH 48H 14,01C 2.901,69C

26/06/2014 000748 DEP CH 48H 33,70C 2.935,39C

26/06/2014 000926 DEP CH 48H 26,00C 2.961,39C

26/06/2014 000000 RECOMPRA 4.382.668,91C 4.385.630,30C

26/06/2014 000000 RECOMPRA 4.304.080,54C 8.689.710,84C

26/06/2014 000000 RECOMPRA 14.663.280,40C 23.352.991,24C

26/06/2014 000000 RECOMPRA 5.476.240,80C 28.829.232,04C

26/06/2014 470112 DEB.AUTOR. 28.827.257,43D 1.974,61C

27/06/2014 002843 DP DINH AG 0,03C 1.974,64C

27/06/2014 000358 RG CDB FLX 1.000,00C 2.974,64C

27/06/2014 271520 DP CX AQUI 5,00C 2.979,64C

27/06/2014 470113 DEB.AUTOR. 2.000,00D 979,64C

30/06/2014 000554 DEP CH 48H 9,09C 988,73C

30/06/2014 000752 DEP CH 48H 73,96C 1.062,69C

30/06/2014 004368 DEP CH 24H 2.192,41C 3.255,10C

30/06/2014 000000 RECOMPRA 1.621.903,34C 1.625.158,44C
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30/06/2014 470114 DEB.AUTOR. 1.621.157,87D 4.000,57C

30/06/2014 - Saldo Atualizado 4.000,57C

Opções de Download:   
Sua Segurança
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SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS
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Extratos

:: Extrato das Contas Individuais
Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada:  /   / 0919/006/00706115-9

Conta Referência: 0919/006/00706115-9

Nome: SEFAZ FECOP

Período:   de: até:

  ou mês: Julho ano: 2014

Data Mov Nr. Doc. Histórico Valor (R$) Saldo (R$)

01/07/2014 047356 REP ICMS 658.101,23C 662.101,80C

01/07/2014 100613 DP DINH AG 124,51C 662.226,31C

01/07/2014 000000 DEP CH 24H 590,75C 662.817,06C

01/07/2014 000554 DEP CH 48H 138,81C 662.955,87C

01/07/2014 000554 DEP CH 48H 12,41C 662.968,28C

01/07/2014 100747 DEP CH 48H 0,27C 662.968,55C

01/07/2014 100747 DEP CH 48H 0,96C 662.969,51C

01/07/2014 104370 DEP CH 48H 1,56C 662.971,07C

01/07/2014 490115 CRED.AUTOR 15.000,00C 677.971,07C

01/07/2014 490115 CRED.AUTOR 7.500,00C 685.471,07C

01/07/2014 490115 CRED.AUTOR 19.187,49C 704.658,56C

01/07/2014 490115 CRED.AUTOR 38.374,98C 743.033,54C

01/07/2014 490115 CRED.AUTOR 38.374,98C 781.408,52C

01/07/2014 490115 CRED.AUTOR 19.187,49C 800.596,01C

01/07/2014 490115 CRED.AUTOR 57.562,47C 858.158,48C

01/07/2014 490115 CRED.AUTOR 19.187,49C 877.345,97C

01/07/2014 490115 CRED.AUTOR 38.374,98C 915.720,95C

01/07/2014 490115 CRED.AUTOR 19.187,49C 934.908,44C

01/07/2014 000000 RECOMPRA 1.768.348,38C 2.703.256,82C

01/07/2014 470115 DEB.AUTOR. 1.826.996,29D 876.260,53C

01/07/2014 170851 TED COD 31 871.548,90D 4.711,63C

02/07/2014 001423 DEP CH 24H 4.618,53C 9.330,16C

02/07/2014 490116 CRED.AUTOR 7.500,00C 16.830,16C

02/07/2014 490116 CRED.AUTOR 19.187,49C 36.017,65C

02/07/2014 490116 CRED.AUTOR 19.187,49C 55.205,14C

02/07/2014 490116 CRED.AUTOR 38.374,98C 93.580,12C

02/07/2014 000000 RECOMPRA 5.003.686,26C 5.097.266,38C

02/07/2014 470116 DEB.AUTOR. 5.077.455,75D 19.810,63C

02/07/2014 170851 TED COD 31 12.000,00D 7.810,63C

03/07/2014 000000 RECOMPRA 1.532.081,17C 1.539.891,80C

03/07/2014 470117 DEB.AUTOR. 1.526.395,03D 13.496,77C

03/07/2014 490117 DEB.AUTOR. 7.581,20D 5.915,57C

03/07/2014 850065 EST DEP CH 4.618,53D 1.297,04C

03/07/2014 850069 EST DEP CH 138,81D 1.158,23C

03/07/2014 850028 EST DEP CH 12,41D 1.145,82C

04/07/2014 101955 DP DINH AG 13,52C 1.159,34C

07/07/2014 071120 DP DIN LOT 65,58C 1.224,92C

08/07/2014 047356 REP ICMS 43.242,08C 44.467,00C

08/07/2014 047356 REP ICMS 7.311.895,92C 7.356.362,92C
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08/07/2014 000000 RECOMPRA 576.193,78C 7.932.556,70C

08/07/2014 081129 DP DIN LOT 250,00C 7.932.806,70C

08/07/2014 470119 DEB.AUTOR. 577.010,72D 7.355.795,98C

09/07/2014 001960 DP DINH AG 13,01C 7.355.808,99C

09/07/2014 001960 DP DINH AG 118,50C 7.355.927,49C

09/07/2014 000554 DEP CH 48H 156,56C 7.356.084,05C

09/07/2014 003281 DEP CH 48H 154,00C 7.356.238,05C

09/07/2014 004370 DEP CH 24H 1.536,85C 7.357.774,90C

09/07/2014 000000 APL COMPR 7.353.590,91D 4.183,99C

10/07/2014 001089 DEP CH 24H 560,00C 4.743,99C

10/07/2014 001089 DEP CH 24H 2.800,00C 7.543,99C

10/07/2014 490121 CRED.AUTOR 762,25C 8.306,24C

10/07/2014 490121 CRED.AUTOR 1,00C 8.307,24C

10/07/2014 000000 RECOMPRA 366.076,81C 374.384,05C

10/07/2014 000000 RECOMPRA 1.768.404,74C 2.142.788,79C

10/07/2014 470121 DEB.AUTOR. 2.135.279,80D 7.508,99C

11/07/2014 000031 DP DINH AG 270,00C 7.778,99C

11/07/2014 001089 DEP CH 48H 26,39C 7.805,38C

11/07/2014 490122 CRED.AUTOR 902,52C 8.707,90C

11/07/2014 000000 RECOMPRA 68.202,83C 76.910,73C

11/07/2014 470122 DEB.AUTOR. 38.297,76D 38.612,97C

14/07/2014 101423 DP DINH AG 212,86C 38.825,83C

14/07/2014 000754 DEP CH 48H 97,35C 38.923,18C

14/07/2014 002002 DEP CH 24H 892,15C 39.815,33C

14/07/2014 100747 DEP CH 48H 12,61C 39.827,94C

14/07/2014 100747 DEP CH 48H 177,10C 40.005,04C

14/07/2014 490123 CRED.AUTOR 990,94C 40.995,98C

14/07/2014 490123 CRED.AUTOR 78.240,80C 119.236,78C

14/07/2014 490123 CRED.AUTOR 17.950,00C 137.186,78C

14/07/2014 490123 CRED.AUTOR 286,38C 137.473,16C

14/07/2014 490123 CRED.AUTOR 1.147,38C 138.620,54C

14/07/2014 490123 CRED.AUTOR 1.096,30C 139.716,84C

14/07/2014 490123 CRED.AUTOR 31.700,49C 171.417,33C

14/07/2014 490123 CRED.AUTOR 437,61C 171.854,94C

14/07/2014 490123 CRED.AUTOR 18.427,46C 190.282,40C

14/07/2014 000000 RECOMPRA 6.393.089,47C 6.583.371,87C

14/07/2014 490123 DEB.AUTOR. 5.940.134,73D 643.237,14C

14/07/2014 121724 ENVIO TED 641.633,40D 1.603,74C

15/07/2014 047356 REP ICMS 6.856.849,28C 6.858.453,02C

15/07/2014 001958 DEP CH 48H 18,65C 6.858.471,67C

15/07/2014 001958 DEP CH 48H 82,86C 6.858.554,53C

15/07/2014 100754 DEP CH 24H 3.611,00C 6.862.165,53C

15/07/2014 000000 RECOMPRA 6.258.782,25C 13.120.947,78C

15/07/2014 470124 DEB.AUTOR. 3.024.284,20D 10.096.663,58C

15/07/2014 490124 DEB.AUTOR. 10.089.184,00D 7.479,58C

17/07/2014 000032 DEP CH 24H 974,68C 8.454,26C

17/07/2014 100754 DEP CH 48H 141,95C 8.596,21C

18/07/2014 002558 DP DINH AG 10,26C 8.606,47C

18/07/2014 004368 DP DINH AG 122,41C 8.728,88C

18/07/2014 100748 DEP CH 48H 4,91C 8.733,79C

18/07/2014 000000 RECOMPRA 909.885,38C 918.619,17C

18/07/2014 470127 DEB.AUTOR. 914.655,92D 3.963,25C

21/07/2014 000785 DEP CH 48H 3,36C 3.966,61C

21/07/2014 490128 CRED.AUTOR 430,11C 4.396,72C

21/07/2014 490128 CRED.AUTOR 16.613,20C 21.009,92C

22/07/2014 047356 REP ICMS 419.644,76C 440.654,68C

22/07/2014 101089 DEP CH 48H 5,51C 440.660,19C

22/07/2014 101089 DEP CH 48H 2,80C 440.662,99C

22/07/2014 490129 CRED.AUTOR 19.187,49C 459.850,48C

22/07/2014 490129 CRED.AUTOR 19.187,49C 479.037,97C

22/07/2014 000000 RECOMPRA 1.274.375,06C 1.753.413,03C
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22/07/2014 470129 DEB.AUTOR. 1.751.815,27D 1.597,76C

23/07/2014 001089 DP DINH AG 26,84C 1.624,60C

23/07/2014 002843 DP DINH AG 1.125,11C 2.749,71C

23/07/2014 101423 DP DINH AG 0,60C 2.750,31C

23/07/2014 000745 DEP CH 48H 0,25C 2.750,56C

23/07/2014 490130 CRED.AUTOR 1.372,95C 4.123,51C

23/07/2014 490130 CRED.AUTOR 1,95C 4.125,46C

23/07/2014 490130 CRED.AUTOR 57.562,47C 61.687,93C

23/07/2014 000000 RECOMPRA 142.264,52C 203.952,45C

23/07/2014 470130 DEB.AUTOR. 201.650,30D 2.302,15C

24/07/2014 000000 RECOMPRA 798.033,12C 800.335,27C

24/07/2014 000000 RECOMPRA 3.565.130,10C 4.365.465,37C

24/07/2014 000000 RECOMPRA 389.144,53C 4.754.609,90C

24/07/2014 000000 RECOMPRA 829.388,47C 5.583.998,37C

24/07/2014 470131 DEB.AUTOR. 5.583.555,54D 442,83C

25/07/2014 003845 DEP CH 48H 42,15C 484,98C

25/07/2014 100747 DEP CH 48H 70,91C 555,89C

25/07/2014 490132 CRED.AUTOR 3.197,70C 3.753,59C

28/07/2014 003845 DEP CH 24H 664,40C 4.417,99C

28/07/2014 490133 CRED.AUTOR 7.581,20C 11.999,19C

29/07/2014 047356 REP ICMS 16.073.297,03C 16.085.296,22C

29/07/2014 100613 DP DINH AG 6,60C 16.085.302,82C

29/07/2014 100613 DP DINH AG 4,21C 16.085.307,03C

29/07/2014 100613 DP DINH AG 6,99C 16.085.314,02C

29/07/2014 100749 DEP CH 48H 1,00C 16.085.315,02C

29/07/2014 490134 CRED.AUTOR 372,03C 16.085.687,05C

29/07/2014 470134 DEB.AUTOR. 1.919.013,06D 14.166.673,99C

29/07/2014 000000 APL COMPR 14.165.252,27D 1.421,72C

30/07/2014 002002 DEP CH 24H 2.138,85C 3.560,57C

30/07/2014 003845 DEP CH 24H 4.375,35C 7.935,92C

30/07/2014 004484 DEP CH 48H 1,15C 7.937,07C

30/07/2014 000000 RECOMPRA 108.887,88C 116.824,95C

30/07/2014 000000 RECOMPRA 107.864,44C 224.689,39C

30/07/2014 470135 DEB.AUTOR. 215.882,18D 8.807,21C

31/07/2014 001960 DP DINH AG 0,60C 8.807,81C

31/07/2014 101960 DP DINH AG 108,00C 8.915,81C

31/07/2014 000744 DEP CH 48H 28,52C 8.944,33C

31/07/2014 004484 DEP CH 24H 4.612,99C 13.557,32C

31/07/2014 490136 CRED.AUTOR 43,60C 13.600,92C

31/07/2014 000000 RECOMPRA 226.748,75C 240.349,67C

31/07/2014 470136 DEB.AUTOR. 138.905,68D 101.443,99C

31/07/2014 170851 TED COD 31 89.214,96D 12.229,03C

31/07/2014 - Saldo Atualizado 12.229,03C

Opções de Download:   
Sua Segurança
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SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS

    CONTAS PRINCIPAIS - 919600016 Saiba Mais  Meu Perfil  Novo Acesso  Sair 

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais
Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada:  /   / 0919/006/00706115-9

Conta Referência: 0919/006/00706115-9

Nome: SEFAZ FECOP

Período:   de: até:

  ou mês: Agosto ano: 2014

Data Mov Nr. Doc. Histórico Valor (R$) Saldo (R$)

01/08/2014 001960 DEP CH 48H 1,52C 12.230,55C

01/08/2014 004484 DEP CH 24H 1.731,10C 13.961,65C

01/08/2014 000000 RECOMPRA 1.068.479,79C 1.082.441,44C

01/08/2014 011000 DP CX AQUI 206,03C 1.082.647,47C

01/08/2014 470137 DEB.AUTOR. 1.073.696,47D 8.951,00C

04/08/2014 000000 DEP CH 24H 885,00C 9.836,00C

04/08/2014 000000 DEP CH 48H 206,56C 10.042,56C

04/08/2014 003845 DEP CH 48H 1,14C 10.043,70C

05/08/2014 047356 REP ICMS 13.227.585,13C 13.237.628,83C

05/08/2014 047356 REP ICMS 8.988,67C 13.246.617,50C

05/08/2014 000785 DP DINH AG 175,48C 13.246.792,98C

05/08/2014 001961 DP DINH AG 43,69C 13.246.836,67C

05/08/2014 101955 DP DINH AG 3,28C 13.246.839,95C

05/08/2014 104378 DP DINH AG 1,10C 13.246.841,05C

05/08/2014 490139 CRED.AUTOR 1.050,00C 13.247.891,05C

05/08/2014 490139 CRED.AUTOR 1.050,00C 13.248.941,05C

05/08/2014 490139 CRED.AUTOR 1.050,00C 13.249.991,05C

05/08/2014 490139 CRED.AUTOR 1.050,00C 13.251.041,05C

05/08/2014 490139 CRED.AUTOR 2.250,00C 13.253.291,05C

05/08/2014 470139 DEB.AUTOR. 3.262.787,34D 9.990.503,71C

05/08/2014 000000 APL COMPR 9.988.184,17D 2.319,54C

06/08/2014 001089 DP DINH AG 195,49C 2.515,03C

06/08/2014 001958 DP DINH AG 27,37C 2.542,40C

06/08/2014 490140 CRED.AUTOR 36.200,00C 38.742,40C

06/08/2014 003631 CRED TEV 0,03C 38.742,43C

06/08/2014 470140 DEB.AUTOR. 12.785,42D 25.957,01C

07/08/2014 001961 DP DINH AG 8,00C 25.965,01C

07/08/2014 490141 CRED.AUTOR 5.580,49C 31.545,50C

07/08/2014 490141 CRED.AUTOR 16,24C 31.561,74C

07/08/2014 000000 RECOMPRA 1.653.290,60C 1.684.852,34C

07/08/2014 470141 DEB.AUTOR. 1.682.470,30D 2.382,04C

08/08/2014 001960 DP DINH AG 110,00C 2.492,04C

08/08/2014 004368 DP DINH AG 2.459,00C 4.951,04C

08/08/2014 490142 CRED.AUTOR 3.360,00C 8.311,04C

08/08/2014 490142 CRED.AUTOR 3.360,00C 11.671,04C

08/08/2014 490142 CRED.AUTOR 3.360,00C 15.031,04C

08/08/2014 490142 CRED.AUTOR 3.360,00C 18.391,04C

08/08/2014 000000 RECOMPRA 85.275,09C 103.666,13C

08/08/2014 720142 DEB.AUTOR. 88.928,02D 14.738,11C
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11/08/2014 001089 DP DINH AG 80,00C 14.818,11C

11/08/2014 003845 DP DINH AG 302,95C 15.121,06C

11/08/2014 003845 DP DINH AG 35,00C 15.156,06C

11/08/2014 100920 DEP CH 48H 20,19C 15.176,25C

11/08/2014 000000 RECOMPRA 2.636.856,88C 2.652.033,13C

11/08/2014 470143 DEB.AUTOR. 2.649.670,39D 2.362,74C

12/08/2014 047356 REP ICMS 986.663,85C 989.026,59C

12/08/2014 100613 DP DINH AG 839,27C 989.865,86C

12/08/2014 490144 CRED.AUTOR 22.702,23C 1.012.568,09C

12/08/2014 490144 CRED.AUTOR 36.200,00C 1.048.768,09C

12/08/2014 490144 CRED.AUTOR 72.400,00C 1.121.168,09C

12/08/2014 000000 APL COMPR 1.119.150,23D 2.017,86C

13/08/2014 000358 RG CDB FLX 363.720,23C 365.738,09C

13/08/2014 470145 DEB.AUTOR. 365.717,90D 20,19C

14/08/2014 001089 DEP CH 48H 485,81C 506,00C

14/08/2014 004406 DEP CH 48H 11,61C 517,61C

14/08/2014 000000 RECOMPRA 3.853.159,26C 3.853.676,87C

14/08/2014 470146 DEB.AUTOR. 3.851.460,17D 2.216,70C

15/08/2014 100752 DEP CH 48H 55,51C 2.272,21C

15/08/2014 208558 DOC ELET 173,27C 2.445,48C

18/08/2014 001958 DEP CH 48H 0,82C 2.446,30C

18/08/2014 003443 DEP CH 48H 10,25C 2.456,55C

18/08/2014 100748 DEP CH 48H 7,50C 2.464,05C

18/08/2014 104372 DEP CH 24H 4.543,35C 7.007,40C

18/08/2014 104372 DEP CH 24H 1.275,90C 8.283,30C

18/08/2014 104372 DEP CH 24H 1.698,47C 9.981,77C

18/08/2014 490147 CRED.AUTOR 750,00C 10.731,77C

18/08/2014 490147 CRED.AUTOR 750,00C 11.481,77C

18/08/2014 490147 CRED.AUTOR 750,00C 12.231,77C

18/08/2014 490147 CRED.AUTOR 750,00C 12.981,77C

18/08/2014 490147 CRED.AUTOR 750,00C 13.731,77C

18/08/2014 490147 CRED.AUTOR 750,00C 14.481,77C

18/08/2014 490147 CRED.AUTOR 750,00C 15.231,77C

19/08/2014 047356 REP ICMS 5.248.351,88C 5.263.583,65C

19/08/2014 047356 REP ICMS 863,42C 5.264.447,07C

19/08/2014 002843 DP DINH AG 235,39C 5.264.682,46C

19/08/2014 490148 CRED.AUTOR 5.771,30C 5.270.453,76C

19/08/2014 490148 CRED.AUTOR 406,00C 5.270.859,76C

19/08/2014 490148 CRED.AUTOR 37,04C 5.270.896,80C

19/08/2014 490148 CRED.AUTOR 36.200,00C 5.307.096,80C

19/08/2014 490148 CRED.AUTOR 72.400,00C 5.379.496,80C

19/08/2014 490148 CRED.AUTOR 4.172,56C 5.383.669,36C

19/08/2014 470148 DEB.AUTOR. 3.497.423,29D 1.886.246,07C

19/08/2014 490148 DEB.AUTOR. 363.527,69D 1.522.718,38C

19/08/2014 000000 APL COMPR 1.513.580,33D 9.138,05C

20/08/2014 000745 DP DINH AG 20,70C 9.158,75C

20/08/2014 000000 RECOMPRA 270.480,38C 279.639,13C

20/08/2014 470149 DEB.AUTOR. 278.121,84D 1.517,29C

21/08/2014 001960 DP DINH AG 574,25C 2.091,54C

21/08/2014 000554 DEP CH 48H 44,06C 2.135,60C

21/08/2014 000554 DEP CH 48H 7,14C 2.142,74C

21/08/2014 000926 DEP CH 48H 84,66C 2.227,40C

21/08/2014 000926 DEP CH 48H 22,05C 2.249,45C

21/08/2014 002002 DEP CH 48H 203,22C 2.452,67C

21/08/2014 003604 DEP CH 48H 36,51C 2.489,18C

21/08/2014 490150 CRED.AUTOR 36.200,00C 38.689,18C

21/08/2014 490150 CRED.AUTOR 36.200,00C 74.889,18C

21/08/2014 490150 CRED.AUTOR 36.200,00C 111.089,18C

21/08/2014 490150 CRED.AUTOR 36.200,00C 147.289,18C

21/08/2014 490150 CRED.AUTOR 36.200,00C 183.489,18C

21/08/2014 000000 RECOMPRA 5.487.005,85C 5.670.495,03C
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21/08/2014 470150 DEB.AUTOR. 5.669.697,81D 797,22C

22/08/2014 000000 DP DINH AG 267,30C 1.064,52C

22/08/2014 490151 CRED.AUTOR 25.173,16C 26.237,68C

22/08/2014 490151 CRED.AUTOR 9.475,74C 35.713,42C

22/08/2014 000000 RECOMPRA 101.436,26C 137.149,68C

22/08/2014 000000 RECOMPRA 99.305,14C 236.454,82C

22/08/2014 000000 RECOMPRA 76.613,55C 313.068,37C

22/08/2014 470151 DEB.AUTOR. 310.512,83D 2.555,54C

25/08/2014 104368 DP DINH AG 17,76C 2.573,30C

25/08/2014 490152 CRED.AUTOR 72.400,00C 74.973,30C

25/08/2014 490152 CRED.AUTOR 72.400,00C 147.373,30C

25/08/2014 490152 CRED.AUTOR 36.200,00C 183.573,30C

25/08/2014 490152 CRED.AUTOR 36.200,00C 219.773,30C

25/08/2014 490152 CRED.AUTOR 36.200,00C 255.973,30C

25/08/2014 000722 RG CDB FLX 3.389.330,15C 3.645.303,45C

25/08/2014 251100 DP DIN LOT 5,00C 3.645.308,45C

25/08/2014 470152 DEB.AUTOR. 3.644.893,05D 415,40C

25/08/2014 850015 EST DEP CH 7,14D 408,26C

26/08/2014 047356 REP ICMS 16.469.020,64C 16.469.428,90C

26/08/2014 000001 CRED TED 1.946,86C 16.471.375,76C

26/08/2014 001469 DP DINH AG 17,39C 16.471.393,15C

26/08/2014 100747 DEP CH 48H 2,34C 16.471.395,49C

26/08/2014 100747 DEP CH 48H 4,50C 16.471.399,99C

26/08/2014 100748 DEP CH 48H 6,04C 16.471.406,03C

26/08/2014 100748 DEP CH 48H 5,24C 16.471.411,27C

26/08/2014 470153 DEB.AUTOR. 23.499,89D 16.447.911,38C

26/08/2014 000000 APL COMPR 16.445.193,69D 2.717,69C

27/08/2014 000745 DP DINH AG 0,19C 2.717,88C

27/08/2014 002558 DP DINH AG 76,05C 2.793,93C

27/08/2014 002558 DP DINH AG 0,77C 2.794,70C

27/08/2014 000751 DEP CH 24H 500,00C 3.294,70C

27/08/2014 000751 DEP CH 24H 560,00C 3.854,70C

27/08/2014 000751 DEP CH 24H 2.800,00C 6.654,70C

27/08/2014 101961 DEP CH 48H 9,26C 6.663,96C

27/08/2014 490154 CRED.AUTOR 36.200,00C 42.863,96C

27/08/2014 000000 RECOMPRA 27.932,58C 70.796,54C

27/08/2014 000000 RECOMPRA 2.556,91C 73.353,45C

27/08/2014 000000 RECOMPRA 144.665,55C 218.019,00C

27/08/2014 000000 RECOMPRA 142.158,96C 360.177,96C

27/08/2014 470154 DEB.AUTOR. 354.680,00D 5.497,96C

28/08/2014 001961 DEP CH 48H 74,00C 5.571,96C

28/08/2014 001961 DEP CH 48H 93,00C 5.664,96C

28/08/2014 003845 DEP CH 48H 1,16C 5.666,12C

28/08/2014 004484 DEP CH 48H 0,51C 5.666,63C

28/08/2014 000000 RECOMPRA 3.761.128,53C 3.766.795,16C

28/08/2014 470155 DEB.AUTOR. 3.761.115,70D 5.679,46C

29/08/2014 000752 DP DINH AG 2.000,00C 7.679,46C

29/08/2014 000000 RECOMPRA 2.151.908,97C 2.159.588,43C

29/08/2014 000000 RECOMPRA 3.539.304,21C 5.698.892,64C

29/08/2014 000000 RECOMPRA 1.125.097,80C 6.823.990,44C

29/08/2014 000000 RECOMPRA 1.518.527,65C 8.342.518,09C

29/08/2014 000000 RECOMPRA 16.465.337,24C 24.807.855,33C

29/08/2014 291150 DP DIN LOT 354,32C 24.808.209,65C

29/08/2014 470156 DEB.AUTOR. 602.064,68D 24.206.144,97C

29/08/2014 000749 AP CDB FLX 24.205.967,04D 177,93C

29/08/2014 - Saldo Atualizado 177,93C
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Extratos

:: Extrato das Contas Individuais
Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada:  /   / 0919/006/00706115-9

Conta Referência: 0919/006/00706115-9

Nome: SEFAZ FECOP

Período:   de: até:

  ou mês: Setembro ano: 2014

Data Mov Nr. Doc. Histórico Valor (R$) Saldo (R$)

01/09/2014 001960 DP DINH AG 0,39C 178,32C

01/09/2014 490157 CRED.AUTOR 750,00C 928,32C

01/09/2014 490157 CRED.AUTOR 750,00C 1.678,32C

01/09/2014 490157 CRED.AUTOR 750,00C 2.428,32C

01/09/2014 490157 CRED.AUTOR 750,00C 3.178,32C

01/09/2014 490157 CRED.AUTOR 750,00C 3.928,32C

01/09/2014 490157 CRED.AUTOR 750,00C 4.678,32C

01/09/2014 490157 CRED.AUTOR 750,00C 5.428,32C

02/09/2014 047356 REP ICMS 7.502.642,18C 7.508.070,50C

02/09/2014 000926 DP DINH AG 200,79C 7.508.271,29C

02/09/2014 001922 DP DINH AG 1,62C 7.508.272,91C

02/09/2014 001089 DEP CH 48H 2,29C 7.508.275,20C

02/09/2014 002002 DEP CH 48H 41,30C 7.508.316,50C

02/09/2014 490158 CRED.AUTOR 1.696,90C 7.510.013,40C

02/09/2014 490158 CRED.AUTOR 116,85C 7.510.130,25C

02/09/2014 490158 CRED.AUTOR 2.816,16C 7.512.946,41C

02/09/2014 490158 CRED.AUTOR 4,24C 7.512.950,65C

02/09/2014 490158 CRED.AUTOR 13.200,00C 7.526.150,65C

02/09/2014 490158 CRED.AUTOR 486,02C 7.526.636,67C

02/09/2014 490158 CRED.AUTOR 23.985,75C 7.550.622,42C

02/09/2014 490158 CRED.AUTOR 1.150,81C 7.551.773,23C

02/09/2014 490158 CRED.AUTOR 3.600,00C 7.555.373,23C

02/09/2014 490158 CRED.AUTOR 36.200,00C 7.591.573,23C

02/09/2014 490158 CRED.AUTOR 72.400,00C 7.663.973,23C

02/09/2014 470158 DEB.AUTOR. 2.658.821,49D 5.005.151,74C

02/09/2014 000000 APL COMPR 4.999.452,17D 5.699,57C

03/09/2014 001961 DEP CH 48H 105,20C 5.804,77C

03/09/2014 031024 DP DIN LOT 84,00C 5.888,77C

04/09/2014 001960 DP DINH AG 310,79C 6.199,56C

04/09/2014 100752 DEP CH 48H 81,00C 6.280,56C

04/09/2014 000000 RECOMPRA 4.868.227,23C 4.874.507,79C

04/09/2014 017265 DOC ELET 692,68C 4.875.200,47C

04/09/2014 470160 DEB.AUTOR. 4.873.187,79D 2.012,68C

05/09/2014 000755 DEP CH 48H 152,00C 2.164,68C

05/09/2014 001961 DEP CH 48H 114,25C 2.278,93C

05/09/2014 490161 CRED.AUTOR 20.008,19C 22.287,12C

05/09/2014 490161 CRED.AUTOR 12.533,86C 34.820,98C

05/09/2014 490161 CRED.AUTOR 9.475,74C 44.296,72C

05/09/2014 490161 CRED.AUTOR 25.173,16C 69.469,88C
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05/09/2014 000722 RG CDB FLX 14.322,07C 83.791,95C

05/09/2014 470161 DEB.AUTOR. 83.339,50D 452,45C

08/09/2014 101955 DP DINH AG 123,56C 576,01C

08/09/2014 001089 DEP CH 48H 246,72C 822,73C

08/09/2014 001960 DEP CH 24H 847,45C 1.670,18C

08/09/2014 000722 RG CDB FLX 904.512,90C 906.183,08C

08/09/2014 490162 DEB.AUTOR. 904.512,90D 1.670,18C

09/09/2014 047356 REP ICMS 66.611,18C 68.281,36C

09/09/2014 001089 DP DINH AG 30,00C 68.311,36C

09/09/2014 002558 DP DINH AG 4.160,00C 72.471,36C

09/09/2014 002558 DP DINH AG 832,00C 73.303,36C

09/09/2014 490163 CRED.AUTOR 1.050,00C 74.353,36C

09/09/2014 000661 RG CDB FLX 641.585,52C 715.938,88C

09/09/2014 000722 RG CDB FLX 2.982.601,67C 3.698.540,55C

09/09/2014 091034 DP DIN LOT 47,04C 3.698.587,59C

09/09/2014 470163 DEB.AUTOR. 3.692.235,17D 6.352,42C

10/09/2014 000744 DEP CH 24H 3.339,66C 9.692,08C

10/09/2014 490164 CRED.AUTOR 16.029,86C 25.721,94C

10/09/2014 490164 CRED.AUTOR 8.000,00C 33.721,94C

11/09/2014 001089 DP DINH AG 198,65C 33.920,59C

11/09/2014 000031 DEP CH 48H 169,50C 34.090,09C

11/09/2014 000754 DEP CH 72H 5,80C 34.095,89C

11/09/2014 000358 RG CDB FLX 2.471.922,37C 2.506.018,26C

11/09/2014 470165 DEB.AUTOR. 2.502.503,30D 3.514,96C

12/09/2014 000749 DEP CH 24H 1.786,88C 5.301,84C

15/09/2014 000745 DP DINH AG 7,18C 5.309,02C

15/09/2014 000748 DEP CH 48H 1,12C 5.310,14C

15/09/2014 001423 DEP CH 48H 84,57C 5.394,71C

15/09/2014 003466 DEP CH 24H 4.699,70C 10.094,41C

15/09/2014 003845 DEP CH 24H 4.043,04C 14.137,45C

15/09/2014 003845 DEP CH 48H 0,65C 14.138,10C

15/09/2014 004413 DEP CH 48H 32,71C 14.170,81C

15/09/2014 490167 CRED.AUTOR 0,02C 14.170,83C

15/09/2014 000661 RG CDB FLX 2.568.946,54C 2.583.117,37C

15/09/2014 470167 DEB.AUTOR. 2.572.286,22D 10.831,15C

15/09/2014 850005 EST DEP CH 1.786,88D 9.044,27C

16/09/2014 047356 REP ICMS 7.140.806,91C 7.149.851,18C

16/09/2014 470168 DEB.AUTOR. 1.922.554,21D 5.227.296,97C

16/09/2014 000000 APL COMPR 5.217.306,76D 9.990,21C

17/09/2014 000785 DEP CH 48H 6,95C 9.997,16C

17/09/2014 100032 DEP CH 48H 0,08C 9.997,24C

17/09/2014 100032 DEP CH 48H 6,94C 10.004,18C

17/09/2014 101888 DEP CH 48H 6,43C 10.010,61C

17/09/2014 490169 CRED.AUTOR 36.200,00C 46.210,61C

17/09/2014 000358 RG CDB FLX 29.410,41C 75.621,02C

17/09/2014 470169 DEB.AUTOR. 75.481,57D 139,45C

18/09/2014 000001 CRED TED 2.861,49C 3.000,94C

18/09/2014 000926 DEP CH 24H 366,72C 3.367,66C

18/09/2014 100752 DEP CH 48H 5,96C 3.373,62C

18/09/2014 490170 CRED.AUTOR 14.926,98C 18.300,60C

18/09/2014 490170 CRED.AUTOR 28.086,03C 46.386,63C

18/09/2014 490170 CRED.AUTOR 1.182,51C 47.569,14C

18/09/2014 490170 CRED.AUTOR 15.989,71C 63.558,85C

18/09/2014 490170 CRED.AUTOR 717,95C 64.276,80C

18/09/2014 490170 CRED.AUTOR 28.086,00C 92.362,80C

18/09/2014 490170 CRED.AUTOR 1.260,35C 93.623,15C

18/09/2014 490170 CRED.AUTOR 16.239,70C 109.862,85C

18/09/2014 490170 CRED.AUTOR 714,37C 110.577,22C

18/09/2014 490170 CRED.AUTOR 516,35C 111.093,57C

18/09/2014 490170 CRED.AUTOR 134,65C 111.228,22C

18/09/2014 000000 RECOMPRA 3.049.512,42C 3.160.740,64C
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18/09/2014 181520 DP DIN LOT 1.142,42C 3.161.883,06C

18/09/2014 470170 DEB.AUTOR. 3.157.310,47D 4.572,59C

19/09/2014 000684 DEP CH 48H 181,63C 4.754,22C

19/09/2014 000000 RECOMPRA 162.842,62C 167.596,84C

19/09/2014 470171 DEB.AUTOR. 164.787,00D 2.809,84C

22/09/2014 000613 DP DINH AG 369,75C 3.179,59C

22/09/2014 000613 DP DINH AG 0,51C 3.180,10C

22/09/2014 000613 DP DINH AG 169,75C 3.349,85C

22/09/2014 001956 DP DINH AG 0,13C 3.349,98C

22/09/2014 000684 DEP CH 6 D 90,65C 3.440,63C

22/09/2014 000684 DEP CH 6 D 202,50C 3.643,13C

22/09/2014 470172 DEB.AUTOR. 1.305,90D 2.337,23C

23/09/2014 047356 REP ICMS 1.231.862,22C 1.234.199,45C

23/09/2014 000661 RG CDB FLX 1.816.985,86C 3.051.185,31C

23/09/2014 470173 DEB.AUTOR. 3.050.704,57D 480,74C

24/09/2014 000000 RECOMPRA 119.733,90C 120.214,64C

24/09/2014 470174 DEB.AUTOR. 117.285,39D 2.929,25C

25/09/2014 490175 CRED.AUTOR 36.200,00C 39.129,25C

25/09/2014 000000 RECOMPRA 136.129,08C 175.258,33C

25/09/2014 000000 RECOMPRA 1.893.587,91C 2.068.846,24C

25/09/2014 000661 RG CDB FLX 2.127.425,69C 4.196.271,93C

25/09/2014 470175 DEB.AUTOR. 4.195.978,78D 293,15C

26/09/2014 100032 DEP CH 48H 1,33C 294,48C

29/09/2014 001089 DP DINH AG 97,77C 392,25C

29/09/2014 001559 DP DINH AG 672,18C 1.064,43C

29/09/2014 000661 RG CDB FLX 2.829.001,38C 2.830.065,81C

29/09/2014 470177 DEB.AUTOR. 2.829.392,30D 673,51C

30/09/2014 047356 REP ICMS 15.016.712,00C 15.017.385,51C

30/09/2014 101955 DP DINH AG 366,00C 15.017.751,51C

30/09/2014 101955 DP DINH AG 733,00C 15.018.484,51C

30/09/2014 101955 DP DINH AG 513,00C 15.018.997,51C

30/09/2014 100748 DEP CH 48H 5,51C 15.019.003,02C

30/09/2014 490178 CRED.AUTOR 36.200,00C 15.055.203,02C

30/09/2014 490178 CRED.AUTOR 23.230,74C 15.078.433,76C

30/09/2014 300744 DP CX AQUI 60,26C 15.078.494,02C

30/09/2014 470178 DEB.AUTOR. 338.712,83D 14.739.781,19C

30/09/2014 001193 AP CDB FLX 14.738.162,35D 1.618,84C

30/09/2014 - Saldo Atualizado 1.618,84C
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    CONTAS PRINCIPAIS - 919600016 Saiba Mais  Meu Perfil  Novo Acesso  Sair 

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais
Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada:  /   / 0919/006/00706115-9

Conta Referência: 0919/006/00706115-9

Nome: SEFAZ FECOP

Período:   de: até:

  ou mês: Outubro ano: 2014

Data Mov Nr. Doc. Histórico Valor (R$) Saldo (R$)

01/10/2014 001977 DEP CH 24H 75,96C 1.694,80C

01/10/2014 000661 RG CDB FLX 203.552,50C 205.247,30C

01/10/2014 470179 DEB.AUTOR. 205.165,83D 81,47C

02/10/2014 000661 RG CDB FLX 2.557.056,18C 2.557.137,65C

02/10/2014 470180 DEB.AUTOR. 2.557.056,18D 81,47C

03/10/2014 100785 DP DINH AG 3,07C 84,54C

03/10/2014 000661 RG CDB FLX 1.003.757,42C 1.003.841,96C

03/10/2014 030953 DP DIN LOT 134,00C 1.003.975,96C

03/10/2014 470181 DEB.AUTOR. 1.003.972,89D 3,07C

06/10/2014 490182 CRED.AUTOR 8.000,00C 8.003,07C

06/10/2014 000661 RG CDB FLX 77.962,32C 85.965,39C

06/10/2014 001193 RG CDB FLX 226.656,26C 312.621,65C

06/10/2014 470182 DEB.AUTOR. 312.621,65D 0,00

07/10/2014 047356 REP ICMS 11.348,93C 11.348,93C

07/10/2014 047356 REP ICMS 8.774.200,30C 8.785.549,23C

07/10/2014 101955 DP DINH AG 429,79C 8.785.979,02C

07/10/2014 000747 DEP CH 48H 126,75C 8.786.105,77C

07/10/2014 003845 DEP CH 48H 11,35C 8.786.117,12C

07/10/2014 004413 DEP CH 48H 5,14C 8.786.122,26C

07/10/2014 490183 CRED.AUTOR 36.200,00C 8.822.322,26C

07/10/2014 490183 CRED.AUTOR 36.200,00C 8.858.522,26C

07/10/2014 470183 DEB.AUTOR. 1.446.595,04D 7.411.927,22C

07/10/2014 000579 AP CDB FLX 7.411.354,19D 573,03C

08/10/2014 000926 DEP CH 48H 21,00C 594,03C

08/10/2014 081223 DP DIN LOT 711,30C 1.305,33C

09/10/2014 490185 CRED.AUTOR 798,10C 2.103,43C

09/10/2014 490185 CRED.AUTOR 399,04C 2.502,47C

09/10/2014 490185 CRED.AUTOR 39.384,82C 41.887,29C

09/10/2014 490185 CRED.AUTOR 1.321,38C 43.208,67C

09/10/2014 490185 CRED.AUTOR 42,46C 43.251,13C

09/10/2014 490185 CRED.AUTOR 8.080,00C 51.331,13C

09/10/2014 490185 CRED.AUTOR 20.000,00C 71.331,13C

09/10/2014 000579 RG CDB FLX 2.196.059,24C 2.267.390,37C

09/10/2014 470185 DEB.AUTOR. 2.267.226,13D 164,24C

10/10/2014 000751 DEP CH 24H 924,95C 1.089,19C

10/10/2014 100747 DEP CH 24H 2.277,45C 3.366,64C

10/10/2014 101957 DEP CH 48H 5,16C 3.371,80C

10/10/2014 490186 CRED.AUTOR 7.500,00C 10.871,80C

10/10/2014 000579 RG CDB FLX 1.307.533,68C 1.318.405,48C
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10/10/2014 470186 DEB.AUTOR. 1.045.171,78D 273.233,70C

13/10/2014 002558 DP DINH AG 1.086,62C 274.320,32C

13/10/2014 002558 DP DINH AG 6.065,60C 280.385,92C

13/10/2014 003604 DEP CH 48H 5,51C 280.391,43C

13/10/2014 003604 DEP CH 48H 6,73C 280.398,16C

13/10/2014 111887 DEP CH 24H 327,86C 280.726,02C

13/10/2014 111106 DP DIN LOT 348,00C 281.074,02C

13/10/2014 000645 AP CDB FLX 277.526,36D 3.547,66C

13/10/2014 850075 EST DEP CH 924,95D 2.622,71C

14/10/2014 047356 REP ICMS 9.011.939,87C 9.014.562,58C

14/10/2014 000926 DP DINH AG 5.918,83C 9.020.481,41C

14/10/2014 001089 DP DINH AG 2,00C 9.020.483,41C

14/10/2014 101960 DP DINH AG 0,21C 9.020.483,62C

14/10/2014 000554 DEP CH 48H 35,47C 9.020.519,09C

14/10/2014 490188 CRED.AUTOR 4.000,00C 9.024.519,09C

14/10/2014 490188 CRED.AUTOR 380,83C 9.024.899,92C

14/10/2014 490188 CRED.AUTOR 1.980,00C 9.026.879,92C

14/10/2014 490188 CRED.AUTOR 23.230,74C 9.050.110,66C

14/10/2014 470188 DEB.AUTOR. 5.138.098,66D 3.912.012,00C

14/10/2014 000672 AP CDB FLX 3.911.631,27D 380,73C

15/10/2014 000579 RG CDB FLX 504.020,64C 504.401,37C

15/10/2014 470189 DEB.AUTOR. 118.704,31D 385.697,06C

15/10/2014 490189 DEB.AUTOR. 385.649,35D 47,71C

16/10/2014 490190 CRED.AUTOR 30.808,17C 30.855,88C

16/10/2014 000579 RG CDB FLX 552.238,23C 583.094,11C

16/10/2014 000645 RG CDB FLX 277.866,00C 860.960,11C

16/10/2014 163243 CRED TEV 118,61C 861.078,72C

16/10/2014 470190 DEB.AUTOR. 861.043,25D 35,47C

17/10/2014 001089 DP DINH AG 40,05C 75,52C

17/10/2014 003812 DEP CH 48H 131,14C 206,66C

17/10/2014 490191 CRED.AUTOR 19.913,19C 20.119,85C

17/10/2014 000579 RG CDB FLX 2.867.050,76C 2.887.170,61C

17/10/2014 000672 RG CDB FLX 1.770.814,17C 4.657.984,78C

17/10/2014 470191 DEB.AUTOR. 4.612.913,69D 45.071,09C

17/10/2014 490191 DEB.AUTOR. 44.939,95D 131,14C

20/10/2014 004484 DEP CH 24H 412,74C 543,88C

20/10/2014 004484 DEP CH 48H 123,85C 667,73C

21/10/2014 047356 REP ICMS 34.382,70C 35.050,43C

21/10/2014 000000 DEP CH 24H 924,95C 35.975,38C

21/10/2014 000672 RG CDB FLX 2.147.361,70C 2.183.337,08C

21/10/2014 001193 RG CDB FLX 2.772.853,41C 4.956.190,49C

21/10/2014 211701 DP DIN LOT 204,30C 4.956.394,79C

21/10/2014 470193 DEB.AUTOR. 4.954.597,81D 1.796,98C

22/10/2014 000748 DEP CH 24H 1.085,50C 2.882,48C

22/10/2014 000748 DEP CH 48H 74,65C 2.957,13C

22/10/2014 004484 DEP CH 24H 372,55C 3.329,68C

22/10/2014 004484 DEP CH 24H 4.454,37C 7.784,05C

22/10/2014 490194 CRED.AUTOR 43.820,29C 51.604,34C

22/10/2014 490194 CRED.AUTOR 23.230,74C 74.835,08C

23/10/2014 000785 DP DINH AG 809,90C 75.644,98C

23/10/2014 001089 DP DINH AG 16,77C 75.661,75C

23/10/2014 001089 DP DINH AG 108,00C 75.769,75C

23/10/2014 000751 DEP CH 48H 2,87C 75.772,62C

23/10/2014 002558 DEP CH 24H 8.051,25C 83.823,87C

23/10/2014 002558 DEP CH 48H 10,00C 83.833,87C

23/10/2014 002558 DEP CH 48H 285,41C 84.119,28C

23/10/2014 003443 DEP CH 48H 2,98C 84.122,26C

23/10/2014 004484 DEP CH 48H 0,05C 84.122,31C

23/10/2014 490195 CRED.AUTOR 46.500,00C 130.622,31C

23/10/2014 490195 CRED.AUTOR 143,20C 130.765,51C

23/10/2014 490195 CRED.AUTOR 25.864,03C 156.629,54C
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23/10/2014 490195 CRED.AUTOR 1.659,88C 158.289,42C

23/10/2014 490195 CRED.AUTOR 2.222,00C 160.511,42C

23/10/2014 490195 CRED.AUTOR 34.500,00C 195.011,42C

23/10/2014 001193 RG CDB FLX 4.566.116,08C 4.761.127,50C

23/10/2014 470195 DEB.AUTOR. 4.746.787,87D 14.339,63C

24/10/2014 001089 DP DINH AG 1.501,50C 15.841,13C

24/10/2014 100613 DP DINH AG 136,00C 15.977,13C

24/10/2014 100752 DP DINH AG 73,00C 16.050,13C

24/10/2014 490196 CRED.AUTOR 17.950,00C 34.000,13C

24/10/2014 001193 RG CDB FLX 18.456,37C 52.456,50C

24/10/2014 470196 DEB.AUTOR. 43.820,29D 8.636,21C

27/10/2014 000926 DEP CH 48H 200,00C 8.836,21C

28/10/2014 047356 REP ICMS 16.718.895,22C 16.727.731,43C

28/10/2014 103281 DP DINH AG 676,00C 16.728.407,43C

28/10/2014 470197 DEB.AUTOR. 5.294.591,43D 11.433.816,00C

28/10/2014 000496 AP CDB FLX 11.433.616,00D 200,00C

29/10/2014 001089 DP DINH AG 0,97C 200,97C

29/10/2014 001958 DEP CH 48H 100,00C 300,97C

29/10/2014 490198 CRED.AUTOR 10.343,82C 10.644,79C

29/10/2014 490198 CRED.AUTOR 24.000,00C 34.644,79C

29/10/2014 490198 CRED.AUTOR 87.000,00C 121.644,79C

29/10/2014 291326 DP DIN LOT 54,20C 121.698,99C

29/10/2014 000538 AP CDB FLX 121.398,99D 300,00C

30/10/2014 000748 DP DINH AG 43,80C 343,80C

30/10/2014 000554 DEP CH 48H 267,00C 610,80C

30/10/2014 000554 DEP CH 24H 2.062,40C 2.673,20C

30/10/2014 490199 CRED.AUTOR 16.500,00C 19.173,20C

30/10/2014 490199 CRED.AUTOR 23.230,74C 42.403,94C

30/10/2014 001193 RG CDB FLX 2.353.098,03C 2.395.501,97C

30/10/2014 470199 DEB.AUTOR. 2.393.072,57D 2.429,40C

31/10/2014 000752 DP DINH AG 46,00C 2.475,40C

31/10/2014 000752 DP DINH AG 126,46C 2.601,86C

31/10/2014 000538 RG CDB FLX 94.072,39C 96.674,25C

31/10/2014 470200 DEB.AUTOR. 94.244,85D 2.429,40C

31/10/2014 - Saldo Atualizado 2.429,40C

Opções de Download:   
Sua Segurança

 

Help Desk CAIXA (Informações Técnicas): 0800 726 0104

GovConta Caixa https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/consultar.do

3 de 3 22/1/2015 09:01



a CAIXA  | atendimento  | download  | mapa do site  | segurança  | imprensa

 Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS

    CONTAS PRINCIPAIS - 919600016 Saiba Mais  Meu Perfil  Novo Acesso  Sair 

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais
Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada:  /   / 0919/006/00706115-9

Conta Referência: 0919/006/00706115-9

Nome: SEFAZ FECOP

Período:   de: até:

  ou mês: Novembro ano: 2014

Data Mov Nr. Doc. Histórico Valor (R$) Saldo (R$)

03/11/2014 003535 DEP CH 48H 64,31C 2.493,71C

03/11/2014 490201 CRED.AUTOR 23.230,74C 25.724,45C

04/11/2014 047356 REP ICMS 8.701.880,28C 8.727.604,73C

04/11/2014 001961 DP DINH AG 396,18C 8.728.000,91C

04/11/2014 000926 DEP CH 24H 669,55C 8.728.670,46C

04/11/2014 100554 DEP CH 48H 50,00C 8.728.720,46C

04/11/2014 100785 DEP CH 24H 673,00C 8.729.393,46C

04/11/2014 490202 CRED.AUTOR 2.963,42C 8.732.356,88C

04/11/2014 490202 CRED.AUTOR 27.372,46C 8.759.729,34C

04/11/2014 490202 CRED.AUTOR 49.500,00C 8.809.229,34C

04/11/2014 490202 CRED.AUTOR 19.500,00C 8.828.729,34C

04/11/2014 490202 CRED.AUTOR 10.500,00C 8.839.229,34C

04/11/2014 490202 CRED.AUTOR 52.500,00C 8.891.729,34C

04/11/2014 490202 CRED.AUTOR 141.000,00C 9.032.729,34C

04/11/2014 490202 CRED.AUTOR 13.500,00C 9.046.229,34C

04/11/2014 490202 CRED.AUTOR 111.000,00C 9.157.229,34C

04/11/2014 490202 CRED.AUTOR 30.000,00C 9.187.229,34C

04/11/2014 490202 CRED.AUTOR 33.000,00C 9.220.229,34C

04/11/2014 490202 CRED.AUTOR 5.747,60C 9.225.976,94C

04/11/2014 000560 AP CDB FLX 9.224.123,90D 1.853,04C

05/11/2014 000684 DEP CH 24H 3.548,45C 5.401,49C

05/11/2014 101956 DEP CH 24H 14.221,27C 19.622,76C

05/11/2014 000538 RG CDB FLX 27.461,17C 47.083,93C

05/11/2014 001193 RG CDB FLX 4.142,65C 51.226,58C

05/11/2014 470203 DEB.AUTOR. 32.000,00D 19.226,58C

06/11/2014 000560 RG CDB FLX 6.340.427,07C 6.359.653,65C

06/11/2014 470204 DEB.AUTOR. 6.273.877,54D 85.776,11C

06/11/2014 490204 DEB.AUTOR. 67.956,39D 17.819,72C

07/11/2014 002002 DEP CH 48H 0,01C 17.819,73C

07/11/2014 100785 DEP CH 24H 3.928,82C 21.748,55C

10/11/2014 470206 CRED.AUTOR 281.140,21C 302.888,76C

10/11/2014 490206 DEB.AUTOR. 84.440,27D 218.448,49C

10/11/2014 000494 AP CDB FLX 214.519,66D 3.928,83C

11/11/2014 047356 REP ICMS 1.380.501,50C 1.384.430,33C

11/11/2014 000752 DP DINH AG 2.095,18C 1.386.525,51C

11/11/2014 001089 DP DINH AG 215,60C 1.386.741,11C

11/11/2014 003281 DEP CH 48H 200,00C 1.386.941,11C

11/11/2014 000643 AP CDB FLX 1.386.741,10D 200,01C

12/11/2014 103418 DEP CH 48H 17,50C 217,51C
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12/11/2014 490208 CRED.AUTOR 990,94C 1.208,45C

12/11/2014 490208 CRED.AUTOR 78.240,80C 79.449,25C

12/11/2014 490208 CRED.AUTOR 397,12C 79.846,37C

12/11/2014 490208 CRED.AUTOR 2.472,00C 82.318,37C

12/11/2014 490208 CRED.AUTOR 1.992,00C 84.310,37C

12/11/2014 490208 CRED.AUTOR 346,13C 84.656,50C

12/11/2014 000494 RG CDB FLX 214.698,79C 299.355,29C

12/11/2014 000560 RG CDB FLX 2.737.315,51C 3.036.670,80C

12/11/2014 001193 RG CDB FLX 4.929.242,48C 7.965.913,28C

12/11/2014 121122 DP CX AQUI 77,49C 7.965.990,77C

12/11/2014 470208 DEB.AUTOR. 7.965.773,27D 217,50C

13/11/2014 001961 DP DINH AG 668,89C 886,39C

13/11/2014 103535 DEP CH 48H 1,31C 887,70C

13/11/2014 103535 DEP CH 48H 28,00C 915,70C

13/11/2014 490209 CRED.AUTOR 532,48C 1.448,18C

13/11/2014 490209 CRED.AUTOR 23.230,74C 24.678,92C

14/11/2014 000560 RG CDB FLX 159.037,41C 183.716,33C

14/11/2014 000643 RG CDB FLX 122.102,80C 305.819,13C

14/11/2014 470210 DEB.AUTOR. 281.140,21D 24.678,92C

17/11/2014 000752 DP DINH AG 316,50C 24.995,42C

17/11/2014 000785 DP DINH AG 416,10C 25.411,52C

17/11/2014 003443 DP DINH AG 22,10C 25.433,62C

17/11/2014 490211 CRED.AUTOR 400,00C 25.833,62C

17/11/2014 000643 RG CDB FLX 68.734,98C 94.568,60C

17/11/2014 470211 DEB.AUTOR. 94.222,79D 345,81C

18/11/2014 047356 REP ICMS 5.460.330,47C 5.460.676,28C

18/11/2014 490212 CRED.AUTOR 978.088,52C 6.438.764,80C

18/11/2014 490212 CRED.AUTOR 23.230,74C 6.461.995,54C

18/11/2014 181032 DP CX AQUI 100,00C 6.462.095,54C

18/11/2014 470212 DEB.AUTOR. 65.952,28D 6.396.143,26C

18/11/2014 000503 AP CDB FLX 6.396.143,26D 0,00

19/11/2014 000752 DP DINH AG 21,58C 21,58C

19/11/2014 000496 RG CDB FLX 8.088.745,67C 8.088.767,25C

19/11/2014 000643 RG CDB FLX 1.199.169,78C 9.287.937,03C

19/11/2014 191336 DP DIN LOT 5,85C 9.287.942,88C

19/11/2014 470213 DEB.AUTOR. 9.287.942,88D 0,00

20/11/2014 000749 DEP CH 48H 0,10C 0,10C

20/11/2014 000749 DEP CH 48H 56,05C 56,15C

20/11/2014 103587 DEP CH 48H 31,85C 88,00C

20/11/2014 490214 CRED.AUTOR 38.304,63C 38.392,63C

20/11/2014 490214 CRED.AUTOR 2.160,50C 40.553,13C

20/11/2014 490214 CRED.AUTOR 507,40C 41.060,53C

20/11/2014 490214 CRED.AUTOR 8.407,35C 49.467,88C

20/11/2014 470214 DEB.AUTOR. 400,00D 49.067,88C

21/11/2014 000752 DP DINH AG 0,61C 49.068,49C

21/11/2014 000785 DEP CH 48H 0,96C 49.069,45C

21/11/2014 004368 DEP CH 48H 81,77C 49.151,22C

24/11/2014 003443 DEP CH 48H 11,60C 49.162,82C

24/11/2014 101977 DEP CH 48H 122,02C 49.284,84C

25/11/2014 047356 REP ICMS 18.590.472,28C 18.639.757,12C

25/11/2014 000754 DP DINH AG 7.683,95C 18.647.441,07C

25/11/2014 001961 DP DINH AG 490,96C 18.647.932,03C

25/11/2014 490217 CRED.AUTOR 3.250,00C 18.651.182,03C

25/11/2014 490217 CRED.AUTOR 3.250,00C 18.654.432,03C

25/11/2014 490217 CRED.AUTOR 3.250,00C 18.657.682,03C

25/11/2014 490217 CRED.AUTOR 3.250,00C 18.660.932,03C

25/11/2014 490217 CRED.AUTOR 3.250,00C 18.664.182,03C

25/11/2014 490217 CRED.AUTOR 3.250,00C 18.667.432,03C

25/11/2014 490217 CRED.AUTOR 3.250,00C 18.670.682,03C

25/11/2014 490217 CRED.AUTOR 3.250,00C 18.673.932,03C

25/11/2014 490217 CRED.AUTOR 3.250,00C 18.677.182,03C
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25/11/2014 490217 CRED.AUTOR 4.500,00C 18.681.682,03C

25/11/2014 490217 CRED.AUTOR 4.500,00C 18.686.182,03C

25/11/2014 490217 CRED.AUTOR 4.500,00C 18.690.682,03C

25/11/2014 490217 CRED.AUTOR 36.200,00C 18.726.882,03C

25/11/2014 470217 DEB.AUTOR. 138.818,14D 18.588.063,89C

25/11/2014 490217 DEB.AUTOR. 84.436,03D 18.503.627,86C

25/11/2014 000510 AP CDB FLX 18.502.920,55D 707,31C

26/11/2014 000744 DEP CH 24H 878,00C 1.585,31C

26/11/2014 100554 DEP CH 48H 0,79C 1.586,10C

26/11/2014 100554 DEP CH 24H 1.335,69C 2.921,79C

26/11/2014 000496 RG CDB FLX 3.428.377,57C 3.431.299,36C

26/11/2014 000503 RG CDB FLX 6.412.179,61C 9.843.478,97C

26/11/2014 000749 RG CDB FLX 544.871,93C 10.388.350,90C

26/11/2014 470218 DEB.AUTOR. 10.386.002,80D 2.348,10C

27/11/2014 000510 RG CDB FLX 157.617,40C 159.965,50C

27/11/2014 490219 DEB.AUTOR. 157.751,02D 2.214,48C

28/11/2014 004413 DEP CH 48H 4,78C 2.219,26C

28/11/2014 101977 DEP CH 48H 1,38C 2.220,64C

28/11/2014 000358 RG CDB FLX 777.223,82C 779.444,46C

28/11/2014 470220 DEB.AUTOR. 779.437,51D 6,95C

28/11/2014 - Saldo Atualizado 6,95C

Opções de Download:   
Sua Segurança
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Extratos

:: Extrato das Contas Individuais
Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada:  /   / 0919/006/00706115-9

Conta Referência: 0919/006/00706115-9

Nome: SEFAZ FECOP

Período:   de: até:

  ou mês: Dezembro ano: 2014

Data Mov Nr. Doc. Histórico Valor (R$) Saldo (R$)

01/12/2014 001035 DP DINH AG 3.456,00C 3.462,95C

01/12/2014 001035 DP DINH AG 11.200,00C 14.662,95C

01/12/2014 490221 CRED.AUTOR 2.250,00C 16.912,95C

01/12/2014 490221 CRED.AUTOR 4.500,00C 21.412,95C

01/12/2014 000358 RG CDB FLX 145.720,98C 167.133,93C

01/12/2014 470221 DEB.AUTOR. 167.127,77D 6,16C

02/12/2014 047356 REP ICMS 8.961.508,97C 8.961.515,13C

02/12/2014 000748 DP DINH AG 10,00C 8.961.525,13C

02/12/2014 000754 DP DINH AG 1.500,00C 8.963.025,13C

02/12/2014 001035 DP DINH AG 6.133,74C 8.969.158,87C

02/12/2014 001089 DEP CH 48H 187,04C 8.969.345,91C

02/12/2014 000517 AP CDB FLX 8.469.152,71D 500.193,20C

02/12/2014 000672 RAP CDBFLX 500.000,00D 193,20C

03/12/2014 001957 DEP CH 24H 344,64C 537,84C

03/12/2014 490223 CRED.AUTOR 16.887,41C 17.425,25C

03/12/2014 490223 CRED.AUTOR 1.599,69C 19.024,94C

03/12/2014 490223 CRED.AUTOR 2.872,00C 21.896,94C

03/12/2014 000358 RG CDB FLX 208.128,86C 230.025,80C

03/12/2014 470223 DEB.AUTOR. 208.128,86D 21.896,94C

04/12/2014 000684 DEP CH 24H 3.426,56C 25.323,50C

04/12/2014 000754 DEP CH 48H 100,55C 25.424,05C

04/12/2014 000510 RG CDB FLX 500.000,00C 525.424,05C

04/12/2014 490222 DEB.AUTOR. 500.000,00D 25.424,05C

04/12/2014 850005 EST DEP CH 344,64D 25.079,41C

05/12/2014 000744 DEP CH 72H 20,77C 25.100,18C

05/12/2014 000510 RG CDB FLX 1.779.270,69C 1.804.370,87C

05/12/2014 000517 RG CDB FLX 8.479.904,98C 10.284.275,85C

05/12/2014 000672 RG CDB FLX 500.634,79C 10.784.910,64C

05/12/2014 470225 DEB.AUTOR. 10.281.362,76D 503.547,88C

05/12/2014 490225 DEB.AUTOR. 500.000,00D 3.547,88C

08/12/2014 000000 DEP CH 24H 900,00C 4.447,88C

08/12/2014 490226 CRED.AUTOR 20.104,96C 24.552,84C

08/12/2014 490226 CRED.AUTOR 0,01C 24.552,85C

08/12/2014 000510 RG CDB FLX 29.644,70C 54.197,55C

08/12/2014 081407 DP DIN LOT 7,05C 54.204,60C

08/12/2014 470226 DEB.AUTOR. 53.183,28D 1.021,32C

08/12/2014 850022 EST DEP CH 100,55D 920,77C

09/12/2014 047356 REP ICMS 71.061,52C 71.982,29C

09/12/2014 000358 RG CDB FLX 19.959,29C 91.941,58C
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09/12/2014 470227 DEB.AUTOR. 34.822,05D 57.119,53C

09/12/2014 490227 DEB.AUTOR. 56.198,76D 920,77C

10/12/2014 000745 DEP CH 48H 20,45C 941,22C

10/12/2014 000926 DEP CH 24H 1.600,00C 2.541,22C

10/12/2014 001035 DEP CH 24H 3.900,00C 6.441,22C

10/12/2014 001089 DEP CH 24H 386,85C 6.828,07C

10/12/2014 001957 DEP CH 48H 248,94C 7.077,01C

10/12/2014 490228 CRED.AUTOR 400,00C 7.477,01C

10/12/2014 000510 RG CDB FLX 2.579.323,78C 2.586.800,79C

10/12/2014 470228 DEB.AUTOR. 2.580.623,78D 6.177,01C

11/12/2014 000747 DEP CH 48H 92,46C 6.269,47C

11/12/2014 001089 DEP CH 48H 0,08C 6.269,55C

11/12/2014 490229 CRED.AUTOR 13.000,00C 19.269,55C

11/12/2014 000749 RG CDB FLX 2.119.299,03C 2.138.568,58C

11/12/2014 470229 DEB.AUTOR. 194.104,73D 1.944.463,85C

11/12/2014 170851 TED COD 31 1.938.215,07D 6.248,78C

12/12/2014 000748 DP DINH AG 163,91C 6.412,69C

12/12/2014 000510 RG CDB FLX 13.551.410,39C 13.557.823,08C

12/12/2014 000749 RG CDB FLX 3.069.172,74C 16.626.995,82C

12/12/2014 121827 DP CX AQUI 344,00C 16.627.339,82C

12/12/2014 470230 DEB.AUTOR. 16.276.780,08D 350.559,74C

12/12/2014 490230 DEB.AUTOR. 349.853,81D 705,93C

15/12/2014 002558 DP DINH AG 3.400,00C 4.105,93C

15/12/2014 003443 DP DINH AG 400,00C 4.505,93C

15/12/2014 490231 CRED.AUTOR 19.350,83C 23.856,76C

15/12/2014 000358 RG CDB FLX 557.252,07C 581.108,83C

15/12/2014 470231 DEB.AUTOR. 581.016,29D 92,54C

15/12/2014 850004 EST DEP CH 0,08D 92,46C

16/12/2014 047356 REP ICMS 7.466.225,69C 7.466.318,15C

16/12/2014 003604 DP DINH AG 968,86C 7.467.287,01C

16/12/2014 001035 DEP CH 24H 900,00C 7.468.187,01C

16/12/2014 001089 DEP CH 48H 22,03C 7.468.209,04C

16/12/2014 490232 CRED.AUTOR 19.486,01C 7.487.695,05C

16/12/2014 490232 CRED.AUTOR 13.200,00C 7.500.895,05C

16/12/2014 490232 CRED.AUTOR 544,25C 7.501.439,30C

16/12/2014 490232 CRED.AUTOR 28.086,03C 7.529.525,33C

16/12/2014 490232 CRED.AUTOR 1.868,73C 7.531.394,06C

16/12/2014 490232 CRED.AUTOR 2.400,00C 7.533.794,06C

16/12/2014 490232 CRED.AUTOR 122,41C 7.533.916,47C

16/12/2014 490232 CRED.AUTOR 150,34C 7.534.066,81C

16/12/2014 490232 CRED.AUTOR 39,57C 7.534.106,38C

16/12/2014 490232 CRED.AUTOR 95,43C 7.534.201,81C

16/12/2014 490232 CRED.AUTOR 23.230,74C 7.557.432,55C

16/12/2014 470232 DEB.AUTOR. 1.289.640,22D 6.267.792,33C

16/12/2014 490232 DEB.AUTOR. 204.781,32D 6.063.011,01C

16/12/2014 001225 AP CDB FLX 6.062.088,98D 922,03C

17/12/2014 000000 DEP CH 24H 2.456,68C 3.378,71C

17/12/2014 101469 DEP CH 48H 84,65C 3.463,36C

17/12/2014 490233 CRED.AUTOR 25.500,00C 28.963,36C

17/12/2014 490233 CRED.AUTOR 15.500,00C 44.463,36C

17/12/2014 000749 RG CDB FLX 1.908.937,16C 1.953.400,52C

17/12/2014 171219 DP DIN LOT 12,61C 1.953.413,13C

17/12/2014 470233 DEB.AUTOR. 1.949.949,77D 3.463,36C

18/12/2014 001089 DEP CH 24H 400,00C 3.863,36C

18/12/2014 001225 RG CDB FLX 4.517.140,10C 4.521.003,46C

18/12/2014 470234 DEB.AUTOR. 3.118.039,88D 1.402.963,58C

18/12/2014 490234 DEB.AUTOR. 0,22D 1.402.963,36C

18/12/2014 850004 EST DEP CH 22,03D 1.402.941,33C

18/12/2014 170851 TED COD 31 1.400.000,00D 2.941,33C

19/12/2014 001089 DP DINH AG 22,05C 2.963,38C

19/12/2014 001563 DP DINH AG 100,00C 3.063,38C
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19/12/2014 000749 RG CDB FLX 3.921.815,26C 3.924.878,64C

19/12/2014 001225 RG CDB FLX 1.550.901,96C 5.475.780,60C

19/12/2014 470235 DEB.AUTOR. 5.475.295,95D 484,65C

22/12/2014 000752 DP DINH AG 23,57C 508,22C

22/12/2014 003443 DP DINH AG 64,75C 572,97C

22/12/2014 000358 RG CDB FLX 4.962.786,97C 4.963.359,94C

22/12/2014 000749 RG CDB FLX 13.445.861,74C 18.409.221,68C

22/12/2014 221520 DP DIN LOT 217,52C 18.409.439,20C

22/12/2014 221521 DP DIN LOT 558,83C 18.409.998,03C

22/12/2014 470236 DEB.AUTOR. 18.409.998,03D 0,00

23/12/2014 047356 REP ICMS 1.606.685,03C 1.606.685,03C

23/12/2014 003418 DEP CH 24H 900,00C 1.607.585,03C

23/12/2014 101961 DEP CH 24H 900,00C 1.608.485,03C

23/12/2014 490237 CRED.AUTOR 806.250,00C 2.414.735,03C

23/12/2014 490237 CRED.AUTOR 37.840,14C 2.452.575,17C

23/12/2014 490237 CRED.AUTOR 1.728,18C 2.454.303,35C

23/12/2014 490237 CRED.AUTOR 5.088,44C 2.459.391,79C

23/12/2014 490237 CRED.AUTOR 27,20C 2.459.418,99C

23/12/2014 490237 CRED.AUTOR 20,40C 2.459.439,39C

23/12/2014 470237 DEB.AUTOR. 1.285.244,01D 1.174.195,38C

23/12/2014 000833 AP CDB FLX 1.172.395,38D 1.800,00C

24/12/2014 000745 DEP CH 24H 423,74C 2.223,74C

24/12/2014 000745 DEP CH 48H 49,77C 2.273,51C

24/12/2014 000745 DEP CH 48H 3,19C 2.276,70C

24/12/2014 003443 DEP CH 24H 3.400,00C 5.676,70C

24/12/2014 100747 DEP CH 48H 100,00C 5.776,70C

26/12/2014 104372 DEP CH 24H 300,00C 6.076,70C

29/12/2014 001887 DEP CH 24H 3.869,62C 9.946,32C

29/12/2014 001887 DEP CH 48H 495,19C 10.441,51C

29/12/2014 003845 DEP CH 24H 395,92C 10.837,43C

29/12/2014 004368 DEP CH 24H 10.000,00C 20.837,43C

29/12/2014 004368 DEP CH 24H 1.800,00C 22.637,43C

29/12/2014 004407 DEP CH 24H 4.200,00C 26.837,43C

29/12/2014 101089 DEP CH 48H 119,84C 26.957,27C

29/12/2014 490238 CRED.AUTOR 2.250,00C 29.207,27C

29/12/2014 000358 RG CDB FLX 1.330.270,84C 1.359.478,11C

29/12/2014 000833 RG CDB FLX 1.173.924,44C 2.533.402,55C

29/12/2014 470238 DEB.AUTOR. 2.512.069,02D 21.333,53C

30/12/2014 047356 REP ICMS 16.103.694,85C 16.125.028,38C

30/12/2014 000754 DP DINH AG 175,91C 16.125.204,29C

30/12/2014 001563 DP DINH AG 4.600,00C 16.129.804,29C

30/12/2014 000745 DEP CH 24H 1.200,00C 16.131.004,29C

30/12/2014 000747 DEP CH 24H 500,00C 16.131.504,29C

30/12/2014 000748 DEP CH 24H 300,00C 16.131.804,29C

30/12/2014 000748 DEP CH 48H 10,00C 16.131.814,29C

30/12/2014 004247 DEP CH 48H 5,60C 16.131.819,89C

30/12/2014 004247 DEP CH 48H 10,25C 16.131.830,14C

30/12/2014 101957 DEP CH 48H 25,90C 16.131.856,04C

30/12/2014 110926 DEP CH 24H 2.100,00C 16.133.956,04C

30/12/2014 470239 CRED.AUTOR 7.433,92C 16.141.389,96C

30/12/2014 470239 CRED.AUTOR 7.682,15C 16.149.072,11C

30/12/2014 470239 CRED.AUTOR 12.113,88C 16.161.185,99C

30/12/2014 470239 CRED.AUTOR 681.532,75C 16.842.718,74C

30/12/2014 470239 CRED.AUTOR 16.563,45C 16.859.282,19C

30/12/2014 470239 CRED.AUTOR 891,93C 16.860.174,12C

30/12/2014 470239 CRED.AUTOR 39,00C 16.860.213,12C

30/12/2014 490239 CRED.AUTOR 21.400,00C 16.881.613,12C

30/12/2014 490239 CRED.AUTOR 13.700,00C 16.895.313,12C

30/12/2014 490239 CRED.AUTOR 1.094,92C 16.896.408,04C

30/12/2014 000358 RG CDB FLX 95.947.636,08C 112.844.044,12C

30/12/2014 470239 DEB.AUTOR. 272.464,35D 112.571.579,77C
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30/12/2014 490239 DEB.AUTOR. 112.546.447,45D 25.132,32C

31/12/2014 - Saldo Atualizado 25.132,32C

Opções de Download:   
Sua Segurança

 

Help Desk CAIXA (Informações Técnicas): 0800 726 0104
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Extrato de Operações de Renda Fixa

02 - Folha

02/01/2014 a 31/01/2014 1/1

06 - Cód. Ag. 07 - Cód. Op. 08 - Conta Corrente

0919 006 706.115-9

10 - Cód. Título 

 ****
13 - Data da operação  

 ****

16 - Data 18 – Quantidade

31/12/2013 25.090

02/01/2014 146

07/01/2014 3.955

21/01/2014 1.151

28/01/2014 5.595

31/01/2014 35.937

10.847

0

www.caixa.gov.br

REVENDA 0,00

RENDIMENTO NO PERÍODO 601.756,66

COMPRA COM REVENDA 25.561.261,79

17 - Histórico 19 - Valor

COMPRA COM REVENDA

 ****

344.495,36

POSIÇÃO ANTERIOR 60.979.858,50

Movimentações 

9.316.703,01

COMPRA COM REVENDA

COMPRA COM REVENDA

04 - CNPJ/ CPF

07.954.597/0001-52

15 - Observação 

14 - Valor da operação

05 - Agência 

CNPJ CAIXA

01 - Período 

SEFAZ/CE
03 - Cliente

00.360.305/0001-04

2.730.331,52

87.142.876,95

COMPRA COM REVENDA

POSIÇÃO FINAL

RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES DO CLIENTE NO PERÍODO

ALDEOTA, CE

09 - Título 

 ****

Operação

11 - Data Vencimento

 ****
12 - Tipo de Operação 

 ****

RESUMO:

13.169.731,90

SAC: 0800 726 0101 OUVIDORIA: 0800 725 7474
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Extrato de Operações de Renda Fixa

02 - Folha

03/02/2014 a 28/02/2014 1/2

06 - Cód. Ag. 07 - Cód. Op. 08 - Conta Corrente

0919 006 706.115-9

10 - Cód. Título 

 ****

13 - Data da operação  

 ****

16 - Data 18 – Quantidade

31/01/2014 35.937

04/02/2014 3.666

11/02/2014 190

12/02/2014 1.734

12/02/2014 1.986

12/02/2014 1.736

12/02/2014 3.704

13/02/2014 225

13/02/2014 131

13/02/2014 75

13/02/2014 467

14/02/2014 382

18/02/2014 2.231

19/02/2014 1.920

21/02/2014 1.809

24/02/2014 139

24/02/2014 149

24/02/2014 103

25/02/2014 293

26/02/2014 6.580

27/02/2014 1.920

www.caixa.gov.br

17 - Histórico 19 - Valor

COMPRA COM REVENDA

 ****

8.564.049,95

POSIÇÃO ANTERIOR 87.142.876,95

Movimentações 

451.026,28

COMPRA COM REVENDA

REVENDA

330.472,72

REVENDA

567.752,44

REVENDA

COMPRA COM REVENDA 15.910.652,77

04 - CNPJ/ CPF

07.954.597/0001-52

15 - Observação 

14 - Valor da operação

05 - Agência 

CNPJ CAIXA

01 - Período 

SEFAZ/CE

03 - Cliente

00.360.305/0001-04

4.260.107,83

9.273.385,70

REVENDA

4.351.456,44

4.304.999,25

REVENDA

REVENDA

REVENDA

REVENDA 1.180.093,28

RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES DO CLIENTE NO PERÍODO

ALDEOTA, CE

09 - Título 

 ****

Operação

11 - Data Vencimento

 ****

12 - Tipo de Operação 

 ****

REVENDA

5.337.056,97

REVENDA

4.803.790,92REVENDA

356.600,64

381.930,31

REVENDA 4.587.814,63

REVENDA 197.578,94

COMPRA COM REVENDA

4.906.770,10

905.789,67

REVENDA

REVENDA

REVENDA 741.928,65

263.191,78

SAC: 0800 726 0101 OUVIDORIA: 0800 725 7474



Extrato de Operações de Renda Fixa

02 - Folha

03/02/2014 a 28/02/2014 2/2

06 - Cód. Ag. 07 - Cód. Op. 08 - Conta Corrente

0919 006 706.115-9

10 - Cód. Título 

 ****

13 - Data da operação  

 ****

28/02/2014 1

28/02/2014 3

28/02/2014 121

28/02/2014 210

28/02/2014 127

28/02/2014 31.369

RENDIMENTO NO PERÍODO

COMPRA COM REVENDA 12.667

REVENDA 17.235

RENDIMENTO NO PERÍODO

COMPRA COM REVENDA

REVENDA

www.caixa.gov.brSAC: 0800 726 0101 OUVIDORIA: 0800 725 7474

RESUMO:

30.262.785,97

42.579.416,92

RESUMO:

626.933,60

REVENDA 529.261,84

REVENDA 319.449,50

POSIÇÃO FINAL 75.453.179,60

Movimentações 

REVENDA 2.537,64

REVENDA 7.677,80

REVENDA 306.826,84

12 - Tipo de Operação 14 - Valor da operação

 ****  ****

15 - Observação 

RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES DO CLIENTE NO PERÍODO

05 - Agência 

ALDEOTA, CE

Operação

09 - Título 11 - Data Vencimento

 ****  ****

CNPJ CAIXA

00.360.305/0001-04

01 - Período 

03 - Cliente 04 - CNPJ/ CPF

SEFAZ/CE 07.954.597/0001-52
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Extrato de Operações de Renda Fixa

02 - Folha

1/1

06 - Cód. Ag. 07 - Cód. Op. 08 - Conta Corrente

0919 006 706.115-9

10 - Cód. Título 

 ****

13 - Data da operação  

 ****

16 - Data 18 – Quantidade

28/02/2014 31.369

06/03/2014 11.834

07/03/2014 236

10/03/2014 931

11/03/2014 215

12/03/2014 342

12/03/2014 484

12/03/2014 850

13/03/2014 685

14/03/2014 8.733

18/03/2014 1.196

20/03/2014 912

21/03/2014 7

21/03/2014 30

24/03/2014 111

26/03/2014 5.112

28/03/2014 1.331

31/03/2014 35.074

18.357

14.652

www.caixa.gov.br

REVENDA

RENDIMENTO NO PERÍODO

POSIÇÃO FINAL

SAC: 0800 726 0101 OUVIDORIA: 0800 725 7474

84.869.631,70

COMPRA COM REVENDA

05/03/2014 a 31/03/2014

2.196.221,46

REVENDA

869.101,26

COMPRA COM REVENDA

REVENDA

COMPRA COM REVENDA

12.431.932,44

3.212.917,52

280.037,03

COMPRA COM REVENDA

11 - Data Vencimento

 ****

12 - Tipo de Operação 

 ****

81.707,32REVENDA

REVENDA 21.172.824,19

REVENDA

517.137,70

16.820,19

REVENDA

04 - CNPJ/ CPF

07.954.597/0001-52

15 - Observação 

14 - Valor da operação

05 - Agência 

1.701.197,68

RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES DO CLIENTE NO PERÍODO

ALDEOTA, CE

CNPJ CAIXA

01 - Período 

SEFAZ/CE

03 - Cliente

00.360.305/0001-04

REVENDA

17 - Histórico

09 - Título 

 ****

Operação

REVENDA

2.036.764,12

REVENDA

2.326.210,86

1.215.331,02

REVENDA

2.905.238,06

REVENDA

19 - Valor

REVENDA

 ****

28.622.645,52

POSIÇÃO ANTERIOR 75.453.179,60

Movimentações 

599.015,02

COMPRA COM REVENDA

44.476.953,72

35.708.147,67

RESUMO:

647.646,05



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência

ALDEOTA, CE  
Código

0919 
Operação

0055 
Emissão

10/06/2014 

Fundo

CAIXA FIC PRATICO CP  
CNPJ do Fundo

00.834.074/0001-23  
Início das Atividades do Fundo

02/10/1995 

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/03/2014 Cota em: 30/04/2014

0,4210  1,6107  3,9139  4,583716  4,603012  

Administradora

Nome

Caixa Econômica Federal 
Endereço

SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF 
CNPJ da Administradora

00.360.305/0001-04 

Cliente

Nome

SEFAZ FECOP  
CPF/CNPJ

07.954.597/0001-52 
Conta Corrente

006.00706115-9 
Mês/Ano

04/2014 
Folha

01/02
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas

Saldo Anterior  21.544,56C 4.700,235622
Aplicações  7.306.559,02C 1.590.714,277476

Resgates  7.328.173,98D 1.595.090,920482

Rendimento Bruto no Mês  1.559,90C 
IRRF  0,00 

IOF  0,00 

Taxa de Saída  0,00  
Saldo Bruto*  1.489,50C 323,592617

Resgate Bruto em Trânsito*  0,00 
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas

01 / 04 APLICACAO 35.302,97C   7.700,260827

02 / 04 RESGATE 53.943,74D   11.763,797226

 IRRF 0,00
 IOF 0,00

03 / 04 APLICACAO 24,75C   5,396270

04 / 04 RESGATE 1.245,35D   271,467582
 IRRF 0,00

 IOF 0,00

07 / 04 APLICACAO 10.078,99C   2.196,604467
08 / 04 RESGATE 10.265,65D   2.236,810854

 IRRF 0,00

 IOF 0,00
10 / 04 APLICACAO 1.702,19C   370,738373

11 / 04 RESGATE 2.493,84D   543,045984

 IRRF 0,00
 IOF 0,00

14 / 04 APLICACAO 7.236.648,63C   1.575.481,605462

15 / 04 RESGATE 7.237.035,46D   1.575.232,473136
 IRRF 0,00

 IOF 0,00

16 / 04 RESGATE 605,28D   131,719202
 IRRF 0,00

 IOF 0,00

Dados de Tributação Rendimento Base IRRF

 1.561,33  0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

CAIXA - Extrato de Fundos https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extrat...

1 de 4 10/6/2014 15:32



SAC:

0800 726 0101 
Endereço para Correspondência:

 Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970 
Ouvidoria:

0800 725 7474 
Endereço Eletrônico:

 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp 

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA - Extrato de Fundos https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extrat...

2 de 4 10/6/2014 15:32



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência

ALDEOTA, CE  
Código

0919 
Operação

0055 
Emissão

10/06/2014 

Fundo

CAIXA FIC PRATICO CP  
CNPJ do Fundo

00.834.074/0001-23  
Início das Atividades do Fundo

02/10/1995 

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/03/2014 Cota em: 30/04/2014

0,4210  1,6107  3,9139  4,583716  4,603012  

Administradora

Nome

Caixa Econômica Federal 
Endereço

SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF 
CNPJ da Administradora

00.360.305/0001-04 

Cliente

Nome

SEFAZ FECOP  
CPF/CNPJ

07.954.597/0001-52 
Conta Corrente

006.00706115-9 
Mês/Ano

04/2014 
Folha

02/02
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas

Saldo Anterior  21.544,56C 4.700,235622
Aplicações  7.306.559,02C 1.590.714,277476

Resgates  7.328.173,98D 1.595.090,920482

Rendimento Bruto no Mês  1.559,90C 
IRRF  0,00 

IOF  0,00 

Taxa de Saída  0,00  
Saldo Bruto*  1.489,50C 323,592617

Resgate Bruto em Trânsito*  0,00 
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas

17 / 04 APLICACAO 15,99C   3,478955

22 / 04 APLICACAO 21.631,92C   4.705,476989

23 / 04 RESGATE 21.887,77D   4.760,125368
 IRRF 0,00

 IOF 0,00

24 / 04 APLICACAO 391,55C   85,135833
25 / 04 RESGATE 409,98D   89,123928

 IRRF 0,00

 IOF 0,00
28 / 04 RESGATE 286,91D   62,357198

 IRRF 0,00

 IOF 0,00
29 / 04 APLICACAO 653,16C   141,928393

30 / 04 APLICACAO 108,87C   23,651904

     
     

     

     
     

     

     
     

     

Dados de Tributação Rendimento Base IRRF

 1.561,33  0,00

Informações ao Cotista

 Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
 prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
 proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
 extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem
 dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

 *Ação por tempo limitado! Fundos com redução do valor de aplicação: FIC PLENO REF DI LP;
 FIC EXECUTIVO RF LP; FIC DINÂMICO RF LP; FIC PERSONAL RF LP e FIC MAXI RF CRÉD PRIV LP.

CAIXA - Extrato de Fundos https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extrat...

3 de 4 10/6/2014 15:32



Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:

0800 726 0101 
Endereço para Correspondência:

 Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970 
Ouvidoria:

0800 725 7474 
Endereço Eletrônico:

 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp 

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA - Extrato de Fundos https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extrat...

4 de 4 10/6/2014 15:32



Extrato de Operações de Renda Fixa

02 - Folha

1/1

06 - Cód. Ag. 07 - Cód. Op. 08 - Conta Corrente

0919 006 706.115-9

10 - Cód. Título 

 ****

13 - Data da operação  

 ****

16 - Data 18 – Quantidade

31/03/2014 35.074

02/04/2014 2.584

04/04/2014 1.295

08/04/2014 2.672

10/04/2014 4.825

11/04/2014 3.011

14/04/2014 1.755

14/04/2014 4.982

16/04/2014 1.161

23/04/2014 748

24/04/2014 51

25/04/2014 1.556

28/04/2014 136

29/04/2014 3.938

30/04/2014 137

30/04/2014 19.717

6.747

22.104

www.caixa.gov.br

53.653.855,57

RESUMO:

491.454,98

 ****

6.188.565,14

POSIÇÃO ANTERIOR 84.869.631,70

Movimentações 

3.132.271,88

REVENDA

6.548.262,68

4.296.618,24

136.706,02

COMPRA COM REVENDA

COMPRA COM REVENDA

2.810.011,82

11.803.029,08

344.353,54

19 - Valor

REVENDA

CNPJ CAIXA

01 - Período 

SEFAZ/CE

03 - Cliente

00.360.305/0001-04

17 - Histórico

09 - Título 

 ****

Operação

04 - CNPJ/ CPF

07.954.597/0001-52

15 - Observação 

14 - Valor da operação

05 - Agência 

 ****

12 - Tipo de Operação 

RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES DO CLIENTE NO PERÍODO

ALDEOTA, CE

REVENDA

12.179.416,14

 ****

9.743.159,73COMPRA COM REVENDA

REVENDA 1.817.336,95

REVENDA

REVENDA

REVENDA

48.337.311,89

338.658,37

POSIÇÃO FINAL

01/04/2014 a 30/04/2014

3.713.828,04

REVENDA

7.231.718,72

REVENDA

REVENDA

REVENDA

11 - Data Vencimento

SAC: 0800 726 0101 OUVIDORIA: 0800 725 7474

REVENDA

RENDIMENTO NO PERÍODO

COMPRA COM REVENDA 16.630.080,78
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Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência

ALDEOTA, CE  
Código

0919 
Operação

0055 
Emissão

10/06/2014 

Fundo

CAIXA FIC PRATICO CP  
CNPJ do Fundo

00.834.074/0001-23  
Início das Atividades do Fundo

02/10/1995 

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/04/2014 Cota em: 30/05/2014

0,4450  2,0628  4,1915  4,603012  4,623494  

Administradora

Nome

Caixa Econômica Federal 
Endereço

SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF 
CNPJ da Administradora

00.360.305/0001-04 

Cliente

Nome

SEFAZ FECOP  
CPF/CNPJ

07.954.597/0001-52 
Conta Corrente

006.00706115-9 
Mês/Ano

05/2014 
Folha

01/01
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas

Saldo Anterior  1.489,50C 323,592617
Aplicações  99.218,70C 21.538,182527

Resgates  100.751,97D 21.861,775145

Rendimento Bruto no Mês  43,77C 
IRRF  0,00 

IOF  0,00 

Taxa de Saída  0,00  
Saldo Bruto*  0,00 0,000000

Resgate Bruto em Trânsito*  0,00 
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas

02 / 05 APLICACAO 3.340,00C   725,458488

05 / 05 APLICACAO 12.570,69C   2.729,816428

06 / 05 RESGATE 14.735,83D   3.199,317105
 IRRF 0,00

 IOF 0,00

07 / 05 APLICACAO 81.688,24C   17.731,692376
08 / 05 APLICACAO 156,78C   34,024330

09 / 05 RESGATE 81.924,31D   17.775,423864

 IRRF 0,00
 IOF 0,00

12 / 05 RESGATE 297,98D   64,640237

 IRRF 0,00
 IOF 0,00

13 / 05 RESGATE 726,86D   157,642979

 IRRF 0,00
 IOF 0,00

14 / 05 APLICACAO 628,97C   136,383437

15 / 05 APLICACAO 834,02C   180,807465
16 / 05 RESGATE 3.066,99D   664,750957

 IRRF 0,00

 IOF 0,00
     

     

Dados de Tributação Rendimento Base IRRF

 44,56  0,00

Informações ao Cotista

 OPORTUNIDADE: FUNDOS DE INVESTIMENTO COM REDUÇÃO DO VALOR DE APLICAÇÃO INICIAL
 A CAIXA REDUZIU de forma significativa o valor de entrada em 5 Fundos de Investimentos*.
 Excelente oportunidade para aplicar recursos em fundos com taxa de administração atraente.
 As aplicações poderão ser realizadas também no Internet Banking em Investimentos!
 Não importa seu perfil. A CAIXA tem um fundo ideal para você!

 *Ação por tempo limitado! Fundos com redução do valor de aplicação: FIC PLENO REF DI LP;
 FIC EXECUTIVO RF LP; FIC DINÂMICO RF LP; FIC PERSONAL RF LP e FIC MAXI RF CRÉD PRIV LP.

CAIXA - Extrato de Fundos https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extrat...

1 de 2 10/6/2014 15:34



Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:

0800 726 0101 
Endereço para Correspondência:

 Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970 
Ouvidoria:

0800 725 7474 
Endereço Eletrônico:

 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp 

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA - Extrato de Fundos https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extrat...

2 de 2 10/6/2014 15:34
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Extrato de Operações de Renda Fixa

02 - Folha

1/2

06 - Cód. Ag. 07 - Cód. Op. 08 - Conta Corrente

0919 006 706.115-9

10 - Cód. Título 

 ****

13 - Data da operação  

 ****

16 - Data 18 – Quantidade

30/04/2014 19.717

06/05/2014 1.745

09/05/2014 1.365

13/05/2014 41

15/05/2014 1.513

16/05/2014 31

16/05/2014 2

16/05/2014 38

16/05/2014 74

16/05/2014 733

19/05/2014 342

20/05/2014 1.754

21/05/2014 44

22/05/2014 163

22/05/2014 120

22/05/2014 122

22/05/2014 141

26/05/2014 2.507

27/05/2014 5.960

28/05/2014 809

28/05/2014 508

30/05/2014 51

30/05/2014 52

30/05/2014 44

30/05/2014 9

www.caixa.gov.br

 ****

4.318.921,07

POSIÇÃO ANTERIOR 48.337.311,89

Movimentações 

3.269.908,05

3.703.193,27

106.737,85

133.658,56

REVENDA 1.986.042,23

1.223.388,15

09 - Título 

 ****

COMPRA COM REVENDA

110.302,19

5.387,16

REVENDA

837.199,30

REVENDA

REVENDA

199.591,88

 ****

12 - Tipo de Operação 

19 - Valor

REVENDA

CNPJ CAIXA

01 - Período 

SEFAZ/CE

03 - Cliente

00.360.305/0001-04

17 - Histórico

REVENDA

REVENDA 1.787.878,62

COMPRA COM REVENDA

Operação

04 - CNPJ/ CPF

07.954.597/0001-52

15 - Observação 

14 - Valor da operação

05 - Agência 

296.386,76

347.318,33

303.737,05

REVENDA

RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES DO CLIENTE NO PERÍODO

ALDEOTA, CE

REVENDA

102.483,09

 ****

415.583,11

02/05/2014 A 30/05/2014

4.258.772,40

REVENDA

85.705,44

REVENDA

REVENDA

REVENDA

11 - Data Vencimento

COMPRA COM REVENDA

REVENDA

SAC: 0800 726 0101 OUVIDORIA: 0800 725 7474

COMPRA COM REVENDA 14.538.476,45

REVENDA

21.949,44

REVENDA

107.781,58

6.197.301,52

REVENDA 132.603,62

REVENDA

REVENDA

REVENDA



Extrato de Operações de Renda Fixa

02 - Folha

2/2

06 - Cód. Ag. 07 - Cód. Op. 08 - Conta Corrente

0919 006 706.115-9

10 - Cód. Título 

 ****

13 - Data da operação  

 ****

16 - Data 18 – Quantidade

30/05/2014 20.555

9.503

8.665

www.caixa.gov.br

01 - Período 

02/05/2014 A 30/05/2014

03 - Cliente

CNPJ CAIXA

00.360.305/0001-04

17 - Histórico 19 - Valor

POSIÇÃO FINAL 50.706.172,93

12 - Tipo de Operação 14 - Valor da operação

 ****

RESUMO:

RENDIMENTO NO PERÍODO 413.352,62

COMPRA COM REVENDA 23.222.907,77

04 - CNPJ/ CPF

SEFAZ/CE 07.954.597/0001-52

Operação

 ****  ****

ALDEOTA, CE

09 - Título 11 - Data Vencimento

05 - Agência 

 ****

15 - Observação 

RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES DO CLIENTE NO PERÍODO

Movimentações 

REVENDA 21.267.399,35

SAC: 0800 726 0101 OUVIDORIA: 0800 725 7474
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Extrato de Operações de Renda Fixa

02 - Folha

1/2

06 - Cód. Ag. 07 - Cód. Op. 08 - Conta Corrente

0919 006 706.115-9

10 - Cód. Título 

 ****

13 - Data da operação  

 ****

16 - Data 18 – Quantidade

30/05/2014 20.555

03/06/2014 2.371

05/06/2014 83

05/06/2014 390

06/06/2014 15

09/06/2014 250

09/06/2014 627

11/06/2014 583

13/06/2014 165

16/06/2014 146

16/06/2014 237

16/06/2014 215

16/06/2014 2.633

18/06/2014 1.463

20/06/2014 141

20/06/2014 25

20/06/2014 3.303

24/06/2014 6.797

25/06/2014 155

26/06/2014 1.745

26/06/2014 1.754

26/06/2014 5.960

26/06/2014 2.223

30/06/2014 649

www.caixa.gov.br

 ****

5.802.913,60

POSIÇÃO ANTERIOR 50.706.172,93

Movimentações 

202.752,40

36.906,61

6.574.630,15

5.476.240,80

REVENDA 4.382.668,91

4.304.080,54

09 - Título 

 ****

COMPRA COM REVENDA

959.181,46

1.545.288,71

REVENDA

REVENDA

02/06/2014 A 30/06/2014

12 - Tipo de Operação 

ALDEOTA, CE

CNPJ CAIXA

01 - Período 

SEFAZ/CE

03 - Cliente

00.360.305/0001-04

04 - CNPJ/ CPF

07.954.597/0001-52

15 - Observação 

14 - Valor da operação

05 - Agência 

 ****

RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES DO CLIENTE NO PERÍODO

531.140,60

REVENDA

573.782,36

REVENDA

404.970,69

17 - Histórico

618.827,38

REVENDA

REVENDA

REVENDA

REVENDA

3.626.841,76

360.160,32

REVENDA

Operação

 ****

19 - Valor

11 - Data Vencimento

REVENDA

COMPRA COM REVENDA

1.621.903,34

REVENDA

1.448.232,85

COMPRA COM REVENDA 385.832,95

16.912.816,97

61.459,16

8.292.702,39

347.292,68

REVENDA

COMPRA COM REVENDA

REVENDA

REVENDA

OUVIDORIA: 0800 725 7474

REVENDA

REVENDA

REVENDA

REVENDA 14.663.280,40

SAC: 0800 726 0101



Extrato de Operações de Renda Fixa

02 - Folha

2/2

06 - Cód. Ag. 07 - Cód. Op. 08 - Conta Corrente

0919 006 706.115-9

10 - Cód. Título 

 ****

13 - Data da operação  

 ****

16 - Data 18 – Quantidade

30/06/2014 10.197

10.786

21.144

www.caixa.gov.br

02/06/2014 A 30/06/2014

03 - Cliente

CNPJ CAIXA

00.360.305/0001-04

01 - Período 

04 - CNPJ/ CPF

17 - Histórico 19 - Valor

SEFAZ/CE 07.954.597/0001-52

Operação

 ****  ****

POSIÇÃO FINAL 25.421.419,98

12 - Tipo de Operação 14 - Valor da operação

 ****  ****

15 - Observação 

RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES DO CLIENTE NO PERÍODO

Movimentações 

RENDIMENTO NO PERÍODO 392.343,52

COMPRA COM REVENDA 26.728.405,28

RESUMO:

REVENDA 52.405.501,75

ALDEOTA, CE

09 - Título 11 - Data Vencimento

05 - Agência 

SAC: 0800 726 0101 OUVIDORIA: 0800 725 7474
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Extrato de Operações de Renda Fixa

02 - Folha

1/2

06 - Cód. Ag. 07 - Cód. Op. 08 - Conta Corrente

0919 006 706.115-9

10 - Cód. Título 

 ****

13 - Data da operação  

 ****

16 - Data 18 – Quantidade

30/06/2014 10.197

01/07/2014 711

02/07/2014 2.006

03/07/2014 608

08/07/2014 230

09/07/2014 2.939

10/07/2014 148

10/07/2014 709

11/07/2014 27

14/07/2014 2.552

15/07/2014 2.500

18/07/2014 363

22/07/2014 508

23/07/2014 57

24/07/2014 317

24/07/2014 1.420

24/07/2014 155

24/07/2014 330

29/07/2014 5.628

30/07/2014 44

30/07/2014 43

31/07/2014 90

31/07/2014 5.946

www.caixa.gov.br

REVENDA 226.748,75

SAC: 0800 726 0101

REVENDA

REVENDA

REVENDA

REVENDA

OUVIDORIA: 0800 725 7474

POSIÇÃO FINAL

REVENDA

REVENDA

REVENDA

1.768.404,74

COMPRA COM REVENDA 14.165.252,27

829.388,47

3.565.130,10

389.144,53

798.033,12

REVENDA

REVENDA

142.264,52

6.393.089,47

REVENDA

Operação

 ****

19 - Valor

11 - Data Vencimento

REVENDA

RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES DO CLIENTE NO PERÍODO

909.885,38

REVENDA

6.258.782,25

REVENDA

68.202,83

17 - Histórico

7.353.590,91

REVENDA

COMPRA COM REVENDA

04 - CNPJ/ CPF

07.954.597/0001-52

15 - Observação 

14 - Valor da operação

05 - Agência 

 ****

01/07/2014 A 31/07/2014

12 - Tipo de Operação 

ALDEOTA, CE

CNPJ CAIXA

01 - Período 

SEFAZ/CE

03 - Cliente

00.360.305/0001-04

REVENDA 108.887,88

107.864,44

09 - Título 

 ****

REVENDA

1.532.081,17

366.076,81

REVENDA

REVENDA

 ****

1.768.348,38

POSIÇÃO ANTERIOR 25.421.419,98

Movimentações 

5.003.686,26

576.193,78

1.274.375,06

14.980.153,13



Extrato de Operações de Renda Fixa

02 - Folha

2/2

06 - Cód. Ag. 07 - Cód. Op. 08 - Conta Corrente

0919 006 706.115-9

10 - Cód. Título 

 ****

13 - Data da operação  

 ****

16 - Data 18 – Quantidade

8.567

12.818

www.caixa.gov.brSAC: 0800 726 0101 OUVIDORIA: 0800 725 7474

ALDEOTA, CE

09 - Título 11 - Data Vencimento

05 - Agência 

REVENDA 32.086.587,94

RENDIMENTO NO PERÍODO 126.477,91

COMPRA COM REVENDA 21.518.843,18

RESUMO:

12 - Tipo de Operação 14 - Valor da operação

 ****  ****

15 - Observação 

RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES DO CLIENTE NO PERÍODO

Movimentações 

04 - CNPJ/ CPF

17 - Histórico 19 - Valor

SEFAZ/CE 07.954.597/0001-52

Operação

 ****  ****

01/07/2014 A 31/07/2014

03 - Cliente

CNPJ CAIXA

00.360.305/0001-04

01 - Período 
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Extrato de Operações de Renda Fixa

02 - Folha

1/2

06 - Cód. Ag. 07 - Cód. Op. 08 - Conta Corrente

0919 006 706.115-9

10 - Cód. Título 

 ****

13 - Data da operação  

 ****

16 - Data 18 – Quantidade

31/07/2014 5.946

01/08/2014 424

05/08/2014 3.980

07/08/2014 655

08/08/2014 34

11/08/2014 1.049

12/08/2014 444

14/08/2014 1.531

19/08/2014 599

20/08/2014 106

21/08/2014 2.165

22/08/2014 40

22/08/2014 39

22/08/2014 30

26/08/2014 6.481

27/08/2014 11

27/08/2014 1

27/08/2014 57

27/08/2014 56

28/08/2014 1.481

29/08/2014 847

29/08/2014 1.400

29/08/2014 444

29/08/2014 599

29/08/2014 6.481

www.caixa.gov.br

REVENDA 3.539.304,21

SAC: 0800 726 0101

REVENDA

REVENDA

REVENDA

COMPRA COM REVENDA

OUVIDORIA: 0800 725 7474

REVENDA

REVENDA

REVENDA

REVENDA

16.465.337,24

REVENDA

1.518.527,65

COMPRA COM REVENDA

3.853.159,26

REVENDA 142.158,96

144.665,55

27.932,58

2.556,91

16.445.193,69

REVENDA

COMPRA COM REVENDA

76.613,55

270.480,38

REVENDA

Operação

 ****

19 - Valor

11 - Data Vencimento

REVENDA

RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES DO CLIENTE NO PERÍODO

101.436,26

REVENDA

5.487.005,85

REVENDA

1.513.580,33

17 - Histórico

2.636.856,88

REVENDA

REVENDA

04 - CNPJ/ CPF

07.954.597/0001-52

15 - Observação 

14 - Valor da operação

05 - Agência 

 ****

01/08/2014 A 29/08/2014

12 - Tipo de Operação 

ALDEOTA, CE

CNPJ CAIXA

01 - Período 

SEFAZ/CE

03 - Cliente

00.360.305/0001-04

REVENDA 3.761.128,53

2.151.908,97

09 - Título 

 ****

REVENDA

1.653.290,60

1.119.150,23

REVENDA

COMPRA COM REVENDA

 ****

1.068.479,79

POSIÇÃO ANTERIOR 14.980.153,13

Movimentações 

9.988.184,17

85.275,09

99.305,14

1.125.097,80



Extrato de Operações de Renda Fixa

02 - Folha

2/2

06 - Cód. Ag. 07 - Cód. Op. 08 - Conta Corrente

0919 006 706.115-9

10 - Cód. Título 

 ****

13 - Data da operação  

 ****

16 - Data 18 – Quantidade

29/08/2014 0

11.504

16.603

www.caixa.gov.brSAC: 0800 726 0101 OUVIDORIA: 0800 725 7474

ALDEOTA, CE

09 - Título 11 - Data Vencimento

05 - Agência 

REVENDA 44.210.521,20

RENDIMENTO NO PERÍODO 164.259,65

COMPRA COM REVENDA 29.066.108,42

RESUMO:

POSIÇÃO FINAL 0,00

12 - Tipo de Operação 14 - Valor da operação

 ****  ****

15 - Observação 

RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES DO CLIENTE NO PERÍODO

Movimentações 

04 - CNPJ/ CPF

17 - Histórico 19 - Valor

SEFAZ/CE 07.954.597/0001-52

Operação

 ****  ****

01/08/2014 A 29/08/2014

03 - Cliente

CNPJ CAIXA

00.360.305/0001-04

01 - Período 
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0919  -  ALDEOTA, CE

�	�
�
0919  .  006  .  00706115 - 9

�	��
00001/00003 

�	��
SEFAZ FECOP  

��������
07.954.597/0001-52 

���
SETEMBRO /2014

�	����	
30/09/2014 

����������
00.360.305/0001-04

�������	
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900

����
���	���������
 !�!"�#!$%
239.906.290,17 

&���'���(
	
��(�(���	
16.711.676,03 

��	)'��&�*��+�
��(�(���	
0,00 

&���'��,-(��	
��(�(���	
16.711.676,03 

&���'�.�(
	��/0
2.245.186,24 

&���'��,-(��	
�/0
2.245.186,24 

0���	��,-(��	���
 !�!"�#!$%
256.617.966,20 

�	'��	
�
20131213 000358 

�	��������
CDB FLEX EMPRESARIAL  

�����
�������
����
���1��	
SIM  

2�
���1������	
13/12/2013 

2�
��)�������
	
14/11/2018 

���	��.���
197.300.455,94 

3�4���
(��
100,0000 %    CDI

3�4�������
100,0000 %    CDI

&����.�(
	���(�
16.316.576,05 

��	)���	��&
0,00 

&�����,-(��	���(�
16.316.576,05 

5&����.�(
���(�
8,2699 % 

��	)���	��+�
0,00 

5&�����,-���(�
8,2699 % 

&����.�(
	��/0
1.915.830,13 

&�����,-(��	��/0
1.915.830,13 

5&����.�(
	��/0
0,8944 % 

5&�����,-(��	��/0
0,8944 % 

0���	����#"�!6�#!$%
214.202.534,64 

0���	���� !�!"�#!$%
213.617.031,99 

�	'��	
�
20140114 000722 

�	��������
CDB FLEX EMPRESARIAL  

�����
�������
����
���1��	
SIM  

2�
���1������	
14/01/2014 

2�
��)�������
	
14/01/2015 

���	��.���
0,00 

3�4���
(��
100,0000 %    CDI

3�4�������
100,0000 %    CDI

&����.�(
	���(�
0,00 

��	)���	��&
0,00 

&�����,-(��	���(�
0,00 

5&����.�(
���(�
0,0000 % 

��	)���	��+�
0,00 

5&�����,-���(�
0,0000 % 

&����.�(
	��/0
10.729,20 

&�����,-(��	��/0
10.729,20 

5&����.�(
	��/0
0,2757 % 

5&�����,-(��	��/0
0,2757 % 

0���	����#"�!6�#!$%
3.890.707,44 

0���	���� !�!"�#!$%
0,00 

�	'��	
�
20140415 000661 

�	��������
CDB FLEX EMPRESARIAL  

�����
�������
����
���1��	
SIM  

2�
���1������	
15/04/2014 

2�
��)�������
	
10/12/2015 

���	��.���
3.661.704,84 

3�4���
(��
100,0000 %    CDI

3�4�������
100,0000 %    CDI

&����.�(
	���(�
177.105,64 

��	)���	��&
0,00 

&�����,-(��	���(�
177.105,64 

5&����.�(
���(�
4,8366 % 

��	)���	��+�
0,00 

5&�����,-���(�
4,8366 % 

&����.�(
	��/0
100.632,57 

&�����,-(��	��/0
100.632,57 

5&����.�(
	��/0
0,7333 % 

5&�����,-(��	��/0
0,7333 % 

0���	����#"�!6�#!$%
13.722.122,90 

0���	���� !�!"�#!$%
3.838.810,48 

��������
����������
��
���
2�� �7��	
� �7��	
����

&����
�
���	������ &�������
	� �+� �&&� &����
��8,-(��	

3	
�� 15.520.545,81 866.168,60 0,00 0,00 16.386.714,41 
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0919  -  ALDEOTA, CE

�	�
�
0919  .  006  .  00706115 - 9

�	��
00002/00003 

�	��
SEFAZ FECOP  

��������
07.954.597/0001-52 

���
SETEMBRO /2014

�	����	
30/09/2014 

����������
00.360.305/0001-04

�������	
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900

����
���	���������
 !�!"�#!$%
239.906.290,17 

&���'���(
	
��(�(���	
16.711.676,03 

��	)'��&�*��+�
��(�(���	
0,00 

&���'��,-(��	
��(�(���	
16.711.676,03 

&���'�.�(
	��/0
2.245.186,24 

&���'��,-(��	
�/0
2.245.186,24 

0���	��,-(��	���
 !�!"�#!$%
256.617.966,20 

�	'��	
�
20140829 000749 

�	��������
CDB FLEX EMPRESARIAL  

�����
�������
����
���1��	
SIM  

2�
���1������	
29/08/2014 

2�
��)�������
	
14/01/2019 

���	��.���
24.205.967,04 

3�4���
(��
100,0000 %    CDI

3�4�������
100,0000 %    CDI

&����.�(
	���(�
217.994,34 

��	)���	��&
0,00 

&�����,-(��	���(�
217.994,34 

5&����.�(
���(�
0,9005 % 

��	)���	��+�
0,00 

5&�����,-���(�
0,9005 % 

&����.�(
	��/0
217.994,34 

&�����,-(��	��/0
217.994,34 

5&����.�(
	��/0
0,9005 % 

5&�����,-(��	��/0
0,9005 % 

0���	����#"�!6�#!$%
24.205.967,04 

0���	���� !�!"�#!$%
24.423.961,38 

�	'��	
�
20140930 001193 

�	��������
CDB FLEX EMPRESARIAL  

�����
�������
����
���1��	
SIM  

2�
���1������	
30/09/2014 

2�
��)�������
	
14/02/2019 

���	��.���
14.738.162,35 

3�4���
(��
100,0000 %    CDI

3�4�������
100,0000 %    CDI

&����.�(
	���(�
0,00 

��	)���	��&
0,00 

&�����,-(��	���(�
0,00 

5&����.�(
���(�
0,0000 % 

��	)���	��+�
0,00 

5&�����,-���(�
0,0000 % 

&����.�(
	��/0
0,00 

&�����,-(��	��/0
0,00 

5&����.�(
	��/0
0,0000 % 

5&�����,-(��	��/0
0,0000 % 

0���	����#"�!6�#!$%
0,00 

0���	���� !�!"�#!$%
14.738.162,35 

��������
����������
��
���
2�� �7��	
� �7��	
����

&����
�
���	������ &�������
	� �+� �&&� &����
��8,-(��	

05/09/2014 20140114

000722 

20140905

001912 

13.419,04 903,03 0,00 0,00 14.322,07 

08/09/2014 20140114

000722 

20140908

001608 

847.136,75 57.376,15 0,00 0,00 904.512,90 

09/09/2014 20140114

000722 

20140909

001304 

2.792.268,14 190.333,53 0,00 0,00 2.982.601,67 

09/09/2014 20140415

000661 

20140909

001304 

615.738,88 25.846,64 0,00 0,00 641.585,52 

3	
�� 15.520.545,81 866.168,60 0,00 0,00 16.386.714,41 
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0919  -  ALDEOTA, CE

�	�
�
0919  .  006  .  00706115 - 9

�	��
00003/00003 

�	��
SEFAZ FECOP  

��������
07.954.597/0001-52 

���
SETEMBRO /2014

�	����	
30/09/2014 

����������
00.360.305/0001-04

�������	
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900

����
���	���������
 !�!"�#!$%
239.906.290,17 

&���'���(
	
��(�(���	
16.711.676,03 

��	)'��&�*��+�
��(�(���	
0,00 

&���'��,-(��	
��(�(���	
16.711.676,03 

&���'�.�(
	��/0
2.245.186,24 

&���'��,-(��	
�/0
2.245.186,24 

0���	��,-(��	���
 !�!"�#!$%
256.617.966,20 

��������
����������
��
���
2�� �7��	
� �7��	
����

&����
�
���	������ &�������
	� �+� �&&� &����
��8,-(��	

11/09/2014 20131213

000358 

20140911

001127 

2.295.240,21 176.682,16 0,00 0,00 2.471.922,37 

15/09/2014 20140415

000661 

20140915

001442 

2.461.438,72 107.507,82 0,00 0,00 2.568.946,54 

17/09/2014 20131213

000358 

20140917

001066 

27.263,82 2.146,59 0,00 0,00 29.410,41 

23/09/2014 20140415

000661 

20140923

001266 

1.736.697,86 80.288,00 0,00 0,00 1.816.985,86 

25/09/2014 20140415

000661 

20140925

001554 

2.031.759,17 95.666,52 0,00 0,00 2.127.425,69 

29/09/2014 20140415

000661 

20140929

002270 

2.699.583,22 129.418,16 0,00 0,00 2.829.001,38 

3	
�� 15.520.545,81 866.168,60 0,00 0,00 16.386.714,41 
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Extrato de Operações de Renda Fixa

02 - Folha

1/1

06 - Cód. Ag. 07 - Cód. Op. 08 - Conta Corrente

0919 006 706.115-9

10 - Cód. Título 

 ****

13 - Data da operação  

 ****

16 - Data 18 – Quantidade

29/08/2014 0

02/09/2014 1.960

04/09/2014 1.907

16/09/2014 2.053

18/09/2014 1.199

19/09/2014 64

24/09/2014 47

25/09/2014 53

25/09/2014 743

30/09/2014 0

4.013

4.013

www.caixa.gov.brSAC: 0800 726 0101

RESUMO:

POSIÇÃO FINAL

REVENDA

OUVIDORIA: 0800 725 7474

REVENDA

136.129,08

10.216.758,93

10.230.033,16

13.274,23

COMPRA COM REVENDA

RENDIMENTO NO PERÍODO

0,00

Operação

 ****

19 - Valor

11 - Data Vencimento

RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES DO CLIENTE NO PERÍODO

REVENDA

COMPRA COM REVENDA

1.893.587,91

17 - Histórico

162.842,62

REVENDA

REVENDA

04 - CNPJ/ CPF

07.954.597/0001-52

15 - Observação 

14 - Valor da operação

05 - Agência 

 ****

01/09/2014 A 30/09/2014

12 - Tipo de Operação 

ALDEOTA, CE

CNPJ CAIXA

01 - Período 

SEFAZ/CE

03 - Cliente

00.360.305/0001-04

09 - Título 

 ****

COMPRA COM REVENDA

5.217.306,76

119.733,90

REVENDA

REVENDA

 ****

4.999.452,17

POSIÇÃO ANTERIOR 0,00

Movimentações 

4.868.227,23

3.049.512,42
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�������
0919  -  ALDEOTA, CE

�	�
�
0919  .  006  .  00706115 - 9

�	��
00001/00005 

�	��
SEFAZ FECOP  

��������
07.954.597/0001-52 

���
OUTUBRO /2014

�	����	
31/10/2014 

����������
00.360.305/0001-04

�������	
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900

����
���	���������
 !�!"�#"!$
237.838.431,67 

%���&���'
	
��'�'���	
18.841.558,20 

��	(&��%�)��*�
��'�'���	
0,00 

%���&��+,'��	
��'�'���	
18.841.558,20 

%���&�-�'
	��./
2.403.022,24 

%���&��+,'��	
�./
2.403.022,24 

/���	��+,'��	���
 !�!"�#"!$
256.679.989,87 

�	&��	
�
20131213 000358 

�	��������
CDB FLEX EMPRESARIAL  

�����
�������
����
���0��	
SIM  

1�
���0������	
13/12/2013 

1�
��(�������
	
14/11/2018 

���	��-���
197.300.455,94 

2�3���
'��
100,0000 %    CDI

2�3�������
100,0000 %    CDI

%����-�'
	���'�
18.332.905,82 

��	(���	��%
0,00 

%�����+,'��	���'�
18.332.905,82 

4%����-�'
���'�
9,2918 % 

��	(���	��*�
0,00 

4%�����+,���'�
9,2918 % 

%����-�'
	��./
2.016.329,77 

%�����+,'��	��./
2.016.329,77 

4%����-�'
	��./
0,9438 % 

4%�����+,'��	��./
0,9438 % 

/���	���� "�"5�#"!$
213.617.031,99 

/���	���� !�!"�#"!$
215.633.361,76 

�	&��	
�
20140415 000661 

�	��������
CDB FLEX EMPRESARIAL  

�����
�������
����
���0��	
SIM  

1�
���0������	
15/04/2014 

1�
��(�������
	
10/12/2015 

���	��-���
0,00 

2�3���
'��
100,0000 %    CDI

2�3�������
100,0000 %    CDI

%����-�'
	���'�
0,00 

��	(���	��%
0,00 

%�����+,'��	���'�
0,00 

4%����-�'
���'�
0,0000 % 

��	(���	��*�
0,00 

4%�����+,���'�
0,0000 % 

%����-�'
	��./
3.517,94 

%�����+,'��	��./
3.517,94 

4%����-�'
	��./
0,0916 % 

4%�����+,'��	��./
0,0916 % 

/���	���� "�"5�#"!$
3.838.810,48 

/���	���� !�!"�#"!$
0,00 

�	&��	
�
20140829 000749 

�	��������
CDB FLEX EMPRESARIAL  

�����
�������
����
���0��	
SIM  

1�
���0������	
29/08/2014 

1�
��(�������
	
14/01/2019 

���	��-���
24.205.967,04 

2�3���
'��
100,0000 %    CDI

2�3�������
100,0000 %    CDI

%����-�'
	���'�
448.532,94 

��	(���	��%
0,00 

%�����+,'��	���'�
448.532,94 

4%����-�'
���'�
1,8529 % 

��	(���	��*�
0,00 

4%�����+,���'�
1,8529 % 

%����-�'
	��./
230.538,60 

%�����+,'��	��./
230.538,60 

4%����-�'
	��./
0,9439 % 

4%�����+,'��	��./
0,9439 % 

/���	���� "�"5�#"!$
24.423.961,38 

/���	���� !�!"�#"!$
24.654.499,98 

��������
����������
��
���
1�� �6��	
� �6��	
����

%����
�
���	������ %�������
	� �*� �%%� %����
��7+,'��	

2	
�� 25.223.385,31 273.140,07 0,00 0,00 25.496.525,38 

� ��!��"#�
����������	
���������������������������������������������������
����
�
����
���
���������������������������������������� ���!
������������"�	
���������������#�������$���������%���������$������������
����������
��������������������$��������	
����	
�������
������#����������������������������������!

����������������������������&����������������
�'����������������������!
���(�)�)��*�+�,-,,�./0�,1,1���,-,,�./0�/23/�4��������������#����������
�������
����#���5
������������
�������+,-,,�./6�.2.2�4�������7%����������
��������������&�����5
�

�����$
�%&�
�
��&
�&�&��
��������'
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�	�
�
0919  .  006  .  00706115 - 9

�	��
00002/00005 

�	��
SEFAZ FECOP  

��������
07.954.597/0001-52 

���
OUTUBRO /2014

�	����	
31/10/2014 

����������
00.360.305/0001-04

�������	
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900

����
���	���������
 !�!"�#"!$
237.838.431,67 

%���&���'
	
��'�'���	
18.841.558,20 

��	(&��%�)��*�
��'�'���	
0,00 

%���&��+,'��	
��'�'���	
18.841.558,20 

%���&�-�'
	��./
2.403.022,24 

%���&��+,'��	
�./
2.403.022,24 

/���	��+,'��	���
 !�!"�#"!$
256.679.989,87 

�	&��	
�
20140930 001193 

�	��������
CDB FLEX EMPRESARIAL  

�����
�������
����
���0��	
SIM  

1�
���0������	
30/09/2014 

1�
��(�������
	
14/02/2019 

���	��-���
4.870.988,43 

2�3���
'��
100,0000 %    CDI

2�3�������
100,0000 %    CDI

%����-�'
	���'�
45.977,21 

��	(���	��%
0,00 

%�����+,'��	���'�
45.977,21 

4%����-�'
���'�
0,9438 % 

��	(���	��*�
0,00 

4%�����+,���'�
0,9438 % 

%����-�'
	��./
115.983,44 

%�����+,'��	��./
115.983,44 

4%����-�'
	��./
0,7869 % 

4%�����+,'��	��./
0,7869 % 

/���	���� "�"5�#"!$
14.738.162,35 

/���	���� !�!"�#"!$
4.916.965,64 

�	&��	
�
20141007 000579 

�	��������
CDB FLEX EMPRESARIAL  

�����
�������
����
���0��	
SIM  

1�
���0������	
07/10/2014 

1�
��(�������
	
14/03/2019 

���	��-���
0,00 

2�3���
'��
100,0000 %    CDI

2�3�������
100,0000 %    CDI

%����-�'
	���'�
0,00 

��	(���	��%
0,00 

%�����+,'��	���'�
0,00 

4%����-�'
���'�
0,0000 % 

��	(���	��*�
0,00 

4%�����+,���'�
0,0000 % 

%����-�'
	��./
15.548,36 

%�����+,'��	��./
15.548,36 

4%����-�'
	��./
0,2097 % 

4%�����+,'��	��./
0,2097 % 

/���	���� "�"5�#"!$
0,00 

/���	���� !�!"�#"!$
0,00 

�	&��	
�
20141013 000645 

�	��������
CDB FLEX EMPRESARIAL  

�����
�������
����
���0��	
SIM  

1�
���0������	
13/10/2014 

1�
��(�������
	
14/03/2019 

���	��-���
0,00 

2�3���
'��
100,0000 %    CDI

2�3�������
100,0000 %    CDI

%����-�'
	���'�
0,00 

��	(���	��%
0,00 

%�����+,'��	���'�
0,00 

4%����-�'
���'�
0,0000 % 

��	(���	��*�
0,00 

4%�����+,���'�
0,0000 % 

%����-�'
	��./
339,64 

%�����+,'��	��./
339,64 

4%����-�'
	��./
0,1223 % 

4%�����+,'��	��./
0,1223 % 

/���	���� "�"5�#"!$
0,00 

/���	���� !�!"�#"!$
0,00 

��������
����������
��
���
1�� �6��	
� �6��	
����

%����
�
���	������ %�������
	� �*� �%%� %����
��7+,'��	

2	
�� 25.223.385,31 273.140,07 0,00 0,00 25.496.525,38 

� ��!��"#�
����������	
���������������������������������������������������
����
�
����
���
���������������������������������������� ���!
������������"�	
���������������#�������$���������%���������$������������
����������
��������������������$��������	
����	
�������
������#����������������������������������!
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�������
����#���5
������������
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�	�
�
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�	��
00003/00005 

�	��
SEFAZ FECOP  

��������
07.954.597/0001-52 

���
OUTUBRO /2014

�	����	
31/10/2014 

����������
00.360.305/0001-04

�������	
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900

����
���	���������
 !�!"�#"!$
237.838.431,67 

%���&���'
	
��'�'���	
18.841.558,20 

��	(&��%�)��*�
��'�'���	
0,00 

%���&��+,'��	
��'�'���	
18.841.558,20 

%���&�-�'
	��./
2.403.022,24 

%���&��+,'��	
�./
2.403.022,24 

/���	��+,'��	���
 !�!"�#"!$
256.679.989,87 

�	&��	
�
20141014 000672 

�	��������
CDB FLEX EMPRESARIAL  

�����
�������
����
���0��	
SIM  

1�
���0������	
14/10/2014 

1�
��(�������
	
14/03/2019 

���	��-���
0,00 

2�3���
'��
100,0000 %    CDI

2�3�������
100,0000 %    CDI

%����-�'
	���'�
0,00 

��	(���	��%
0,00 

%�����+,'��	���'�
0,00 

4%����-�'
���'�
0,0000 % 

��	(���	��*�
0,00 

4%�����+,���'�
0,0000 % 

%����-�'
	��./
6.544,60 

%�����+,'��	��./
6.544,60 

4%����-�'
	��./
0,1673 % 

4%�����+,'��	��./
0,1673 % 

/���	���� "�"5�#"!$
0,00 

/���	���� !�!"�#"!$
0,00 

�	&��	
�
20141028 000496 

�	��������
CDB FLEX EMPRESARIAL  

�����
�������
����
���0��	
SIM  

1�
���0������	
28/10/2014 

1�
��(�������
	
14/03/2019 

���	��-���
11.433.616,00 

2�3���
'��
100,0000 %    CDI

2�3�������
100,0000 %    CDI

%����-�'
	���'�
14.119,60 

��	(���	��%
0,00 

%�����+,'��	���'�
14.119,60 

4%����-�'
���'�
0,1234 % 

��	(���	��*�
0,00 

4%�����+,���'�
0,1234 % 

%����-�'
	��./
14.119,60 

%�����+,'��	��./
14.119,60 

4%����-�'
	��./
0,1234 % 

4%�����+,'��	��./
0,1234 % 

/���	���� "�"5�#"!$
0,00 

/���	���� !�!"�#"!$
11.447.735,60 

�	&��	
�
20141029 000538 

�	��������
CDB FLEX EMPRESARIAL  

�����
�������
����
���0��	
SIM  

1�
���0������	
29/10/2014 

1�
��(�������
	
14/03/2019 

���	��-���
27.404,26 

2�3���
'��
100,0000 %    CDI

2�3�������
100,0000 %    CDI

%����-�'
	���'�
22,63 

��	(���	��%
0,00 

%�����+,'��	���'�
22,63 

4%����-�'
���'�
0,0825 % 

��	(���	��*�
0,00 

4%�����+,���'�
0,0825 % 

%����-�'
	��./
100,29 

%�����+,'��	��./
100,29 

4%����-�'
	��./
0,0826 % 

4%�����+,'��	��./
0,0826 % 

/���	���� "�"5�#"!$
0,00 

/���	���� !�!"�#"!$
27.426,89 

��������
����������
��
���
1�� �6��	
� �6��	
����

%����
�
���	������ %�������
	� �*� �%%� %����
��7+,'��	

2	
�� 25.223.385,31 273.140,07 0,00 0,00 25.496.525,38 

� ��!��"#�
����������	
���������������������������������������������������
����
�
����
���
���������������������������������������� ���!
������������"�	
���������������#�������$���������%���������$������������
����������
��������������������$��������	
����	
�������
������#����������������������������������!
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�'����������������������!
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�������
����#���5
������������
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��������������&�����5
�

�����$
�%&�
�
��&
�&�&��
��������'

SIFIX https://sifix.caixa/sifix/SifixController/impressaodocumentos/impdoc_i...

3 de 5 04/11/2014 11:32



���������	�
�����
�������
�����

�������
0919  -  ALDEOTA, CE

�	�
�
0919  .  006  .  00706115 - 9

�	��
00004/00005 

�	��
SEFAZ FECOP  

��������
07.954.597/0001-52 

���
OUTUBRO /2014

�	����	
31/10/2014 

����������
00.360.305/0001-04

�������	
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900

����
���	���������
 !�!"�#"!$
237.838.431,67 

%���&���'
	
��'�'���	
18.841.558,20 

��	(&��%�)��*�
��'�'���	
0,00 

%���&��+,'��	
��'�'���	
18.841.558,20 

%���&�-�'
	��./
2.403.022,24 

%���&��+,'��	
�./
2.403.022,24 

/���	��+,'��	���
 !�!"�#"!$
256.679.989,87 

��������
����������
��
���
1�� �6��	
� �6��	
����

%����
�
���	������ %�������
	� �*� �%%� %����
��7+,'��	

01/10/2014 20140415

000661 

20141001

001525 

194.082,42 9.470,08 0,00 0,00 203.552,50 

02/10/2014 20140415

000661 

20141002

001575 

2.437.098,76 119.957,42 0,00 0,00 2.557.056,18 

03/10/2014 20140415

000661 

20141003

001574 

956.279,24 47.478,18 0,00 0,00 1.003.757,42 

06/10/2014 20140415

000661 

20141006

001883 

74.244,42 3.717,90 0,00 0,00 77.962,32 

06/10/2014 20140930

001193 

20141006

001883 

226.287,26 369,00 0,00 0,00 226.656,26 

09/10/2014 20141007

000579 

20141009

001300 

2.194.266,19 1.793,05 0,00 0,00 2.196.059,24 

10/10/2014 20141007

000579 

20141010

001694 

1.305.932,64 1.601,04 0,00 0,00 1.307.533,68 

15/10/2014 20141007

000579 

20141015

001564 

502.787,62 1.233,02 0,00 0,00 504.020,64 

16/10/2014 20141007

000579 

20141016

001187 

550.662,90 1.575,33 0,00 0,00 552.238,23 

16/10/2014 20141013

000645 

20141016

001187 

277.526,36 339,64 0,00 0,00 277.866,00 

2	
�� 25.223.385,31 273.140,07 0,00 0,00 25.496.525,38 

� ��!��"#�
����������	
���������������������������������������������������
����
�
����
���
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�	��
00005/00005 

�	��
SEFAZ FECOP  

��������
07.954.597/0001-52 

���
OUTUBRO /2014

�	����	
31/10/2014 

����������
00.360.305/0001-04

�������	
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900

����
���	���������
 !�!"�#"!$
237.838.431,67 

%���&���'
	
��'�'���	
18.841.558,20 

��	(&��%�)��*�
��'�'���	
0,00 

%���&��+,'��	
��'�'���	
18.841.558,20 

%���&�-�'
	��./
2.403.022,24 

%���&��+,'��	
�./
2.403.022,24 

/���	��+,'��	���
 !�!"�#"!$
256.679.989,87 

��������
����������
��
���
1�� �6��	
� �6��	
����

%����
�
���	������ %�������
	� �*� �%%� %����
��7+,'��	

17/10/2014 20141007

000579 

20141017

001611 

2.857.704,84 9.345,92 0,00 0,00 2.867.050,76 

17/10/2014 20141014

000672 

20141017

001611 

1.768.647,77 2.166,40 0,00 0,00 1.770.814,17 

21/10/2014 20140930

001193 

20141021

001283 

2.755.939,40 16.914,01 0,00 0,00 2.772.853,41 

21/10/2014 20141014

000672 

20141021

001283 

2.142.983,50 4.378,20 0,00 0,00 2.147.361,70 

23/10/2014 20140930

001193 

20141023

001195 

4.534.558,04 31.558,04 0,00 0,00 4.566.116,08 

24/10/2014 20140930

001193 

20141024

001539 

18.321,32 135,05 0,00 0,00 18.456,37 

30/10/2014 20140930

001193 

20141030

001873 

2.332.067,90 21.030,13 0,00 0,00 2.353.098,03 

31/10/2014 20141029

000538 

20141031

001881 

93.994,73 77,66 0,00 0,00 94.072,39 

2	
�� 25.223.385,31 273.140,07 0,00 0,00 25.496.525,38 
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