


SISTEMA INTEGRAÇÃO DE ACOMANHAMENTO DE PROGRAMAS -SIAP 2022

Relatório de Monitoramento FECOP - CCPIS

Por Orgão: 43000000 - SCIDADES

Secretaria: Órgão: 43 - SCIDADES 43000000 -

SCIDADES





Normal: 66%
Atraso: 33%

Por Mapp: Sequencial 2 - Orgão 43000000 - SCIDADES

Atrasado

Programa: Tipo: Prioridade:

722 - REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS URBANAS DEGRADADAS

Investimento Estratégico Governamental

0%

Sequencial: Título:

2 PAC - Projeto de melhorias urbana e ambiental do rio Maranguapinho - PROMURB MARANGUAPINHO - Barragem,

dragagem e urbanização

Descrição:

Barragem R\$ 62.000.000,00 - Dragagem R\$ 12.000.000,00 - Urbanização R\$ 61.000.000,00

Objetivo:

Melhoria das condições de habitabilidade da população que atualmente reside na faixa de alagamento em situação de alto risco, e nas áreas adjacentes ao Rio Maranguapinho, e Recuperação sócio- ambiental do Rio Maranguapinho

Justificativa:

Necessidade de recuperação ambiental do Rio Maranguapinho e controle das enchentes evitando os problemas decorrentes dos alagamentos na época das chuvas

Observação:

Observações do Governador:

Acrescido aditivo barragem R\$ 12.073.613 28/05: acréscimo de 710.529,64 fonte tesouro p/ contrato de gestão 26/07/19: acréscimo de R\$ 411.830,00 (solicitação do Secretario) 14/09/20: acréscimo de 2 milhões na Fonte FECOP 25/09/20: acréscimo de 500 mil reais na fonte tesouro 25/03/21: acréscimo de 500.000,00 fonte tesouro e 2.000.000,00 Fecop 30/08/21: acréscimo de 6 milhões fonte 02

Responsável: Telefones: E-Mail:

Lana Aguiar de Araújo 31014480 lana.aguiar@cidades.ce.gov.br

DATAS DE DATA DE OUTRAS

PREVISÃO DE EXECUÇÃO INFORMAÇÕES

EXECUÇÃO

 Aprovação:
 Data de Início:
 Programado (P):

 01/10/2007
 01/01/2008
 10.525.234,48

01/10/2007

Prazo Execução: Data de Término: Empenhado (E): % % Pago % 900 % Pago % 9000 % Pago %

Conclusão: Data Revisada: Pago (G): 0,00 (E)/(P)

31/12/2010 31/12/2011

CCPIS: 0,00

Acompanhamento:

Resposta Setorial:

ld	Justificativa Impendimento	Resposta Setorial
1883	Devolvido, para ajuste nas Atividades. Dado que é o último mês do ano, as atividades devem estar com status: pendente (se não foi concluído) ou finalizado.	Devolvido, para ajustes nas Atividades.


Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução
Executar 83% do total da obra de Urbanização do Rio Maranguapinho (Trechos I, II e III)	31/03/2021	30/12/2021	100	80,32

Título	Início	Fim	Quantidade	% Previsto	% Execução
Área urbanizada	31/03/2021	30/12/2021	83	100	80,32

Atividades:

Título	Execução
Realizar a Indenização de terrenos e benfeitorias.	Pendente
Execução das obras da urbanização	Pendente
Fiscalização da execução das obras	Pendente

Indicadores:





Meta	Descrição	Situação
1504	Executar 83% do total da obra de Urbanização do Rio Maranguapinho (Trechos I, II e III)	Atrasado

Por Mapp: Sequencial 3 - Orgão 43000000 - SCIDADES

Normal

Tipo: Programa: Prioridade:

722 - REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS URBANAS DEGRADADAS

Investimento Estratégico

Governamental

Sequencial: Título:

PAC FGTS Projeto de melhorias urbana e ambiental do rio Cocó - PROMURB COCÓ - Barragem, dragagem e

urbanização.

Descrição:

PAC FGTS Projeto de melhorias urbana e ambiental do rio Cocó - PROMURB COCÓ - Barragem, dragagem e urbanização.

Objetivo:

Melhoria das condições de habitabilidade da população que atualmente reside na faixa de alagamento em situação de alto risco, e nas áreas adjacentes ao Rio Cocó, e Recuperação sócio- ambiental do Rio Cocó

Justificativa:

Necessidade de recuperação ambiental do Rio Cocó e controle das enchentes evitando os problemas decorrentes dos alagamentos na época das chuvas

Observação:

Observações do Governador:

14/12/16: acréscimo de R\$ 1.267.000,00 fonte fecop 17/04/2017: acréscimo de 5 milhões fonte fecop para idenizações do trecho I e II margem direita 23/10/19: acréscimo de 2.594.000,00 fonte Fecop 25/03/21: acréscimo de R\$ 883.363,00 fonte tesouro e R\$ 2.300.000,00 Fecop

Telefones: E-Mail: Responsável:

31014480 Lana Aguiar de Araújo lana.aguiar@cidades.ce.gov.br

DATA DE DATAS DE OUTRAS PREVISÃO DE **EXECUÇÃO INFORMAÇÕES**

EXECUÇÃO

Aprovação:

Data de Início:

01/10/2007 01/01/2008

Prazo Execução:

30/12/2023 mes(es)

Conclusão: Data Revisada:

30/12/2010 30/12/2013

Data de Término: Empenhado (E):

0.00

41.043.564,96

Programado (P):

Pago (G): 0,00

%

Empenhado

0%

(G)/(E)

0%

% Pago

(E)/(P)

CCPIS: 3.025.000,00

Acompanhamento:

Resposta Setorial:

ld	Justificativa Impendimento	Resposta Setorial
1878	Se as atividades não foram totalmente executados o status é pra ser pendente. Se foi totalmente executado o status é pra ser finalizado. Ids 4686, 4687,4688 e 4689.	

Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução
Executar 44% do total da obra de Urbanização do Rio Cocó	25/01/2021	31/12/2021	100	100


Título	Início	Fim	Quantidade	% Previsto	% Execução
Área urbanizada	25/01/2021	31/12/2021	44	100	100

Atividades:

Título	Execução
Licitação e contratação da obra de urbanização do Trecho II Margem esquerda e restante da margem direita	Finalizado
Efetuar a indenização de terrenos e benfeitorias	Pendente
Fiscalização da execução das obras	Pendente
Gerenciamento e fiscalização da execução da obra	Pendente
Atualizar laudos de terrenos e benfeitorias	Pendente
Execução dos serviços de dragagem	Finalizado

Indicadores:

Detalhamento de METAS:



Percentual de Metas Normal: 100% Alerta: 0%

Acompanhamento

Alerta:	0%
Atraso:	0%

N	/leta	Descrição	Situação
1502	2	Executar 44% do total da obra de Urbanização do Rio Cocó	Normal

Por Mapp: Sequencial 1438 - Orgão 43000000 - SCIDADES

Normal

Tipo: Prioridade: Programa:

722 - REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS URBANAS DEGRADADAS

Investimento Estratégico Governamental

Sequencial: Título:

1438 PAC 2 - Projeto Rio Maranguapinho -Trecho Zero

Descrição:

O projeto compreende a urbanização da margem direita do Rio Maranguapinho no trecho zero em Fortaleza(foz do Rio Ceará até a Av. Mister Hall), contará com via paisagística, passeios, ciclovias, arborização e mobiliário urbano e urbanização de 5 áreas remanescentes com área de 36ha. Estas áreas contarão com 4 km de vias, além de praças e passeios.

Objetivo:

Urbanização da margem direita do Rio Maranguapinho no trecho zero em Fortaleza

Justificativa:

Necessidade de recuperação ambiental do Rio Mranguapinho e controle das enchentes evitando os problemas decorrentes dos alagamentos na época das chuvas

Observação:

Observações do Governador:

21/09: acrescimo de 500.000 fonte tesouro 20/10/2016: acréscimo de R\$ 36.112,52 fonte Fecop 25/03/21: acrescimo de R\$ 746.000,00 tesouro e 1.000.000,00 Fecop 30/08/21: acréscimo de R\$ 1.000.000,00 Fecop

Responsável: Telefones: E-Mail:

3101-4421 Lana Aguiar de Araújo Lana.araujo@cidades.ce.gov.br

DATAS DE DATA DE OUTRAS PREVISÃO DE **EXECUÇÃO INFORMAÇÕES**

EXECUÇÃO

Aprovação: 21/03/2011 01/08/2011 13.480.124,20

Prazo Execução: Data de Término:

30/12/2022 32 mes(es)

Conclusão: Data Revisada:

21/05/2018

Data de Início: Programado (P):

Empenhado (E):

0.00

Pago (G): 0,00

Empenhado

%

(E)/(P)

0%

0%

% Pago

(G)/(E)

CCPIS: 0,00

Acompanhamento:

Resposta Setorial:

	ld	Justificativa Impendimento	Resposta Setorial
1	901	Devolvido, para ajustes nas Atividades.	

Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução
Executar 21% do total da obra de Urbanização do Trecho Zero	31/03/2021	30/12/2021	100	100


Título	Início	Fim	Quantidade	% Previsto	% Execução
Área Urbanizada	31/03/2021	30/12/2021	21	100	100

Atividades:

Título	Execução
Execução da obra de urbanização	Finalizado
Fiscalização da execução da obra	Finalizado
Efetuar a indenização de terrenos e benfeitorias	Finalizado

Indicadores:

Detalhamento de METAS:





Acompanhamento

Meta	Descrição	Situação
1503	Executar 21% do total da obra de Urbanização do Trecho Zero	Normal

Por Mapp: Sequencial 1439 - Orgão 43000000 - SCIDADES

Normal

Programa: Tipo: Prioridade:

722 - REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS URBANAS DEGRADADAS

Estratégico Governamental

Investimento

0.2%

%

0%

% Pago

Sequencial: Título:

1439 PAC 2 - Projeto Rio Maranguapinho - Trecho IV em Maracanaú

Descrição:

Compreende a urbanização das margens do Rio Maranguapinho no trecho IV (4º Anel Viário até as proximidades da Barragem Maranguapinho) numa extensão de 14,9km, no município de Maracanaú, sendo 7,8km na margem direita e 7,1km na margem esquerda, contendo a construção de vias paisagísticas, em ambas as margens, com ciclovias, passeios, praças, equipamentos esportivos e de lazer e iluminação pública.

Objetivo:

Compreende a urbanização das margens do Rio Maranguapinho no trecho IV

Justificativa:

Necessidade de recuperação ambiental do Rio Maranguapinho e controle das enchentes evitando os problemas decorrentes dos alagamentos na época das chuvas

Observação:

Além deste Mapp, serão realizadas ações de reassentamento em outro mapp ligado ao do Programa Habitacional

Observações do Governador:

ENGEXATA ENGENHARIA LTDA R\$ 38.444.996,10 21/09/15: acrescimo de 1.105.345,99 fonte fecop 11/02/16: acréscimo de 1.000.000,00 fonte fecop 14/12/16: acréscimo de 1.000.000,00 fonte fecop 19/12/16: acréscimo de 500.000,00 fonte fecop 11/11/19: acréscimo de 95.000,00 fonte 00 25/09/20: acréscimo de 400 mil reais fonte tesouro 21/12/20: transferido R\$ 421.000,00 do mapp 1517 25/03/21: acréscimo de R\$ 300.000,00 Tesouro e 2.500.000,00 Fecop 30/08/21: acréscimo de 2 milhões tesouro e 1,5 milhões Fecop

Responsável: Telefones: E-Mail:

Lana Aguiar de Araújo 31014480 Lana.araujo@cidades.ce.gov.br

DATAS DE DATA DE OUTRAS

PREVISÃO DE EXECUÇÃO INFORMAÇÕES

EXECUÇÃO

Aprovação: Data de Início: Programado (P):

21/03/2011 01/08/2011 9.838.761,64

Prazo Execução: Data de Término: Empenhado (E):

32 mes(es) 30/12/2021 18.812,55 **Empenhado (G)/(E)**

Conclusão: Data Revisada: Pago (G): 0,00 (E)/(P)

21/05/2018

CCPIS: 0,00

Acompanhamento:

Resposta Setorial:

ld	Justificativa Impendimento	Resposta Setorial
1902	Devolvido, para ajustes nas Atividades.	

Título Início Fim % Previsto % Execução	Título	Início	Fim		% Execução
---	--------	--------	-----	--	------------

Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução
Executar 35% do total da obra de Urbanização do Trecho IV, margem direita	29/03/2021	30/12/2021	100	100

Título	Início	Fim	Quantidade	% Previsto	% Execução
Área Urbanizada	29/03/2021	30/12/2021	35	100	100

Atividades:

Título	Execução
Execução da obra de urbanização	Finalizado
Fiscalização da execução da obra	Finalizado
Efetuar a indenização de terrenos e benfeitorias	Finalizado

Indicadores:

Detalhamento de METAS:



Percentual de Metas				
Normal:	100%			
Alerta:	0%			
Atraso:	0%			

Acompanhamento

Meta	Descrição	Situação
1537	Executar 35% do total da obra de Urbanização do Trecho IV, margem direita	Normal

Por Mapp: Sequencial 1517 - Orgão 43000000 - SCIDADES

Normal

Programa: Tipo: Prioridade:

722 - REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS URBANAS DEGRADADAS

Investimento Estratégico

Governamental

Sequencial: Título:

1517 Urbanização da Comunidade do Dendê - Projeto Pro-Moradia 2

Descrição:

Pavimentação de vias e urbanização de áreas(praças, iluminação, drenagem pluvial)Existe ações de reassentamento e melhorias habitacionais contemplado por outro Mapp do Programa Habitacional MAPP1378

Objetivo:

Construção de 1080 unidades habitacionais para reassentamento das famílias que habitam em condições precárias nas áreas de risco e na faixa de Proteção do Mangue do Cocó, na Comunidade do Dendê, integrando-as ao contexto urbanístico e social da cidade, em local adequado e dotado de infraestrutura; e realização de Trabalho Social com as famílias. Vinculado ao MAPP 1517 - Urbanização do Dendê.

Justificativa:

Para beneficios das familias da Comunidade do Dendê que se encontram habitando nas áreas em situação de risco, ou sem condições de habitabilidade.

Observação:

Projeto no âmbito do Pro-Moradia 2, contrato de financiamento junto a Caixa já firmado

Observações do Governador:

11/02/16: solicitado excluir o valor de 8,5 milhões de 2016 fonte 00 e 10 milhões de 2017 fonte 00 21/12/10: transferido R\$ 421.000,00 para o mapp 1439 30/08/21: acréscimo de 1 milhão tesouro e 1 milhão Fecop

Responsável: Telefones: E-Mail:

Lana Aguiar de Araujo 32075296 lana.araujo@cidades.ce.gov.br

DATAS DE DATA DE OUTRAS

PREVISÃO DE EXECUÇÃO INFORMAÇÕES

EXECUÇÃO

Aprovação: Data de Início: Programado (P):

02/01/2014 02/01/2014 28.994.121,89

Prazo Execução: Data de Término: Empenhado (E): % Pago

36 mes(es) 30/12/2021 0,00 **Empenhado (G)/(E)**

Conclusão: Data Revisada: Pago (G): 0,00 (E)/(P)

02/01/2017

CCPIS: 0,00

Acompanhamento:

Resposta Setorial:

ld	Justificativa Impendimento	Resposta Setorial
1903	Devolvido, para ajustes nas Atividades.	

Metas:

Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução
Executar 29,0% das obras de Urbanização da Comunidade Dendê	01/02/2021	31/12/2021	100	100

0%

0%

Título	Início	Fim	Quantidade	% Previsto	% Execução
Área urbanizada	01/02/2021	31/12/2021	29	100	100

Atividades:

Título	Execução
Continuação da execução da obra de urbanização e de Saneamento	Finalizado
Execução do Trabalho Técnico Social - PTTS	Finalizado
Elaboração de laudos de terrenos e benfeitorias pela PGE	Finalizado
Realização de Indenização de benfeitorias	Finalizado

Indicadores:

Detalhamento de METAS:



Percentual de Metas Normal: 100% Alerta: 0% Atraso:

Acompanhamento

M	leta	Descrição	Situação
1501	I	Executar 29,0% das obras de Urbanização da Comunidade Dendê	Normal

Por Mapp: Sequencial 1613 - Orgão 43000000 - SCIDADES

Normal

Programa: Tipo: Prioridade:

113 - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL NA ÁREA RURAL

Investimento Estatégico Setorial

0%

0%

Sequencial: Título:

1613 Construção de 12.000 fogões sustentáveis para famílias de baixa renda

Descrição:

Construção de 12.000 fogões com eficiência ecológica para famílias de baixa renda nos municípios cearenses

Objetivo:

Construção de fogões com Eficiência Energética para famílias de baixa renda

Justificativa:

Melhoria da qualidade de vida da população

Observação:

Contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população beneficiada e para redução do déficit habitacional qualitativo do Estado.

Observações do Governador:

21/09: acrescimo de 350.000 fonte fecop 28/05/19: acréscimo de 1.860.000,00 p/ contrato gestão exercício 2019 01/12/20: acréscimo de 1.860.000,00 p/ contrato gestão exercício 2020

Responsável: Telefones: E-Mail:

Waldemar Augusto S.C Pereira 3101-4484/ 3101-4485 waldemar.pereira@cidades.ce.gov.br

DATAS DE DATA DE OUTRAS

PREVISÃO DE EXECUÇÃO INFORMAÇÕES

EXECUÇÃO

Aprovação: Data de Início: Programado (P):

02/01/2014 02/01/2014 104.672,20

Prazo Execução: Data de Término: Empenhado (E): % % Pago

36 mes(es) 11/03/2022 0,00 **Empenhado (G)/(E)**

Conclusão: Data Revisada: Pago (G): 0,00 (E)/(P)

02/01/2017

CCPIS: 0,00

Acompanhamento:

Resposta Setorial:

ld	Justificativa Impendimento	Resposta Setorial
1905	Verificando-se que os produtos não atingiram o % de execução de 100%, as atividades (no mês de dezembro) devem ser consideradas com o status de PENDENTE. A orientação acima dar-se por meio do entendimento da GEF/FECOP/SEPLAG e fora encaminhada aos articuladores e técnicos setoriais. Encaminharei para a técnica. Notlin de Araújo - 99739.4080	


Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução
Adquirir 2.701 fogões sustentáveis	01/10/2021	30/12/2021	100	95,89
Fornecer 2.701 fogões sustentáveis, beneficiando famílias em situação vulnerável.	18/10/2021	30/12/2021	100	95,89

Título	Início	Fim	Quantidade	% Previsto	% Execução
Fogões sustentáveis instalados	01/10/2021	30/12/2021	2701	100	95,89

Atividades:

Título	Execução
Compra de 2.701 fogões sustentáveis	Pendente
Distribuir e Instalar os Fogões Sustentáveis nas residencias das famílias em situação vulnerável	Pendente

Indicadores:





Meta	Descrição	Situação
1645	Adquirir 2.701 fogões sustentáveis	Alerta
1646	Fornecer 2.701 fogões sustentáveis, beneficiando famílias em situação vulnerável.	Alerta

Por Mapp: Sequencial 2459 - Orgão 43000000 - SCIDADES

Atrasado

Tipo: Prioridade: **Programa:**

111 - HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA

Investimento Estatégico Setorial

0%

Empenhado

0%

% Pago

(G)/(E)

Título: Sequencial:

2459 Construção de 60 unidades habitacionais no município de Massapê

Descrição:

Construção de unidades habitacionais no município de Massapê

Objetivo:

Construção de 60 Unidades Habitacionais no Município de Massapê.

Melhorar a qualidade de vida da população no Município de Massapê

Observação:

O projeto será retomado em 2022. Houve nova formalização, no ano de 2021, para execução de 30 Unidades Habitacionais. Em relação ao objeto formalizado em 2016, houve a execução de 19 unidades habitacionais das 60 unidades previstas em projeto.

Observações do Governador:

Responsável: **Telefones:** E-Mail:

3101 - 4421 Felipe Andrade Saraiva felipe.saraiva@cidades.ce.gov.br

DATAS DE DATA DE OUTRAS

PREVISÃO DE **EXECUÇÃO INFORMAÇÕES**

EXECUÇÃO

Aprovação: Data de Início: Programado (P):

Data de Término:

10/08/2016 700.000.00 10/08/2015

mes(es) 07/12/2022 0,00

Conclusão: Data Revisada:

CCPIS: 0.00

Empenhado (E):

(E)/(P)Pago (G): 0,00

%

Acompanhamento:

Prazo Execução: 9

Resposta Setorial:

ld	Justificativa Impendimento	Resposta Setorial
1904	Conforme contato com Marcos Rezende, foram acertados os ajustes para as Metas, Produto e Atividade.	EVIDENCIAS ANEXADAS

Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução
¿ Iniciar um processo de aquisição para contratação da empresa que irá executar a construção das casas	06/12/2021	30/12/2021	100	100
¿ Produzir um termo de referência para iniciar processo de licitação	06/12/2021	30/12/2021	100	100
¿ Iniciar um processo de emissão de licenças e alvarás	06/12/2021	30/12/2021	100	100

Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução
¿ Iniciar um processo de acompanhamento e trabalho técnico e social	06/12/2021	30/12/2021	100	31,66


Título	Início	Fim	Quantidade	% Previsto	% Execução
Contratação de Empresa	06/12/2021	30/12/2021	1	100	100

Atividades:

Título	Execução
Iniciar o processo de execução da obra	Pendente

Indicadores:

Detalhamento de METAS:



Percentual de Metas Normal: 75% Alerta:

Atraso:

Acompanhamento

Meta	Descrição	Situação
1641	¿ Iniciar um processo de aquisição para contratação da empresa que irá executar a construção das casas	Normal
1642	¿ Produzir um termo de referência para iniciar processo de licitação	Normal
1643	¿ Iniciar um processo de emissão de licenças e alvarás	Normal
1644	¿ Iniciar um processo de acompanhamento e trabalho técnico e social	Atrasado

Por Mapp: Sequencial 4655 - Orgão 43000000 - SCIDADES

Atrasado

0%

(E)/(P)

Programa: Tipo: Prioridade:

111 - HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA Investimento Estatégico Setorial

Sequencial: Título:

4655 Apoio a Gestão das Políticas de Habitação e desenvolvimento urbano

Descrição:

Georreferenciamento e regularização fundiária para 2.000 imóveis

Objetivo:

Implantar um Cadastro Multifinalitário Georreferenciado de Imóveis Urbanos como ferramenta indispensável para implementação de medidas técnicas, administrativas e jurídicas, necessárias à efetivação de regularização fundiária no Estado do Ceará, tendo como foco principal a promoção da segurança jurídica do patrimônio no espaço urbano, objeto da ação proposta

Justificativa:

Proporcionar acesso as políticas públicas de financiamento, voltadas para melhoria de seus imóveis; Resgatar a cidadania através de um processo de inclusão social proporcionado pelo fato de ser proprietário de fato e de direito do seu imóvel;

Observação:

MAPP executado exclusivamente por meio de Contrato de Gestão.

Observações do Governador:

Responsável: Telefones: E-Mail:

Waldemar Pereira 31014482 waldemar.pereira@cidades.ce.gov.br

DATAS DE DATA DE OUTRAS

PREVISÃO DE EXECUÇÃO INFORMAÇÕES

EXECUÇÃO

Aprovação: Data de Início: Programado (P):

24/02/2021 05/04/2021 0,00

Prazo Execução: Data de Término: Empenhado (E): % Pago

12 mes(es) 30/12/2021 0,00 **Empenhado (G)/(E)**

Conclusão: Data Revisada: Pago (G): 0,00

24/02/2022

CCPIS: 0,00

Acompanhamento:

Resposta Setorial:

ld	Justificativa Impendimento	Resposta Setorial
1923	Faltaram as informações do % de execução e evidência do produto ID 3190, corrigir o percentual do produto ID 3189, pois foi verificado 0,00% e na atividade ID 4793 o status foi verificado que deve ser PENDENTE.	

Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução
Georreferenciar 1498 casas de taipa do Estado do Ceará	06/12/2021	30/12/2021	100	83,84

Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução
Apoiar tecnicamente a gestão e execução das ações de Regularização Fundiária dos 3.400 imóveis urbanos das famílias beneficiadas com unidade habitacional de interesse social, garantindo-se a propriedade da respectiva moradia à família em questão.	07/04/2021	30/12/2021	100	100
Levantar dados sócio econômicos das 1498 famílias que nelas residem	06/12/2021	30/12/2021	100	83,84


Título	Início	Fim	Quantidade	% Previsto	% Execução
Título de Propriedade	07/04/2021	30/12/2021	1200	100	0
Certidão de Regularização Fundiária (CRF)	07/04/2021	20/12/2021	2200	100	0
Georeferenciamento das casas de taipa	06/12/2021	30/12/2021	1498	100	83,84
Aplicação do Cadastro Técnico e Georreferenciamento dos imóveis visando a posterior Regularização Fundiária	07/04/2021	30/12/2021	3400	100	100
Cadastro sócio econômico	06/12/2021	30/12/2021	1498	100	83,84

Atividades:

Título	Execução
Cadastramento das famílias residentes nos imóveis	Pendente
Georreferenciamento das casas de taipa do Estado do Ceará	Pendente
Aplicação de cadastro sócio econômico	Pendente
Regularização Fundiária dos imóveis de baixa renda, do Estado do Ceará	Finalizado

Indicadores:

Detalhamento de METAS:



Percentual de Metas

Acompanhamento

Normal:	33%
Alerta:	0%
Atraso:	66%

Meta	Descrição	
1521	Georreferenciar 1498 casas de taipa do Estado do Ceará	Atrasado
1522	Apoiar tecnicamente a gestão e execução das ações de Regularização Fundiária dos 3.400 imóveis urbanos das famílias beneficiadas com unidade habitacional de interesse social, garantindo-se a propriedade da respectiva moradia à família em questão.	Normal

Meta	Descrição	Situação
1523	Levantar dados sócio econômicos das 1498 famílias que nelas residem	Atrasado

Investimento

0%

0%

Por Mapp: Sequencial 4656 - Orgão 43000000 - SCIDADES

Normal

Estatégico Setorial

Programa: Tipo: Prioridade:

722 - REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS URBANAS DEGRADADAS

Sequencial: Título:

4656 Apoio a Gestão dos Programas especiais do Dendê, Cocó e Maranguapinho

Descrição:

Programas especiais do Dendê, Cocó e Maranguapinho

Objetivo:

Melhoria das condições de habitabilidade da população que reside na faixa de alagamento em situação de alto risco, e nas áreas adjacentes aos Rios Cocó, Maramguapinho e Dendê e Recuperação sócio- ambiental dos Rios Cocó, Maramguapinho e Dendê. O presente MAPP, tem por objeto o apoio institucional à execução de obras e atividades de saneamento rural, trabalho técnico social, implantação de fogões sustentáveis e regularização fundiária de imóveis urbanos no Estado do Ceará, exclusivamente por meio de Contrato de Gestão.

Justificativa:

Necessidade de recuperação ambiental dos Rios Cocó, Maramguapinho e Dendê e controle das enchentes evitando os problemas decorrentes dos alagamentos na época das chuvas.

Observação:

MAPP executado exclusivamente por meio de Contrato de Gestão.

Observações do Governador:

Responsável: Telefones: E-Mail:

Lana Aguiar de Araújo 31014480 lana.aguiar@cidades.ce.gov.br

DATAS DE DATA DE OUTRAS

PREVISÃO DE EXECUÇÃO INFORMAÇÕES

EXECUÇÃO

Aprovação: Data de Início: Programado (P):

24/02/2021 24/02/2021 300.000,00

Prazo Execução: Data de Término: Empenhado (E): % Pago

12 mes(es) 31/12/2021 0,00 **Empenhado (G)/(E)**

Conclusão: Data Revisada: Pago (G): 0,00 (E)/(P)

24/02/2022

CCPIS: 0,00

Acompanhamento:

Metas:

Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução
Apoiar tecnicamente a gestão e execução dos os 3 projetos (Dendê, Rio Cocó e Rio Maranguapinho), visando a melhoria das condições de habitabilidade da população envolvida	15/03/2021	30/12/2021	100	100


Produtos:

Título	Início	Fim	Quantidade	% Previsto	% Execução
Projeto apoiado	15/03/2021	30/12/2021	3	100	100

Atividades:

Título	Execução
Atualizar laudos de terrenos e benfeitorias	Finalizado
Efetuar a indenização de terrenos e benfeitorias	Finalizado
Fiscalizar a execução das obras	Finalizado
Acompanhar os Projetos Técnico Sociais	Finalizado
Apoiar e acompanhar o beneficio do Aluguel Social	Finalizado

Indicadores:






Meta	Descrição	Situação
958	Apoiar tecnicamente a gestão e execução dos os 3 projetos (Dendê, Rio Cocó e Rio Maranguapinho), visando a melhoria das condições de habitabilidade da população envolvida	Normal

Por Orgão: 47000000 - SPS

Secretaria: Órgão:

47 - SPS 47000000 - SPS





Por Mapp: Sequencial 8 - Orgão 47000000 - SPS

Atrasado

Programa: Tipo: Prioridade:

442 - QUALIFICA CEARA: EDUCAÇÃO PROFISSIONAL PARA O MUNDO DO TRABALHO

Investimento

Estatégico Setorial

Título: Sequencial:

PROGRAMA CRIANDO OPORTUNIDADES

Descrição:

Qualificação Social e Profissional do trabalhador cearense

Objetivo:

Geral: Qualificar social e profissionalmente trabalhadores cearenses, fortalecendo o empreendedorismo, a criação de pequenos negócios individuais e coletivos, além da inserção no mercado de trabalho formal por meio da qualificação profissional voltada para os investimentos estratégicos do estado. Específicos: Promover ações de qualificação social e profissional para o desenvolvimento do capital humano e social da população em situação de vulnerabilidade econômica e social, visando engajá-la em atividades produtivas e geradoras de renda; Desenvolver competências humanas, sociais e profissionais de adolescentes/jovens em situação de risco pessoal e social, em cumprimento de medidas socioeducativas na rede socioassistencial da STDS; Apoiar os pequenos empreendedores em iniciativas geradoras de renda; Promover a articulação das ações de educação profissional com as demais políticas de geração de trabalho e renda desenvolvidas no âmbito do Estado do Ceará.

Justificativa:

Projeto pretende, dentro do processo de inclusão social, ampliar o potencial de empregabilidade dos mais vulneráveis como pessoas com deficiência, membros de comunidades indígenas, quilombolas e afro-descendentes, dentre outros; visa também atender, através da rede socioassistencial da STDS (Centros Educacionais e Espaço Viva Gente), adolescentes/jovens em situação de risco pessoal e social, em várias condições vi em cumprimento e/ou egressos de unidades socioeducativas, em regime de internação provisória, privação de liberdade e semiliberdade elevando a sua Qualificação profissional para ingresso no mercado de trabalho, e promovendo a sua inserção no convívio sóciofamiliar.

Observação:

O Projeto focaliza sua ação na interiorização das ações de Qualificação Profissional.

Observações do Governador:

Responsável: Telefones: E-Mail:

Edianny Lima da Silva de Andrade 85-3101.7805 edianny.lima@stds.ce.gov.br

OUTRAS DATAS DE DATA DE PREVISÃO DE **EXECUÇÃO INFORMAÇÕES**

EXECUÇÃO

Aprovação: Data de Início: Programado (P):

01/10/2007 05/01/2007 4.500.000,00

Prazo Execução: Data de Término: Empenhado (E):

31/12/2021 mes(es)

Conclusão: Data Revisada: Pago (G): 0,00

31/12/2010 31/12/2011

CCPIS: 0,00

0% 0%

% Pago **Empenhado** (G)/(E)

(E)/(P)

Acompanhamento:

Resposta Setorial:

ld	Justificativa Impendimento	Resposta Setorial
----	----------------------------	-------------------

ld	Justificativa Impendimento	Resposta Setorial
1885	Por favor, adicionar nas evidências das metas e produto as informações dos quantitativos realizados dos mesmos e no campo RESPOSTA SETORIAL do sistema, relatar as dificuldades que o projeto sofreu na sua execução física no ano de 2021 e quais as lições apreendidas, com intuito de sanar as dificuldades em execuções futuras deste projeto no FECOP.	Neste projeto as lições aprendidas foram: - Investigar com bastante antecedência as condições que os demandantes dispõem para execução do projeto.

Metas:

Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução
Inserção produtiva de 54% egressos dos cursos via formas alternativas de renda.	01/07/2021	31/12/2021	100	100
Capacitação de 3.919 pessoas;	01/07/2021	31/12/2021	100	86,24


Produtos:

Título	Início	Fim	Quantidade	% Previsto	% Execução
Cursos de Capacitação Profissional realizados	01/07/2021	31/12/2021	192	100	86,45

Atividades:

Título	Execução
Criando Oportunidades a) Celebração dos Termos de Colaboração com as Organizações da Sociedade Civil (OSC¿s);	Finalizado
Criando Oportunidades b) Cadastro e seleção das demandas de cursos de capacitação;	Finalizado
Criando Oportunidades c) Orientação aos demandantes sobre os critérios de execução dos cursos;	Finalizado
Criando Oportunidades d) Pré ¿ Inscrição, seleção e inscrição de educandos nos cursos;	Finalizado
Criando Oportunidades e) Realização dos cursos de capacitação profissional;	Finalizado
Criando Oportunidades f) Fomento ao empreendedorismo;	Finalizado
Criando Oportunidades g) Implementar estratégias de inserção dos educandos no mundo do trabalho;	Finalizado
Criando Oportunidades h) Acompanhamento e avaliação;	Finalizado
Criando Oportunidades i) Emissão de Certificado de conclusão.	Finalizado
Empreendedor Criativo a) Celebração dos Termos de Colaboração com as Organizações da Sociedade Civil (OSC¿s);	Finalizado
Empreendedor Criativo b) Cadastro e seleção das demandas de cursos de capacitação;	Finalizado
Empreendedor Criativo c) Orientação aos demandantes sobre os critérios de execução dos cursos;	Finalizado
Empreendedor Criativo d) Pré ¿ Inscrição, seleção e inscrição de educandos nos cursos;	Finalizado
Empreendedor Criativo e) Realização dos cursos de capacitação profissional;	Finalizado
Empreendedor Criativo f) Acompanhamento e avaliação;	Finalizado
Empreendedor Criativo g) Emissão de Certificado de conclusão.	Finalizado

Indicadores:



Acompanhamento Percentual de Metas

Normal:	50%
Alerta:	0%
Atraso:	50%

Meta	Descrição	Situação
1389	Inserção produtiva de 54% egressos dos cursos via formas alternativas de renda.	Normal
1390	Capacitação de 3.919 pessoas;	Atrasado

Por Mapp: Sequencial 40 - Orgão 47000000 - SPS

Normal

Programa: Tipo: Prioridade:

442 - QUALIFICA CEARA: EDUCAÇÃO PROFISSIONAL PARA O MUNDO DO TRABALHO

Investimento

Estatégico Setorial

Sequencial: Título:

40 KIT PARA O PROGRAMA CRIANDO OPORTUNIDADES

Descrição:

Aquisição de KIT de trabalho para o PROGRAMA CRIANDO OPORTUNIDADES - Qualificação Social Profissional do Trabalhador Cearense

Objetivo:

Geral: Qualificar social e profissionalmente trabalhadores cearenses, fortalecendo o empreendedorismo, a criação de pequenos negócios individuais e coletivos, além da inserção no mercado de trabalho formal por meio da qualificação profissional voltada para os investimentos estratégicos do estado. Específicos: Promover ações de qualificação social e profissional para o desenvolvimento do capital humano e social da população em situação de vulnerabilidade econômica e social, visando engajá-la em atividades produtivas e geradoras de renda; Desenvolver competências humanas, sociais e profissionais de adolescentes/jovens em situação de risco pessoal e social, em cumprimento de medidas socioeducativas na rede socioassistencial da STDS; Apoiar os pequenos empreendedores em iniciativas geradoras de renda; Promover a articulação das ações de educação profissional com as demais políticas de geração de trabalho e renda desenvolvidas no âmbito do Estado do Ceará

Justificativa:

Fortalecimento das ações de qualificação profissional através do fomento ao empreendedor individual/trabalhador autônomo com a concessão de kits instrumentais de trabalho para os egressos do projeto Criando Oportunidades.

Observação:

Projeto complementar as ações de Qualificação desenvolvidas no âmbito do Projeto Criando Oportunidades - MAPP 08.

Observações do Governador:

Responsável: Telefones: E-Mail:

Alysson Leonardo Rodrigues Ferreira 3101-4486 alysson.leonardo@stds.ce.gov.br

DATAS DE DATA DE OUTRAS

PREVISÃO DE EXECUÇÃO INFORMAÇÕES

EXECUÇÃO

Aprovação: Data de Início: Programado (P):

01/10/2007 01/10/2007 1.100.000,00

51/10/2007 1.100.000,00

Prazo Execução: Data de Término: Empenhado (E):

mes(es) 31/12/2021 0

Conclusão: Data Revisada: Pago (G): 0,00

31/12/2010 31/12/2011

- 0% - 0% amado (P): _{0,00}

> % Pago Empenhado (G)/(E)

(E)/(P)

CCPIS: 0,00

Acompanhamento:

Resposta Setorial:

ld	Justificativa Impendimento	Resposta Setorial
1886	Por favor, adicionar nas evidências da meta e do produto, as comprovações dos quantitativos executados.	

Título Início Fim % Previsto % Execução

Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução
Entrega de 2.120 kits instrumentais de trabalho*	01/07/2021	31/12/2021	100	100


Título	Início	Fim	Quantidade	% Previsto	% Execução	
Instrumentais de trabalho entregues	01/07/2021	31/12/2021	2120	100	100	

Atividades:

Título	Execução
Cadastro e seleção das demandas de cursos de capacitação;	Finalizado
Orientação aos demandantes sobre os critérios de execução dos cursos;	Finalizado
Pré ¿ Inscrição, seleção e inscrição de educandos nos cursos;	Finalizado
Realização dos cursos de capacitação profissional;	Finalizado
Fomento ao empreendedorismo;	Finalizado
Implementar estratégias de inserção dos educandos no mundo do trabalho;	Finalizado
Acompanhamento e avaliação;	Finalizado
Emissão de Certificado de conclusão.	Finalizado
Celebração dos Termos de Colaboração com as Organizações da Sociedade Civil (OSC¿s);	Finalizado

Indicadores:

Detalhamento de METAS:



Acompanhamento Percentual de Metas

Normal: 100% Alerta: Atraso:

Meta	Descrição	Situação	
1391	Entrega de 2.120 kits instrumentais de trabalho*	Normal	

Por Mapp: Sequencial 44 - Orgão 47000000 - SPS

Atrasado

Programa: Tipo: Prioridade:

442 - QUALIFICA CEARA: EDUCAÇÃO PROFISSIONAL PARA O MUNDO DO TRABALHO Investimento Estatégico Setorial

Sequencial: Título:

44 PROGRAMA PRIMEIRO PASSO

Descrição:

O Programa Primeiro Passo, foi concebido objetivando desenvolver ações de cidadania, atividades culturais e esportivas, educação social e profissional, para adolescentes e jovens de baixa renda, na faixa etária de 16 a 21 anos, estimulando o protagonismo juvenil, a corresponsabilidade, a vivencia no mundo trabalho, proporcionando assim a melhoria na qualidade de vida do publico focalizado

Objetivo:

Geral Promover ações de qualificação social e profissional para jovens em situação de risco e vulnerabilidade social com vistas a sua inserção no mercado de trabalho, de modo a propiciar-lhes oportunidades de desenvolvimento humano e efetivo exercício de cidadania. Específicos - Promover ações de qualificação social e profissional para jovens de acordo com as potencialidades dos municípios e as possibilidades de inserção no mundo do trabalho; -Transferir renda através de bolsa aprendizagem, para jovens em situação de vulnerabilidade social, atendidos na linha de ação Jovem Bolsista; -Promover a articulação das ações de educação profissional com as políticas públicas complementares de desenvolvimento social e econômico no âmbito do Estado do Ceará; -Fortalecer o capital humano e empregabilidade dos jovens por meio de capacitação profissional e estágios remunerados em empresas públicas e privadas.

Justificativa:

De acordo com a CF/1988, art. 6º ¿São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência social, a assistência aos desamparados¿. O Estatuto da Juventude, instituído pela Lei nº12.852 de 05 de agosto de 2013, prevê como direitos dos jovens: Cidadania; Participação Social e Política; Representação Juvenil; Educação; Profissionalização; Trabalho e Renda; Diversidade e Igualdade; Saúde, Cultura; Comunicação e liberdade de expressão; Desporto e Lazer; Território e Mobilidade; Sustentabilidade e Meio Ambiente; Segurança Pública e acesso à justiça. Assim, investimento público em educação e qualificação profissional não é importante somente para a vida dos jovens, que é transformada a partir de uma formação crítica e humana, mas, também, para os conhecimentos e experimentações adquiridos dentro e fora da escola. A formação profissional também é uma área estratégica para definir os rumos de todo o País nas próximas décadas. A dinâmica do mundo do trabalho reflexo das tendências de oportunidades geradas nos mais diversos segmentos produtivos, demandam profissionais qualificados. Por meio das ações do projeto será propiciada a qualificação profissional cujas experiências vivenciadas servirão de base para o início da vida profissional do público atendido. O combate às causas da exclusão dos jovens no mundo do trabalho, com a criação de mecanismos que permitam a inclusão produtiva, o protagonismo juvenil, o conhecimento vivencial do trabalho, visando o fortalecimento do vínculo familiar e de seu ingresso na vida profissional, são estratégias essenciais para torná-los aptos a responder às exigências que o mundo do trabalho apresenta, minimizar os entraves que dificultam o seu ingresso além de romper o ciclo da pobreza existente também entre os mais jovens. O Projeto Primeiro Passo em suas linhas de ação: Jovem Bolsista (Transformando Vidas), Jovem Estagiário (1 ano) e Estágio Remunerado (6 meses) apresenta uma frente de oportunidades aos jovens atendidos com o projeto, que não se restringe apenas a investimento em cursos de qualificação, destinados a jovens em situação de vulnerabilidade social, mas, também, em oportunidades de inserção no mercado de trabalho.

Observação:

O Programa Primeiro Passo é desenvolvido através das linhas de ação: Jovem Bolsista - Jovem Aprendiz e Jovem Estagiário.

Observações do Governador:

1. Jovem Bolsista: aluno de escola publica, recebe um bolsa de 100 reais e curso de capacitação durante 3 meses. 14 mil jovens atendidos em 2018 2. Jovem Aprendiz: jovens de escola pública recebem o curso de formação profissional no período de 11 meses para quem terminou o ensino médio e 16 meses para quem não terminou o ensino médio. As empresas privadas admitem com carteira assinada. Cerca de 4000 jovens foram atendidos em 2018. 3. Jovem Estagiário Modalidade 1: Alunos de escola pública do terceiro ano do ensino médio, o Estado paga uma bolsa no valor de R\$ 434,00, durante 6 meses, em estágio de órgãos públicos ou privados 3.2 Jovem Estagiario Modalidade 2: O Estado não paga a bolsa

Responsável: Telefones: E-Mail:

Zita Lúcia de Sousa Teles 3101-1559 zita.teles@stds.ce.gov.br

DATAS DE DATA DE PREVISÃO DE **EXECUÇÃO**

EXECUÇÃO

Aprovação: Data de Início: 27/02/2008 05/01/2009

Prazo Execução:

Data de Término:

mes(es) 31/12/2021

Conclusão: Data Revisada:

31/12/2010 31/12/2011 **OUTRAS**

INFORMAÇÕES

Programado (P):

7.500.000,00

Empenhado (E):

Pago (G): 0,00

CCPIS: 0,00

0,00

%

0% 0%

% Pago

Empenhado (G)/(E)

(E)/(P)

Acompanhamento:

Resposta Setorial:

ld	Justificativa Impendimento	Resposta Setorial
1892	Faltou apenas relatar no campo RESPOSTA SETORIAL do sistema quais as lições apreendidas perante as dificuldades, já mencionadas nas evidências, para sanar os riscos para futuras execuções deste projeto no FECOP.	Neste projeto as lições aprendidas foram: - A dinâmica de permanência dos jovens em cumprimento de medidas socioeducativas é muito instável, devendo a articulação com a equipe técnica das unidades ser sistemática para que as estratégias de definição da programação sejam mais assertivas.

Metas:

Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução
Qualificar 4.260 jovens em situação de vulnerabilidade social;	01/04/2021	31/12/2021	100	85,63
Conceder 3.540 bolsas capacitação no valor de R\$100,00 durante 3 meses;	01/04/2021	31/12/2021	100	90,62
Realizar 154 cursos de qualificação profissional;	01/04/2021	31/12/2021	100	92,2

Produtos:


Título	Início	Fim	Quantidade	% Previsto	% Execução
Transformando Vidas - Cursos de Qualificação	01/08/2021	31/12/2021	36	100	61,11
Jovem Bolsista - Cursos de Qualificação	01/04/2021	31/12/2021	118	100	100

Atividades:

Título	Execução
Jovem Bolsista: Celebração de parceria com Organizações da Sociedade Civil (OSC¿s) executoras de ações de formação inicial e continuada;	Finalizado
Jovem Bolsista: Cadastro e seleção das demandas por cursos de capacitação e qualificação profissional;	Finalizado
Jovem Bolsista: Orientação aos demandantes sobre os critérios de execução dos cursos;	Finalizado
Jovem Bolsista: Inscrição, seleção e matrícula de educandos nos cursos;	Finalizado
Jovem Bolsista: Realização das ações de formação inicial e continuada;	Finalizado
Jovem Bolsista: Concessão de bolsa capacitação;	Finalizado
Jovem Bolsista: Acompanhamento e Avaliação;	Finalizado

Título	Execução
Jovem Bolsista: Emissão de certificado de conclusão.	Finalizado
Transformando Vidas: Celebração de parceria com Organizações da Sociedade Civil (OSC¿s) executoras de ações de formação inicial e continuada;	Finalizado
Transformando Vidas: Definição dos cursos de capacitação e qualificação profissional que atenderão a demanda do público atendido pelo Transformando Vidas;	Pendente
Transformando Vidas: Matrícula de educandos nos cursos;	Pendente
Transformando Vidas: Realização das ações de formação inicial e continuada;	Pendente
Transformando Vidas: Acompanhamento e Avaliação;	Pendente
Transformando Vidas: Emissão de certificado de conclusão.	Pendente

Indicadores:





Meta	Descrição	Situação
1386	Qualificar 4.260 jovens em situação de vulnerabilidade social;	Atrasado
1387	Conceder 3.540 bolsas capacitação no valor de R\$100,00 durante 3 meses;	Alerta
1388	Realizar 154 cursos de qualificação profissional;	Alerta

Por Mapp: Sequencial 93 - Orgão 47000000 - SPS

Atrasado

Programa: Tipo: Prioridade:

442 - QUALIFICA CEARA: EDUCAÇÃO PROFISSIONAL PARA O MUNDO DO TRABALHO

Investimento

Estatégico Setorial

Sequencial: Título:

93 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ

Descrição:

Aprendizagem em serviço. 5.000 jovens qualificados e inseridos como Estagiário no I Semestre5.000 jovens qualificados e inseridos como Estagiário no II Semestre 10.000 bolsas aprendizagens no valor de R\$ 250,00 por aluno mês concedidas 30% de jovens com contrato de trabalho efetivado após a conclusão do estágioMonitoramento e Avaliação

Objetivo:

Geral: O projeto enfoca a qualificação social e profissional, associada a aprendizagem em serviço, a ser realizada em empresas e instituições privadas, para jovens com idade entre 18 a 24 anos que estejam cursando ou concluído o Ensino Médio em Escolas da Rede Pública de Ensino e que não estejam engajados em nenhum programa social similar. Específicos: - Promover a inserção de jovens de 18 a 24 anos no mercado de trabalho formal; - Articular com micro, pequenas, médias e grandes empresas locais com vistas à absorção de jovens residentes nas proximidades das empresas parceiras; - Qualificar social e profissionalmente jovens/adolescentes estudantes e egressos do ensino médio com foco nas potencialidades locais e possibilidades de inserção no mercado de trabalho formal.

Justificativa:

A elevada taxa de desemprego entre a juventude, e a dificuldade dos jovens vivenciarem a experiência do primeiro emprego, exigem que sejam adotadas políticas públicas de incentivo a profissionalização e posterior contratação de jovens no mercado de trabalho formal.

Observação:

O projeto foi redimencionado para atender 4 mil jovens, sendo 3 mil estagiários e 1 mil aprendizes.

Observações do Governador:

Responsável: Telefones: E-Mail:

Alysson Leonard Rodrigues Ferreira 31014486 alysson.leonard@stds.ce.gov.br

DATAS DE DATA DE OUTRAS

PREVISÃO DE EXECUÇÃO INFORMAÇÕES

EXECUÇÃO

Prazo Execução:

Aprovação: Data de Início: Programado (P):

Data de Término:

02/03/2009 02/06/2009 5.000.000,00

mes(es) 31/12/2021 (

Conclusão: Data Revisada:

31/12/2010 31/12/2011

0% 0%

% Pago Empenhado (G)/(E)

(E)/(P)

Empenhado (E):

Pago (G): 0,00

CCPIS: 0,00

Acompanhamento:

Resposta Setorial:

ld	Justificativa Impendimento	Resposta Setorial
1889	Nas evidências das metas e produtos faltaram as informações dos quantitativos realizados dos mesmos, e no campo RESPOSTA SETORIAL relatar as dificuldades que este projeto sofreu na sua execução física no ano de 2021 e quais as lições apreendidas, para sanar os riscos, em futuras execuções deste projeto no FECOP.	Neste projeto as lições aprendidas foram: A inserção foi muito positiva na linha de aprendizagem profissional, evidenciando nosso constante aprimoramento nas nossas ações do projeto.

Metas:

Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução
Qualificação profissional de 1.625 jovens	01/04/2021	31/12/2021	100	98,7
Inserção de 1.625 jovens como aprendizes no mercado de trabalho	01/04/2021	31/12/2021	100	98,7
inserção de 800 jovens como estagiários	01/04/2021	31/12/2021	100	76,87
Entrega de 400 fardamentos aos jovens estagiários	01/09/2021	31/12/2021	100	100


Produtos:

Título	Início	Fim	Quantidade	% Previsto	% Execução
Vagas de Estágio	01/04/2021	31/12/2021	800	100	76,87
Fardamento para Estagiário	01/09/2021	31/12/2021	400	100	100
Cursos de Qualificação	01/04/2021	31/12/2021	81	100	79,01

Atividades:

Título	Execução
Jovem Estagiário: Celebração de parceria com órgãos e entidades públicas concedentes de estágio;	Finalizado
Jovem Estagiário: Cadastro dos órgãos e entidades públicas concedentes de estágio;	Finalizado
Jovem Estagiário: Divulgação do projeto para os jovens;	Finalizado
Jovem Estagiário: Inscrição e seleção dos jovens;	Finalizado
Jovem Estagiário: Oficinas de orientação para o mundo do trabalho;	Finalizado
Jovem Estagiário: Encaminhamento dos beneficiários e entrega do fardamento	Finalizado
Jovem Estagiário: Concessão de bolsa	Finalizado
Jovem Estagiário: Acompanhamento e Avaliação	Finalizado
Jovem Aprendiz: Celebração de Termos de Colaboração com as Organizações da Sociedade Civil (OSC's);	Finalizado
Jovem Estagiário: Divulgação do projeto para órgãos e entidades públicas concedentes de estágio;	Finalizado
Jovem Aprendiz: Divulgação do Projeto e Cadastro das empresas;	Finalizado
Jovem Aprendiz: Seleção das empresas;	Finalizado
Jovem Aprendiz: Divulgação do projeto para os jovens;	Finalizado
Jovem Aprendiz: Pré-inscrição, seleção e inscrição dos educandos nos cursos de Aprendizagem;	Finalizado
Jovem Aprendiz: Realização das ações de Qualificação Profissional;	Finalizado
Jovem Aprendiz: Encaminhamento e Inserção dos Jovens Aprendizes no Mercado de Trabalho;	Finalizado
Jovem Aprendiz: Acompanhamento e Avaliação do Projeto.	Finalizado

Indicadores:



Acompanhamento Percentual de Metas

Normal:	75%
Alerta:	0%
Atraso:	25%

Meta	Descrição	Situação
1381	Qualificação profissional de 1.625 jovens	Normal
1382	Inserção de 1.625 jovens como aprendizes no mercado de trabalho	Normal
1383	inserção de 800 jovens como estagiários	Atrasado
1384	Entrega de 400 fardamentos aos jovens estagiários	Normal

Investimento

Por Mapp: Sequencial 495 - Orgão 47000000 - SPS

Atrasado

Programa: Tipo: Prioridade:

135 - PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS

Estratégico Governamental

Sequencial: Título:

495 Projeto Esporte & Superação

Descrição:

O projeto visa atender pessoas de 08 a 29 anos de idade, beneficiando crianças, adolescentes e jovens, incluindo pessoas com deficiência, por meio do acesso gratuito a diversas modalidades esportivas, recreativas e atividades lúdicas.

Objetivo:

Promover a inserção social através de atividades esportivas, recreativas e lúdicas, visando atender pessoas pessoas de 08 a 29 anos de idade, incluindo pessoas com deficiência, com especial atenção as áreas de elevado índice de vulnerabilidade.

Justificativa:

Com a evidente carência de equipamentos e serviços públicos que promovam o esporte e lazer nas áreas de elevado índice de vulnerabilidade, o projeto visa oferecer políticas públicas intersetoriais em benefício de crianças, adolescentes, jovens e pessoas com deficiências do Estado do Ceará. O projeto se fundamenta na necessária participação social e no envolvimento de toda a comunidade na implantação de 80 (oitenta) núcleos em diversos espaços públicos e comunitários, como praças, escolas, calçadões, equipamentos esportivos, associações, etc. Tem o intuito de ofertar a cerca de 4.000 (quatro mil) cidadãos cearenses a prática esportiva e a socialização do conhecimento, contribuindo para a emancipação social do indivíduo e seu entorno.

Observação:

Observações do Governador:

Responsável: Telefones: E-Mail:

Rodrigo Soares Cavalcante (85) 98871.0291 rodrigo.cavalcante@sps.ce.gov.br

DATAS DE DATA DE OUTRAS

PREVISÃO DE EXECUÇÃO INFORMAÇÕES

EXECUÇÃO

Aprovação: Data de Início: Programado (P):

30/07/2019 13/11/2019 4.300.000,00

Prazo Execução: Data de Término: Empenhado (E): % % Pago

13 mes(es) 30/10/2021 0,00 **Empenhado (G)/(E)** (E)/(P)

Conclusão: Data Revisada: Pago (G): 0,00

30/08/2020

CCPIS: 0,00

Acompanhamento:

Resposta Setorial:

0%

0%

ld	Justificativa Impendimento	Resposta Setorial
1891	Nas atividades devem ser indicados apenas dois status, totalmente executada indicar como FINALIZADO, caso contrário PENDENTE, já que os projetos do FECOP são anuais. E no campo RESPOSTA SETORIAL relatar as dificuldades que o projeto sofreu na sua execução no ano de 2021 e quais as lições apreendidas para sanar as dificuldades, para futuras execuções deste projeto no FECOP.	O ano de 2021 teve saldo positivo, tendo em vista que o projeto vem ampliando de maneira gradativa o número de alunos, fechando o ano com 4.395 (quatro mil trezentos e noventa e cinco) alunos distribuídos em 78 (setenta e oito) núcleos implementados em 40 (quarenta) bairros dos municípios de Fortaleza e Sobral. No decorrer deste período constatamos as seguintes dificuldades e lições aprendidas. Dificuldades encontradas: ¿ Suspensão temporária das aulas presenciais e sua substituição por aulas on-line no período de maior restrição da pandemia; ¿ Limitação de número de alunos por núcleo em razão do necessário distanciamento social no período de maior agravamento da pandemia; ¿ Falta ou acesso deficitário dos alunos à internet, gerando menor adesão no período de lockdown; ¿ Violência urbana nos bairros em que os núcleos estão implementados; ¿ Aumento de ocorrência de problemas psicológicos dos alunos. Lições Aprendidas: ¿ Necessidade de maior interação com as mídias digitais; ¿ Acolhimento e encaminhamento dos jovens com problemas psicológicos aos equipamentos da rede pública especializada; ¿ Maior mapeamento no planejamento que precede a implementação do Núcleo Esportivo na localidade.

Metas:

Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução
Implementar e Manter 108 (cento e oito) Núcleos Esportivos nas áreas de elevado índice de vulnerabilidade do Estado do Ceará.	01/03/2021	31/12/2021	100	72,22
Atender 5.400 (cinco mil e quatrocentos) jovens em situação de pobreza.	01/03/2021	31/12/2021	100	81,38


Produtos:

Título	Início	Fim	Quantidade	% Previsto	% Execução
Núcleos Esportivos Formados, Ativos e Mantidos	01/03/2021	31/12/2021	108	100	72,22
Formação e Capacitação Realizada	01/03/2021	31/12/2021	10	100	30
Atividades Monitoradas e Avaliadas	01/03/2021	31/12/2021	10	100	70
Palestras e Rodas de Conversa Realizadas	01/03/2021	31/12/2021	10	100	80
Evento Esportivo Realizado	01/03/2021	31/12/2021	4	100	75
Pessoas Beneficiadas	01/03/2021	31/12/2021	5400	100	81,38

Atividades:

Título	Execução
Curso de Formação dos Profissionais do Projeto	Finalizado
Seleção e Acolhimento dos Jovens	Pendente
Formação e Manutenção dos Núcleos Esportivos	Pendente
Acompanhamento das Atividades	Finalizado
Acompanhamento dos Jovens Beneficiados	Finalizado
Realização de Eventos Esportivos	Pendente
Articulação Transversal e Multisetorial	Finalizado
Aquisição de Bens e Serviços Previstos no Plano de Trabalho	Finalizado

Indicadores:





Meta	Descrição	Situação
1463	Implementar e Manter 108 (cento e oito) Núcleos Esportivos nas áreas de elevado índice de vulnerabilidade do Estado do Ceará.	Atrasado
1464	Atender 5.400 (cinco mil e quatrocentos) jovens em situação de pobreza.	Atrasado

Por Mapp: Sequencial 510 - Orgão 47000000 - SPS

Atrasado

Programa: Tipo: Prioridade:

442 - QUALIFICA CEARA: EDUCAÇÃO PROFISSIONAL PARA O MUNDO DO TRABALHO Investimento

Estratégico Governamental

Sequencial: Título:

510 JUVENTUDE SUPERAÇÃO

Descrição:

Éuma política pública direcionada para jovens que não estudam e não trabalham, que visa a possibilitar uma oferta de atividades de cunho socioeducativo, de qualificação profissional, na perspectiva de fomentar o retorno dos jovens ao ambiente escolar, incluindo atividades esportivas, culturais e ambientais. Busca atuar na realidade da população ¿Nem-Nem¿ do Estado do Ceará, implementando ações que possam incrementar fatores de proteção, agregando à sua formação o exercício da disciplina e do respeito cívico, bem como de competências para o mundo do trabalho. O Projeto associa, ainda, à formação dos jovens, a implementação de ações comunitárias que serão efetuadas em locais públicos, com a monitoria do Corpo de Bombeiros do Estado do Ceará, dando visibilidade ao projeto. Visando a ampliar fatores de proteção, o projeto vai atuar junto às famílias dos jovens inseridos, através do acompanhamento familiar, numa perspectiva integradora e fortalecedora de vínculos entre os jovens e seus entes. O projeto atenderá 10.000 jovens, inicialmente 1.000 em 2019 e, ao longo de 2020 entrarão mais 5.000, e em 2021, mais 4.000. Serão 400 turmas contendo 25 alunos, e cada uma durará 9 meses de execução, divididas em 3 fases, sendo a primeira: 2 meses de formação cidadã; a segunda: 5 meses de qualificação profissional, ação comunitária, esporte e cultura; e a terceira: mercado de trabalho e empreendedorismo. Os jovens receberão bolsas durante os 9 meses da formação, divididas em: 1ª fase: 2 bolsas no valor de R\$ 200,00; 2ª fase: 5 bolsas no valor de R\$ 250,00; 3ª fase no valor de R\$ 300,00.

Objetivo:

Ampliar as capacidades e as habilidades dos jovens de 15 a 19 anos, reforçando fatores protetivos junto às famílias e às comunidades para fortalecer a cidadania e criar oportunidades.

Justificativa:

O Juventude SUPERAÇÃO atuará em áreas de Fortaleza chamadas aglomerados subnormais que apresentam altos índice de crimes letais e intencionais, perturbação da ordem local, roubo, e tráfico de drogas. No ¿Boletim Trimestral da Juventude № 03.2018¿ (IPECE), documento baseado nos dados da PNADC 2018.3, pode-se constatar que dos 2.219.599 jovens do Estado, 63,6% (1.411.194) não estavam frequentando a escola, 35,9% (795.841) não estavam na escola e encontravam-se ocupados, 8,2% (182.904) não estavam na escola e encontravam-se desocupados (buscando emprego) e 19,5% (432.448) não estavam na escola e encontravam-se fora da força de trabalho, ou seja, mais vulneráveis, não estão buscando emprego, o que representa 615.353 (27,7%) jovens fora da escola e desocupados ou fora da força de trabalho. Pode-se observar também os fatores idade e sexo e sua correlação com os jovens Nem Nem: a faixa etária predominante está entre 18 e 24 anos (33,8%) e as mulheres formam o grupo mais vulnerável com 33,5% contra 22,2% do sexo masculino. Esse cenário, agravado pelo crescimento da violência no Estado, particularmente atingindo a população jovem, evidenciado no número de vítimas de homicídios e atores da violência, tem favorecido o protagonismo juvenil na criminalidade em detrimento do fortalecimento dos vínculos familiares e do convívio social saudável. O projeto busca resgatar socialmente estes jovens atuando junto às suas famílias, através do acompanhamento familiar, numa perspectiva integradora e fortalecedora de vínculos entre os jovens e seus entes, na reinserção escolar, no fomento a cidadania, no senso de pertencimento local através de ações comunitárias, na oferta de atividades esportivas, culturais e ambientais, e na perspectiva de colocação no mercado de trabalho para geração de renda com a oferta de qualificação profissional, pois de acordo com o Censo Demográfico de 2010, 60% dos jovens vivem em famílias com rendimentos domiciliares per capita inferiores a um salário mínimo, ou seja, em famílias consideradas pobres, sendo proporcionalmente maior entre os que possuem idade entre 15 e 19 anos (17,9%), faixa etária que o projeto irá atuar.

Observação:

O projeto contará com a participação do Corpo de Bombeiros do Estado do Ceará e de uma equipe Multidisciplinar que receberá bolsas da FUNCAP (Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico.

Observações do Governador:

10/03/21: Transferido o alor de R\$ 2.512.014,36 para o Mapp 495

Responsável: Telefones: E-Mail:

Robertha Arrais (85) 9.9612-5512 robertha.arrais@sps.ce.gov.br

0%

(E)/(P)

0%

DATAS DE DATA DE OUTRAS
PREVISÃO DE EXECUÇÃO INFORMAÇÕES

EXECUÇÃO

Aprovação: Data de Início: Programado (P): 29/10/2019 01/11/2019 30.176.502,94

Prazo Execução: Data de Término: Empenhado (E): % % Pago 30 mes(es) 31/12/2021 0,00 Empenhado (G)/(E)

Conclusão: Data Revisada: Pago (G): 0,00

29/04/2022

CCPIS: 0,00

Acompanhamento:

Resposta Setorial:

ld	Justificativa Impendimento	Resposta Setorial
1893	Relatar no campo RESPOSTA SETORIAL as lições apreendidas para sanar as dificuldades mencionadas nas evidências, para futuras execuções deste projeto no FECOP.	Neste projeto as lições aprendidas foram: As equipes de busca ativa do projeto são indispensáveis para o exito das ações do virando o jogo, tendo em vista o publico alvo ter as especificidades desafiadoras.

Metas:

Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução
Conceder 2.200 bolsas capacitação no valor de R\$ 200,00;	01/02/2021	31/12/2021	100	98,63
Conceder 2.200 bolsas capacitação no valor de R\$ 250,00;	01/02/2021	31/12/2021	100	89,23
Qualificar 1.200 jovens ¿Nem-nem¿	01/02/2021	31/12/2021	100	77,08
Conceder 2.200 bolsas capacitação no valor de R\$ 300,00	01/02/2021	31/12/2021	100	25,05

Produtos:


Título	Início	Fim	Quantidade	% Previsto	% Execução
Cursos de Formação Cidadã, Qualificação Profissional e Mercado de Trabalho, Empreendedorismo e Educação Financeira	01/02/2021	31/12/2021	48	100	100

Atividades:

Título	Execução
Definição dos equipamentos sociais para realização da Formação;	Finalizado
Realização das ações de Mercado de Trabalho e Empreendedorismo (3ª fase)	Finalizado
Seleção, contratação e capacitação da equipe de Busca Ativa;	Finalizado
Realização da busca ativa e pré-inscrição dos jovens;	Finalizado
Seleção e inscrição dos jovens;	Finalizado
Realização das ações de Formação Cidadã (1ª fase);	Finalizado

Título	Execução
Realização das ações de Qualificação Profissional, Ação Comunitária, Esporte e Cultura (2ª fase);	Finalizado
Concessão de bolsa capacitação;	Finalizado
Acompanhamento e Avaliação;	Finalizado

Indicadores:





Meta	Descrição	Situação
1533	Conceder 2.200 bolsas capacitação no valor de R\$ 200,00;	Normal
1534	Conceder 2.200 bolsas capacitação no valor de R\$ 250,00;	Atrasado
1535	Qualificar 1.200 jovens ¿Nem-nem¿	Atrasado
1536	Conceder 2.200 bolsas capacitação no valor de R\$ 300,00	Atrasado

Por Mapp: Sequencial 560 - Orgão 47000000 - SPS

Título:

Normal

Programa:Tipo:Prioridade:123 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAInvestimentoEstatégico Setorial

560 CEARÁ ESPAÇO DE VIDA, ARTE E EDUCAÇÃO (FEAS 17)

Descrição:

Sequencial:

O Projeto CEARÁ ESPAÇO DE VIDA ARTE E EDUCAÇÃO tem como objetivo fortalecer a cidadania de crianças e adolescentes na faixa etária de 06 a 17 anos que se encontram em situação de vulnerabilidade social com intervenção sócio-educativa, mediante um conjunto de procedimentos metodológicos integrados e consolidados nos eixos estratégicos: Esporte, Alimentação, Incentivo e Apoio à Escolaridade, Arte e Cultura, Inclusão Digital, Trabalho com Família. As ações devem acontecer de forma articulada com a escola, de forma que os usuários possam ter um atendimento complementar à jornada escolar. O referido projeto será executado em co-gestão com entidade social, buscando a participação de representantes da sociedade civil e a divisão de responsabilidades na solução dos problemas vivenciados pela população.

Objetivo:

ATENDER CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONTRIBUINDO PARA O DESENVOLVIMENTO FÍSICO, COGNITIVO, SOCIAL E AFETIVO, COM FOCO NA AMPLIAÇÃO DAS POTENCIALIDADES HUMANAS, ARTISTICAS ESPORTIVAS E SOCIAL, PERSPECTIVAS DO CRESCIMENTO INDIVIDUAL E SOCIAL, NO FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIO, ENVOLVENDO SUAS FAMÍLIAS E A COMUNIDADE, COM INCLUSÃO SOCIAL.

Justificativa:

No Brasil os conceitos de política social e de proteção social têm existência recente, pois durante décadas acreditou-se que a melhoria das condições de vida da população e do perfil de distribuição de renda seria uma conseqüência direta e inevitável do crescimento econômico. A crise do desenvolvimento delineada nos anos 70 e explicitada com todas as nuances nos primeiros anos na década de 80 e 90, incumbiu-se de pôr por terra essa ilusão e colocou o tema das políticas sociais como prioritário na agenda das discussões do desenvolvimento social. Segundo o recenseamento feito pelo IBGE/2007 existem 1.344.202 milhões de crianças e adolescentes no Estado na faixa de 5 a 17 anos: a faixa de 5 a 9 anos tem um total de 800 mil pessoas,na faixa de 10 a 14 anos encontramos a maior concentração de pessoas com 910 mil,e por fim a faixa de 15 a 19 anos com 851 mil. Desse universo é crescente o número de crianças, adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social, face a pobreza e os riscos a que estão expostos: abuso sexual, uso de substâncias psicoativas, maus tratos físicos e/ou psíquicos dentro e fora da família, exploração sexual, fome ,outros. O cenário para o segmento juvenil cearense pobre é preocupante: A pesquisa mostrou que 3.076.000 mulheres com 15 anos ou mais, 2.110.000 declararam ser mães, ou seja, 68,5% dessas mulheres possuem filhos, apesar da queda na taxa de fecundação; De 2000 a 2007 o número de mortes de jovens de 10 a 19 anos por homicídio cresceu 83,2% ao ano. Foram 191 casos em 2000 e 356 em 2007 (Ministério da Saúde/SESA). Dentre os estados, o Ceará é o sexto com maior número de adolescentes privados de liberdade no País (Secretaria Especial de Direitos Humanos). Em 2007 havia 906 adolescentes privados de liberdade, número 35,4% maior que em 2006. Vale ressaltar que dos jovens em conflito com a lei, 90% são usuários de drogas. A taxa de analfabetismo de jovens e adultos está em torno de 22,58% (PNAD/05),sendo 11,3% só de jovens. No geral são jovens que cedo tiveram que abandonar a escola para trabalhar,ficando excluídos do mundo letrado. Em 2006, o estado tinha 296,5 mil crianças e adolescentes (5a 17 anos) em situação de exploração do trabalho infantil. Em 2007 esse total baixou para 239.930,com queda de 9,98% (IBGE/07) Esses dados suscitam reflexões, questionamentos e novas orientações sobre o tipo de sociedade e de proteção que está sendo oferecido as novas gerações e exige assento na agenda governamental. Apesar dos grandes avanços constatados na ultima década em relação a atenção a população infanto-juvenil pelos Governos, ainda persistem os indicadores restritores. Assim é necessário o investimento em programas de prevenção que contribuam para a aquisição de habilidades e competências através de atividades esportivas, profissionais e culturais, fortalecendo a cidadania e complementando a ação e a permanência das crianças e adolescentes na escola. O referido projeto será executado em co-gestão com entidade social, buscando a participação de representantes da sociedade civil e a divisão de responsabilidades na solução dos problemas vivenciados pela população.

Observação:

Observações do Governador:

24/12/19: acréscimo de R\$ 21.533,00

Responsável: Telefones: E-Mail:

MARY ANNE LIBORIO 3101-4589 MARYANNERIBEIRO@SPS.CE.GOV.BR

0%

0%

DATAS DE DATA DE OUTRAS
PREVISÃO DE EXECUÇÃO INFORMAÇÕES

EXECUÇÃO

Aprovação: Data de Início: Programado (P):

27/02/2008 27/02/2008 4.000.000,00

Prazo Execução:Data de Término:Empenhado (E):%% Pagomes(es)31/12/20210,00Empenhado (G)/(E)

Conclusão: Data Revisada: Pago (G): 0,00 (E)/(P)

31/12/2010 31/12/2011

CCPIS: 0,00

Acompanhamento:

Metas:

Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução
1.650 crianças, adolescentes e jovens atendidos em 07 Unidades /ano	01/03/2021	31/12/2021	100	100


Produtos:

Título	Início	Fim	Quantidade	% Previsto	% Execução
Crianças, adolescentes e jovens atendidos em 5 Unidades com atividades de esporte, arte e cultura	01/03/2021	31/12/2021	1250	100	100
Crianças, adolescentes, jovens e familiares atendidos nas atividades circenses	01/03/2021	31/12/2021	400	100	100

Atividades:

Título	Execução
Cadastro dos usuários	Finalizado
Atividades de esporte, circenses de arte e cultura	Finalizado
Atividades socioeducativas	Finalizado
Seleção de Organização da Sociedade Civil-OSC	Finalizado
Cursos de informática básica	Finalizado
Oferta de 01 lanche /turno	Finalizado
Avaliação anual.	Finalizado

Indicadores:



Acompanhamento Percentual de Metas

Normal:	100%
Alerta:	0%
Atraso:	0%

Meta	Descrição	Situação
942	1.650 crianças, adolescentes e jovens atendidos em 07 Unidades /ano	Normal

Por Mapp: Sequencial 562 - Orgão 47000000 - SPS

Normal

Prioridade: **Programa:** Tipo: 123 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Investimento Estatégico Setorial

Sequencial: Título:

MANUTENÇÃO DE 5 CENTROS COMUNITÁRIOS NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA. PROGRAMA FAMÍLIAS 562

DESAFIOS E INCLUSÃO SOCIAL (FEAS 19)

Descrição:

Os serviços e programas socioassistenciais da área da Proteção Social Básica para as famílias são realizados através de 04 Centros Comunitários, localizados estrategicamente em áreas com maiores índices de vulnerabilidade e risco social, na Cidade de Fortaleza. Suas ações são voltadas para o trabalho de fortalecimento das competências familiares que visam contribuir para o processo de autonomia e emancipação das famílias, de forma a torná-las capazes de superar as vulnerabilidades e riscos a que estão sujeitas.

Objetivo:

Desenvolver ações sócio-assistenciais junto às famílias da área de abrangência dos 04 Centros Comunitários na perspectivas de ampliar as competências familiares e contribuir para o fortalecimento da autonomia e inclusão das famílias vulneráveis.

Justificativa:

No Ceará, assim como nos demais Estados pobres do Nordeste, marcados por um número significativo de famílias e indivíduos socialmente vulneráveis e excluídos do acesso a bens e serviços de proteção básica como o trabalho e renda, moradia, educação, alimentação e lazer tornou-se um desafio, consolidar os direitos sócio-assistenciais. Essa situação circunstanciada por fatores estruturais como baixa escolaridade, desemprego, pouca cobertura dos serviços de saúde, e outros, contribuem de forma significativa para a ampliação das demandas sociais. Deste cenário de exclusão, surgem segmentos populacionais em situação de vulnerabilidade tais como: idosos, crianças, adolescentes, jovens, e suas famílias em situação de risco ou vitimizados, abuso e exploração sexual, desempregados, jovens e adultos envolvidos com drogas, famílias fragilizadas, abandonados e pessoas com deficiência. Os referidos segmentos são encontrados em todas as regionais de Fortaleza, incluindo as localidades onde estão localizados os Centros Comunitários, o que facilita a intervenção pública. Este projeto, se propõe a minimizar as vulnerabilidades sociais, fortalecer os vínculos familiares e comunitários.

Observação:

Projeto de continuidade ¿ad referendum¿ aprovado em 12.12.07, pelo Conselho Consultivo de Políticas de Inclusão Social ¿ CCPIS do FECOP, para atender às famílias das áreas de abrangência dos 04 (quatro) Centros de Atendimento às Famílias, através de ações sócio educativas num espaço de reflexão, discussão e capacitação, na perspectiva de prevenir e superar as desigualdades e exclusão social. Os referidos equipamentos sociais dentre suas ações desenvolvidas, prestam também retaguarda aos adolescentes engajados no Projeto Primeiro Passo e as famílias do Programa Criança Fora da Rua Dentro da Escola ¿ PCFRDE. A Proteção Social de Assistência Social, ao ter por direção o desenvolvimento humano, social e os direitos de cidadania, tem como um dos seus princípios a matricialidade sócio ¿ familiar, sendo necessário a intervenção do Estado para o fortalecimento das garantias dos direitos sociais.

Observações do Governador:

24/12/19: acréscimo de R\$ 46.700,00

Telefones: E-Mail: Responsável:

MARY ANNE LIBORIO DE PATRICIO 31014589 maryanneribeiro@sps.ce.gov.br

RIBEIRO

DATAS DE DATA DE **OUTRAS** PREVISÃO DE **EXECUÇÃO INFORMAÇÕES EXECUÇÃO**

Aprovação: Data de Início: Programado (P):

01/01/2011 27/02/2008 2.200.000,00

Data de Término: Prazo Execução: Empenhado (E): mes(es) 31/12/2022 0.00

Data Revisada: Conclusão: Pago (G): 0,00

31/12/2010 31/12/2011

CCPIS: 2.200.000,00

0% % Pago **Empenhado** (G)/(E)(E)/(P)

Acompanhamento:

Metas:

Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução
Atender 3.180 pessoas, beneficiando diretamente crianças, adolescentes, jovens, adultos e pessoas idosas nas 4 unidades.	01/03/2021	31/12/2021	100	94,05

Produtos:


Título	Início	Fim	Quantidade	% Previsto	% Execução
Crianças, adolescentes, jovens adultos e idosos atendidos em atividades de esporte, arte e cultura e socioeducativas em 4 Unidades	01/03/2021	31/12/2021	2500	100	54,36
Pessoas capacitadas com cursos de qualificação profissional	01/03/2021	31/12/2021	680	100	100

Atividades:

Título	Execução
Atividades Socioeducativas	Finalizado
Cursos de Qualificação Profissional	Finalizado
Cadastro das pessoas das famílias atendidas	Finalizado
Atividades de esporte, arte e cultura	Finalizado
Oferta de 01 lanche /turno	Finalizado
Avaliação anual.	Finalizado

Indicadores:

Detalhamento de METAS:



Percentual de Metas Normal:

Acompanhamento

Alerta: Atraso:

Meta	Descrição	Situação
943	Atender 3.180 pessoas, beneficiando diretamente crianças, adolescentes, jovens, adultos e pessoas idosas nas 4 unidades.	Alerta

Por Mapp: Sequencial 574 - Orgão 47000000 - SPS

Atrasado

Programa: Tipo: Prioridade:

123 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Investimento Estatégico Setorial

Sequencial: Título:

574 VALE GÁS - Concessão de Vale Gás às famílias cearenses vulnerabilizadas

Descrição:

O Projeto se propõe a apoiar famílias em situação de extrema vulnerabilidade, moradoras da zona urbana e rural dos 184 municípios cearenses, distribuídos nas 14 regiões, com a concessão de vale gás, durante o período de emergência, gerado pela pandemia do novo Coronavírus.

Objetivo:

Contribuir para redução da vulnerabilidade social de famílias cearenses, durante o estado de calamidade pública ocasionada pela pandemia do Coronavírus, em cumprimento a Lei 17.202 de 8/04/2020, no período de abril a julho de 2020.

Justificativa:

Diante da gravidade da crise sanitária e seus efeitos devastadores tanto em relação ao risco de morte por contaminação pelo COVID 19, mas também, no âmbito do trabalho e da consequente perda da renda das famílias, da situação de insegurança alimentar e nutricional, e por fim do empobrecimento da população mais vulnerável, o Governo do Estado do Ceará vem adotando medidas severas e abrangentes para mitigar os efeitos da pandemia, junto à população cearense. Baseado na Lei Estadual de nº 17.202, de 8 de abril de 2020, regulamentada pelo Decreto nº 33.546, de 21 de abril de 2020, que autoriza o poder executivo a adquirir e distribuir gás em botijão às famílias em situação de maior vulnerabilidade social do Estado do Ceará, durante o Estado de Calamidade Pública ocasionada pela pandemia do novo Coronavírus, estamos apresentando o Projeto: ¿Concessão de Vale Gás às Famílias Cearenses Vulnerabilizadas ¿ como forma de amenizar o impacto social negativo decorrente da pandemia do Coronavírus, nos 184 municípios cearenses.

Observação:

A concessão de vale gás terá sua abrangência na zona urbana e rural dos 184 municípios cearenses, distribuídos nas 14 regiões, atendendo um total de 245.966 ,famílias, com destaque para Fortaleza = 195.254 e Crato = 50.712.

Observações do Governador:

Responsável: Telefones: E-Mail:

Mary Anne Libório (85)31014598 maryanne.liborio@sps.ce.gov.br

DATAS DE DATA DE OUTRAS

PREVISÃO DE EXECUÇÃO INFORMAÇÕES EXECUÇÃO

Aprovação: Data de Início: Programado (P):

22/04/2020 23/04/2020 0,00

Prazo Execução: Data de Término: Empenhado (E): % % Pago

12 mes(es) 05/10/2021 0,00 **Empenhado (G)/(E)**

Conclusão: Data Revisada: Pago (G): 0,00

CCPIS: 0.00

Acompanhamento:

Resposta Setorial:

22/04/2021

ld	Justificativa Impendimento	Resposta Setorial
1863	Por favor, verificar e corrigir os percentuais de execuções informados no sistema da e do produto ID 3084, pois a evidência comprova uma execução maior.	Evidência e percentuais corrigidos.

0%

0%

Metas:

Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução
Fornecer 01 (uma) recarga de gás em botijão de 13kg da marca Nacional Gás, em forma de vale gás, para 229.762 famílias em situação de vulnerabilidade social, localizadas nos 184 municípios.	01/04/2021	31/07/2021	100	100


Produtos:

Título	Início	Fim	Quantidade	% Previsto	% Execução
Municípios atendidos	01/04/2021	31/07/2021	184	100	100
Vale Gás concedidos	01/04/2021	31/07/2021	229762	100	100

Atividades:

Título	Execução
Celebrar o contrato com a Empresa Fornecedora do Gás: Formalização do contrato entre a Secretaria da Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direito Humano (SPS), junto a Empresa Fornecedora do Gás;	Finalizado
Coordenar a execução do Programa, por meio da aquisição de recarga dos botijões de gás, no quantitativo total a ser distribuído para os municípios;	Finalizado
Publicizar no SITE da SPS a listagem das famílias selecionadas;	Finalizado
Mobilizar e distribuir junto a gestão municipal para os vale-gás;	Finalizado
Elaborar logística e metodologia de entrega dos vale-gás;	Finalizado
Fornecer a listagem dos beneficiários, listagem das distribuidoras e instrumentais a serem preenchidos pelos municípios;	Finalizado
Realizar o monitoramento da execução do Programa;	Finalizado
Elaborar relatório final do projeto.	Pendente

Indicadores:



Acompanhamento Percentual de Metas				
Normal:	0%			
Alerta:	0%			
Atraso:	100%			

Meta	Descrição	Situação
1611	Fornecer 01 (uma) recarga de gás em botijão de 13kg da marca Nacional Gás, em forma de vale gás, para 229.762 famílias em situação de vulnerabilidade social, localizadas nos 184 municípios.	Atrasado

Por Mapp: Sequencial 580 - Orgão 47000000 - SPS

Atrasado

Programa: Tipo: Prioridade:

132 - PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL NO ÂMBITO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS Investimento Estatégico Setorial

Sequencial: Título:

580 + PAPO + ATITUDE

Descrição:

A prevenção busca atuar para impedir que o uso de drogas ocorra; reduzir o uso de drogas quando não se tem meios que o impeça; postergar o início do uso de drogas; evitar a transição de um uso esporádico para um uso frequente ou abusivo. A imposição das leis e regras não colaboram para alcançar esse objetivo, devendo-se criar um contexto para interrupção de fatores de risco, utilizando medidas como: fortalecer a capacidade de tomada de decisão, criar relações de confiança, compreender os sentidos do uso de drogas e avaliar as mensagens veiculadas nas diferentes mídias. A instituição escolar é destacada como um espaço potencial para idealizar e realizar a prevenção por reunir um número considerável de jovens, possibilidade de continuidade de ações, atingir a faixa etária e ter o educador como referência. Assim, propõe-se um projeto com ações de intervenção realizada por acadêmicos de psicologia, sob supervisão de profissional da área (parceria com universidades públicas e privadas) e profissional da educação de referência em cada escola beneficiada pelo projeto, em que realizem com alunos nas escolas públicas de ensino médio espaços coletivos de compartilhamento de experiências (formato roda de conversa) com realização de intervenções voltadas ao acolhimento, comunicação, escuta qualificada, e abordagens quanto as relações interpessoais, autoestima, autocuidado, emoções e vivências. Além da oportunidade de campo de estágio para estudantes de psicologia, que saíram capacitados para atuar nas diretrizes da Políticas sobre Drogas. O Projeto vai ter dois momentos com os familiares do adolescente: o primeiro com o objetivo de explicar a proposta do projeto e assegurar o termo de consentimento de participação do adolescente selecionado e a capacitação do núcleo gestor, professores e outros profissionais que atuam na escola, para desenvolver habilidades para identificação e intervenção precoce em caso de uso de álcool e outras drogas pelos estudantes e profissionais da escola. A proposta inclui ainda a utilização de material educativo, construído pela equipe técnica do projeto e validada pela Secretaria Executiva de Políticas sobre Drogas com abordagens a diversos temas importantes nesse período da juventude como habilidades sociais, emocionais ou pessoais que contribuem para iniciativas de promoção da saúde e bem-estar (exemplo; assertividade, influência de pares, tomada de decisões, autopercepção, empatia, comunicação eficaz, pensamento crítico e criativo, solução de problemas, expressão de sentimentos). As escolas participantes serão selecionadas, priorizando as localizadas em bairros de baixo IDH e com alunos em situação de vulnerabilidade social. Os encontros terão duração de uma hora, com realização semanal e conduzidos por três acadêmicos de psicologia (sob supervisão de profissional de psicologia) e apoio de profissional da educação de referência do território da escola.

Objetivo:

Geral: - Realizar ações de prevenção de problemas relacionados ao uso de álcool e outras drogas com alunos das escolas de ensino médio da rede pública através de construção de espaços coletivos. Específicos: - Oferecer aos alunos um espaço de troca colaborativa, de reflexão e discussão sobre a prevenção ao uso de drogas lícitas e ilícitas, além de espaço seguro para abordagem de maneira livre; - Proporcionar a interação harmônica e cooperativa entre adolescentes, estimulando a construção de espaços coletivos e habilidades sociais, tais como: autoconhecimento, autocontrole, autonomia, empatia, escuta, oralidade e tolerância para que esses possam conviver com as influências sociais, tenham maior facilidade de se adaptar a diferentes contextos e de adquirir novos conhecimentos, contribuindo para se tornarem cidadãos responsáveis. - Favorecer a articulação dos conhecimentos sobre as drogas com a dinâmica da vida cotidiana dos jovens, fortalecendo comportamentos saudáveis; - Ampliar e dinamizar as ações de prevenção da Secretaria Executiva de Políticas sobre Drogas por meio de ações intersetoriais efetivas - Promover encontro com famílias de adolescentes e jovens participantes do projeto; - Capacitar o núcleo gestor, profissionais e outros profissionais que exerçam atividades na Escola de Ensino Médio do Estado, desenvolvendo habilidades para identificação e intervenção precoce do uso prejudicial de álcool e outras drogas; - Contribuir com a formação de estudantes de Psicologia na área da Políticas sobre Drogas.

Justificativa:

Os programas de prevenção mais eficientes indicam que o compartilhamento de informações e trocas de experiências são ferramentas importantíssimas, mas alertam que os conhecimentos são mais bem assimilados quando revelam aplicabilidade prática na realidade dos jovens, devendo-se atentar a faixa etária na abordagem de determinados assuntos, tendo em vista que se a abordagem não for de forma adequada poderá favorecer efeitos iatrogênicos, e em vez de prevenir, poderá ocasionar problema. Estudos sugerem abordagem de prevenção aos problemas relacionados ao uso de álcool e outras drogas a partir do 8º ano (média de idade de 13 anos), por melhores possibilidades de alcance de intervenção de prevenção. Com isso, justifica-se a realização de ações com alunos das escolas de ensino médio, diante da fase de mudanças e descobertas nesse período. Nessa direção, busca-se atuar com os alunos por meio de estratégias que favoreçam o protagonismo juvenil, a socialização, construção de espaço seguro para abordagem de maneira livre, como forma de prevenir transtornos emocionais e adoecimento psíquico. Atividades em grupo terapêutico promovem cuidado para detectar diversos sofrimentos nos adolescentes que podem ser apresentados no contexto escolar, trazendo benefícios tanto para os participantes quanto para o profissional e favorecendo o bem-estar das pessoas envolvidas. Momentos em grupo junto a adolescentes buscam desencadear a autonomia e empoderamento dos mesmos, a partir de estratégias de autocuidado, autoconhecimento, pensamento crítico e reflexivo, habilidades de vida, ações solidárias, fortalecimento de vínculos e de elementos construídos juntamente com eles. Tais espaços coletivos tendem a contribuir na formação de oportunidades para o desenvolvimento saudável das habilidades dos jovens, no sentido da construção de um mundo mais justo e democrático. Torna-se, assim, um instrumento para o fortalecimento da autoestima, dos laços de identidade e do exercício cidadão, fortes aliados na prevenção de violência, cultura de paz, solidariedade e prevenção ao uso de drogas.

Observação:

Público Alvo Alunos de escolas do ensino médio da rede pública estadual, seus familiares, profissionais das escolas de ensino Médio e estudantes de psicologia como forma de superar a situação de vulnerabilidade social e vulnerabilidade ao uso de álcool e outras drogas. Critérios Adotados para Seleção dos Beneficiários Inicialmente serão selecionadas no mínimo 30 escolas de ensino médio EEM em diferentes Macrorregiões Administrativas do Estado, contemplando 04 municípios, neste caso, os que possuem faculdades com curso de psicologia para envolvimento de acadêmicos de psicologia e preceptores na execução da metodologia Os beneficiários do projeto serão os alunos regularmente matriculados nas três séries do ensino médio, em cada escola selecionada, identificados por seu número de matrícula e do preenchimento da ficha de inscrição no programa. Para tanto, será utilizado ainda o índice de vulnerabilidade do Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará - IPECE, com famílias (contendo adolescentes) cadastradas no Cadastro Único (CadÚnico) para Programas Sociais. Documentos Comprobatórios da Situação de Pobreza Serão utilizados dados colhidos pelas fontes citadas acima e o comprovante de participação em algum dos programas de assistência às famílias carentes, como por exemplo, cartão do Bolsa Família, cartão do Mais Infância ou a verificação através do Número de Identificação Social- NIS no Cadastro Único. Podendo ser apresentado ainda um dos documentos elencadas pela Lei Nº 14.859, 28 de dezembro de 2010, como idôneos para comprovação do estado de pobreza, os quais devem ser considerados, quando da seleção dos beneficiários (não necessariamente cumulativos): I.fatura de energia elétrica que demonstre o consumo de até 80 kwh mensais; II.fatura de água que demonstre o consumo de até 10 (dez) metros cúbicos mensais; III.comprovante de inscrição em benefícios assistenciais do Governo Federal; IV.comprovante de obtenção de rendimento mensal inferior a meio salário mínimo por membro do núcleo familiar.

Observações do Governador:

Responsável: Telefones: E-Mail:

Rachel Ximenes Marques (85) 999220168 rachel.marques@sps.ce.gov.br

DATAS DE DATA DE OUTRAS
PREVISÃO DE EXECUÇÃO INFORMAÇÕES

EXECUÇÃO

Aprovação: Data de Início: Programado (P):

15/10/2021 01/04/2021 1.053.751,20

Prazo Execução: Data de Término: Empenhado (E): % % Pago

12 mes(es) 15/10/2022 0,00 **Empenhado (G)/(E)**

Conclusão: Data Revisada: Pago (G): 0,00 (E)/(P)

15/10/2022

CCPIS: 0,00

Acompanhamento:

Metas:

Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução
Capacitar 60 profissionais/bolsistas, no intuito de contribuir na prevenção e cuidados voltados aos problemas relacionados ao uso de drogas lícitas e ilícitas.	01/11/2021	31/12/2021	100	0
Proporcionar que 960.alunos e familiares sejam favorecidos com a metodologia do projeto, como forma de superar a situação de vulnerabilidade social e vulnerabilidade ao uso de álcool e outras drogas, no município de Fortaleza na Região da Grande Fortaleza de Planejamento do Estado do Ceará.	01/11/2021	31/12/2021	100	0

Produtos:

Título	Início	Fim	Quantidade	% Previsto	% Execução
Municípios contemplados com a metodologia do projeto	01/11/2021	31/12/2021	1	100	0
Profissionais capacitados com a metodologia	01/11/2021	31/12/2021	60	100	0
Momentos de articulação com parceiros (gestão municipal, instituições de ensino superior, setoriais estado/município, etc) para alinhamento das ações	01/11/2021	31/12/2021	10	100	0

0%


0%

Título	Início	Fim	Quantidade	% Previsto	% Execução
Rodas de conversa realizadas	01/11/2021	31/12/2021	60	100	0
Encontro com familiares de alunos realizado	01/11/2021	31/12/2021	5	100	0
Alunos e familiares contemplados	01/11/2021	31/12/2021	960	100	0
Material pedagógico e instrumentais desenvolvidos	01/11/2021	31/12/2021	1	100	0

Atividades:

Título	Execução
Definição da Comissão de Planejamento do projeto + Papo +Atitude	Pendente
Sensibilização das Parcerias: Instituições de Ensino Superior e Secretaria de Educação do Estado do Ceará	Pendente
Construção da metodologia, material didático, edital para estagiários, processos formativos, estratégias de monitoramento e avaliação	Pendente
Seleção de estagiários de psicologia, seleção das escolas e identificação dos profissionais de referência das escolas	Pendente
Parceria com as prefeituras municipais	Pendente
Capacitação: estagiários e profissionais de referência da escola e município.	Pendente
Articulação com a Rede de Atenção do território	Pendente
Início da Aplicação da Metodologia	Pendente
Monitoramento e Avaliação	Pendente

Indicadores:



Acompanhamento Percentual de Metas		
Normal:	0%	
Alerta:	0%	
Atraso:	100%	

Meta	Descrição	Situação
1615	Capacitar 60 profissionais/bolsistas, no intuito de contribuir na prevenção e cuidados voltados aos problemas relacionados ao uso de drogas lícitas e ilícitas.	Atrasado
1616	Proporcionar que 960.alunos e familiares sejam favorecidos com a metodologia do projeto, como forma de superar a situação de vulnerabilidade social e vulnerabilidade ao uso de álcool e outras drogas, no município de Fortaleza na Região da Grande Fortaleza de Planejamento do Estado do Ceará.	Atrasado

Por Mapp: Sequencial 587 - Orgão 47000000 - SPS

Atrasado

Programa: Tipo: Prioridade:

141 - GESTÃO E PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Estratégico Governamental

Investimento

Título: Sequencial:

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA FAMÍLIAS VULNERÁVEIS DURANTE A PANDEMIA 587

Descrição:

Transferência de R\$ 100,00 para 365.144 famílias de baixa renda do Cadastro Único

O Projeto se propõe a apoiar 184 municípios cearenses, distribuídos nos 184 municípios com a concessão de auxílio-alimentação às famílias de extrema vulnerabilidade social. Este Projeto se constitui numa ação emergencial.

Justificativa:

Os benefícios eventuais se configuram enquanto categoria de benefícios assistenciais de provisões suplementares e de caráter provisório, que integra o conjunto de proteções da Política de Assistência Social, pela Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS) na seção IV art. 22. Devem ser compreendidos por benefícios eventuais ¿[...] aqueles que visam ao pagamento de auxílio por natalidade ou morte às famílias [...] podendo ser estabelecidos outros benefícios eventuais para atender necessidades advindas de situações de vulnerabilidade temporária, com prioridade para a criança, a família, o idoso, a pessoa portadora de deficiência, a gestante e a nutriz nos casos de calamidade pública¿. Os Benefícios Eventuais de Assistência Social foram regulamentados pela Resolução 212 de 2006 do Conselho Nacional de Assistência Social ¿ CNAS, que propõe critérios, prazos e orientações, definindo as atribuições dos entes federativos. Aos Governos Estaduais compete o Cofinanciamento dos Benefícios Eventuais, junto com os municípios, pois o Governo Federal não cofinancia os referidos benefícios. O acesso a Benefícios Eventuais é resultado de uma contingência social temporária da família, devendo ser garantida como direito no âmbito da proteção social prevista na política de assistência social. Com as medidas de restritivas impostas pelo isolamento social ocorre um grande impacto na situação econômica das famílias, assim o referido auxílio-alimentação deve ser repassado em caráter urgente e emergencial pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria da Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direito Humanos (SPS), junto aos municípios.

Observação:

Observações do Governador:

Responsável: Telefones: E-Mail:

Mary Anne Libório de Patrício Ribeiro 31014589 assistencia.social@sps.ce.gov.br

DATAS DE DATA DE OUTRAS PREVISÃO DE **EXECUÇÃO INFORMAÇÕES**

EXECUÇÃO

Aprovação: Data de Início: Programado (P):

08/03/2021 01/04/2021 100.000,00

Prazo Execução: 2 Data de Término: Empenhado (E):

30/12/2021 mes(es)

Conclusão: Data Revisada:

08/05/2021

Pago (G): 0,00

CCPIS: 0,00

0% 0%

% Pago **Empenhado** (G)/(E)

(E)/(P)

Acompanhamento:

Resposta Setorial:

ld	Justificativa Impendimento	Resposta Setorial
1		

ld	Justificativa Impendimento	Resposta Setorial
1864	Por favor, informar o motivo das execuções informadas da meta e do produto no campo RESPOSTA SETORIAL do sistema, já que o projeto teve o seu valor integral pago, e caso seja confirmado a informação dos mesmos, relatar as dificuldades e lições apreendidas, para futuras execuções deste projeto.	Execução da meta e produto corrigida.

Metas:

Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução
Conceder até 29.196 auxílios-alimentação (cartão)	08/06/2021	31/08/2021	100	100

Produtos:

Título	Início	Fim	Quantidade	% Previsto	% Execução
Auxilios-alimentação (cartão) concedidos	08/06/2021	31/08/2021	29196	100	100

Atividades:

Título	Execução
Celebração do contrato com a Empresa Fornecedora do Cartão-Alimentação;	Finalizado
Coordenar a execução do Programa, por meio da aquisição de auxílios-alimentação (cartão), no quantitativo total a ser distribuído ;	Finalizado
Elaborar metodologia e logística de distribuição dos auxílios-alimentação (cartões), junto aos municípios;	Finalizado
Disponibilização de sistema no site da SPS para inscrição dos beneficiários;	Finalizado
Verificação da documentação disponibilizada pelos inscritos para checar se estão de acordo com os critérios estabelecidos no Decreto № 34.040,de 20 de abril de 2021,para selecionar os beneficiários.A lista das pessoas beneficiadas será publicada no site da SPS;	Finalizado
Articular a gestão municipal (prefeito (a) e Secretário (a) de Assistência Social) para a entrega dos auxílios-alimentação (cartões), via email, telefone e whatsap. Será fornecida listagem dos beneficiários e instrumentais a serem preenchidos pelos municípios durante a entrega junto aos beneficiários;	Finalizado
Realizar o monitoramento da execução do projeto;	Finalizado
Elaborar relatório Final do Projeto, mediante informações repassadas pelos municípios.	Pendente

Indicadores:





Meta	Descrição	Situação

Meta	Descrição	Situação
1610	Conceder até 29.196 auxílios-alimentação (cartão)	Atrasado

Investimento

0%

Empenhado

(E)/(P)

% Pago

(G)/(E)

Por Mapp: Sequencial 627 - Orgão 47000000 - SPS

Normal

Programa: Tipo: Prioridade:

123 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Estratégico Governamental

Sequencial: Título:

627 PROGRAMA VALE GÁS

Descrição:

PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA NOS 184 MUNICÍPIOS CEARENSES

Objetivo:

Geral: Contribuir para redução da vulnerabilidade social de famílias cearenses, em cumprimento a Lei Nº17.669, de 14 de setembro de 2021. Específicos ¿ Complementar de forma indireta, a renda mínima das famílias mais vulneráveis; ¿ Possibilitar o acesso ao gás de cozinha, contribuindo para o preparo da alimentação das famílias assistidas; ¿ Contribuir para que as famílias em grave situação de vulnerabilidade tenham acesso à alimentação;

Justificativa:

Diante da gravidade da crise sanitária nos anos 2020 e 2021 com seus efeitos devastadores e da consequente perda da renda das famílias, da situação de insegurança alimentar e nutricional, e por fim do empobrecimento da população mais vulnerável, o Governo do Estado do Ceará adotou medidas severas e abrangentes para mitigar os efeitos da pandemia, junto à população cearense, por meio do Decreto Nº 33.965, datado de 4 de março de 2021 (medidas de isolamento), Lei nº17.429 de 24 de março de 2021 (contas de energias) e da Lei Estadual nº17.428, de 23 de março de 2021, os quais institucionalizam dentre outras medidas, benefícios temporários relacionados à liberação do pagamento da conta de água e luz para consumidores em situação de baixa renda, concessão de vale-alimentação aos estudantes das escolas públicas e o vale-gás, dentre outras medidas dirigidas especificamente à população em situação de maior pobreza e vulnerabilidade, impactadas por situações de calamidade. Atento aos problemas sociais que foram gerados recentemente, o Governo do Estado enviou à Assembleia Legislativa, nova Lei solicitando a renovação da autorização para que o poder executivo passasse a adquirir e distribuir gás em botijão às famílias em situação de maior vulnerabilidade social, de forma permanente. O presente projeto: Concessão de Vales-gás às Famílias Cearenses vulnerabilizadas encontra-se pautado na Lei Nº17.669 de 14/09/21 que torna permanente a Política Pública Social prevista nas leis nº17.428/21 e da 17.202/20 que anteriormente tratavam dessa concessão para o período emergencial da pandemia do coronavírus nos 184 municípios cearenses.

Observação:

PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA NOS 184 MUNICÍPIOS CEARENSES

Observações do Governador:

Responsável: Telefones: E-Mail:

Mary Anne Libório (85)31014598 maryanne.liborio@sps.ce.gov.br

DATAS DE DATA DE OUTRAS

PREVISÃO DE EXECUÇÃO INFORMAÇÕES

EXECUÇÃO

Aprovação: Data de Início: Programado (P):

25/09/2021 01/11/2021 55.500.680,99

Prazo Execução: Data de Término: Empenhado (E): %

12 mes(es) 31/12/2021 0,00

Conclusão: Data Revisada: Pago (G): 0,00

25/09/2022

CCPIS: 0,00

Acompanhamento:

Resposta Setorial:

ld	Justificativa Impendimento	Resposta Setorial
----	----------------------------	-------------------

ld	Justificativa Impendimento	Resposta Setorial
1868	Por favor, informar as execuções físicas informadas das metas e do produto ID 3115, já que o valor pago não foi realizado integralmente.	Mesmo com pagamento de apenas 70% do valor total do projeto, a empresa Nacional Gás, liberou o total de 201.259 vales gás, assim foi atendido a meta física total.

Metas:

Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução
Fornecer 200.967 recargas gás em botijão de 13kg em forma de vale-gás, para beneficiários, sendo 1.543 jovens do Programa Superação, 148.727 famílias do CMIC e 50.697 famílias do Auxilio Brasil (renda per capta de 100,25) em situação de vulnerabilidade social, localizadas nos 184 municípios;	01/11/2021	31/12/2021	100	100
Fornecer 292 recarga de gás em botijão de 13kg, para 146 OSCs, sendo 136 do Programa Mais Nutrição e 10 OSCs que foram selecionadas pelo Edital da Secult / Instituto Dragão do Mar /Escola de Gastronomia Ivens Dias Branco.	01/11/2021	31/12/2021	100	100


Produtos:

Título	Início	Fim	Quantidade	% Previsto	% Execução
Vales-gás concedidos	01/11/2021	31/12/2021	201259	100	100
OSCs Atendidas	01/11/2021	31/12/2021	146	100	100
Municípios Atendidos	01/11/2021	31/12/2021	184	100	100

Atividades:

Título	Execução
Publicizar no SITE da SPS a listagem das famílias selecionadas;	Finalizado
Mobilizar e distribuir junto a gestão municipal os vale-gás;	Finalizado
Elaborar logística e metodologia de entrega dos vale-gás;	Finalizado
Fornecer a listagem dos beneficiários, listagem das distribuidoras e instrumentais a serem preenchidos pelos municípios;	Finalizado
Coordenar a execução do Programa, por meio da aquisição de recarga dos botijões de gás, no quantitativo total a ser distribuído para os municípios;	Finalizado
Realizar o monitoramento da execução do Programa;	Finalizado
Celebrar o contrato com a Empresa Fornecedora do Gás: Formalização do contrato entre a Secretaria da Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direito Humano (SPS), junto a Empresa Fornecedora do Gás;	Finalizado
Elaborar relatório final do projeto.	Pendente

Indicadores:




Acompanhamento Percentual de Metas Normal: 100% Alerta: Atraso: 0%


Meta	Descrição	Situação
1538	Fornecer 200.967 recargas gás em botijão de 13kg em forma de vale-gás, para beneficiários, sendo 1.543 jovens do Programa Superação, 148.727 famílias do CMIC e 50.697 famílias do Auxilio Brasil (renda per capta de 100,25) em situação de vulnerabilidade social, localizadas nos 184 municípios;	Normal
1539	Fornecer 292 recarga de gás em botijão de 13kg, para 146 OSCs, sendo 136 do Programa Mais Nutrição e 10 OSCs que foram selecionadas pelo Edital da Secult / Instituto Dragão do Mar /Escola de Gastronomia Ivens Dias Branco.	Normal

Por Orgão: 21000000 - SDA

Secretaria: Órgão:

21 - SDA 21000000 - SDA





Por Mapp: Sequencial 14 - Orgão 21000000 - SDA

Normal

Prioridade:

Programa:

311 - DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL RURAL SUSTENTÁVEL DA AGROPECUÁRIA

FAMILIAR

Tipo:

0%

Investimento Estatégico Setorial

Sequencial:

14

Título:

PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES

Descrição:

Programa de Distribuição de Sementes

Objetivo:

Adquirir e distribuir aos agricultores de base familiar sementes e mudas fiscalizadas de elevado potencial genético, aumentando a produção das principais culturas, propiciando um incremento de produtividade dos cultivares de milho, feijão, sorgo, algodão, mandioca, mamona, arroz, gergelim, girassol, amendoim e cana-de-açúcar, garfos e mudas de cajueiro, raquetes de palma forrageira e sementes pré-germinadas de carnaúba, visando a melhoria de vida dos agricultores de base familiar beneficiários do projeto.

Justificativa:

O presente projeto tem sua justificativa pautada no fortalecimento da agricultura familiar, pois se distribui sementes e mudas de elevado potencial genético que permite o aumento da produtividade das culturas e melhor nível de renda dos(as) beneficiários(as). Além do mais o projeto tem um caráter social e econômico muito grande, não só porque disponibliza ao agricultor(a) as sementes e mudas subsidiadas na hora do plantio, visando o aumento de produção e da produtividade, mas também porque pretende criar oportunidades de emprego e renda para esses agricultores e promover a sustentabilidade da sua ocupação, além de motivar o(a) agricultor(a) a substituir o plantio de grãos de baixa produtividade. Tem ainda a intenção de aumentar a escala de produção destes(as) agricultores(as) com conseqüências no incremento de sua renda e melhoria de suas condições de vida.

Observação:

18.11.19: Suplementação Fonte (00) no valor de R\$ 450.000,00.

Observações do Governador:

800 mil está no MAPP 480 REPALMA

Responsável: Telefones: E-Mail:

Emanuel Itamar Lemos 3101.8063 itamar.marques@sda.ce.gov.br

DATAS DE DATA DE OUTRAS

PREVISÃO DE EXECUÇÃO INFORMAÇÕES

EXECUÇÃO

Aprovação: Data de Início: Programado (P):

01/10/2007 01/10/2007 48,69

Prazo Execução: Data de Término: Empenhado (E): % % Pago

mes(es) 31/12/2021 0,00 **Empenhado (G)/(E)**

Conclusão: Data Revisada: Pago (G): 0,00

CCDIS: 0

31/12/2011

CCPIS: 0,00

Acompanhamento:

Metas:

31/12/2010

Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução
¿ Adquirir 3.385 toneladas de sementes das culturas de feijão, milho e sorgo forrageiro	04/01/2021	31/12/2021	100	100

Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução
¿ Adquirir 3.365 m³ de mandioca	04/01/2021	31/12/2021	100	100
¿ Adquirir 455.082 mudas de cajueiro precoce	04/01/2021	31/12/2021	100	100
Adquirir 58.750 mudas de outras frutíferas	04/01/2021	31/12/2021	100	100
¿ Adquirir 123.735 mudas de essências florestais	04/01/2021	31/12/2021	100	100
¿ Adquirir 6.417.000 raquetes de palma forrageira	04/01/2021	31/12/2021	100	100
¿ Beneficiar 150.245 agricultores/as de base familiar sem repetição	04/01/2021	31/12/2021	100	100

Produtos:


Título	Início	Fim	Quantidade	% Previsto	% Execução
Sementes distribuídas	04/01/2021	31/03/2021	3385	100	97,52
Manivas de mandioca distribuídas	04/01/2021	30/04/2021	3365	100	64,57
Mudas de fruteiras e florestais distribuídas	04/01/2021	31/03/2021	637567	100	76,55
Raquetes de palma forrageira distribuídas	04/01/2021	30/04/2021	6417000	100	79,87

Atividades:

Título	Execução
Lançamento dos Editais de sementes, manivas, raquetes e mudas	Finalizado
Seleção e contrato com empresas fornecedoras	Finalizado
Credenciamento de empresas fornecedoras	Finalizado
Aquisições de sementes, manivas, raquetes e mudas	Finalizado
Solicitação dos atestados de garantias e testes de germinação das sementes e análise do lotes	Finalizado
Transportes das sementes para os armazéns regionais	Finalizado
Distribuição de sementes, mudas, manivas e palma	Finalizado

Indicadores:

Detalhamento de METAS:



Percentu	al de Metas
Normal:	100%
Alerta:	0%
Atraso:	0%

Acompanhamento

Meta	Descrição	Situação	
------	-----------	----------	--

Meta	Descrição	Situação
1512	¿ Adquirir 3.385 toneladas de sementes das culturas de feijão, milho e sorgo forrageiro	Normal
1513	¿ Adquirir 3.365 m³ de mandioca	Normal
1514	¿ Adquirir 455.082 mudas de cajueiro precoce	Normal
1515	Adquirir 58.750 mudas de outras frutíferas	Normal
1516	¿ Adquirir 123.735 mudas de essências florestais	Normal
1517	¿ Adquirir 6.417.000 raquetes de palma forrageira	Normal
1518	¿ Beneficiar 150.245 agricultores/as de base familiar sem repetição	Normal

Por Mapp: Sequencial 55 - Orgão 21000000 - SDA

Atrasado

Programa: Tipo: Prioridade:

141 - GESTÃO E PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL Investimento Estatégico Setorial

Sequencial: Título:

55 PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE LEITE

Descrição:

Aquisição e Distribuição de Leite Diários para 100.000 Famílias

Objetivo:

Apoio ao desenvolvimento das ações de continuidade do Programa de Incentivo à Produção e ao Consumo de Leite do Governo Federal nos Estados, visando o fortalecimento da cadeia produtiva, por meio da geração de renda e da garantia de preço do produto, diminuindo a vulnerabilidade social com o combate à fome e à desnutrição.

Justificativa:

Um dos graves problemas que o Brasil enfrenta atualmente é o da fome que aflinge as populações mais carentes. No Ceará não é diferente, existem muitos municípios do Estado com índices elevadíssimos de desnutrição em gestantes e crianças, principalmente as que se encontram na faixa etária de 12 a 23 meses de idade, chegando esta taxa, em alguns municípios, próxima de 28% em se tratando de crianças desnutridas segundo o Sistema de Informação de Atenção Básica ¿ SIAB, da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará em 2003, evidenciando ainda que o estado de desnutrição alcança também elevados índices entre crianças de 2 a 6 anos de idade. Uma das maneiras para combater a desnutrição é através da aquisição de leite pela população que vive em condições de precariedade. A atividade leiteira representada em sua grande maioria por 72.000 pequenos agricultores familiares é de grande importância social e econômica para o Estado do Ceará. Essa atividade é responsável por um grande número de famílias que residem na zona rural e que produzem em, média, 14 litros de leite/propriedade/dia, fornecedores alvo do programa.

Observação:

Observações do Governador:

12/02/16: Convênio/2014 com MDS no valor de R\$ 101.009.592,41 sendo R\$ 80.583.352,06 fonte 82 16.06.2021: Foi feito aditivo ao contrato nas fontes FECOP (10) no valor de R\$ 1.251.592,24 e Governo Federal (82) no valor de R\$ 13.415.967,36. 09/09/21: acréscimo de R\$ 972.000,00 - para pagamento de reajuste de R\$ 0,20

Responsável: Telefones: E-Mail:

Gizeli Alves de Morais 3101.8155 gizeli.morais@sda.ce.gov.br

DATAS DE DATA DE OUTRAS
PREVISÃO DE EXECUÇÃO INFORMAÇÕES

EXECUÇÃO

Aprovação: Data de Início: Programado (P):

01/10/2007 01/10/2007 0,00

Prazo Execução: Data de Término: Empenhado (E): % % Pago mes(es) 31/12/2021 0,00 Empenhado (G)/(E)

Conclusão: Data Revisada: Pago (G): 0,00

31/12/2010 31/12/2011

CCPIS: 0,00

Acompanhamento:

Metas:

Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução
Beneficiar 282.779 pessoas com a distribuição de leite através da Entidades Socioassitenciais	04/01/2021	30/12/2021	100	90,61

0%

(E)/(P)

0%

Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução
Adquirir e distribuir de 650.300 litros de leite caprino padronizado	04/01/2021	30/12/2021	100	33,51
Adquirir e distribuir 10.497.901 litros de leite bovino pasteurizado integral	04/01/2021	30/12/2021	100	100

Produtos:


Título	Início	Fim	Quantidade	% Previsto	% Execução
Pessoas Beneficiadas	04/01/2021	30/12/2021	282779	100	90,61
Leite bovino pasteurizado integral adquirido e distribuído	04/01/2021	30/12/2021	10497901	100	100
Leite caprino adquirido e distribuído	04/01/2021	30/12/2021	650300	100	33,51

Atividades:

Título	Execução
Distribuição de leite bovino/caprino	Finalizado
Acompanhamento e monitoramento das atividades do PAA-Leite no Ceará	Finalizado
Aquisição de leite bovino/caprino	Finalizado

Indicadores:

Detalhamento de METAS:



Percentual de Metas Normal: Alerta: Atraso:

Acompanhamento

Meta	Descrição	Situação
1527	Beneficiar 282.779 pessoas com a distribuição de leite através da Entidades Socioassitenciais	Alerta
1528	Adquirir e distribuir de 650.300 litros de leite caprino padronizado	Atrasado
1529	Adquirir e distribuir 10.497.901 litros de leite bovino pasteurizado integral	Normal

Por Mapp: Sequencial 38 - Orgão 21000000 - SDA

Normal

Programa:

311 - DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL RURAL SUSTENTÁVEL DA AGROPECUÁRIA **FAMILIAR**

Tipo:

Prioridade:

Investimento

Estatégico Setorial

Sequencial:

0%

38

Título:

PROGRAMA GARANTIA SAFRA

Descrição:

Programa Garantia Safra

Objetivo:

Assegurar uma renda mínima aos pequenos agricultores de base familiar, caso ocorram perdas por estiagem iguais ou superiores a 50%; contribuir para diminuição do êxodo rural; reduzir os riscos da exploração da agricultura de sequeiro; e eliminar as práticas puramente assistencialistas no trato da população rural nas ocorrências de seca.

Justificativa:

O semi-árido nordestino do Brasil é frequentemente vitimado por estiagens prolongadas, comprometendo o desempenho da safra das culturas de sequeiro de forma expressiva, o que desestimula os produtores a correrem riscos no cultivo de suas áreas. Por conseguinte o Programa representa um componente de estímulo à produção agrícola do Estado. Adicionalmente, por seu cárater estruturante em ofertar outros benefícios ao seu público possibilita mudar o perfil tecnológico dos agricultores a ele vinculados.

Observação:

Em 06/11/2020 - Alterada a programação em razão de divergência identificadas no sistema, conforme notificação da da CAIXA (Fonte 10 -Acréscimo de R\$ 506.532,00)

Observações do Governador:

Em 2011 = 284.212 agricultores Em 2012 = Em 2013 = Em 2014 Em 2015 = 345.456 Em 2016 = 249.824 Em 2017 = 220.000 Em 2020: 125.000- EXECUTADO: 130.899 EM 2021: 160.000 - EXECUTADO: 135.614 EM 2022: 170.000 -

Responsável: **Telefones:** E-Mail:

José Arimateia Gonçalves 3101.8122 arimateia@sda.ce.gov.br

DATAS DE DATA DE **OUTRAS** PREVISÃO DE **EXECUÇÃO INFORMAÇÕES**

EXECUÇÃO

Aprovação: Data de Início: Programado (P):

01/10/2007 02/01/2008 86.700.000,00

Data de Término: % Pago Prazo Execução: Empenhado (E): 31/12/2021 mes(es) 0,00 **Empenhado** (G)/(E)

(E)/(P)Conclusão: Data Revisada: Pago (G): 0,00

31/12/2011

CCPIS: 0,00

Acompanhamento:

Metas:

31/12/2010

Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução
Realizar a inscrição de 135.614 agricultores familiares	26/04/2021	31/12/2021	100	100


Produtos:

Título	Início	Fim	Quantidade	% Previsto	% Execução
Produtor Aderido	26/04/2021	31/12/2021	135614	100	100

Atividades:

Título	Execução
Capacitação de atores locais	Finalizado
Inscrição dos beneficiários	Finalizado
Seleção dos beneficiários	Finalizado
Homologação dos beneficiários selecionados	Finalizado
Adesão	Finalizado
Pagamento	Finalizado

Indicadores:





Meta	Descrição	Situação
1081	Realizar a inscrição de 135.614 agricultores familiares	Normal

Por Mapp: Sequencial 452 - Orgão 21000000 - SDA

Normal

Programa: Tipo: Prioridade:

311 - DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL RURAL SUSTENTÁVEL DA AGROPECUÁRIA **FAMILIAR**

Investimento

Estratégico Governamental

Título: Sequencial:

452 Projeto Paulo Freire - Componente 2 - Desenvolvimento produtivo e sustentabilidade ambiental

Descrição:

O Projeto terá como área de atuação 31 municípios localizados nos Territórios do Sertão de Sobral, Vales do Curu-Aracatiaçu, Inhamuns-Crateús e Cariri Oeste, todos na Região Semiárida Cearense. A meta é atender diretamente a um total de 60.000 famílias rurais pobres, com ou sem terra, o que envolve aproximadamente 228 mil pessoas, dentre as quais terão prioridade os jovens e as mulheres, principalmente as chefas de família.

Objetivo:

O Projeto Paulo Freire tem como objetivo melhorar o padrão de vida dos agricultores (as) familiares beneficiados, com foco prioritário nos jovens e mulheres, através do aumento da renda obtida por meio do desenvolvimento de atividades agrícolas e não agrícolas. É estruturado em dois componentes que se complementam. O Componente 2 apoia as atividades que permitam incrementar e intensificar a produção das unidades familiares beneficiadas numa perspectiva de uso sustentável dos recursos naturais. Financia investimentos para aumentar o capital produtivo dos agricultores familiares e melhorar ou implantar infraestruturas associativas de beneficiamento.

Justificativa:

A Secretaria do Desenvolvimento Agrário (SDA) assumiu, em colaboração com o Governo Federal, o compromisso de promover a inclusão social e produtiva de 776 mil habitantes rurais que vivem na extrema pobreza no Ceará. Nesse sentido, o projeto Paulo Freire através de seu Componente 2, propõe colaborar para este esforço através de três linhas de ação: ? Apoio às atividades de fortalecimento da produção beneficiamento e comercialização de produtos agrícolas e não agrícolas; ? Incentivo às iniciativas e práticas inovadoras, e ? Promoção de atividades de proteção e recuperação dos recursos naturais. Representa mais um esforço do Governo Federal e do Governo do Estado no sentido de diminuir a incidência da pobreza no meio rural. Alia-se às políticas de transferência de renda e foi desenhado para ser um instrumento que potencialize este esforço num conjunto de municípios que têm uma situação de especial necessidade.

Observação:

O prazo previsto para implementação do Paulo Freire é de 6 anos, com um custo total de US\$ 80 milhões, sendo US\$ 40 milhões de empréstimo do FIDA outorgado ao Governo do Ceará com a garantia do Governo Federal e US\$ 40 milhões do Governo Estadual como contrapartida. Cada comunidade será beneficiada com Assessoria Técnica Continua - ATC por 03 anos e poderão receber investimentos produtivos com recursos do Projeto ou outras fontes.

Observações do Governador:

25/11/20: acréscimo de R\$ 3.000.000,00 fonte Fecop e redução de R\$ 3.652.415,52 na fonte (64)

Telefones: E-Mail: Responsável:

85 - 3101 8076 Maria Iris Tavares Farias iris.tavares@sda.ce.gov.br

DATAS DE DATA DE OUTRAS PREVISÃO DE **EXECUÇÃO INFORMAÇÕES**

EXECUÇÃO

Data de Início: Programado (P): Aprovação:

24/03/2014 01/01/0217 0,00

Prazo Execução: Data de Término: Empenhado (E): 30/06/2022 0.00

Conclusão: Data Revisada: Pago (G): 0,00

በ%

% Pago **Empenhado** (G)/(E)

(E)/(P)

CCPIS: 0,00

Acompanhamento:

Resposta Setorial:

72 mes(es)

24/03/2020

ld	Justificativa Impendimento	Resposta Setorial
1882	Nas atividades se não foi totalmente executado o status é pra ser pendente. Já que os projetos do fecop é anual.	

Metas:

Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução
Beneficiar 5.120 famílias com projetos produtivos	17/05/2021	31/12/2021	100	93,16
Implantar 150 projetos produtivos	17/05/2021	31/12/2021	100	94,66

Produtos:


Título	Início	Fim	Quantidade	% Previsto	% Execução
Projetos produtivos implantados	17/05/2021	31/12/2021	150	100	94,66

Atividades:

Título	Execução
Implementação e supervisão dos Planos	Finalizado
Celebração dos instrumentos de repasse (convênios) com associações comunitárias e organizações produtivas	Finalizado

Indicadores:

Detalhamento de METAS:



Acompanhamento Percentual de Metas Normal: Alerta: Atraso:

Meta	Descrição	Situação
1121	Beneficiar 5.120 famílias com projetos produtivos	
1122	Implantar 150 projetos produtivos	Alerta

Por Mapp: Sequencial 521 - Orgão 21000000 - SDA

Atrasado

Tipo: Prioridade: **Programa:**

622 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MEIO RURAL Investimento Estatégico Setorial

Sequencial: Título:

521 Locação, perfuração e instalação de poços profundo.

Descrição:

O projeto visa a instalação de 100 poços profundo.

Objetivo:

Beneficiar famílias com a perfuração de novos poços.

Justificativa:

Nos últimos cinco anos a população do Estado do Ceará, especialmente a da zona rural, vem sendo afetado pela pior seca dos últimos 100 anos. A média pluviométrica do Estado do Ceará em um ano de chuva normal é de 804,9mm. De acordo com dados da FUNCEME, as precipitações pluviométricas registradas neste período ficaram muito abaixo da média, em 2012 choveu 388,9 mm - o desvio foi de menos 51,7%; em 2013 choveu 551,2 mm - o desvio foi de menos 31,5%; em 2014: choveu 565,6 mm - o desvio foi de menos 29,7%; e, em 2015: choveu 525,0 mm - o desvio foi de menos 34,8%. As sucessivas secas registradas no Ceará comprometeram a recarga dágua dos açudes de pequeno e médio porte, que atualmente, na sua grande maioria, encontram-se secos, e os açudes de grande porte estão em nível crítico, inclusive o Castanhão, o maior manancial dágua deste estado. Neste período de cinco anos de seca, a FETRAECE e os Sindicatos tem pautado com os Governos Federal, Estadual e Municipais, a demanda pela execução de ações capazes de água para abastecimento humano e dessedentação animal, na zona rural, através de programas como o Programa Cearense de Perfuração de Poços Artesianos e o Programa Água Para Todos; bem como, a adoção de tecnologias sociais de primeira, segunda água e terceira água (reuso da água doméstica para irrigar quintais produtivos e culturas forrageiras). Na negociação realizada com o Governador Camilo Santana, dia 23 de novembro de 2015, a FETRAECE foi desafiada a executar a locação, perfuração e a instalação de poços artesianos em Comunidades Rurais do Estado do Ceará, que encontram-se em colapso hídrico. A FETRAECE, vai através da execução do presente Plano de Trabalho, contribuir para a mitigação deste problema, e iniciar uma nova etapa na execução da política pública de perfuração de poços, via entidade da sociedade civil.

Observação:

18.06.19: Acréscimo de R\$ 100.000,00 solicitação Moisés Bras. 27.09.21 - Suplementação de R\$ 1.000.000,00 oirundo do MAPP 94/ADECE 25.10.21 - Suplementação de R\$ 1.000.000,00 (Emenda Federal)

Observações do Governador:

21/01/22: transferido do Mapp 5 o valor de R\$ 2.000.000,00 por solicitação da secretaria

Telefones: E-Mail: Responsável:

3101-8112 abelardo.camurca@sda.ce.gov.br Francisco Abelardo Cavalcante Camurça

DATAS DE DATA DE OUTRAS PREVISÃO DE **EXECUÇÃO INFORMAÇÕES**

EXECUÇÃO

01/12/2016

Data de Início: Aprovação: Programado (P):

01/12/2015 01/12/2015 4.500.000,00

Data de Término: Prazo Execução: Empenhado (E):

12 mes(es) 31/12/2021 0.00 **Empenhado** (G)/(E)

(E)/(P)Conclusão: Data Revisada: Pago (G): 0.00

CCPIS: 0,00

Acompanhamento:

Resposta Setorial:

	Justificativa	
ld	Impendimento	Resposta Setorial

0%

% Pago

0%

ld	Justificativa Impendimento	Resposta Setorial
1887	Por favor, relatar no campo RESPOSTA SETORIAL do sistema as dificuldades que o projeto sofreu na sua execução física no ano de 2021, e quais as lições apreendidas, para sanar os riscos, em execuções futuras deste projeto no FECOP.	Os serviços de perfuração de poços iniciam pela etapa da locação dos mesmos, havendo necessidade de estudo geofísico para reduzir os riscos de perfuração de poços com vazões abaixo de 400l/h, essa etapa é crucial para a garantia de uma média bem reduzida de poços "secos", dessa forma é importante que dentro da programação de perfuração , não seja reduzido o tempo para essa etapa, realizando-a com cautela. Outros fatores que devem ser levados em conta: pré-estação de chuvas, que no mês de dezembro fora facilmente observada e que dificultou substancialmente o deslocamento dos caminhões com os geradores e as máquinas de perfuração, tendo em vista que as perfurações são realizadas na zona Rural do Ceará; a segurança dos operadores das perfuratrizes, é outro fator, não sendo recomendado sua operação em dias de chuvas, tanto pela eletricidade provinda do gerador como também os riscos de atrair descargas elétricas. A préestação chuvosa também foi um fator preponderante no atraso na execução dos serviços, pois os reservatórios de 5000l são também transportados em caminhões que devem entregar em cada comunidade que em muitas vezes não são acessíveis no período chuvoso. Diante o exposto, os fatores inerentes aos fenômenos naturais comumente observados nesse período que se deu início execução dos serviços de locação, perfuração e instalações de poços profundos tubulares, dificultaram a execução do Projeto.

Metas:

Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução
Perfurar 40 poços profundos.	10/12/2021	31/12/2021	100	40

Produtos:


Título	Início	Fim	Quantidade	% Previsto	% Execução
Poços profundos perfurados	10/12/2021	31/12/2021	40	100	40

Atividades:

Título	Execução
Licitação	Finalizado
Seleção das comunidades	Finalizado
Perfuração dos Poços	Pendente
Monitoramento	Pendente

Indicadores:

Detalhamento de METAS:



Percentual de Metas Normal: Alerta: Atraso: 100%

Acompanhamento

Meta	Descrição	Situação
1621	Perfurar 40 poços profundos.	Atrasado

Investimento

Por Mapp: Sequencial 597 - Orgão 21000000 - SDA

Normal

Programa: Tipo: Prioridade:

141 - GESTÃO E PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Estratégico Governamental

Sequencial: Título:

597 PROGRAMA MAIS NUTRIÇÃO

Descrição:

BANCO DE ALIMENTOS, FÁBRICA DE SOPA DESIDRATADA E POLPA DE FRUTAS_OPERACIONALIZAÇÃO. Este projeto pretende implantar um Banco de Alimentos, na sede da CEASA / Maracanaú - Fortaleza, para coletar, selecionar, recondicionar transformar alimentos em condição de consumo, e ainda, controlar sua distribuição às entidades da rede socioassistencial, para atender aproximadamente pessoas em insegurança alimentar e nutricional. Capacitar profissionais e pessoas assistidas pelas entidades que recebem alimentos através de doação, visando a melhor qualificação na oferta dos serviços oferecidos e melhoria dos hábitos alimentares.

Objetivo:

Geral ¿ Contribuir para a redução da Insegurança Alimentar e Nutricional das pessoas atendidas em entidades da rede socioassistencial de Fortaleza, Maracanaú e adjacências, por meio do aproveitamento e repasse de alimentos excedentes e que encontram-se em perfeitas condições de consumo. 6.2 Específicos ¿ Manter um Banco de Alimentos, contribuindo para o combate ao desperdício de alimentos por meio da coleta, recebimento, armazenamento, seleção, acondicionamento e distribuição dos alimentos doados. ¿ Complementar a alimentação servida em entidades da rede socioassistencial de Fortaleza, Maracanaú e adjacências, na perspectiva da Segurança Alimentar e Nutricional. ¿ Desenvolver Educação Alimentar e Nutricional junto as entidades selecionadas da rede socioassistencial de Fortaleza, Maracanaú e adjacências, no intuito de possibilitar o combate ao desperdício, aproveitamento de alimentos e favorecer hábitos alimentares saudáveis. ¿ Implementar o papel da Responsabilidade Social da Ceasa.

Justificativa:

O quadro brasileiro de miséria e pobreza contrasta fortemente com os dados sobre o desperdício de alimentos em toda a cadeia produtiva. Enquanto cerca de 24 milhões de brasileiros (dados de 2001) não têm renda suficiente para se alimentar adequadamente, segundo estimativas da Embrapa, no Brasil, as perdas da produção agrícola ¿ em função de danos que os produtos sofrem ao longo da cadeia produtiva ¿, desde a produção até chegar à mesa dos brasileiros, atingem uma média de 30% de tudo o que se produz no país (Fome Zero, 2001:56). Para contornar essa grave situação de desperdício e contribuir para o combate à fome, experiências recentes em Programas de Bancos de Alimentos vêm sendo desenvolvidas com sucesso em algumas localidades do Brasil. Os Bancos de Alimentos são importante estratégias de luta contra o desperdício e de combate à fome que ultrapassam o caráter assistencial, à medida que vêm sendo executadas integradas à ações estruturantes de promoção da segurança alimentar e nutricional, como a educação alimentar e nutricional e para o consumo consciente . Os Bancos de Alimentos atuam de modo complementar a outros programas de alimentação de públicos específicos, como crianças e idosos, sem a pretensão de assumir e responder integralmente pela demanda de alimentos de sua população-alvo.

Observação:

Este Projeto é oriundo do Gabinete do Governador e de efetiva atuação da Primeira Dama do estado.

Observações do Governador:

17/04: há uma solicitação de 998.682,40 para 2019. Do valor de 1.026.627,25 de 2018 será devolvido o valor de 629.881,80. Acrescentei o valor de R\$ 368.800,40. O COGERF só deve dar o limite de 368.800,40 até a devolução dos recursos. 15/20/20: acréscimo de 1.838.663,78 fonte Fecop 16/02/21: valores para custeio do Programa Mais Nutrição

Responsável: Telefones: E-Mail:

EDUARDO BARBOSA 3101.8060 EDUARDO.BARBOSA@SDA.CE,GOV.BR

DATAS DE DATA DE OUTRAS PREVISÃO DE **EXECUÇÃO INFORMAÇÕES**

EXECUÇÃO

Aprovação: Data de Início: Programado (P):

2.300.000,00 25/02/2018 01/03/2018

% % Pago Prazo Execução: Data de Término: Empenhado (E): 12 mes(es) 31/12/2021 0,00 Empenhado (G)/(E)(E)/(P)

Conclusão: Data Revisada: Pago (G): 0,00

25/02/2019

CCPIS: 0,00

Acompanhamento:

Metas:

Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução
Promover a segurança alimentar e nutricional através da distribuição de 540.000 kg de alimentos reprocessados contribuindo com o desenvolvimento sustentável e solidário no estado do Ceará	03/05/2021	31/12/2021	100	100

Produtos:


Título	Início	Fim	Quantidade	% Previsto	% Execução
Quilo (Kg) de Alimento distribuído	03/05/2021	31/12/2021	540000	100	100

Atividades:

Título	Execução
tealizar o acompanhamento, gerenciamento e operacionalização das ações do Programa nos equipamentos CEASA / Maracanaú e tarbalha com vistas a diminuição do desperdício de alimentos e promover a segurança alimentar	
Promover a segurança alimentar e nutricional através da distribuição de 540.000 kg de alimentos	Finalizado

Indicadores:

Detalhamento de METAS:



Acompanhamento Percentual de Metas

0%

0%

Normal: 100% Alerta: 0% Atraso:

Meta	ta Descrição	Situação	
------	--------------	----------	--

Meta	pta Descrição	
1061	Promover a segurança alimentar e nutricional através da distribuição de 540.000 kg de alimentos reprocessados contribuindo com o desenvolvimento sustentável e solidário no estado do Ceará	Normal

Por Mapp: Sequencial 664 - Orgão 21000000 - SDA

Normal

Programa:

311 - DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL RURAL SUSTENTÁVEL DA AGROPECUÁRIA

FAMILIAR

Tipo:

Prioridade:

Investimento

Complementar

Sequencial:

664

Título:

Fortalecimento da Assistência Técnica e Extensão Rural no Estado do Ceará - ATER

Descrição:

O projeto Fortalecimento das Ações de ATER no Estado do Ceará contribui para essa política buscando assegurar a seus beneficiários as condições de acesso aos projetos, programas e políticas de desenvolvimento agrário.

Objetivo:

Geral Promover o desenvolvimento econômico, socioambiental e solidário dos agricultores familiares estruturando seus processos de produção e garantindo a segurança alimentar e nutricional às famílias. Específicos ¿ Aumentar a produção e a produtividade das culturas, com ênfase na produção de alimentos; ¿ Promover a preservação, conservação e recuperação dos recursos naturais; ¿ Promover a equidade social e valorização da cidadania, visando à superação da discriminação, da opressão e da exclusão de categorias sociais; ¿ Fortalecer o processo de construção da autonomia social dos agricultores (as).

Justificativa:

O programa de ATER é de fundamental importância no desenvolvimento dos projetos para a agricultura familiar, uma vez que colabora com a transformação da realidade das famílias fortalecendo o elo entre os agricultores e o meio onde estão inseridos. Por esta razão, faz-se necessário a implantação de um trabalho de assistência técnica e extensão rural de forma permanente que deve assumir como princípios a promoção da igualdade entre trabalhadoras e trabalhadores rurais, a utilização de métodos participativos, a adoção dos conceitos da agroecologia, a cooperação e a economia popular solidária, bem como a garantia da capacitação continuada dos agricultores. Acrescente-se, ainda, a necessidade premente de capacitar sempre toda a equipe prestadora de ATER para que possa ser construído um serviço que tenha por base a troca de saberes entre produtores, produtoras e técnicos envolvidos. O projeto vem atender a demanda destes assentamentos, apresentados no diálogo com o Governo do Estado e a Secretaria do Desenvolvimento Agrário.

Observação:

27.02.20: Transferência de R\$ 200.000,00 do MAPP 5 (Dep. Moisés Braz).

Observações do Governador:

Responsável: Telefones: E-Mail:

José Lima Castro Júnior 3101-8074 castro.junior@sda.ce.gov.br

DATAS DE DATA DE OUTRAS

PREVISÃO DE EXECUÇÃO INFORMAÇÕES

EXECUÇÃO

Prazo Execução:

Aprovação: Data de Início: Programado (P):

Data de Término:

19/06/2018 19/06/2018 0.00

.,,

24 mes(es) 18/01/2022 0

Conclusão: Data Revisada: Pago (G): 0.0

19/06/2020

Empenhado (E): 0,00

Pago (G): 0,00

Empenhado

0%

% Pago (G)/(E)

(E)/(P)

CCPIS: 0,00

Acompanhamento:

Metas:

Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução
--------	--------	-----	------------	------------

Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução
Assistir tecnicamente e gerencialmente 250 agricultores familiares.	02/08/2021	31/12/2021	100	100

Produtos:

Título	Início	Fim	Quantidade	% Previsto	% Execução
Agricultores familiares assistidos	02/08/2021	31/12/2021	250	100	100

Atividades:

Título	Execução
Planejamento Operacional dos Serviços	Finalizado
Sensibilização para as Atividades	Finalizado
Execução dos Serviços de ATER	Finalizado
Monitoramento dos Serviços	Finalizado

Indicadores:

Detalhamento de METAS:



Percentual de Metas Normal: 100% Alerta: Atraso:

Acompanhamento

Meta	Descrição	Situação
1193	Assistir tecnicamente e gerencialmente 250 agricultores familiares.	Normal

Por Mapp: Sequencial 710 - Orgão 21000000 - SDA

Atrasado

Programa: Tipo: Prioridade:

352 - DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DA PESCA ARTESANAL E AQUICULTURA FAMILIAR

Investimento

Estratégico Governamental

Título: Sequencial:

710 Apoio à retomada da Piscicultura no Açude Castanhão (SEAPA 98)

Descrição:

As ações do Projeto correspondem ao fornecimento de insumos básicos, ração e alevinos, à piscicultores detentores de permissão oficial para atuar no cultivo de tilápia, afetados com a mortandade ocorrida em julho de 2015.

Objetivo:

Geral: Possibilitar a retomada de produção piscícola de famílias afetadas com a mortandade de tilápia no Açude Castanhão. Específicos: Propiciar a geração de trabalho e renda decorrentes da retomada da produção Dotar aos piscicultores afetados de melhores condições para o restabelecimento da renda familiar e o cumprimento de obrigações financeiras decorrentes da produção perdida na mortandade.

Justificativa:

A mortandade de peixes de cultivo, ocorrida em julho do corrente, no Parque Aquícola Castanhão, desestabilizou inúmeras famílias que atuavam em Lotes cedidos pela União, voltados para a criação de tilápia em cativeiro. O impacto gerado pela ocorrência, afetou drasticamente a economia dos piscicultores, gerando impactos também na geração de trabalho e renda no município de jaguaribara. Além do impacto direto com a perda, na maioria dos casos, de toda a produção, o fato impossibilita aos piscicultores as condições de honrarem com seus compromissos pessoais e os financiamentos firmados junto aos bancos oficiais, inerentes à produção afetada. Outro impacto pode ser verificado na perda de poder aquisitivo de insumos básicos, ração e alevinos, para a retomada da produção, por já terem parcelas à pagar de dívidas junto aos fornecedores de insumos anteriormente adquiridos.

Observação:

O procedimento dar-se-á em 03 parcelas de ração e alevinos, de acordo com o quantitativo definido tecnicamente pela SEAPA. O processo licitatório deverá iniciar-se em outubro de 2015, e 50 % do material deverá ser adquirido até o final do mesmo ano. O restante do material deverá ser adquirido pelo mesmo processo licitatório em mais 2 parcelas de 25% nos períodos entre Janeiro e Fevereiro de 2016.

Observações do Governador:

Responsável: Telefones: E-Mail:

Julianna Albuquerque Martins 3101.3481 julianna.martins@sda.ce.gov.br

OUTRAS DATAS DE DATA DE PREVISÃO DE **EXECUÇÃO INFORMAÇÕES**

EXECUÇÃO

Aprovação: Data de Início: Programado (P):

Data de Término:

25/09/2015 15/01/2015 1.027.661,08

27/12/2021 mes(es)

Conclusão: Data Revisada: Pago (G): 0,00

25/03/2016

Empenhado (G)/(E)(E)/(P)

0%

0%

% Pago

Acompanhamento:

Prazo Execução: 6

Resposta Setorial:

ld	Justificativa Impendimento	Resposta Setorial
	-	·

CCPIS: 0,00

Empenhado (E):

ld	Justificativa Impendimento	Resposta Setorial
1869	Quanto a atividade ID 4563 foi verificado, através das evidências que o status da mesma é pendente, por favor verificar e corrigir, e no campo RESPOSTA SETORIAL, relatar as dificuldades que o projeto sofreu na sua execução no ano, e quais foram as lições apreendidas perante as dificuldades, para futuras execuções.	O saldo programado do Mapp - 710 foi aprovado em agosto de 2021 e o projeto Fecop teve sua aprovação em setembro do mesmo ano. Dessa forma tivemos 4 meses para executar todo o projeto, o que não foi possível. Pois se teve a etapa dos trâmites licitatórios, onde todo esse processo levou em média três meses, devido também se ter tido que se realizar outra licitação para aquisição de ração, pois a primeira deu licitação fracassada, devido não ter aparecido nenhuma empresa para concorrer. Esse foi o maior entrave pois se teve que realizar outra em um curto período de execução do projeto. Após isso, foram feitas as publicações de contratos e outros trâmites burocrático que levam tempo, mas que são necessários até poder contratar as empresas. Em seguida serão realizadas as entregas. Como no mês de dezembro se teve o recesso das empresas e devido o projeto ter tido um tempo pequeno para a sua execução, esta será finalizada nesse ano de 2022. Tivemos como aprendizagem que nos trâmites licitatórios, quando um preço de insumo está variando bastante devido sua relação com o dólar que isso pode refletir na licitação.

Metas:

Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução
Beneficiar 157 piscicultores familiares de Jaguaribara que sofreram com a mortandade dos peixes cultivados.	01/09/2021	31/12/2021	100	0
Entregar 200.150 Kg de ração	01/09/2021	31/12/2021	100	0
Entregar 631.768 unidades de alevinos.	01/09/2021	31/12/2021	100	0

Produtos:

Título	Início	Fim	Quantidade	% Previsto	% Execução
Piscicultores familiares beneficiados	01/09/2021	31/12/2021	157	100	0

Atividades:

Título	Execução
Reuniões de senzibilização	Pendente
Seleção dos beneficiários	Pendente
Aquisição de Insumos e Serviços	Pendente
Realizar o Termo de Recebimento dos Insumos	Pendente
Acompanhar as Atividades dos Piscicultores familiares do Castanhão que forem beneficiados com este projeto.	Pendente

Indicadores:

Detalhamento de METAS:



Acompanhamento Percentual de Metas Normal: 0% Alerta: Atraso: 100%

Meta	Descrição	Situação
1612	Beneficiar 157 piscicultores familiares de Jaguaribara que sofreram com a mortandade dos peixes cultivados.	Atrasado
1613	Entregar 200.150 Kg de ração	Atrasado
1614	Entregar 631.768 unidades de alevinos.	Atrasado

Por Mapp: Sequencial 754 - Orgão 21000000 - SDA

Normal

Programa: Tipo: Prioridade:

141 - GESTÃO E PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Investimento Estatégico Setorial

0%

0%

Sequencial: Título:

754 Apoio ao Programa de Aquisição e Distribuição de Leite (C.G - SDA).

Descrição:

O referido MAPP visa atender as despesas de apoio operacional via contrato de gestão, na execução do Programa de Aquisição e Distribuição de Leite, no Estado do Ceará.

Objetivo:

Participar na política de desenvolvimento rural sustentável e de fortalecimento da agricultura familiar do Estado do Ceará, através dos projetos que atendem às demandas dos agentes produtivos e técnicos.

Justificativa:

O Projeto visa a contribuição na manutenção e sustentabilidade do pequeno agricultor e sua família no campo, facilitando o assessoramento especializado, como também o acesso ao conhecimento e às tecnologias existentes.

Observação:

Observações do Governador:

Responsável: Telefones: E-Mail:

Márcio Peixoto 3101.8143 marcio.peixoto@sda.ce.gov.br

DATAS DE DATA DE OUTRAS

PREVISÃO DE EXECUÇÃO INFORMAÇÕES

EXECUÇÃO

Aprovação: Data de Início: Programado (P):

26/02/2021 01/04/2021 2.150.000,00

Prazo Execução: Data de Término: Empenhado (E): % Pago

12 mes(es) 31/12/2021 0,00 **Empenhado (G)/(E)**

Conclusão: Data Revisada: Pago (G): 0,00 (E)/(P)

26/02/2022

CCPIS: 0,00

Acompanhamento:

Resposta Setorial:

	ld	Justificativa Impendimento	Resposta Setorial
Ì	1890	Por favor, nas evidências da meta ID 3485 e do produto ID 3160, comprovar com documentos oficiais.	

Metas:

Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução
Acompanhar o cadastro de 700 produtores no SISLEITE e SISPAA;	10/05/2021	31/12/2021	100	100
Cadastrar 400 Entidades socioassistenciais no SISLEITE E SISPAA	10/05/2021	31/12/2021	100	100
Visitar 100 produtores e/ou entidades socioassistenciais	10/05/2021	31/12/2021	100	100

Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução
Realizar 08 oficinas de capacitação com os gestores municipais do Programa	10/05/2021	31/12/2021	100	100
Acompanhar o cadastro de 199.910 pessoas vinculadas as entidades socioassistenciais	10/05/2021	31/12/2021	100	100


Título	Início	Fim	Quantidade	% Previsto	% Execução
Cadastro de produtores fornecedores.	10/05/2021	31/12/2021	700	100	100
Cadastro de Entidades	10/05/2021	31/12/2021	400	100	100
Produtores e Entidades monitorados	10/05/2021	31/12/2021	100	100	100
Oficinas territoriais	10/05/2021	31/12/2021	8	100	100
Cadastro de pessoas beneficiadas	31/05/2021	31/12/2021	199910	100	100

Atividades:

Título	Execução
a) Acompanhamento da celebração de um novo convênio e/ou aditivo junto ao Ministério da Cidadania para continuidade das ações do PAA-Leite no Ceará	Finalizado
b) Construção de um novo Edital de chamada publica para celebração de Contratos com as Empresas laticinistas e cooperativas beneficiadoras, responsáveis pela captação, pasteurização, envasamento e entrega do leite para o Programa	Finalizado
c) Apoiar as atividades de coleta e distribuição de leite no Estado do Ceará	Finalizado

Indicadores:

Detalhamento de METAS:



Percentual de Metas Normal: 100% Alerta: Atraso: 0%

Acompanhamento

Meta	Descrição	Situação
1126	Acompanhar o cadastro de 700 produtores no SISLEITE e SISPAA;	Normal
1127	Cadastrar 400 Entidades socioassistenciais no SISLEITE E SISPAA	Normal
1128	Visitar 100 produtores e/ou entidades socioassistenciais	Normal
1129	Realizar 08 oficinas de capacitação com os gestores municipais do Programa	Normal
1130	Acompanhar o cadastro de 199.910 pessoas vinculadas as entidades socioassistenciais	Normal

Por Mapp: Sequencial 834 - Orgão 21000000 - SDA

Atrasado

Programa: Tipo: Prioridade:

141 - GESTÃO E PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Estratégico Governamental

Investimento

0%

Sequencial: Título:

834 Incentivo a produção e ao consumo do leite através do Programa Alimenta Brasil (PAB Leite)

Descrição:

Aquisição e distribuição de leite, através do Programa Alimenta Brasil, beneficiando em 2021, 407 agricultores familiares, 1.200 entidades e 8.185 famílias, com a aquisição de 2.348.976 litros de leite bovino e 40.712 litros de leite caprino. Serão beneficiados 140 municípios com a distribuição gratuita de leite. O Convênio tem seu inicio previsto para 16 de dezembro de 2021 e sua vigência final em maio de 2023.

Objetivo:

Aquisição e distribuição de leite, através do Programa Alimenta Brasil, beneficiando em 2021, 407 agricultores familiares, 1.200 entidades e 8.185 famílias, com a aquisição de 2.348.976 litros de leite bovino e 40.712 litros de leite caprino. Serão beneficiados 140 municípios com a distribuição gratuita de leite. O Convênio tem seu inicio previsto para 16 de dezembro de 2021 e sua vigência final em maio de 2023.

Justificativa:

Aquisição e distribuição de leite, através do Programa Alimenta Brasil, beneficiando em 2021, 407 agricultores familiares, 1.200 entidades e 8.185 famílias, com a aquisição de 2.348.976 litros de leite bovino e 40.712 litros de leite caprino. Serão beneficiados 140 municípios com a distribuição gratuita de leite. O Convênio tem seu inicio previsto para 16 de dezembro de 2021 e sua vigência final em maio de 2023.

Observação:

Trata-se de recurso federal junto ao Ministério da Cidadania - MC, através da Proposta de convênio nº 049652/2021. O valor financeiro da proposta em 2021 é composto de: Ministério da Cidadania: R\$ 5.802.353,34 Governo do Estado: R\$ 1.450.588,34 - Este valor deve ser executado(depositado) em dezembro de 2021, para que o Ministério realizar o repasse.

Observações do Governador:

Responsável: Telefones: E-Mail:

Márcio José Alves Peixoto 3101.8084 marcio.peixoto@sda.ce.gov..br

DATAS DE DATA DE OUTRAS

PREVISÃO DE EXECUÇÃO INFORMAÇÕES

EXECUÇÃO

Aprovação: Data de Início: Programado (P):

29/11/2021 22/12/2021 7.137.942,68

Prazo Execução:Data de Término:Empenhado (E):%% Pago16 mes(es)31/12/20210,00Empenhado (G)/(E)

Correlações Posto Posto dos Posto (C) se se (E)/(P)

Conclusão: Data Revisada: Pago (G): 0,00

29/03/2023

CCPIS: 0,00

Acompanhamento:

Metas:

Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução
¿ Adquirir e distribuir 2.348.976 litros de leite bovino pasteurizado integral	16/12/2021	31/12/2021	100	0
¿ Beneficiar 180.000 pessoas com a distribuição de leite através da Entidades Socioassitenciais.	16/12/2021	31/12/2021	100	0

Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução
¿ Adquirir e distribuir de 40.712 litros de leite caprino padronizado	16/12/2021	31/12/2021	100	0


Título	Início	Fim	Quantidade	% Previsto	% Execução
Leite caprino adquirido e distribuído	16/12/2021	31/12/2201	40712	0,02	0
Pessoas Beneficiadas	16/12/2021	31/12/2021	180000	100	0
Leite bovino pasteurizado integral adquirido e distribuído	16/12/2021	31/12/2021	2348976	100	0

Atividades:

Título	Execução
Celebração de Convênio de repasse com o Ministério da Cidadania	Finalizado
Celebração de Contratos com Cooperativas e/ou Empresas laticinistas, para prestação de serviços de captação, pasteurização, envasamento e entrega do leite para o Programa	Finalizado
Aquisição de leite bovino/caprino	Pendente
Distribuição de leite bovino/caprino	Pendente

Indicadores:

Detalhamento de METAS:




Acompanhamento Percentual de Metas Normal: Alerta: Atraso: 100%

Meta	Descrição	Situação
1530	¿ Adquirir e distribuir 2.348.976 litros de leite bovino pasteurizado integral	Atrasado
1531	¿ Beneficiar 180.000 pessoas com a distribuição de leite através da Entidades Socioassitenciais.	Atrasado
1532	¿ Adquirir e distribuir de 40.712 litros de leite caprino padronizado	Atrasado

Por Orgão: 21200001 - EMATERCE

Secretaria: Órgão: 21 - SDA 21200001 -EMATERCE





Por Mapp: Sequencial 5 - Orgão 21200001 - EMATERCE

Atrasado

Programa: Tipo: Prioridade:

311 - DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL RURAL SUSTENTÁVEL DA AGROPECUÁRIA FAMILIAR

Investimento Estatégico Setorial

Sequencial:

5

Título:

PROGRAMA AGENTE RURAL

Descrição:

Operacionalização dos serviços de ATER nas 18 Regiões Administrativas da EMATERCE, organização de produtores, tecnologia/capacitação, comercialização e infra-estrutura nos municípios cearenses.

Objetivo:

Transformar a agropecuária do Estado do Ceará, com a elevação da produção e renda dos agricultores familiares, pelo incremento da produtividade, mediante aporte, apropriação e desenvolvimento de conhecimentos técnicos e gerenciais e organização desses agricultores em associações, com adensamento da produção e obtenção de vantagens decorrentes da escala e da organização.

Justificativa:

Há tempos que os agricultores (as) familiares, através das suas representações (sindicatos, associações, federações etc.), reivindicam dos Governos Federal e Estadual uma Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) pública mais efetiva no meio rural cearense. Apesar dos esforços despendidos pelos supracitados governos ainda não tem sido suficientes para atender com qualidade e em tempo hábil, as demandas constantes e crescentes que as comunidades rurais necessitam. É público e notório a importância que nos últimos anos a agricultura familiar vem dispontando no cenário nacional, tanto pelos governos como pela sociedade de um modo geral, visto ser ela a responsável direta por uma parcela significativa da produção (+ 70%) de alimentos necessários a alimentação humana e animal. Apesar da grande experiência acumulada por esta categoria de produtor faz-se necessário o desenvolvimento de um trabalho de ATER mais efetivo, de forma que aquela população passe participar efetivamente, da busca permanente de alternativas técnicas para solucionar problemas que emperram o de-senvolvimento de suas atividades. O quadro de pessoal permanente da Ematerce hoje é composto de 644 profissionais, sendo que 350 são técnicos que estão lotados nos Escritórios Locais e que prestam ATER aos agricultores (as) familiares, o que convenhamos, insuficiente para atender, em tempo hábil, todas as demandas da referi-da população. Por outro lado, há mais de 26 anos que a EMATERCE não reali-za nenhum concurso público com vistas à contratação de profissionais que com certeza, viriam atender em tipo hábil e com mais qualidade, as deman-das de ATER da agricultura familiar. Com a implantação do Programa Agente Rural pelo Governo do Estado, coordenado pela Secretaria do Desenvolvimento agrário (SDA), a partir do ano de 2004, amenizou um pouco o problema, pois são contratados, através de bolsas de transferência tecnológicas, oferta-das pela FUNCAP, em média por ano, 740 técnicos, que somados aos 350 do quadro permanente, perfazem um contingente de 1.090 técnicos, havendo, portanto uma melhora significativa na prestação de ATER nos municípios cea-renses. Mediante ao exposto, procura-se aumentar o percentual de agricultores (as) familiares atendidos pela Ematerce, pautado no que preconiza a Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural (PNATER), com vistas a me-lhoria das condições de vida daqueles agricultores e a consequente, promoção do desenvolvimento rural sustentável dos municípios cearenses.

Observação:

Observações do Governador:

Bolsa de R\$ 1.000,00 Bolsa de R\$ 1.254,00 Bolsa de R\$ 1.670,00 Bolsa de R\$ 2.700,00

Responsável: Telefones: E-Mail:

WALMIR SEVERO MAGALHÃES 31012428 walmir@ematerce.ce.gov.br

DATAS DE DATA DE OUTRAS PREVISÃO DE **EXECUÇÃO INFORMAÇÕES**

EXECUÇÃO

Aprovação: Data de Início: Programado (P): 01/10/2007 12.000.000,00 01/01/2011

Prazo Execução:

Data de Término:

31/12/2021

Empenhado (E):

Pago (G): 0,00

0,00

%

(E)/(P)

0% 0%

% Pago

(G)/(E)

Empenhado

Conclusão:

31/12/2011

mes(es)

Data Revisada:

31/12/2011

CCPIS: 1.571.868,00

Acompanhamento:

Resposta Setorial:

ld	Justificativa Impendimento	Resposta Setorial
1879	Quais as lições aprendidas para futuros execução do projeto do fecop	Lições aprendidas para o exercício de 2022: Será efetuado um planejamento de convocação a medida em que for se encerrando o período das bolsas vigentes e a quantidade disponível no Cadastro de Reserva das seleções. A diretoria da Ematerce pretende planejar e articular um Projeto de Lei para barganhar o ajuste dos valores das bolsas, propondo os seguintes valores: Técnicos de Nível Médio: R\$ 1.600,00 e Técnicos de Nível Superior R\$ 3.500,00. Durante reunião de Mapp ocorrida em Dezembro o tema já foi abordado inclusive sendo solicitado um aporte financeiro complementar para essa finalidade.

Metas:

Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução
Fortalecer 15.876 unidades produtivas na resiliência às adversidades climáticas.	04/01/2021	31/12/2021	100	87,84
Capacitar 405 técnicos com especialização em prestação de ATER a 32.400 agricultores familiares, beneficiando um total de 133.488 pessoas.	04/01/2021	31/12/2021	100	100
Capacitar 32.400 produtores rurais com conhecimento em técnicas e práticas em convivência com o semiárido.	04/01/2021	31/12/2021	100	80,97

Produtos:

Título	Início	Fim	Quantidade	% Previsto	% Execução
Produtores Rurais Capacitados	04/01/2021	31/12/2021	32400	100	80,97
Técnicos de Ater Capacitados	04/01/2021	31/12/2021	405	100	100
Unidades Produtivas Fortalecidas	04/01/2021	31/12/2021	15876	100	87,84

Atividades:

Título	Execução
a) Planejamento / programação	Finalizado
b) Formação dos Agentes de Ater (Agentes Rurais / Extensionistas)	Finalizado
c) Prestação de Ater aos agricultores familiares e suas organizações / representações	Finalizado

Título	Execução
d) Acompanhamento e apoio aos Agentes Rurais	Finalizado
e) Estabelecimento de parcerias	Finalizado
f) Estrutura de apoio ao trabalho dos Agentes Rurais	Finalizado

Indicadores:

Detalhamento de METAS:






Meta	Descrição	Situação
1088	Fortalecer 15.876 unidades produtivas na resiliência às adversidades climáticas.	Atrasado
1089	Capacitar 405 técnicos com especialização em prestação de ATER a 32.400 agricultores familiares, beneficiando um total de 133.488 pessoas.	Normal
1090	Capacitar 32.400 produtores rurais com conhecimento em técnicas e práticas em convivência com o semiárido.	Atrasado

Por Orgão: 47200002 - FEAS

Secretaria: Órgão:

47 - SPS 47200002 - FEAS





Por Mapp: Sequencial 15 - Orgão 47200002 - FEAS

Atrasado

0%

Programa: Tipo: Prioridade:

122 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL Investimento Estatégico Setorial

Sequencial: Título:

15 ABRIGAMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE ABANDONO - ABRIGO TIA JÚLIA

Descrição:

PROJETO DE CONTINUIDADE APROVADO "ADREFEREDUM" PELO CONSELHO CONSULTIVO DE POLÍTICA DE INCLUSÃO SOCIAL CCPIS, DO FECOP, EM 12/12/2007. ATENDIMENTO À CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NA FAIXA ETÁRIA QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL: ABANDONADOS, AMEAÇADOS E/OU VIOLADOS EM SEUS DIREITOS.

Objetivo:

Garantir a proteção integral à crianças, adolescentes e pessoas com deficiência mental, que se encontram com seus direitos violados ou ameaças

Justificativa:

O Plano Nacional de Promoção e Defesa de Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária, rompe com este paradigma, orientando no sentido da promoção, valorização, respeito e promoção da convivência familiar e comunitária, no atendimento à crianças e adolescentes em situação de ameaça e violação dos direitos. Mesmo com este Plano e demais diretrizes que apontam no sentido de favorecer condições dignas para a desinstitucionalização, manter Abrigo ainda é uma necessidade premente, desta forma, o Projeto ora em questão dará continuidade ao atendimento de crianças, adolescentes e pessoas com deficiência mental.

Observação:

Atender as unidades : ADOC e ATJ.

Observações do Governador:

07/03/19: foi excluido o ADOC 24/12/19: acréscimo de R\$ 262.080,00

Responsável: Telefones: E-Mail:

Mônica Regina Gondim Feitoza 3101 4553/4578 monica.gondim@sps.ce.gov.br

DATAS DE DATA DE OUTRAS

PREVISÃO DE EXECUÇÃO INFORMAÇÕES

EXECUÇÃO

Aprovação: Data de Início: Programado (P):

27/02/2008 27/02/2008 4.000.000,00

Prazo Execução: Data de Término: Empenhado (E): % % Pago mes(es) 31/12/2022 0,00 Empenhado (G)/(E)

mes(es) 31/12/2022 0,00 **Empenhado (G)/(E)**

Conclusão: Data Revisada: Pago (G): 0,00

31/12/2010 30/12/2011

CCPIS: 0,00

Acompanhamento:

Metas:

Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução
Referenciar 100% dos acolhidos para rede socioassistencial, de educação e saúde, no ano de 2021;	15/03/2021	31/12/2021	100	100
Ofertar acolhimento na modalidade de Residência Inclusiva para 81 jovens e adultos com deficiência intelectual, visando a proteção integral e o combate a exclusão social, no ano de 2021;	15/03/2021	31/12/2021	100	0

Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução
Reintegrar 10% de crianças e adolescentes à família e comunidade, no ano de 2021;	15/03/2021	31/12/2021	100	100
Promover a inclusão de 81 jovens e adultos com deficiência na vida social e comunitária, no ano de 2021.	15/03/2021	31/12/2021	100	0
Estimular a independência e a autonomia de 81 jovens e adultos com deficiência intelectual, no ano de 2021.	15/03/2021	31/12/2021	100	0
Acolher integralmente 40 crianças e adolescentes, encaminhados pelo Poder Judiciário, no ano de 2021	15/03/2021	31/12/2021	100	100

Título	Início	Fim	Quantidade	% Previsto	% Execução
Famílias Acompanhadas.	15/03/2021	31/12/2021	100	100	100
Articulação com a rede socioassistencial.	15/03/2021	31/12/2021	121	100	100
Crianças, adolescentes, jovens e adultos com deficiência intelectual acolhidos, em situação de violação de direitos e rompimentos dos vínculos familiares.	15/03/2021	31/12/2021	121	100	46,28
Acolhidos acompanhados.	15/03/2021	31/12/2021	121	100	46,28
Articulação com a rede de ensino.	15/03/2021	31/12/2021	100	100	17
Termo de Colaboração com prazo prorrogado.	15/03/2021	31/12/2021	1	100	100
Articulações com Serviços de Saúde.	15/03/2021	31/12/2021	300	100	87
Parcerias realizadas com a sociedade civil.	15/03/2021	31/12/2021	57	100	100
Articulações com Judiciário.	15/03/2021	31/12/2021	100	100	100

Atividades:

Título	Execução
a) Prorrogação do prazo e de valor do Termo de Colaboração com a Entidade cogestora das Unidades de Acolhimento.	Finalizado
b) Acolhimento dos usuários	Finalizado
c) Acompanhamento às famílias	Finalizado
d) Acompanhamento aos acolhidos	Finalizado
e) Articulação com a rede socioassistencial	Finalizado
f) Articulação com a rede municipal e estadual de ensino	Finalizado
g) Articulação com o Poder Judiciário	Finalizado
h) Articulações com a Promotoria do Idoso e da Pessoa com Deficiência e Defensoria Pública.	Finalizado
i) Articulação com Serviço de Saúde	Finalizado
j) Parceria com a Sociedade Civil	Finalizado
k) Elaboração de Edital de Chamamento Público	Finalizado

Indicadores:

Detalhamento de METAS:



Percentual de Metas Normal: 50% Alerta: Atraso: 50%

Acompanhamento

Meta	Descrição	Situação
1321	Referenciar 100% dos acolhidos para rede socioassistencial, de educação e saúde, no ano de 2021;	Normal
1322	Ofertar acolhimento na modalidade de Residência Inclusiva para 81 jovens e adultos com deficiência intelectual, visando a proteção integral e o combate a exclusão social, no ano de 2021;	Atrasado
1323	Reintegrar 10% de crianças e adolescentes à família e comunidade, no ano de 2021;	Normal
1324	Promover a inclusão de 81 jovens e adultos com deficiência na vida social e comunitária, no ano de 2021.	Atrasado
1325	Estimular a independência e a autonomia de 81 jovens e adultos com deficiência intelectual, no ano de 2021.	Atrasado
1326	Acolher integralmente 40 crianças e adolescentes, encaminhados pelo Poder Judiciário, no ano de 2021	Normal

Por Mapp: Sequencial 23 - Orgão 47200002 - FEAS

Normal

Programa:Tipo:Prioridade:123 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAInvestimentoComplementar

Sequencial: Título:

23 ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A PESSOAS OU GRUPO DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA

(FINANCIAMENTO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS).

Descrição:

ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A PESSOAS OU GRUPO DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA (FINANCIAMENTO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS).

Objetivo:

Apoiar técnica e financeiramente os municípios nas despesas relativas ao pagamento de auxílios natalidade e funeral obedecendo o que preconiza a Política Nacional de Assistência Social.

Justificativa:

O Governo do Estado do Ceará, através da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social - STDS firmou Pacto de Aprimoramento de Gestão com o Governo Federal, assumindo o compromisso de Co-financiamento dos Benefícios Eventuais aos municípios, com vistas a garantir a consolidação da Política de Assistência Social. As ações das três esferas de governo na área da Assistência Social realizam-se de forma articulada, cabendo a cada esfera coordenar, formular e co-financiar, além de monitorar, avaliar, capacitar e sistematizar as informações de acordo com o seu âmbito de atuação. O Governo do Estado, com base no que preconiza a Lei Orgânica da Assistência Social ¿ LOAS; o Plano Nacional da Assistência Social ¿ PNAS; o Sistema Único de Assistência Social ¿ SUAS; a Norma Operacional Básica - NOB; a Lei Estadual nº 12.531, de 21 de dezembro de 1995, que cria o Conselho Estadual de Assistência Social ¿ CEAS e o Fundo Estadual de Assistência Social ¿ FEAS, que no seu Art. 8º, inciso III estabelece a participação no custeio de benefícios Eventuais; a Resolução nº 212, 19 de outubro de 2006 do Conselho Nacional de Assistência Social ¿ CNAS, como também, o Decreto Federal nº 6.307 de 14/12/2007, que dispõe sobre os benefícios eventuais, decidiu pela implantação do Projeto de Co-financiamento de Benefícios Eventuais. Em 2009 serão co-financiados os 184 municípios cearenses que atendam aos critérios de acessibilidade ao recurso financeiro.

Observação:

Projeto de continuidade aprovado - ad referedum - pelo Conselho Consultivo de Políticas de Inclusão Social - CCPIS do FECOP de 12/12/07. O beneficio eventual é uma modalidade de provisão de Proteção Social Básica de caráter suplementar e temporário que integra, organicamente, as garantias do Sistema Único de Assistência Social - SUAS, com fundamentação nos princípios de cidadania e nos direitos sociais e humanos. Destina-se aos cidadãos e às famílias com impossibilidade de arcar, por conta própria, com o enfrentamento de contingências sociais, cuja ocorrência provoca risco e fragiliza a manutenção do indivíduo, a unidade da família e a sobrevivência de seus membros.

Observações do Governador:

Responsável: Telefones: E-Mail:

MARY ANNE LIBORIO DE PATRICIO 85 31014589 maryanneribeiro@stds.ce.gov.br

RIBEIRO

DATAS DE DATA DE OUTRAS
PREVISÃO DE EXECUÇÃO INFORMAÇÕES

EXECUÇÃO

Aprovação: Data de Início: Programado (P):

27/02/2008 27/02/2008 2.500.000,00

Prazo Execução: Data de Término: Empenhado (E):

mes(es) 31/12/2021 0,00

Conclusão: Data Revisada: Pago (G): 0,00

30/11/2010 31/12/2011

CCPIS: 0,00

0%

Acompanhamento:

Metas:

በ%

Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução
Cofinanciar 184 municípios na concessão de benefícios eventuais na forma de auxílios- natalidade e funeral.	01/06/2021	31/12/2021	100	100


Título	Início	Fim	Quantidade	% Previsto	% Execução
Municípios Cofinanciados	01/06/2021	31/12/2021	184	100	100
Equipes assessoradas	01/06/2021	31/12/2021	184	100	100
Pessoas capacitadas	01/06/2021	31/12/2021	200	100	100

Atividades:

Título	Execução
Realizar os processos internos necessários na Secretaria de Proteção Social, Justiça, Mulheres e Direitos Humanos, para a transferência dos recursos financeiros do Fundo Estadual para os Fundos Municipais de Assistência Social	Finalizado
Monitorar e avaliar o trabalho dos 184 municípios na concessão dos BE	Finalizado
Capacitar os técnicos da Gestão e conselheiros do Conselho Municipal de Assistência Social	Finalizado
Assessorar as equipes técnicas dos municípios e os Conselheiros Municipais de Assistência Social ¿ CMAS no âmbito dos Benefícios Eventuais - BE	Finalizado

Indicadores:

Detalhamento de METAS:



Percentual de Metas Normal: Alerta: Atraso:

Acompanhamento

Meta	Descrição	Situação
1131	Cofinanciar 184 municípios na concessão de benefícios eventuais na forma de auxílios-natalidade e funeral.	Normal

Por Mapp: Sequencial 25 - Orgão 47200002 - FEAS

Normal

Prioridade: **Programa:** Tipo:

123 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Investimento

Estatégico Setorial

Sequencial:

Título:

25

PAIF - CO-FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS

Descrição:

Co-financiamento de CRAS que atendem a famílias nos municípios Cearenses, o que possibilitará maior capacidade de gestão e qualidade dos serviços oferecidos pelos CRAS nesses municípios.

Apoiar técnica e financeiramente os municípios na oferta de serviços e ações às famílias e indivíduos na garantia de seus direitos de cidadania através dos Centros de Referência da Assistência Social-CRAS.

Justificativa:

ara o ano de 2009, serão utilizados como critérios para orientar a partilha de recursos o porte populacional bem como o Índice de Vulnerabilidade Social Composto ¿ IVSC, criado pelo Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará ¿IPECE, órgão vinculado à Secretaria de Planejamento e Gestão do Governo Estadual ¿ SEPLAG, conforme sua Nota Técnica Nº23, o qual é calculado a partir da média ponderada entre a taxa de vulnerabilidade social ¿ IVS, a taxa de mortalidade e de natalidade e a receita corrente líquida dos municípios. No Ceará, o valor do co-financiamento do PAIF tem como referência o percentual de 50%(cinqüenta por cento) do montante repassado pela União para os municípios também a título de co-financiamento.

Observação:

Essa ação é na pactuada na CIB e aprovada pelo CEAS.

Observações do Governador:

Em 22/01/2015: atualmente são co-financiados 159 municípios e 181 CRAS. 2014: 1.359.750 familias referenciadas foram beneficiadas pela união. 637.500 famílias referenciadas foram beneficiadas pelo Estado. Para Universalização: 25 municípios e 210 CRAS 24/08/21 Acréscimo no Valor de R\$ 9.608.000,00 anual para cofinanciar 396 CRAS - Valor total de R\$ 16.908.000,00 para 2022 Acréscimo R\$ 3.202.667,00 para cofinanciar 4 meses de 396 CRAS - Valor total de R\$ 10.502.667,00 para 2021

Responsável: **Telefones:** E-Mail:

MARY ANNE LIBORIO DE PATRICIO 85 31014589 assistencia.social@stds.ce.gov.br

RIBEIRO

DATAS DE PREVISÃO DE **EXECUÇÃO**

DATA DE EXECUÇÃO

OUTRAS INFORMAÇÕES

Aprovação: 14/03/2009

Data de Início: 14/03/2009

Programado (P): 16.969.667,00

Prazo Execução:

Data de Término:

Empenhado (E):

% Pago

0%

0%

31/12/2021

Empenhado (G)/(E)

Conclusão: Data Revisada:

(E)/(P)

31/12/2010

Pago (G): 0,00

31/12/2011

CCPIS: 0,00

Acompanhamento:

Metas:

mes(es)

Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução
Cofinanciar 184 municípios cearenses com o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) ;	01/06/2021	31/12/2021	100	100


Título	Início	Fim	Quantidade	% Previsto	% Execução
Municípios Cofinanciados	01/06/2021	31/12/2021	184	100	100

Atividades:

Título	Execução
Assessorar as equipes técnicas dos municípios no âmbito do Cofinanciamento do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF	Finalizado
Realizar os processos internos de gestão, para a transferência dos recursos financeiros do Fundo Estadual para os Fundos Municipais de Assistência Social	Finalizado
Monitorar e avaliar o projeto nos municípios	Finalizado
Desenvolver ou reproduzir material para entrega aos municípios	Finalizado

Indicadores:

Detalhamento de METAS:





Meta	Descrição	Situação
1393	Cofinanciar 184 municípios cearenses com o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) ;	Normal

Por Mapp: Sequencial 29 - Orgão 47200002 - FEAS

Atrasado

Programa: Tipo: Prioridade:

122 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL Investimento Estatégico Setorial

Sequencial: Título:

29 FORTALECIMENTO DOS CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Descrição:

CONTRIBUIR PARA A INCLUSÃO SOCIO - ECONÔMICA E CULTURAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SUAS FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE EXTREMO RISCO PESSOAL E SOCIAL

Contribuir para a inclusão social, econômica e cultural de crianças e adolescentes e suas famílias que se encontram nas ruas, em situação de vulnerabilidade social.

Justificativa:

A leitura dos dados estatístico dos últimos anos mostram um acentuado número de pessoas que vivem numa situação de pobreza no Brasil. Isso com relação renda, condições habitacionais, acesso a rede de água e esgoto, saúde e educação. No Ceará não é diferente. A migração do interior para Capital aumentou considerável a população nessas condições em Fortaleza, se concentrando na periferia. Numa sociedade onde a desigualdades sociais se apresentam de forma mais intensa, diante da concentração de renda cada vez mais crescente os indivíduos ficam excluídos dos bens e serviços essenciais para sua sobrevivência, desencadeando ainda uma série de fatores que agravam a cada ano este quadro. Isso reflete diretamente na relação entre crianças, adolescentes e violência no cotidiano das famílias. Nos últimos anos o alhar para esta considerável parcela da população excluída tem sofrido mudanças, principalmente quando da promulgação da Constituição Federal de 1988 que preconiza a família enquanto estrutura vital e essencial à humanização, socialização e desenvolvimento integral dos indivíduos. Sendo assim essa estrutura familiar tem que ser reforçada no sentido de poder enfrentar, proteger e educar seus membros para terem uma vida digna, a realidade em que vivem .

Observação:

PROJETO DE CONTRIBUIÇÃO APROVADOS "AD REFEREDUM" PELO CCPIS - (CONSELHO CONSULTIVO DE POLITICAS DE INCLUSÃO SOCIAL) DE FECOP, EM 12.12.07, CONTRIBUIR PARA A INCLUSÃO SOCIO - ECONÔMICA E CULTURAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SUAS FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE EXTREMO RISCO PESSOAL E SOCIAL

Observações do Governador:

ANTIGO PROGRAMA CRIANÇA FORA DA RUA, DENTRO DA ESCOLA 24/12/19: acréscimo de R\$ 19.236

Responsável: Telefones: E-Mail:

Mônica Regina Gondim Feitoza 3101-4553/4579 monica.gondim@stds.ce.gov.br

DATAS DE DATA DE OUTRAS

PREVISÃO DE **EXECUÇÃO INFORMAÇÕES EXECUÇÃO**

Data de Início: Programado (P): Aprovação:

27/02/2008 27/02/2008 3.200.000,00

% Pago Data de Término: Prazo Execução: Empenhado (E): **Empenhado** mes(es) 31/12/2022 0.00 (G)/(E)

(E)/(P)Conclusão: Data Revisada: Pago (G): 0,00

31/12/2010 31/12/2011

CCPIS: 0.00

Acompanhamento:

Resposta Setorial:

ld	Justificativa Impendimento	Resposta Setorial
1841	Dado o final do período do projeto, as atividades devem estar com status "finalizado".	

0%

0%

Metas:

Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução
Atender 100% do público que vivência demanda encaminhada por outros serviços ou denunciadas, através de apoio, orientação e acompanhamento a famílias e indivíduos em situação de risco e/ou violação de direitos, nos municípios vinculados (Acarape, Barreira, Chorozinho, Pindoretama e Guaramiranga), no período de abril a dezembro de 2021;	29/03/2021	31/12/2021	100	100
Acompanhar 100% dos adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto (LA e PSC), encaminhados pelo Juizado da comarca local, nos municípios de Acarape, Barreira, Chorozinho, Pindoretama e Guaramiranga, nos meses de período de abril a dezembro de 2021;	29/03/2021	31/12/2021	100	36,66
¿ Acompanhar 100% do público em situação de violação de direitos e em risco social, como: crianças e adolescentes vivenciando trabalho infantil, exploração sexual, mendicância, como também adultos e idosos em situação de rua e/ou com direitos violados, identificadas pelo serviço de abordagem social e encaminhadas ao CREAS no período durante os meses de abril a dezembro de 2021;	29/03/2021	31/12/2021	100	9,16

Produtos:


Título	Início	Fim	Quantidade	% Previsto	% Execução
Adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto (LA e PSC) acompanhados.	29/03/2021	31/12/2021	20	100	100
Indivíduos e suas famílias cadastrados e acompanhados, com direitos socioassistenciais Garantidos.	29/03/2021	31/12/2021	960	100	100

Atividades:

Título	Execução
Serviço de apoio, orientação e acompanhamento a famílias e indivíduos em situação de ameaça e/ou violação de direito	Finalizado
Acompanhamento de adolescentes em atendimento socioeducativo, em cumprimento de medidas em meio aberto, de Liberdade Assistida (LA) e Prestação de Serviço à Comunidade (PSC), nos municípios vinculados	Finalizado
Acompanhar e monitorar os serviços de proteção social especial de média complexidade, ofertados pelo CREAS Regional II (Fortaleza)	Finalizado

Indicadores:

Detalhamento de METAS:



Percentual de Metas Normal: 33% Alerta: Atraso: 66%

Acompanhamento

|--|

Meta	Descrição	Situação
1043	Atender 100% do público que vivência demanda encaminhada por outros serviços ou denunciadas, através de apoio, orientação e acompanhamento a famílias e indivíduos em situação de risco e/ou violação de direitos, nos municípios vinculados (Acarape, Barreira, Chorozinho, Pindoretama e Guaramiranga), no período de abril a dezembro de 2021;	Normal
1044	Acompanhar 100% dos adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto (LA e PSC), encaminhados pelo Juizado da comarca local, nos municípios de Acarape, Barreira, Chorozinho, Pindoretama e Guaramiranga, nos meses de período de abril a dezembro de 2021;	Atrasado
1045	¿ Acompanhar 100% do público em situação de violação de direitos e em risco social, como: crianças e adolescentes vivenciando trabalho infantil, exploração sexual, mendicância, como também adultos e idosos em situação de rua e/ou com direitos violados, identificadas pelo serviço de abordagem social e encaminhadas ao CREAS no período durante os meses de abril a dezembro de 2021;	Atrasado

Por Mapp: Sequencial 43 - Orgão 47200002 - FEAS

Normal

Complementar

0%

% Pago

Programa: Tipo: Prioridade:

122 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Investimento

Sequencial: Título:

43 MANUTENÇÃO DO ABRIGO OLAVO BILAC. PROJETO -IDOSO: UM SUJEITO PLENO

Descrição:

Atendimento assistêncial integrado à idosos abandonados, carentes e vitimizados em regime de 24 horas, dispondo em seu quadro profissionais qualificados para os devidos atendimentos.

Objetivo:

Assegurar o atendimento integral à 105 idosos em situação de risco pessoal e social, assistidos pela unidade de Abrigo em Fortaleza, no período de janeiro à dezembro de 2008. Prestar assistência integral em regime de abrigamento provisório a migrantes, moradores de rua em situação emergencial

Justificativa:

A unidade de Abrigo em epígrafe, presta assistência integral à idosos abandonados, carentes e vitimizados em regime de 24 horas, dispondo em seu quadro profissionais qualificados para os devidos atendimentos. Desenvolve ações pedagógicas envolvendo trabalhos lúdicos, terapêuticos, vivências grupais, recreativas, laborativas e atividades dirigidas a esta faixa etária.

Observação:

Projeto de continuidade aprovado - ad referendum, pelo Conselho Consultivo de Políticas de Inclusão Social - CCPIS do FECOP, em 12.12.07. Atender idosos em situação de vulnerabilidade Pessoal e Social.

Observações do Governador:

24/12/19: Acréscimo de R\$ 235.530,00 24/10/21: acréscimo de R\$ 750.000,00

Responsável: Telefones: E-Mail:

Mônica Regina Gondim Feitoza 3101-4553/4579 monica.gondim@stds.ce.gov.br

DATAS DE DATA DE OUTRAS

PREVISÃO DE EXECUÇÃO INFORMAÇÕES

EXECUÇÃO

 Aprovação:
 Data de Início:
 Programado (P):

 27/02/2008
 27/02/2008
 4.000.000,00

Prazo Execução: Data de Término: Empenhado (E): %

mes(es) 31/12/2022 0,00 **Empenhado (G)/(E)**

Conclusão: Data Revisada: Pago (G): 0,00 (E)/(P)

31/12/2011

CCPIS: 0,00

Acompanhamento:

Metas:

31/12/2010

Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução
Engajar 100% dos idosos acolhidos em atividades socioeducativas, de lazer e cultura, no ano de 2021;	01/02/2021	31/12/2021	100	100
Promover o fortalecimento dos vínculos familiares de 20% dos idosos acolhidos durante o ano de 2021;	01/02/2021	31/12/2021	100	100
Realizar 30 parcerias com a Sociedade Civil no ano de 2021.	01/02/2021	31/12/2021	100	100

Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução
Acolher e proteger 90 Idosos com direitos violados e vínculos familiares rompidos, encaminhados à Unidade de Abrigo dos Idosos, no ano de 2021;	01/02/2021	31/12/2021	100	96,66
Garantir o acesso de 100% dos idosos nos serviços da rede socioassistencial, e de saúde, no ano de 2021.	01/02/2021	31/12/2021	100	100


Título	Início	Fim	Quantidade	% Previsto	% Execução
Realizar Termo de Colaboração	01/02/2021	31/12/2021	1	100	100
Acompanhamento aos acolhidos	01/02/2021	31/12/2021	90	100	100
Articulação com a rede socioassistencial, de saúde e sistema de justiça.	01/02/2021	31/12/2021	400	100	100
Parceira com a Sociedade Civil	01/02/2021	31/12/2021	30	100	100
Acompanhamentos a Família	01/02/2021	31/12/2021	24	100	100
Idosos Acolhidos	01/02/2021	31/12/2021	90	100	96,66

Atividades:

Título	Execução
Acompanhamento às famílias:	Finalizado
Acompanhamento aos acolhidos:	Finalizado
Articulação com a rede socioassistencial, de saúde e sistema justiça:	Finalizado
Firmar parcerias com a sociedade civil:	Finalizado
Elaboração de Edital de Chamamento Público	Finalizado
Prorrogação do prazo e de valor do Termo de Colaboração com a Entidade cogestora da Unidade de Acolhimento:	Finalizado
Realização do acolhimento dos idosos:	Finalizado

Indicadores:

Detalhamento de METAS:



Acompanhamento Percentual de Metas

100% Normal: Alerta: Atraso: 0%

	Meta	Descrição	Situação	
ı			1 1	

Meta	Descrição	Situação
1465	Engajar 100% dos idosos acolhidos em atividades socioeducativas, de lazer e cultura, no ano de 2021;	Normal
1466	Promover o fortalecimento dos vínculos familiares de 20% dos idosos acolhidos durante o ano de 2021;	Normal
1467	Realizar 30 parcerias com a Sociedade Civil no ano de 2021.	Normal
1468	Acolher e proteger 90 Idosos com direitos violados e vínculos familiares rompidos, encaminhados à Unidade de Abrigo dos Idosos, no ano de 2021;	Normal
1469	Garantir o acesso de 100% dos idosos nos serviços da rede socioassistencial, e de saúde, no ano de 2021.	Normal

Por Mapp: Sequencial 304 - Orgão 47200002 - FEAS

Normal

Tipo: **Programa:** Prioridade:

123 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Investimento Estratégico Governamental

Título: Sequencial:

304 CARTÃO MAIS INFÂNCIA CEARÁ

Descrição:

O Projeto Cartão Mais Infância Ceará consiste na transferência estadual de renda, ou apoio financeiro de caráter temporário, no âmbito do Programa Mais Infância Ceará, no valor de R\$ 85,00 (oitenta e cinco reais) nos meses de janeiro e fevereiro e a partir de março de 2021, o valor será de R\$ 100,00(cem reais), para as famílias em situação de extrema pobreza, conforme critérios de elegibilidade pré estabelecidos, a partir de estudos realizados pelo IPECE, com acompanhamento familiar, ações complementares do Estado e Municípios e participação das famílias.

Objetivo:

Contribuir para redução da situação de extrema pobreza infantil, mediante ações de transferência de renda com condicionalidades e acesso das famílias a ações complementares e intersetoriais.

Justificativa:

Em 2020, com a situação de emergência sanitária em função da pandemia pelo coronavírus e todas as medidas necessárias para reduzir o crescimento da doença, houve um agravamento da situação de pobreza em todo o Estado e o Programa Cartão Mais Infância ganhou mais importância ainda, considerando que as famílias tiveram a sobrevivência ameaçada pela falta de comida, de trabalho, e da própria situação e insegurança de saúde. Diante desse quadro e da permanência da pandemia por muito mais tempo do que o esperado, com todas as suas consequências, dentre elas o aumento da pobreza, o Governo do Estado decidiu realizar todos os esforços para ampliar o Programa Cartão Mais Infância Ceará. Assim, espera-se melhoria dos indicadores no cenário para o Ceará 2050.

Observação:

O projeto pretende atender até dezembro 150.000 famílias.

Observações do Governador:

O programa foi ampliado a partir de janeiro de 2021 para 70 mil famílias 18/02/21: aumento do valor de 85 para R\$ 100,00 a partir do mês de março 07/03/21: aumento de 30.000 famílias, passando para 100 mil famílias beneficiadas. Valor anual: 30.000 famílias x 100,00 x 12 meses = 36.000.000,00. Iniciaremos esse ano o pagamento de Maio a Dezembro. Acréscimo de R\$ 24.000.000,00 16/03/21: autorização para aumento de 50 mil famílias, passando para 100 mil famílias beneficiadas. Acréscimo de R\$ 30.000.000,00 (considerando 6 meses de 2021. Julho a Dezembro)

Responsável: **Telefones:** E-Mail:

3101.4589 Mary Anne Libório maryanne.liborio@sps.ce.gov.br

DATA DE OUTRAS DATAS DE

PREVISÃO DE **EXECUÇÃO INFORMAÇÕES**

EXECUÇÃO

13 mes(es)

Prazo Execução:

Aprovação: Data de Início: Programado (P):

28/11/2017 28/11/2017 180.387.098,92

Data de Término:

31/12/2021

Data Revisada: Conclusão: Pago (G): 0,00 28/12/2018

% % Pago Empenhado (G)/(E)(E)/(P)

16.6%

CCPIS: 180.387.098.00

Empenhado (E):

30.000.000,00

Acompanhamento:

Metas:

በ%

Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução
Atender até 150.000 (cento e cinquenta mil) famílias em situação de extrema pobreza e vulnerabilidade social, com crianças de até cinco anos e onze meses, nos184 municípios do Ceará, com transferência de renda estadual - Cartão Mais Infância Ceará;	13/01/2021	31/12/2021	100	100


Título	Início	Fim	Quantidade	% Previsto	% Execução
Encontros Coletivos	13/01/2021	31/12/2021	10	100	40
Assessoramento aos municípios sobre a operacionalização do Projeto Cartão Mais Infância	13/01/2021	31/12/2021	184	100	100
Equipes estaduais e municipais (CRAS) capacitadas	13/01/2021	31/12/2021	220	100	100
Famílias recebendo transferência de renda, através do Cartão Mais Infância Ceará	13/01/2021	31/12/2021	150000	100	100
Manutenção e aperfeiçoamento de software de monitoramento do Projeto	13/01/2021	31/12/2021	1	100	100

Atividades:

Título	Execução
Validação das Famílias pelos Municípios	Finalizado
Assessoramento técnico aos municípios	Finalizado
Acompanhamento familiar	Finalizado
Acompanhamento, monitoramento e avaliação do Projeto Cartão Mais Infância	Finalizado
Encontros Coletivos	Pendente
Atualização cadastral das famílias beneficiárias do CMIC	Finalizado
Aprimoramento das diretrizes e normativas legais do Programa	Finalizado
Celebração e gestão do contrato com o Agente Financeiro	Finalizado
Implantação de um programa de bolsistas para atuação no Programa Mais Infância Ceará/ Cartão Mais Infância	Finalizado

Indicadores:

Detalhamento de METAS:



Acompanhamento Percentual de Metas

Normal:	100%
Alerta:	0%
Atraso:	0%

Meta	Descrição	Situação
1609	Atender até 150.000 (cento e cinquenta mil) famílias em situação de extrema pobreza e vulnerabilidade social, com crianças de até cinco anos e onze meses, nos184 municípios do Ceará, com transferência de renda estadual - Cartão Mais Infância Ceará;	Normal

Por Mapp: Sequencial 312 - Orgão 47200002 - FEAS

Normal

Tipo: Prioridade: **Programa:**

122 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL Investimento Estatégico Setorial

Título: Sequencial:

312 Residência Inclusiva

Descrição:

Acolhimento de 81 jovens e adultos com deficiência intelectual e direitos ameaçados ou violados, oriundos do Abrigo Desembargador Olívio Câmara - ADOC e do Abrigo Tia Júlia.

Objetivo:

Garantir a proteção integral de 81 jovens e adultos com deficiência intelectual em seis residências inclusivas.

Justificativa:

O Projeto inicialmente contemplava a manutenção de 05 (cinco) Residências Inclusivas destinadas ao acolhimento integral de jovens e adultos com deficiências intelectuais, oriundos do Abrigo Desembargador Olívio ¿ Câmara ¿ ADOC. Entretanto, a partir de 2021 com o reordenamento do Serviço de Acolhimento do Abrigo Tia Júlia foi implantada a 06 (sexta) Residência Inclusiva, ofertando atendimento para 12 usuários. Diante desta realidade a oferta do serviço passou para 81 acolhidos. A finalidade do trabalho desenvolvido pelas Residências Inclusivas é favorecer a construção progressiva da autonomia, da inclusão social e comunitária e do desenvolvimento de capacidades adaptativas para a vida diária dos usuários.

Observação:

Processo de desinstitucionalização da forma asilar de pessoas com deficiência, adequando o serviço para Residência Inclusiva conforme preconizado nas normas de assistência social, direitos humanos e saúde mental.

Observações do Governador:

24/11/19: acréscimo de R\$ 618.178,00 24/10/21: acréscimo de R\$ 1.650.000,00

E-Mail: Telefones: Responsável:

Monica Regina Gondim Feitoza 31014573 monica.gondim@sps.ce.gov.br

DATAS DE DATA DE **OUTRAS**

PREVISÃO DE **EXECUÇÃO INFORMAÇÕES**

EXECUÇÃO

Data de Início: Programado (P): Aprovação:

11/06/2018 01/06/2018 5.250.000,00

% % Pago Prazo Execução: 8 Data de Término: Empenhado (E): 31/12/2022

Empenhado (G)/(E)mes(es)

Conclusão: Data Revisada: Pago (G): 0,00

11/02/2019

CCPIS: 0,00

Acompanhamento:

Metas:

Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução
Promover a inclusão de 82 jovens e adultos com deficiência na vida social e comunitária, no ano de 2021;	18/02/2021	31/12/2021	100	100
¿ Estimular a independência e a autonomia de 82 jovens e adultos com deficiência, no ano de 2021.	18/02/2021	31/12/2021	100	100

0%

(E)/(P)

Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução
Ofertar Serviço de Acolhimento em Residência Inclusiva à 82 jovens e adultos com deficiência, visando a proteção integral e o combate a exclusão social, no ano de 2021;	18/02/2021	31/12/2021	100	100


Título	Início	Fim	Quantidade	% Previsto	% Execução
Jovens e Adultos com Deficiência acolhidos integralmente.	18/02/2021	31/12/2021	82	100	100
Acolhidos Acompanhados	18/02/2021	31/12/2021	82	100	100
Rede Socioassistencial articulada	18/02/2021	31/12/2021	110	100	100
Rede de ensino articulada	18/02/2021	31/12/2021	82	100	50
Articulação com os órgãos Ministério Público e Defensoria Pública.	18/02/2021	31/12/2021	110	100	100
Acolhidos atendidos no SUS	18/02/2021	31/12/2021	82	100	100
Parcerias realizadas	18/02/2021	31/12/2021	10	100	100

Atividades:

Título	Execução
Acolhimento e garantia da proteção integral dos usuários:	Finalizado
Acompanhamento às famílias:	Finalizado
Acompanhamento aos acolhidos:	Finalizado
Articulação com a rede socioassistencial:	Finalizado
Articulação com a rede municipal e estadual de ensino:	Finalizado
Articulações com Ministério Público e Defensoria Pública:	Finalizado
Articulação com os serviços de saúde:	Finalizado
Prorrogação do prazo e de valor do Termo de Colaboração com a Entidade cogestora das Unidades de Acolhimento.	Finalizado
Desenvolvimento de atividades de lazer, cultura e entretenimento:	Finalizado
Articulação com a sociedade civil:	Finalizado

Indicadores:

Detalhamento de METAS:



Percentual de Metas Normal: 100% Alerta: 0%

Atraso:

Acompanhamento

Meta	Descrição	Situação
1470	Promover a inclusão de 82 jovens e adultos com deficiência na vida social e comunitária, no ano de 2021;	Normal
1471	¿ Estimular a independência e a autonomia de 82 jovens e adultos com deficiência, no ano de 2021.	Normal
1472	Ofertar Serviço de Acolhimento em Residência Inclusiva à 82 jovens e adultos com deficiência, visando a proteção integral e o combate a exclusão social, no ano de 2021;	Normal

Por Mapp: Sequencial 319 - Orgão 47200002 - FEAS

Normal

Programa: Tipo: Prioridade:

122 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL Investimento Estatégico Setorial

Sequencial: Título:

319 COFINANCIAMENTO DE CREAS MUNICIPAIS

Descrição:

O referido visa cofinanciar municípios que possuem CREAS já implantados e em funcionamento e que ofertam o PAEFI e os demais serviços socioassistenciais de proteção Especial de Média Complexidade do Sistema Único da Assistência Social - SUAS

Objetivo:

Dar continuidade ao cofinanciamento do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado às Famílias e Indivíduos - PAEFI, que contempla o atendimento a pessoas em situação de risco social(violência, abandono. negligência, drogadição e população em situação de rua).

Justificativa:

No Ceará, a SPS, em consonância com a Lei Orgânica da Assistência Social, tem contribuído com a reducão dos indicadores de violações de direitos, na garantia da proteção social às famílias e indivíduos atendidos, e no acesso aos serviços socioassistenciais e de outras políticas setoriais. Na perspectiva do atendimento às situações de violências, a política de proteção social especial, conforme o Sistema Único da Assistência Social ¿ SUAS deve ser realizado pelos Centros de Referência Especializado da Assistência Social - CREAS. Em Conformidade com a Resolução nº 33, de 12 de dezembro de 2012, em seu artigo 15, é responsabilidade do Estado -IV - organizar, coordenar e prestar serviços regionalizados da proteção social especial de média e alta complexidade, de acordo com o diagnóstico socioterritorial e os critérios pactuados na CIB e deliberados pelo CEAS. A referida Resolução prevê ainda no mesmo artigo 15, inciso II cofinanciar, por meio de transferência regular e automática, na modalidade fundo a fundo os serviços, programas, projetos e benefícios eventuais e o aprimoramento da gestão, em âmbito regional e local.¿ Assim, o projeto visa enfrentar, prevenir e minimizar os casos de violência e de violação de direitos vivenciada por pessoas público-alvo da assistência social, promovendo o atendimento e acompanhamento desses indivíduos e suas famílias, além de ampliar as ações para outros municípios, de acordo com os critérios de partilha do Censo do Mapa de Risco ¿ CEMARIS, com a finalidade de fortalecer as ações de proteção e atendimento especializado também no interior do Estado, à exceção do pagamento de pessoal. Dessa forma, o projeto potencializará o atendimento de famílias e indivíduos com direitos violados tanto na capital e municípios vinculados, como também em outros municípios que tenham CREAS em funcionamento. Ressaltamos que no ano em curso, o município de Guaramiranga foi contemplado com a oferta dos serviços do CREAS Regional, por atender aos critérios de regionalização dos serviços de proteção social especial e pelos altos índices de violações de direito registrados no Censo do Mapa de Riscos Sociais ¿ CEMARIS (2013). Sendo assim, foi necessário contratar uma equipe, composta por uma assistente social e uma psicóloga para ofertar os serviços do PAEFI, conforme as determinações da NOB/SUAS e da Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistencial. Desde 2012, a Secretaria do Trabalho e de Desenvolvimento Social ¿ STDS, do Governo do Estado do Ceará vem cofinanciando 39 CREAS municipais, implantados e em funcionamento, para fortalecer as ações do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado às Famílias e Indivíduos em Situação de Violações de Direito ¿ PAEFI que é ofertado pelos CREAS. O cofinanciamento é umas das competências dos Estados, segundo a NOB-SUAS (2005), assim como o monitoramento dos serviços, programas e benefícios socioassistenciais e dos recursos cofinanciados. Nos últimos dois anos, a Célula de Gestão Financeira e a Célula de Atenção à Média Complexidade - CAMC, da Coordenadoria de Proteção Social Especial da STDS vêm acompanhando a execução dos recursos financeiros repassados aos municípios, por meio do cofinanciamento.

Observação:

Serviço de Proteção e Atendimento Especializado às Famílias e Indivíduos - PAEFI

Observações do Governador:

Responsável: Telefones: E-Mail:

Maria Heurenice Moura de Souza 3101-1655 mediacomplexidade@stds.ce.gov.br

0%

0%

DATAS DE DATA DE OUTRAS
PREVISÃO DE EXECUÇÃO INFORMAÇÕES

EXECUÇÃO

Aprovação: Data de Início: Programado (P):

10/10/2019 11/10/2019 1.725.600,00

Prazo Execução:Data de Término:Empenhado (E):%% Pago12 mes(es)31/12/20220,00Empenhado (G)/(E)

Conclusão: Data Revisada: Pago (G): 0,00 (E)/(P)

10/10/2020

CCPIS: 0,00

Acompanhamento:

Metas:

Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução
Atender 25.440 famílias e indivíduos no PAEFI, considerando a capacidade de atendimento e o porte populacional dos municípios.	18/02/2021	31/12/2021	100	100
Cofinanciar, de forma regular e automática, o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos ¿ PAEFI, 39 municípios do interior do Estado, conforme critérios pactuados na Comissão Intergestores Bipartite ¿ CIB, no ano de 2021.	18/02/2021	31/12/2021	100	100

Produtos:


Título	Início	Fim	Quantidade	% Previsto	% Execução
Municípios cofinanciados com Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI).	18/02/2021	31/12/2021	39	100	100
Municípios acompanhados e monitorados no âmbito dos Serviços de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI).	18/02/2021	31/12/2021	39	100	56,41

Atividades:

Título	Execução
Acompanhar e monitorar os serviços de proteção social especial de média complexidade, ofertados pelo CREAS municipais cofinanciados no Estado do Ceará.	Finalizado
Acompanhar e monitorar a rede socioassistencial e de proteção social nos municípios cearenses com a oferta dos serviços de proteção social especial de média complexidade, conforme a Politica Estadual de Assistencial Social e o Sistema Único da Assistência Social.	Finalizado
Cofinanciamento dos Serviços de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos ¿ PAEFI, de acordo com os critérios de partilha do Censo Estadual do Mapa de Risco ¿ CEMARIS;	Finalizado

Indicadores:

Detalhamento de METAS:




Acompanhamento Percentual de Metas

Normal:	100%
Alerta:	0%
Atraso:	0%

Meta	Descrição	
883	Atender 25.440 famílias e indivíduos no PAEFI, considerando a capacidade de atendimento e o porte populacional dos municípios.	Normal
884	Cofinanciar, de forma regular e automática, o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos ¿ PAEFI, 39 municípios do interior do Estado, conforme critérios pactuados na Comissão Intergestores Bipartite ¿ CIB, no ano de 2021.	Normal

Por Orgão: 27000000 - SECULT

Secretaria: Órgão: 27 - SECULT 27000000 -SECULT





Investimento

0%

Por Mapp: Sequencial 68 - Orgão 27000000 - SECULT

Atrasado

Programa: Tipo: Prioridade:

421 - PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ARTE E CULTURA CEARENSE

Estratégico Governamental

Sequencial: Título:

68 Projeto Agentes de Leitura

Descrição:

O Projeto Agentes de Leitura do Ceará é uma ação da Secretaria de Cultura do Estado - SECULT junto ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza - FECOP, que, desde 2006, vem promovendo a democratização da leitura por meio de atividades ancoradas em acervos bibliográficos. Cada agente recebe uma bolsa de complementação de renda, além das capacitações que lhes são oferecidas, para acompanhar o processo leitor de 25 famílias por ele cadastradas nos 32 municípios e nos 10 bairros de Fortaleza com baixo Índice de Desenvolvimento Municipal - IDM e baixo Índice de Desenvolvimento Municipal dos Bairros - IDM-b.

Objetivo:

Ampliar a formação Leitora das famílias beneficiadas Democratizar para seus beneficiários o acesso ao livro e à leitura. Fortalecer as bibliotecas públicas e comunitárias; Dotar os agentes de leitura de formação cultural; Contribuir para o Programa Ceará Pacífico, por meio da incorporação dos agentes de leitura nas áreas de vulnerabilidade.

Justificativa:

A proposta do Projeto Agentes de Leitura consiste numa ação voltada para a promoção da leitura, mediada e compartilhada no ambiente familiar, como atividade de formação leitora e de criação de espaços educativos e culturais no seio das próprias comunidades, através do acesso a acervos literários em localidades de baixo Índice de Desenvolvimento Humano ¿ IDH.

Observação:

Observações do Governador:

Responsável: Telefones: E-Mail:

Goreth Albuquerque (85) 98159-0866 goreth.secult.copla@gmail.com

DATAS DE DATA DE OUTRAS

PREVISÃO DE EXECUÇÃO INFORMAÇÕES

EXECUÇÃO

Aprovação: Data de Início: Programado (P):

28/02/2008 01/09/2007 4.000.000,00

Prazo Execução: Data de Término: Empenhado (E): % Pago

mes(es) 31/12/2021 0,00 **Empenhado (G)/(E)**

Conclusão: Data Revisada: Pago (G): 0,00 (E)/(P)

31/12/2010 31/12/2011

CCPIS: 0,00

Acompanhamento:

Metas:

Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução
Beneficiar 30 pessoas com acesso a livro e à leitura mediada	01/10/2021	31/12/2021	100	100
Beneficiar 30 Agentes de Leitura com 40h/a de formação inicial	13/09/2021	17/09/2021	100	100
Beneficiar 24 jovens de 18 a 29 com a concessão de bolsa Agente de Leitura Mediador	01/09/2021	31/12/2021	100	100

Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução
Beneficiar 30 Agentes de Leitura com 28h de formação continuada em mediação de leitura literária	01/10/2021	23/12/2021	100	100
Beneficiar 03 jovens de 18 a 29 anos com a concessão de bolsa Agente de Leitura monitor	01/09/2021	31/12/2021	100	100
Beneficiar 03 jovens de 18 a 29 anos com a concessão de bolsa Agente de Leitura Monitor de Cultura Digital	01/09/2021	31/12/2021	100	100
Beneficiar 04 profissionais da cultura com concessão de bolsa Formadores Tutores	01/09/2021	31/12/2021	100	100
Beneficiar 04 profissionais da cultura com concessão de bolsa Formadores Oficineiro	20/09/2021	31/12/2021	100	100
Beneficiar 30 agentes de leitura com acesso a livro e à leitura	01/09/2021	31/12/2021	100	100
Beneficiar 30 Agentes de Leitura com 70h de atividade sistemática de desenvolvimento leitor individual	20/09/2021	31/12/2021	100	100


Produtos:

Título	Início	Fim	Quantidade	% Previsto	% Execução
Concessão de bolsa agentes de leitura monitor	01/09/2021	31/12/2021	3	100	100
Concessão de bolsa agentes de leitura monitor de cultura digital	01/09/2021	31/12/2021	3	100	100
Concessão de bolsa formadores tutores	01/09/2021	31/12/2021	4	100	100
concessão de bolsas para agentes mediadores de leitura	01/09/2021	31/12/2021	24	100	100
Concessão de bolsa formadores -oficineiros	20/09/2021	31/12/2021	4	100	100
Horas de atividades literárias realizadas com os beneficiados	01/07/2021	31/12/2021	192	100	100
Aplicativo Agentes de Leitura	19/07/2021	31/12/2021	1	100	100
Horas de formação dos Agentes de Leitura	13/09/2021	31/12/2021	192	100	100

Atividades:

Título	Execução
Abertura do processo seleção dos agentes de leitura	Finalizado
Realização do processo formativo inicial dos agentes de leitura	Finalizado
Preenchimento e assinatura dos termos de concessão de bolsas dos agentes de leitura	Finalizado
Desenvolvimento de aplicativo para cadastramento das famílias	Finalizado
Acompanhamento e monitoramento das atividades dos agentes de leitura	Finalizado

Indicadores:



Acompanhamento Percentual de Metas

Normal:	80%
Alerta:	10%
Atraso:	10%

Meta	Descrição	Situação
1540	Beneficiar 30 pessoas com acesso a livro e à leitura mediada	Normal
1541	Beneficiar 30 Agentes de Leitura com 40h/a de formação inicial	Atrasado
1542	Beneficiar 24 jovens de 18 a 29 com a concessão de bolsa Agente de Leitura Mediador	Normal
1543	Beneficiar 30 Agentes de Leitura com 28h de formação continuada em mediação de leitura literária	Alerta
1544	Beneficiar 03 jovens de 18 a 29 anos com a concessão de bolsa Agente de Leitura monitor	Normal
1545	Beneficiar 03 jovens de 18 a 29 anos com a concessão de bolsa Agente de Leitura Monitor de Cultura Digital	Normal
1546	Beneficiar 04 profissionais da cultura com concessão de bolsa Formadores Tutores	Normal
1547	Beneficiar 04 profissionais da cultura com concessão de bolsa Formadores Oficineiro	Normal
1548	Beneficiar 30 agentes de leitura com acesso a livro e à leitura	Normal
1549	Beneficiar 30 Agentes de Leitura com 70h de atividade sistemática de desenvolvimento leitor individual	Normal

Por Mapp: Sequencial 161 - Orgão 27000000 - SECULT

Atrasado

Programa:

422 - PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE CONHECIMENTO E FORMAÇÃO EM ARTE E CULTURA

Investimento

Tipo:

Prioridade:

Complementar

Sequencial:

161

Título:

Escola de Artes e Ofícios Thomas Pompeu Sobrinho.

Descrição:

Escola de Artes e Ofícios Thomas Pompeu Sobrinho.

Objetivo:

O projeto Escola de Artes e Ofícios Thomaz Pompeu Sobrinho realizará Qualificação Profissional, Valorização e Difusão do Patrimônio Cultural que será realizado pela Escola de Artes e Ofícios Thomaz Pompeu Sobrinho, tendo como órgão gestor o IACC ¿ Instituto de Arte e Cultura do Ceará. A Escola de Artes e Ofícios Thomaz Pompeu Sobrinho é um equipamento da Secretaria da Cultura que tem como missão realizar atividades de capacitação profissional em restauração e conservação do patrimônio cultural material, bem como de valorização do patrimônio cultural imaterial do Estado do Ceará, ressaltando sua importância e relevo histórico e cultural. No ano de 2006, a Escola deu início ao Programa de Qualificação Profissional em Conservação e Restauração do Patrimônio Arquitetônico e Valorização do Patrimônio Cultural, com o apoio do Fundo Estadual de Combate à Pobreza - FECOP, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN, Sindicato da Indústria da Construção Civil - SINDUSCON - Ce, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI - Ce, Serviço Brasileiro de Apoio à Pequenas e Médias Empresas ¿ SEBRAE - Ce e DECON - Empresa de Demolição e Construção Virgem Poderosa. Através deste Programa de Qualificação Profissional, realizou o curso de Conservação e Restauração do Patrimônio Arquitetônico, com 1000 h/aula em onze meses de atividades letivas. O curso seguiu a orientação das diretrizes nacionais de organização curricular por competências, integrando uma estrutura modular flexível, interdisciplinar e contextualizada, que permite saídas intermediárias e itinerários de formação. O curso permitiu duas certificações aos seus 55 alunos regularmente matriculados: agente patrimonial de edificações históricas e artísticas (200h/a) e artífice auxiliar de restauração de edificações históricas e artísticas (800h/a). Através de atividades supervisionadas de estágio e prática de ofícios, alunos e professores participaram, no ano de 2006, de relevantes serviços de restauração e valorização do patrimônio arquitetônico de Fortaleza, tendo revertido suas ações de qualificação profissional seguintes obras de restauração: 1. Casa Thomaz Pompeu Sobrinho, 2. Museu da Indústria, 3. Museu das Secas, 4. Sobrado José Lourenço, E outras atividades fins.

Justificativa:

Não poderíamos propor as atividades educativas da Escola de Artes e Ofícios Thomaz Pompeu Sobrinho se não entendêssemos que a cultura, sob diversos aspectos, tem o poder de reverter situações de desigualdade social, contribuindo para a erradicação da pobreza e redimensionando o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) das localidades mais carentes. Neste sentido, o Projeto pedagógico da Escola vincula a preservação do patrimônio cultural aos processos de melhoria da qualidade de vida dos cearenses. A educação através do Patrimônio vem se mostrando um eficaz instrumento de promoção do acesso a bens culturais e apropriação simbólica das conquistas culturais, históricas e sociais da humanidade. Uma única edificação, um único bem cultural pode revelar uma enorme quantidade de informações sobre o contexto cultural e social de uma determinada época, a história das técnicas tradicionais e os sistemas construtivos utilizados por nossos antepassados. Através desta via, estaremos formando o cidadão para o pleno usufruto de sua cidade e exercício de seus direitos e deveres.

Observação:

Promover atividades de valorização, qualificação profissional e difusão do Patrimônio Cultural do Estado do Ceará para jovens de baixa renda, como ação estratégica de inclusão social, somando esforços junto às setoriais de governo e demais parceiros da sociedade no combate à pobreza e melhoria da qualidade de vida da população cearense. Beneficiando jovens de 18 a 24 anos regularmente matriculados na rede pública de ensino, com habilidades artísticas, com renda percapta inferior a meio salário mínimo e preferencialmente residente das áreas de risco da região metropolitana e Cariri Cearense e professores da rede pública de ensino. (Pedro Domingues; pedromonteirojr@secult.ce.gov.br - 85 8878 8999).

Observações do Governador:

Responsável:	Telefones:	E-Mail:

34888601 Paulo Linhares paulolinhares@dragaodomar.com.br

0%

DATAS DE DATA DE OUTRAS PREVISÃO DE **EXECUÇÃO INFORMAÇÕES**

EXECUÇÃO

Aprovação: Data de Início: Programado (P): 0,00

28/02/2008 28/02/2008

% % Pago Prazo Execução: Data de Término: Empenhado (E): (G)/(E)

CCPIS: 0,00

Empenhado 31/03/2022 0,00 mes(es) (E)/(P) Conclusão: Data Revisada: Pago (G): 0,00 31/12/2010 31/12/2010

Acompanhamento:

Metas:

Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução
Realizar 03 ações de forma presencial, virtual ou híbrida, visando o estímulo a sustentabilidade e a geração de renda. Público diretamente beneficiado: 90 pessoas	01/05/2021	30/08/2021	100	100
Realizar 12 ações de formação para jovens e pessoas não jovens, de forma presencial, virtual ou híbrida, com carga horária total de 700 h/a, com foco em arte e patrimônio cultural do Ceará. Público diretamente beneficiado: 255 pessoas beneficiadas.	01/05/2021	30/12/2021	100	100
Realizar 1 ação de estímulo à sustentabilidade e geração de renda, de forma virtual, incentivando a descoberta e a profissionalização de talentos artísticos. Público diretamente beneficiado: 20 pessoas.	01/07/2021	31/07/2021	100	100

Produtos:

Título	Início	Fim	Quantidade	% Previsto	% Execução
Equipes de trabalho Formadas	10/04/2021	31/05/2021	3	100	100
Textos organizados, videoaulas disponibilizados	12/04/2021	31/07/2021	2	100	100
Instrumentos de divulgação Criados e publicados e publicados	12/04/2021	30/04/2021	4	100	100
Pessoas inscritas selecionadas	03/05/2021	31/10/2021	365	100	100
Tecnologias disponibilizadas e acesso a informação ao cidadão cearense	03/05/2021	31/12/2021	3	100	100
Instrumentos e cursos surpérvisionados elaborados/ aplicados	12/04/2021	31/12/2021	1	100	100
Instrumentos de monitoramento elaborados/ Aplicados	03/05/2021	31/12/2021	12	100	100
Publicização nas mídias virtuais de resultados	03/05/2021	31/12/2021	1	100	100
Formalização de parcerias	01/04/2021	31/05/2021	3	100	100
Panorama de resultados apresentados	01/05/2021	31/12/2021	1	100	100


Atividades:


Título	Execução
Celebrar termos de parcerias	Finalizado

Título	Execução
Formação de equipes de trabalho para o desenvolvimento de metodologias para capacitação de jovens e pessoas não jovens.	Finalizado
Sistematização de materiais de consulta com itinerários específicos de formação.	Finalizado
Elaboração de instrumentos de divulgação de processos de seleção para participação no Projeto.	Finalizado
inscrição e/ou seleção dos beneficiados para participação nas atividades.	Finalizado
Disponibilizar de tecnologias digitais para a divulgação das atividades e dos resultados alcançados na execução do Projeto.	Finalizado
Supervisionar todas as etapas das atividades do Projeto.	Finalizado
Desenvolver e aplicar instrumentos de monitoramento nas atividades do Projeto.	Finalizado
Realizar publicização sistemática dos resultados.	Finalizado
Apresentar panorama de resultados.	Finalizado

Indicadores:

Detalhamento de METAS:





Acompanhamento

Meta	Descrição	Situação
1046	Realizar 03 ações de forma presencial, virtual ou híbrida, visando o estímulo a sustentabilidade e a geração de renda. Público diretamente beneficiado: 90 pessoas	Atrasado
1047	Realizar 12 ações de formação para jovens e pessoas não jovens, de forma presencial, virtual ou híbrida, com carga horária total de 700 h/a, com foco em arte e patrimônio cultural do Ceará. Público diretamente beneficiado: 255 pessoas beneficiadas.	Normal
1048	Realizar 1 ação de estímulo à sustentabilidade e geração de renda, de forma virtual, incentivando a descoberta e a profissionalização de talentos artísticos. Público diretamente beneficiado: 20 pessoas.	Atrasado

Por Mapp: Sequencial 826 - Orgão 27000000 - SECULT

Atrasado

Programa:

422 - PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE CONHECIMENTO E FORMAÇÃO EM ARTE E CULTURA

Tipo:

Prioridade: Estatégico Setorial

Sequencial:

Investimento

826

Título:

Tempos de Cultura: Centro de Formação e Desenvolvimento Artístico e Cultural do Grande Bom Jardim

Descrição:

O Projeto Tempos de Cultura: Centro de Formação e Desenvolvimento Artístico e Cultural do Grande Bom Jardimcompõe os Programas de Formação Artística e Ação Cultural desenvolvido pelo Centro Cultural Bom Jardim ¿ CCBJ, instituição da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará ¿ SECULT, gerida pelo Instituto Dragão do Mar - IDM. O Projeto tem como foco o desenvolvimento de ações de formação e qualificação profissional nas áreas de arte e cultura tanto das dependências do CCBJ, e no seu entorno, por compreendê-lo como um centro de irradiação de ações nas áreas da cultura e arte com atuação de base territorial através, principalmente, de parcerias com uma rede de instituições governamentais, associações, escolas, dentre outros espaços que conformam a rede sociocultural do Grande Bom Jardim.

Objetivo:

O Projeto Tempos de Cultura: Centro de Formação e Desenvolvimento Artístico e Cultural do Grande Bom Jardimcompõe os Programas de Formação Artística e Ação Cultural desenvolvido pelo Centro Cultural Bom Jardim ¿ CCBJ, instituição da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará ¿ SECULT, gerida pelo Instituto Dragão do Mar - IDM. O Projeto tem como foco o desenvolvimento de ações de formação e qualificação profissional nas áreas de arte e cultura tanto das dependências do CCBJ, e no seu entorno, por compreendê-lo como um centro de irradiação de ações nas áreas da cultura e arte com atuação de base territorial através, principalmente, de parcerias com uma rede de instituições governamentais, associações, escolas, dentre outros espaços que conformam a rede sociocultural do Grande Bom Jardim.

Justificativa:

O Jardim de Gente pretende atuar no fortalecimento das ações que compõem a política cultural do CCBJ de forma a transversalizar cultura, arte e direitos humanos, seguindo as orientações definidas pelas demandas das comunidades que compõem o Grande Bom Jardim - GBJ (Siqueira, Canindezinho, Granja Portugal, Granja Lisboa e Bom Jardim) na matriz Cultura do Programa Pacto por um Ceará Pacífico. Nesse sentido, englobará o fortalecimento de ações de sensibilização, formação e difusão cultural, bem como a oferta de atividades interventivas e programações inovadoras a serem executadas tanto no CCBJ quanto nos territórios do GBJ, buscando o fortalecimento de vínculos comunitários e institucionais, tanto no âmbito dos poderes público estaduais e municipais, quanto das entidades culturais e sociais compreendidas nessa delimitada área. Este projeto é fruto de uma necessidade tópica e histórica de continuidade de investimentos na área do GBJ, não apenas por se localizar numa área da periferia de Fortaleza ¿ CE mas, principalmente, por ser, historicamente, uma potência na área da economia cultural, que necessita de investimentos no aperfeicoamento da formação de artistas locais e circulação de seus produtos na capital, região metropolitana, bem como no Estado do Ceará como um todo. Uma dimensão importante do Projeto, portanto, é a dinamização da economia da cultura através da formação de capital humano e social em diversas linguagens da cadeia produtiva das artes (artes cênicas, artes visuais, música, audiovisual, novas mídias, literatura, livro e leitura, gastronomia, design e cultura popular), tendo como foco territorial a região do Grande Bom Jardim. Neste sentido, a conformação do Jardim de Gente está alinhada pela interface entre arte, cultura, educação e inovação para formação profissional e desenvolvimento de experiências nas diversas linguagens que capacite público para a vida em sociedade, numa perspectiva de formação dialógica, criativa, construtiva, autônoma, colaborativa, transdisciplinar, interventiva e com processos de mão dupla entre os grupos ou coletivos, instituições formativas e seus públicos, premissa, portanto, advinda do Programa Escolas da Cultura. Pretende-se assim propiciar espaços de formação, construção e produção de subjetividades nas quais os sujeitos empoderados potencializem processos de ressignificação de si e do outro, reorganizando a vida em comunidade.

Observação:

Agregação dos MAPPs já executados em anos anteriores. MAPP 730- Jardim de Gente e MAPPs 782 e 783 - TEMPO DE CULTURA, para realizarmos apenas um contrato de gestão, e facilitar o acompanhamento e monitoramento pelo FECOP.

Observações do Governador:

12/04/21: acréscimo de 850.000,00 fonte Fecop

Telefones: E-Mail: Responsável:

Ernesto Gadelha 31016783 ernesto.gadelha@secult.ce.gov.br **DATAS DE DATA DE OUTRAS** PREVISÃO DE **EXECUÇÃO INFORMAÇÕES**

EXECUÇÃO

Aprovação: Data de Início: Programado (P):

25/02/2019 25/02/2019 4.852.266,38

% Pago % Prazo Execução: Data de Término: Empenhado (E): 30/03/2022 Empenhado 12 mes(es) 0,00 (G)/(E)

Conclusão: Data Revisada: Pago (G): 0,00

25/02/2020

(E)/(P)

0%

0%

CCPIS: 875.000,00

Acompanhamento:

Resposta Setorial:

ld	Justificativa Impendimento	Resposta Setorial
1862	Por favor, verificar o status da atividade ID 4531, pois como o projeto de 2021 findou em 31/12, não poderá ter atividade em andamento.	

Metas:

Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução
Beneficiar, no mínimo, 13.461 pessoas em atividades de formação, pesquisa, criação artística, assessoria e atendimentos especializados, difusão cultural e circulação, numa perspectiva transversal de promoção de saúde;	04/01/2021	31/12/2021	100	100
Realizar 10.320h/a em atividades de formação artística básica, extensiva, técnica e de pesquisa, realizadas à distância e/ou presenciais, beneficiando 1.776 pessoas, sendo 1.607 alunos(as) e cerca de 169 professores(as)/formadores(as);	04/01/2021	31/12/2021	100	100
Beneficiar, no mínimo, 5.780 pessoas com atividades de difusão cultural em ambiente virtual e/ou presencial, sendo 490 artistas/produtores e 5.290 espectadores(as)	04/01/2021	31/12/2021	100	100
fornecer auxílio emergencial a 165 famílias em situação de vulnerabilidade social, executando ações arte-educativas, de encaminhamento e acompanhamento psicossocial beneficiando, no mínimo, 825 pessoas	04/01/2021	31/12/2021	100	100
Apoiar financeiramente e acompanhar 50 instituições parceiras na realização de atividades de prevenção e enfrentamento ao COVID-19, beneficiando cerca de 5.000 pessoas do território do Grande Bom Jardim;	04/01/2021	31/10/2021	100	100
Beneficiar 80 agentes criativos com ajudas de custo para a realização de atividades socioculturais de prevenção e enfrentamento ao COVID-19 no território do Grande Bom Jardim	04/01/2021	31/10/2021	100	100

Produtos:

Título	Início	Fim	Quantidade	% Previsto	% Execução
Atividades de formação artística básica, extensiva, técnica e de pesquisa, realizadas em ambiente virtual e/ou semipresencial e/ou presencial	04/01/2021	31/12/2021	10320	100	100
Atividades de difusão cultural realizadas em ambiente virtual e/ou semipresencial e/ou presencial	04/01/2021	31/12/2021	110	100	100


Título	Início	Fim	Quantidade	% Previsto	% Execução
Atividades arte-educativas e de acompanhamento psicossocial com auxílio emergencial (cestas básicas) para famílias em situação de vulnerabilidade social	04/01/2021	31/12/2021	165	100	100
Atividades de prevenção e enfrentamento ao COVID-19, realizado em parceria com instituições locais do território do Grande Bom Jardim	04/01/2021	31/10/2021	50	100	100
Atividades socioculturais de prevenção e enfrentamento ao COVID-19 realizadas por agentes criativos no e do território do Grande Bom Jardim	04/01/2021	31/10/2021	80	100	100

Atividades:

Título	Execução
Oferta de cursos básicos nas múltiplas linguagens; de 04/jan/2021 a 31/mar/2021 e 03/mai/2021 a 31/dez/2021	Finalizado
Concessão de ajudas de custos para alunos(as) selecionados(as); 04/jan/2021 a 31/mar/2021 e 03/mai/2021 a 31/dez/2021	Finalizado
Realização dos Laboratórios de Pesquisa do CCBJ; 02/jun/2021 a 30/nov/2021	Finalizado
Concessão de bolsas para artistas/pesquisadores(as) selecionados(as); 02/jun/2021 a 30/nov/2021	Finalizado
¿ Manutenção e fortalecimento dos cursos permanentes extensivos de Teatro, Música e Audiovisual/Cinema e de formação técnica em Dança;	Finalizado
Realização de cursos livres de criação e expressão artística e no campo da acessibilidade; 04/jun/2021 a 31/dez/2021	Finalizado
Realização de ¿Masterclass¿ nas linguagens do teatro, dança, música, acessibilidade, audiovisual/cinema e cultura digital; 01/jul/2021 a 31/dez/2021	Finalizado
Seleção de propostas artísticas para composição da programação cultural do CCBJ; 03/mai a 30/jun/2021	Finalizado
Oferta de assessoria técnica especializada para artistas e grupos/coletivos artísticos e culturais do território do Grande Bom Jardim (¿Bússola Cultural¿); 04/jan/2021 a 31/mar/2021 e 03/mai/2021 a 31/dez/2021	Finalizado
Realização de atividades arte-educativas e de acolhimento psicossocial (abordagem social, escuta qualificada, articulação comunitária, encaminhamentos para a rede, atendimentos grupais), atividades recreativas ou socioeducativas, pautadas na metodologia da arte educação, com público frequentador e/ou alunos(as) em situação vulnerável do centro cultural; 04/jan/2021 a 31/mar/2021 e 03/mai/2021 a 31/dez/2021	Finalizado
Aquisição e/ou atualização de equipamentos e contratação da Equipe de Trabalho. 04/jan/2021 a 31/mar/2021 e 03/mai/2021 a 31/dez/2021	Finalizado

Indicadores:

Detalhamento de METAS:



Acompanhamento Percentual de Metas


Normal:	66%
Alerta:	0%
Atraso:	33%

l	Meta	Descrição	Situação	
п			1 '	1

Meta	Descrição	Situação
1082	Beneficiar, no mínimo, 13.461 pessoas em atividades de formação, pesquisa, criação artística, assessoria e atendimentos especializados, difusão cultural e circulação, numa perspectiva transversal de promoção de saúde;	Normal
1083	Realizar 10.320h/a em atividades de formação artística básica, extensiva, técnica e de pesquisa, realizadas à distância e/ou presenciais, beneficiando 1.776 pessoas, sendo 1.607 alunos(as) e cerca de 169 professores(as)/formadores(as);	Normal
1084	Beneficiar, no mínimo, 5.780 pessoas com atividades de difusão cultural em ambiente virtual e/ou presencial, sendo 490 artistas/produtores e 5.290 espectadores(as)	Normal
1085	fornecer auxílio emergencial a 165 famílias em situação de vulnerabilidade social, executando ações arte-educativas, de encaminhamento e acompanhamento psicossocial beneficiando, no mínimo, 825 pessoas	Normal
1086	Apoiar financeiramente e acompanhar 50 instituições parceiras na realização de atividades de prevenção e enfrentamento ao COVID-19, beneficiando cerca de 5.000 pessoas do território do Grande Bom Jardim;	Atrasado
1087	Beneficiar 80 agentes criativos com ajudas de custo para a realização de atividades socioculturais de prevenção e enfrentamento ao COVID-19 no território do Grande Bom Jardim	Atrasado

Por Orgão: 22000000 - SEDUC

Órgão: Secretaria: 22 - SEDUC 22000000 -SEDUC





Por Mapp: Sequencial 1017 - Orgão 22000000 - SEDUC

Atrasado

Tipo: Programa: Prioridade:

441 - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL ARTICULADA AO ENSINO MÉDIO

Investimento Estratégico Governamental

Sequencial: Título:

1017 (FUNDEB 111) - SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA ATUAREM NAS DISCIPLINAS DO

ENSINO MÉDIO INTEGRADO A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

Descrição:

Serão selecionados, capacitados e lotados até o final do ano letivo, 291 professores que atuarão nas disciplinas específicas das áreas profissionais dos cursos ofertados nas escolas estaduais de educação profissional.

Objetivo:

Seleção, contratação, capacitação, acompanhamento e avaliação de professores para o Ensino Médio integrado - EMI.

Justificativa:

Com a implantação do Ensino Médio Integrado a Educação Profissional, faz-se necessário a contração de profissionais para trabalharem nas disciplinas profissionalizantes nas EEEP.

Observação:

Dotar as Escolas Estaduais de Educação Profissional de pessoal para desenvolver as ações da área técnica.

Observações do Governador:

07/03: substituído recurso do fecop pelo tesouro

E-Mail: Telefones: Responsável:

Célia Maria Oliveira Dourado 31013947 celiamo@seduc.ce.gov.br

DATA DE OUTRAS DATAS DE PREVISÃO DE **EXECUÇÃO**

EXECUÇÃO

Data de Início: Aprovação: 07/07/2009 07/07/2009

Prazo Execução: Data de Término: 31/12/2021 mes(es)

Conclusão: Data Revisada:

16/06/2011 31/12/2010

INFORMAÇÕES

Programado (P):

120.000.000,00

Empenhado (E):

0.00

%

Empenhado

0%

0%

% Pago

(G)/(E)

(E)/(P)

CCPIS: 0,00

Pago (G): 0,00

Acompanhamento:

Metas:

Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução
Ministrar 32.268 horas aula semanais para os alunos das EEEPs	03/05/2021	31/07/2021	100	99,52
Garantir 01 momentos de formações para equipe de gestão e professores	01/06/2021	30/06/2021	100	100
Realizar 01 processo seletivo para compor Cadastro de reserva	03/05/2021	31/08/2021	100	100

Produtos:

Título	Início	Fim	Quantidade	% Previsto	% Execução	
--------	--------	-----	------------	------------	------------	--


Título	Início	Fim	Quantidade	% Previsto	% Execução
Professores formados	01/06/2021	30/06/2021	183	100	100
Educandos capacitados	03/05/2021	31/07/2021	57282	100	100
Processo seletivo realizado	03/05/2021	31/08/2021	1	100	100

Atividades:

Título	Execução
Seleção e Contratação de professores.	Finalizado
Aulas ministradas	Finalizado
Implantação de núcleos de Trabalho Pesquisa e Prática Social (NTPPS).	Finalizado
Instruções e celebração do Contrato de Gestão.	Finalizado
Realização de eventos de formação da equipe de gestão.	Finalizado

Indicadores:





Meta	Descrição	Situação
1285	Ministrar 32.268 horas aula semanais para os alunos das EEEPs	Atrasado
1286	Garantir 01 momentos de formações para equipe de gestão e professores	Atrasado
1287	Realizar 01 processo seletivo para compor Cadastro de reserva	Atrasado

Investimento

Por Mapp: Sequencial 807 - Orgão 22000000 - SEDUC

Normal

Programa: Tipo: Prioridade:

441 - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL ARTICULADA AO ENSINO MÉDIO

Estratégico Governamental

Sequencial: Título:

807 CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS ESTADUAIS DE EDUCAÇÃO

PROFISSIONAL - FECOP

Descrição:

Este projeto visa atender com bolsas de estudo para 7.200 Jovens estagiários da educação profissional.

Objetivo:

A concessão da bolsa de estágio visa criar condições favoráveis para aprendizagem, agregando a teoria apreendida em sala com as atividades produtivas. Isto posto, os resultados esperados através das bolsas concedidas serão: - jovens contemplados com bolsas; - garantia de cumprimento do estágio curricular; - estabelecer parcerias com órgãos e empresas regionais respeitando o cumprimento da Lei de Estágio, a fim de criar uma cadeia organizada que favoreça a captação de vagas de estágio.

Justificativa:

A realidade brasileira revela grandes desigualdades sociais, principalmente quanto à garantia dos direitos de acesso e permanência na escola e preparação do jovem para o trabalho. Os jovens são mais penalisados pelo desemprego devido a falta de experiência de trabalho, qualificação inadequada, baixa escolaridade e falta de informação para o mundo de trabalho. A implantação das EEEPs e do projeto e-Jovem, no interior do Estado, cria oportunidades de profissionalização e novos caminhos para a busca do conhecimento, geração de emprego e renda, implantação de incubadoras para atender a demanda local e incentivar a permanência do jovem no próprio local de moradia, fortalecendo a economia e desenvolvimento intelectual da classe trabalhadora. Dito isto, o estágio possibilitará aos educandos o desenvolvimento das potencialidades individuais, incentivando o surgimento de novas gerações de profissionais empreendedores, capazes de adotar modelos de gestão, métodos e processos inovadores

Observação:

Beneficiar 16386 educandos do e-Jovem e EEEPs com garantia de estágio curricular; Valor transferido do projeto do FUNDEB Mapp 178 - Concessão de Bolsas de Estudo para Alunos de Educação Profissional e sua Inserção no Mercado de Trabalho

Observações do Governador:

Responsável: Telefones: E-Mail:

Andréa Araújo Rocha 3101 2262 andrearocha@seduc.ce.gov.br

DATAS DE DATA DE OUTRAS
PREVISÃO DE EXECUÇÃO INFORMA

EXECUÇÃO

Data de Início:

INFORMAÇÕES

Aprovação: 28/07/2011

28/07/2011

Data de Término:

Programado (P):

Prazo Execução: 5

Empenhado (E):

% Pa

0%

0%

mes(es)

31/12/2021

0,00

50.000.000,00

Empenhado (G)/(E)

(E)/(P)

Conclusão:

Data Revisada: Pago (G): 0,00

28/12/2011

CCPIS: 0,00

Acompanhamento:

Resposta Setorial:

ld	Justificativa Impendimento	Resposta Setorial
''	Custinicativa imperiamiento	301011411

ld	Justificativa Impendimento	
1861	Por favor, corrigir os percentuais da meta ID 3415, produtos ID 3073 e 3074, pois o valor encontrado nas evidências foi 99,98%.	

Metas:

Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução
Distribuir 892 Itens EPI	02/08/2021	31/12/2021	100	100
Conceder 15.024 bolsas de estágio para os educandos das EEEPs cumprirem seu estágio curricular obrigatório.	04/01/2021	31/12/2021	100	99,98


Produtos:

Título	Início	Fim	Quantidade	% Previsto	% Execução
Bolsas concedidas	04/01/2021	31/12/2021	15024	100	99,98
Educandos em campo de estágio	04/01/2021	31/12/2021	15024	100	99,98
Educandos com EPI	02/08/2021	31/12/2021	892	100	100

Atividades:

Título	Execução
Recebimento de demanda de estagiários	Finalizado
Captação de vagas de estágio	Finalizado
Contratação de serviço securitário	Finalizado
Cadastro dos educandos nos sistemas: Sistema Integrado Gestão Escolar (SIGE) e Sistema Informatizado de Captação de Estágio (SICE)	Finalizado
Formalização de vínculo jurídico, Termo de Compromisso de Estágio (TCE)	Finalizado
Aquisição de Itens de Equipamentos de Proteção Individual (EPI)	Finalizado
Deslocamento para realização do estágio	Finalizado
Apoio logístico	Finalizado
Roteiros Turísticos	Pendente
Monitoramento das frequências assinadas	Finalizado
Formalização de pagamento das bolsas	Finalizado
Termo de Realização de Estágio (TRE)	Pendente

Indicadores:



Acompanhamento Percentual de Metas

Normal:	100%
Alerta:	0%
Atraso:	0%

	Meta	Descrição	
Ī	1617	Distribuir 892 Itens EPI	Normal
Î	1618	Conceder 15.024 bolsas de estágio para os educandos das EEEPs cumprirem seu estágio curricular obrigatório.	Normal

Por Mapp: Sequencial 1805 - Orgão 22000000 - SEDUC

Normal

Programa: Tipo: Prioridade:

432 - DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL COM GARANTIA DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES

Investimento Estratégico Governamental

Título: Sequencial:

1805 APOIO TÉCNICO PEDAGÓGICO AS AÇÕES DO PROGRAMA APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - MAIS PAIC.

Descrição:

Realização de encontros formativos com diretores de escolas, gerentes regionais, técnicos municipais, gestores municipais e professores formadores visando a promoção de um ensino público de qualidade, promovendo, assim, o desenvolvimento do Estado.

Objetivo:

Contribuir para a melhoria do processo de aprendizagem na idade certa das crianças e jovens do ensino fundamental.

Justificativa:

O Estado do Ceará possui três guartos de suas crianças do Ensino Fundamental na rede pública de ensino. São cerca de 287.491 alunos, dos quais 99% pertencem à rede municipal. A distorção idade série é, aproximadamente, 10% neste nível de escolaridade. A Educação Infantil possui 188.738 alunos matriculados. Em 2007 foi realizada pela Secretaria de Educação do Estado do Ceará - SEDUC, a primeira avaliação oficial e censitária no Ceará com alunos do segundo ano. Nessa avaliação foi identificado que, apenas 40% encontravam-se nos dois primeiros níveis; em 2010, já eram 71%. O total de crianças não alfabetizadas, que era de 33% em 2007, caiu para 7% em 2010.

Observação:

A estrutura gerencial da SEDUC compreende a Sede e 20 coordenadorias regionais que articulam as políticas, diretrizes, comunicação e acompanhamento dos municípios na região de sua abrangência. Para o MAIS PAIC foi constituída em cada uma das Credes uma equipe para atuar na gerência dos seis eixos do Programa, coordenada pelo gerente regional do programa. As secretarias municipais de educação também constituíram suas equipes, coordenada pelo gerente municipal do MAIS PAIC. Esta estrutura de rede está toda disponível para o projeto ainda contando com as parceria de instituições que têm vínculos com os municípios, como a Associação dos Prefeitos

Observações do Governador:

E-Mail: Responsável: **Telefones:**

Márcio Pereira de Brito (85) 3101.3968 marcio@seduc.ce.gov.br

DATAS DE DATA DE OUTRAS EXECUÇÃO INFORMAÇÕES

PREVISÃO DE

EXECUÇÃO

Aprovação: Data de Início: Programado (P):

01/02/2016 01/02/2016 8.000.000,00

Prazo Execução: Data de Término:

12 mes(es) 31/12/2021

Conclusão: Data Revisada:

01/02/2017

Pago (G): 0,00

Empenhado (E):

CCPIS: 0.00

ი%

% Pago Empenhado (G)/(E)

(E)/(P)

Acompanhamento:

Resposta Setorial:

Id	Justificativa Impendimento	Resposta Setorial
1871	Devolvido para que sejam corrigidos os status das duas atividades, conforme mensagem enviada no grupo, estes devem estar: PENDENTES ou FINALIZADOS, conforme a sua situação em 31.12.2021.	

Metas:

Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução
Conceder 1.150 bolsas de pesquisa e extensão tecnológica para os formadores e técnicos	11/03/2021	31/12/2021	100	100
Capacitar 5.408 professores e técnicos, com isso beneficiando 881.766 entre alunos e professores do 1º ao 9º anos do ensino fundamental;	11/03/2021	31/12/2021	100	100
Realizar 936 formações	11/03/2021	31/12/2021	100	100
Impressão de 42.583 materiais de apoio didático-pedagógico para professores do 1º ao 3 anos e 5º e 9º anos do Ensino Fundamental	11/03/2021	31/12/2021	100	100
Impressão de 256.664 materiais de apoio didático-pedagógico para alunos do 1º ao 3º ano do Ensino Fundamental	11/03/2021	31/12/2021	100	100

Produtos:


Título	Início	Fim	Quantidade	% Previsto	% Execução
Municípios beneficiados com recebimento de material e Formação Continuada	11/03/2021	31/12/2021	184	100	100

Atividades:

Título	Execução
BOLSA DE PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA PARA 1.150 BOLSISTAS	Finalizado
REALIZAÇÃO DE 936 FORMAÇÕES NO ÂMBITO DO MAIS PAIC	Finalizado

Indicadores:

Detalhamento de METAS:



Percentual de Metas Normal: 100% Alerta: 0%

0%

Atraso:


Acompanhamento

Meta	Descrição	Situação		
952	952 Conceder 1.150 bolsas de pesquisa e extensão tecnológica para os formadores e técnicos			
953	Capacitar 5.408 professores e técnicos, com isso beneficiando 881.766 entre alunos e professores do 1º ao 9º anos do ensino fundamental;	Normal		
954	Realizar 936 formações	Normal		
955	Impressão de 42.583 materiais de apoio didático-pedagógico para professores do 1º ao 3 anos e 5º e 9º anos do Ensino Fundamental	Normal		

Meta	Descrição	Situação
956	Impressão de 256.664 materiais de apoio didático-pedagógico para alunos do 1º ao 3º ano do Ensino Fundamental	Normal

Por Orgão: 24200004 - FUNDES

Secretaria: Órgão: 24 - SESA 24200004 -FUNDES





Por Mapp: Sequencial 2722 - Orgão 24200004 - FUNDES

Atrasado

Tipo: Prioridade: Programa:

631 - ATENÇÃO À SAÚDE PERTO DO CIDADÃO

Investimento Estratégico Governamental

0%

0%

Sequencial: Título:

2722 REFORÇO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E MEDICAMENTOS NAS REDE DE ATENÇÃO À

SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ.

Descrição:

Trata-se de uma estratégia diferenciada para ampliação da cobertura da Assistência Farmacêutica no Estado do Ceará, com ações voltadas à promoção, proteção, recuperação e acesso aos medicamentos para população de baixa renda como políticas públicas de combate à pobreza.

Garantir o acesso à medicamentos para população de baixa renda; Fortalecer as Redes de Atenção na Assistência Farmacêutica no Estado do Ceará.

Justificativa:

O Estado do Ceará tem empenhado esforços no sentido de melhorar a Assistência Farmacêutica, na qual reúne um conjunto de ações voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde, por meio do acesso aos medicamentos e seu uso racional. Este projeto é justificado na perspectiva da obtenção de resultados concretos e da melhoria da qualidade de vida da população pobre do Estado.

Observação:

Observações do Governador:

07/03: substitui fecop por tesouro

Telefones: E-Mail: Responsável:

Henrique Jorge Javi de Sousa henrique.javi@saude.ce.gov.br 3101 5133 / 5275

DATAS DE DATA DE OUTRAS

PREVISÃO DE **EXECUÇÃO INFORMAÇÕES EXECUÇÃO**

Aprovação: Data de Início: Programado (P):

29/10/2015 29/10/2015 72.000.000,00

% % Pago Data de Término: Prazo Execução: Empenhado (E): 31/12/2021 12 mes(es) **Empenhado** (G)/(E)

(E)/(P)Conclusão: Data Revisada: Pago (G): 0,00

CCPIS: 0,00

Acompanhamento:

Metas:

Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução
8. Estima-se atingir em média 4.849 procedimentos cirúrgicos por mês.	01/04/2021	31/12/2021	100	81,52
2. Estima-se atingir em até 11% de Taxa de Suspensões Cirúrgicas por mês.	01/04/2021	31/12/2021	100	40,36
6. Estima-se atingir em média 24.514 de Atendimentos na Urgência/Emergência por mês.	01/04/2021	31/12/2021	100	100
3. Estima-se atingir em média 9,0 dias de Permanência Hospitalar por mês.	01/04/2021	31/12/2021	100	78,33
7. Estima-se atingir em média 7.491 de Internações Hospitalares por mês.	01/04/2021	31/12/2021	100	100

Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução
Estima-se atingir em média 80% de Taxa de Ocupação Hospitalar por mês.	01/04/2021	31/12/2021	100	100
Estima-se atingir em média 38.381 de Atendimentos Ambulatoriais nas Unidades Hospitalares por mês.	01/04/2021	31/12/2021	100	100
5. Estima-se atingir em média 140.653 de Atendimentos Ambulatoriais nas Unidades Especializadas por mês.	01/04/2021	31/12/2021	100	95,72

Produtos:

Título	Início	Fim	Quantidade	% Previsto	% Execução
Elenco das classes farmacológicas de Medicamentos	01/04/2021	31/12/2021	122	100	2,44
Elenco de grupos de Material Médico Hospitalar	01/04/2021	31/12/2021	18	100	0
Elenco de grupos de Insumos Odontológicos	01/04/2021	31/12/2021	6	100	0

Atividades:

Título	Execução
Publicar a RESME e capacitar os profissionais farmacêuticos para padronização dos medicamentos e alcance de desempenho dos serviços de saúde.	Finalizado
2. Revisar a lista da padronização de materiais médicos hospitalares e odontológicos a serem adquiridos.	Pendente
3. Implantar, em todas as unidades hospitalares e ambulatoriais atendidas pelo Centro de Distribuição da CEGBI, o sistema INTEGRA SH para tornar mais eficaz a conferência de estoque e, assim, dar continuidade na revisão do consumo dos medicamentos e materiais médico-hospitalares.	Pendente
4. Adquirir, por meio de processo licitatório, os medicamentos e materiais médicos hospitalares e odontológicos.	Finalizado
5. Avaliar os indicadores de desempenho e propor melhorias, por meio de plano de ação, quando for o caso, visando a contínua melhoria das atividades e a mensuração da eficiência do processo logístico, a citar: recebimento, distribuição, notificação de fornecedores e perdas por período.	Finalizado
6. Elaborar os Procedimentos Operacionais Padrão (POPs) das etapas de devolução, bem como atualização dos POPs de Recebimento, Distribuição e Limpeza das Áreas, com aplicação de treinamento aos colaboradores abordando esses tópicos.	Finalizado
7. Realizar os inventários das famílias: medicamento, material médico hospitalar e insumos odontológicos, mensurando acuracidade.	Finalizado
8. Atualizar a modelagem da cadeia de suprimentos da rede SESA com foco nos recursos biomédicos.	Finalizado
9. Formular e publicar a Política de Assistência Farmacêutica do Estado do Ceará para orientação das diretrizes, dos procedimentos, dos fluxos, dos programas e projetos da Assistência Farmacêutica.	Finalizado

Indicadores:



Acompanhamento Percentual de Metas

Normal:	62%
Alerta:	0%
Atraso:	37%

Meta	Descrição	Situação
1091	8. Estima-se atingir em média 4.849 procedimentos cirúrgicos por mês.	Atrasado
1092	2. Estima-se atingir em até 11% de Taxa de Suspensões Cirúrgicas por mês.	Atrasado
1093	6. Estima-se atingir em média 24.514 de Atendimentos na Urgência/Emergência por mês.	Normal
1094	3. Estima-se atingir em média 9,0 dias de Permanência Hospitalar por mês.	Atrasado
1095	7. Estima-se atingir em média 7.491 de Internações Hospitalares por mês.	Normal
1096	Estima-se atingir em média 80% de Taxa de Ocupação Hospitalar por mês.	Normal
1097	4. Estima-se atingir em média 38.381 de Atendimentos Ambulatoriais nas Unidades Hospitalares por mês.	Normal
1098	5. Estima-se atingir em média 140.653 de Atendimentos Ambulatoriais nas Unidades Especializadas por mês.	Normal

Por Mapp: Sequencial 4458 - Orgão 24200004 - FUNDES

Atrasado

Tipo: Prioridade: **Programa:**

631 - ATENÇÃO À SAÚDE PERTO DO CIDADÃO

Investimento

Estatégico Setorial

Sequencial: Título:

4458

REFORÇO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS NA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ.

Descrição:

Execução dos Contratos de Gestão geridos pela Organização Social ISGH - Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar. Aquisição de medicamentos, materiais médico-hospitalares e odontológicos, como também distribuição dos mesmos para as unidades hospitalares e ambulatoriais vinculadas à Secretaria da Saúde do Estado do Ceará (SESA). A prioridade está exatamente no abastecimento de insumos necessários ao funcionamento destas unidades para que possam fornecer atendimento de qualidade para a população do Estado do Ceará.

Objetivo:

Execução dos Contratos de Gestão geridos pela Organização Social ISGH - Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar.

Justificativa:

A prioridade está exatamente no abastecimento de insumos necessários ao funcionamento destas unidades para que possam fornecer atendimento de qualidade para a população do Estado do Ceará.

Observação:

Observações do Governador:

Responsável: Telefones: E-Mail: i.ivanbc@gmail.com 3101 5119 Ivan Batista Coelho

DATAS DE DATA DE OUTRAS

PREVISÃO DE **EXECUÇÃO INFORMAÇÕES**

EXECUÇÃO

Aprovação: Data de Início: Programado (P):


Data Revisada:

04/03/2021 04/03/2021 0,00

% Pago Prazo Execução: Data de Término: Empenhado (E): 17/12/2021 **Empenhado** 12 mes(es) (G)/(E)

(E)/(P)

Conclusão: 04/03/2022



CCPIS: 0.00

Pago (G): 0,00

Acompanhamento:

Metas:

Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução
Estima-se atingir em média 80% de Taxa de Ocupação Hospitalar por mês	01/05/2021	31/12/2021	100	100
3. Estima-se atingir em média 9,0 dias de Permanência Hospitalar por mês.	01/05/2021	31/12/2021	100	78,3
2. Estima-se atingir em até 11% de Taxa de Suspensões Cirúrgicas por mês.	01/05/2021	31/12/2021	100	100
4. Estima-se atingir em média 1.250 de Internações Hospitalares por mês.	01/05/2021	31/12/2021	100	71,8
5. Estima-se atingir em 100 procedimentos cirúrgicos por mês.	01/05/2021	31/12/2021	100	100

Produtos:

Título	Início	Fim	Quantidade	% Previsto	% Execução
Elenco das classes farmacológicas de Medicamentos	01/05/2021	31/12/2021	122	100	5,7
Elenco de grupos de Material Médico Hospitalar	01/05/2021	31/12/2021	18	100	22,2
Elenco de grupos de Insumos Odontológicos	01/05/2021	31/12/2021	6	100	0

Atividades:

Título	Execução
2. Adquirir, por meio de plataformas eletrônicas de compras, os medicamentos, materiais médico-hospitalares e odontológicos.	Finalizado
3. Avaliar os indicadores de desempenho e propor melhorias, por meio de plano de ação, quando for o caso, visando a contínua melhoria das atividades e a mensuração da eficiência do processo logístico, a citar: recebimento, distribuição, notificação de fornecedores e perdas por período.	Finalizado
4. Revisar/atualizar os Procedimentos Operacionais Padrão (POPs) das etapas de Compras, Recebimento, Distribuição e Limpeza das Áreas, com aplicação de treinamento aos colaboradores abordando esses tópicos.	Finalizado
5. Realizar os inventários das famílias: medicamento, material médico hospitalar e insumos odontológicos, mensurando acuracidade.	Finalizado
Revisar o elenco de medicamentos e materiais médicos hospitalares e insumos odontológicos nas unidades hospitalares gerenciadas pelo ISGH.	Finalizado

Indicadores:






Meta	Descrição	Situação
1006	Estima-se atingir em média 80% de Taxa de Ocupação Hospitalar por mês	Normal
1007	3. Estima-se atingir em média 9,0 dias de Permanência Hospitalar por mês.	Atrasado
1008	2. Estima-se atingir em até 11% de Taxa de Suspensões Cirúrgicas por mês.	Normal
1009	4. Estima-se atingir em média 1.250 de Internações Hospitalares por mês.	Atrasado
1010	5. Estima-se atingir em 100 procedimentos cirúrgicos por mês.	Normal

Por Orgão: 31200005 - FUNCAP

Secretaria: Órgão: 31 - SECITECE 31200005 -FUNCAP





Investimento

Por Mapp: Sequencial 151 - Orgão 31200005 - FUNCAP

Normal

Programa: Tipo: Prioridade:

451 - DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA EDUCAÇÃO SUPERIOR

Estratégico Governamental

Sequencial: Título:

151 Projeto Bolsas de Estudos e Permanência Universitária - PBEPU

Descrição:

O Projeto de Bolsas Sociais da Universidade Estadual do Ceará tem por objetivo garantir a permanência universitária qualificada de estudantes de graduação das Universidades do Estado do Ceará, comprovadamente pertencentes a famílias de baixa renda, situados em todos seus campi.

Objetivo:

Possibilitar permanência universitária qualificada aos estudantes beneficiários do Programa de Bolsa Acadêmica de Inclusão Social pertencentes a famílias em situação de vulnerabilidade social, cuja renda seja inferior a meio salário mínimo por membro do núcleo familiar, propiciando-lhes condições mínimas de aprendizado, integralização acadêmica e resiliência na Universidade.

Justificativa:

A política estadual de governo na qual este projeto se insere está alinhada com o Plano Nacional de Educação - PNE, aprovado pela Lei 13.005/2014 com metas para educação do Brasil até 2024. Entre as estratégias para o cumprimento da Meta 12 ("elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% (cinquenta por cento) e a taxa líquida para 33% (trinta e três por cento) da população de 18 a 24 anos, assegurada a qualidade da oferta e expansão para pelo menos, 40% das novas matrículas, no segmento público"), estão "aumentar o percentual da Taxa de Conclusão média dos cursos de graduação presenciais nas universidades públicas para 90% (noventa por cento)...' (Estratégia 12.3) e "ampliar as políticas de inclusão e de assistência estudantil dirigidas aos(às) estudantes de instituições públicas de modo a reduzir as desigualdades étnico-raciais e ampliar as taxas de acesso e permanência na educação superior de estudantes egressos da escola pública, afrodescendentes e indígenas,... de forma a apoiar seu sucesso acadêmico". De fato, nas duas últimas décadas, observa-se o aumento expressivo do número de matrículas nas instituições de ensino superior no País e no Ceará, incrementado tanto por meio da expansão do ensino universitário quanto pela implementação de políticas inclusivas voltadas para o ingresso e permanência do jovem na Universidade, a exemplo do PROUNI, aplicado ao ensino universitário privado, e, especialmente, o sistema ENEM/SISU/Cotas. Devido à sua capilaridade e à importância conferida à formação de professores para suprir as demandas do sistema educacional de ensino médio das escolas estaduais e municipais no Estado, a presença marcante de estudantes oriundos das classes D e E mantém as universidades estaduais muito próximas da classe trabalhadora. Por outro lado, a evasão das Universidades tem sido relacionada, principalmente, à falta de condições financeiras por parte do estudante pobre, para manter-se realizando as atividades acadêmicas afastado do mundo do trabalho. As bolsas sociais, no âmbito das universidades, atuam diretamente na elevação das condições de sobrevivência desses estudantes e de suas famílias, sendo a bolsa, muitas vezes, sua única fonte financeira para manter a mobilidade (transporte), o sustento doméstico (aluguel, água, luz, de forma partilhada com outros) e o custeio de despesas com material de estudos (fotocópias, atividades de campo e deslocamento para estas). Portanto, a garantia deste Programa impactará diretamente na permanência universitária desses estudantes oriundos de famílias em situação de vulnerabilidade social, cujo rendimento familiar per capita não ultrapassa meio Salário Mínimo. O esforço do Estado em ampliar o acesso ao ensino superior deve ser complementado pelo apoio na permanência destes estudantes, com o objetivo de diminuir a evasão no ensino superior. A BSocial é um importante apoio ao estudante, pois associa apoio financeiro com experiência prática, preparando-o melhor para o mercado de trabalho que o espera após a sua graduação. Portanto, a continuidade de políticas públicas de assistência ao estudante de baixíssima renda, por meio de ações como a proposta por este Projeto, é fundamental para as universidades reduzirem a evasão estudantil e ampliarem, consequentemente, a taxa de sucesso da graduação.

Observação:

Democratizar a aproximação entre os estudantes de graduação com as experiências concretas de formação intelectual, profissional, política e social; - Contribuir para o aprimoramento da formação acadêmica e profissional de estudantes de baixa renda, mediante a criação de oportunidade de inserção desses estudantes em projetos e ações na própria universidade e na sociedade civil, em especial nas comunidades localizadas no entorno dos campi universitários; - Fomentar e fortalecer a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão que culmine com o fortalecimento da permanência qualificada dos estudantes beneficiários durante sua formação.

Observações do Governador:

Responsável: Telefones: E-Mail:

Ana Carolina Albuquerque (85) 3275-7039 carolina.rocha@funcap.ce.gov.br

0%

0%

DATAS DE DATA DE OUTRAS
PREVISÃO DE EXECUÇÃO INFORMAÇÕES

EXECUÇÃO

Aprovação: Data de Início: Programado (P):

Prazo Execução:Data de Término:Empenhado (E):%% Pago12 mes(es)31/12/20220,00Empenhado (G)/(E)

Conclusão: Data Revisada: Pago (G): 0,00 (E)/(P)

08/03/2018

CCPIS: 0,00

Acompanhamento:

Metas:

Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução
Beneficiar 1.249 estudantes de graduação da UECE com Bolsas Acadêmicas de Inclusão Social	01/01/2021	31/12/2021	100	100
Beneficiar 676 estudantes de graduação da URCA com Bolsas Acadêmicas de Inclusão Social	01/03/2021	31/12/2021	100	100
Beneficiar 344 estudantes de graduação da UVA com Bolsas Acadêmicas de Inclusão Social	01/05/2021	31/12/2021	100	100

Produtos:


Título	Início	Fim	Quantidade	% Previsto	% Execução
Bolsas Acadêmicas de Inclusão Social para estudantes das universidades estaduais do Ceará	01/01/2021	31/12/2021	2269	100	100


Atividades:

Título	Execução
Atribuições das Funcap: I - Conferir os Termos de Outorga e Aceite de bolsa anexados pela instituição na Plataforma Montenegro;	Finalizado
Atribuições das Funcap: II - Realizar o fechamento de folha e pagamento das bolsas aos estudantes bolsistas;	Finalizado
Atribuições das Funcap: III Responsável pela cobrança da devolução dos valores pagos após ser constatada a ocorrência de indícios de irregularidade na concessão da bolsa	Finalizado
Atribuições das Funcap: IV - Acompanhar da execução física e financeira do Projeto.	Finalizado
Atribuições das IES : IV - Acompanhar e monitorar os bolsistas e suspender o beneficio em alguns casos;	Finalizado
Atribuições das IES: V Responsável pela substituição dos bolsista na Plataforma Montenegro;	Finalizado
Atribuições das IES : VI- Suspender o pagamento se constatada a ocorrência de indícios de irregularidade na concessão da bolsa, podendo ser solicitada a devolução dos valores pagos em proveito do beneficiário, a ser depositada na conta única do Estado.	Finalizado
Atribuições das IES: VII - Suspender o pagamento da bolsa ao beneficiário durante o período em que este não comprovar a frequência mensal exigida;	Finalizado
Atribuições das IES: I - Responsável por todo processo seletivo desde a criação do edital até a divulgação do resultado;	Finalizado

Título	Execução
Atribuições das IES: II - Realizar o cadastramento dos bolsistas na Plataforma Montenegro e impressão Termo de outorga de aceite de bolsa a ser assinado pelos beneficiários das bolsas;	Finalizado
Atribuições das IES: III Anexar os Termos de Outorga e Aceite de bolsa assinado na Plataforma Montenegro	Finalizado

Indicadores:





Meta	Descrição	Situação
961	Beneficiar 1.249 estudantes de graduação da UECE com Bolsas Acadêmicas de Inclusão Social	Normal
962	Beneficiar 676 estudantes de graduação da URCA com Bolsas Acadêmicas de Inclusão Social	Normal
963	Beneficiar 344 estudantes de graduação da UVA com Bolsas Acadêmicas de Inclusão Social	Normal

Investimento

0%

0%

Por Mapp: Sequencial 178 - Orgão 31200005 - FUNCAP

Atrasado

Programa: Tipo: Prioridade:

451 - DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA EDUCAÇÃO SUPERIOR

Estratégico Governamental

Sequencial: Título:

178 JOVEM - SUPERAÇÃO

Descrição:

JOVENS EM FORTALEZA E REGIAO METROPOLITANA

Objetivo:

Desenvolver ações de intervenções por equipes interdisciplinares, reforçando habilidades sócio emocionais, fatores protetivos e suporte afetivo de até 6.500 jovens e familiares em situação de alta vulnerabilidade; e monitorar a eficácia e eficiência do Programa Virando o Jogo - Juventude e Superação como política pública.

Justificativa:

O Projeto ¿VIRANDO O JOGO - JUVENTUDE E SUPERAÇÃO¿ é uma política pública direcionada para jovens que não estudam e não trabalham, que visa possibilitar uma oferta de vivências de cunho sócio educativo, de qualificação profissional, na perspectiva de fomentar o retorno dos jovens ao ambiente escolar.

Observação:

Observações do Governador:

Responsável: Telefones: E-Mail:

Ana Carolina Albuquerque da Rocha 85 32752955 carolina.rocha@funcap.ce.gov.br

DATAS DE DATA DE OUTRAS

PREVISÃO DE EXECUÇÃO INFORMAÇÕES

EXECUÇÃO

Aprovação: Data de Início: Programado (P):

04/11/2018 10/03/2020 765.900,00

Prazo Execução: Data de Término: Empenhado (E): % Pago

12 mes(es) 31/12/2022 0,00 **Empenhado (G)/(E)**

Conclusão: Data Revisada: Pago (G): 0,00

CCPIS: 0.00

Acompanhamento:

Resposta Setorial:

ld	Justificativa Impendimento	Resposta Setorial
1906	Para tirar dúvidas: P8 e todas as atividades.	

Metas:

Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução
META 4. Realização do acompanhamento de até 2.000 jovens, identificando os que necessitam de maior suporte pela equipe de profissionais da intervenção	04/01/2021	31/12/2021	100	71

Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução
META 5. Aplicação da plataforma com banco de dados para registro de atividades, acompanhamento da taxa de evasão e análise dos principais motivos para descontinuidade do Programa pelo aluno, bem como da satisfação dos participantes e da adequação das diferentes estratégias educacionais utilizadas (formação cidadã, cursos de qualificação profissional, atividades culturais e desportivas)	04/01/2021	31/12/2021	100	100
META 1. Formação dos profissionais que prestam atenção aos jovens e familiares; recrutamento e treinamento da equipe de 58 profissionais responsáveis pela intervenção nos seis territórios pré-definidos.	04/01/2021	31/12/2021	100	84,48
META 6. Elaboração de um documento com recomendações para aprimoramento das estratégias e ações que possam potencializar os impactos positivos do Programa, incluindo o cálculo de custo efetividade	04/01/2021	31/12/2021	100	100
META 7: Estimação de indicador de Espaço Fiscal municipal e a análise das suas implicações para a gestão pública estadual	04/01/2021	31/12/2021	100	100
META 2. Obtenção de Informações sobre as até 2.000 famílias participantes do Projeto Virando o Jogo	04/01/2021	31/12/2021	100	95
META 8: Estimação do impacto da pandemia do Covid-19 sobre o indicador de Espaço Fiscal	04/01/2021	31/12/2021	100	100
META 9: Apresentação dos resultados para a gestão pública do estado do Ceará	04/01/2021	31/12/2021	100	76
META 10: Realizar, em tempo hábil, a avaliação de todos os projetos encaminhados pelas Secretarias do Governo do Ceará, pleiteando recursos do FECOP (em 2020 foram avaliados 70 projetos)	04/01/2021	31/12/2021	100	100
META 11: Realizar a avaliação executiva de 3 projetos selecionados pelo CCPIS em 2021	04/01/2021	31/12/2021	100	100
META 12: Realizar a avaliação de impacto do Programa Avance ou do BSocial, conforme recomendação do CCPIS	04/01/2021	31/12/2021	100	0
META 3. Realização do trabalho de campo, através de visitas domiciliares às famílias, de até 10% dos participantes	04/01/2021	31/12/2021	100	100
META 13: Redigir relatórios e artigos científicos, sendo que estes devem ser submetidos para eventos e publicações qualificadas de acordo com a classificação da CAPES (Qualis)	04/01/2021	31/12/2021	100	50
META 14: Promover a aprendizagem, em termos de letramento, formação básica e formação técnico-profissional dos jovens assistidos pelo Programa	04/01/2021	31/12/2021	100	100
META 15: Formar agentes educacionais capacitados a acompanhar pedagogicamente os jovens assistidos pelo Programa	04/01/2021	31/12/2021	100	100
META 16: Elaborar e transferir para o Estado ferramentas e materiais de suporte a ações educacionais com alvo no público de jovens com o perfil contemplado pelo Programa;	04/01/2021	31/12/2021	100	100

Produtos:


Título	Início	Fim	Quantidade	% Previsto	% Execução
Relatório da pesquisa efeito da pandemia do Covid-19 sobre os indicadores de Espaço Fiscal	04/01/2021	31/12/2021	1	100	100
Plataformas de aprendizagem (EJA)	01/02/2021	31/12/2021	1	100	100
Materiais estruturados para agentes e jovens	01/02/2021	01/10/2021	10	100	100
Avaliações diagnóstico-formativas	01/02/2021	01/12/2021	3	100	100
Protocolo de atuação dos agentes educacionais	01/02/2021	01/12/2021	1	100	100

Título	Início	Fim	Quantidade	% Previsto	% Execução
Plataformas de aprendizagem (letramento)	01/02/2021	01/12/2021	1	100	100
Banco de dados	04/01/2021	01/12/2021	1	100	60
Construção do perfil dos jovens participantes do Programa Virando o Jogo- Juventude e Superação	04/01/2021	01/10/2021	1	100	9,3
Avaliações de projetos	01/02/2021	31/12/2021	70	100	100
Avaliações executivas	01/02/2021	31/12/2021	3	100	100
Avaliações de Impacto	01/02/2021	31/12/2021	1	100	0
Trabalhos acadêmicos gerados a partir da avaliação de impacto	01/02/2021	31/12/2021	2	100	0
IU8	04/01/2021	01/12/2021	1	100	100
Base de dados e rotina de programação: Espaço Fiscal	04/01/2021	31/12/2021	1	100	100
Relatório da pesquisa com recomendações	04/01/2021	31/12/2021	1	100	9,3
Relatório da pesquisa sobre medidas de Espaço Fiscal ao nível municipal	04/01/2021	31/12/2021	1	100	100
Relatórios técnico-científicos	01/02/2021	01/12/2021	1	100	12

Atividades:

Título	Execução
Atividades de Intervenção	Pendente
Atividades de monitoramento	Pendente
Avaliações de projetos no CAPP/IPECE	Finalizado
Avaliações Executivas no CAPP/IPECE	Finalizado
Avaliações de Impacto no CAPP/IPECE	Pendente

Indicadores:



Acompanhamento
Percentual de Metas


Normal:	68%
Alerta:	0%
Atraso:	31%

Meta	Descrição	
841	META 4. Realização do acompanhamento de até 2.000 jovens, identificando os que necessitam de maior suporte pela equipe de profissionais da intervenção	Atrasado

Meta	Descrição	Situação
842	META 5. Aplicação da plataforma com banco de dados para registro de atividades, acompanhamento da taxa de evasão e análise dos principais motivos para descontinuidade do Programa pelo aluno, bem como da satisfação dos participantes e da adequação das diferentes estratégias educacionais utilizadas (formação cidadã, cursos de qualificação profissional, atividades culturais e desportivas)	Normal
843	META 1. Formação dos profissionais que prestam atenção aos jovens e familiares; recrutamento e treinamento da equipe de 58 profissionais responsáveis pela intervenção nos seis territórios pré-definidos.	Atrasado
844	META 6. Elaboração de um documento com recomendações para aprimoramento das estratégias e ações que possam potencializar os impactos positivos do Programa, incluindo o cálculo de custo efetividade	Normal
845	META 7: Estimação de indicador de Espaço Fiscal municipal e a análise das suas implicações para a gestão pública estadual	Normal
846	META 2. Obtenção de Informações sobre as até 2.000 famílias participantes do Projeto Virando o Jogo	Normal
847	META 8: Estimação do impacto da pandemia do Covid-19 sobre o indicador de Espaço Fiscal	Normal
848	META 9: Apresentação dos resultados para a gestão pública do estado do Ceará	Atrasado
849	META 10: Realizar, em tempo hábil, a avaliação de todos os projetos encaminhados pelas Secretarias do Governo do Ceará, pleiteando recursos do FECOP (em 2020 foram avaliados 70 projetos)	Normal
850	META 11: Realizar a avaliação executiva de 3 projetos selecionados pelo CCPIS em 2021	Normal
851	META 12: Realizar a avaliação de impacto do Programa Avance ou do BSocial, conforme recomendação do CCPIS	Atrasado
852	META 3. Realização do trabalho de campo, através de visitas domiciliares às famílias, de até 10% dos participantes	Normal
853	META 13: Redigir relatórios e artigos científicos, sendo que estes devem ser submetidos para eventos e publicações qualificadas de acordo com a classificação da CAPES (Qualis)	Atrasado
854	META 14: Promover a aprendizagem, em termos de letramento, formação básica e formação técnico-profissional dos jovens assistidos pelo Programa	Normal
855	META 15: Formar agentes educacionais capacitados a acompanhar pedagogicamente os jovens assistidos pelo Programa	Normal
856	META 16: Elaborar e transferir para o Estado ferramentas e materiais de suporte a ações educacionais com alvo no público de jovens com o perfil contemplado pelo Programa;	Normal

Por Orgão: 42000000 - SEJUV

Secretaria: Órgão: 42 - SEJUV 42000000 -SEJUV





Por Mapp: Sequencial 567 - Orgão 42000000 - SEJUV

Normal

Tipo: Prioridade: Programa:

611 - ESPORTE E LAZER PARA A POPULAÇÃO

Estratégico Governamental

Investimento

Sequencial: Título:

567 CEARÁ ATLETA - BOLSA ESPORTE

Descrição:

A proposta tem por finalidade favorecer a formação e o surgimento de novos esportivos em crianças, jovens e adolescentes que encontram-se abaixo da linha de pobreza.

Objetivo:

Conceder bolsa a crianças, adolescentes, jovens e adultos, em forma de incentivo financeiro ao surgimento de novos talentos

Justificativa:

Possibilitar o acesso ao esporte e lazer a população que encontra-se abaixo da linha de pobreza como forma de inclusão social .

Observação:

2017: 1767 selecionados no primeiro edital - valor de R\$ 2.636.520,00 / ano (1200 de 100,00 / 367 de 130,00 e 200 de 260,00) 2018: 4000 para o segundo edital - valor de R\$ 6.120.000,00 /ano (2500 de 100,00 / 1000 de 130,00 e 500 de 260,00) 15/02/21: lançamento do Bolsa Esporte - CEARÁ ATLETA para 4000 atletas. Sendo 3000 vagas nível (R\$160,00) e 1000 vagas nível 2 (R\$ 175,00). Cota de 20% para **PARATLETAS**

Observações do Governador:

01/04/19: 649.000,00 p/ bolsas de 2015; 1.095.000,00 p/ bolsas de 2017 e 2.600.000,00 p/ 5 meses de bolsas (4000) em 2019 20/01/22: novo edital será de 6000 bolsas, sendo 5.500 bolsas no valor de R\$ 200,00 e 500 bolsas no valor de R\$ 400,00

Responsável: **Telefones:** E-Mail:

Rogério Nogueira Pinheiro 3101-4401 rogerio.pinheiro@esporte.ce.gov.br

DATAS DE DATA DE OUTRAS

PREVISÃO DE **EXECUÇÃO INFORMAÇÕES**

EXECUÇÃO

Aprovação: Data de Início: Programado (P):

05/08/2017 05/08/2017 8.010.415,00

Prazo Execução: 8 Data de Término:

% Pago Empenhado (E): 31/12/2021 0,00 Empenhado mes(es) (G)/(E)

Data Revisada: Conclusão: Pago (G): 0,00

05/04/2018

CCPIS: 1.966.935,00

Acompanhamento:

Resposta Setorial:

ld	ı	Justificativa Impendimento	Resposta Setorial
1821		Solicitamos que acrescente o percentual de execução das metas e produtos.	

Metas:

			%	%
Título	Início	Fim	Previsto	Execução

0%

0%

%

(E)/(P)

Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução
Conceder 3970 Bolsas, sendo: Nível I (iniciação esportiva) e Nível II (desenpenho esportivo).	03/05/2021	31/12/2021	100	99,25
Conceder 20 Bolsas Monitoramento para graduandos em Educação Física e de Gestão Desportiva, que auxiliam a coordenação do Programa do Ceará Atleta - Bolsa Esporte.	01/03/2021	31/12/2021	100	100

Produtos:


Título	Início	Fim	Quantidade	% Previsto	% Execução
Concessão de auxílio financeiro por meio de Bolsa (Bolsa Esporte) .	03/05/2021	31/12/2021	3970	100	99,25
Concessão de auxílio financeiro por meio de Bolsa (Bolsa Monitoramento).	01/03/2021	31/12/2021	20	100	100

Atividades:

Título	Execução
¿ Divulgação do Edital no setor ASCON através de mídia escrita e falada, rede social, internet entre outras;	Finalizado
¿ Avaliação da documentação feita através da Comissão de Avaliação do Ceará Atleta ¿ Bolsa Esporte	Finalizado
¿ Seleção dos candidatos por nível feito através da Comissão de Avaliação do Ceará Atleta - Bolsa Esporte;	Finalizado
¿ Seleção de 20 bolsas monitoramento feita através da Comissão de Avaliação do Ceará Atleta - Bolsa Esporte e técnicos do setor CODES;	Finalizado
¿ Divulgação do resultado setor ASCON através de mídia escrita e falada, rede social, internet entre outras;	Finalizado
¿ Assinatura do termo de compromisso e entrega dos documentos para abertura da conta do beneficiário realizado pelo setor CODES com a colaboração dos técnicos do setor;	Finalizado
¿ Depósito mensal para os atletas e bolsistas realizado através do setor COAF;	Finalizado
¿ Bolsistas auxiliam no monitoramento dos atletas e em atividades pertinentes ao programa.	Finalizado
¿ Acompanhamento do Programa ¿ setor CODES.	Finalizado
¿ Inscrição e documentação enviada através do site da Secretaria do Esporte e Juventude ¿ SEJUV programa elaborado pela T.I com todo o suporte necessário do setor;	Finalizado

Indicadores:

Detalhamento de METAS:



Acompanhamento Percentual de Metas

Normal:	100%
Alerta:	0%
Atraso:	0%

Meta	Descrição	Situação
1619	Conceder 3970 Bolsas, sendo: Nível I (iniciação esportiva) e Nível II (desenpenho esportivo).	Normal
1620	Conceder 20 Bolsas Monitoramento para graduandos em Educação Física e de Gestão Desportiva, que auxiliam a coordenação do Programa do Ceará Atleta - Bolsa Esporte.	Normal

Investimento

Por Mapp: Sequencial 681 - Orgão 42000000 - SEJUV

Atrasado

Programa: Tipo: Prioridade:

611 - ESPORTE E LAZER PARA A POPULAÇÃO

Estratégico Governamental

Sequencial: Título:

681 Esporte em 3 tempos

Descrição:

Devido a implantação das Areninhas em todos os municípios do Estado do Ceará a Secretaria do Esporte e Juventude SEJUV entende como importante a execução do Projeto Esporte em 3 tempos que será desenvolvido nesses equipamentos com objetivo de promover a difusão do esporte em todos os Municípios ,com profissionais capacitados, implemento esportivos de qualidade, que venha a promover a inclusão social através da democratização do esporte e lazer buscando garantir o acesso a crianças e jovens em situação de vulnerabilidade e risco pessoal e social, fortalecendo as competências familiares o empoderamento comunitário e estimulando a escolarização .Além disso, oportunizar as pessoas com deficiências a possibilidade de convivência com os demais, possibilitando a aquisição de hábitos e atitudes saudáveis.

Objetivo:

O projeto têm a previsão de implantar 195 núcleos de esporte educacional para desenvolvimento do Projeto Esporte em 3 Tempos, em atendimento às crianças e adolescentes nos municípios no Estado do Ceará, na faixa etária de 07 (sete)até 17 (dezessete) anos. Cada núcleo será composto por 100 participantes, que serão distribuídos em turmas por faixas etárias: 07 até 10 anos (Aprender), 11 até 13 anos (Desenvolver) e 14 até 17 anos (Superar). Em cada núcleo será ofertado aos beneficiados, no mínimo, 02 modalidades/atividades esportivas coletivas e/ou individual nas turmas APRENDER e DESENVOLVER (07 até 13 anos). Já na turma SUPERAR (14 até 17 anos) haverá a possibilidade de ser ofertada no mínimo 01 (uma) modalidade/atividade esportiva. Poderão ser desenvolvidas mais modalidades/atividades esportivas em todas as turmas, de acordo com interesse dos participantes, habilidade e competências do profissional. As principais modalidades oferecidas serão futebol, futebol society, recreação e treinamento funcional.

Justificativa:

O projeto têm a previsão de implantar 195 núcleos de esporte educacional para desenvolvimento do Projeto Esporte em 3 Tempos, em atendimento às crianças e adolescentes nos municípios no Estado do Ceará, na faixa etária de 07 (sete)até 17 (dezessete) anos. Cada núcleo será composto por 100 participantes, que serão distribuídos em turmas por faixas etárias: 07 até 10 anos (Aprender), 11 até 13 anos (Desenvolver) e 14 até 17 anos (Superar). Em cada núcleo será ofertado aos beneficiados, no mínimo, 02 modalidades/atividades esportivas coletivas e/ou individual nas turmas APRENDER e DESENVOLVER (07 até 13 anos). Já na turma SUPERAR (14 até 17 anos) haverá a possibilidade de ser ofertada no mínimo 01 (uma) modalidade/atividade esportiva. Poderão ser desenvolvidas mais modalidades/atividades esportivas em todas as turmas, de acordo com interesse dos participantes, habilidade e competências do profissional. As principais modalidades oferecidas serão futebol, futebol society, recreação e treinamento funcional.

Observação:

Observações do Governador:

Responsável: Telefones: E-Mail:

Rogerio Nogueira Pinheiro 3101-4401 rogerio.pinheiro@esporte.ce.gov.br

DATAS DE DATA DE OUTRAS
PREVISÃO DE EXECUÇÃO INFORMAÇÕES

EXECUÇÃO

12 mes(es)

Aprovação: Data de Início: Programado (P):

26/11/2021 01/12/2021 9.773.274,75

31/12/2021

Prazo Execução: Data de Término: Empenhado (E):

Conclusão: Data Revisada: Pago (G): 0,00

0% 0%

% % Pago Empenhado (G)/(E)

(E)/(P)

CCPIS: 0.00

0,00

Acompanhamento:

Resposta Setorial:

ld	Justificativa Impendimento	Resposta Setorial
1877	Por favor, acrescentar a informação do quantitativo executado da meta ID 3431 e quais foram as lições apreendidas.	Atualmente estamos com 156 equipamentos esportivos cadastrados em nosso sistema. Aprendemos que devemos enviar as solicitações de execução em um prazo antecipado, assim favorece para uma melhor execução das atividades a serem desempenhadas no período estabelecido.

Metas:

Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução
Cadastramento dos 195 núcleos esportivos;	15/12/2021	31/12/2021	100	80
Convocação de 5 profissionais administrativos e pedagógicos;	15/12/2021	31/12/2021	100	60
3. Realizar 02 reuniões com a equipe da secretaria e profissionais selecionados.	15/12/2021	31/12/2021	100	100


Produtos:

Título	Início	Fim	Quantidade	% Previsto	% Execução
Cadastramento de núcleos e equipamentos esportivos;	15/12/2021	31/12/2021	195	100	80
Convocação de profissionais	15/12/2021	31/12/2021	5	100	60
reunião mensal presencial ou virtual com membros da coordenação geral, pedagógica e estagiários.	15/12/2021	31/12/2021	2	100	100

Atividades:

Título	Execução
¿ Cadastramento e mapeamento dos núcleos que serão implantados pelo projeto. Serão avaliados e selecionados os equipamentos esportivos que receberão o projeto, através de um questionário desenvolvido pela equipe técnica do projeto, respeitando os critérios de segurança, acessibilidade e condições estruturais do local. Atividade esse desempenhada pela coordenação geral, coordenação pedagógica e demais profissionais envolvidos indiretamente, secretários municipais locais e/ou outros.	Pendente
¿ Construção de instrumentos metodológicos e pedagógicos do projeto. O coordenador pedagógico irá elaborar, construir e fomentar um cronograma de atividades que servirá de suporte básico e acompanhamento por parte dos professores e profissionais dos núcleos;	Finalizado
¿ Realização de reuniões com a equipe técnica da secretária e profissionais selecionados pelo projeto.	Finalizado
Convocação dos profissionais referente ao setor administrativo e pedagógico do projeto. Esses profissionais darão os primeiros seguimentos e iniciarão a construção dos primeiros passos do projeto.	Pendente
¿ Construir, juntamente com os profissionais e a comunidade, indicadores sociais para o projeto e aportar caminhos para a afirmação da cidadania dos participantes do projeto a partir de encaminhamentos e orientações profissionais.	Finalizado

Indicadores:



Acompanhamento Percentual de Metas

Normal:	33%
Alerta:	0%
Atraso:	66%

Meta	Descrição	Situação
1606	1. Cadastramento dos 195 núcleos esportivos;	Atrasado
1607	2. Convocação de 5 profissionais administrativos e pedagógicos;	Atrasado
1608	3. Realizar 02 reuniões com a equipe da secretaria e profissionais selecionados.	Normal

Por Orgão: 57000000 - SEMA

Secretaria: Órgão:

57 - SEMA 57000000 - SEMA





Por Mapp: Sequencial 70 - Orgão 57000000 - SEMA

Atrasado

Programa: Tipo: Prioridade:

726 - RESÍDUOS SÓLIDOS Investimento Estatégico Setorial

Título: Sequencial:

AUXÍLIO CATADOR 70

Descrição:

Dotar as Associações e/ou cooperativas de equipamentos necessários a execução de suas atividades, melhorando assim, sua capacidade operacional.

Objetivo:

Geral: Dotar as Associações e/ou cooperativas de equipamentos necessários a execução de suas atividades, melhorando assim, sua capacidade operacional. Específicos: - Adquirir e doar 73 carrinhos para coleta de reciclagem às Associações e/ou cooperativas de catadores de materiais recicláveis; - Adquirir e doar 73 Prensas enfardadeiras para as Associações e/ou cooperativas de catadores de materiais recicláveis;

Justificativa:

Considerando que os estudos relacionados á política de resíduos sólidos apontam para um número elevado de catadores vivendo abaixo da linha de pobreza e em condições sub-humanas, à margem das políticas públicas sociais e vulneráveis a violência, marginalidade, drogas, prostituição e exploração do trabalho infantil, este Projeto tem por finalidade contribuir para o resgate da cidadania desta categoria excluída historicamente. O Projeto de Aquisição de Equipamentos para apoio as associações e/ou cooperativas de catadores de materiais recicláveis integra o Programa Auxilio Catador, o qual, apresenta-se como uma das alternativas mais adequadas do ponto de vista social para esta categoria, bem como do ponto de vista econômico, no que se refere à elevação da renda per capita. Quanto a temática ambiental, apresentase como uma das alternativas mais eficientes para a redução do volume de resíduos descartados no meio ambiente. Para que este programa alcance bons resultados, identificamos a necessidade de suprir as Associações e/ou cooperativas, de equipamentos necessários para o desenvolvimento de suas atividades, considerando que a maioria destas trabalham de forma extremamente precária. Desta forma o Projeto Aquisição de Equipamentos para apoio as associações e/ou cooperativas de catadores de materiais recicláveis se enquadra nas iniciativas propostas pelo governo estadual especialmente no eixo Ceará Sustentável, além de atender aos critérios constantes do FECOP.

Observação:

Aprovado o complemento no valor de R\$ 668.000,00

Observações do Governador:

Responsável: Telefones: E-Mail:

Luzilene Pimentel Saboia (85) 3108-2797 luzilene.saboia@sema.ce.gov.br

DATAS DE DATA DE OUTRAS INFORMAÇÕES

PREVISÃO DE **EXECUÇÃO EXECUÇÃO**

Data de Início: Aprovação: Programado (P):

Data de Término:

20/01/2018 20/01/2018 0,00

12 mes(es) 31/12/2021

Conclusão: Data Revisada: Pago (G): 0,00 20/01/2019

0% 0%

% Pago **Empenhado** (G)/(E)

(E)/(P)

CCPIS: 0.00

Empenhado (E):

Acompanhamento:

Resposta Setorial:

Prazo Execução:

ld	Justificativa Impendimento	Resposta Setorial
----	----------------------------	-------------------

ld	Justificativa Impendimento	Resposta Setorial
1867	Quanto a atividade ID 4641, foi verificado como FINALIZADO, por favor verificar e corrigir.	A ativiade 4641 - Aquisição de 73 Carrinhos para coleta de reciclagem foi finalizada.

Metas:

Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução
Adquirir e doar 73 carrinhos de coleta reciclagem as Associações e/ou cooperativas de catadores de materiais recicláveis	05/03/2021	31/12/2021	100	0
- Adquirir e doar a 73 prensas enfardadeiras as Associações e/ou cooperativas de catadores de materiais recicláveis	05/03/2021	31/12/2021	100	0


Produtos:

Título	Início	Fim	Quantidade	% Previsto	% Execução
Carrinhos para coleta de reciclagem	05/03/2021	31/12/2021	73	100	100
Relatório de entrega/doação as associações e/ou cooperativas	05/03/2021	31/12/2021	73	100	0
Prensas enfardadeiras	05/03/2021	31/12/2021	73	100	0

Atividades:

Título	Execução
Aquisição de 73 Prensas Enfardadeiras;	Pendente
Aquisição de 73 Carrinhos para coleta de reciclagem;	Finalizado
- Doação e Recebimento dos equipamentos, carrinhos para coleta de reciclagem e prensas enfardadeiras, às associações e/ou cooperativas de catadores de materiais recicláveis	Pendente

Indicadores:



	oanhamento cual de Metas
Normal:	0%
Alerta:	0%
Atraso:	100%

Meta	Descrição	Situação
1421	Adquirir e doar 73 carrinhos de coleta reciclagem as Associações e/ou cooperativas de catadores de materiais recicláveis	Atrasado
1422	- Adquirir e doar a 73 prensas enfardadeiras as Associações e/ou cooperativas de catadores de materiais recicláveis	Atrasado

Investimento

0%

Por Mapp: Sequencial 95 - Orgão 57000000 - SEMA

Atrasado

Programa: Tipo: Prioridade:

721 - CEARÁ CONSCIENTE POR NATUREZA

Estratégico Governamental

Sequencial: Título:

95 PROGRAMA AGENTE JOVEM AMBIENTAL - AJA

Descrição:

Aquisição de fardamentos para fomentar a participação da juventude em ações sustentáveis em espaços públicos, ampliando a inclusão social e ambiental

Objetivo:

Fornecer fardamento aos jovens que atuarão no Programa Agente Jovem Ambiental ¿ AJA.

Justificativa:

O Governo do Estado do Ceará tem um importante e indelegável papel de formular e executar políticas públicas que promovam o desenvolvimento socioeconômico em harmonia com a preservação ambiental, criando oportunidades para uma cidadania ambiental. Com isso, a Secretaria do Meio Ambiente ¿ SEMA ¿ criou o Programa Agente Jovem Ambiental ¿ AJA, uma política pública que estimulará jovens em situação de vulnerabilidade a atuar em suas comunidades, com intuito de promover a educação e a preservação ambiental local. Esses jovens atuarão em todos os 184 municípios cearenses em nome do Governo do Estado. Sua identificação perante o público é de extrema importância, pois eles terão contato direto com a população. Um fardamento, nesse sentido, garantirá sua identificação como representante estatal, contribuindo para a confiabilidade e segurança nas ações, além de divulgar institucionalmente o Programa.

Observação:

A proposta deve alcançar 10 mil cearenses, entre 15 e 29 anos de idade, de famílias que estão no Cadastro Único para Programa Sociais (CadÚnico).

Observações do Governador:

Responsável: Telefones: E-Mail:

Ulisses Rolim 3108-2798 ulisses.jose@sema.ce.gov.br

DATAS DE DATA DE OUTRAS

PREVISÃO DE EXECUÇÃO INFORMAÇÕES

EXECUÇÃO

Aprovação: Data de Início: Programado (P):

09/02/2021 05/03/2021 164.000,00

Prazo Execução: Data de Término: Empenhado (E): % Pago

12 mes(es) 31/12/2021 0,00 **Empenhado (G)/(E)**

Conclusão: Data Revisada: Pago (G): 0,00 (E)/(P)

09/02/2022

CCPIS: 0,00

Acompanhamento:

Metas:

Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução
Fornecer 10.000 fardamentos a jovens que atuarão no Programa Agente Jovem Ambiental até Maio/2021	05/03/2021	31/05/2021	100	100
Fornecer 1.000 fardamentos a jovens do AJA que constarão no Cadastro de Reservas	30/06/2021	31/12/2021	100	100


Produtos:

Título	Início	Fim	Quantidade	% Previsto	% Execução
Fardamentos e uniformes	05/03/2021	31/12/2021	10000	100	100
Fardamentos e Uniformes - Cadastro de Reservas	30/06/2021	31/12/2021	1000	100	100

Atividades:

Título	Execução
Fornecimento do fardamento ao AJA selecionado no número de vagas	Finalizado
Fornecimento do fardamento ao jovem chamado do Cadastro de Reserva, se for o caso.	Finalizado
Criação do layout das peças do fardamento pela Casa Civil do Estado do Ceará	Finalizado
Compra do fardamento através de Licitação, na modalidade Pregão Eletrônico	Finalizado

Indicadores:






Meta	Meta Descrição	
968	968 Fornecer 10.000 fardamentos a jovens que atuarão no Programa Agente Jovem Ambiental até Maio/2021	
969	Fornecer 1.000 fardamentos a jovens do AJA que constarão no Cadastro de Reservas	Normal

Por Orgão: 18000000 - SAP

Secretaria: Órgão:

18 - SAP 18000000 - SAP





Por Mapp: Sequencial 655 - Orgão 18000000 - SAP

Atrasado

Programa: Tipo: Prioridade:

514 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO Investimento Estatégico Setorial

Sequencial: Título:

655 FABRICANDO OPORTUNIDADES

Descrição:

O Projeto Fabricando Oportunidades tem como objetivo implantar oficinas no interior das Unidades Prisionais para a produção de itens nas seguintes áreas: 1) Conservação e Limpeza ¿ por meio da implantação de oficinas de produção de água sanitária, detergente, desinfetante, rodos e vassouras, necessários para manutenção da limpeza das Unidades Prisionais; 2) Reforma e Construção ¿ por meio da implantação de uma olaria para fabricação de tijolos e telhas, a fim de reformar as unidades prisionais; 3) Manutenção de bens e equipamentos ¿ por meio da implantação de oficinas de marcenaria, soldagem e serralheria, mecânica de automóveis, manutenção de computadores e manutenção de ar condicionado para conserto e manutenção dos equipamentos da própria Secretaria da Administração Penitenciária; 4) Produção de mudas ¿. por meio da implantação de um Viveiro para produção das mudas de árvores frutíferas e árvores de reflorestamento e venda à Secretaria de Desenvolvimento Agrário, que desenvolve a política de incentivo junto aos agricultores cearenses, gerando renda para a Secretaria da Administração Penitenciária; 5) Artesanato ¿, por meio da implantação de oficinas permanentes de artesanato, nas Unidades Prisionais: Instituto Penal Feminino Desa. Auri Moura Costa -IPF, Professor José Sobreira de Amorim, nas Casas de Privação Provisória de Liberdade CPPL II, CPPL III e Sobreira Amorim e Irmã Imêlda Lima Pontes, com vistas a capacitação profissional nas tipologias de bordado, mosaico, tapeçaria e crochê e ao incentivo ao empreendedorismo; 6) Educação à distância - por meio da implantação de 11 (onze) laboratórios de informática, implantados nas seguintes Unidades Prisionais: Centro de Execução Penal e Integração Social Vasco Damasceno Weyne ¿ CEPIS, Penitenciária Francisco Hélio Viana de Araújo - Pacatuba, Instituto Presídio Professor Olavo Oliveira - IPPOO II, Instituto Penal Feminino Desa. Auri Moura Costa -IPF, Professor José Sobreira de Amorim, nas Casas de Privação Provisória de Liberdade CPPL I, CPPL II, CPPL III e CPPL IV, Penitenciária Industrial Regional do Cariri ¿ PIRC e Penitenciária Industrial Regional de Sobral ¿ PIRS, para acesso à plataforma de ensino à distância que disponibiliza 146 cursos de iniciação profissional, de média duração, divididos em cinco áreas: educação, saúde e bem estar, informática e línguas, administração e empreendedorismo e governança doméstica; 7) Desenvolvimento Pessoal - por meio da implantação de oficinas de violão, utilizando a música como agente formador de cidadania e transformador de realidades, trabalhando o desenvolvimento de habilidades e competências específicas, a serem implantadas em 09 (nove) Unidades Prisionais da Região Metropolitana de Fortaleza, quais sejam: Centro de Execução Penal e Integração Social Vasco Damasceno Weyne ¿ CEPIS, Penitenciária Francisco Hélio Viana de Araújo - Pacatuba, Instituto Presídio Professor Olavo Oliverira - IPPOO II, Instituto Penal Feminino Desa. Auri Moura Costa -IPF, Professor José Sobreira de Amorim, Irmã Imêlda Lima Pontes, nas Casas de Privação Provisória de Liberdade CPPL II, CPPL III e CPPL IV. 8) Reciclagem de materiais inservíveis ¿ por meio da reutilização de banners inservíveis, retornando para as próprias Secretarias de Governo, como pastas para palestras e seminários, gerando economia para o Poder Público; 9) Assistência às pessoas com necessidades especiais ¿. por meio da produção de cadeiras de rodas transformadas a partir de bicicletas aprendidas pela Policia Civil, a serem doadas para população com necessidades especiais custodiadas nas Unidades Prisionais, bem como para as pessoas assistidas pela Secretaria de Saúde do Estado; 10) Assistência material ao preso ¿ por meio da implantação de oficinas de fabricação de fardamentos e chinelos; 11) Incentivo ao empreendedorismo ¿ por meio da doação de máquinas de costura para as pessoas egressas do Sistema Penitenciário, incentivando a abertura do seu próprio negócio.

Objetivo:

Implantar oficinas de trabalho e capacitação profissional no interior das Unidades Prisionais Cearenses, possibilitando a ocupação da mão de obra carcerária e a remição de pena pelo trabalho e estudo, ao tempo que gera economia de recursos públicos ao Governo do Estado do Ceará.

Justificativa:

A Secretaria da Administração Penitenciária por meio da Coordenadoria de Inclusão Social do Preso e do Egresso tem como missão promover ações que visem preparar a pessoa privada de liberdade ao retorno ao convívio social, bem como, o acompanhamento do processo de inclusão social de egressos do Sistema Penitenciário do Estado do Ceará.

Observação:

O Projeto visa atender 6.357 (seis mil trezentos e cinquenta e sete) pessoas privadas de liberdade dentre as 8.817 (oito mil, oitocentos e dezessete) condenadas e custodiadas nas Unidades Prisionais e 95 (noventa e cinco) egressos do Sistema Penitenciário Cearense, no total de 6.452 (seis quatrocentos e cinquenta e duas) pessoas beneficiadas.

Observações do Governador:

Responsável: Telefones: E-Mail:

Alexandre Pirajá 3101-7714 alexandre.piraja@sap.ce.gov.br

DATAS DE DATA DE PREVISÃO DE **EXECUÇÃO**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Aprovação: Data de Início: Programado (P):

14/05/2019 15/05/2019 1.246.562,21

Prazo Execução: Data de Término: Empenhado (E): 0,00

20/03/2022 12 mes(es)

Data Revisada:

% Empenhado

0%

% Pago (G)/(E)

0%

(E)/(P)

Conclusão: 14/05/2020

EXECUÇÃO

Pago (G): 0,00

CCPIS: 0,00

Acompanhamento:

Resposta Setorial:

ld	Justificativa Impendimento	Resposta Setorial
1884	Por favor, relatar no campo RESPOSTA SETORIAL do sistema, as dificuldades que o projeto sofreu para a sua execução física no ano de 2021 e quais as lições apreendidas no intuito de sanar, para futuras execuções deste projeto no FECOP	Considerando que alguns policiais penais foram afastados do serviço por terem adoecido (COVID 19), gerou-se dificuldade para o deslocamento dos internos, das celas para as salas de aula, bem como para os espaços das aulas práticas. O afastamento também comprometeu o deslocamento dos insumos necessários para a realização das aulas praticas, por se tratarem de materiais pesados (cimento, areia). Quanto as lições aprendidas, planejar logísticas, cronogramas de execução com antecedência, junto aos profissionais da instituição responsável pela execução dos cursos e com a direção de cada unidade prisional onde os cursos seriam executados, discutir logísticas, criar grupo no "whatsapp" para relatar os problemas e enviar fotografias do projeto em execução, se tornaram ações essenciais para o andamento do projeto, redução de problemas e reparação de dificuldades. Desta feita, para futuras execuções desse projeto, manteremos o padrão dos planejamentos, bem como a utilização de ferramentas para facilitar o contato habitual entre a área responsável pelo projeto, a direção das unidades prisionais, e os profissionais da instituição de capacitação profissional, a fim de profissionalizar um maior número de pessoas privadas de liberdade, visando a sua ressocialização.

Metas:

Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução
Construir 09 (nove) salas.	01/06/2021	30/12/2021	100	66,66
Capacitar profissionalmente 1.800 (Um mil e oitocentos) internos no interior de 08 (oito) Unidades Prisionais	01/06/2021	30/12/2021	100	93,94
Reformar 17 (dezessete) salas para instalação de oficinas de trabalho.	01/06/2021	30/12/2021	100	88,23

Produtos:

Título	Início	Fim	Quantidade	% Previsto	% Execução
Pessoas custodiadas capacitadas	01/07/2021	30/12/2021	1800	100	93,94
Construção de Oficinas de Trabalho.	01/06/2021	30/12/2021	9	100	66,66
Reformas de Salas para implantação de Oficinas de Trabalho	01/06/2021	30/12/2021	17	100	88,23

Atividades:

Título	Execução
--------	----------

Título	Execução
Realização de cursos de capacitação profissional para os presos do sistema prisional do Estado do Ceará	Finalizado

Indicadores:






Meta	Meta Descrição			
1403	Construir 09 (nove) salas.	Atrasado		
1404	Capacitar profissionalmente 1.800 (Um mil e oitocentos) internos no interior de 08 (oito) Unidades Prisionais	Alerta		
1405	Reformar 17 (dezessete) salas para instalação de oficinas de trabalho.	Atrasado		

Por Orgão: 56200010 - FIMPC

Secretaria: Órgão: 56 - SEDET 56200010 -FIMPC





Investimento

07/02/2022 10:16

Por Mapp: Sequencial 1 - Orgão 56200010 - FIMPC

Atrasado

Programa: Tipo: Prioridade:

362 - EMPREENDEDORISMO E ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS

Estratégico Governamental

Sequencial: Título:

Repasse de funding para execução do programa Ceará Credi

Descrição:

Mapp destina-se para o financiamento do Programa de Microcrédito Produtivo do Governo do Ceará, com foco nos empreendimentos da economia popular e solidária. Investimento de R\$100 milhões, garantindo até 36 mil empréstimos. O público beneficiado será: Microempreendedores (formais e informais); Trabalhadores autônomos; Microempreendedores Individuais (MEI); Agricultores familiares (negócios não agrícolas); Grupo produtivo solidário. O programa irá priorizar pessoas em situação de vulnerabilidade e beneficiários de políticas sociais. Dentre as atividades econômicas priorizadas estão: artesanato, comércio, serviços, empreendedorismo social e cultural. O limite de renda para se inscrever no Programa: Receita bruta anual do negócio: até R\$ 81 mil por beneficiário. Não são elegíveis: renda pessoal mensal maior que 3 salários mínimos. O Programa disponibilizará de duas linhas de crédito: 1. Capital de Giro ¿ para compra de insumos, matéria-prima e produtos acabados. 2. Investimento Fixo ou Misto - para aquisição de máquinas, utensílios e equipamentos, e abertura de novos negócios mais capital de giro. O valores para Capital de Giro Individual é de R\$ 500 a R\$ 3.000, já para grupo será de R\$ 500 a R\$ 3.000 por empreendedor (limite total de R\$ 15.000). Em relação ao Investimento Fixo ou Misto Individual, os valor será de R\$ 1.000 a R\$ 5.000 e para grupo será de R\$ 1.000 a R\$ 5.000 por empreendedor (limite total de R\$ 21.000). Sobre as formas de acesso e garantias poderão ser: a) Crédito individual, com garantia de aval de grupo solidário. b) Crédito Individual, com garantia de avalista. C) Crédito de Grupo Produtivo Solidário, com garantia solidária. Em relação aos juros, em 2021 a taxa será ZERO, mas a partir de 2022, no Capital de Giro será de 0,5% a.m. e no Investimento Fixo ou Misto será de 0,3% a.m., somado a taxa de abertura de crédito (2% sobre o valor desembolsado). O prazo será de 4 a 9 meses de Capital de Giro, com carência de até 2 meses e, de 12 a 24 meses, com carência de até 4 meses para o Investimento Fixo ou Misto. Para aqueles adimplentes terão um bônus de adimplência de 10% sobre as parcelas pagas em dia. Este será depositado em conta poupança vinculada ao programa e só poderá ser retirado após o encerramento.

Objetivo:

O Programa Microcrédito Produtivo do Ceará tem como objetivo ampliar oportunidades de trabalho e renda para microempreendedores, trabalhadores autônomos, formais e informais, e agricultores familiares, por meio da disponibilização de crédito produtivo orientado, capacitação empreendedora e educação financeira, como estratégia de inclusão produtiva e financeira da camada mais vulnerável da população. Referido Programa torna-se ainda mais necessário no atual e delicado contexto econômico provocado pela pandemia da Covid-19, a qual deixou evidente a necessidade da implementação de políticas públicas direcionadas a micro e pequenos negócios, levando em consideração o grande potencial que têm na geração de emprego e renda na base da pirâmide empresarial.

Justificativa:

Diante do elevado nível de desocupação e pessoas desalentadas, bem como da grande quantidade de trabalhadores por conta própria na força de trabalho cearense, uma forma de promover a ocupação e geração de renda é através da promoção do empreendedorismo. O estímulo ao empreendedorismo pode ativar a capacidade de produção da base da pirâmide empresarial do Estado, com uma estratégia voltada para grupos específicos de baixa renda e minorias com potencial empreendedor de maneira geral. Neste sentido, o Governo do Estado instituiu o Programa Microcrédito Produtivo do Ceará e criou o Fundo de Investimentos de Microcrédito Produtivo do Ceará, através da Lei Complementar nº 230, de 07/01/2021, alterada pela Lei Complementar nº 239, de 09/04/2021, vinculado à Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho ¿ SEDET.

Observação:

Observações do Governador:

Responsável: Telefones: E-Mail:

Patrícia Campos 85 9 88719619 patricia.campos@sedet.ce.gov.br

DATAS DE DATA DE OUTRAS PREVISÃO DE **EXECUÇÃO INFORMAÇÕES**

EXECUÇÃO

Aprovação: Data de Início: Programado (P): 17/05/2021 27.222.082,00 01/05/2021

% Pago % Prazo Execução: Data de Término: Empenhado (E): 12 mes(es) 17/05/2022 0,00 Empenhado (G)/(E)

Conclusão: Data Revisada: Pago (G): 0,00

17/05/2022

0% 0%

(E)/(P)

CCPIS: 0,00

Acompanhamento:

Resposta Setorial:

ld	Justificativa Impendimento	Resposta Setorial
184	Favor entrar em contato com Notlin, 85 99739.4080/3101.6130, para sanar questões referentes aos: *M1 e M7 *P4 * Todas as atividades	

Metas:

Título		Fim	% Previsto	% Execução
Contratar 7 supervisores de equipe de apoio a gestão		30/12/2021	100	86
Fornecer uma Plataforma digital para cadastramento e integração com plataformas financeiras dos parceiros e desenvolvimento de BI para monitoramento das operações e resultados.	01/06/2021	30/12/2021	100	100
Capacitar 4.060 empreendedores de baixa renda através de plataforma de ensino a distância.	01/06/2021	30/12/2021	100	100
15.066 operações contratadas de microcrédito produtivo com microempreendedores.	01/06/2021	30/12/2021	100	74,5
Fornecer uma Plataforma de Meio de pagamento digital para abertura de contas digitais, liberação dos créditos para 30% dos Clientes.	01/06/2021	30/12/2021	100	100
Implantar 37 postos de atendimento do Programa do Programa.	01/06/2021	30/12/2021	100	100
Contratar 112 agentes de crédito.	01/06/2021	30/12/2021	100	96

Produtos:


Título	Início	Fim	Quantidade	% Previsto	% Execução
Numero de operações contratadas	01/06/2021	30/12/2021	15066	100	74,5
Numero de capacitações realizadas	01/06/2021	30/12/2021	4060	100	100
Numero de postos de atendimento	01/06/2021	30/12/2021	37	100	100
Numero de agentes de microcrédito contratados	01/06/2021	30/12/2021	112	100	96


Atividades:

Título	Execução	
--------	----------	--

Título	Execução
2. CUSTEIO DA TECNOLOGIA FINANCEIRA PARA OPERACIONALIZAÇÃO DA CARTEIRA DE EMPRÉSTIMOS DO CEARÁ CREDI	Pendente
3. IMPLANTAÇÃO DA METODOLOGIA DO MICROCRÉDITO PRODUTIVO ORIENTADO: ATENDIMENTO PELOS AGENTES DE MICROCRÉDITO E SUPERVISORES	Pendente
4. CUSTOMIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA TECNOLÓGICA DO ESTADO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CEARÁ CREDI	Finalizado
5. CAPACITAÇÃO DE MICROEMPREENDEDORES CLIENTES DO PROGRAMA CEARÁ CREDI	Finalizado
1. OPERACIONALIZAÇÃO DA CARTEIRA DE EMPRÉSTIMOS	Pendente

Indicadores:






Meta	Descrição	Situação
1505	Contratar 7 supervisores de equipe de apoio a gestão	Atrasado
1506	Fornecer uma Plataforma digital para cadastramento e integração com plataformas financeiras dos parceiros e desenvolvimento de BI para monitoramento das operações e resultados.	Normal
1507	Capacitar 4.060 empreendedores de baixa renda através de plataforma de ensino a distância.	Normal
1508	15.066 operações contratadas de microcrédito produtivo com microempreendedores.	Atrasado
1509	Fornecer uma Plataforma de Meio de pagamento digital para abertura de contas digitais, liberação dos créditos para 30% dos Clientes.	Normal
1510	Implantar 37 postos de atendimento do Programa do Programa.	Normal
1511	Contratar 112 agentes de crédito.	Normal

Por Orgão: 56000000 - SEDET

Secretaria: Órgão: 56 - SEDET 56000000 -SEDET





Por Mapp: Sequencial 97 - Orgão 56000000 - SEDET

Atrasado

Tipo: Prioridade: Programa:

362 - EMPREENDEDORISMO E ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS

Estratégico Governamental

Investimento

0%

% Pago

(G)/(E)

%

Sequencial: Título:

97 Programa Mais Empregos Ceará

Descrição:

Projeto visa Estimular a geração de empregos e a promoção da renda no Estado do Ceará, em reforço as ações públicas já adotadas para superação das adiversidades econômicas e sociais ocasionadas pela pandemia da Covid-19

Objetivo:

I ¿ promover o emprego e gerar renda; II ¿ estimular a criação de novos vínculos nas atividades laborais e empresariais; e III ¿ reduzir o impacto social decorrente das consequências do estado de calamidade pública e da emergência de saúde pública.

Justificativa:

Projeto se justifica pela necesside de promover e estimular a geração de empregos após o período de medidas de combate a pademia da Covid-19.

Observação:

Observações do Governador:

Telefones: E-Mail: Responsável:

34442922 Kennedy Vasconcelos kennedy.vasconcelos@sedet.ce.gov.br

DATAS DE DATA DE OUTRAS PREVISÃO DE **EXECUÇÃO**

INFORMAÇÕES EXECUÇÃO

Data de Início: Programado (P): Aprovação:

26/07/2021 01/08/2021 63.398.400,00

Data de Término:

mes(es) 30/06/2022 0,00 **Empenhado** (E)/(P)

Data Revisada: Conclusão: Pago (G): 0,00

CCPIS: 0.00

Empenhado (E):

Acompanhamento:

Prazo Execução: 8

26/03/2022

Resposta Setorial:

	Justificativa	
ld	Impendimento	Resposta Setorial

ld	Justificativa Impendimento	Resposta Setorial
1873	Por favor relatar no campo RESPOSTA SETORIAL as dificuldades que projeto sofreu em sua execução física no ano de 2021 e quais as lições apreendidas para futuras execuções no FECOP.	Dificuldades e providências: 1. Pendência no pagamento de 172 pedidos de benefício, do primeiro lote, por divergências nos dados bancários. Providências iniciais foram adotadas para verificação e correção dos dados bancários no sistema Mais Empregos. 2. Aprimorar o sistema Mais Emprego Ceará, para a execução, monitoramento e aprovação dos demais pagamentos. Sugerida adoção e teste das soluções indicadas pela TIC do IDT e da SEDET. 3. Ocorrência de atrasos no pagamento dos pedidos de benefício. Negociar com o Bradesco soluções adequadas para agilizar os referidos pagamentos de benefícios. 4. Restrição existente quanto ao público alvo do programa. Ampliar o público-alvo a todos os setores da economia, sem restrição ao porte das empresas, exceto médias e grandes empresas do Setor da Indústria, conforme portes estabelecidos na Lei da MPE. 5. Reduzida vantagem econômica às empresas beneficiárias. Vincular o benefício ao prazo de contratação dos trabalhadores, suprimindo os 90 (noventa) dias adicionais de manutenção dos contratos. 6. A vigência de manutenção do vínculo iniciar na data de aprovação do pedido de benefício. Considerar a vigência da manutenção do vínculo a partir de sua contratação, desde que posterior à publicação da Lei nº 17.569, de 20 de julho de 2021. 7. Divulgação do programa restrito a iniciativas da SEDET e entidades representativas dos empresários (público alvo). Fortalecer a divulgação em canais já contratados pelo Governo do Estado.

Metas:

Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução
Estimular a geração de 20.000 vínculos de emprego e a promoção da renda no Estado do Ceará	06/09/2021	30/12/2021	100	24,83

Produtos:

Título	Início	Fim	Quantidade	% Previsto	% Execução
Vínculo empregatício firmado	06/09/2021	30/12/2021	20000	100	17,94
Pagamento de parcela realizado	25/10/2021	30/12/2021	4	100	25

Atividades:

Título	Execução
Desenvolvimento de sistema virtual do programa Mais Empregos Ceará	Pendente
Desenvolvimento de página na Web do programa Mais Empregos Ceará	Finalizado
Cadastros de interessados realizados	Pendente
Validação e monitoramento dos benefícios concedidos	Pendente
Pagamento do Benefício realizado	Pendente
Avaliação da execução física e financeira do Programa	Pendente
Celebração de parceria com instituições públicas ou privadas	Pendente

Indicadores:



Meta	Descrição	Situação
1441	Estimular a geração de 20.000 vínculos de emprego e a promoção da renda no Estado do Ceará	Atrasado

Investimento

0%

Empenhado

% Pago

(G)/(E)

%

(E)/(P)

Por Mapp: Sequencial 99 - Orgão 56000000 - SEDET

Atrasado

Tipo: Programa: Prioridade:

362 - EMPREENDEDORISMO E ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS

Estratégico Governamental

Sequencial: Título:

99 **NOSSAS GUERREIRAS**

Descrição:

NOSSAS GUERREIRAS - PROGRAMA DE MICROCRÉDITO PARA MULHERES DE FORTALEZA

Objetivo:

O Programa Nossas Guerreiras tem como objetivo estimular o empreendedorismo feminino, possibilitando o acesso ao crédito orientado de até R\$ 3.000,00 (três mil reais), além de capacitações voltadas para a área de gestão e acompanhamento técnico/gerencial. O Programa deverá contemplar até 17.000 (dezessete mil) propostas de negócios, sendo 100 (cem) já no ano de 2021.

Justificativa:

De acordo com dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada ¿ IPEA, o quadro econômico gerado pela pandemia impactou diretamente as mulheres, sendo possível observar que o percentual de trabalhadoras inseridas no mercado de trabalho ficou em 45,8%, o menor percentual dos últimos 20 anos. É importante mencionar que este cenário ficou mais evidente pelo fato de atividades que geralmente são ocupadas por mulheres foram mais afetadas na pandemia (domésticas, manicure, pedicure, serviços de beleza e comércio). Não se pode deixar de mencionar que a suspensão das aulas presenciais fez com que muitas mulheres tivessem que deixar seus empregos para cuidar dos filhos. Uma saída para mitigar e melhorar esse quadro social é fomentar o empreendedorismo através do presente programa.

Observação:

NOSSAS GUERREIRAS - PROGRAMA DE MICROCRÉDITO PARA MULHERES DE FORTALEZA

Observações do Governador:

E-Mail: Telefones: Responsável:

Kennedy Vasconcelos 85 3108-1019 kennedy.vasconcelos@sedet.ce.gov.br

DATAS DE DATA DE **OUTRAS**

PREVISÃO DE **EXECUÇÃO INFORMAÇÕES**

EXECUÇÃO

Aprovação: Data de Início: Programado (P):

11/10/2021 14/10/2021 51.153.846.15

Prazo Execução: Data de Término: Empenhado (E):

31/12/2022

12 mes(es)

Conclusão: Data Revisada: Pago (G): 0,00

11/10/2022

CCPIS: 46.153.846,00

Acompanhamento:

Resposta Setorial:

ld	Justificativa Impendimento	Resposta Setorial
----	----------------------------	-------------------

ld	Justificativa Impendimento	Resposta Setorial
1870	Por favor, verificar os percentuais de execuções informados da meta ID 3328 e do produto ID 3025, pois nas evidências foram informados 382 mulheres capacitadas. E no campo RESPOSTA SETORIAL do sistema relatar as dificuldades para a execução física do projeto e quais as lições apreendidas, para futuras execuções deste projeto.	As principais dificuldades/desafios foram: 1) Estabelecimento de instrumento para viabilizar o Programa (Lei complementar nº259, de 10 de dezembro de 2021); 2) Apresentação e implementação do programa em dezembro de 2021. Dessa forma, o programa teve apenas um mês de execução; e o repasse do recurso financeiro da SEDET para o Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico de Fortaleza só pode ser realizado em 23/12/2021. Lições aprendidas: 1) Apresentar e submeter o projeto com tempo hábil para executá-lo com eficiência e efetividade, para o próximo exercício.

Metas:

Título	Início	Fim	% Previsto	% Execução
Disponibilizar 1308 (mil trezentos e oito) créditos orientados.	30/11/2021	31/12/2021	100	1,6
Capacitar 2308 (duas mil trezentos e oito) mulheres em Elaboração de Proposta de Negócio;	30/11/2021	30/12/2021	100	16,55

Produtos:

Título	Início	Fim	Quantidade	% Previsto	% Execução
Mulheres capacitadas	30/11/2021	30/12/2021	2308	100	16,55
Credito Orientado	30/11/2021	30/12/2021	1308	100	1,6

Atividades:

Título	Execução
1. Elaborar Chamada Pública ¿ PMF (SDE/FMDE/CLFOR);	Finalizado
2. Lançar a Chamada Pública ¿ PMF (CLFOR);	Finalizado
3. Validar as inscrições (Análise documental) ¿ PMF (SDE/FMDE;	Pendente
4. Realizar capacitações ¿ PMF (SDE/FMDE/SEBRAE-CE);	Pendente
5. Analisar a viabilidade das Propostas de Negócios recebidas ¿ PMF (SDE/FMDE);	Pendente
6. Auxiliar na formalização das empreendedoras selecionadas ¿ PMF (SDE/FMDE);	Pendente
7. Auxiliar na abertura das contas correntes das empreendedoras selecionadas, caso necessário ¿ PMF (SDE/FMDE);	Pendente
8. Repassar o credito orientado para as beneficiárias	Pendente
9. Elaborar relatórios parcial e final de Prestação de Contas (PMF (SDE/FMDE);	Pendente
10. Elaborar convênio junto ao Governo do Estado ¿ Prefeitura Municipal de Fortaleza ¿ PMF (SDE/FMDE) / Governo do Estado (SEDET):	Finalizado

Indicadores:



Percentual de Metas 0% Normal: Alerta: Atraso: 100%

Acompanhamento

Meta	Descrição	
1622	Disponibilizar 1308 (mil trezentos e oito) créditos orientados.	Atrasado
1623	Capacitar 2308 (duas mil trezentos e oito) mulheres em Elaboração de Proposta de Negócio;	Atrasado